



Informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga d'un contracte

Expedient	PTOP-2025-86-PRO-1	Unitat Promotora	Direcció general d'infraestructures de Mobilitat
Modalitat	Contracte Públic	Tipus de contracte	Serveis
Procediment	Obert simplificat abreujat		
Títol	Manteniment del sistema d'informació a les estacions d'autobusos (SIE) 2025		

	Import	IVA	Import amb IVA
Valor estimat del contracte	116.260,00 €	-	-
Pressupost licitació	62.720,00 €	13.171,20 €	75.891,20 €
Import d'adjudicació	62.020,00 €	13.024,20 €	75.044,20 €
Termini d'execució	8 mesos, a comptar des de l'1 de maig de 2025, o la data de formalització del contracte si fos posterior, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2025		

	Import	IVA	Import amb IVA
Pressupost prorrogat	55.027,55 €	11.555,79 €	66.583,34 €

ANTECEDENTS:

1. La clàusula D del plec de clàusules administratives que regeixen aquest contracte estableix que "El termini d'execució serà de 8 mesos a comptar des de 1 de maig o de la formalització del contracte si aquesta és posterior, i com a màxim fins a 31 de desembre de 2025".
2. El contracte es va formalitzar en data 10 de juny de 2025, per un import de 75.044,20 € (IVA inclòs), amb possibilitat d'una pròrroga de 6 mesos com a màxim.
3. Arribats a aquest punt, és necessari realitzar una pròrroga d'acord amb el que estableix l'article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).
4. La durada d'aquesta pròrroga és de 181 dies, amb data d'inici 1 de gener de 2026 fins al 30 de juny de 2026.
5. En data 2 d'octubre de 2025 el contractista ha acceptat la notificació del preavís de la pròrroga, de conformitat amb el que estableix l'article 29.2 de la LCSP.



Per tot això,

PROPOSO:

- Iniciar els tràmits per a l'autorització de la primera i última pròrroga per al contracte esmentat, amb les dates d'inici i finalització i l'import expressat en euros que es relaciona a continuació:

EXPEDIENT	NIF	EMPRESA	DATA INICI	DATA FI	IMPORT
PTOP-2025-86-PRO-1	B61287033	LAFORJA SISTEMAS, S.L.	01/01/2026	30/06/2026	66.583,34 €

- La publicació d'aquest informe de justificació de la pròrroga a la Plataforma de Serveis de la Contractació Pública i al Portal de la Transparència de la Generalitat.

Per delegació,

Resolució TER/803/2025 de 06/03/2025
DOGC 9369 de 12/03/2025

David Prat Soto
Director general d'Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament