

NOTA INTERNA

De : Alejandro Mañas Estrader - Cap de la Gerència d'Infraestructures Digitals i Obres Hidràuliques
Per a: Direcció de Contractació
Data: 6/11/2025
Assumpte: EME-25017.2+2 – CQ – Obres d'Emergència

1. Antecedents

En data 05/11/2025 el Secretari de Governos Locals i Relacions amb Aran:

1) Encarrega a Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, la gestió de la contractació, el seguiment i supervisió integral de l'execució de les obres i la prestació de tots els serveis d'assistències vinculats a l'actuació "Obra d'emergència. Restauració dels danys ocasionats per la DANA Alice a les Terres de l'Ebre. Clau: EME-25017", que inclou:

Actuació	Pressupost (euros)
Obra d'emergència. Restauració dels danys ocasionats per la DANA Alice a les Terres de l'Ebre. Clau: EME-25017	8.997.925,73€ (IVA inclòs)
Assistències tècniques associades a l'obra	736.118,42 € (IVA inclòs)
Tarifes d'Infraestructures.cat per la gestió de l'obra	255.152,77 € (no subjecte a IVA)
TOTAL	9.989.196,92 €

El termini per a l'execució de les obres de l'actuació es preveu de 12 mesos.

2) Autoritza la tramitació per emergència de l'expedient de contractació d'execució de les obres i de les assistències tècniques associades necessàries per a donar compliment a aquest encàrrec.

2. Justificació tècnica de l'emergència

El cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre, especialment el diumenge, la Dana Alice va afectar als municipis de Terres de l'Ebre amb pluges que van superar els 280 litres/m², el que va fer desbordar rius i barrancs, deixant incomunicats municipis i gran quantitat d'infraestructures inservibles.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42 Avinguda Ondara, 3
08017 Barcelona 25300 Tàrraga
Tel. 93 444 44 44 Tel. 973 310 330
Fax 93 444 44 91 Fax 973 310 362
infraestructures.gencat.cat





Per respondre a aquestes situacions d'emergència de manera ràpida, el 14 d'octubre el Govern sol·licita a Infraestructures.cat que, a fi d'identificar els danys causats per la Dana Alice a les Terres de l'Ebre, realitzi visites als ajuntaments afectats, per tal de localitzar les afectacions més greus que varen deixar sense accés a masos, granges i finques agrícoles.

La urgència per donar l'accés als masos habitats es evident, però és igualment urgent donar-hi a les granges i així poder alimentar als animals i facilitar els tractaments sanitaris necessaris. La urgència de l'accés a les finques agrícoles és necessari per poder realitzar el tractaments necessaris i per poder fer la collita de cítrics i olives.

Els dies 15, 16 i 17 d'octubre de 2025, seguint les instruccions del Delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, es visiten un total de 13 municipis amb persones designades pels ajuntaments per tal d'identificar les incidències provocades per la Dana. Finalment, a les diferents reunions de coordinació convocades pel Delegat, s'han detectat un total de 147 incidències.

Les principals incidències observades a les infraestructures de la xarxa de camins arreu del territori, es poden resumir en tres:

- Talussos i esculleres afectades per l'aigua que s'han de tornar a restituir per garantir l'estabilitat del camí al que donaven suport.
- Guals d'encreuament de barrancs que la força de l'aigua s'ha endut i que és necessari restituir per donar continuïtat al camí d'accés a les finques.
- Restitució de camins dels quals l'aiguat s'ha endut la plataforma deixant-los intransitables.

Analitzades les diferents incidències que afecten a les infraestructures rurals, es van considerar dues tipologies d'actuacions, una prioritària de donar accés i, una vegada resolta tots els accessos, una segona de restitució a l'estat inicial de les infraestructures afectades.

Cal destacar dues incidències a l'Ajuntament de La Ràpita que afecten al Pont del carrer Sant Josep; la riuada ha descalçat totalment l'estrep sud i s'ha emportat gairebé íntegrament l'arc de pedra, i al Pont del carrer Francavila al Mare, l'estructura d'arc de pedra i els murs d'acompanyament, han suportat la riuada però els terraplens d'accés s'han erosionat permetent l'accés de vianants en precari del barri Nord al centre de La Ràpita. Aquestes dues actuacions no es consideren dins del contracte al que estem fem referència en aquest informe, es promourà un contracte diferent des de la Gerència de Carreteres.

3. Import estimat

L'import estimat del control de qualitat de les obres es preveu de 57.452,01 euros (IVA inclòs), valor que es troba dins de l'import de 736.118,42 € (IVA inclòs), que consta a l'encàrrec d'actuacions d'emergència per assistències tècniques associades a l'obra.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax 93 444 44 01
infraestructures.gencat.cat

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga
Tel. 973 310 330
Fax 973 310 382





4. Conclusió

Es proposa l'adjudicació del contracte de control de qualitat a l'empresa TPF Getinsa Euroestudios, SL, (NIF B-84.840.685), que disposa de mitjans suficients al territori per fer aquestes tasques per un import de 47.481,00 euros d'import base, més 9.971,01 euros corresponents al 21% d'IVA, que suposen un import total de 57.452,01 euros (IVA inclòs) i un termini de 4,5 mesos.

Cordialment,

Alejandro Mañas Estrader
Cap de la Gerència d'Infraestructures Digitals i Obres Hidràuliques

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax 93 444 44 01
infraestructures.gencat.cat

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga
Tel. 973 310 330
Fax 973 310 362



Generalitat
de Catalunya

