

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El Director de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), com a òrgan de contractació, en relació a l'expedient del contracte del servei d'anàlisis genòmics pel projecte "CESPED" mitjançant lots, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Exp.Num. IISPV 2024-15

Lot 1: Anàlisi de variants genètiques del tipus Copy Number Variant (CNV) a nivell exònic en 2.000 mostres.

I.- Exposa,

Primer.- Vist el contracte del servei d'anàlisis genòmics pel projecte "CESPED" mitjançant lots, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, concretament el "*Lot 1: Anàlisi de variants genètiques del tipus Copy Number Variant (CNV) a nivell exònic en 2.000 mostres*", formalitzat entre l'IISPV i FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA en data 19 de març de 2025.

L'objecte d'aquest és el servei d'anàlisis genòmics de les mostres d'ADN del projecte CESPED que es troben en Santiago de Compostela i que es divideixen en 4 lots.

Amb la realització del referit objecte contractual, l'òrgan de contractació pretén cobrir les següents necessitats i/o funcionalitats:

- Lot 1: Anàlisi de variants genètiques del tipus Copy Number Variant (CNV) a nivell exònic en 2.000 mostres.
 - Disposar de l'informe de control de qualitat dels ADN previ a l'anàlisi.
 - Disposar dels fitxers de les dades crues resultants de l'anàlisi amb l'Array de CNV a nivell exònic de les 2.000 mostres.
 - Disposar de l'informe del control de qualitat de les anàlisis realitzades amb l'array.

- Disposar dels fitxers de les dades crues resultants de l'anàlisi amb l'Array de CNV a nivell exòmic un cop passat el control de qualitat esmentat.
- Disposar dels informes d'identificació de CNV neuropsiquiàtriques per a cada participant, en períodes trimestrals segons els lots de mostres que s'enviïn i fins a assolir el nombre total de 2.000 mostres.

El present contracte deriva del projecte amb títol: “Proyecto piloto para la implementación de una herramienta de cribado para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con un trastorno psiquiátrico del neurodesarrollo: Utilizando el síndrome de delección 22q11.2 (22q11.2DS) como modelo”, amb l'acrònim CESPED. El projecte és finançat dins de la convocatòria de Medicina Personalitzada 2022 del Instituto de Salud Carlos III amb el codi PMP22-00088.

Segon.- Vist que el termini d'execució del servei s'inicia amb la formalització del contracte i finalitza amb el tancament del projecte d'investigació que es preveu pel 31 de desembre de 2025 i per un import unitari de 256,64 euros (IVA exclòs) i una estimació de 2.000 mostres (que comporta un total de 513.280,00 euros IVA exclòs)

Igualment, vist l'apartat D.1) del quadre-resum de característiques del plec de clàusules particulars: *“No es preveu una pròrroga del contracte, no obstant, segons les necessitats científiques del projecte, podrà modificar-se el termini d'execució del servei, fins un màxim de 18 mesos addicionals, sense que comporti increment en el valor estimat del contracte”*.

D'acord amb la Clàusula 27.5 del Plec de Clàusules Particulars: *“Les modificacions que s'aprovin seran obligatòries pel contractista. Conseqüentment, l'adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte proposada per l'òrgan de contractació que compleixi amb el previst en el present Plec o en el Contracte i es compromet a la seva execució una vegada s'adopti l'acord corresponent”*.

Tercer.- Vist l'informe justificatiu d'ampliació d'aquest termini d'execució realitzat pel responsable del contracte de data 31 d'octubre de 2025. Aquesta ampliació no implica continguts diversos dels ja previstos ni suposa cap increment de la quantitat inicialment assignada.

Quart.- Vist l'informe jurídic de data 4 de novembre de 2025 emès per la tècnica de contractació pública de l'IISPV on s'informa favorablement sobre la necessitat de modificar el termini d'execució.

En el mateix document s'informa favorablement sobre l'adjudicació de la modificació contractual a la mateixa empresa contractista per motius d'eficiència, economia processal.

Cinquè.- Vist que aquesta modificació, és conforme amb el parer del contractista.

ACORDA

Primer.- APROVAR la modificació plantejada per l'Investigador principal del projecte, per la qual es modifica el termini d'execució del servei fins al dia 30 de de juny de 2026 i sense que comporti un increment al valor estimat del contracte.

Segon.- ADJUDICAR la modificació al contractista actual FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA.

Tercer.- CONFIRMAR que aquesta ampliació de termini no suposa cap increment de la quantitat inicialment assignada a l'execució del contracte per un import unitari de 256,64 euros (IVA exclòs) i una estimació de 2.000 mostres (que comporta un total de 513.280,00 euros IVA exclòs) si bé suposa un reajustament d'anualitats.

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l'empresa contractista.

Cinquè.- INTERPOSICIÓ DE RECURS. Contra la present Resolució, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació: En els supòsits previstos en l'article 44.1) i 2), de la Llei de contractes del sector públic, i de forma potestativa, es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació davant el mateix òrgan que l'ha dictat o en el de l'òrgan competent per la resolució del recurs en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Director de l'IISPV