

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El Director de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), com a òrgan de contractació, en relació a l'expedient del contracte del servei d'anàlisis genòmics pel projecte "CESPED" mitjançant lots, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Exp.Num. IISPV 2024-15

LOT 3: Identificació de mutacions mitjançant la seqüenciació de tot el genoma amb una cobertura $\geq 30X$ en 200 mostres

I.- Exposa,

Primer.- Vist el contracte del servei d'anàlisis genòmics pel projecte "CESPED" mitjançant lots, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, concretament el "*LOT 3: Identificació de mutacions mitjançant la seqüenciació de tot el genoma amb una cobertura $\geq 30X$ en 200 mostres*", formalitzat entre l'IISPV i CONSORCIO PARA LA EXPLOTACION DEL CENTRO NACIONAL DE ANALISIS GENOMICO en data 29 d'abril de 2025.

L'objecte d'aquest és el servei d'anàlisis genòmics de les mostres d'ADN del projecte CESPED que es troben en Santiago de Compostela i que es divideixen en 4 lots.

Amb la realització del referit objecte contractual, l'òrgan de contractació pretén cobrir les següents necessitats i/o funcionalitats:

- Lot 3: Identificació de mutacions mitjançant la seqüenciació de tot el genoma amb una cobertura $\geq 30X$ en 200 mostres.
 - Disposar de l'informe de control de qualitat dels ADNs previ a l'anàlisi.
 - Disposar dels fitxers amb les dades crues resultants de l'anàlisi de seqüenciació de nova generació per a les 200 mostres.
 - Disposar dels informes de control de qualitat de les anàlisis realitzades durant el procés.

- Disposar dels fitxers amb les dades crues resultants de l'anàlisi de seqüenciació de nova generació per a les 200 mostres un cop aplicat el filtre dels controls de qualitat esmentats.
- Disposar d'un arxiu amb la identificació i l'anotació de les variants CNV, SNV, INDEL i STR identificades a les 200 mostres.
- Disposar d'un arxiu amb la identificació i anotació d'altres variants considerades potencialment patogèniques.

El present contracte deriva del projecte amb títol: "Proyecto piloto para la implementación de una herramienta de cribado para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con un trastorno psiquiátrico del neurodesarrollo: Utilizando el síndrome de delección 22q11.2 (22q11.2DS) como modelo", amb l'acrònim CESPED. El projecte és finançat dins de la convocatòria de Medicina Personalitzada 2022 del Instituto de Salud Carlos III amb el codi PMP22-00088.

Segon.- Vist que el termini d'execució del servei s'inicia amb la formalització del contracte i finalitza amb el tancament del projecte d'investigació que es preveu pel 31 de desembre de 2025 i per un import unitari de 379,57 euros (IVA exclòs) i una estimació de 200 mostres (que comporta un total de 75.914,00 euros IVA exclòs).

Igualment, vist l'apartat D.1) del quadre-resum de característiques del plec de clàusules particulars: *"No es preveu una pròrroga del contracte, no obstant, segons les necessitats científiques del projecte, podrà modificar-se el termini d'execució del servei, fins un màxim de 18 mesos addicionals, sense que comporti increment en el valor estimat del contracte"*.

D'acord amb la Clàusula 27.5 del Plec de Clàusules Particulars: *"Les modificacions que s'aprovin seran obligatòries pel contractista. Conseqüentment, l'adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte proposada per l'òrgan de contractació que compleixi amb el previst en el present Plec o en el Contracte i es compromet a la seva execució una vegada s'adopti l'acord corresponent"*.

Tercer.- Vist l'informe justificatiu d'ampliació d'aquest termini d'execució realitzat pel responsable del contracte de data 31 d'octubre de 2025. Aquesta ampliació no implica continguts diversos dels ja previstos ni suposa cap increment de la quantitat inicialment assignada.

Quart.- Vist l'informe jurídic de data 4 de novembre de 2025 emès per la tècnica de contractació pública de l'IISPV on s'informa favorablement sobre la necessitat de modificar el termini d'execució.

En el mateix document s'informa favorablement sobre l'adjudicació de la modificació contractual a la mateixa empresa contractista per motius d'eficiència, economia processal.

Cinquè.- Vist que aquesta modificació, és conforme amb el parer del contractista.

ACORDA

Primer.- APROVAR la modificació plantejada per l'Investigador principal del projecte, per la qual es modifica el termini d'execució del servei fins al dia 30 de de juny de 2026 i sense que comporti un increment al valor estimat del contracte.

Segon.- ADJUDICAR la modificació al contractista actual CONSORCIO PARA LA EXPLOTACION DEL CENTRO NACIONAL DE ANALISIS GENOMICO.

Tercer.- CONFIRMAR que aquesta ampliació de termini no suposa cap increment de la quantitat inicialment assignada a l'execució del contracte per un import unitari de 379,57 euros (IVA exclòs) i una estimació de 200 mostres (que comporta un total de 75.914,00 euros IVA exclòs), si bé suposa un reajustament d'anualitats.

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l'empresa contractista.

Cinquè.- INTERPOSICIÓ DE RECURS. Contra la present Resolució, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació: En els supòsits previstos en l'article 44.1) i 2), de la Llei de contractes del sector públic, i de forma potestativa, es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació davant el mateix òrgan que l'ha dictat o en el de l'òrgan competent per la resolució del recurs en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Director de l'IISPV