

CONTRACTACIÓ/eme

Exp: 905190/2021

Doc: 3320 /2023

DECRET DE GERÈNCIA

L'informe emès pel Servei de Rondes i de Contractació posa de manifest la necessitat de reajustar temporalment i econòmicament el contracte de subministrament i instal·lació d'una prova pilot de columna de control ZBE a les Rondes de Barcelona, adjudicat a l'empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA, per un import de 136.521,15 euros (Base 112.827,40 euros, més IVA 23.693,75 euros), com a conseqüència de la demora en el subministrament de material essencial, per part d'un proveïdor extern.

En ús de les competències delegades mitjançant decret de Presidència de data 16 de maig de 2024, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de maig de 2024,

RESOLC,

Primer.- **APROVAR** el reajustament temporal d'execució de la prestació en 12 mesos i 12 dies addicionals, la qual cosa comportarà alhora el reajustament de la despesa del subministrament i instal·lació d'una prova pilot de columna de control ZBE a les Rondes de Barcelona, degut als motius esmentats a la part expositiva d'aquest acord i, essent la nova data de finalització el 30 de setembre de 2025.

La proposta de reajustament no suposa cap increment del preu del contracte, tot i que per adaptar-la a la realitat econòmica del contracte és necessari:

REAJUSTAR d'acord amb el que preveu l'article 96 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, la despesa aprovada per import de 136.521,15 euros, mitjançant Decret de Gerència de data 28 d'abril de 2023, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G1020 45900 65003 i amb el següent desglossament:

– Exercici 2023: 136.521.15 euros

Total: 136.521,15 euros

En conseqüència, es fa necessari per tal d'adequar-se al reajustament, procedir a:

DONAR DE BAIXA la despesa de 30.637,39 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària G1020 45900 65003 del pressupost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de l'any 2024 relativa a la despesa que no podrà ser executada en aquest exercici.

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 30.637,39 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G1020 45900 65003 del pressupost de l'AMB per l'any 2025.



L'eficàcia d'aquest reajustament restarà sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades en l'exercici 2025.

Tercer.- **REQUERIR** al contractista a fi que en el termini de quinze dies procedeixi a formalitzar la present modificació en document administratiu.

Quart.- **NOTIFICAR** aquesta resolució a l'empresa contractista.

Cinquè.- **PUBLICAR** l'anunci i els informes d'aquest reajustament de termini en el Perfil de Contractant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona conforme el que disposa l'article 207.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

