

Exp. 905190/21
eme

D'una banda, el senyor RAMON TORRA I XICOY, Gerent de l'**ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA**, en ús de les competències delegades mitjançant decret de Presidència de data 16 de maig de 2024, publicat al BOPB en data 22 de maig de 2024, assistit en aquest acte per la senyora Mireia Grau Sadurní, secretària de l'AMB, nomenada per resolució de la Direcció General d'Administració Local (DGAL) de data 20 de setembre de 2024, que actua en la funció de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, regulador del règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació nacional, per donar-ne fe.

De l'altra part, el senyor ANTONIO FERNANDO MUÑOZ SUÁREZ, que s'identifica amb el seu DNI, actuant en nom i representació de l'empresa **ALUMBRADOS VIARIOS SA** (CIF A08523094), domiciliada al Passatge de la Plàsmica, s/n Nau 9 (08940 Cornellà de Llobregat), segons poders que resulten e les dades que consten al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), manifestant que no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició per contractar que estableix l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal, respectivament, per formalitzar el present **REAJUSTAMENT TEMPORAL I ECONÒMIC DEL CONTRACTE**, mitjançant el qual:

I.- Per resolució de Gerència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de data 29 de setembre de 2024, es va aprovar el reajustament temporal i econòmic d'execució del contracte del subministrament i instal·lació d'una prova pilot de columna de control ZBE a les Rondes de Barcelona, adjudicades per aquesta Gerència en data 28 d'abril de 2023, a l'empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA, com a conseqüència de la demora en el subministrament de material essencial, per part d'un proveïdor extern. Aquest reajustament, que no suposa cap increment del preu del contracte, amplia el termini d'execució del subministrament en 12 mesos y 12 dies addicionals, essent la nova data prevista de finalització del mateix, el 30 de setembre de 2025.

II.-. Que el senyor ANTONIO FERNANDO MUÑOZ SUÁREZ en representació de la empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA, accepta els dos reajustaments anteriorment esmentats i signa aquesta addenda al contracte inicial signat en data 26 de maig de 2023, en prova de conformitat.

Les dades que han de estar en la factura han de ser:

Número d'expedient	905190/21
Unitat Gestora	24 RONDES
Document comptable	Exercici 2025: 220249000972

I per complir aquesta addenda al contracte administratiu en la seva totalitat, el subscriuen la representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el contractista.