

Informe d'aprovació de la certificació núm. 3 i de la factura corresponent de l'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de la galeria que creua el carrer de Sant Gaietà, 7-8 direcció Rambla, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 16657/2025 i número d'expedient COEM/2025/4

Fets

En data 20 de maig de 2025, mitjançant Decret núm. 16657/2025, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de la galeria que creua el carrer de Sant Gaietà, 7-8 direcció Rambla, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per a la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 16657/2025, el qual diu "*Malgrat que cal definir encara el sistema de reparació concret, com s'accedirà a l'esvoranc i l'abast exacte de reparació, estimem el cost dels serveis i obres que es derivin d'aquesta emergència en uns 350.000,00 € pel 2025, i un termini d'execució estimat de cinc (5) mesos.*"

A dia d'avui, es preveu una despesa total en l'execució de les obres i serveis per import de 665.073,20 €.

La despesa va a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 25026 – *Emergència Sant Gaietà* del pressupost de l'any 2025 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

La despesa total prevista en l'execució de les obres és de 620.000 € i la realitzaran les empreses següents:

- CONFHYDRA SOLUTIONS, SL: realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en la instal·lació de la mànega. L'import previst és de 360.000€.
- DAVID RUIZ CANO: realitza les feines relacionades amb l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, treballs perforació llosa, paletaeria en general. L'import previst és de 250.000 €.
- SENAGUA, SA: realitza el pou sota la llosa de l'edifici i adaptació de les escomeses actuals a la futura nova instal·lació de clavegueram. L'import previst és de 10.000 €.
- AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, SAU. En un primer moment hi havia una previsió de 100.00 €. En aquest moment, no es preveu que aquesta empresa realitzi treballs en aquesta emergència.

La finalització de l'obra està prevista per a l'abril de 2026.

L'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en la instal·lació de la mànega. L'import previst és de 360.000€, tot i això, es va ajustant a mesura que es van determinant els treballs a realitzar.

A data d'avui l'empresa ha presentat factures anteriors per import de 12.817,20 €.

En data 10 de novembre de 2025 i amb número de registre comptable **12025024118**, l'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, ha presentat la factura número 218 per un import de **90.482,05 €**, IVA inclòs, en concepte de treballs confinats al col·lector i inspeccions amb càmera.

Conclusions

Un cop revisada la factura amb número de registre comptable **12025024118** de data 10 de novembre de 2025 per un import total de **90.482,05 €**, IVA inclòs, relativa a les feines d'inspecció necessàries per a evitar la situació de greu perill al traçat de la galeria que creua el carrer de Sant Gaietà direcció Rambla, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Vist i plau

La Cap del Servei d'Urbanització i Obra Pública