



Plec Tècnic Instal·lació xarxa embarcada en 20 vehicles de nova flota

Àrea Operacions de Bus

***Tècnic Seguiment Projectes
Tecnològics***

Contingut

- 1. Objectiu 2**
- 2. Document tècnic instal.lació 2**

1. Objectiu

Instal·lació de la XARXA EMBARCADA de nova flota 2026/2027 en 20 vehicles STANDARS

El contractista s'adaptarà a la planificació de recepció dels vehicles de nova flota, es a dir segons es vagin recepcionant unitats a les instal·lacions de TB, es tindran que instal·lar (es comunicarà amb un parell de dies d'antelació).

El ritme de la instal·lació serà de 2 vehicles cada 1.5 dies, no descartant que sota petició de TB se tingui que incrementar fins 4 cotxes per tipologia cada 1.5 dies, per tant el contractista té que disposar de recursos per aconseguir el rendiment màxim (aquests equips poden estar treballant en diferents Centres simultàniament)

Les instal·lacions es realitzaran en horari diürn , no descartant que sota petició de TB es treballi en horari nocturn i caps de setmana (un màxim del 25% de l'obra).

El contractista entregarà un document instal·lació de la xarxa embarcada per sèrie, validat per Transportes de Barcelona, durant els 7 pròxims dies de instal·lar el primer vehicle de la sèrie.

El contractista s'assegurarà de reciclar tots els residus (cablejat, connectors,caixes...) que generi durant la instal·lació

2. Document Tècnic Instal·lació

Per poder dimensionar els treballs sol·licitats, s'adjunta els arxius:

- Informe Instalación RED EMBARCADA-TMOBILITAT 2026.pdf
- Listado material instalación INSTALADOR nueva flota 2026.pdf