



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Unitat administrativa: Servei de Contractació
Assumpte: Aprovació ampliació termini execució
Referència expedient: SER_MENP_2025_0011

DECRET D'ALCALDIA

Sra. Begonia Iglesias i Delgado, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida

Antecedents de fet

1. Decret de data 7 d'octubre de 2025, que va aprovar el Plec de prescripcions administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, signats en data 3 d'octubre de 2025, per la directora adjunta de Recursos Humans i Agenda Digital, que regeix el contracte de servei de realització de proves psicotècniques dels diferents processos selectius convocats per l'Ajuntament de Lleida, mitjançant contracte menor amb publicitat al Perfil del Contractant, per un import màxim de 13.080,00 € + IVA (21%) 2.776,80 €, total: 15.826,80 €, amb un import unitari màxim per prova de 20 € (IVA exclòs) i amb una durada des del 27 d'octubre al 27 de novembre de 2025.

2. Per Decret de data 23 d'octubre de 2025, es va adjudicar el contracte menor del servei de realització de proves psicotècniques dels diferents processos selectius convocats per l'Ajuntament de Lleida, a l'empresa GAP3 (Grup d'Assessorament Psicològic) S.L. amb NIF núm. B66535659, per un import màxim de 13.080,00 € + IVA (21%) 2.776,80 €, total: 15.826,80 €, amb un import unitari màxim per prova de 16 € (IVA exclòs), d'acord amb l'oferta presentada i amb una durada des del 27 d'octubre al 27 de novembre de 2025.

3. Informe signat, per la directora adjunta de Recursos Humans i Agenda Digital, de data 19 de novembre de 2025, que manifesta:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. Segons consta a l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Administratives Particulars que regeixen el contracte menor de prestació del servei de realització de proves psicotècniques dels diferents processos selectius convocats per l'Ajuntament de Lleida, la durada d'execució del contracte està establerta del 27 d'octubre al 27 de novembre de 2025.
2. El contractista ha iniciat correctament l'execució del contracte, havent elaborat part de les proves psicotècniques.
3. No obstant això, no ha estat possible realitzar la totalitat de les proves previstes en el període inicialment establert, a conseqüència de circumstàncies organitzatives sobrevingudes i imputables exclusivament a l'Ajuntament.
4. Aquestes circumstàncies, totalment alienes al contractista, han impedit que aquest pogués executar la totalitat de les actuacions previstes dins el termini inicial, tot i haver mantingut la seva disponibilitat i capacitat operativa.
5. Atès que les proves psicotècniques constitueixen una fase essencial dels processos selectius i que la seva realització íntegra és necessària per garantir els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, es considera imprescindible ampliar el termini d'execució del contracte SER_MENP_2025_0011 fins al dia 15 de desembre de 2025, amb la finalitat d'assegurar la correcta finalització de les prestacions i evitar perjudicis per a l'interès públic i per a les persones aspirants.

.../...

Per tot l'exposat,

Servei de Contractació

✉ Plaça Paeria, 11 Edifici Pal.les (1a planta) 25007 LLEIDA ☎ 973700307 - ✉ contractacio@paeria.cat

1



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

S'informa favorablement i es PROPOSA l'ampliació del termini d'execució del contracte SER_MENP_2025_0011 fins al dia 15 de desembre de 2025, mantenint íntegrament les condicions establertes al PCAP, sense alterar l'objecte del contracte, sense modificar-ne les condicions essencials i sense incrementar-ne el cost."

Fonaments de dret

- Article 29.8 Termini de durada dels contractes i d'execució de la prestació, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que estableix:
"8. Els contractes menors que defineix l'apartat primer de l'article 118 no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga."
- Article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que estableix:
"2. Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d'emetre un informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista.."
- Delegacions a la 1a Tinenta d'Alcalde, en matèria de Contractació, segons la resolució PRIMERA.J) del Decret-Alcalde de data 30 de juny de 2023.

Fent ús de les atribucions conferides d'acord a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Primer.- APROVAR l'informe signat, per la directora adjunta de Recursos Humans i Agenda Digital, de data 19 de novembre de 2025, en el qual es proposa ampliar el termini d'execució del contracte de servei de realització de proves psicotècniques dels diferents processos selectius convocats per l'Ajuntament de Lleida, fins al 15 de desembre de 2025, mantenint íntegrament les condicions establertes al Plec de prescripcions administratives particulars, sense modificar-ne les condicions essencials i sense incrementar-ne el cost.

Segon.- AMPLIAR, fins al dia 15 de desembre de 2025, el termini d'execució del contracte de servei de realització de proves psicotècniques dels diferents processos selectius convocats per l'Ajuntament de Lleida, adjudicat per decret de 23 d'octubre de 2025 a l'empresa a l'empresa GAP3 (Grup d'Assessorament Psicològic) S.L. amb NIF núm. B66535659, mantenint íntegrament les condicions establertes al PCAP, sense alterar l'objecte del contracte, sense modificar-ne les condicions essencials i sense incrementar-ne el cost.

Es fa constar que la durada del contracte menor pel servei de realització de proves psicotècniques dels diferents processos selectius convocats per l'Ajuntament de Lleida, serà del 27 d'octubre fins el 15 de desembre de 2025.

Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l'adjudicatari i a la resta dels interessats en l'expedient.

Quart. COMUNICAR aquesta resolució al departament impulsor i a la intervenció municipal pel seu coneixement i efectes.

Servei de Contractació

✉ Plaça Paeria, 11 Edifici Pal.les (1a planta) 25007 LLEIDA ☎ 973700307 - ✉ contractacio@paeria.cat

2

**DOCUMENTS**

TIPUS: Decret – Llibre de decrets Ajuntament de Lleida
NOM: DEC-12435-2025 SER_MENP_2025_0011-Decret ampliar termini execucio_
UNITAT: Contractació Pública
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: aaaf7091-debe-403a-b614-fa55013026aa
IDENTIFICADOR: ES_L01251207_2025_00000000000000000000000003012565
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

DECRETS: DEC-12435-2025 - 23/11/2025 23:20

SIGNATURES

Processos Automatitzats: 21/11/2025 13:56

Maria Begonia Iglesias Delgado : 23/11/2025 23:20

Antonio Ropero Villaró : Secretari - 25/11/2025 10:13

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Cinquè. PUBLICAR al Perfil del Contractant aquesta resolució.

Sisè. PEU DE RECURS. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

En el cas en què s'interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Així ho mano i signo en data de la signatura electrònica, del que la Secretaria General en dona fe.

Servei de Contractació

✉ Plaça Paeria, 11 Edifici Pal.les (1a planta) 25007 **LLEIDA** ☎ 973700307 - 📧 contractacio@paeria.cat

3