

Informe d'aprovació de la certificació núm. 2 i de la factura corresponent de l'empresa DAVID RUIZ CANO, dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de la galeria que creua el carrer de Sant Gaietà direcció Rambla, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 16657/2025 i número d'expedient COEM/2025/4

Fets

En data 20 de maig de 2025, mitjançant Decret núm. 16657/2025, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de la galeria que creua el carrer de Sant Gaietà direcció Rambla, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per a la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 16657/2025, el qual diu "*Malgrat que cal definir encara el sistema de reparació concret, com s'accedirà a l'esvoranc i l'abast exacte de reparació, estimem el cost dels serveis i obres que es derivin d'aquesta emergència en uns 350.000,00 € pel 2025, i un termini d'execució estimat de cinc (5) mesos.*"

A dia d'avui, es preveu una despesa total en l'execució de les obres i serveis per import de 665.073,20 €.

La despesa va a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 25026 – *Emergència Sant Gaietà* del pressupost de l'any 2025 del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

La despesa total prevista en l'execució de les obres és de 620.000 € i la realitzaran les empreses següents:

- CONFHYDRA SOLUTIONS, SL: realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en la instal·lació de la mànega. L'import previst és de 360.000 €.
- DAVID RUIZ CANO: realitza les feines relacionades amb l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, treballs perforació llosa, paletaria en general. L'import previst és de 250.000 €.
- SENAGUA, SA: realitza el pou sota la llosa de l'edifici i adaptació de les escomeses actuals a la futura nova instal·lació de clavegueram. L'import previst és de 10.000 €.

La finalització de l'obra està prevista per a l'abril de 2026.

L'empresa DAVID RUIZ CANO realitza les feines relacionades amb l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, treballs perforació llosa, paletaria en general. L'import previst és de 250.000 €, tot i això es va ajustant a mesura que es van determinant els treballs a realitzar.

L'empresa ha presentat factures anteriors per import de **5.181,14 €**, IVA inclòs.

En data 27 de novembre de 2025, amb el número de registre comptable **12025025842**, **DAVID RUIZ CANO**, ha presentat la factura número 69 per import de **6.515,89 €**, IVA inclòs, en concepte de: recollida i eliminació de runa, subministrament de tapa de formigó i tapa foneria, retirada de tendals i neteja.

Conclusions

Un cop revisada la certificació núm. 2 i la factura corresponent amb número de registre comptable **12025025842**, de data 27 de novembre de 2025, per import de **6.515,89 €**, IVA inclòs, relativa a les feines realitzades per evitar la situació de greu perill al traçat de la galeria que creua el carrer de Sant Gaietà direcció Rambla, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

Vist i plau
La Cap del Servei d'Urbanització i Obra Pública