

Núm. Exp. **CCM-3084-0001/2025**

Servei: **Servei de projectes estratègics**

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Esmena per error material de transcripció en el **“Projecte per a l'execució de les actuacions de connexió del camí d'Eurovelo- Palafolls (Maresme)” del Projecte de sostenibilitat turística en destinació “Maresme Eurovelo 8”**, aprovat per Decret de President núm 000445-2025, en data 23 de maig del 2025.

Antecedents

En data 23 de maig de 2025 mitjançant Decret de President núm 000445-2025 es resol l'aprovació inicial del Projecte per a l'execució de les actuacions de connexió del camí d'Eurovelo, de la Estratègia de sostenibilitat turística en destí “Maresme EuroVelo 8”. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea –NextGenerationEU. De conformitat amb l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l' esmentat projecte es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant inserció d'edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de la corporació, durant el qual es podran examinar i formular-hi les alegacions pertinents.

Donat que no es va presentar cap alegació dins del termini, l'aprovació inicial es va elevar a definitiva de forma automàtica, sense necessitat de l'adopció de cap acord exprés.

En data 10 d'octubre al llarg del treballs tècnics de preparació dels Plecs de prescripcions Tècniques per a procedir a la seva licitació, s'adverteix i es constata pel servei tècnic de recursos comarcals de l'Àrea de Governança, Transparència i Serveis Interns l'existència d'una errada material de transcripció en algunes dades del projecte de les quals, algunes es repeteixen de manera contradictòria al llarg de document, generant confusió respecte quina d'elles és la dada correcta , per tot això, escau procedir a la seva correcció en el sentit següent:

1. Pàgina 15 .Punt 9. Pla d'execució i terminis

Allà on diu:

Durada estimada de cada fase.

La durada total d'execució del present projecte es de **30 dies hàbils**. Tot i així es pot definir un període de garantia i manteniment, pel qual es recomanen **6 mesos**.

Ha de dir :

Durada estimada de cada fase.





La durada total d'execució del present projecte es de **1,5 mesos**. Tot i així es pot definir un període de garantia i manteniment, pel qual es recomanen **12 mesos**.

2. Pàgina 21 .Punt 9. PRESSUPOST

Allà on diu:

Placa direccional fita, conjunt total amb suport i placa, instal·lada

Ha de dir :

Placa senyalització de risc d'inundació del camí.

3. Pàgina 23. Punt 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Allà on diu:

El pressupost d'execució material és de 51.504,23€. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta un pressupost total de 61.290,03 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost d'execució per contracte es de **75.160,94 €**.

Ha de dir :

El pressupost d'execució material és de 51.504,23€. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta un pressupost total de 61.290,03 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost d'execució per contracte es de **74.160,94 €**.

4. Pàgina 24. Punt 3. DURADA DEL CONTRACTE

Allà on diu:

El termini d'execució de les obres serà de **4 setmanes**, o un termini menor si així ho proposa l'empresa adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l'aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l'adjudicatari, o des de la data de l'acta d'inici d'obres.

Ha de dir :

El termini d'execució de les obres serà de **1 mes i mig**, o un termini menor si així ho proposa l'empresa adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l'aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l'adjudicatari, o des de la data de l'acta d'inici d'obres.

5. Pàgina 24. Punt 5. REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIÓ

Allà on diu:

L'Ajuntament de la Quar designarà un representant de l'administració del contracte dels serveis tècnics **municipals**.

Ha de dir :



El Consell Comarcal del Maresme designarà un representant de l'administració del contracte dels serveis tècnics **comarcals**.

6. Pàgina 25. Punt 6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI

Allà on diu:

L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant l'Ajuntament *de la Quar*, pels fins i objecte del contracte.

Ha de dir :

L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant **del Consell Comarcal**, pels fins i objecte del contracte.

7. Pàgina 26. Punt 10. INICI D'OBRES

Allà on diu:

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el Pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici d'obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de **3 mesos** d'aquesta obra començarà a comptar des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres.

Ha de dir :

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el Pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici d'obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de **1 mes i mig**, d'aquesta obra començarà a comptar des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres.

8. Pàgina 32.

Punt 23.1 Documentació de treball facilitada per l'ajuntament

Allà on diu:

Punt 23.1 Documentació de treball facilitada per l'ajuntament

Per a exercir les seves funcions i obligacions, **l'Ajuntament** facilitarà al contractista, al director de l'obra i la resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte.
- Contracte d'execució de les obres entre **l'Ajuntament** i el contractista.
- Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres.
- Models en format paper i suport informàtic generats per **l'Ajuntament**.



Ha de dir :

Punt 23.1 Documentació de treball facilitada pel **Consell Comarcal del Maresme**

Per a exercir les seves funcions i obligacions, el **Consell Comarcal del Maresme** facilitarà al contractista, al director de l'obra i la resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte.
- Contracte d'execució de les obres entre **Consell Comarcal del Maresme** i el contractista.
- Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres.
- Models en format paper i suport informàtic generats pel **Consell Comarcal del Maresme**

.....

Punt 23.2 Relacions amb l'Ajuntament

Allà on diu:

Punt 23.2 Relacions amb ***l'Ajuntament***

L'Ajuntament de la Quar comunicarà, prèviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direcció facultativa (director d'obra, director d'execució d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del tècnic responsable **municipal** del contracte, que serà l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, el tècnic interlocutor de les obres amb ***l'Ajuntament*** serà el director de l'obra, responsable del contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu.

El director de l'obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari **a l'Ajuntament** mitjançant els diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu electrònic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, ***l'Ajuntament*** transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides a ***l'Ajuntament*** per part dels tècnics en relació al contracte i obra es faran a través del responsable **municipal** del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament.

En tot cas, per qualsevol documentació dirigida a ***l'Ajuntament***, s'haurà informat prèviament al tècnic responsable del contracte, i se li enviarà còpia dels documents.



.../...

L'Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es obligació de l'adjudicatari dirigir els treballs sense mes aportacions per part de **L'Ajuntament** que les que figuren en aquest plec de prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del contracte.

Ha de dir:

Punt 23.2 Relacions amb **el Consell Comarcal del Maresme**

El Consell Comarcal del Maresme comunicarà, prèviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direcció facultativa (director d'obra, director d'execució d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del tècnic responsable **comarcal** del contracte, que serà l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, el tècnic interlocutor de les obres amb **el Consell Comarcal** serà el director de l'obra, responsable del contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu.

El director de l'obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari **al Consell Comarcal** mitjançant els diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu electrònic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, **el Consell Comarcal** transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides **al Consell Comarcal** per part dels tècnics en relació al contracte i obra es faran a través del responsable **comarcal** del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament.

En tot cas, per qualsevol documentació dirigida **al Consell Comarcal**, s'haurà informat prèviament al tècnic responsable del contracte, i se li enviarà copia dels documents.

.../...

El Consell Comarcal procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es



obligació de l'adjudicatari dirigir els treballs sense mes aportacions per part **del Consell Comarcal del Maresme** que les que figuren en aquest plec de prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del contracte

9. Pàgina 33. Punt 24. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

Allà on diu:

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics de l'**Ajuntament** tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que l'adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats pel CCM.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels tècnics facultatius podrà portar a terme l'aplicació de penalitzacions per part de l'**Ajuntament**, i si s'escau, la resolució del contracte.

Ha de dir :

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics de l'**Ajuntament i del Consell Comarcal** tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que l'adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats pel CCM.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels tècnics facultatius podrà portar a terme l'aplicació de penalitzacions per part de l'**Ajuntament i del Consell Comarcal**, i si s'escau, la resolució del contracte.

10. Pàgina 33. Punt 25. RESPONSABILITATS

Allà on diu:

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys cent mil euros (**300.000,00 €**) per sinistre i any, i un sublimitat per víctima d'almenys 150.000 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària.

Ha de dir :

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys cent mil euros (**100.000,00 €**) per sinistre i any, i un sublimitat per víctima d'almenys 150.000 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària.

.....

Allà on diu:



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





Excepcionalment, en cas que s'acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal executada. No obstant això, la contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats siguin conseqüència d'una ordre directa que hagués donat el CCM.

Ha de ser eliminat

Fonaments de Dret

Conforme al que preveu l'article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les administracions públiques podran, en qualsevol moment, rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, i segons determina l'article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la competència per rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l'òrgan que els ha dictat, es proposa la correcció de l'error material detectat.

Per el present cas correspon al President Consell Comarcal la competència per a la rectificació de l'error material detectat en el Decret de President núm 000445-2025, de 23 de maig de 2025, que correspon a l'aprovació inicial del Projecte per a l'execució de les actuacions de connexió del camí d'Eurovelo, de la Estratègia de sostenibilitat turística en destí "Maresme EuroVelo 8". Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea –NextGenerationEU, com a òrgan de contractació d'acord amb l'article 231.1 i la Disposició Addicional Segona de la LCSP.

En ús de les atribucions que tinc conferides,

HE RESOLT

PRIMER.- APROVAR d'esmena per error material de transcripció en el "Projecte per a l'execució de les actuacions de connexió del camí d'Eurovelo- Palafolls (Maresme)" del Projecte de sostenibilitat turística en destinació "Maresme Eurovelo 8", aprovat per Decret de President núm 000445-2025, en data 23 de maig del 2025.

1. Pàgina 15 .Punt 9. Pla d'execució i terminis

Allà on diu:

Durada estimada de cada fase.

La durada total d'execució del present projecte es de **30 dies hàbils**. Tot i així es



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO





pot definir un període de garantia i manteniment, pel qual es recomanen **6 mesos**.

Ha de dir :

Durada estimada de cada fase.

La durada total d'execució del present projecte es de **1,5 mesos**. Tot i així es pot definir un període de garantia i manteniment, pel qual es recomanen **12 mesos**.

2. Pàgina 21 .Punt 9. PRESSUPOST

Allà on diu:

Placa direccional fita, conjunt total amb suport i placa, instal·lada

Ha de dir :

Placa senyalització de risc d'inundació del camí.

3. Pàgina 23. Punt 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Allà on diu:

El pressupost d'execució material és de 51.504,23€. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta un pressupost total de 61.290,03 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost d'execució per contracte es de **75.160,94 €**.

Ha de dir :

El pressupost d'execució material és de 51.504,23€. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta un pressupost total de 61.290,03 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost d'execució per contracte es de **74.160,94 €**.

4. Pàgina 24. Punt 3. DURADA DEL CONTRACTE

Allà on diu:

El termini d'execució de les obres serà de **4 setmanes**, o un termini menor si així ho proposa l'empresa adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l'aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l'adjudicatari, o des de la data de l'acta d'inici d'obres.

Ha de dir :

El termini d'execució de les obres serà de **1 mes i mig**, o un termini menor si així ho proposa l'empresa adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l'aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l'adjudicatari, o des de la data de l'acta d'inici d'obres.

5. Pàgina 24. Punt 5. REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIÓ

Allà on diu:





L'Ajuntament de la Quar designarà un representant de l'administració del contracte dels serveis tècnics **municipals**.

Ha de dir :

El Consell Comarcal del Maresme designarà un representant de l'administració del contracte dels serveis tècnics **comarcals**.

6. Pàgina 25. Punt 6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI

Allà on diu:

L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant l'Ajuntament de **la Quar**, pels fins i objecte del contracte.

Ha de dir :

L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant **del Consell Comarcal**, pels fins i objecte del contracte.

7. Pàgina 26. Punt 10. INICI D'OBRES

Allà on diu:

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el Pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici d'obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de **3 mesos** d'aquesta obra començarà a comptar des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres.

Ha de dir :

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el Pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici d'obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de **1 mes i mig**, d'aquesta obra començarà a comptar des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres.

8. Pàgina 32.

Punt 23.1 Documentació de treball facilitada per l'ajuntament

Allà on diu:

Punt 23.1 Documentació de treball facilitada per **l'ajuntament**

Per a exercir les seves funcions i obligacions, **l'Ajuntament** facilitarà al contractista, al director de l'obra i la resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte.
- Contracte d'execució de les obres entre **l'Ajuntament** i el contractista.
- Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres.
- Models en format paper i suport informàtic generats per **l'Ajuntament**.



Ha de dir :

Punt 23.1 Documentació de treball facilitada pel **Consell Comarcal del Maresme**

Per a exercir les seves funcions i obligacions, el **Consell Comarcal del Maresme** facilitarà al contractista, al director de l'obra i la resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte.
- Contracte d'execució de les obres entre **Consell Comarcal del Maresme** i el contractista.
- Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres.
- Models en format paper i suport informàtic generats pel **Consell Comarcal del Maresme**

.....

Punt 23.2 Relacions amb l'Ajuntament

Allà on diu:

Punt 23.2 Relacions amb ***l'Ajuntament***

L'Ajuntament de la Quar comunicarà, prèviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direcció facultativa (director d'obra, director d'execució d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del tècnic responsable **municipal** del contracte, que serà l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, el tècnic interlocutor de les obres amb ***l'Ajuntament*** serà el director de l'obra, responsable del contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu.

El director de l'obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari **a l'Ajuntament** mitjançant els diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu electrònic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, ***l'Ajuntament*** transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides a ***l'Ajuntament*** per part dels tècnics en relació al contracte i obra es faran a través del responsable **municipal** del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament.

En tot cas, per qualsevol documentació dirigida a ***l'Ajuntament***, s'haurà informat prèviament al tècnic responsable del contracte, i se li enviarà còpia dels documents.



.../...

L'Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es obligació de l'adjudicatari dirigir els treballs sense mes aportacions per part de **L'Ajuntament** que les que figuren en aquest plec de prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del contracte.

Ha de dir:

Punt 23.2 Relacions amb **el Consell Comarcal del Maresme**

El Consell Comarcal del Maresme comunicarà, prèviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direcció facultativa (director d'obra, director d'execució d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del tècnic responsable **comarcal** del contracte, que serà l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, el tècnic interlocutor de les obres amb **el Consell Comarcal** serà el director de l'obra, responsable del contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu.

El director de l'obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari **al Consell Comarcal** mitjançant els diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu electrònic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, **el Consell Comarcal** transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides **al Consell Comarcal** per part dels tècnics en relació al contracte i obra es faran a través del responsable **comarcal** del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament.

En tot cas, per qualsevol documentació dirigida **al Consell Comarcal**, s'haurà informat prèviament al tècnic responsable del contracte, i se li enviarà còpia dels documents.

.../...

El Consell Comarcal procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es obligació de l'adjudicatari dirigir els treballs sense mes aportacions per part **del Consell**



Comarcal del Maresme que les que figuren en aquest plec de prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del contracte

9. Pàgina 33. Punt 24. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

Allà on diu:

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics de l'**Ajuntament** tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que l'adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats pel CCM.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels tècnics facultatius podrà portar a terme l'aplicació de penalitzacions per part de l'**Ajuntament**, i si s'escau, la resolució del contracte.

Ha de dir :

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics de l'**Ajuntament i del Consell Comarcal** tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que l'adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats pel CCM.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels tècnics facultatius podrà portar a terme l'aplicació de penalitzacions per part de l'**Ajuntament i del Consell Comarcal**, i si s'escau, la resolució del contracte.

10. Pàgina 33. Punt 25. RESPONSABILITATS

Allà on diu:

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys cent mil euros (**300.000,00 €**) per sinistre i any, i un sublimitat per víctima d'almenys 150.000 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària.

Ha de dir :

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys cent mil euros (**100.000,00 €**) per sinistre i any, i un sublimitat per víctima d'almenys 150.000 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària.

.....

Allà on diu:



Excepcionalment, en cas que s'acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal executada. No obstant això, la contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats siguin conseqüència d'una ordre directa que hagués donat el CCM.

Ha de ser eliminat

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a l'interessat i annexar a l'expedient de contractació per a l'execució del **“Projecte per a l'execució de les actuacions de connexió del camí d'Eurovelo- Palafolls (Maresme)” del Projecte de sostenibilitat turística en destinació “Maresme Eurovelo 8”**.

TERCER.- PUBLICAR la resolució al BOPB, DOGC i a la seu electrònica de la Corporació, a efectes de donar la mateixa publicitat que al projecte definitiu.

Mataró, signat electrònicament a la data que hi figura.

Mataró, signat electrònicament a la data que hi figura.