

RESOLUCIÓ

Contracte de serveis
Procediment obert
Expedient: PORTS-2024-20124 /2024S15
Tramitació ordinària
Títol: Redacció del pla director urbanístic portuari del port esportiu el Balís i assistència tècnica en la seva tramitació fins a la seva aprovació definitiva.

En data 2 de juliol de 2024 es va formalitzar amb la societat REVERENDO-GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, el contracte relatiu al servei de "Redacció del pla director urbanístic portuari del port esportiu el Balís i assistència tècnica en la seva tramitació fins a la seva aprovació definitiva", per un termini previst d'execució d'onze (11) mesos, amb un còmput final acumulat per la tramitació i aprovació del planejament urbanístic de fins a divuit (18) mesos.

Amb data 11.12.2025, la Responsable de Supervisió de Ports de la Generalitat i el Subdirector general de Planificació d'Actuacions Urbanístiques de la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del Departament de Territori, com a responsable del contracte, ha informat que actualment, a falta de l'execució de la Fase 3, manquen alguns informes preceptius, necessaris per l'aprovació definitiva del planejament, fet pel qual, els 18 mesos previstos (incloses les aturades) finalitzen el dia 2 de gener de 2026, i que tenint en compte el desenvolupament de les fases, així com les dates de les properes CTC i els terminis per la recepció dels informes preceptius d'Administracions competents en les seves matèries, proposa prorrogar el present contracte fins un total de sis (6) mesos.

Atès que l'apartat D del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte preveu la possibilitat de prorrogar el contracte fins un màxim de sis (6) mesos més, en cas que durant l'execució de cadascuna de les fases de treball assenyalades hagin esdevingut incidències i/o endarreriments que suposin el no assoliment de l'aprovació definitiva del PDUP dins del termini previst, i que aquesta eventual pròrroga no tindrà cap afectació en el preu del contracte i no comportarà cap despesa afegida.

En virtut de les atribucions conferides en l'article 20.3.e) de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, i en virtut de la delegació de funcions del President de Ports de la Generalitat en el/la director/a general, atorgada per Resolució TES/3450/2023, de 9 d'octubre (DOGC núm. 9023, de 19.10.2023).

RESOLC:

Atorgar a l'empresa contractista REVERENDO-GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP, una pròrroga de sis (6) mesos, des del 2 de gener de 2026 i fins el 2 de juliol de 2026, del contracte "Redacció del pla director urbanístic portuari del port esportiu el Balís i assistència tècnica en la seva tramitació fins a la seva aprovació definitiva" amb les mateixes condicions del contracte signat amb data 2 de juliol de 2024, sense cap cost addicional.



Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que preveu l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la rebuda de la notificació, o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 116 de l'esmentada Llei i l'article 8.3 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant els jutjats de lo contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la rebuda de la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Esther Roca Isart

Directora general P.d. (Resolució TES/3450/2023, de 9 d'octubre -DOGC núm. 9023, de 19.10.2023-)

Signat electrònicament