

CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
6771/2025	La junta de govern local	10/12/2025

EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

EXPEDIENT 6771/2025. AMPLIACIÓ TERMINI EXECUCIÓ CONTRACTE LOT 1 SUBMINISTRAMENT SISTEMA ALERTA PRIMERENCA MULTIRISC EN SCADA - NEXT GENERATION

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

Relació de fets

El 12 de setembre de 2024 es formalitza entre l'Ajuntament de Calella i l'empresa ON CLICK SOLUCIONS, S.L. amb NIF B62377346, el contracte del Lot 1 (Subministrament, implementació i posada en servei i manteniment de sistema d'alerta primerenca multirisc) referent al contracte de subministrament, implementació, desenvolupament i instal·lació d'un sistema d'alerta primerenca multirisc integrat a un SCADA centralitzat al núvol en el terme municipal de Calella en el marc del PSTD Calella (PRTR- Next Generation).

El termini màxim d'execució inicial, per a la implementació i posada en servei del sistema d'alerta primerenca (Lot 1) és com a màxim de 12 setmanes des de la data de formalització del contracte; establint-se el termini màxim per al subministrament, implementació i posada en servei i manteniment de sistema d'alerta primerenca multirisc el dia 5 de desembre de 2025.

El 17 de novembre de 2025 i l'1 de desembre de 2025 l'empresa ON CLICK SOLUCIONS, S.L. presenta escrits amb números de registre 2025-E-RE-1059 i 2025-E-RE-1401 respectivament, sol·licitant una ampliació del termini d'execució del contracte del qual l'empresa n'és contractista, tot informant de l'estat actual de la seva execució i manifestant la impossibilitat de finalitzar el contracte per causes completament alienes a la empresa adjudicatària, concretament exposa que manca rebre per part de l'Ajuntament una relació completa de sensors i documentació tècnica necessària per implementar en el sistema d'alerta primerenca.

El 4 de desembre de 2025 l'enginyer de Serveis municipals de l'Ajuntament de Calella emet informe en el qual s'indica que es considera raonable i justificat el termini d'ampliació per procedir a la finalització del contracte del Lot 1: Subministrament, implementació i posada en servei i manteniment de sistema d'alerta primerenca multirisc atès que el retard és per motius no imputables a l'empresa contractista sinó per dades que ha d'aportar l'Ajuntament per part de tercers i encara no es disposen.



Fonaments de Dret

D'acord amb la clàusula 23a del PCAP que regeix el contracte i l'article 195 de la LCSP, s'estableix que quan es produeixi una demora en el termini d'execució el contracte per motius no imputables al contractista i aquest ofereixi complir els seus compromisos ampliant el termini inicial per l'execució del contracte, l'òrgan de contractació concedirà una ampliació del termini, com a mínim, igual al temps perdut.

Ateses les competències delegades a la Junta de Govern Local per Decret d'Alcalde de data 26 de juny de 2023.

Vista la proposta de resolució PR/2025/1173 de 5 de desembre de 2025.

RESOLUCIÓ

Primer.- Concedir una ampliació del termini d'execució del contracte del Lot 1 (Subministrament, implementació i posada en servei i manteniment de sistema d'alerta primerenca multirisc) referent al contracte de subministrament, implementació, desenvolupament i instal·lació d'un sistema d'alerta primerenca multirisc integrat a un SCADA centralitzat al núvol en el terme municipal de Calella en el marc del PSTD Calella (PRTR- Next Generation) formalitzat entre l'Ajuntament de Calella i l'empresa ON CLICK SOLUCIONS, S.L. amb NIF B62377346, atesa les causes no imputables al contractista que impedeixen la finalització del contracte en el termini inicialment previst.

L'ampliació del termini fixa com a nou termini màxim d'execució el 31 de març de 2026, amb coherència amb el temps de demora produït, en el que l'Ajuntament haurà de disposar de la documentació necessària per finalitzar el contracte esmentat.

Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa ON CLICK SOLUCIONS, S.L. i a la resta d'empreses licitadores mitjançant la publicació en el perfil del contractant.



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



RECURSOS/AL·LEGACIONS

Contra aquesta resolució, que es definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

En el cas que la desestimació del recurs de la reposició es produís per silenci administratiu (silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició, sense que s'



hagi notificat la seva resolució), el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

