

ANNEX I. TAULA D'INFORMACIÓ DEL CONCURS

Nom del concurs:

Subministrament i instal·lació de plaques fotovoltaiques al Complex Sanitari de l'HJ23
--

Terminis:

Termini de preparació de l'obra, a comptar des de la data de <u>signatura del contracte</u> , fins a la data d'entrada de documentació per a la sol·licitud de llicències. Inclou: - Realització de visites, preparació de projectes tècnics i aprovació dels mateixos, preparació de documentació per a la obtenció de llicències als ajuntaments, si s'escau.	4 setmanes
Termini d'inici de les obres: des de la <u>obtenció de la llicència d'obres</u> (si s'escau) fins a la signatura de l'acta de replanteig. En cas que no es requereixi la obtenció de llicència o aquesta sigui u "comunicat immediat", aquest termini no computarà.	1 setmana
Termini d'execució dels treballs, expressat en setmanes naturals, des de l' <u>acta de replanteig</u> fins a la certificació del 95% l'obra, <u>amb tots els treballs realitzats</u> (exceptuant l'entrega de documentació).	15 setmanes
Termini per a l'entrega de tota la documentació As-built de l'obra, amb legalitzacions, etc. (Annex VII); a comptar des de la certificació del 95% de l'obra, fins la certificació final (100%).	20 dies naturals