

DOCUMENT CONTRACTE	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	REGISTRE SORTIDA S2026000080
Codi Segur de Verificació: f0100737-a493-4855-b68b-257d6d777711 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01171334_2026_34005467 Data d'impressió: 22/01/2026 12:47:38 Pàgina 1 de 4	SIGNATURES 1.- ALBERT BOADA (R: B17320268), 16/01/2026 12:00 2.- Marc Puig Bosch (TCAT), 22/01/2026 12:44 3.- Ajuntament de les Planes d'Hostoles. S2026000080 22/01/2026 12:47:30	





Ajuntament de
les Planes d'Hostoles

Vall d'Hostoles
La Garrotxa

S2026000080 22/01/2026
12:47:30

CONTRACTE D'OBRES

Expedient: X2025000133

Procediment: Obert simplificat abreujat

Objecte: Obres del projecte d'inversió. Fase 2 – Substitució de la canonada de fibrociment de la xarxa de distribució general.

Data d'adjudicació: 23 de desembre de 2025 (Decret d'Alcaldia 66/2025)

Procediment: Obert simplificat abreujat.

Objecte: Obres del projecte d'inversió. Fase 2 – Substitució de la canonada de fibrociment de la xarxa de distribució general.

REUNITS

D'una banda, l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, amb CIF P-1711300-E, representat per l'Alcalde, Sr. Marc Puig Bosch, en exercici de les atribucions que li confereix la legislació vigent.

I de l'altra, PERE BOADA COMAS, S.L., amb CIF B17320268, amb domicili social a Carretera d'Olot s/n, 17174 Sant Feliu de Pallerols, inscrita al RELI/ROLECE, representada per la persona que legalment la representa.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per contractar i

EXPOSEN

1. Que mitjançant Decret d'Alcaldia 66/2025, de 23 de desembre de 2025, s'ha adjudicat a PERE BOADA COMAS, S.L. el contracte d'obres indicat a l'objecte.

2. Que l'adjudicació s'ha efectuat d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Projecte tècnic aprovats, que tenen caràcter contractual.

3. Que l'empresa adjudicatària ha acreditat el compliment dels requisits de capacitat, solvència i classificació exigits.

En conseqüència, ambdues parts;

ACORDEN

Primera. Objecte del contracte

És objecte del present contracte l'execució de les obres de substitució d'un tram de canonada de fibrociment per canonada de PEAD, així com les actuacions associades descrites al projecte tècnic, corresponents a la Fase 2 de la millora de la xarxa d'abastament d'aigua municipal.

C/ Rvd. Ramon Costa,1 17172 Les Planes d'Hostoles Tel. 972 44 80 06 Fax 972 44 85 93 CIF-P1714200A www.lesplanes.cat ajuntament@lesplanes.c

AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://lesplanesdhostoles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT CONTRACTE	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	REGISTRE SORTIDA S2026000080
Codi Segur de Verificació: f0100737-a493-4855-b68b-257d6d777711 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01171334_2026_34005467 Data d'impressió: 22/01/2026 12:47:38 Pàgina 2 de 4		SIGNATURES 1.- ALBERT BOADA (R: B17320268), 16/01/2026 12:00 2.- Marc Puig Bosch (TCAT), 22/01/2026 12:44 3.- Ajuntament de les Planes d'Hostoles. S2026000080 22/01/2026 12:47:30



Segona. Règim jurídic

El contracte es regeix pel present document, pel PCAP, pel projecte tècnic, per la **Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic**, i per la resta de normativa aplicable.

Tercera. Import del contracte

L'import del contracte és de **118.481,00 €**, IVA exclòs, més l'IVA corresponent segons normativa vigent (**24.880, +/- €**, segons tipus aplicable), resultant un import total aproximat de **143.361,00 € IVA inclòs**.

Aquest import inclou l'execució de les **millores 1 i 2** ofertades per l'empresa adjudicatària.

Quarta. Termini d'execució

El termini d'execució de les obres és de **3 mesos**, comptadors des de l'endemà de la signatura de l'acta de replanteig.

Cinquena. Execució a risc i ventura

Les obres s'executaran a risc i ventura del contractista, sense dret a indemnització per pèrdues o danys, llevat dels supòsits legalment establerts.

Sisena. Obligacions del contractista

El contractista es compromet a:

- Executar les obres conforme al projecte i als plecs.
- Complir la normativa laboral, social, mediambiental i de seguretat i salut.
- Gestionar correctament els **residus amb amiant**, mitjançant empresa inscrita al RERA i gestor autoritzat.
- Aportar el **pla de treball amb amiant** aprovat abans de l'inici de les obres.

Setena. Garantia definitiva

El contractista ha constituït una garantia definitiva equivalent al **5% de l'import d'adjudicació**, IVA exclòs, en els termes previstos al PCAP.

Vuitena. Direcció, supervisió i recepció de les obres

La direcció facultativa correspondrà al tècnic designat per l'Ajuntament. Un cop finalitzades les obres, es procedirà a la seva recepció conforme a la LCSP.

Novena. Pagament

El pagament es realitzarà mitjançant certificacions d'obra, prèvia conformitat tècnica, amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent.

Desena. Resolució del contracte

DOCUMENT CONTRACTE	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	REGISTRE SORTIDA S2026000080
Codi Segur de Verificació: f0100737-a493-4855-b68b-257d6d777711 Origen: Ciutadà Identificador documento: ES_L01171334_2026_34005467 Data d'impressió: 22/01/2026 12:47:38 Pàgina 3 de 4	SIGNATURES 1.- ALBERT BOADA (R: B17320268), 16/01/2026 12:00 2.- Marc Puig Bosch (TCAT), 22/01/2026 12:44 3.- Ajuntament de les Planes d'Hostoles. S2026000080 22/01/2026 12:47:30	



Ajuntament de les Planes d'Hostoles

Vall d'Hostoles
La Garrotxa

Són causes de resolució les previstes a la LCSP i al PCAP, amb els efectes legalment establerts.

Onzena. Jurisdicció competent

Les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció contenciosa administrativa de **Girona**, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Dotzena. Modificació del contracte

El contracte només podrà ser modificat per raons d'interès públic, d'acord amb els supòsits, límits i procediment establerts a la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, i amb allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Tretzena. Penalitats

L'incompliment dels terminis d'execució, de les obligacions essencials del contracte o de les condicions especials d'execució donarà lloc a la imposició de penalitats, en els termes i imports previstos al PCAP i a la normativa vigent.

Catorzena. Responsabilitat i assegurances

El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència de l'execució de les obres. A aquests efectes, haurà de disposar de les assegurances exigides al PCAP durant tota la vigència del contracte.

Quinzena. Subcontractació

La subcontractació s'admetrà únicament en els termes previstos a la LCSP i al PCAP, restant prohibit subcontractar les prestacions essencials del contracte sense autorització expressa de l'òrgan de contractació.

Setzena. Confidencialitat i protecció de dades

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés amb motiu de l'execució del contracte, així com complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Dissetena. Documents contractuals

Tenen caràcter contractual, i vinculen les parts, els documents següents:

- El present contracte.
- El **Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)**.
- El Projecte tècnic de les obres.
- L'oferta presentada per l'empresa adjudicatària.

DOCUMENT CONTRACTE	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	REGISTRE SORTIDA S2026000080
Codi Segur de Verificació: f0100737-a493-4855-b68b-257d6d777711 Origen: Ciutadà Identificador documento: ES_L01171334_2026_34005467 Data d'impressió: 22/01/2026 12:47:38 Pàgina 4 de 4		SIGNATURES 1.- ALBERT BOADA (R: B17320268), 16/01/2026 12:00 2.- Marc Puig Bosch (TCAT), 22/01/2026 12:44 3.- Ajuntament de les Planes d'Hostoles. S2026000080 22/01/2026 12:47:30



ANNEX I – PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)

S'incorpora com a **Annex I** al present contracte, formant-ne part inseparable, el *Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de les obres del projecte d'inversió. Fase 2 – Substitució de la canonada de fibrociment de la xarxa de distribució general*, aprovat per l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles en l'expedient **X2025000133**.

En cas de discrepància entre el contingut del present contracte i el PCAP, prevaldrà el que disposi el PCAP.

I en prova de conformitat, ambdues parts **signen electrònicament** el present contracte, que consta del text principal i **un (1) annex**.

Les Planes d'Hostoles, a la data de la signatura electrònica.

L'Alcalde
Marc Puig Bosch

Marc Puig Bosch - DNI 40359623 M (TCAT)
 Signat digitalment per Marc Puig Bosch
 DNI 40359623M (TCAT)
 Data: 2026.01.22 12:44:21 +01'00'

El Contractista
PERE BOADA COMAS, S.L.

77913188 K ALBERT BOADA (R: B17320268)
 Firmado digitalmente por 77913188K ALBERT BOADA (R: B17320268)
 Fecha: 2026.01.16 12:00:11 +01'00'