

INFORME

JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

Objecte contracte:	EXECUCIÓ OBRES ACABAMENT DE LES OBRES AMPLIACIÓ CANAL LATERAL AUTOPISTA AP-2 DES DE LA RIERA DE SANT JUST FINS AL RIU LLOBREGAT A SANT FELIU DE LLOBREGAT - COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) UE, FEDER CATALUNYA 2021-2027.
Codi:	CTN2500612

D'acord amb el que preveu l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s'emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament.

1. Import del contracte.

El pressupost de l'objecte del contracte que es defineix en el Projecte constructiu d'acabament de les obres d'ampliació del canal lateral de l'A2 des de la riera de Sant Just al riu Llobregat (document núm. 1929 del repositori de projectes de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)) és el següent:

370.163,98 € (més IVA).

2. Justificació de les necessitats

El 27 de gener de 2025, l'òrgan de contractació de l'ACA va declarar desert el procediment obert simplificat per la contractació de l'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ACABAMENT DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL CANAL LATERAL DE L'A2 DES DE LA RIERA DE SANT JUST AL RIU LLOBREGAT, TM DE SANT FELIU DE LLOBREGAT I SANT JOAN DESPÍ, clau: CTN2400685 ja que no es va presentar cap oferta. La mateixa resolució va encarregar a l'Àrea d'Execució d'Actuacions que analitzés els motius pels quals havia quedat deserta i, si escau, impulsés una nova licitació d'aquestes obres amb els canvis i modificacions necessàries identificades en aquest anàlisi.

Un cop analitzats els motius, s'ha detectat que el problema està en el fet que la partida per a l'escomesa elèctrica suposa un percentatge molt elevat del total del pressupost (gairebé el 37% de l'import del projecte actual) i que el termini d'1,25 mesos previst és del tot insuficient per a l'execució de les obres, en bona part també en motiu de l'execució de l'escomesa contemplada.

Per aquest motiu, es considera necessari tornar a licitar aquest contracte, actualitzant el preu de les obres i ampliant el seu termini d'execució. A aquests efectes, el 7 d'octubre de 2025, el Departament de Projectes i Obres I ha redactat un document tècnic d'Actualització tècnic-econòmica del Projecte constructiu d'acabament de les obres d'ampliació del canal lateral de l'A2 des de la riera de Sant Just al riu Llobregat, on exposa que l'abast de les obres contingudes al Projecte és força limitat atès que el seu objecte és portar a terme la finalització de les obres incompletes de l'any 2008. El poc abast de l'actuació, combinat amb l'increment de preus durant els anys transcorreguts des de la redacció del projecte, han estat factors claus per a que la licitació de les obres hagi quedat deserta. El Projecte esmentat continua essent el document de referència tècnic i de condicions d'execució, introduint tan sols les actualitzacions de pressupost i termini que queden recollides en el mateix document.

L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent.

En concret, l'actuació objecte d'aquest informe està prevista a l'epígraf amb el Codi D1.432 Execució d'actuacions de protecció davant avingudes al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2022-2027) aprovat mitjançant ACORD GOV/108/2023, de 16 de maig.

Pel que fa al pressupost previst per aquesta actuació a la planificació, s'indica que aquest es determina de manera orientativa, d'acord amb la informació bàsica de la que es disposa en aquell moment i és quan es redacta el projecte constructiu que es defineix en detall l'actuació i se'n pot definir el cost.

L'objecte d'aquest contracte està cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027.

L'objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres per l'acabament de les obres d'ampliació del canal lateral de l'A2 des de la riera de Sant Just al riu Llobregat. De manera resumida, les obres consisteixen en acabar les obres projectades de l'ampliació del canal per tal que la instal·lació pugui entrar en funcionament.

El detall tècnic de l'obra es defineix amb precisió en el corresponent projecte constructiu.

3. Justificació de l'àmbit competencial de l'ACA

El Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l'ACA és l'administració hidràulica de Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d'entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

L'apartat segon de l'article 8 d'aquest text refós estableix les competències atribuïdes a l'ACA, entre les quals es troba la prevista al seu apartat c), relativa a la promoció, construcció, explotació i manteniment d'obres hidràuliques que justifica que la prestació objecte d'aquestes actuacions s'ajusta a les funcions de l'àmbit competencial de l'ACA.



4. Conclusió

Per tot l'exposat, informo favorablement la contractació de l'execució de les obres incloses al contracte codi: CTN2500612.