

INFORME JUSTIFICATIU DE LA TRAMITACIÓ URGENT DE LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D'OBRA DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA MINA DE BARITA DE LA BÒFIA (BAGÀ)

CODI SUBPROJECTE C04.I03.P02.S03

Subprojecte instrumental RESTAURACIÓ ACTIVITATS EXTRACTIVES

CODI EXPEDIENT / PROJECTE AEA 255-307

UNITAT PROMOTORA: Oficina Tècnica de Restauració d'Activitats Extractives

OBJECTE DEL CONTRACTE: DO de l'execució del "PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA MINA DE BARITA DE LA BÒFIA, al terme municipal de Bagà", dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - Next Generation

Fets

El present informe té per objecte justificar la necessitat de tramitar amb caràcter urgent, d'acord amb l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l'expedient de contractació de la Direcció d'Obra vinculada a l'execució de les obres del projecte.

Forestal Catalana, SA actua com a entitat encarregada de l'execució d'actuacions de restauració ambiental d'activitats extractives en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation EU).

El projecte objecte d'aquest informe és el "Projecte de restauració de la mina de barita de la Bòfia" (Bagà, Berguedà), inclòs al subprojecte C04.I03.P02.S03 i identificat internament com AEA 255-307.

L'actuació s'ubica en un bosc públic propietat de l'Ajuntament de Bagà, corresponent al Catàleg d'Utilitat Pública (CUP) núm. 4 "Bosc i muntanya comuna" (codi 1019), és a dir, en domini públic forestal.

El termini de l'encàrrec de gestió finançat amb fons Next Generation finalitza el 30 de juny de 2026. L'obra projectada té un termini d'execució estimat de 3 mesos, al qual cal afegir els terminis materials de licitació, adjudicació, formalització, acta de comprovació del replanteig i inici efectiu dels treballs. En conseqüència, és necessari accelerar la tramitació per assegurar la finalització de les actuacions dins del termini establert.

Atès que l'actuació s'executa en domini públic forestal (CUP), és imprescindible disposar d'un informe sectorial preceptiu en matèria de boscos públics i recursos forestals per a abans de l'inici de les obres.

Consta que la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental va sol·licitar, via EACAT, en 1 d'octubre de 2025, l'esmentat informe al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Serveis Territorials a la Catalunya Central). L'informe es va emetre finalment el 20 de gener de 2026 i s'ha rebut el 27 de gener del 2026.

Valor estimat del contracte (VEC) sense IVA	9.075,53 €
Termini d'execució	3 mesos (coincident amb el termini d'execució de les obres)

Els imports indicats corresponen als quadres d'impuls de contractació de la unitat promotora.

Per garantir l'inici immediat de l'obra i el compliment de les obligacions tècniques i preventives (control d'execució, replanteig, seguiment i coordinació preventiva), resulta necessari tramitar de manera simultània l'expedient de serveis de direcció d'obra vinculat funcionalment al contracte d'obres.

Fonaments de dret

La LCSP preveu la tramitació urgent quan la celebració del contracte respongui a una necessitat inajornable o quan calgui accelerar-ne l'adjudicació per raons d'interès públic. En aquests casos, els terminis de licitació, adjudicació i formalització es redueixen, amb caràcter general, a la meitat, amb les excepcions previstes legalment.

Proposta

Per tot l'exposat, es proposa a l'òrgan de contractació que declari la tramitació urgent, d'acord amb l'article 119 de la LCSP, l'expedient de contractació de la Direcció d'Obra vinculada a l'execució del Projecte de restauració de la mina de barita de la Bòfia, amb la consegüent reducció a la meitat dels terminis de licitació, adjudicació i formalització, d'acord amb la normativa aplicable. Aquest informe es publicarà a la Plataforma de Contractació de Forestal Catalana, SA, a l'efecte de motivar la tramitació urgent. Tot esment que es faci als plecs a la tramitació ordinària s'ha d'entendre com a tramitació urgent en base al present informe.

Barcelona a 27 de gener de 2026

Eduard Piera i Pallàs

Cap de l'Oficina Tècnica de Restauració d'AE