

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Identificació de l'expedient

Aprovació de la suspensió temporal del procediment de contractació del “contracte mixt d'obra i subministrament per a la substitució de la refredadora i millora del sistema de control i el confort a l'edifici Can Cortès del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2024/40- 11673”.

Relació de fets

Per Resolució de l'Alcaldia núm. 2024/2882 de data 13 de desembre de 2024, es va aprovar l'expedient de contractació del “contracte mixt d'obra i subministrament per a la substitució de la refredadora i millora del sistema de control i el confort a l'edifici Can Cortès del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2024/40- 11673”, així com el Quadre de Característiques Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques juntament amb el Projecte executiu que han de regir el contracte, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per Resolució d'alcaldia núm. 2025/934, de data 9 d'abril de 2025, s'aprovà l'adjudicació del contracte a la empresa ELECTRICITAT MASO S.L., amb CIF B08613812.

El contracte es formalitzà el 29 d'abril de 2025. El contracte tindrà una durada de 3 mesos. El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s'indiqui a l'acta de comprovació del replanteig. El termini per realitzar l'acta de comprovació del replanteig no pot ser superior a dos mesos des de la formalització del contracte.

Que el 16 de Juny de 2025, amb registre d'entrada 2025-12625, ELECTRICITAT MASO S.L. presenta sol·licitud amb la petició de suspensió temporal del contracte, explicant que havent sol·licitat comanda al fabricant de la refredadora, necessària per a l'execució del contracte, estableixen que el termini d'entrega d'aquesta està prevista per l'1 de setembre de 2025.

Atesos els antecedents, en data 18 de juliol de 2025 es signa acta de suspensió de l'inici del contracte mixt d'obra i subministrament per a la substitució de la refredadora i millora del sistema de control i el confort a l'edifici can Cortès del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2024/40- 11673, **acordant la suspensió del contracte fins al dia 1 de setembre de 2025**, dia que es procedirà a la entrega de la refredadora i la signatura de l'acta de replanteig.

Atès que en conseqüència és prudent suspendre temporalment la tramitació del procediment de licitació del “contracte mixt d'obra i subministrament per a la substitució de la refredadora i millora del sistema de control i el confort a l'edifici can Cortès del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2024/40- 11673”, fins al dia 1 de setembre de 2025, per al compliment dels terminis previstos.

Fonaments de dret

Article 237 de la Llei 9/2017 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i plec de clàusules administratives particulars.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 1 de 1
Eva Soler Guallar
24/07/2025
Alcaldesa Accidental

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	8b7a9172a5354eaf8d08cf176d230ccf001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador:Resolució_TD01 Núm. Resolució: 2025/1977 - Data Resolució: 24/07/2025





Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

Ateses les atribucions i facultats establertes a l'article 21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

Ateses les atribucions en la matèria, conforme a l'establert a la Disposició Addicional segona, apartat 1r) de la LCSP 9/2017.

Atesa la delegació de la competència efectuada per l'Alcaldia en la Junta de Govern Local en data 21 de juny de 2023 i publicada en el BOP núm. CVE 202310101798 de data 27 de juny de 2023, sens perjudici de la facultat d'avocació d'aquesta competència.

Atesa la necessitat de donar tràmit a la suspensió temporal del procediment de contractació del referit servei per tal d'agilitar-lo sense esperar a la propera celebració de la Junta de Govern Local.

En ús de les facultats que m'atorga la normativa vigent,

Per tal, Resolc:

PRIMER.- AVOCAR la competència en matèria de contractació delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de l'alcaldia de data 21 de juny de 2023 pel que fa als actes administratius relacionats amb la contractació del servei de referència.

SEGON.- SUSPENDRE TEMPORALMENT el procediment de licitació del "contracte mixt d'obra i subministrament per a la substitució de la refredadora i millora del sistema de control i el confort a l'edifici Can Cortès del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2024/40- 11673" fins al dia 1 de setembre de 2025, dia que es procedirà a la signatura de l'acta de replanteig.

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a ELECTRICITAT MASO S.L.

QUART.- PUBLICAR aquesta Resolució al Perfil del contractant.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE d'aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la propera sessió que celebri.

Palau-solità i Plegamans,

Ho mana i signa
L'alcalde

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 1 de 1
Eva Soler Guallar
24/07/2025
Alcaldesa Accidental

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	8b7a9172a5354eaf8d08cf176d230ccf001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador:Resolució_TD01 Núm. Resolució: 2025/1977 - Data Resolució: 24/07/2025

