



Acta de comprovació del replanteig, aixecament de la suspensió del contracte i inici de les obres

Dades de l'actuació

Corporació AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Títol de l'actuació CONTRACTE MIXT D'OBRA I SUBMINISTRAMENT PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA REFREDADORA I MILLORA DEL SISTEMA DE CONTROL I EL CONFORT A L'EDIFICI CAN CORTÉS DEL MUNICIPI DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Identificació de l'actuació
Núm. exp. 2024/40-11673

Reunits a Palau-Solità i Plegamans, el dia **1 de setembre de 2025**, les persones que al peu d'aquesta acta s'expressen, amb les representacions que així mateix es detallen, en compliment del que estableixen l'article 237 de la Llei 9/2017 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives particulars de l'obra de referència a dalt esmentada, l'adjudicació de la qual es notificà al contractista en data, dins el termini establert per a la comprovació del replanteig, estenent aquesta acta per fer constar:

- Primer: La conformitat amb el replanteig que, d'acord amb l'article 237 de l'esmentada Llei 9/2017, s'ha efectuat prèviament a la incorporació a l'expedient de contractació del projecte aprovat per la corporació local.
- Segon: Que les obres definides al projecte són realitzables i no existeixen impediments o servituds aparents no considerades que puguin afectar-les.
- Tercer: Que s'ha procedit a la comunicació d'obertura del centre de treball i el coordinador de seguretat i salut de l'obra l'Aleix Rifà i Beltran ha informat favorablement l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat pel contractista.
- Quart: Que el tècnic director de l'obra autoritza el seu començament, i que el termini d'execució comença a comptar des de l'endemà de la data de signatura de la present acta.
- Cinquè: Que a tots els efectes administratius i contractuals, es signa la present acta de replanteig a la data indicada al paràgraf primer d'aquest document, al marge de la data reflectida a les respectives signatures digitals al peu.
- Sisè: Que prèviament a la signatura de la present acta s'ha realitzat les comprovacions i replanteig in situ en reunió entre totes les parts per tal de valorar la implantació dels treballs a executar
- Setè: Que s'acorda l'aixecament de la suspensió del contracte a data 1 de setembre de 2025.





Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans

I, perquè consti als efectes oportuns, s'estén aquesta acta i se signa en prova de conformitat de les parts

El tècnic director de l'obra i CSiS

El representant de l'empresa contractista

Aleix Rifà Beltran
Enginyer Industrial

Adam Marsal Llobet
Electricitat Masó S.L.

El representant de l'Ajuntament

Palau-Solità i Plegamans, 1 de setembre de 2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	dc2ab2ef19e243e886b0e96fc8af3e2e001	
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	