



Nº expedient	PS COT 2026/2(A-2)
Assumpte	Valoració cronograma
Data	06/02/2026

INFORME DE L'OFICINA TÈCNICA

PS COT 2026/2(A-2)

1. En relació al expedient esmentat a continuació es fa una valoració del cronograma presentat pels licitadors de l'obra. La valoració s'efectua a partir de les condicions que figuren en el ples de condicions del contracte, que són les següents:

Pla de treball Identificar el camí crític (CPM) de la planificació dels treballs i proposar millores i alternatives amb diagrama Gantt per assegurar la viabilitat planificada en el projecte	punts
Si s'adjunta un diagrama de Gantt	1,25
Si està marcat el camí crític	1,25
Si contempla una subdivisió de tasques dins de la mateixa família	0,75
Si acredita coherència d'execució	1,00
Si inclou Proves, Seguretat i salut i legalització.	0,75
<i>Màxim</i>	<i>5,00</i>

En cas d'empat la proposta es farà seguint l'ordre següent:

1. Els criteris de valoració en l'ordre en què s'han exposat.
 2. Aplicació de condicions especials diferents de les previstes l'apartat K del quadre de característiques.
 3. Sorteig públic. En tal cas, s'indicarà la data al perfil del contractant amb una antelació mínima de 2 dies hàbils.
2. Els tres licitadors presenten diagrama de Gantt per definir la cronologia de les obres.
 3. Instal·lacions Vilana presenta un diagrama de Gantt desglossant les feines per setmanes, marcant el camí crític, acreditant la coherència d'execució i inclou la seguretat i salut i la posada en funcionament, aconseguint la següent valoració:

Pla de treball Identificar el camí crític (CPM) de la planificació dels treballs i proposar millores i alternatives amb diagrama Gantt per assegurar la viabilitat planificada en el projecte	Puntuació màxima	Puntuació obtinguda
Si s'adjunta un diagrama de Gantt	1,25	1,25
Si està marcat el camí crític	1,25	1,25
Si contempla una subdivisió de tasques dins de la mateixa família	0,75	0,00
Si acredita coherència d'execució	1,00	1,00
Si inclou Proves, Seguretat i salut i legalització.	0,75	0,75
<i>Màxim</i>	<i>5,00</i>	<i>4,25</i>

4. Bover Gutiérrez presenta un diagrama de Gantt desglossant les feines per setmanes, marcant el camí crític, subdividint tasques dins de la mateixa família, acreditant la coherència d'execució i inclou la seguretat i salut i la posada en funcionament, aconseguint la següent valoració:

5.

Pla de treball Identificar el camí crític (CPM) de la planificació dels treballs i proposar millores i alternatives amb diagrama Gantt per assegurar la viabilitat planificada en el projecte	Puntuació màxima	Puntuació obtinguda
---	------------------	---------------------

Signatura 1 de 1
Josep Semino
06/02/2026
Arquitecte municipal

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	78937ac54c9d4c30a071c32825b85b26001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diariarabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Si s'adjunta un diagrama de Gantt	1,25	1,25
Si està marcat el camí crític	1,25	1,25
Si contempla una subdivisió de tasques dins de la mateixa família	0,75	0,75
Si acredita coherència d'execució	1,00	1,00
Si inclou Proves, Seguretat i salut i legalització.	0,75	0,75
Màxim	5,00	5,00

6. Piro Seguretat presenta un diagrama de Gantt desglossant les feines per setmanes, aconseguint la següent valoració:

7.

Pla de treball Identificar el camí crític (CPM) de la planificació dels treballs i proposar millores i alternatives amb diagrama Gantt per assegurar la viabilitat planificada en el projecte	Puntuació màxima	Puntuació obtinguda
Si s'adjunta un diagrama de Gantt	1,25	1,25
Si està marcat el camí crític	1,25	0,00
Si contempla una subdivisió de tasques dins de la mateixa família	0,75	0,75
Si acredita coherència d'execució	1,00	1,00
Si inclou Proves, Seguretat i salut i legalització.	0,75	0,00
Màxim	5,00	3,50

8. EL resum de valoracions és el següent:

Instal·lacions Vllana	4,25
Bover Gutiérrez	5,00
Piros Seguretat	3,50

Josep Semino Malé
Arquitecte municipal

Signatura 1 de 1
Josep Semino
06/02/2026
Arquitecte municipal

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	78937ac54c9d4c30a071c32825b85b26001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

