



ANNEX 4

PLA DE TREBALL



ÍNDEX

1.	OBJECTE.....	2
2.	ACTUACIONS PREVISTES.....	2
3.	TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES.....	2
4.	PLA D'OBRA.....	2
5.	CONSIDERACIONS.....	3

convertInput13437914754591866084.docx



1. OBJECTE

L'objecte de l'annex és establir l'ordre i tempos a seguir pel correcte desenvolupament de les actuacions definides a la Memòria valorada per la renovació de comptadors de Llinars del Vallès.

2. ACTUACIONS PREVISTES

Per tal d'implantar la renovació dels comptadors de telelectura del nucli de Sant Josep i zones industrials, les actuacions a realitzar són:

- Instal·lació de la gateway LoRaWAN al dipòsit Sant Josep Alt.
- Substitució de comptadors al nucli de Sant Josep i zones industrials (765 u).

Les dues actuacions es podran efectuar de forma paral·lela.

Pel que fa la substitució dels comptadors d'abonat, es realitzarà per fases. Es començarà per les zones industrials (349 comptadors), d'est a oest, i es finalitzarà al nucli de Sant Josep (416 comptadors).

3. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Tenint en compte els terminis de compra, configuració i entrega dels equips i amb els volums d'obra mesurats i els rendiments habituals, es fixa un termini d'execució total de 13 setmanes (aproximadament 3 mesos).

4. PLA D'OBRA

A continuació, mitjançant un diagrama de Gantt, es grafia una previsió dels terminis de les diferents actuacions.

[convertInput13437914754591866084.docx](#)



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
Signatura de l'acta de replanteig													
Comanda i subministrament d'equips													
Muntatge de l'antena i gateway													
Instal·lació de comptadors de telelectura													
Signatura de l'acta de recepció													
Seguretat i Salut													
Control de qualitat													
Control mediambiental													
Gestió de residus													

5. CONSIDERACIONS

Cal tenir en compte que el projecte contempla la instal·lació de nous equips que poden tenir terminis d'entrega llargs. Per aquest motiu, es recomana al contractista que iniciï el procediment de compra d'aquests tan bon punt li sigui comunicada l'adjudicació definitiva.

convertInput13437914754591866084.docx

