



ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

Títol de l'obra

OBRES DE MILLORA DELS PASSEIGS, ZONES D'ESTAR I HORTS A L'ILLA DE LES MATES, FASE 1

Contractista adjudicatari

JOSEP VILANOVA S.A.

Reunits els senyors que al peu de la present acta s'expressen, en les representacions que així mateix es detallen, amb l'objecte de procedir al replanteig de l'obra tal i com s'estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. BOE» núm. 272, de 09/11/2017.

MANIFESTEN:

Que s'ha realitzat el reconeixement i comprovació del replanteig de l'obra de referència d'acord amb el projecte que va servir de base a la tramitació, deixant els senyals sobre el terreny, fent constar les següents observacions:

- que les obres definides en el projecte són realitzables i no existeixen impediments o servituds aparents no considerades que puguin afectar-les.
- que el tècnic director de l'obra autoritza el seu començament, un cop la Corporació hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut previst al RD 1627/1997 de 24 d'octubre, el contractista queda assabentat pel fet de subscriure aquesta acta, i que el termini d'execució comença a comptar des de l'endemà de la data de l'aprovació del citat Pla de Seguretat i Salut.
-

I perquè així consti i serveixi de justificant del replanteig efectuat, s'estén la present acta que signen en prova de conformitat a **Olot, La Garrotxa, el dia 13/02/2026**

El responsable del
contracte

Ramon Prat i Molas

El director d'obra

El coordinador de
seguretat i salut

El contractista