



**ADDENDA AL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE CINQ SISTEMES DE CIRURGIA ROBÒTICA ASSISTIDA, INCLOENT LA SEVA INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I LA FORMACIÓ DEL PERSONAL, AIXÍ COM EL SERVEI DE MANTENIMENT D'AQUESTS I EL SUBMINISTRAMENT CONTINUAT DE MATERIAL FUNGIBLE VINCULAT, AMB DESTINACIÓ AL CONSORCI SANITARI DEL MARESME, CONSORCI HOSPITALARI DE VIC, CONSORCI SANITARI DE TERRASSA, CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA I CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA, EN EL MARC DEL PROJECTE INNOVADOR "ALIANÇA ROBÒTICA" QUE COMPORTA UN CANVI EN EL MODEL ORGANITZATIU**

#### **ACTUEN**

D'una part, el senyor **Rafael Lledó Rodríguez**, amb DNI \*\*\*\*030-H. actuant en nom i representació del **ConSORCI Sanitari del Maresme (CSdM)**, amb domicili a Carretera de Cirera, 230 (Mataró), provista de NIF núm. Q5856428G, en la seva qualitat de gerent, en virtut de l'escriptura de poders atorgada davant el notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, senyor Ricardo Ferrer Marsal, en data 12 d'abril de 2023 i amb número de protocol 641.

D'altra part, el Sr. Florencio Gomez Montila, major d'edat, amb DNI núm. \*\*\*\*\*411-N en nom i representació de **MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A** amb domicili a Sondika (Vizcaya) al carrer Txorierrri 46, provista de NIF núm. A48279723 segons acredita mitjançant escriptura pública d'apoderament atorgada per la citada empresa al seu favor pel notari de Bilbao, Sr. Miguel Llorente Gonzalvo, en data 5 de juny de 2023 i número de protocol 1299, apoderament que manifesta vigent i no revocat

#### **MANIFESTEN**

**PRIMER.-** En data 26 de desembre de 2025 les parts van subscriure un document en el qual formalitzaven el contracte del **subministrament de cinc Sistemes de Cirurgia Robòtica Assistida, incloent la seva instal·lació, posada en funcionament i la formació del personal, així com el servei de manteniment d'aquests i el subministrament continuat de material fungible vinculat, amb destinació al Consorci Sanitari del Maresme, Consorci Hospitalari de Vic, Consorci Sanitari de Terrassa, Consorci Sanitari de l'Anoia i Corporació de Salut del Maresme i la Selva, en el marc del projecte innovador "aliança robòtica" que comporta un canvi en el model organitzatiu per import de 2.754.902,80 euros (IVA no inclòs).**

**SEGON.-** L'apartat 12è del Quadre de Característiques Específiques en relació a l'apartat 3r de la Memòria justificativa del contracte que regeixen l'esmentat contracte estableixen les dates del subministrament dels equipaments i la formació als professionals tal i com es relaciona a continuació:

- Subministrament dels equipaments:
  - Màxim 60 dies naturals per al seu lliurament a les instal·lacions de les respectives entitats destinatàries. Un cop assolida aquesta fita s'emetrà un acta de recepció parcial.
  - Un cop signada l'acta de recepció parcial, es disposa d'un termini màxim de 90 dies naturals per a la instal·lació del sistema així com la formació als usuaris de l'equipament en els termes



**CONSORCI SANITARI  
DEL MARESME**

descrits al Plec de Prescripcions Tècniques, a fi i a efecte d'assegurar que l'equipament i els professionals estiguin en situació de garantir un òptim funcionament. Un cop verificat que es compleixen les condicions d'aquesta fita, s'emetrà un acta de recepció final de la inversió

**TERCER.-** Com conseqüència de la necessitat de realitzar les corresponents adequacions dels espais per a un correcte lliurament de l'equipament per part del Consorci Sanitari del Maresme no és possible donar compliment a les dates esmentades a la clàusula anterior.

**QUART.-** Que en virtut del que s'ha exposat, ambdues parts formalitzen de mutu acord la present addenda al contracte al qual es refereix la primera manifestació, i

**CONVENEN**

**PRIMER.-** Als efectes del previst als antecedents d'aquesta addenda les parts convenen un canvi de dates en l'entrega de l'equip, muntatge i primeres simulacions, així com de la formació a ORSI

Les noves dates son les següents:

- Maig 2026: entrega de l'equip, muntatge i primeres simulacions.
- Setembre 2026: formació ORSI

**SEGON.-** L'esmentat canvi de dates d'execució es considera com a una variació menor de les condicions d'execució, la qual cosa no implicarà una variació en el preu.

**TERCER.-** La present addenda es considera complementària al contracte signat per les mateixes parts i té el propòsit de modificar únicament el que s'ha detallat amb anterioritat, de forma que no afecta a les demés disposicions del mateix.

Com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte amb signatura electrònica,

Rafael Lledó  
Rodríguez -  
DNI  
52142030H  
(TCAT)

Firmado  
digitalmente por  
Rafael Lledó  
Rodríguez - DNI  
52142030H (TCAT)  
Fecha: 2026.03.04  
12:35:15 +01'00'

Dr. Rafael Lledó Rodríguez  
Gerent del  
**Consorci Sanitari del Maresme**

12712411N  
FLORENCIO GOMEZ  
(R: A48279723)

Firmado digitalmente por  
12712411N FLORENCIO  
GOMEZ (R: A48279723)  
Fecha: 2026.03.05 12:56:09  
+01'00'

Sr. Florencio Gomez Montila  
Apoderat de  
**MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES  
MAC, S.A**