

Núm. Expedient 2026 / 75

Títol: Declaració d'emergència complementària per a la contractació de les actuacions de reparació dels danys produïts pel temporal Harry (gener 2026) a les instal·lacions de sanejament en alta del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona.

UACG: Servei de Contractació i Compra Pública

DP/aer

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte: Declaració d'emergència complementària per a la contractació de les actuacions de reparació dels danys produïts pel temporal Harry (gener 2026) a l'emissari submarí de Palamós.

Antecedents

1. Mitjançant Decret de Presidència de data 26 de febrer de 2026 (resolució 2026/119), es va declarar d'emergència la contractació de les actuacions de reparació dels danys produïts pel temporal Harry a les instal·lacions de sanejament en alta del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (CACBGi), adjudicant el Lot 1 a UTE TRANSPARENTA SANEJAMENT COSTA BRAVA i el Lot 2 a VEOLIA (SGAB).

En aquella resolució es va fer constar expressament, d'acord amb l'informe tècnic complementari del cap del Servei de Sanejament de 24 de febrer de 2026, que quedava pendent de valoració i execució la revisió dels emissaris submarins, la qual depenia de la disponibilitat dels equips especialitzats i de les condicions marítimes favorables, i que aquesta actuació seria objecte d'una declaració d'emergència complementària, si s'escaigués.

2. Un cop millorades les condicions meteorològiques i marítimes, s'han realitzat les inspeccions als emissaris de les zones Nord, Centre 1 i Centre 2, quedant pendent la inspecció dels emissaris de la Zona Sud, prevista per a aquesta mateixa setmana. De les inspeccions realitzades, s'han detectat afectacions únicament a l'emissari de Llançà i a l'emissari submarí de Palamós. En el cas de l'emissari de Llançà, la reparació es troba pendent de valoració econòmica.

Quant a l'emissari submarí de Palamós, ubicat a la Cala Castell, s'ha constatat que es troba trencat a 650 metres de la costa. Aquesta situació té unes afectacions crítiques actuals, atès que l'EDAR de Palamós es troba encara fora de servei com a conseqüència dels danys del temporal Harry, de manera que totes les aigües residuals dels municipis de Palafrugell, Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras i Calonge s'aboquen directament al mar a través d'aquest emissari, amb el consegüent risc per a la qualitat de les aigües de bany i el medi ambient marí.

L'emissari de Llançà, així com els emissaris de la Zona Sud un cop revisats, seran objecte d'una declaració d'emergència complementària, si s'escau.

3. En data 23 de març de 2026, el cap del Servei de Sanejament del Consorci



d'Aigües Costa Brava Girona, Enric Pallarès Miralles, ha emès un informe tècnic en el qual es detallen els danys detectats a l'emissari submarí de Palamós i es valoren les actuacions necessàries per a la seva restitució. El cost previst dels treballs és de dos-cents quaranta mil euros (240.000,00 €) IVA no inclòs, import al qual se li aplicarà el 19% de despeses generals i benefici industrial de l'empresa explotadora, resultant un import total estimat de dos-cents vuitanta-cinc mil sis-cents euros (285.600,00 €), més IVA.

Els treballs comprenen les operacions marítimes amb embarcació especialitzada per a la reparació i el llastrat de l'emissari, incloent-hi personal submarinista professional, embarcació auxiliar, compressor d'aire i equip d'elevació, la reparació de les unions de connexió i el subministrament i col·locació de llastres. El termini d'execució previst és de quatre setmanes.

Atès que hi ha una relació de causa-efecte directa entre el temporal Harry i el trencament de l'emissari submarí de Palamós, i que la seva reparació no podia ser valorada ni executada en el moment de la declaració d'emergència inicial per la impossibilitat d'accedir-hi degut a les condicions meteorològiques adverses, es donen les condicions per a tramitar una nova declaració d'emergència complementària de la primera, de conformitat amb el previst a la normativa aplicable.

Les consideracions tècniques i conclusions de l'informe es transcriuen a continuació:

Consideracions Tècniques

A data d'avui s'han realitzat les inspeccions als diferents emissaris de la Zona Nord, Zona Centre 1 i Zona Centre 2, quedant només pendent la realització de les inspeccions dels emissaris de la Zona Sud, que es realitzaran aquesta mateixa setmana.

De moment només s'han trobat afectats els emissaris de Llançà i el de Palamós.

En el cas de l'emissari submarí de Palamós situat a la Cala Castell, aquest s'ha trobat trencat a 650 m de la costa.

Donada la urgència de la reparació d'aquest emissari, ja que precisament l'EDAR de Palamós ha estat la més afectada pel mateix temporal Harry i actualment aquesta encara es troba fora de funcionament (en aquests moments totes les aigües residuals dels municipis de Palafrugell, Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras i Calonge, s'aboquen directament a mar a través d'aquest emissari submarí), es decideix sol·licitar la fase 2 d'aquest Decret d'emergència, per reparar l'emissari de Palamós, en espera de la valoració econòmica de la reparació de l'emissari de Llançà, i de la realització de la revisió estructural dels emissaris de la Zona Sud.

Conclusions

El trencament detectat de l'emissari submarí de Palamós situat a Cala Castell, té unes afectacions crítiques d'abocament a medi actualment, degut a la inoperativitat de l'EDAR de Palamós, i pot afectar a la qualitat de les aigües de bany, justificant per aquests motius, la seva reparació per emergència.

El pressupost sol·licitat a l'empresa explotadora, i en base a l'avaria produïda pel Temporal Glòria en la mateixa sona de l'emissari l'any 2020, i els actuals preus de mercat, s'estima inicialment en **240.000,00€ IVA no inclòs**.

Aquest pressupost que s'adjunta a continuació de manera desglossada, ve donat abans de la inclusió de l'IVA del 21% i s'haurà de justificar amb la presentació de les factures dels proveïdors corresponents, a la qual se li aplicarà el 19% de despesa general i benefici industrial de l'empresa explotadora, una vegada s'hagin realitzat els treballs de reparació de la instal·lació.



El termini d'execució d'aquestes tasques de reparació s'estima en quatre setmanes.

Per tot plegat proposo a l'òrgan de contractació l'oportuna declaració d'emergència, que s'haurà de comunicar a l'ACA (Àrea d'Explotació) i a l'empresa explotadora VEOLIA (SGAB), per a la realització immediata amb caràcter d'emergència de la reparació de l'emissari submarí de Palamós situat a Cala Castell.

Fonaments de dret

Primer. Instrucció per a la contractació d'emergència de la Diputació de Girona, apartat Sisè. Aspectes econòmics i pressupostaris, que estableix que «si hi ha circumstàncies sobrevingudes que fan necessari abordar noves actuacions no previstes que sobrepassen les despeses inicials, el centre gestor ha d'iniciar una nova contractació d'emergència complementària de la primera. A aquestes actuacions addicionals hi han de concórrer els mateixos supòsits establerts a la clàusula primera d'aquesta instrucció, i l'import no pot estar limitat a cap percentatge respecte de la contractació inicial ni s'hi poden aplicar les normes de la contractació dels contractes menors».

Segon. L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que regula la tramitació d'emergència per situacions que suposin un perill greu, permetent a l'òrgan de contractació ordenar l'execució del necessari sense subjectar-se als requisits formals ordinaris.

Tercer. Article 13.2 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona.

D'acord amb els antecedents i els fonaments de dret exposats, i de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i els Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona atribueixen a la presidència,

RESOLC

PRIMER. DECLARAR d'emergència, com a declaració complementària a la resolució 2026/119 de 26 de febrer de 2026, la contractació de les actuacions de reparació del trencament de l'emissari submarí de Palamós (Cala Castell), produït com a conseqüència del temporal Harry, i adjudicar-la a l'empresa explotadora de la zona, VEOLIA (SGAB), per un import estimat de dos-cents vuitanta-cinc mil sis-cents euros (285.600,00 €), que inclou el 19% de Despeses Generals i Benefici Industrial, més la repercussió del 21% en concepte d'IVA.

SEGON. ENCARREGAR, si s'escau, els serveis tècnics necessaris per a la coordinació de seguretat i salut i la direcció facultativa corresponent a les obres esmentades, formalitzant-ho mitjançant les ordres d'encàrrec pertinents dins els contractes marc vigents o mitjançant contractació separada d'emergència si fos necessari.

TERCER. INCOAR un expedient de modificació de crèdit, d'acord amb l'article 120 de la LCSP, atès que no hi ha crèdit adequat i suficient per a l'execució de les prestacions esmentades, de conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària.



Les actuacions objecte d'aquesta declaració d'emergència són finançades per l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant l'atribució de recursos de reposicions i millores AF26000093.

QUART. DESIGNAR com a facultatiu tècnic representant de l'administració el cap del Servei de Sanejament perquè supervisi les actuacions, assisteixi a l'acta de recepció de les obres i assumeixi la resta de funcions establertes legalment. D'acord amb la normativa, l'Interventor General haurà de ser present o delegar la seva funció en la recepció material del contracte.

CINQUÈ. NOTIFICAR a l'empresa adjudicatària que el contracte es perfecciona amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució i l'inici material immediat de les prestacions, donat el caràcter d'emergència. El retorn del document d'acceptació és requisit indispensable.

SISÈ. PUBLICAR la formalització d'aquesta contractació al perfil de contractant i **COMUNICAR** aquesta contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Girona, a data de la signatura electrònica

