

**PROJECTE TÈCNIC DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES  
D'AUTOCONSUM DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE MAS DE  
BARBERANS.**

- ESCOLA (15 KW)
- AJUNTAMENT I CENTRE CÍVIC (15 KW)
- MUSEU DE LA PAUMA (15 KW)
- DIPÒSIT D'AIGÜES (15 KW)

**DOCUMENT ANNEX: TERMINI D'EXECUCIÓ**



52607277K AGUSTI  
FORES (R: B43923127)  
cn=52607277K AGUSTI  
FORES (R: B43923127)  
gn=AGUSTI c=ES  
o=CONSULTING  
D'ENGINYERIA  
NOVATEC SOCIEDAD  
LIMITADA  
2026-04-22 16:44+02:00

<b>TITULAR</b>	AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS
<b>DOCUMENT</b>	<b>PROJECTE INST. SOLARS FV D'AUTOCONSUM</b>
<b>EMPLAÇAMENT</b>	MAS DE BARBERANS (TARRAGONA)
<b>DATA</b>	09-03-2026
<b>REFERENCIA</b>	2531

**1. OBJECTE**

L'objecte d'aquest annex és determinar el període estimat per a la materialització de les obres i instal·lacions definides en el present Projecte Executiu, degudament visat pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb el número de referència **T-90706** i sota el títol "**PROJECTE TÈCNIC DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D'AUTOCONSUM DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE MAS DE BARBERANS**"

**2. TERMINI ESTIMAT**

Com a enginyer redactor i responsable de la previsió tècnica, s'estima un termini global d'execució de **QUATRE (4) MESOS**.

Aquest període s'entén comptabilitzat des de la data d'adjudicació de l'obra fins a la finalització de l'execució material i la realització dels tràmits administratius i de legalització necessaris per a la seva posada en servei.

Es signa aquest document a Tortosa, a 22 d'abril de 2026.

L'autor del projecte	El Promotor
 <p>AGUSTÍ FORÉS VALLS</p>	<p>AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS</p>