

## Annex 2 Operativa de l'espai

Jardins de Pla i Armengol  
Tancament de fitxes tècniques del 1 de juny a 15 de setembre de 2026

Muntatge 19 de setembre - Operativa 23/24/26/27 de setembre -  
desmuntatge 27 de setembre 15:00hores

**PROVES DE SO DIMECRES 23 DE SETEMBRE**

ARTISTA	Arribada	Muntatge Backline	Proves de so
xxx	16:15	16:30 - 17:00	17:00 - 18:00
xxx	17:45	18:00 - 18:30	18:30 - 19:30

**CONCERTS 23 DE SETEMBRE 2026**

ARTISTA	Arribada	Inici concert	Fi concert
xxx	20:45	21:00	22:30
	Canvi'		
xxx	22:45	23:00	0:30
fi espai	1:30		

**PROVES DE SO DIJOUS 24 DE SETEMBRE**

ARTISTA	Arribada	Muntatge Backline	Proves de so
xxx	10:00	10:15 - 10:45	10:45-11:30
xxx	17:15	17:30 - 18:00	18:00 - 19:00

**CONCERTS 24 DE SETEMBRE 2026**

ARTISTA	Arribada	Inici concert	Fi concert
xxx	11:45	12:00	13:30
xxx	18:45	19:00	21:00
fi espai	22H		

**PROVES DE SO DIVENDRES 25 DE SETEMBRE**

ARTISTA	Arribada	Muntatge Backline	Proves de so
xxx	16:15	16:30 - 17:00	17:00 - 18:00
xxx	17:45	18:00 - 18:30	18:30 - 19:30

**CONCERTS 25 DE SETEMBRE 2026**

ARTISTA	Arribada	Inici concert	Fi concert
xxx	20:45	21:00	22:30
	Canvi 30'		
xxx	22:45	23:00	0:30
fi espai	1:30		

**PROVES DE SO DISSABTE 26 DE SETEMBRE**

ARTISTA	Arribada	Muntatge backline	Proves de so
xxx	10:00	10:15 - 10:45	10:45-11:30
xxx	16:15	16:30 - 17:00	17:00 - 17:45
xxx	17:30	17:45 - 18:15	18:15 - 19:00

**CONCERTS 26 DE SETEMBRE 2026**

ARTISTA	Arribada	Inici concert	Fi concert
xxx	11:45	12:00	13:30
	Canvi 15'		
xxx		13:00	14:00

**DINAR**

xxx	20:45	21:00	22:30
	Canvi 30'		
xxx	22:45	23:00	0:30
fi espai	1:30		

**PROVES DE SO DIUMENGE 27 DE SETEMBRE**

ARTISTA	Arribada	Muntatge Backline	Proves de so
xxx	10:00	10:15 - 10:45	10:45-11:30
xxx	16:45	17:00 - 17:30	17:30-18:30

**CONCERTS 27 DE SETEMBRE 2026**

ARTISTA	Arribada	Inici concert	Fi concert
xxx	11:45	12:00	13:30
xxx	18:45	19:00	20:30
fi espai	21:00		