



PROPOSTA DE DESPESA PLURIENNAL DE LA LICITACIÓ PER AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DELS PLANS D'ACCESSIBILITAT DEL SECTOR CULTURAL

El **Decret 209/2023, de 28 de novembre**, pel qual s'aprova el *Codi d'accessibilitat de Catalunya*, va entrar en vigor l'1 de març de 2024. Aquest Codi estableix que el departament de Cultura ha d'elaborar els **Plans d'Accessibilitat dels diferents àmbits culturals de Catalunya** en un termini màxim de **tres anys** des de la seva entrada en vigor; per tant, **abans del març de 2027**.

Aquests Plans d'Accessibilitat han de definir la progressivitat dels objectius, fixar terminis per assolir-los i garantir una oferta accessible basada en criteris de diversitat cultural i equilibri territorial. Igualment, han d'elaborar-se amb participació dels agents implicats i han d'incloure mecanismes de seguiment i avaluació inicial.

Per complir els terminis legals i assegurar un desplegament efectiu del Codi a tot el sector cultural, és imprescindible iniciar la redacció dels documents durant el **tercer trimestre de 2026**, garantint que els plans estiguin plenament redactats, tramitats i difosos dins el termini normatiu.

Objecte del contracte i abast dels treballs

El contracte té per objecte la **redacció, tramitació administrativa, difusió i avaluació inicial** dels vuit Plans d'Accessibilitat següents:

- PA1. Pla d'accessibilitat de les arts escèniques.
- PA2. Pla d'accessibilitat de cinemes.
- PA3. Pla d'accessibilitat d'esdeveniments efímers
- PA4. Pla d'accessibilitat de biblioteques.
- PA5. Pla d'accessibilitat d'arxius.
- PA6. Pla d'accessibilitat de museus i centres d'art visual.
- PA7. Pla d'accessibilitat d'equipaments patrimonials.
- PA8. Pla d'accessibilitat d'equipaments associatius.

Per a una millor gestió, els serveis s'organitzen en **tres lots**:

- **Lot 1:** PA1–PA3
- **Lot 2:** PA4–PA5
- **Lot 3:** PA6–PA8

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un equip multidisciplinari amb perfils especialitzats en **arquitectura, comunicació, humanitats o ciències socials, i dret**, per garantir el rigor tècnic, jurídic i cultural dels documents.



El contracte inclou les següents fases i els següents materials lliurables:

1. Elaboració de la documentació tècnica

Materials lliurables parcials:

- Avanç apartat diagnosi i informació.
- Esborrany proposta definició model d'ordenació, objectius i actuacions.
- Avanç apartat model ordenació, objectius i actuacions.
- Esborrany proposta eines i recursos.
- Avanç eines i recursos

Material lliurable final:

- Document complet:

2. Acompanyament en la tramitació d'aprovació (Acord de Govern)

Materials lliurables:

- Informe complet dels ajustos realitzats i resum executiu
- Documentació final.

3. Acompanyament en la difusió dels documents

Materials lliurables

- Proposta en el disseny i adaptació dels continguts en format web.
- Material de suport a les sessions de difusió

4. Avaluació i seguiment inicial de la implementació

Materials lliurables

- Informe de seguiment del grau d'implementació de les actuacions definides en els plans, base de dades i proposta d'ajustos.

Durada del contracte i necessitat de pluriennalitat

La naturalesa del contracte inclou fases concatenades per assegurar que el mateix equip pugui assumir totes les fases del projecte, garantint coherència interna i consistència metodològica.

El procés complet requereix d'una durada estimada de **15 mesos**, i per garantir l'elaboració de la documentació tècnica dins del termini, cal iniciar la redacció durant el tercer trimestre de 2026.

La durada estimada i els terminis a garantir, exigeixen configurar el contracte com a **pluriennal**, amb càrrega econòmica distribuïda entre els exercicis **2026 i 2027**.



El cronograma d'execució, des de la data d'adjudicació, s'estima d'acord amb:

		2026				
		Des de adjudicació	09	10	11	12
1. Elaboració document tècnic	Avanç 1					
	Avanç 2					
	Document final					
2. Acompanyament tècnic tramitació						
3. Acompanyament tècnic difusió						
4. Avaluació i seguiment						

		2027										
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1. Elaboració document tècnic	Avanç 1											
	Avanç 2											
	Document final											
2. Acompanyament tècnic tramitació												
3. Acompanyament tècnic difusió												
4. Avaluació i seguiment												

Per tot això exposat, es fa necessària la proposta d'una despesa pluriennal, iniciant l'encàrrec aquest any i ampliant el termini d'entrega dels documents finals i resta de serveis relacionats fins al darrer trimestre de 2027, per tal de garantir una coherència en la redacció dels documents, la seva tramitació, així com la seva difusió i avaluació i seguiment inicial de la seva implementació.

L'import d'aquesta licitació és de **254.840,16 € (IVA inclòs)**

Càlcul del preu

El valor estimat del contracte s'ha calculat d'acord amb el que estableix l'article 101 de la LCSP, atenent als preus de mercat dels perfils professionals requerits i a la dedicació tècnica necessària per a l'execució completa de l'objecte contractual, així com al material lliurable



Els costos hora considerats (costos directes) per perfil professional són els següents:

Perfil professional	Preu/Hora
Arquitecte/a	68 €/hora
Jurista	68 €/hora
Comunicació	48 €/hora
Humanitats	48 €/hora

L'estimació de les hores de dedicació total de l'equip en cada fase de treball, quedaria de la manera següent:

LOT 1

FASE CONTRACTE	Nom fases	Estimació hores totals equip
Fase 1_ (45%)	Elaboració document tècnic	621
Fase 2_ (20%)	Tramitació administrativa	276
Fase 3_ (25%)	Difusió	345
Fase 4_ (10%)	Avaluació i seguiment	138
TOTAL		1.380,00

LOT 2

FASE CONTRACTE	Nom fases	Estimació hores totals equip
Fase 1_ (45%)	Elaboració document tècnic	299,25
Fase 2_ (20%)	Tramitació administrativa	133
Fase 3_ (25%)	Difusió	166,25
Fase 4_ (10%)	Avaluació i seguiment	66,5
TOTAL		665,00

LOT 3

FASE CONTRACTE	Nom fases	Estimació hores totals equip
Fase 1_ (45%)	Elaboració document tècnic	454,5
Fase 2_ (20%)	Tramitació administrativa	202
Fase 3_ (25%)	Difusió	252,5
Fase 4_ (10%)	Avaluació i seguiment	101
TOTAL		1.010,00



La dedicació dels perfils professionals varia segons les fases de treball del contracte, d'acord amb criteris funcionals i d'adequació tècnica amb una estimació percentual distribuïda de la manera següent:

Fases	Arquitecte	Comunicació	Humanitats	Jurista
Fase 1_Elaboració document tècnic	30%	20%	30%	20%
Fase 2_Tramitació administrativa	20%	30%	20%	30%
Fase 3_Difusió	20%	35%	35%	10%
Fase 4_Avaluació i seguiment	25%	25%	25%	25%

Finalment, els càlculs estimatius per cada lot segons les fases de treball, quedarien de la manera següent, incorporant el Benefici Industrial i Costos Indirectes:

LOT 1:						
FASE CONTRACTE		BI	CI	VEC	IVA	VEC+IVA
Fase 1	36.018,00 €	3.601,80 €	3.601,80 €	43.221,60 €	9.076,54 €	52.298,14 €
Fase 2	16.284,00 €	1.628,40 €	1.628,40 €	19.540,80 €	4.103,57 €	23.644,37 €
Fase 3	18.975,00 €	1.897,50 €	1.897,50 €	22.770,00 €	4.781,70 €	27.551,70 €
Fase 4	8.004,00 €	800,40 €	800,40 €	9.604,80 €	2.017,01 €	11.621,81 €
TOTAL	79.281,00 €	7.928,10 €	7.928,10 €	95.137,20 €	19.978,81 €	115.116,01 €

LOT 2:						
FASE CONTRACTE		BI	CI	VEC	IVA	VEC+IVA
Fase 1	17.356,50 €	1.735,65 €	1.735,65 €	20.827,80 €	4.373,84 €	25.201,64 €
Fase 2	7.847,00 €	784,70 €	784,70 €	9.416,40 €	1.977,44 €	11.393,84 €



Fase 3	9.143,75 €	914,38 €	914,38 €	10.972,50 €	2.304,23 €	13.276,73 €
Fase 4	3.857,00 €	385,70 €	385,70 €	4.628,40 €	971,96 €	5.600,36 €
TOTAL	38.204,25 €	3.820,43 €	3.820,43 €	45.845,10 €	9.627,47 €	55.472,57 €

LOT 3:						
FASE CONTRACTE		BI	CI	VEC	IVA	VEC+IVA
Fase 1	26.361,00 €	2.636,10 €	2.636,10 €	31.633,20 €	6.642,97 €	38.276,17 €
Fase 2	11.918,00 €	1.191,80 €	1.191,80 €	14.301,60 €	3.003,34 €	17.304,94 €
Fase 3	13.887,50 €	1.388,75 €	1.388,75 €	16.665,00 €	3.499,65 €	20.164,65 €
Fase 4	5.858,00 €	585,80 €	585,80 €	7.029,60 €	1.476,22 €	8.505,82 €
TOTAL	58.024,50 €	5.802,45 €	5.802,45 €	69.629,40 €	14.622,17 €	84.251,57 €

	TOTAL LOT 1	TOTAL LOT 2	TOTAL LOT 3
Costos directes	79.281,00 €	38.204,25 €	58.024,50 €
Benefici industrial	7.928,10 €	3.820,43 €	5.802,45 €
Costos indirectes	7.928,10 €	3.820,43 €	5.802,45 €
TOTAL	95.137,20 €	45.845,10 €	69.629,40 €

D'acord amb les fases de treball comunes a tots els lots, i amb els percentatges corresponents als costos de cada fase, es preveuen els següents percentatges de facturació:

1. Elaboració dels documents tècnics

Estimació: 45 % de l'import total

- Avanç apartat diagnosi i informació: **presentació factura 10 %** de l'import total
- Avanç apartat model ordenació, objectius i actuacions: **presentació factura 10 %** de l'import total
- Document final: **presentació factura 25 %** de l'import total



2. Acompanyament tècnic durant la tramitació dels Plans d'accessibilitat

Estimació: 20 % de l'import total

3. Acompanyament tècnic en la difusió dels plans

Estimació: 25 % de l'import total

4. Avaluació i seguiment de les actuacions

Estimació: 10 % de l'import total

Per tant, el total de la despesa pluriennal proposada queda desglossada en les anualitats següents:

	Import sense IVA			
	LOT 1	LOT 2	LOT 3	TOTAL
Any 2026 (20%)	19.027,44 €	9.169,02 €	13.925,88 €	42.122,34 €
Any 2027 (80%)	76.109,76 €	36.676,08 €	55.703,52 €	168.489,36 €
Total	95.137,20 €	€ 45.845,10	€ 69.629,40	210.611,70 €

	Import amb IVA			
	LOT 1	LOT 2	LOT 3	TOTAL
Any 2026 (20%)	23.023,20 €	11.094,51 €	16.850,31 €	50.968,03 €
Any 2027 (80%)	92.092,81 €	44.378,06 €	67.401,26 €	203.872,13 €
Total	€ 115.116,01	€ 55.472,57	€ 84.251,57	€ 254.840,16

Aquest import serà a càrrec de la partida pressupostària D/227001300/1210/0000

El Cap del Gabinet Tècnic,
Francesc Vilaró i Casalinas



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Secretaria General
Gabinet Tècnic