



CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

Informe de necessitats

Expedient	8101670005-2026-0002665
Títol	Contractació menor d'obres per les tasques pendents d'execució del projecte d'estabilització de l'obra d'abastament d'aigua en alta Conca de Barberà Fase 1
Tipus	Informe intern
Responsable	Òscar Madolell Torres

Àrea/unitat promotora de la contractació: Medi Ambient

Tipus de contracte: OB - 1. OBRES

Any d'execució: 2026

Descripció: Contractació menor d'obres per les tasques pendents d'execució del projecte d'estabilització de l'obra d'abastament d'aigua en alta Conca de Barberà Fase 1

Objecte del contracte:

Execució de les tasques pendents del projecte d'estabilització de l'obra d'abastament d'aigua en alta Conca de Barberà Fase 1

Classificació de la naturalesa de les obres: Obres de reparació simple, restauració o rehabilitació

Tipus de tramitació: ☒ Ordinària ☐ Urgent ☐ Emergència

Motivació de la necessitat i adequació de la contractació:

1. Per acord del ple del Consell Comarcal, en sessió de data 27 de maig de 2024, es va aprovar l'adjudicació per la contractació l'execució del projecte "Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit municipal, TM de Sarral i Forès", a la UTE formada per les empreses Vials i Medi Ambient SA, amb NIF A65067381, i Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA, amb NIF A99498255, per un import total de 4.040.317,63 €, corresponents a un import base de 3.339.105,48 € més 701.212,15 €, corresponents al 21% d'IVA, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats.

2. En data 19 de setembre de 2025 es va dictar el Decret de Presidència núm. 2025-0001120, pel qual s'iniciava el procediment per a la resolució del contracte administratiu d'obres denominat "Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i ramal Sarral-dipòsit municipal", per causa imputable a la UTE Conca de Barberà F1.

3. Vista la resolució contractual amb l'empresa adjudicatària de les obres del "Projecte de Subministrament a la Conca de Barberà. Conducció Sarral-Forès i Ramal Sarral-dipòsit

municipal", TM de Sarral i Forès (CB21), es sol·licita al CAT la redacció d'un projecte simplificat per a l'estabilització de l'obra, així com la direcció facultativa i la coordinació de la seguretat i salut dels treballs inclosos en el document.

4. El projecte simplificat esmentat incorpora treballs relacionats amb proteccions a determinats elements constructius com poden ser arquetes, canalitzacions i similars, així com desplaçament de material de grans dimensions que es troba aplegat a l'obra, ja sigui en acopis existents o en zones d'ocupació temporal.

5. Des del Consell Comarcal, en data 14 de novembre de 2025, es requereix formalment a l'empresa contractista UTE Conca de Barberà F1 perquè, de conformitat amb el Projecte Simplificat d'Estabilització de l'Obra, procedeixi a l'execució immediata i completa dels treballs, segons l'acord que s'adopta en el marc del procediment de resolució del contracte ja incoat mitjançant el Decret de Presidència núm. 2025-0001120, de 19 de setembre de 2025, i que té per objecte exigir el compliment de les obligacions de seguretat, conservació i protecció de l'obra, mentre el procediment resta pendent de resolució definitiva.

6. En data 5 de desembre de 2025, l'UTE Conca de Barberà F1 comunica que accepta i adopta el compromís de realitzar correctament els treballs esmentats. Els treballs tenen un termini d'execució d'1 mes.

7. En la inspecció realitzada en data 3 de març de 2026, es comprova que hi han nombroses actuacions sense finalitzar, d'acord amb un informe tècnic emès en data 5 de maig de 2026, que indica onze punts d'actuació que resten pendents d'execució, els quals inclouen, de manera no exhaustiva: la retirada de runa i excedents de terres, el trasllat de materials i la neteja general de les zones afectades.

8. Es fa necessària l'execució de les tasques i treballs esmentats per evitar problemes a la població i assegurar l'estabilització de l'obra fins a la seva reiniciació.

Amb aquesta contractació no s'altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles de contractació.

Justificació del procediment de contractació seleccionat:

Contracte menor d'obres per import i naturalesa

Responsable del contracte: Òscar Madolell Torres

Coordinador de seguretat i salut: Òscar Madolell Torres

Aplicació pressupostària: 414-161-65000

Pressupost de licitació:

- Pressupost base de licitació total: 5.619,52 €
- Total impost: 1.180,11 € Tipus: 21 %
- Pressupost base de licitació total amb IVA: 6.799,63 €

Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 6.799,63 €

CPV principal: 45232100-3 | Obres auxiliars de conduccions d'aigua

Execució

Data inici de la prestació del servei 10/08/2026	Durada de la prestació del servei 1 mes
---	--

Documentació tècnica:

☒ S'adjunta a l'expedient Informe tècnic obres a executar i Pressupost.

Cal demanar ofertes mitjançant eines de licitació electrònica? Sí, sol·licitar ofertes mitjançant eines de licitació electrònica

La cap del Servei de Sanejament

El gerent

Signat electrònicament