

ANNEX: TERMINI D'EXECUCIÓ

Projecte: Actuació de millora de la mobilitat segura i sostenible, pacificació del trànsit i reducció de l'accidentalitat a l'Avinguda Catalunya.

Emplaçament: Avinguda Catalunya, s/n, 43514 Mas de Barberans.

Promotor: Ajuntament de Mas de Barberans.

Referència: Projecte Bàsic i d'Execució (Novembre 2025).

1. Objecte

Aquest document s'elabora com un annex tècnic al Projecte Bàsic i d'Execució per tal de definir el termini de finalització de les obres, d'acord amb la planificació detallada de les unitats d'obra i la complexitat dels treballs a realitzar.

2. Descripció dels treballs i justificació

L'actuació s'estructura en quatre fases o trams (A, B, C i D) que requereixen una seqüència constructiva rigorosa:

- Tram A i B:** Treballs de millora de voreres, senyalització i proteccions de fusta.
- Tram C:** Pavimentació i adequació de l'entorn de la zona de pícnic.
- Tram D:** Aquesta fase és la més crítica del projecte, ja que implica moviments de terres significatius, l'enderroc de murs existents i la construcció d'un nou mur de contenció de formigó armat amb acabat de pedra seca per a l'ampliació del vial.

La necessitat de coordinar les tasques d'obra civil amb la instal·lació d'enllumenat públic i el mobiliari urbà, sumat a la cura en l'acabat estètic (pedra seca), justifica la necessitat d'un calendari d'execució que permeti la correcta consolidació dels elements estructurals i els acabats.

3. Termini d'execució

S'estipula que el període necessari per a l'execució total de les obres objecte del projecte és de set mesos i mig.

Annex al Projecte d'Arranjament de l'Avinguda Catalunya - Mas de Barberans

Aquest termini començarà a comptar a partir de l'endemà de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig.

Tortosa, maig de 2026.

L'Arquitecte / Autor del Projecte
Mesquearquitectura SLP