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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE 
EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I 
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'EDIFICI CAP LLIBERTAT DE REUS EN EL 
MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER. 
NEXT GENERATION EU - NEXT GENERATION EU EN EL MARC DEL PROGRAMA 
D'IMPULS A LA REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS PÚBLICS (PIREP) 
 CLAU: CAP-22241 
 
 
1.- OBJECTE: 
 
Descripció: contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte bàsic, el projecte executiu 
i la posterior direcció d’obra de les obres de Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de 
l'edifici CAP Llibertat de Reus Clau: CAP-22241. 
 
L’objecte de la present licitació comprèn l’execució de tres prestacions que atesa la seva 
interrelació i el seu caràcter consecutiu entre elles comporta que 
 

(i) primer s’executi la redacció del projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), l’estudi 
geotècnic (si s'escau) i el projecte d’Activitats per a la llicència ambiental, dins l’àmbit del 
projecte bàsic; i, la redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut (executiu) 
i les certificacions d’eficiència energètica del edifici abans de la intervenció, (si s’escau) 
i del projecte, totes aquestes certificacions d’eficiència energètica s’han de fer amb el 
programa detallat en la fitxa de característiques dintre del Annexos, i estan inclosos els 
costos derivats de les seves tramitacions i les taxes derivades de l’obtenció dels 
certificats davant l’ICAEN en aquells casos en els que sigui necessari, i la tramitació de 
llicència d'obres, dins l’àmbit del projecte executiu i, 

 
(ii) posteriorment la Direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la certificació 

d’eficiència energètica de l’obra final, aquesta certificació final haurà de demostrar, com 
a mínim, una reducció de un 30% en consum d’energia primària,  inclou el seguiment del 
pla de gestió de residus per la reutilització i reciclatge del 70% dels residus generats, i la 
certificació d’execució d’obres i instalꞏlacions segons la llicència ambiental que, 

 
(iii) alhora durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc a 

l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució 
de les obres que es dirigeixen, tenint en compte que aquesta darrera prestació té caràcter 
d’obligació condicional per l’Adjudicatari en els termes previstos en la clàusula 1 del Plec. 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 

 
Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, 
l’eficàcia de la contractació dels serveis de Direcció d’obra està condicionada a les 
circumstàncies següents: 
 

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacció del projecte bàsic 
i executiu i la posterior direcció de les obres de Rehabilitació i millora de l'eficiència 
energètica de l'edifici CAP Llibertat de Reus l’òrgan competent de l’Administració de la 
Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte no els aprovi. 

 
- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte projecte bàsic i executiu i la 

posterior direcció de les obres de Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de 
l'edifici CAP Llibertat de Reus no hagués tingut inici l’execució de l’obra. 
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- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte bàsic i 
executiu, el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes 
previstes en aquest Plec de Clàusules. 

 
De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció d’obra quedarà sense efecte i, en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direcció d’obra, que inclou la eventual redacció 
de projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu. 
 
El projecte executiu, si així es requerís per part d’Infraestructures.cat durant la seva redacció, 
s’haurà de segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funció dels lots en que es 
prevegi licitar l’obra del projecte objecte de redacció. Els corresponents projectes segregats 
hauran de contenir tota la documentació necessària per a la seva licitació independent. Aquesta 
segregació no suposarà una modificació del projecte sinó que es configura com un format de 
lliurament del projecte. 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en l’esmentat contracte com a mitjà propi personificat del titular 
objecte del contracte que ostenta l’Administració de la Generalitat en virtut de l’encàrrec rebut 
per Infraestructures.cat en data 27 de juny de 2022, per a gestionar el procés de licitació, 
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió 
integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per 
assegurar-ne la  correcta execució. 
 
Codi CPV: 71242000-6 

     71541000-2 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES: 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 190.671,15 euros (IVA inclòs), 157.579,47 euros (IVA no inclòs), 
que es composa de 
 
2.1.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS (70% del pressupost 2.1 + 2.2): 102.669,09 

euros (IVA inclòs) 84.850,49 euros (IVA no inclòs). 
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 

 Costos directes: 76.365,44 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes de 
l’Autor del Projecte i del personal colꞏlaborador, impostos i quotes a la Seguretat Social 
o mútues, etc. 

 Costos indirectes: 8.485,05 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instalꞏlacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, 
etc. 

 Despeses: 0,00 euros 
 
2.2.- DIRECCIÓ D’OBRA (30% del pressupost 2.1 + 2.2): 44.001,04 euros (IVA inclòs)  
36.364,49 euros (IVA no inclòs). 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 32.728,04 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes de 
l’Autor del Projecte i del personal colꞏlaborador, impostos i quotes a la Seguretat Social 
o mútues, etc. 

- Costos indirectes: 3.636,45 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instalꞏlacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, 
etc. 
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- Despeses: 0,00 euros 
 
2.3.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: l’import d’aquesta prestació es determinarà en 
el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat de 
l’obra que es dirigeix de la següent manera: es calcularà d’acord amb la fórmula inclosa en el 
document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”, independentment de que les 
modificacions suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un 
pressupost màxim per a l’execució d’aquesta prestació amb caràcter fix del 20% del pressupost 
per a la redacció de projectes i estudis de l’apartat 2.1, equivalent a 36.364,49 €  euros (IVA no 
inclòs). 
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 

- Costos directes: 32.728,04 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes de 
l’Autor del Projecte i del personal colꞏlaborador, impostos i quotes a la Seguretat Social 
o mútues, etc. 

- Costos indirectes: 3.636,45 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instalꞏlacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, 
etc. 

- Despeses: 0,00 EUROS 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 157.579,47 euros (IVA no inclòs). 
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el següent: 
Pressupost de licitació + Pressupost de les modificacions del contracte eventualment previstes 
en aquest Plec de Clàusules. 
 
El contracte está finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliéncia  
de la Unión Europea – Next Generation EU i es troba subjecte als controls de la Comissió 
Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, 
i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les 
normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 
del Reglament financer. 
 
3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
3.1.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: 

 
- Termini per al lliurament dels treballs: :4 mesos 

 
Fita 1: lliurament del projecte bàsic, a la meitat del termini de redacció del projecte: 2 
mesos a partir de la signatura del contracte 
Fita 2: lliurament de la maqueta del projecte executiu, quatre setmanes abans de la 
finalització del termini: 3 mesos a partir de la signatura del contracte 
Fita 3: lliurament del projecte definitiu: lliurament del projecte definitiu: 4 mesos a partir 
de la signatura del contracte 

 
- Termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació del projecte per l’òrgan 

competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del 
contracte: fins a 4 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat 
procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a un mes a comptar des de la data 
de lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a l’aprovació del projecte dintre dels 3 mesos posteriors al 
seu trasllat.  

 
Possibilitat d’ampliació de termini: segons el previst en la clàusula 23 del Plec relativa al 
Compliment del Termini d’execució del contracte. 
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3.2.- DIRECCIÓ D’OBRA: 
 
Atès que aquesta prestació es configura com a complementària a l’execució de les obres que 
seran objecte de Direcció d’Obra, la vigència d’aquesta prestació contractual està sotmesa als 
següents terminis: 
 

- Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de 
les obres d’acord amb el projecte aprovat. 

 
- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra, que serà aquell que 

es prevegi per a l’execució de les obres. 
 
En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació 
del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres. 
 
3.3.-REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: 
 
El termini per a la redacció dels eventuals projectes modificats serà el que s’estableixi a l’efecte 
quan concorri la necessitat de procedir a la concreció de l’encàrrec. 
 
4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  
 
El preu dels serveis contractats s’abonaran  a càrrec de la partida pressupostària 611.6390/1210 
-FMRRC02I05 Aportacions ECO inversions DD03 – Programa 121 del Departament d’Economia 
i Hisenda consignada al pressupost d’Infraestructures.cat. 
 
El contracte está finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliéncia   
– Finançat per la UE - Next Generation EU.  
 
COMPONENT: C02 
 
INVERSIÓ/REFORMA: I05 
 
Als efectes del que preveu l’art. 17.1 en relació amb l’art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de 
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (en endavant, Decret llei 5/2021), el codi de 
referència únic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada contracte basat s’identificarà 
en el respectiu anunci de licitació de cada contracte, a la Plataforma de serveis de contractació 
pública. 
 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 
 
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO  
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs).  
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: 
 

- Per la Redacció del projecte: 3 mesos.  
- Per la Direcció d’obra: No s’estableix. 

 
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec. 
 
    SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA: 
 

- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: la prevista en la clàusula 7.2.B.1) del Plec. 
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- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clàusula 7.2.B.2) del 

Plec, d’acord amb els següents requisits: 
 
Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima requerida 
(exclusivament per a/ls l’Autor/s del projecte) de l’Equip redactor que executarà el 
contracte la/les següent/s: 

7.1 
a) Autor/s del Projecte i Director/s d’obra: 

Titulació: Arquitecte / Arquitecte Tècnic / Enginyer /Enginyer tècnic o tècnic amb 
titulació competent 
Perfil: No requerit 
Dedicació requerida per a la redacció del projecte:50% 

 
Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: 

 
- Tipologia: Projectes d'edificis del sector terciari; edificis que tenen per objecte la 

prestació de serveis a les persones. No es consideren dins el sector terciari 
edificis d'habitatges o edificis industrials. 

- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 255.000€ 
 

 En el cas que el projecte executiu requereixi la disposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte 
que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, aquest podrà recaure en l’Autor 
del projecte aquesta responsabilitat. APLICA 
 
b) Resta de Tècnics 

 
Tècnic 1: Responsable àrea d’Instal-lacions 

 
Titulació: Arquitecte / Enginyer / Enginyer tècnic / Arquitecte Tècnic o tècnic amb titulació 
competent 

  Perfil: Especialista en instal-lacions 
 
Tècnic 2: Responsable àrea Amidaments, pressupost i Control de Qualitat 
 
Titulació: Arquitecte / Arquitecte Tècnic / Enginyer /Enginyer tècnic o tècnic amb titulació 
competent 

  Perfil: Confecció d'amidaments, pressupostos i Plans de Control de Qualitat 
 

Tècnic 3: Responsable àrea Seguretat i Salut 
 
Titulació: Arquitecte / Arquitecte Tècnic / Enginyer / Enginyer tècnic o tècnic amb titulació 
competent 

  Perfil: Seguretat i Salut 
 
Tècnic 4: Responsable àrea Sostenibilitat i Eficiència Energètica 

 
Titulació: Tècnic amb titulació competent 

 Perfil: Seguretat i Salut: Especialista en Sostenibilitat i Eficiència Energètica 
 
 
10.- TRAMITACIÓ: Urgent. Segons l’establert a l’article 119 LCSP, d’acord amb la justificació 

continguda en l’informe de necessitats i l’article 17.2 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, 
pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (en endavant, Decret llei 5/2021). 
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PROCEDIMENT: Licitació de contracte de serveis no subjecta a regulació harmonitzada, 
d’acord amb allò establert per l’article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant, LCSP), atès que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en 
l’article 22 de l’esmentada Llei; tramitada mitjançant procediment obert simplificat d'acord 
amb allò establert pels articles 131, 159 i 318 de l’esmentada Llei, atès que tot empresari 
interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors.  
 
D’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin al 
present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) a la data final de presentació de les ofertes. 
Infraestructures.cat verificarà d’ofici que es compleixi aquest requisit.  
 
A aquests efectes, també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti 
haver presentat la solꞏlicitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la 
documentació preceptiva per això, sempre que tal solꞏlicitud sigui de data anterior a la data 
final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc 
mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la solꞏlicitud emès pel corresponent 
Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no 
haver rebut requeriment d'esmena. 
 
LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que les 
tasques de redacció de projectes són desenvolupar una proposta integrada els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, i les tasques de Direcció d’Obra són dirigir el 
desenvolupament de l’obra en els aspectes anteriorment esmentats, de conformitat amb el 
projecte que la defineix, la llicència d’edificació i resta d'autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat, amb 
les quals coses, per motius de coordinació i responsabilitat, no es possible subdividir o 
lotitzar aquesta assistència 
 

 TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’aplicació de “Presentació 
Telemàtica d’Ofertes” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

 
11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  
 

La presentació es farà electrònicament mitjançant l’aplicació de “Presentació Telemàtica 
d’Ofertes” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
Data: 07/09/2022 Hora: 13:00:00 hores 
 

Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data 
d’obertura de l’oferta. 

 
12.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 13/09/2022 
 
13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec. 
 
 COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec. 
 
14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: els previstos en l’annex 5 del Plec. 
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La valoració del conjunt de l’Equip redactor d’acord als criteris d’adjudicació previstos a 
l’annex 5 s’obtindrà com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents 
tècnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuació: 

 
Autor del Projecte o de l’Estudi:  100% 

 
TOTAL    100 % 
 
L’import de referència (IREF) que intervé en la valoració de cada tècnic es defineix com: 

IREF = C x IMIN 

on: 

C és un coeficient amb valor igual a 1,5 

IMIN és l’import mínim dels “Treballs similars” definit en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques en relació a l’experiència mínima específica requerida per a cada tècnic  
 
15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES ANORMALMENT 
BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 
 
16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 
 
[Atenent al caràcter confidencial de la documentació a facilitar als licitadors assenyalada 
amb un asterisc (*), s’estarà al que es recull a l’annex 9 del present plec] 
 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 
- Manual d’estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d’Edificació. 
- Manual de presentació i edició d’estudis i projectes 
- Guia i Manual BIM de Gestió de projectes i obres, publicada a la web 

d’Infraestructures.cat. 
- Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici 
- Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació, que s’adjunta com annex 7 del 

Plec. 
- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 8 al 

Plec de Clàusules Administratives. 
- Plec de condicions tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació . 
- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció d’Avantprojectes 

d’Edificació. 
- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de projectes Bàsics 

d’Edificació. 
- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de projectes Executius 

d’Edificació. 
- Plec de prescripcions per a la redacció d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinació 

de Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificació. 
-  Definició preliminar de l'actuació facilitat per CatSalut 

 
17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 
 

L’oferta haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8 del Plec, d’acord amb 
les particularitats següents: 
 
8.2.- Compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM: 

 

 
 

Aplicació de la Metodologia BIM NO APLICA
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8.5.- Equip redactor: als efectes d’acreditar l’experiència addicional valorable dels 
membres de l’equip redactor respecte de la requerida a l’Apartat 9 del quadre de 
característiques, s’estableix la següent tipologia de “Projectes a considerar”: 

 
Autor: 
Tipologia de projecte: Projectes en edificis del sector terciari: edificis que tenen 
per objecte la prestació de serveis a les persones. No es consideren dins el 
sector terciari edificis d'habitatges o edificis industrials. 

 
Tècnic 1: NO Aplica 
Tècnic 2: NO Aplica 
Tècnic 3: NO Aplica 
Tècnic 4: NO Aplica 
  
 

Addicionalment, d’entre la tipologia de “Projectes a considerar” es consideraran 
”Projectes d’especial singularitat” per la similitud a les característiques del contracte que 
es licita els següents: 
 

Autor: NO Aplica 
Tècnic 1: NO Aplica 
Tècnic 2: NO Aplica 
Tècnic 3: NO Aplica 
Tècnic 4: NO Aplica 
 
 

 
18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE: SI 
 
- És condició especial d’execució del contracte: 

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona 
física amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que es puguin establir. 
 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del 
Plec. 

 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 28 del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als subcontractistes: 
 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% 
del preu del contracte. 

 
d)  El compliment de l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– de les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents:  
 

- NIF del contractista o subcontractistes. 
- Nom o raó social.  
- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 

per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals segons l’annex 13 del Plec. 

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
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transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
segons l’annex 14 del Plec. 

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 

 
e) El compliment de ’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes–  d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels 
fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, 
per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les 
entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de 
fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 
f) L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaració 

d’absència de conflicte d’interès – DACI- d’acord amb l’annex 12 del Plec. 
 
- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 
a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 

territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui 
una persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats, i el 
pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als 
treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tiindrà caràcter d’obligació essencial del 
contracte el compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 
15 del Plec. 

 
b) L’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del 

contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 
9 del quadre de característiques. 
 

c) El compliment de les fites i objectius establertes en l’Apartat 26 del Quadre de 
característiques.   

 
 
19.- SUBCONTRACTACIÓ: 
 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: SI, els següents: 
 

- De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, i als efectes de 
donar compliment a l’establert a l’article 16.1 g del Decret llei 5/2021, els treballs  
adesenvolupar per l’Autor del projecte i Director d’Obra hauran de ser executats 
directament per l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal d’empreses, per un participant en 
la mateixa) sense possibiliat de subcontractar-los. Això inclou qualsevol treball que hagi 
d’executar l’Autor segons el previst en el Plec de clàusules administratives. Aquesta 
restricció es justifica per l’especial naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor a la 
vista de les funcions i responsabilitats que assumeix d’acord amb la normativa vigent.. 

 
En el cas que d’acord amb el previst en la clàusula 7.2 B.2 del Plec el licitador proposi dos 
tècnics com a co-Autors, es permetrà la subcontractació d’un d’ells. En aquest supòsit 
ambdós co-Autors seran responsables solidaris de l’autoria del Projecte. 

- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que 
l’Autoria dels projectes modificats haurà de recaure necessàriament en l’Autor/s Redactor/s 
designat/s per l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius d’especificitat 
tècnica prevista en la clàusula 1 del Plec. 
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20.- REVISIÓ DE PREUS: NO 
 
21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: 
 
Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 
amb la forma de pagament que es concreta en la clàusula 36 del Plec.  
 
22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 

 
 

- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una 
l’assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior 
a 450.000,00 euros que romandrà vigent durant tota la vigència del contracte. A 
l’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la 
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
Infraestructures.cat és mitjà propi personificat, d’acord amb  l’Apartat 1 del quadre 
de característiques de la licitació. 

- Les factures tindran assignat el núm. d’expedient que es facilitarà a l’adjudicatari i 
s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva 
condició de mitjà propi personificat. 

 
 
23.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: NO 
 
24.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: 
 
SI 
 
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 
 

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
- Conveni entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Comunitat 

Autònoma de Catalunya per a l'execució del programa d'impuls a la rehabilitació 
d'edificis públics. 

 
REGIM JURÍDIC ESPECÍFIC DEL CONTRACTE DERIVAT DEL SEU FINANÇAMENT 
AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA: 
 
Atès que el contracte està finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliéncia – Finançat per la UE - Next Generation EU, el règim jurídic del contracte, a banda 
del previst en la clàusula 17 del Plec, es regeix per la següent normativa específica: 
 
- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a 

la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic. 

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local 
per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i 
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comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. 

- Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels fons del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya aprovat per Acord 
GOV/19/2022, d'1 de febrer. 

 
26. FITES I OBJECTIUS 
 
S'estableixen les fites i objectius següents associades a la redacció del projecte i al seu lliurament 
en termini per a la seva aprovació en els termes de l’Apartat 3 del quadre de característiques:  
 
Fita 1: lliurament del projecte bàsic, a la meitat del termini de redacció del projecte: 2 mesos a 
partir de la signatura del contracte. 
Fita 2: lliurament de la maqueta del projecte executiu, quatre setmanes abans de la finalització 
del termini: 3 mesos a partir de la signatura del contracte. 
Fita 3: lliurament del projecte definitiu: 4 mesos a partir de la signatura del contracte. 
 
L'Adjudicatari haurà de facilitar, en temps i forma, la informació que li sigui requerida per acreditar 
el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta informació o el seu 
lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les especificacions d’aquest Plec i del 
PPT, podrà ser considerada causa d'incompliment. 
 
En cas d'incompliment per l’Adjudicatari de les fites i objectius establerts, donarà lloc a la 
imposició de les penalitzaciós previstes en les clàusules 38.2.1 i 38.2.2 del Plec, segons 
s’escaigui. 
 
L’incompliment de les fites i objectius establerts, atès el seu caràcter de condició essencial 
d’execució és causa de resolució del contracte d’acord amb la clàusula 40 del Plec.   
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
 

DE LA LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL  
PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU I LA  

POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI CAP LLIBERTAT DE REUS EN EL MARC DEL PLA DE 

RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PEL MECANISME DE 
RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA NEXT GENERATION EU.CLAU: CAP-22241 

 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.-  Els objectes del contracte són la redacció dels treballs i la posterior Direcció d’obra que es 
descriuen l’Apartat 1 del quadre de característiques, i l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució de les 
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació condicional per 
l’Adjudicatari en tant que han de concórrer els supòsits de modificació del contracte d’obres al 
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec 
de Clàusules administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicació de l’article 204 de la LCSP 
o per causes de modificació contractual no previstes en l’esmentat PCA d’execució d’obres en 
aplicació dels articles 205 i 242 de la LCSP i allò regulat en l’esmentat PCA, quan dits supòsits 
de modificació requereixin la redacció d’un projecte modificat de les obres. 
 
No obstant l’anterior, en el supòsit que les especificitats tècniques de l’obra i de l’eventual 
necessitat de redacció d’un projecte modificat requereixin d’una especialització concreta del 
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podrà contractar amb un tercer 
l’esmentada redacció del projecte modificat, en quin cas l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar 
cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 
 
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques. 
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques. 
 
2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicació, corresponent a (i) l’import ofertat de la prestació 
de Redacció dels projectes i estudis i la posterior Direcció d’Obra durant l’execució de les obres 
i el període de garantia d’aquestes, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada pel licitador que 
resulti adjudicatari, i (ii) l’import de la prestació corresponent a la eventual redacció de projectes 
modificats atenent a les necessitats de l’obra, que és fix i no ofertable, i és el previst a l’Apartat 
2 (2.3) del quadre de característiques, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no 
correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
Respecte a l’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà el 
resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. 
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Edificació” previst en l’annex 7, independentment de que les modificacions suposin una variació 
del preu inicial del projecte constructiu del contracte.  
 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet 
que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 
contractació amb un tercer. 
 
2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol 
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de 
les obligacions establertes en la clàusula 22 del Plec. 
 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 
directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en 
endavant PSCP. 
 
3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del quadre de 
característiques. 
 
3.3.-Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la 
documentació posada a la seva disposició, mitjançant l’apartat de consultes de la PSCP. Atès 
que aquesta licitació es tramita amb caràcter urgent, d’acord amb l’article 119.2.b.5è i 138.3 
LCSP, Infraestructures.cat respondrà a les consultes rebudes dels licitadors com a màxim sis  4 
dies abans de la data límit fixada per a la recepció de les ofertes, a condició que les haguessin 
formulat al menys 7 dies abans de la data límit de presentació d’ofertes. 
 
3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de la 
licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
4.1.- El termini màxim per a l'execució dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials són els 
previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques.  
 
4.2.- El còmput del termini començarà l’endemà de la data inicial que s’indiqui en el corresponent 
contracte. 
 
El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es prevegi en 
l’Addenda al contracte corresponent de l’encàrrec d’aquesta prestació. 
 
4.3.- Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al 
d’execució del contracte. 
 
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
 
5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que són objecte de licitació i no 
s'admetran ofertes parcials. 
 
5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en l’anunci 
publicat a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant l’aplicació 
de “Presentació Telemàtica d’Ofertes”. 
 
5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 
telèfon i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions i 
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relacions que en general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar al 
licitador. 
 
5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la data 
d'obertura de l’oferta, que tindrà lloc el dia assenyalat en l’Apartat 12 del quadre de 
característiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador 
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del contracte o la 
resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar 
la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador 
a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules. 
 
5.5.- Les ofertes constaran d’un únic document, segons allò assenyalata l’Apartat 17 del quadre 
de característiques, signat electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la 
persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al català o al castellà. 
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica 
i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 
 
5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intelꞏlectual, i quan la seva 
difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre de l’oferta, que 
ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar 
de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin 
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
La manca de presentació de l’esmentada declaració de confidencialitat s’entendrà com a 
declaració per part del licitador de no confidencialitat de la informació continguda en l’oferta. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació 
correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els 
principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 
 
En cap cas te caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda en 
l’oferta, ni les dades contingudes en els registres públics. 
 
5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 
Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat, 
caldrà que ho indiqui en la Declaració Responsable amb la concreció d’aquests vincles. 
 
5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitació hauran d’estar inscrits 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) 
o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) a 
la data final de presentació d’ofertes o constar en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de precalificació. Infraestructures.cat 
verificarà d’ofici que es compleixi el citat requisit d’inscripció al RELI o al ROLECE. 
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5.9.- Cap licitador podrà presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unió temporal 
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho 
serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna 
de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 
 
5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la participació 
en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a 
l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falseja la 
competència. 
 
Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors de 
la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 
contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 
d’ofertes. 
 
No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit abans 
esmentat. 
 
En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 
contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 
fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 
documentació relacionada a l’Apartat 16 del quadre de característiques. La presentació de 
proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 
condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a la 
Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial d’Empreses 
Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i 
Plataforma d’Integració i Colꞏlaboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en 
les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte es 
produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, transmissió 
del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva posició en el 
procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent 
del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència en les condicions 
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicació. 
 
 
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
6.1.- D’acord amb les Disposicions Addicionals quinzena i setzena de la LCSP, el conjunt de 
tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació que es 
licita, entre els licitadors i Contractistes i Infraestructures.cat, es realitzaran per mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa 
hagi indicat a l’efecte. 
 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació de “Presentació 
Telemàtica d’Ofertes”: 
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-
telematica-dofertes-no-ensobrades/ 
 
Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Presentació Telemàtica 
d’Ofertes” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
seguint els passos següents: 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, han de ser les 
mateixes que les que designin en la seva Declaració Responsable per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions electròniques. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes el 
darrer dia de presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà 
el termini de presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat solꞏlicitarà als licitadors en suport físic electrònic o per ser 
tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder 
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haurà de 
contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica 
d’Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la 
còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 
l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes. Si la copia no compleix amb aquests requisits no serà 
admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, atesa 
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el 
termini de presentació. 
 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura digital amb “Presentació Telemàtica d’Ofertes”: 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui ilꞏlegible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals 
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D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol 
de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest 
és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la 
signatura de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 
 
Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de 
telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició.  
 
Les solꞏlicituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment 
tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de la Presentació Telemàtica d’Ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic 
a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça.  
 
6.6.- Tauler d’anuncis 
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures  
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
Infraestructures.cat per solꞏlicitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
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documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual 
de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través d’aquest 
tauler. 
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatures electròniques reconegudes i basades en certificats 
reconeguts emesos per prestadors de serveis de certificació que acreditin el compliment dels 
requisits establerts per la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes 
dels serveis electrònics de confiança, o que hagin estat classificats per l’Agència Catalana de 
Certificació amb nivell quatre, així com el compliment de la resta de requeriments establerts per 
la legislació vigent, en concret, el Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització 
dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la 
Generalitat. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat electrònicament serà 
conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat el qual garantirà la 
reproducció exacta de la informació continguda en els corresponents fitxers. 
 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
 
7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 
 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 
preveu l’article 65 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica en 
la present clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ amb la 
presentació d’una Declaració Responsable incorporada a l’oferta. 
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en la Declaració Responsable, es durà a terme per part del licitador que, un cop 
valorades les ofertes, resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat 
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la 
licitació quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la 
informació o quan així ho consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 
de formalització del contracte. 
 
7.2.- Requisits 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors. 
 
Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 
objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, 
tanmateix, qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el 
registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la targeta 
del número d’identificació fiscal. 
 
A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 
hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
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Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, la societat haurà d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre colꞏlegial 
corresponent. 
 
Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la 
targeta del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del 
nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 
 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- Tindran capacitat 
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai Econòmic 
Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es 
trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 
 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació de 
l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 
certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 
 
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en aquell 
el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest 
requisit. 
 
Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 
Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 
disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 
actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del 
contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de l’empresa 
estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i 
ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a l’article 3 de la LCSP, 
en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 68 de l’esmentada 
norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats signataris de 
l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 
 
Signatari de l’oferta.- També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 
 
B) Solvència dels licitadors. 
 

B.1) La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida per un 
dels mitjans alternatius següents: 
 

- El volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el 
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates 
de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import 
com a mínim al del igual valor estimat del contracte. Aquest mitjà s’acreditarà mitjançant 
els comptes anuals i declaració de l'empresari indicant el volum de negoci global de 
l'empresa. 
 

- La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a 
la finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior al valor estimat 
del contracte aportant a més el compromís de la seva renovació o pròrroga que 
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garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant la vigència del contracte. Aquest 
requisit també es podrà acreditar mitjançant un compromís vinculant de subscripció de 
l’assegurança que haurà de fer-se efectiu amb caràcter previ a l’adjudicació del 
contracte d’acord amb el previst en la clàusula 10.2 del Plec, tenint en compte que a 
efectes d’executar el contracte l’import assegurat requerit haurà de ser com a mínim el 
previst el l’Apartat 22 del del quadre de característiques. 

B.2) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pels 
mitjans següents 
 
Equip redactor 

 
- El/s titulat/s proposat/s com a Autor/s del projecte (tècnic/s que signarà/n com Autor/s 

de l’objecte del contracte) que assumirà/n la Direcció d’obra, haurà/n de disposar de 
capacitat suficient per a representar la empresa en tot allò que afecti a la redacció de 
l’objecte del contracte, d’acord amb la titulació professional, perfil, experiència 
professional i dedicació requerida establerta en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques. 
 

El/s titulat/s proposat/s podrà/n també posseir la titulació comunitària homologable. 
Caldrà indicar el NIF, titulació, número de colꞏlegiat i any d’obtenció del títol i l’empresa 
a la que pertany. 
 
En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 9 del quadre 
de característiques es podrà requerir exclusivitat de l’Autor/s. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com 
Autor, en com a mínim, la redacció d’un “Treball similar” al de l’objecte de la licitació, 
segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques, finalitzat 
en el curs dels últims 3 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs). 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat 
i annexos. 
 
Els licitadors podran proposar dos tècnics com Autors de projecte que assumiran la 
Direcció d’obra, en quin supòsit serà requisit obligatori que els dos tècnics proposats, 
cadascun d’ells de manera individual, disposin de la dedicació requerida en l’Apartat 9 
del quadre de característiques, i compleixin la solvència tècnica demanada. 

 
En el cas que el projecte executiu requereixi la disposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte 
que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, podrà recaure en l’Autor del 
projecte aquesta responsabilitat, en quin supòsit s’haurà de fer constar expressament 
aquesta designació.  

 
L’acreditació del/s “Treball/s similar/s” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants 
en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o 
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència 
específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es 
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren 
normalment a bon terme. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
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Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 
- Tenir els tècnics que participaran en la redacció de l’objecte del contracte com 

integrants de l’equip amb una titulació professional, perfil, i una experiència específica 
establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques. 
 
Els titulats proposats podran també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació, número de colꞏlegiat i any d’obtenció del títol, i l’empresa a la que 
pertany cada tècnic. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar respecte aquests tècnics quan sigui requerit, 
conforme han participat com a tècnics intervinents en, com a mínim, un “Treball similar” 
segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques, finalitzat 
en el curs dels últims 3 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs). 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat 
i annexos. 
 
Els licitadors no podran proposar més d’un tècnic per una mateixa àrea (co-
colꞏlaboradors). 

 
L’acreditació dels “Treballs similars” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants 
en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o 
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència 
específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es 
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren 
normalment a bon terme. 
 
L’acreditació dels tècnics del present apartat es podrà realitzar mitjançant certificat 
expedit per l’Autor del projecte sota les directrius del qual va actuar el tècnic proposat, 
amb la certificació prèvia d’aquest Autor per part de tercers. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 
Requisit de dedicació màxima de l’Autor/s del projecte: 
 
També serà requisit necessari respecte de l’Autor/s del projecte que es designi/n, que la 
dedicació atribuïda a cadascun d’ells de manera individual per a l’execució del present 
contracte, sumada a la dedicació que poguessin tenir en altres contractes de redacció de 
projectes d’edificació i Direcció d’obra finançats amb fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència o amb fons REACT-EU vigents amb Infraestructures.cat, o en 
ofertes d’altres licitacions de contractes de redacció de projectes d’edificació finançats 
amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència o amb fons REACT-
EU (i) classificades amb anterioritat o (ii) adjudicades però pendents de formalitzar el 
contracte o (iii) classificades simultàniament a la present licitació, a banda del que és 
objecte de licitació, a efectes de compatibilitzar-lo/s amb aquest contracte, no superin el 
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100% de dedicació temporal. No es tindran en consideració aquells contractes vigents 
amb Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la maqueta del projecte. 
 
Als efectes de verificar l’anterior requisit, Infraestructures.cat analitzarà la compatibilitat 
de l’Autor/s redactor del licitador quina oferta hagués obtingut la millor puntuació, o en el 
seu cas, d’aquells licitadors que consideri convenient per al bon funcionament del 
procediment, d’acord amb el previst en la clàusula 10.2 del Plec. 
 
La dedicació temporal esmentada ha de correspondre a un valor mig al llarg de la durada 
del contracte. Pels contractes vigents que hagin esta prorrogats, la dedicació a 
considerar, serà la resultant de la fórmula següent: 
 

D = D inicial * (T inicial / T actual) 
 
D: dedicació a considerar 
D inicial: dedicació inicial del contracte 
T inicial: termini inicial del contracte 
T actual: termini actual del contracte 
 
 
Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que l’Autor/s designat/s no fos compatible 
per a l’execució del present contracte, aquest fet suposarà la incompatibilitat de la 
proposta i en conseqüència, la Mesa de Contractació acordarà l’exclusió de l’oferta 

 
Acreditació solvència tècnica o professional per empreses de nova creació 
 
Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en el 
contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació en 
tant que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o professional 
precedent. 
 
B.3) Integració de la solvència amb mitjans externs 
 
S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres operadors 
econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicarà dita 
circumstància en la Declaració Responsable incorporada a l’oferta. 
  
No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l’experiència professional 
pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes seran 
les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats. 
 
El licitador que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb el requisit de dedicació màxima de 
l’Autor/s del projecte esmentada en l’apartat anterior, haurà de demostrar davant 
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del 
tercer operador durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d’aquest 
últim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de solꞏlicitar als licitadors la presentació 
de la totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari pel bon 
desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvència econòmica i financera 
serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 
 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP , entre les que es 
troben no estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord 
amb les disposicions vigents. 
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D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors. 
 
Els mitjans per acreditar l’aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clàusula, quan 
així ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caràcter previ a l’adjudicació del 
contracte, són els que s’indiquen a continuació. L’aportació de la documentació requerida que no 
estigui inscrita en aquests Registres també s’haurà d’aportar amb caràcter previ a l’adjudicació 
del contracte. 
 
D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) 
La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 
seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional i la resta de circumstàncies inscrites, així 
com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en 
el mateix. 
 
D.2) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(Departament d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripció en el citat registre 
acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat 
d’obrar i la representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i 
financera; i tècnica o professional; la concurrència o no concurrència de prohibicions de 
contractar; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, 
la declaració d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites. 
 
Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d’aportar els 
documents i les dades que figurin en els registres atès que l’Òrgan de Contractació ha de 
consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informació registral de les 
empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la LCSP, 
que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, 
que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la 
Seguretat Social. 
 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració responsable 
del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no 
han experimentat variació. 
 
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, si ho 
considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials. 
 
7.3.- Unions Temporals d’Empreses  
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, 
sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació 
al seu favor. En aquest cas s’indicarà dita circumstància en la Declaració Responsable 
incorporada a l’oferta, i cada empresa haurà de formalitzar la seva pròpia Declaració 
Responsable. 
 
La solvència en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 
requerida, mitjançant l’acumulació dels mitjans de solvència dels apartats B.1) i B.2). 
 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 
presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes 
les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o apoderat 
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de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats 
que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 
 
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 
 
Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte es 
produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 
exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 
modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 
mantingui la mateixa solvència. També quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal 
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a contractar. 
 
Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d’Empreses suposi 
un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució d’una o vàries 
per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació, 
essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de l’import del contracte. En tot cas, serà 
necessari que es mantingui la solvència exigida en la licitació i que els nous membres de la Unió 
Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibició de 
contractar. 
 
8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
Les ofertes constaran d’un ÚNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser 
persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica, quin contingut serà el 
següent: 
 
8.1.- Declaració Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representació i 
solvència dels licitadors 
 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat 
i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec la Declaració Responsable d’acord amb model 
de l’annex 1A del Plec, que haurà de signar-se pel licitador persona natural o representant de 
la persona jurídica. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una Declaració Responsable 
separada. 
 
La Declaració Responsable haurà d’incloure els termes següents: 
 

- Declaració del licitador conforme està facultat per contractar amb Infraestructures.cat, atès 
que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clàusula 7 del Plec.  

 
- Disposició de les autoritzacions i de l’habilitació empresarial i/o professional necessàries 

per a exercir l’activitat. 
 
- En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la 

seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de subscriure subcontractes, s’ha 
d’indicar aquesta circumstància en la Declaració Responsable i s’ha de pronunciar sobre 
l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans.  

 
- Compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals que s’indiquen 

en l’Apartat 9 del quadre de característiques del Plec i en el seu cas, aquells mitjans 
personals previstos en el Document d’altres especificitats tècniques particulars. 
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- La designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per 
accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de 
les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es 
recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces 
de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.  

 
- Declaració sobre grup empresarial: quan empreses del mateix grup, entenent-se per 

tals les que es trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin 
a una mateixa licitació (individualment o en UTE), hauran de presentar la corresponent 
declaració fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als 
efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. 

 
- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: en cas d’empreses 

estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin 
del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista en 
la clàusula 20.2 del Plec. 

 
- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal de  

l’Adjudicatari i al personal subcontractat: els licitadors que siguin persones jurídiques 
o empresari persona física amb treballadors contractats hauran de complimentar l’apartat 
corresponent del model de Declaració responsable, amb el compromís de compliment del 
Conveni Sectorial i Territorial aplicable a l’Adjudicatari i al personal subcontractat.  

 
- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones 

amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat als efectes del 
previst en l’art. 71.1.d) LCSP: els licitadors hauran de complimentar l’apartat 
corresponent del model de Declaració responsable, sobre el compliment de quota de 
reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació 
de comptar amb un pla d'igualtat d’acord amb la normativa vigent. 

 
- Declaració responsable del compliment de les obligacions en matèria de protecció 

de dades personals d’acord amb els termes de la clàusula 14 del Plec.  
 
- Compromís de formalitzar les Declaracions responsables relatives als Mecanisme 

de Recuperació i Resilència (MRR) d’acord amb el models dels annexos 12 a 15, 
ambdós inclosos del Plec: els licitadors es comprometran amb la Declaració responsable 
al compliment de formalitzar les esmentades declaracions a requeriment 
d’Infraestructures.cat d’acord amb la clàusula 10.2 del Plec. 

 
- Comunicació de les prestacions accessòries del contracte que es tingui previst 

subcontractar: els a licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model 
de Declaració responsable, en cas que tinguin  intenció de subcontractar, indicant la part 
de la prestació que es subcontractarà, amb l’import i el nom o perfil professional si es 
conegués. 

 
Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaració 
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de les 
mateixesi quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment. 
 
En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà a terme amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, tal com es preveu 
en la clàusula 10.2 del present Plec. 
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És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin 
constar a la Declaració Responsable els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la 
LCSP, quina apreciació podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la 
prohibició de contractar del licitador incurs en dita circumstància. 
 
8.2.- Compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM 
 
En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques fos requerida l’aplicació de la 
metodologia BIM a la redacció de l’objecte del contracte, el licitador haurà de comprometre’s de 
manera clara i inequívoca al compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM fixats per 
Infraestructures.cat complimentant i signant l’annex 1 respecte dels aspectes següents: 
 

- L’organització de l’equip de treball. 
- Com aplicarà la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte atenent 

a la tipologia de la prestació del contracte. 
- Assumpció del compromís de compliment dels objectius, usos i propostes d’acció BIM, 

tant els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri, 
pugui marcar addicionalment. 

 
Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la 
Gestió de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestió de Projectes i Obres”, 
publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP. 
 
En qualsevol cas, quan a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi com aplicable 
la metodologia BIM, la presentació d’oferta suposa l’assumpció per part del licitador del 
compromís dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, 
independentment que el licitador no presenti l’annex 1B en l’oferta o el presenti sense 
complimentar els objectius bàsics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat. 
 
Aquest compromís es concretarà dintre del “Pla d’Execució BIM”, PEB, a proposta del 
Responsable BIM de l’Adjudicatari i aprovat per part d’infraestructures.cat. 
 
Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en l’Apartat 17 del quadre de característiques 
el licitador no l’haurà de presentar. 
 
8.3.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses 
 
En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses s’aportarà: 
 

a) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses cas de resultar adjudicatàries. 

b) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió. 
c) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 

 
8.4.- Proposta econòmica 
 
Proposta econòmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 2 a 
aquest Plec de Clàusules, indicant, l’IVA en partida separada i el termini de validesa de l’oferta 
presentada. 
 
Si bé únicament serà objecte de l’oferta l’import corresponent a la prestació dels serveis 
de redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra, el preu d’adjudicació del contracte 
serà el resultant de sumar l’import ofertat per l’Adjudicatari per al Servei de redacció del 
projecte i la posterior Direcció d’obra i l’import fix (no ofertable) previst al subapartat 2.3 
de l’Apartat 2 del Quadre de Característiques de la licitació (més l’IVA) pel concepte 
“Redacció de projectes modificats”. 
 
8.5.- Experiència dels perfils tècnics de l’Equip redactor 
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A efectes de valoració el licitador concretarà l’experiència del perfil de l’Equip redactor (amb 
caràcter no nominatiu) que destinarà a l’execució del contracte: l’Autor i la resta de l’equip, amb 
les condicions requerides en l’Apartat 9 del quadre de característiques, seguint els models 
dels annexos 3A i 3B on s’indicarà per a cada tècnic la següent informació: 
 
 
a) L’import acumulat, sense IVA, dels pressupostos de les obres dels “Treballs a considerar”, 

acabats en els últims 15 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs), 
on cadascun dels perfils tècnics de l’Equip redactor que es proposen ha actuat exercint el 
càrrec que requereix el Plec. El concepte “Treballs a considerar” es troba definit a l’Apartat 
9 del quadre de característiques per cadascun dels perfils tècnics. El còmput d’anys 
indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i annexos. 

 
 No s’inclourà en l’esmentat import acumulat, l’import que correspongui al  “Treball 
similar”, requerit com a requisit de solvència técnica o profesional per a cadascun 
dels perfils tècnics de l’Equip redactor en la clàusula 7.2B2) del Plec. 

 
b) En el cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques d’entre la tipologia de “

 Projectes a considerar”, es concretin “Treballs d’especial singularitat” per la similitud 
particular a les característiques del contracte que es licita, el licitador concretarà si el perfil 
tècnic de l’Equip redactor que proposa ha participat en algun projectes d’aquestes 
característiques, finalitzat en els últims 15 anys. Si el projecte que compleix aquest 
requisit és el mateix que s’utilitzarà per acreditar la solvència tècnica o professional, 
no es podrà considerar a efectes de valoració i per tant el licitador no l’haurà 
d’informar. 

 
La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic de l’Equip redactor 
proposat no s’adjuntarà en aquest sobre, sinó a requeriment d’Infraestructures.cat una vegada 
classificades les ofertes d’acord amb la clàusula 10.2 del Plec, als licitadors que hagin presentat 
la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri convenient per al bon funcionament 
del procediment. 
 
8.6.- Compromís de millora energètica 
 
A efectes de valoració, el licitador presentarà, si s’escau, el següent compromís de millora 
energètica, mitjançant la complimentació de l’annex 3C del Plec consistent en el compromís 
d’incorporar en la redacció del projecte mesures de millora energètica que per la seva tipologia 
no poden ser avaluades/quantificades amb el programa LIDER-CALENER (HULC) o les altres 
eines amb les què cal certificar els edificis per a donar compliment als requeriments establerts 
als Fons PIREP/MRR. Les mesures es portaran a terme sense incrementar el cost màxim de les 
obres establert a l’annex 8 del “Document d’altres especificitats tècniques particulars” del Plec, i 
correspondran a algun/s dels aspectes següents:  
 

- Canvis de volumetria de l’edificació 
- Canvis en la composició de l’evolvent tèrmica 
- Millor aprofitament de la llum natural 
- Millora de la ventilació natural sempre i quan les condicions ambientals interiors ho 

permetin 
- Millora de les instalꞏlacions de ventilació 

8.7.-Compromís de millora en altres camps de la sostenibilitat 
 
A efectes de valoració, el licitador presentarà, si s’escau, el següent compromís de millora 
energètica, mitjançant la complimentació de l’annex 3D del Plec consistent en el compromís 
d’incorporar en la redacció del projecte mesures de millora en altres camps de la sostenibilitat no 
estrictament relacionats amb l’estalvi d’energia. Les mesures es portaran a terme sense 
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incrementar el cost màxim de les obres establert a l’annex 8 del “Document d’altres especificitats 
tècniques particulars” del Plec i correspondran a algun/s dels aspectes següents:  
 

- L’estalvi d’aigua 
- Millora de la mobilitat generada 
- Millora de la separació de residus 
- Millora del confort i benestar dels ocupants 

 
8.8.-Compromís d’incorporació a l’Equip de Direcció d’Obra, el consultor en sostenibilitat 
i eficiència energètica que s’adscrigui a l’Equip redactor del projecte 
 
A efectes de valoració, el licitador presentarà, si s’escau, el següent compromís de millora 
energètica, mitjançant mitjançant la complimentació de l’annex 3E del Plec consistent en el 
compromís d’incorporar a l’Equip de Direcció d’Obra, el Consultor en Sostenibilitat i Eficiència 
Energètica que s’adscriurà  a l’Equip redactor del projecte, amb l’objectiu de portar a terme les 
funcions d’una Direcció d’Obra en sostenibilitat, i vetllant per la correcta consecució de l’objectiu 
marcat en fase de disseny en l’obra a executar. 
 
Les seves funcions seran les pròpies d’una Direcció d’Obra en sostenibilitat, duent a terme entre 
altres i sense limitar-les, les següents funcions: 
 

- Donar instruccions als tècnics intervinents en l’obra, sobre la certificació obtinguda i 
millores incorporades en fase de disseny i dels punts clau a desenvolupar durant 
l’execució de l’obra. 

- Gestió dels canvis en la certificació d’acord amb els canvis d’obra que el promotor i la 
Direcció Facultativa de la mateixa acordin en el transcurs de l’obra. 

- Gestió documental complerta durant la obra per al compliment de la certificació obtinguda 
en la fase de projecte, incloent la petició i gestió dels certificats necessaris per a la seva 
demostració 

- Supervisió en la fase de control (Commissioning) per a garantir la reducció de la 
demanda energètica de l’edifici i la reducció dels costos operatius i de manteniment. 

8.9.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la 
proposta. 
 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, ADJUDICACIÓ 
I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
 
9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 4 del Plec.  
 
9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec, i serà 
l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes dels 
licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec.  
 
9.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractació i de la Comissió Tècnica hauran de formalitzar 
la declaració d’absència de conflicte d’interès una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i 
deixar-ne constància en acta. 
 
10.- OBERTURA, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I 
ADJUDICACIÓ 
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10.1.- En la data indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del quadre de 
característiques, en acte intern, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura de les ofertes, 
que han de contenir la documentació indicada a la clàusula 8 del Plec, i a llegir el resum de les 
propostes econòmiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no estiguin inscrits 
en el RELI o el ROLECE a la data límit de presentació d’ofertes, quedaran excloses de la licitació.  
 
Si d’acord amb el previst a l’art. 159.4.a) LCSP i a l’Apartat 10 del quadre de característiques, 
el licitador hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació de la sol·licitud de inscripció al 

corresponent Registre, la Mesa requerirà el licitador perquè justifiqui documentalment tots els 
extrems referents a la seva aptitud per contractar enunciats a l’art. 159.4.f) 3er (que l’empresa 
està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per formular l'oferta, 
ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau, la classificació corresponent i no 
està sotmesa a cap prohibició per contractar).   
 
En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació examinarà i qualificarà la validesa formal dels 
documents continguts a l’oferta, així com també si contenen tota la documentació exigida en 
aquest Plec de Clàusules, i acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la 
causa d’exclusió de la licitació, i si s’escau, les esmenes a solꞏlicitar. 
 
A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables 
mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació als licitadors afectats, 
atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar l’oportuna 
esmena. 
 
A continuació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la mateixa sessió,  
 

- comprovarà les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els 
requeriments de les clàusules 8.3 i 8.4 abans de realitzar els càlculs per a l’apreciació 
del caràcter anormalment baix de les ofertes. 

 
- Estudiarà, puntuarà i classificarà les ofertes admeses i no considerades anormalment 

baixes per ordre decreixent de puntuació d’acord amb allò previst a la clàusula 11 i de 
conformitat amb tot allò que s’esmenta en l’annex 5 amb l’assistència de la Comissió 
Tècnica i amb la petició dels informes que estimi oportú solꞏlicitar. 

 
La Mesa de Contractació podrà solꞏlicitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de 
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat 
de tracte entre empreses licitadores. 
 
Serà causa d’exclusió de la licitació, mitjançant resolució motivada la manca de presentació 
d’algun dels documents que s’han d’incloure a l’oferta, llevat que sigui considerat esmenable per 
la Mesa de Contractació.  
 
També seran excloses de la licitació, les empreses les proposicions de les quals no concordin 
amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació, 
presentin un termini superior al de licitació, modifiquin substancialment els models de Declaració 
Responsable i/o d’oferta establerts en aquest Plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició que impedeixi determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses, i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. Així mateix quedaran excloses de la licitació les propostes 
incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar i  facin inviable l’oferta. 
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els licitadors 
admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació, 
notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.  
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10.2.- D’acord amb la classificació d’ofertes, la Mesa de Contractació comprovarà que l’empresa 
que ha presentat l’oferta millor puntuada està degudament constituïda, que el signant de la 
proposició té poders suficients per a formular l’oferta, que disposa de la solvència requerida i que 
no està incursa en cap prohibició per a contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELI. 
 
A continuació, la Mesa de Contractació, requerirà a l’esmentat licitador per a que en el termini de 
7 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués enviat el requeriment, 
aporti: 
 
(i) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del 

contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans externs, 
en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 
 

(ii) Designació i acreditació dels mitjans personals corresponents a l’Equip redactor a adscriure 
al contracte: Autor/s i resta de tècnics, amb l’acreditació de per cadascun d’ells de: 

a. l’habilitació en el col.legi professional corresponent per exercir la seva professió, 

b. el compliment dels requisits de solvència tècnica o professional prevista a la clàusula 
7.2.B2) del Plec amb l’experiència mínima requerida de “Treball similar”, 

c. l’experiència en “Projectes a considerar” declarada i compromesa en l’oferta 
presentada sobre el perfil dels tècnics de l’Equip redactor segons els annexos 3A i 
3B que el licitador va complimentar i que ha estat objecte de valoració. 
 
A l’efecte, el licitador haurà de complimentar els annexos 6A i 6B del Plec i acreditar 
documentalment els “Treballs similars” i imports executats per l’Equip redactor que 
acreditin l’experiència mínima requerida a efectes de solvència tècnica o professional, 
i la declarada dels “Projectes a considerar” i compromesa a efectes de valoració en 
el sobre núm. 2. L’acreditació de l’experiècia es durà a terme d’acord amb els mitjans 
i requisits de la clàusula 7.2.B2) del Plec. 

 
d. En els supòsits de redacció de projectes constructius que ho requereixin, acreditació 

del tècnic que actuarà com a responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant la redacció del projecte i que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut indicant NIF, titulació, habilitació en el col.legi professional corresponent, 
experiència i l’empresa a la que pertany. Aquesta proposta podrà recaure en el mateix 
tècnic que actuarà com Autor del projecte. La designació haurà de ser signada pel 
signant de l’oferta i pel tècnic designat. 

 
La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior a la 
declarada en l’oferta pel licitador suposarà, una alteració de la seva oferta valorada i, en 
conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta llevat que la puntuació 
obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la 
classificació d’ofertes es mantingués l’oferta del licitador com la millor valorada. 

(iii) A efectes de verificar la compatibilitat de l’Autor/s designat d’acord amb el previst en la 
clàusula 7.2.B2) del Plec, el licitador, seguint el model de l’annex 6C, presentarà la justificació 
de les dedicacions compromeses per/ls autor/s, per a cada un d’ells, en altres 
contractes vigents amb Infraestructures.cat de redacció de projectes 
d’Edificaciófinançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
o  amb fons REACT-EU. En cas de co-autors, caldrà presentar un annex per cadascun dels 
tècnics proposats que participin en contractes vigents amb Infraestructures.cat. 

(iv) Acreditació del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del personal 
propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del personal subcontractat, en els 
termes indicats en la clàusula 8.1.2 del Plec, en cas que el licitador sigui persona jurídica o 
empresari persona física amb treballadors contractats. 
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(v)  Cas que la solvència econòmica i financera s’acrediti mitjançant la disposició d’una pòlissa 

d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional d’acord amb els termes de la clàusula 
7.2B) del Plec, caldrà acreditar-la en aquest moment tenint en compte que per a l’execució 
del contracte l’import assegurat no podrà ser inferior al previst en l’Apartat 22 del quadre de 
característiques. 

 
   A la pòlissa d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, i la 

Generaliat de Catalunya sense perdre la condició de tercers. Infraestructures.cat haurà 
d’aprovar els termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la 
recepció del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant 
Infraestructures.cat la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la 
pòlissa corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat emès per la companyia 
asseguradora o pel corredor que l’hagi intermediat. 

 
(vi) La relació del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliació a la    

Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat 
Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació del document RNT (Relació 
Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en el seu cas, declaració responsable per 
part de l’empresa en què es declari els llocs de treball que encara no té contractats que 
s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi 
contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 

 
(vii) Declaracions responsables requerides per al finançament a través del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
d’acords amb els models de declaracions dels annexos 12 a 15, ambdós inclosos del Plec:  

- Declaració d’absència de conflictes d’interès dels beneficiaris (DACI) 
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del Pla de recuperación , tranformació i resiliència (PRTR): 
- Declaració de Compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 

recuperación , tranformació i resiliència (PRTR): 
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 

significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852. 

 
(viii) Acreditació de la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència 

Estatal de l'Administració Tributària o al Cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, 
que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada a la data de participació en el 
procediment de licitació. 
 

(ix) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de característiques, 
que haurà de ser presentada a Infraestructures.cat i validada per aquesta. L’esmentada 
garantia podrà ser constituïda: 

 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, 
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya.  
 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 16A d’aquest 
Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat c). 
 
b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que 
figura a l’annex 16B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments 
esmentats en l’apartat c).  
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c) En metàlꞏlic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de la 
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute públic. El 
metàlꞏlic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de 
Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes territorials 
dels dipòsits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1.a) 
del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el 
lliurament del resguard emès.  
 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada 
norma. 

 
(x) En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 

professionals, i aquesta acreditació no consti al RELI caldrà acreditar que la societat es troba 
inscrita en el registre col·legial corresponent a més del registre mercantil. 

 
(xi)  Qualsevol altra documentació requerida en el Plec que no estigui inscrita en el ROLECE/RELI. 

 
 
En cas que la Mesa de Contractació consideri que la documentació presentada pel licitador 
presenta defectes o omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna 
esmena que no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de 
comunicació. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i 
es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la 
corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el 
fixat a la clàusula 36.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà 
a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització mitjançant compensació de crèdits que 
pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.  
 
Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de 
classificació de les ofertes, d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clàusula 
10.2 del Plec. 
 
Comprobació de la compatibilitat de l’Autor/s del projecte i de l’experiència acreditada de 
l’Equip redactor en relació amb l’experiència valorada en l’oferta: 
 
Una vegada presentada la documentació abans esmentada, la Mesa de contractació, d’acord 
amb els informes de la Comissió Tècnica, analitzarà la compatibilidad de/ls l’Autor/s redactor/s 
del licitador d’acord amb els termes de la clàusula 7.2.B2) del Plec, en relació amb ofertes d’altres 
contractes (en execució o en fase de licitació) de redacció de projectes d’edificació 
finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència o  amb fons 
REACT-EU on s’hagi inclòs - de manera total o parcial – el/s mateix/os tècnic/s Autor/s 
adscrit/s al present contracte. En concret, respecte: 
 

1. contractes vigents en execució amb Infraestructures.cat. 
2. licitacions  classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades 

pendents de formalitzar contracte -, 
3. licitacions que es classificaran de forma simultània amb la present, que inclou 

qualsevol tipus de procediment d’adjudicació.  
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Es considera que una oferta presenta una dedicació compatible sempre que, per a l’Autor/s 
ofertat/s, la dedicació acumulada amb altres contractes en fase d’execució o en licitació d’acord 
amb la casuística detallada en l’apartat anterior, no és superior al 100%.   
 
La dedicació temporal esmentada ha de correspondre a un valor mig al llarg de la durada del 
contracte. Pels contractes vigents que hagin estat prorrogats, la dedicació a considerar, serà la 
resultant de la fórmula següent: 
 

D = D inicial * (T inicial / T actual) 
 

D: dedicació a considerar 
D inicial: dedicació inicial del contracte 
T inicial: termini inicial del contracte 
T actual: termini actual del contracte 

 
Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de l’Autor/s ofertat/s en la licitació respecte d’altres 
contractes en que formi/n part de l’Equip redactor presentat pel mateix licitador o per un altre 
licitador que hagi incorporat al/s mateix/os Autor/s en el seu Equip. 
 
Si algun Autor designat no fos compatible d’acord amb els criteris anteriors, aquest fet suposarà 
la incompatibilitat de tota l’oferta. 
 
El procediment que se segueix per a la comprovació de la dedicació compatible és el següent: 
 

a) El criteri i l’ordre d’adjudicació de les licitacions és el següent: les licitacions de contractes 
de redacció de projectes d’edificació finançats amb fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència o  amb fons REACT-EU tramitades per qualsevol tipus de 
procediments de licitació s’adjudicaran seguint l’ordre de més a menys antiguitat de la 
data d’obertura del sobre data d’obertura del sobre de la Proposta quantificable amb 
criteris objectius (en procediments oberts) o de la data d’obertura del sobre únic (en 
procediments simplificats) i, dins dels expedients amb la mateixa data obertura, per ordre 
decreixent de pressupost de licitació. En cas que vàries licitacions tinguin el mateix 
pressupost de licitació, es determinarà per ordre decreixent del percentatge de baixa 
ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguirà l’ordre que representi la combinació 
econòmicament més avantatjosa per a l’Òrgan de Contractació. 
 
Únicament en casos excepcionals en què, per motius aliens a l’Òrgan de Contractació, 
la classificació d’ofertes d’un determinat procediment es dilati més enllà dels terminis 
fixats per als diferents tràmits previstos en el corresponent plec de forma que endarrereixi 
la classificació de les ofertes amb obertura posterior, l’esmentat expedient podrà ser 
extret de l’ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En 
aquest cas, la data en qué es resolguin aquests motius, será la considerada en el nou 
ordre de classificació. 
 
Es consideren licitacions simultànies aquelles quines ofertes es classifiquen en una 
mateixa data. 

 
b) Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de l’Autor/s del licitador amb major 

puntuació o següent o successiu classificat si fos el cas. Per tant, per a cada Autor/s, cal 
verificar que la suma de les dedicacions compromeses en contractes de redacció de 
projectes d’Edificació finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència o  amb fons REACT-EU , 

 
- vigents en execució amb Infraestructures.cat (sense considerar aquells en que s’hagi 

presentat la maqueta del projecte corresponent),  
- classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el contracte- 
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- classificats simultàniament d’acord amb l’ordre anteriorment fixat, més la dedicació 
de la licitació que ara s’avalua,  

 
sigui  menor o igual al 100%. 

 
c) En cas de complir aquesta condició, l’Autor/s designat es considerarà amb dedicació 

compatible.  
 

d) En cas que l’Autor/s resulti no compatible, la Mesa de Contractació acordarà l’exclusió 
de l’oferta per manca de compatibitilitat de l’Autor/s d’acord amb la clàusula 7.2.B2) del 
Plec i es procedirà a requerir la documentació a que fa referencia la present clàusula al 
següent licitador millor classificat i així successivament en cas que l’Autor/s d’aquest 
últim tampoc resultés compatible, procedint a l’analísi de compatibilitat descrit. 

Una vegada confirmada la compatibilitat de l’Autor/s del projecte, a continuació es verificarà 
l’experiència acreditada dels “Projectes a considerar” de cadascun dels tècnics designats en 
relació a la declarada i compromesa a efectes de valoració en l’oferta, d’acord amb els termes 
antecedents de la present clàusula 10.2 del Plec. 

 
10.3.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, o sucessius si fos el cas, tenint en compte la 
compatibilitat de l’Autor/s designat/s, hagi aportat la documentació requerida, la Mesa de 
Contractació elevarà al Consell d'Administració d’Infraestructures.cat la corresponent proposta 
raonada de classificació de les ofertes i d’adjudicació del contracte o, en el seu cas, la de declarar 
deserta la licitació, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
La proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del licitador millor 
classificat atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió 
 
10.4.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes 
a l’article 71 de la LCSP. 
 
10.5.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat que és l’Òrgan de Contractació de la 
societat. El Consell d'Administració, vista la proposta de classificació de les ofertes i d’adjudicació 
del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, aprovarà dita classificació per ordre 
decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordarà l’adjudicació 
del contracte si bé podrà aprovar un altre ordre de classificació al proposat per la Mesa de 
Contractació motivant la seva decisió. Llevat que els acords de classificació i adjudicació siguin 
contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en consideracions diferents, 
s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació. 
 
10.6.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies naturals següents a la recepció de 
la documentació indicada a la clàusula 10.2. 
 
10.7.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors en la licitació 
i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies. 
 
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
11.1.- L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les 
puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’annex 5 d’entre totes aquelles ofertes 
admeses a la licitació, i tenint en compte la compatibilitat de l’Autor/s designat/sadscrit/s a 
l'objecte del contracte a que fa referència la clàusula 10.1 del Plec. 
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En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en l’adjudicació 
s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i eliminatori:  
 

a) En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, 
al venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, 
prenent com a referència als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana 
dels 12 mesos previs a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball 
per persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de 
conformitat amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes 
del criteri de desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 
 
En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti 
cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 
 

b) En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de 
les ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva 
plantilla. Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 

- Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter 
indefinit. 

 
- En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 

treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 
 

c) En tercer lloc, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que hagi 
obtingut una major puntuació en la valoració de criteris objectius (tant econòmics com 
tècnics).  

 
d) En quart lloc, en cas que es mantingui l’empat tindrà preferència en l’adjudicació el 

licitador que hagi presentat l’oferta econòmica més baixa en termes absoluts sense 
arrodoniments.  

 
e) En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 
 

-  Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri 
posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat després 
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà 
el dia del sorteig que servirà de referència. 

 
-  S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades 

(per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera 
lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells (incloent 
el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a 
“reintegrament”, quedarà automàticament determinada la preferència en l’adjudicació 
a favor d’una o altra empresa licitadora. 

 
-  Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig 

establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un 
sistema de sorteig similar. 
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La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim 
de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment. 
 
11.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes incurses 
en presumpció d’oferta anormalment baixa es referirà a l’oferta considerada en el seu conjunt. 
 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin presentat 
ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del Codi de 
comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa econòmicament, amb 
independència de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb 
empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE. 
 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 
 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul del 
límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a empreses 
d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitació. 
 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà 
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, que 
els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la 

mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de  
 
11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:  

BOi = 100 (1 ‐ Ofi/PC) 
 
Ofi = Import de l’oferta admesa corresponent a la Redacció dels projectes i estudis i a la 
Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques. 
PC = Pressupost de licitació corresponent a la Redacció dels projectes i estudis i a la Direcció 
d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques. 
 
 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi): 

 
Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

 
Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició: 

 
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  
El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació que defineix el límit de l’oferta 
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anormalment baixa es calcula segons el següent procediment: 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el 

límit inicial de la presumpció de valors anormals:  

 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BR + 2 
- Si n’ és inferior a 5: 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n> 2 i 
<=10)  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

 La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 
 BLIM = 15,00 
 BLIM = BM +  

 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

 BLIM = BM + 2 
 BLIM = 15,00 

 
11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes 
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi compleixi 
la condició: 
  BOi > BLIM 
sempre que la puntuació ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoració objectius) 
d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 
  Pi > PM 
PM : Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del límit de 
presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
 

    
 
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 
s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la fórmula 
següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica 
ofertada (BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 
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Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
anormalment baixa, la Mesa de Contractació solꞏlicitarà als licitadors afectats, mitjançant tramesa 
de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri oportunes 
en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar 
davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret requerirà al 
licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de 
la mateixa en particular allò que es refereixi als següents aspectes de l’oferta: 
 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 

disposi per a executar la prestació. 
- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària 

s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació, no essent 
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò disposat a l’article 201 de 
la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir les 
disposicions comunitàries. 

 
Tanmateix es solꞏlicitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions solꞏlicitades, així com els informes tècnics que 
s’hagin solꞏlicitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació sobre 
l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o no en la 
classificació com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta és 
anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis colꞏlectius sectorials 
vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la 
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en 
presumpció d’oferta anormalment baixa si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades des 
d’una vessant tècnica, econòmica o jurídica. 
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Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions 
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes. 
 
A l’oferta que havent incorregut en presumpció d’oferta anormalment baixa, resulti adjudicatària 
per apreciar la Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord amb la informació i 
raonaments presentats pel licitador, se li exigirà una garantia complementària d’un 5% del preu 
d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva per aquest licitador quina oferta, d’acord amb la 
classificació aprovada ha resultat la millor segons allò establert en la clàusula 10.1, serà d’una 
quantia del 10% del preu d’adjudicació del contracte. 
 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 
13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat assenyali, 
l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la documentació que 
es relaciona a continuació. La remissió d’aquesta documentació es durà a terme mitjançant l’eina 
de la Presentació Telemàtica d’Ofertes. A dit efecte, s’enviarà una notificació per correu electrònic 
requerint a l’adjudicatari que accedeixi a l’eina web de la Presentació Telemàtica d’Ofertes per 
tal que presenti a través d’aquesta eina els documents solꞏlicitats: 
 

- el document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’Adjudicatari, si 
s’escau en cas de modificació respecte els referits en la Declaració Responsable, que no 
afecti a les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari, hauran de ser presentats a 
Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte. 
 

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol règim 
jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per a la 
formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública, en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte 
fins a la seva extinció i el CIF assignat a la unió. 

 
- En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics de l’Equip 

redactor designats per l’Adjudicatari amb caràcter previ a la classificació de les ofertes 
d’acord amb els termes de la clàusula 10.2 del Plec, l’Adjudicatari podrà proposar en aquest 
moment la substitució del/s tècnic/s inicialment designats per un/s altre/s sempre que,  

 
a) el/s nou/s tècnics proposat/s compleixi/n els requisits de solvència tècnica o 

professional requerits en l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 
7.2.B.2) del Plec i  a més, 
 

b) en el supòsit que s’hagués valorat l’experiència del perfil tècnic, el/s nou/s tècnic/s 
proposat/s haurà/n de complir una de les següents condicions: (i) que el tècnic 
proposat tingui un perfil d’experiència, com a mínim, igual a aquell compromès i 
valorat, o (ii) que el tècnic proposat tingui una experiència inferior a la compromesa 
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pel licitador i valorada, però tot i així, la seva oferta es mantingués com la millor 
valorada.  

 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual canvi 
del/s tècnic/s esmentats amb caràcter previ a la formalització del contracte, en cas 
contrari, es deixarà sense efecte l’adjudicació del contracte amb les conseqüències 
previstes en la present clàusula i la següent, en relació a l’exigència de l’import de 3% 
del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de penalitat. 

 
- La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella 

responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i fins a un 
import no inferior al previst en l’Apartat 22 de quadre de característiques als efectes de 
formalitzar el contracte, llevat que l’assegurança lliurada amb caràcter previ a l’adjudicació 
del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvència econòmica i 
financera, fos al menys de dit import. 
 
A la pòlissa d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,  la 
Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
Infraestructures.cat és mitjà propi personificat si així s’hagués establert en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques de la licitació. Infraestructures.cat haurà d’aprovar els termes 
concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepció del 
contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la 
contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la pòliça corresponent 
acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o còpies compulsades o 
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que l’hagi intermediat. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte amb els efectes de l’aplicació de la penalitat del 3% prevista en 
l’apartat següent. En dit supòsit Infraestructures.cat adjudicarà el contracte al següent licitador 
que hagi presentat la següent millor oferta d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades 
les ofertes, previ compliment de les obligacions previstes a la clàusula 10.2. En cas que no 
existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocarà una nova licitació. 
 
13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 24 del quadre de característiques, el contracte 
licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació el contracte es 
formalitzarà un cop transcorregut el termini de 10 dies naturals des que es remeti la notificació 
de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matèria de 
Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, i dins del termini 
de 5 dies naturals a comptar des del següent en que l’adjudicatari rebi el requeriment per a la 
seva formalització. 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 24 del quadre de característiques, el contracte 
licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació, el contracte es 
formalitzaran dintre dels 15 dies hàbils següents des que es remeti la notificació de l’adjudicació 
als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que la integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 
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El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 
solꞏlicitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la 
LCSP. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
La formalització del contracte es publicarà a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de 
la seva formalització. 
 
La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. 
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, amb 
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter 
de confidencials. 
 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
14.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que 
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es 
compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li 
siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, 
adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de 
comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant 
la Declaració Responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en 
matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 

 
- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, colꞏlaboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat amb 
la finalitat de licitar en el present procediment. 

 
- La presentació de l’oferta i la documentació solꞏlicitada implica que els 

licitadors/adjudicatari autoritzen a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació 
en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del 
contracte. Així mateix, autoritzen a que aquesta informació pugui ser tractada per el 
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titular de l’objecte del contracte identificat en l’Apartat 1 del Quadre de 
característiques, en tant que Infraestructures.cat és mitjà propi d’aquest. 

 
Així mateix, atès que el  present contracte està subjecte, si s’escau, als controls de la 
Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 
Fiscalia Europea, aquests òrgans tindran dret a l’accés a la informació sobre els 
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentació de la 
Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions del 
Pla de recuperació, transformació  i resiliència (PRTR) segons el model de l’annex 13 
del Plec. 

 
- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 

oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergòs, 36-
42, 08017 Barcelona. 

 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
 
15.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 
 
15.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics 
i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 
b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 

les prestacions a licitar. 
 

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 
d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
colꞏlusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e. En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació 

de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de 
Contractació. 

 
f. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
g. A més, el contractista haurà de colꞏlaborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui solꞏlicitada per a 
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aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes 
del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 
administracions de referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 

 
15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea. 
 
15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte. 
 
15.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
Així mateix, les actuacions que són objecte de l’Acord Marc estan subjectes, si s’escau, als 
controls de la Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i 
la Fiscalia Europea, tenint dret aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte. 
15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la 
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic. 
 
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar el 
Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es 
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular  o incompliment del que 
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de la web de 
Transparència d’Infraestructures.cat:  https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.  
 
Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del 
contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la 
disponibilitat de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que tingui 
coneixement durant la vigència del contracte. 
 
15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació 
vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 
 
16.- CONFIDENCIALITAT 
 
16.1.- Els licitadors i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic o per terceres persones 
o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en que aquesta 
informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a l’execució del 
contracte en el cas de l’Adjudicatari. 
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Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no s’utilitzi 
per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació Confidencial", 
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica, 
financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució del 
contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, 
en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra documentació, 
dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la informació de la pròpia 
Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el desenvolupament de les seves 
tasques. 
 
Per tot l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o 
facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui 
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació 
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i l’Adjudicatari acceptaran que 
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
 

a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 
participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que 
pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un document 
o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la present clàusula i, 
en especial, respecte dels resultats obtinguts en l’execució del present contracte licitat. 
 

b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució 
del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin 
de la Informació confidencial. 

 
c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 

del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de 
la informació confidencial. 
 

d. Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del 
present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 

 
En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada extingida 
la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma i els motius 
de la finalització, s’obliguen a: 
 

- Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material que 
hagi generat en el marc del mateix. 

 
- Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora 

d’aquest. 
 

- No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets 
de propietat intelꞏlectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat. 
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16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i l’Adjudicatari 
haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i exprés d’ 
Infraestructures.cat. 
 
16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés durant 
l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present clàusula 
per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
16.4.- Els licitadors i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests 
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de solꞏlicitar la corresponent indemnització 
pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri 
oportunes per impedir que els licitadors o l’Adjudicatari incompleixin o continuï incomplint la 
present clàusula. A dit efecte els licitadors i l’Adjudicatari accepten que la garantia definitiva quedi 
afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta clàusula. 
 
16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 

a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 
aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o l’Adjudicatari. 
 

b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 
 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ADMINISTRATIU,  REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
17.- RÈGIM JURÍDIC 
 
17.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a allò 
previst a la secció 2na del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, 
de 8 de maig de desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP. 
 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. En 
conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regiran per les normes del dret privat i 
d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regiran per l’article 201 d’obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució, els articles 
203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i 
subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 sobre compliment 
del contracte i recepció de les prestacions. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Colꞏlectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP. 
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Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de contractes 
del sector públic a Catalunya i a Espanya. 
 
18.- REGIM DE RECURSOS 
 
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU  
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la licitació, 
el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es dictin en el 
present procediment de licitació, atès que el contracte no reuneixin els requisits de l’article 44.1 
de la LCSP, als efectes d’interposició de recurs especial, podran impugnar-se en via 
administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant del Conseller del Departament 
d’Economia i Hisenda, al qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 
44.6 de la LCSP. 
 
18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 
 
18.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la 
licitació, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podrà interposar recurs 
especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP, contra: 
 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;  

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment, sempre que aquests darrers 
decideixin directament o indirecta sobre l’admissió, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes 
circumstàncies anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels 
que s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes, 
incloses les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a 
conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP;  

c) els acords d’admissió al SD, i  
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 

de la LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’un nou 
procediment. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat una solꞏlicitud de participació o una oferta, sens perjudici 
d’allò previst pels supòsits de nulꞏlitat de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser alꞏlegades pels interessats en 
el supòsit de recórrer l’acte d’admissió de candidats o l’acte d’adjudicació. 
 
18.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos 
legítims de les quals, individuals o colꞏlectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, 
de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels candidats o 
licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procediment 
s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels treballadors que 
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participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada l’organització 
empresarial representativa dels interessos afectats. 
 
18.2.3.- El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de ,10 dies 
naturals  i es coputa de la manera que estableix l’article 50.1 de la LCSP, de conformitat amb 
l’article 58 l del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Plade recuperació, 
transformació i resiliència. 
 
18.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en el registre d’entrada 
d’Infraestructures.cat o directament davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 
situat al Carrer del Foc, núm. 57, de Barcelona, a través de la pàgina web habilitada per a la 
presentació (https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp) o en els llocs establerts a l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Els  escrits  presentats  en  registres  diferents  als  esmentats  específicament  en  el  paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
En cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant 
el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
18.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, 
els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la solꞏlicitud 
d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51.1 
de la LCSP. 
 
18.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
18.2.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del recurs 
especial, haurà de solꞏlicitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 
manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 
següents als de la recepció de la solꞏlicitud. La presentació de dita solꞏlicitud no paralitzarà en 
cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
18.2.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular alꞏlegacions, que hauran de 
presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix termini 
sobre les mesures cautelars si s’haguessin solꞏlicitat en l’escrit d’interposició, o si s’hagués 
produït l’acumulació, cas que aquesta solꞏlicitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la 
presentació del recurs. Si s’haguessin solꞏlicitat després de la interposició de la interposició del 
recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  les resoldrà en els termes exposats 
anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
 
Igualment,  en  aquest  mateix  termini,  el  Tribunal  Català  de  Contractes  del  Sector  Públic 
resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la LCSP, 
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu aixecament. 
 
18.2.9.- Rebudes les alꞏlegacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots els 
interessats. 
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Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte específic a un altre licitador, es 
concedirà a aquest un termini de 7 dies hàbils per tal que aporti la documentació assenyalada en 
la  clàusula 10.2 d’aquest Plec.  
 
18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs sense 
que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i efecte 
d’interposar el recurs contenciós administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
18.2.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu  conforme  al  disposat  en  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
18.3.- MESURES CAUTELARS 
 
18.3.1.- Les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, 
d’acord amb la clàusula precedent, podran solꞏlicitar l’adopció de mesures cautelars davant del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 
 
18.3.2.- Aquesta solꞏlicitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 
 
18.3.3.- La solꞏlicitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 
següents a la presentació del recurs o escrit en que se solꞏlicitin . Si la solꞏlicitud fos prèvia a la 
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
18.3.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar solꞏlicitada podrà imposar la constitució 
de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
18.3.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 
al termini concedit per la presentació de solꞏlicitus de participació o ofertes pels interessats. 
 
18.3.6.- Les mesures cautelars que se solꞏlicitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 
recurs especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert per 
la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
19.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 
El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP 
aplicables als poders adjudicadors. 
 
20.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
20.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 
competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 
preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es 
basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació. 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
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d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la 
jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
20.2.- ARBITRATGE 
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, respecte a matèries en que no sigui competent l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el present 
document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge institucional 
del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i 
l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 
pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves 
necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat 
dels respectius arguments. 
 
 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ  DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU, LA POSTERIOR DIRECCIÓ 
D’OBRA I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
 
21.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE  
 
Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte 
d’obligat compliment per part l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 18 del quadre de 
característiques. 
 
Respecte l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de l’objecte 
del contracte d’acord amb les requisits previstos en la clàusula 7.2 B.2) del Plec i l’Apartat 9 del 
quadre de característiques suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi 
sobrevingut de l’Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per l’Adjudicatari per a l’execució 
del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerirà la substitució del 
mateix, al seu criteri, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta 
de l’Adjudicatari o no tenint idèntiques característiques, aplicats els criteris de valoració, l’oferta 
de l’Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitació i, en qualsevol cas, d’acord 
als requisits establerts en dita clàusula 7.2B.2) del Plec i l’Apartat 9 del quadre de 
característiques. 
 
22.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE 
 
22.1.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 
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En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar,  inclosa 
la forma de càlcul d’honoraris per a la Redacció de projectes modificats, s’entendran inclosos 
sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 

- Els sous, plus i dietes, quotes colꞏlegials, a la Seguretat Social o a mútues del personal 
assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte. 

 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepció de l’IVA, en 

cas d’ésser procedent. 
 

- Assegurances de tota mena. 
 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 
en hores extraordinàries com en dies festius. 

 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instalꞏlacions, mitjans de transport, 

material d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels 
Plecs de Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte, així com el programa 
informàtic TCQ 2000 del qual, la Direcció d’obra haurà de disposar, tots ells amb les 
despeses i aprenentatge al seu càrrec. 

 
Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte bàsic i executiu i eventuals projectes 
modificats següents: 
 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 
 
- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 

 
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 

corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris 
diversos de l’Adjudicatari, etc. 

 
- La colꞏlaboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos 

necessaris per a la posterior execució de l’obra. 
 

- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 
seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 

 
- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 

organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si l’objecte del 
contracte ho requerís. 

 
- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament 

Infraestructures.cat). 
 

Les despeses específiques de la Direcció d’obra següents: 
 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 
acabada, honoraris diversos de la Direcció de l’obra que es derivin de les tasques 
encarregades, tramitacions, etc. 

 
- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’obra en reparacions o esmenes de 

defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 
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- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 
cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia. 

 
22.2.- Per tot l’anterior, el preu d’ajudicació i del contracte comprèn la totalitat de despeses i dels 
treballs contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, 
beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 
 
23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGENCIA DEL CONTRACTE.  
 
23.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte bàsic i executiu, dins del qual 
hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà 
el previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques. L’Adjudicatari restarà obligat a més a 
complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el Plec. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 
 
Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, Infraestructures.cat 
procedirà a la seva revisió en un termini segons el previst en l’Apartat 3 del quadre de 
característiques. Posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte 
per a l’aprovació del projecte dintre del termini previst en l’Apartat 3 del quadre de 
característiques.  
 
23.2.- Atès que el contracte de Direcció d’obra es configura com un contracte complementari al 
d’execució de les obres que seran objecte de Direcció, la vigència del contracte dins del qual 
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir 
a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 
 

- el termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas d’allargament del 
termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del ermini del 
contracte per la prestació de Direcció d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les 
obres. 

 
- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra i durant el qual el 

contracte de Direcció romandrà vigent. 
 
23.3.- El termini per a la redacció i lliurament de projectes modificats serà el que s’estableixi en 
l’Addenda de l’encàrrec corresponent quan concorri la necessitat. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliaciódel temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 
 
24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
24.1.- D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021, 
Infraestructures.cat designarà una persona responsable del contracte amb les funcions de 
supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves facultats i per a 
exercir les funcions específiques i complir les obligacions següents:   
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a) Autoritzar l'alteració dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a 
l'execució del contracte. 

b) Trametre a la Comissió mixta de seguiment a què es refereix l’art. 18 del  Decret llei 
5/2021, els fulls de seguiment i les propostes de modificació, penalitats o resolució del 
contracte, que corresponguin.  

c) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractació pública 
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-
recomanables.pdfInfraestructures.cat 

La persona designada haurà de subscriure una declaració d’absència de conflicte d’interès que 
restarà incorporada en l’expedient de contractació. 
 
24.2.- D’acord amb el previst a l’article 18.3 del Decret llei 5/2021, el responsable del contracte, 
amb una periodicitat com a mínim bimensual, ha d'informar a la Comissió mixta de seguiment 
abans esmentada, del funcionament del contracte i a l'òrgan de contractació, mitjançant la 
tramesa d'un full de seguiment que s'ajusti al model que aprovi la dita Comissió, i ha de proposar, 
si escau, les modificacions, les penalitats o les mesures que consideri necessàries per a 
assegurar la correcta execució del contracte. 
 
24.3.- D’acord amb el previst a l’article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificació en la 
designació del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera immediata al 
contractista. 
 
24.4.- Sense perjudici de l’anterior, des d’una vesant tècnica, d’acord amb l’article 62.2 de la 
LCSP, el Director d’Obra designat per l’Adjudicatari exercirà les facultats del responsable del 
contracte d’execució de les obres objecte de direcció, amb les funcions de supervisar l’execució 
de les obres i adoptar les decisions tècniques i dictar les instruccions tècniques necessàries per 
tal d’assegurar la seva correcta execució. 
 
25.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
25.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi ofertat, i 
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 
aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 
desenvolupar els treballs. 
 
25.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 
que es derivin dels contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb 
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat 
per l’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s del projecte i Direcció 
d’obra. 
 
25.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, 
exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfacció 
les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre aquesta exigència 
en el termini de les dues setmanes següents al requeriment d’Infraestructures.cat. La ignorància 
de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a imposar la penalització prevista per 
aquesta causa en la clàusula 38 o a resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia definitiva. 
 
25.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 
d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari. 
 
26.- OFICINES I ALTRES MITJANS 
 
26.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials 
necessaris per a la correcta execució del contracte. 
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L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte, 
equipant-los amb serveis de telèfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del 
programa TCQ2000 per a la confecció de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al seu 
càrrec. 
 
26.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, 
es detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 
 
26.3.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 
dels membres de l’Equip tècnic. 
 
27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 
i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, 
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment 
de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Així mateix, l’Adjudicatari assumeix 
l’obligació de destinar a l’execució dels contracte els mitjans i el personal que resultin adients per 
assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, 
l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir 
que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient 
de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de 
manera fluida i adequada. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord 
amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del 
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
 
28.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
28.1.- L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers d’acord 
amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitació establerta a l’Apartat 19 del 
quadre de característiques d’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, atès el caràcter 
finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del crèdit que finança 
aquest contracte. 
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
Caldrà que l’Adjudicatari es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
subcontractats pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre aliena 
i al marge de les relacions entre l’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable en cap 
cas per les conseqüències derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i 
continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb l’Adjudicatari a tots els efectes. 
 
28.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit 
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels sub-contractistes a qui 
vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes 
s’ha d’indicar en la Declaració responsable del sobre únic. 
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En el cas que l’Adjudicatari  vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en l’oferta, 
aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació 
a Infraestructures.cat i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, 
llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada 
d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si Infraestructures.cat  notifica 
dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
L’Adjudicatari haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el 
contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en relació 
al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que Infraestructures.cat 
doni la seva conformitat: 
 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
 

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista hagués 
acreditat la seva solvència a l’oferta presentada per l’Adjudicatari, la comunicació 
d’aquestes circumstàncies eximirà a l’Adjudicatari de la necessitat de justificar l’aptitud 
d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una declaració responsable 
del subcontractista donant fe que no està inhabilitat per a contractar. 

 
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

 
- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 

l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 17 junt amb la 
documentació que s’escaigui. 
 
28.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades per 
a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que 
l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits supòsits 
l’Adjudicatari haurà de substituir-los. 
  
28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de l’Adjudicatari 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat., 
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 
 
El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 
l’Adjudicatari. 
 
28.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte. 
 
28.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors 
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de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta obligació 
a Infraestructures.cat. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui exerceix la representació 
de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
28.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 
 
28.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, i la limitació establerta 
a l’Apartat 19 del quadre de característiques d’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021 
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que 
fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari una penalitat de fins 
un 50% de l’import del subcontracte. 
 
28.9.- Quan així es determini en l’Apartat 19 del quadre de característiques, les tasques 
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord amb 
els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP. 
 
28.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els articles 
216 i 217 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que 
tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el 
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts. 
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una eventual 
disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la conformitat de 
la prestació. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és igual 
o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a subcontractistes que 
hagin assumit contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís a realitzar determinades 
prestacions. 
 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho solꞏliciti, la relació 
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 
aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 
pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant 
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 
de la LCSP. 
 
D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si 
s’escau, que el podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 
de la LCSP i es disposi de la conformitat de l’Adjudicatari. Aquests pagaments s’entendran 
realitzats per compte de l’Adjudicatari i cap cas serà imputable a Infraestructuers.cat, el retard en 
el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada 
per el subcontractista. Afectes de dur a terme el pagament la facturà es realitzarà d’acord amb 
les condicions establertes en la clàusula 36 del Plec. 
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29.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS  
 
29.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 
d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i sindical, essent 
estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 
d’Infraestructures.cat de l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin 
referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors). 
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis colꞏlectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de 
la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis colꞏlectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 
de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte de la 
clàusula 35.5 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho solꞏliciti. 
 
29.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
29.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors que 
colꞏlaborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relació laboral entre els 
treballadors de l’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la coincidència o no 
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els 
corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat queda 
totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 
treballadors li puguin formular, en tant en quant a l’Adjudicatari reconeix que en la prestació dels 
serveis pel seu personal en l’execució d’aquests contractes no concorren, front a 
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de 
direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal 
que la relació laboral pugui ser reconeguda. 
 
29.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
29.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de conformitat 
amb la legislació vigent. 
 
30.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
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30.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que almenys 
el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en 
l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text 
refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en 
les condicions que reglamentàriament es determinin. 

30.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 
 
30.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació del 
compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
30.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes. 
 
31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
31.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 
31.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
 
31.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte bàsic i 
executiu, i dels eventuals projectes modificats, l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors dels 
treballs. 
 
31.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 
defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals 
o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, 
Infraestructures.cat li atorgarà, 
 

- respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i executiu un 
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si 
transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 
l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a Infraestructures.cat una indemnització 
equivalent al 25% de l’import del contracte corresponent a la prestació d’aquest apartat, 
IVA exclòs. 

 
Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a 
un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una penalització del 25% de 
l’import del contracte de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 

 
I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 
renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la meitat 
del preu del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i 
executiu amb la pèrdua de la garantia definitiva. 
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Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou en 
incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà obligat a 
abonar a Infraestructures.cat una indemnització igual l’import del contracte corresponent 
a la prestació de redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, amb la pèrdua de la 
garantia definitiva. 

 
- Respecte de l’encàrrec de Redacció de projecte modificat, un termini per a esmenar els 

errors i corregir les deficiències, atenent a les necessitats concretes de l’obra. 
 
Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte modificat o concedir un nou termini 
d’esmena a l’Adjudicatari. 
 
Si es resolgués l’encàrrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o concedit 
un nou termini per a esmenar les deficiències, l’Adjudicatari no les esmenes degudament, 
Infraestructures.cat procedirà a la resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte 
modificat, amb l’obligació de l’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una 
indemnització igual a l’import de la prestació de l’encàrrec, IVA exclòs, i amb la devolució 
dels possibles pagaments que per la redacció del projecte modificat Infraestructures.cat 
hagués efectuat a l’Adjudicatari. 

 
31.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte, 
igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per Infraestructures.cat a 
l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els costos 
corresponents a l’Adjudicatari. 
 
31.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les obres. 
 
31.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 
l’execució o explotació de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de 
Catalunyao el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del contracte 
o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix 
hagués incorregut imputables a l’Adjudicatari. La indemnització derivada de la responsabilitat 
exigible a l’Adjudicatari atenyerà el 50% de l’import dels danys i perjudicis causats, fins a un límit 
màxim de cinc vegades l’import del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte 
bàsic i executiu, i serà exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data de recepció 
del projecte. 
 
31.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la 
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’Adjudicatari al seu càrrec o 
encarregar la redacció de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en 
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutirà a l’Adjudicatari les despeses corresponents als 
honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial. 
 
31.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta 
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com 
a conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, Infraestructures.cat podrà 
imposar a l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, fins 
un màxim del 50% del preu de la prestació corresponent a la Redacció de projecte bàsic i 
executiu: 
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- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% del 
preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 

- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% de la 
prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 
- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu de la prestació 

de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 
Les indemnitzacions previstes en la present clàusula a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 
efectives per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 
corresponent. 
 
31.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, l’Adjudicatari 
s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments que Infraestructures.cat 
li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en els 
informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentació que pogués emetre en 
l’exercici de les seves funcions. 
 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar defectes 
en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 
 
Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com 
a mitjà propi personificat o per compte de tercercom a tercers, per defectes, errors, omissions, 
mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que 
li siguin imputables. 
 
32.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
32.1.- La garantia definitiva fiançarà l’exacte compliment per part de l’Adjudicatari de totes i 
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència de la formalització del 
contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacció del projecte basic i executiu, 
com de les tasques de Direcció d’obra, com de les derivades de la Redacció de projectes 
modificats, sense distinció entre les obligacions principals relacionades amb l’execució del 
contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la recepció de les prestacions del 
contracte. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 35, s’incrementés l’import del contracte 
s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia, si bé l’encàrrec de redacció d’eventuals 
projectes modificats no comportarà l’increment de l’import de la garantia. 
 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o indemnitzacions 
exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, 
en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la 
garantia no es reposi en els supòsits esmentats, Infraestructures.cat podrà retenir el preu per dita 
quantia i si això no fos possible, podrà resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 
clàusula 34, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials 
característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga garantia 
conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
32.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats 
que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidació; del 
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rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les 
obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment 
podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme competent i, 
amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a l’Adjudicatari. 
 
32.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i disposar, 
en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, no 
suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 
obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 
resultés procedent. 
 
32.4.- La garantia definitiva serà retornada a la finalització de la totalitat de les prestacions i i 
lliurats tots els certificats i documentació pertinents, una vegada recepcionades les prestacions i 
en el seu cas finalitzat el període de garantia d’acord amb la regulació prevista en la clàusula 43 
del Plec, i una vegada l’òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la 
solꞏlicitud de certificació presentada, d’acord amb el que disposa l’article 16.1.h) del 
Decret llei 5/2021. 
 
33.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat. 
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
 
- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La solꞏlicitud de 

cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran els 
motius de la mateixa. 

 
- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del 

mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en concurs de creditors, 
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del jutjat competent 
per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de 
refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes 
previstos en la legislació concursal. 

 
- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb Infraestructures.cat i 

acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, a més de 
que no incorri en cap causa de prohibició per a contractar. 

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar que 

no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la cessió a 
dur a terme. 

 
- Que el cessionari presenti una garantia definitiva per tal de substituir la presentada pel 

cedent, la qual li serà retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda 
pel cessionari. 

 
- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 
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Abans d’autoritzar la cessió, Infraestructures.cat requerirà la conformitat dels titulars d’aquells 
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal 
objecte de cessió. 
 
El termini per a notificar la resolució sobre la solꞏlicitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització documental 
entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les relacions amb el nou 
Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients 
ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, 
que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi 
la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a Infraestructures.cat 
la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 
En cas que les parts convinguin que el mitjà de garantia definitiva sigui mitjançant retenció, 
aquesta es farà efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte cedit. En aquest 
supòsit la devolució de la garantia al cedent no es farà efectiva fins que s’hagi aplicat la retenció 
indicada al cessionari. 
 
34.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. 
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 
de l’Adjudicatari. 
 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, 
continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat 
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, 
no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat 
d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència exigida, 
essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
35.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
35.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per raons 
d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 
previstes en l’Apartat 23 del quadre de característiques si així s’hagués previst. 
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El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions 
que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte bàsic i executiu i (ii) la Direcció 
d’obra amb eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de percentatges de 
preu establerts en la present clàusula es consideraran de forma independent per a cadascuna 
de les prestacions. 
 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 
 
35.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 

 
b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 

causa objectiva que la faci necessària. 
 
35.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i quan 
es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es 
donin els següents requisits: 
 

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 
exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb característiques 
tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc 
a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin desproporcionades; i així mateix 
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment substancial 
de costos per a l’Òrgan de Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova 
licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb 
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les corresponents 
prestacions. 
 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
 

b) Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. 

c) Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
d)     Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les 
corresponents prestacions. 

. 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
 
Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte 
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una 
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modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les condicions 
següents: 
 

1a) Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment 
o hagués atret a més licitadors en el procediment de contractació. 

 
2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de l’Adjudicatari 

d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, 
com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien nous 
serveis l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial, de 
les corresponents prestacions del contracte. 
 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta del 10%, 
IVA exclòs, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a 
l’article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada. 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En cas 
que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari no 
tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquesta clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte. 
 
35.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que 
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  
 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 
regeixen el contracte. 
 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 
 
36.- FORMA DE PAGAMENT 
 
36.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte bàsic i executiu: 
 
L’Adjudicatari facturarà els treballs en els següents terminis, d’acord amb el compliment de les 
fites i objectius previstes en l’Apartat 26 del quadre de característiques:  
 

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i alçada 
del 20% del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu. 

 
- FITA 1: El segon, al lliurament del projecte bàsic, per una quantitat fixa, total i alçada del 

20% del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu. 
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- FITA 3: El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats satisfactòriament per part 
d’Infraestructures.cat dintre del termini màxim previst en l’Apartat 3 de quadre de 
característiques,per una quantitat fixa, total i alçada del 50% del preu de la prestació de 
Redacció de projecte bàsic i executiu. 

 
- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de 

la quantitat fixa, total i alçada del preu de la prestació que ens ocupa. 
 
36.2.- Forma de pagament de la Direcció d’obra: 
 
Infraestructures.cat, contra la presentació de factura mensual, abonarà l'import resultant d’aplicar 
al preu de la prestació de Direcció d’obra el percentatge que resulti del càlcul de l’import de l’obra 
executada pel contractista en el mes respecte a l’import total del seu contracte. Aquestes dades 
estaran disponibles per a la seva consulta en la Àrea Colꞏlaborativa. 
 
El preu d’aquesta prestació no es modificarà en funció de les modificacions del valor previst del 
contracte d’obres. No obstant això, quan s’aprovi una modificació del contracte d’obres, es 
recalcularà el percentatge d’obra executada en funció del nou import previst de l’obra, a efectes 
de la facturació mensual de la present prestació. Així mateix, en cas que l’obra executada pel 
contractista no assoleixi l’import previst, en l’última factura s’inclourà el total de l’import pendent. 
 
36.3.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats: 
 
L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 
 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat 
fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 
- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent de 

l’Administració/sector públic o del titular de l’objecte del contracte, pel 40% restant de 
la quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 
36.4.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 
adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 22 del quadre de característiques. La data de 
la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la 
factura. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD 
GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les factures s’han de signar 
amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que 
s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del contracte. El seguiment de l’estat 
de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda a l’apartat de 
Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de la factura. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat 
de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer constar 
en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell d’Administració 
d’Infraestructures.cat. 
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36.4.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició de 
la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
 
La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 
als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 
llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 
les factures com una demora en el pagament. 
 
36.5.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 
amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 
 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 
l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 22 
d’aquest Plec. 
 
36.6.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributaria, el l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar 
i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, 
cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
37.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
37.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 
  
La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspès total o parcialment per 
Infraestructures.cat per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la 
corresponent Acta de suspensió.  
 
Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un termini 
de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una indemnització 
en els termes de la clàusula 40.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta prestació (no 
inclou la Direcció d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que l’Adjudicatari 
pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 
 
37.2.- Règim de la prestació de Direcció d’obra 
 
En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis de 
Direcció d’Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb la 
corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 
necessari el manteniment reduït de la Direcció d’obra, en quin supòsit Infraestructures.cat 
comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
Si la suspensió de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, 
transcorregut un termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte 
i a una indemnització en els termes de la clàusula 40.4 del Plec, a més dels treballs efectivament 
executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió 
del contracte.  
 
38.- RÈGIM DE PENALITZACIONS  
 
38.1.-  Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el 
contracte d’acord amb la clàusula 40 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 
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1. Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte bàsic i 

executiu: 

- Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte. 
- Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 
- Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

 
2. Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 

- Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció d’obra. 
- Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 

de l’obra. 
- Incompliment del termini de lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra 

Executada al Director d’execució de l’obra. 
 
3. Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 

-   Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de 
redacció. 

 
4. Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 

- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte. 

- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 
obligacions dimanants del contracte. 
 
Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de 
proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu inicial 
derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, tenint en 
compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Redacció del 
projecte bàsic i executiu i a la Direcció d’obra s’aplicaran sobre el preu del contracte de les 
respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels encàrrecs de redacció de 
projecte modificat s’aplicarà sobre el preu de l’encàrrec. 
 
38.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projecte bàsic i 
executiu: 
 
38.2.1.- Penalització per Incompliment dels terminis parcials 
 
L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació 
d’una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalització es 
deduirà de la corresponent factura. 
 
L’incompliment de més de cinc terminis parcials serà causa de resolució del contracte. 
 
 
38.2.2.- Penalització per Incompliment del termini final 
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L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu  podrà 
donar lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà 
de la manera següent: 
 

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 
- 2a setmana de retard: 5% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 

Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 
 

- 3a setmana de retard: 10% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 

 
Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia 
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
 
38.2.3.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs 
 
Quan d’acord amb el previst en la clàusula 31.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou termini 
per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una penalització 
del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i 
executiu, IVA exclòs. 
 
38.2.4.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de personal 
de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
Infraestructures.cat podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent 
a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada setmana en què es 
mantingui aquesta situació. 
 
38.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
 
38.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de personal 
de la Direcció de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte o imposar una penalització del 20% en cadascun 
dels abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es mantingui aquesta 
situació. 
 
38.3.2.- Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que 
pertoquen a la Direcció de l’obra 
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, Infraestructures.cat podrà 
imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o 
d’un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestació de Direcció d’obra, IVA exclòs. 
 
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 
 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 
o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 

d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
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o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% 
del termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 

del termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
38.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la Documentació Tècnica 
de l’Obra Executada al Director d’execució de l’obra  
 
En cas que el lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra Executada es retardés més d’un 
mes des de la recepció de l’obra, es podrà penalitzar a la Direcció de l’obra amb un import 
mensual equivalent a l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció d’obra, 
IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà per mesos sencers, i s’abonarà amb càrrec a la 
garantia.  
 
38.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
 
Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec 
de redacció 
 
L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà donar 
lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la 
manera següent: 
 

- 1a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
- 2a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
- 3a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

 
38.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 
 
38.5.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions 
essencials del contracte. 
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 
21 del Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 
 

- En relació a l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte, que assumirà/an 
la Direcció d’Obra, designat/s, en cas que el nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris 
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de valoració de la licitació, no tingués les mateixes característiques del tècnic substituït 
de forma que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel 
tècnic substituït, i l’oferta de l’Adjudicatari no es mantingués com la millor valorada en la 
licitació,s’aplicarà una penalització del 5% del preu del contracte. En cas de concórrer 
més d’una substitució on el tècnic sustituit no mantingues les mateixes característiques 
que el tècnic valorat en l’oferta aplicats els criteris de valoració, o la puntuació obtinguda 
fes que l’oferta de l’Adjudicatari no es mantingués com a millor valorada, dit supòsit serà 
causa de resolució del contracte. En qualsevol cas la substitució requerirà 
necessàriament el compliment dels requisits de solvencia técnica o profesional requerits 
en la clàusula 7.2 B2) del Plec. 
 
Aquesta penalització té preferència respecte les previstes per incompliment dels criteris 
de valoració. 
 

- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), 
c), f) i g) de la clàusula 15.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del 
contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats serà causa de 
resolució del contracte.  
 

- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i d’obligacions 
essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter 
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
38.5.2.- Penalització per incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per l’Adjudicatari en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a 
l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim de penalitzacions.  
 
Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se el 50% de 
la puntuació obtinguda per l’Adjudicatari en el criteri d’adjudicació incomplert, resulta que la seva 
oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s’aplicarà la quantia d’un 1% del preu 
del contracte, IVA exclòs, amb caràcter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en 
cas d’incompliment molt greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu.  
 
En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
38.5.3.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 
IVA exclòs, amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de 
l’Adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 28 del Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució dels 
contracte. 
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38.6.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 
 
38.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari en el mes 
en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la factura 
mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o en les 
factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d'incompliment per part de 
l’Adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la penalització, si l’import de la/les factura/es 
a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, per aquest 
import, la garantia constituïda. 
 
38.8.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 
l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 
 
39.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE  
 
39.1.- Recepció i liquidació de la prestació corresponent a la Redacció de Projecte bàsic i 
executiu. 
 
39.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim previst en l’Apartat 3 del 
Quadre de Característiques, a comptar des de la data de lliurament. 
 
Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 
treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i 
condicions previstes en la clàusula 31 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 
previstes en dita clàusula. 
 
39.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, el Projecte bàsic i 
executiu  es sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat 
/sector públic o del titular de l’objecte del contracte per un termini de fins el previst en l’Apartat 
3 del Quadre de Característiques.  
 
Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual errors, 
insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha d’aprovar, 
essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 31 del Plec.  
 
 39.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a a la recepció d’aquesta prestació que 
tindrà lloc mitjançant Acta de Recepció que formalitzaran Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, a 
partir de quina data s’iniciarà el termini de garantia previst en l’Apartat 8 del Quadre de 
Característiques.  
 
Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per l’Adjudicatari, l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o del titular de l’objecte del contracte 
per aprobar el projecte no l’hagués aprovat per motiu aliens a l’Adjudicatari i sempre i quan no 
s’haguessin posat de manifest errors, insuficiències tècniques o omissions pendents d’esmena, 
es procedirà a la recepció del projecte. 
 
39.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària atribuïble a 
la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia mitjançant la formalització 
de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, sense 
perjudici de les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en la clàusula 31 del Plec per 
responsabilitat professional. 
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En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar 
l’Acta de fi període de garantia, Infraestructures.cat comunicarà a l’Adjudicatari els defectes 
observats per tal d’esmenar-los d’acord amb el règim previst a la clàusula 31 del Plec. 
 
Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfacció d’Infraestructures.cat, de 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques, es procedirà a la formalització de l’Acta de la fi període de garantia 
per Infraestructures.cat i l’Adjudicatari.  
 
39.2.- Recepció de la prestació de Direcció d’obra. 
 
La recepció de la prestació de Direcció d’obra contracte s’efectuarà una vegada s’hagi formalitzat 
l’Acta de la fi període de garantia de les obres objecte de direcció, a satisfacció 
d’Infraestructures.cat, de l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan 
Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, tercers d’acord 
amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques, en quin moment 
Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta prestació, la qual 
atesa la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici del règim de 
responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 31 del Plec. 
 
40.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
40.1.- Són causes de resolució del contracte les els següents supòsits:  
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció de la 

societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 
 
- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 34, 
entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

 
- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració /sector públic o tercer actuant, llevat que aquests 
últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació 
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les 
circumstàncies previstes a la clàusula 35 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el contracte 
d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si així s’hagués previst en l’Apartat 23 
del quadre de característiques o (iii) quan concurrent les circumstàncies de modificació 
contractual previstes en la clàusula 35 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, 
alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial de les 
corresponents prestacions del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva conformitat. 

 
- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en algun 

dels motius d’exclusió de la licitació. 
 
- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable a 

l’Adjudicatari. 
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40.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits:  
 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 
 
- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels terminis parcials i el termini final 

del contracte quan concorrin les causes de resolució tipificades en les clàusules 38.2.1 i 
38.2.2 del Plec. 

 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 16 del 
quadre de característiques. 

 
- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en la 

clàusula 28 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a l’inici 
de l’activitat subcontractada la afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les 
empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de subcontractar 
l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si 
s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la seva oferta, o la 
subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la prèvia 
conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolució tipificada en la 
clàusula 38.5.3 del Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions del contracte previstes 

en l’Apartat 18 del quadre de característiques quan concorri la causa de resolució 
tipificada en la clàusula 38.5.1 del Plec. 

 
- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de l’Adjudicatari 

als seus treballadors assignats al contracte. 
 
-  L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de resolució 

tipificada en la clàusula 38.5.2 del Plec. 
 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de 
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 

 
- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 
 
- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments de 

l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part 
Infraestructures.cat. 

 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció d’Obra. Es 

consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques amb oblit de les 
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra amb perill 
d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres construïdes 
sense les garanties requerides. 
 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 
per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 
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40.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
 

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 
superior a sis mesos, acordada  per  d’Infraestructures.cat. 

 
- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, 

acordada per Infraestructures.cat. 
 
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   
 
40.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 
la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a  
Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que hagi encarregat 
l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, 
Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només s’acordarà, 
amb carácter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa contractista, 
llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que procedeixi la 
subrgoació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris adeutats per l’Adjudicari 
superi el 5% del preu d’adjduciació del contracte en quin supòsit la resuolució podrá ser acordada 
per Infraestructures.cat 
 
Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts i 
Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació complementaria 
deixada de realitzar, IVA exclòs.  
 
Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció d’obra està 
condicionada a les circumstàncies previstes el l’Apartat 1 del quadre de característiques, de 
donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’esmentat objecte contractual 
quedarà sense efecte, i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest objecte 
contractual corresponent al  servei per a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de 
projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest 
motiu, en quant a aquesta prestació. Per tant, en tant que no concorri la condició eficacia del 
servei de Direcció d’obra, aquest no serà considerat per al càlcul de les imdemnitzacions 
previstes en aquesta clàusula. 
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la clàusula 
40.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de 
realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l’Adjudicatari. 
 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interés públic o a instància de l’Adjudicatari per les 
causes previstes en la clàusula 40.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els conceptes, 
sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la resolució: 
 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 
mesos o per interès públic : 2%. 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora 
de sis mesos en el pagament o per interès públic:  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 

6%. 
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Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 
 
40.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del tindrà efectes immediats 
des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu acord 
de les parts.  
 
La resolució del contracte donará lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  
 
40.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 
els efectes següents:  
 

a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, 
l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de resolució, 
el qual es valorarà i abonarà segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop 
descomptades les despeses que la resolució ocasioni a Infraestructures.cat i les 
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una 
liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari. 

L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, 
no podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la totalitat dels 
treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment podrà continuar 
la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient. 

 
b) Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció d’obra: 

o Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i 
de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 

 
o Infraestructures.cat podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel 

procediment que estimi més convenient. 
 
La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser retinguda 
cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a l’Adjudicatari per la 
resolució del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al 
l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia definitiva, 
i sense perjudici del dret del l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que 
estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 
 
40.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 40.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat. 
En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats 
fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat corresponent, 
l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data. 
 
40.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la 
resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 
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percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 
treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució:  
 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 
b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 

 
40.11.- Infraestructures.cat podrà resoldre l’encàrrec de Redacció de projectes modificats en cas 
que es produeixin els següents supòsits: 
 

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat. 
 
- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord amb el 

previst en la clàusula 31.3 del Plec. 
 
La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en la clàusula 40.6  a) precedent amb la 
particularitat prevista en la clàusula 31.3. 
 
40.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 
 
 
VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
 
41.- PROGRAMA DE TREBALLS  
 
41.1.- L’Adjudicatari executarà els treballs de Redacció del projecte bàsic i executiu amb 
subjecció al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència 
Tècnica a la redacció de Projectes Executius d’edificació inclòs entre la documentació facilitada 
als licitadors. 
 
En el supòsit d’encàrrec de Redacció del projecte modificat, l’Adjudicatari presentarà un 
Programa de Treballs ajustat al termini de redacció del projecte modificat establert en l’Addenda 
d’encàrrec de redacció del projecte modificat. 
 
D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions 
aprovades per Infraestructures.cat, es durà a terme el seguiment i control del desenvolupament 
dels treballs, essent el document de referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les 
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a l’Adjudicatari previstes en la clàusula 
38 del Plec. 
41.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari haurà 
de solꞏlicitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que necessiti. 
 
42.- AUTORIA DEL PROJECTE 
 
42.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte bàsic i executiu, i en el 
seu cas el projecte modificat recaurà en el titulat ofertat per l’Adjudicatari com Autor/s redactor/s, 
qui serà/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de relacions 
amb Infraestructures.cat en relació al present contracte. 
 
42.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del Projecte, i 
a les colꞏlaboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el 
Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions 
per a la redacció de Projectes Executius d’edificació. 
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42.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional 
facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada ofertada per 
l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 
 
42.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instalꞏlacions per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu hauran d’estar identificats en la memòria del projecte com 
autors d’aquestes àrees. 
 
Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada amb 
aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del projecte.  
 
43.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 
 
La revisió i aprovació del Projecte bàsic i executiu es durà a terme d’acord amb el previst en la 
clàusula 39.1 del Plec. 
 
Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a 
la seva finalització per part de l’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió i 
l’elevarà a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a la seva revisió i aprovació posterior. 
 
Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes 
i condicions previstes en la clàusula 31 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 
previstes en dita clàusula. 
 
44.- PROPIETAT INTELꞏLECTUAL I INDUSTRIAL 
 
44.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els 
plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, genèricament 
anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de l’objecte d’aquest 
contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els 
drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que, 
en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, l’Adjudicatari ha obtingut la 
corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne l’explotació en els termes d’aquest 
contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del 
contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer 
d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans del perfeccionament 
del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions precises que el legitimen per a la seva 
execució. 
 
44.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del contracte, 
seran propietat d’Infraestructures.cat i/o de la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del 
contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer. 
 
L’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material que 
se li hagi facilitat fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva 
vigència. 
 
Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
l’autorització prèvia i escrita per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular 
de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitjà propi personificat o per 
compte de tercer d’acord amb el previst en l’Aparat 1 del quadre de característiques. 
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44.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercer , amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que derivin dels 
Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa la 
posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el 
seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: 
l’execució de l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter 
promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets 
prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat Intelꞏlectual, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 
 
44.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat 
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva de registrar 
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció per la via de 
la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial: 
les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els 
dissenys industrials. 
 
44.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que 
pel present es cedeixen, l’Adjudicatari es compromet, a solꞏlicitud d’Infraestructures.cat, la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com 
a mitjà propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents que 
siguin necessaris per aquesta finalitat. 
 
44.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap dels 
Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia autorització 
expressa, atorgada per escritd’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o el titular de 
l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte 
de tercer. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi 
en una persona jurídica o en un colꞏlectiu. 
 
44.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que l’ 
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, s’haurà 
de comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en què 
correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions 
s’estenen a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica 
o en un colꞏlectiu. 
 
44.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 
queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 
 
44.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa 
adjudicatària per a l’execució del contracte, dirigides contra Infraestructures.cat i/o la Generalitat 
de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà 
propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, el Contractista respondrà davant d’aquests últims del resultat d’aquestes 
accions, estant obligat, a més, a prestar-los la seva plena ajuda en l’exercici de les accions que 
els competeixin. L’empresa adjudicatària exonerarà Infraestructures.cat i/o la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del de qualsevol tipus de responsabilitat davant de tercers per 
reclamacions de qualsevol índole provinents derivats de l’execució del contracte, procedents dels 
titulars de drets de propietat industrial i intelꞏlectual sobre aquests. 
 
 
VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA DIRECCIÓ D’OBRA 
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45.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
45.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 
Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la Direcció 
de l’execució de l’obra contractada per Infraestructures.cat. 
 
En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 
 
 - Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 
 

-  Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució 
del Projecte. 

 
- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i 
el Certificat Final d’Obra visat. 

 
- Interpretar els documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat 

Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

 
- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el Director d’execució, 
la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant 
compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les. 

- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la colꞏlaboració amb el 
Director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-hi 
la possible proposta de preus contradictoris. 

 
- Colꞏlaborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la definició 

del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs 
aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el 
Director d’execució i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es detecta 
algun incompliment o incidència. 

 
-      Colꞏlaborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 
necessària. 

- Colꞏlaborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d'obra. 
 
- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la Documentació 

Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra 
i la certificació d’execució d’obres i instalꞏlacions segons la llicència ambiental. 

 
- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per LOE, 

CTE i legislació vigent). 
 
- Assumir les funcions tècniques de responsable del contracte d’execució de les obres, 

d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP i allò previst en la clàusula 24 del Plec. 
 
- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 

previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
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45.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són vinculants 
per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el 
suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades condicions, 
aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració 
actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’obra s’obliga 
a facilitar-ho. 
 
45.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui 
assignat el contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del dia per 
a eventuals incidents greus a l’obra. 
 
45.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instalꞏlacions per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu durant l’execució de les obres assumiran la direcció 
d’aquestes àrees sota la coordinació de la Direcció d’obra. Dintre d’aquestes funcions realitzaran 
les següents: 
 

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
 

- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb la Direcció de l’obra. 
 

- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
 

- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació 
relacionada amb l’obra i la seva direcció. 

 
46.- AUDITORIA D’OBRA 
 
Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la verificació 
del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual haurà de 
prestar tot tipus de colꞏlaboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 
 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 
 
47.- ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT  
 
En el supòsit que durant l’execució de les obres objecte de Direcció sorgeixi la necessitat de 
redactar un projecte modificat de l’obra, Infraestructures.cat podrà encarregar a l’Adjudicatari la 
redacció de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el càlcul prevista 
en l’annex 7 de “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”. 
 
A l’efecte Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb 
l’esmentat encàrrec en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del projecte 
modificat. 
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   ANNEX NÚM. 1A 

 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 
El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de 
l’empresa licitadora del contracte...................................................... Clau:..................... 
 
DECLARA: 
    
Que l'empresa a la que represento concorre en UTE    

SI  

NO  

(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix caldrà 
adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules Administratives en cas de 
concórrer en UTE)   

Així mateix, DECLARA  sota la seva responsabilitat, en relació a  la licitació del 
contracte____________, 

a. Declaració de disposició d’aptitut per contractar 

Que està facultat/ada per contractar amb Infraestructures.cat, atès que té la capacitat d'obrar 
i la solvència requerida i no es troba incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per 
contractar establertes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic.   

b. Disposició autoritzacions/habilitació empresarial i/o professional 
 
Que disposa de les autoritzacions i de l'habilitació empresarial i/o professional necessàries 
per exercir la seva activitat. 
 

c. (Si s'escau) Integració de la solvència amb tercers 
 
Que integra la solvència amb mitjans d'altra/es empresa/es, amb el compromís i de disposió 
d’aquests mitjans. En concret:   

 
(identificar empresari i la solvència i/o mitjans en els que es basa per a l'execució del 
contracte) 
 
Aquest tercer operador compleix les condicions d'aptitud previstes en el Plec de Clàusules 
Administratives i en cas de resultar adjudicatari serà responsable solidari de l'execució del 
contracte. 
 

d. (Si s’escau) Conflicte d’Interessos: declarar l’eventual concurrència de vincles privilegiats que 
tingui el licitador per conflicte d’interessos, personals, familiars, professionals, econòmics, 
polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de Contractació, directius, 
comandaments, càrrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat, o altres. 

Que declaro que com a licitador s’incorre en els següents vincles privilegiats: ___________  

e. Compromís adscripció de mitjans personals i materials  
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Que l'empresa es compromet a adscriure a l'execució del contracte tots els mitjans materials 
i personals necessaris, tenint en compte els mitjans personals que s'indiquen en l'Apartat 9 
del quadre de característiques en relació amb els requisits previstos a les clàusules 7 i 8 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i, en el seu cas, aquells mitjans personals 
previstos en el Document d'Altres Especificitats Tècniques Particulars del Plec.  
 

f. Dades contacte comunicacions electròniques 

Que les dades on rebre els avisos de les posades a disposició de les notificacions i 
comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM són les següents:   

Nom persona autoritzada: 

Primer cognom persona autoritzada: 

Segon cognom persona autoritzada:  

DNI persona autoritzada: 

Telèfon mòbil: 

Adreça de correu electrònic: 

Adreça de correu electrònic alternativa 

(opcional) 

 

g. Declaració de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)   

Que el grup empresarial a què pertanyen és: 
_______________________________________   

(Indicar la denominació social de les empreses que composen el Grup empresarial als efectes 
del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d'aquesta declaració 
s'entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància)  

h. Declaració i compromís de compliment de Conveni (En cas que el licitador sigui persona 
jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats)     

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte de serveis objecte de la present licitació 
S'OBLIGA com a com a condició especial d’execució i obligació essencial del contracte a 
donar compliment al Conveni  del Sector ____________________________________ de la 
província ______________________ aplicable, als treballadors propis que s'assignarà per a 
l'execució del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable 
és el (indicar núm.)   
  
Tanmateix, s'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu 
compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicació.  
 
(En cas que s'hagi acreditat l'adscripció del Conveni en una altra licitació d'Infraestructures.cat 
indicar la identificació de l'objecte del contracte i Clau per a la seva revisió d'ofici)   
 
Que l'acreditació del Conveni indicat fou acreditat en la licitació del 
contracte:__________________i és manté vigent en els termes acreditats.  
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i. Compliment en matèria de protecció de dades personals   

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de 
caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin a aquest procés d'adjudicació, licitació i 
execució de contracte han estat degudament legitimats mitjançant consentiment o per 
qualsevol altra causa de legitimació; les cessions de dades han estat degudament legitimades 
i informades, i s'ha proporcionat als interessats la informació corresponent a l'article 13 del 
RGPD i 11 de la LOPD, per a l'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposició les dades 
de contacte pertinents. De la mateixa manera, em comprometo a solꞏlicitar i signar un 
contracte d'encàrrec de tractament, si la prestació dels serveis contractats o l'activitat derivada 
de l'execució del contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caràcter personal.  

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clàusula 14 del Plec 
en matèria de tractament de dades de caràcter personal.   

j. (Si s’escau) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres     

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats 
i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la submissió a 
arbitratge prevista en el Plec de Clàusules Administratives.  

k. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb 
discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar l’apartat que 
correspongui)  

Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors són persones amb discapacitat, d’acord amb el 
previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que 
s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb l’art. 
42 de l’esmentat Reial decret llei 1/2013.       
         ☐ 

Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes.          
         ☐ 

Que l’empresa a la que represento / sent persona física amb treballadors, té/tinc menys de 50 
treballadors i per tant, no es té obligació de compliment de la quota de reserva de llocs de 
treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla 
d'igualtat.              
         ☐ 

 

l. Comunicació de les prestacions accessòries del contracte que es tingui previst subcontractar 
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- Que es té intenció de subcontractar les següents prestacions accessòries del contracte: 
 

Prestació parcial 
del contracte 

% de la prestació 
respecte el contracte

Import (si es 
coneix) 

Habilitació o perfil 
professional 

Nom (si es 
coneix)

  
  

  
  

 

- Que no es té intenció de subcontractar cap prestació del contracte:  ☐ 
 

m. Compromís de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme de 
Recuperació i Resilència (MRR) 

Que es compromet a presentar a requeriment d’Infraestructures.cat, les següents 
declaracions responsables relacionades amb el finançament del contracte a través del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, d’acord amb els models del Plec: 

‐ Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió. 

 
‐ Declaració responsable de compliment del principi de no causar un perjudici 

significatiu al medi ambient o al principi DNSH. 
 
‐ Declaració Absència Conflicte D'Interessos (DACI). 
 
‐ Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 

donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia de els drets digitals. 

 
n. Que com a signatari d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la 

qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració.   

 
 

  
 I per què consti, signo la present declaració responsable.   
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   ANNEX NÚM. 1B 

 
COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BÀSICS I  

PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 
 

  
El sotasignat, ......................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora, es compromet a complir els objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicades en el present 
annex: 
 
A.- Equip de treball: 
Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un rol. 
Aquesta assignació ha de ser nominativa. 
Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 
 
 Rols Nom del Tècnic (1) 
 Responsable BIM del contracte ..........................................................
 Responsable de la disciplina d’arquitectura ..........................................................
 Responsable de la disciplina d’instalꞏlacions ..........................................................
 Responsable de la disciplina d’estructures ..........................................................
 Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model ..........................................................
 ..................................... ..........................................................
 
B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte: 
En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’estratègia de la gestió per garantir la fiabilitat de les 
dades del model. 
 (1) .................................. 

 
 

 
C.- Objectius, usos i propostes d’acció (2) 
 
1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

Lliurament d'informació de qualitat 
que faciliti: 
 
- la comprensió de la solució per part 
del gestor i del client final del projecte 
 
- la seva comunicació als futurs 
usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents

1.2 
Analitzar els punts crítics (incidències) del 
projecte  

1.3 Millorar la integració en l'entorn 

1.4 Analitzar les visuals internes de la solució 

1.5 
Analitzar el compliment de requeriments 
espacials (programa funcional)  

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura per a prendre decisions  

 
2.- Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu 

Assegurar la compatibilitat entre les 
solucions de diferents disciplines des 
de les fases inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables  

2.2 
Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada  

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 
disciplines, lots i/o oficis  

2.4 Planificació detallada del procés de construcció 
 
3.- Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte 

3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta 
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Avaluar l'evolució de la solució en 
base a informació fiable i de qualitat, 
registrant la presa de decisions. 

3.3 
Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada  

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi 

3.5 
Gestionar l'arxiu de documents del projecte, 
relacionant-los entre sí  

 
4.- Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés  

Comprovació eficient i ràpida de les 
quantitats d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les amb 
les d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte  

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius  

4.3 
Estimar els costos de manteniment de 
l'edifici/infraestructura acabada  

 
5.- Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Assegurar el lliurament d'informació 
certa i fiable adequada a les 
necessitats de la fase de 
manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura  

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de projecte 
a l'usuari final  

5.3 
Establir les necessitat de manteniment de 
l'edifici/infraestructura d'acord amb els 
requeriments establerts

 

 
 
La proposta de nous objectius o propostes es faran segons l’esquema indicat en l’Annex A2-3 del 
Manual BIM d’Infraestructures.cat 
 
Data:.................................. 
 

Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 
 

................................................ 

 
 

 
 (1) El licitador haurà d’omplir aquest apartat. 
 (2) En l’apartat “C.- Objectius, usos i propostes d’acció”, a banda dels punts requerits 

per Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podrà, si ho considera oportú, 
marcar amb una “x” més punts. 



                 
 
 

   89 

 ANNEX NÚM. 2  
 

PROPOSTA ECONÒMICA 
 
 
El Sr. .................................. amb residència a ................................ carrer 
................................................................ núm. .............. assabentat de l’anunci publicat al perfil 
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del 
“Contracte de serveis per a la redacció ...................... . Clau:……..”, es compromet en nom (propi 
o de l'empresa que representa) a realitzar-lo amb estricta subjecció als esmentats requisits i 
condicions d’acord amb l’oferta següent: 
 
 

Total valor serveis de redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra: 
.................................................Euros (IVA no inclòs) , més la quantitat de ........... (valor 
de l’IVA), .................. Euros per l’IVA 
 
(El preu ofertat no podrà superar el sumatori dels imports previstos als subapartats 2.1 i 
2.2 de l’Apartat 2 del Quadre de Característiques de la licitació) 

 
 

  
Nota: L’import total del contracte adjudicat serà el resultant de sumar l’import 
ofertat per als Serveis de redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra i 
l’import fix (no ofertable) previst al subapartat 2.3 de l’Apartat 2 del Quadre de 
Característiques de la licitació més l’IVA pel concepte “Redacció de projectes 
modificats” 
 
 

 
 
 
 
Signatura: 
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ANNEX NÚM. 3A
 

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L'EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE L'AUTOR REDACTOR I DIRECTOR D’OBRA QUE 
S'ADSCRIURÀ AL CONTRACTE 

  

(En cas de proposar 2 co-autors, caldrà complimentar un annex per a cadascun d'ells) 

   

Dades del contracte i del licitador 
    

  

Projecte   

  Licitador (1):   

    

  
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

   

Declaració del licitador i dades del perfil de l'Autor redactor

    

  El sotasignant, ......................................................................... en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 

  

contracte: ..........................................................................Clau: 

  

es compromet a tenir com a Autor/redactor i Director d’Obra de l’objecte del contracte un tècnic titulat amb la dedicació requerida a 
l’Apartat 9 del quadre característiques i que podrà acreditar l’experiència següent, a data de presentació de l'oferta: 
  

    

  

L’import acumulat  (IVA  no inclòs) dels pressupostos de les obres dels ”Projectes a considerar" (sense limitació d’import), 
acabats en els últims 15 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat com autor (A1)  

  

  

IMPORT ACUMULAT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA  INCR =  A1  
 
(L’import acumulat no inclourà l’import que correspongui al “Treball similar “ considerat com a solvència tècnica 
o professional) 

  

  

 
Els imports seran referenciats als pressupostos de les obres dels projectes, IVA no inclòs.  

 

  

(Aplicable en cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Projectes d’especial singularitat”, 
d’entre els “Projectes a considerar”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil de/ls Autor/s)  
 
Ha participat com autor en algun projecte, acabat en els últims 15 anys, on pugui acreditar la singularitat definida a l’Apartat 
17 del quadre de característiques (SI/NO) 
  
Si aquest Treball coincideix amb el “Treball similar” considerat com solvència técnica o professional, atès que no 
podrà ser objecte de valoració s’haurà de complimentar aquesta casella amb "NO" 
  

  

   

 
Data:................................................ 
 
Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:  . 
...............................................
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ANNEX NÚM. 3B
 

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L'EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE LA  
RESTA DE L'EQUIP REDACTOR QUE S'ADSCRIURÀ AL CONTRACTE 

   
(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels 

tècnics que integren l’Equip redactor a banda de 
l'Autor/s)

  

     

Dades del contracte i del licitador
    

   Projecte:   

   Licitador (1):   

    

  
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

   

Declaració del licitador i dades del perfil del tècnic de l'Equip 

    

   El sotasignant, ......................................................................... en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 

  

contracte: ..........................................................................Clau: 

  
es compromet a tenir com........ (càrrec) ........un tècnic que podrà acreditar l’experiència següent, a data de presentació de 
l'oferta: 

    

    

  

L’import acumulat  (IVA  no inclòs) dels pressupostos de les obres dels ”Projectes a considerar" (sense limitació 
d’import), acabats en els últims 15 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat amb el mateix perfil tècnic requerit 
al Plec  (A1)  

  

  

 
IMPORT ACUMULAT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA  INCR = A1 
 
(L’import acumulat no inclourà l’import que correspongui al “Treball similar “ considerat com a solvència 
tècnica o professional) 

  

  
 
Els imports seran referenciats als pressupostos de les obres dels projectes, IVA no inclòs. 

 

    

  

(Aplicable en cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Projectes d’especial 
singularitat”, d’entre els “Projectes a considerar”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil del Tècnic)  
 
Ha participat amb el mateix perfil tècnic requerit al Plec en algun projecte, acabat en els últims 15 anys, on pugui 
acreditar la singularitat definida a l’Apartat 17 del quadre de característiques (SI/NO) 
 
Si aquest Treball coincideix amb el “Treball similar” considerat com solvència técnica o professional, atès 
que no podrà ser objecte de valoració s’haurà de complimentar aquesta casella amb "NO" 
  

  

 

 
Data:................................................ 
 
Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:  . 
............................................... 
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ANNEX NÚM. 3C 
 

COMPROMÍS DE MILLORA ENERGÈTICA 
 
 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 
 

MANIFESTA: 
 

Que per a l’execució del contracte, ES COMPROMET a: 
 
 

Incorporar en la redacció del projecte mesures de millora energètica que per la 
seva tipologia no poden ser avaluades/quantificades amb el programa LIDER-
CALENER (HULC) o les altres eines amb les què cal certificar els edificis per a 
donar compliment als requeriments establerts als Fons PIREP/MRR. Les 
mesures es portaran a terme sense incrementar el cost màxim de les obres 
establert a l’annex 8 del “Document d’altres especificitats tècniques particulars” 
del Plec, i correspondran a algun/s dels aspectes següents:  
 

- Canvis de volumetria de l’edificació 
- Canvis en la composició de l’evolvent tèrmica 
- Millor aprofitament de la llum natural 
- Millora de la ventilació natural sempre i quan les condicions ambientals 

interiors ho permetin 
- Millora de les instalꞏlacions de ventilació 

 

(*) 

No adquireix el compromís anterior  
 
 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida  
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 
 
 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 3D 

 
COMPROMÍS DE MILLORA EN ALTRES CAMPS DE LA SOSTENIBILITAT 

 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 
 

MANIFESTA: 
 

Que per a l’execució del contracte, ES COMPROMET a: 
 

Incorporar en la redacció del projecte mesures de millora en altres camps de la 
sostenibilitat no estrictament relacionats amb l’estalvi d’energia. Les mesures es 
portaran a terme sense incrementar el cost màxim de les obres establert a 
l’annex 8 del “Document d’altres especificitats tècniques particulars” del Plec i 
correspondran a algun/s dels aspectes següents:  
 

- L’estalvi d’aigua 
- Millora de la mobilitat generada 
- Millora de la separació de residus 
- Millora del confort i benestar dels ocupants 

 

(*) 
 
 
 
 
 

No adquireix el compromís anterior  

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida  
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 
 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
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ANNEX NÚM. 3E 
 
COMPROMÍS D’INCORPORACIÓ A L’EQUIP DE DIRECCIÓ D’OBRA, EL CONSULTOR EN 
SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA QUE S’ADSCRIGUI A L’EQUIP REDACTOR 

DEL PROJECTE 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 
 

MANIFESTA: 
 

Que per a l’execució del contracte, ES COMPROMET a 
 
 

Incorporar a l’equip de Direcció d’Obra, el Consultor en Sostenibilitat i Eficiència 
Energètica que s’adscriurà a l’equip redactor del projecte, amb l’objectiu de 
portar a terme les funcions d’una Direcció d’obra en sostenibilitat, i vetllant per la 
correcta consecució de l’objectiu marcat en fase de disseny, a l’obra executada. 
 
Les seves funcions seran les pròpies d’una Direcció d’Obra en sostenibilitat, 
duent a terme entre altres i sense limitar-les, les següents funcions: 
 

- Donar instruccions als tècnics intervinents en l’obra sobre la certificació 
obtinguda i millores incorporades en fase de disseny i dels punts clau a 
desenvolupar durant l’execució de l’obra 

- Gestió dels canvis en la certificació d’acord amb els canvis d’obra que el 
promotor i la Direcció Facultativa de la mateixa acordin en el transcurs 
de l’obra. 

- Gestió documental complerta durant la obra per al compliment de la 
certificació obtinguda en la fase de projecte, incloent la petició i gestió 
dels certificats necessaris per a la seva demostració 

- Supervisió en la fase de control (Commissioning) per a garantir la 
reducció de la demanda energètica de l’edifici i la reducció dels costos 
operatius i de manteniment 

 

(*) 

No adquireix el compromís anterior  

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida  
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
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ANNEX NÚM. 4 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 
PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Cap de la Gerència de Licitació 1 

d’Infraestructures.cat (President/a suplent: Sra. Asunción Aspas i 

Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Antoni Pérez i Oteros, Cap de la Divisió d’Obra Civil 

d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap 

de la Gerència de Projectes i Obres de Línia 9; Sr. Albert Farreras del 

Campo, Cap de la Divisió de Manteniment d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi 

Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas  Estrader,  Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat 

de Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 

d’Infraestructures.cat 

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat 

d’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 

Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat 

(Secretari/a suplents: Sra. Mercè Farré i Cuberes, Cap de la Gerència 

de Licitació 2; Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència de 

Licitació 2 d’Infraestructures.cat) 
 
 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
 
 

PRESIDÈNCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

d’Infraestructures.cat  

VOCALIA: Sra. Carolina Cuevas i Martí, Cap de la Gerència d'Àmbit Sanitari i 

Socioecòmic 1 d’Infraestructures.cat  

SECRETARIA: Sra. Isabel Monterde i Cortés, Tècnic de la Gerència d'Àmbit Sanitari i 

Socioecòmic 1 d’Infraestructures.cat 
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ANNEX NÚM. 5 

 
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 

 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
1.- Criteris de valoració objectius  ..................................................................................  0 a 100  
 
1.1 Oferta econòmica [0-35]

 
PEi = 35 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL ) 
 
On 
 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta 
 
Oi = Import de l’oferta corresponent a la la Redacció dels projectes i estudis i 
a la Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques  
(expressat en euros (IVA no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 
 
Omin = Import de l’oferta més econòmica corresponent a la Redacció dels 
projectes i estudis i a la Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de 
característiques    (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals) 
 
IL = Import de licitació corresponent a la Redacció dels projectes i estudis i a 
la Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques   
(expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals)  
 
Per a determinar  l’oferta més econòmica (Omin) i assignar la puntuació 
econòmica de les ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitació 
que concorren en dit moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les 
ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb 
el previst en la clàusula 11 del Plec. 
 

 
1.2 Experiència dels perfils tècnics de l’Equip redactor [0-35]
  

El procediment que es descriu en aquest apartat s’aplicarà, de manera 
individual, a cadascun dels perfils tècnics proposats  a l’oferta. La valoració 
del conjunt dels perfils tècnics de l’Equip redactor s’obtindrà com a mitja 
ponderada de les valoracions individuals, d’acord als percentatges que 
s’indiquen en l’Apartat 14 del quadre de característiques. 
 
En el cas de proposar 2 perfils tècnics de co-autors, prèviament es puntuarà 
individualment cada un dels perfils, sent la valoració final la mitja de les 
puntuacions individuals. 
 
L’experiència dels perfils tècnics de l’Equip redactor (no nominatiu) es valora 
mitjançant l’experiència compromesa per a cada perfil tècnic en “Projectes a 
considerar”. El concepte “Projectes a considerar” és el definit  a l’Apartat 17 
del quadre de característiques. 
 
La valoració es realitza en funció de l’import acumulat corresponent als 
pressupostos de les obres dels “Projectes a considerar”, sense tenir en 
consideració cap limitació d’import associada als mateixos, finalitzats  en els 
últims 15 anys.  
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Aquest import acumulat INCR, que valora l’increment d’experiència sobre les 
condicions de solvència exigides, no integra l’import corresponent al “Treball 
similar” que acredita l’esmentada solvència. 
 
La puntuació associada al valor INCR obtingut, és la següent: 

 
INCR < 0,1*IREF                                              0 
0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF                         4 
0,5*IREF <= INCR < IREF                               8 
IREF       <= INCR < 1,5*IREF                        12 
1,5*IREF <= INCR < 2*IREF                          16            
2*IREF    <= INCR < 2,5*IREF                       20 
2,5*IREF <= INCR < 3*IREF                          23 
3*IREF    <= INCR < 3,5*IREF                       26 
3,5*IREF <= INCR < 4*IREF                          29 
4*IREF    <= INCR < 4.5*IREF                       31 
4,5*IREF <= INCR < 5*IREF                          33 
5*IREF    <= INCR                                          35 

 
on IREF és l’import de referència, que és un concepte directament relacionat
amb l’import mínim definit pel requeriment de solvència técnica de cada tècnic,
mitjançant la fórmula establerta a l’Apartat 14 del quadre de
característiques. 
 
En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin 
“Projectes d’especial singularitat”, d’entre els “Projectes a considerar”, 
s’aplicarà el barem següent en comptes del precedent: 
 

INCR < 0,1*IREF                                              0 
0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF                         4 
0,5*IREF <= INCR < IREF                               8 
IREF       <= INCR < 1,5*IREF                        11 
1,5*IREF <= INCR < 2*IREF                          14            
2*IREF    <= INCR < 2,5*IREF                       17 
2,5*IREF <= INCR < 3*IREF                          20 
3*IREF    <= INCR < 3,5*IREF                       23 
3,5*IREF <= INCR < 4*IREF                          25 
4*IREF    <= INCR < 4.5*IREF                       27 
4,5*IREF <= INCR < 5*IREF                          29 

             5*IREF    <= INCR                                          31 
 
Per haver participat en un projecte d’especial singularitat d’acord amb la 
definició de l’Apartat 17 del quadre de característiques  
.................................................................................................................+4 
 
Cas que el projecte considerat com d’especial singularitat coincideixi 
amb el que es designarà per acreditar la solvència tècnica o 
professional, aquest no serà objecte de valoració. 
 

 
 
1.3     Compromís de millora energètica                                                                 [0-10] 
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El licitador es compromet a incorporar en la redacció del projecte 
mesures de millora energètica que per la seva tipologia no poden ser 
avaluades/quantificades amb el programa LIDER-CALENER (HULC) o 
les altres eines amb les què cal certificar els edificis per a donar 
compliment als requeriments establerts als Fons PIREP/MRR. Les 
mesures es portaran a terme sense incrementar el cost màxim de les 
obres establert a l’annex 8 del “Document d’altres especificitats 
tècniques particulars” del Plec, i correspondran a algun/s dels aspectes 
següents:  
 

- Canvis de volumetria de l’edificació 
- Canvis en la composició de l’evolvent tèrmica 
- Millor aprofitament de la llum natural 
- Millora de la ventilació natural sempre i quan les condicions 

ambientals interiors ho permetin 
- Millora de les instalꞏlacions de ventilació 

....................................................................................................      10    

    
El licitador no adquireix el compromís anterior ..........................................   0 
 
 
1.4     Compromís de millora en altres camps de la sostenibilitat                           [0-10]                                       
 

 

 
El licitador es compromet a incorporar en la redacció del projecte 
mesures de millora en altres camps de la sostenibilitat no estrictament 
relacionats amb l’estalvi d’energia. Les mesures es portaran a terme 
sense incrementar el cost màxim de les obres establert a l’annex 8 del 
“Document d’altres especificitats tècniques particulars” del Plec, i 
correspondran a algun/s dels aspectes següents:  
 

- L’estalvi d’aigua 
- Millora de la mobilitat generada 
- Millora de la separació de residus 
- Millora del confort i benestar dels ocupants 

...................................................................................................      10    

    
El licitador no adquireix el compromís anterior ..........................................   0 
 
 

1.5    Compromís d’incorporació a l’Equip de Direcció d’Obra,  
         el consultor en sostenibilitat i eficiència energètica que  
         s’adscrigui a l’Equip redactor del projecte                                     [0-10]                                         

 

 

 
El licitador es compromet a incorporar a l’Equip de Direcció d’Obra, el 
Consultor en Sostenibilitat i Eficiència Energètica que s’adscriurà  a 
l’Equip redactor del projecte, amb l’objectiu de portar a terme les 
funcions d’una Direcció d’Obra en sostenibilitat, i vetllant per la correcta 
consecució de l’objectiu marcat en fase de disseny en l’obra a executar.
 
      10 
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Les seves funcions seran les pròpies d’una direcció d’obra en 
sostenibilitat, duent a terme entre altres i sense limitar-les, les següents 
funcions: 
 

- Donar instruccions als tècnics intervinents en l’obra sobre la 
certificació obtinguda i millores incorporades en fase de disseny 
i dels punts clau a desenvolupar durant l’execució de l’obra 

- Gestió dels canvis en la certificació d’acord amb els canvis 
d’obra que el promotor i la Direcció Facultativa de la mateixa 
acordin en el transcurs de l’obra. 

- Gestió documental complerta durant la obra per al compliment 
de la certificació obtinguda en la fase de projecte, incloent la 
petició i gestió dels certificats necessaris per a la seva 
demostració 

- Supervisió en la fase de control (Commissioning) per a garantir 
la reducció de la demanda energètica de l’edifici i la reducció 
dels costos operatius i de manteniment    

                                                                                                              
 
El licitador no adquireix el compromís anterior...........................................           0                                
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ANNEX NÚM. 6A 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I DE 
L’EXPERIÈNCIA VALORADA DE L’AUTOR REDACTOR I DIRECTOR D’OBRA  

(En cas de co-autors, caldrà complimentar un annex per a cadascun d’ells) 
 

(Aquest annex només serà compliment i acreditat el seu contingut quan ho requerixi 
Infraestructures.cat, no s’haurà d’adjuntar a l’oferta)  

 
 Dades del contracte i del licitador
 Projecte: 
 Clau: 
 
 Empresa licitadora (1): 
 
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 
 
 Declaració del licitador i dades d’experiència de l’Autor redactor
  

El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
contracte...................................................... Clau:..................... 
 
es compromet a tenir com a Autor redactor i Director d’obra de l’objecte del contracte al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat 
suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la redacció dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà els 
càrrecs esmentats: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
colꞏlegiat i 

colꞏlegi 
professional

Promoció 
(any) 

 

     
 
 

 

 amb  la dedicació requerida l’Apartat 9 del quadre de característiques. i declara que el tècnic designat com a Autor del projecte i Director 
d’Obra, Sr/Sra.................. ha participat com a Autor en: 
 
1) el “Treball similar” finalitzat en els darrers 3 anys indicat en el quadre següent, que acredita la solvència tècnica o professional requerida en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2B2) del Plec: 
 
 

Descripció del treball de 
característiques similars (1)

Client M2 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs)

Data final 
redacció 
projecte 

      
 
 

(1) Indicar Clau del treball en cas de contractes d’Infraestructures.cat. 
 
 
     2) els “Projectes a considerar” (sense limitació d’import) que acrediten l’import acumulat A1 de l’annex 3A de l’oferta corresponent a 

projectes, acabats en els últims 15 anys, on el tècnic designat ha participat com a Autor: 
 
 

 Descripció del “Projecte a 
considerar” (1) 

Client 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs)

Data final 
redacció 
projecte 

1     
2     
   

n   
 TOTAL  
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(1) Indicar Clau dels projectes  en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
 
 

3) En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Projectes d’especial singularitat” d’entre els ”Projectes 
a considerar”, el projecte acabat en els últims 15 anys, que compleix aquestes condicions és el següent: 

 

 Descripció del “projecte 
d’especial singularitat” (1)  

Client 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs)

Data final 
redacció 
projecte 

1     
  
(1) Indicar Clau del projecte en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
 
Aquest projecte no pot coincidir amb l’assenyalat al punt 1) de compliment de solvència tècnica o professional. 

 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 10.2 del Plec. 
 
 
(La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada en l’oferta pel licitador 
suposarà, una alteració de la seva oferta valorada i, en conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta, llevat que la 
puntuació obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la classificació d’ofertes es 
mantingués l’oferta del licitador com la millor valorada) 
 
 
 

  
 Data:................................................ 
   
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 

............................................... 

 Signatura de l’Autor del Projecte: 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 6B 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I DE 
L’EXPERIÈNCIA VALORADA DE LA RESTA DE TÈCNICS DE L’EQUIP REDACTOR 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels tècnics que integren l’equip, a banda de l’Autor/s) 

 
(Aquest annex només serà compliment i acreditat el seu contingut quan ho requerixi 

Infraestructures.cat, no s’haurà d’adjuntar a l’oferta)  
 

 
 Dades del contracte i del licitador
 Projecte: 
 Clau: 
 
 Empresa licitadora (1): 
 
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 
 
 Declaració del licitador i dades d’experiència de l’Autor redactor
  

El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
contracte...................................................... Clau:..................... 
 
 
es compromet a tenir com a RESPONSABLE DE L’ÀREA DE ..........................de l’objecte del contracte al titulat indicat en el quadre següent, 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
colꞏlegiat i 

colꞏlegi 
professional 

Promoció 
(any) 

        
 

 

  
i declara que el tècnic designat ha participat, com a tècnic intervinent, en: 
 
1) el “Treball similar” finalitzat en els darrers 3 anys indicat en el quadre següent, que acredita la solvència tècnica o professional requerida en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2B2) del Plec: 
 
 

Descripció del treball de 
característiques similars (1)

Client M2 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs)

Data final 
redacció 
projecte 

      
 
 

(1) Indicar Clau del treball en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
 
 
     2) els “Projectes a considerar” (sense limitació d’import) que acrediten l’import acumulat A1 de l’annex 3B de l’oferta, corresponent a 

projectes, acabats en els últims 15 anys, on el tècnic designat ha participat en el càrrec que requereix el Plec: 
 
 

 Descripció del “Projecte a 
considerar” (1) 

Client 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs)

Data final 
redacció 
projecte 

1     
2     
   

n   
 TOTAL  

 
(1) Indicar Clau dels projectes  en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
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3) En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Projectes d’especial singularitat” d’entre els ”Projectes 
a considerar”, el projecte acabat en els últims 15 anys, que compleix aquestes condicions és el següent: 

 

 Descripció del “projecte 
d’especial singularitat” (1)  

Client 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs)

Data final 
redacció 
projecte 

1     
  
(1) Indicar Clau del projecte en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
 
Aquest projecte no pot coincidir amb l’assenyalat al punt 1) de compliment de solvència tècnica o professional. 

 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 10.2 del Plec. 
 
(La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada en l’oferta pel licitador 
suposarà, una alteració de la seva oferta valorada i, en conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta, llevat que la 
puntuació obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la classificació d’ofertes es 
mantingués l’oferta del licitador com la millor valorada) 
 
D’altra banda, en cas d’haver estat designat responsable d’estructures/instal.lacions,  el tècnic designat DECLARA: 

- Assumir la direcció d’obra de les estructures / instalꞏlacions sota la coordinació de l’Autor redactor del projecte. 
- Assumir explícitament les responsabilitats en aquesta àrea amb la signatura dels documents corresponents, tant en la fase de 

Projecte com en la de Direcció d’Obra, que sense caire limitatiu són: 
 
        En fase de projecte: 
 

- Identificació en la memòria del projecte com autor del projecte d’estructures / d’instalꞏlacions. 

- Signatura de la documentació tècnica i escrita relacionada amb les estructures / instalꞏlacions. Documentació que serà 
signada així mateix per l’Autor del projecte en qualitat de coordinador. 
 

En fase d’obra: 

- Direcció de les obres d’estructures / d’instalꞏlacions sota la coordinació del  Director de l’Obra. 
- Realització de les visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el director de l’obra. 
- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació relacionada amb l’obra i la seva direcció. 

 

 
 

  
 Data:................................................ 
   
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 

............................................... 

 Signatura del responsable de l’àrea: 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 6C 
 

RELACIÓ CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT 
 

(En cas de co-autors, caldrà complimentar un annex per a cadascun d’ells) 

 
(Aquest annex només serà complimentat quan ho requereixi Infraestructures.cat, no s’haurà d’adjuntar a 
l’oferta) 

 

                

  
El sotasignat, .............................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del contracte 
............................................................................... Clau:.............................................

   Sr. /Sra. ...............................................     

     
Declara que el tècnic Sr./Sra. ............................... actua en els següents contractes de redacció de projectes 
d’Edificació finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència o amb fons REACT-EU 
vigents amb Infraestructures.cat com a Autor o co-autor , i amb les dedicacions indicades: 
  

  

     

         

   Contracte (Indicant la Clau) Data inici Data final previst % dedicació   

           

             

             

           

             

             

           

             

           

          

        

   Dedicació requerida en aquest contracte      

        

   TOTAL        

         

  
Observacions: 
     

  

Data:................................................ 
 

Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 
 

...........................   

 
 

Signatura de l’Autor designat: 
 
 
 

..................................... 
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ANNEX NÚM. 7 
 

CÀLCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIÓ 
 

El càlcul es realitzarà atenent a 2 possibles mètodes de càlcul, segons el compliment d’una 
condició prèvia: 

 
 En cas que l’import d’adjudicació de la prestació de redacció de projecte fos igual o 

inferior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat 
segons el mètode de càlcul 1. 

 
 En cas que l’import d’adjudicació de la prestació de redacció de projecte fos superior a 

22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons el 
mètode de càlcul 2.  

 
Mètode de càlcul 1: es partirà del compliment de la primera condició. 
 
Els honoraris de redacció del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, serà 
automàticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacció de projecte: 
 
La formulació és : 
 
H = Hadj * 0,2 
 
A on: 
 
H: honoraris de redacció 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari 
 
 
Mètode de càlcul 2: es partirà del compliment de la segona condició. 
 
Es calcularan els honoraris de redacció del projecte modificat aplicant una formulació sobre 
l’import d’adjudicació de a prestació de  redacció de projecte, tenint en compte el tipus de treball 
a realitzar (per l’abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. En 
tot cas, l’import mínim aplicable serà de 4.500,00 €, mes IVA, i l’import màxim serà del 20% de 
l’import d’adjudicació de la prestació de redacció de projecte. 
 

Tipus de treball 
Coeficient Cx 

No aplica Aplica 
Modificacions poc significatives de distribució i canvis funcionals 
del projecte: 

C1 = 0% C1 = 12,5%

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C2 = 0% C2 = 12,5%

Modificacions poc significatives de l'estructura i fonamentació del 
projecte: 

C3 = 0% C3 = 12,5%

Modificacions poc significatives de les instalꞏlacions del projecte: C4 = 0% C4 = 12,5%

Altres modificacions poc significatives: C5 = 0% C5 = 12,5%

Modificacions substancials de distribució i canvis funcionals del 
projecte: 

C6 = 0% C6 = 25% 

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C7 = 0% C7 = 25% 

Modificacions substancials de l'estructura i fonamentació del 
projecte: 

C8 = 0% C8 = 25% 

Modificacions substancials de les instalꞏlacions del projecte: C9 = 0% C9 = 25% 
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Altres modificacions substancials: C10 = 0% C10 = 25% 

Taula 1 
 

 
La formulació és: 
 
            10 

H =   ∑ (Hadj * 0,2 * Cx) 
           x=1 
 
A on: 
 
H: honoraris de redacció, no podrà ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2). 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari. 
 
Cx: coeficient, segons tipus de treball. 
 



                 
 
 

   107 

ANNEX NÚM. 8 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
1.- Informació de caràcter general per als licitadors: 
 
1.1.- Redacció de l’avantprojecte i confecció del Certificat d’Eficiència Energètica de l’estat actual 
de l’edifici, el projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), i el projecte d’activitats per a la 
llicència ambiental (en cas que apliqui), dins l’àmbit del projecte bàsic; i, la redacció del projecte 
executiu, l’estudi de seguretat i salut (executiu), i la certificació d’eficiència energètica del projecte 
i la tramitació de les llicències d'obres, per un Pressupost d’Execució màxim de 848.504,87€ 
(IVA no inclòs) . 
 
El projecte Bàsic inclou: 

• CEE de l’estat actual de l’edifici 
• Avantprojecte 
• Projecte bàsic 
• Estudi de seguretat i salut bàsic 
• Projecte d’activitats per a llicència ambiental 

 
El Projecte Executiu inclou: 

• Projecte executiu 
• Estudi de seguretat i salut (executiu) 
• Certificació d’eficiència energètica del projecte (inclosos els costos derivats de la seva 
tramitació i taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant l’ICAEN) 
• Desenvolupament de les instalꞏlacions per a la seva legalització 
• Estudi de gestió de residus incorporant un pla específic per la reutilització i/o reciclatge 
de mes del 70% dels residus generats en l’obra 
• La tramitació de les llicències d’obra 
 

La Direcció d’Obra inclou: 
• Direcció d’obra 
• Certificació d’eficiència energètica de final d’obra 
• Certificació d'execució d'obres i instalꞏlacions segons llicència ambiental 
• Control del compliment del pla de gestió de residus 
• La funció de vetllar, durant l’execució de les obres i en el marc de les seves atribucions, 
per la coherència i coordinació entre els possibles lots i/o fases definides en el projecte, 
i les interfícies entre aquestes 
 

1.2.- Amb l’objectiu de facilitar la correcta valoració de les ofertes i evitar possibles exclusions, 
es recorda als licitadors que a l’hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les 
especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitació, sobretot pel que fa a la 
documentació que s’haurà de lliurar a Infraestructures.cat 
 
1.3.- La redacció del present projecte es desenvoluparà seguint el Sistema Integrat de 
Gestió (SIG) de Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i ISO 14001, per tal de 
gestionar eficaçment les actuacions garantint: l’optimització de costos, el compliment de terminis, 
l’assegurament de la qualitat, la prevenció de riscos laborals i el respecte al medi ambient. 
 
1.4.- Pel que fa a la tramitació de la llicència d’obres i la Certificació del final d’obra, en els 
honoraris de redacció de projecte queden incloses totes les despeses derivades de la gestió, 
incloses les taxes de final d’obra, visats, etc. Les taxes per la tramitació de la llicència d’obres 
s’adreçaran a Infraestructures. 
 
1.5.- L’equip de la Direcció d’Obra serà encarregat durant l’execució de les obres de vetllar per 
la coherència i coordinació entre els possibles lots i/o fases definides en el projecte, i les 
interfícies entre aquestes. 
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2. Informació de caràcter tècnic: 
 
Calendari de l’actuació: 

 
- Termini per al lliurament dels treballs: 4 mesos.  

 
- Fita 1: lliurament del projecte bàsic, a la meitat del termini de redacció del projecte: 2 

mesos a partir de la signatura del contracte. 
- Fita 2: lliurament Projecte Executiu Maqueta, 1 mes abans de la finalització del termini.  
- Fita 3: lliurament Projecte Executiu Definitiu: 4 mesos a partir de la signatura del 

contracte.  
 
Requeriments específics de l’actuació: 
 

- El projecte a redactar haurà de garantir l’assoliment de la reducció del 30% del consum 
d’energia no renovable de l’edifici un cop finalitzades les obres. Aquest fet s’acreditarà 
mitjançant Certificació CEE de l’estat inicial, CEE del projecte i CEE de l’obra acabada. 
Aquesta Certificació es realitzarà mitjançant programari “no simplificat” autoritzat per 
l’ICAEN, tots tres certificats hauran d’estar realitzats amb el mateix programa i versió. 
L’eina de referència serà la unificada LIDER-CALENER (HULC).  
 

- El projecte a redactar inclourà un pla de gestió de residus en que cal garantir que com 
a mínim un 70% dels residus generats en el desenvolupament de les obres podran ser 
reutilitzats o reciclats. 

 
- Per facilitar les auditories posteriors, s’haurà d’agrupar el pressupost del TCQ segons el 

tipus de finançament dels treballs amb fons europeus i d’acord amb la següent 
classificació: 

 

                Actuacions tipus A. Subvencionades al 100%

Les intervencions encaminades a la millora de l'eficiència energètica dels edificis públics, amb 
coeficient de contribució climàtica del 100%. Quedaran expressament excloses d'aquest grup 
aquelles actuacions que suposin la substitució, ús o instalꞏlació d'equips tèrmics que utilitzin 
combustible d'origen fòssil. 

 
                Actuacions tipus B. Subvencionades al 85%

Les intervencions destinades a millorar l'eficiència ambiental en matèria d'aigua, ús de 
materials, gestió de residus, adaptació al canvi climàtic i protecció de la biodiversitat, amb 
coeficient de  contribució climàtica de 40%.

 
                 Actuacions tipus C. Subvencionades al 85%

Les intervencions orientades a millorar l'accessibilitat. Aquelles que eliminin barreres i millorin 
l'accessibilitat física, cognitiva i sensorial.

 
                 Actuacions tipus D. Subvencionades al 85%

Les intervencions destinades a millorar l'habitabilitat.

 
Actuacions tipus E. Subvencionades al 85%

Les intervencions encaminades a la millora en la conservació dels edificis.
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2.1.- Documentació funcional annexa: 
 

- S’adjunta document Definició preliminar de l’actuació descrivint l’abast de l’actuació. 
- S’adjunta document de Prescripcions tècniques per al disseny d’instalꞏlacions 

fotovoltaiques. 
 
2.2.- S’inclou la realització del tràmit d’obtenció de la llicència d’obres.   
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL DISSENY D’INSTALꞏLACIONS FOTOVOLTAIQUES 

1. Objectius 

1. Fixar les condicions tècniques mínimes que s’han de complir per a la instalꞏlació solar 
fotovoltaica executades per Infraestructures.cat, que serà connectada a la xarxa en 
l’àmbit dels edificis gestionats per Infraestructures.cat.  

2. Valorar la qualitat final de la instalꞏlació en relació al seu rendiment, producció i 
integració. 

3. L’àmbit d’aplicació del Plec de Condicions Tècniques (a partir d’ara, PCT), s’estén a tots 
els sistemes mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les instalꞏlacions. 

4. En determinats supòsits, per als projectes es podran adoptar, sigui per la pròpia 
naturalesa del mateix projecte o el seu desenvolupament tecnològic, solucions diferents 
a les exigides en aquest PCT, sempre que estiguin suficientment justificades i que no 
impliquin una disminució de les exigències mínimes de qualitat. 

El projecte executiu haurà de contemplar les següents tasques en tots els seus aspectes:  
‐ Càlcul i disseny de la instalꞏlació fotovoltaica en funció de les condicions específiques de 

la localització, entorn, espai disponible 
‐ Estudi energètic de la producció solar i els canvis en el consum del/s edifici/s associat/s 
‐ Estudi econòmic de la seva viabilitat, pressupost i amortització de la inversió 
‐ Previsió del transport i muntatge de la instalꞏlacions.  
‐ Previsió del subministrament i instalꞏlació de tots els materials per al seu correcte 

funcionament, incloent petit material com cablejat, cargolaria, fusibles, interruptors 
magnetotèrmics, interruptors diferencials, etc. 

‐ Previsió del Subministrament i instalꞏlació dels elements de camp per a monitoritzar 
energèticament la instalꞏlació.  

‐ Resum i gestió de la legalització, proves de posada en marxa i funcionament. Inclou totes 
les taxes i pagaments a realitzar amb les companyies de serveis i organismes.  

‐ En general, tot el material i feines descrites a les condicions tècniques d’instalꞏlació que 
facilita l’I.cat annexes a aquests plecs menys la Direcció dels treballs d’instalꞏlació i la 
Direcció i Coordinació de Seguretat i Salut. 

2. Normativa 

Normativa que es fa referència: 
‐ R.D. 244/2019, del 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
‐ R.D.L. 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 

protección de los consumidores. 
‐ R.D. 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
‐ R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución,comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

‐ R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación y sus modificaciones. 

‐ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002) y Normas UNE indicadas en el mismo. 

‐ Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
‐ R.D. 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

‐ - R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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‐ - R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

‐ - R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

‐ - R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

‐ - R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

‐ - R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

‐ - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
‐ - Decreto 177/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

regula el procedimiento administrativo aplicable a determinadas instalaciones de energía 
solar fotovoltaica. 

‐ - Decret llei 16/2019, de 26 de novembre,. de mesures urgents per a l'emergència 
climàtica i l'impuls a les energies renovables 

‐ - R.D. 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y 
Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

‐ - Qualssevol Ordenances Municipals i Locals que apliquin pel fet de la localització de la 
instalꞏlació 

3. Plec de condicions tècniques 

3.1. Integració a l’edifici 
El projecte ha d’incloure una revisió de l’estat de les superfícies on s’instalꞏlarà el sistema 
fotovoltaic i els seus annexos així com un accés segur a aquests, tant sigui durant l’execució de 
les obres com en la posterior explotació. Per això,  ha d’incloure les accions necessàries per 
garantir-ho, fent una previsió de l’abast de les possibles reformes o reforços de cobertes com la 
implantació d’escales, punts de subjecció, baranes o línies de vida per als accessos. 
En els casos que es facin modificacions sobre l’envoltant de l’edifici, s’ha de tenir en compte el 
canvi en els tancaments i estudiar-ne el seu efecte a nivell energètic per tal de complir amb la 
normativa del CTE. Si és necessari, incloure mesures per tal de palꞏliar-ho. 
En situacions que s’afecti la part estructural de l’edifici per tal de subjectar els panells 
fotovoltaics, es requerirà un estudi de l’estanquitat de la coberta afectada per tal de garantir la 
qualitat anterior a la instalꞏlació, i en cas de no ser-ho, s’inclouran mesures per tal de restablir-
la. 
En qualsevol disseny, s’ha de preveure l’accés a tota la instalꞏlació per a fer el manteniment, 
així com eliminant possibles entrebancs o elements que dificultin el pas. 
El disseny de la instalꞏlació no pot dificultar les tasques de manteniment de la coberta, neteja 
de desguassos, canalons, sobreeixidors, etc., ni afectar les línies de vida instalꞏlades. 
En situacions que la instalꞏlació fotovoltaica afecti l’aspecte general de l’edifici, el projecte ha 
d’incloure de preveure els recursos (informes, tràmits ...)per tal de tramitar aquesta afectació a 
la institució local corresponent que ho reguli en cas que sigui necessari. 
Finalment, el projecte ha d’incloure un certificat de solidesa per a la instalꞏlació de sistemes 
fotovoltaics en cobertes i pèrgoles per tal de garantir la seguretat de l’edifici. 
 

3.2. Panells 
En quant als models, tots els panells que s’integrin seran del mateix model, o en cas de models 
diferents, s’haurà de garantir la compatibilitat entre ells i l’absència d’efectes negatius. 
L'estructura dels panells serà connectada a terra. 
En relació a les pèrdues per orientació, inclinació i ombres han de ser pèrdues percentuals 
inferiors a:  

Tabla I 
 

 Orientació i 
inclinació (OI) 

Ombres 
(S) 

Total 
(OI + S) 
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General 10 % 10 % 15 % 

Superposició 20 % 15 % 30 % 

Integració arquitectònica 40 % 20 % 50 % 

 
En relació a les característiques de panells les condicions tècniques que n’assegurin la 
seguretat i el rendiment seran les següents, en condicions STC estàndard: 

‐ Eficiència mínima de 20% 
‐ Grau de protecció IP 65 o superior. 
‐ Potència pic mínima de 450 W per panell 
‐ La degradació anual a 25 anys ha de complir >85% de producció inicial 
‐ La garantia de producte serà de 25 anys 
‐ L'estructura dels panells serà connectada a terra. 

 

3.3. Proteccions 
La instalꞏlació de connexió per a l’aprofitament dels excedents de producció de la instalꞏlacions 
solars fotovoltaiques a la xarxa elèctrica interior dels edificis es farà respectant el REBT i les 
seves ITC. 
S’instalꞏlaran proteccions elèctriques a les següents ubicacions:  

‐ A la sortida del camp FV 
‐ A l’entrada i sortida dels inversors  
‐ A la interconnexió amb la xarxa interior de l’edifici 

Proteccions en CA: 
‐ Interruptor automàtic diferencial de tall (habitualment al quadre de l’edifici) 
‐ Interruptors magnetotèrmics (a la sortida dels inversors i al quadre de l’edifici) 
‐ Protecció sobretensió (a la sortida dels inversors) 

 
Proteccions en CC: 

‐ Per a sobretensions transitòries (poden estar incloses dins de l’inversor) – varistors, 
proteccions contra sobretensions transitòries d’origen atmosfèric, en general s’instalꞏla 
una per cada entrada MPPT de l’inversor. 

‐ Fusibles (poden estar incloses dins de l’inversor), per a cada conductor polar (+/-) de 
cada sèrie de panells del generador 

‐ En cas que l’inversor no incorpori un element de seccionament, com a criteri general, en 
cada inversor o agrupacions d’entrades MPPT és preceptiu instalꞏlar un element de 
desconnexió en càrrega (interruptor), la funció principal del qual és el seccionament amb 
càrrega de l’entrada CC de l’inversor, fet que ha de permetre realitzar de manera segura 
les operacions de manteniment en aquests equips, 

 
En cas que s’inclogui sistemes anti-abocament: l’inclòs en el projecte ha de complir la 
normativa en quant a comunicacions per tal de complir amb la seva funció i es facilitarà el 
certificat de compliment, emès per una Entitat Certificadora Acreditada. 
Les localitzacions de les proteccions (i els sistemes d’anti-abocament) han de quedar definits i 
situats en els esquemes elèctrics. 
 

3.4. Cablejat 
Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i 
escalfaments. Per a qualsevol condició de treball, els conductors han de tenir la secció suficient 
perquè la caiguda de tensió sigui inferior de l’1,5% i no se superi la “Intensitat màxima 
admissible” .  
El disseny del cablejat s'ha de realitzar tenint en compte de reduir al màxim la longitud del tram 
de CC. 
El traçat del cablejat per l’edifici i la connexió de la instalꞏlació fotovoltaica interior o a xarxa 
s’haurà de veure reflectida en els plànols. 
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3.4.1. Cablejat CC 

El cablejat exterior haurà de ser resistent als raigs UV i el cablejat interior haurà de ser lliure 
d’halògens i amb doble aïllament (1000V de protecció). 
La caixa de connexions de les sèries de mòduls fotovoltaics tindrà un grau de protecció mínim 
IP65. 
Tots els cables d'entrada i sortida de la caixa estaran assegurats mecànicament i es separaran 
físicament els cablejats interns corresponents als potencials positiu i negatiu, fixats també 
mecànicament 
Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del camp fotovoltaic, 
s'instalꞏlaran els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per la desconnexió, de forma 
independent de cadascuna de les sèries del camp fotovoltaic.  
 

3.5. Inversors 
La potència nominal de la instalꞏlació no podrà ser inferior a la proposada a les condicions 
tècniques d’instalꞏlació si no és de forma degudament justificada. 
Les característiques que ha de complir l’inversor són les següents: 

‐ Garantia mínima del fabricant de 10 anys  
‐ Rendiment (eficiència) europeu: 96% o superiors  
‐ Si l’inversor s’ubica a l’exterior caldrà que incorpori els elements de protecció contra les 

inclemències climàtiques corresponents (protecció contra aigua i radiació solar). 
‐ Separació galvànica entre els circuits de corrent continu i altern o equivalent per evitar 

transferència de faltes 
‐ Ha d’incloure protocol modbus i assegurar que és integrable en el sistema SIE de l’edifici 

en cas que n’hi hagi 
‐ En cas d’haver-hi més d’un inversor, ha d’existir la intercomunicació entre ells per poder 

centralitzar dades de producció 

L’inversor o les proteccions accessòries necessitaran complir amb les següents condicions: 
‐ No podrà presentar funcionament en «illa»: l’inversor no pot estar generant quan no hi 

hagi tensió a la xarxa de distribució a la qual està connectat.  
‐ Inclourà un control de mínima i màxima tensió: l’inversor s’ha de desconnectar 

automàticament quan la tensió del sistema decaigui a partir del 85% de la tensió de 
referència (mínima tensió Umin = 0,85 x U0), o quan la superi en un valor del 110% 
(màxima tensió Umax = 1,10 x U0).  

‐ Presentarà un control de freqüència: l’inversor s’ha de desconnectar automàticament 
quan la freqüència de xarxa decaigui per sota de 49 Hz, o superi els 51 Hz 

‐ Que inclogui  una protecció d’entrada contra polaritat inversa  
 
Aquestes proteccions, habitualment, estan incorporades en el mateix inversor i, en la 
documentació de legalització de la instalꞏlació, s’ha d’aportar el document que acredita que el 
fabricant té en compte i compleix les proteccions anteriors. 
 
La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de 
monitorització. 
 

3.6. Sensors 
Serà necessari contemplar 3 paràmetres a partir de sensors meteorològics per tal de 
monitoritzar l’eficiència energètica de la instalꞏlació. 

‐ La irradiància solar, a través d’una sonda fotovoltaica o piranòmetre que mesuri aquest 
valor en el mateix pla que els panells fotovoltaics. Si existeixen diferents orientacions, se 
n’inclourà tantes com n’hi hagi. 

‐ La temperatura ambient, amb uns sensor o un termòmetre situat a l’ombra 
‐ Temperatura de mòdul. 

Aquestes dades han de poder ser monitoritzades externament i incloses en la monitorització 
energètica de l’edifici. 
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La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de 
monitorització. 
 

3.7. Comptadors i Analitzadors 
S’haurà d’incloure un analitzador de xarxa o un comptador que monitoritzi la producció total. En 
cas que sigui un analitzador de xarxa, aquest haurà de complir les següents característiques: 

‐ Podrà estar connectat en paralꞏlel al circuit de generació o rebre la lectura a través de 
TIs 

‐ Ha de ser monitoritzable (ha d’incloure Protocol modbus) mitjançant l’enregistrador de 
dades i així inclòs en el sistema de monitorització de l’edifici. 

En el cas d’autoconsum compartit és necessari instalꞏlar un comptador de companyia PER 
GENERACIÓ tal i com marca la normativa. Per tal de poder ser monitoritzat pel SIE 
requerirà que tingui la capacitat de rebre teletrucada per obtenir-ne dades. 

La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de 
monitorització. 
 

3.8. Estructura de subjecció 
‐ S’haurà de complir el Codi Tècnic d’Edificació respecte a la seguretat. L’estructura es 

calcularà en funció de la normativa vigent per a què pugui suportar les càrregues 
extremes causades per factors climatològics adversos, com vent, neu... en funció de la 
seva localització. 

‐ El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de panells, permetrà les 
necessàries dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que poden afectar a la 
integritat dels mòduls 

‐ Sense afectar l’estructura de l’edifici, cal garantir l’estat de conservació i estanqueïtat de 
la coberta 

‐ 10 anys de garantia 

En cobertes inclinades, es proposarà estructures coplanars. En situacions de cobertes 
horitzontals, prevaldrà l’opció d’estructures llastrades per tal d’afectar al mínim l’envoltant de 
l’edifici i alhora donar suficient inclinació als panells. 
 

3.9. Punts de Recàrrega 
El projecte ha d’incloure dins de la proposta tècnica i el seu pressupost la integració de dos 
punts de recàrrega de 7,4 kW o superior, per a l’ús públic. Les característiques dins del projecte 
han d’incloure la definició i el traçat del cablejat, les proteccions necessàries i la gestió de la 
plataforma de recàrregues i usuaris. Aquesta instalꞏlació ha d’estar dimensionada a les 
capacitats energètiques que tingui  l’immoble. Les especificacions d’aquest dispositiu es veuran 
recollides en el plec d’especificacions tècniques pertinent. 
La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de 
monitorització. 
 

3.10. Monitorització 
El projecte també inclourà la monitorització del sistema de generació solar en un sistema públic 
de visualització de dades que seguidament es descriu. Aquest preveurà la instalꞏlació de 
cablejat, la comunicació entre dispositius així com l’accés a internet de forma que sigui 
integrable en altres sistemes de monitorització com en el sistema de monitorització i 
telecomandament de l’edifici, especificat en les prescripcions tècniques del sistemes de 
telecomandament d’Infraestructures.cat. 
El sistema de visualització de dades haurà d’incloure:  

‐ TV LCD de 32” amb resolució mínima Full HD 1920x1080 píxels 
‐ Sistema de subjecció mural en paret en recinte interior o sistema de subjecció per penjar 

del sostre. No podrà ser un sistema de subjecció mural domèstic i haurà de presentar la 
robustesa suficient per ser durador a l’interior d’un edifici públic. 
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‐ Micro-ordinador amb sistema operatiu Linux per a capturar les dades en temps real 
provinents de la monitorització. El micro-ordinador haurà de disposar de connexió Wifi i 
sortida HDMI. 

La monitorització de la generació i els seus sensors meteorològics també han de ser introduïts 
en els sistemes de telecomandament i de seguiment energètic de l’immoble, per tal d’assegurar 
l’accés directe a les dades des d’Infraestructures.cat. 
S’ha d’incloure un esquema de comunicació del sistema de monitorització en l’apartat de 
plànols. 
 

3.10.1. Tokenització 
En els projectes destinats a autoconsum compartit, o a criteri d’Infraestructures.cat, el 
projecte ha d’incloure dins de la proposta tècnica i el seu pressupost la integració d’un 
sistema de tokenització basat en l’aplicació de tecnologia Blockhain per tal controlar i 
garantir el repartiment de la generació entre els diferents consumidors. 

 
3.11. Proves de posada en marxa i funcionament de la instalꞏlació 

L’adjudicatari es farà càrrec de la posada en marxa i la seva comprovació. Per això, les proves 
inclouran com a mínim els següents aspectes: 

‐ Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes. 
‐ Proves d'arrencada i aturada en diversos instants de funcionament. 
‐ Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva 

actuació. 
‐ Proves dels equips de monitorització energètica de la instalꞏlació fotovoltaica. 
‐ Vigilància diària durant el període d’un mes del correcte funcionament de la instalꞏlació 

solar fotovoltaica mitjançant el sistema de monitorització una vegada aquest estigui 
operatiu. 

En relació a la generació fotovoltaica en particular, una vegada realitzades les proves 
imprescindibles i satisfets els tràmits per a autorització de la posada en marxa d’aquesta 
instalꞏlació, l’adjudicatari de l’obra procedirà a la seva posada en servei connectant-la 
d’immediat per a evacuar la producció cap al centre.  
Es  durà  a  terme  alhora  el  procés  de  recepció  provisional,  primer,  i  seguidament  de 
recepció definitiva. Cadascuna d’aquestes fites contractuals d’obra anirà precedida d’un 
període  de  funcionament  ininterromput sense avaries ni  incidències en  la  instalꞏlació, durant 
els quals s’efectuaran les proves necessàries per a comprovació de funcionament òptim de 
l’operació. 
Serà criteri determinant per a garantir el funcionament òptim de la generació fotovoltaica 
l’assoliment  del  coeficient  de  rendiment  prescrit  per  a  la  instalꞏlació  per  part 
d’Infraestructures.cat. 
Així mateix, s’establiran paràmetres de qualitat de la instalꞏlació vinculats a l’absència 
d’interrupcions en la producció tant per causes internes a la instalꞏlació de generació 
fotovoltaica com a conseqüència de condicions d’operació tant ordinàries com anòmales de la 
xarxa de baixa tensió i de la xarxa de distribució. 
 

3.12. Legalització de la instalꞏlació  
Havent iniciat tots els tràmits tant tècnics com administratius per a la legalització de la 
instalꞏlació fins arribar a completar les següents tasques: 

‐ Solꞏlicitud del punt de connexió o generació a companyia (en cas necessari) 
‐ Obtenir resposta del punt de connexió o generació i acceptar 
‐ Gestionar el contracte tècnic d’accés amb la distribuïdora, incloent la complementació 

dels formularis de companyia, tenir el certificat del instalꞏlador 
‐ Passar una inspecció elèctrica BT fotovoltaica amb entitat de control autoritzada i obtenir 

l’acta favorable (CIE). 
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Una vegada legalitzada la instalꞏlació, el que inclourà completar les següents tasques: 
‐ Obtenció de la inscripció al RITSIC 
‐ Solꞏlicitar i aconseguir l’autorització d’explotació definitiva (en casos d’instalꞏlacions de 

potència superior >100kW, s’ha de fer càrrec de l’autorització prèvia també) 
‐ Inscriure al RAC (Registre d’Autoconsum) 

També s’haurà d’entregar el document del projecte d’As Built a Infraestructures.cat i una còpia 
dels certificats esmentats anteriorment.  

4. Manteniment 

El manteniment inclou tant l’actuació preventiva com la correctiva que cobrirà durant un any 
(com a mínim) el contractista de l’obra. 
 
El manteniment preventiu preveu, en mínim dues visites semestrals, les tasques següents: 

‐ Inspeccions visuals i a través de càmera termoelèctrica 
‐ Comprovació voltatge inversors 
‐ Revisió de  la connexió de mòduls 
‐ Verificació d’actuacions de les proteccions 
‐ Neteja del camp solar i resta de dispositius 
‐ Actuacions  prescrites  per  la  normativa  tècnica  específica  i  la  bona  pràctica 

professional. 
 
Els manteniments amb les marques oficials seran gestionats per l’adjudicatari d’acord amb la 
normativa vigent de manteniment i inspeccions. Com a resultat, s’haurà de realitzar un informe 
del manteniment preventiu on es descrigui les actuacions preses i els seus resultats. 
El manteniment correctiu inclou totes les operacions de reparacions i/o substitucions 
necessàries per assegurar que el sistema funciona correctament durant la seva vida útil. 
 
S’efectuarà el control del rendiment de forma continuada a través de la monitorització de les 
instalꞏlacions. 
 
El temps de resposta entre la detecció de la incidència i hi ha una resposta per part de l’equip 
mantenidor haurà de ser inferior a 2 dies naturals (48 hores). l temps de resolució en el que es 
soluciona la incidència en cas de no fer falta una intervenció del fabricant haurà de ser inferior a 
5diesnaturals. En cas que faci falta una intervenció del fabricant aquest temps s’incrementarà 
en 4dies més fins a un total de 9 dies naturals.  
 
Una vegada finalitzada i resolta la intervenció, es generarà un informe del manteniment 
correctiu amb les actuacions i resolució. 
 
Els incompliments de les prescripcions i terminis anteriors comportaran l’aplicació de 
penalitzacions de  forma  immediata  i a demanda  de  l’equip  tècnic de  supervisió 
d’Infraestructures.cat. Aquestes penalitzacions es deduiran de la garantia de l’obra. 
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ANNEX NÚM. 9 
 

OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER CONFIDENCIAL I OBLIGACIONS 
ASSUMIDES 

 
(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 

alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 
 

 
1.- Obtenció de la documentació que té caràcter confidencial 
 
Per a tenir accés a la documentació de la licitació que  té caràcter confidencial, els interessats 
l’hauran de solꞏlicitar mitjançant un correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat 
enviant escrit de compromís de confidencialitat degudament complimentat i signat 
electrònicament pel representant de l’empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en 
l’annex 10 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitació s’obliguen a assumir 
les obligacions de confidencialitat que es recullen en l’esmentat annex. 
 
Infraestructures.cat posarà a disposició dels licitadors interessats la documentació assenyalada 
com a confidencial mitjançant un correu de resposta en el que els facilitarà l’accés mitjançant un 
enllaç.  
 
2.- Documentació a lliurar per l’Adjudicatari amb caràcter previ a la formalització del contracte 
 
L'Adjudicatari del contracte restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat, 
addicionalment a la documentació requerida a la clàusula 13.1 del present Plec, el compromís 
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a l’annex 11 
d’aquest Plec.  
 
3.- Caràcter de les obligacions de confidencialitat 
 
Les obligacions establertes en l’annex 11 són addicionals a les obligacions de confidencialitat 
establertes a la clàusula 16 del present Plec.  
 
L’incompliment per part de l’Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els 
eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a càrrec de la garantia 
definitiva. 
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ANNEX NÚM. 10 
 

MODEL DE SOLꞏLICITUD I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS 
 

(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 
alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 

 
 
El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a obtenir 
determinada documentació per la que es regirà la licitació.................., en nom propi i en nom i 
representació de l'empresa interessada en l'esmentada licitació a la que representa en virtut de  
l’apoderament que s'annexa al present document, 
 

 
EXPOSA 

  
a. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 16 del quadre de característiques 

del Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
..................,, la documentació per la qual es regula la licitació inclou el Projecte 
executiu, … i que tant aquesta documentació com les seves còpies tenen la 
consideració d'informació confidencial.  

 
b. Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representació de l'empresa interessada, 

en l'esmentada licitació, té interès en rebre i obtenir aquesta documentació (en 
endavant, informació confidencial) com a part integrant de la documentació de la 
licitació.    

 
I, atès l’anterior, s'assumeix el següent  
 

COMPROMÍS 
 

1. Rebre la informació confidencial, posar-la a disposició de les persones estríctament 
necessàries i autoritzades en el sí de l'empresa interessada amb l’exclusiva finalitat de 
preparar l’oferta de l’objecte de la licitació i prendre les mesures necessàries i raonables 
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqüència, permetre l'accés a la 
informació confidencial únicament i exclusivament a aquells empleats que resulti 
estrictament necessari atesa la seva participació en la preparació de l'oferta, informar a 
aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per l'empresa interessada.  

 
2. Realitzar tots els esforços per assegurar que la informació confidencial i totes les seves 

còpies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com 
que ningú pugui accedir a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per 
l'empresa interessada amb la finalitat abans indicada. 

 
3. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi la 

preparació de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es 
realitzin de la Informació confidencial. 

 
4. Destruir la informació confidencial i totes les còpies realitzades en la data d’adjudicació 

del contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del 
termini per a presentar les ofertes.  

 
5. Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveït de 

còpies de la informació Confidencial les retorni. 
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 
del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de 
la informació confidencial. 

 
7. Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present 

document, esdevingui o no l'empresa interessada l'adjudicatària del contracte. 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa licitadora: 
  



                 
 
 

   120 

ANNEX NÚM. 11 
 

MODEL DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI 
 

(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 
alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 

 
 
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació de..... 
empresa adjudicatària...., i atesa la condició d’aquesta darrera d’adjudicatària del 
contracte.........................,  

 
EXPOSA 

  
I. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 16 del quadre de característiques del 

Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
.................., la documentació relativa a la tramitació de la licitació i a l’execució del 
contracte té la consideració d'informació confidencial.  

 
II.  Que declara conèixer que la documentació que haurà de desenvolupar en compliment 

del contracte que se li ha adjudicat quedarà subjecta igualment a la mateixa consideració 
d’informació confidencial. 

 
I, atès l’anterior, assumeix els següents  
 

COMPROMISOS 
 
1. Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a assegurar que la informació 

confidencial del contracte i totes les seves còpies estaran protegides en tot moment 
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com que ningú pugui accedir 
a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per l'empresa adjudicatària. 

 
2.   Utilitzar la informació confidencial únicament i exclusivament per a donar compliment a 

les obligacions resultants del contracte adjudicat. 
 
3.  Permetre l'accés a la informació confidencial únicament i exclusivament a aquells 

empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 
participació en la realització de l’objecte contractual, informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, hauran d’assumir 
aquest empleats, subcontractistes i/o proveïdors.  

 
A l’efecte, l’Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromís de 
confidencialitat en termes equivalents al present, còpia dels quals serán lliurats a 
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.  

 
4.  Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució 

del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin 
de la Informació confidencial. 

 
5.  Retornar la informació confidencial i totes les còpies realitzades a Infraestructures.cat a 

la finalització de l’objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es produeixi 
la resolució del contracte, així com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat aquelles 
còpies lliurades als diferents agents intervinents en l’execució del contracte a que s’ha 
fet referencia en l’apartat 3è.  
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6.  Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 
del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de 
la informació confidencial. 

 
7.  .. Empresa adjudicatària.......respondrà davant d’Infraestructures.cat del compliment de 

les obligacions resultants del present compromís per part dels seus empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors. 

 
8.  .. Empresa adjudicatària.......es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva quedi 

afecta al compliment del present compromís i als eventuals danys i perjudicis que es 
poguessin derivar del seu incompliment. 

9.  Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present 
document 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa adjudicatària: 
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ANNEX NÚM. 12 
 

MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS 
 

Contracte: 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o 
gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], 
amb la condició de beneficiària d’ajuts / adjudicatària del contracte amb finançament de recursos 
provinents del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), en el desenvolupament de 
les actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius definits al component [núm. de 
component i nom del projecte o subprojecte], manifesto el compromís de l’entitat que 
represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes 
jurídiques, ètiques i morals, i adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la 
corrupció i els conflictes d’interès, i comunicaré si escau a les autoritats procedents els 
incompliments observats. 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 
sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc 
del Pla, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap 
risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 
 
 
Signat electrònicament a [localitat de l’òrgan] per [càrrec] 
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ANNEX NÚM. 13 
 

 MODEL DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 
L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA (PRTR) 
 

 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o 
gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], 
beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a 
contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució 
dels objectius definits al component ......, “………………………”, declaro que conec la normativa 
que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència: 
 

- La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació 
amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc 
del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en 
una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 

 
(i) El nom del perceptor final dels fons; 
(ii) el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui 

un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de 
contractació pública; 

(iii) els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o 
del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 
del Parlament Europeu i del Consell (26); 

(iv) una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc 
del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament 
públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats 
en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”. 
 

- Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article 
només seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la 
corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de 
control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a 
què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. 

En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb 
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el 
marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència 
l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de 
gestió i rendiment”.  

 
D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les 
finalitats expressament indicades en els articles esmentats.  
 
[Lloc i data]  
[Signatura i càrrec] 
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ANNEX NÚM. 14 
 

MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ 
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o 
gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], 
en la condició d’òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiària d'ajudes finançades amb recursos 
provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de 
l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució 
dels objectius definits al component ......, “………………………”, manifesto el compromís de la 
persona/entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment 
de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i 
detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que 
siguin procedents els incompliments observats. 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 
sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc 
del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta 
cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat.  
 
[Lloc i data]  
 
[Signatura i càrrec] 
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ANNEX NÚM. 15 
 

 DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR 
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE 

L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 
 
Expedient de contractació núm.: PE+DO. CAP-22241 
 
Identificació de l’actuació (objecte del contracte que es licita): Contracte de serveis per a 
l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció 
de les obres de Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'edifici CAP Llibertat 
de Reus. Clau: CAP-22241 
 
COMPONENT - INVERSIÓ/REFORMA: C02.I05 
 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en representació 
de l’entitat ......], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], com a participant en el procediment 
d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria mediambiental 
declaro que: 
 

a)  Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals: 

 
- Mitigació del canvi climàtic. 
- Adaptació al canvi climàtic. 
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
- Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b)  Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. 

 
c)  Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable.  
 
 
Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, 
transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un 
perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
(2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de 
l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 
 

- Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 
l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi 
climàtic. 

- Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 
utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, 
que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió 
Europea. 

- Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en 
relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan 
es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat 
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subvencionada no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal 
facilitar una explicació motivada al respecte. 

- Compensació dels costos indirectes del RCDE. 
- Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus 
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per 
objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per 
emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, 
sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament 
de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls 
s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

- Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no 
s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan 
aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el 
recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el 
compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no 
comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una 
prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a 
cada planta. 

- Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 
ambient. 
 

e)    Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 
f)   Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració 

dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora 
corresponents. 

 
[Lloc i data] 
[Signatura] 
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ANNEX NÚM. 16A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

(intervingut/autoritzat per Notari) 
 
 
 
 
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., 
D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen 
trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa 
......................., en interès i benefici d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.U. , i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicació o 10% del preu 
d’adjudicació si l’oferta de l’adjudicatari era presumptament anormalment baixa, IVA no inclos), 
a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les 
obligacions concretades en el “Contracte de serveis per a la redacció de ..................................... 
Clau:……." i el Plec de Clàusules Administratives de la licitació. 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 
........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al propi contracte, a 
pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la 
suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (5% del preu d’adjudicació o 
10% del preu d’adjudicació si l’oferta de l’adjudicatari era presumptament anormalment baixa, 
IVA no inclos) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, 
a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol 
que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés 
oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, qualsevol que aquests 
fossin. 
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ANNEX NÚM. 16B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA 
DEFINITIVA 

 
 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i NIF 
................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de ..........
  
 .........................................................................................................................................................  
 
 

ASSEGURA 
 
 
A ..............................................................................., NIF ......................................, en concepte 
de prenedor de l’assegurança, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU, en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (5% del preu 
d’adjudicació o 10% del preu d’adjudicació si l’oferta de l’adjudicatari era presumptament 
anormalment baixa, IVA no inclos)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per 
l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la 
formalització i execució del “Contracte de serveis per a la redacció de 
……………………………………………………………......................................................................
..................................................................................................................Clau:…...”, d’acord amb 
els termes del contracte i el Plec de Clàusules Administratives de la licitació. 
 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb 
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de 
devolució previstes al propi contracte. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
Assegurador 
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ANNEX NÚM. 17 
 

MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ  
 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme 
diferents prestacions) 

 
 

.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació de..... 
empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de 
subcontractar les prestacions que a continuació es concreten: 
 
 
Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació: 
 

Prestació parcial del contracte % de la prestació 
respecte el contracte 

Habilitació professional o en el 
seu cas, classificació 
empresarial 

 
 
 
 

 
 

1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents: 
a) NIF del subcontractista: 
b) Nom o raó social 
c) Domicili fiscal  

 
2.-  Que als efectes de justificar l’aptitut de l’empresa subcontractista es comunica que 
 

a)  aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels 
mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte)  
 

b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a 
disposició és la següent: .........................  

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració) 
 

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no  incorre en prohibició 
per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 
 
4.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA AUTORITZA expressament a Comissió 
Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea a 
exercir els drets que els reconeix l’article 129, apartat 1, del Reglament Financer , i em 
comprometo a conservar els documents de conformitat amb l’article 132 del Reglament Financer. 

 
5.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme competent, 

acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del 
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
6.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de l’empresa 
subcontractista relacionades amb el finançament del contracte a través del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord 
amb els models del Plec: 
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‐ Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió. 

 
‐ Declaració responsable de compliment del principi de no causar un perjudici 

significatiu al medi ambient o al principi DNSH. 
 
‐ Declaració Absència Conflicte D'Interessos (DACI). 
 
‐ Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 

donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia de els drets digitals. 

 

 
 
 

Signatura de l’Adjudicatari          Signatura de l’empresa subcontractista  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


