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Num. Expedient. CONTR/2022/544

ACTA DE NEGOCIACIO

Acta num. 1 Data: 6 de setembre del 2022

Nom del contracte: CONTRACTE DE SERVEI PER A LA RESTAURACIO ESTETICA DE
LAUTOMOTOR DE LA SERIE 5000 “NAVAL” MATERIAL MOBIL HISTORIC DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Nom del licitador: APPFI Gesti6 de Projectes SL

COMPAREIXEN

Per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), compareix Antoni Gras Font amb
DNI #sx#xxxx++ actuant en la seva condicio de responsable de Planejament i Patrimoni Historic
Ferroviari i com a responsable del contracte, i Marc Rodriguez Seijas amb DNI s s # %% % %%

Per part del licitador, compareix Jordi Sasplugas Deu amb DN : ¥**#*%%x* gctyant en nom i
representacié de 'empresa APPFI Gestio de Projectes SL, en la seva condicié d’administrador
de la mateixa.

PREVI

l.- FGC ha iniciat la tramitacié de I'expedient de contractacié per a I'adjudicacié del CONTRACTE
DE SERVEI PER A LA RESTAURACIO ESTETICA DE LAUTOMOTOR DE LA SERIE 5000
“NAVAL” MATERIAL MOBIL HISTORIC DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (CONTR/2022/544), a través del procediment negociat sense publicitat previst a
larticle 168 a) 2n.

Il.- El licitador APPFI Gestié de Projectes SL, SL ha estat convidat a participar en el procediment
de contractacié indicat.

lll.- Les parts es reuneixen en aquesta sessié per procedir a negociar les condicions previstes en
la licitacio i, en concret, les que es detallen a continuacié:

- Possibles canvis en el termini per a la realitzacié de les tasques relacionades al plec
tecnic, inclosa I'entrega.

D’acord amb l'anterior, s’estén la present acta en la que es recull el resultat dels acords i
negociacions que s’han dut a terme.

RESUM DE LA SESSIO

Primer.- Resum i aspectes rellevants de la negociacid

FGC recorda al licitador que el termini de presentacié d’ofertes finalitza el proper 9 de setembre,
ales 12:00 hores.
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Segon.- Acords

- El licitador informa que, en cas de resultar adjudicatari, no podra iniciar els treballs de
restauracio fins al proper mes de gener. FGC li comunica que ho accepta.

- Ellicitador manifesta que el termini previst per a la realitzacié de les tasques relacionades al
plec técnic, inclosa I'entrega, de 3 mesos és excessivament ajustat i que considera més
realista considerar un termini per a la realitzacié dels treballs de 6 mesos, més 6 mesos per a
l'avaluacié detallada dels treballs i actuacions finals d’adequacio. El termini total d’execucio,
per tant, es mantindria en els 12 mesos previstos en el PCAP. FGC li comunica que ho
accepta.

I, en prova de conformitat, signen les parts per mitjans electronics.

Signatura electronica FGC Signatura electronica licitador
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