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RESOLUCIÓ RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

 
Vist l’informe del Sr. Xavier Irazabal Beltrán, Director de Persones i Relacions Laborals, pel qual 
es considera necessària la modificació del contracte de l’expedient de licitació número PN-SR-
IDI-2020-003 per la contractació del Serveis relatius a la migració a Ekon2020 cloud, del 
subministrament i suport de les llicències de l’aplicació informàtica EKON, implantació dels 
mòduls de Talento, Tiempo i Portales a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, a fi d’incrementar 
el nombre de llicències contractades;  
 
Atès que l’article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP) regula la tramitació de modificacions previstes en els plecs quan s’hagués 
advertit expressament aquesta possibilitat als plecs i sempre que es doni compliment a les 
condicions previstes al precepte esmentat; 
 
Atès que l’Òrgan de Contractació comparteix els motius exposats pel Director de Persones i 
Relacions Laborals i el compliment dels requisits per articular la present modificació contractual; 
 
Atès que la modificació que es proposa comportarà una ampliació del preu del contracte del 
0,35% del preu del contracte i, per tant, notòriament inferior al 20% del preu del contracte;  
 
Atès que la clàusula vint-i-setena del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que 
la modificació del contracte comportarà, conseqüentment, el reajustament de la garantia 
definitiva constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat 
entre la garantia i el preu del contracte vigent en cada moment; 
 
En virtut de les prerrogatives de l’Administració Pública de modificar contractes per raons 
d’interès públic, segons l’establert a l’article 190 de LCSP; 
 
 

Resolc 

 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte per fer front a les necessitats d’incrementar el 
nombre de llicències contractades en els termes que s’especifiquen en l’informe adjunt, per 
l’import de 331,20 euros IVA no inclòs (400,75 euros IVA inclòs). Aquesta modificació no és de 
caràcter puntual i, per tant, s’arrossegarà per a les següents anualitats, en cas que sigui prorrogat 
el contracte. 
 
Segon.- Requerir a la contractista per tal que constitueixi una garantia complementària en 
l’import de 16,56 euros en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
notificació de la present resolució. 



 
Expedient: PN-SR-IDI-2020-003 

Tipus: Servei 

Procediment: 
Negociat sense 

publicitat 

 

 
 

IDI· Serveis Corporatius 
Parc Sanitari Pere Virgili 
Esteve Terradas, 30  
Edifici Mestral,  2a planta 
08023   Barcelona 
Tel. 932 594 189 
gerencia.idi@gencat.cat  
idiweb.gencat.cat  

Tercer.- Atorgar al contractista un termini màxim de 10 dies naturals, per tal que manifesti les 
al·legacions que consideri oportunes. En el cas que l’adjudicatari no manifestés al·legacions 
d’oposicions en el termini esmentat, la resolució de modificació s’elevarà a definitiva. 
 
Quart.- Ordenar es notifiqui en forma el present acte a l’empresa contractista, tot fent-li avinent 
els tràmits administratius subsegüents a la present resolució i que es doni la publicitat deguda. 
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