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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte

A.1.El  present  contracte  d'obres  públiques  té  per  objecte  l’execució  de  les  obres  dels
següents projectes: 

- Projecte aparcament soterrat àrea 3.02, La Hispània, aprovat definitivament en junta de
govern local municipal de 7 de d’octubre de 2022. La contractació de la construcció de
l’aparcament es desenvoluparà per compte de RMS.

- Projecte d’urbanització de l’àrea 3.02. La Hispània (Fase 1), aprovat en junta de govern
local municipal de 22 de setembre de 2022. 

- Projecte de 48 habitatges i equipament de l’àrea 3.2, La Hispània, corresponents al bloc A
i  B  de  l’edifici  d’habitatges  protegits,  aprovat  definitivament  en  junta  de  govern  local
municipal de 7 de d’octubre de 2022. 

En data 19 d’octubre de 2021 va ser formalitzat un Conveni de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Reus i les empreses municipals Reus Mobilitat i Serveis, SA i Reus Desenvolupa-
ment Econòmic, SA per al desenvolupament del pla de millora urbana de l’àrea 3.2 «La His-
pània».

Posteriorment, en data 14 de juny de 2022, va ser formalitzada una addenda a l’esmentat
Conveni entre l’Ajuntament de Reus i Reus Mobilitat i Serveis, SA, per al desenvolupament
del contingut del Conveni.

Es proposa aquest contracte per tal de desenvolupar les previsions del Pla de Millora Urba-
na de l’àrea 3.02 La Hispània, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanis-
me del Camp de Tarragona, en les sessions de 22 de febrer de 2022 i 3 de novembre de
2021.

L’àmbit comprèn les parcel·les que configuren l’àrea 3.02 La Hispània. Es troba situat entre
la primera i la segona corona de la ciutat, El Raval Sant Pere i la Riera d’Aragó. Limita al
nord amb el carrer Josep M. Arnavat i Vilaró, a l’est amb la Riera d’Aragó, al sud amb carrer
Àngel de la Guarda i a l’oest amb el Raval de Sant Pere i la part posterior de les cases situa-
des en aquest  Raval.  L’àmbit  total  te  una superfície  segons  l’aixecament  topogràfic  de
4.794.00m2. 
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A.2.També es contempla que l’adjudicatari del lot 1 porti a terme les següents redaccions
de projectes i execució d’obres, les quals estan subjectes al règim de llicències d’obra regu-
lat al Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urba-
nisme:

-Redacció del projecte bàsic i executiu, i execució de les obres de l’edifici de 3 habitatges en
règim de renda lliure amb front a la Raval Sant Pere. També la redacció de l’estudi de segu-
retat i salut, programa de control de qualitat i qualsevol altre documentació necessària per
l’execució de les obres, així com assumir-ne la direcció de l’obra.

L’adjudicatari haurà de presentar el projecte bàsic i executiu de l’edifici d’habitatges de ren-
da lliure d’acord al previst a l’article 234 LSCP. En la memòria i plànols del Pla de Millora Ur-
bana de l’àrea 3.02 es regula i especifica la normativa d’aquests habitatges. Es redactaran
tots els documents necessaris per a l’execució de l’obra a càrrec de l’adjudicatari.  El projec-
te haurà d’estar visat pel col·legi professional i s’haurà de presentar per l’obtenció de la lli-
cència municipal corresponent. 

-Redacció del projecte bàsic i executiu de les obres del bloc C de 12 habitatges de protecció
destinats a gestió privada, redacció de l’estudi de seguretat i salut, programa de control de
qualitat  i  qualsevol  altre documentació necessària per l’execució de les obres,  així  com
assumir  la  direcció  de  l’obra.  Els  projectes  seguiran  els  criteris  tècnics,  estètics  i
constructius establerts en l’Avantprojecte Tècnic base per la redacció del projecte del bloc
C, per tal de garantir la unitat dels 3 blocs que formen l’edifici d’habitatges protegits. Així
com també, l’execució de les obres de construcció del bloc C de 12 habitatges de protecció.

L’adjudicatari  haurà  de  presentar  el  projecte  bàsic  i  executiu  de  l’edifici  Bloc  C.
L’Ajuntament facilitarà l’Avantprojecte Tècnic base per la redacció del projecte del bloc C. Es
condiciona el projecte executiu per mantenir la unitat de l’edifici en els 3 blocs: A,B i C tant
en l’aspecte formal com constructiu i  funcional.  La direcció facultativa del  Projecte dels
blocs A i B haurà de validar el projecte executiu del bloc C per garantir que s’han seguit les
prescripcions de la documentació tècnica. Es redactaran tots els documents necessaris per
a l’execució de l’obra a càrrec de l’adjudicatari. El projecte haurà d’estar visat pel col·legi
professional i s’haurà de presentar per l’obtenció de la llicència municipal corresponent.

A.3. És un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP).
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FITES I OBJECTIUS

-El projecte de 48 habitatges i equipament de l’àrea 3.2, La Hispània és susceptible de ser
cofinançat per les subvencions de Next Generation, en el marc del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Els mecanismes de control de les fites i objectius són inherents a les tasques que corresponen
al responsable del contracte i director de les obres.

L’adjudicatari  i  subcontractistes  resten  obligats  al  compliment  del  que  s’estableixi  en  el
present plec en relació al finançament Next Generation EU.

-En el marc de la possible subvenció provinent del «Plan de Recuperación, Transformación
y  Resiliencia   Financiado  por  la  Unión  Europea-NextGenerationEU»,  aquest  projecte
s’enquadra  específicament  en  la  inversió  del  component  2:  CO2.I02  “Programa  de
construcció de vivendes en lloguer social en edificis energèticament eficients”. 

Les actuacions compreses en el projecte estaran subjectes al compliment del principi de no
causar un perjudici  significatiu al mediambient (DNSH) i la seva normativa d’aplicació al
llarg de totes les fases,  estant subjectes a les disposicions europees i  nacionals que el
regulen, i específicament en el què es disposa al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu  i  del  Consell,  de  12  de  febrer  de  2021  i  en  el  Reglament  (UE)  2020/852  del
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, i d’acord amb la Guia Tècnica de la
Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l’aplicació d’aquest principi.

En tot cas s’estarà als percentatges d’etiquetatge climàtic i mediambiental que es puguin
assignar per a cada projecte i/o actuació, en les resolucions de les convocatòries dels ajuts
on es canalitzi el finançament procedent del MRR.

Els beneficiaris directes i  destinataris últims dels ajuts estan subjectes a les obligacions
d’informació , comunicació i publicitat establertes en l’art. 34 del Reglament (UE) 2021/241
del  Parlament Europeu i  del  consell  de 12 de febrer  de 2021,  i  en particular,  amb les
obligacions que es  deriven  del  compliment  del  Reglament  del  MRR,  amb la  normativa
reguladora dels Ajuts d’Estat i  igualment amb la resta de normativa europea i  nacional
aplicable, en especial, les mesures relatives a evitar el frau, corrupció, conflicte d’interessos
o doble finançament. També estaran subjectes a les fites i objectius que es determinin a la
resolució de les subvencions que puguin recaure.
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Lots:  D’acord amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte del present contracte es
divideix en dos lots, amb la finalitat que es pugui optar a la seva totalitat o bé a un dels dos
lots:

Lot 1: Projecte dels 48 habitatges i l’equipament, Projecte d’urbanització, i l’Obra Civil
de l’aparcament.

En relació als projectes d’obra civil de l’aparcament, equipaments i blocs d’habitatges, s’han
de licitar conjuntament ja que estructuralment funcionen com a una unitat. A més el bloc
es recolza sobre l’estructura del pàrquing i equipament i les cimentacions de de tot el con-
junt són úniques i dimensionades . 

A nivell funcional i d’instal.lacions, la planta baixa es comuna a tots els projectes i cal execu-
tar-les també conjuntament. Finalment, també hi ha instal.lacions dels blocs que s’han di-
mensionat conjuntament amb l’equipament i per altra banda, en algun tram el traçat i les
escomeses han de discórrer per l’interior de l’aparcament.

En relació a la urbanització, la urbanització bàsica corresponent a les instal.lacions d’aigua,
clavegueram, electricitat i comunicacions s’han de realitzar conjuntament a les escomeses
de les vivendes. Així mateix, la urbanització de la plaça té repercussió sobre la coberta del
pàrquing per tal d’assegurar la estanqueïtat de la impermeabilització.

Lot 2: Instal·lacions de l’aparcament soterrat.

Les instal·lacions de l’aparcament es poden executar de forma totalment independent a
l’obra civil. Per tant, aquesta divisió en lots facilitarà l’accés a la contractació pública a un
major nombre d’empreses i afavoreix la participació de PYMES.

Codi CPV: 

Lot 1:
45000000     Treballs de construcció
45100000-8   Treballs de preparació del terreny
45211340-4   Treballs de construcció d’immobles d’habitatges col·lectius
45223310     Treballs de construcció d’estacionaments soterranis
45233252     Treballs de pavimentació de carrers
45233222     Treballs de pavimentació i asfaltat
45300000-0   Treballs d’instal·lacions en edificis
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Lot 2:
45300000-0   Treballs d’instal·lacions en edificis

B. Dades econòmiques

B1. Determinació del preu

D'acord amb l'article  102 de la  LCSP,  el  preu es determina atenent al  preu general  de
mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació.

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: D’acord amb l’article
101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és de 20.201.379,63 euros (més l’IVA que li
correspongui), segons el següent detall:

-Lot 1:  17.052.438,28 euros     
-Lot 2:  2.530.691,40 euros 
-Valor parcel·la 03: 179.974,31 euros
-Valor parcel·la 05: 438.275.64 euros

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 20.201.379,63 EUROS (IVA exclòs)

B3. Pressupost base de licitació: 

L’import  del  pressupost  base  de  licitació  és  de  22.672.374,19  euros  (IVA  inclòs) de
conformitat amb el següent desglòs:

Lot 1: 19.610.237,60 euros (IVA inclòs).

El pressupost base de licitació de l’obra civil  de l’aparcament és de 8.114.722,20 €
(pressupost d’execució per contracte, amb IVA inclòs).
- P.E.M ........................5.635.615,11 €        
- P.E.C (sense IVA).......6.706.381,98 €        
- P.E.C (amb IVA).........8.114.722,20 €   

El  pressupost  base  de  licitació  de  la  urbanització  és  de  (fase  1)  1.263.388,21  €
(pressupost d’execució per contracte, amb IVA inclòs).

- P.E.M ..........................877.413,86 €         
- P.E.C (sense IVA)........ 1.044.122,49 €         
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- P.E.C (amb IVA).......... 1.263.388,21€         

El  pressupost  base  de  licitació  de  l’equipament  és  de  1.336.685,51  €  (pressupost
d’execució per contracte, amb IVA inclòs).
-       P.E.M.......................... 1.021.150,12 €         
-       P.E.C (sense IVA)......... 1.215.168,64 €         
-       P.E.C (amb IVA)........... 1.336.685,51 € 

El  pressupost  base  de  licitació  de  l’edifici  de  48  habitatges  és  de  8.895.441,68  €
(pressupost d’execució per contracte, amb IVA inclòs).
-       P.E.M  equipament.......................6.795.600,98 €        
-       P.E.C equipament (sense IVA).........8.086.765,17 €        
-       P.E.C equipament (amb IVA).........8.895.441,68 €        
        
Lot 2: 3.062.136,59 euros (IVA inclòs).  

El pressupost base de licitació de les instal·lacions de l’aparcament és de 3.062.136,59
€ (pressupost d’execució per contracte, amb IVA inclòs).
- P.E.M ............................2.126.631,43 €        
- P.E.C (sense IVA)...........2.530.691,40 €        
- P.E.C (amb IVA).............3.062.136,59 €        

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de preus
unitaris,  amidament, costos directes i  indirectes, despeses generals,  benefici  industrial  i
IVA) es troba en els corresponents projectes tècnics.

Aquest pressupost pot ser millorat a la baixa pels licitadors.  En cap cas s’admetrà una
oferta que superi el pressupost base de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del
RD 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques. 

A tots els efectes s’entendrà que el pressupost aprovat per l’Administració comprèn totes
les  despeses  directes  i  indirectes  que el  contractista  hagi  de  realitzar  per  a  la  normal
execució de l’obra contractada, les taxes per la prestació dels treballs d’inspecció i direcció
de  les  obres  i  qualsevol  altra  despesa  que  resulti  d’aplicació  segons  les  disposicions
vigents, i tota classe d’impostos i llicències municipals, provincials, autonòmiques i estatals.

C. Existència de crèdit
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RMS, SA,  finançarà el  cost del  Projecte de l’aparcament soterrat,  i  l’Ajuntament la resta
d’actuacions projectades.

Partida pressupostària: 20933 15200 622 22022008187

Les obres seran finançades de la manera següent:

Pla de finançament del Projecte Hispània

Concepte

Import
Autofinançame

nt

Fonts New
Generation

DOGC
23/05/2022

Préstec
Hipotecari

Préstec
ordinari

Total
finançament

Honoraris redacció projectes 417.860 417.860 0 0 0 417.860

Pagament valor del sòl reparcelació 2.041.262 0 0 0 2.041.262 2.041.262

Obres edificació Habitatges 8.895.442 0 2.180.752 6.714.690 0 8.895.442

Obres equipaments interiors 1.336.686 0 0 0 1.336.686 1.336.686

Urbanització exterior Fase 1 1.263.388 0 0 0 1.263.388 1.263.388

Totals 13.954.637 417.860 2.180.752 6.714.690 4.641.336 13.954.638

Finançament préstec hipotecari 6.714.690,00

Finançament préstec 2022 3.315.310,00

Finançament préstec 2023 1.326.025,74

Subtotal préstecs ordinaris 4.641.335,74

Finançament del projecte per anualitats

Concepte Import Anualitat 2022 Anualitat 2023

Obra Civil Aparcament 6.706.381,98 6.706.381,98 0,00

Instal·lacions aparcament 2.530.691,40 2.530.691,40 0,00

Subtotal RMS 9.237.073,38 9.237.073,38 0,00

Obres edificació Habitatges 8.895.441,68 6.714.690,00 2.180.751,68

Obres equipaments interiors 1.336.685,51 1.274.048,00 62.637,51

Urbanització exterior Fase 1 1.263.388,22 0,00 1.263.388,22

Sutotal Ajuntament de Reus 11.495.515,41 7.988.738,00 3.506.777,41

Totals 20.732.588,79 17.225.811,38 3.506.777,41

Finançament del projecte per fonts de finançament
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Concepte Import

Préstec hipotecari 6.000.000,00

Fons propis 577.561,42

Alienació patrimoni (ajuntament) 2.041.262,01

Alienació patrimoni (adjudicatari) 618.249,95

Subtotal RMS 9.237.073,38

Préstec Hipotecari 6.714.690,00

Subvenció fons NG 2.180.751,68

Préstec ordinari 2.600.073,73

Sutotal Ajuntament de Reus 11.495.515,41

Totals 20.732.588,79

Finançament del projecte per fonts de 
finançament i anualitat

Concepte Anualitat 2022 Anualitat 2023

Préstec hipotecari 6.000.000,00 0,00

Fons propis 577.561,42 0,00

Alienació patrimoni (ajuntament) 2.041.262,01 0,00

Alienació patrimoni (adjudicatari) 618.249,95 0,00

Subtotal RMS 9.237.073,38 0,00

Préstec Hipotecari 6.714.690,00 0,00

Subvenció fons NG 0,00 2.180.751,68

Préstec ordinari 1.274.048,00 1.326.025,73

Sutotal Ajuntament de Reus 7.988.738,00 3.506.777,41

Totals 17.225.811,38 3.506.777,41

-Conforme el que disposa l’article 102. 2 de la LCSP, part del preu de la construcció de
l’aparcament  el  pagarà  RMS  en  espècie,  mitjançant  la  transmissió  de  les  parcel·les
resultants 03 i 05 del projecte de reparcel·lació del pla de millora Urbana de l’àrea 3.2 La
Hispània,  aprovat inicialment per l’Ajuntament de Reus de data 27/06/2022, i  dels seus
drets  edificatoris.  La  valoració  de  les  finques  és  de  618.249,95  euros  (179.974,31  i
438.275,64 euros respectivament).

L’adjudicatari  es farà càrrec de totes les despeses directes i  indirectes que comporti  la
transmissió  de  les  parcel·les  (notari,  registre,  impostos,  taxacions,  gestoria  ...),  excepte
l’IIVTNU en cas que es meriti.
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L’entrega dels solars es farà com a primer pagament de les certificacions del LOT 1, en el
moment  que  aquestes  arribin  a  la  quantia  en  que  s’han  valorat  (618.249,95  euros
(179.974,31 i 438.275,64 euros respectivament)). A partir d’aquest moment, RMS subscriurà
els  documents privats i  públics necessaris per a formalitzar  el  lliurament dels solars,  a
requeriment de l’adjudicatari.

L’adjudicatari esdevindrà propietari de les construccions que està obligat a dur a terme en
virtut del present contracte, en els solars que se li lliuren, en pagament de part del preu de
l’aparcament subterrani. No obstant això, l’adjudicatari haurà d’acomplir, estrictament i en
tot moment, amb totes les obligacions establertes en el plec de condicions, en particular, la
de construir els edificis d’habitatges en les condicions fixades en els plecs i la de destinar
els habitatges del Bloc C a habitatges amb protecció oficial.

-Atès que les prestacions del  contracte tenen caràcter plurianual,  l’execució del contracte
quedarà condicionada a l’existència de crèdit adient i suficient per a finançar les obligacions
derivades d’aquesta contractació pels exercicis corresponents, de conformitat amb el que
disposa l’article 117 de la LCSP.

-La  despesa  corresponent  al  Projecte  de  48  habitatges  i  equipament  de  l’àrea  3.2,  La
Hispània, corresponents al bloc A i B de l’edifici d’habitatges protegits, és susceptible de ser
finançada,  dins del  «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  Financiado por la
Unión  Europea-NextGenerationEU»,  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establert  pel
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, d’acord
al Component 1, Inversió 1, del PRTR, gestionat pel Ministeri de transports, mobilitat i agenda
urbana.

Per tant, de conformitat amb la Disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP, es
tracta  d’un  expedient  de  tramitació  anticipada,  per  la  qual  cosa,  l’adjudicació  quedarà
sotmesa a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar
el contracte corresponent a l’aportació dels Fons Next Generation EU. 

En el seu cas, atès el finançament provinent de fons Next Generation, el contracte es troba
subjecte entre altres a les següents normes:

a) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021
pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
b)  Les  especialitats  en matèria  de contractació  regulades al  RD-Llei  36/2020,  de  30  de
desembre.
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c) L'Ordre HFP /1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió
del Plade Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
d)  L'Ordre HFP/1031/2021,  de  29 de setembre,  per  la  que s'estableix  el  procediment  i
format de la informació a proporcionar pels Ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local
pel seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable
de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així  mateix,  la present contractació està subjecta,  en tot cas,  al  compliment,  execució i
realització de les fites i objectius fixats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
de conformitat amb la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del
Pla  de  recuperació  i  resiliència  d'Espanya  (Council  Implementing  Decisión-CID)  i  estarà
sotmesa a la plena aplicació dels procediments i control que s'estableixin pel MRR de la UE
i demés normativa de la UE aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi pel
PRTR, així  com, a les obligacions específiques relatives a la  informació i  publicitat,  a  la
verificació i a les demès imposades per la normativa de la Unió Europea.
e) Pla Antifrau aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Reus en data 22.12.21.

D. Termini d’execució del contracte

Lot 1:

La durada màxima d’aquest contracte serà de 36 mesos des del moment de l’acta de re-
planteig i inici de les obres. Es signarà una sola acta de replanteig i inici, i no una per cada
projecte.

En cap cas, el termini total de l’obra podrà excedir els 36 mesos establerts. 

El contractista haurà de presentar, en un termini no superior a 10 dies naturals des de la
formalització del contracte, un Programa de treball relatiu als extrems que s’indiquen a l’ar-
ticle 144 del RGLCAP.

Aquest Programa de treball serà validat per les Direccions facultatives.  

El Programa de Treball inclourà les fites intermèdies d’obligat compliment:

- Final fase estructura de formigó. Desenvolupament de l’obra civil de les plantes soter-
rani de l’aparcament i l’estructura de formigó de la planta baixa de l’edifici d’habitatges i
equipament. Aquesta fita coincideix en el moment en que es pot començar a construir la
part de l’edifici d’habitatges amb estructura de fusta.  Termini màxim 14 mesos des de
l’inici de les obres.
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-Final fase estructura de fusta. Desenvolupament de l’estructura de fusta de l’edifici dels
habitatges en el bloc A, B i C. Termini màxim 20 mesos des de l’inici de les obres.

- Presentació del projecte executiu dels 12 habitatges protegits del bloc C. Presentació
del Projecte Executiu i tota la documentació necessària per la validació de la direcció facul-
tativa dels blocs A i B, així com per l’obtenció de la llicència municipal.  Termini màxim 6
mesos des de la signatura del contracte.

Els 3 blocs de l’edifici d’habitatges protegits i l’equipament s’haurà d’executar a la ve-
gada en els terminis previstos. 

- L’edifici dels 3 habitatges en règim de renda lliure, s’haurà d’executar dins del ter-
mini total dels 36 mesos.

Lot 2:
La durada màxima d’aquest contracte serà de 8 mesos des del moment de la finalització de
l’estructura de formigó de l’aparcament. 

E. Variants 

No es preveuen variants en la present licitació. 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

F.1.  El  procediment per contractar serà obert amb caràcter  harmonitzat, a  l’empara de
l’article  20,  131,  156  i  158  de  la  LCSP, amb  varis criteris  d’adjudicació  i  amb  caràcter
ordinari.  Es  pot  presentar  qualsevol  empresa interessada que reuneixi  els  requisits  de
solvència i capacitat.

La presentació de les ofertes serà mitjançant l’eina de Sobre Digital.

F.2. De conformitat amb l’article 241 de la LCSP, les obres es contracten a preu tancat, de
tal manera que el preu ofert per l’adjudicatari es mantindrà invariable durant l’execució del
contracte, no essent abonables les modificacions del contracte que siguin necessàries per
a corregir errades o omissions dels projectes.

En particular, i només a títol enunciatiu i no limitatiu, el contractista es farà responsable, i
no podrà reclamar la modificació del preu global del contracte, de totes les obligacions que
siguin exigibles legalment i/o per les autoritats supramunicipals corresponents, derivades
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del compliment de la normativa de residus i sòls contaminats i la d’aigües i mediambiental,
així  com  les  necessàries  per  garantir  la  bona  execució  del  projecte  per  les  possibles
afectacions a la construcció per part d’aigües subterrànies i nivell freàtic del sòl, i que es
puguin preveure del conjunt de documentació facilitada en la present licitació.

El contractista té dret a l'abonament del preu de l'obra en periodicitat mensual, mitjançant
la presentació de les corresponents certificacions d’obra referides a la part corresponent al
percentatge executat dels treballs contractats, justificant-los amb un estat d’amidaments
dels  treballs  executats,  els  quals  hauran  de  ser  validats  prèviament  per  la  direcció
facultativa.

G. Solvència i classificació empresarial

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA :Es requereix classificació empresarial obligatòria del
contractista, en tractar-se de contractes d’obres amb un valor estimat del contracte igual o
superior a 500.000 euros.

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:  Es requereix classificació empresarial obligatòria
del contractista, en tractar-se de contractes d’obres amb un valor estimat del contracte
igual o superior a 500.000 euros.

G2. De conformitat amb l’article 77.1 a) de la LCSP és obligatòria la seva exigència.

Lot 1: 

Grup C Edificacions
Subgrup 2 Estructures de fàbrica o formigó
Categoria 6

Lot 2: 

Grup I Instal·lacions elèctriques
Subgrup 9 Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica
Categoria 4

Grup J Instal·lacions mecàniques
Subgrup 2 De ventilació, calefacció i climatització.
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Categoria 4

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No s’exigeixen.

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestió mediambiental: No s’exigeixen.

H. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries: No s’exigeix.

I. Garantia provisional 

No s’exigeix, a l’empara de l’article 106 de la LCSP.

J. Garantia definitiva

Correspon al 5% del preu final ofert (IVA exclòs), a l’empara de l’article 107 de la LCSP, i per
cadascun dels lots.

K. Condicions especials d’execució 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució:

Primera.- L’empresa  contractista  té  l’obligació  de  complir  de  manera  estricta  amb  el
pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades al plec de
clàusules administratives particulars.

Segona.- El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració
de condicions especials d’execució:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c)  Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els  processos  de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d)  Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que tinguin per  objecte  o  puguin produir  l’efecte
d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com  per  exemple  els  comportaments
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col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,  eliminació  d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f)  Col·laborar  amb l’òrgan  de  contractació  en  les  actuacions  que aquest  realitzi  per  al
seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,  particularment  facilitant  la
informació  que  li  sigui  sol·licitada  per  a  aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració  o  administracions  de  referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

Tercera.-  L'empresa contractista està obligada al compliment de les condicions salarials
dels treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades al plec de
clàusules administratives particulars.

Quarta.-  El contractista té l’obligació de col·laborar i facilitar a l’Administració contractant
les  tasques  de  comunicació  i  publicitat  que  derivin  de  la  normativa  reguladora  del
programa  d’ajudes  a  municipis,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i
Resiliència (Fons Next Generation, EU).

El  contractista  també  té  l’obligació  de  realitzar  les  actuacions  que  resultin  pertinents,
col·laborar i facilitar a l’Administració contractant el compliment de les fites i objectius que
es que derivin de la normativa reguladora del programa d’ajudes a municipis, en el marc
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons Next Generation, EU).

Cinquena.-  Garantir  i  certificar  el  principi  de  «no  causar  un  perjudici  significatiu»
mediambiental DNSH. 

Sisena.- L’empresa  contractista,  i  en  el  seu  cas,  les  empreses  subcontractistes  han
d’aportar signades les declaracions responsables corresponents a la declaració d’absència
de  conflicte  d’interessos,  la  declaració  de  cessió  i  tractament  de  dades  en  relació  a
l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència, i la declaració de
compromís en relació amb l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació i
resiliència.

Setena.-  L’empresa  contractista  ha  d’acreditar  la  inscripció  al  Cens  d’empresaris,
professionals  i  retenidors  de  l’Agència  Estatal  de  l’Administració  Tributària  o  al  cens
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equivalent de l’Administració Tributària Foral,  que ha de reflectir  l’activitat  efectivament
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.

Vuitena.- L’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes–
tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons
en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la
qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius
i  d’execució  pressupostària  i  comptable  de  les  mesures  dels  components  del  Pla  de
recuperació, transformació i resiliència.

Novena.-  El  contractista haurà  de  presentar  les  propostes  de  les  certificacions  d’obra
separades  per  a  cadascun  dels  projectes  objecte  de  la  present  licitació.  Pel  que  fa  al
projecte dels 48 habitatges i l’equipament de l’àrea 3.02, caldrà que certifiqui també de
forma independent els 48 habitatges i l’equipament.

Desena.-L’empresa adjudicatària del Lot 1 haurà de redactar els corresponents projectes i
executar les obres, prèvia obtenció de les pertinents llicències d’obra, corresponents a:

- La construcció del bloc C de 12 habitatges de protecció destinats a gestió privada. 

- La construcció de l’edifici de 3 habitatges en règim de renda lliure amb front a la Raval
Sant Pere.

Onzena.-L’empresa haurà de limitar la generació de residus en els processos relacionats
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilit-
zant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i la manipulació segura de substàncies
perilloses. L’empresa haurà de donar compliment a la Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i
sols contaminats per a una economia circulat, caldrà analitzar tots els residus generats a
l’obra i valortitzar-los. 

Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà d’aportar el Pla de Gestió de Residus. Els
costos associats a la gestió de terres i runes procedents de l’obra (en compliment del real
Decret 105/2008 i dels Decrets 201/1994, 161/2001 i 21/2006 o posteriors) aniran a càrrec
del contractista.

Dotzena.-  L’empresa esdevindrà la posseïdora dels residus generats durant el moviment
de terres i l’execució de les obres. 
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Segons  l’estudi  preliminar  de  la  qualitat  del  sòl,  s’ha  identificat  la  presència  de  sòls
contaminats. L’empresa adjudicatària del lot 1 haurà realitzar una sèrie de cales per tal
d’acotar la zona d’afectació, realitzar una caracterització de residus d’aquesta zona acotada,
segons  el  «Decret  69/2009,  de  28  d'abril,  pel  qual  s'estableixen  els  criteris  i  els
procediments  d'admissió  de  residus  en  els  dipòsits  controlats»,  i  realitzar  una  anàlisi
quantitativa de risc (AQR) degut a que hi haurà un volum d’excavació considerable que pot
afectar a la salut pública en funció dels resultats que es donin en la caracterització.

L'empresa adjudicatària de lot 1 haurà d’efectuar els tràmits pertinents amb l’Agència de
Residus de Catalunya per a la recuperació dels sòls contaminats i complir amb els procedi-
ments i prescripcions necessàries per a la protecció de la salut dels treballadors i els veïns
de l’entorn afectats. En particular serà responsable d’acomplir amb totes les obligacions
corresponents  al  propietari  i/o  posseïdor  dels  sols  contaminats,  previstes  en  la  «Ley
7/2022, de 8 d’abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular», i nor-
mativa complementària i de desenvolupament.

Tretzena.- L’empresa haurà de redactar un Pla d’obres detallat on figurin totes les activi-
tats previstes, tenint en compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades. El Pla
d’obres establirà els terminis de cada una de les activitats i hi figuraran les fites intermèdi-
es d’obligat compliment. Aquest pla serà validat per els responsables del contracte i es lliu-
rarà després de la signatura del contracte i abans de l’acta de replanteig i inici de les obres. 

Catorzena.- Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc.,
que puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris
per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu
càrrec. 

Quinzena.- Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que es-
tiguin a l'abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connec-
tin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial
Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió,
i modificacions posteriors. 

Setzena.- Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlle-
tins) i tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indús-
tria de la Generalitat de Catalunya. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els
esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 
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Dissetena.- Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessà-
ries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acús-
tics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures
que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

Divuitena.- Elaborar la documentació per la redacció del projecte final d’obra o “As built”,
per part de la direcció facultativa.

Conjuntament amb l’As built caldrà lliurar un informe resum del Control de Qualitat realit-
zat per l’empresa contractista, aprovat per la DF a l’inici de les obres, incloent als annexes
el recull de tota la documentació generada durant les obres (certificats, garanties, manuals,
assajos realitzats d’obligat compliment per la constructora, certificats CE, etc..), classificada
per unitats d’obra i elements segons s’acordi en fase inicial d’obra.

La direcció facultativa redactarà un projecte as built en base a la documentació del control
de qualitat i la proposta del contractista, que s’haurà de lliurar parcialment segons les se-
güents fases d’obra:

- Final de la fase fonaments
- Final de la fase de l’estructura de formigó, plantes soterrani i planta baixa
- Final de la fase de l’estructura de fusta, plantes pis
-Final de façana i coberta (preparat per a fer prova d’estanquitat tant de façana com de co-
berta) 
- Final d’instal·lacions
- Final de divisions interiors
- Final d’obra

A més es farà un seguiment, mitjançant reunions bimensuals, de tots els agents que inter-
venen a les obres, per veure l’estat del mateix. En cas de no realitzar aquests lliurament, es
podrà descomptar l’import de les diferents fases a la següent certificació mensual.

Dinovena.-  Execució d’un habitatge mostra, que inclogui tot el tancament de façana i els
elements interiors, per tal de poder fer les proves necessàries.

Vintena.- Tots els costos de llicències i taxes municipals (ocupació, grues, talls de trànsit,
mitjans auxiliars, reparacions i reposicions del domini públic, ...), amb excepció d’aquells re-
lacionats amb la pròpia llicència d’obres (impost i taxa de construcció), aniran a càrrec de la
contractista.

Vint-i-unena.-Abans de la recepció de l’obra, la contractista haurà d’entregar:
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-Llistat dels industrials amb telèfons i persona de contacte 
-Entrega Butlletins aigua a CIA 
-Entrega Butlletins elèctrics a CIA 
-Certificats que acreditin l'acompliment de les prescripcions relatives al comporta-
ment davant el foc dels elements constructius de compartimentació i els materials 
-En els casos en què, per assolir la resistència al foc de l'estructura requerida en la
normativa vigent,  calgui  utilitzar  l'aplicació de materials  de revestiment (plaques,
morters, pintures, etc.), és necessari el certificat d'una empresa de control de quali-
tat aliena al projecte signat pel tècnic competent que acrediti: c.1Que el producte de
recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte. c.2. Que el
procés seguit en l'aplicació del productes correcte i que es correspon amb el que
defineix el fabricant. 
-Certificat d'una empresa instal·ladora acreditada signat pel seu tècnic competent
que acrediti que les instal·lacions de protecció contra incendis compleixen el Reial
Decret 1942/1993, Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) 
-Certificat de gestió de residus rebuts emès dipòsit controlat de residus 
-Certificat de línies de vida amb data pròxima al final d'obra 
-Certificat acompliment clàusules executives inserció social 

PER A CADA HABITATGE una carpeta on estigui la documentació següent, perfectament se-
nyalitzada: 

-5 claus d’habitatge 
-2 claus de totes les portes fins l’entrada a l’habitatge 
-2 claus bústia 
-Butlletí elèctric amb declaració responsable i registre industria (pdf i paper) 
-Butlletí d’aigua 
-Documentació garantia i posada en marxa equips aerotèrmia (en cas de ser necessari) 
-Garanties i instruccions 

DELS ELEMENTS COMUNS I APARCAMENT un sobre perfectament senyalitzat amb la se-
güent documentació: 

-Documentació legalització fotovoltaica. 
-Documentació garantia i posada en marxa equips aerotèrmia. 
-5 còpies de totes les claus dels elements comuns i aparcament senyalitzades i
segons mestrejament definit durant l’obra. 
-Butlletí aigua. 
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-Butlletí elèctric elements comuns amb declaració responsable i registre indus-
tria. 
-Projecte elèctric baixa tensió i la seva legalització. 
-Legalització ascensors 

DELS LOCALS, un sobre perfectament senyalitzat amb la següent documentació: 

-3 còpies de les claus de la porta d’entrada 
-1 clau de l’entrada de l’escala on tingui els comptadors 
-1 clau de les cambres de comptadors 

El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
l’execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció
de l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es considera-
ran propietat de l’Ajuntament de Reus i seran traslladats per la contractista al lloc que de-
termini la persona responsable del contracte.

Vint-i-dosena.-Es presentarà un pla de control de qualitat per un valor de fins a un 1,0 %
del pressupost d’execució material, que serà revisat per la D. F, podent aquesta sol.licitar
canvis de tipus d’assaigs dins del pressupost previst. Dins d’aquest capítol es contemplaran
les proves de càrrega de l’aparcament.

Vint-i-tresena. - El contractista es compromet a lliurar l’edifici totalment net. Aquesta nete-
ja es refereix als espais comunitaris exteriors, espais comunitaris interiors dels edificis, in-
clòs l’aparcament, i els habitatges. Ha d’abastar els tancaments (vidres, escopidors, persia-
nes, paraments de façana, cobertes), paviments, fusteria interior, mobiliari, sanitaris i qual-
sevol altre part de l’edifici o del seu entorn immediat.

L. Modificació del contracte prevista

No se’n preveuen.

M. Cessió del contracte

De conformitat amb l’article 214 de la LCSP.

N. Subcontractació

De conformitat amb l’article 215 de la LCSP.
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O. Revisió de preus: 

No procedeix.

P. Termini de garantia 

S’estableix un termini de garantia d’un any a partir de l’acta de recepció de les obres, a
l’empara del disposat en l'article 243 de la  LCSP,  sens perjudici que aquest termini pugui
ser objecte de millora, d’acord amb els criteris d’adjudicació.

Q. Import màxim de les despeses a càrrec de l'adjudicatari: No procedeix.

R. Memòria final: No procedeix.

S.  Programa de treball:  De conformitat amb allò que s’estableixi  en els corresponents
projectes de les obres i en l’oferta presentada.

T. Presentació d’ofertes 

a) Data límit de presentació: 40 dies naturals  a comptar des de l’endemà de la data
d’enviament de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) a efectes de la
seva publicació. 
Si l’últim dia del termini de presentació fos inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat el primer
dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: Descrita a la clàusula 11.10 del plec de clàusules.

c) Contractació electrònica:  Tramitació mitjançant l’eina del Sobre Digital disponible al
Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Reus.

e) Visita sobre el terreny: A aquests efectes es garantirà als licitadors l’accés al terreny on
es realitzaran les obres,  per  tal  que puguin realitzar  les comprovacions que considerin
pertinents, amb suficient antelació a la data límit de presentació d’ofertes.

U. Obertura de les ofertes

De  conformitat  amb  l’article  157.4  de  la  LCSP,  l’obertura  de  l’oferta  econòmica  no  es
realitzarà en acte públic, ja que es preveu l’ús de mitjans electrònics en la present licitació.
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V. Confidencialitat

D’acord amb el  que disposa l’article  133 de la  LCSP,  el  contractista  no pot  difondre la
informació  a  la  que  tingui  accés  en  ocasió  de  l’execució  del  contracte.  Durant  tota  la
vigència del contracte haurà de preservar el compliment d’aquest principi, així com el de
respectar la Llei Orgànica  3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals i el que  estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

W.  Unitat encarregada  del seguiment i execució del contracte

En virtut del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i les empreses municipals
Reus mobilitat i serveis, SA i Reus desenvolupament econòmic, SA per al desenvolupament
del Pla de Millora Urbana de l’àrea 3.2 «La Hispània», subscrit en data 19 d’octubre de
2021, es crea una Comissió de Seguiment de l’execució de les obres objecte de la present
licitació, formada per:

-una persona en representació de l’Ajuntament
-una persona en representació de Reus Mobilitat i Serveis, SA
-una persona en representació de Reus Desenvolupament Econòmic, SA

X. Mecanismes per al control de les fites i els objectius 

Els mecanismes de control de les fites i objectius son inherents a les tasques que corresponen
a la direcció de les obres.

Y. Propietat intel·lectual

Les obres, els serveis o els subministraments objecte del contracte que es realitzin en el
marc de l’execució del contracte objecte d’aquest plec seran propietat de l’Ajuntament de
Reus.

D’altra banda, l’empresa adjudicatària no podrà fer ús del nom, logotip o qualsevol signe
distintiu o material que li hagi facilitat de l’Ajuntament de Reus, fora de les circumstàncies i
fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva vigència.

L’empresa  adjudicatària  exonerarà  a  l’Ajuntament  de  Reus  de  qualsevol  tipus  de
responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents de la
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subcontractació  i  recursos  materials  o  TIC  utilitzats  per  a  l’execució  del  contracte,
procedents dels titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els mateixos.

En  cas  que  sigui  necessari,  l’empresa  adjudicatària  estarà  obligada,  abans  de  la
formalització del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions precises que el legitimen
per a la seva execució.

En cas d’accions dirigides contra l’Ajuntament de Reus per tercers titulars de drets sobre
els  mitjans utilitzats  per  l’empresa adjudicatària  per  a l’execució del  contracte,  aquesta
respondrà davant l’Ajuntament de Reus del resultat d’aquestes accions, estant obligada, a
més,  a  prestar-li  la  seva  plena  ajuda  en  l’exercici  de  les  accions  que  competeixin  a
l’Ajuntament de Reus.

Qualsevol  utilització  per  part  de  l’empresa  contractista  de  documentació,  dissenys,
imatges,  informació  recollida  o  dades  que  resultin  de  la  realització  de  l’objecte  del
contracte requerirà l’autorització prèvia i escrita de  l’Ajuntament de Reus.
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I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte 

1.1 L’objecte  del  contracte  és  la  realització  de  les  obres  compreses  en  els  projectes
degudament aprovats que es descriu en l’apartat A del quadre de característiques.

1.2  Els lots en què es divideix el contracte s’identifiquen en l’apartat A del quadre de
característiques. 

1.3  L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte

Les necessitats  administratives que cal  satisfer  i  la  idoneïtat  del  contracte són les  que
consten a l’informe de necessitats així com en el plec de prescripcions tècniques i en el
corresponent projecte d’obres.

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat
B.1 del quadre de característiques.

3.2  El  valor  estimat  del  contracte i  el  mètode  aplicat  per  al  seu  càlcul  són  els  que
s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de característiques. 

3.3  El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden
ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.

3.4. En els expedients de contractació d’obres subjectes a la reserva de l’1% cultural, la
quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligació, la qual s’aplica a
l’import d’adjudicació del contracte.

3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin
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com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir
durant l’execució del contracte.

3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la
que s’esmenta en l’apartat C. del quadre de característiques.

3.7 Si  el contracte  es  finança  amb  els  fons  procedents  del  Pla  de  recuperació,
transformació i resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina
de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests
òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte.

3.8. Conservació de documentació
La documentació relativa al present expedient es conservarà d’acord amb les normes de
l’article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell,
de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la
Unió,  pel  qual  es  modifiquen els  Reglaments  (UE)  nº1296/2013,  (UE)  nº1301/2013,  (UE)
nº1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 i
(UE)  nº  283/2014  i  la  Decisió  nº  541/2014/UE  i  pel  qual  es  deroga  el  Reglament  (UE,
Euratom) nº 966/2012.

Quarta. Termini d’execució del contracte

4.1 El  termini  d’execució del  contracte d’obres és el  que s’estableix  en l’apartat  D del
quadre de característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en
el programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.

4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a
comptar des de la formalització del contracte.

4.3 L’acta  de  comprovació  del  replanteig  i  els  terminis  parcials  que puguin  fixar-se  en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants
del contracte i, per tant, són exigibles.

4.4 El  contracte  es  podrà  prorrogar  si  així  s’ha  previst  en  l’apartat  D  del  quadre  de
característiques.  En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà
obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos
d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà,
en cap cas, per acord tàcit de les parts.
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Cinquena.  Règim jurídic del contracte

5.1  El  contracte  té  caràcter  administratiu  i  es  regeix  per  aquest  plec  de  clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren
part integrant del contracte.

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general
de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  aprovat  pel  Reial  Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, i els quadres de preus dels projectes aprovats tenen caràcter
contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. 

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

b)  Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures urgents  en  matèria  de  contractació
pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  en  tot  allò  no  modificat  ni  derogat  per  les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.

f)  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i  del Consell,  de 27 d’abril  de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021,
pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

h) Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a
la  modernització  de  l’Administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  recuperació,
transformació i resiliència. 
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i) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió
del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

j) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format
de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local
per  al  seguiment  del  compliment  de  les  fites  i  objectius  i  d’execució  pressupostària  i
comptable  de  les  mesures  dels  components  del  Pla  de  recuperació,  transformació  i
resiliència.

k) D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el Pla de mesures antifrau i anticorrupció –
incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat per l’Ajuntament de Reus en sessió plenària de
data 22 de desembre de 2021.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part  i  també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la  cosa pactada,  no eximeix  l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.

Sisena. Admissió de variants 

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb
els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els
establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 

8.1 D’acord  amb  la  Disposició  addicional  quinzena  de  la  LCSP,  la  tramitació  d’aquesta
licitació  comporta  la  pràctica  de  les  notificacions  i  comunicacions  que  en  derivin  per
mitjans exclusivament electrònics.
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No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de
la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.

8.2 Les  comunicacions  i  les  notificacions  que  es  facin  durant  el  procediment  de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través
del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  A  aquests  efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest
efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop
rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els
SMS,  indicant  que  la  notificació  corresponent  s’ha  posat  a  disposició  en  l’e-NOTUM,
haurà/n  d’accedir-hi  la/les  persones  designada/es,  mitjançant  l’enllaç  que  s’enviarà  a
aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de
la recepció de la  notificació  per  part  de  l’empresa a qui  s’adreça.  No obstant  això,  els
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel
Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de
notificació.

8.3 D’altra  banda,  per  tal  de  rebre  tota  la  informació  relativa  a  aquesta  licitació,  les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai
virtual  de  licitació  que  a  tal  efecte  es  posa  a  disposició a  l’adreça  web  del  Perfil  del
contractant de l’Ajuntament de Reus, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat:

 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&

o bé a través de l’enllaç de la web www.reus.cat
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Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta
licitació.

Així  mateix,  determinades  comunicacions  que  s’hagin  de  fer  amb  ocasió  o  com  a
conseqüència  del  procediment  de  licitació  i  d’adjudicació  del  present  contracte  es
realitzaran mitjançant  el  tauler  d’anuncis  associat  a  l’espai  virtual  de licitació d’aquesta
licitació  del  Perfil  del  contractant  de  l’Ajuntament  de  Reus.  En  aquest  tauler  d’anuncis
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat,  la integritat i  la data i hora de
publicació  de  la  informació publicada,  també es  publicarà  informació relativa  tant  a  la
licitació, com al contracte.

A més,  les empreses licitadores també es poden donar d’alta  en el  Perfil  del  licitador,
prèvia  l’autenticació  requerida.  El  Perfil  del  licitador  està  constituït  per  un  conjunt  de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada
empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de
contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador”
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.
Les empreses tenen a la seva disposició una «guia del licitador».

8.4 Certificats digitals:

D’acord  amb  la  disposició  addicional  primera  del  DL  3/2016,  serà  suficient  l'ús  de  la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica  en  els  termes  previstos  en  el  Reglament  (UE)  910/2014/UE,  del  Parlament
Europeu i del Consell,  de 23 de juliol  de 2014, relatiu a la identificació electrònica i  els
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari
del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris,  s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol  país  de  la  Unió  Europea  d’acord  amb  l’article  25.3  del  Reglament  (UE)
910/2014/UE  sobre  identificació  electrònica  i  serveis  de  confiança,  esmentat,  el  qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a
un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels
Estats membres”. 
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Novena. Aptitud per contractar

9.1  Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article
65 de la LCSP; 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides
en  l’article  71  de  la  LCSP,  la  qual  cosa  poden  acreditar  per  qualsevol  dels  mitjans
establerts en l’article 85 de la LCSP; 

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en
la clàusula desena d’aquest plec; 

- Tenir l’habilitació empresarial  o professional  que,  si  s’escau, sigui  exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis,  sistema  de  finançament  o  altres  per  poder  participar  en  el  procediment
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Així mateix,  les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les  circumstàncies  relatives  a  la  capacitat,  solvència  i  absència  de  prohibicions  de
contractar  han  de  concórrer  en  la  data  final  de  presentació  d’ofertes  i  subsistir  en  el
moment de perfecció del contracte.

9.2  La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  jurídiques  s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil.  Quan no ho sigui,  s’acredita mitjançant
l’escriptura  o  document  de constitució,  estatuts  o  acta  fundacional,  en què constin  les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
També cal aportar el NIF de l’empresa.

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  físiques  s’acredita  amb  la
presentació del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció
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en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’Annex XI
de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea
ni  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb  l’aportació  d’un
informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del
lloc  del  domicili  de  l’empresa,  en  el  qual  consti,  prèvia  acreditació  per  l’empresa,  que
figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte,
que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte
del  contracte.  També  han  d’aportar  un  informe  de  la  missió  diplomàtica  permanent
d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual
són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de
valor  estimat  igual  o  superior  a  5.382.000  euros–  o,  en  cas  contrari,  l’informe  de
reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària  formalitzar-les  en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades  solidàriament  davant  l’Administració  i  han  de  nomenar  una  persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin  del  contracte fins a la seva extinció,  sense perjudici  que les
empreses atorguin poders mancomunats per  a cobraments i  pagaments d’una quantia
significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

9.5 Les  empreses  que vulguin  constituir  unions  temporals  d’empreses  per  participar  en
licitacions públiques es  poden trobar  mitjançant  la  utilització  de  la  funcionalitat  punt  de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba
dins l’apartat “Perfil del licitador”.

9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
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Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores

10.1 Per participar en la licitació de valor estimat inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, les
empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen
en l’apartat G.1 del quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es
relacionen  en  aquest  mateix  apartat  o  alternativament,  mitjançant  la  classificació
equivalent a aquesta solvència que s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de
característiques.

Per participar en la licitació de valor estimat igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs,
les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant
l’aportació  de  la  classificació  empresarial  detallada  a  l’apartat  G.2  del  quadre  de
característiques.

A  les  empreses  que,  per  una  raó  vàlida,  no  estiguin  en  condicions  de  presentar  les
referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la
seva  solvència  econòmica  i  financera,  se  les  autoritzarà  a  acreditar-la  per  mitjà  de
qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 del
quadre de característiques. 

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb
elles, per tal  d’acreditar la seva solvència econòmica i  financera i  tècnica i professional,
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les
empreses  licitadores  demostrin  que  durant  tota  la  durada  de  l’execució  del  contracte
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del
compromís per escrit de les entitats esmentades.

No  obstant  això,  respecte  als  criteris  relatius  als  títols  d'estudis  i  professionals  i  a
l'experiència professional,  les  empreses només poden recórrer  a  les capacitats d'altres
entitats  si  aquestes  presten  els  serveis  per  als  quals  són  necessàries  les  capacitats
esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la
unió o d'altres entitats.
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10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de
selecció qualitativa que figurin en aquests.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència,
en  els  termes  indicats  en  l’apartat  G.1  del  quadre  de  característiques. Per  tal  de
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les
seves integrants.

En  els  lots  o  suma  de  lots  en  què  sigui  exigible  la  classificació  empresarial,  totes  les
empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a
contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del
RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 del
quadre de característiques. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació,
que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres,
sens perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la
Unió Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Per  als  casos  en  què  sigui  exigible  la  classificació  i  concorrin  en  la  unió  empresaris
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni
d’un  Estat  signatari  de  l’Acord  sobre  l’Espai  Econòmic  Europeu i  estrangers  que  siguin
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre
l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva
classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica professional.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions

11.1 Les  empreses  poden  presentar  oferta pels  lots  en  que  es  divideix  l’objecte  del
contracte.

11.2  Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes  en  tres  sobres,  en  el  termini  màxim  que  s’assenyala  en  l’anunci  de  licitació,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 

 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&
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o bé a través de l’enllaç de la web www.reus.cat

Un cop accedeixin  a través d’aquest  enllaç  a l’eina web de sobre Digital,  les  empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta. 

Les  adreces  electròniques  que  les  empreses  licitadores  indiquin  en  el  formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital,  que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes
que  les  que  designin  en  el  seu  DEUC  per  a  rebre  els  avisos  de  notificacions  i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint  a  l’espai  web  de  presentació  d’ofertes  a  través  d’aquest  enllaç  tramès,  les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no
està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal
tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden
ser  la  mateixa  per  tots  els  sobres  o  diferents  per  cadascun  d’ells),  ja  que  només  les
empreses  licitadores  la/les  tenen  (l’eina  de  Sobre  Digital  no  guarda  ni  recorda  les
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant,
per l’accés al seu contingut.

L’Administració  demanarà  a  les  empreses  licitadores,  mitjançant  el  correu  electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a
l’eina  web  de  Sobre  Digital  per  introduir  les  seves  paraules  clau  en  el  moment  que
correspongui. 
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix
la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.

Les  empreses  licitadores  han  d’introduir  en  tot  cas  la  paraula  clau  abans  de
l’obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l’empresa la paraula clau.

Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari.
Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en
què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti  l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació
de  les  mateixes  el  temps  que  es  consideri  imprescindible,  modificant  el  termini  de
presentació  d’ofertes;  publicant  al  Perfil  del  contractant  l’esmena  corresponent;  i,
addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat
oferta.

Les  empreses  licitadores  poden  consultar  el  material  de  suport  de  com  preparar  una
oferta mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES

11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del
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termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la
seva  presentació  a  tots  els  efectes,  i  després  fent  l’enviament  de  la  documentació  de
l’oferta  pròpiament  dita,  en  un termini  màxim  de  24  hores.  En  cas  de  no  efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat
retirada. 

Si  es fa ús d’aquesta possibilitat,  cal  tenir  en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital  prèviament,  de manera que no es pot  produir  cap modificació  dels
fitxers  electrònics  que  configuren  la  documentació  de  l’oferta.  En  aquest  sentit,  cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies,
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que
és  la  que  es  comprovarà  per  assegurar  la  coincidència  de  documents  en  les  ofertes
trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses  contractistes  passar  els  documents  per  un  antivirus  i,  en  cas  d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració
no pugui accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat  per  les empreses licitadores estigui  malmès,  en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar
l’exclusió de l’empresa.
 
Les  empreses  licitadores  podran  presentar  una  còpia  de  seguretat  dels  documents
electrònics  presentats  en  suport  físic  electrònic,  que  serà  sol·licitada  a  les  empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal
tenir  en  compte  que  aquesta  còpia  no  podrà  ser  emprada  en  el  cas  d’haver  enviat
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documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

11.5 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb.
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar
en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus
winzip o winrar de partició automàtica) i  sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els
arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat  d’altra documentació numerats
(part 1 de 2, part 2 de 2).

Les  especificacions  tècniques  necessàries  per  a  la  presentació  electrònica  d’ofertes  es
troben disponibles  a  l’apartat  de  “Licitació  electrònica”  de  la  Plataforma de  Serveis  de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES

El format de document electrònic admissible és el PDF i les propostes han d’estar
signades electrònicament.

11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

11.7 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària,
el  qual  la  facilitarà  almenys  sis  dies  abans  de  què  finalitzi  el  termini  fixat  per  a  la
presentació d’ofertes, sempre que l'haguin demanat almenys 12 dies abans del transcurs
del termini de presentació de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan
de  contractació  per  sol·licitar  aclariments  del  que  estableixen  els  plecs  o  la  resta  de
documentació, a través de l’adreça de correu electrònic  contractacio@reus.cat  Aquestes
preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del Perfil de contractant  de
l’Ajuntament de Reus.

11.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per  part  de  l’empresa  licitadora  del  contingut  del  present  plec,  així  com  del  plec  de
prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i  a l’òrgan de contractació per
consultar  les  dades  que  recullen  el  Registre  Electrònic  d’Empreses  Licitadores  de  la
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Generalitat  de  Catalunya  o  el  Registre  oficial  de  licitadors  i  empreses  classificades  del
sector públic,  o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea.

11.9 Cada  empresa  licitadora  no  pot  presentar  més  d’una  proposició.  Tampoc  pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de
les propostes que hagi subscrit.

11.10 Contingut dels sobres

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 

Les empreses hauran d’incloure la següent documentació:

a) Declaració responsable d’acord amb l’Annex 1 signada electrònicament 

b) Document europeu únic de contractació (DEUC) signat electrònicament 

Les empreses licitadores han de  presentar  el  Document  europeu únic  de  contractació
(DEUC), d’acord amb l’Annex 2 a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent: 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;

- Que disposa de la classificació empresarial corresponent, o si s’escau, que compleix els
requisits de solvència econòmica i  financera, i  tècnica i  professional,  de conformitat
amb els requisits mínims exigits en aquest plec;

- Que no està incursa en prohibició de contractar;

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.

Així  mateix,  s’ha  d’incloure  la  designació  del  nom,  cognom  i  NIF  de  la  persona  o  les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de
correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de
les  notificacions,  d’acord  amb  la  clàusula  vuitena  d’aquest  plec.  Per  tal  de  garantir  la
recepció  de  les  notificacions  electròniques,  es  recomana  designar  més  d’una  persona
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autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on
rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II. A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de
presentar  signat  electrònicament  per  la  persona  o  les  persones  que  tenen  la  deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal  si  resulten adjudicatàries del  contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat,  capacitat  i  solvència,  i  presentar  un  DEUC  i  una  Declaració  responsable
separat. 

A més del DEUC i de la Declaració responsable, han d’aportar un Document on consti el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries
del  contracte,  indicant  els  noms i  DNI  dels  empresaris  que la  subscriguin,  així  com la
participació de cada un d’ells en termes percentuals. El document haurà d’estar signat pels
representants de cada una de les empreses components de la UTE.

En el  cas que l’empresa licitadora recorri  a  la  solvència i  mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes,  ha d’indicar  aquesta circumstància  en el  DEUC i  s’ha  de presentar  altre
DEUC separat i altra Declaració responsable per cadascuna de les empreses a la solvència
de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

Si l’objecte del contracte es divideix en lots i s’exigeixen requisits de solvència diferents per
a cada lot,  les empreses licitadores hauran d’emplenar un DEUC per a cada lot o grup de
lots al que s’apliquin els mateixos requisits de solvència.

D’acord amb l’article 71.1 lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de
reserva  de  llocs  de  treball  i  de  l’obligació  de  disposar  d’un  pla  d’igualtat  s’ha  de  fer
mitjançant la presentació del DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de
la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de
facilitar en cada part  del  DEUC la informació que no figuri  en aquestes bases. Així,  les
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria
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Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el
DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
actualitzada.  En  tot  cas,  aquestes  empreses  han  d’indicar  en  el  DEUC  la  informació
necessària  que  permeti  a  l’òrgan  de  contractació,  si  escau,  accedir  als  documents  o
certificats justificatius corresponents. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec  el  compliment  dels  quals  s’ha  indicat  en  el  DEUC,  l’haurà  d’efectuar  l’empresa
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb
caràcter previ a l’adjudicació. 

Tanmateix,  l’òrgan  de  contractació  o  la  mesa  de  contractació  podrà  demanar  a  les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència  o  fiabilitat  del  DEUC o  quan  sigui  necessari  per  al  bon  desenvolupament  del
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.

c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa al seu fur propi (declaració inclosa en l’Annex 1).

d) Sucursal a Espanya

Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de què
tenen  oberta  una  sucursal  a  Espanya  i  que  han  designat  persones  apoderades  o
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan
així es requereixi (declaració inclosa en l’Annex 1).

e) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals

Declaració  de  l’empresa  de  comprometre’s  a  adscriure  a  l’execució  del  contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi en l’apartat G3 del
quadre de característiques (declaració inclosa en l’Annex 1).
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f) Altra documentació

Qualsevol  altra  documentació  que  s’exigeixi  en  l’apartat  H  del  quadre  de
característiques. 

g) Garantia provisional

Resguard  acreditatiu  de  la  constitució  de  la  garantia  provisional  quan  s’estableixi  en
l’apartat I del quadre de característiques i per l’import que es determini.

La garantia provisional es pot constituir:

-  En  efectiu  o  en  valors  de  deute  públic,  amb subjecció  en  cada  cas,  a  les  condicions
reglamentàriament  establertes,  i  d’acord amb els  requisits  disposats  en  l’article  55  del
RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma. 

L’efectiu  s’ha  de  dipositar  a  la  Tresoreria  de  l’Ajuntament  de  Reus.  Els  certificats
d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan de contractació. 

-  Mitjançant  aval  presentat  davant  l’òrgan  de  contractació,  en  la  forma  i  condicions
reglamentàries, i  sense dipositar-lo a la Tresoreria de l’Ajuntament de Reus,  prestat per
qualsevol banc,  caixa d’estalvis,  cooperatives de crèdit,  establiment financer de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment
del que disposen els articles 56 i 58 i l’annex V del RGLCAP.
- Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels articles 57,
58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar
en el ram de caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar a l’òrgan de contractació.

En el cas d’unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es poden constituir per
una o vàries de les empreses participants,  sempre que en conjunt s’arribi  a la quantia
requerida i cobreixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

La  garantia  provisional  s’extingeix  automàticament  i  s’ha  de  retornar  a  les  empreses
licitadores immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia
provisional s’ha de tornar a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan
hagi  constituït  la  garantia  definitiva,  si  bé  aquesta  pot  aplicar  l’import  de  la  garantia
provisional a la definitiva o procedir a constituir una garantia definitiva ex novo. 
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CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI ESCAU, DEL SOBRE C

a) Si s’ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida,
com a únic criteri d’adjudicació, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B la
seva proposició econòmica signada electrònicament.

Si  s’han  establert  diversos  criteris  d’adjudicació  que  responen  tots  ells  a  una  mateixa
tipologia de valoració,  és a dir,  tots sotmesos a judici  de valor o tots quantificables de
forma  automàtica,  les  empreses  licitadores  han  d’incloure  en  el  sobre  B  tota  la
documentació que conforma la seva oferta signada electrònicament.

Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, com
criteris quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el
sobre  B  tota  la  documentació  signada  electrònicament  relacionada  amb  els  criteris
d’adjudicació  sotmesos  a  judici  de  valor  i  en  el  sobre  C  la  documentació  signada
electrònicament relativa als criteris quantificables de forma automàtica. 

En  aquest  cas,  la  inclusió  en  el  Sobre  B  de  l’oferta  econòmica,  així  com  de  qualsevol
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant,
s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri
el  secret  de  les  ofertes  o  el  deure  de  no  tenir  coneixement  del  contingut  de  la
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de
valoració subjectiva.

b) La proposició econòmica signada electrònicament s’ha de formular, si escau, conforme
al model que s’adjunta com a  annex a aquest plec i com a plantilla al sobre C d’aquesta
licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital, i les proposicions corresponents a altres criteris
d’adjudicació, si s’escau, als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec
corresponents.

Els models que, en el seu cas, s’elaborin i s’annexin al present plec s’inclouen com a
plantilles en el moment de configurar els sobres a través de l’eina de Sobre Digital,
per tal que les empreses licitadores els trobin en l’espai de preparació de les seves
ofertes en accedir-hi.

No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
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A  través  de  l’eina  de  Sobre  Digital  les  empreses  hauran  de  signar  el  document
“resum”  de  les  seves  ofertes,  amb  signatura electrònica  avançada basada en  un
certificat  qualificat  o  reconegut,  amb  la  signatura  del  qual  s'entén  signada  la
totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques
de tots els documents que la composen. 

D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei  3/2016, de 31 de maig, és
suficient  l'ús  d’aquesta  signatura  electrònica  en  els  termes  previstos  en  el  Reglament
910/2014/UE, del  Parlament Europeu i  del  Consell,  de 23 de juliol  de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una
de les persones signants del DEUC.

c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial,
si conté informació d’aquest tipus.

Els  documents i  les dades presentades per les empreses licitadores en el  sobre B i,  si
s’escau, en el sobre C,  es poden considerar de caràcter confidencial  si  inclouen secrets
industrials,  tècnics  o  comercials  i/o  drets  de  propietat  intel·lectual  i  la  seva  difusió  a
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser
contrari  a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb
un  contingut que  es  pugui  utilitzar  per  falsejar  la  competència,  ja  sigui  en  aquest
procediment  de  licitació  o  en  altres  de  posteriors.  No  tenen  en  cap  cas  caràcter
confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC.

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents  i/o  les  dades  facilitades  que  considerin  confidencials.  No  s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
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d’accés o de vista de dita documentació,  prèvia audiència de l’empresa o les empreses
licitadores afectades.

d)  Tal  com  s’ha  assenyalat  en  l’apartat  4  d’aquesta  clàusula,  les  empreses  licitadores
podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les
seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà
de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es
requereixi,  i  haurà  de  contenir  una  còpia  de  l’oferta  amb  exactament  els  mateixos
documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant
l’eina de Sobre Digital.

11.11 La presentació  d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui  consultar  o
obtenir  en  qualsevol  moment  del  procediment  contractual  informació  sobre  tot  allò
declarat  per  les  empreses  licitadores  o  contractistes,  excepte  que  s’hi  oposin
expressament.

Dotzena. Mesa de contractació

12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren en l’Annex 4.

Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la Declaració d’absència de
conflicte d’interès, una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i deixar-ne constància en
acta. 

12.2 La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les signatures
de les ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En cas d’observar
defectes  esmenables,  ho  comunicarà  a  les  empreses  licitadores  afectades  perquè  els
esmenin en el termini de tres dies.

Una  vegada  esmenats,  si  s’escau,  els  defectes  en  la  signatura  o  en  la  documentació
continguda en el Sobre A,  la mesa l’avaluarà i  determinarà les empreses admeses a la
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el seu Perfil de contractant. 

Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els  aclariments  que li  calguin sobre  els  certificats  i  documents  presentats  o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article
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22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-
se després de declarades admeses les ofertes.

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça  o  les  adreces  assenyalades  per  les  empreses  licitadores  en  el  formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent. 

Aquestes  peticions  d’esmena  o  aclariment  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena.

Tretzena. Comitè d’experts

La constitució del Comitè d’experts, no resulta procedent en aquest expedient d'acord amb
els termes previstos a l'article 146.2 de la LCSP. 

Catorzena. Determinació de la millor oferta

14.1 Criteris d’adjudicació del contracte

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als
criteris de valoració que es determinen en l’ Annex 5.

14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes

D’acord amb l’article 157.3 de la LCSP, les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de
vint  dies  comptat  des  de  la  data  de  finalització  del  termini  per  presentar-les;   si  la
proposició s’ha de contenir en més d’un sobre, dit termini s’entendrà complert quan s’hagi
obert, dins del mateix termini, el primer dels sobres que componen la proposició.

Si  s’ha  establert  un  únic  criteri  d’adjudicació  o  diversos  criteris  d’adjudicació  que
responguin tots ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici
de valor o tots quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci
de  la  licitació  tindrà  lloc  l’acte  d’obertura  dels  sobres  B  presentats  per  les  empreses
admeses.
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Els actes d’obertura d’ofertes mitjançant l’eina de sobre digital es poden dur a terme de
manera presencial o, quan estigui completament implementat, mitjançant seguiment per
streaming a través de l’enllaç que a aquest efecte proporcioni l’òrgan de contractació.

Si  s’han  establert  criteris  d’adjudicació  avaluables  en  funció  d’un  judici  de  valor
conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats
a  l’anunci  de  la  licitació  tindrà  lloc  l’acte  d’obertura  dels  sobres  B  presentats  per  les
empreses admeses.

D’acord amb l’article 27 del Reial Decret 817/2009, la celebració d’aquest acte ha de tenir
lloc en un termini no superior a 7 dies a comptar des de l’obertura del sobre A.

Posteriorment,  es celebrarà un nou acte en el  qual  es donarà a conèixer la  puntuació
obtinguda  per  cadascuna  de  les  empreses  respecte  dels  criteris  de  valoració  que
depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les
empreses.

Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides en l’acta. 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre  que no comportin  una modificació  o  concreció  de  l’oferta,  amb la  finalitat  de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça  o  les  adreces  assenyalades  per  les  empreses  licitadores  en  el  formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent. 

Aquestes  peticions  d’esmena  o  aclariment  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin
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del  pressupost  base  de  licitació,  modifiquin  substancialment  els  models  de  proposició
establerts  en  aquest  plec,  comportin  un  error  manifest  en  l’import  de  la  proposició  i
aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que
la fa inviable.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió  d’aquestes  del  procediment  de  contractació,  quan  pugui  resultar  afectat  el
principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin
és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de
les ofertes.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
seva  proposta  d’adjudicació.  També  podrà  sol·licitar  aquests  informes  quan  consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions seran excloses.

També podrà requerir  informes a les organitzacions socials  d’usuaris  destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat  de  gènere  i  a  altres  organitzacions  per  verificar  les  consideracions  socials  i
ambientals.

Els  actes  d’exclusió  de  les  empreses licitadores adoptats  en relació  amb l’obertura  del
sobre  B  i  C,  seran  susceptibles  d’impugnació  en  els  termes  establerts  en  la  clàusula
quarantena.

14.3 Preferència en cas d’empat

En  casos  d’empat  en  les  puntuacions  obtingudes  per  les  ofertes  de  les  empreses
licitadores,  l’empat  s’ha  de  resoldre  mitjançant  l’aplicació  per  ordre  dels  criteris  socials
esmentats  en  l’article  147.2  de  la  LCSP.  Les  empreses  licitadores  han  d’aportar  la
documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi
l’empat.

14.4 Subhasta electrònica

En aquest expedient no es preveu l’ús de la subhasta electrònica per a la presentació de
millores en els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que
siguin susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu
conjunt.
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14.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’Annex 5.

En  el  supòsit  que  una  o  diverses  de  les  ofertes  presentades  incorrin  en  presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix
nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi
definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es
licitadora/es,  les  precisions  que  consideri  oportunes  sobre  la  viabilitat  de  l’oferta  i  les
pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 10 dies hàbils per
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb
l’enllaç  per  a  què accedeixin  a  l’espai  de  l’eina  en què han d’aportar  la  documentació
corresponent. 

Aquest  requeriment  es  comunicarà  a  l’empresa  mitjançant  comunicació  electrònica  a
través  de  l’e-NOTUM,  integrat  amb  la  Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  Pública,
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

Transcorregut  aquest  termini,  si  la  Mesa  de  contractació  no  rep  la  informació  i  la
documentació  justificativa  sol·licitada,  ho  posarà  en  coneixement  de  l’òrgan  de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa
licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins
de  termini,  l’avaluarà  i  elevarà  la  corresponent  proposta  d’acceptació  o  rebuig  de  la
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi,
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si  es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
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matèria mediambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  inclòs  l’incompliment
dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la
LCSP. 

Quinzena.  Classificació  de  les  ofertes  i  requeriment  de  documentació  previ  a
l’adjudicació

15.1 Un  cop  valorades  les  ofertes,  la  mesa  de  contractació  les  classificarà  per  ordre
decreixent i,  posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació.

Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en
l’Annex 5 i en l’anunci.
Si  la  mesa  de  contractació  té  indicis  fonamentats  de  conductes  col·lusòries  en  el
procediment de contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de
juliol, de defensa de la competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del
contracte  a  l’Autoritat  Catalana  de  la  Competència,  per  tal  que  aquesta  a  través  d’un
procediment  sumaríssim  es  pronunciï  sobre  aquells,  i  en  donarà  compte  a  l’òrgan  de
contractació. La remissió de dits indicis suspendrà el procediment de contractació. 

La  proposta  d’adjudicació  de  la  mesa no crea cap dret  a  favor  de  l’empresa licitadora
proposada com adjudicatària,  ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.

15.2  Un cop acceptada la  proposta de la  mesa per l’òrgan de contractació,  els  serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a
què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut  el  requeriment,  presenti  la  documentació  justificativa  a  què  es  fa  esment  a
continuació.

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,  d’acord amb la clàusula
vuitena d’aquest plec.

L’aportació  de documentació  es  durà a  terme a  través  de  la  funcionalitat  que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic
a  l’adreça  o  les  adreces  assenyalades  per  les  empreses  licitadores  en  el  formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent. 
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A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació
següent  –aquesta  documentació,  si  escau,  també  s’haurà  d’aportar  respecte  de  les
empreses a les capacitats de les quals es recorri: 

 Documentació  corresponent  acreditativa  de  la  capacitat  d’obrar  i  de  la
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.

 Documents  acreditatius  de  la  representació  i  personalitat  jurídica  de  les
persones  signants  de  les  ofertes:  poder  per  comparèixer  o  signar
proposicions  en  nom  d’un  altre  i  document  nacional  d’identitat  o  del
passaport.

 Certificat  de  classificació  corresponent  o,  si  s’escau,  documentació
acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència.

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 
 Documents  acreditatius  de  l’efectiva  disposició  de  mitjans  que  s’hagi  compromès a

dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP i
d’acord amb l’apartat G3. del quadre de característiques.

 Si  s’escau,  certificats  acreditatius  del  compliment  de  les  normes  de  garantia  de  la
qualitat  i  de  gestió  mediambiental,  d’acord  amb  l’apartat  G4.  del  quadre  de
característiques.

 En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el  que
s’estableix  a  la  clàusula  setzena  (excepte  en  el  cas  que  la  garantia  es  constitueixi
mitjançant la retenció sobre el preu).

 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat H del quadre de característiques del contracte.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic  o que figurin
en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea

L’empresa  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  ha  d’aportar  la  documentació  següent,
només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord
amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec: 
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 Documents  acreditatius  de  l’efectiva  disposició  de  mitjans  que  s’hagi  compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP i
d’acord amb l’apartat G3. del quadre de característiques. 

 Si  s’escau,  certificats  acreditatius  del  compliment  de  les  normes  de  garantia  de  la
qualitat  i  de  gestió  mediambiental,  d’acord  amb  l’apartat  G4.  del  quadre  de
característiques.

 En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el  que
s’estableix  a  la  clàusula  setzena  (excepte  en  el  cas  que  la  garantia  es  constitueixi
mitjançant la retenció sobre el preu).

 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat H del quadre de característiques del contracte.

15.3 Un  cop  aportada  per  l’empresa  licitadora  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  la
documentació  requerida,  aquesta  es  qualificarà.  Si  s’observa  que  en  la  documentació
presentada  hi  ha  defectes  o  errors  de  caràcter  esmenable,  s’ha  de  comunicar  a  les
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el  formulari  d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent. 
Aquestes  peticions  d’esmena  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant  comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat  la seva oferta i  es procedirà a requerir  la mateixa documentació a
l’empresa  licitadora  següent,  per  l’ordre  en  què  hagin  quedat  classificades  les  ofertes.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional  que,  en el  seu cas,  s’hagués constituït  i,  a més,  pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en
altres declaracions pot  donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el  sector
públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
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Setzena. Garantia definitiva 

16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en  l’apartat J del quadre de
característiques.

16.2  Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes  reglamentàriament.  L’efectiu  i  els  certificats  d’immobilització  en  els  valors
anotats s’han de dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Reus (Carrer Sant Llorenç,
núm. 25 de Reus).

b) Mitjançant aval,  prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar a la
Tresoreria de l’Ajuntament de Reus.

c) Mitjançant  contracte  d’assegurança  de  caució  amb  una  entitat  asseguradora
autoritzada  per  a  operar  en  la  forma  i  condicions  establertes  reglamentàriament.  El
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Reus.

d) Mitjançant retenció de l’import,  de la primera factura que s’expedeix. En cas de que
resulti insuficient l’import a abonar a l’adjudicatari, la resta de la retenció s’efectuaria en les
factures successives que s’expedeixin.  L’empresa haurà de detallar  expressament en la
factura, l’import i el concepte, corresponent a la garantia definitiva a retenir. 

16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en
l’apartat J del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses
integrants de la unió temporal.

16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.

16.5 En cas d’amortització o substitució total  o parcial  dels  valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per
tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició. 

16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació,  la  garantia  constituïda  s’haurà  d’ajustar  a  la  quantia  necessària  perquè  es
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mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de
preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat
amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector
públic de la LCSP.

16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 

16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.

16.9 D’acord amb l’article 107.2 de la LCSP, l’òrgan de contractació pot acordar que, en cas
que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat,
hagi de presentar garantia complementària de fins un 5% del preu.

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir  no adjudicar o subscriure el  contracte,  per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de la formalització  del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

També es podrà produir el desistiment del contracte per donar-se la condició de la DA 3 a.2
de la LCSP que s’indica a l’apartat C del Quadre de Característiques del Contracte.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores amb 120,00 euros per les
despeses en què hagin incorregut.
 
La  decisió  de  no  adjudicar  o  subscriure  el  contracte  i  el  desistiment  del  procediment
d’adjudicació es publicarà en el Perfil de contractant.

Divuitena. Adjudicació del contracte 
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18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan
de  contractació  acordarà  l’adjudicació  del  contracte  a  l’empresa  o  les  empreses
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció
de dita documentació.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord
amb  els  criteris  que  figuren  en  aquest  plec.  La  declaració,  en  el  seu  cas,  que  aquest
procediment ha quedat desert es publicarà en el Perfil de contractant.

18.2  La  resolució  d’adjudicació  del  contracte  es  notificarà  a  les  empreses  licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena
d’aquest plec, i es publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del
termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del
contracte.

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al
telèfon  mòbil–  que  les  empreses  licitadores  hagin  designat  en  presentar  les  seves
proposicions,  un avís  de la  posada a disposició de la notificació.  Així  mateix,  el  correu
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte

19.1  El  contracte  es  formalitzarà  en  document  administratiu,  mitjançant  signatura
electrònica  avançada  basada  en  un  certificat  qualificat  o  reconegut  de  signatura
electrònica. 

L’empresa  o  les  empreses  adjudicatàries  podran  sol·licitar  que  el  contracte  s’elevi  a
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.

A. En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP:

D’acord amb l’article  58  del  Reial  decret  llei  36/2020,  en els  contractes  que s’hagin de
finançar  amb  fons  procedents  del  Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència
susceptibles  de recurs  especial  en  matèria de  contractació  de conformitat  amb el  que
preveu l’article 44 de la LCSP, i sempre que els procediments de selecció del contractista
s’hagin  tramitat  efectivament  de  forma  electrònica,  l’òrgan  de  contractació  no  pot
formalitzar el contracte fins que hagin transcorregut deu dies naturals a partir de l’endemà
de la notificació de la resolució d’adjudicació del contracte. 
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L’empresa  o  les  empreses  contractistes  han  de  presentar  la  declaració  d’absència  de
conflicte d’interès prevista en l’annex d’aquest  plec,  la  qual  s’ha d’aportar  en el  mateix
moment de la formalització del contracte o immediatament després. 

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.

B. En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP:

La  formalització  del  contracte  s’efectuarà  en  el  termini  màxim  de  quinze  dies  hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a
què es refereix la clàusula anterior. 

L’empresa  o  les  empreses  contractistes  han  de  presentar  la  declaració  d’absència  de
conflicte d’interès prevista en l’annex d’aquest  plec,  la qual  s’ha d’aportar  en el  mateix
moment de la formalització del contracte o immediatament després. 

19.2 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.

Si  el  contracte  no  es  formalitza  en  el  termini  indicat  per  causes  imputables  a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que
la demora li pugui ocasionar. 

En  el  supòsit  que  el  contracte  no  es  pugui  formalitzar  amb  l’empresa  adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a
què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors.

19.3  Les  empreses  que  hagin  concorregut  amb  el  compromís  de  constituir-se  en  UTE
hauran  de  presentar,  un  cop  s’hagi  efectuat  l’adjudicació  del  contracte  al  seu  favor,
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l’escriptura  pública  de  constitució  de  la  unió  temporal  (UTE)  en  la  qual  consti  el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extinció.

19.4 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.

19.5  El  contracte  es  perfeccionarà  amb  la  seva  formalització  i  aquesta  serà  requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

19.6  La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini  no  superior  a  quinze  dies  després  del  seu  perfeccionament  en  el  Perfil  de
contractant.

Si  el  contracte  està  subjecte  a  regulació  harmonitzada,  l’anunci  de  formalització  es
publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea.

19.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat  de  Catalunya,  per  a  la  seva  inscripció,  les  dades  bàsiques,  entre  les  quals
figuraran  la  identitat  de  l’empresa  adjudicatària,  l’import  d’adjudicació  del  contracte,
juntament amb el  desglossament corresponent de l’IVA;  i  posteriorment,  si  s’escau,  les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció
del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no
tinguin caràcter de confidencials. 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Vintena. Condicions especials d’execució

Les  condicions  especials  en  relació  amb  l’execució,  d’obligat  compliment  per  part  de
l’empresa  o  les  empreses  contractistes  i,  si  escau,  per  l’empresa  o  les  empreses
subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat K del quadre de característiques,
així com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest plec.

Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres
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Totes les  persones que intervinguin  en  funcions  de  seguiment,  control  i  supervisió  de
l’execució de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaració
d’absència de conflicte d’interès que es recull en l’annex d’aquest plec. 

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de
clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  i  al  projecte  que  serveix  de  base  al
contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni a
l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les
obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del
contracte que s’indica en l’apartat W del quadre de característiques.

Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el
treball 

En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte l’empresa contractista
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi
de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial
Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  disposicions  mínimes  de
seguretat i salut en les obres de construcció.

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per l'Ajuntament abans de l'inici de
l'obra.

La  persona  que  exerceix  les  funcions  de  Coordinació  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en
cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un
termini d’acord amb la importància de les correccions.

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball
que haurà d’aprovar  l’òrgan de  contractació  quan així  es  determini  en l’apartat  S  del
quadre de característiques.

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte
i els terminis parcials fixats en el programa de treball. 

23.2 Si  l’empresa  contractista  incorregués  en  demora  respecte  del  compliment  dels
terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
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imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de
la LCSP.

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment,
per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el
contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució,
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia
per part de l’Administració.

23.3 Es preveuen les següents penalitats específiques, de conformitat amb la LCSP:

23.3.1.  En  cas  dels  incompliments  que  seguidament  es  relacionen,  s’imposaran  per
cadascun dels incompliments, unes penalitats de fins el 5% del preu del contracte, (IVA
exclòs). El total de les penalitats que, en el seu cas, es puguin imposar, no podran superar
el 50 % del preu del contracte (IVA exclòs):

a) Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, 

b) Incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes, 

c) Incompliment de les condicions especials d’execució,

d) Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans,

e) Incompliment de les obligacions o les fites de resultats,

f) Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral,

g)  Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments.

En  cas  de  resolució  judicial  o  arbitral  ferma  aportada  per  la  subcontractista  o  per  la
subministradora a l'òrgan de contractació que acrediti la manca de pagament en termini
per  la  contractista  a  una  subcontractista  o  subministradora  vinculada  a  l'execució  del
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contracte, i que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment
d'alguna  de  les  obligacions  contractuals  assumides  per  la  subcontractista  o
subministradora en l'execució de la prestació.

h) Incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès
(DACI),

i) Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat  amb  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  protecció  de  dades
personals i garantia dels drets digitals,

j) La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió,

23.4 En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació
en contractes de treball, s’imposarà, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP,
una penalitat de fins el 5% del preu del contracte, (IVA exclòs).

23.5 En cas dels incompliments que seguidament es relacionen, s’imposaran per cadascun
dels incompliments, unes penalitats de fins el 5% del preu del contracte, (IVA exclòs). El
total de les penalitats que, en el seu cas, es puguin imposar, no podran superar el 50 % del
preu del contracte (IVA exclòs):

1.Defectes de qualitat en l’obra executada:

Els defectes de qualitat en qualsevol part de l’obra realitzada, per manca de compliment
del projecte, de les instruccions de la direcció facultativa, per error, o de forma contrària a
les normes de la bona construcció, donaran lloc a la seva demolició i/o desmuntatge i a la
seva nova execució a compte i càrrec del contractista.
Excepcionalment, si la direcció facultativa estimés que l’obra, una vegada reparada, es pot
acceptar, donarà lloc a la rebaixa percentual corresponent del preu, que es descomptarà
del preu total del contracte.

2.Incompliment dels terminis d’execució dels treballs:

L’incompliment dels terminis parcials i final establerts al plec. Cada vegada que l’import de
les penalitzacions superi el cinc per cent del preu total del contracte, l’Ajuntament podrà
resoldre  el  contracte,  amb  incautació  de  la  fiança  i  amb  l’obligació  del  contractista
d’indemnitzar tots els danys i perjudicis derivats de l’incompliment.
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3.Incompliment per part del contractista de les ordres de la Direcció d’Obra: 

En el cas que el Delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra,
de manera que aquesta consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament
de les obres, la Direcció d’Obra podrà proposar una penalització econòmica cada vegada
que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. 

Es  comunicarà  l’incompliment  i  la  penalització  proposada  al  Contractista  per  tal  que
solucioni l’incompliment de forma immediata, en cas de no produir-se l’oportuna reparació
l’òrgan de contractació podrà aplicar la penalització dins a una quantia màxima, per cada
penalització, de sis mil euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en
curs. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de
substituir al Delegat o Cap d’obra. 

4.Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que el  contractista,  el  Delegat d’obra o el  cap d’obra incompleixi  les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el
Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a l’òrgan de contractació una penalització
econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalització, l’òrgan de contractació  ho comunicarà al Contractista
per tal que subsani l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna sub-
sanació, l’òrgan de contractació podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima, per
cada penalització, de sis mil euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes
en curs. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra.

5.Canvis  no autoritzats  del  personal  designat  o  de les  empreses  subcontractades
respecte al previst a l’oferta.

La  insuficiència  de  personal  i/o  qualificació  professional  inferior  al  que  s’oferta,  o  la
modificació sense autorització del personal o de les empreses.
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6. L’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que constitueixin
obligacions seves d’acord al previst en la documentació de la present licitació i que
alhora suposin un incompliment per  part  de RMS o l’Ajuntament de Reus de les
obligacions  assumides  en  tant  que  beneficiaris  d’ajuts  del  Pla  de  recuperació,
transformació i resiliència

a) Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte,
b) Incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes,
c) Incompliment de les condicions especials d’execució,
d) Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans,
e) Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral,
f)  Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments,
g)  Incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès
(DACI),
h) Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat  amb  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  protecció  de  dades
personals i garantia dels drets digitals,
i) La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió,

7. Incompliment de la correcta gestió de residus 

En el cas que el contractista incompleixi el previst en els diferents Estudis de Gestió de
Residus, en la Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia
circular i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE

8. Penalitzacions pel manteniment.

El contractista queda obligat a efectuar el manteniment durant el període de garantia esta-
blert en l’oferta.

23.6 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la  garantia que,  si  s’escau,  s’hagués constituït,  quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.

CONOBR-0319/2022 63



 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució
en  què  no  estigui  prevista  penalitat  o  aquesta  no  cobreix  els  danys  causats  a
l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de
clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  i  al  projecte  que  serveix  de  base  al
contracte i d’acord amb les instruccions que en la interpretació tècnica d’aquest doni al
contractista la direcció facultativa de les obres.

En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra
pública,  la  persona  que  exerceix  la  direcció  de  l’obra  també  ha  de  controlar  el
manteniment dels nivells de solvència tècnica de les unions temporals d’empreses.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de
ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de
l’obra  amb  experiència  acreditada  en  obres  similars  a  les  que  són  objecte  d’aquest
contracte.

Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte   

De conformitat amb les previsions del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus
i les empreses municipals Reus mobilitat i serveis, SA i Reus desenvolupament econòmic,
SA per al desenvolupament del Pla de Millora Urbana de l’àrea 3.2 «La Hispània», subscrit
en  data  19  d’octubre  de  2021,  es  designen  com  a  responsables  del  contracte  a  les
persones que es relacionen a continuació, que d’acord amb el què disposen l’article 62.2 i
els articles 237 a 246 de la LCSP les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir
el Director facultatiu de les obres:

-Projecte aparcament soterrat: Cap oficina tècnica RMS.
-Projecte d’ urbanització: Cap oficina tècnica RMS.
-Projecte 48 habitatges protegits i equipament: Cap oficina tècnica Redessa. 

Les funcions que exerciran seran les següents:

-  Supervisar  l’execució  del  contracte  i  prendre  les  decisions  i  dictar  les  instruccions
necessàries  per  assegurar  la  correcta  realització  de  la  prestació,  sempre  dins  de  les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
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-  Emetre  un  informe  on  determini  si  el  retard  en  l’execució  és  produït  per  motius
imputables al contractista.
- Les pròpies que té assignades com a Director facultatiu de les obres.

Les  instruccions  donades  per  la  persona  responsable  del  contracte  configuren  les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Al  seu  torn,  en  virtut  del  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Reus  i  les
empreses  municipals Reus mobilitat i serveis, SA i Reus desenvolupament econòmic, SA
per al desenvolupament del Pla de Millora Urbana de l’àrea 3.2 «La Hispània», subscrit en
data 19 d’octubre de 2021, es crea una Comissió de Seguiment de l’execució de les obres
objecte de la present licitació, formada per:

-una persona en representació de l’Ajuntament
-una persona en representació de Reus Mobilitat i Serveis, SA
-una persona en representació de Reus Desenvolupament Econòmic, SA

Vint-i-sisena. Resolució d’incidències

Les  incidències  que  puguin  sorgir  entre  l’Administració  i  l’empresa  contractista  en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori  que  inclourà  necessàriament  les  actuacions  descrites  en  l’article  97  del
RGLCAP. 

Llevat  que  motius  d’interès  públic  ho  justifiquin  o  la  naturalesa  de  les  incidències  ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista

28.1  La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment la
certificació que comprendrà l’obra executada durant aquest període de temps. Aquesta
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certificació  s’ha  d’expedir  durant  els  primers  deu  dies  següents  al  mes  al  que
corresponguin d’acord amb l’article 240 de la LCSP.

28.2 El pagament per l’import de la certificació mensual que ha emès el director de l’obra a
l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i d’acord amb la
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP.  

D’acord amb el reglament de factures electròniques de l'Ajuntament, de 6 de juliol de 2012,
el  lliurament  de  factures  per  part  del  licitador  adjudicatari  d’aquest   procediment  de
contractació  s’efectuarà  per  mitjans  electrònics.  Les  factures  han  d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació i el número intern d’operació (NIO)
que equival al número de l’operació comptable del compromís de despesa generat amb la
formalització del contracte.

La remissió de factures electròniques s’efectuarà mitjançant sistemes que compleixin les
condicions següents:

a) L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es
garantirà mitjançant signatura electrònica reconeguda.

b) El  format de factura electrònica és el  format  “facturae”.  Aquest  format es troba
descrit  mitjançant  un  esquema XSD,  XML Schema  Definition  a  www.facturae.es,
ajustant-se  el  format  de  signatura  electrònica  a  l’especificació  XML-Advanced
Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903. O les evolucions d’aquest format,
d’acord amb la regulació que a tal efecte realitzi l’Administració General de l’Estat
d’acord amb el que estableix Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició
de  factures  per  mitjans  electrònics  quan  el  destinatari  de  les  mateixes  sigui
l’Administració  General  de  l’Estat  o  organismes  públics  vinculats  o  dependents
d’aquella i sobre la presentació davant l’Administració General de l’Estat o els seus
organismes públics vinculats o dependents de factures expedides entre particulars.

L’empresa contractista podrà lliurar els serveis amb major celeritat de l’establerta en el
contracte.  Tanmateix,  no  tindrà  dret  a  percebre  en  cada  any,  qualsevol  que  sigui
l’import del què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la
consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació. 

28.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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Es considerarà que s’incorre en demora de tramitació de les certificacions d’obra emeses
quan es sobrepassi, per una banda, els terminis màxims legals per a la seva aprovació per
l’òrgan de  govern  competent,  els  quals  seran de  30  dies  en  el  cas  de  certificacions  a
compte d’obra, en els termes previstos a l’article 199.4 de la LCSP, o de tres mesos a partir
de l’acta de recepció de les obres, en el cas de la certificació final d’un contracte d’obres, en
els termes previstos a l’article 243.1 de la LCSP, i per l’altra es sobrepassi el termini màxim
de trenta dies per al seu pagament a partir de la seva aprovació. El termini que sobrepassi
del màxim previst per a la seva aprovació restarà del termini màxim per al seu pagament,
sense que, en cap cas, el termini global pugui superar els 60 dies en el cas de certificacions
a compte o dels 120 dies en el cas de la certificació final d’un contracte d’obres.  

28.4 Es  podran  realitzar  abonaments  a  compte,  prèvia  petició  escrita  de  l’empresa
contractista,  per  operacions preparatòries realitzades,  com instal·lacions i  adquisició de
materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i  les
garanties establertes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

28.5 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària
del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de
presentar  el  projecte  de  construcció  de  les  variants  o  millores  ofertes,  per  a  la  seva
preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà
variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 
 
28.6 L’empresa  contractista  podrà  transmetre  els  drets  de  cobrament  en  els  termes  i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.

Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 

L’empresa  contractista  executa  el  contracte  al  seu  risc  i  ventura  i  està  obligada  a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o
que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.
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Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista

Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral  que estableixen el dret
de la Unió Europea,  el  dret nacional,  els  convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP. 

L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.   

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en  especial,  els  incompliments  o  els  retards  reiterats  en  el  pagament  dels  salaris  o
l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui
greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-
tresena d’aquest plec.

A aquest efecte,  l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització
efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.

b)  L’empresa contractista s’obliga a complir  les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

c)  L’empresa contractista s’obliga a aplicar  en executar l’obra les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.

e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a
l’Administració  l’accés  a  tota  la  informació,  tant  documental  com  de  camp,  que  li
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.

f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.
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g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la
Llei  3/2007,  del  4 de juliol,  de l’obra pública,  la  memòria final  quan així  s’estableixi  en
l’apartat R del quadre de característiques.  La memòria final ha de tenir en contingut
establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 

h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament de
Reus  derivades  de  l’execució  de  l’objecte  d’aquest  contracte.  Així  mateix,  l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en
els rètols, les publicacions, els  avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general
que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida
per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament,
ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les
obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de
senyalització  i  tota la  resta de  documents relatius  a informes i  annexos tècnics de les
incidències  d’execució  segons  les  determinacions  del  clausulat  específic  del  plec  de
prescripcions tècniques particulars.

En  tot  cas,  l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les  empreses  subcontractistes  queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

i) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:

- Control de qualitat. Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres  i
dels informes específics que la persona que exerceixi la direcció facultativa ordeni, sense
perjudici d’aquells previstos en el Plec de prescripcions tècniques. 

- Les  derivades  de  les  autoritzacions,  llicències,  documents  i  qualsevol  informació
d’organismes oficials o particulars.  

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 

- El pagament de qualsevol impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui
ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin.

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.  
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j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per
a indicar  l’accés  a l’obra,  la  circulació a la  zona que ocupen els  treballs  i  els  punts de
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així
com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del vigent plec de
clàusules administratives generals de l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa
contractista  ha  de  tenir  cura  de  la  conservació  i  manteniment  dels  cartells  i  senyals
esmentats i  estarà obligada a la seva immediata reposició.  Les despeses que s’originin
aniran al seu càrrec. 

Així  mateix,  ha  de  comunicar  a  l’Administració,  mitjançant  la  persona  que  exerceix  la
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte
de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les
actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 

k) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i
així com tot allò  que  estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE.  

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasió de
l’execució  de  les  obres  objecte  d’aquest  contracte  i  que  correspon  a  l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte
àmbit de l’execució directa del contracte. 

l)  L’empresa  contractista  s’obliga  a  facilitar  la  informació  que  sigui  requerida  per
l’Ajuntament  de  Reus  d’acord  amb  el  que  preveu  l’article  3.5  de  la  Llei  19/2014,  de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

m)  L’empresa  contractista  i  en  el  seu  cas,  subcontractistes,  hauran  de  facilitar,  a
requeriment  del  responsable  del  contracte,  i  degudament  emplenades  i  signades
electrònicament, les Declaracions responsables que consten a l’Annex del present plec, i
que son les següents:

1.-DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERESSOS
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2.-DECLARACIÓ  DE  CESSIÓ  I  TRACTAMENT  DE  DADES  EN  RELACIÓ  A  L’EXECUCIÓ
D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)

3.-DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)

Les  esmentades  Declaracions  seran  requisit  indispensable  per  a  la  tramitació  de  les
corresponents factures/certificacions derivades de l’execució del contracte.

n) L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució
del qual contribueix el contracte.

o) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com
les  obligacions  assumides  en  matèria  d’etiquetatge  verd  i  etiquetatge  digital.  A  aquest
efecte,  els mecanismes per controlar-les són els que estableixi  el  plec de prescripcions
tècniques particulars.

p)  L’empresa ha de complir  les obligacions assumides per l’aplicació del  principi  de no
causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració corresponent.

q) Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que
recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Així mateix, els gestors i les empreses contractistes de contractes finançats amb els fons
mencionats, en les comunicacions i la documentació relativa als projectes, subprojectes i
actuacions que es desenvolupin en l’execució del Pla, han d’exhibir de forma correcta i
destacada l’emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui:
“Finançat  per  la  UE  -  NextGenerationEU”,  juntament  amb  el  logotip  oficial  del  Pla  de
recuperació, transformació i resiliència. 

En concret, l’empresa adjudicatària haurà de:

• Col·laborar amb la  cessió  de  materials  que  es  puguin  produir  en  relació  al  projecte
(maquetes, renders, plànols, fotografies tècniques, etc.) per a possibles accions de difusió
entre la ciutadania o els mitjans de comunicació que organitzi l’Ajuntament.

• Participar, quan sigui requerit, en algun acte públic o activitat adreçada a la ciutadania o
als mitjans de comunicació per a la difusió del projecte.
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• Comprometre’s a respectar les directrius de la Unió Europea i específicament del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència pel que fa a la utilització d’emblemes, logotips i
referències al finançament Next Generation en les accions de difusió i comunicació que es
puguin  dur  a  terme,  sempre  en  coordinació  amb  les  persones  responsables  de
comunicació del projecte que designi l’Ajuntament. 

Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi  el  seu  compliment,  modificar-lo  per  raons  d’interès  públic,  declarar  la
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n
l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

Així  mateix,  l’òrgan  de  contractació  té  les  facultats  d’inspecció  de  les  activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i
amb els límits que estableix la LCSP

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP.

Trenta-dosena. Modificació del contracte 

32.1  El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP.

32.2 Modificacions previstes

La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i
els  límits  que  es  detallen  en  aquesta  clàusula  i  en  l’apartat  L  del  Quadre  de
característiques i se seguirà el procediment establert legalment.

La necessitat de modificació del contracte serà posada de manifest pel responsable del
contracte  el  qual  emetrà  el  corresponent  informe  justificatiu.  L'òrgan  de  contractació
acordarà, si s'escau la modificació previ informe de la secretaria i la intervenció municipal.
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Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris
no previstos en el contracte.

En cas que així es prevegi al quadre de característiques del contracte que consta en aquest
plec, i atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge
verd i etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi
de no causar un dany significatiu,  és preveu com a causa de modificació del contracte
l’ordre de l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al respecte.

32.3 Modificacions no previstes

La modificació  del  contracte  no prevista  en aquesta  clàusula només podrà  efectuar-se
quan es compleixin els requisits  i  concorrin els supòsits  previstos en l’article 205 de la
LCSP,  de conformitat  amb el  procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i  amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial  del  contracte,  IVA exclòs.  En aquest  cas,  la  modificació  s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari,
el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

32.4  Ni  la  persona  que  exerceix  la  direcció  de  l’obra  ni  l’empresa  contractista  poden
introduir  o  executar  modificacions  en  les  obres,  sense  la  prèvia  aprovació  tècnica  del
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos
en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document
administratiu.
 
No  es  considera  modificació  la  inclusió  de  preus  nous,  fixats  contradictòriament  pels
procediments  establerts,  sempre  que  no  suposin  un  increment  del  preu  global  del
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost
primitiu. 

32.5  En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a
reclamar indemnització.
 
32.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48.
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32.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.

32.8  L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista  i  de  tots  els  informes  que,  si  s’escau,  es  sol·licitin  amb  caràcter  previ  a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti
l’òrgan de contractació, es publicaran en el Perfil de contractant.

32.9  En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la
consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu
el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació,  sempre que no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés
de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final d’obra.

Trenta-tresena. Suspensió del contracte 

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.

En  tot  cas,  l’Administració  ha  d’estendre  l’acta  de  suspensió  corresponent,  d’ofici  o  a
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la
LCSP.

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona
en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el
termini  màxim  de  dos  dies  hàbils,  a  comptar  de  l’endemà  del  dia  en  què  s’acordi  la
suspensió. 

L’Administració  abonarà,  si  s’escau,  l’empresa  contractista  els  danys  i  perjudicis  que
efectivament  se  li  causin  de  conformitat  amb  el  previst  en  l’article  208.2  de  la  LCSP.
L’abonament  dels  danys  i  perjudicis  a  l’empresa  contractista  només  comprendrà  els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

V.  DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  SUCCESSIÓ,  CESSIÓ,  LA  SUBCONTRACTACIÓ  I  LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
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Trenta-quatrena. Successió i cessió del contracte

34.1 Successió en la persona del contractista:

En el  supòsit  de fusió d’empreses en què participi  la societat contractista,  el  contracte
continuarà vigent  amb l’entitat  absorbent  o  amb la resultant  de la  fusió,  que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

En  supòsits  d’escissió,  aportació  o  transmissió  d’empreses  o  branques  d’activitat,  el
contracte  continuarà  amb  l’entitat  a  la  qual  s’atribueixi  el  contracte,  que  quedarà
subrogada  en  els  drets  i  les  obligacions  que  en  dimanen,  sempre  que  reuneixi  les
condicions  de  capacitat,  absència  de  prohibició  de  contractar  i  la  solvència  exigida  en
acordar-se  l’adjudicació  del  contracte  o  que  les  societats  beneficiàries  d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

L’empresa contractista ha de comunicar  a l’òrgan de contractació la  circumstància  que
s’hagi produït. 

En cas  que l’empresa contractista sigui  una UTE, quan tinguin lloc respecte  d’alguna o
algunes  empreses  integrants  de  la  unió  temporal  operacions  de  fusió,  escissió  o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal
adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de
l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat,  no siguin empreses integrants de la unió
temporal,  serà  necessari  que  tinguin  plena  capacitat  d’obrar,  no  estiguin  incurses  en
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si  el  contracte s’atribueix  a una entitat  diferent,  la garantia definitiva es pot  renovar o
reemplaçar, a criteri  de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat,  atenent  al  risc  que  suposi  aquesta  última  entitat.  En  tot  cas,  l’antiga  garantia
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.

34.2 Cessió del contracte: 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
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cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els
requisits següents: 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el
termini  de  dos  mesos  sense  que  s’hagi  notificat  la  resolució  sobre  la  sol·licitud
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

b)  L’empresa  cedent  tingui  executat  almenys  un 20  per  100 de  l’import  del  contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat
competent per a la declaració del  concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un
acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en
els termes que preveu la legislació concursal.

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de
prohibició de contractar.

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

L’empresa  cessionària  quedarà  subrogada  en  tots  els  drets  i  les  obligacions  que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

Trenta-cinquena. Subcontractació

35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest  contracte,  d’acord amb el  que es preveu en  l’apartat N del
quadre de característiques.

35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes les prestacions objecte del
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional,  definit per referència a les condicions de solvència professional  o tècnica,
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció
de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat i
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una  Declaració  responsable  per  cadascuna  de  les  empreses  que  es  té  previst
subcontractar. 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a
allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des
que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a
què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o
que  es  donés  una  situació  justificada  d’emergència  o  que exigís  l’adopció  de  mesures
urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.

En el  cas que l’empresa licitadora,  en el  moment de presentar  l’oferta,  no conegui  les
empreses  subcontractistes,  aquesta  haurà  de  comunicar  per  escrit  a  l’òrgan  de
contractació, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva
execució,  la  intenció  de  subscriure  subcontractes,  indicant  les  prestacions  objecte del
contracte que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o
representants  legals  de  l’empresa  subcontractista,  justificant  suficientment  l’aptitud
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a
la seva experiència, i  acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar –si
l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part  del  contracte
objecte  de  la  subcontractació,  la  comunicació  d’aquesta  circumstància  és  suficient  per
acreditar-ne l’aptitud. En aquest cas, l’empresa contractista només haurà de proporcionar a
l’òrgan de contractació la informació relativa a les empreses subcontractistes que no s’hagi
indicat a través del DEUC presentat per cadascuna d’aquestes o que hagi variat.

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte
objecte  de  la  subcontractació,  la  comunicació  d’aquesta  circumstància  és  suficient  per
acreditar la seva aptitud. 

35.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació  que  pateixi  aquesta  informació  durant  l’execució  del  contracte,  i  tota  la
informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
35.4 La  subscripció  de  subcontractes  està  sotmesa  al  compliment  dels  requisits  i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.

Caldrà aportar  el  certificat de la  inscripció en el  Registre  d’empreses Acreditades de la
Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa
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l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de
la construcció.

El contractista haurà d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral
abans  de  l’inici  de  l’obra.  En  aquest  llibre  el  cap  d’obra  o  la  persona  designada  per
l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades en l’obra.

Anotada la subcontractació en el llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador
de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

35.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de la
LCSP  per  procedir  a  la  subcontractació,  així  com  la  falta  d’acreditació  de  l’aptitud  de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència
o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del
contracte, les conseqüències següents: 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import
del subcontracte i 
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP. 

35.6  Les  empreses  subcontractistes  queden  obligades  només  davant  l’empresa
contractista  principal  qui  assumirà,  per  tant,  la  total  responsabilitat  de  l’execució  del
contracte front a l’Administració,  de conformitat amb aquest plec i  amb els termes del
contracte,  inclòs  el  compliment  de  les  obligacions  en  matèria  mediambiental,  social  o
laboral  a  què es  refereix  la  clàusula  trentena d’aquest  plec,  així  com de l’obligació  de
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
El  coneixement  que  l’Administració  tingui  dels  contractes  subscrits  o  l’autorització  que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

35.7 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic
o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la
LCSP. 
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35.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

35.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

35.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administració  comprovarà  el  compliment  estricte  de  pagament  a  les  empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de
compliment  del  pagament  en  termini.  Aquestes  obligacions  tenen  la  consideració  de
condició  especial  d’execució,  de  manera  que  el  seu  incompliment  pot  comportar  la
imposició de les penalitats que es preveuen en la  clàusula  vint-i-tresena d’aquest  plec,
responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

Procedirà  la  imposició  de  les  penalitats  que  es  preveuen  en  la  clàusula  vint-i-tresena
d’aquest  plec  a  la  contractista  quan,  mitjançant  una resolució  judicial  o  arbitral  ferma
aportada per la subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi
acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o
subministradora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el
pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals
assumides per la subcontractista o per la subministradora en l’execució de la prestació. 

Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu
judicial  o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el
termini  fixat segons el  que preveu l’article 216.2,  l'òrgan de contractació,  ha de retenir
provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti
la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi
terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de
l’òrgan de contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les
factures pels subcontractistes o subministradors. 

35.11 L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència
de  conflicte  d’interès.  També  han  de  presentar  el  model  de  declaració  de  cessió  i
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tractament  de  dades,  així  com el  compromís  de  compliment  de  principis  transversals,
previstos en el corresponent annex d’aquest plec.

Trenta-sisena. Revisió de preus

La fórmula o l’índex específic de revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en
l’apartat  O del  quadre de característiques.  La  revisió  periòdica  i  predeterminada de
preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu
import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Trenta-setena. Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 

En cas que resulti procedent, podrà ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra
susceptibles de ser executades per fases que poden ser entregades a l’ús públic.

D’acord amb la Disposició Addicional tercera de la LCSP, l’òrgan interventor assistirà a la
recepció material de les obres, prèvia convocatòria del Responsable del Contracte.

A més,  les unitats de recepció del contracte comprovaran el  compliment efectiu de les
clàusules  contractuals  que estableixen obligacions de l’ús  del  català,  fent-ne  referència
expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.

Trenta-vuitena.  Termini  de  garantia  i  devolució  o  cancel·lació  de  la  garantia
definitiva

El  termini  de garantia és l’assenyalat  en  l’apartat  P del  quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la recepció de les obres. En cas de lots, el termini de
garantia es computarà per a cada lot de forma individualitzada.

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.

Un  cop  s’hagin  acomplert  per  l’empresa  contractista  les  obligacions  derivades  del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
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transcorregut el termini  de garantia,  es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.

Trenta-novena.  Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 i 245 de la LCSP:

 La  mort  o  incapacitat  sobrevinguda  del  contractista  individual  o  l’extinció  de  la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió del contractista.

 La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
 El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
 La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
 La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis

mesos.
 L’incompliment  de l’obligació  principal  del  contracte,  així  com l’incompliment de les

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
 La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui

possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior,
en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.

 La demora injustificada en la comprovació del replanteig.
 La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.
 La  suspensió  de  les  obres  per  un  termini  superior  a  vuit  mesos  per  part  de

l’Administració.
 El desistiment.
 L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als

treballadors  que  estiguessin  participant  en  la  mateixa,  o  l’incompliment  de  les
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors
durant l’execució del contracte.

L’aplicació  i  els  efectes  d’aquestes  causes de resolució  són les  que s’estableixin  en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

En  tots  els  casos,  la  resolució  del  contracte  es  durà  a  terme  seguint  el  procediment
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

VII. RECURSOS i SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL
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Quarantena. Règim de recursos 

A. E  n el cas de contractes d’obres de valor estimat superior a tres milions d’euros:  

40.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin
les  condicions  que  han  de  regir  la  contractació;  els  actes  de  tràmit  que  decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar
el  procediment  o  produeixin  indefensió  o  perjudici  irreparable  a  drets  o  interessos
legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en
l’incompliment  de  l’establert  en els  articles  204 i  205 de  la  LCSP,  per  entendre  que la
modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, amb
caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de
la LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte
per supòsits específics. Es podrà interposar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques,  en  el  registre  de  l’òrgan  de  contractació  o  davant  el  Tribunal  Català  de
Contractes del  Sector  Públic,  prèviament o alternativament,  a  la interposició del  recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de
la  jurisdicció  contenciosa  administrativa,  i  es  regirà  pel  que  disposen  els  articles  44  i
següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual Carrer del Foc,
57,  5a  planta  08038  Barcelona  Telèfon  93  552  80  90  jcca.eco@gencat.cat
https://contractacio.gencat.cat  78 s’aprova el  Reglament dels  procediments especials  de
revisió  de  decisions  en  matèria  contractual  i  d’organització  del  Tribunal  Administratiu
Central de Recursos Contractuals. 

El  termini  d’interposició  del  recurs  especial  en matèria  de  contractació  és  de  deu dies
naturals i es computa de la manera que estableix l’article 50.1 de la LCSP, de conformitat
amb  l’article  58  del  Reial  decret  llei  36/2020,  de  30  de  desembre,  pel  qual  s’aproven
mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla
de recuperació, transformació i resiliència.

Si l’escrit  d’interposició del  recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació  o del  Tribunal  Català de Contractes del  Sector  Públic,  cal  comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible. 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
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administratius ordinaris. 

40.2  Contra  els  actes que adopti  l’òrgan de contractació  en relació  amb els  efectes,  la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari (recurs
potestatiu de reposició) que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del
3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

40.3  Els  acords  que adopti  l’òrgan de  contractació  en l’exercici  de les  prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que  disposa  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  del  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  legislació  bàsica  del  procediment
administratiu  comú,  o  de  recurs  contenciós  administratiu,  de  conformitat  amb  el  que
disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa.

B. En el cas de contractes d’obres de valor estimat inferior o igual a tres milions:

40.1  Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació  i  l’extinció  d’aquest  contracte,  són  susceptibles  del  recurs  administratiu
ordinari (recurs potestatiu de reposició) que correspongui, d’acord amb el que estableix la
Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  del  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques  de  Catalunya,  i  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu
comú  de  les  administracions  públiques,  o  del  recurs  contenciós  administratiu,  de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. 

40.2  Els  acords que adopti  l’òrgan de  contractació  en l’exercici  de les  prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que  disposa  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  del  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  legislació  bàsica  del  procediment
administratiu  comú,  o  de  recurs  contenciós  administratiu,  de  conformitat  amb  el  que
disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa.

Quaranta-unena. Arbitratge

CONOBR-0319/2022 83



 

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre
l’administració  contractant  i  la/es  empresa/es  contractista/es,  sempre  que  es  tracti  de
matèries  de  lliure  disposició  conforme  a  dret  i,  específicament,  sobre  els  efectes,  el
compliment  i  l’extinció  d’aquest  contracte,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  la  Llei
60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. 

Quaranta-dosena.  Règim d’invalidesa

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

Quaranta-tresena. Jurisdicció competent

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte.

Diligència: Per tal de fer constar que 
aquest  plec  de  clàusules  administratives  
particulars va ser aprovat per acord de la Junta 
de Govern Local de data  23 de desembre de  
2022, i rectificat per Decret d’Alcaldia de data 11
de gener de 2023, i 25 degener de 2023.

                            
AJUNTAMENT DE REUS 
EL SECRETARI ACCIDENTAL 
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ANNEX 1  DECLARACIÓ RESPONSABLE

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en
nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador únic, solidari o
mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el
Notari  de  (lloc),  senyor  ......,  en  data  ...  i  número  de  protocol  ...,  declara  sota  la  seva
responsabilitat,  com  a  empresa  licitadora  del
contracte ......................................................................................,

a) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, de conformitat amb el que estableix l’article 71.1 d) de la LCSP i els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

b) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a
la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 

c) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament
cert.

d) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.

e)  Que,  essent  una  empresa  estrangera,  es  sotmetrà  als  jutjats  i  tribunals  espanyols  de
qualsevol  ordre  per  a  totes  les  incidències  que  puguin  sorgir  del  contracte,  amb  renúncia
expressa del fur propi.

f) En cas de ser una empresa estrangera d’Estats no membres de la Unió Europea, declaro que
disposo  d’una  sucursal  oberta  a  Espanya  i  que  s’han  designat  persones  apoderades  o
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan així
es requereixi.

g) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la
qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida
per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 

h) En el  seu cas,  declaro comprometre’m a adscriure a l’execució del contracte determinats
mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.

i)  En  relació  al tractament  de  dades  de  caràcter  personal,  l’empresa  declara  que  ofereix
garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades de
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caràcter personal,  mesures tècniques i  organitzatives apropiades,  per tal  que el  tractament
s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, així com, si escau, amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

j) En relació a la subcontractació indico que les prestacions objecte del contracte que tinc
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, són els següents:

- Prestació a subcontractar:.........................................................
- Import:.........................................................................................
- Nom o perfil professional:.........................................................

(si  es  preveu  subcontractació,  cal  complimentar  també  l’apartat  del  DEUC  relacionat  amb  la
subcontractació)

k)  Que la plantilla de l’empresa ........... (indicar SÍ/NO) està integrada per un nombre de
persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.

l) Que l’empresa (indicar SÍ/NO) ....... disposa  del corresponent pla d’igualtat entre les dones i
els homes.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Signatura electrònica
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ANNEX 2  DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

De conformitat amb l'article 59 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, s'accepta com a prova preliminar en els processos de contractació
pública,  una declaració  formal  dels  operadors econòmics  que substitueix  els  certificats
expedits per les autoritats públiques o per tercers, mitjançant la qual indiquen que no es
troben en cap de les situacions d'exclusió o possible exclusió, compleixen els criteris de
selecció exigits i, quan sigui procedent, compleixen amb les normes i els criteris objectius
que s'hagin establert amb la finalitat de reduir el nombre de candidats.

Es podran sol·licitar els documents justificatius en qualsevol moment, i al licitador proposat
com a adjudicatari se li exigirà la presentació de dita documentació.

S'adjunta enllaç al  formulari  normalitzat  del  DEUC,  el  qual  també està  disponible  a la
pàgina web de la  Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat  de
Catalunya.

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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ANNEX 3 MODEL D’OFERTA SOBRE C 
  
El/la  Sr./Sra.....................................................  amb  residència  a.........................................,  al
carrer.....................................número...............,  i  amb  NIF........................,  declara  que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte d’  EXECUCIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’ÀREA 3.02
LA  HISPÀNIA,   amb  expedient  número  CONOBR-0319/2022, es compromet  (en  nom
propi / en nom i representació de l’empresa ..........................................................................) a
executar-lo  amb  estricta  subjecció  als  requisits  i  condicions  estipulats  d’acord  amb  la
següent oferta: 

LOT 1: PROJECTE DELS 48 HABITATGES I L’EQUIPAMENT, PROJECTE D’URBANITZACIÓ, I
L’OBRA CIVIL DE L’APARCAMENT.

A.- OFERTA ECONÒMICA:

L’ofertant ha de presentar el pressupost desglossat en els diferents projectes.

PROJECTE OBRA CIVIL DE L’APARCAMENT Total euros

Base imposable

21% IVA

Total (IVA inclòs)

PROJECTE D’URBANITZACIÓ Total euros

Base imposable

21% IVA

Total (IVA inclòs)

PROJECTE 48 HABITATGES Total euros

Base imposable

10% IVA

Total (IVA inclòs)
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PROJECTE EQUIPAMENT Total euros

Base imposable

10% IVA

Total (IVA inclòs)

TOTAL Total euros

Base imposable

Total IVA

Total import (IVA inclòs)

B.- MILLORA DEL TERMINI DE GARANTIA LEGAL D’UN ANY DE L’OBRA EXECUTADA

Termini de garantia addicional de l’obra a l’any legal, que ofereix :  ........... any/s.

C  .-  MILLORES EN LA PLANTILLA DE DEDICACIÓ A L’OBRA  

Es valorarà la proposta de mitjans humans i la seva dedicació a l’obra.

Indicar  el(s)  tècnic(s)  i/o  especialista(es)  que  es  proposa(en)  marcant  la(les)  casella(es)
pertinent(s) amb una «X».

Tècnic especialista en construcció en fusta

Tècnic d’estructures especialista en estructures de fusta en edificis d’habi-
tatge plurifamiliar

Tècnic de qualitat i medi ambient

Especialista en eficiència energètica

D  .-  MILLORES EN EL CONTROL DE LES CONDICIONS ACÚSTIQUES  

-Número d’assajos soroll aïllament aeri addicionals:    ............................
-Número d’assajos soroll d’impacte addicionals:      .................................
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E  .-  MILLORES EN EL CONTROL DE QUALITAT DE L’EXECUCIÓ EN RELACIÓ A L’ESTAN  -  
QUEÏTAT DE L’AIRE

-Número d’assajos oferts:         ...............

F  .-  MILLORA DE LA VIGILÀNCIA EN EL MOMENT DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES  

-Número de mesos de vigilància proposats: .................................. mesos

LOT 2: INSTAL·LACIONS DE L’APARCAMENT SOTERRAT.

A.- OFERTA ECONÒMICA:

INSTAL·LACIONS APARCAMENT SOTERRAT Total euros

Base imposable

21% IVA

Total (IVA inclòs)

B.- AUGMENT DEL TERMINI DE GARANTIA:

Termini de garantia addicional de l’obra a l’any legal, que ofereix :  ........... any/s.

I per què consti, signo aquesta oferta.

Signatura electrònica
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ANNEX 4 COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa estarà formada pels següents membres: 

TITULARS:

Presidenta: 

- Sra. Maria Luz Caballero Gabàs, Regidora Delegada de l’Àrea d’Hisenda, per delegació del
Molt Il·ltre. Sr. Alcalde com a President de la Corporació, d’acord amb el Decret número
2019011377,  de  5  de  juliol  de  2019, modificat  pel  Decret  núm.  2019018080 de  28  de
novembre de 2019.

Vocals:

- Sr. Jaume Renyer  Alimbau,  Secretari General de l’Ajuntament.
- Sr. Josep Alberich Forns, Cap de Servei d'Assessoria Jurídica. 
- Sr. Baldomero Rovira López, Interventor de l’Ajuntament.
- Sr. Josep Jaume Mateu Bea, Viceinterventor.
- Sr. Jordi Voltas Francisco, Cap del Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.
-  Sra.  Noèlia  Llop  Martí,  Tècnica  d’Administració  General,  adscrita  al  Servei
d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. 

Secretari: 

- Sr. Jordi Voltas Francisco, Cap del Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.

SUPLENTS:

En  casos  de  vacant,  absència,  malaltia  o  qualsevol  altra  causa  legal  que  impedeixi
l'assistència dels titulars, els membres titulars seran substituïts:

President: 

- Pel Sr. Carles Prats Alonso, Regidor Delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació.

Vocals:

-  Per  la  Sra.  Núria  Puig  Masanés,  responsable  de  Coordinació  Jurídica  d’Empreses
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Municipals i Defensa Jurídica. 
- Pel Sr. Marc Sabaté Mercadé, Tècnic d’Administració General, adscrit al Serveis Adjunts de
la Secretaria General.
-Per la Sra. Rosa Ferré Amador, Coordinadora de la defensa jurídica de la Corporació.
- Per la Sra. Elena Manuel Abelló, Tècnica Superior d'Intervenció.
-  Pel  Sr.  Eduard  Grandío  Pallerols,  Tècnic  d’Administració  General,  adscrit  al  Servei

d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. 
-  Pel  Sr.  Marc  Sabaté  Gacén,  Tècnic  d’Administració  General,  adscrit  al  Servei
d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. 

Secretària: 

- Per  la  Sra.  Noèlia  Llop  Martí,  Tècnica  d’Administració  General,  adscrita  al  Servei
d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.

Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, a excepció del Secretari que només tindrà
veu.

A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats
que resultin convenients,  segons la naturalesa dels assumptes a tractar, amb veu però
sense vot. 
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ANNEX 5 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

LOT 1

A. Criteris i aspectes tècnics per a una valoració objectiva (85 punts)

Els següents criteris s’avaluaran automàticament mitjançant fórmules matemàtiques.

CRITERI 1: Oferta econòmica (fins a 67 punts).
CRITERI 2: Augment del termini de garantia (fins a 4 punts).
CRITERI 3: Millores en la plantilla de dedicació a l’obra (fins a 8 punts).
CRITERI 4: Millores en el control de les condicions acústiques (fins a 2 punts).
CRITERI 5: Millores en el control de qualitat de l’execució en relació a l’estanqueïtat de l’aire (fins a 2
punts)  
CRITERI 6: Millora de la vigilància en el moment de finalització de les obres (fins a 2 punts)

Desenvolupament dels criteris d’adjudicació mitjançant valoració objectiva:

CRITERI 1: Oferta econòmica (fins a 67 punts)

L’ofertant ha de presentar el  pressupost desglossat en els diferents projectes,  tal i  com constarà al model
d’oferta. 

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular la millor oferta econòmica, aquesta és senzilla i precisa i
assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui major puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat
en funció de les baixes ofertes en relació al tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti cap
baixa respecte el tipus de licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri d’adjudicació.

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:

(Import de licitació – Oferta que es valora)
----------------------------------------------------------------------- *67 punts
(Import de licitació – Oferta més baixa)

CRITERI 2: Augment del termini de garantia (fins a 4 punts)

A continuació es detalla l’ ampliació d’anys de garantia, respecte al termini legal d’1 any a partir de l’acta de re -
cepció de l’obra, i la seva puntuació:

Ampliació d’1 any ..............................................................................................................1 punts
Ampliació de 2 anys...........................................................................................................2 punts
Ampliació de 3 anys...........................................................................................................3 punts
Ampliació de 4 anys...........................................................................................................4 punts

El període de garantia s’iniciarà amb la recepció de l’obra. 
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Aquesta garantia inclou la globalitat de l’edifici, incloent els interiors dels habitatges, les zones comuns, l’apar-
cament, els equipaments, locals o urbanitzacions i jardins interiors, si s’escau: 

- Elements estructurals de l’edifici. ( Cantells lloses forjats,...). 
- Elements constructius de l’edifici. (Divisòries, tancaments, coberta, portes corredisses...). 
- Elements d’acabat de l’edifici. (Pintures, fusteries, enrajolats, sanitaris, persianes, paviments, aixetes, radia-
dors...). 
- Instal·lacions de tot l’edifici. 
- Tots els elements de sistemes elèctrics, de sistemes de producció, de distribució, d’acumulació i intercanvi
d’ACS. Incloent: DistrictHeating, aerotèrmia, fotovoltaica, instal·lació solar o qualsevol altre tipus d’instal·lació
tèrmica individual o comunitària. Així com les garanties addicionals dels aparells elevadors, dels porters elec-
trònics, de les portes de garatge, portes d’urbanitzacions interiors, de les bombes d’evacuació de l’aparcament,
dels ventiladors de tota la promoció (aparcament, zones comuns i habitatges), dels grups de pressió, dels siste-
mes de detecció i d’extinció d’incendis de l’edifici i de l’aparcament (ventilació CO2, central d’alarmes, BIEs, ex-
tintors, ruixadors, detectors...).

CRITERI 3: Millores en la plantilla de dedicació a l’obra (fins a 8 punts)

Es valorarà la proposta de mitjans humans i la seva dedicació a l’obra.

-Per l’oferiment d’un Tècnic especialista en construcció en fusta (2 punts): 

Amb dedicació al 100% durant la fase d’execució de l’estructura de fusta. 

Tècnic superior o mig. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals, vetllant pel compliment de les condicions tècni-
ques de l’estructura de clt i la planificació prevista. 

Es requereix l’experiència professional demostrable en les obres amb estructura de CLT acabades durant els
darrers 10 anys, que haurà d’incloure obligatòriament l’experiència com a encarregat d’obra en, com a mínim,
una obra de 5.000.000,00€ (PEC).

-Per l’oferiment d’un Tècnic d’estructures especialista en estructures de fusta en edificis d’habitatge plu-
rifamiliar (2 punts):
 
Amb dedicació al 50% i durant tot el termini en que es desenvolupi la part de l’edifici d’estructura de fusta.  

Es requereix l’experiència professional demostrable en les obres amb estructura de CLT acabades durant els
darrers 5 anys, que haurà d’incloure obligatòriament l’experiència com a tècnic d’estructures, com a mínim, una
obra de 5.000.000,00€ (PEC).

-Per l’oferiment d’un tècnic de qualitat i medi ambient (2 punts):

Amb dedicació al 30% durant tota la duració de l’obra. 

Es requereix l’experiència professional demostrable, que haurà d’incloure obligatòriament l’experiència com a
tècnic de qualitat i medi ambient, com a mínim, en una obra de 5.000.000,00€ (PEC).

-Per l’oferiment d’un especialista en eficiència energètica (2 punts): 
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Amb dedicació al 50% i durant tot el termini de construcció de l’equipament i els habitatges. 

Es requereix l’experiència professional demostrable en obres d’habitatges plurifamiliars d’alta eficiència ener-
gètica amb qualificació energètica A, que haurà d’incloure obligatòriament l’experiència com a tècnic especialis-
ta en eficiència energètica, coma mínim, en una obra de 5.000.000,00€ (PEC).

Per acreditar l’experiència dels tècnics que es posin a disposició de l’obra, caldrà acompanyar el currículum vi-
tae d’aquest personal i els certificats que acreditin la seva participació en les obres que s’han indicat. Aquests
certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o,
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En aquest certificat s’hi
haurà de fer constar la participació del tècnic en qüestió i les característiques de l’obra o obres en les quals hagi
intervingut. 

En cap cas un mateix tècnic podrà ocupar dos d’aquests apartats. 

CRITERI 4: Millores en el control de les condicions acústiques (fins a 2 punts)

En el Plec de condicions tècniques està previst la realització del mínim d’assajos durant la fase d’execució per
l’amidament d’aïllament acústic per soroll aeri i un per soroll d’impacte. Es valorarà la millora del control de la
qualitat acústica dels tancaments de la promoció amb la realització a càrrec de la contractista, sense cost addi-
cional per el promotor, d’assajos més enllà dels establerts.

Les mesures hauran de ser realitzades per entitats de protecció de la contaminació acústica EC-PCA incloses al
Registre de la Generalitat de Catalunya. 

-Augment d’assajos soroll aïllament aeri.........................  0.10 punts per cada assaig/ màx. 1 punt
-Augment d’assajos soroll d’impacte .............................. 0.10 punts per cada assaig/ màx. 1 punt

Es realitzaran els assajos d’aïllament acústic in situ i s’entregarà el corresponent informe amb certificats dels
elements següents: 
 
- Al soroll aeri de façana. 
- Al soroll aeri d’elements de separació vertical entre recintes d’unitats d’ús diferent. 
- Al soroll aeri d’elements de separació horitzontals entre recintes d’unitats d’ús diferent. 
- Al soroll aeri d’elements de separació horitzontals entre una unitat d’ús i un recinte d’activitat. 
- Al soroll aeri d’elements de separació horitzontals i/o verticals entre una unitat d’ús i un recinte d’instal·laci -
ons. 
- Al soroll d’impacte d’elements de separació horitzontals entre una activitat i un recinte habitable. 
- Al soroll d’impacte d’elements de separació horitzontals entre unitats d’ús diferents. 

Les mesures sempre s’hauran de realitzar, a igualtat d’element constructiu, en aquells que per la seva posició
en l’edifici, o pels usos més incompatibles que separa, siguin més susceptibles de permetre la transmissió acús-
tica.

CRITERI 5: Millores en el control de qualitat de l’execució en relació a l’estanqueïtat de l’aire (fins a 2
punts) 
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Es valorarà la proposta de millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments de la promoció amb la
realització a càrrec de la contractista d’assajos de comprovació del nivell d’infiltracions d’aire (assaig Blower
door) durant la fase d’execució més enllà de l’establert, preceptivament, en el programa de control de qualitat
amb la realització del corresponent informe, que es lliurarà a la persona responsable del contracte. 

Per cada increment d’assaig en un habitatge ……………..................... 0.2 punt / màx. 2 punts

CRITERI 6: Millora de la vigilància en el moment de finalització de les obres (fins a 2 punts)

L’ofertant podrà proposar, sense cost addicional per l’Ajuntament de Reus i com a millora en la seva oferta, el
manteniment de la vigilància des de l’acta de recepció fins al lliurament dels habitatges als llogaters, fins a un
màxim de 8 mesos.

Si l’ofertant es compromet a disposar del servei de vigilància, mitjançant empresa especialitzada i habilitada per
la direcció general de policia, obtindrà 0.25 punts per cada mes de vigilància proposat, fins a un màxim de 8
mesos (corresponent 2 punts). 

Aquest servei inclourà la custodia, policia i protecció de l’edifici 24 hores/dia, amb contacte directe amb els cos-
sos de seguretat de l’estat, amb l’objectiu de mantenir la integritat de l’edifici, evitar la seva ocupació per terce-
res persones i protegir-lo d’actes vandàlics que el puguin malmetre, tant des del punt de vista estètic com funci-
onal. L’equip de vigilància estarà format sempre d’un mínim de 2 persones. 

B. Criteris i aspectes tècnics per a una valoració mitjançant judici de valor (15 punts)

CRITERI 7: Descripció del procés d’execució de l’obra (fins a 9 punts)
CRITERI 8: Descripció de la gestió de residus (fins a 6 punts)

Desenvolupament dels criteris d’adjudicació mitjançant valoració de judici de valor:

Els criteris 7 i 8 es desenvoluparan per part del licitador en una memòria de màxim 10 pàgines A4 amb lletra de
mida 12. La presentació pot ser gràfica i/o en lletra. 

CRITERI 7: Descripció del procés d’execució de l’obra (fins a 9 punts)

L’ofertant exposarà la seva proposta d’execució dels treballs en funció dels mitjans humans i de maquinària
que finalment hi destini. 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes:

1.Proposta d’implantació sobre el terreny:  (fins a 1,5 punt)

S’haurà de descriure la proposta d’emplaçament de les casetes, la zona prevista d’abassegament, la proposta
d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres, l’accés al gestor de residus, previsió de circulaci -
ons, així com la possible afectació a l’entorn, amb la de tots els inputs anteriors. 
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Es valorarà la proposta en base a la seva adequació i coneixement de l’entorn tenint en compte la tipologia
d’edificis existents a l’entorn, el tipus de vial que envolta el lloc, la implantació per tal de minimitzar les interfe -
rències amb l’entorn i el bon funcionament a nivell d’implantació de l’obra.

- La proposta presenta un grau d’adequació molt alt: 1,5 punt
- La proposta presenta un grau d’adequació correcte: 0,75 punt
- La proposta presenta un grau d’adequació bàsic: 0 punt

2. Proposta d’estructura organitzativa: (fins a 1,5 punts)

S’haurà de descriure l’estructura de l’equip humà destinat a l’obra, i l’organigrama de l’equip tècnic que intervin-
dran en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindran, titulació, funcions i respon-
sabilitats a exercir i assumir. 

Es valorarà la proposta en base a l’adequació d’aquesta a les especificitats dels diferents projectes tenint en
compte la seva tipologia, els diferents sistemes constructius previstos i els terminis intermedis a assolir.

-Proposta molt adaptada a les necessitats previstes en els projectes: 1,5 punt
-Proposta correctament adaptada a les necessitats previstes en el projecte: 0,75 punts
-Proposta bàsicament adapta a les necessitats previstes en el projecte: 0 punts

3. Descripció detallada de l’execució dels treballs des d’un punt de vista general: (fins a 3 punts)

S’haurà de descriure la proposta d’execució dels treballs dels diferents projectes, analitzant de forma general
els diferents sistemes constructius previstos. S’haurà d’analitzar el conjunt de l’actuació i proposar amb una vi-
sió general l’execució dels treballs.

Es valorarà la presentació de la proposta, tenint en compte el detall en que s’ha treballat, l’adequació a les es -
pecificitats dels projecte, la simplicitat pel seu anàlisis i la lògica de la presentació. 

-Proposta molt entenedora, detallada i coherent. 3 punts
-Proposta correctament entenedora, detallada i coherent. 1,5 punts
-Proposta bàsicament entenedora, ni detallada, ni coherent. 0 punts

4. Descripció del procés constructiu: (fins a 3 punts).

S’haurà de descriure el procés constructiu com a tal, i la seva idoneïtat en funció de les fases previstes, activitats
exposades, ritme d’execució, afectacions a tercers i la identificació dels punts o aspectes constructius amb una
dificultat especial que poden provocar problemes constructius i/o patologies posteriors

Es valorarà la seva coherència i abast analitzat així com les diverses solucions proposades. 

-La proposta resulta molt adequada. 3 punts
-La proposta resulta correctament adequada. 1,5 punts
-La proposta bàsicament adequada. 0 punt
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CRITERI 8: Descripció de la implantació del Pla de gestió de residus (fins a 6 punts)

Es presentarà una proposta de la implantació del Pla gestió de residus que compleixi amb l’establert en l’Estudi
de residus i documents annexos als Projectes executius. 

1. Procediment de verificació i seguiment. (fins a 2,5  punts)

En la proposta s’haurà de detallar quin procediment es seguirà per tal de realitzar el seguiment i la verificació
de la generació de kg/m2 de residu de construcció i demolició. S’explicarà com es valoritzaran els residus reci-
clables i es detallarà qui seran les persones responsables d’aquest seguiment. (fins a 2,5  punts)

Així mateix, en la proposta s’haurà de detallar quin procediment es realitzarà per tal de fer la recuperació vo -
luntària de sòls contaminats així com les tramitacions preceptives a l’Agència de Residus de Catalunya.

Es valorarà la coherència de la proposta en base a les especificitats de casa projecte, l’abast i el detall analitzat
així com les diverses solucions proposades. 

-La proposta és molt adequada i respon altament a les necessitats del projecte. 2,5 punts
-La proposta és adequada i respon correctament a les necessitats del projecte. 1,25 punt
-La proposta és bàsicament adequada i respon bàsicament necessitats del projecte. 0 punts

2. Reciclatge de residus. (fins a 2,5 punts)

Pel projecte dels 48 habitatges s’explicarà amb detall com s’assolirà el reciclatge del 70% dels residus produïts,
tal i com es preveu en el respectiu projecte executiu d'acord amb l'establert al Reial decret 105/2008, d'1 de fe-
brer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, on es donarà compliment
a les condicions establertes a l'article 60.2.a) del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre. (fins a 2,5 punts)

Es valorarà seu anàlisis i l’abast de la proposta i la seva adequació al decret esmentat així com la coherència de
la proposta en base a les especificitats del projecte. Es valoraran la detecció d’aquells residus o aspectes amb
una dificultat especial que poden provocar problemes de gestió, es valorarà les solucions previstes en aquests
casos. 

-La proposta resulta molt adequada. 2,5 punts
-La proposta resulta correctament adequada. 1,25 punt
-La proposta resulta bàsicament adequada. 0 punts
 
3. Implantació en l’obra de la gestió de residus (fins a 1 punt)

Es detallarà la implantació en l’emplaçament dels elements, circulacions i recorreguts necessaris per la gestió
dels residus donant compliment d'acord amb l'establert al Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regu-
la la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. Es descriurà com es realitzarà la classificació
de residus en l’obra i on s’ubicaran els punts de classificació. 

Es valorarà l’adequació de la proposta a l’entorn així com la funcionalitat d’aquesta a l’interior de la finca. Es va-
lorarà la proposta de metodologia de classificació i gestió en base all seu abast i detall. 

-La proposta resulta molt adequada. 1 punt
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-La proposta resulta correctament adequada. 0,5 punts
-La proposta resulta bàsicament adequada. 0 punts

Criteris de puntuació:

Es valorarà la proposta com a molt adequada sempre que es detallin tots els punts especificats en la descripció
dels criteris i aquests estiguin definits correctament i de forma clara i concisa. També caldrà que el contingut de
la proposta sigui raonable, estigui justificada i respongui de forma notable a les necessitats expressades en els
projectes. 

Es valorarà la proposta com a correctament adequada quan no s’hagin detallat tots els aspectes citats en la
descripció del criteris i/o aquests estiguin definits de forma correcta sense un anàlisi molt profund ni detallat
de la solució. 

Es valorarà la proposta com a bàsicament adequada quan aquesta no respongui als aspectes citats en la des-
cripció de criteris i/o no respongui específicament a les necessitats de l’actuació i no contingui un anàlisi cohe-
rent de la solució. 

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 8 punts dels criteris basats en judici de valor seran descarta-
des. 

LOT 2

A. Criteris i aspectes tècnics per a una valoració objectiva (75 punts)

Els següents criteris s’avaluaran automàticament mitjançant fórmules matemàtiques.

CRITERI 1: Oferta econòmica (fins a 67 punts).
CRITERI 2: Augment del termini de garantia (fins a 8 punts).

Desenvolupament dels criteris d’adjudicació mitjançant valoració objectiva:

CRITERI 1: Oferta econòmica (fins a 67 punts)

L’ofertant ha de presentar el  pressupost desglossat en els diferents projectes,  tal i  com constarà al model
d’oferta. 

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular la millor oferta econòmica, aquesta és senzilla i precisa i
assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui major puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat
en funció de les baixes ofertes en relació al tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti cap
baixa respecte el tipus de licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri d’adjudicació.

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:

(Import de licitació – Oferta que es valora)
----------------------------------------------------------------------- *67 punts
(Import de licitació – Oferta més baixa)
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CRITERI 2: Augment del termini de garantia (fins a 8 punts)

A continuació es detalla l’ ampliació d’anys de garantia, respecte al termini legal d’1 any a partir de l’acta de re -
cepció de l’obra, i la seva puntuació:

Ampliació d’1 any ..............................................................................................................2 punts
Ampliació de 2 anys...........................................................................................................4 punts
Ampliació de 3 anys...........................................................................................................6 punts
Ampliació de 4 anys...........................................................................................................8 punts

El període de garantia s’iniciarà amb la recepció de l’obra. 

Aquesta garantia inclou la globalitat de l’edifici, incloent els interiors dels habitatges, les zones comuns, l’apar-
cament, els equipaments, locals o urbanitzacions i jardins interiors, si s’escau: 

- Instal·lacions de tot l’aparcament, en els que s’inclouran tots els elements de sistemes elèctrics, enllumenat,
generador i sistema de recàrrega de vehicles elèctrics, ventilacions, grups de pressió i sistema de detecció i ex -
tinció d’ incendis, sistema de detecció de CO2 i tots els elements de la xarxa de comunicació. Així com les garan-
ties addicionals dels aparells elevadors, dels porters electrònics, de les portes de garatge, plc’s i automatismes,
videovigilància i de les bombes d’evacuació de l’aparcament.

B. Criteris i aspectes tècnics per a una valoració mitjançant judici de valor (5 punts)

El criteri 3 es desenvoluparan per part del licitador en una memòria de màxim 6 pàgines A4 amb lletra de mida
12. La presentació pot ser gràfica i/o en lletra. 

CRITERI 3: Descripció del procés d’execució de l’obra (fins a 5 punts)

L’ofertant exposarà la seva proposta d’execució dels treballs en funció dels mitjans humans i de maquinària
que finalment hi destini. 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes:

1. Proposta d’estructura organitzativa: estructura de l’equip humà destinat a l’obra, i l’organigrama de l’equip
tècnic que intervindran en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindran, titulació,
funcions i responsabilitats a exercir i assumir. (fins a 2,5 punts).

-Proposta molt adequada i altament adaptada a les necessitats previstes en el projecte: 2,5 punt
-Proposta bàsicament adequada i normalment adaptada a les necessitats previstes en el projecte: 1,25 punts
-Proposta no queda justificada amb la documentació aportada: 0 punts

2. Descripció detallada de l’execució dels treballs des d’un punt de vista general: Es valorarà la presentació de la
proposta, tenint en compte el detall en que s’ha treballat, la simplicitat pel seu anàlisis i la lògica de la presenta -
ció. (fins a 2,5 punts)

-Proposta molt entenedora, detallada i coherent. 2,5 punts
-Proposta bàsicament entenedora, detallada i coherent. 1,25 punts
-Proposta no queda justificada amb la documentació aportada. 0 punts
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CRITERIS PER DETERMINAR BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES:

Pel  que  fa  al  lot  1,  es  consideraran,  en  principi,  com  a  anormals  o  desproporcionades  aquelles  ofertes
econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits, i hagin obtingut més de 20 punts en la resta de
criteris:

-  Quan  concorrent  un  sol  licitador,  sigui  inferior  al  pressupost  base  de  licitació  en  més  de  25  unitats
percentuals.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.
- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica
de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja
aritmètica de les  ofertes  presentades.  No obstant,  si  entre  elles  existeixen ofertes  que siguin  superiors  a
l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la
nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.

Pel  que  fa  al  lot  2,  es  consideraran,  en  principi,  com  a  anormals  o  desproporcionades  aquelles  ofertes
econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits, i hagin obtingut més de 8 punts en la resta de
criteris:

-  Quan  concorrent  un  sol  licitador,  sigui  inferior  al  pressupost  base  de  licitació  en  més  de  25  unitats
percentuals.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.
- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica
de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja
aritmètica de les  ofertes  presentades.  No obstant,  si  entre  elles  existeixen ofertes  que siguin  superiors  a
l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la
nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.
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ANNEX 6 OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

L’empresa  adjudicatària  ha  de  complir,  entre  altres,  les  següents  obligacions  de  tipus
tècnic:

a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el tre-
ball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses correspo-
nents. 

b) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses
corresponents. 

c) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades
per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corres-
ponents títols expedits per l'Administració competent. 

d) Col·locar, a càrrec seu, els cartells i lones informatius de l'obra i de desviament de
trànsit amb el text i característiques d’acord amb les directrius de la DF i amb la
informació exigida.

Aquestes obres estan cofinançades per Next Generation. L’adjudicatari  haurà de
fer-se càrrec del cost del cartell anunciador i de la instal·lació d’aquest, d’acord amb
les  directrius  facilitades  pel  Responsable  del  contracte  (emblema  de  la  UE  la
declaració  de  finançament  que  digui  “Financiado  por  la  Unión  Europea  Next
Generation EU” junt al logo del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència).
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ANNEX 7. MODELS DE DECLARACIONS RESPONSABLES EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT
NEXT GENERATION EU

1.- DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERESSOS

Expedient: ______________
[Contracte/subvenció]: ______________________

A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de [contractació/subvenció] més
amunt referenciat, la/les persona/es sotasignants, com a participants en el procés de pre-
paració i tramitació de l’expedient, declara/en:

Primer. Tenir informació del següent:

1 Que l’article 61.3 “Conflicte d’interessos”, del reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) esta-
bleix que “hi haurà conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les
funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacio-
nal, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal”.

2 Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos” de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d’evi-
tar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procedi-
ment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3 Que l’article 23 “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, estableix que hauran d’abstenir-se d’intervenir en el procediment “les
autoritats i el personal al servei de les Administracions en les quals es donin algunes
de les circumstàncies assenyalades en l’apartat següent”, les quals són:

a Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre la resolució
del qual hi pogués influir; ser administrador/a de societat o entitat interessada, o
tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i parentiu de consangui-
nitat fins al quart grau inclòs o d’afinitat fins al segon grau inclòs, amb qualsevol
de les persones interessades, amb els o les administradores d’entitats o socie-
tats interessades i també amb persones assessores, representants legals o man-
datàries que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx profes-
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sional o mantenir-hi associació per a l’assessorament, la representació o el man-
dat.

c Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmen-
tades a l’apartat anterior.

d Haver intervingut com a pèrit/a o com a testimoni en el procediment de què es
tracti.

e Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament
en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de
qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”.

Segon. Que no es troba/en sotmès/a/esos/eses en cap situació que es pugui qualificar de
conflicte d’interessos de les que s’indiquen a l’article 61.3 del reglament Financer de la UE i
que no concorri en la/es seva/es persona/es cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment
de licitació/concessió.

Tercer. Que es comprometi/in a posar en coneixement de [òrgan de contractació/comissió
d’avaluació], sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interessos o causa d’abstenció
que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Quart. Coneixo que, una declaració d’absència de conflicte d’interessos que es demostri
que sigui falsa, ocasionarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials que
estableixi la normativa d’aplicació.

I perquè així consti, signo la present declaració.

(Data i signatura, nom complet i DNI)
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2.-  DECLARACIÓ  DE  CESSIÓ  I  TRACTAMENT  DE  DADES  EN  RELACIÓ  A  L’EXECUCIÓ
D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)

Sr./Sra.  ................................................,  DNI  .................................,  com  a  Conseller  delegat  /
Gerent/  de  l’entitat  ..................................,  amb  NIF  ......................  i  domicili  fiscal
a ..............................................beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del
PRTR/  que  participa  com  a  contractista/subcontractista  en  el  desenvolupament
d'actuacions  necessàries  per  a  la  consecució  dels  objectius  definits  al  Component  XX
«………………………»,  declara  conèixer  la  normativa  que  és  d’aplicació,  en  particular  els
següents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell,  de  12  de  febrer  de  2021,  pel  qual  s'estableix  el  Mecanisme de Recuperació  i
Resiliència:

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recopilar,  a efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en
relació amb les mesures destinades a  l’execució de reformes i projectes d'inversió en el
marc del  pla de recuperació i  resiliència,  en un format electrònic que permeti  realitzar
cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents:

a. El nom del perceptor final dels fons;
b. El  nom del contractista i  del subcontractista, quan el perceptor final dels fons
sigui un poder adjudicador de conformitat amb el  Dret de la Unió o nacional en
matèria de contractació pública; 
c. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons
o  del  contractista,  segons  es  defineix  a  l'article  3,  punt  6,  de  la  Directiva  (UE)
2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);
d. Una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el
marc  del  pla  de  recuperació  i  resiliència,  juntament  amb  l'import  total  del
finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons
desemborsats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), del present article
només seran tractades pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la
corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de
control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què
fan  referència  els  articles  15,  apartat  2,  i  23,  apartat  1.  En  el  marc  del  procediment
d'aprovació  de  la  gestió  de  la  Comissió,  de  conformitat  amb  l'article  319  del  TFUE,  el
Mecanisme  estarà  subjecte  a  la  presentació  d'informes  en  el  marc  de  la  informació
financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament
Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestió i rendiment».

CONOBR-0319/2022 105



 

Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades
amb les finalitats expressament relacionades en els articles esmentats.

................................, xx  de .......................... de 202x

Signat
Càrrec...................................................
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3.-  DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)

Sr./Sra. ................................................., amb DNI ................................., com a titular de l’òrgan/
Conseller delegat / Gerent/ de l’entitat .................................., amb NIF...................... i domicili
fiscal  a  ...........................................................................  en  la  condició  d'òrgan
responsable/òrgan gestor/beneficiària  d'ajudes finançades amb recursos provinents  del
PRTR/ que participa com a contractista/ens destinatari de l'encàrrec/subcontractista, en el
desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al
Component  XX   «  ………………………»,  manifesta  el  compromís  de  la  persona/entitat  que
representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes
jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per a prevenir i detectar el
frau, la corrupció i els conflictes d’interès, comunicant  en el seu cas a les autoritats que
procedeixi els incompliments observats.

Addicionalment,  atenent  el  contingut  del  PRTR,  es compromet a respectar  els  principis
d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per
les inicials en anglès «do no significant harm») en l'execució de les actuacions portades a
terme en el marc de l’esmentat Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que,
en el seu cas, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat.

................................, xx  de .......................... de 202x

Signat
Càrrec...................................................
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