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Id.Pla:         1.3.4. 
Sol·licitud: SC22/000731 
Assumpte: Informe justificatiu  

 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES “ PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS 
DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL 
CAVALL. CLAU RiR: 2015/055” 
 
Antecedents 
 
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei 
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb  personalitat jurídica pròpia, 
autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les 
seves funcions. 
 
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de 
prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i 
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les 
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i 
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que 
justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit 
competencial d’ATL. 
 
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància 
de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com 
d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter Llobregat (en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.  
 
 
Justificació de les necessitats  
 
L'abastament del Cardener és format per una conducció principal que transporta aigua 

des de l'ETAP ubicada aigües avall del pantà de la Llosa del Cavall fins el dipòsit de la 

Molsosa i d’aquí, per gravetat, al dipòsit d’Òdena. En l'actualitat el sistema de 

conduccions presenta una sèrie de mancances que fan inviable la seva correcta 

explotació i manteniment de forma adequada. 

La necessitat a satisfer mitjançant el contracte d’obra objecte d’aquest informe, és 

d’arranjar les mancances de seguretat a les instal·lacions, relatives a accessibilitat i 

ventilació. Així com el condicionament dels desguassos existents fent-los operatius 

segons cada tipologia. 

 

Justificació de la insuficiència de mitjans  
 
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal 
necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.  
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Conclusió  
 
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació de 
l’execució del Projecte constructiu de les “OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS 
DESGUASSOS DE LA CANONADA BAIXANT DE L’ETAP DE LA LLOSA DEL CAVALL. 
CLAU RiR: 2015/055”  ID PLA 1.3.4.”, amb núm. Comanda SC22/000731 i proposa que 
es tramiti el corresponent expedient mitjançant el  procediment següent: 
 
1.- Procediment:  
Obert  
 
2.- Tramitació:  
Ordinària 
 
3.- Tipus:  
Obres 
 
4.- Objecte del contracte  
 
L’objecte del contracte serà donar solució a les mancances de seguretat i adequar els 
desguassos. 
 
Les solucions previstes en l’apartat relacionat amb la Seguretat i Salut seran: 

 

- La millora dels accessos tant interior com exterior si es el cas a les arquetes. 

- L’adequació de la ventilació de les arquetes a la normativa de ATLL.  

 

Pel que fa a les obres per condicionar els desguassos fent-los operatius les actuacions 

seran: 

 

- Impermeabilització de la cambra on s’ubica la vàlvula  del desguàs per permetre 

la seva operació. 

- En aquells elements amb desguàs directe cap al terreny s’adequaran les sortides 

al terreny cap a un punt  adequat de drenatge realitzant una obra de sortida que 

permeti la conservació d’aquesta sortida en condicions adequades al llarg del 

temps. Actualment els desguassos cap al terreny són el tub de sortida en punta 

sense cap mena de protecció. 

- Per aquells desguassos la sortida dels quals cap al terreny no es troba visible, 

es preveu la localització d’aquesta, la prolongació de la conducció cap a un punt 

de desguàs adequat i l’execució d’una obra de sortida. 

- Les arquetes amb la tapa a nivell del terreny  que es trobin soterrats es farà un 

condicionament de l’entorn, per permetre una correcta accessibilitat. 

- En el cas dels desguassos de tipologia cambra humida, en que sigui possible 

realitzar un abocament cap a un curs proper es dissenyarà una conducció des 

de la cambra humida que discorri per gravetat. 
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Justificació de la no divisió en lots:  
 
Aquest contracte s’ha tipificat, segons allò establert a l’article 13 de la LCSP, com a 
contracte d’obres, doncs inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria civil 
destinats a complir, per sí mateix, una funció econòmica o tècnica que té per objecte un 
be immoble.  

 
Atenent a l’article 13.3 de la LCSP, els contractes d’obra s’han de referir a una obra 
completa susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent, comprenent 
tots i cadascun dels elements precisos per a la utilització de l’obra.  
Aquesta és la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, es considera que aquest 
contracte no s’ha de dividir en lots, doncs el projecte constructiu defineix una obra 
completa, sense que estigui prevista l’execució directa de les prestacions per la mateixa 
ATL amb la col·laboració d’empresaris particulars o a través de mitjans propis no 
personificats. A més, i en aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, la realització 
independent d’alguna de les prestacions compreses en el seu objecte impossibilitaria la 
correcta coordinació i execució tècnica, així com l’existència d’un únic responsable 
davant de possibles deficiències funcionals.  
 
Codi CPV:45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 

 
5.- Dades econòmiques  
 
5.1.- Determinació del preu  

 

Tant alçat  
Preus unitaris 

 

5.2.- Valor estimat del contracte  
 

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès 
que no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats. 
 
5.3.- Pressupost base de licitació 
 
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del 
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. 
 
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent 
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses 
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació: 

 

a Pressupost : 546.288,09 € 

b Import total de l’IVA:  114.720,50 €  

c Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 661.008,59 €  
 

JUSTIFICACIÓ: L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del 
projecte constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.  
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Els licitadors ofertaran un pressupost d’execució de les obres en TCQ i PDF conforme 
al model del projecte constructiu i tenint en compte el que s'indicarà posteriorment en 
relació al BI i a les DG. No es podrà, però, oferir a la baixa la PA per al 
desenvolupament del pla seguretat i salut ni modificar l'import de les partides que 
apareguin amb import fix no zero en el pressupost lliurat per ATL, essent motiu 
d’exclusió aquelles proposicions que no respectin aquesta instrucció.  

 

El pressupost d’adjudicació de les obres serà el resultant d’aplicar els preus unitaris 
d’execució material oferts per l’adjudicatari als amidaments del projecte constructiu i 
d’incrementar l’import així obtingut en els percentatges en concepte de despeses 
generals i benefici industrial que seran del 13% de DG i el 6% de BI.  
 

  
5.4 Contracte harmonitzat 
 

No 

 

6.- Existència de crèdit 
 
6.1.- Partida pressupostària 
 
1.3.4._Pla Inversions i Reposicions 2019-2023 (Versió actualitzada període 2022-2026) 
 
Compte Comptable: 62200001 - Obra civil 
 
6.2.- Expedient d’abast plurianual 
 
SI 
2023: 53.737,19 € 
2024: 492.550,90 € 
 
7.- Termini de durada del contracte 
 

12 mesos a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig  

 

PRÒRROGA: NO  
NOMBRE PRÒRROGUES PREVIST: no aplica.  

 
8.- Contracte reservat 
 
 
Si Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social 

No Empreses d’Inserció Social 

 Altres (Especificar) 

 

9.- Memòria final 

 

Si  
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10.- Programa de treball 

 

Si  
L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 
 
11.- Variants 

 

No 

 
12.- Solvència i classificació empresarial 
 
 12.1. Classificació empresarial  

 
    

Classificació empresarial obligatòria per aquells contractes, lots o 

suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000,00 euros 

 

Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional establerta a 

l’apartat 12.2 en el supòsit de contractes, lots o suma de lots de valor 

estimat inferior a 500.000,00 euros 

 
 

Classificació segons el  RD 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifica 
determinats preceptes del RGLCAP:  
Grup: E  
Subgrup: 1  
Categoria: 3 (la quantia del contracte és superior a 300.000 euros i 
inferior o igual a 600.000 euros) 

 
 
 
12.2. Solvència  
 
S’exigeix solvència a justificar segons 12.3 . 
 

 

12.3. Solvència Econòmica  
 
    

Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de 

major volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior de  

819.432,14€ euros, quantitat que com a màxim suposa una vegada i mitja el 

valor estimat del contracte. 

 

 

X 
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L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant 

l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 

l’empresa està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al 

registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al 

Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus 

llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Solvència Tècnica o professional  

 

Article 88.1.a) LCSP: Relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa 

a les que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers cinc 

anys (adequació a normativa de seguretat, realització i adequació d’arquetes i 

desguassos) que inclogui: import, dates, destinatari, públic o privat i lloc 

d’execució d’aquestes i s’ha de precisar si es van realitzar d’acord amb les regles 

per les quals es regeix la professió i es van portar a terme amb normalitat. 

 

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a 
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de 
la documentació de què disposi que acrediti la realització de la prestació. 
 
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any 

de major execució dels últims cinc anys, en treballs d’igual o similar naturalesa 

que els de l’objecte del contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent 

de l’anualitat mitjana del contracte, i que en aquest cas es fixa en la quantitat de  

382.401,66 €. 

 

12.4.Adscripció  o  dedicació  de  mitjans  personals  o materials  a  l’execució  
del contracte 

 

Sí    
 
Obligació essencial:  Si  

 
 

Noms i qualificació dels tècnics encarregats directament de l’execució de l’obra 
 
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual 
essencial l’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte durant la 
totalitat de la seva vigència del cap d’obra, que necessàriament haurà de complir amb 
els requisits establerts a continuació:  
 

- Cap d’obra: haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau superior en 
branques tècniques de la construcció i/o enginyeria industrial amb competències 
legalment reconegudes per a dur a terme les feines descrites. Es requerirà una 
experiència mínima provada de 10 anys en execució d’obres hidràuliques i dels 
equips i instal·lacions associats. 
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Aquest compromís quedarà integrat en el contracte. (veure model Annex nº 1.1)  
 
12.5. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari  
 
 
Els licitadors hauran de presentar: 
 

• Acta de conformitat amb el projecte que es presentarà segons el model 
que figura a l’Annex núm 2.  

  
• Estar inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la 
Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, amb anterioritat a la data final de presentació 
de les ofertes.  

  
A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada 
com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 
 

• Acreditar mantenir durant tot el període del contracte una pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil, que haurà de cobrir necessàriament 

totes les contingències i riscos inherents als treballs, tant del personal destinat 

als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es puguin originar 

a tercers, i per un import mínim de 2.000.000.-€ per sinistre i any, i un sublímit 

per víctima en la R.C. patronal de com a mínim 600.000.-€, amb les cobertures 

indicades a l’annex 1.2.  

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari serà plenament 

i íntegra responsable dels riscos no assegurats, segons s’indiqui al PCAP.  

• Acreditar haver subscrit i mantenir durant tot el període del servei, una  pòlissa 
de Tot Risc Construcció (TRC) amb les condicions i cobertures indicades a 
l’annex 1.2. 

• Aportar compromís d’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest 
contracte durant la totalitat de la seva vigència. Aquest compromís quedarà 
integrat en el contracte i es seguirà, per a la seva presentació, el model de 
l’Annex 1.1. 

 

• Designar un responsable a efectes de la gestió del contracte davant d’ATL.  
 

• Acreditació de la formació i experiència de les persones que formaran part de 
l’equip tècnic en els termes establerts en aquesta licitació. Aquesta acreditació 
constarà del currículum amb tot l’historial professional i dels certificats expedits 
o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis professionals o 
empreses), juntament amb una còpia autentificada de la seva titulació 
acadèmica.  

 

• En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de 
l’adjudicació del contracte.  
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13.- Sotmès a l’aplicació de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra pública: 

 

SÍ 
 
14.- Causes de resolució de la licitació (entre d’altres) 

  
Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria 
la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip d’execució 
d’aquest contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de l’equip tècnic que 
l’adjudicatari s’ha compromès a adscriure a l’execució dels treballs, que necessàriament 
ha de complir amb els requisits establerts en el punt 12.4. 
 
Malgrat això, si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta 

el contractista sol·licita la seva substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest 

canvi , sempre que: el contractista justifiqui degudament la causa excepcional que 

l'impedeix mantenir l'adscripció al que es va comprometre i que la persona o persones 

proposades tinguin una qualificació i perfil professional equivalents als oferts. En 

qualsevol cas, és ATL qui ha de valorar si concorren aquestes circumstàncies i resoldrà 

motivadament sobre l'acceptació de la substitució o bé la resolució del contracte per 

incompliment d'aquesta obligació essencial.  

 
15.- Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici  
de valor  
 
20 punts  
 
16.-Criteris d’adjudicació 
 
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la 
valoració del preu i de la qualitat.  
 
La incorporació a les ofertes de qualsevol informació que permeti deduir l’import de la 
proposició econòmica serà motiu d’exclusió.   

  
Sobre un total de 100 punts, la valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 
punts i la valoració màxima de la qualitat de serà de 50 punts.   
  
La valoració de la qualitat s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici 
de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics.  
 

  
Criteris d’adjudicació qualitatius sotmesos a judici de valor  
  
Criteri a). Experiència de l’equip del contractista:  

• Subcriteri a1) Cap d’obra.   
Criteri b). Propostes i metodologies de treball  

• Subcriteri b1) Descripció dels aspectes amb major risc de 
condicionar el compliment del termini. Camí crític  
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• Subcriteri b2) Equips i mitjans previstos per a l’execució de l’obra 
i justificació del rendiment considerat. 
 

Criteris automàtics: 

  
Criteri c). Extensió de garantia. 
 
Criteri d). Import que l’adjudicatari destinarà al seu propi autocontrol de qualitat.  
 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn d’un 
judici de valor, (a, b),  serà de 40 punts.  
  
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn també 
de l’aplicació de criteris automàtics (c, d) serà de 10 punts. En aquest apartat no 
s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a.   
  
La valoració de les ofertes per criteris qualitatius es concretarà en una puntuació:  

  
P = Pab(judici valors)+Pcd(automàtics objectius)  

 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR  
 

Per als criteris a) i b):   
 
Notació: 
  
Pi = Puntuació de l’Oferta a Puntuar   
PiMax= Puntuació del criteri   
Vi = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua   
ViMax= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada  
  
  
Valoració:   
  
Es durà a terme la valoració numèrica dels diferents criteris i/o subcriteris donant lloc a 
un conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...). La valoració es farà entre el valor 0 i el valor 
PiMax establert en cada cas per a cada valoració “i”. Es definirà, per a cada valoració “i” 
el valor ViMax. 
  
  
Puntuació:   
  
Un cop realitzada la valoració de les ofertes es procedirà a la seva puntuació. Per tal 
que la puntuació dels diferents criteris mantingui una relació de proporcionalitat entre les 
diferents ofertes es procedirà de la següent manera. Per a cada oferta la puntuació Pi, 
associada a la valoració Vi serà:  
  

a. si ViMax ≥ 0.75 PiMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es valorada 
amb un valor igual o superior al 75% de PiMax, aleshores   

  
Pi = PiMax x (Vi / ViMax)   
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b. en cas contrari, si ViMax < 0.75  
  

PiMax aleshores Pi = Vi  
  
La valoració de l’oferta d’acord als criteris a) i b) serà Pab = ∑ Pi  .  
 

a. Criteris de valoració segons l’experiència   
  

Amb l’aprovació i l'entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE, s'estableix que els 
criteris d’adjudicació poden incloure l’experiència del personal encarregat d’executar el 
contracte, en el cas que la qualitat del personal emprat pugui afectar de manera 
significativa l’execució del contracte. Aquest criteri de la Directiva ha estat transposat 
també al dret intern de manera idèntica mitjançant l’article 145.2.2 de la Llei de 
contractes del sector públic, en el qual s’indica que per avaluar la millor relació qualitat-
preu s’han d'utilitzar criteris econòmics i qualitatius i, dins dels criteris qualitatius, entre 
d’altres, l’experiència del personal adscrit al contracte que l'hagi d'executar, sempre que 
la qualitat d’aquest personal pugui afectar significativament la seva millor execució.  
  
L’experiència professional és un criteri d’adjudicació en qualsevol contracte sempre que 
compleixi els requisits que estableix l’article 145 de la LCSP per a tots els criteris 
d’adjudicació i quedi justificat i motivat, tal com exigeix l’article 116.4 de la LCSP, en 
l’expedient que la qualitat del personal adscrit a l’execució del contracte pot repercutir 
en una millor execució de la prestació.   
  
La valoració de l’experiència del Cap d’obra i dels seus col·laboradors principals, com a 
criteri d’adjudicació de la presenta licitació, té la seva fonamentació en la importància de 
l’expertesa d’aquestes figures. En el cas del cap d’obra la importància ve donada per la 
seva funció de coordinació de tots els agents intervinents en l’execució de l’obra, tant 
els propis com els d’empreses alienes que hi puguin participar, i al fet que aquest perfil 
tècnic té assignades les funcions executives en el marc de l’execució del contracte 
següents:   
  

• Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a la consecució 
dels treballs.  
• Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament del 
contracte.   
• Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen en l’execució 
de les obres.   
• Planificació dels treballs.   
• Interlocutor del contractista amb ATL.   
• Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió 
tècnica i econòmica del contracte.   

  
Part d’aquesta formació només la proporciona l’experiència en obres similars, als 
efectes d’una bona gestió del present. L’experiència del cap d’obra en obres similars a 
l’objecte de la licitació, en aquest cas és una garantia de les vicissituds que poden 
concórrer durant la seva execució, atenent a les seves característiques particulars, amb 
capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència.   
  
De tot l’anterior, és evident que l’autor del projecte que el consultor ha de posar a 
disposició del contracte durant la seva execució, s’encaixa com un eix central en el 
desenvolupament del contracte de serveis que ha de vetllar per una correcta coordinació 
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de tots els agents que hi intervenen i pel correcte desenvolupament del contracte. Per 
tot l’anterior, es considera que l’experiència de l’autor del projecte proposat per part dels 
licitadors per l’execució del contracte és un element directament relacionat amb la 
“qualitat” professional i per tant amb l’oferta i el servei, directament relacionada amb 
l’objecte del contracte, en tant que pot afectar de manera significativa en la seva 
execució, motiu pel qual resta plenament justificada la seva valoració com a criteri 
d’adjudicació del contracte.  
  
Pel que fa als seus col·laboradors principals, incorporar la valoració de la seva 
experiència es fonamenta en la criticitat i caràcter essencial de la infraestructura en la 
que es desenvolupa l’obra, fet que requereix de perfils amb experiència en les diferents 
àrees temàtiques.  

 
a1)  Experiència del Cap d’obra  
 

  
Criteri A  

Subcriteri a1  
V1  

Es valorarà l’experiència en obres de les següents característiques:  
Obres finalitzades similars de construcció d’arquetes, realització de 
desguassos i  obres de adequació de la seguretat, en els quals hagi participat 
en els darrers 10 anys  
  

  
Criteri de valoració  

Cada referència de la Taula 1 (veure Annex nº4) es valorarà de 0 fins, com a 
màxim, la valoració màxima P1 max/5 

En cada cas la valoració dependrà de si les dimensions i/o característiques de 
cada referència son superiors, iguals o inferiors a les dimensions i/o 
característiques generals de les obres a projectar descrites al PC i de la 
magnitud de la diferència entre unes i altres.   

  
P1 max  

  

  
La puntuació màxima serà de:                            20 p  

b) Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball  
  
  

  
Criteri B  

Subcriteri b1  
V2 

Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb major risc de 
condicionar el compliment del termini. Camí crític :   

 
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars 
que puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives 
que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a 
l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de lliurament dels 
diversos equips i materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit de 
formalització de la comanda dels mateixos. També es prestarà especial amb 
la descripció de com es realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del 
contractista, donat que un error en el replanteig potser crític per l’esdevenir de 
l’actuació. Veure Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

V3= P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V3=0,75 P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V3=0,50 P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 
i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que 
podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.   
  
V3=0,25 P3 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
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document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o 
descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
  
V3=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P2 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10p  

 
  

Criteri B  
Subcriteri b2  

V3  

Proposta tècnica relativa la metodologia, equips i mitjans previstos per a 
l’execució de l’obra: 
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’obra de realització d’adequació dels 
desguassos, adequació d’arquetes existents i procediment 
d’impermeabilització interior de l’arqueta, ; quins experts i tipus d’empreses 
especialistes intervindran; quina durada se li dedicarà i quins perfils, sense 
citar noms i cognoms, hi participaran; quines alternatives es poden formular, 
a més de les previstes al PC si és que ni ha de raonables, si no, no cal afegir-
ne més; altres observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui 
aportar i que tinguin valor. Veure Annex nº4  

  
Criteri de valoració  

V4= P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V4=0,75 P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V4=0,50 P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 
i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que 
podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.   
  
V4=0,25 P4 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o 
descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
  
V4=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P3 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10p  

 
 
Model segons l’Annex nº4. 
 

 
CRITERIS AUTOMÀTICS  

 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics serà de 
10 punts.  
  
En aquest apartat no s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a.   

 
  

Criteri C  
  
  

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència 
de vicis o defectes de les obres executades durant el termini de garantia i que 
durant el desenvolupament de l’obra i fins que es compleixi el termini de 
garantia el constructor és responsable de tots els defectes que es puguin 
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advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en aquests contractes 
que tenen per objecte l’execució d’obres d’infraestructures d’abastament 
d’aigua potable en alta el termini de garantia sigui el més extens possible per 
tal d’assegurar un bon resultat. Es valoraran extensions màximes de 12 
mesos de manera que la garantia final estarà entre els 24 mesos, si no 
s’ofereix extensió de garantia, i 36 mesos si s’ofereix una extensió de 12 
mesos.  

  
Criteri de valoració  

  
Pc = ∆G/2 si 0≤∆G<12   
Pc = 6 si ∆G≥12   

  
                            ∆G, extensió de garantia en mesos          

  
Pc max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           6 p  

 

  
 

  
Criteri D  

  
  

Es valorarà d’acord a la taula següent l’import que l’adjudicatari destinarà, al 
seu càrrec, al la millora del 1% destinat al desenvolupament del seu propi Pla 
d’Autocontrol de la Qualitat tal i com es demana a la condició “H” d’especial 
execució. Aquesta millora serà fins al 1,5% del  pressupost d’adjudicació, 
atenent al fet que això representarà una millora en la qualitat de l’obra 
executada. Resultant un percentatge total de PAQ de 2,5% del PEC o superior. 

  
Criteri de valoració  

  

%  del PEC de l’adjudicació de l’obra 
a destinar al PAQ (∆p)  

Puntuació 

∆p = 0  0 punts 

0 <∆p<1,5 punts (8/3)*∆p punts  

∆p ≥1,5 punts 4 punts 
 

  
Pd max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           4 p  

 

 

Model segons l’Annex 3.  
 
 

CRITERIS DEL PREU  
 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100, i es 
calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:  
  

𝑃𝑣 = [1 − ( 
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
 ) × (

1

𝑉𝑃
)] × 𝑃  

  
On: 

𝑷𝑽 = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P= Puntuació Criteri econòmic (50 punts) 

𝑶𝒗= Oferta a Valorar 

𝑶𝒎= Oferta Millor   

𝑰𝑳= Import de Licitació 
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𝑽𝑷(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó) = 1 
 

La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta econòmica i el 
valor de ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020. 

 
 

17.- Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o 

desproporcionats 
 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes 

ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents:  

A) Quan la baixa ofertada pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui 
superior en més de 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes, també 
expressada en % respecte el tipus de licitació. 

 

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents 

supòsits: 

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.  

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.  

 

B) Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ha 

ofertes anormalment baixes. 

 

18.- Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots  

 

No 
 
 
19.- Garantia definitiva  
 

 

5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs   
 
5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs   

 
 Contractes reservats (exempts de prestar la garantia definitiva)  

 
 
20.- Responsable del contracte 
 
Sr. Pau Moreno Castellana Tècnic de Renovacions i Reposicions, assistit per l’equip de 
direcció de les obres i per la unitat encarregada del seguiment ordinari de l’execució del 
contracte integrada per l’equip tècnic del seu departament, unitat amb potestats per 
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comunicar-se de forma directa i presentar requeriments a qualsevol membre de l’equip 
tècnic de l’adjudicatari/a.  

 

21.- Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació 

del contracte 
 
 
No se’n preveuen. 
 
 
22.- Subcontractació 
 
Possibilitat: Sí 
 
Límit: Si 
 
En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a les figures 
de cap d’obra, atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les prestacions 
contractades i a les responsabilitats que se’n deriven.  
 
Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no 
podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a la figura del cap 
d’obra.  
 
S’exigeix:  No 

 
23.- Revisió de preus 

 

Possibilitat NO   
 
  
24.- Termini de garantia 
 
El termini de garantia de les obres serà de 2 anys a comptar des de la data de la seva 

recepció, sempre que l’oferta no inclogui una proposta d’extensió de la mateixa. 
 
 

25.- Penalitats 
 
L’execució d’aquestes obres en termini es considera primordial, donada l’afectació que 
poden tenir sobre el servei de subministrament d’aigua potable. Per aquest motiu, i 
atenent a les característiques d’aquest contracte, es valora com a greu l’incompliment 
del termini d’execució de les obres, i especialment greu si aquest incompliment comporta 
una demora que pugui arribar als 30 dies.  
 
És per això que, sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, 
la facultat resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres:  
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,65 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs.  
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Aquestes penalitats, però, no seran d’aplicació en el cas d’una demora en l’execució de 
les obres quan l’adjudicatari/a hagi ofert una reducció en el seu termini d’execució. En 
aquests casos, la demora en l’execució del contracte per incompliment del termini total 
d’execució dels treballs comportarà la resolució del contracte.  
 
Les mateixes penalitats diàries seran d’aplicació en cas d’incompliment del termini 
atorgat pel director/a de les obres-director/a ambiental-coordinador/a en matèria de 
seguretat i salut per a l’execució de qualsevulla ordre en l’exercici de les seves 
responsabilitats.  
 
En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, 
s’aplicaran les següents penalitats:  
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte.  

 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del director/a 
de les obres o d’ATL, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat o seguretat de 
l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció posterior, ATL podrà 
aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del pressupost d’execució material de 
l’element defectuós en funció de la seva gravetat i sota el seu criteri, amb independència 
de l’aplicació de les mesures correctives necessàries que dicti el director/a de les obres 
per a poder validar aquest element. 
 
 

26.- Condicions especials d’execució  
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes en el PCAP.  
 
En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar les 
obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres, 
qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al seu càrrec, 
per a garantir aquest extrem. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 
d’ATL o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte.  
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 
de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del de la LCSP.  
 
En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció 
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Territori i Sostenibilitat 
dicti un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules PM10 (partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al 
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seu càrrec, les mesures indicades per ATL orientades a reduir l’impacte de les obres 
ocasionat per la càrrega, descàrrega, manipulació, apilament o transport de material 
polvurulent, així com pel trànsit de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-
se un episodi de contaminació ambiental per PM10, ATL podria decretar la suspensió 
temporal de qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi.  
 
El Contractista serà responsable que l’execució dels treballs  que són objecte del present 

Contracte compleixin amb la normativa sobre gestió de residus de construcció i 

demolició que li és d’aplicació, continguda al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer  pel 

qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com en 

el Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual  s’aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de 

la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

 

De conformitat amb la normativa aplicable, el Contractista haurà de complir estrictament 

les previsions contingudes al Pla de Gestió de residus de  construcció i demolició 

presentat pel Contractista per la seva aprovació per la Direcció facultativa de l’obra i 

acceptació per part d’ATL,  amb posterioritat a la formalització del Contracte. 

 

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 
contractista presentarà a ATL el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de 
l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 
7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, 
en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà 
un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, 
superior a set dies naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu. 
 
Altres condicions especials d’execució:  
  

A. Execució i Operativitat de les instal·lacions  
  

En tot moment es minimitzaran al màxim les afeccions sobre el procés de distribució 
d’aigua que realitza ATL a la ciutat de Barcelona, i s’aplicaran les alternatives i els 
recursos necessaris per tal d’evitar qualsevol aturada del procés de distribució, així com 
planificar els treballs amb antelació.  
  
Per tot plegat, ATL podrà imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a 
activitats que puguin alterar la normalitat en el servei, sense que el Contractista tingui 
dret a compensació econòmica per canvis en la programació i l’establiment de 
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condicions tècniques específiques per raons operatives per a dur a terme les actuacions 
descrites al projecte.  
  

B. Posada en servei  
  

Un cop finalitzats els treballs, el contractista de les obres realitzarà les proves 
necessàries per garantir el correcte funcionament.  
  
Per altra banda, el contractista de les obres presentarà tots els manuals d’ús i certificats 
necessaris (materials, equips, etc.), pel manteniment i explotació de la nova instal·lació.  
  

C. Innocuïtat de l’aigua de consum humà  
  
En compliment del RD 140/2003, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà, i del Sistema de gestió d’innocuïtat de l’aigua de consum humà 
d’ATL, tots els materials, equips i productes en contacte amb l’aigua de consum hauran 
de complir els requisits que es detallaran a continuació.   
  
Els productes de construcció en contacte amb l’aigua de consum humà, per ells 
mateixos o per les pràctiques d’instal·lació que s’utilitzin, no han de transmetre a l’aigua 
de consum humà substàncies o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i 
suposin un incompliment dels requisits especificats en el RD, o suposin un risc per a la 
salut de la població abastada (art. 14.1).  
  
Aquesta exigència forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el 
Sistema d’Innocuïtat de l’Aigua de Consum d’ATL, sistema implantat d’acord amb la 
norma ISO 22000: Sistemes de gestió de la innocuïtat alimentària.   
  
Les especificacions dels equips, productes, substàncies i materials en contacte amb 
l’aigua es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i 
materials.   
  
Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum humà els següents materials 
emprats en l’execució de les obres:  
  

• Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment 
interior de morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat, 
canonades d’acer inoxidable, canonades de fosa dúctil (amb revestiment 
interior de morter de ciment o de pintura), canonades de polietilè, canonades 
de formigó armat amb camisa de xapa, i totes les peces especials (colzes, 
derivacions, reduccions, etc.).  

  
• Formigó i altres productes a base de ciment: formigó (en parets, soleres 
i sostres de dipòsits); revestiment i reparació de formigó amb morters.  

  
• Materials plàstics i orgànics per a juntes, segellat o reparació: materials 
plàstics (per exemple, juntes water-stop), elastòmers, adhesius, resines, 
pintures.  

  
• Equips mecànics: vàlvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes, 
calderins antiariet (calderins, membranes), cabalímetres, altres equips de 
mesura, instal·lacions de cloració, etc.  
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• Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte 
ocasionalment: substàncies destinades al tractament de l’aigua; substàncies 
per al manteniment, neteja i desinfecció de dipòsits i conduccions; 
lubricants.   

  
En el cas d’actuacions que afectin a instal·lacions en servei relacionades amb la línia 
d’aigua i amb la xarxa de distribució, el Contractista de les obres és responsable 
d’establir les mesures necessàries per evitar possibles contaminacions per causa de les 
obres. A més d’emprar els mitjans i procediments adients, en aquests casos s’exigirà 
que el personal (propi o subcontractat) apliqui les pràctiques correctes d’higiene 
descrites en la instrucció ISI-007, que forma part del Sistema de gestió d’ATL.  
  

D. Compra de materials  
  
Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista de les obres presentarà a al 
Gestor d’obra la documentació corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb 
els criteris d’ATL. El llistat dels materials en contacte amb l’aigua de consum, juntament 
amb la documentació associada, s’inclourà en el Projecte d’Obra Executada (DOE).  

E. Condicions de tipus ambiental i social  
  
L’empresa adjudicatària aplicarà bones pràctiques en matèria de:  
  

• Mobilitat sostenible:  
• Donar preferència a la utilització de mitjans audiovisuals 
(videoconferència,etc.) com a forma d’interrelació.  
• Realitzar els desplaçaments prioritàriament en transport públic o amb 
vehicles de baixes emissions, especialment si els recorreguts són en zones de 
protecció especial.  

  
F. Actuacions preventives de minimització dels efectes de la COVID-
19  

 
En compliment dels deures en matèria preventiva, l'empresa adjudicatària 
haurà d’emprendre les actuacions preventives necessàries en el desenvolupament dels 
treballs que minimitzin el risc de contagi del COVID-19. Per això, haurà d'aportar un 
"Protocol de seguretat enfront al risc d’exposició al SARS-CoV-2” per tal de garantir les 
condicions de protecció dels treballadors enfront a la COVID 19 i que haurà d'estar 
validat pel servei de prevenció del adjudicatària. Aquest protocol l’hauran de complir 
també els subcontractistes i la resta d'empreses que intervinguin als treballs.   
  
Per altre banda, l'empresa adjudicatària haurà de conèixer i donar compliment al Pla 
d'actuació davant el risc de pandèmia per COVID-19 d'ATL on s'identifiquen les mesures 
que permeten protegir als treballadors/es d’ATL i s'estableixen els mètodes preventius 
adients per a garantir la prestació del servei en qualitat, quantitat i continuïtat.  
  

G. Model seguiment audiovisual/fotogràfic (mínims)  
 
L’empresa adjudicatària de les treballs contractarà una empresa especialitzada en 
aquest tipus de treballs a la que facilitarà les condicions especificades per ATL. Aquesta 
empresa especialitzada comptarà amb el vistiplau del director dels treballs.  
Actuacions inferiors a 50.000 €: 
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• Reportatge fotogràfic entre un mínim de 5 fotografies fins a 10 
fotografies.  
• Situació de l’etapa inicial dels treballs  
• Situació de l’etapa intermèdia dels treballs  
• Situació de l’etapa final dels treballs  

   
Actuacions entre 50.000 € - 200.000 €:  

• Mínim 4 fotografies de l’etapa inicial dels treballs  
• Mínim 4 fotografies de l’etapa intermèdia dels treballs  
• Mínim 6 fotografies de la situació final dels treballs  
• Reportatge audiovisual de 2-3 minuts de durada  

  
Actuacions de gran volum (més de 200.000 €):  

• Mínim de 10 fotografies de l’etapa inicial dels treballs  
• Mínim de 10 fotografies d’un mínim de dues etapes intermèdies  
• Mínim de 10 fotografies de l’actuació acabada  
• Filmació de com a mínim 4 etapes de la construcció i de moments 
clau que especifiqui el director dels treballs  
• Muntatge de dos reportatges audiovisuals amb les filmacions i 
algunes fotografies, el primer d’una durada màxima de 2-3 minuts i el 
segon d’una durada màxima de 10-12 minuts. Aquest muntatge ha 
d’incloure el títol dels treballs i dels diferents moments de l’execució 
(ex: muntatge equips, soleres, etc..) el logo d’ATL i un fons musical. 
S’hauran de lliurar a ATL els fitxers en format AVI.  

  
Les fotografies han de tenir una qualitat mínima de 2 MB i els vídeos seran en alta 
definició. Tot el material s’ha d’entregar en una clau USB de memòria o en 
suport CD/DVD.  
 

Previ a la presentació del reportatge audiovisual/fotogràfic a ATL, Direcció dels treballs 
haurà de donar la seva aprovació expressa. Aquest material audiovisual s’adjuntarà al 
DOE.  
 

H. Redacció del Pla d’Autocontrol de Qualitat 
 

El contractista haurà de redactar un Pla d’Autocontrol de la Qualitat de l’obra, a aprovar 
per la direcció de l’obra, amb els mateixos terminis d’entrega que el Pla de Seguretat i 
Salut. El document haurà d’incloure tots els assajos a realitzar i metodologia dels 
mateixos, valorat en un pressupost que com a mínim ascendirà al 1% del PEC 
d’adjudicació de l’obra. 
 

27.- Relació amb proveïdors  
  
ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part dels treballs són avaluats 
sobre la base de l’acompliment energètic, mediambiental, de la qualitat, seguretat i 
innocuïtat.  
  
  
Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital.  
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UNITAT SOL·LICITANT REPONSABLE JERÀRQUIC  

Càrrec:  Cap de Renovacions i 
Reposicions 

Càrrec:  Director de Manteniment 
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ANNEX 1.1  
  

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS  
  

Obligació essencial: Sí  
El/la Sr/Sra ...................................................., amb residència a ....................................., 
carrer .................................................. número ............, declara que, assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “...”., 
amb número de clau d’expedient ......................., en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa .............................................., i amb NIF ..................,  

  
Es compromet: 

 
A l’adscripció permanent de l’equip tècnic d’execució del contracte, durant la totalitat de 
la seva vigència, de la relació de tècnics* que necessàriament ha de complir com a 
mínim amb el requisits detallats a continuació:  
 

- Cap d’obra: haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau superior en 
branques tècniques de la construcció  i/o enginyeria industrial amb competències 
legalment reconegudes per a dur a terme les feines descrites. Es requerirà una 
experiència mínima provada de 10 anys en execució d’Obres hidràuliques 
finalitzades similars de construcció d’arquetes, realització de desguassos i  
adequació a normativa de seguretat de les instal·lacions. 
 

(*) L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la formació i experiència de les 
persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes establerts en el plec de bases tècniques 
d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà, com a mínim, del currículum amb tot l’historial 
professional.  

 

(**)Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria la resolució del 

contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte, durant la totalitat de 

la seva vigència, de l’equip tècnic que l’adjudicatari s’ha compromès a adscriure a l’execució dels treballs, 

que necessàriament ha de complir amb els requisits establerts en aquest document. 

Malgrat això, si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta el contractista 

sol·licita la seva substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest canvi , sempre que: el contractista 

justifiqui degudament la causa excepcional que l'impedeix mantenir l'adscripció al que es va comprometre i 

que la persona o persones proposades tinguin una qualificació i perfil professional equivalents als ofertats. 

En qualsevol cas, és ATL qui ha de valorar si concorren aquestes circumstàncies i resoldrà motivadament 

sobre l'acceptació de la substitució o bé la resolució del contracte per incompliment d'aquesta obligació 

essencial. 

 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable, a data de la signatura digital. 
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ANNEX 1.2  
ASSEGURANCES  

  
  
El/la Sr/Sra ......................................................................., amb residència a 
.........................................., carrer ................................................... número 
...........,  declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen 
per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “...”, amb número de clau d’expedient 
................, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
............................................................................., i amb NIF ..................,  
  
DECLARA  

• Que en cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir 
durant tot el període del contracte,  la pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i riscos inherents 
als treballs, tant del personal destinat als treballs objecte del contracte com dels 
possibles danys que es puguin originar a tercers, i per un import mínim de 
2.000.000.-€ per sinistre i un sublímit per víctima en la R.C. patronal de com a mínim 
600.000.-€.  

  
La pòlissa inclourà com a mínim les següents cobertures:  
Responsabilitat Civil d’explotació.  
Responsabilitat Civil Post-Treballs.  
Responsabilitat Civil Creuada entre assegurats.  
Responsabilitat Civil de subcontractistes.  
Responsabilitat Civil per Contaminació accidental.  
Responsabilitat Professional dels tècnics de l’Assegurat.  
Responsabilitat Civil Patronal.  
Despeses de defensa i fiances.  
Alliberament de despeses.  
  

• En cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir durant 
tot el període del contracte una  pòlissa de Tot Risc Construcció (TRC) per cobrir 
els riscos de l’obra adjudicada en la que figurarà com Assegurat addicional i 
beneficiari ATL.   

La pòlissa de  TRC reunirà els següents requisits:  
Si escau, la pòlissa inclourà la cobertura per possibles danys a Bens Preexistents. La prima 
corresponent a aquesta assegurança serà a càrrec del contractista.   
La contractació d'aquesta assegurança ha d'acreditar-se abans de l’adjudicació del contracte 
i ha d'estar signada amb una companyia d'assegurances de reconeguda capacitat i solvència 
acreditada, amb seu a l'estat Espanyol.   
El contracte d'assegurança a tot risc construcció compleix els requisits següents:   

a. La pòlissa es contracta especialment per a la cobertura dels riscos de 
l'obra adjudicada.  

b. La durada de la pòlissa és des de l'Acte d'inici fins a la finalització de 
l'obra incloent ampliacions i pròrrogues del període d'execució i el període de 
garantia.  

c. Els capitals assegurats són iguals al pressupost d’adjudicació amb IVA 
inclòs.   

En el supòsit que s’incrementi l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança està 
obligat a incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. En aquest supòsit, el 
contractista haurà d’acreditar a ATL les corresponents actualitzacions de l’assegurança.   

d. En les condicions particulars de la pòlissa de tot risc construcció s’ha de 
fer constar que és obligació del prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador 
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qualsevol modificació o variació que pugui tenir lloc o que afecti al projecte constructiu. 
Així mateix,  a la pòlissa es contemplarà l’obligació de la Companyia Asseguradora 
de comunicar a ATL l’impagament de la prima o qualsevol altre circumstància que 
afecti la vigència de la pòlissa. A aquest efectes, el domicili d’ATL és:   

c/ Sant Martí de l’Erm. 2, 08970 Sant Joan Despí  
Telf.: 93 602 96 00. Fax: 93 373 23 22. correu electrònic: eATL.registre@atl.cat   
L’assegurança de béns cobreix la indemnització per danys i pèrdues materials succeïts en:  
  

▪ Treballs d’obra civil i instal·lacions pròpies de l’obra incloses en el 
projecte (despeses de material, mà d’obra i maquinària) realitzats i en curs de 
realització, incloent provisions: pel 100 % del valor de l’obra.  

▪ Despeses neteja de runa: 10 % del valor de l’obra.  
▪ Mesures de l’autoritat: 5 % del valor de l’obra.  
▪ Hores extraordinàries i treballs urgents: 10 % del valor de l’obra.  
▪ Honoraris professionals: 5 % del valor de l’obra.  
▪ Actes de caràcter polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 

15 % del valor de l’obra.  
▪ Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el 

contracte.   
  
f) S’admeten les franquícies que siguin proporcionades i adequades a la tipologia de les obres 
objecte de l’assegurança. L’import de les franquícies serà a càrrec del contractista.  
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ANNEX 2  
 
ACTA DE CONFORMITAT AMB EL PROJECTE CONSTRUCTIU  
  
En ......................, amb DNI ...................... actuant com ......................, en nom i 
representació de......................, amb domicili en ...................... Província de 
...................... assabentat de l’anunci publicat en https://contractaciopublica.gencat.cat/ 
de data.............. de ......................... de ............... i coneixedor de les condicions i 
requisits que s’exigeixin per a la contractació de l’execució de les obres de “...”, declara 
que amb anterioritat a la formulació de la seva oferta ha estudiat la naturalesa dels 
treballs a realitzar, els mitjans personals i materials a emprar, així com l'adequada 
ponderació dels riscos, imprevistos i altres circumstàncies que poguessin afectar 
l'execució de les obres, acceptant en la seva integritat les bases tècniques i 
administratives de la licitació que sota la seva responsabilitat assegura haver examinat 
en profunditat. A més, manifesta expressament que ha reconegut els llocs i indrets on 
s'han d'executar les obres, prenent les mesures i altres dades necessàries, que ha 
examinat i estudiat la documentació definitòria de les obres, que la considera suficient i 
que no es necessari incrementar cap amidament del projecte per a l’execució completa 
de les mateixes.  
  
A data de signatura electrònica  
  

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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ANNEX 3:  
 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS 
AUTOMÀTICS  OBJECTIUS 
  

El/la Sr/Sra ................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........,  declara que, assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte per 
l’execució del ...”, número de clau d’expedient …....….., es compromet en nom propi / 
en nom i representació de l’empresa..............................., i amb NIF ..................,  a 
prestar el servei amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs 
reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d’acord amb la següent proposta 
tècnica:  
  

Núm. Criteri  Descripció  
Puntuació 
màxima  

Marcar 
opció  

C 

Extensió de la garantia  6 punts  
∆G = 0  0 punts  

Indicar 
mesos  

0 <∆G<12 mesos  
(1/2)*∆G 

punts  

∆G ≥12 mesos  6 punts  

D 

Assumpció  cost del PCQ i 
dotació del mateix import de 
l’obra a destinar al PAQ 

4 punts 

∆p = 0  0 punts Indicar % 

0 <∆p<1.5 punts  
(8/3)*∆p 
punts  

∆p ≥1.5 punts  4 punts 

  
  
Criteri C - L’extensió del termini de garantia ofertat s’haurà d’incloure en el manteniment ampli del 
TRC, en cas de resultar adjudicataris.  
Les garanties amb valors compresos entre les establertes a la taula, es ponderarà la puntuació en proporció 
lineal, sempre que siguin múltiples d’un mes. P.ex: 6 mesos proporcionaria 3 punts.  
.  
Criteri D- Essent “∆p” el valor del % sobre el PEC de l’adjudicació de l’obra que el contractista destinarà al 

propi Pla D’Autocontrol de Qualitat i que millora l’import previst del 1% a les condicions d’especial 
execució (H)  

IMPORTANT:  
En tots els apartats que es deixin les caselles en blanc s’entén que no s’ofereixen les 
millores.  
  

  
I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data)  
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ANNEX Núm. 4 

  
  

DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES  
  
  
  

A continuació es detalla la documentació tècnica que els licitadors hauran de presentar 
per a valorar i puntuar tècnicament les seves ofertes. Els criteris de puntuació i valoració 
s’inclouen al PCAP.  
  
En aquesta licitació cal presentar documentació relativa a :  
  

• A) Experiència de l’equip del contractista  
• B) Propostes i metodologies de treball   

  
Experiència de l’equip del Contractista 

  
Cal lliurar la documentació que més endavant es detalla pels següents perfils   
  

• a1) Cap d’obra  
  

Propostes i metodologies de treball  
  
Cal lliurar la documentació que més endavant es detalla relacionada amb les següents 
propostes i metodologies de treball  
  

• b1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el 
compliment del termini. Camí crític  
• b2) Equips i mitjans previstos per a l’execució de les arquetes i 
desguassos, millora de la seguretat de les instal·lacions i justificació 
del rendiment considerat. 
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A. EXPERIÈNCIA DE L’EQUIP DEL CONTRACTISTA  
  
a1)  Cap de l’obra  
  
Documentació a lliurar:  
  

  

  
Historial professional complert (CV)  

  
  
Taula 1 de referències amb el contingut que es descriu seguidament.   

  
  
Certificats emesos pel Promotor que acreditin qualsevol dels següents nivells   
de participació en les obres de la Taula 1  

• Delegat 
• Cap d’obra 

  
(També s’admetran actes de recepció definitives de les obres de la Taula 1. No 

s’admetran declaracions responsables emeses pel propi licitador)  
  
  
El contingut de la taula 1 serà el següent:  
  
Contindrà cinc columnes i tindrà una extensió no superior a una plana DIN A4, en format 
vertical o horitzontal. Els textos es redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia 
Arial.   

  
Columna 1: recollirà el títol de cinc (5) referències, de les quals pugui acreditar la seva 
participació, d’obres el més similars possible als de les següents característiques:  

  

• Obres finalitzades similars de construcció d’arquetes, realització de desguassos 

i arquetes i millores de seguretat a les instal·lacions, en els quals hagi participat 

en els darrers 10 anys   

Les referències es presenten a efectes de valoració, no de solvència, i per tant convé 
que la seva naturalesa sigui el més similar possible al que s’indica però totes elles seran 
valorades. En tot cas s’ordenaran, a criteri del licitador, per ordre de major a menor 
similitud, rellevància i significació. El nombre de referències a incloure serà igual o 
inferior a cinc (5) de manera que no es tindran en compte les referències 6 i següents.   

  
Columnes 2, 3, 4 i 5: recolliran l’any d’execució, el nom del Promotor, l’import dels 
treballs i les dades tècniques o de qualsevol altre tipus que el licitador consideri oportú 
per a valorar l’abast i característiques de l’actuació respectivament.  
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B. PROPOSTES I METODOLOGIES DE TREBALL  

  
  
b1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el compliment del 

termini. Camí crític  
  
Documentació a lliurar:   
  
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars que 
puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que es 
proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es 
definirà el camí crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix. També 
s’indicarà el termini de lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en 
aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels mateixos. També es 
prestarà especial com afecta en el camí crític el control geomètric de l’obra, a compte 
del contractista, donat que un error en el replanteig potser crític per l’esdevenir de 
l’actuació. 
 

Extensió màxima de la proposta:  
• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

b2) Equips i mitjans previstos per a l’execució de realització de desguassos i 
arquetes i millores de seguretat a les instal·lacions i justificació del rendiment 
considerat. 

 
Documentació a lliurar:   
  
Com s’enfocarà i estructurarà l’obra d’adequació dels desguassos, adequació 
d’arquetes existents i procediment d’impermeabilització interior de l’arqueta; quins 
experts i tipus d’empreses especialistes intervindran; quina durada se li dedicarà i quins 
perfils, sense citar noms i cognoms, hi participaran; quines alternatives es poden 
formular, a més de les previstes al PC si és que ni ha de raonables, si no, no cal afegir-
ne més; altres observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que 
tinguin valor. 
 

Extensió màxima de la proposta:  
• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida 
de font mínima 11 i tipografia Arial.  

 
 

 




