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JOAN MIQUEL ROIG MESTRE, SECRETARI INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE 

CALAF, 

 

CERTIFICO: 

 

Que l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Calaf, en data 16 d’abril de 2018, ha emès un 

informe, el qual copiat literalment diu: 

“Assumpte: Error d’esmena Plec de clàusules (Perfil del contractant) “Reurbanització 
carrer Sant Pere” (Llei de Barris) 
 
Antecedents : 
 
En relació a l’obra de Reurbanització del carrer Sant Pere. 
 
En data 28 de març de 2018 es va publicar el Plec de clàusules a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat. 
 
La web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública de la Generalitat: https://contractaciopublica.gencat.cat/calaf 
 
 
Objecte del document. 
 
Revisada la documentació del projecte “Reurbanització carrer Sant Pere” s’ha detectat un error 
en el sumatori d’unes partides d’obra , per la qual cosa s’esmena el document del pressupost. 
 
El capítol 2 –Moviment de terres / La Partida Alçada a justificar per imprevistos a l’obra en 
execució hauria de ser 315,87 € /PA ( en lloc de 600,00 €)  
 
El capítol 3 – Drenatge i Clavegueram / La partida alçada a justificar per imprevistos a l’obra en 
execució hauria de ser 391,64 €/PA. ( en lloc de 600,00 €)  
 
El pressupost global del projecte no és modifica essent un pressupost d’execució material de 
87.500,00 € i de contracte sense IVA  de 110.872,29 €. 
 
S’acompanya document esmenat.” 
 

I perquè consti així, expedeixo aquest certificat, amb el vist-i-plau de l’Alcalde, Sr. Jordi Badia 

Perea, a Calaf, el dia 18 d’abril de 2018. 

 

El Secretari Interventor                                  L’Alcalde,  

 

  

Joan Miquel Roig Mestre                     Jordi Badia Perea 
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