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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA LA REDACCIÓ DEL PROJE CTE EXECUTIU I 

L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I LA POSTERIOR DIRECC IÓ FACULTATIVA DE LES 
OBRES RAM 2019 ALS SERVEIS TERRITORIALS DEL BAIX LL OBREGAT (IV): INSTITUT 
ESTEVE TERRADES I ILLA (CORNELLÀ DE LL.) I INSTITUT  ÍTACA (SANT BOI DE LL.). 

CLAU: XMA-19507 
 

1.- OBJECTE: 
 
Descripció: contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte executiu i la posterior 
direcció facultativa de les obres RAM 2019 als Serveis Territorials als Serveis Terri torials 
del Baix Llobregat (IV): Institut Esteve Terrades i  Illa (Cornellà de LL.) i Institut Ítaca (Sant 
Boi de LL.). Clau: XMA-19507 
 
L’objecte de la present licitació comprèn l’execució de dues prestacions que atesa la seva 
interrelació i el seu caràcter consecutiu entre elles comporta que: 
 

- (i) primer s’executi la redacció del projecte executiu, que inclou l'annex de justificació 
del Compliment del CTE-DB SI i de la resta de normativa vigent en matèria d’incendis, 
en aquells casos en els que es precisi, l'estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, i la certificació d’eficiència energètica del projecte (inclosos els costos 
derivats de la seva tramitació i les taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant 
l’ICAEN), en aquells casos en els que es precisi, i 
 

- (ii) posteriorment la direcció facultativa de les obres, que inclou la direcció d’obra, la 
direcció d’execució, la coordinació de seguretat i salut, les actuacions, en l’àmbit de la 
direcció facultativa, necessàries per a l’obtenció de l’acta favorable de comprovació de 
la seguretat contra incendis, la certificació de final d’obra visada, la certificació final 
d’instal·lacions, en aquells casos que es precisi, la certificació d’eficiència energètica de 
final d’obra (en aquells casos en els que es precisi), i el lliurament de la documentació 
final d’obra que és preceptiu incloure en el llibre de l’edifici, existeixi aquest o no. 

 
Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, 
l’eficàcia de la contractació dels serveis de Direcció Facultaiva de le obres està condicionada a 
les circumstàncies següents: 
 

- que en els 12 mesos posteriors a la recepció dels treballs de redacció del Projecte (i) el 
Departament d’Ensenyament no els aprovi. 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte (i) obres RAM 2019 als 
Serveis Territorials als Serveis Territorials del Baix Llobregat (IV): Institut Esteve 
Terrades i Illa (Cornellà de LL.) i Institut Ítaca (Sant Boi de LL.). Clau: XMA-19507 pel 
Departament d’Ensenyament no hagués tingut inici l’execució de l’obra.  

 
- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte executiu, 

el contracte es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en 
aquest Plec de Clàusules Administratives. 

 
De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció Facultativa quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direcció Facultativa de les obres, sense que 
l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), en la prestació corresponent a la redacció del projecte executiu, actuarà 
en nom propi i per compte de la Generalitat de Catalunya mentre que respecte a la prestació de 
la Direcció Facultativa de les obres actua en nom propi i per compte propi.  
 
Codi CPV: 71315100-0 



   

Codi CPA: 71.11.2 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES: 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ (A.1 + A.2): 49.640,00 € euros (IVA inclòs), 41.024,79 € euros 
(IVA no inclòs): 
 
A.1.- REDACCIÓ DELS PROJECTES I ESTUDIS (66%): 27.076,36 euros  (IVA no inclòs). 
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 24.614,87 Euros (IVA no inclòs) 
- Costos indirectes: 2.461,49 Euros (IVA no inclòs) 

 
A.2.- DIRECCIÓ FACULTATIVA (34%): 13.948,43 Euros (IVA no inclòs). 
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes:  12.680,39 Euros (IVA no inclòs) 
- Costos indirectes: 1.268,04 Euros (IVA no inclòs) 

 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 41.024,79 € euros (IVA no inclòs). 
 
El valor estimat es correspon al pressupost de licitació (IVA no inclòs). 
 
3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE : 
 
3.1.- REDACCIÓ DELS PROJECTES I ESTUDIS: 
 

- Termini per al lliurament dels treballs: 1 Mes  
 

- Termini per a la revisió dels treballs lliurats: una vegada lliurats els treballs, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a 1 setmana a 
comptar des de la data de lliurament.  
 

Possibilitat de pròrrogues i termini: segons el previst en la clàusula 23 del Plec relativa al 
Compliment del Termini d’execució del contracte. 

 
3.2.- DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 

- Termini d’execució de la direcció facultativa: el termini inicialment previst d’execució de 
les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
 
El període de garantia de les obres objecte de la direcció facultativa que serà aquell 
que es prevegi per a l’execució de les obres  

En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà la 
pròrroga del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres. 
 
4.- EXISTENCIA DE CRÈDIT: 
 
El preu del contracte de redacció dels projectes i estudis s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària EN0119/D/611639000/4210/0000 consignada al pressupost 
d’Infraestructures.cat. 
 
El preu del contracte de Direcció Facultativa de les obres s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària 251.0002  consignada al pressupost d’Infraestructures.cat i es farà la reserva en 
l’exercici corresponent. 
 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI  



   

 
6.- GARANTIA PROVISIONAL : NO. 
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA : 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs). 
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: 
  

- Per la Redacció del projecte: 6 mesos 
- Per la Direcció Facultativa: No s’estableix. 

 
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS : els previstos a la clàusula 7 del present Plec. 
 
    SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA:  
 

- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: la prevista en la clàusula 7.2 B1) del Plec, 
d’acord amb els següents requisits:  

 
En relació a la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals 
vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes haurà de ser d’un 
import no inferior a 120.000 euros.   
 

- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clàusula 7.2 B2) del 
Plec, d’acord amb els següents requisits:  
 
Titulació professional, experiència i dedicació mínima de l’equip Tècnic que executarà 
el contracte la/les següent/s: 

 
a) Autor/s del projecte i director/s d’obra 

Titulació: arquitecte / arquitecte tècnic / aparellador / enginyer d’edificació o titulació 
comunitària homologable 
Experiència professional: mínim 10 anys 
Dedicació en fase de projecte: 100 % 
Dedicació en fase de direcció d’obra: 100 % 
 
Experiència específica: tenen consideració de TREBALLS SIMILARS en relació a 
l’experiència específica requerida els següents:  

 
Tipologia: projectes de reforma, adequació o millora (RAM) de tot tipus 
d’equipament 
Import mínim (pressupost d’obra IVA no inclòs): 100.000 Euros (IVA no inclòs) 

 
b) Director/s d’execució de les obres 
 
Titulació: arquitecte tècnic / aparellador / enginyer d’edificació o titulació comunitària 
homologable 
Experiència professional: mínim 10 anys 
Dedicació: 100 % 
 
Experiència específica: tenen consideració de TREBALLS SIMILARS en relació a 
l’experiència específica requerida els següents:  

 
Tipologia: obres de reforma, adequació o millora (RAM) de tot tipus d’equipament 
Import mínim (liquidació obra IVA no inclòs): 100.000 Euros (IVA no inclòs) 

 
c) Coordinador de seguretat i salut de les obres 

 
Titulació: arquitecte tècnic / aparellador / enginyer d’edificació o titulació comunitària 
homologable 
Experiència professional: mínim 5 anys 
Dedicació: la necessària segons les circumstàncies del projecte 



   

 
10.- TRAMITACIÓ:  ordinària 

 
PROCEDIMENT: 
Licitació de contracte serveis no subjecta a regulació harmonitzada, d’acord amb allò 
establert per l’article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant, LCSP), atès que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en 
l’article 22 de l’esmentada Llei; tramitada mitjançant procediment obert simplificat d'acord 
amb allò establert pels articles 131, 159 i 318 de la LCSP, atès que tot empresari 
interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors.  
 
D’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin 
al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) a la data final de presentació 
de les ofertes. 
 
LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE:   No es preveu la divisió del contracte en Lots per motius 
d’eficiència i economia, atès el dimensionament del projecte d’obres a redactar i l’entitat i 
característiques de les obres a executar, atès el curt termini de redacció del projecte i, 
especialment, el curt termini d’execució de les obres (que es preveu durant el període 
estival). 
 

 TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT : mitjançant l’aplicació de “Sobre 
Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 

- DATA  MÀXIMA PER A LA INTRODUCCIÓ DE LES PARAULES CLAU PER PART 
DELS LICITADORS PER A DESXIFRAR EL SOBRE EN L’APLICACIÓ DEL SOBRE 
DIGITAL: les 14:00 hores del dia 26/12/2018. 

 
11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: SOBRE ÚNIC 
 

La presentació es farà electrònicament  mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible 
a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 

Data: 21/12/2018 Hora: 13:00 hores 
 

Les ofertes tindran una validesa mínima de 4 mesos a partir de la data d’obertura del 
sobre únic. 
 

- Comunicació d’esmenes de la documentació del sobre de l’oferta: 21/01/2019  
  

12.- OBERTURA D’OFERTES:  
 

Lloc: Infraestructures.cat 
Data: 27/12/2018 Hora: 09:45 hores  

 
13.- MESA DE CONTRACTACIÓ:  integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec. 
 
 COMISSIÓ TÈCNICA:  integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec. 
 
14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: els previstos en l’Annex 5 del Plec  
 



   

En el cas de proposar més d’un Autor / Director d’Obra, es puntuarà individualment cada un 
dels tècnics, sent la puntuació final la mitja de les puntuacions individuals, ponderada d’acord 
amb els % de dedicació dels tècnics designats en l’annex 3A . 

 
15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA  D’OFERTES 
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 
 
16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS:  
 
- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 

- Plec  de  Prescripcions  per  a  l’Assistència  Tècnica  a  la  redacció  de  projectes  
Executius d’Edificació 

- Plec de prescripcions per a la redacció d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinació de 
Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificació 

- Plec de condicions tècniques del Banc Infraestructures.cat – Edificació 2018 

- Manual d’estructuració Informàtica i PDF Edificació 

- Manual d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes   

- Manual d’edició de portades i caràtules de projectes d’Edificació 

- Manual de direcció execució de l’obra  

- Manual del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obres 

- Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici 

- Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa  

- Document de formalització del contracte  

- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 7  al Plec 
de Clàusules Administratives. 

 
17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICI TADORES: 

 
El Sobre únic  de l’oferta haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8 del Plec, 
d’acord amb les particularitats següents: 

 
8.4.- Equip tècnic: als efectes d’acreditar l’experiència addicional de l’Autor/s del 

projecte, s’estableix la següent tipologia de “Projectes a considerar”: 
 

Tipologia del projecte: obres de reforma, adequació o millora (RAM) de tot tipus 
d’equipament. 
Import mínim de les obres del projecte (pressupost obra  IVA no inclòs): 100.000 Euros 
(IVA no inclòs) 
 

18.- CONDICIONS ESPECIALS/ESSENCIALS D’EXECUCIÓ:   
 

- És condició especial del contracte: 
 
a) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 

del  Plec 
 

b) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 30.2 del Plec,  
a efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als 
subcontractistes:  

 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% 
del preu del contracte. 

 

- Té caràcter de condició  essencial del contracte:  
 
a) La condició especial esmentada de compliment dels Principis ètics i regles de 



   

conducta previstos en la clàusula 15 del  Plec 
 

b)  L’adscripció al contracte de l’Equip tècnic designat d’acord als requisits previstos en 
la clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 del Quadre de característiques . 

 
19.- SUBCONTRACTACIÓ:  
 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: NO 
 
20.- REVISIÓ DE PREUS: NO 
 
21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:  
 
Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 
amb el previst en la clàusula 38 del Plec. 
 
22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRAC TE: 
 

- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 300.000,00 euros  

- Les factures de Redacció del projecte s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-
0811001-G, gestionada mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU, en la seva condició de mandatària”.  

- Les factures de Direcció Facultativa de les obres s’adreçaran a: INFRAESTRUCTURES DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, NIF A-59377135  

 
23.-  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA:  NO 
 
24.- RECURSOS: licitació no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, sense 
perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clàusula 18 del Plec. 
 
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 

 
- Codi tècnic de l’edificació. Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen 

determinats documents bàsics del Codi tècnic de l’edificació, aprovats pel Reial decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre. 
 



   

 
INDEX 
 

I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 

1.- OBJECTE  
2.- DADES ECONÓMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
4.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 

 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACI Ó D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

9.-   MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, 

CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
11.-  CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 

ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
12.-  DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT 

DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
13.-  FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 

 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ  I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 

14.- PROTECCIÓ DE DADES 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
16.- CONFIDENCIALITAT 

 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’I NVALIDESA DEL CONTRACTE 
I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 

17.- RÈGIM JURÍDIC 
18.- RECURS ADMINISTRATIU  
19.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE  
20.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I LA POSTERIOR DIREC CIÓ FACULTATIVA 
 

21.- CONDICIONS ESPECIALS I  CONDICIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 
22.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL 

CONTRACTE 
23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE                                                                                            
25.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
26.- OFICINES I ALTRES MITJANS 
27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
28.- SUBCONTRACTACIÓ 
29.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 
30.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
32.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
33.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
34.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
35.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
36.- FORMA DE PAGAMENT 
37.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
38.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 



   

39.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 
40.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

VI.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L A REDACCIÓ DEL 
PROJECTE EXECUTIU 
 

41.- PROGRAMA DE TREBALLS  
42.- AUTORIA DEL PROJECTE 
43.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 
44.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL PROJECTE 
 

VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 
 
 45.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 

46.- FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 47.- AUDITORIA D’OBRA 

48.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 

 
LLISTAT ANNEXOS  

 
ANNEX 1.-  MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  
ANNEX 2.-  PROPOSTA ECONÒMICA 
ANNEX 3A.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA DEL/S AUTOR/S DEL 

PROJECTE I DIRECTOR/S D’OBRA 
ANNEX 3B.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA DEL/S DIRECTOR/S 

D’EXECUCIÓ 
ANNEX 3C.-  DESIGNACIÓ I EXPERIÈNCIA DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I 

SALUT 
ANNEX 4.-  COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ 

TÈCNICA 
ANNEX 5.-  CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
ANNEX 6A.-  MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINTIVA 
ANNEX 6B.-  MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA 

GARANTIA DEFINTIVA 
ANNEX 7.-  DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
        



   

 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D E SERVEIS PER A  

LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I L'ESTUDI DE SEG URETAT I SALUT I LA 
POSTERIOR DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES RAM 201 9 ALS SERVEIS 

TERRITORIALS DEL BAIX LLOBREGAT (IV): INSTITUT ESTE VE TERRADES I ILLA 
(CORNELLÀ DE LL.) I INSTITUT ÍTACA (SANT BOI DE LL. ). CLAU: XMA-19507  

 

 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.- OBJECTE  
 
1.1.- Els objectes del contracte són la redacció del projecte executiu i la posterior direcció 
facultativa de les obres que es descriuen a l’Apartat 1 del quadre de característiques.  
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
contractes (CPV) i la Codificació de la Classificació Estadística de Productes per Activitats són 
els que consten en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 
  
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques,  que coincideix amb el pressupost de licitació (IVA no inclòs).  
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques.   
 
2.3.- El preu del contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de les partides 
pressupostàries detallades en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu del contracte és el corresponent a (i) l’import de les prestacions de redacció de 
projecte i (ii) posterior direcció facultativa d’obra durant l’execució de les obres i el període de 
garantia d’aquestes, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada pel licitador que resulti 
Adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment 
l’exempció d’aquest impost. 
 
2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en la clàusula 22 del Plec.  
 
Així mateix, el preu del contracte inclou l’eventual allargament de les obres i la vigència del 
present contracte fins a la recepció de les mateixes, així com les despeses derivades de la 
revisió i validació de la liquidació de les obres, i d’elaboració del Llibre de l’Edifici. Així mateix, 
la vigència del contracte durant el període de garantia de les obres no meritarà cap import 
addicional. 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 
directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 



   

Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en 
endavant PSCP. 
 
3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del quadre 
de característiques.  
 
3.3.- Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la 
documentació posada a la seva disposició, mitjançant l’apartat de consultes de la PSCP. 
Infraestructures.cat respondrà a les consultes rebudes dels licitadors com a màxim sis (6) dies 
abans de la data límit fixada per a la recepció de les ofertes, a condició que les l’haguessin 
formulat al menys 12 dies abans de la data límit de presentació d’ofertes. 
 
3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 
la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
4.1.- El termini màxim per a l'execució dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials són els 
previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques. 
 
4.2.- El còmput d’aquests terminis començarà a la data d’inici que s’indiqui en el contracte. 
 
 
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
 
5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions objecte del contracte i no s'admetran 
ofertes parcials. 
 
5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13 hores del dia que s’indiqui en l’anunci 
publicat a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant l’aplicació 
de “Sobre Digital”.  
 
5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 
telèfon i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions i 
relacions que en general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar al 
licitador. 
 
5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima de 4 mesos comptats a partir de la data 
d’obertura pública del sobre de l’oferta, que tindrà lloc el dia i hora assenyalats a l’anunci 
corresponent i en l’Apartat 12 del quadre de característiques . Passat aquest termini de 
validesa, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva oferta, sense que 
Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un 
altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes 
que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes 
previstos a aquest Plec de Clàusules. 
 
5.5.- Les ofertes constaran d’un únic sobre, segons allò assenyalat a l’Apartat 17 del quadre 
de característiques , signat electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la 
persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al català o al castellà.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  
 
5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 



   

perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre 
únic, que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de 
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia 
audiència dels licitadors. 
 
En cap cas te caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda 
en l’oferta ni les dades contingudes en els registres públics. 
 
5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 
Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats 
d’Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui en la Declaració Responsable amb la concreció 
d’aquests vincles.  
 
5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la pr esent licitació hauran d’estar 
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Emp reses Classificades del Sector Públic 
(ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses Lic itadores de la Generalitat de 
Catalunya (RELI) a la data final de presentació d’o fertes  o constar en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un 
sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de precalificació.  
 
5.9.- Cap licitador podrà presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unió temporal 
amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho 
serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri 
alguna de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 
 
5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la 
participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin 
assessorat a l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no 
falseja la competència.  
 
Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors 
de la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 
contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 
d’ofertes. 
 
No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit 
abans esmentat.  
 
En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 
contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 
fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i 
documentació relacionada a l’Apartat 16 del quadre de característiques  i la presentació de 
proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 
condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a 



   

la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial 
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya, Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya i Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya (PICA) o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea.  
 
5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte 
es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, 
transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva 
posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que 
reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva 
solvència, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment 
d’adjudicació.  
 
   
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
6.1.- D’acord amb les Disposicions Addicionals quinzena i setzena de la LCSP, el conjunt de 
tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació que es 
licita, entre els licitadors i Contractistes i Infraestructures.cat, es realitzaran per mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa 
hagi indicat a l’efecte. 
 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjança nt l’aplicació de “Sobre Digital”:  

   
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible 
a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures   

   
Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos 
següents:  
 
En primer lloc, les empreses licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina 
web del Sobre Digital i, a continuació, rebran un missatge d’activació al/s correu/s electrònic/s 
indicat/s en aquest formulari d’alta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la seva 
Declaració Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les 
notificacions electròniques. 

Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electrònic, atès que l’enllaç que es 
conté en el missatge d’activació, és l’únic accés per presentar les ofertes a través del Sobre 
Digital. 

Un cop dins de l’espai web de presentació d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar 
tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic. Les empreses licitadores 
poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada.  

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, les empreses licitadores han d’introduir una 
paraula clau per al sobre de l’oferta. Una vegada complimentada tota la documentació que 
formarà part de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació 



   

pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà 
modificar la documentació tramesa.  

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 

Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de l’oferta, 
l’eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona 
apoderada de l’empresa ha de signar electrònicament. Un cop signat, cal fer la tramesa del 
document a través de l’espai virtual. Amb la presentació d’aquest document al registre 
d’entrada es considera presentada l’oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra 
electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de l’oferta.  

Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre 
Digital, l’empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) 
emès o admès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En 
l’obertura del sobre es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis 
d’Identificació i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC. 

És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat 
d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran 
introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de l a/es paraula/es 
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofer tes presentades un cop arribat el dia i 
l’hora establerts . 

Les empreses licitadores han de recordar i/o guarda r la/les paraula/es clau, atès que 
l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les co ntrasenyes introduïdes . Abans de 
confirmar l’enviament de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. 
Infraestructures.cat sol·licitarà a través de l’eina de Sobre Digital que els licitadors ingressin 
la/les paraules clau per poder realitzar el desxifrat de la documentació de les ofertes. Els 
licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a l’eina per a introduir-les.  

D’acord amb el que preveu la disposició addicional setzena de la LCSP, la tramesa per mitjans 
electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, transmetent primer l’empremta 
digital de la documentació (hash) que correspon al resum criptogràfic del document, dins del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després d’aquest termini, s’obre un període de 24 hores 
addicional per a finalitzar l’enviament efectiu de la documentació de l’oferta pròpiament. 
Aquesta documentació ha de coincidir totalment amb el contingut de l’empremta digital enviada 
prèviament, sense que s’hagi produït cap modificació dels fitxers que configuren la 
documentació de l’oferta. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, 
es considerarà que l’oferta ha estat retirada.   Així mateix, el fet que la documentació enviada 
no coincideixi totalment amb el contingut de l’empremta digital en els termes indicats serà 
causa d’exclusió de l’oferta.  

Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic per tal 
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  
haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les 
mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. Per 
tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que 
és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de 
seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de 
Sobre Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal 
tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 
amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos 
de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no 
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura del “S obre digital”:  

Per a l’obertura del sobre de l’oferta caldrà que prèviament les empreses licitadores introdueixin 
les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual del Sobre Digital. A 
aquests efectes, transcorregudes 24h des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, 



   

Infraestructures.cat requerirà als licitadors mitjançant correu electrònic que accedeixin a l’eina 
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau, atorgant-los un termini màxim que 
finalitzarà a les 14:00h del dia que per a tal fi s’estableixi en l’Apartat 10 del quadre de 
característiques . 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, 
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels 
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau 
quedaran excloses de la licitació. 

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura del sobre de 
l’oferta.  L’accés a la documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar 
amb l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i hora) 
establert. 

Per a realitzar l’obertura del sobre digital és necessari que hi hagi el quòrum mínim establert 
dels custodis (mínim de dos), que poden ser membres de la Mesa de Contractació i hauran 
d’aplicar les seves credencials en un període de temps preestablert. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

6.4.- Certificats digitals:   

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de noti ficacions:  
 
Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de 
telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició.  
 



   

Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol 
requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça.  
 
6.6.- Tauler d’anuncis:   
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
Infraestructures.cat per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través 
d’aquest tauler.  
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic:  
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatures electròniques reconegudes i basades en 
certificats reconeguts emesos per prestadors de serveis de certificació que acreditin el 
compliment dels requisits establerts per la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma 
electrònica, o que hagin estat classificats per l’Agència Catalana de Certificació amb nivell 
quatre, així com el compliment de la resta de requeriments establerts per la legislació vigent, en 
concret, el Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat. El 
contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat electrònicament serà conservat per 
ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat el qual garantirà la reproducció 
exacta de la informació continguda en el corresponent fitxer. 
 
 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
 
7.1.- Capacitat, representació i solvència dels lic itadors 
 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 
que preveu l’article 65 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica en 
la present clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar  amb caràcter previ, amb la 
presentació d’una Declaració Responsable  incorporada al sobre de l’oferta.  



   

 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en la Declaració Responsable, es durà a terme per part del licitador que, un cop 
valorades les ofertes, resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat 
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la 
licitació quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la 
informació o quan així ho consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 
de formalització del contracte. 
 
7.2.- Requisits: 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors. 
 
Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 
objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i,  així 
mateix, qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el 
registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la 
targeta del número d’identificació fiscal. 
 
A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 
hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la 
targeta del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del 
nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 
 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- Tindran capacitat 
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai Econòmic 
Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es 
trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 
 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació 
de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 
certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 

 
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en 
aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi 
aquest requisit. 
 
Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 
Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 
disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 
actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del 
contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de 
l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a 
l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 
68 de l’esmentada norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a 
Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 



   

 
Signatari de l’oferta.- També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 
 
B) Solvència dels licitadors. 
 
B.1) La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà, quan sigui requerida, per tots 
pels mitjans següents: 
 
- la disposició d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contra cte, referida al millor 

exercici d’entre els anys 2015, 2016 i 2017 d’impor t igual o superior a una vegada i 
mitja el valor estimat del contracte  

 
L’acreditació documental de la suficiència econòmica i financera de l’empresa  s’efectuarà 
mitjançant (i) els comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si l’empresa 
estigués inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en 
que hagi d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones jurídiques, o (ii) la declaració de 
l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa, en cas de tractar-se de 
persones naturals. 

 
- La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la 

finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior al previst en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques.  
 

Acreditació econòmica i financera per empreses de nova creació: 

Quan l’empresa sigui de nova creació o sent persona natural el licitador hagi iniciat la seva 
activitat professional recentment, en ambdós casos amb una antiguitat inferior a cinc anys, serà 
suficient acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant la disposició de 
l’assegurança d’indemnització per riscos professionals assenyalada en l’apartat anterior. 
 
B.2) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pels mitjans 
següents:  

 
Equip tècnic: 

 
- Tenir com a Autor/s del Projecte  (que signarà/an com Autor/s del Projecte) i 

Director/s d’Obra  el/s titulat/s proposat/s, que haurà/n de disposar de capacitat 
suficient per a representar la empresa en tot allò que afecti a la redacció de l’objecte 
del contracte, d’acord amb la titulació professional, experiència professional i dedicació 
establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques.  
 
El/s titulat/s proposat/s podrà/n també posseir la titulació comunitària homologable. 
Caldrà indicar el NIF, titulació, número de col·legiat i any d’obtenció del títol.  
 
Cal tenir en compte que la dedicació requerida , tant en fase de redacció del projecte 
com en fase d’obra és del 100%. En cas de designar més d’un Autor i Director d’obra, 
s’haurà d’indicar a la designació la dedicació de cadascun d’ells, de forma que la suma 
de dedicacions sigui del 100%. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver finalitzat la 
redacció com Autor en els darrers 10 anys d’un “Treball similar” al de l’objecte de la 
licitació, segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques.  

 
L’acreditació del “Treball similar” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per 
l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant 
certificat o declaració de l’empresari. Aquests certificats o declaracions hauran 
d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència específica, indicar 
l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren segons 
les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren  normalment a bon terme. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits. 



   

 
En cas de designar més d’un tècnic per a aquest càrrec, caldrà que tots ells compleixin 
les condicions requerides. 

 
- Tenir com a Director/s d’Execució de l’obra  el/s titulat/s proposat/s que hauran de 

disposar de capacitat suficient per a representar l’empresa en tot allò que afecti al 
desenvolupament de l’assistència, d’acord amb la titulació professional, experiència 
professional i dedicació establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques.  
 

El/s titulat/s proposat/s podrà/an també posseir la titulació comunitària homologable. 
Caldrà indicar el NIF, titulació, número de col·legiat i any d’obtenció del títol. 
 
Cal tenir en compte que la dedicació requerida en fase d’obra es del 100%. En cas de 
designar més d’un Director d’execució s’haurà d’indicar a la designació la dedicació de 
cadascun d’ells, de forma que la suma de dedicacions sigui del 100%. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar, quan sigui requerit, haver participat com a 
Director d’execució d’obra, en com a mínim, un “Treball similar” al de l’objecte de la 
licitació, segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques  
finalitzada en el curs dels últims 10 anys. 

 
L’acreditació del “Treball similar” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per 
l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant 
certificat o declaració de l’empresari. Aquests certificats o declaracions hauran 
d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència específica, indicar 
l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren segons 
les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren  normalment a bon terme. 
 

Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits. 

 

En cas de dessignar més d’un tècnic responsable per aquest càrrec, caldrà que tots ells 
compleixin les condicions requerides. 

 
- Tenir com a Coordinador de Seguretat i Salut  el titulat proposat que haurà de 

disposar de capacitat suficient per a representar l’empresa en tot allò que afecti al 
desenvolupament de l’assistència, d’acord amb la titulació professional, experiència 
professional i dedicació mínima establerta en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques.  
 
No es podrà dessignar més d’un tècnic responsable per aquest càrrec. 
 
El titulat proposat podra també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació i any d’obtenció del títol. 
 

Requisits de dedicació màxima de l’Autor/Director d ’Obra i del Director d’execució  
 
Serà requisit necessari respecte de cadascun dels tècnics designats (com a autors, directors 
d’obra o directors d’execució) que la dedicació assignada, sumada a la dedicació que 
poguessin tenir en altres contractes de Redacció de Projecte i Direcció Facultativa d’Obres 
RAM 2019 del Departament d’Ensenyament, vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que 
és objecte de licitació, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest, no superin el 100% de 
dedicació temporal. 
 
Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que algun dels membres de l’Equip tècnic 
esmentats en el paràgraf anterior no fos compatible per a l’execució de contracte aquest fet 
suposarà la incompatibilitat de tot l’Equip tècnic i en conseqüència, la Mesa de Contractació 
acordarà l’exclusió de l’oferta. 
 
 
 
 



   

Acreditació solvència tècnica o professional per em preses de nova creació 
 
Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en 
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació 
en tant que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o 
professional precedent. 
 
B.3) Integració de la solvència amb mitjans externs 

 
S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 
operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 
indicarà dita circumstància en la Declaració Responsable incorporada al sobre de l’oferta.     
 
No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l’experiència 
professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d’altres entitats si 
aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.    
 
El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de demostrar davant d’Infraestructures.cat 
quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del tercer operador 
durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens 
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la presentació de la 
totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari pel bon 
desenvolupament del procediment.                                                                                                                                     
 
L’operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable 
de l’execució del contracte. 
 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP , entre les que es 
troben no estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord 
amb les disposicions vigents.  
 
D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  
 
Els mitjans per acreditar l’aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clàusula, 
quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte, són els que s’indiquen a continuació. L’aportació de la documentació 
requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també s’haurà d’aportar amb caràcter 
previ a l’adjudicació del contracte. 
 
D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE).  
La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 
seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional i la resta de circumstàncies inscrites, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de 
constar en el mateix. 
 
D.2) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).  
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(Departament d’Economia i Coneixement - http://reli.gencat.net/), la inscripció en el citat registre 
acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat 
d’obrar i la representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i 
financera; i tècnica o professional; la concurrència o no concurrència de prohibicions de 
contractar; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, 
la declaració d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites.  

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d’aportar 
els documents i les dades que figurin en els registres atès que  l’Òrgan de Contractació ha de 



   

consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informació registral de les 
empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 
les relatives a la Seguretat Social. 
 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 
 
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, si 
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
 
7.3.- Unions Temporals d’Empreses 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. En aquest cas s’indicarà dita circumstància en la Declaració 
Responsable incorporada al sobre de l’oferta, i cada empresa haurà de formalitzar la seva 
pròpia Declaració Responsable.  
 
La solvència en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 
requerida, mitjançant l’acumulació dels mitjans de solvència dels apartats B.1) i B.2).  
 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 
presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de 
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o 
apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 
 
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 
 
Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte es 
produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 
exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 
modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 
mantingui la mateixa solvència. També quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal 
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a contractar. 
 
Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d’Empreses 
suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució 
d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de 
Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un  20% de l’import del contracte. En 
tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència exigida en la licitació i que els nous 
membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses 
en prohibició de contractar. 
 
 
8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
Les ofertes constaran d’un ÚNIC SOBRE en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser 
persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica, quin contingut serà 
el següent: 
 
8.1.- Declaració Responsable com a prova preliminar  de la capacitat, representació i 
solvència dels licitadors 



   

 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat 
i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec la Declaració Responsable segons el model de 
l’annex 1  del Plec. 
 
La citada Declaració Responsable haurà d’estar signada per l’empresa licitadora o pel seu 
representant legal. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una Declaració Responsable 
separada.  
 
La Declaració Responsable haurà d’incloure els termes següents: 

a) Declaració del licitador conforme està facultat per contractar amb Infraestructures.cat, 
atès que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clàusula 7 del Plec.  

b) Inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
(ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya (RELI) i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.  
 

c) Disposició de les autoritzacions i de l’habilitació empresarial i/o professional 
necessàries per a exercir l’activitat. 

 
d) En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi 

la seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de subscriure subcontractes, 
s’ha d’indicar aquesta circumstància en la Declaració Responsable i s’ha de pronunciar 
sobre l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans.  

 
e) Compromís d’adscripció a l’execució del contracte els mitjans personals que s’indiquen 

en l’Apartat 9 del quadre de característiques del Plec i en el seu cas, aquells mitjans 
personal previstos en el Document d’altres especificitats tècniques particulars. 
 

f) La designació del nom, cognom i NIF de la persona o  les persones autoritzades 
per accedir a les notificacions electròniques, així  com les adreces de correu 
electròniques i, addicionalment, els números de tel èfon mòbil on rebre els avisos 
de les notificacions . Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, 
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses 
adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició.  

 
g) Declaració sobre grup empresarial: quan empreses del mateix grup, entenent-se per 

tals les que es trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç, 
concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE), hauran de presentar la 
corresponent declaració fent constar les denominacions socials de les esmentades 
empreses, als efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. 

 
h) Declaració sobre la subjecció o no a la Llei de Soc ietats Professionals:  el licitador 

haurà de presentar una declaració responsable sobre la subjecció o no a la Llei 2/2007 
de 15 de març de societats professionals (en endavant LSP).  

 
i) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangere s: en cas d’empreses 

estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols 
de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es 
derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge 
prevista en la clàusula 20 del Plec. 

j) Declaració responsable del compliment de les obliga cions en matèria de 
protecció de dades personals .  

 
Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaració 



   

Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de les 
mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.  
 
En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà a terme amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, tal com es preveu 
en la clàusula 10.2 del present Plec. 
 
És causa de prohibició de contractar haver incorreg ut en falsedat en les dades que facin 
constar a la Declaració Responsable els licitadors,  en aplicació de l’article 71.1 e) de la 
LCSP, quina apreciació podrà comportar l’inici d’ex pedient per declarar, si s’escau, la 
prohibició de contractar del licitador incurs en di ta circumstància.  
 
8.2.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses 
 
En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses s’aportarà: 
 
(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses cas de resultar adjudicatàries.  
(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió 
(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 

  
8.3.- Proposta econòmica 
 
Contingut: 
 
Proposta econòmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 2  a 
aquest Plec de Clàusules, indicant, l’IVA en partida separada i el termini de validesa de l’oferta 
presentada. Qualsevulla variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva entrada en 
vigor. 
 
Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 22 del Plec 
que s'originin per motiu del contracte i de la seva execució. 
 
8.4.- Equip tècnic 
 
El licitador designarà nominativament l’Equip tècnic que destinarà a l’execució del contracte 
amb les condicions requerides a l’Apartat 9 del quadre de característiques, seguint els 
models dels annexos 3A, 3B i 3C , indicant nom i cognoms, NIF, titulació, any d’obtenció del 
títol, així com la següent informació: 

 
a) Pel que fa al/s tècnic/s proposat/s com a Autor/s i Director/s d’execució, per a cada un 

d’ells, detall dels “Treballs similars” (1 per tècnic) en els que ha intervingut cadascun dels 
membres de l’Equip finalitzades en els darrers 10 anys, que serveixin per acreditar la 
solvència tècnica o professional prevista en l’Apartat 9 del quadre de característiques . 
El concepte “Treballs similars” es troba definit a l’Apartat 9 del quadre de 
característiques  per cadascun dels perfils tècnics. 

 
b) Pel que fa al/s tècnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, detall dels 

“Projectes a considerar”, finalitzats en els darrers 10 anys, amb un màxim de 10 projectes 
per tècnic, en els que ha intervingut en qualitat d’autor. El concepte “Projectes a 
considerar” es troba definit a l’Apartat 17 del quadre de característiques . 
 
En el cas que es presentin més de 10 actuacions en “Projectes a considerar” només es 
tindran en compte les 10 primeres, seguint l’ordre de prelació dels annexos. Les possibles 
actuacions realitzades a càrrec d’Infraestructures.cat hauran d’estar identificades amb la 
clau d’obra corresponent. 
 
L’acreditació del treballs realitzats per l’Equip tècnic es durà a terme mitjançant certificat 
expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari 
privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari. Aquests certificats o declaracions 
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència, indicar l’import, 
les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles 
per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon terme.  



   

 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar, l’execució dels treballs ocupant el càrrec concret.  

 
8.5.- Qualssevol  dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la 
proposta. 
 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACI Ó D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 

9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 4  del Plec.  

9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 4  del Plec, i 
serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes 
d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec.   
 
 
10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 
D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 

10.1.- En la data i hora indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del quadre de 
característiques , en acte públic, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura dels sobres de 
les ofertes, que han de contenir la documentació indicada a la clàusula 8 del Plec, i a llegir el 
resum de les propostes econòmiques.  

Un cop acabada la lectura pública de les ofertes econòmiques, les empreses licitadores 
presents en l’acte públic, poden fer constar davant la Mesa totes les observacions que 
considerin necessàries, les quals hauran de quedar reflectides en l’Acta. 
 
Finalitzat l’acte públic, i en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació examinarà i qualificarà la 
validesa formal dels documents continguts al sobre de l’oferta, així com també si contenen tota 
la documentació exigida en aquest Plec de Clàusules, i acordarà de forma motivada els 
licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació, i si s’escau, les esmenes a 
sol·licitar. 
 
A aquests efectes, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions 
esmenables a les 13:00 hores del dia que s’indiqui en l’Apartat 11 del quadre de 
característiques , mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació 
als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals, per a que els licitadors 
puguin presentar l’oportuna esmena. 
 
A continuació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la mateixa sessió,  
 

a) comprovarà les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els 
requeriments de les clàusules 8.3 i 8.4 abans de realitzar els càlculs per a l’apreciació 
del caràcter anormalment baix de les ofertes. 
 

b) Estudiarà, puntuarà i classificarà les ofertes admeses i no considerades anormalment 
baixes per ordre decreixent de puntuació d’acord amb allò previst a la clàusula 11 i de 
conformitat amb tot allò que s’esmenta en l’Annex 5  amb l’assistència de la Comissió 
Tècnica i amb la petició dels informes que estimi oportú sol·licitar . 

 
c) Analitzarà la dedicació compatible de l’Equip tècnic del licitador, amb l’excepció del 

Coordinador de Seguretat i Salut, quina oferta hagués obtingut la millor puntuació, en 
relació amb: 

 



   

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades 
pendents de formalitzar contracte -, 

- licitacions que es classificaran de forma simultània amb la present, 

d’altres licitacions de redacció de projecte i posterior direcció facultativa de RAM 2019 
del Departament d’Ensenyament, que en les seves ofertes s’hagin inclòs - de manera 
total o parcial - el mateix Equip tècnic adscrit al present contracte.  

Es considera que una oferta presenta una dedicació compatible sempre que, per a 
cadascun dels membres de l’Equip tècnic, amb l’excepció del Coordinador de Seguretat 
i Salut, la dedicació acumulada dels contractes de projecte i posterior direcció 
facultativa de RAM 2019 del Departament d’Ensenyament (i) en curs en el moment de 
realitzar la valoració de les ofertes, (ii) de les licitacions classificades amb anterioritat - 
pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (iii) de les 
licitacions simultànies amb major pressupost de licitació i (iv) la dedicació assignada  a 
la present licitació, no és superior al 100%.  

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de cadascun dels tècnics ofertats en la 
licitació, sense tenir en compte la dedicació corresponent al càrrec de Coordinador de 
Seguretat i Salut,  es presentin o no per part del mateix licitador. 

Si algun membre de l’Equip tècnic designat, sense tenir en compte la dedicació 
corresponent al càrrec de Coordinador de Seguretat i Salut, no fos compatible d’acord 
amb els criteris anteriors, aquest fet suposarà la incompatibilitat de tota l’oferta. 

El procediment que se segueix per a la comprovació de la dedicació compatible és el 
següent: 

1. S’ordenen les licitacions simultànies de redacció de projecte i posterior direcció 
facultativa de RAM 2019 del Departament d’Ensenyament a classificar per 
ordre decreixent del pressupost de licitació. En cas que dues licitacions tinguin 
el mateix import, s’ordena per ordre decreixent del percentatge de baixa ofertat 
i, si aquest també fos el mateix, se segueix l’ordre que representi la combinació 
econòmicament més avantatjosa per a l’Òrgan de contractació. 

A aquests efectes cal tenir en compte que dites licitacions tramitades per 
procediment obert simplificat es classificaran per ordre de més a menys 
antiguitat de la data d’obertura pública de les ofertes i que les licitacions amb la 
mateixa data d’obertura es classificaran simultàniament, llevat que, per motius 
aliens a l’Òrgan de Contractació, la classificació d’ofertes d’un determinat 
procediment es dilati més enllà de 7 dies naturals des de l’obertura pública de 
les ofertes, en quin supòsit dit procediment no serà considerat en la referida 
classificació simultània. Això sense perjudici que pugui concórrer simultaneïtat 
amb altres licitacions de les citades assistències a obres tramitades per 
procediment obert no simplificat. 

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de l’equip tècnic del 
licitador amb major puntuació. Per tant, per a cada tècnic de l’Equip, llevat del 
Coordinador de Seguretat i Salut, cal verificar que la suma de les dedicacions 
compromeses  en contractes de projecte i posterior direcció facultativa de RAM 
2019 del Departament d’Ensenyament (i) vigents amb Infraestructures.cat, (ii) 
la dels contractes classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de 
formalitzar el contracte -, (iii) la dels contractes simultanis d’import superior que 
s’hagin classificat simultàniament, més (iv) la de la licitació que ara s’avalua, 
sigui menor o igual al 100%. 

3. En cas de complir aquesta condició, el licitador amb l’Equip tècnic amb 
dedicació compatible pot ser proposat com a adjudicatari de la present licitació. 

4. En cas que algun tècnic de l’Equip resulti no compatible, es passa a analitzar el 
segon licitador amb la major puntuació, i així successivament fins trobar un 
licitador compatible, d’acord amb les condicions del punt 2. 

 



   

L‘oferta que finalment es proposi com adjudicatària haurà de complir amb la dedicació 
compatible de tots els membres de l’Equip tècnic en relació als procediments de 
contractació descrits. 

 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. Serà causa d’exclusió d e la licitació, mitjançant 
resolució motivada la manca de presentació d’algun dels documents que s’han d’incloure al 
sobre de l’oferta, llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. També 
seran excloses de la licitació, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la 
documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació, modifiquin 
substancialment els models de Declaració Responsable i/o d’oferta establerts en aquest Plec, 
comportin un error manifest en l’import de la proposició que impedeixi determinar amb caràcter 
cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en les quals l’empresa licitadora 
reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. Així mateix quedaran excloses 
de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar. 

De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els 
licitadors admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de 
la licitació, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.  

10.2.- D’acord amb la classificació d’ofertes, la Mesa de Contractació comprovarà que 
l’empresa que ha presentat l’oferta millor puntuada i amb Equip tècnic compatible està 
degudament constituïda, que el signant de la proposició té poders suficients per a formular 
l’oferta, que disposa de la solvència requerida i i que no està incursa en cap prohibició per a 
contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELI. 
 
A continuació , la Mesa de Contractació, requerirà a l’esmentat licitador per a que en el termini 
de 7 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués enviat el requeriment, 
aporti: 
 

(i) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del 
contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans 
externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP.  
 

(ii) Acreditació dels mitjans personals corresponents a l'Equip tècnic a adscriure al 
contracte, d’acord amb la clàusula 7.2.B2) del Plec, en el supòsit que el licitador no 
hagués inclòs dintre del sobre de l’oferta la designació de l’equip tècnic als efectes de 
valorar la seva experiència. En aquest cas, el licitador complimentarà els annexos 3A, 
3B i 3C  del Plec, segons el tècnic que correspongui, amb indicació només d’aquell 
"Treball similar" en el que hagi intervingut que acrediti l'experiència mínima requerida a 
efectes de solvència tècnica o professional. 

 
(iii) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de 

característiques  o, en cas d’haver resultat l’oferta en baixa presumptament anormal, 
per una quantia del 10%, d’acord amb el previst en la clàusula 11, que haurà de ser 
presentada a Infraestructures.cat i validada per aquesta. En cas que la garantia 
definitiva es constitueixi mitjançant aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar 
segons l’aval tipus que figura a l’annex 6A  d’aquest Plec. En cas que la garantia 
definitiva es constitueixi mitjançant assegurança de caució, aquesta s’haurà de 
formalitzar segons el model que figura a l’annex 6B  d’aquest Plec. En el cas d’Unió 
Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 
 

(iv) Qualsevol altra documentació requerida en el Plec que no estigui inscrita en el 
ROLECE/RELI. 

 
Cas que la Mesa de Contractació consideri que la documentació presentada pel licitador 
presenta defectes o omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna 



   

esmena que no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de 
comunicació.  
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat. Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent 
per l’ordre de classificació de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en 
clàusula 10.1 i els requisits de compatibilitat de l’Equip tècnic previstos en la mateixa. 
 
10.3.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de l’Equip 
tècnic, hagi aportat la documentació requerida, la Mesa de Contractació elevarà al Consell 
d'Administració d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificació de les 
ofertes i d’adjudicació del contracte, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació, quan no 
existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
10.4.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusió previstes a l’article 71 de 
la LCSP. 
 
10.5.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat és l’Òrgan de Contractació de la 
societat. El Consell d'Administració, vista la proposta de classificació de les ofertes i 
d’adjudicació del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, aprovarà dita classificació 
per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordarà 
l’adjudicació del contracte. Llevat que els acords de classificació i adjudicació siguin 
contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en consideracions 
diferents, s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de 
Contractació.  
 
10.6.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies naturals següents a la recepció de 
la documentació indicada a la clàusula 10.2.  
 
10.7.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors en la 
licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.  
 
 
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
11.1.- L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les 
puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’Annex 5  d’entre totes aquelles ofertes 
admeses a la licitació, i tenint en compte la compatibilitat de l’Equip tècnic adscrit al contracte a 
que fa referència la clàusula 10.1 del Plec. 
 
En cas d’empat, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada per 
aquelles empreses que, a petició d’Infraestructures.cat acreditin com a mínim un dels següents 
extrems:  
 
- Disposar, en el moment de venciment del termini de presentació de les ofertes, en la seva 

plantilla d’un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%, o bé que hagin 
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, 
de 8 d’abril. 
 
En aquest supòsit si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en quant a 
la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat 
en un percentatge superior a l’indicat anteriorment, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte el licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat 
a la seva plantilla. 
 

- Disposar, al temps de venciment del termini de presentació d’ofertes, de mesures de 
caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes 
 



   

- Les proposicions d’empreses d’inserció regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per 
a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin amb els requisits 
establerts en dita normativa per tenir aquesta consideració.  
 

- En el seu cas, documentació acreditativa conforme hagi creat en els darrers anys 
oportunitats d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-
hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de 
treball ordinari i que estiguin incloses en alguns dels col·lectius següents:  

 
a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que 

tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.  
b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.  
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen 

els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció.  

d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de 
menors.  

e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació i reinserció social.  

f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una 
ocupació, persones de llibertat condicional i persones exrecluses.  

g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, 
segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió. 

h) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys. 
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat. 
 
Aquests criteris seran acumulatius de manera que en cas d’empat des del punt de vista dels 
criteris que serveixen de base a l’adjudicació, tindrà preferència en el seu cas l’empresa que 
compleixi amb major nombre de dits criteris, i la prevalença del licitador que disposi de major 
percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. 
 
Si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà mitjançant sorteig. 
 
11.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat es referirà a l’oferta considerada en el seu conjunt.  

Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del 
Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració aquella que fos més baixa 
econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb 
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.  

Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul 
del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a 
empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la 
licitació. 
 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà  
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, 
que els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de 
la mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de σ.... 

 
11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM  
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:  

         BOi = 100 (1 - Ofi/PC) 



   

 
Ofi = Import de l’oferta admesa   
PC = Pressupost de licitació  
 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

         

Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

       

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’  ofertes, que, a més, compleixin la  
condició:  

                         

El conjunt d’ofertes n’  s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació, que defineix el límit de l’oferta 
anormalment baixa es calcula segons el següent procediment: 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 

- Si n’ és igual o superior a 5 , caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar 
el límit inicial de la presumpció de valors anormals:  

 

La baixa econòmica límit inicial a considerar és  BLIM = BR + 2   

- Si n’ és inferior a 5 :  

La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2   

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10  (n> 2 i 
<=10)  

La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 
- BLIM = 15,00 
- BLIM = BM + σσσσ   



   

 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 15,00 

11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes 

Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi 
compleixi la condició: 

  BOi > BLIM 

sempre que la puntuació ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoració objectius) 
d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 

  Pi > PM 

PM: Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del límit de 
presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
 

    
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 

s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi ) depenent de la pròpia puntuació final, segons la 
fórmula següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica 
ofertada (BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 



   

 
 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament  
anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats mitjançant 
tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de 
complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En 
concret requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de l’oferta i 
precisi les condicions de la mateixa, en particular allò que es refereixi als següents aspectes de 
l’oferta: 
 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 

que disposi per a executar la prestació. 
- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o 

comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de 
subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin 
allò disposat a l’article 201 de la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir 
les disposicions comunitàries. 

 
 Així mateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, així com els informes tècnics que 
s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació 
sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o 
no en la classificació com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta 
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius 
sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la 
corresponent oferta. Així mateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades des d’una vessant 
tècnica, econòmica o jurídica. 
 



   

Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions 
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes. 
 
L’oferta que havent incorregut en presumpció d’anormalitat, resulti adjudicatària per apreciar la 
Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord amb la informació i raonaments 
presentats pel licitador, haurà de presentar una garantia complementària d’un 5% del preu 
d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord 
amb la classificació aprovada, ha resultat la millor segons allò establert en la clàusula 10.1, 
serà d’una quantia del 10% del preu d’adjudicació del contracte. 
 
 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 
13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat 
assenyali, l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la 
documentació que es relaciona a continuació.  
 

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’Adjudicatari, 
si s’escau en cas de modificació respecte els referits en la Declaració Responsable, 
que no afecti a les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari, hauran de ser presentats a 
Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte. 
 

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per 
a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública,  en la qual consti 
el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció i el CIF assignat a la unió. 

- La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i fins a un 
import no inferior al previst en l’Apartat 22 de quadre de característiques  als efectes 
de formalitzar el contracte, llevat que l’assegurança lliurada amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, fos al menys de dit import. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte. En dit supòsit Infraestructures.cat adjudicarà el contracte al següent 
licitador que hagi presentat la següent millor oferta d’acord amb l’ordre en que hagin quedat 
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de l’Equip Tècnic 
adscrit al contracte prevista a la clàusula 10.1 del Plec, previ compliment de les obligacions 
previstes a la clàusula 10.2. En cas que no existeixi cap oferta admissible, Infraestructures.cat 
convocarà una nova licitació. 
 
13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 
 



   

El contracte es formalitzarà dintre dels 15 dies hàbils següents des que es remeti la notificació 
de l’adjudicació als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que la integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 
 
El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de 
la LCSP. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
La formalització del contracte es publicarà a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des 
de la seva formalització. 
 
La formalització del contracte serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ  I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
 
14.- PROTECCIÓ DE DADES   
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD), Infraestructures.cat es compromet a aplicar la diligència i 
confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin comunicades per part del 
licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, adjudicació i execució del 
contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de comprovació, control i 
vigilància que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant 
la Declaració Responsable que consta a l’annex 1  del Plec, les obligacions en matèria de 
protecció de dades, especialment aquelles que deriven del RGPD. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat  amb 
la finalitat de licitar en el present procediment.  



   

 
- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza 

a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas 
que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 
 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergòs, 36-
42, 08017 Barcelona. 

 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
D’acord amb allò previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, els licitadors, durant la tramitació de la licitació i durant 
l’execució del contracte en cas de resultar Adjudicataris, estaran obligats a donar compliment 
als principis ètics i regles de conducta següents: 
 
- Els licitadors i l’Adjudicatari han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se 

de realitzar,  fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar 
en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment a la relació contractual. 
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis 
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
 

- Amb caràcter general, els licitadors i l’Adjudicatari, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 

 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit de les prestacions 

que es liciten. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en el procés de 

contractació pública o durant l’execució del contracte. 
 

- En particular, els licitadors i l’Adjudicatari assumeixen les obligacions següents:   
 

a) Comunicar immediatament a l’Òrgan de Contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos 
les contingudes a l’article 64.2 de la LCSP. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l’adjudicació del contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o 
per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en el procediment contractual. 

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris 
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació 
de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) No utilitzar informació confidencial, coneguda durant la licitació o durant l’execució 
del contracte, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici. 
Respectar, durant un termini de 5 anys des del seu coneixement, el caràcter 
confidencial de la informació a que hagi tingut accés durant l’execució del contracte 
a la qual se li hagués donat aquest caràcter al Plec o en el contracte, o que per la 
seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 

f) Col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i de 
contractes del sector públic imposen als Adjudicataris en relació amb l’Administració 



   

o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

h) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

Els alts càrrecs i personal directiu d’Infraestructures.cat estan subjectes a l’Acord 
GOV/82/2016, de 21 de juny pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal 
directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres 
mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. 
 
 
16.- CONFIDENCIALITAT 
 
16.1.- Els licitadors i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya o per terceres persones o entitats en les 
que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en que aquesta informació 
hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a l’execució del contracte en el 
cas de l’Adjudicatari. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’execució dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució 
del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 
documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 
informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el 
desenvolupament de les seves tasques.  
 
Per tot l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o 
facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui 
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació 
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i l’Adjudicatari acceptaran que 
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
 

a)      Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells 
empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la 
seva participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes 
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o 
professional que pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat 
subscrigui un document o un compromís de total confidencialitat en les termes 
estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en 
l’execució del present contracte licitat.  

b)      Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies 
que es realitzin de la Informació confidencial. 

c)      Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible 
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no 
autoritzada de la informació confidencial.  

d)      Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions 
resultants del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o 
proveïdors. 

 



   

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma 
i els motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

a)      Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material 
que hagi generat en el marc del mateix. 

b)      Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  
fora d’aquest. 

c)      No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els 
drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat.  

 
16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 
l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’Infraestructures.cat.  
 
16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari, respecte d’aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte, a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
16.4.- Els licitadors i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests  
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat, a part de sol·licitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o l’Adjudicatari incompleixin 
o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i l’Adjudicatari accepten que 
la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta 
clàusula. 
 
16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 

a)        A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre 
que aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o 
l’Adjudicatari. 

b)       De forma que impedeixi l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del 
contracte. 

 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’I NVALIDESA DEL CONTRACTE 
I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
 
17- RÈGIM JURÍDIC  
  
17.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a 
allò previst a la secció 2na del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i 
al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP.  
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té consideració de contracte privat. En 
conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regiran per les normes del dret privat i 
d’acord amb  l’article 319 de la LCSP, es regiran per l’article 201 d’obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució,  els articles 



   

203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i 
subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament i l’article 210.4 sobre compliment 
del contracte i recepció de la prestació.  
 
Així mateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte dels 
salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP.  
 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució de les obres es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució d’obres 
públiques a Catalunya i a Espanya. 
 
 
18.- RECURS ADMINISTRATIU  
 
Els actes que es dictin en el present procediment de licitació, atès que el contracte no reuneix 
els requisits de l’article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposició de recurs especial, podran 
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant del 
Conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, al qual està adscrit 
Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 
 
 
19- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 
El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la  
LCSP aplicables als poders adjudicadors.  
 
 
20.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
20.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT  
 
D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 
competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 
preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es 
basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació. 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 
la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
20.2.- ARBITRATGE  
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, respecte a matèries en que no sigui competent l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el 
present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 



   

Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 
pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I LA POSTERIOR DIREC CIÓ FACULTATIVA 
 
 
21.- CONDICIONS ESPECIALS I CONDICIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 
 
Les condicions especials i essencials del contracte, d’obligat compliment per part de 
l’Adjudicatari són les previstes a l’Apartat 18 del Quadre de característiques, i en qualsevol 
cas les següents: 
 

- Condicions  especials del contracte: el compliment dels Principis ètics i regles de conducta 
previstos en la clàusula 15 del  Plec i les obligacions d’informació de l’Adjudicatari als 
efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als subcontractistes, si 
l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte, tal com es 
regula a la  clàusula 30.2 del Plec.  

 

- Condicions essencials del contracte: El compliment dels Principis ètics i regles de conducta 
previstos en la clàusula 15 del  Plec i l’adscripció al contracte de l’equip tècnic designat en la 
documentació prevista en la clàusula 8.4 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la 
clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 del Quadre de característiques.  La condició 
essencial de dit mitjà suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut 
d’algun dels membres de l’equip tècnic designat per l’Adjudicatari per a l’execució del 
contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerirà la substitució del 
mateix, al seu criteri, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en 
l’oferta de l’Adjudicatari, pel que fa a l’Autor/s del projecte i director/s d’obra,  i, en qualsevol 
cas, d’acord als requisits establerts en dita clàusula 7.2 B.2) del Plec i l’Apartat 9 del 
Quadre de característiques.  

 
El seu incompliment per part de l’Adjudicatari facultarà a Infraestructures.cat l’aplicació de 
penalitzacions d’acord amb la clàusula 37 del Plec, i serà causa de resolució del contracte. 

 
 
22.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE 
 
El preu inicial o pressupost del contracte adjudicat abasta totes les quantitats necessàries per a 
la realització dels treballs corresponents, incloent sense que la relació que segueix sigui 
limitativa, sinó merament enunciativa:  
 
- Els sous, plus i dietes del personal assignat per l’Adjudicatari a l’execució del contracte.  
 
- Els impostos i quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues. 
 
-  Assegurances de tota mena. 
 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 



   

 
- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en 

hores extraordinàries com en dies festius. 
 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris, específicament el programa informàtic TCQ 
2000 del qual, la Direcció d'execució de l'obra haurà de disposar amb les despeses i 
aprenentatge al seu càrrec. 

 
- Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte executiu següents: 
 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte.  
 

- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 
 
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 

corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris 
diversos de l’Adjudicatari, etc. 

 
-  La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos 

necessaris per a la posterior execució de l’obra. 
 
- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 

seguretat i salut durant  l’elaboració del projecte. 
 

- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si l’objecte del 
contracte ho requerís. 

 
- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat). 

 
En concepte de retribució per prestació de treballs de seguiment i supervisió tècnica i 
administrativa de l’objecte del contracte, Infraestructures.cat facturarà a l’Adjudicatari la 
quantitat equivalent al 6% del pressupost de licitació previst en l’Apartat 2.1 del quadre de 
característiques  relatiu a la Redacció de projectes i estudis. L’abonament a 
Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats s’efectuarà en els 
mateixos terminis fixats a la clàusula 36.7 del Plec.  
 
Les despeses específiques de la Direcció Facultativa següents: 
 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 
certificacions,  taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 
acabada, honoraris diversos de la Direcció de Facultativa que es derivin de les tasques 
encarregades, tramitacions,  elaboració i responsabilització del Llibre de l’Edifici, etc.  

 
- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció Facultativa en reparacions o 

esmenes de defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 
 

- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 
cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia. 

 
Per tot l’anterior, el preu d’adjudicació comprèn la totalitat de despeses i dels treballs 
contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, 
beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA).  
 
Aquest preu es considerarà preu tancat a tots els efectes i no serà d’aplicació cap revisió de 
preus.  
 
 
 



   

 
23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGENCIA DEL CONTRACTE 
 
23.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte bàsic i executiu, dins del 
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, 
serà el termini previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques . L’Adjudicatari restarà 
obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el present 
Plec. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 
 
Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim d’1 setmana a comptar des 
de la data de lliurament. 
 
23.2.- Atès que el contracte de Direcció Facultativa es configura com un contracte 
complementari al d’execució de les obres que seran objecte de Direcció, la vigència del 
contracte dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la 
forma que es pugui procedir a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 
 

- el termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas d’allargament del 
termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà la pròrroga del contracte 
de Direcció facultativa per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció facultativa i durant el qual el 
contracte de Direcció romandrà vigent.   

 
 
24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del contracte 
amb les funcions de supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les 
seves facultats. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el Director d’Execució designat per 
l’Adjudicatari exercirà les facultats del responsable del contracte d’execució de les obres 
objecte de direcció del present contracte, amb les funcions de supervisar l’execució de les 
obres i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva 
correcta execució. 
 
 
25.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
25.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi ofertat i 
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb allò disposat en 
aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 
desenvolupar els treballs. 
 
25.2.-  El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les 
obligacions que es derivin del contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 
esmentat, i amb poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, 
serà el designat per l’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s del 
projecte i Direcció d’obra. 
 
25.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones per dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, 
exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfacció 
les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre aquesta exigència 
en el termini de les dues setmanes següents al requeriment d’Infraestructures.cat. La 



   

ignorància de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a imposar la penalització 
prevista per aquesta causa en la clàusula 37 o a resoldre el contracte amb pèrdua de la 
garantia definitiva.  
 
25.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 
d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de  l’Adjudicatari. 
 
 
26.- OFICINES I ALTRES MITJANS  
 
26.1.-  L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 
dels membres de l’Equip tècnic. 
 
26.2.- Així mateix, comptarà amb els recursos materials necessaris per al compliment de les 
tasques encomanades, comptarà amb aparells topogràfics per a les comprovacions de control 
geomètric, ordinadors, impressora, telèfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els 
materials i programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades. 
 
26.3.- Abans dels tres dies següents a la signatura del corresponent contracte, l’Adjudicatari 
s’obliga a facilitar al cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte,  
un telèfon de localització del Director d’Execució de l’obra durant les 24 hores del dia per a 
eventuals incidents greus a l’obra. 
 
 
27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 
i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, 
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte.  
 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en 
català. Així mateix, l’Adjudicatari assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els 
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions 
objecte del servei en català. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de 
formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui 
relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per 
desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès 
d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran. 
  
 
28.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
28.1. L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers d’acord 
amb els requisits de l’article 215 de la LCSP.  
 
Caldrà que l’Adjudicatari es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
subcontractats pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre l’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable 
en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, i 
continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb l’Adjudicatari a tots els efectes. 
 
28.2.- L’Adjudicatari haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat 
el contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en 
relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 
Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 



   

 
- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista 
hagués acreditat la seva solvència a l’oferta presentada per l’Adjudicatari, la 
comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà a l’Adjudicatari de la necessitat de 
justificar l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una 
declaració responsable del subcontractista donant fe que no està inhabilitat per a 
contractar.  

- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 
d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.  

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 
l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment 
comunicats per l’Adjudicatari hauran de comptar amb la prèvia conformitat 
d’Infraestructures.cat que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals 
següents a la recepció de la notificació de la proposta de canvi per part de l’Adjudicatari. Cas 
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat 
termini, l’Adjudicatari restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 
Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat.  
 
28.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades 
per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir 
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova 
que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits 
supòsits l’Adjudicatari haurà de substituir-los.  
  
28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant l’Adjudicatari que 
assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat. 
 
El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 
l’Adjudicatari. 
 
28.5.- L’Adjudicatari en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents al contracte. 
Aquesta prohibició no inclourà la cessió dels drets econòmics que es deriven de la 
contraprestació acordada. 
 
28.6.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte. 
 
28.7.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat.  Així mateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 
 
28.8.-  L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 
 
28.9 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari d’una penalitat de fins un 50% 
de l’import del subcontracte. 



   

 
28.10.- D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als 
subcontractistes el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més 
desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es 
computaran des de la data en que tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per 
l’Adjudicatari, sempre que el subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment 
establerts.  
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una 
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la 
conformitat de la prestació. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és 
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb l’Adjudicatari el compromís a realitzar 
determinades prestacions.  
 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 
aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 
pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant 
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 
de la LCSP. 
 
Infraestructures.cat, si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre 
que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP. Aquests pagaments 
s’entendran realitzats per compte de l’Adjudicatari.   
 
 
29.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 
 
29.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral,, 
d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, sindical i de prevenció de riscos laborals, i serà 
estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte 
d’Infraestructures.cat, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació dels corresponents TC2.  
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
29.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
29.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 
que col·laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relació laboral 
entre els treballadors de l’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la 
coincidència o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es 



   

presten els corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat 
queda totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 
treballadors li puguin formular, en tant en quant l’Adjudicatari reconeix que en la prestació dels 
serveis pel seu personal en l’execució d’aquest contracte no concorren, front a 
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de 
direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal 
que la relació laboral pugui ser reconeguda. 
 
29.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
29.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de 
conformitat amb la legislació vigent.  
 
 
30.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
 
30.1.- L’Adjudicatari haurà de complir les següents condicions referides al seu personal i al 
personal dels subcontractistes, prenent-se en consideració aquells subcontractistes la relació 
contractual dels quals, contínua o discontínua, amb l’Adjudicatari es prevegi superior a l'any: 
 

a) Que el personal laboral fix empleat per a l’execució del contracte sigui al menys el 
40% del total. Als efectes d'assolir aquest percentatge mínim es podrà també 
computar aquell personal procedent d'institucions de reinserció social que sigui 
contractat per a l’execució del contracte malgrat no ho siguin amb caràcter fix. 

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, el 
percentatge de personal femení sobre el total dels nous empleats contractats per a 
l’execució del contracte superi en 10% la mitjana nacional del sector. 

c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, durant 
l'execució del contracte el número de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 
2%. 

d) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, es reservi 
un 3% del nombre de persones treballadores adscrites a l’execució del contracte 
perquè sigui ocupat per treballadors inclosos en col·lectius amb particulars dificultats 
d’inserció en el mercat laboral previstos en la clàusula 11.1 del Plec de Clàusules.  

 
Per tal de conèixer la disponibilitat del mercat laboral del sector respecte de la contractació del 
personal a que es refereixen les lletres b), c) i d) s'atendrà a allò que certifiqui el Servei Català 
d'Ocupació sobre l'existència de demandes de treball femení, de persones amb discapacitat i 
de persones en risc d’exclusió social en el sector per a cobrir els llocs de treball necessaris per 
a l'execució del contracte. L’Adjudicatari, cas de no assolir els esmentats percentatges de 
contractació, haurà de justificar la manca de disponibilitat aportant l'oportuna certificació del 
Servei Català d'Ocupació, justificació que s'entendrà produïda cas que el Servei no hagués 
complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol·licitud. 
 
30.2.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació 
del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
30.3.-L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes la contractació laboral dels quals s'hagi computat als 
efectes del compliment de les condicions de caràcter social. 
 
 
31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
31.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 
31.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 



   

responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
 
31.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte executiu, 
l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors dels treballs.  
 
31.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 
defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes 
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, 
Infraestructures.cat li atorgarà, 
 

- respecte del contracte de Redacció del projecte executiu un termini no superior a una 
setmana per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si transcorregut dit termini 
les deficiències no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podrà, atenent a les 
circumstàncies concurrents, optar per la resolució del contracte o concedir un nou 
termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 
l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a Infraestructures.cat una indemnització 
equivalent al 25% de l’import del contracte, IVA exclòs. 

 
Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a 
una setmana improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una penalització del 25% 
l’import del contracte, IVA exclòs.  

 
I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 
renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la 
meitat del preu del contracte amb la pèrdua de la garantia definitiva 

 
Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorrès de nou en 
incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà obligat a 
abonar a Infraestructures.cat una indemnització igual a l’import del contracte, IVA 
exclòs, amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 
31.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del 
projecte, igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per 
Infraestructures.cat a l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin 
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els 
costos corresponents a l’Adjudicatari. 
 
31.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 
Infraestructures.cat li demani sobre el Projecte objecte de redacció durant l’execució de les 
obres. 
 
31.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 
l’execució o explotació de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de 
Catalunya com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del contracte o per 
error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix 
hagués incorregut imputables a l’Adjudicatari. La indemnització derivada de la responsabilitat 
exigible a l’Adjudicatari atenyerà el 50% de l’import dels danys i perjudicis causats, fins a un 
límit màxim de cinc vegades l’import del contracte, i serà exigible dins del termini de deu anys, 
comptats des de la data de recepció del contracte. 
 
31.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la 
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’Adjudicatari al seu càrrec 
o encarregar la redacció de la totalitat o part de l’objecte del contracte, segons correspongui, a 
un tercer, en aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutirà a l’Adjudicatari les despeses 
corresponents als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial.  
 



   

31.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta 
es desviés més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a 
conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, Infraestructures.cat podrà 
imposar a l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, 
fins un màxim del 50% del preu del contracte de Redacció del projecte executiu: 
 

- si la desviació fos superior al 20% i inferior al 30% la indemnització serà del 30% del 
preu del contracte de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 30% i inferior al 40% la indemnització serà del 40% del 
contracte de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu del contracte 
de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 
Les indemnitzacions previstes en el present apartat a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 
efectives per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 
corresponent. 
 
31.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari 
s’obliga, durant la vigència del contracte, a atendre consultes i aclariments que 
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin 
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentació que 
pogués emetre en l’exercici de les seves funcions, i en tot cas el document del Llibre de 
l’Edifici.  
 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar 
defectes en l’execució de les obres per part del Contractista de l’obra. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant al promotor com a tercers, per 
defectes, errors, omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, 
incompliments o insuficiències que els siguin imputables. 
 
 
32.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
32.1.- La garantia definitiva constituïda per l’Adjudicatari fiançarà l’exacte compliment per part 
de l’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència 
de la formalització del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacció del 
projecte executiu, com de les tasques de Direcció Facultativa de les obres, sense distinció 
entre les obligacions principals relacionades amb l’execució del contracte i les accessòries al 
mateix i estarà vigent fins a la recepció del contracte. 
 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o 
indemnitzacions exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o 
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats, 
Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 
clàusula 36, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  
 
32.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 
de les obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme 
competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a 
l’Adjudicatari. 
 



   

32.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, 
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 
obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 
resultés procedent. 
 
32.4.- La garantia defintiva es podrà reduir en un 50%, una vegada finalitzat el període de 
garantia de 6 mesos previst per a la Redacció del projecte executiu d’acord amb la clàusula 
39.1.2 del Plec, mitjançant la presentació d’una garantia per al nou import, que continuarà 
fiançant les obligacions de l’Adjudicatari establertes per a la prestació del servei de Direcció 
Facultativa de les obres 
 
El 50% restant serà retornat a la recepció de la prestació del servei de Direcció Facultativa un 
cop formalitzada l’Acta de la fi període de garantia de l’obra objecte de Direcció Facultativa, i 
lliurats tots els certificats i documentació que siguin pertinents.  
 
 
33.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat.  
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una modificació 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
 Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 
sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la 
qual s’indicaran els motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import 
del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en 
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a 
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació 
concursal. 
 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb 
Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a 
contractar. 
  

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent 
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena 
efectivitat de la cessió a dur a terme. 
 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el 
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada 
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 
 

- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 
 
Abans d’autoritzar la cessió, Infraestructures.cat requerirà la conformitat dels titulars d’aquells 
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal 
objecte de cessió.  



   

 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 
es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 
data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 
la cessió del contracte. 
 
 
34.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.  

Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 
de l’Adjudicatari.  

 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 
solvència exigida, essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
 
35.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
 

35.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i eventual ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser  modificat 
per raons d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula.  
El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions 
que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte executiu i (ii) la Direcció 
Facultativa. Per tant, els llindars de percentatges de preu establerts en la present clàusula es 
consideraran de forma independent per a cadascuna de les prestacions. 

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  

35.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 



   

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

35.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es 
donin els següents requisits: 

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 
exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb característiques 
tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc 
a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin desproporcionades; i així mateix 
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment 
substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 

En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 

2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les 
corresponents prestacions. 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 

i.  Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que Infraestructures.cat 
no hagués pogut preveure de forma diligent. 

ii.  Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb 
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les corresponents 
prestacions. 

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 

Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol 
cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les 
condicions següents: 

1a)  Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o 
hagués atret a més participants en el procediment de contractació. 

2a)  Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de l’Adjudicatari 
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, 
com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien serveis 
nous l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial de les 
corresponents prestacions del contracte. 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 10 per 
cent, IVA exclòs, de les corresponents prestacions o bé que se superi el llindar previst 
a l’article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada. 

 



   

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial de les corresponents prestacions del contracte. En 
cas que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari 
no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquesta clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte.   
 
35.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte, sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que 
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  
 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valorarà d’acord amb els preus que 
regeixen el contracte.  
 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 
 
 
36.- FORMA DE PAGAMENT 
 
36.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte executiu: 
 
 L’Adjudicatari facturarà els treballs en els següents terminis:  
 

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i alçada 
del 20% del preu   de la prestació de redacció del projecte executiu. 

- El segon, una vegada revisats i acceptats els treballs amb caràcter previ a la recepció dels 
mateixos per part d’Infraestructures.cat, per una quantitat fixa, total i alçada del 70% del 
preu de la prestació de Redacció de projecte executiu. 

 
- El tercer, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de 

la quantitat fixa, total i alçada del preu de la prestació  que ens ocupa. 
 
36.2.- Forma de pagament de la Direcció Facultativa de les obres 
 
Infraestructures.cat, contra presentació de factura mensual, abonarà l’import resultant d’aplicar 
al 90% del preu de la prestació de Direcció Facultativa el percentatge que resulti del càlcul de 
l’import de l’obra executada pel contractista d’obra en el mes respecte a l’import total del seu 
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en l’Àrea Col·laborativa. 
 
36.3.- En el moment de lliurament de la documentació final d’obra que és preceptiu incloure en 
el Llibre de l’Edifici, existeixi aquest o no, Infraestructures.cat abonarà contra presentació de 
factura l’import corresponent al 10% de la prestació que ens ocupa. 
 
36.4.- El preu de la prestació de Direcció Facultativa no es modificarà en funció de les 
modificacions del valor previst del contracte d’obres. No obstant això, quan s’aprovi una 
modificació del contracte d’obres, es recalcularà el percentatge d’obra executada en funció del 
nou import previst de l’obra, a efectes de la facturació mensual de la prestació de Direcció 
Facultativa.  

 
36.5.- Així mateix, en cas que l’obra executada pel Contractista de les obres no assoleixi 
l’import previst, en l’última factura de la prestació de Direcció Facultativa s’inclourà el total de 
l’import pendent.  
 
36.6.- No s’hauran d’abonar els temps en excés sobre allò previst per a la durada de les obres, 
la Recepció de les mateixes i la seva liquidació i pel lliurament de la documentació relativa al 
Llibre de l’Edifici. 
 



   

36.7.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 
adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 22 del quadre de característiques.  La data de 
la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en 
la factura. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 
l’endemà del registre de la factura. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
36.8.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
 
La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 
als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 
llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 
les factures com una demora en el pagament. 
 
36.9.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 
amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.    
 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 
l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 22 
d’aquest Plec. 
 
36.10-  A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a 
renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 
Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
 
37.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
37.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte executiu  
 
Si per causes no imputables a Infraestructures.cat, es procedís a la paralització de tots o part 
dels treballs contractats i la suspensió pogués resultar definitiva o superior a un any, qualsevol 
de les parts podrà optar per resoldre el contracte. En aquest cas, si la suspensió fos total i 
sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, Infraestructures.cat abonarà a l’Adjudicatari, a 
més de les quantitats ja acreditades pels treballs executats, el 6% de l’import restant 
corresponent a la prestació de Redacció del projecte executiu, en concepte de benefici deixat 
de percebre, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar a Infraestructures.cat cap altra quantitat 
per aquest motiu. 
 
37.2.- Règim de suspensió de la prestació de Direcció Facultativa de les obres 
 
Si per causes no imputables a Infraestructures.cat, es procedís a la paralització parcial de les 
obres, amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis de 
Direcció Facultativa contractats de forma proporcional a la paralització succeïda.  
 



   

En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb la 
corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 
necessari el manteniment reduït de la Direcció Facultativa, en quin supòsit Infraestructures.cat 
comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
Si la suspensió de les obres resultés definitiva o sent total s’hagués perllongat per un termini 
superior a un any, qualsevol de les parts podrà optar per resoldre el contracte.  
 
En aquests casos,  i sempre i quan el motiu de la suspensió no fos imputable a l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat abonarà a l’Adjudicatari, a més de les quantitats ja acreditades pels treballs 
executats, el 6% de l’import restant corresponent a la prestació de la Direcció Facultativa, en 
concepte de benefici deixat de percebre, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar a 
Infraestructures.cat cap altra quantitat per aquest motiu. 
 
 
38.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 
 
38.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix el 
present contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions 
per les següents causes: 
 
Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte executiu: 
 

- Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte. 

- Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 

- Incompliment  d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 

- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 
 
Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció Facultativa de les obres: 
 

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.  

- Incompliment del termini en el lliurament de la documentació relativa al Llibre de 
l’Edifici.  

- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip tècnic. 

- Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció d’Execució de l’obra. 

 
Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 
 

- Incompliment de les condicions essencials del contracte. 

- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 

- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 
 
Respecte a les referències a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest 
darrer comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització vigent a la data 
de proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu 
inicial derivat de modificacions contractuals. 
 
38.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte executiu: 
 
38.2.1.- Penalització per Incompliment dels terminis parcials 
 
L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació 
d’una penalització de l’1% del preu corresponent a la prestació de Redacció del projecte 



   

executiu, IVA exclòs, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalització es deduirà de la 
corresponent factura. 
 
38.2.2.- Penalització per Incompliment del termini final 
 
L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte executiu podrà donar 
lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de 
la manera següent: 
 
L’incompliment del termini final del contracte podrà donar lloc a l’aplicació d’una penalització 
progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la manera següent: 
 
  - 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de 

Redacció del projecte executiu, IVA exclòs. 
  - 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte corresponent a la prestació de 

Redacció del projecte executiu, IVA exclòs. 
  - 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte corresponent a la prestació de 

Redacció del projecte executiu, IVA exclòs. 
  - 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte corresponent a la prestació de 

Redacció del projecte executiu, IVA exclòs. 
 
Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia 
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte.  
 

38.2.3.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels 
treballs  

 
Quan d’acord amb el previst en la clàusula 31.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou 
termini per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una 
penalització del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte executiu, IVA exclòs. 
 

38.2.4.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip 
redactor  
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a 
la petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització del 20% en cadascun dels 
abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es mantingui aquesta 
situació. 
 
38.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció Facultativa de les obres: 
 
38.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals 
 
L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament 
incomplet o sense els requeriments exigits al Manual de Direcció d’Execució d’Obra i al Manual 
del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa, facultarà Infraestructures.cat 
per aplicar una penalització progressiva per retard, que s’avaluarà de la manera següent: 
 
 - 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte corresponenent a la prestació de 

Direcció Facultativa, IVA exclòs. 
  - entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte corresponenent a la prestació de 

Direcció Facultativa, IVA exclòs. 
  - entre 5 i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte corresponenent a la prestació de 

Direcció Facultativa, IVA exclòs. 
  - entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte corresponenent a la prestació de 

Direcció Facultativa, IVA exclòs. 
  - entre 9 i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte corresponenent a la prestació 

de Direcció Facultativa, IVA exclòs. 



   

  - entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte corresponenent a la prestació 
de Direcció Facultativa, IVA exclòs. 

  - entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte corresponenent a la prestació 
de Direcció Facultativa, IVA exclòs. 

  - més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte corresponenent a la prestació 
de Direcció Facultativa, IVA exclòs. 

38.3.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament  de la documentació 
relativa al Llibre de l’Edifici 
 
En cas que el lliurament de la documentació relativa al Llibre de l’Edifici es retardés més de dos 
mesos des de la data de formalització de l’Acta de recepció de l’obra, es podrà penalitzar a 
l’Adjudicatari amb un import mensual equivalent a l’1% del preu del contracte corresponenent a 
la prestació de Direcció Facultativa, IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà per mesos 
sencers, i s’abonarà amb càrrec a les factures pendents o a la garantia. 
  

38.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip 
tècnic 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució del 
personal de l’Equip tècnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la 
petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització del 20% en cadascun dels 
abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es mantingui aquesta 
situació. 
 
38.3.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 
Facultativa de les obres 
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció d’Execució Facultativa de les 
obres, Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no 
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia 
serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte corresponenent a la 
prestació de Direcció Facultativa, IVA exclòs.   
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 
o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 

d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 
 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a 

un 15% del termini d’execució de l’obra.  
 
- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
 



   

Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
38.4.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 
 
38.4.1.- Penalització per incompliment de les condicions essencials del contracte 
 
L’incompliment de les condicions essencials del contracte previstes en l’Apartat 18 del quadre 
de característiques , i en la clàusula 21 del Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de 
les següents penalitats: 
 

- En relació a l’adscripció al contracte de l’autor designat,  
 

a) en cas que el nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris de valoració de la 
licitació, no tingués les mateixes característiques del tècnic substituït de forma 
que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel 
tècnic substituït, però tot i així, l’oferta de l’Adjudicatari es mantingués com la 
millor valorada, es podrà aplicar una penalització de l’1% del preu del contracte, 
IVA exclòs. 

 
b) En cas que el nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris de valoració de la 

licitació, no tingués les mateixes característiques del tècnic substituït de forma 
que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel 
tècnic substituït, i l’oferta de l’Adjudicatari no es mantingués com la millor 
valorada en la licitació, aquest supòsit serà causa de resolució del contracte.  

 
En relació a l’incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla general, 
s’aplicarà la quantia d’un 1% del preu del contracte, IVA exclòs, llevat que 
l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 
10% respectivament.  

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
 
En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de 
resolució del contracte.  

 

38.4.2.- Penalització per Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per l’Adjudicatari en la seva oferta 
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a 
l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim de penalitzacions.  
 
Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se el 50% de 
la puntuació obtinguda per l’Adjudicatari en el criteri d’adjudicació incomplert, resulta que la 
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s’aplicarà la quantia d’un 1% del 
preu del contracte, IVA exclòs, amb caràcter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 
10% en cas d’incompliment molt greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu.  
 
En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
38.4.3.-  Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 
amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de l’Adjudicatari de les 
condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 30 del Plec. 
 



   

En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
38.5.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula tindrà com a 
límit quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 
 
38.6.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari en el 
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la 
factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o 
en les factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d’incompliment per part 
de l’Adjudicatari de la seva obligació d’abonament de la penalització si l’import de la/les 
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, 
per aquest import, la garantia constituïda. 
 
38.7.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
l’Administració de Generalitat o tercers com a conseqüència de l’incompliment penalitzat de 
l’Adjudicatari. 
 
 
39.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 
 
39.1.- Recepció de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte executiu. 
 
39.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim d’una setmana a comptar 
des de la data de lliurament. 
 
Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 
treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i 
condicions previstes en la clàusula 31 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 
previstes en dita clàusula. 
 
39.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, es procedirà a la 
recepció de la prestació de Redacció de Projecte executiu, que tindrà lloc mitjançant Acta de 
Recepció que formalitzaran ambdues parts, a partir de quina data s’iniciarà el termini de 
garantia de 6 mesos. 
 
En el termini d’un mes a partir de l’Acta de recepció es procedirà al pagament del tercer i darrer 
pagament a que fa referència  la clàusula 36.1 del Plec. 
 
39.1.3.- El projecte executiu es sotmetrà a l’aprovació del Departament d’Ensenyament i durant 
el període de garantia l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual errors, insuficiències 
tècniques o omissions que detectés dita Administració, essent d’aplicació el règim de 
responsabilitats previstes en la citada clàusula 31 del Plec.  
 
39.1.4.- Si durant el període de garantia de 6 mesos l’Administració competent no hagués 
aprovat els treballs, per causes no imputables a l’Adjudicatari, es tindrà per finalitzat el període 
de garantia amb la devolució de la garantia definitiva d’acord amb el previst en la clàusula 32 
del Plec, sense perjudici de les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en la clàusula 31 del 
Plec per responsabilitat professional. 
 
39.2.- Recepció de la prestació corresponent a la Direcció Facultativa. 
 
La recepció de la prestació corresponent a la Direcció Facultativa s’efectuarà una vegada 
s’hagi formalitzat l’Acta de la fi període de garantia de les obres objecte de direcció, a 
satisfacció d’Infraestructures.cat, en quin moment ambdues parts formalitzaran l’Acta de 
Recepció d’aquesta prestació, la qual atesa la seva naturalesa, no està subjecta a període de 
garantia, i sense perjudici del règim de responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes 
en la clàusula 31 del Plec.  
 
  
40.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 



   

 
40.1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció 
de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 
reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 
34, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions 
que puguin derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del 
sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició 
jurídica d’Infraestructures.cat. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 35 del Plec, (ii)  no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec 
si així s’hagués previst en l’Apartat 23 del quadre de  característiques  o (iii) quan 
concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes en la clàusula 35 del 
Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en 
més o en menys al 20% del preu inicial de les corresponents prestacions del contracte i 
l’Adjudicatari no doni la seva conformitat. 

- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 
algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat 
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a 
l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
40.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits:  

 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 
- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels terminis parcials i el termini 

final del contracte de redacció del projecte executiu. 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i 

resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 
16 del quadre de característiques.  

-  L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst 
en la clàusula 28 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari 
de subcontractar l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin 
d’habilitació i, si s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la 
seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva 
oferta sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de 
resolució tipificada en la clàusula 38.4.3 del Plec. 

- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 
Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte 

- L’incompliment de les condicions essencials del contracte previstes en l’Apartat 18 del 
quadre de característiques  i en clàusula 21 del Plec quan concorri la causa de 
resolució tipificada en la clàusula 38.4.1 del Plec.   

-  La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 
l’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte. 

-  L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de 
resolució tipificada en la clàusula 38.4.2 del Plec. 

-  L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant 
l’execució del contracte. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen. 



   

- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 
següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 

- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Execució en aquells moments 
de l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part 
Infraestructures.cat. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció 
d’Execució. Es consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les 
tasques amb oblit de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) 
endarreriments de l’obra amb perill d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) 
en l’execució de les obres construïdes sense les garanties requerides. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic. 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable 

a l’Adjudicatari i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la 
permanència del contracte.  

 
40.3.- L’Adjudicatari podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 
  

- La suspensió del començament del contracte per termini superior a sis mesos, per part 
d’Infraestructures.cat. 

- La suspensió total del contracte per un termini superior a un any, acordada per 
Infraestructures.cat. 

- El mutu acord amb Infraestructures.cat, sempre que no concorri causa de resolució 
imputable a l’Adjudicatari i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient 
la permanència del contracte.  

 
40.4.- Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció Facultativa de 
les obres està condicionada a les circumstàncies previstes a l’Apartat 1 del quadre de 
característiques,  de donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de 
l’esmentat objecte objecte contractual quedarà sense efecte, i en conseqüència suposarà la 
resolució automàtica d’aquest objecte contractual corresponent al servei per a la Direcció 
Facultativa de les obres, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu. 
 
40.5.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 40.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l‘Adjudicatari. 
 
Fins que es formalitzi el nou contracte, l’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast 
que determini Infraestructures.cat, a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o 
indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  
 
40.6.- La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades a la clàusula 40.1, a la 
clàusula 40.2 i a la clàusula 40.3 tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una 
de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida 
l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu acord de les parts. 
 
40.7.- La resolució del Contracte per part d’Infraestructures.cat per qualsevol de les causes 
esmentades en la clàusula 39.2 produirà els efectes següents: 
  

a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte executiu, 
l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de 
resolució, el qual es valorarà i abonarà segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop 
descomptades les despeses que la resolució ocasioni a Infraestructures.cat i les 
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a 
una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari. 

 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la 
liquidació, no podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la 
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment 
podrà continuar la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient.  

 
a) Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció Facultativa de les obres:  



   

 
- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, de l’estat 

d’elaboració del Llibre de l’Edifici, i de tota la informació recopilada en arxius físics i 
informàtics.  

 
- Infraestructures.cat podrà continuar la Direcció Facultativa de les obres pel procediment 

que estimi més convenient, i a tal fi, podrà disposar dels locals, mitjans de locomoció i 
diversos dedicats a dirigir l’obra, a títol d’adquisició o arrendament, amb facultat per 
utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de direcció d’execució de les obres, 
tant en un cas com en l’altre amb valoració contradictòria. A falta d’acord entre les 
parts, l’una i l’altra podran recórrer al procediment judicial que estimin convenient en 
defensa de llurs interessos, i amb vigència i validesa provisionals del preu i altres 
condicions determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament les 
discrepàncies. 
 

- Infraestructures.cat farà efectius amb càrrec a la garantia definitiva, fins on aquesta 
abasti, els danys i perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a la Direcció 
Facultativa, notificant-li la pertinent relació i liquidació, sense què minvin els drets 
d’Infraestructures.cat a reclamar-li l’excés que eventualment no quedès cobert per 
l’import de la garantia, com tampoc el dret d’aquella a exercitar les accions, 
reclamacions i recursos que estimi que li assisteixin contra la liquidació comunicada per 
Infraestructures.cat. 

 
En el supòsit concret de resolució del contracte per la no substitució del personal 
adscrit al contracte, d’acord amb la clàusula 46 del Plec, suposarà la pèrdua íntegra de 
la garantia definitiva. 

 
40.8.- La resolució per l’Adjudicatari per qualsevol de les causes previstes a la clàusula 40.3 
serà comunicada per escrit a Infraestructures.cat. En un termini no superior a trenta dies, es 
produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, i contra 
l’abonament o garantia de la quantitat corresponent, l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat 
tot el treball realitzat fins a la data. 
 
En aquest supòsit, Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia definitiva dins 
del termini màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que existissin causes 
contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 
 
40.9.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari de totes aquelles quantitats que tingués 
acreditades i, a més, una indemnització calculada en el percentatge que s’indica a continuació 
sobre el preu de les prestacions del contracte que resulti pels treballs pendents d'execució de 
les respectives prestacions al temps de declarar la resolució: 
 

-  Cas d’haver-se executat fins el 75% dels treballs en el moment de la resolució del 
contacte: 3% de l’import de la prestació que correspongui. 

-  Cas d’haver-se executat més del 75% dels treballs  en el moment de la resolució del 
contracte: 6% de l’import de la prestació que correspongui. 

 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part 
d’Infraestructures.cat, haurà de tornar-se a l’Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini 
màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals 
justificades per a denegar aquesta devolució. 
 
40.10.- En cas que Infraestructures.cat no pagués dues o més factures de manera consecutiva 
o acumulada a l’Adjudicatari, aquest podrà optar per la resolució del contracte, amb abonament 
en aquest supòsit de les quantitats acreditades fins llavors, més una indemnització calculada 
en el 6% del valor restant de les respectives prestacions del contracte, o bé la seva continuació 
en les condicions que es pactin. 
 
 
VI.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L A REDACCIÓ DEL 
PROJECTE EXECUTIU 
 



   

 
41.- PROGRAMA DE TREBALLS  
 
41.1.- L’Adjudicatari  executarà els treballs de Redacció del projecte executiu amb subjecció al 
Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a 
la redacció de Projectes Executius d’edificació inclòs entre la documentació facilitata als 
licitadors. 
 
D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions 
aprovades per Infraestructures.cat, es durà a terme el seguiment i control del desenvolupament 
dels treballs, essent el document de referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les 
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a l’Adjudicatari previstes en la clàusula 
37 del Plec. 
 
41.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari haurà 
de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que necessiti. 
 
 
42.- AUTORIA DEL PROJECTE 
 
42.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del projecte executiu recaurà en el 
titulat ofertat per l’Adjudicatari com Autor/s redactor/s, qui serà/sn el/s Delegat/s d’aquesta amb 
poder suficient per a sostenir tota mena de relacions amb Infraestructures.cat en relació al 
present contracte. 
 
42.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudcatari a la redacció del Projecte, i 
a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el 
Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions 
per a la redacció de Projectes Executius d’edificació.  
 
42.3.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut 
recaurà en la persona titulada ofertada per l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s 
redactor/s. 
 
 
43.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE  
 
La revisió i aprovació del Projecte executiu es durà a terme d’acord amb el previst en la 
clàusula 39 del Plec. 
 
Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els 
termes i condicions previstes en la clàusula 31 del Plec, essent d’aplicació el règim de 
responsabilitats previstes en dita clàusula. 
 
 
44.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  
 
44.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, 
els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, 
genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de 
l’objecte d’aquest contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix 
que ostenta tots els drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran 
drets de tercers i que, en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, 
l’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne 
l’explotació per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya, en els termes d’aquest 
contracte.  
 
44.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del present 
contracte, seran propietat de la Generalitat de Catalunya.  
 



   

44.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a la Generalitat de Catalunya, amb facultat de cessió a 
tercers, tots els drets d’explotació que derivin dels Materials, en particular, els de reproducció, 
de distribució, de comunicació pública (inclosa la posada a disposició interactiva) i de 
transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a totes les 
modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: l’execució de l’Estudi, la realització de 
productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter promocional o publicitari), per un àmbit 
territorial mundial i per tota la duració legal dels drets prevista al vigent Text Refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 
 
44.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a la Generalitat de Catalunya, amb facultat 
de cessió a tercers, tots els drets de propietat industrial que puguin incorporar els Materials; 
igualment, atorga a la Generalitat de Catalunya, la facultat exclusiva de registrar a nom seu tots 
aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció per la via de la propietat 
industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial: les marques, 
els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els dissenys 
industrials.   
 
44.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials 
que pel present es cedeixen, l’ Adjudicatari es compromet, a sol·licitud d’Infraestructures.cat o 
de la Generalitat de Catalunya, a subscriure i atorgar tots els documents que siguin necessaris 
per aquesta finalitat. 
 
44.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap 
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia 
autorització expressa, atorgada per escrit, d’Infraestructures.cat o de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’Adjudicatari quan aquest 
consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 
 
44.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que l’ 
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, 
s’haurà de comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos 
en què correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions 
s’estenen a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica 
o en un col·lectiu. 
 
44.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 
queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules.  
 
 
VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA  

 
 

45.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
45.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 
Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la 
Direcció de l’execució de l’obra contractada per Infraestructures.cat. 
 
En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 
 
 - Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 
-  Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució 

del Projecte. 
- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i 
el Certificat Final d’Obra visat. 

- Interpretar els documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 
l’esmentat Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 



   

- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el 
Director d’execució, la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima 
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels 
motius per prendre-les.  

- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 
Director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris. 

- Col.laborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la definició 
del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs 
aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el 
Director d’execució i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es 
detecta algun incompliment o incidència. 

- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 
desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 
necessària. 

- Col.laborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d'obra. 
- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la 

Documentació Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència 
energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la 
llicència ambiental. 

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per 
LOE, CTE i legislació vigent). 

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execució de les obres, d’acord 
amb l’article 62.2 de la LCSP. 

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 
previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 
45.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són vinculants 
per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el 
suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades condicions, 
aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i 
l’Administració actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la 
Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho.  
 
45.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui 
assignat el contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del dia 
per a eventuals incidents greus a l’obra. 
 
 
46.- FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 
 
46.1.- El Director d'Execució de l’obra exercirà amb personalitat i responsabilitat pròpies, i 
conjuntament amb el Director d’Obra, llevat que li siguin exclusives, les següents funcions:  
 

- La direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres i instal·lacions, 
tenint cura del seu control pràctic d'acord amb el Projecte que les defineix, amb les 
normes i regles de la bona construcció i amb les instruccions del Director d’Obra; 
aportant els seus coneixements i experiència a l'estudi de les solucions constructives 
més adients per garantir el millor resultat en allò referent a l'estabilitat de l'obra, a l'ús a 
què està destinada, a l'economia general i al termini d'execució.  
 

- La signatura, conjuntament amb el Director d’Obra, d’actes sobre replanteig, 
començament i desenvolupament de l’Obra, relacions valorades, Llibre d’Ordres i 
Certificat de Final d’Obra; subscrivint, a més, el relatiu al Pla d’assaigs i al seu 
compliment.  

 
- L’aprovació prèvia al Contractista de les obres: replanteigs de detall, maquinària 

aportada a l'obra, projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions diverses, zones 
d'abassegament, abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall 



   

pels diferents talls de treball (incloent mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites dels 
treballs subcontractats, plànols d’obra, etc.  

 
- Inspecció dels materials a emprar, dosificacions i mescles, exigint les comprovacions, 

anàlisis i documents d'idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d'acord amb la 
sistemàtica de control de qualitat aprovada, informant Infraestructures.cat i el Director 
d’Obra de les incidències esdevingudes i la forma de solucionar-les.  

 
- La supervisió i control de posada a l'obra de cada una de les seves unitats, comprovant 

les dimensions i la correcta disposició dels elements constructius; i l’establiment amb el 
Contractista de les obres, de la documentació de constància de característiques i 
condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació.  

 
- El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa 

al desenvolupament de l’obra, que el Contractista de les obres està obligat a 
proporcionar.  

 
-  La col·laboració amb el Contractista de les obres en la definició del Pla de Treballs. El 

Director d'Execució realitzarà el seguiment temporal i econòmic de l’obra segons el Pla 
de Treballs aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint 
amb el Director d’Obra i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es 
detecta algun incompliment o incidència. També és responsabilitat de la Direcció 
d’Execució el compliment del Pla d’assaigs de l’obra amb la metodologia i les eines 
corresponents.  

 
- L’amidament, tancament i liquidació de les unitats d'obra, la confecció de relacions 

valorades, d'acord amb les condicions establertes en el Projecte i establiment de les 
relacions quantitatives dels materials que s'han d'emprar a l'obra.  

 
- L’assistència al Contractista de les obres en qüestions diverses com la interpretació 

dels documents de Projecte, la fixació de detalls de la definició de l’obra i la seva 
execució a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el Projecte. El Director d'Execució serà sempre l’interlocutor del 
Contractista de les obres, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes 
diverses, etc. i les resoldrà dins de les atribucions que li són pròpies i/o les transmetrà, 
si és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.  

 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres la seva substitució o 
correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a 
Infraestructures.cat i al Director d’Obra de les mesures adoptades i dels motius per 
prendre-les.  

 
-  La valoració de les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració 

amb el Director d’Obra en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris. Un cop acordades les esmentades 
reformes, el Director d'Execució les transmetrà a Infraestructures.cat per la seva 
aprovació.  

 
- Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la 

Direcció d’Execució i al Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea 
Col·laborativa, i amb el contingut que es determina en aquest document, els informes 
sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels resultats de control de qualitat 
efectuat, dels problemes apareguts i la forma de solucionar-los, donant compte a 
Infraestructures.cat i al Director d’Obra cas de detectar-se factors problemàtics o 
pertorbadors d’importància.  

 
- Lliurar a Infraestructures.cat el Llibre de l’Edifici elaborat amb l’eina informàtica TCQ 

2000 (mòdul DicPla), tal com s’estableix en la Guia per a la redacció del Llibre de 
l’Edifici d’Infraestructures.cat, responsabilitzant-se de la recopilació de documentació a 
redactar pels altres agents intervinents a l’obra i de la redacció dels apartats que li 
siguin atribuïts.  



   

 
-  Exigir al Contractista de les obres i al Laboratori de control de qualitat que efectuï els 

assaigs de control de qualitat la substitució d’aquell personal auxiliar i operari al seu 
servei o del tercer i successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a 
terme els treballs.  

 
- Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competència (regulades per 

la LOE, CTE i legislació vigent).  
 

-  Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 
desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 
necessària. La relació entre la Direcció d’Execució i el Coordinador de Seguretat i Salut 
es farà a través del Director d’Execució.  
 

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 
previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 

46.2.- Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per al Contractista de les obres i han 
de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 
manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat 
per la Direcció d’Execució no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituirà per 
un altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés 
puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’Execució s’obliga a facilitar-ho. 
 
46.3.- Així mateix, durant l’execució del contracte la Direcció Facultativa haurà de tenir en 
compte els contractes d’execució de l’obra, d’assistència tècnica de control de qualitat i d'altres 
assistències que puguin ser necessàries per l’execució de l’obra, i els seus annexos, signats 
entre Infraestructures.cat i els adjudicataris. Aquests contractes estaran disponibles a l’Àrea 
Col·laborativa un cop signats. 
 
 
47.- AUDITORIA D’OBRA  
 
Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la 
verificació del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual 
haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 
 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 
 
 



   

ANNEX NÚM. 1 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador únic, solidari o 
mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el 
Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la seva 
responsabilitat, com a empresa licitadora (*) del contracte .................................,  
 
 
(*) (en cas de concórrer en UTE, s’indicarà en la declaració i cada membre omplirà la seva 
pròpia declaració) 

a) Que està facultat/ada per contractar amb Infraestructures.cat, ja que té la capacitat d’obrar 
i la solvència requerida i no es troba incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per 
contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 

b) Que està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic (ROLECE) i/o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya (RELI) i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.   

c) Que disposa de les autoritzacions i de l’habilitació empresarial i/o prefessional necessàries 
per exercir l’activitat. (Si s’escau) Que integra la solvència amb mitjans d’altra/es 
empresa/es, i que existeix el compromís de disposar d’aquests. En concret: 

(identificar empresari i la solvència i/o mitjans en els que es basa per a l’execució del 
contracte) 

Aquest tercer operador compleix les condicions d’aptitud previstes en el Plec de Clàusules 
Administratives i en cas de resultar adjudicatari serà solidàriament responsable de 
l’execució del contracte. 

d) [seleccionar  segons apliqui declarar eventual concurrència de vincles privilegiats] 

e) Que l’empresa es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals 
que s’indiquen en l’Apartat 9 del quadre de característiques   d’acord amb els requisits 
previstos en el Plec de Clàusules Administratives i, en el seu cas, aquells mitjans 
personals previstos en el Document d’Altres Especificitats Tècniques Particulars.  

f) Que l’adreça/ces de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de 
les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os de 
telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya d’un 
sol ús per accedir a les notificacions; són:  

[Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s corresponent/s 
(NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/s de telèfon/os mòbil/s)]  

g) Que la societat NO està subjecta al disposat per la Llei 2/2007, de 15 de març, de 
Societats Professionals / SÍ està subjecta al disposat per la Llei 2/2007, de 15 de març, de 
Societats Professionals. 

h) (Si s’escau) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 
amb renúncia expressa del fur propi. 

i) (En el cas que formulin ofertes d’empreses vinculades) Que el grup empresarial a què 
pertanyen és: 

(indicar les empreses que el composen) 



   

j) (Si l’Apartat 18 del quadre de característiques preveu el compliment del Conveni Sectorial i 
territorial com a condició essencial del contracte) Que en cas de resultar adjudicatari del 
contracte S’OBLIGA com a condició essencial del contracte a donar compliment al 
Conveni del Sector ........................, de la província ........................ aplicable, als 
treballadors propis que s’assignarà per a l’execució del contracte.  

Així mateix, s’OBLIGA a que el personal subcontractat que pugui intervenir doni efectiu 
compliment a Conveni Sectorial i territorial d’aplicació. 

k) Que coneix i s’obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de 
caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades o RGPD). Tots els tractaments de dades que afectin a aquest procés d’adjudicació, 
licitació i execució de contracte han estat degudament legitimats mitjançant consentiment 
o per qualsevol altra causa de legitimació; les cessions de dades han estat degudament 
legitimades i informades, i s’ha proporcionat als interessats la informació corresponent a 
l’article 13 del RGPD, per a l’exercici dels quals s’ha posat a la seva disposició les dades 
de contacte pertinents. De la mateixa manera, em comprometo a sol·licitar i signar un 
contracte d’encàrrec de tractament, si la prestació dels serveis contractats o l’activitat 
derivada de l’execució del contracte impliqués en algun moment un accés a dades de 
caràcter personal. 

l) (Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb 
la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació 
requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.  

 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  
 
(lloc i data)  
 
 
Signatura 



   

 
ANNEX NÚM. 2 

 
PROPOSTA ECONÒMICA  

 
 
 
El Sr. .................................. amb residència a ................................ carrer 
................................................................ núm. .............. assabentat de l’anunci publicat al perfil 
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l’adjudicació de la 
redacció del projecte executiu i posterior Direcció Facultativa de les obres corresponents al 
Projecte "...................... ", es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a 
realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta 
següent: 
 
 

Total valor treballs: .................................................Euros, més la quantitat de ...(valor de 
l’IVA)... Euros per l’IVA 
(El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació) 

 
Els honoraris de redacció del projecte i de Direcci ó Facultativa de les obres 
correspondran als percentatges que sindiquen a l’Ap artat 2 del Quadre de 
Característiques 

 
 
 
Termini de validesa de l’oferta: .................mesos 
 

 
 
 
 
Signatura: 

 
 



   

ANNEX NÚM. 3A 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA DEL/S AUTOR/ S DEL PROJECTE I 
DIRECTOR/S D’OBRA 

 
Dades del contracte i del licitador  

 
 Projecte:   
 Clau:   

 
 Licitador (1):   

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 
          

Declaració del licitador i dades de l’Autor/s del Pr ojecte i Director d’Obra  
 

 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es 
compromet a tenir com a Autor/s del projecte i Director/s d’obra de l’objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el 
quadre següent, amb capacitat suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la redacció 
dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà/an el càrrec esmentat: 

Nom i cognoms NIF Titulació 
Dedicació 

fase 
projecte (*) 

Dedicació fase 
obra (*) 

Número de 
col·legiat 

Any d’obtenció 
del títol 

         
       

(*) Indicar només si es designa més d’un tècnic. Els sumatoris dels percentatges de dedicació, tant en fase de 
projecte com en fase d’obra, han de ser 100%, d’acord amb l’apartat 9  del quadre de característiques del Plec. 
 
 
declara que el/s tècnic/s designat/s com a Autor/s del projecte i Director/s d’obra, ha/n finalitzat la redacció com 
Autor/s en els darrers 10 anys d’un  “Treball similar” al de l’objecte de la licitació, segons la definició establerta en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques.  
 

Autor del projecte (columna a 
omplir en cas que es proposi més 

d’un autor) 

Descripció del projecte de 
característiques similars: 

Clau  
(només per 

projectes realitzats 
per 

infraestructures.cat) 

Pressupost 
d’obra IVA no 

inclòs 

Data final 
redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

     
     

 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes r equerits en la clàusula 7.2 del Plec. 
 
 
i declara que el/s tècnic/s designat/s com a Autor/s del projecte i Director/s d’obra, ha/n finalitzat en els darrers 10 
anys, en qualitat d’autor/s, els “projectes a considerar” indicats en el quadre següent i que compleixen la definició 
contemplada a l’Apartat 17 del quadre de característiques  del Plec (màxim 10 projectes per autor proposat): 

Autor del projecte (columna a omplir 
en cas que es proposi més d’un 

autor) 

Descripció del projecte a 
considerar (**): 

Clau  
(només per 

projectes realitzats 
per 

infraestructures.cat) 

Pressupost 
d’obra IVA no 

inclòs 

Data final 
redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

     
     
     
     
     

(**) En el quadre anterior, no s’ha d’indicar el” treball similar” ( o “treballs similars” en cas que es proposi més d’un 
autor) que s’hagi acreditat. En cas de fer-ho, no es tindrà en compte com a “projecte a considerar”. 
 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes r equerits en la clàusula 8.4 del Plec.  

 

   
 Data:................................................    

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 
 

............................................... 

 Signatura de/s l’Autor/s del Projecte: 
 
 
 

................................................ 

 

 



   

ANNEX NÚM. 3B 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA DEL/S DIRECT OR/S D’EXECUCIÓ 
 
 

Dades del contracte i del licitador  
 

 Projecte:   
 Clau:   

 
 Licitador (1):   

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 
          

Declaració del licitador i dades d’experiència del Director d’Execució  
 

 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es 
compromet a tenir com a Director/s d’execució de l’obra de l’objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el quadre 
següent, amb capacitat suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la direcció d’execió 
dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà/an el càrrec esmentat: 

Nom i cognoms NIF Titulació Dedicació (*) Número de 
col·legiat 

Any d’obtenció 
del títol 

    
 

   
      

(*) Indicar només si es designa més d’un tècnic. El sumatori dels percentatges de dedicació ha de ser 100%, d’acord 
amb l’apartat 9  del quadre de característiques del Plec. 
 
 
i declara que el/s tècnic/s designat/s com a Director/s d’execució ha/n participat, en qualitat de director/s d’execució, 
en els darrers 10 anys, en un  “Treball similar” al de l’objecte de la licitació, segons la definició establerta en l’Apartat 
9 del quadre de característiques.  
 

Director d’execució (columna a 
omplir en cas que es proposi més 

d’un director) 

Descripció de l’obra de 
característiques similars: 

Clau  
(només per 

projectes realitzats 
per 

infraestructures.cat) 

Pressupost 
d’obra IVA no 

inclòs 

Data final 
de l’obra 

(mm/aaaa) 

     
     

 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes r equerits en la clàusula 7.2 del Plec. 
 
 

 

   
 Data:................................................    

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 
 

................................................ 

 Signatura del/s Director/s d’Execució: 
 
 
 

.............................................. 

 

 
   
 

 



   

ANNEX NÚM. 3C 
 

DESIGNACIÓ I EXPERIÈNCIA DEL COORDINADOR DE SEGURET AT I SALUT 
 

Dades del contracte i del licitador  
 

 Projecte:   
 Clau:   

 
 Licitador (1):   

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 
          

Declaració del licitador i dades d’experiència del Coordinador de S eguretat i Salut  
 

  
El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es 
compromet a tenir com a Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra de l’objecte del contracte al titulat indicat en el 
quadre següent, amb capacitat suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la coordinació 
de seguretat i salut i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà el càrrec esmentat: 
 

Nom i cognoms NIF Titulació 
Any d’obtenció 

del títol 
     

 
    

 
 

 

 
 Data:................................................    

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 
 

................................................ 

 Signatura del Coordinador de Seguretat i Salut: 
 
 
 

.............................................. 

 

 

 



   

ANNEX NÚM. 4 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMIS SIÓ TÈCNICA  
 
 
 

PRESIDENTA: Sra. Pilar Matesanz i Sánchez, Directora de Contractació 
d’Infraestructures.cat  
(Presidentes suplents: Sra. Elena Solé i Minguell, Cap de la Unitat de 
Licitació i  Contractació 3; Sra. Marta Hernàndez i Acosta, Cap de la 
Unitat de Licitació i  Contractació 5) 

VOCAL: Sr. Antoni Pérez i Oteros, Cap de la Divisió d’Obra Civil 
d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap 
de la Gerència de Projectes i Obres d’Obra Civil 4 / Sr. Albert Farreras 
del Campo, Cap de la Divisió d’obres de Manteniment i de Serveis 
Energètics) 

VOCAL: Sr. Carles Solà i Calzada, Cap de la Divisió de Planificació, Medi 
Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas i Estrader,  Cap de la Gerència 
de Projectes i Obres d’Obres Hidràuliques 3; Sr. Pere Blasco i Giménez, 
Cap de la Unitat de Planificació i Sistemes de Qualitat) 

VOCAL: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica  
(Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, Cap de la Uniat d’Assessoria 
Jurídica) 

VOCAL: Sra. Carla de Brauwer i Fontanals, Titular de l’Òrgan de Control 
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  
(Vocal suplent: Sr. Pere González i Bernal, Cap d’Unitat d’Auditoria 
Interna; Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Tècnica d’Auditoria Interna)  

SECRETÀRIA: Sra. Mercè Farré i Cuberes, Cap de la Gerència de Licitació i 
Contractació 2 d’Infraestructures.cat  
(Secretari/a suplents: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Cap de la Unitat de 
Licitació i Contractació 6; Sra. Asunción Aspas i Blasco, Cap de la Unitat 
de Licitació i  Contractació 2) 

 
 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
 
 

PRESIDENT: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
d’Infraestructures.cat  

VOCAL: Sr. August Valera Nolla, Cap de la Gerència de Projectes i Obres 2 
d’Edificació 

SECRETARI/SECRETÀRIA: Sr. Francisco Javier Amadord Galera, Tècnic de la Gerència de 
Projectes i Obres 2 d’Edificacació. 

 



   

ANNEX NÚM. 5 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ  
 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun  dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
 
Criteris de valoració objectius   0 a 100 
 
1 Oferta econòmica   [0-45] 

 
PEi = 45 – 0,45 * (Bmax - Bi ) 
 
On 
Bi     = baixa de l’oferta i respecte tipus licitació (expressada en %) 
B max  = baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %) 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta 
 
 

Per a determinar el paràmetre Bmax i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 
consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense 
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa 
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec. 
 

2 Experiència de l’Autor   [0-55] 
    

 

L’experiència de l’Autor es valora mitjançant el nombre de 
“projectes a considerar” indicats en l’annex 3A que compleixin la 
definició de l’Apartat 17 del quadre de característiques i allò 
establert a la clàusula 8.4.b). 
 

Autor de 3 o més projectes                55 

Autor  de 2 projectes                           50 

Autor de 1 projecte                             40 

Autor de 0 projectes                                         0 

 
En el cas de proposar més d’un Autor, es puntuarà 
individualment cada un dels tècnics, sent la puntuació final la 
mitja de les puntuacions individuals, ponderada d’acord amb els 
% de dedicació dels tècnics proposats en l’annex 3A . 
 
En el cas de que, per a un autor, es presentin més de 10 
projectes només es tindran en consideració els 10 primers, 
seguint l’ordre de prelació presentat d’acord amb el model de 
l’annex 3A .   

    
 



   

 
ANNEX NÚM. 6A 

 
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 
(intervingut/autoritzat per Notari) 

 
 
 
 
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., 
D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen 
trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa 
......................., en interès i benefici d’”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU”, i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicació o 10% del preu 
d’adjudicació del Contracte si l’oferta de l’adjudicatari hagués incorregut en presumpció d’oferta 
anormalment baixa), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de 
totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent “contracte de serveis per a 
l’Assistència tècnica per a ............................Clau: ..............”. 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 
........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al contracte, a 
pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la 
suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (5% del preu d’adjudicació  o 
10% del preu d’adjudicació si l’oferta de l’adjudicatari hagués incorregut en presumpció d’oferta 
anormalment baixa) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i 
solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin 
reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i 
encara que es manifestés oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, 
qualsevol que aquests fossin. 
 



   

ANNEX NÚM. 6B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A L A GARANTIA 
DEFINITIVA  

 
 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF 
................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
 

ASSEGURA 
 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d’INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros 
................. (5% del preu d’adjudicació o 10% del preu d’adjudicació si l’oferta de l’adjudicatari 
hagués incorregut en presumpció d’oferta anormalment baixa)..............., a efectes de garantir 
l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a 
conseqüència de la formalització i execució del “contracte de serveis per a l’Assistència tècnica 
per a .................... Clau: ................”. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva 
la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 
el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb 
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de 
devolució previstes al contracte. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
Assegurador 
 

 
 
 
 



   

 
 

ANNEX NÚM. 7 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICUL ARS 
 
 
Encàrrec:   Baix Llobregat (IV): Institut Esteve Terrades i Illa (Cornellà de LL.) i Institut Ítaca 
(Sant Boi de LL.) 
Clau:   XMA-19507 
 
 
Actuacions:  

Institut Esteve Terrades i Illa 
2ª fase coberta edifici principal + coberta 
fibrociment gimnàs exterior + arranjar 
vestidors nois. I altres. 

Institut Ítaca Patologies estructurals edifici. I altres. 
 
 
1.- Informació de caràcter general per als licitado rs: 
 

El Projecte Executiu inclourà: 
 

− Aixecament de Plànols  
− Projecte Executiu  
− Annex de justificació del Compliment del CTE-DB SI i de la resta de normativa vigent 

en matèria d’incendis, en aquells casos en els que es precisi. 
− Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
− Certificació d’eficiència energètica del projecte (inclosos els costos derivats de la seva 

tramitació i les taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant l’ICAEN), en aquells 
casos en els que es precisi. 

 
 
La Direcció facultativa de les obres inclourà: 
 

− Direcció d’obra 
− Direcció d’Execució 
− Coordinació de Seguretat i Salut. 
− Actuacions, en l’àmbit de la Direcció Facultativa, necessàries per a l’obtenció de l’acta 

favorable de comprovació de la seguretat contra incendis, en aquells casos en els que 
es precisi. 

− Certificació de final d’obra, visada. 
− Certificació final d’instal·lacions, en aquells casos que es precisi. 
− Certificació d’eficiència energètica de final d’obra (en aquells casos en els que es 

precisi). 
− Lliurament de la documentació final d’obra que és preceptiu incloure en el llibre de 

l’edifici, existeixi aquest o no. 
− En el cas d’actuacions de RAM d’infraestructures per a la instal·lació d’edificis escolars 

prefabricats, la Coordinació de Seguretat i Salut es farà extensiva a l’activitat 
d’instal.lació dels mòduls.  
 

 
1.1 - Projecte Executiu: 
 

− La part corresponent al Pressupost es lliurarà en format TCQ. Els costos indirectes 
estimats seran del 15% i el Banc de preus per a la confecció d’aquests serà el 
corresponent a 2018 d’infraestructures.cat. 
 

2.  Informació de caràcter tècnic: 
 
2.1.- Són d’aplicació per l’elaboració del projecte i direcció facultativa, els criteris per a la 
construcció de nous edificis per a centres docents públics que es poden consultar a la web de 
la Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament) 



   

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/criteri
s-construccio-edificis-centres-publics/criteris_construccio_edificis_centres_docents_publics.pdf 
 
2.2.- S’inclou complementàriament als criteris general, ANNEX A corresponent a les pautes i 
criteris específics per al desenvolupament dels projectes i direccions facultatives que incloguin 
actuacions tant de RAM en centres educatius existents, com aquelles actuacions de RAM 
d’infraestructures per a la instal•lació d’edificis escolars prefabricats. 
 
2.3.- S’inclou ANNEX B , per al lliurament i seguiment dels projectes executius, i seguiment i 
tancament de les obres de RAM. 
 
2.4.- Caldrà el visat pel col·legi professional corresponent, per aquelles actuacions on l’abast de 
les mateixes així ho precisi per la reglamentació vigent al respecte .Les despeses i gestions 
aniran a càrrec dels licitadors. 
 
2.5.- En la fase de direcció facultativa independentment de les indicades en l’apartat 1 d’aquest 
annex, aniran a càrrec del licitador, en aquells casos d’actuacions que així es precisi, la 
contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del projecte i les seves 
legalitzacions, seguiment en obra i certificació final d’instal·lacions, així com les despeses 
derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva 
documentació associada. 
 



   

 
 
ANNEX A. 
 
 
Pautes i criteris específics per al desenvolupament  dels projectes i direccions 
facultatives que incloguin actuacions de RAM en cen tres educatius existents, i 
actuacions de RAM d’infraestructures per a la insta l·lació d’edificis escolars prefabricats. 
 
 
General:                    - Cal preveure la ventilació de la cambra sanitària. 

- Incorporar detalls acotats de la tanca perimetral, que es 
construirà sobre muret  (alçada mínima global 2 m., 
electrosoldada). 

- Controlar  al  final de  les  rampes  que  hi  hagi  un  espai  lliure  
de  mínim  1.20  m  no escombrat per l’obertura de les portes. 

- Als replans  de les escales  no hi haurà portes  situades  a 
menys  de 40 cm del primer graó. (ni escombrats de portes). 

- Preveure font allà on no estigui instal·lada amb actuacions 
anteriors. 

- Preveure el correcte drenatge de tots els patis. 
- Als porxos es realitzaran els càlculs necessaris i es preveurà la 

recollida d’aigua, essent exempts dels mòduls. 
- Els paviments de rampes, replans,.. no permetran l’envasament 

d’aigua i no conduiran l’aigua cap als mòduls. 
- Es deixarà una junta amb poliestirè expandit de mínim 10 mm 

entre els mòduls i els paviments de formigó. 
- Caldrà preveure la reparació de tanques, paviments,.. necessaris 

per a la implementació del mòdul, accés de grues i camions. 
- Caldrà preveure la reposició de patis, desmuntatge de tanques i 

altres instal·lacions existents per la implantació dels mòduls i de 
les seves construccions associades.  

- Incorporació gràfica completa dels diferents mòduls prefabricats a 
instal·lar, sense incorporar el cost del seu trasllat i muntatge dins 
la documentació del pressupost. 

 
Coordinació de 
Seguretat i Salut 

- El coordinador de seguretat i salut serà també el coordinador de 
l’obra de bases i fonament, així com també de les fases de la 
implantació del mòdul i acabament de les obres. 

- El Departament d’Ensenyament facilitarà el lliurament del Pla de 
Seguretat i Salut, designació de recurs preventiu, de l’empresa 
corresponent que realitzarà la instal·lació dels mòduls.  

 
Normativa:                   - Les portes del mòdul han d'obrir capa fora. 

- Rampes  i escales han de complir el DB -SUA. Passamans  
als dos costats (dobles per primària:70-90 cm). Pendents 
màx. rampes, mida mínima replans intermitjos 1,50 m. 

- Baranes alçada 1.1 O m. si desnivell més gran de 0,55. Sinó 
poden ser de 0.90 m. 

- Separació barrots baranes 1O cm primària. 15 cm secundària. 
- Baranes No escalables. 
- La mida dels graons ha de ser 30 x 16 cm. No poden ser de 

relliga. El graó  ha de ser continu. 
- Controlar l'existència  de sortides d'emergència dels mòduls. 

En principi els de més de 45 m2 d'aula les haurien de tenir. 
Els altres van a criteri de  les delegacions. 

- Falta  per  detallar  les  escales  de  la  sortida  d’emergència   
del mòdul  (mida graons 30x16 cm, mida longitudinal  i 
transversal  replans,   n° graons,  alçada  barana  1,1Om, alçada 
passamà  entre 90 i 95cm, espai entre barrots 15cm). 

 
Instal·lacions  - El  projecte  ha  de  contemplar  escomeses   de  les  

instal·lacions d'aigua, electricitat, sanejament i  veu i dades. 



   

- Plànols de pressa de terra. 
- Quan coincideixi amb una  zona d'accés  al mòdul, caldrà 

preveure  canals  de recollida d'aigua de la coberta. 
 

Baixa tensió 
- El Departament per a la legalització de Baixa Tensió del conjunt 

per part de l’equip redactor i direcció facultativa, lliurarà la 
documentació següent: 

- Instal·lació preexistent: 
− Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió 

(Butlletí) 
− Contracte vigent de Manteniment de la instal·lació 

existent 
− Certificat d’inspecció periòdica FAVORABLE 
− Última factura del subministrament elèctric del 

centre. 
 

- Instal·lació interior del mòdul: 
− Projecte tècnic 
− Certificat de direcció i acabament de l’obra ELEC 

4 
− Relació d’instal·lacions auxiliars ELEC 5 
− Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió 

(Butlletí) 
− Contracte vigent de Manteniment de la instal·lació 

existent 
 

- El Departament informarà del sistema de calefacció i potència 
necessària. 

- El tècnic/s que el licitador contracti com a responsable i per la 
legalització de les instal·lacions, definirà les necessitats 
d’ampliació o no de les potències a contractar, i en farà la gestió 
corresponent en fase de projecte. 

- Caldrà preveure la modificació o increment de quadres elèctrics. 
- L’actuació a desenvolupar per a Infraestructures.cat, i el licitador, 

inclourà la legalització de tot el conjunt, incloent la instal·lació del 
mòdul, dins un únic expedient. 

 
- Veu i dades 
- Caldrà preveure la connexió de veu i dades amb un cable de 

categoria 6, degudament entubat, de connexió entre el mòdul i 
Rack. 

- No es preveurà la configuració de la xarxa ni ampliació i/o 
modificació de Rack. 

 
- Per a la xarxa de sanejament 
- Als desaigües es deixarà la conducció fins al final del mòdul per 

possibles ampliacions. El punt d’escomesa es dissenyarà pensant 
amb les possibles ampliacions, en funció de la cota de 
sanejament i pendents. 

- Les aigües plujanes no es recolliran, si no s’indica el contrari. 
- Caldrà preveure la partida de connexió del sanejament dels 

mòduls 
 

- Xarxa d’aigua 
- Caldrà gestionar els butlletins corresponents 
- Previsions de caire general 
- Caldrà incorporar xarxa de corrugats i tubs en previsió a noves 

connexions a mòduls 
 
 

Documentació:            - Cal definir el pressupost de Supressió de Barreres  
Arquitectòniques. 



   

- Incorporar  la  fitxa de  Gestió  de  Residus.  l'import de  la  
fitxa  de  la  memòria  ha  de coincidir amb el del pressupost. 

- Incorporar  les  instruccions  d'ús i manteniment,  excepte  als 
projectes de demolició  de bases de mòduls. 

- Incorporar l’Estudi de Seguretat í Salut. 
- Incorporar  la  Memòria d'Execució. Termini màxim  2 mesos en bases 

mòduls. 
- Incorporar el Control de Qualitat del projecte. 
- Incorporar Plec de Condicions. 
- Dintre de cada lot els projectes que el composen han d'estar per 

separat, apart de 1 document específic de l’agrupació. 
- Tota la documentació ha d'estar signada. 

 
Pressupost:  - La gestió de residus ha de ser un capítol independent del 

pressupost. 
- L'estudi bàsic de seguretat i salut no ha d'estar valorat al 

pressupost (per a obres amb  PEM inferior a 375.000 €) 
- El control de qualitat no ha d'estar valorat al pressupost. 
- Cal incloure al pressupost la legalització de la instal·lació. que 

inclogui la inspecció. 
- No s'admeten partides d'imprevistos. 
- No s'accepten partides de % d'amidament per excés d'excavació o 

similar. 
- Despeses indirectes del 15% 
- IVA del21%. 

 
 



   

 
 
ANNEX B 
 
 
 
Per al lliurament i seguiment de tots els projectes  executius: maqueta i definitiu per  
aprovació, inici de les obres i pel tancament d’aqu estes. 
 

1. Consideracions generals 
 

El format en paper per al lliurament dels expedients és DIN A4, d’acord amb les 
indicacions donades en els manuals d’estructuració informàtica i d’enquadernació 
d’Infraestructures.cat, incorporant a DIN A3 plegat a DIN A4 tota la documentació 
necessària corresponent a la part gràfica del projecte.  
 
Els diferents expedients a lliurar en paper, tant si el projecte correspon a una o a més 
d’una actuació, es lliuraran dins una caixa DIN A4 degudament etiquetada amb les 
caràtules corresponents a tapa i llom, que contindrà totes les actuacions, a la vegada 
enquadernades independentment per cada actuació/centre del lot.  
 
Per la etiquetació dels diferents exemplars caldrà fer referència al títol general del projecte, 
clau del projecte i relació de centres on s’hi actuarà, per cadascuna de les 
enquadernacions de les diferents actuacions del lot s’indicarà, a part del títol del projecte i 
clau, el nom del centre. 
 
A la vegada, i dins també d’un sobre enganxat a la caixa que conté el/s projecte/s de cada 
centre o actuació, s’introduiran 1 CD en format pdf que contindrà el document complet del 
projecte a licitar; aquest estarà estructurat amb “marcadors clarament diferenciats ”, per 
actuacions/centres, i d’acord al manual d’estructuració informàtica d’Infraestructures.cat. 
 
Dins dels projectes que continguin en el lot més d’una actuació/centre, s’incorporarà 
diferenciat de la resta d’expedients de cada actuació,  ”l’expedient d’agrupació” , 
s’enquadernarà en paper independentment de cadascuna de les actuacions, s’estructurarà 
en un marcador diferent,  i contindrà:  

 
- Una memòria resum amb referència a les memòries de cadascuna de les 

actuacions. 
- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut segons el cas, 

també amb referència a les diferents actuacions. 
- Gestió de residus, amb referència i sumatori de les diferent actuacions. 
- Pla de Control de qualitat en referència als diferents plans de qualitat, indicant-hi 

l’import resum i sumatori de les actuacions. 
- Un Pla de treballs resum, on s’han de relacionar conjuntament els diferents plans 

de treballs de les actuacions que hi ha dins el lot. 
- Plec de Prescripcions Tècniques, també indicant amb referència a cadascun del 

plecs. 
- Documentació gràfica i resta de documentació executiu també amb referència a la 

documentació associada per a cadascuna de les actuacions. 
- Pressupost i resum: per a la justificació de preus, quadres de preus i justificació es 

remetrà a les corresponents de les diferents actuacions. Per al propi pressupost de 
l’agrupació i resum d’aquest en format TCQ, cada actuació/centre correspondrà a 
un capítol d’aquest. Aquest pressupost de l’agrupació serà el que correspondrà a la 
licitació de les obres. 

 
 
2. Documentació a lliurar per a la supervisió i seguim ent del projecte executiu 

maqueta.  
 
Si no s’indica el contrari per Infraestructures.cat i amb el seu vist i plau, aquesta 
documentació es lliurarà directament pel licitador al Departament d’Ensenyament. 

 



   

− 1 exemplar paper amb la documentació completa del projecte executiu, enquadernat 
d’acord a tot l’indicat en l’apartat anterior. 
 

− 1 CD amb format pdf i 1 CD amb suport informàtic degudament etiquetats. 
 

 
3. Documentació final a lliurar a Infraestructures. cat per l’aprovació del Projecte. 

 
Còpies definitives de projecte executiu definitiu (paper, pdf, suport informàtic) a lliurar a 
Infraestructures: 

 
 

- 3 Projectes complerts en paper, d’acord al formats indicats, amb un pdf incorporat  
a cadascun del expedients que s’adreçaran al Departament d’Ensenyament des de 
Infraestructures per l’aprovació. 
 

-  4 CDs en suport pdf i 4 suports informàtics, 2 de cada pel Departament i 2 de cada 
per Infraestructures. Dels 2 per Infraestructures.cat, s’adreçarà 1 al Departament, i 
que aquest retornarà a Infraestructures amb l’aprovació definitiva. 

 
- Qualsevol altra còpia addicional del projecte complet, en paper o suports 

informàtic, o projectes per centre/actuació del lot, que precisi el Departament o 
Infraestructures per la tramitació de permisos i llicències.  
 

4. A lliurar a Infraestructures prèviament a l’inic i de les obres: 
 

- Assumeix D.O. (4 originals) 
- Assumeix D.E   (4 originals) 
- Designació Coordinació de Seguretat i Salut (4 originals) 
- Aportació de les aprovacions dels plans de seguretat de cada centre a les 

respectives SOM del Departament. 
 
5. Lliurament a Infraestructures la finalització de  les obres, i per cadascuna de les 

actuacions en el casos on hi ha més d’una actuació.  
 

- Legalitzacions B.T. 
- Butlletins 
- Certificats final d’obra 
- Certificats finals d’Instal·lacions (en aquells casos que es precisi) 
- Compliment del Pla de Control de Qualitat 
- CDs amb plànols de l’obra executada, PDF i dwg, legalitzacions i certificats. 
- Certificació d’eficiència energètica de final d’obra (en aquells casos en els que es 

precisi). 
- Lliurament de la documentació final d’obra que és preceptiu incloure en el llibre de 

l’edifici, existeixi aquest o no. 
  
 


