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En Lluís Pujol Casademont, arquitecte tècnic municipal, requerit per la Mesa de Contractació constituïda per 
a la valoració dels criteris subjectes a judici de valor del contracte per la redacció del projecte d’obres de 
reurbanització dels Sectors Alta Maresme i Can Torrent, d’acord amb els següents antecedents, 

El 18/01/2019 es publica l’anunci de licitació del contracte esmentat a la capçalera de l’informe. 

El dia 21 de desembre la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del sobre corresponent a la 
documentació avaluable mitjançant judici de valor. La Mesa encarrega, a qui subscriu, la valoració de 
l’esmentada documentació la qual és objecte del present informe. 

Dades prèvies 

Les empreses que han presentat proposta al respecte són les següents (ordenats segons data de registre 
digital a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública): 

(1) E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA, SLP 
(2) COLOMER RIFÀ, S.L.P 
(3) IDP INGENNIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU 
(4) PAYMACOTAS ENGINEERING, SA 
(5) BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP 
(6) DOEPC, SL 
(7) SBS SIMON I BLANCO, SLP 
(8) ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, SL 
(9) UTE ICC – PROJECTS 
(10) E3 SOLINTEG, S.L 
(11) PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS S.L 

S’ha analitzat únicament la documentació entregada segons el procediment descrit a la clàusula 15 del PCA 
(plec de clàusules administratives). La valoració tècnica es realitza segons els criteris descrits a la clàusula 
15.A del PCA, els quals són:  

...” 2.1. Equip tècnic (fins a 20 punts). 

Es valorarà la idoneïtat de les funcions i responsabilitats de l'equip tècnic que es proposa per fer-se càrrec de l'encàrrec d'acord amb el 
tipus d'obra que s'ha d'executar en les condicions adequades de temps, cost i qualitat. 

Cada licitador presentarà una relació dels membres de l'equip amb indicació del seu currículum i el grau de vinculació amb el licitador 
(si són membres d'una societat o col·laboradors externs, etc) i el temps de dedicació previst per a cada membre, tant durant el 
desenvolupament del projecte com durant l'execució de l'obra. S'atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres: 

Descripció de l'equip, funcions i responsabilitats de l'equip proposat. Puntuació: 

 Exhaustiva i coherent 20 
 Correcte i coherent 14 
 Bàsica i coherent 8 
 Bàsica però poc rellevant 2 

2.2. Organització de l'encàrrec (fins a 20 punts).  

Es valorarà el pla de treball i organització de l'encàrrec. S'haurà d'indicar la forma en que es pretén desenvolupar l'encàrrec, indicant 
cada fase de treball, programació de visites prèvia i durant la redacció per corregir la proposta, data de lliurament, programació de 
visites d'obra, etc. S'atorgarà la puntuació en funció de la millor proposta presentada atenent al seu grau de desenvolupament, 
coherència amb el tipus d'encàrrec i optimització de temps i recursos, d'acord amb els següents paràmetres: 

Descripció de l'organització de l'encàrrec. Puntuació: 

 Exhaustiva i coherent 20 
 Correcte i coherent 14 
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 Bàsica i coherent 8 
 Bàsica però poc rellevant 2 

1.- Anàlisi de la documentació presentada 

1.a) E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA, SLP 

1.a.1) Equip tècnic: 

La documentació presentada consta, de forma resumida, de: 

 Organigrama de l’equip redactor format per enginyer industrial autor del projecte i especialista en 
instal·lacions, enginyera industrial especialista en ferms i instal·lacions de companyies, arquitecte 
especialista en paisatge urbà, i un arquitecte tècnic per l’àrea de pressupostos, control qualitat i 
seguretat i salut. Es determinen percentatges de dedicació globals i les responsabilitats de cadascun 
dels diversos membres de l’equip. 

 S’acrediten diverses obres d’urbanització i reformes de vials, de nova urbanització i la reforma d’una 
urbanització en UTE amb d’altres enginyeries. 

 S’aporten currículums. 

1.a.2) Organització de l’encàrrec: 

La proposta organitzativa presentada consta de la descripció de la metodologia de treball, descripció de la 
sostenibilitat i gestió ambiental de la proposta, control de costos i diagrama de Gantt. 

1.b) COLOMER RIFÀ, S.L.P 

1.b.1) Equip tècnic: 

La documentació presentada consta, de forma resumida, de: 

 Relació de l’equip redactor format per l’arquitecte cap de l’equip redactor, Enginyera de Camins, 
canals i Ports tècnica adjunt al cap, enginyer industrial especialista en instal·lacions, arquitecta 
especialista en paisatge urbà, un arquitecte tècnic per l’àrea de pressupostos i urbanisme, enginyer 
industrial especialista en càlculs hidràulics, un topògraf i dos tècnics externs. Es determinen les 
funcions de cada membre de l’equip i les hores de dedicació. 

 S’acrediten diverses obres d’urbanització i reformes de vials, de nova urbanització i la reforma d’una 
urbanització en UTE amb d’altres enginyeries. 

 S’aporten currículums. 

1.b.2) Organització de l’encàrrec: 

Descripció del programa setmanal distingint les diverses fases d’entrega (avantprojecte, maqueta, projecte 
per aprovació inicial, projecte per aprovació definitiva) i resum de la metodologia de treball. 

1.c) IDP INGENNIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU 

1.c.1) Equip tècnic: 

La documentació presentada consta, de forma resumida, de: 

Esquema de l’equip principal format per l’autor del projecte i especialistes en sanejament, instal·lacions, medi 
ambient, mobilitat i serveis afectat i traçat a més d’un equip de suport (BIM, qualitat, seguretat i salut, 
delineació). S’especifiquen les funcions de cada membre, el seu currículum i fitxes d’alguns projectes 
d’urbanització realitzats pels membres de l’equip. 

1.c.2) Organització de l’encàrrec: 
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Es defineixen les diferents fases del treball i les operacions previstes dins cadascuna de etapes (fase prèvia, 
alternatives, disseny definitiu i tramitació). S’adjunta planificació mitjançant amb un diagrama de Gantt. 

1.d) PAYMACOTAS ENGINEERING, SA 

1.d.1) Equip tècnic: 

La documentació presentada consta, de forma resumida, de: 

Relació de tècnics especialistes (estudi seguretat i salut, control de qualitat, traçat, instal·lacions i serveis, 
geologia, hidrologia, medi ambient, senyalització i delineació) a més de l’autor del projecte. Esquema 
d’organització i descripció del percentatge de participació en el projecte. Tanmateix s’aporten currículums i 
relació de projectes d’urbanització. S’adjunta diagrama de Gantt identificant la participació de cadascun dels 
tècnics. 

1.d.2) Organització de l’encàrrec: 

S’aporta informació respecte les tasques realitzades durant les diferents fases d’elaboració del projecte 
(recopilació de dades, estudi d’alternatives, estudi econòmic i financer. Descripció de la metodologia de 
treball. 

1.e) BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP 

1.e.1) Equip tècnic: 

La documentació presentada consta, de forma resumida, de: 

Identificació de l’autor i coautor del projecte relacionant l’autoria de diverses obres de urbanització. S’adjunta 
organigrama amb identificació de tècnics col·laboradors especialistes (espais públics, instal·lacions, 
pavimentacions, traçat, drenatge, pressupostos...) amb estimació del temps de dedicació. S’aporten els 
currículums dels tècnics proposats. 

1.e.2) Organització de l’encàrrec: 

La metodologia i organització de l’encàrrec consta de definició de les diferents fases: Fase I presa de dades i 
anàlisi, Fase II, definició conceptual proposat, Fase III: desenvolupament de projecte, Fase IV: entrega, 
revisió, esmenes i Fase V: assistència. S’aporta informació respecte el control de qualitat i gestió documental.  

S’adjunta diagrama de Gantt amb la calendarització de les tasques previstes. 

1.f) DOEPC, SL 

1.f.1) Equip tècnic: 

La documentació presentada consta, de forma resumida, de: 

Identificació de l’autor i dels diversos tècnics col·laboradors especialistes (espais públics, instal·lacions, 
pavimentacions, pressupostos, planificació, drenatge, serveis, traçat...) amb estimació del temps de 
dedicació. S’adjunta diagrama d’organització de l’equip i descripció de les funcions de cadascú dels actors. 
S’aporten els currículums dels tècnics proposats. 

1.f.2) Organització de l’encàrrec: 

La metodologia i organització de l’encàrrec consta de definició de les diferents fases. Fase I: Avantprojecte 
(documentació, anàlisis, estudi previ, serveis existents i propostes). Fase II: maqueta de projecte (mètodes de 
càlcul de xarxes, disseny vialitat i espais públics). Fase III: lliurament projecte. Fase IV: informes esmenes, 
validació i lliurament projecte per aprovació definitiva. No s’adjunta diagrama de Gantt. 

1.g) SBS SIMON I BLANCO, SLP 

1.g.1) Equip tècnic: 
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La documentació presentada consta, de forma resumida, de: 

Identificació de l’autor, dels tècnics projectistes i dels diversos tècnics col·laboradors especialistes 
(paviments, hidràulica i sanejament, enllumenat, traçat i delineació) amb estimació del temps de dedicació. 
S’adjunta organigrama de l’equip i descripció detallada de les funcions de cadascun dels actors. S’aporten els 
currículums dels tècnics proposats. 

1.g.2) Organització de l’encàrrec: 

La metodologia i organització de l’encàrrec consta de definició de les diferents fases. Fase I: Avantprojecte 
(informació, documentació, visites, anàlisis i definició solució bàsica). S’esmenten amb detall i concreció els 
punts crítics del projecte en aspectes relacions amb la mobilitat, serveis i xarxes, enllumenat i residus. Fase 
II: maqueta de projecte i estudi de seguretat i salut (descripció dels documents que el componen). Fase III: 
lliurament projecte executiu. Fase IV: informes esmenes, validació i lliurament projecte per aprovació 
definitiva.  

S’adjunta diagrama de Gantt. 

Es descriuen els mecanismes de foment de la participació ciutadana i els criteris ambientals, de disseny 
sostenible i de sostenibilitat econòmica. 

1.h) ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, SL 

1.h.1) Equip tècnic: 

La documentació presentada consta, de forma resumida, de: 

Relació de l’equip tècnic proposat format per l’autor del projecte (ECCP) , enginyer coordinador i tècnics 
especialistes (enginyeria civil, mobilitat, plecs i pressupost, paisatgisme i delineació), amb declaració de 
compromís del grau de participació. Currículums de l’equip tècnic. 

1.h.2) Organització de l’encàrrec: 

Es descriu la metodologia en diferents fases. Fase A: inici (treballs previs, anàlisi punts crítics, estudi traçat, 
serveis,). Fase B: entrega avantprojecte. Fase C: redacció document executiu  (càlculs, dimensionaments, 
definicions i detalls. Fase D i E: entrega projecte per aprovació inicial. Fase F: informes, al·legacions, 
modificacions i entrega projecte per aprovació definitiva. 

1.i) UTE ICC – PROJECTS 

1.i.1) Equip tècnic: 

L’equip tècnic està format per l’autor del projecte (ECCP) i col·laboradors especialistes: arquitectura i 
urbanisme (arquitecta), ferms i paviments (ETOP), traçat i geometria (ETA), instal·lacions (EI) i altres 
col·laboradors (seguretat i salut, planificació, topografia, pressupost... Currículums de l’equip tècnic. 

1.i.2) Organització de l’encàrrec: 

La planificació del treball consta de descripció de les fases de treball i diagrama de Gantt amb calendarització 
de tasques. 

1.j) E3 SOLINTEG, S.L 

1.j.1) Equip tècnic: 

S’aporta organigrama d’equip tècnic proposat format per l’autor del projecte (ECCP), diversos tècnics 
especialistes: instal·lacions (EI), arquitectura i espais públics (Arquitecte), pavimentació (ECCP), drenatge 
(EOP), pressupostos (EOP), planificació (EOP), arbrat (Biòleg) i diferents tècnics de suport: delineació, 
seguretat i salut... Es descriuen les tasques de cadascun dels tècnics i el % de temps destinat.  

Currículums de l’equip tècnic. 
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1.j.2) Organització de l’encàrrec: 

Es descriuen les fases d’elaboració de l’encàrrec. Fase I: avantprojecte, Fase II: maqueta del projecte, Fase 
III: lliurament del projecte d’urbanització. Es descriu el procediment pel control de qualitat del projecte. 

1.k) PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS S.L 

1.k.1) Equip tècnic: 

S’aporta organigrama d’equip tècnic proposat format per l’autor del projecte (ECCP), coordinador de projecte 
(ETOP) i diversos tècnics especialistes: paviment i pressupostos (EOP), serveis urbanístics (EI), disseny 
espais vers (Arquitecte) i diferents tècnics de suport: delineació, estructures, geotècnia, topografia... Es 
descriuen les tasques de cadascun dels tècnics i el % de temps destinat. S’aporten els currículums. 

1.k.2) Organització de l’encàrrec: 

No s’aporta documentació al respecte. 

2. Valoració de les ofertes 

2.a) E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA, SLP 

L’equip tècnic proposat és coherent amb presència majoritària d’enginyers industrials. S’anuncien les 
funcions de cada tècnic sense desenvolupar-les excessivament. La dedicació resta especificada 
percentualment sense estimar les hores previstes.. La relació de projectes realitzats és notable. Predominen 
projectes d’urbanització d’obra nova i de reurbanització de vials de nuclis urbans.  

Pel que fa a l’organització de l’encàrrec la informació facilitada és bàsica i coherent. No s’identifiquen les  
diferents fases d’elaboració del projecte i se’n descriuen els punts crítics. La informació facilitada és genèrica 
i no s’observen especificitats derivades de l’obra licitada. El diagrama de Gantt és correcte. 

quadre resum puntuació: 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

O1 SET ENGINYERIA 14 8 22,00  

2.b) COLOMER RIFÀ, S.L.P 

L’equip proposat és coherent amb presència de tècnics de procedència acadèmica diversa. La descripció de 
les tasques i responsabilitats és correcte. Es calendaritza la dedicació de cadascun dels tècnics de l’equip 
estimant-ne les hores de treball. Es detallen les responsabilitats i tasques de cadascun dels actors. La relació 
de projectes realitzats és notable. No s’observen projectes de tipologia similar a la licitada. 

El pla de treball presentat és correcte i coherent. Es descriu de forma clara les diferents fases de que 
constarà l’encàrrec i es relacionen els aspectes rellevants de cadascuna d’elles. La informació facilitada és 
genèrica i no s’observen especificitats derivades de l’obra licitada. No s’aporta diagrama de Gantt. 

quadre resum puntuació: 



 
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA   

P:\General\A-MARESM\PROJECTE SOTERRAT-INSTALACIONS\LICITACIO PROJECTE_març 2018\informe valoracio CRITERIS SUBJECTES A JUDICI-febrer 2019.doc 

 

6 de 10 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

O2 COLOMER 14 8 22,00  

2.c) IDP INGENNIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU 

L’equip proposat és coherent amb tècnics majoritàriament enginyers. La descripció de les tasques i 
responsabilitats és correcte. No es determina ni s’estima la dedicació de cadascun dels tècnics de l’equip. La 
relació de projectes realitzats és notable. No s’observen projectes de tipologia similar a la licitada. 

El pla de treball presentat és correcte i coherent. Es descriu de forma clara les diferents fases de que 
constarà l’encàrrec i es relacionen els aspectes rellevants de cadascuna d’elles. La informació facilitada és 
genèrica i no s’observen especificitats derivades de l’obra licitada. El diagrama de Gantt preveu tasques que 
no són objecte de l’encàrrec (disseny xarxa telecomunicacions, elèctrica...) 

quadre resum puntuació: 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

O3 IDP ENGINYERIA 14 8 22,00  

2.d) PAYMACOTAS ENGINEERING, SA 

L’equip proposat és coherent amb tècnics de procedència acadèmica diversos. La descripció de les tasques i 
responsabilitats és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics de l’equip en forma percentual. 
La relació de projectes realitzats és notable i molts d’aquests tenen tipologies similars a la licitada.  

L’organització de l’obra proposada és bàsica però poc rellevant. Alguns dels aspectes proposats no s’ajusten 
a la realitat de l’encàrrec (expropiacions...). La informació facilitada és genèrica i no s’observen especificitats 
derivades de l’obra licitada. El diagrama de Gantt assigna les tasques als diferents autors del projecte. 

quadre resum puntuació: 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

O4 PAYMA COTAS 14 8 22,00  

2.e) BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP 

L’equip proposat és coherent amb tècnics de procedència acadèmica diversos. La descripció de les tasques i 
responsabilitats assignades és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual. 
La relació de projectes realitzats és notable i conté algunes obres de característiques similars a la licitada. 
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L’organització de l’obra proposada és correcte i coherent i identifica les diferents fases d’elaboració del 
projecte, tot i existir alguna disfunció ja que el PPT no preveu el soterrament de la xarxa elèctrica de BT. La 
informació facilitada, tot i fer referència a les previsions del plec de prescripcions tècniques, és força genèrica. 
El diagrama de Gantt és correcte. 

quadre resum puntuació: 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

O5 BAC ENGINYERIA 14 14 28,00  

2.f) DOEPC, SL 

L’equip proposat és coherent amb tècnics de procedència acadèmica diversa. La descripció de les tasques i 
responsabilitats assignades és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual. 
La relació de projectes realitzats és notable i conté algunes obres de característiques similars a la licitada. 

L’organització de l’obra proposada és correcte i coherent i identifica les diferents fases d’elaboració del 
projecte. La informació facilitada és detallada i ajustada a les prescripcions previstes en el plec de 
prescripcions tècniques. No s’aporta diagrama de Gantt per calendaritzar les tasques. 

quadre resum puntuació: 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

O6 DOPEC 14 14 28,00  

2.g) SBS SIMON I BLANCO, SLP 

L’equip proposat és coherent amb tècnics majoritàriament enginyers. La descripció de les tasques i 
responsabilitats és detallada i precisa. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual. 
La relació de projectes realitzats és notable. S’observen diversos projectes de tipologia similar a la licitada. 

El pla de treball presentat és exhaustiu i coherent. Es descriu de forma clara les diferents fases de que 
constarà l’encàrrec i es relacionen els aspectes rellevants de cadascuna d’elles. La informació facilitada és 
detallada i entra a fons en les especificitats de l’encàrrec. El diagrama de Gantt és correcte. 

quadre resum puntuació: 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

O7 SBS 20 20 40,00  

2.h) ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, SL 
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L’equip proposat és coherent amb tècnics majorment enginyers. S’anomenen les especialitats tot i que no es 
descriuen o desenvolupen les tasques o responsabilitats de cadascun dels participants de l’equip. S’estima la 
dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual. La relació de projectes realitzats és notable i conté 
alguna obra de característiques similars a la licitada. 

L’organització de l’obra proposada és correcte i coherent i identifica les diferents fases d’elaboració del 
projecte. La informació facilitada s’ajusta a les previsions del plec de prescripcions tècniques i és en conjunt 
força detallada. La impressió digital del diagrama de Gantt és incomprensible. 

quadre resum puntuació: 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

O8 ABM 14 14 28,00  

2.i) UTE ICC – PROJECTS 

L’equip proposat és coherent amb tècnics de procedència acadèmica diversa. La descripció de les tasques i 
responsabilitats assignades és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual. 
La relació de projectes realitzats és notable i conté alguna obra de característiques similars a la licitada. 

L’organització de l’obra proposada és correcte i coherent i identifica les diferents fases d’elaboració del 
projecte, tot i existir alguna disfunció ja que no es preveu el soterrament de la xarxa elèctrica de BT. La 
informació facilitada, tot i fer referència a les previsions del plec de prescripcions tècniques, és força genèrica. 
El diagrama de Gantt és correcte. 

quadre resum puntuació 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

O9 ICC 14 14 28,00  

2.j) E3 SOLINTEG, S.L 

L’equip proposat és coherent amb tècnics de procedència acadèmica diversa. La descripció de les tasques i 
responsabilitats assignades és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual. 
A la documentació facilitada no s’adjunta currículum de l’equip tècnic proposat ni relació d’obres projectades. 

L’organització de l’obra proposada és bàsica i poc rellevant. La informació facilitada és genèrica sense entrar 
a fons en les especificitats de l’encàrrec. No s’adjunta diagrama de Gantt. 

quadre resum puntuació 
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nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

10 E3 SOLINTEG 8 2 10,00  

2.k) PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS S.L 

L’equip proposat és coherent amb tècnics majoritàriament enginyers. La descripció de les tasques i 
responsabilitats és correcte. S’estima la dedicació de cadascun dels tècnics en forma percentual. La relació 
de projectes realitzats és notable i conté diversos projectes similars al licitat.  

A la documentació presentada no s’aporta informació referent a l’organització de l’encàrrec o metodologia de 
treball ni diagrama de Gantt. 

quadre resum puntuació 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

11 PHILAE 14 0 14,00  

3. Quadre resum de la puntuació obtinguda 

nº oferta Nom empresa

EQUIP TÈCNIC (fins a 
20 punts)

ORGANITZACIÓ DE 
L'ENCÀRREC (fins a 

20 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL 

(fins a 40 punts)

TOTAL TOTAL TOTAL

20 20 40

O1 SET ENGINYERIA 14 8 22,00

O2 COLOMER 14 8 22,00

O3 IDP ENGINYERIA 14 8 22,00

O4 PAYMA COTAS 14 8 22,00

O5 BAC ENGINYERIA 14 14 28,00

O6 DOPEC 14 14 28,00

O7 SBS 20 20 40,00

O8 ABM 14 14 28,00

O9 ICC 14 14 28,00

10 E3 SOLINTEG 8 2 10,00

11 PHILAE 14 0 14,00  
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El que signo als efectes que calguin, a Santa Susanna, el dinou de febrer de 2019. 

Lluís Pujol Casademont, 
arquitecte tècnic municipal 
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