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LICITACIÓ DE L’OBRA D’ENDERROC DELS EDIFICIS QUE CONSTITUÏEN LA INDÚSTRIA “LEFA SA” 

INFORME TÈCNIC SOBRE EL CONTIGUT DEL SOBRE A 

Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor: fins a 25 punts 

Pel que fa a la licitació del Projecte d’Enderroc dels edificis que constituïen la indústria “Lefa SA”, s’han 

presentat un total d’onze ofertes que corresponen a les empreses següents:  

ERRI‐BERRI SL 

HERCAL DIGGERS SL 

CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA SA 

URCOTEX INMOBILIARIA SLU 

GARRIGA OBRES I SERVEIS SLU 

COYNSA 2000 SL 

CONSTRUCCIONS DECO SA 

BIGAS GRUP SLU 

OBRES I SERVEIS ROIG SA 

DELTA PUNT 3000 SA 

OBRES I SERVEIS CHÈ SL 

D’acord amb el punt 1.a) i 2.c) de la Clàusula 12. Documentació a presentar i el punt A de la Clàusula 17. 

Criteris d’adjudicació del contracte, de  les bases del Plec de Condicions Administratives Particulars que 

regeixen  la  licitació  que  defineix  els  criteris  d’adjudicació  per  a  l’obra  corresponent  al  “Projecte 

d’Enderroc  dels  edificis  que  constituïen  la  indústria  “LEFA  SA”  del municipi  de Mollet  del  Vallès,  és 

objecte de valoració amb criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor,  la documentació continguda 

en el “sobre A” que ha de justificar els següents apartats: 

a) Anàlisis  i  coneixement del projecte  i de  la ubicació de  l’obra  i el  seu entorn, convenientment 

documentat. Es valorarà l’aportació d’un Pla o estudi de Caracterització analítica i/o de control 

mediambiental dels materials a triturar, garbellar, seleccionar i reciclar. 

Fins a 10 punts. 

b) Proposta de la logística per a l’execució del projecte, en base a la qualitat de l’estudi del procés 

de desconstrucció i de la justificació del termini d’execució, acompanyat del diagrama de Gantt, i 

considerant, si escau, els possibles requeriments addicionals derivats de les afeccions sectorials i 

de mobilitat de la parcel∙la. Es valorarà l’aportació d’un Pla d’estesa, compactació i anivellament 

dels  materials  seleccionats  que  contempli  les  mesures  necessàries  per  l’acopi  de  materials 

contaminats  i per a  la  identificació  i, si escau,  la gestió com residus  fora de  l’emplaçament de 

possibles restes de productes,  líquids o residus sòlids soterrats,  i  la substitució de paviments o 

estructures contaminades, per tal de garantí l’evacuació de les aigües pluvials i l’acabat final de 

la parcel∙la neta de materials contaminats. 

fins a 10 punts. 
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c) Altres  aspectes que millorin  la qualitat  en  el  condicionament,  la  imatge,  el  tancament,  i/o  la 

dotació d’instal∙lacions  i  serveis de  la  finca  acabada, en  consideració  a  facilitar  la previsió de 

possibles usos provisionals posteriors a l’enderroc. 

Fins a 5 punts. 

Com  a  criteri  general, només  s’ha  valorat  la documentació  inclosa  en  el  sobre A que desenvolupa o 

justifica els criteris requerits. 

En base a l’anàlisi i les consideracions que s’exposen, per a cada oferta, es mostra la puntuació atorgada 

total i als tres apartats puntuables abans referenciats. 

ERRI‐BERRI SL 

Valoració total: 12,00 punts 

Apartat a). Valoració: 4,5 punts 

‐  Descripció  bàsica,  amb  una mínima  documentació  gràfica,  de  la  ubicació  i  dels  condicionants  de 

l’entorn de la parcel∙la, que identifica parcialment les possibles afeccions sobre la circulació de vehicles 

privats, el transport públic, les zones d’aparcament, els recorreguts de vianants i altres usos i/o serveis 

d’especial atenció, i les interferències amb ADIF i la Riera Seca; amb una descripció no detallada de les 

característiques particulars de cada edifici i del conjunt edificat. 

‐ Proposa  fer un mostreig  i anàlisi dels materials a enderrocar, però no defineix el pla de mostreig  i 

anàlisi. 

‐ Proposa omplir forats per sota cota terreny amb materials de l'enderroc i posteriorment enretirar‐los, 

però  no  explica  si  només  es  farà  amb materials  nets  i  si  prèviament  s'assegurarà  que  els  forats  no 

contenen contaminació que pugui afectar la qualitat dels materials dipositats. 

Apartat b). Valoració: 6,0 punts 

‐ Descripció detallada de  la  logística de  l’enderroc, recolzada en  la documentació gràfica que s’aporta, 

que identifica i/o detalla els problemes i les afeccions a resoldre en les etapes i/o fases que es proposen 

i el tractament i la gestió dels residus, i especifica les actuacions contemplades per tal de portar a terme 

l’enderroc amb la menor afectació possible sobre l’entorn i sobre els elements patrimonials a preservar. 

Es  considera discutible,  i  requeriria una major  concreció, el procés  inicial de  reblir dels  forats que es 

proposa per tal de propiciar l’enderroc mecànic total. 

‐  Es  presenta  el Diagrama  de Gantt  justificant  un  termini  d’execució  de  13  setmanes  a  partir  d’una 

planificació bàsica adaptada a les fases detallades en la logística del procés de l’enderroc i de l’assignació 

d’equips  i  maquinària,  sense  justificació  dels  terminis  i  dels  rendiments  parcials  assignats  a  cada 

activitat. 

‐ No proposa cap millora ambiental de l'estesa final de materials 

Apartat c). Valoració: 1,5 punts 

‐ Proposa  la demolició mecànica  total de  l’enderroc,  llevat de  la neteja,  la  retirada de  les plaques de 

fibrociment  i  el  desmantellament  de  les  columnes  de  fosa;  l’ús  d’una  pantalla  de  neoprè  per  evitar 

afectacions a les vies del ferrocarril, i la substitució del mur de tancament d’obra previst en el projecte 

per una tanca de simple torsió. 
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S’han considerat  les actuacions proposades no previstes en el projecte  i/o en el procés d’execució de 

l’enderroc, i que donen resposta al requeriment de possibles millores del condicionament, de la imatge 

del tancament i/o de dotacions d’instal∙lacions requerit. 

HERCAL DIGGERS SL 

Valoració total: 18,00 punts 

Apartat a). Valoració: 9,0 punts 

‐  Descripció  exhaustiva,  recolzada  en  la  documentació  gràfica  que  s’aporta,  de  la  ubicació  i  dels 

condicionants de l’entorn de la parcel∙la, que identifica de forma acurada les possibles afeccions sobre la 

circulació de vehicles privats, el transport públic,  les zones d’aparcament, els recorreguts de vianants  i 

altres  usos  i/o  serveis  d’especial  atenció,  i  les  interferències  amb  ADIF  i  la  Riera  Seca;  amb  una 

descripció bàsica de  les característiques particulars de cada edifici  i del conjunt edificat, que  identifica 

els  riscos  per  inestabilitat  i  degradació  de  la  construcció  i  les  possibles  afectacions  derivades  dels 

incendis soferts. 

‐  Té  en  compte  el  Reial  Decret  9/2005,  de  14  de  gener,  pel  que  s’estableix  la  relació  d’activitats 

potencialment contaminants del  sòl  i els criteris  i estàndards per a  la declaració de  sòls contaminats, 

com a base pel Pla de caracterització  i/o de control mediambiental dels materials a triturar, garbellar, 

seleccionar i reciclar. 

‐ Defineix  un  Pla  de Mostreig  i  programa  analític  detallat  i  per  zones  dels materials  a  reutilitzar  en 

l'emplaçament. 

‐ No indica si es retirarà algun residu (en tancs, fossars, etc. ) que pugui haver per sota del nivell del sòl. 

Apartat b). Valoració: 7,0 punts 

‐ Descripció molt detallada de  la  logística de  l’enderroc que  identifica  les  zones que  requereixen una 

especial atenció  i/o amb requeriments addicionals, recolzada en  la documentació gràfica que s’aporta, 

adaptada a la proposta de modificació de les etapes definides en el projecte, que planteja dubtes sobre 

el solapament de la retirada de les zones amb contingut d’amiant i la neteja de banals i la programació 

de  la  trituració,  el  garbellat  i  la  selecció dels materials pel  rebliment dels pous,  els passadissos  i  les 

galeries  centrals  per  tal  de  garantir  la  seguretat  de  l’execució  de  l’enderroc  des  de  l’interior  (zona 

central) cap a l’exterior (zones perimetrals). 

‐  Es  presenta  el Diagrama  de Gantt  justificant  un  termini  total  de  l’obra  de  113  dies,  49  dels  quals 

s’assignen a una Fase 0 de gestions administratives,  i una previsió de 13 setmanes per a  l’execució de 

l’enderroc,  determinades  a  partir  d’una  planificació  detallada,  adaptada  a  les  fases  previstes  en  la 

logística  del  procés  de  l’enderroc,  de  l’assignació  de  d’equips  i maquinària  i  de  la  justificació  dels 

terminis i dels rendiments parcials assignats a cada activitat. 

‐ No proposa cap millora ambiental de l'estesa final de materials 

Apartat c). Valoració: 2,0 punts 

‐ Proposa  la demolició de totes  les estructures  i tancaments per damunt de  la cota de  la planta baixa, 

picant mínimament la solera de la planta baixa per afavorir el drenatge del solar i crear una plataforma 

de material granular i l’estesa i compactació d’una primera capa de grava reciclada generant un pendent 

del 0,3% sobre la qual s’estendria i compactaria una capa de tot‐ú reciclat mantenint el mateix pendent 
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per  tal  d’assegurar  un  bon  drenatge  del  solar;  i  la  substitució  del mur  de  tancament  d’obra  de  la 

parcel∙la per una tanca de simple torsió sobre daus de formigó.  

S’han considerat  les actuacions proposades no  incloses en el projecte, alguna part de  les quals podria 

ser discutible des del punt de vista mediambiental,  i que donen  resposta al  requeriment de possibles 

millores del condicionament, de la imatge del tancament i/o de dotacions d’instal∙lacions requerit. 

CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA SA 

Valoració total: 14,00 punts 

Apartat a). Valoració: 5,0 punts 

‐ Descripció bàsica, amb escassa documentació gràfica, de la ubicació i dels condicionants de la parcel∙la, 

que  identifica  parcialment  les  possibles  afeccions  durant  l’execució  de  l’obra  sobre  la  circulació  de 

vehicles privats, el transport públic, les zones d’aparcament, els recorreguts de vianants i altres usos i/o 

serveis d’especial atenció, i les interferències amb ADIF i la Riera Seca; amb una descripció no detallada 

de les característiques particulars de cada edifici i del conjunt edificat. 

‐  Proposa  un  Pla  de  Residus  i  de  que  es  reutilitzaran  materials  que  reuneixin  les  característiques 

necessàries, però no parla de com controlar aquest materials (no defineix pla de mostreig ni anàlisi). 

‐ Defineix  un  Pla  de Mostreig  i  programa  analític  detallat  i  per  zones  dels materials  a  reutilitzar  en 

l'emplaçament. 

‐  Indica que  es  farà neteja de dos dipòsits  soterrats  i que  es  farà una  inertització dels  tanc per una 

empresa autoritzada. 

Apartat b). Valoració: 7,0 punts 

‐ Descripció detallada de  la  logística de  l’enderroc, recolzada en  la documentació gràfica que s’aporta, 

que  identifica  i/o  detalla  els  problemes  i  les  afeccions  a  resoldre  en  les  fases  que  es  proposen  i  el 

tractament i la gestió dels residus, i especifica parcialment les actuacions contemplades per tal de portar 

a terme l’enderroc. 

‐ Es presenta el Diagrama de Gantt justificant un termini total de l’obra de 105 dies, amb una assignació 

de  45  dies  a  activitats  inicials,  i  una  previsió  de  13  setmanes  per  a  l’execució  de  l’enderroc, 

determinades a partir d’una planificació molt detallada, adaptada a la logística del procés de l’enderroc, 

seguint  les  etapes  determinades  en  el  projecte,  de  l’assignació  de  d’equips  i  maquinària  i  de  la 

justificació dels terminis i dels rendiments parcials assignats a cada activitat. 

‐  Es  presenta  el Diagrama  de Gantt  justificant  un  termini  d’execució  de  13  setmanes  a  partir  d’una 

planificació  detallada,  adaptada  al  projecte,  i  de  l’assignació  detallada  d’equips,  els  terminis  i  els 

rendiments a les diverses etapes i/o fases de l’obra. 

‐ No proposa cap millora ambiental de l'estesa final de materials 

Apartat c). Valoració: 2,0 punts 

‐  Proposa  l’abocament  d’una  capa  de  formigó  sobre  la  superfície  de  la  parcel∙la  una  vegada  s’hagi 

realitzat  l’anivellament  i execució de pendents,  la  realització d’un canaló de  recollida d’aigua amb un 

filtre al punt  final,  i  la substitució del mur de  tancament d’obra de  la parcel∙la per una  tanca de xapa 

metàl∙lica  ancorada  al  terreny.  S’ha  considerat  la  idoneïtat  d’aquestes  propostes  en  relació  als 

requeriments sol∙licitats. 
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URCOTEX INMOBILIARIA SLU 

Valoració total: 10,00 punts 

Apartat a). Valoració: 5,0 punts 

‐  Descripció  bàsica  de  la  ubicació  i  dels  condicionants  de  l’entorn  de  la  parcel∙la,  amb  alguna 

documentació gràfica,  i de  les possibles afeccions  sobre  la  circulació de  vehicles privats, el  transport 

públic, les zones d’aparcament, els recorreguts de vianants i altres usos i/o serveis d’especial atenció, i 

les  interferències  amb ADIF  i  la  Riera  Seca;  amb  una  descripció  no  detallada  de  les  característiques 

particulars de cada edifici i del conjunt edificat. 

‐ Inclou un Pla de Residus (incloent estimació diferents fraccions residus) però no parla de com controlar 

materials reutilitzats en obra (programa de mostreig i analític).‐ Defineix un Pla de Mostreig i programa 

analític detallat i per zones dels materials a reutilitzar en l'emplaçament. 

Apartat b). Valoració: 5,0 punts 

‐ Descripció bàsica de la logística i els procediments per a l’execució de l’enderroc, recolzada amb alguna 

documentació  gràfica,  adaptada  a  les  etapes  definides  en  el  projecte,  que  identifica  parcialment  les 

zones que  requereixen una especial atenció  i/o amb  requeriments addicionals,  i detalla  la gestió dels 

residus amb propostes d’actuació, que en algun cas es consideren discutibles i/o no adequades. 

‐  Es  presenta  el Diagrama  de  Gantt  justificant  un  termini  total  de  l’obra  de  13  setmanes  (65  dies), 

determinades  a  partir  de  la  planificació  de  l’obra,  adaptada  a  la  logística  del  procés  de  l’enderroc, 

seguint  les etapes determinades en el projecte, de  l’assignació dels  terminis parcials assignats a cada 

activitat amb una mínima justificació dels rendiments previstos. 

‐ No proposa cap millora ambiental de l'estesa final de materials 

Apartat c). Valoració: 0,0 punts 

‐ La instal∙lació que es proposa no es considera una millora en relació als requeriments sol∙licitats. 

GARRIGA OBRES I SERVEIS SLU 

Valoració total: 20,00 punts 

Apartat a). Valoració: 7,0 punts 

‐  Descripció  bàsica  de  la  ubicació  i  dels  condicionants  de  l’entorn  de  la  parcel∙la  i  de  les  possibles 

afeccions  sobre  la  circulació  de  vehicles  privats,  el  transport  públic,  les  zones  d’aparcament,  els 

recorreguts de vianants i altres usos i/o serveis d’especial atenció, i les interferències amb ADIF i la Riera 

Seca; amb una descripció bàsica de  les  característiques  i de  les  singularitats del  conjunt edificat que 

identifica  els  riscos  per  inestabilitat  i  degradació  de  la  construcció  i  de  les  possibles  afectacions  i/o 

contaminacions derivades de l’activitat i dels incendis soferts. 

‐ Considera els elements  soterrats  com poden  ser pous, galeries  i dipòsits,  i  la necessitat de prendre 

mostra dels residus existents per procedir a analitzar i en cas que sigui necessari tractar aquests residus 

de forma especial, així com retirar totes les runes i restes de banals i deixalles que puguin trobar‐se en el 

seu  interior.‐  Defineix  un  Pla  de Mostreig  i  programa  analític  detallat  i  per  zones  dels materials  a 

reutilitzar en l'emplaçament. 
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‐ Proposa analitzar elements contaminants de  la estructura (restes de cendres, carburants, dissolvents, 

crom,  etc.)  existents  dins  les  instal∙lacions  a  fi  de  localitzar‐los  i  apartant‐los  abans  de  la  fase  de 

enderroc, però no concreta el pla de mostreig i anàlisi a realitzar. 

‐ Proposa  fresar els paviments  i  les parets contaminades per  tal de poder eliminar el residu abans de 

procedir a l’enderroc de la resta de l’edifici i evitar així barrejar el materials. 

‐ Proposa una zona dins l’obra habilitada amb lamines impermeables i es taparan per tal de protegir‐los 

dels factors mediambientals. 

Apartat b). Valoració: 9,0 punts 

‐ Descripció  clarament detallada de  la  logística de  l’enderroc, adaptada a  les etapes  i/o  fases que es 

proposen,  que  identifica  les  zones  que  requereixen  una  especial  atenció  i/o  amb  requeriments 

addicionals,  amb  una  mínima  documentació  gràfica,  amb  algunes  propostes  d’actuacions  prèvies, 

vinculades  a  la  gestió  dels  residus,  de  caràcter  mediambiental  i/o  de  tractament  de  possibles 

contaminacions  

‐ Es presenta el Diagrama de Gantt  justificant un termini total de  l’obra de 12 setmanes, arribant a 13 

setmanes amb l’execució de les diferents millores proposades, determinades a partir d’una planificació 

molt detallada, adaptada a la logística del procés de l’enderroc, de l’assignació de d’equips i maquinària i 

de la justificació detallada dels terminis i dels rendiments parcials assignats a cada fase i/o activitat. 

‐Proposen realitzar una anàlisi de riscos en base a  les concentracions de substàncies en  la plataforma 

final,  però  no  indica  en  base  a  quines  concentracions  i  substàncies  es  farà,  nombre  de  mostres, 

programa analític, etc. 

Apartat c). Valoració: 4,0 punts 

‐ Proposa la realització d’un estudi topogràfic i l’entrega del plànol As Built de l’estat definitiu del solar, 

amb  la ubicació dels  tubs soterrats previstos per  l’enllumenat  i els punts de desguàs  i possibles punts 

d’interès; el replanteig de  la plataforma i l’estesa i compactació amb material reciclat seleccionat tipus 

Z1 i Z2 per tal de donar pendents del 2,5% al 3% per a garantir el desguàs, i l’execució d’una cuneta i un 

embornal sorrer que recollirà l’aigua pluvial; la reparació de les parets a la Riera de Gallecs i a les vies del 

tren,  amb  arrebossat  i  pintat  garantir  els  2 metres  d’alçària  per  sobre  de  la  rasant  final;  l’estesa  i 

compactació d’una capa de sauló de 10‐15 cm de gruix regada i compactada; la col∙locació d’una tanca 

RIVISA d’un 1,5 metres d’alçària sobre un muret de base de 50 cm enrasar  i arrebossar  i dues portes 

d’accés de 3m amb un pont de limitació d’alçària en les façanes al carrer de la Indústria i l’avinguda de 

Can Prat; la col∙locació de tubs i arquetes per a futur enllumenat, i el control de qualitat de les densitats 

del reomplert de les galeries i la subbase. 

Es considera que el conjunt d’aquestes propostes, agrupades per temes, donen una resposta adequada 

al requeriment de possibles millores del condicionament, de  la  imatge del tancament  i/o de dotacions 

d’instal∙lacions requerit. 

COYNSA 2000 SL 

Valoració total: 10,00 punts 

Apartat a). Valoració: 5,0 punts 

‐ Descripció  bàsica  de  5l’entorn,  de  la  ubicació  i  dels  condicionants  de  l’entorn  de  la  parcel∙la  i  del 

conjunt edificat, que descriu, seguint el projecte,  les característiques principals dels edificis  i  les zones 
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que  el  componen,  pràcticament  sense  documentació  gràfica,  i  identifica  parcialment  les  possibles 

afeccions de les obres. 

‐ Proposa fer una comprovació dels materials existent per buscar signes de possibles contaminacions per 

materials  perillosos  i  així  d’aquesta manera  descartar  el material  contaminat  per  la  seva  trituració  i 

posterior reutilització en el replè del solar. Però no defineix el pla de mostreig i anàlisi. 

Apartat b). Valoració: 5,0 punts 

‐ Descripció bàsica de la logística de l’enderroc, pràcticament sense documentació gràfica, i identificació 

parcial  de  les  zones  que  requereixen  una  especial  atenció  i/o  amb  requeriments  addicionals,  sense 

concretar la proposta d’actuació. 

‐  Es  presenta  el Diagrama  de Gantt  justificant  un  termini  d’execució  de  12  setmanes  a  partir  d’una 

planificació adaptada a les fases detallades en la logística del procés de l’enderroc, sense justificació dels 

terminis i dels rendiments parcials assignats a cada activitat. 

‐ No proposa cap millora ambiental de l'estesa final de materials 

Apartat c). Valoració: 0,0 punts 

‐ Proposa homogeneïtzar el mur de tancament de la parcel∙la resultant. No es considera cap actuació de 

millora significativa respecte a les actuacions contemplades en el projecte. 

CONSTRUCCIONS DECO SA 

Valoració total: 18,00 punts 

Apartat a). Valoració: 8,5 punts 

‐ Descripció exhaustiva de  la ubicació  i dels  condicionants de  l’entorn de  la parcel∙la,  recolzada en  la 

documentació  gràfica  que  es  presenta,  que  identifica  les  possibles  afeccions  sobre  la  circulació  de 

vehicles privats, el transport públic, les zones d’aparcament, els recorreguts de vianants i altres usos i/o 

serveis d’especial atenció,  i  les  interferències amb ADIF  i  la Riera Seca; amb una descripció detallada, 

recolzada en  la documentació gràfica  i  les taules de característiques que es presenten, de  les diverses 

edificacions  que  componen  el  conjunt,  amb  reconeixement  específic  dels  elements  a  protegir  i 

identificació dels riscos per inestabilitat i degradació de la construcció. 

‐  Proposa  un  Pla  de  Gestió  de  Residus  de  la  Construcció  i  Enderrocs.  Defineix  tipus  de  residus  i 

quantitats. 

‐ No defineix un pla de mostreig i anàlisi. 

Apartat b). Valoració: 8,0 punts 

‐ Descripció clarament detallada de la logística de l’enderroc, recolzada en la documentació gràfica que 

s’aporta, adaptada al pla d’etapes  i/o de  fases, que  identifica els problemes a  resoldre en cada  fase  i 

detalla el  tractament  i  la gestió dels  residus  i  les actuacions  contemplades per  tal de portar a  terme 

l’enderroc  amb  la  menor  afectació  possible  sobre  l’entorn  i  considerant  el  condicionants 

mediambientals. 

‐ Es presenta el Diagrama de Gantt justificant un termini total de l’obra de 12 setmanes, determinades a 

partir d’una planificació molt detallada, adaptada a la logística del procés de l’enderroc, de l’assignació 

de d’equips i maquinària i de la justificació detallada dels terminis i dels rendiments parcials assignats a 

cada fase i/o activitat. 
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‐ No proposa cap millora ambiental de l'estesa final de materials 

Apartat c). Valoració: 1,5 punts 

‐  Proposa  l’enderroc  i  la  substitució  del mur  de  tancament  d’obra,  previst  en  el  projecte,  en  tot  el 

perímetre, per una tanca de planxa metàl∙lica opaca amb una porta d’accés i infografies sobre el passat 

industrial de  la parcel∙la al  tancament del carrer de  la  Indústria  i  l’execució de vuit pous de drenatge 

amb  grava,  la  connexió  dels  quals  a  la  xarxa  de  clavegueram  existent,  s’hauria  de  verificar.  No 

s’especifica el tractament final de la superfície de la parcel∙la. 

S’ha considerat  la  idoneïtat  i  l’interès d’aquestes propostes en relació als requeriments sol∙licitats  i als 

criteris mediambientals. 

BIGAS GRUP SLU 

Valoració total: 17,00 punts 

Apartat a). Valoració: 6,5 punts 

‐ Descripció bàsica de la ubicació i dels condicionants de l’entorn de la parcel∙la i de les característiques 

del  conjunt  edificat,  recolzada  amb  alguna  documentació  gràfica,  sobre  la  base  del  projecte,  que 

identifica parcialment les possibles afeccions de l’obra sobre la circulació de vehicles privats, el transport 

públic, les zones d’aparcament, els recorreguts de vianants i altres usos i/o serveis d’especial atenció, i 

les  interferències amb ADIF  i  la Riera Seca,  i  identifica els possibles riscos per  inestabilitat  i degradació 

de la construcció i les possibles afectacions derivades dels incendis soferts. 

‐Defineix tipus de residus i volums de pous i espais soterrats però no explica com es tindrà en compte la 

presència de materials potencialment contaminats ni un pla de mostreig i anàlisi. 

Apartat b). Valoració:8,0 punts 

‐  Descripció  bàsica  de  la  logística  i  els  procediments  per  a  l’execució  de  l’enderroc,  amb  alguna 

documentació gràfica, adaptada al pla d’etapes  i/o de fases, que  identifica  les possibles  interferències 

i/o  afeccions de  les obres  i proposa  la  regulació del  trànsit de  vehicles  al  carrer de  la  Indústria  amb 

semàfors de control i un únic carril de circulació. 

‐ Es presenta el Diagrama de Gantt justificant un termini total de l’obra de 114 dies amb una assignació 

de 50 dies a gestions prèvies a l’enderroc, i una previsió de 13 setmanes per a l’execució de l’enderroc, 

determinades a partir d’una planificació molt detallada, adaptada a la logística del procés de l’enderroc, 

de  l’assignació  de  d’equips  i maquinària  i  de  la  justificació  detallada  dels  terminis  i  dels  rendiments 

parcials assignats a cada fase i/o activitat. 

‐ No proposa cap millora ambiental de l'estesa final de materials 

Apartat c). Valoració: 2,5 punts 

‐ Proposa el manteniment de la tanca de mur existent, de la mateixa alçada que les tanques de l’Estació 

de Mollet‐Sant  Fost  i  l’enderroc  de  tots  els murs  fins  a  la  cota  de  les  seves  soleres  interiors  i  la 

instal∙lació d’una tanca permeable a la vista de 2 m d’alçada amb reixa tipus FAX de RIVISA. 
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OBRES I SERVEIS ROIG SA 

Valoració total: 15,00 punts 

Apartat a). Valoració: 6,0 punts 

‐ Descripció bàsica de la ubicació i dels condicionants de l’entorn de la parcel∙la i de les característiques 

del  conjunt  edificat,  recolzada  amb  alguna  documentació  gràfica,  sobre  la  base  del  projecte,  que 

identifica parcialment les possibles afeccions de l’obra sobre la circulació de vehicles privats, el transport 

públic, les zones d’aparcament, els recorreguts de vianants i altres usos i/o serveis d’especial atenció, i 

les interferències amb ADIF i la Riera Seca. 

‐ Proposa un pla de mostreig i anàlisi de materials potencialment contaminats a realitzar. 

‐ Proposa agafar unes mostres de diferents zones de l’obra ( 3/4 mostres) i analitzar‐les a un laboratori i 

verificar la seva utilitat. 

Apartat b). Valoració: 7,0 punts 

‐  Descripció  bàsica  de  la  logística  i  els  procediments  per  a  l’execució  de  l’enderroc,  amb  aportació 

d’alguna  documentació  gràfica,  adaptada  al  pla  d’etapes  i/o  de  fases,  que  identifica  les  possibles 

interferències i/o afectacions de les obres. 

‐ Es presenta el Diagrama de Gantt justificant un termini total de  l’obra de 81 dies amb una assignació 

de 16 dies a actuacions prèvies a l’inici de l’obra, i una previsió de 65 dies (13 setmanes) per a l’execució 

de  l’enderroc, determinades a partir d’una planificació detallada, adaptada a  la  logística del procés de 

l’enderroc, de  l’assignació de d’equips  i maquinària  sense  la  justificació detallada dels  terminis  i dels 

rendiments parcials assignats a cada fase i/o activitat. 

‐ No proposa cap millora ambiental de l'estesa final de materials 

Apartat c). Valoració: 2,0 punts 

‐ Proposa l’enderroc de la part de les façanes que donen al carrer Indústria i a l’avinguda de Can Prat i la 

seva substitució per una tanca de simple torsió amb dues portes d’accés. 

DELTA PUNT 3000 SA 

Valoració total: 18,00 punts 

Apartat a). Valoració: 8,0 punts 

‐  Descripció  detallada  de  la  ubicació  i  dels  condicionants  de  l’entorn  de  la  parcel∙la  i  de  les 

característiques  del  conjunt  edificat,  recolzada  amb  alguna  documentació  gràfica,  que  identifica  les 

possibles afeccions durant l’execució de l’obra sobre el trànsit de vehicles privats, el transport públic, les 

zones d’aparcament, els recorreguts de vianants, i les interferències amb ADIF i la Riera Seca, i identifica 

els  possibles  riscos  per  inestabilitat  i  degradació  de  la  construcció  i  les  possibles  afectacions  i/o 

contaminacions derivades dels incendis soferts, i menciona de forma explicita els elements patrimonials 

a preservar. 

‐ Proposa realitza una identificació i quantificació de tots aquests residus especials o perillosos per tal de 

procedir a  la seva  retirada selectiva prèvia a  la  retirada de  la  resta dels  residus no especials existents 

com banals, fustes, plàstics, cartons, etc. 
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‐ Proposa recollida de 4 mostres de sòls i 4 mostra d’aigua subterrània dels piezòmetres pel control del 

nivell freàtic  i recollida de mostres instal∙lats per la Propietat anteriorment, però sense explicar la seva 

utilitat en el pla d'enderroc. No determina el programa analític a realitzar. 

‐ Proposa 4 mostres compostes per a la caracterització de residus per al seu ús com a àrids reciclats o el 

trasllat a dipòsit controlat, planta de reutilització 

‐ En cas necessari caldrà fer una anàlisi qualitativa de riscos (AQR). 

Apartat b). Valoració: 7,0 punts 

‐  Descripció  bàsica  de  la  logística  i  els  procediments  per  a  l’execució  de  l’enderroc,  amb  aportació 

mínima de documentació gràfica, adaptada al pla d’etapes i/o de fases, que identifica els requeriments 

addicionals i aporta d’algunes propostes alternatives d’actuació, en zones conflictives, la viabilitat de les 

quals s’hauria de verificar. 

‐ Es presenta el Diagrama de Gantt justificant un termini total de l’obra de 11 setmanes per a l’execució 

de  l’enderroc, determinades a partir d’una planificació detallada, adaptada a  la  logística del procés de 

l’enderroc,  seguint  les etapes determinades en el projecte, de  l’assignació de d’equips  i maquinària  i 

dels terminis i dels rendiments parcials assignats a cada fase i/o activitat. 

‐ No proposa cap millora ambiental de l'estesa final de materials 

Apartat c). Valoració: 3,0 punts 

‐ Pel que fa a la qualitat en el condicionament, proposa com a millora l’emmagatzematge dels elements 

a conservar, la neteja interior del solar, el tall de possibles restes d’armadures, l’anul∙lació de desnivells i 

continuïtat  a  les  rasants  i  la posada  a disposició de Mollet  Impulsa, d’àrids  reciclats; pel que  fa  a  la 

imatge,  proposa  com  a  millora  la  neteja  general  a  l’exterior  de  la  parcel∙la  i  la  realització  d’una 

esbrossada d’un metre d’ample a tot el perímetre de l’obra de la vegetació existent inclosa la Riera de 

Gallecs; pel que  fa  al  tancament, proposa  com  a millora  la uniformització de  l’alçada del  tancament 

perimetral,  el  pintat  de  murs  de  tancament  perimetral,  la  col∙locació  de  dues  portes  d’accés  i  la 

realització d’un pla d’auscultació de les façanes que es conserven al propi edifici a una alçada superior a 

2 m;  i pel que  fa  a  la dotació d’instal∙lacions  i  serveis, es proposa  com  a millores,  la  reposició de  la 

instal∙lació d’enllumenat públic, la il∙luminació de l’interior del solar afegint punt de llum als suports de 

il∙luminació dels carrers però orientats a l’interior del solar, la conducció de les aigües pluvials del solar 

resultant i la reposició d’elements urbans. 

S’han  considerat  aquelles propostes que  suposen  actuacions, no  incloses  en el projecte  i que donen 

resposta al  requeriment de possibles millores del condicionament, de  la  imatge del  tancament  i/o de 

dotacions d’instal∙lacions requerit. 

OBRES I SERVEIS CHÈ SL 

Valoració total: 7,00 punts 

Apartat a). Valoració: 3,0 punts 

‐ Descripció bàsica de la ubicació de l’obra, que reprodueix part de les descripcions del projecte, sense 

cap aprofundiment significatiu, i només identifica alguns dels condicionants de l’entorn. 

‐ No diu res respecte al pla de caracterització de materials. 
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Apartat b). Valoració: 3,0 punts 

‐  Descripció  poc  elaborada  de  la  logística  de  l’enderroc,  sense  cap  aportació  significativa  sobre  la 

descripció de base del projecte. 

‐ Es presenta el Diagrama de Gantt mínim, ajustat a un  termini  total de  l’obra de 13  setmanes per a 

l’execució  de  l’enderroc,  determinades  a  partir  d’una  planificació  bàsica  sense  cap  justificació  de 

l’assignació de d’equips  i maquinària  i dels terminis  i dels rendiments parcials assignats a cada fase  i/o 

activitat. 

‐ No proposa cap millora ambiental de l'estesa final de materials 

Apartat c). Valoració: 1,0 punts 

‐ Considera  l’enderrocament del mur de  tancament d’obra, el manteniment del qual es preveu en el 

projecte,  i proposa el  tancament  total de  la parcel∙la amb una  tanca opaca de planxa metàl∙lica de  la 

mateixa alçària. 

S’adjunta una  taula  resum  amb  la puntuació  total  atorgada  a  cada empresa, desglossada per  a  cada 

apartat. 

 

  EMPRESA Apartat a)  Apartat b)  Apartat c)  V. Total 

  ERRI-BERRI SL  4.50  6.00  1,50  12.00 

  HERCAL DIGGERS SL  9.00  7.00 2.00 18.00 

  RIBERA NAVARRA SA  5,00 7.00  2.00  14,00 

  URCOTEX INMOBILIARIA SLU  5.00  5.00  0.00  10.00 

  GARRIGA OBRES I SERVEIS SLU  7.00  9.00  4.00  20.00 

  COYNSA 2000 SL  5.00 5.00  0.00  10.00 

  CONSTRUCCIONES DECO SA  8,50  8.00  1.50  18.00 

  BIGAS GRUP SLU  6.50  8.00  2.50  17.00 

  OBRES I SERVEIS ROIG SA  6.00  7.00  2.00  15.00 

  DELTA PUNT 3000 SA  8.00  7.00  3.00  18.00 

  OBRES I SERVEIS CHÈ SL  3.00  3.00  1.00    7.00 

Barcelona, 11 de març de 2021 

 

 

 




