
 

 
VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE 2 (Judicis de val or)  

 

OBJECTE:  Construcció i instal·lació global dels punts de rec àrrega elèctrica per autobusos de les 
línies V15 i H12, i manteniment integral de la infr aestructura de recàrrega elèctrica de les línies 
H16, V15 i H12 de Transports de Barcelona, S.A.  EXPEDIENT: 14887039 

SOCIETAT :   TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. 

1. INTRODUCCIÓ 

El present informe presenta la valoració subjectiva del contingut del sobre 2 per a cada licitador 
admès (d’acord a la revisió del sobre 1) i associat al expedient 14887039. La valoració es 
realitza d’acord als criteris d’adjudicació establerts a l’apartat X del Quadre de Característiques 
del Plec de Condicions Particulars. 

El llistat de licitadors admesos és el següent: 

• COMSA INDUSTRIAL 
• UTE ROMA EIFFAGE 
• UTE ENDESA X – DOMINION 
• UTE LYMET-MELFOSUR 
• ELECNOR, S.A. 
• COFELY ESPAÑA SA 
• UTE ETRA BONAL – GIC - EMURTEL 

 

2. AVALUACIÓ MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR 

Tot seguit es presenta la avaluació mitjançant judicis de valor per a cada licitador admès. La 
valoració es realitza considerant els següents criteris: 

 

 



 

 

 

2.1 AVALUACIÓ COMSA INDUSTRIAL 

Apartat 1. Secció a) 

COMSA INDUSTRIAL presenta una descripció detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 1. Secció b) 

COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que 
organitzarà la descripció dels treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida 
per la interrelació entre activitats i fases i la seva duració temporal. 

COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció suficient de la solució tècnica proposada amb 
proposta d’especificacions tècniques, la qual garanteix la solvència del projecte. A més 
presenta un anàlisis del projecte i identificació de punts crítics. 

PUNTUACIÓ 1,5 sobre 2 

 

Apartat 2. Secció c) 

COMSA INDUSTRIAL presenta una descripció detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 2. Secció d) 

COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que 
organitzarà la descripció dels treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida 
per la interrelació entre activitats i fases i la seva duració temporal. 

COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció suficient de la solució tècnica proposada amb 
proposta d’especificacions tècniques, la qual garanteix la solvència del projecte. A més 
presenta un anàlisis del projecte i identificació de punts crítics. 

PUNTUACIÓ 1,5 sobre 2 



 

 

Apartat 3. Secció e) 

COMSA INDUSTRIAL presenta una descripció detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 3. Secció f) 

COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que 
organitzarà la descripció dels treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida 
per la interrelació entre activitats i fases i la seva duració temporal. 

COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció suficient de la solució tècnica proposada amb 
proposta d’especificacions tècniques, la qual garanteix la solvència del projecte. A més 
presenta un anàlisis del projecte i identificació de punts crítics. 

PUNTUACIÓ 1,5 sobre 2 

 

Apartat 4. Secció g) 

COMSA INDUSTRIAL presenta una descripció detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 0,25 sobre 0,25 

 

Apartat 4. Secció h) 

COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que 
organitzarà la descripció dels treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida 
per la interrelació entre activitats i fases i la seva duració temporal. 

COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció suficient de la solució tècnica proposada amb 
proposta d’especificacions tècniques, la qual garanteix la solvència del projecte. A més 
presenta un anàlisis del projecte i identificació de punts crítics. 

PUNTUACIÓ 0,6 sobre 0,75 

 

En base a les puntuacions anteriors, COMSA INDUSTRIAL obté una puntuació total de: 

PUNTUACIÓ 8,35 sobre 10 

 

 

 



 

2.2 AVALUACIÓ UTE ROMA EIFFAGE 

Apartat 1. Secció a) 

UTE ROMA EIFFAGE presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 1. Secció b) 

UTE ROMA EIFFAGE no presenta la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del 
projecte. En concret no hi ha descripció tècnica de la solució particular, descripció 
d’especificacions tècniques, metodologia constructiva i planificació de les activitats d’obra. La 
manca d’aquesta informació no permet avaluar amb suficient detall la solvència de la solució 
proposada. 

UTE ROMA EIFFAGE es limita a realitzar un anàlisis tècnic dels punts crítics del projecte. 

PUNTUACIÓ 0,5 sobre 2 

 

Apartat 2. Secció c) 

UTE ROMA EIFFAGE presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 2. Secció d) 

UTE ROMA EIFFAGE no presenta la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del 
projecte. En concret no hi ha descripció tècnica de la solució particular, descripció 
d’especificacions tècniques, metodologia constructiva i planificació de les activitats d’obra. La 
mancança d’aquesta informació no permet avaluar amb suficient detall la solvència de la 
solució proposada. 

UTE ROMA EIFFAGE es limita a realitzar un anàlisis tècnic dels punts crítics del projecte. 

PUNTUACIÓ 0,5 sobre 2 

 

Apartat 3. Secció e) 

UTE ROMA EIFFAGE presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 



 

Apartat 3. Secció f) 

UTE ROMA EIFFAGE no presenta la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del 
projecte. En concret no hi ha descripció tècnica de la solució particular, descripció 
d’especificacions tècniques, metodologia constructiva i planificació de les activitats d’obra. La 
mancança d’aquesta informació no permet avaluar amb suficient detall la solvència de la 
solució proposada. 

UTE ROMA EIFFAGE es limita a realitzar un anàlisis tècnic dels punts crítics del projecte. 

PUNTUACIÓ 0,5 sobre 2 

 

Apartat 4. Secció g) 

UTE ROMA EIFFAGE presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 0,25 sobre 0,25 

 

Apartat 4. Secció h) 

UTE ROMA EIFFAGE no presenta la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del 
projecte. En concret no hi ha descripció tècnica de la solució particular, descripció 
d’especificacions tècniques, metodologia constructiva i planificació de les activitats d’obra. La 
mancança d’aquesta informació no permet avaluar amb suficient detall la solvència de la 
solució proposada. 

UTE ROMA EIFFAGE es limita a realitzar un anàlisis tècnic dels punts crítics del projecte. 

PUNTUACIÓ 0,2 sobre 0,75 

 

En base a les puntuacions anteriors, UTE ROMA EIFFAGE obté una puntuació total de: 

PUNTUACIÓ 4,95 sobre 10 

 

2.3 AVALUACIÓ UTE ENDESA X - DOMINION 

Apartat 1. Secció a) 

UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció molt detallada del projecte que 
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic 
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució 
dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

  



 

Apartat 1. Secció b) 

UTE ENDESA X - DOMINION realitza una descripció molt detallada de les fases i activitats en 
que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació 
entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions 
particulars. 

UTE ENDESA X – DOMINION proporciona les especificacions tècniques del equipament de 
recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. UTE ENDESA X – 
DOMINON indica que, en el cas de ser adjudicataris, presentaran les especificacions tècniques 
restants per a aprovació de TMB. Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total 
exactitud la solució proposada, no obstant no es considera una falta greu. 

PUNTUACIÓ 1,5 sobre 2 

 

Apartat 2. Secció c) 

UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció molt detallada del projecte que 
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic 
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució 
dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 2. Secció d) 

UTE ENDESA X - DOMINION realitza una descripció molt detallada de les fases i activitats en 
que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació 
entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions 
particulars. 

UTE ENDESA X – DOMINION proporciona les especificacions tècniques del equipament de 
recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. UTE ENDESA X – 
DOMINON indica que, en el cas de ser adjudicataris, presentaran les especificacions tècniques 
restants per a aprovació de TMB. Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total 
exactitud la solució proposada, no obstant no es considera una falta greu. 

PUNTUACIÓ 1,5 sobre 2 

 

Apartat 3. Secció e) 

UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció molt detallada del projecte que 
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic 
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució 
dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

  



 

Apartat 3. Secció f) 

UTE ENDESA X - DOMINION realitza una descripció molt detallada de les fases i activitats en 
que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació 
entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions 
particulars. 

UTE ENDESA X – DOMINION proporciona les especificacions tècniques del equipament de 
recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. UTE ENDESA X – 
DOMINON indica que, en el cas de ser adjudicataris, presentaran les especificacions tècniques 
restants per a aprovació de TMB. Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total 
exactitud la solució proposada, no obstant no es considera una falta greu. 

PUNTUACIÓ 1,5 sobre 2 

 

Apartat 4. Secció g) 

UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció molt detallada del projecte que 
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic 
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució 
dels treballs 

PUNTUACIÓ 0,25 sobre 0,25 

 

Apartat 4. Secció h) 

UTE ENDESA X - DOMINION realitza una descripció molt detallada de les fases i activitats en 
que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació 
entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions 
particulars. 

UTE ENDESA X – DOMINION proporciona les especificacions tècniques del equipament de 
recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. UTE ENDESA X – 
DOMINON indica que, en el cas de ser adjudicataris, presentaran les especificacions tècniques 
restants per a aprovació de TMB. Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total 
exactitud la solució proposada, no obstant no es considera una falta greu. 

PUNTUACIÓ 0,6 sobre 0,75 

 

En base a les puntuacions anteriors, UTE ENDESA X - DOMINION obté una puntuació total de: 

PUNTUACIÓ 8,35 sobre 10 

 

  



 

2.4 AVALUACIÓ UTE LYMET-MELFOSUR 

Apartat 1. Secció a) 

UTE LYMET-MELFOSUR presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 1. Secció b) 

UTE LYMET-MELFOSUR realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que 
organitzarà els treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida per la 
interrelació entre activitats i la seva duració temporal. 

UTE LYMET-MELFOSUR no presenta una descripció detallada de la solució tècnica 
proposada. Tampoc presenta les especificacions tècniques dels materials. Aquesta mancança 
d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada. 

PUNTUACIÓ 0,5 sobre 2 

 

Apartat 2. Secció c) 

UTE LYMET-MELFOSUR presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 2. Secció d) 

UTE LYMET-MELFOSUR realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que 
organitzarà els treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida per la 
interrelació entre activitats i la seva duració temporal. 

UTE LYMET-MELFOSUR no presenta una descripció detallada de la solució tècnica 
proposada. Tampoc presenta les especificacions tècniques dels materials. Aquesta mancança 
d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada. 

PUNTUACIÓ 0,5 sobre 2 

 

Apartat 3. Secció e) 

UTE LYMET-MELFOSUR presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 



 

Apartat 3. Secció f) 

UTE LYMET-MELFOSUR realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que 
organitzarà els treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida per la 
interrelació entre activitats i la seva duració temporal. 

UTE LYMET-MELFOSUR no presenta una descripció detallada de la solució tècnica 
proposada. Tampoc presenta les especificacions tècniques dels materials. Aquesta mancança 
d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada. 

PUNTUACIÓ 0,5 sobre 2 

 

Apartat 4. Secció g) 

UTE LYMET-MELFOSUR presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el 
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una 
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 0,25 sobre 0,25 

 

Apartat 4. Secció h) 

UTE LYMET-MELFOSUR realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que 
organitzarà els treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida per la 
interrelació entre activitats i la seva duració temporal. 

UTE LYMET-MELFOSUR no presenta una descripció detallada de la solució tècnica 
proposada. Tampoc presenta les especificacions tècniques dels materials. Aquesta mancança 
d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada. 

PUNTUACIÓ 0,2 sobre 0,75 

 

En base a les puntuacions anteriors, UTE LYMET - MELFOSUR obté una puntuació total de: 

PUNTUACIÓ 4,95 sobre 10 

 

2.5 AVALUACIÓ ELECNOR, SA 

Apartat 1. Secció a) 

ELECNOR, SA presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del 
mateix. La descripció ve acompanyada d’un petit reportatge fotogràfic així com una relació de 
punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

  



 

Apartat 1. Secció b) 

ELECNOR, SA realitza una breu descripció de les fases i activitats en que organitzarà els 
treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre activitats i 
duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions particulars. 

ELECNOR, SA realitza una descripció molt poc detallada de la solució tècnica proposada, no 
obstant inclou la fitxa tècnica dels principals materials i proveïdors que compleixen amb les 
especificacions del projecte.  

PUNTUACIÓ 1,2 sobre 2 

 

Apartat 2. Secció c) 

ELECNOR, SA presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del 
mateix. La descripció ve acompanyada d’un petit reportatge fotogràfic així com una relació de 
punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 2. Secció d) 

ELECNOR, SA realitza una breu descripció de les fases i activitats en que organitzarà els 
treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre activitats i 
duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions particulars. 

ELECNOR, SA realitza una descripció molt poc detallada de la solució tècnica proposada, no 
obstant inclou la fitxa tècnica dels principals materials i proveïdors que compleixen amb les 
especificacions del projecte.  

PUNTUACIÓ 1,2 sobre 2 

 

Apartat 3. Secció e) 

ELECNOR, SA presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del 
mateix. La descripció ve acompanyada d’un petit reportatge fotogràfic així com una relació de 
punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 3. Secció f) 

ELECNOR, SA realitza una breu descripció de les fases i activitats en que organitzarà els 
treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre activitats i 
duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions particulars. 

ELECNOR, SA realitza una descripció molt poc detallada de la solució tècnica proposada, no 
obstant inclou la fitxa tècnica dels principals materials i proveïdors que compleixen amb les 
especificacions del projecte.  



 

PUNTUACIÓ 1,2 sobre 2 

 

Apartat 4. Secció g) 

ELECNOR, SA presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del 
mateix. La descripció ve acompanyada d’un petit reportatge fotogràfic així com una relació de 
punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs 

PUNTUACIÓ 0,25 sobre 0,25 

 

Apartat 4. Secció h) 

ELECNOR, SA realitza una breu descripció de les fases i activitats en que organitzarà els 
treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre activitats i 
duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions particulars. 

ELECNOR, SA realitza una descripció molt poc detallada de la solució tècnica proposada, no 
obstant inclou la fitxa tècnica dels principals materials i proveïdors que compleixen amb les 
especificacions del projecte.  

PUNTUACIÓ 0,5 sobre 0,75 

 

En base a les puntuacions anteriors, ELECNOR, SA obté una puntuació total de: 

PUNTUACIÓ 7,35 sobre 10 

 

2.6 AVALUACIÓ COFELY ESPAÑA S.A. 

Apartat 1. Secció a) 

COFELY ESPAÑA S.A. no presenta una descripció del projecte que demostri el coneixement 
del mateix, sols es limita a indicar el número i tipus de carregadors per a cada emplaçament. 
No s’inclou un anàlisis de punts singulars i crítics per emplaçament. 

PUNTUACIÓ 0,25 sobre 1 

 

Apartat 1. Secció b) 

COFELY ESPAÑA S.A. realitza una descripció general de les fases i activitats en que 
organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre 
activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions 
particulars. 

COFELY ESPAÑA S.A. no inclou la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del 
projecte. Sols es limita a presentar les especificacions tècniques de l’equipament de recàrrega 
elèctrica. La manca d’aquesta informació no permet avaluar amb prou detall el grau de 
compliment de la solvència, no obstant l’equipament de recàrrega si compleix amb la solvència 
sol·licitada. 



 

PUNTUACIÓ 0,5 sobre 2 

 

Apartat 2. Secció c) 

COFELY ESPAÑA S.A. no presenta una descripció del projecte que demostri el coneixement 
del mateix, sols es limita a indicar el número i tipus de carregadors per a cada emplaçament. 
No s’inclou un anàlisis de punts singulars i crítics per emplaçament. 

PUNTUACIÓ 0,25 sobre 1 

 

Apartat 2. Secció d) 

COFELY ESPAÑA S.A. realitza una descripció general de les fases i activitats en que 
organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre 
activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions 
particulars. 

COFELY ESPAÑA S.A. no inclou la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del 
projecte. Sols es limita a presentar les especificacions tècniques de l’equipament de recàrrega 
elèctrica. La manca d’aquesta informació no permet avaluar amb prou detall el grau de 
compliment de la solvència, no obstant l’equipament de recàrrega si compleix amb la solvència 
sol·licitada. 

PUNTUACIÓ 0,5 sobre 2 

 

Apartat 3. Secció e) 

COFELY ESPAÑA S.A. no presenta una descripció del projecte que demostri el coneixement 
del mateix, sols es limita a indicar el número i tipus de carregadors per a cada emplaçament. 
No s’inclou un anàlisis de punts singulars i crítics per emplaçament. 

PUNTUACIÓ 0,25 sobre 1 

 

Apartat 3. Secció f) 

COFELY ESPAÑA S.A. realitza una descripció general de les fases i activitats en que 
organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre 
activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions 
particulars. 

COFELY ESPAÑA S.A. no inclou la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del 
projecte. Sols es limita a presentar les especificacions tècniques de l’equipament de recàrrega 
elèctrica. La manca d’aquesta informació no permet avaluar amb prou detall el grau de 
compliment de la solvència, no obstant l’equipament de recàrrega si compleix amb la solvència 
sol·licitada. 

PUNTUACIÓ 0,5 sobre 2 

 

  



 

Apartat 4. Secció g) 

COFELY ESPAÑA S.A. no presenta una descripció del projecte que demostri el coneixement 
del mateix, sols es limita a indicar el número i tipus de carregadors per a cada emplaçament. 
No s’inclou un anàlisis de punts singulars i crítics per emplaçament. 

PUNTUACIÓ 0,1 sobre 0,25 

 

Apartat 4. Secció h) 

COFELY ESPAÑA S.A. realitza una descripció general de les fases i activitats en que 
organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre 
activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions 
particulars. 

COFELY ESPAÑA S.A. no inclou la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del 
projecte. Sols es limita a presentar les especificacions tècniques de l’equipament de recàrrega 
elèctrica. La manca d’aquesta informació no permet avaluar amb prou detall el grau de 
compliment de la solvència, no obstant l’equipament de recàrrega si compleix amb la solvència 
sol·licitada. 

PUNTUACIÓ 0,25 sobre 0,75 

 

En base a les puntuacions anteriors, COFELY ESPAÑA S.A. obté una puntuació total de: 

PUNTUACIÓ 2,6 sobre 10 

 

2.7 AVALUACIÓ UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL 

Apartat 1. Secció a) 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL presenta una descripció molt detallada del projecte que 
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic 
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució 
dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 1. Secció b) 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL realitza una descripció molt detallada de les fases i 
activitats en que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la 
interrelació entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de 
condicions particulars. 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL proporciona les especificacions tècniques del 
equipament de recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. 
Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada, no 
obstant no es considera una falta greu. 



 

PUNTUACIÓ 1,5 sobre 2 

 

Apartat 2. Secció c) 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL presenta una descripció molt detallada del projecte que 
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic 
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució 
dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 2. Secció d) 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL realitza una descripció molt detallada de les fases i 
activitats en que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la 
interrelació entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de 
condicions particulars. 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL proporciona les especificacions tècniques del 
equipament de recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. 
Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada, no 
obstant no es considera una falta greu. 

PUNTUACIÓ 1,5 sobre 2 

 

Apartat 3. Secció e) 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL presenta una descripció molt detallada del projecte que 
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic 
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució 
dels treballs 

PUNTUACIÓ 1 sobre 1 

 

Apartat 3. Secció f) 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL realitza una descripció molt detallada de les fases i 
activitats en que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la 
interrelació entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de 
condicions particulars. 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL proporciona les especificacions tècniques del 
equipament de recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. 
Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada, no 
obstant no es considera una falta greu. 

PUNTUACIÓ 1,5 sobre 2 

 

  



 

Apartat 4. Secció g) 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL presenta una descripció molt detallada del projecte que 
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic 
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució 
dels treballs 

PUNTUACIÓ 0,25 sobre 0,25 

 

Apartat 4. Secció h) 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL realitza una descripció molt detallada de les fases i 
activitats en que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la 
interrelació entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de 
condicions particulars. 

UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL proporciona les especificacions tècniques del 
equipament de recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. 
Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada, no 
obstant no es considera una falta greu. 

PUNTUACIÓ 0,6 sobre 0,75 

 

En base a les puntuacions anteriors, UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL obté una 
puntuació total de: 

PUNTUACIÓ 8,35 sobre 10 

 

  



 

3. RESUM D’ AVALUACIONS MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR  

La següent taula mostra un resum de les avaluacions mitjançant judicis de valor per cada 
licitador admès. 

A) B) C) D) E) F) G) H)

1 pt 2 pt 1 pt 2 pt 1 pt 2 pt 0,25 pt 0,75 pt

1 COMSA 1 1,5 1 1,5 1 1,5 0,25 0,6 8,35

2 UTE ROMA - EIFFAGE 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,25 0,2 4,95

3 UTE ENDESA X -DOMINION 1 1,5 1 1,5 1 1,5 0,25 0,6 8,35

4 UTE LYMET-MELFOSUR 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,25 0,2 4,95

5 ELECNOR 1 1,2 1 1,2 1 1,2 0,25 0,5 7,35

6 COFELY ESPAÑA S.A. 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,1 0,25 2,6

7 UTE ETRA BONAL-GIC-EMURTEL 1 1,5 1 1,5 1 1,5 0,25 0,6 8,35

Puntuació 

TotalJosep Garí V15
LICITANTS#

Gornal H12 Trento H12 Joan Borbó V15

Apartat 1 Apartat 2 Apartat 3 Apartat 4

Lot 1

Apartat X QUADRE CARACTERÍSTIQUES

 

 

 

 

 

Barcelona,  a 13 de Juliol de 2021 
 
 
 
 
Josep Ariño Sarrato. 
Resp. de la Unitat d’instal·lacions i Sistemes Tecnològics      
 
 
 




