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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 
REDACCIÓ DEL PDU DE L’ÀMBIT DE L’AGULLA 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present Contracte és la redacció del Pla director urbanístic de l’àmbit de l’Agulla, així 
com, dels treballs complementaris associats a la redacció d’aquest Pla. 

1.1 Objecte del plec de prescripcions tècniques 
El present Plec té per objecte descriure els treballs i enumerar les tasques, definir les condicions i 
criteris tècnics que han de servir-ne de base, i concretar els documents i treballs que ha de realitzar 
l’equip adjudicatari. 

L’objecte del contracte es divideix en 4 lots: 

 Lot 1: Treballs de redacció del document de planejament del Pla director urbanístic de l’àmbit 
de l’Agulla i de l’estudi d’impacte i integració paisatgística associat a la redacció d’aquest Pla. 

 Lot 2: Redacció dels treballs ambientals i arqueològics associats a la redacció del PDU de 
l’àmbit de l’Agulla. 

 Lot 3: Redacció dels treballs de mobilitat associats a la redacció del PDU de l’àmbit de 
l’Agulla. 

 Lot 4: Redacció dels treballs d’avaluació econòmica i financera associats a la redacció del 
PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 

Lot 1: Treballs de redacció del document de planejament del Pla director urbanístic de l’àmbit 
de l’Agulla i de l’estudi d’impacte i integració paisatgística associat a la redacció d’aquest Pla. 

En concret els treballs a realitzar consisteixen en la redacció del document de Planejament i tota la 
documentació tant escrita com gràfica detallada en els plecs de clàusules administratives i tècniques. 
Inclou la coordinació amb la resta de d’estudis complementaris necessaris per a la tramitació del Pla. 
També inclou el següent estudi complementari associat al Pla: 

 “Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP)”. 

 

Lot 2: Redacció dels treballs ambientals i arqueològics associats a la redacció del PDU de 
l’àmbit de l’Agulla. 

En concret els treballs a realitzar consisteixen en: 

 Treballs de redacció del document ambiental estratègic (EAE), anàlisi i informe d’al·legacions 
i de redacció del document resum del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 Treballs de redacció de l’Estudi arqueològic i Patrimonial, anàlisi i informe d’al·legacions. 

Inclou la coordinació amb el document de planejament i la resta de d’estudis complementaris 
necessaris per a la tramitació del Pla. 

 

Lot 3: Redacció dels treballs de mobilitat associats a la redacció del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

En concret els treballs a realitzar consisteixen en: 

 Treballs de redacció de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG), anàlisi i informe 
d’al·legacions. 
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Inclou la coordinació amb el document de planejament i la resta de d’estudis complementaris 
necessaris per a la tramitació del Pla. 

  

Lot 4: Redacció dels treballs d’avaluació econòmica i financera associats a la redacció del PDU 
de l’àmbit de l’Agulla. 

En concret els treballs a realitzar consisteixen en els següents informes d’acord amb el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme: 

 “Estudi de viabilitat econòmica i financera”, anàlisi i informe d’al·legacions. 

 “Informe de sostenibilitat econòmica”, anàlisi i informe d’al·legacions.  

Inclou la coordinació amb el document de planejament i la resta de d’estudis complementaris 
necessaris per a la tramitació del Pla. 

1.2 Antecedents  

El conseller de Territori i Sostenibilitat, en data 17 de febrer de 2020, va resoldre acordar la iniciació 
del procediment de formulació del Pla Director Urbanístic de l’àmbit de l’Agulla que tindrà per objecte 
les finalitats que preveu l'article 56 i 157.bis del Text refós de la Llei d'urbanisme, de concretar la 
delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, així com de delimitar i ordenar 
sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància social o 
econòmica o de característiques singulars. 

La redacció del document s’encarrega a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori (SAUT) ara 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU) amb la col·laboració del Consorci 
urbanístic l’Agulla (en endavant CUA) i amb la participació dels ajuntaments afectats i es regula els 
processos de participació ciutadana en l’àmbit dels termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de 
Bages, en compliment dels articles 76 i 83.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

L’objectiu general del Pla Director Urbanístic és crear el marc urbanístic i territorial adequat que 
permeti explotar les potencialitats de l’àmbit de l’Agulla per tal que esdevingui l’espai de lleure i 
esbarjo de referència del Pla de Bages, amb coherència ambiental i paisatgística, interconnectada 
amb els nuclis urbans i amb estratègies de desenvolupament clares d’acord amb les necessitats del 
territori i de la seva gent. 

L’àmbit del Pla director, amb una superfície de 429,7 ha, es composa de dues zones diferenciades. 
La zona central (191,4 ha) que correspon a l’àmbit de gestió del CUA, delimitat al nord-oest per l’Eix 
transversal –C25-, al nord, per un límit no geogràfic proper a la riera d’Or, a l’est, limitant amb els sòls 
urbanitzables no delimitats de Sant Isidre IV i el sector comercial/industrial de Sant Isidre III, al sud-est 
amb l’Eix del Llobregat –C55-, i al sud, amb la ronda nord de Manresa. Al voltant de la zona central es 
delimita la zona d’influència per tal d’acomplir amb els objectius ambientals, on el PDU podrà establir 
directrius i recomanacions. Cal tenir en compte l’interès territorial de l’actuació: a l’Agulla i els espais 
del seu entorn conflueixen un conjunt de realitats ambientals, paisatgístiques, ecològiques, agràries, 
culturals i patrimonials que el doten d’una gran singularitat i que són la base dels valors que el 
converteixen en un àmbit estratègic per al conjunt del Pla de Bages. El Pla director urbanístic ha 
d’abordar el planejament pel que fa a l’abast territorial, la regulació unitària i la possibilitat del 
desenvolupament complet i immediat de l’ordenació. 
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Àmbit del PDU 
Font: Elaboració pròpia 

 

1.3 Encaix del Pla director urbanístic de l’àmbit de l’Agulla 

El parc de l’Agulla i els espais naturals del seu entorn es caracteritzen per ser un punt de referència 
del lleure al Pla de Bages. El parc de l’Agulla -amb la presència del dipòsit d’aigua de reserva per a la 
ciutat i l’arribada de la Sèquia i els seus ramals de sortida al Poal i Viladordis- juntament amb el seu 
entorn natural agrícola, configuren un espai elevat respecte del territori la qual cosa els atorga unes 
característiques paisatgístiques i naturals d’alt valor territorial. 

Des de l’entrada en funcionament del parc, l’any 1977, fins al dia d’avui, l’entorn de l’Agulla ha 
esdevingut un territori de pas de noves infraestructures de comunicació com la C25 al nord i la ronda 
de Manresa al sud, així com d’actuacions d’ampliació de les existents, com la de l’Eix del Llobregat a 
l’est. Aquest conjunt de noves infraestructures han incrementat la dificultat d’accés a peu a la zona del 
parc de l’Agulla des dels nuclis habitats i des dels propis espais lliures confrontants. 

Tanmateix, per la importància estratègica de l’espai de l’Agulla i el seu entorn, l’administració pública 
ha procurat instrumentar un conjunt d’actuacions adreçades a reforçar el paper territorial d’aquests 
espais. Així, l’any 2006 es crea el Consorci Urbanístic l’Agulla, format per l’ajuntament de Manresa i 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb l’objectiu principal de realitzar conjuntament polítiques 
municipals per dissenyar el model de desenvolupament urbanístic de l’àmbit de l’Agulla. 
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1.4 Marc legal urbanístic 

La figura dels plans directors urbanístics està prevista en el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

L’article 56.1 del vigent Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que correspon als plans directors 
urbanístics establir:  

‐ Les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal. 

‐ Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i 
mercaderies i el transport públic. 

‐ Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructuració orgànica 
d’aquest sòl. 

‐ La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com a 
xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de 
sanejament i abastament d’aigua, de telecomunicacions, d’equipaments i altres semblants. 

‐ La programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge, concertades amb els 
ajuntaments afectats en el si de la tramitació regulada per l’article 83. Aquesta programació ha de 
garantir la solidaritat intermunicipal en l’execució de polítiques d’habitatge assequible i de 
protecció pública, la suficiència i la viabilitat d’aquestes polítiques per garantir el dret 
constitucional a l’habitatge i el compliment dels principis que estableix l’article 3. 

‐ La delimitació d’una o diverses àrees residencials estratègiques i les determinacions necessàries 
per procedir a l’execució directa d’aquestes actuacions. 

‐ La delimitació i l’ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa 
d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars. 

El plans directors urbanístics de delimitació i ordenació dels sectors d’interès supramunicipal poden, 
d’acord amb el que disposa l’article 56.6 del TRLU: 

‐ Classificar i qualificar el sòl, determinant el sector o sectors de desenvolupament, modificant les 
determinacions del planejament municipal vigent. 

‐ Establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i la documentació pròpies del planejament 
derivat, d’un pla parcial urbanístic o d’un pla de millora urbana, segons la classificació del sòl. 

‐ Incorporar potestativament els projectes d’urbanització necessaris per a l’execució del sector. 

‐ Legitimar l’inici de l’execució urbanística sense necessitat de fer l’adaptació prèvia del 
planejament urbanístic general del municipi. 

‐ Determinar l’administració actuant 

 

En els apartats 2 i 3 de l’article 56 s’estableixen les especificacions i les determinacions genèriques 
que han d’incloure, així com la documentació que han de contenir. En concret l’art. 56.2 i 3 determina: 

2. Els plans directors urbanístics han d'especificar els criteris per fer-ne el seguiment i per a la 
modificació o la revisió, han d'incloure les determinacions adequades per a les finalitats que 
persegueixen i han de contenir la documentació següent: 

a) Els estudis justificatius. 

b) La memòria. 

c) La programació de les actuacions per aplicar-los. 

d) Les bases tècniques i econòmiques per desenvolupar-los. 

e) Els plànols d'informació i d'ordenació. 
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f) Les normes que s'han de complir obligadament. 

3. Els plans directors urbanístics poden establir determinacions per ésser directament executades o 
bé per ésser desenvolupades mitjançant plans especials urbanístics que facin possible l'exercici de 
competències pròpies dels ens supramunicipals. 

La tramitació del plans directors urbanístics està regulada als articles 76.1, 83 i 157 bis del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme i als articles 106 i 107 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i a l’article 137 de la 
Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de la 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 

1.5 Justificació del contracte 

El document d’avanç del PDU ha estat redactat amb mitjans propis de la Sub-direcció General d’Acció 
Territorial amb la col·laboració del Consorci urbanístic de l’Agulla i els ajuntaments de Manresa i Sant 
Fruitós de Bages. 

Tanmateix, la redacció del document per a l’aprovació inicial, provisional i definitiva, és una tasca 
complexa que requereix un equip pluridisciplinari i que cal redactar amb la major brevetat possible. 
Actualment la Sub-direcció General d’Actuacions Urbanístiques no disposa dels mitjans necessaris 
per executar aquesta tasca. 

Aquest fet justifica la contractació dels treballs a diferents equips que es facin responsables d’elaborar 
tots els documents necessaris per superar els tràmits legals exigits per la legislació vigent fins a la 
seva aprovació definitiva, amb el nivell de precisió tècnica i jurídica necessària per a justificar i 
determinar les propostes urbanístiques.  

Per tant, l’objectiu d’aquest contracte és la realització dels treballs d’assistència tècnica per a la 
redacció del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

En concret, la necessitat de contractació de l’assistència tècnica per a la redacció d’aquests treballs 
ve justificada pels motius que es transcriuen a continuació: 

- La redacció del document de Planejament urbanístic és d’una complexitat elevada i, 
conseqüentment, requereix d’una dedicació intensiva per part de professionals especialistes 
que difícilment és assumible pels equips tècnics de la Sub-direcció General d’Actuacions 
Urbanístiques, pel que resulta convenient la contractació externa. 

- La contractació conjunta de la redacció del document de Planejament urbanístic i de l’estudi 
d’impacte i integració paisatgística (EIIP) respon a la importància del vector paisatge com a 
element de projecte en les propostes i objectius del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

- La redacció dels estudis complementaris de caràcter ambiental, de mobilitat i l’avaluació 
econòmica és convenient que s’elaborin per part d’equips tècnics diferents. D’aquesta manera 
es promou l’obtenció de solucions més equilibrades i contrastades que si es desenvolupen 
per part d’un sol equip. 

- La contractació conjunta de l’estudi ambiental i l’arqueològic i patrimonial del PDU respon a la 
forta relació que existeix entre ambdós estudis pel que fa a l’equip tècnic necessari per 
desenvolupar-los. Per tant, la seva contractació conjunta permetrà sinèrgies entre els 
diferents estudis i respon a criteris d’eficàcia i d’eficiència. 

1.6 Abast del contracte 

El present contracte comporta el compromís dels adjudicataris de realitzar totes les tasques, 
consultes i gestions necessàries (tècniques i administratives), per a la redacció i tramitació del Pla 
director urbanístic de l’àmbit de l’Agulla, fins a la seva aprovació definitiva per l’organisme competent. 
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2. ACTORS DEL CONTRACTE 

2.1 Seguiment i tramitació del PDU 

La Sub-direció General d’Actuacions Urbanístiques de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme (DGOTU) dirigeix i coordina la redacció del document del PDU, amb l’assistència dels 
equips que siguin adjudicataris i la col·laboració de les administracions implicades i la participació dels 
ajuntaments afectats. 

Els equips redactors presentaran a la Comissió tècnica de seguiment la documentació integrant de 
cadascuna de les fases del tràmit urbanístic a mesura que les vagin completant, per tal d’obtenir el 
vist-i-plau i finalment la validació de la Comissió executiva. 

Així mateix, la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU) s’encarregarà de 
formular i de tramitar el procediment fins a l’aprovació definitiva. 

2.2 Direcció 

La direcció i coordinació del PDU recau amb la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
(DGOTU). 

2.3 Equips redactors 

La redacció dels documents de Planejament i estudis complementaris objecte de cada Lot del 
contracte s’efectuarà per un equip tècnic que proposi el licitador, encapçalat per un/a tècnic superior 
competent per l’objecte de cada Lot del contracte, que tindrà la consideració de Responsable de 
redacció de Lot. L’equip redactor del PDU el formaran el licitador de cada Lot del contracte i l’equip 
de treball que aquest proposi. El licitador inclourà en la seva oferta la composició de l’equip redactor 
multidisciplinari i la designació del/la Responsable de redacció del Lot. 

L’equip redactor ha d’estar compost per professionals amb diferents titulacions /graus  per portar a 
terme els diferents treballs de redacció del PDU. Aquest haurà d’incorporar, en qualitat de membres 
integrants com a mínim els professionals següents, amb aquestes titulacions o qualsevol altra 
titulació oficial que pel seu contingut resulti idònia per a la correcta execució del contracte: 

Lot 1: Treballs de redacció del document de planejament del Pla director urbanístic de l’àmbit 
de l’Agulla i de l’estudi d’impacte i integració paisatgística associat a la redacció d’aquest Pla. 

- Un/a graduat en arquitectura o titulació homologable especialitzat en urbanisme i en gestió 
urbanística. 

- Un/a graduat  en dret especialista en dret urbanístic, dret ambiental i gestió urbanística. 

- Un/a graduat en paisatgisme especialitzat en estudis d’integració paisatgística. 

- Un/a tècnic/a especialista en eficiència energètica, cicle d’aigua i recollida de residus. 

- Un/a tècnic/a especialista en processos de participació ciutadana i/o en comunicació.  

 

Lot 2: Redacció dels treballs ambientals i arqueològics associats a la redacció del PDU de 
l’àmbit de l’Agulla. 

- Un/a graduat en ciències ambientals. 

- Un/a graduat en arqueologia. 

 

Lot 3: Redacció dels treballs de mobilitat associats a la redacció del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

- Un/a graduat en enginyeria de camins canals i ports, especialitzat/da en xarxes de serveis, 
mobilitat, traçat, inundabilitat i infraestructures urbanes. 
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Lot 4: Redacció dels treballs d’avaluació econòmica i financera associats a la redacció del PDU 
de l’àmbit de l’Agulla. 

- Un/a graduat en econòmiques especialista en la viabilitat econòmica i financera del 
planejament. 

 

L’autoria dels treballs recau en l’equip redactor de cada Lot. L’equip redactor com autor dels 
documents del PDU es responsabilitza plenament de les solucions plantejades (definicions, càlculs, 
amidaments i d’altres continguts dels documents). Els diferents documents del PDU seràn signats 
com a mínim, per un tècnic superior integrant de cada equip redactor. La redacció d’aquests 
documents ha de ser coherent amb el contingut de la resta de documents del Pla i rebre el vist-i-plau 
de la direcció del PDU. En el supòsit que l’adjudicatari sigui una persona jurídica, el seu representant 
legal també haurà de signar el document del Pla, constant-hi també el segell de l’empresa.  

En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració contractant, 
dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació dels treballs aportats pel l’adjudicatari, pel que 
respecta als treballs o actuacions que porti a terme la DGOTU, en els camps de difusió, informació, 
divulgació o en matèria de formació, així com pel que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per 
motius d’interès públic i urbanístic.   

2.4 Comissió tècnica de seguiment 

Amb l’objectiu de garantir el seguiment, coordinació, control i supervisió dels treballs de redacció del 
PDU, es constituirà una Comissió tècnica de seguiment, formada per representants de la Sub-direcció 
General d’Actuacions Urbanístiques de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
(DGOTU), el Consorci urbanístic de l’Agulla (CUA), els ajuntaments dels municipis afectats i altres 
que la Comissió pugui decidir. 

Durant el període de tramitació del PDU l’equip redactor es mantindrà en contacte amb la mateixa, 
recaptant d’aquesta la conformitat de les solucions adoptades. Aquesta Comissió establirà el règim de 
reunions de treball a desenvolupar amb l’equip redactor, així com el seu contingut i els agents que 
intervindran. 

A les sessions de treball podran assistir altres persones de manera puntual, relacionades amb el 
contingut dels temes a tractar. 

La Comissió tècnica de seguiment del PDU podrà aportar propostes, que els Equips redactors hauran 
de recollir amb les corresponents solucions. Els Equips redactors presentaran a la Comissió tècnica 
de seguiment la documentació integrant de cadascuna de les fases a mesura que les vagi 
completant, per tal d’obtenir el vist-i-plau. Els Equips redactors no podran introduir modificacions 
sobre aquesta documentació presentada a posteriori sense la conformitat de la Comissió tècnica de 
seguiment. 

Les funcions de la Comissió tècnica de seguiment seran les següents: 

 Aportar informació a l’equip contractat per a la redacció del PDU. 

 Traslladar els objectius i línies de treball del PDU a l’equip redactor, i dur a terme el seguiment 
de la seva elaboració. 

 Donar el vistiplau a la documentació resultant dels treballs de redacció a fi d’elevar-los a la 
Comissió executiva per a la seva validació. 

 Informar les factures emeses pels consultors i donar-ne conformitat. 

2.5 Comissió executiva 

Amb la finalitat de validar conjuntament la tramitació i els documents dels PDU es constituirà una 
Comissió executiva per a cada PDU. 
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La comissió executiva estarà formada pel Director de la DGOTU, que la presidirà, i Alcaldes dels 
ajuntaments afectats. 

Les funcions de la Comissió executiva seran les següents: 

 Fixar els objectius i directrius que hauran de regir els treballs de redacció del PDU.  

 Validar els documents de cada una de les fases. Aquesta validació serà necessari per elevar 
els documents del PDU a les comissions d’urbanisme per a la seva aprovació en cada un dels 
tràmits. 

2.6 Responsable del contracte 

La persona responsable del contracte serà el subdirector-general d’Actuacions Urbanístiques, que 
assumirà les funcions que disposa l’article 62 del TRLCSP consistents en supervisar l’execució del 
contracte i adoptar les decisions necessàries per assegurar la prestació pactada. 

 

3. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

Els adjudicataris seràn responsables d’elaborar els documents de la redacció del PDU urbanístic de 
l’àmbit de l’Agulla que els hi siguin adjudicats amb el contingut necessari per superar tots els tràmits 
legals exigits fins a la seva aprovació definitiva, amb el nivell de precisió tècnica i jurídica necessària 
per a justificar i determinar les propostes urbanístiques. 

3.1 Pla de Treball 

Els diferents responsables dels Lots del contracte, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la formalització del contracte, hauràn de presentar un Pla de treball que haurà 
d’ésser aprovat per la Comissió tècnica de seguiment del PDU i que s’haurà d’ajustar al termini màxim 
establert en aquest Plec. 

3.2 Fases i terminis dels treballs 

Les fases i els terminis màxims de treball per a la redacció del PDU urbanístic de l’àmbit de l’Agulla 
són els següents: 

a) Inici dels treballs 

Es considera, a tots els efectes, que la data d’inici dels treballs és la que figura en el contracte. La 
direcció del Pla facilitarà la documentació ressenyada al punt 5 d’aquest plec als equips redactors. 

b) FASE I: Document per a la l’Aprovació Inicial del PDU 

En el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’adjudicació del contracte o bé des de l’emissió 
del Document d’Abast si aquest no ha estat formalitzat abans, l’adjudicatari del Lot 1 lliurarà a la 
Comissió tècnica de seguiment els documents que integren el PDU. Prèviament, els adjudicataris dels 
Lots 2-3-4 hauran de fer el lliurament dels seus treballs en el termini màxim de cinc mesos, per tal 
d’assegurar la correcta coordinació amb la resta dels documents del Pla. Aquests documents 
incorporaran les determinacions derivades del període de consulta i del Document d’abast d’acord 
amb el procediment d’avaluació ambiental estratègica. Així mateix, s’incorporaran els resultats del 
procés de participació ciutadana del PDU ja efectuat.  

Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació inicial està descrit al punt 4 d’aquest 
Plec.  

Seguiment: Els/les Responsables de la redacció dels Lots es comprometen a mantenir un mínim de 2 
reunions mensuals amb la Comissió tècnica de seguiment o direcció del PDU. 
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Entrega: Es lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment del PDU tot el document en format digital 
fàcilment reproduïble (PDF i JPG,...), els seus corresponents originals editables d’acord el punt 6 
d’aquest Plec. Altrament, l’adjucatari del Lot 1 lliurarà a més un document en format digital en 
PowerPoint que permeti fer la presentació pública dels treballs.  

Aquest Document serà objecte d’aprovació inicial per part de la Comissió d’Urbanisme corresponent i 
serà publicat al DOGC per tal de realitzar l’exposició institucional i pública per el període de 45 dies 
hàbils. Posteriorment al període d’exposició pública el documents es sotmetrà a audiència als 
ajuntaments afectats per el període d’un mes. 

Un cop aprovat inicialment el PDU, l’Equip redactor adjudicatari del Lot 1 realitzarà el Document de 
retorn del procés de participació ciutadana del Document d’Avanç del PDU, explicant quines 
aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els 
motius de la seva inclusió o exclusió. El PowerPoint que permet fer la presentació pública dels 
treballs inclourà també l’explicació d’aquest document de retorn. 

c) FASE II: Document per a l’aprovació provisional del Pla 

Els diferents adjudicataris hauràn de fer els treballs de redacció del document per a l’aprovació 
provisional del PDU o bé, si la Comissió tècnica de seguiment del PDU ho creu necessari, per a una 
segona aprovació inicial. La nova documentació haurà de ser lliurada pels adjudicataris en un termini 
màxim de dos mesos a partir de la finalització del període d’audiència als ajuntament afectats. 

Els treballs per a l’aprovació provisional del PDU inclouran la redacció de les modificacions i/o 
adaptacions del PDU fruit del procés de participació institucional i pública; així com, l’informe de 
participació que recollirà el Document de Resultats del procés de participació ciutadana, també el 
Document de retorn del procés, i els escrits d’al·legacions i els informes dels organismes afectats, 
presentats durant el termini d’informació pública de l’aprovació inicial del PDU, que seran estudiats i 
avaluats pels Equips redactors. En el cas de que, per haver d’introduir modificacions substancials, 
s’hagués d’anar a una nova aprovació inicial el document adaptat s’entregarà en el mateix termini per 
tal de continuar la tramitació del PDU tornant de nou a la FASE II. 

Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació provisional està descrit al punt 4 
d’aquest Plec.  

Seguiment: Els/les Responsables de la redacció dels Lots es comprometen a mantenir un mínim de 2 
reunions mensuals amb la Comissió tècnica de seguiment o direcció del PDU. 

Entrega: Es lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment del PDU tot el document en format digital 
fàcilment reproduïble (PDF i JPG,...), els seus corresponents originals editables d’acord el punt 6 
d’aquest Plec. Altrament, l’adjucatari del Lot 1 lliurarà a més un document en format digital en 
PowerPoint que permeti fer la presentació pública dels treballs que inclourà també el resum del 
procés de participació pública i institucional, així com, el principals canvis que s’han efectuat al 
document en relació al document per a l’aprovació inicial. 

Aquest Document serà objecte d’aprovació provisional per part de la Comissió territorial d’Urbanisme 
corresponent. 

d) FASE III: Treballs i documentació per a l’aprovació definitiva del Pla 

En el cas de que l’acord de l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del PDU considerés que cal 
introduir modificacions o rectificacions a la documentació que integra el PDU, ja sigui prèvies a 
l’aprovació definitiva, o prèvies a la publicació, i si la Comissió tècnica de seguiment del PDU així ho 
considera, els Equips redactors, hauran de fer els treballs de redacció del document del PDU per a 
l’aprovació definitiva i la posterior publicació. En aquests supòsit, els adjudicataris, en el termini 
màxim d’un mes a partir de l’aprovació provisional per la Comissió d’Urbanisme corresponent haurà 
d’entregar el Document per a l’aprovació definitiva del PDU. 
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Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació definitiva està descrit al punt 4 d’aquest 
Plec. 

Seguiment: Els/les Responsables de la redacció dels Lots es comprometen a mantenir un mínim de 2 
reunions mensuals amb la Comissió tècnica de seguiment o direcció del PDU. 

Entrega: Es lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment del PDU tot el document en format digital 
fàcilment reproduïble (PDF i JPG,...), els seus corresponents originals editables d’acord al punt 6 
d’aquest Plec. Altrament, l’adjucatari del Lot 1 lliurarà a més un document en format digital en 
PowerPoint que permeti fer la presentació pública dels treballs que inclourà els canvis del document 
en relació al document d’aprovació provisional, si s’escau. 

Aquest Document serà objecte d’aprovació definitiva per part de la Comissió de Territori de 
Catalunya. 

3.3 Aclariments i informacions complementaries 

En el decurs de la redacció dels treballs, els Equips redactors podran sol·licitar tota mena 
d’aclariments i informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que creguin oportunes 
a la Comissió tècnica de seguiment del PDU. 

La Comissió tècnica de seguiment procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les 
esmentades comunicacions; ara bé, la manca o retard en la resposta no es considerarà en cap 
moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció dels documents de 
planejament, donat que és obligació dels Equips redactors desenvolupar-los sense més aportacions 
de la Comissió tècnica de seguiment, que les que figuren en aquest Plec de prescripcions tècniques. 

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió d’estudis o 
descripcions que, a judici de la Comissió tècnica de seguiment, han d’integrar el PDU. 

3.4 Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control 

Periòdicament, i mentre duri la redacció del document de planejament, els/les Responsables de la 
redacció dels Lots estan obligats/des a informar detalladament i per escrit a la Direcció del PDU de 
l’estat de desenvolupament dels treballs en curs.  

Als efectes de seguiment i control dels treballs, la direcció del Pla podrà requerir, quan ho consideri 
necessari, als Equips redactors per examinar els treballs, rebre les explicacions que es sol·licitin 
sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió. 

De les reunions de seguiment i control convocades per la Comissió tècnica de seguiment del PDU on 
assisteixi l’Equip redactor del Lot 1, així com, els lliuraments parcials de la feina se n’aixecaran les 
corresponents actes, que seran redactades per l’Equip redactor del Lot 1 i lliurades a la Comissió 
tècnica de seguiment del PDU, dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 

3.5 Detecció de disconformitats 

Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de la Comissió tècnica de seguiment del PDU, 
o en la documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats: 

- La formulació i redacció dels documents de planejament no es desenvolupa amb el personal i 
els mitjans ofertats o acordats per les diferents parts.  

- L’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de treball vigent i aprovat 
per la Comissió tècnica de seguiment del PDU. 

- Es detecta i es comprova l’incompliment en els documents d’aquest Plec de prescripcions 
tècniques. 

L’administració contractant, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar, per ella mateixa 
o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del projecte afectades per dites 
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disconformitats, descomptant els imports corresponents a la quantitat a abonar als adjudicataris dels 
seus treballs. 

La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà als adjudicataris del compliment 
dels terminis pactats i de les penalitats en què pugui incórrer. 

4. CONTINGUT I DETERMINACIONS DELS DOCUMENTS 

Els adjudicataris resten obligats a elaborar el PDU amb el contingut i documentació que determinen 
els article 56 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost de 2010, amb les especificacions aplicables 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com 
les determinacions aplicables contingudes al Real decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana o normativa que les substitueixin. 

Seran a càrrec dels adjudicataris les adaptacions necessàries derivades de modificacions normatives 
que requereixi l’actualització dels documents ja elaborats pels Equips redactors, segons la seva 
incidència, en cada fase d’execució del contracte. 

L’assistència tècnica inclourà la realització dels treballs que es detallen a continuació d’acord amb 
cada Lot del contracte:  

4.1 FASE I: Document per a l’aprovació inicial del Pla 

 

1. Document de planejament (Lot 1) 

a. Memòria de la informació 

b. Memòria de l’ordenació 

c. Normativa urbanística 

d. Programació de les actuacions 

e. Plànols d’informació 

f. Plànols d’ordenació 

 

2. Estudi ambiental estratègic (Lot 2) 

3. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (Lot 3) 

4. Avaluació econòmica i financera i Informe de sostenibilitat econòmica (Lot 4) 

5. Estudi de riscos geològics i geotècnics (elaborat per ICGC) 

6. Estudi d’inundabilitat (elaborat per ICGC) 

7. Estudi Arqueològic i Patrimonial (Lot 2) 

8. Dades registrals (Lot 1) 

9. Estudi d’integració paisatgística (Lot 1) 

10. Document de retorn del procés de participació ciutadana (Lot 1) 

 

4.2 FASE II: Document per a l’aprovació provisional del Pla 

El contingut és el mateix que es requereix per a l’aprovació inicial del PDU amb la incorporació de 
l’Informe de participació institucional i pública. 

L’Informe de participació institucional i pública a realitzar per l’equip redactor del Lot 1 amb 
col·laboració dels equips redactors dels altres Lots. 
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4.3 FASE III: Document per a l’aprovació definitiva del Pla 

El contingut és el mateix que es requereix per a l’aprovació provisional del PDU amb les correccions 
i/o modificacions que corresponguin. 

4.4 Treballs associats a la redacció del Pla 

A continuació s’indiquen quins són els treballs que s’encarreguen en els diferents Lots relatius a la 
redacció dels estudis complementaris associats a la redacció del PDU, així com els criteris per dur-los 
a terme. 

Lot 1: Treballs de redacció del document de planejament del Pla director urbanístic de l’àmbit 
de l’Agulla i de l’estudi d’impacte i integració paisatgística associat a la redacció d’aquest Pla. 

 Treballs de redacció del planejament urbanístic 

La redacció del planejmaent urbanístic ha de contenir com a mínim els següents apartats: 

a. Memòria de la informació 

b. Memòria de l’ordenació 

c. Normativa urbanística 

d. Programació de les actuacions 

e. Plànols d’informació 

f. Plànols d’ordenació 

 

 Document de retorn del procés de participació ciutadana 

El document ha d’explicar quines aportacions recollides durant el procés de participació ciutadana 
han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de 
la seva inclusió o exclusió. També haurà d’elaborar el PowerPoint que permeti fer la presentació 
pública d’aquest document de retorn. 

 

 Informe de participació 

L’Informe de participació institucional i pública haurà d’incorporar un resum complet de totes les 
aportacions, informes i al·legacions, que el document ha rebut durant el període d’exposició pública 
amb la consegüent valoració tècnica i jurídica, detallant els canvis introduïts al document de 
planejament si s’escau, així com integrar els Document de Resultats del procés de participació 
ciutadana i el Document de  retorn del procés. 

 

 Treballs vinculats amb l’Estudi d’integració paisatgística 

El Paisatge fa referència a una àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual resultat de 
l’acció i la interacció de factors naturals i/o humans, Conveni europeu de paisatge (Florència, 20 
d’octubre del 2000). 

L’Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) és un document tècnic destinat a considerar les 
conseqüències que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes d’obres o activitats i a 
esposar els criteris adoptats per a la seva integració (Decret 343/2006, article 19). 

El procés d’integració paisatgística de la proposta en el seu entorn ha de ser inherent al procés 
d’elaboració de la mateixa proposta. Per tant, l’objectiu principal dels treballs objecte d’aquest plec no 
és establir mesures correctores sinó demostrar que els criteris d’ordenació i les mesures previstes són 
les més adequades i suficients per garantir una correcta integració de les actuacions en el paisatge. 
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Per aquest motiu ha d’existir coherència entre la proposta d’actuació i l’EIIP, que es preveu 
instrumentalitzar al llarg del procés de redacció del pla. 

La finalitat dels treballs és integrar l’EIIP dins el planejament i, per tant, la d’incorporar la part de 
paisatge dins el tot que és un PDU urbanístic. Els treballs a realitzar tenen per objecte, a més del 
reconeixement dels valors i les dinàmiques, garantir la qualitat arquitectònica i la integració 
paisatgística de les noves propostes a l’Agulla. 

Els treballs han de servir de base perquè l’administració pugui determinar la compatibilitat de la 
proposta d'actuació amb els requeriments que estableix la legislació vigent i avaluar la seva idoneïtat i 
la seva suficiència des del punt de vista d’integració paisatgística. 

Els treballs tenen una orientació eminentment pràctica i han de presentar un caràcter concís i alhora 
complet. S’han de centrar en l’anàlisi dels efectes generats en el paisatge per l’actuació proposada, 
especialment per aquelles accions que poden alterar la composició, l’estètica, la dinàmica i els valors. 

El contingut dels treballs consisteix amb completar i ajustar l’anàlisi, diagnosi i proposta de la manera 
següent: 

Anàlisi 

Lloc: examen de les característiques particulars sobre el paisatge (elements, valors, impactes, 
funcions, visibilitat) de de l’àmbit del PDU, amb la finalitat d’identificar els punts crítics i les 
potencialitats. 

Percepció: examen de la percepció de la societat en general i de la ciutadania en particular sobre les 
voluntats del PDU. 

Diagnosi 

Prospectiva: determinació, d’acord amb les dinàmiques i els objectius del PDU, dels reptes presents i 
necessaris per assolir un paisatge de qualitat. 

Proposta 

Criteris: indicar els criteris i les mesures d’integració paisatgística d’acord amb i les propostes 
d’ordenació del document d’aprovació inicial. 

Relació de plànols en fase d’aprovació inicial del Pla 

L’extensió i abast de la documentació gràfica serà la necessari i adient pel grau d’aproximació i detall 
que es consideri, entenent que caldrà matissar les consideracions que se’n derivin del procés i 
evolució del PDU. Per tant, es recomana partir de la documentació elaborada en fase d’objectius i 
propòsits com marc de referència, i ajustar el plànol de visibilitat i el plànol de criteris d’ordenació 
paisatgística en funció del grau de detall de  l’ordenació. 

Atès que aquest PDU urbanístic és alhora un instrument de planejament general i de concreció de 
l’ordenació detallada de la proposta, els treballs en aquesta fase es complementen amb l’anàlisi dels 
efectes paisatgístics de l’ordenació volumètrica precisa de la proposta del PDU, precisant els criteris 
ja establerts i aportant les mesures d’integració paisatgística que calguin. Per tant, en base a l’estat 
del paisatge dels treballs d’anàlisi diagnosi i proposta resultants en fase d’aprovació inicial es 
detallaran els treballs complementaris següents: 

Proposta d’actuació de l’Ordenació volumètrica precisa 

Descripció de l’ordenació proposada. Es definiran les característiques de la proposta, amb la síntesi 
dels requisits tècnics i funcionals vinculats a les activitats específiques de l’àmbit d’actuació. Caldrà la 
informació necessària per entendre l’abast i la resolució formal en relació al seu encaix en el lloc. 

La informació descrita es recolzarà amb la documentació gràfica adient on són rellevants el plànol 
topogràfic i les seccions del terreny on es pugui apreciar la inserció de la proposta. 

Visibilitat de l’ordenació volumètrica proposada. Anàlisi de les conques visuals des dels miradors fixos 
i lineals d’acord amb els objectius del PDU. Cal que l’anàlisi de la conca visual tingui en compte la 
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topografia de l’entorn així com els elements de vegetació, edificació i cultius, entre d’altres, que 
intervenen i condicionen tant el grau de visibilitat com d’impacte de la implantació. 

Els canvis més significatius en la visibilitat, es preveuen precisament per conseqüència de la nova 
ordenació. Caldrà avaluar la visibilitat especialment des dels nuclis de població de l’entorn, des dels 
miradors fixos i minimitzar les interferències visuals negatives des de les infraestructures properes. 

 

Criteris i mesures d’integració paisatgística 

Indicar les mesures d’integració específiques de la proposta per tal d’evitar, reduir o compensar 
l’efecte en el paisatge i adequar-ne la seva integració, precisant els criteris d’integració paisatgística 
agrupats en criteris d’ordenació global, criteris en relació al sòl d’aprofitament privat i criteris pels 
sistemes d’espais lliures i vialitat. 

Per a cada mesura d’integració s’especificarà el detall de les implicacions en el projecte executiu: és a 
dir la identificació dels elements o accions que la composen, l’anàlisi del seu manteniment, 
l’amidament i el pressupost. 

S’avaluaran diverses alternatives per la integració de la proposta, caracteritzant els seus 
condicionants, valorant i comparant els avantatges i inconvenients i justificant la solució adoptada. 
Aquestes alternatives podran comportar canvis en les variables que intervenen en la proposta, 
orientades a adequar-ne l’encaix: implantació, composició, volumetria, acabats, tractament de 
vegetació, etc. 

Annex fotogràfic 

Vistes de l’estat actual i vistes de la simulació de la proposta des dels principals punts d’observació i 
recorreguts visuals identificats, que es considerin més significatius. Els punts d’observació caldrà que 
siguin localitzats en un plànol de referència. 

Relació de plànols 

L’extensió i abast de la documentació gràfica serà la necessari i adient pel grau d’aproximació i detall 
que l’equip redactor consideri. Tot i així es recomana la documentació gràfica següent: 

 Plànol o plànols de la visibilitat acumulada: els plànols de visibilitat cartografien la visibilitat de 
l’ordenació volumètrica proposada des dels miradors fixos i lineals estratègics de l’àmbit 
concret del sector estratègic. Caldrà aportar la documentació gràfica corresponent per fer 
explícites les conques visuals del conjunt edificatori. 

 Plànols de criteris d’ordenació paisatgística: els plànols de criteris transcriuen gràficament 
totes les mesures o accions per a la integració paisatgística de la proposta. Les accions es 
poden representar sobre la base del plànol d’ordenació de l’àmbit. Caldrà aportar, a més, 
seccions i alçats de l’estat actual i de la proposta per justificar, entre d’altres consideracions, 
l’adaptació a la topografia, la relació amb l’entorn immediat i l’equilibri entre l’ocupació i la 
volumetria proposada. 

Aquesta documentació s’inclourà en la memòria general del PDU i en l’annex corresponent a l’Estudi 
d’impacte i integració paisatgística de la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació inicial, 
d’acord amb l’estructura del document que fixi la Direcció del PDU. 

Anàlisi i informes de participació en fase d’aprovació definitiva 

Alhora s’haurà de modificar, si escau, el document, d’acord amb el resultat de  les al·legacions i de les 
consultes d’organismes. 

 

Lot 2: Redacció dels treballs ambientals i arqueològics associats a la redacció del PDU de 
l’àmbit de l’Agulla. 

Treballs vinculats amb el procediment d’avaluació ambiental del Pla 
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Coneguda també com a avaluació ambiental de plans i programes, l’avaluació ambiental estratègica 
ordinària del PDU és un instrument de prevenció ambiental que s'aplica a aquells plans i programes 
que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Comporta un procediment administratiu 
específic que s'integra en la tramitació pròpia dels diversos plans i programes. Es caracteritza pel seu 
caràcter continuat, estratègic, d’avaluació en cascada i integrat. 

Té per objecte identificar, descriure i avaluar els possibles efectes significatius sobre el medi 
ambiental que puguin derivar-se de l’aplicació del pla, en funció dels seus objectius i de l’àmbit 
territorial de l’aplicació. Alhora cal que analitzi i tingui en compte la participació de les persones 
interessades, administracions afectades i públic en general durant el procediment d’avaluació 
ambiental del Pla. 

En base al marc legal i als treballs a desenvolupar, tenint en compte el Document inicial Estratègic 
(DIE) ja realitzat, i sense perjudici del que l’òrgan ambiental requereixi en el document d’abast, 
caldrà desenvolupar la següent documentació, que constarà dels següents continguts: 

Els treballs vinculats al procediment d’avaluació ambiental del PDU a realitzar consisteixen en la 
redacció de l’estudi ambiental estratègic, en donar suport a la tramitació d’al·legacions i en la redacció 
del document resum de la tramitació ambiental del PDU, d’acord amb objectius i criteris ambientals 
fixats. 

 Estudi ambiental estratègic (EAE) 

L'estudi ambiental estratègic és el document integrat en el pla o programa en què es formalitza 
l'avaluació ambiental estratègica, duta a terme durant la seva redacció. 

Aquest document també contindrà l’anàlisi dels probables efectes significatius en el medi ambient, 
inclosos aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l’aigua, 
l’aire, els factors climàtics, la seva incidència en el canvi climàtic, en particular una avaluació 
adequada de la petjada de carboni associada al pla, els béns materials, el patrimoni cultural, el 
paisatge i la interrelació entre aquests factors. Aquests efectes han d’abastar els efectes secundaris, 
acumulatius, sinergètics, a curt, mig i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius. 

En base a aquest anàlisi, proposarà i avaluarà mesures per a prevenir, reduir i compensar qualsevol 
efecte negatiu important en el medi ambient de l’aplicació del PDU incloent aquells per a mitigar la 
seva incidència sobre el canvi climàtic i permetre l’adaptació al mateix. Alhora, proposarà i avaluarà 
mesures complementàries per a millorar la inserció ambiental a la matriu territorial existent a l’àmbit 
que resultin coherents amb la proposta del PDU. 

El contingut de l’EAE es correspon a l’establert als articles 70 i 100 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, si bé cal tenir en compte les noves consideracions addicionals a què fan referència 
l'article 21.2 i l'annex 1 de la Llei 6/2009, relatives als aspectes relacionats amb el canvi climàtic 
(evolució de les característiques ambientals de les zones tenint en compte el canvi climàtic, incidència 
en el canvi climàtic i avaluació de la petjada de carboni i les mesures per mitigar la incidència del pla o 
programa sobre el canvi climàtic) i al programa de vigilància ambiental per fer el seguiment del pla o 
programa. 

En qualsevol cas, l’estudi ambiental estratègic contindrà els aspectes següents: 

- Esmenes recollides al document d’abast (justificació del compliment dels objectius, els criteris 
i les condicions establerts pel document d’abast). 

- Esbós del contingut i objectius principals del Pla. Síntesi del Pla segons la seva incidència 
sobre el territori 

- Determinació dels requeriments ambientals significatius. Aspectes rellevants de la situació del 
medi ambient. Obligacions jurídiques. Principis, objectius jerarquitzats i criteris ambientals que 
caldrà aplicar i indicadors per a la seva verificació. 

- Descripció i avaluació d’alternatives de model i justificació ambiental de l’alternativa escollida. 
- Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa escollida 
- Identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient. 
- Identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes addicionals 
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- Identificació i avaluació de les demandes dels recursos (valoració de les necessitats 
d’abastament d’aigua, de subministrament elèctric, de les demandes d’infraestructures 

- Mesures per a prevenir, reduir i contrarestar els efectes ambientals significatius negatius per 
l’aplicació del pla (avaluació i identificació dels efectes derivats de l’ocupació del sòl i dels 
usos previstos i avaluació i identificació dels efectes derivats de la mobilitat generada) 

- Compliment dels objectius ambientals i estratègies de sostenibilitat 
- Mesures de supervisió i control. Programa de seguiment ambiental 
- Síntesi de l’estudi 

 
 

 Document resum 

El document resum, juntament amb la proposta final de pla, l’EAE esmenat, segons escaigui, d’acord 
amb les al·legacions formulades en els tràmits d’informació públic i de consultes i el resultat de la 
informació pública i de les consultes, forma part de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica 
complet que, d’acord amb l’article 24.1 de la Llei 21/2013, cal trametre a l’òrgan ambiental per tal que 
pugui formular la declaració ambiental estratègica que posa fi al procediment d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària. 

El document resum descriu la integració en la proposta final de pla o programa dels aspectes 
ambientals, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, del resultat 
de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració. 

Seguiment i supervisió 

Per tal de fer efectiu el seguiment dels efectes sobre el medi ambient que recau en l’òrgan ambiental, 
establert als articles 29 i 30 de la Llei 6/2009 i a l’article 51 de la Llei 21/2013, el licitador elaborarà un 
informe de seguiment sobre el compliment de la declaració ambiental estratègica o de l’informe 
ambiental estratègic, que ha d’incloure un llistat de comprovació de les mesures previstes en el 
programa de vigilància ambiental. 

Anàlisi i informe de les al·legacions 

Els treballs de suport d’avaluació ambiental inclou fer l’anàlisi i l’informe de les al·legacions i dels 
informes dels organismes amb contingut ambiental. 

S’haurà de modificar, si escau, l’Estudi ambiental estratègic d’acord amb l’informe de les al•legacions i 
de les consultes d’organismes. 

Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació provisional 
i/o definitiva del PDU. 

 

Estudis Arqueològics i Patrimonials associats al Pla 

Els estudis arqueològics en un territori sovint posen de manifest l’existència de restes arqueològiques 
fins al moment desconegudes i que des del moment en que són localitzades passen a formar part del 
patrimoni cultural de Catalunya. És en aquest moment que són considerades elements patrimonials 
adscrits a un territori. Qualsevol actuació o planejament urbanístic haurà de tenir en compte la seva 
presència. 

Per tant, haurà d’haver-hi coherència entre la proposta final urbanística i les estratègies encaminades 
a la protecció, coneixement i divulgació del patrimoni arqueològic definides pel DC. 

Els estudis arqueològics recullen, en l’ordre que exposa la legislació, l’anàlisi històrico-patrimonial i les 
mesures correctores considerades adients per a la protecció del patrimoni arqueològic. 

S’estableixen els criteris de programació i execució de les següents feines:  

- Redacció d’un projecte executiu d’intervencions arqueològiques  

- Prospeccions arqueològiques visuals  
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- Delimitacions arqueològiques en extensió o mitjançant rases  

- Excavacions de restes arqueològiques 
 

Amb l’objectiu de poder fer una valoració de l’afectació sobre el patrimoni cultural de les actuacions 
previstes pel PDU, caldrà fer un estudi que inclogui, a més a més de la relació dels elements 
coneguts i inventariats, els resultats de treball de camp consistent en la realització d’una prospecció 
arqueològica, de totes les àrees afectades pel PDU amb l’objectiu de contrastar la documentació 
recollida prèviament i documentar la possible existència de jaciments no inventariats i sí observables 
o detectables en superfície, així com qualsevol altre element d’interès històric – artístic. Aquesta 
intervenció es realitzarà d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i 
el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

Consulta documental  

Previ a qualsevol intervenció caldrà fer les consultes documentals necessàries per obtenir el màxim 
d’informació dins del sector o proper a aquest. S’haurà de consultar com a mínim:   

- Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.  

- Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya.  

- Els Catàlegs municipals 

- Informació del museu municipal (en cas de que existeixi)  

- Qualsevol altre documentació valuosa sobre l’àmbit   

Amb aquesta documentació s’ha d’obtenir la probabilitat de localització de restes arqueològiques i 
patrimonials durant les feines de camp.  

Metodologia de camp 

Aquest tipus d’actuació no implica cap moviment de terres ni modificació del terreny, ja que el treball 
es basa en una inspecció ocular de la superfície del sòl, amb l’objectiu de localitzar materials i/o 
elements arqueològics (ceràmiques, materials lítics, constructius, túmuls...). 

Sempre i quan el terreny ho faci possible s’establiran zones de pas que segueixin una alineació recta 
entre un i altre extrem de finca o del terreny a prospectar. El camp visual de l’arqueòleg que segueix 
una línia de pas és al voltant de 5 metres d’ample. Per aquest motiu, en superfícies menors a una 
hectàrea, la prospecció arqueològica superficial és factible amb la presència d’un únic arqueòleg. A 
partir d’una hectàrea, la superfície a prospectar és massa gran com perquè un arqueòleg pugui 
efectuar-la de manera correcta i, per tant, serà necessària la presència mínima d’un equip format per 
dos prospectors. 

Caldrà disposar, prèviament a la prospecció, d’una base planimètrica digital de la superfície a 
prospectar. Aquesta base haurà d’estar georeferenciada, ja que serà bàsic per tal de situar els 
elements localitzats durant la prospecció. Aquesta base planimètrica s’ha de dur en mà durant la 
prospecció per tal de situar els materials recollits. També és indispensable la utilització d’un aparell de 
GPS que pugui referenciar la posició del material arqueològic recollit dins la base planimètrica. 

Existeixen altres mètodes de prospecció, són els anomenats geofísics. Aquestes actuacions són 
tècniques geològiques que es basen en les diferències entre les propietats físiques dels materials 
constructius i dels sòls que els envolten, proporcionen una mena de radiografia de les restes 
arqueològiques enterrades. Bàsicament existeixen tres mètodes de prospecció geofísica: 

- Prospecció magnètica: permet l’exploració de gran extensions (fins a 6000 m2/jornada) i 
permet descriure les restes constructives fins a profunditats de 1,5 m. 

- Georadar: permet l’exploració de fins a 3200 m2/jornada i ofereix informació del subsòl fins a 
una profunditat de 3 o 4 metres segons les condicions. 
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- Prospecció geoelèctrica: permet la descripció d’estructures constructives amb bon detall però 
a un ritme molt inferior a les tècniques anteriorment citades (fins a 800 m2/jornada)  

Cada tècnica de prospecció geofísica detecta un tipus concret d’anomalia geofísica, que pot no 
coincidir amb les altres tècniques; per tant, una bona prospecció geofísica s’haurà de combinar amb 
la prospecció superficial i els mostreigs. 

Anàlisis de les dades i resultats 

L’anàlisi de les dades i de la distribució dels materials arqueològics recollits haurà de permetre establir 
unitats o conjunts d’interès arqueològic. Està demostrat que la presència intensiva de materials en un 
punt concret és un indici clar de l’existència d’un jaciment arqueològic.  

El director tècnic de la intervenció haurà de fonamentar en fets objectius els resultats i les conclusions 
a que arriba mitjançant la redacció d’un Document que tindrà l’abast i contingut necessari per exposar 
les feines realitzades i els resultats obtinguts, també cal  que indiqui o proposi quines hauran de ser 
les futures accions que caldrà dur a terme respecte el patrimoni arqueològic en la zona prospectada.  

Anàlisi i informe de les al·legacions 

Els treballs inclou fer l’anàlisi i l’informe de les al·legacions i dels informes dels organismes amb 
contingut sobre el document presentat. 

S’haurà de modificar, si escau, el Document arqueològic i patrimonial d’acord amb l’informe de les 
al•legacions i de les consultes d’organismes. 

Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació provisional 
i/o definitiva del PDU. 

 

Lot 3: Redacció dels treballs de mobilitat associats a la redacció del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

Treballs de redacció del document d'avaluació de la mobilitat generada del Pla 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

El PDU proposa desenvolupaments urbanístics generadors de mobilitat. A tal efecte s’estimarà el 
nombre de desplaçaments que generin els diferents àmbits del PDU en funció de les superfícies, dels 
usos permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat en el planejament, segons les ràtios fixades al Decret 
344/2006, de 19 de setembre. 

Pel que fa a la definició de les xarxes de mobilitat del PDU, aquesta s’emmarcarà dins de la proposta 
infraestructural del planejament territorial i es definirà de forma coordinada amb les previsions 
d’aquest. Aquestes xarxes hauran d’ajudar a concretar un model de mobilitat sostenible a l’àmbit, que 
alhora doni directrius sobre polítiques d’aparcament i d’altres mesures de desincentivació del vehicle 
privat a l’àmbit per tal d’incorporar-les en el propi disseny de les infraestructures viàries. 

Així mateix, també aportarà la proposta de finançament dels diferents costos generats per l’increment 
de mobilitat degut a la nova actuació, que incorpori allò establert a l’article 19 del Decret 344/2006, i 
estableixi l’obligació de les persones propietàries, en els termes fixats per la legislació urbanística, de 
costejar i, si escau, executar la urbanització, així com les infraestructures de connexió amb les 
principals xarxes de vianants, de bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic o el 
reforçament d’aquestes, quan sigui necessari com a conseqüència de la magnitud de l’actuació. 

Atès que es tracta d’un planejament supramunicipal que alhora incorpora la delimitació i ordenació de 
sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància social o 
econòmica o de característiques singulars, amb el nivell i la documentació pròpies del planejament 
derivat, caldrà desenvolupar els treballs previstos al Decret 344/2006, de 19 de setembre, relatius als 
planejaments urbanístics generals que comportin nova classificació de sòl urbà i/o urbanitzable i als 
planejaments urbanístics derivats que tinguin per objectiu la implantació de nous usos i activitats. 

En qualsevol cas, el document d’avaluació de la mobilitat generada del PDU, contindrà els apartats 
següents: 
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Introducció i objecte 

Aspectes generals del treball, incloent la delimitació administrativa, el planejament al qual acompanya, 
el marc legal general i les administracions actuants i/o promotors, els objectius, la metodologia, la 
descripció dels estudis de referència, etc. 

Presentació del planejament 

Es descriuran els trets bàsics o paràmetres proposats, així com la relació amb altres plans i 
programes. 

 

 

Mobilitat actual i xarxes de mobilitat existents 

Dades de mobilitat actual. Descripció de les xarxes de transport col·lectiu, d'itineraris per a vianants i 
bicicletes, i viària, existents en el moment de redacció del pla així com les previstes. 

Mobilitat generada 

S’estimarà el nombre de desplaçaments que generin els diferents àmbits del pla en funció de les 
superfícies, dels usos permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat en el planejament. S’efectuarà una 
prognosi de la distribució de la mobilitat generada: estimació de l’origen i destinació del trànsit generat 
per la implantació singular a partir d’estudis de mercat, enquestes o mecanismes similars i una 
proposta de repartiment modal de la mobilitat generada entre els diferents sistemes de transport. 

Xarxes principals de mobilitat 

Proposta de la xarxa d’itineraris principals per a vianants, la xarxa d’itineraris principals per a transport 
col·lectiu incloent les estacions de ferrocarril i d‘autobusos interurbans existents i de les previstes, la 
xarxa d’itineraris per a bicicleta incloent les reserves per aparcaments de bicicletes en sòl urbà, i la 
xarxa d’itineraris per a vehicles incloent la proposta de reserves d’espai per càrrega i descàrrega de 
mercaderies i per als vehicles destinats al transport col·lectiu i al taxi. La seva definició haurà d’estar 
coordinada amb les propostes del planejament territorial. 

Avaluació de la proposta de les xarxes principals de mobilitat 

Proposta d’assignació de la mobilitat a les diferents xarxes: assignació conjunta de la mobilitat 
existent i de la mobilitat generada per la implantació singular a les diferents xarxes existents per a les 
hores punta de càlcul. 

Avantprojecte d’accessos 

Proposta d’avantprojecte d’accessos amb l’estudi d’alternatives, traçat d’enllaços, vialitat urbana, 
pavimentació, estructures, drenatge, serveis afectats i situacions provisionals de trànsit. 

Proposta de millores a les xarxes i mesures correctores 

Construcció de noves parades en sistemes d’infraestructura fixa i de transport públic de superfície i de 
taxis. Previsió de noves línies de transport públic, perllongament o canvi de traçat de les existents. 
Urbanització i/o ampliació d’itineraris per a vianants, per a transport col·lectiu de superfície i per a 
bicicletes. Millores en la xarxa viària, especialment pel que fa a la garantia de la capacitat i de la 
seguretat als accessos i en els vials. 

Comprovació del funcionament 

Cal descriure les capacitats de les diferents xarxes sense fer les millores i un cop dissenyades les 
millores i s’ha de verificar que les xarxes millorades podran absorbir raonablement la mobilitat 
generada per la implantació singular. 

Funcionament de la distribució urbana de mercaderies: en el cas que s’escaigui, cal descriure el 
funcionament de les operacions de càrrega i descàrrega en relació amb la implantació singular. 
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Sistemes de control i informació de trànsit: en funció de les possibles afectacions a la capacitat de la 
xarxa viària, caldrà recollir les definicions d’infraestructures, canalitzacions i equipaments que 
garanteixin la informació (vídeo i dades) en temps real, dels fluxos i les incidències de trànsit als 
accessos cap al centre de control de trànsit competent de la xarxa viària afectada per la nova 
implantació. 

Contribució al finançament 

Proposta de finançament dels diferents costos generats per l’increment de mobilitat degut a la nova 
actuació. 

Resum i conclusions 

Cal fer un resum de l’estudi de mobilitat generada, en termes fàcilment comprensibles, d’itineraris 
principals per a vianants, de transport col·lectiu, d’itineraris per a bicicletes i d’itineraris per a vehicles i 
la comparació entre els nivells de servei a les diferents xarxes abans i després de l’entrada en servei 
de la implantació singular. 

Anàlisi i informe de les al·legacions 

Els treballs de suport d’avaluació de la mobilitat inclou fer l’anàlisi i l’informe de les al·legacions i dels 
informes dels organismes amb contingut relatiu a la mobilitat. 

S’haurà de modificar, si escau, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada d’acord amb l’informe de 
les al•legacions i de les consultes d’organismes. 

Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació provisional 
i/o definitiva del PDU. 

 

Lot 4: Redacció dels treballs d’avaluació econòmica i financera associats a la redacció del PDU 
de l’àmbit de l’Agulla. 

Treballs de redacció de l’Estudi de viabilitat econòmica i financera del Pla 

La finalitat dels estudis econòmics és verificar la viabilitat econòmica de les propostes contingudes en 
el PDU, en el sentit d’ajustar i fer coherents les inversions econòmiques necessàries amb els recursos 
econòmics disponibles per tal de garantir la seva execució. 

L’estudi de viabilitat econòmica i financera i l’Informe de sostenibilitat econòmica, a més de ser 
obligatoris per raó de la legislació sectorial i urbanística, són de cabdal importància tant per a 
l’elaboració de propostes d’ordenació alternatives com per a l’avaluació de les mateixes i la justificació 
de l’alternativa escollida. La incorporació dels paràmetres econòmics en la discussió urbanística, 
pretén arribar a la millor solució en relació a l’encaix del planejament. Aquest resultat s’obté per mitjà 
de l’anàlisi i formulació conjunta dels diferents equips pluridisciplinaris que intervenen en el 
planejament. 

Els documents que es generaran són documents vinculats al planejament i que acompanyaran al 
document urbanístic, de manera que el seu contingut estarà adaptat a les propostes i actuacions que 
finalment adopti el Pla. Per tant, ha d’existir coherència entre la proposta final urbanística i les 
estratègies econòmiques definides. 

 Estudi de viabilitat econòmica i financera 

L’estudi de viabilitat econòmica i financera del PDU contindrà les tasques següents: 

- Estimació del cost econòmic de les actuacions previstes. 
- La determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució 

del PDU. 
- Les previsions de finançament públic. 
- La valoració de la viabilitat econòmica i financera dels diferents escenaris i alternatives que 

es plantegin pel desenvolupament de l’actuació. 
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Aquest estudi contindrà, com a mínim, els següents apartats: 

1. Memòria econòmica 
1.1 Memòria de l’estudi econòmic i financer. Característiques i justificació del PDU 
1.2 Marc legal d’aplicació 
1.3 Descripció de l’àmbit del PDU 
1.4 Situació urbanística actual 
1.5 Paràmetres urbanístics del PDU 
1.6 Context econòmic 

2. Valoració de les tipologies en venda dels diferents usos 
3. Viabilitat econòmica i financera 

3.1 Proposta metodològica 
3.2 Determinació dels valors en de l’actuació 
3.3 Obtenció del valor de repercussió del sòl €/m2 sostre urbanitzat dels diferents usos de 

l’actuació a partir de l’estudi de mercat realitzat 
3.4 Despeses d’urbanització, gestió i indemnitzacions previstes 
3.5 Calendari de la promoció 
3.6 Obtenció del valor del sòl brut mitjançant el mètode residual dinàmic. 
3.7 Conclusions de viabilitat econòmica en els diferents escenaris plantejats 

Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació inicial del 
PDU. 

 Informe de sostenibilitat econòmica 

Atès el marc legal i la seva naturalesa, els continguts econòmics dels PDU s’ajusten als continguts 
propis dels informes de sostenibilitat econòmics d’un planejament derivat. 

Per tant, l’informe de sostenibilitat econòmica d’aquest PDU ha d’incloure: 

- La ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances de les administracions 
públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i la prestació dels serveis necessaris. 

- La justificació de la suficiència i de l’adequació del sòl destinat a usos productius L’informe de 
sostenibilitat econòmica contindrà a més, com a mínim, els següent apartats: 

• Objecte de l’informe. Marc jurídic 

• Paràmetres urbanístics del PDU 

• L’ingrés corrent potencial derivat de la nova ciutat construïda  

• L’impost directe sobre béns immobles 

• L’impost directe sobre vehicles de tracció mecànica 

• L’impost directe sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

• L’impost directe sobre activitats econòmiques 

• L’impost indirecte sobre construccions, instal•lacions i obres  

• Les taxes i prestació de serveis 

• Les transferències corrents 

• La despesa corrent potencial derivada de la nova ciutat construïda La despesa de 
personal 

• La despesa en béns corrents i serveis La despesa en transferències corrents Altres 
despeses indirectes 

• La despesa de capital del PDU 

• Les inversions reals 
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• Balanç de l’impacte del PDU en les finances públiques 

Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació inicial del 
PDU. 

Programació de les actuacions 

La viabilitat econòmica del PDU anirà molt lligada a la temporalitat de l’execució de les 
determinacions del mateix. Per tant, l’Equip redactor treballarà per tal d’establir els calendaris de 
desenvolupament, pel que fa a les etapes de gestió de sòl, indemnitzacions, urbanització, construcció 
i venda. 

Aquesta documentació s’inclourà en un apartat de la memòria general d’aquest PDU en la fase 
d’elaboració de documents per a la seva aprovació inicial. 

 

Anàlisi i informe de les al·legacions 

Els treballs per a la consideració dels paràmetres econòmics en el planejament urbanístic, inclou fer 
l’anàlisi i l’informe de les al·legacions i dels informes dels organismes amb contingut econòmic i/o 
relatius a l’estudi de viabilitat econòmica i financera, a l’informe de sostenibilitat econòmica i a la 
programació de les actuacions. 

Alhora s’hauran de modificar, si escau, els documents ressenyats anteriorment, d’acord amb l’informe 
de les al•legacions i de les consultes d’organismes. 

Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació provisional 
i/o definitiva del PDU. 

4.5 Estudis complementaris no objecte d’aquest contracte  

 
 Estudi d’inundabilitat 

Aquest estudi ja s’ha elaborat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a la fase 
d’avanç del document del PDU. Es pot consultar conjuntament amb la Document d’avanç del PDU. 

 Estudi de riscos geològics i geotècnics  

Aquest estudi ja s’ha elaborat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a la fase 
d’avanç del document del PDU. Es pot consultar conjuntament amb la Document d’avanç del PDU. 

 

5. DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS A FACILITAR 

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, 
així com els ajuntaments implicats en el PDU, facilitaran a l’equip redactor tota la informació pròpia 
disponible per portar a terme els treballs objecte de contracte: 

 Document d’avanç del PDU. Es facilitarà el document complert: DOPG, DIE, Diagnosi de 
mobilitat i documents annexes, en format editable.  

 Document de resultats del Procés de participació ciutadana.  

 Documentació relativa al tràmit ambiental del document d’avanç i els informes emesos pels 
ajuntaments. 

 Documentació relacionada a disposició de la Generalitat, Consorci de l’Agulla o dels 
ajuntaments implicats. 

 Altra documentació d’interès disponible que s’obtingui durant el procés de redacció del 
document. 
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6. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs contindran la documentació tècnica necessària que estarà elaborada amb el grau de 
precisió i qualitat adient perquè el PDU es pugui tramitar fins a la seva aprovació definitiva. 

La documentació gràfica del PDU s’elaborarà i es lliurarà d’acord amb ORDRE TES/195/2019, de 29 
d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació 
dels instruments de planejament urbanístic. 

Els documents es lliuraran en format digital. S’entregarà un PDF que inclogui tots els apartats del 
document en un sol fitxer (caràtula, text, annexes etc). A banda, el format digital inclourà els 
documents en el seu format original, Word, Excel, Accés, dgn, intercanvi SIG estàndard, etc. i un 
document resum que expliqui l’ordre i l’organització dels diferents fitxers. 

L’estructura de la informació digital lliurada seguirà les directrius fixades per la Direcció del PDU. 

Cal que el/s la/es autor/es signin el document digitalment indicant la professió i el número de 
col·legiat, sense bloquejar-lo, per tal de tramitar electrònicament el document i que la Secretaria de 
Comissió pugui posar el segell digital d’aprovació definitiva. 

El lliurament de la documentació es realitzarà per registre d’entrada al Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. 

 

7. CONDICIONS DE CESSIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

Els adjudicataris no podran utilitzar la informació facilitada per l’administració o obtinguda en la 
realització dels treballs per altres finalitats diferents de les expressament autoritzades. Les empreses 
adjudicatàries no podran cedir, reproduir o registrar, ni totalment ni parcial, la informació objecte 
d’aquest contracte, sense autorització expressa de l’Administració contractant. Els documents 
complets de plans urbanístics vigents es poden consultar al Registre de planejament del Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. 

El contractista esta facultat per a l’obtenció, accés o consulta de tots aquells documents o base de 
dades o informació necessària, útil o complementaria, per a la realització del contracte. 

Els treballs realitzats pels Equips redactors relatius al PDU que es vagin generant son confidencials i 
no es podran difondre fins l’aprovació definitiva del pla i la posterior publicació al Registre de 
Planejament Urbanístic de Catalunya. 
 

8. ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 

La supervisió i aprovació de cadascuna de les fases detallades en el Pla de treball, per part de la 
Direcció del PDU, és condició obligada per tal que els Equips redactors puguin desenvolupar d’altres 
fases de treball que depenguin de les primeres.  

En qualsevol lliurament parcial, la Direcció del PDU revisarà la documentació corresponent, indicant, 
si és el cas, els arranjaments a realitzar pels Equips redactors.  

En particular, en el termini establert, els/les Responsables de redacció dels Lots remetran un 
exemplar de l’esborrany complet dels documents a la Direcció del PDU, per a la seva revisió; i en 
funció del seu resultat, la mateixa Direcció indicarà als/les Responsables de la redacció dels Lots la 
realització de les correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar. 

Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi 
dins el Pla de Treball per a la redacció dels documents del PDU, el  lliurament definitiu serà dins  la 
data prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada dita revisió, la data de lliurament 
s’allargarà el mateix temps que la demora ocorreguda en la revisió del document.  
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Les persones adjudicatàries, un cop acceptats els encàrrecs, s’obliguen a realitzar-los sota les 
directrius contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest 
s’indiquen, i no s’acceptarà per part de l’administració contractant cap fase del Programa de treball 
que no estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats. 

 

9. PERÍODE D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El període d’execució del contracte té una durada de 12 mesos des de la formalització del contracte i 
com a màxim fins el 31 de desembre de 2022. Es preveu quatre pròrrogues de com a màxim 48 
mesos. 
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10. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I FORMA DE PAGAMENT 

El pressupost total del contracte és de  165.343,48 € IVA inclòs. 

 

Pressupost total de contracte 

2022
Pressupost  (sense IVA) 136.647,50 €

 Import 21 % IVA 28.695,98 €
Total 165.343,48 €  

 

Pressupost de cada Lot (pressupost sense IVA) 

2022
Lot 1 66.655,06 €
Lot 2 32.618,98 €
Lot 3 13.598,14 €
Lot 4 23.775,32 €  

 

L’estimació dels honoraris de licitació per als diferents Lots es basen en honoraris de referència 
validats per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU), fruit de l’experiència 
en la redacció i contractació de Plans directors urbanístics i els estudis justificatius necessaris per a la 
seva correcta tramitació. Aquests càlculs es basen en honoraris mínims per a cada tipus de document 
i tenen en compte variables com la superfície objecte a desenvolupar i transformar, grau de dificultat i 
d’altres coeficients, així com, el suport tècnic i les despeses de gestió necessàries per a la correcta 
execució dels treballs.  

El pressupost per a cada Lot és el següent: 

Lot 1: Treballs de redacció del document de planejament del Pla director urbanístic de l’àmbit 
de l’Agulla i de l’estudi d’impacte i integració paisatgística associat a la redacció d’aquest Pla. 

pressupost base licitació: 66.655,06 €   

 Import de l’ IVA: 13.997,60 €  

 Import total del Lot 1: 80.652,62 € 

Estimació honoraris Lot 1
honoraris s/IVA honoraris a/IVA

Redacció del document planejament 54.659,00 € 66.137,39 €

Estudi d'impacte i integració paisatgística 11.996,06 € 14.515,23 €

TOTAL LOT 1 66.655,06 € 80.652,62 €  

El pagament d’aquest Lot es farà, prèvia presentació de factura, de la forma següent: 

 En quant al 50% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que 
l’adjudicatari finalitzi els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme 
el tràmit d’aprovació inicial del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 En quant al 30% restant: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari finalitzi la resta 
dels treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit d’aprovació 
provisional del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 
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 En quant al 20% restant: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari finalitzi la resta 
dels treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit d’aprovació 
definitiva del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 

Lot 2: Redacció dels treballs ambientals i arqueològics associats a la redacció del PDU de 
l’àmbit de l’Agulla. 

Pressupost base licitació: 32.618,98 € 

 Import de l’IVA: 6.849,99 € 

 Import total del Lot 2: 39.468,97 € 

Estimació honoraris Lot 2
honoraris s/IVA honoraris a/IVA

Redacció dels treballs ambientals 19.604,98 € 23.722,03 €

Redacció de treballs arqueològics 13.014,00 € 15.746,94 €

TOTAL LOT 2 32.618,98 € 39.468,97 €  

El pagament d’aquest Lot es farà, prèvia presentació de factura, de la forma següent: 

 En quant al 50% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que 
l’adjudicatari finalitzi els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme 
el tràmit d’aprovació inicial del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 En quant al 30% restant: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari finalitzi la resta 
dels treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit d’aprovació 
provisional del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 En quant al 20% restant: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari finalitzi la resta 
dels treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit d’aprovació 
definitiva del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 

Lot 3: Redacció dels treballs de mobilitat associats a la redacció del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

Pressupost base licitació: 13.598,14 € 

 Import de l’IVA: 2.855,61 € 

 Import total del Lot 3: 16.453,75 € 

Estimació honoraris Lot 3
honoraris s/IVA honoraris a/IVA

Redacció dels treballs de mobilitat 13.598,14 € 16.453,75 €

TOTAL LOT 3 13.598,14 € 16.453,75 €  

El pagament d’aquest Lot es farà, prèvia presentació de factura, de la forma següent: 

 En quant al 50% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que 
l’adjudicatari finalitzi els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme 
el tràmit d’aprovació inicial del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 En quant al 30% restant: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari finalitzi la resta 
dels treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit d’aprovació 
provisional del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 
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 En quant al 20% restant: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari finalitzi la resta 
dels treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit d’aprovació 
definitiva del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 

Lot 4: Redacció dels treballs d’avaluació econòmica i financera associats a la redacció del PDU 
de l’àmbit de l’Agulla.  

 Pressupost base licitació: 23.775,32 € 

 Import de l’IVA: 4.992,82 € 

 Import total del Lot 4: 28.768,14 € 

Estimació honoraris Lot 4
honoraris s/IVA honoraris a/IVA

23.775,32 € 28.768,14 €

TOTAL LOT 4 23.775,32 € 28.768,14 €

Redacció dels treballs d'avaluació 
econòmica i financera

 

El pagament d’aquest Lot es farà, prèvia presentació de factura, de la forma següent: 

 En quant al 50% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que 
l’adjudicatari finalitzi els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme 
el tràmit d’aprovació inicial del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 En quant al 30% restant: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari finalitzi la resta 
dels treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit d’aprovació 
provisional del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 En quant al 20% restant: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari finalitzi la resta 
dels treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit d’aprovació 
definitiva del PDU de l’àmbit de l’Agulla. 

 
Es consideren inclosos en aquest pressupost, i seran de càrrec dels adjudicataris no donant lloc a cap 
increment del preu d’adjudicació, els següents supòsits: 

a) Els canvis que calgui realitzar en tota la documentació del PDU per tal d’incorporar les 
esmenes derivades d’al·legacions i informes sectorials dels diferents organismes.  

b) Les concrecions del PDU que calgui introduir per adaptar-los a qualsevol modificació 
normativa que sigui d’obligat compliment. 

c) Els honoraris de tots els tècnics, professionals i facultatius que hagin d’intervenir en el procés 
de redacció en la formulació de tots els documents exigits per la legislació urbanística i 
sectorial que sigui d’aplicació. 
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11. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 

En finalitzar el contracte, es procedirà a la recepció de les prestacions d’acord amb el plec de 
clàusules administratives particulars per a la contractació i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 

 

Barcelona, data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

        

Josep Armengol i Tatjé 

Sub-director general d’Actuacions Urbanístiques 

     

      

 

     




