EXP. 9/2021-COO 21032u

Ajuntament de Montcada i Reixac

Identificacio de I’expedient

Informe relatiu a la valoracio dels criteris dependents d’un judici de valor (sobre B) per
a la contractacié6 mitjangant procediment ordinari obert simplificat de les obres del
Projecte d’'urbanitzacié de I'Estany de Gallecs (TM Montcada i Reixac).

Fets

1) Per a la realitzacié de les obres del Projecte d’'urbanitzacié de I'Estany de
Gallecs (TM Montcada i Reixac) han presentat proposicio tres (3) empreses:
e CONSTRUCCIONES FERTRES S.L.
e COSPLAAN S.L.
e ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

2) S’adjunta a continuacié la valoracié del sobre B relativa a la documentacio
tecnica amb criteris que depenen d’un judici de valor:

1-Pla d’obres (0-5 punts)
CONSTRUCCIONES FERTRES S.L.: 3 punts

(Planificacié correcta perd presenta alguna discordanga/deficiencia amb el propi pla o li
manca cert detall en la seva explicacid d’alguna activitat)

COSPLAAN S.L.: 3 punts

(Planificacié correcta perd presenta alguna discordanca/deficiencia amb el propi pla o li
manca cert detall en la seva explicacid d’alguna activitat)

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.: 5 punts

(Planificacié detallada, exhaustiva i coherent amb el desglossament detallat d’activitats i la
seva vinculacio interna, aixi com I'agrupacié d’actuacions principals i presentacié del cami
critic)

2-Memoria descriptiva del procés d’execucioé (0-5 punts)
CONSTRUCCIONES FERTRES S.L.: 4 punts
(Procés ben detallat, correcte i coherent)
COSPLAAN S.L.: 4 punts
(Procés ben detallat, correcte i coherent)
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.: 4 punts

(Procés ben detallat, correcte i coherent)
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3-Analisi de I'actuacié i millores ofertes (0-20 punts)

3.1-Andlisi critica, revisio del projecte i valoracié economica de les actuacions
correctores (0-8 punts)

CONSTRUCCIONES FERTRES S.L.: 4 punts
(Analisi coherent i amb detall correcte)

COSPLAAN S.L.: 4 punts

(Analisi coherent i amb detall correcte)

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.: 4 punts
(Analisi coherent i amb detall correcte)

3.2-Actuacions correctores proposades per les empreses licitadores a partir del
punt anterior (0-12 punts). S’ha valorat la idoneitat de les mesures correctores
assumides per les empreses licitadores amb els criteris descrits en el punt 3.2
del Plec de clausules administratives particulars.

CONSTRUCCIONES FERTRES S.L.: 0 punts
COSPLAAN S.L.: 7,27 punts
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.: 12 punts

3) A continuacié s’adjunta un quadre resum de la valoracié del sobre B de les
propostes presentades:

EMPRESA PENALIT-| 1.PLA |2.MEMORIA 3.ANALISI | TOTAL
ZACIO |D'OBRES MILLORES
3.1 3.2

Analisi | Actuacions
critica | correctores

CONSTRUCCIONES 0 3 4 4 0 11
FERTRES SL
COSPLAAN S.L. 0 3 4 4 7,27 18,27
ARTIFEX 0 5 4 4 12 25

INFRAESTRUCTURAS, S.L.U

Fonaments de dret

Plec de clausules administratives particulars per a la contractacio de I'execucié de les
obres de reforma de l'area d’informatica, aprovat per la Junta de Govern Local de
I'Ajuntament de Montcada i Reixac en sessié de data 18 d’octubre de 2021.
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Conclusions

Informar a la Mesa de contractacié del resultat de la valoracio del sobre B relativa a la
documentacié técnica amb criteris que depenen d’'un judici de valor, segons la seglient
puntuacio:

e CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. 11 punts
e COSPLAANS.L. 18,27 punts
e ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 25 punts

L’arquitecte técnic del Servei de Projectes i Obres

Montcada i Reixac, 2 de mar¢ de 2022





