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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA A 

L’HOSPITAL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, DESTINAT A LA MILLORA DELS ESPAIS AL SERVEI 

DE REHABILITACIÓ I SERVEI DE DIGESTIU. 

 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de reforma de l’Hospital de l’Alt Penedès per 

tal de millorar les àrees d’atenció als pacients del servei de Rehabilitació i del Servei de 

Digestiu, del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès Garraf (en endavant CSAPG).  

HOSPITAL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant HCAP) 

Carrer de l’Espirall, 61 

08720 Vilafranca del Penedès 

Aquesta reforma permetrà disposar d’unes infraestructures e instal·lacions modernes i 

adequades als usos previstos per tal d’oferir unes bones prestacions als treballadors i usuaris. 

La licitació està dividida en dos lots, un pel que fa a l’obra civil i l’altre per les instal·lacions 

tècniques; però degut a la naturalesa de l’obra i que la reforma requereix una especial 

coordinació i interrelació entre l’obra civil i les instal·lacions tècniques, les empreses que ho 

desitgin podran presentar una oferta integradora. 

 

2.- NECESSITATS QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE  

2.1. NATURALESA I EXTENSIÓ DE LES NECESSITATS QUE ES PRETENEN COBRIR AMB EL CONTRACTE 

L’abast de l’obra inclou l’ampliació i reforma de la zona que actualment ocupa el Servei de 

Rehabilitació recuperant espais adjacents actualment ocupats per consultes d’altres 

especialitats; així com la reconversió de l’espai actualment ocupat per l’arxiu en el nou espai del 

Servei de Digestiu. I s’inclou en l’àmbit d’actuació una remodelació inicial d’un espai actualment 

ocupat per uns banys públics i el magatzem de la cafeteria. La superfície d’actuació és de 639 

m2. 

El contracte comprendrà elements d’obra civil (paraments verticals i horitzontals, paviments, 

etc.) i instal·lacions tècniques, tals com elèctriques, climatització, contra incendis, gasos 

medicinals, aigua sanitària i sanejament. Les instal·lacions tècniques s’ubicaran a la galeria 

tècnica i a la coberta.  

Els objectius principals a aconseguir són: 

 La màxima funcionalitat, tot facilitant l’orientació dels usuaris, assegurant uns circuits 
àgils tant per als usuaris com per als professionals, amb criteris d’accessibilitat 
universal 

 Aconseguir un marc físic acollidor i confortable, amb adequada il·luminació natural 
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 La integració en el seu entorn 

 La facilitat de manteniment i gestió de la instal·lació 

 El mínim impacte en el cicle de vida de l’edifici 

 

2.2. IDONEÏTAT DE L’OBJECTE I CONTINGUT DEL CONTRACTE PER SATISFER AQUESTES NECESSITATS 

És necessària la contractació d’una empresa que executi les obres. Aquestes obres, tant d’obra 

civil com de les instal·lacions tècniques, es realitzaran conforme es descriu en el projecte, plànols 

i estudi de seguretat i salut, adjunts com a annex, i segons les necessitats del Consorci Sanitari 

de l’Alt Penedès i Garraf (CSAPG). 

S’adjunta la documentació tècnica del projecte: 

- 04a CSAPG 2023_14_PPT_Annex 1_Reforma HCAP_RhbDig_Memoria  

- 04b CSAPG 2023_14_PPT_Annex 2_Reforma HCAP_Documentaciografica 

- 04c CSAPG 2023_14_PPT_Annex 3_Reforma HCAP_RhbDig_PlecCondicions 

- 04d CSAPG 2023_14_PPT_Annex 4_Reforma HCAP_RehDig_Estatamidaments 

- 04e CSAPG 2023_14_PPT_Annex 5_Reforma HCAP_RhbDig_Pressupost 

- 04f CSAPG 2023_14_PPT_Annex 6_Reforma HCAP_RhbDig_Documentacio 

complementaria 

 

3.- CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, situat al carrer Espirall nº 61 de Vilafranca del Penedès 

consta d’una superfícies construïda aproximada de 19.000 m2, en un únic edifici. L’àmbit 

d’actuació de les obres es limita als espais indicats en l’apartat 2; els propis espais on s’ubiquen 

els serveis de Rehabilitació i Digestiu, la planta coberta, la galeria tècnica i les connexions a les 

escomeses existents. Aquestes espais estan ubicats entre les Consultes Externes i el vestíbul 

principal. 

El projecte recull les intervencions necessàries per a l’adequació dels espais. Les obres es 

realitzaran en tres fases correlatives, primer la conversió de l’espai de l’arxiu en el Servei de 

Digestiu, després la reforma de les actuals consultes en àrea pel Servei de Rehabilitació i 

finalment la reforma de l’actual Servei de Rehabilitació segons la distribució del projecte. 

L’obra tindrà interferències puntuals amb l’activitat assistencial quan es modifiquin els accessos 

o es connectin les escomeses. 

A continuació es descriuen uns aspectes d’obra civil i d’instal·lacions contemplats en el projecte 

de les obres. 
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3.1.- OBRA CIVIL 

L’obra es realitzarà segons les especificacions del projecte annex. 

Consistirà en termes generals a la construcció d’una nova distribució interior, respectant els 

nivells d’acabats existents per mantenir una continuïtat estètica; i amb els materials a utilitzar 

que es detallen segons les indicacions del projecte. 

A la coberta les úniques instal·lacions seran els climatitzadors, la resta d’elements s’integren 

dintre del volum de l’edifici. 

El projecte també contempla l’equipament fix, com taulells i armaris.  

 

3.2.- INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 

Les instal·lacions afectades es detallen en el projecte annex i afecten bàsicament:  

 Instal·lació de calefacció, refrigeració i ventilació  

 Distribució d’aigua sanitària 

 Instal·lació de sanejament  

 Protecció contra incendis  

 Instal·lació d’electricitat  

 Instal·lació de veu i dades  

 Instal·lació de gasos medicinals 

 Control i gestió 

Els materials a utilitzar es detallen segons les indicacions del projecte.  

No són objecte d’aquest projecte la modificació d’escomeses actuals, ja que totes les necessitats 

es connectaran a les instal·lacions existents, en diversos punts tal i com es detalla al projecte 

executiu. 

 

4.- PLANIFICACIÓ  

L’obra s’executarà en tres fases correlatives, sempre tenint en compte que es simultaniejarà 

amb la activitat assistencial pròpia del centre, la qual no es pot interferir ni aturar.  

El termini d’execució és de 5 mesos, segons planificació de projecte. 

L’obra s’iniciarà amb l’acta d’inici d’obra; que signarà la persona designada per l’empresa 

contractista, la direcció d’obra, la direcció d’execució i la persona designada pel CSAPG. 

Si durant l’obra hi ha replanteigs necessaris, la seva execució aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
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Durant el període d’execució s’hauran de realitzar les obres, proves de funcionament i posada 

en marxa de la instal·lació de manera que quedi en condicions idònies per l’activitat del servei. 

L’adjudicatari ha d’estar a disposició d’iniciar les obres en qualsevol moment posterior a la 

signatura del contracte, que a priori es preveu que comencin el 1 de juny de 2023, sempre que 

no hi hagi cap motiu per part del CSAPG que motivi l’endarreriment de l’inici.  

Per tal de minimitzar les interferències a l’activitat normal de l’edifici, l’inici de les obres el fixarà 

el CSAPG, sense dret a reclamació per part de l’empresa adjudicatària. En base a criteris de 

programació assistencial, els responsables del CSAPG validaran i/o modificaran la planificació 

per establir un calendari més adient per cada intervenció, sense perjudici de costos indirectes 

que aquests canvis puguin ocasionar a l’adjudicatari.  

La demora en el compliment del termini total o parcials podrà derivar en les penalitzacions que 

s’estableixen al Plec de Clàusules Administratives. 

L’empresa adjudicatària accepta el termini d’obra màxim indicat en aquest plec.  

Es realitzarà l’entrega de l’obra al CSAPG, un cop els tècnics del CSAPG hagin aprovat i verificat 

el correcte estat i acabat de les obres i el correcte funcionament de les instal·lacions. L’execució 

de les obres s’acabarà un cop el CSAPG hagi signat l’acta de recepció de l’obra.  

 

5.- MITJANS PERSONALS I MATERIALS 

L’oferta de les empreses licitadores haurà de lliurar els CV del Cap i Encarregat d’Obra i el Cap i 

Encarregat d’Instal·lacions tècniques. 

L’empresa haurà de garantir l’execució del contracte segons la planificació prevista amb 

independència de que els seus treballadors gaudeixin de vacances o estiguin de baixa per 

malaltia o altres causes, que hauran de ser immediatament substituïts per personal amb la 

mateixa o major capacitat i solvència tècniques i experiència professional.  

 

Composició de l’equip mínim  

A continuació s’exposen les funcions a desenvolupar pel personal assignat al contracte de 

l’empresa adjudicatària i les especificacions que han de complir:  

 Cap d’obra 

o Qualificació: Enginyer Tècnic industrial, Aparellador, Arquitecta Tècnic o Estudis de 

Grau equivalent. 

o Requisits: Mínim 5 anys d’experiència  demostrable en obres generals d’edificis 

tipus sector terciari; amb capacitat de decisió, per activitat i sentit de la 

responsabilitat. 
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o Funcions: Gestionar el contracte  i interlocució amb la propietat i resoldre qualsevol 

dels conflictes que poguessin sorgir; informar i reportar a la direcció facultativa i la 

propietat; vetllar pel compliment del contracte; controlar i fer el seguiment de la 

planificació tècnica de l'obra i assistir a les visites establertes per la comissió de 

seguiment . 

o Dedicació: segons necessitats. 

 

 Encarregat de l’obra  

o Qualificació: Tècnic especialista oficial 1a. (especialitat paleta) o superior.  

o Requisits: Més de 7 anys d'experiència demostrable, amplis coneixements tècnics 

en obres  generals d’edificis tipus sector terciari, capacitat de coordinació de l’equip 

de treball i proactivitat. 

o Funcions: Supervisió i control de materials; gestió de l’equip tècnic; control de 

qualitat de materials i acabats; informar i  reportar al responsable de contracte i 

gestió de la documentació tècnica durant l’execució de l’obra. 

o Dedicació: Total/temps complert. 

 

 Cap d’instal·lacions tècniques 

o Qualificació: Enginyer Tècnic industrial o Estudis de Grau equivalent. 

o Requisits: Mínim 5 anys d’experiència  demostrable en obres d’instal·lacions 

generals d’edificis tipus sector terciari; amb capacitat de decisió, per activitat i sentit 

de la responsabilitat. 

o Funcions: Gestionar el contracte  i interlocució amb la propietat i resoldre qualsevol 

dels conflictes que poguessin sorgir; informar i reportar a la direcció facultativa i la 

propietat; vetllar pel compliment del contracte; controlar i fer el seguiment de la 

planificació tècnica de l'obra i assistir a les visites establertes per la comissió de 

seguiment. 

o Dedicació: segons necessitats. 

 

 

 Encarregat de l’obra  

o Qualificació: Tècnic especialista oficial 1a. (especialitat electricitat) o superior.  

o Requisits: Més de 7 anys d'experiència demostrable, amplis coneixements tècnics 

en instal·lacions generals d’edificis tipus sector terciari, capacitat de coordinació de 

l’equip de treball i proactivitat. 

o Funcions: Supervisió i control de materials; gestió de l’equip tècnic; control de 

qualitat de materials i acabats; informar i  reportar al responsable de contracte i 

gestió de la documentació tècnica durant l’execució de l’obra. 

o Dedicació: Total/temps complert. 

 

L’adjudicatari haurà de facilitar en tot moment els materials i els equips necessaris pel correcta 

desenvolupament dels treballs objecte del present plec.  
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6.-  EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES  

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 

clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i al projecte que serveixen de 

base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni a 

l’empresa contractista la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres.  

 

6.1 - COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DELS TREBALLS  

Les obres es definiran, es planificaran i s’executaran, tenint en compte que l’edifici està en 

funcionament i que se n’ha d’alterar el mínim possible el seu funcionament ordinari.  

Es garantirà la coordinació i el control de l’obra, segons indiquen les normatives aplicables, així 

com la realització de les visites i controls de l’obra necessàries per garantir el correcte estat i 

seguiment de les obres.  

Per al correcte desenvolupament de les obres es constituirà una Comissió de Seguiment que 

estarà formada per:  

 Cap d’obra de l’empresa contractista  

 Encarregat de l’obra de l’empresa contractista  

 Cap d’instal·lacions tècniques de l’empresa contractista 

 Encarregat d’instal·lacions tècniques de l’empresa contractista 

 Responsables Tècnics de la Direcció d’Obra, contractats pel CSAPG  

 Cap d’Infraestructures i Serveis Generals del CSAPG 

 Tècnic de Serveis Generals del CSAPG  

 

Missió i obligacions de la comissió:  

 Vetllar pel correcte desenvolupament de les obres  

 Detectar les incoherències o millores durant el transcurs de les obres  

 Promoure el consens en la definició de solucions  

 Aprovar les diferents fases de les obres  

 

Aquesta comissió haurà d’establir un calendari executiu de reunions i treballs que tindrà com a 

mínim el següent contingut:  

 Reunió d’anàlisi de la proposta seleccionada i planificació de les obres.  

 Reunions de seguiment periòdiques 

 Estudi d’afectacions i propostes de mesures de contenció i seguretat  

 Reunió de parametrització i definició de criteris de funcionament  
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 Proves i posada en funcionament  

 Recepció de la instal·lació  

 

6.2- AFECTACIONS A LA RESTA DE L’EDIFICI I A LES ZONES ADJACENTS  

Les obres es realitzaran a zones de l’edifici on hauran de conviure amb el funcionament normal 

de l’activitat assistencial en les zones properes.  

L’empresa adjudicatària en l’execució de l’obra vetllarà per que afectin mínimament al 

funcionament del centre, especialment en aquells aspectes relatius a la transmissió de pols,  

soroll, seguretat, tall de subministraments, i altres qüestions que pertorbin la labor habitual del 

centre. 

Tots els treballs que realitzin dins de l’edifici seran sotmesos als requeriments d’execució que 

pugui sol·licitar la comissió d’infeccions del CSAPG; atès que les obres s’executen en espais 

contigus on hi ha activitat assistencial; pel que s’hauran d’adoptar les mesures preventives de 

bioseguretat per evitar qualsevol tipus de contaminació durant les obres. 

D’aquesta manera, s’haurà de preveure la realització de treballs fora de l’horari habitual, 

incloent nits, caps de setmana i dies festius; per a aquelles actuacions que puguin alterar el 

funcionament normal d’aquest o crear molèsties a la resta de plantes o usuaris de l’edifici. 

Aquestes actuacions fóra de l’horari habitual en cap cas podran suposar un increment del preu 

de les partides associades respecte el preu d’adjudicació. 

Les obres disposaran de la correcta senyalització de les zones afectades, garantint la seguretat 

dels usuaris de l’edifici, mantenint les zones d’obres i de pas netes.  

Referent als treballs en la zona exterior de l’edifici, es demana una atenció especial a nivell de 

gestió en la afectació de les zones d’accés a l’edifici i en el seus voltants, assegurant la correcta 

senyalització dels treballs. 

 

6.3.- CONTROL TÈCNIC DE L’OBRA  

Les obres disposaran d’un programa de subministraments i treballs i es realitzarà un seguiment 

de les incidències d’obra, amb les mesures correctores necessàries, amb l’objectiu de facilitar el 

treball i assegurar la mínima afectació als altres àmbits de l’edifici. Es controlaran i aprovaran 

els treballs i les instal·lacions provisionals de les empreses auxiliars i/o subcontractades. De la 

mateixa manera, es garantirà la coordinació i la inspecció de tots els aspectes relatius al 

desballestament i trasllat a abocador autoritzat o especialitzat de les instal·lacions a desmuntar, 

sigui en fase de construcció, de fabricació o de muntatge.  

També es tindrà especial cura amb tots els material o productes tòxics o que puguin suposar un 

perill per les persones amb sensibilitats especials. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
CSAPG 2023/14 

OBRES DE REFORMA HCAP 
S. REHABILITACIÓ I DIGESTIU 

 
6.4.- PROVES PER LA POSADA EN SERVEI I RECEPCIÓ DE L’OBRA  

Es realitzaran i coordinaran totes les proves de posada en servei de tots els equips i instal·lacions, 

així com les condicions i la disponibilitat de la xarxa elèctrica i els procediments de seguretat. Es 

disposarà de tota la documentació i certificats de les proves de posta en marxa de les 

instal·lacions. Un cop finalitzades les obres, es realitzarà la recepció de totes les obres, equips i 

materials per part del CSAPG on l’empresa contractista aportarà tota la informació i 

documentació relativa a les obres, a les postes en servei i als controls de qualitat realitzats al 

llarg de les obres. No es signarà l’acta de recepció fins que no es rebi la documentació relativa a 

les obres, degudament revisada i validada per part de la direcció d’execució i del propi CSAPG. 

Aquesta documentació haurà d’incloure, com a mínim: 

 Plànols actualitzats i reals (as-built) de tota l’obra, incloent obra civil i instal·lacions, en 

format editable i en format PDF 

 Fitxes tècniques i manuals d’instruccions dels principals elements. El llistat exhaustiu 

d’aquests elements es consensuarà conjuntament amb els tècnics del CSAPG 

 Documentació relativa a la posada en marxa dels equips emès pel servei tècnic oficial 

de les respectives marques, quan aquests equips així ho requereixin per poder disposar 

de la garantia del fabricant 

 Protocol de proves realitzat per l’adjudicatari, amb les proves que es consensuïn 

conjuntament amb la direcció d’execució i el CSAPG. La realització d’aquestes proves en 

cap cas podrà suposar un preu contradictori. 

 Relació dels principals materials i els proveïdors que els han subministrant, indicant 

marca, model i referència del producte 

 Relació dels principals industrials que han participat en l’execució, sobretot en el cas de 

les empreses instal·ladores 

 Relació exhaustiva de tots els elements passius i actius de protecció contra el foc: 

Certificats de materials, homologacions i certificat d’instal·lació degudament emplenat 

per l’adjudicatari model SP-136 o equivalent 

 Certificats CE, homologacions i documentació similar de tots els materials 

 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de formalització de l’acta de recepció 

de les obres i serà com a mínim de 2 anys. 

L’empresa adjudicatària oferirà un programa d’aprenentatge pel personal del CSAPG en el 

maneig dels equips instal·lats. 

El contractista haurà de lliurar al CSAPG un recull de tots els equips instal·lats en un format 

compatible amb el GMAO existent al CSAPG. EL GMAO existent és el LINX de la companyia SPI. 
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6.5. LEGALITZACIONS I PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS REGLATS  

Formarà part de la documentació de l’obra les legalitzacions tècniques i administratives en 

relació a les instal·lacions i activitats objecte del contracte. Estarà inclosa la inscripció als 

departaments requerits del organismes competents així com el pagament de qualsevol taxa. 

 

6.6. SEGUIMENT DE LES OBRES  

S’elaboraran i lliuraran informes corresponents a l’estat i seguiment de les obres que inclouran 

les actes de seguiment de les obres. 

A la finalització dels treballs, s’entregarà un informe provisional dels treballs que contemplarà 

tant els aspectes tècnics com administratius.  

Posteriorment es redactarà l’informe definitiu d’acabament de la construcció amb les 

modificacions que pertoquin, el CSAPG aprovarà l’Informe Definitiu i aixecarà Acta de recepció 

definitiva de les obres, donades per finalitzades les obres. 

 

6.7. CONSIDERACIONS GENERALS  

L’adjudicatari haurà d’acreditar la procedència dels materials que pugui utilitzar, aportant 

mostres i dades necessàries, les quals hauran de complir amb les característiques estipulades. 

Serà a càrrec de l’adjudicatari la gestió i les despeses derivades dels residus generats en el 

transcurs dels seus treballs; havent de segregar i reciclar els mateixos, lliurant la pertinent 

documentació del seu tractament o eliminació.  

L’adjudicatari assumirà les tasques de neteja i retirada de restes de l’obra i instal·lacions que 

generi aquesta, tant dins com fora d’ella.  

La contractista realitzarà els tancaments estancs necessaris i no permetrà l’accés de personal 

aliè a l’obra en cadascuna de les seves actuacions. 

L’accés a l’obra per part de l’adjudicatari es realitzarà des de l’exterior, a través de la Avinguda 

de la Pelegrina. 

L’adjudicatari haurà de permetre l’entrada a l’obra a altres contractistes o industrials contractats 

pel CSAPG; i facilitar l’execució dels treballs d’altri que siguin encarregats pel CSAPG.   

 

7.- REQUERIMENTS GENERALS 

Els licitadors hauran de realitzar una oferta per la totalitat dels elements detallats, no 

s’acceptaran en cap cas ofertes parcials que no comprenguin la totalitat de les partides de cada 

un dels lots. No s’admetrà la presentació de variants. 
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Totes les tasques assignades al projecte objecte del contracte es faran sota les condicions 

tècniques i econòmiques que figuren en aquest document i en els corresponents plecs tècnics 

específics i annexos. La informació, el projecte executiu que el CSAPG licita són essencials i, per 

tant, les empreses licitadores, sota la seva responsabilitat, risc i ventura, han de seguir-la per 

realitzar la seva oferta; pel que la incorrecció d’aquesta informació no serà mai acceptada per 

augmentar el preu total ofert. El nivell assolit en la redacció de les bases del projecte és 

suficientment detallat per evitar incorreccions en les ofertes.  

Totes les partides s’hauran de lliurar en la modalitat “claus en mà”, és a dir, executats i/o 

instal·lats al lloc i amb els elements i accessoris necessaris per a l’ús immediat. 

El contracte serà amb preus unitaris tancats, fixos i no variables al llarg de l’obra.  

Serà condició indispensable la validació tècnica i econòmica per part del CSAPG de forma prèvia 

a l’execució de qualsevol capítol, concepte o partida no inclosa en el projecte fruit de possibles 

canvis que es puguin ocasionar en el transcurs del projecte executiu. 

 

8.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  

L’empresa contractista està obligada a complir la normativa de prevenció de riscos laborals i de 

seguretat i salut en el treball en tot allò que li sigui d’aplicació. Així, a fi de garantir el deure de 

coordinació preventiva que imposa el Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 

desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, 

en matèria de coordinació d’activitats empresarials, el CSAPG lliurarà a l’empresa contractista la 

informació sobre riscos generals de les instal·lacions que puguin afectar el personal de l’empresa 

contractista, les normes de prevenció de riscos laborals generals del centre i les instruccions 

d’actuació en cas d’emergència, i l’empresa contractista les posarà en coneixement dels seus 

treballadors que realitzaran tasques a l’edifici del CSAPG, i haurà de vetllar pel seu compliment.  

Abans de l’inici dels treballs l’empresa adjudicatària haurà d’aportar els documents i/o 

informació següents:  

a. Còpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil de l’empresa, amb justificació de la seva vigència.  

b. Modalitat d’organització de la prevenció a l’empresa: còpia de l’acta de constitució del 

servei de prevenció propi o mancomunat, i/o amb servei de prevenció aliè.  

c. Concert amb la mútua d’accidents, amb acreditació i justificació de la seva vigència.  

d. Pla de Seguretat i Salut, segons l’Estudi de seguretat i Salut redactat en el projecte. 

e. Avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat preventiva dels llocs de treball que es 

desenvoluparan al CSAPG.  

f. Procediment d’assistència dels treballadors en cas d’accident, indicant el nom i adreça de la 

mutualitat a la que hauran de desplaçar-se en cas d’accident, i centre assistencial amb 

adreça i número de telèfon.  
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g. Nom de la persona que farà d’interlocutor amb el CSAPG, en matèria de prevenció de riscos 

laboral.  

h. Relació de productes químics de possible utilització i fitxes de dades de seguretat de 

cadascun d’ells.  

i. En el cas de subcontractació d’una empresa o treballadors autònoms, cal adjuntar, a més, 

document contractual signat per ambdues parts.  

j. Llistat nominal del treballadors, amb els seus DNI/NIF.  

k. Còpia de la darrera liquidació dels models TC-2 o RNT, on figurin.  

l. Certificats de formació en prevenció de riscos laborals, emesos per una entitat acreditada o 

per Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa.  

m. Còpia dels reconeixements mèdics (certificat d’aptitud).  

n. Justificant de recepció del lliurament d’informació i, si s’escau, dels equips de protecció 

individual, en relació als riscos i mesures preventives avaluades de l’activitat contractada.  

o. Persona designada per l'empresa, encarregada de la seguretat dels treballs: recurs preventiu 

(si els treballs a realitzar s’inclouen entre els especificats en l'article 22 bis del RD 39/1997 

de 17 de gener, modificat pel reial decret 604/2006, serà necessària la presència d'un recurs 

preventiu durant la realització del servei).  

p. Fitxa de coordinació d'activitats empresarials complimentada, en què s’inclourà informació 

sobre els riscos avaluats i les mesures preventives planificades que puguin afectar a 

persones alienes als treballs (riscos a tercers) de l’activitat contractada. 

Qualsevol incompliment de les obligacions de l’empresa contractista en matèria de prevenció 

de riscos laborals podrà ser motiu de resolució del contracte.  

Durant el desenvolupament del contracte es podran executar controls en matèria de prevenció 

de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball. 

L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec, tant de l’elaboració del PSS i el cost del mateix; així 

com de les mesures que s’hagin d’implantar a resultes d’aquest; tant en la obra, com en equips 

de protecció individual i col·lectiva. 

 

9.- RESPONSABILITAT CIVIL 

L’adjudicatari una vegada rebuda la comunicació i prèviament a la signatura del contracte haurà 

de subscriure una assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 500.000 euros, 

pels danys que es puguin ocasionar en el desenvolupament del servei objecte d’aquest contracte 

als usuaris, visitants i personal del centres, així com els treballadors propis de l’empresa 

adjudicatària que realitzin la seva funció en les dependències del CSPAG. Tanmateix, aquesta 

pòlissa haurà de cobrir els danys que es puguin ocasionar a l’edifici, les seves instal·lacions i al 

seu equipament. 
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10.- FACTURACIÓ  

El pagament es farà mitjançant certificacions mensuals; que habilitarà al contractista a poder 

facturar al CSAPG les obres fetes.  

A la finalització de cadascuna de les fases de l’obra en els termes definits als projectes es 

procedirà a l’elaboració d’un certificat d’obres per part de la Direcció Facultativa en la qual 

s’indicarà el grau de compliment de les obligacions de la contractista en l’execució de l’obra. 

  


