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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIO DE LES OBRES DE
LA PRIMERA FASE DE L'AMPLIACIO DELS DIPOSITS DOCUMENTALS
DE L'ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA, A SANT CUGAT DEL
VALLES.

CLAU: SGC-22213
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIO DE LES OBRES DE LA PRIMERA FASE
DE L'AMPLIACIO DELS DIPOSITS DOCUMENTALS DE L'ARXIU NACIONAL DE
CATALUNYA, A SANT CUGAT DEL VALLES. CLAU: SGC-22213

1.- OBJECTE:

Descripcid: Contracte de serveis per a la Direccioé d’Obra corresponent al Projecte: Primera fase
de l'ampliacié dels diposits documentals de I'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del
Vallés. Clau: SGC-22213.

L’objecte de la present licitacido compréen I'execucié de dues prestacions:

(i) la Direcci6 d’Obra, que inclou la propia direcci6 de l'obra, la certificacié d’eficiéncia
energética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions segons la llicéncia
ambiental que,

(i) alhora, durant el desenvolupament de la prestacié de Direccié d’Obra, pot donar lloc a
I'execucié d’'una darrera prestacidé consistent en I'eventual redaccié de projectes modificats
autoritzats per I'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les obres que
es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera prestacio té caracter d’obligacié condicional
per I'Adjudicatari en els termes previstos en la clausula 1 del Plec. La manca de necessitat de
redaccié d’eventuals projectes modificats no donara dret a I'’Adjudicatari a que pugi reclamar
cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en el contracte com a mitja propi personificat del titular objecte del
contracte que ostenta I'Administracid de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut per
Infraestructures.cat en data 17 de febrer de 2023, per a gestionar el procés de licitacio,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisid
integral la seva execucid, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71541000-2.

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 343.131,72 euros (IVA inclos), 283.579,93 euros (IVA no
inclos):

2.1.- DIRECCIO D’OBRA: 285.943,10 euros (IVA inclds), 236.316,61 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el termini d’execuci6 inicial de les obres
objecte de la Direcci6 d’Obra i els seguents costos i despeses:

- Costos directes: 212.684,95 euros (IVA no inclds). Que inclouen: sous, seguretat social,
transport, etc.

- Costos indirectes: 23.631,66 euros (IVA no inclds). Que inclouen: lloguers d’immobles,
despeses administratives, assegurances, subministraments, etc.

- Despeses: 0,00.

2.2.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: I'import d’aquesta prestacié es determinara
en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
de I'obra que es dirigeix de la seglent manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en
el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacié”, independentment de que
les modificacions suposin una variacié del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un

1



infraestructures.cat

pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta prestacio amb caracter fix del 20% del pressupost
per a la Direcci6é d’Obra, de I'apartat 2.1 equivalent a 47.263,32 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglents costos i despeses:
- Costos directes: 42.536,99 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, seguretat social,
transport, etc.
- Costos indirectes: 4.726,33 euros (IVA no inclos). Que inclouen: lloguers d’immobles,
despeses administratives, assegurances, subministraments, etc.
- Despeses: 0,00
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 283.579,93 euros (IVA no inclds).

El valor estimat del contracte es correspon amb el pressupost de licitacié (sense IVA).

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 16 MESOS.
3.1. DIRECCIO D’OBRA:
Atés que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucié de les obres
que seran objecte de Direcci6 d’Obra, la vigéncia del present contracte esta sotmesa als
seglents terminis:
- Termini d’execuci6 de la Direccié d’Obra: 16 mesos corresponent al termini inicialment
previst d’execucié de les obres.
- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’'Obra que es preveu de 24
mesos.
En cas dallargament del termini d’execucid de les obres, Infraestructures.cat acordara
I'ampliacié del termini d’execuci6 del contracte de serveis per tal d’adaptar-lo a la durada real
de les obres.
3.2. REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:
El termini per a la redacci6 dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecio de I'encarrec.
4.- EXISTENCIA DE CREDIT:
El preu dels serveis contractats s’abonara a carrec de la partida pressupostaria 611.6390/4430

- Aportacions per inversions — Programa 443 del pressupost del Departament de Cultura
consignada al pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO.
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: NO S’ESTABLEIX.
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9.- REQUISITS D’APTITUD: els previstos a la clausula 7 del present Plec.
SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

- SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2.B.1) del Plec,
d’acord amb els segients requisits:

En relacio a la disposicié d’'una asseguranca d’indemnitzacio per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes haura de ser d’'un
import no inferior a 150.000 euros.

- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2.B.2) del
Plec, d’acord amb els seguents requisits:

Titulacié professional, perfil (especialitzat) i experiéncia requerida de I'equip técnic que
executara el contracte i dedicacio del Director d’Obra la/les seguent/s:

a) Director d’Obra

Titulacié: Arquitecte, o titulacio equivalent o titulacié comunitaria homologable.
Perfil: No requerit.

Experiéncia professional: minim 10 anys.

Dedicaci6 requerida: 50%.

Experiéncia especifica: tenen consideracié dOBRES SIMILARS en relacio a
I'experiéncia especifica requerida la/es seguents:

Tipologia de I'obra: Direccio d'obra d’edificacio per equipament, tant de titularitat
publica o privada, destinada a Us docent, sanitari, assistencial, cultural o esportiu.
Import minim (liquidacié obra IVA no inclos): 2.600.000,00 euros.

b) Resta de Técnics
Teécnic 1: Responsable d’estructures.

Titulacid: Técnic competent, o amb titulacié universitaria homologable.
Perfil: Especialista en estructures.
Experiéncia professional: minim 10 anys.

Técnic 2: Responsable d’instal-lacions.

Titulacié: Enginyer o qualsevol técnic competent o amb titulacié universitaria
homologable.

Perfil: No requerit.

Experiéncia professional: minim 10 anys.

Experiéncia especifica: tenen consideraci6 d’'OBRES SIMILARS en relacié a
I'experiéncia especifica requerida per solvéncia técnica la/es segients:

Técnic 1:

Tipologia de l'obra: Participacié a I'ambit de les estructures en direccié d'obra
equipament, tant de titularitat pdblica o privada, destinada a Us docent, sanitari,
assistencial, cultural o esportiu.

Import minim (liquidacié obra IVA no inclds): 2.600.000,00 euros.

Técnic 2:

Tipologia de I'obra: Participacid a I'ambit de les instal-lacions en direccié d'obra
equipament, tant de titularitat publica o privada, destinada a uUs docent, sanitari,
assistencial, cultural o esportiu
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Import minim (liquidacié obra IVA no inclds): 2.600.000,00 euros.

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte de serveis subjecta a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la que es transposen a lI'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP), atés el valor estimat del contracte; tramitada mitjangant procediment obert d'acord
amb allo establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de I'esmentada Llei, atés que tot
empresari interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels
termes del contracte amb els licitadors.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que
les tasques de la Direccié d’'Obra sén: assumir la funcié técnica de la direccié de I'obra i,
per motius de coordinacié i responsabilitat, no és possible subdividir o lotitzar aquesta
assisténcia.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: Mitjangant I'aplicacié de “Sobre
Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES: La presentacié es fara electronicament mitjangant
'aplicacié de “Sobre Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacié, a I'adreca web
segulent: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 12/06/2023 Hora: 13:00:00 hores.

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatdoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de I'oferta.

12.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 27/06/2023.

OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3 (INTERNA): 18/07/2023.

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I’lannex 7 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 7 del Plec.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en ’Annex 8A i 8B del Plec.

La valoracié del conjunt de I'Equip técnic en els termes previstos a I’annex 8A s’obtindra com a
mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents técnics, d’acord als percentatges
que s’indiquen a continuacio:

Director d’Obra: 50%
Técnic 1: 25%
Técnic 2: 25%
TOTAL 100%
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15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:
[Atenent al caracter confidencial de la documentacié a facilitar als licitadors assenyalada
amb un asterisc (*), s’estara al que es recull al'annex 12 del present plec]

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte executiu de I'obra

- Guia per a la redacci6 del Llibre de I'Edifici.

- Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacid, que s’adjunta com annex 10 del
Plec.

- Manual d’Estructuracié Informatica i PDF dels Projectes Edificacio.

- Manual de presentacio i edicié d’estudis i projectes

- Guia i Manual BIM per a la Gestié de Projectes i Obres.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 11 al Plec
de Clausules Administratives.

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre num. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentacio detallada en la clausula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre nam. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracio la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a I’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer
haura d’aportar el seu propi DEUC.

- El Sobre num. 2, corresponent a la “Proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor”, haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.2 del
Plec, d’acord amb les particularitats segients.

QUADRE D’APARTATS D’APLICACIO:

8.2.1.- MEMORIA DE PROCEDIMENTS | METODOLOGIA

1.- Procediment de control documental i dels permisos necessaris Aplica
2.- Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial Aplica
3.- Control d’obra acabada i durant el periode de garantia Aplica

- ElI Sobre num. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentaci6 detallada en la clausula 8.3 del Plec, d’acord amb les
particularitats seguents

8.3.2.- Equip técnic: als efectes d’acreditar I'experiéncia addicional de I'Equip
tecnic, s’estableix la seguent tipologia “d’Obres a considerar”:

Tipologia de I'obra: obra d’edificacioé per equipament, tant de titularitat publica o
privada, destinada a us docent, sanitari, assistencial, cultural o esportiu.
Import minim (liquidacié obra IVA no inclds): 2.600.000,00 euros.

Addicionalment, es consideraran com a Obres d’especial singularitat per la
similitud a les caracteristiques del contracte que es licita les seguents: APLICA
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18.-

Caracteristiques singulars: Actuacié equipament cultural.
o 8.3.3.- Aplicacié de la metdologia BIM: Aplica.

PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: NO.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE:

Es condicié especial d’execucié del contracte:

a)

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'’Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica o empresari
persona fisica amb treballadors contractats.

El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15
del Plec.

Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 28del Plec, a
efectes de comprovaci6 de pagaments per part de [I'Adjudicatari als
subcontractistes:

o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30%
del preu del contracte.

Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a)

b)

c)

La condicio especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui persona juridica o
empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el pagament durant
I'execucié del contracte dels salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors
adscrits als contracte i si no ho fos, tindra caracter d’obligacié essencial del
contracte el compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la
clausula 15 del Plec.

La adscripcié al contracte del Director d’Obra designat d’acord als requisits

previstos en la clausula 7.2.B.2) del Plec i I'Apartat 9 del Quadre de
caracteristiques.

El compliment de la normativa de competéncia.

19.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, les seguents:

La redaccié de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria dels projectes modificats haura de recaure necessariament en el/s Autor/s
Redactor/s designat/s per I'Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius
d’especificitat técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

20.- REVISIO DE PREUS: NO

21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:
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Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb el previst en la clausula 36 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- A efectes de formalitzar el contracte, I'’Adjudicatari haura de disposar d’una assegurancga
d’'indemnitzacié per riscos professionals per un import igual o superior a 800.000,00 euros
que romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A I'asseguranga figuraran com a
assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya, i el tercer per
compte del qual es fa I'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat,
d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacio.

- Les factures tindran assignat el num. d'expedient que es facilitara a l'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjancant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condicio
de mitja propi personificat”.

23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO.
24.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE

CONTRACTACIO:

Sl

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’'Ordenacioé de la Edificacio.

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de I'Arquitectura.

- Reial decret 314/2006, pel quals s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.
- Altres
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22. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE
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32. REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA
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33. CESSIO DEL CONTRACTE

34. SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA
35. MODIFICACIO DEL CONTRACTE
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DIRECCIO D’OBRA
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VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER L’EVENTUAL REDACCIO DE
PROJECTES MODIFICATS
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A
L'ASSISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCIO DE LES OBRES DE LA PRIMERA FASE DE
L'AMPLIACIO DELS DIPOSITS DOCUMENTALS DE L'ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA,
A SANT CUGAT DEL VALLES. CLAU: SGC-22213

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la Direccié de les obres que es descriuen a I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques i 'eventual redaccié de projectes modificats autoritzats per 'Organ
de Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucid de les obres que es dirigeixen. Aquesta
darrera prestacio té caracter d’obligacié condicional per I'Adjudicatari en tant que han de
concorrer els suposits de modificacid del contracte d’obres al qual resta vinculat el present
contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec de clausules
administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicacié de Il'article 204 de la LCSP o per
causes de modificacié contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucié d’obres en
aplicacio dels articles 205 i 242 de la LCSP i alld regulat en I'esmentat PCA, quan dits suposits
de modificacié requereixin la redaccié d’'un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el supodsit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redacci6 del projecte modificat, en quin cas I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L’expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitacid6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I'Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El metode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu del contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4 .- El preu del contracte és el d’adjudicacio, d’acord amb l'oferta econdmica efectuada pel
licitador que resulti Adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent, en cas de no correspondre
legalment I'exempcié d’aquest impost. Aquest preu es desglossa en (i) I'import de les
prestacions de direcci6 d’obra durant I'execucié de les obres i el periode de garantia
d’aquestes, i (ii) I'import de la prestacid corresponent a la eventual redaccié de projectes
modificats, atenent a les necessitats de I'obra, previst a I’Apartat 2.2 del quadre de
caracteristiques.

Respecte I'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el
resultant d’aplicar la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Edificacié” previst en I'annex 10, independentment de que les modificacions
suposin una variacio del preu inicial del projecte executiu del contracte.
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La manca de necessitat de redacci6 d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a
consequeéncia de les obligacions establertes en la clausula 23 del Plec.

Aixi mateix, el preu del contracte inclou I'eventual allargament de les obres i la vigéncia del
present contracte fins a la recepcié de les mateixes, aixi com les despeses derivades de la
revisio i validacio de la liquidacié de les obres. Aixi mateix, la vigéncia del contracte durant el
periode de garantia de les obres no meritara cap import addicional

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacido Publica de la
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacid podran sol-licitar a I'organ de
contractacio informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié6 també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacio per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de 'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacid. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d'avisos esmentat, residenciat en el perfi de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE | VIGENCIA DEL CONTRACTE

4.1.- El termini d’execucié del contracte és el que consta a I’Apartat 3 del quadre de
caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquest termini comencgara a la data d’inici que s’indiqui en el contracte.

4.3.- Ates que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucio de les
obres que seran objecte de Direccié d’Obra, la vigéencia del contracte dins del qual hauran de
quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir a la seva
recepciod, esta sotmesa als seglients terminis:

- El termini d’execucié de la Direccié d’Obra esta directament vinculat al termini real de

I'execucio de les obres objecte de Direccid. El termini inicial d’execucié de les obres és
el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. En cas d’allargament del
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termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'allargament del termini
d’execuci6 del contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’Obra, que sera el previst en
I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques i durant el qual el present contracte
romandra vigent.

4.4.- El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es
prevegi en I’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs afectada.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que sén objecte de licitacid i no
s'admetran ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els
anuncis de licitacid i a la PSCP. La presentacié de les ofertes es fara electronicament,
mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
teléfon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura del sobre num. 2, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 11 del quadre
de caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del
contracte o la resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas
que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho
sol-licitin aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran
valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d'ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d'impressié mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéeria de proteccié de dades de caracter

12



infraestructures.cat

personal, o qualsevol altra informacid el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
geneériques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada
declaracio de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracid de confidencialitat dels licitadors, davant d’una peticié
d’informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiencia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en el sobre num. 3, ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de
Contractacio (DEUC) que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de 'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o} empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles. La
manca de comunicacié s’entendra com a declaracié per part del licitador conforme no es troba
incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unio
Europea, com un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de
documents o un sistema de precalificacio, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per
Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els documents justificatius o altres proves
documentals de les dades inscrites als esmentats registres.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una uni6 temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacio de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacié a la resta de licitadors
de la informacio intercanviada en el marc de la participacio en la preparacié del procediment de
contractacid o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacio
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacio en la
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fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d'ajustar-se a alldo previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacio de
proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacid, sense cap excepcid ni reserva, aixi com |'autoritzacio a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractaci® per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en les llistes
oficials d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Uni6é Europea.

5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis I'extinci6 de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusié, la beneficiaria de
I'escissid o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
0 sonors dels principals elements de la comunicacio .

6.2.- Presentacid de les ofertes electronicament mitjancant I’aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica, a 'adrega web segulent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
?set-locale=ca_ES

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures. Des d’aquesta adrecga, s’accedeix a
l'espai web que permet a les empreses licitadores la preparacid i presentacido d’ofertes,
mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'ds de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions
electroniques.
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Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que I'enllag que
es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacioé (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjangant una
altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(I'eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses
licitadores poden accedir a I'espai web de preparacié i presentacié de I'oferta i, mitjangant el
boté “anar a enviar paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una
vegada finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni
recordatori previ per part de '6rgan de contractacié o de I'eina de licitacié electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacio de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d’entrada corresponent, a través de
'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
termini de presentacié d'ofertes, pretenent que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié (mitjancant un correu a
l'adrega licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol-licita la presentacié de I'oferta,
'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar amb signatura electronica avangada basada en un
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen). Un cop
signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest
document al registre d’entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest
resum es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacié de I'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre
Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica)
emés o admes pel Consorci Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En
'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis
d’Identificacio i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.
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Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraulales
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i
I’hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que
I’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de
confirmar 'enviament de I'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacioé del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacié de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de l'oferta, dins del termini de
presentacié d'ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini
de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic o per ser tramés
per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat per tal de poder accedir al
contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de contenir una
copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes empremtes
digitals — que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital. Per tant, aquests arxius
no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos
en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Si la
copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que
aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de
'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la
comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacié d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de
particié6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la
particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a 'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
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“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I'obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre nim. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacidé per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a l'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitats.

Per a I'obertura dels sobres 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor) i 3
(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les empreses licitadores
introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai virtual del Sobre
Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentaci6é i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau,
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau,
abans de l'inici de I'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques
d’aquest plec) quedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de I'obertura dels sobres 2 i
3. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb
I'aplicacié de credencials del quérum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Per a realitzar 'obertura dels sobres digitals és necessari que hi hagi el quérum minim establert
dels custodis (minim de dos), que poden ser membres de la Mesa de Contractacio, i hauran
d’aplicar les seves credencials, en un periode de temps preestablert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractaci6 valorara, en
funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacioé pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals
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D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractaciéo publica, sera suficient I'Us de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confiangca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adreca de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléefon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacié i designar
la/les personales autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepci6 de
les notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-
les, aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicié. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

Les sollicituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcid,
amb l'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacio per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aixd, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de 'avis de notificacid.

6.6.- Tauler d’avisos:

Per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacié, a
través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicio a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcidé permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacid o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
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fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacid, com al contracte.

6.7.- Formalitzacio del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccid exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacié del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
(https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/)

L’acreditacié de la disposicié dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes,
resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d’'Infraestructures.cat de requerir total
o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la licitacié quan consideri que existeixen
dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu
per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concoérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i, aixi
mateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del numero d’identificacio fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’'obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.
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Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'Acord de I'Espai Economic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacio
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’'una declaracié jurada o d’'una
certificacio, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacio especial o la pertinenga a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdomic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en I'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors

B.1) La solvéncia econdmica i financera s’assolira i acreditara, quan sigui requerida pel mitja
seguent:

- La disposicié d’'una asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la
finalitzacié del termini de presentaciéo d’ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels mitjans
seglents:

Equip técnic:

- Tenir com a Director/s d’obra el/s titulat/s proposat/s amb capacitat suficient per a
representar I'empresa en tot allo que afecti al desenvolupament de I'assisténcia,
d’acord amb la titulacié professional, perfil, experiéncia professional i dedicacio
requerida en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

En cas d’assignar més d’un técnic responsable per aquest carrec, caldra que tots
ells compleixin les condicions requerides.
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El titulat proposat podra també posseir la titulaci6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, numero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la
que pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat del Director d’Obra.

Sera requisit necessari disposar i acreditar, quan sigui requerit, haver participat com a
Director d’Obra, en com a minim, una “Obra similar’ a la de I'objecte de la licitacio,
segons la definicio establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques finalitzada
en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou I'any en
curs).

El cdmput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

L’acreditacio de les “Obres similars” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'dorgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants
en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests certificats o
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia
especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren
normalment a bon terme. En cas que la solvéncia s’acrediti amb 3 “Obres similars” com
a Adjunt a la Direcci6 d’Obra, el certificat podra ser expedit pel Director d’Obra sota les
directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la certificacid prévia d’aquest
Director d'Obra per part de tercers. En aquest suposit del Director d’Obra amb carrec
desenvolupat d’Adjunt a la DO (ADJ), les actuacions en les que va actuar amb aquest
carrec també es podran acreditar mitjangant declaracio responsable de I'empresari amb
qui 'ADJ tenia relacié laboral o professional en I'actuacié concreta en les condicions
descrites i en la que es fara constar, addicionalment, el professional que va actuar en
aquella actuaci6 com a Director d’'Obra, i amb la certificacid prévia que acrediti
l'actuacié per part del destinatari public o privat.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaraci6é de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio

- Tenir els técnics que participaran en la Direccié d’Obra objecte del contracte com
integrants de ’Equip técnic, amb una titulacié professional, perfil i una experiéncia
especifica establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

En cas d’assignar més d’un técnic responsable per aquests carrecs, caldra que tots ells
compleixin les condicions requerides.

Els titulats proposats podran també posseir la titulacié comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacio, nimero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la
que pertany cada tecnic.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del

quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels técnics
requerits.
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Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests técnics quan sigui
requerit, conforme han participat, com a técnics intervinents en, com a minim, una
“Obra similar’ segons la definici6 establerta en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicaci6 de la
licitacioé (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

L’acreditacio de les “Obres similars” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de 'empresari acompanyada dels documents obrants
en el seu poder que acreditin la realitzaci6 de la prestacié. Aquests certificats o
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia
especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execucio dels treballs i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren
normalment a bon terme.

L’'acreditacio dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat
expedit pel Director d’'Obra sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb
la certificacié prévia d’aquest Director d’Obra per part de tercers.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracioé de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.

Requisit de dedicacié maxima del Director d’Obra:

També sera requisit necessari respecte del Director d’Obra que es designi, que la dedicacio
requerida en I'Apartat 9 del quadre de caracteristiques, sumada a la dedicacié que pogués
tenir en altres contractes de Direccié d’Obra d’edificacié vigents amb Infraestructures.cat, a
banda del que és objecte de licitacid, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest, no superin el
100% de dedicacié temporal. No es tindran en compte els contractes vigents amb
Infraestructures.cat que es trobin en la seva fase final (facturat més del 80% del preu del
contracte incloses les eventuals modificacions o prorrogues contractuals), ni els contractes que
es trobin en la fase de periode de garantia de les obres.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Director d'Obra no fos compatible per a
'execucid de contracte aquest fet suposara la incompatibilitat de tot I'Equip técnic i en
consequeéncia, la Mesa de Contractacié acordara I'exclusié de I'oferta.

Tanmateix, amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, s’analitzara la compatibilitat del
Director d’'Obra designat pel licitador quina oferta hagués obtingut la millor puntuacid, si
aquesta hagués inclos el mateix Director d’'Obra adscrit a I'objecte del present contracte, en
ofertes d’altres licitacions de Direccié d’Obra d’edificacio (i) classificades amb anterioritat o (ii)
adjudicades pero pendents de formalitzar el contracte o (iii) classificades simultaniament a la
present licitacio, en els termes de la clausula 10.1 del Plec.

Acreditacio solvéncia técnica o professional per empreses de nova creacié

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacio
en tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o
professional precedent.
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B.3) Integraci6 de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvencia economica i financera i tecnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia
professional pertinent, els licitadors només podran recorrer a les capacitats d’altres entitats si
aquestes seran les que executin els serveis per als quals sén necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’'aquest ultim, sens
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacio de la
totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’'alldo declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment.

L’operador que presti la seva solvéncia econdmica i financera sera solidariament responsable
de I'execucio del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacio les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en I'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
I'article 85 de la LCSP.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacié i la solvéncia dels licitadors

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula,
quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a 'aprovacio
de la classificaciéo de les ofertes. L’aportacié de la documentacié requerida que no estigui
inscrita en aquests Registres també s’haura d’aportar amb caracter previ a la classificacié de
les ofertes

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE)

La inscripcio en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacid, habilitacid professional o empresarial,
solvéencia econdmica i financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites,
aixi com la concurréncia 0 no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de
constar en el mateix.

D.2) Reqistre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacio del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(Departament d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre
acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat
d’obrar i la representacio; I'habilitacid professional o empresarial; la solvéncia economica i
financera; i técnica o professional; la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de
contractar; I'alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau,
la declaracio d’exempcio; i la resta de circumstancies inscrites.
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Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d’aportar
els documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de Contractacié ha de
consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informacié registral de les
empreses que liciten al procediment d’adjudicacié en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibici6 de contractar que estableix I'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats econdomiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacié.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacio pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.3) Documentacio lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacio relacionada a continuacio ja es trobés a disposicié
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en
el marc d’una anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacid o actualitzacio,
essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del seu
consentiment per a la cessio de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la
contractacio del licitador amb les mateixes i certificacié de la vigéencia de la dita documentacio,
segons el model de I'annex 1.

a) Escriptura de constitucié i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).
b) Targeta del numero d’identificaciod fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacié del signant de la oferta exigit a
l'apartat 7.2.A).

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacié al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada
empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La solvéncia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal dEmpreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincio, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacid i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unié Temporal dEmpreses, aquesta quedara
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exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicio I'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvéncia. També quedara exclosa de la licitacié la Unié Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicio per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacid6 de la Unié6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del numero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucid
d’una o varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solveéncia exigida en la licitacié i que els nous
membres de la Unié6 Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre num. 1 (Documentacié general)

La Declaracié responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, sera formulada mitjangant el formulari facilitat en I'eina de Sobre Digital, que
haura de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre num. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacid i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacio
(DEUC)

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu unic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de la_Junta Consultiva_d
e_Contractacio_de Catalunya.pdf

ElI DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacié relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéncia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les parts Il a V del formulari.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els niumeros de teléfon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicié. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.
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D’acord amb I'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditacié del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar
d’'un pla d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvéncia en un tercer operador, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i tercers
aquest tercer haura d’aportar el corresponent DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de lI'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacié, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica
de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038
Barcelona, telf 935 528 090; https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, només estan obligades a indicar
en el DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria
que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que 'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacio de les ofertes, tal
com es preveu en la clausula 10.7 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de l'article 71.1 e) de la LCSP, quina
apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Declaracio sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits
de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat., fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a I'article 149.3 de la LCSP. La manca
de presentacié d’aquesta declaracio s’entendra com a declaracié per part del licitador que no
concorre aquesta circumstancia.

8.1.3.- Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., fent constar que es
sotmetran a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd0 sense
perjudici de la submissio a arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.4.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

26



infraestructures.cat

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses, es fara constar a
'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat. i addicionalment s’aportara la documentacié seguent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.5.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacioé de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, I'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacié (IVA no
inclos) i aportar la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangant xec bancari o xec conformat a nom de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o
els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1.a) del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma.

b) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a 'annex 2A d’aquest Plec
de Clausules, i 'avaladoravalador haura de complir els requisits assenyalats a 'apartat 2 de
I'article 56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i s’haura de dipositar davant d’'un
dels establiments assenyalats en I'apartat a) precedent.

c) Mitjangcant contracte d’assegurangca de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta assegurancga s’haura de formalitzar a la corresponent polissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex 2B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de I'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en 'apartat a) precedent.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se
per una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia
requerida i garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacié del
contracte i de I'aportacid de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat
I'oferta economicament més avantatjosa.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses
licitadores immediatament després de la perfeccié del contracte. En tot cas, la garantia
provisional s’ha de tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi
constituit la garantia definitiva.
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8.1.6.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Adjudicatari i al personal subcontractat

Els licitadors que siguin persones juridiques o empresari persona fisica amb treballadors
contractats hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., amb el compromis de compliment
del Conveni Sectorial i Territorial aplicable a I'Adjudicatari i al personal subcontractat.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis del licitador que hagi
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.7 del Plec, ho haura d’acreditar en el
moment que se’l requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacié.

En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d’acord amb la clausula 7.2.B2),
no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics,
també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

8.1.7.- Declaracio responsable del compliment de les obligacions en matéria de proteccié
de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., relatiu al compliment de les
obligacions en matéria de proteccié de dades personals, d’acord als termes previstos en la
clausula 14 del Plec.

8.2.- Sobre num. 2 (Proposta técnica amb valoraci6 subjecta a judici de valor)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié economica
o de la resta de documentacié requerida en el sobre nium. 3 corresponent a la proposicié
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conéixer el contingut de la proposicio,
inclosa en el sobre nim. 3, ja sigui en relaci6 amb I'oferta econdmica del licitador o amb el
pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia al pressupost
de licitacid), o de la resta de documentacié objecte de valoracié en 'esmentada proposicio, sent
aquest fet motiu d’exclusié de la licitacié. Resta inclosa en 'esmentada causa d’exclusio la
incorporaciéo en la documentacié del sobre num. 2 de qualsevol indicacié o informacio
nominativa d’algun dels membres de I'equip que permeti conéixer la seva identitat, i que seran
objecte de valoracio en el sobre num. 3.

La documentacio inclosa dins del sobre nim. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per
apartats, numerats d'acord amb la numeracié que estructura el present Plec, i que es defineix
més endavant.

Es causa d’exclusié la no presentacié de la Memoria de Procediments i metodologia,
considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el supodsit que si que es presentessin els
apartats pero de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissio parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacié presentada.

8.2.1.- Memoria de Procediments i metodologia

S’adjuntara una breu memoria explicativa del procediment i metodologia que el licitador
emprara per al desenvolupament dels treballs de Direccié d’Obra, que ha de ser coherent i
particularitzada a les caracteristiques de I'obra a dirigir.

L’extensidé maxima d’aquest apartat sera de 15 pagines, que hauran d’estar numerades, amb
lletra d’'una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra correspondra a la del valor
indicat com a 10 en el programa d'edicié Word).

La Memoria incloura els subapartats seguents:
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1. Procediment de control documental i dels permisos necessaris.
2. Activitats significatives i fases d’execucio d’atencié especial.
3. Control d'obra acabada i durant el periode de garantia.

Dins el subapartat 1 de Procediment de control documental i dels permisos necessaris es
desenvolupara el procediment que es seguira durant I'execucié del contracte per tal de
recopilar, organitzar i transmetre les dades i documents més significatius (plataforma web, etc) i
es detallaran els documents i permisos legalment exigibles, fent una breu descripcié de la
gestio dels mateixos.

En el subapartat 2 d'Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial, es presentara
una relacié de les activitats més significatives per I'obra que sera objecte de direccid, atenent a
la seva complexitat constructiva, condicionants d’afeccié a tercers o ambientals o a la seva
criticitat a I'nora de complir els terminis previstos. Dins de cada activitat significativa es
destacaran aquelles fases d’execucioé que es considerin que requereixen un control més intens.

Dins el subapartat 3 de Control d’'obra acabada i durant el periode de garantia, es detallaran les
operacions de control previstes per a validar 'acabament de les obres, amb caracter previ a la
inspeccié previa a la recepcié de l'obra, i el seguiment que es proposa realitzar durant el
periode de garantia de les obres.

8.2.2. Qualsevol aclariment especific o compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.

8.3.- Sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)
Contingut:
8.3.1.- Proposta economica:
Contingut:
- _Proposta econdmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com
annex 4 a aquest Plec de Clausules, indicant, I'lVA en partida separada i el termini de

validesa de I'oferta presentada. Qualsevulla variacio del tipus de I''VA sera aplicable a
partir de la seva entrada en vigor.

Si bé unicament sera objecte de I'oferta I'import corresponent a la prestacié de
Direccio d’Obra, el preu d’adjudicacio del contracte sera el resultant de sumar
I'import ofertat per I’Adjudicatari per al Servei de Direccié d’Obra i 'import fix (no
ofertable), previst al subapartat A2 de I’Apartat 2 del Quadre de Caracteristiques
de la licitacio (més I'IVA) pel concepte “Redaccié de projectes modificats”.

Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 23
del Plec, que s'originin per motiu del contracte i de la seva execucid.

8.3.2.- Equip técnic

El licitador designara nominativament I'Equip técnic que destinara a I'execucié del contracte: el
Director d'Obra i la resta de I'equip, amb les condicions requerides en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques, seguint els models dels annexos 5A i 5B, indicant nom i cognoms, NIF,
titulacié, any d’obtencié de la mateixa, nimero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, aixi
com la seguent informacio:

a) Detall de les “Obres similars” en les que ha intervingut cadascun dels membres de
'Equip finalitzades en els ultims 10 anys, a la data de publicacié de la licitacié
(inclou 'any en curs) que serveixin per acreditar la solvéncia técnica o professional
prevista en I'Apartat 9 del quadre de caracteristiques a efectes de no ser
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valorades. El concepte “Obres similars” es troba definit a 'Apartat 9 del quadre de
caracteristiques per cadascun dels perfils técnics. EI comput d’anys indicat és
aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i annexos.

En cas que l'actuacio relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicio
de “Obres similars”, o no estigui correctament acreditada, es comprovara si
alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a “Obres a
considerar”’, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional
establert i es troba degudament acreditada. En aquest cas,
Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacié serveix per acreditar la
solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta d’
“Obres a considerar”, sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient d’ “Obres a considerar”
hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia técnica o professional, per6
no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el
cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié
acreditativa de I’actuacio considerada com solvéncia técnica o professional
es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de
la clausula 10.7 del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els
requeriments d’Obres similars”, I'oferta_quedara exclosa de la licitacio per
manca de solvéncia técnica o professional.

b) Detall de les “Obres a considerar’ en les que ha intervingut, cadascun dels
membres de 'Equip finalitzades en els darrers 15 anys a la data de publicacio de la
licitacié (inclou I'any en curs), amb un maxim de 5 obres. El concepte “Obres a
considerar” es troba definit a I'Apartat 17 del quadre de caracteristiques.

D’entre la tipologia “d’Obres a considerar”, es tindran en compte aquelles
d’”’especial singularitat” per la similitud particular a les caracteristiques del
contracte que es licita, segons definicié presentada en I'Apartat 17 del quadre de
caracteristiques, en el suposit que es preveiés en dit apartat.

En el cas que es presentin més de 5 actuacions en “Obres a considerar’ només es
tindran en compte les 5 primeres, seguint I'ordre de prelacié dels annexos. Les
possibles actuacions realitzades a carrec d’Infraestructures.cat hauran d’estar
identificades amb la clau d’obra corresponent.

L’acreditacié del treballs realitzats per I'Equip técnic es dura a terme mitjangant
certificat expedit o visat per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de
destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestaci6. Aquests
certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita
I'experiéncia, indicar I'import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execuci6 de les obres i es
precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professié i si es
dugueren normalment a bon terme. Llevat del Director d’'Obra, la resta de técnics
podran acreditar els treballs realitzats mitjangant certificat expedit pel Director d’'Obra
sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat amb la certificacidé prévia
d’aquest Director d’Obra per part del destinatari public o privat en els termes indicats.
En el cas especific del Director d’'obra amb carrec desenvolupat d’Adjunt a la DO (ADJ)
les actuacions en les que va actuar amb aquest carrec també es podran acreditar
mitjangant declaracio responsable de I'empresari amb qui 'ADJ tenia relacié laboral o
professional en l'actuacié concreta en les condicions descrites i en la que es fara
constar, addicionalment, el professional que va actuar en aquella actuacié com a
Director d’obra, i amb la certificacio prévia que acrediti 'actuacié per part del destinatari
public o privat.
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Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, I'execucio dels treballs ocupant el carrec concret acompanyada de la
documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.

Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats
no seran objecte de valoracié.

c) Import de I’"Obra similar’ (import de liquidacio, IVA no inclos).

d) Carrec desenvolupat. En el cas del Director d’Obra, el carrec desenvolupat pot ser
“Director d’Obra” (DO), o bé “adjunt a la DO” (ADJ). En el cas de la resta dels técnics,
el carrec desenvolupat s’haura d’ajustar al perfil técnic requerit a I'Apartat 9 del quadre
de caracteristiques.

e) Dedicaci6 proposada pel Director d’Obra tenint en compte la dedicacio minima prevista
a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En el suposit que la dedicacié ofertada
respecte al Director d’'Obra fos inferior a la minima exigida, aquest fet sera causa
d’exclusié de la licitacié.

En cas de no proposar dedicacio, s’entendra que s’oferta la dedicacié minima exigida a
I'Apartat 9 del quadre de caracteristiques. També es tindra en compte el requisit de
dedicacié maxima exigit en la clausula 7.2 B2).

En el suposit que en I'Apartat 9 del quadre de caracteristiques es requereixi
dedicacié exclusiva, la proposta de dedicacié no haura de ser ofertada en relacié al
Director d’'Obra quina dedicacié es demani en exclusiva.

Els licitadors, seguint el model de I'annex 6 aportaran la justificacié de la dedicacio
requerida al Director d’Obra en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques en base a
altres contractes de Direccié d’Obra d’edificacié vigents amb Infraestructures.cat en les
que participa el técnic designat, presentant una relacié completa d’aquests contractes
vigents, indicant la dedicaci6 compromesa en cadascun dells i la data prevista
d’acabament. La relacié sera verificada en termes de compatibilitat o incompatibilitat a
I'hora de valorar la carrega de treball del Director d’'Obra, sent causa d’exclusié que
tingui compromesa una dedicacié total superior al 100% en els termes indicats a
I’annex 6 de valoracions.

8.3.3.- Aplicacié de la metodologia BIM

Cas que a IP’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera I'annex num. 3 del Plec, on s’ha
d’explicar, a I'apartat B), com s’aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament
de I'obra i a més el licitador haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar més de
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades
per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accid BIM i ofertar dues

propostes d’Accioé BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades per
Infraestructures.cat.
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3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar una
proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per
Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

En qualsevol cas, quan a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com
aplicable la metodologia BIM, la presentacié d’oferta suposa I'assumpcio per part del licitador
del compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti ’'annex 3 en la seva oferta a efectes de valoracié
o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per
Infraestructures.cat.

En cas que el projecte no estigui modelat amb BIM, i el contractista de I'obra ofereixi com a
millora la modelitzacié, completa o parcial, I'Adjudicatari estara obligat a desenvolupar els
objectius i propostes d’accio BIM d’Infraestructures.cat, en consequéncia el licitador ho haura
de tenir en compte en la confeccié de la seva oferta i haura de deixar constancia d’aquest
compromis complimentant 'annex 3.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta pel
Responsable BIM de I'’Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques, el licitador no I'haura de presentar dintre del sobre nim. 3 i per tant, no sera
objecte de valoracio.

8.3.4.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de

la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
'annex 7 del Plec.

9.2.- La Comissié Técnica esta integrada pels membres que figuren en 'annex 7 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacid, valorant les propostes
d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractacié6 examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre num. 1, aixi com també si contenen tota la documentacio
exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre nim. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.
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A aquests efectes es comunicara als licitadors [I'existéncia de defectes o omissions
esmenables, mitjangant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié als
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar I'oportuna esmena.

En tot cas, si a ’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de
garantia provisional, seran excloses de la licitacié aquelles ofertes que no presentin una
garantia constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes o
presentin la garantia per un mitja diferent als previstos a I'apartat 8.1.5 d’aquest Plec.

Un cop analitzada la Documentacio general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
Contractacio, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacié. Aquests acords seran notiticats als interessat i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en I’Apartat 11 del quadre de caracteristiques, la Mesa de
Contractacio procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuacié dels sobres num. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la
documentacié indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor, aixecant-se Acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacié, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica, estudiara, puntuara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre nim. 2 de conformitat amb tot allo que
s’esmenta en els annexos 8A i 8B.

Quedaran excloses de la licitacid les propostes que presentin dins del sobre num. 2 (i) dades
econOmiques, ja sigui en relaci6 amb l'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de
licitacio, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho sén respecte el
pressupost de licitacio i no de l'oferta o (ii) dades o informacid respecte de la resta de
documentacid requerida en el sobre num. 3 per a la seva quantificaci6 amb criteris objectius,
incloent, entre elles, la indicacié nominativa d’algun dels membres de I'equip que seran objecte
de valoracié.

Aixi mateix, sera causa d’exclusio la no presentacié de la documentacié d’algun dels apartats
de loferta técnica requerits en la clausula 8.2, a quina no presentacié se li atribueix la
consideracio d’oferta incompleta per dita clausula. En el supdsit que si que es presentessin els
apartats perd de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissié parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacié presentada.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacio aixecara Acta que publicara en la PSCP abans de
I'obertura del sobre nim. 3, en la qual hi constaran els acords presos en relacié amb els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusio de
la licitacid, notificant-ho als licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractacid, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci corresponent
i en ’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, procedira a I'obertura del sobre nim. 3 de
les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econdmiques contingut al sobre
num. 3.

Seran excloses de la licitacid, mitjangant resolucié motivada, les empreses les proposicions de
les quals no concordin amb la documentacid examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost de licitacié, modifiquin substancialment el model de proposicioé establert en aquest
Plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicié que impedeixi determinar amb
caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en les quals 'empresa
licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsistencia que la fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar.
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10.4.- Les propostes admeses contingudes en el sobre nim. 3, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3 abans de realitzar els calculs
per a I'apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la
Mesa de Contractacié de conformitat amb els criteris que es relacionen a I’'annex 8A.

La Mesa de Contractacio, amb l'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la resta de la
documentacié continguda en el sobre num. 3 de conformitat amb tot alld que s’esmenta en
'annex 8A.

10.5.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes (sobre num. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conéixer el sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses
seran també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacio, podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificacié d’ofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
técniques de la licitacié. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracio.

La Mesa de Contractacié amb els informes que estimi oportu sol-licitar, ordenara les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb
allo previst a la clausula 11.

A continuacio, la Mesa de contractacio, d’acord amb els informes de la Comissié Técnica,
analitzara la dedicacié compatible del Director d’Obra del licitador quina oferta hagués obtingut
la millor puntuacio, en relacié amb:

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents
de formalitzar contracte -,

- licitacions que es classificaran de forma simultania amb la present,

d’altres contractes de Direccié d’Obra d’edificacid, que inclou qualsevol tipus de procediment de
licitacio, que en les seves ofertes s’hagin inclos el mateix Director d’Obra adscrit al present
contracte.

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que, per al Director
d’'Obra ofertat, la dedicacié acumulada (i) dels contractes en curs en el moment de realitzar la
valoracié dels criteris automatics, (ii) de les licitacions classificades amb anterioritat - pendents
d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte-, (iii) de les licitacions
classificades simultaniament seguint I'ordre que es definird a continuacié i (iv) de l'oferta
corresponent a la present licitacid, no és superior al 100%.

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell del Director d’'Obra ofert en la licitacié, es
presenti 0 no per part del mateix licitador.

Si el Director d’Obra designat no fos compatible d’acord amb els criteris anteriors, aquest fet
suposara la incompatibilitat de tota I'oferta.

El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacié compatible és el segtent:

1. El criteri i 'ordre d’adjudicacié de les licitacions és el segient: les licitacions de contractes
de Direccié d’Obra d’edificacié tramitades per qualsevol tipus de procediments de licitacio
s’adjudicaran seguint I'ordre de més a menys antiguitat de la data d’obertura del sobre de la

34



infraestructures.cat

Proposta quantificable amb criteris objectius (en procediments oberts) o de la data
d’obertura de I'oferta (en procediments simplificats) i, dins dels expedients amb la mateixa
data obertura, per ordre decreixent de pressupost de licitacio. En cas que varies licitacions
tinguin el mateix pressupost de licitacid, es determinara per ordre decreixent del
percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguira I'ordre que
representi la combinacié econdmicament més avantatjosa per a 'Organ de contractaci.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a 'Organ de Contractacio, la
classificacié d’ofertes d’'un determinat procediment es dilati més enlla dels terminis fixats
per als diferents tramits previstos en el corresponent plec de forma que endarrereixi la
classificacio de les ofertes amb obertura posterior, 'esmentat expedient podra ser extret de
I'ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest cas,
la data en qué es resolguin aquests motius, serd la considerada en el nou ordre de
classificacio.

Es consideren licitacions simultanies aquelles quines ofertes es classifiquen en una
mateixa data.

Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat del Director d’Obra del licitador amb
major puntuacié. Per tant, per al Director d’Obra, cal verificar que la suma de les
dedicacions compromeses en contractes de Direccié d’Obra d’edificacio,

(i) vigents amb Infraestructures.cat (considerant aquells que, d’acord amb el previst a
la clausula 7.2.B, hagin facturat un percentatge no superior al 80% del preu del
contracte, incloses les eventuals modificacions o prorrogues contractuals)

(i) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el
contracte -,

(iii) classificats simultaniament d’acord amb l'ordre anteriorment fixat, més la de la
licitacio que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100%.

En cas de complir aquesta condicio, el licitador amb el Director d’'Obra amb dedicacio
compatible pot ser proposat per a la classificacié de la present licitacio.

En cas que el Director d’'Obra resulti no compatible, es passa a analitzar el segon licitador
amb la major puntuacid, i aixi successivament fins trobar un licitador compatible, d’acord
amb les condicions del punt 2.

L‘'oferta que finalment es proposi com a millor oferta haura de complir amb la dedicacié
compatible del Director d’Obra en les condicions descrites.

D’acord amb aquesta classificacid, i tenint en compte la compatibilitat del Director d’Obra,
Infraestructures.cat requerira al licitador que hagi presentat la millor oferta per a que en el
termini de 5 dies habils, a comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués rebut el
requeriment, aporti:

(i)

la documentacio justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb
els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com d’aquelles
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvéncia.

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, caldra acreditar que la societat es troba inscrita en el Registre Mercantil i en
el registre col-legial corresponent.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per compareixer o signar proposicions en nom
d’'un altre ha de reunir els requisits formals seglients: ser escriptura publica, ser copia
auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el
document nacional d’identitat o el passaport del representant. En cas que els licitadors no
estiguin inscrits al RELI, el poder per comparéixer o signar proposicions i el document
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nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar mitjangant la inscripcié al registre
Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la segiient:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no
figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea:

a) En relacié amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en
larticle 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'l.A.E. i dltim
rebut de limpost, acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
'impost obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el supodsit
legal d’exempcio i el document de declaracié d'inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcio recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

b) En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacid, la presentacio
d’oferta a la present licitacié implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacio i a
I'Organ de Contractacié per tal d’obtenir directament de la Plataforma
d’Integracié i Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacio justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries amb la Generalitat i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu, emés per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu, emeés per I'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu
de la inexisténcia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya

c) En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per
I'organ competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(i) EI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucié del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans externs,
en els termes previstos a I'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Acreditacié dels mitjans personals corresponents a I'Equip técnic a adscriure al contracte,
amb acreditacié de I'habilitacié en el col-legi professional corresponent, d'acord amb la
clausula 7.2.B2) del Plec, en el suposit que el licitador no hagués inclos dintre del sobre
num. 3 la designacié del Director d’'Obra i/o de la resta de técnics als efectes de valorar la
seva experiencia. En aquest cas, el licitador complimentara els annexos 5A i 5B del Plec,
segons el tecnic que correspongui, amb indicacié de només d’aquella "Obra similar" en la
que hagi intervingut que acrediti I'experiéncia minima requerida a efectes de solvéncia
técnica o professional, aportant la documentacié acreditativa corresponent.

Aixi mateix, en cas que el licitador hagués inclos dintre del sobre num. 3, els annexos 5A i
5B, perd NO hagués aportat la documentacié acreditativa de I'actuacio de I'experiéncia
minima requerida a efectes de solvéncia técnica o professional, dita documentacié
s’aportara en aquest moment.

En l'eventual supodsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics designats pel
licitador en el sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius), el licitador podra
proposar la seva substitucié per un altre, al menys, en idéntiques caracteristiques a aquelles
que s’haguessin valorat en la seva oferta. En concret, el nou técnic proposat haura de ser
compatible en els termes de la clausula 7.2 B.2) del present Plec i haura de complir una de
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les seglents condicions, d’acord amb els criteris de valoracié d’aquesta licitacio: (i) que la
puntuacié obtinguda sigui, com a minim, igual a 'obtinguda pel técnic substituit o (ii) que la
puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, perd tot i aixi, la seva
oferta es mantingués com la millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions
indicades sera admeés un eventual canvi d’algun dels técnics designats durant el procés de
licitacio, en cas contrari es considerara que el licitador ha retirat la seva oferta.

(iv) Acreditacié del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del personal
propi del licitador que destinara a I'execucio del contracte i del personal subcontractat, en
els termes indicats en la clausula 8.1.6 del Plec, en cas que el licitador sigui persona juridica
0 empresari persona fisica amb treballadors contractats.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacié, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 37.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié en primer lloc, contra
la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques, i, en cas contrari, mitjangcant compensacié de crédits que pogués ostentar el
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacio al
licitador seglient per I'ordre de classificacié de les ofertes d’acord amb els termes i condicions
previstes en clausula 10.7 i els requisits de compatibilitat de 'Equip técnic previstos en la
mateixa.

10.8.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de I'Equip
técnic, hagi acreditat documentalment els requisits d’aptitud, la Mesa de Contractacié elevara a
I'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacio
de les ofertes o0 en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no existeixi cap oferta
que sigui admissible.

La proposta d’adjudicacié de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador
millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisio.

10.9.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacio del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de
quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix I'article 1
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacio, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal
que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissié de la
documentacié a 'ACCO suposa la suspensié immediata de la licitacio.

D’acord amb [l'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de 'ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria I'Organ de contractacid remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacid necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusodries, excloura del procediment de contractacio a les empreses licitadores responsables

37



infraestructures.cat

d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment
de contractacié amb les empreses licitadores restants.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacio o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unio temporal.

10.10.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I'Organ de Contractaci6 de la
societat, vista la proposta de classificacioé de la Mesa de Contractacio, aprovara la mateixa per
ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes si bé podra
aprovar un altre ordre de classificacié al proposat per la Mesa de Contractacié motivant la seva
decisié. Llevat que l'acord de classificacié sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de
Contractacio o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius continguts
a la proposta de la Mesa de Contractacié.

10.11.- D’acord amb la classificacié aprovada es requerira al licitador que hagi presentat la
millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de 'Equip técnic, per a que en el termini de 10
dies habils, a comptar a partir del segient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment,
aporti la garantia definitiva per la quantia requerida en PApartat 7 del quadre de
caracteristiques, o en cas d’haver resultat 'oferta en baixa presumptament anormal per una
quantia del 10%, d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser acreditada
mitjancant la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I'annex 9A
d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

l'apartat c).

b) Mitjangant asseguranga de caucid, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a I'annex 9B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en 'apartat c).

c) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangant xec bancari o xec conformat a nom de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El
metal-lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General
de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes
Territorials dels Dip0sits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa
l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacio
s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex IIl i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

10.12.- L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies habils segtients a la recepcio de
la garantia definitiva i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre
num. 2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no
produir-se I'adjudicacié en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicio.
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10.13.- Si com a consequéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractacié fos precis que I'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un
altre licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacié
prevista en la clausula 10.7 d’aquest Plec.

10.14.- En cas que en I'Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit
I'aportacié de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucié per
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara
als licitadors un cop perfeccionat el contracte.

10.15.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors en la
licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D’'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons I'establert en 'Annex 8A d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacio, i tenint en compte la compatibilitat de I'Equip técnic adscrit al contracte a
que fa referéncia la clausula 10.1 del Plec.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacid, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els seglents criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferencia la proposicid presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjiangant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacio de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- Entercer lloc, tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte el licitador que hagi obtingut
una major puntuacié en la valoracioé de criteris objectius (tant econdmics com técnics).

- En quart lloc, en cas que es mantingui I'empat tindra preferéncia en I'adjudicacié el
licitador que hagi presentat I'oferta econdmica més baixa en termes absoluts sense
arrodoniments.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seglents:
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= Si I'empat s’ha donat entre dues propostes s'utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autdnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb numeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els niumeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del niumero que surti com a
“‘reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié
a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacio acordara la utilitzacié d'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacid de les ofertes
incurses en presumpcié d’anormalitat es referira a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, unicament es tindra en consideracid aquella que fos més baixa
economicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la férmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de
la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de .

11.2.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdmica i BO:i:
BOi =100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa
PC = Pressupost de licitacié

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):
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BOi
=1

BM =
n

Després es calcula la desviacio estandard (o)

Zn (BOI-BM)”

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicié:

BOi—-BM|=©O
El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacié, que defineix el limit de I'oferta
anormalment baixa es calcula segons el seguent procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar
el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

znaoi
i=1

r

n
La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

BR

- Sin’ és inferior a 5:
La baixa econdomica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superiora 10 (n> 2 i

<=10)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- La condicié del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
- BLIM=15,00
- BLIM=BM+oc

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:

- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinacié de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi
compleixi la condicio:
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BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracié objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi:

Pi > PM

PM: Puntuacio final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se Unicament I'oferta més baixa econdomicament, d’acord amb la clausula 11.2):

> P

PM =

n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacioé final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats mitjancant
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tramesa de comunicacio i publicacié a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri
oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de I'oferta i
precisi les condicions de la mateixa, en particular alldo que es refereixi als seglients aspectes de
I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucioé del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.

- ElI compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacio, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin
allo disposat a l'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

Aixi mateix es sol-licitara I'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacié
sobre I'apreciacioé o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificacié com a possible adjudicataria. En el supdsit que es comprovi que I'oferta
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacié de I'article 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Aixi mateix, la Mesa de Contractacié rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpcié d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades des d’una vessant
técnica, economica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A I'oferta que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat, resulti adjudicataria per apreciar
la Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat d’acord amb la informacié i raonaments
presentats pel licitador, se li exigira una garantia complementaria d'un 5% del preu
d’adjudicacio. Per tant, la garantia definitiva per aquest licitador quina oferta, d’acord amb Ila
classificacio aprovada, ha resultat la millor segons alld establert en la clausula 10.1, sera d’'una
quantia del 10% del preu d’adjudicacio del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccid6 no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacioé que es relaciona a continuacié. La remissié d’aquesta documentacio es dura a
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terme mitjancant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una notificacié per correu
electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'Adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacio respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I'Adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacié del contracte, llur constitucioé en escriptura publica, en la qual consti
el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincid i el NIF assignat a la unio.

- La polissa d’asseguranga de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte, i fins a un
import no inferior al previst en I’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes
de formalitzar el contracte, llevat que l'assegurancga lliurada amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia
econdmica i financera, fos al menys de dit import.

A la polissa d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
del quadre de caracteristiques. Infraestructures.cat haura d’aprovar els termes
concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepcié del
contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la
contractacié de I'assegurancga requerida, I’Adjudicatari aportara la polica corresponent
acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o copies compulsades o
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi
intermediat.

- Tanmateix, el licitador aportara la relacié del personal, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacio es realitzara mitjangant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacié i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié de
subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de I'aptitud d’aquests per a executar la part
del contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de que disposa i a la
seva experiéncia, amb [l'acreditaci6 de que no es troba incurs en prohibicid de
contractar d’acord amb l'article 71 LCSP.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'’Adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al seguent
licitador que hagi presentat la seglient millor oferta d’acord amb I'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de I'Equip Técnic
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adscrit al contracte prevista a la clausula 10.7 del Plec; previ compliment de les obligacions
previstes a les clausules 10.7. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat
convocara una nova licitacio.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié el
contracte es formalitzara un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es remeti la
notificacié de l'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en
Matéria de Contractacié que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié del contracte, i
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglient en que I'adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalitzacié.

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio, el
contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils segiients des que es remeti la notificacié de
I'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitacio comporta I'acceptacié per part de I'Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que lintegra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclos), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i
sense perjudici d’incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de
la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio; tanmateix es publicara
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte.
L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio.

La formalitzacio del contracte, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public,

amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.
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ll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccio de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personalsi a la
lliure circulacio d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccié de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Protecci6 de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a consequéncia de la gestié del procés de licitacio,
adjudicacié i execucié del contracte, amb I'inica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacié, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjancant
la Declaracio Responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
materia de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb 'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Proteccid6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergds, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacioé publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacid que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractaci6 d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’'integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
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b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucioé dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacié
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execuci6 del
contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'Organ de Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haurd de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracid6 de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacid donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas dincompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en

coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per ra6 de la matéria.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1.- Els licitadors i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
que aquesta informacid hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacio i per a
I'execucio del contracte en el cas de I'Adjudicatari.
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Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s'utilitzi per a una finalitat diferent de I'execucié dels treballs encarregats.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I’Adjudicatari en la presentacié de I'oferta i en I'execucié
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I'’Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacio
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I’Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, els licitadors i 'Adjudicatari es comprometen a:

a) Permetre l'accés a la informacié confidencial uUnica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacié en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o
professional que pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat
subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat en les termes
estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en
I'execucio del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies
que es realitzin de la Informacio confidencial.

C) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no
autoritzada de la informacié confidencial.

d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o
proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacioé confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part de I'Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacid, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitaci6 o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.
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C) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I’Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacioé en qualsevol part del
mon, obligant-se I'’Adjudicatari, respecte d’aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execuci6 del contracte, a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'’Adjudicatari reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat, a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o I'’Adjudicatari incompleixin
o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i I'Adjudicatari accepten que
la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes
en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre
que aquest fet no es derivi d'un acte o omissié indeguda dels licitadors o
I’Adjudicatari.

b) De forma que impedeixi I'Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la seccidé 1a —si es tracta d'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol I del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En consequiéncia, els efectes i extincié del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb I'article 319 de la LCSP, es regiran per l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacid del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepci6 de la prestacio.
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Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucié del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant I'execucio del contracte, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’'acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacid, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es
dictin en el present procediment de licitacidé, aixi com les modificacions basades en
lincompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié
hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio, atés que el contracte no reuneixin els
requisits de l'article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicié de recurs especial, podran
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant del
Conseller del Departament de Territori, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el
previst per l'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
la licitacid, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacio regulat en I'article 44 i seglients de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacid, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests
darrers decideixin directament o indirecta sobre [I'adjudicacid, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable
a drets o interessos legitims. En tot cas es considerard que concorren aquestes
circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que
s’acordi I'admissié o inadmissié de licitadors, o 'admissio o exclusié d’ofertes, incloses
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a consequéncia
de l'aplicacié de l'article 149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’'una nova
adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacié integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicio hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.
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18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucidé
del contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar,
amb caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb l'article 50 de
la LCSP —o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

18.2.4.- L’escrit d’interposicid del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comd de les
administracions publiques, en el registre de I'6rgan de contractacié o davant el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public, previament o alternativament, a la interposicié del recurs
contencios administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglents de
la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisid de decisions en matéria contractual i d’organitzacié del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- A l'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
I'article 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcié de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si linteressat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicid del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant I'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seglents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils seglients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicid, o si
s’hagués produit 'acumulacid, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacié del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicié
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.
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Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catald de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a larticle 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacid, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils segulents, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resoluci6 del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.7 del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del segient al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucio, l'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d'interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicid del recurs contenciés

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a
interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacié, d’acord amb l'apartat precedent,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb alld previst a I'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacié del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicié del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio
de caucié o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb allo previst a I'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucio.

19.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicio sense que l'interessat I'hagi deduit.

20- REGIM D’'INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmés al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.
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21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP, l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les questions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per 'drgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio .

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacio als efectes i extincio del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb allo previst a 'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccidé i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, respecte a matéeries en que no sigui competent I'ordre jurisdiccional
contencids-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacié de
I'arbitratge. La seva regulacié i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE DE DIRECCIO D’OBRA | EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES
MODIFICATS

22.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucio del contracte i les obligacions essencials del contracte,
d’obligat compliment per part de I'’Adjudicatari son les previstes a I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

En relacié a I'adscripcié al contracte del Director d’Obra designat en la documentacié prevista
en la clausula 8.4 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i
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I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut del Director d’Obra designat per I'Adjudicatari per a I'execucié del
contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la substitucié del
mateix, al seu criteri, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en
I'oferta de I'Adjudicatari o no tenint identiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracio,
I'oferta de I’Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitacio i, en qualsevol cas,
d’acord als requisits establerts en dita clausula 7.2 B.2) del Plec i ’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.

23.- DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE

23.1.- El preu inicial o pressupost del contracte de Direcci6 d’Obra i la forma de calcul
d’honoraris per a la Redaccié de projectes modificats que poguessin ser objecte d’encarrec,
abasta totes les quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs corresponents, incloent
sense que la relacio que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

Els sous, plus i dietes del personal assignat per I'’Adjudicatari a I'execucié del contracte.
- Els impostos i quotes col-legials, a la Seguretat Social 0 a mutues.

- Assegurances de tota mena.

- Les despeses generals i d’'empresa, i el benefici industrial.

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de I'lmpost sobre el Valor Afegit.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant en
hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, especificament el programa informatic TCQ
2000 del qual, la Direccié d’Obra haura de disposar amb les despeses i aprenentatge al seu
carrec.

Les despeses especifiques de la Direccié d’'Obra seguents:

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d'obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacid energética de I'obra
acabada, honoraris diversos de la Direccié de l'obra que es derivin de les tasques
encarregades, tramitacions, etc.

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’Obra en reparacions o esmenes de
defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

- Les despeses d’inspeccio de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa i en tot cas,
les originades per a la inspeccié final préevia a la formalitzacié de I’Acta de la fi periode de
garantia.

Les despeses especifiques per a I'eventual redaccié de projectes modificats seglients:

- Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccio del projecte.
- Les despeses pel compliment de I'’Assegurament de la Qualitat del Projecte.
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions

corresponents a la certificacido energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris
diversos de I'’Adjudicatari, etc.
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- La col-laboracio i assisténcia técnica a la tramitacid i gestié de les llicéncies i permisos
necessaris per a la posterior execucié de 'obra.

- Les despeses d’elaboracié de I'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracio del projecte.

- Costos derivats de la supervisio i verificacié de I'Estudi de Seguretat i Salut per un
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si I'objecte dels
contractes ho requeris.

- Permisos i llicencies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).
23.2.- Per tot I'anterior, el preu d’ajudicacié i del contracte comprén la totalitat de despeses i
dels treballs contemplats durant el termini d’execucié previst, i es consideren inclosos els

costos, riscs, beneficis i impostos (amb I'inica excepcid de I'lVA).Aquest preu es considerara
preu tancat a tots els efectes i no sera d’aplicacié cap revisié de preus.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb larticle 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les
seves facultats.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I'Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de direccid
del present contracte, amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries per tal d’assegurar la seva correcta execucio.

25.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

25.1.- L’Equip técnic destinat a I'execucié del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi ofertat,
d’acord amb allo disposat en aquest Plec, i haura de disposar de la titulacié académica i
professional necessaries per desenvolupar els treballs.

25.2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin del contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Director d’Obra.

25.3.- Durant I'execuci6 del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol moment,
exigir la seva substitucié quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfaccié
les prestacions que son objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre aquesta exigéncia
en el termini de les dues setmanes seglents al requeriment d’Infraestructures.cat. La
ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a imposar la penalitzacio
prevista per aquesta causa en la clausula 37 o a resoldre el contracte amb pérdua de la
garantia definitiva.

25.4.- No es podra alterar la composicié dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I'’Adjudicatari.

25.5.- Aixi mateix, i en el cas de rebre l'autoritzacié d’Infraestructures.cat per modificar les

condicions de dedicacié del Director d’Obra, atenent a les necessitats de I'obra, I'Adjudicatari
s’obliga, abans que el Director d’Obra pugui assumir noves responsabilitats técniques durant la
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vigéncia del contracte, a informar a Infraestructures.cat per tal d’analitzar conjuntament les
incidéncies sobre aquest i obtenir-ne la seva conformitat.

26.- OFICINES | ALTRES MITJANS

26.1.- L’Adjudicatari haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i materials
necessaris per a la correcta execucio dels contractes.

L’Adjudicatari haura de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament dels
contractes, equipant-los amb serveis de teléfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en
particular del programa TCQ2000 per a la confeccié de pressupostos, amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

26.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I'’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

26.3.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de I'Equip técnic.

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucio de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en
catala. Aixi mateix, I’Adjudicatari assumeix I'obligacié de destinar a I'execucié del contracte els
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions
objecte del servei en catala. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de
formacié del seu personal necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui
relacionar-se amb el public, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per
desenvolupar les tasques d’atencid, informacié i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, 'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
lingliistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de I'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

28.- SUBCONTRACTACIO

28.1. L'Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers d’acord
amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP. La redacci6é de projectes modificats no podra
ser objecte de subcontractacié atés que I'Autoria dels projectes modificats haura de recaure
necessariament en el/s Autor/s Redactor/s designat/s per I'Adjudicatari, sense perjudici de
I'excepcionalitat per motius d’especificitat tecnica prevista en la clausula 1 del Plec.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacié i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les consequéncies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I'’Adjudicatari a tots els efectes.
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28.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucio, la informacié seglent en
relacio al personal subcontractat que té intencid d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

Identificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
hagués acreditat la seva solvéncia a l'oferta presentada per [I'Adjudicatari, la
comunicacié d’aquestes circumstancies eximira a I'’Adjudicatari de la necessitat de
justificar l'aptitud d’aquell, si bé en aquest supdsit es requerira l'aportacié d’una
declaracioé responsable del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a
contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangcant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats per [I'Adjudicatari hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
seglients a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part de I'Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat
termini, 'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractacio inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

28.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I'Adjudicatari haura de substituir-los.

28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de I'Adjudicatari
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, incldos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unié
Europea en matéria de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I’Adjudicatari.

28.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

28.6.- Sera una obligacid de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Aixi mateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
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exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la
legislacio laboral.

28.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

28.8 La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a I’Adjudicatari d’'una penalitat de fins un 50%
de I'import del subcontracte.

28.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacioé i, per tant, hauran de ser directament executades per I'’Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

28.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 216 i 217 de la LCSP

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc l'acceptacié o verificacid de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
l'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccid integra dels drets declarats en la
resolucio judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement d’'Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié
dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relaci6 als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb I’Adjudicatari el compromis a realitzar
determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacio
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacié relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I'’Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 38.4.3 del Plec al Contractista

quan, mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
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contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucié de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I'Adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

29.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral,,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, sindical i de prevencié de riscos laborals, i sera
estrictament i rigorosament responsable, amb caracter exclusiu i sense cap carrec per compte
d’Infraestructures.cat, de I'incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aix6 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjangant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I'Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa que sigui greu o dolosa,
donara lloc a la imposici6 de penalitats previstes per l'incompliment de les obligacions
essencials del contracte de la clausula 38.4 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de
remetre la justificacié de la realitzacié efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan
aquesta li ho solliciti.

29.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacio vigent.

29.3.- L'Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacid laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relacié laboral
entre els treballadors de ['Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la
coincidencia 0 no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en qué es
presten els corresponents serveis, com pot ser I'horari. En conseqliencia Infraestructures.cat
queda totalment alliberada de qualsevol obligacio i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant I'’Adjudicatari reconeix que en la prestacio dels
serveis pel seu personal en I'execucid d’aquest contracte no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.
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29.4 - L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

29.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de

Seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacid dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

30.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

30.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en I'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refos de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

30.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o0 més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

30.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

30.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

31.1.- L’execucio del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I'Adjudicatari.

30.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I’Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

31.3.- Respecte de la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’Obra, I'Adjudicatari
queda obligat, durant la vigéncia del contracte, a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacioé que
pogués emetre en I'exercici de les seves funcions, i en tot cas el document del Llibre de
I'Edifici.

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del Contractista de I'obra.

Aixi mateix, I'’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execucio o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques, com a tercers, per defectes, errors, omissions, métodes
inadequats o conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o insuficiéncies que els
siguin imputables.

31.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié de projectes modificats,
I'Adjudicatari respondra per defectes o errors del projecte, de la seva qualitat técnica, dels
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defectes i insuficieéncies técniques o errors materials, i omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hagi incorregut, imputables a I’Adjudicatari.

En dit suposit, Infraestructures.cat atorgara a I’Adjudicatari un termini per a esmenar els errors i
corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra. Si transcorregut dit
termini les deficiencies no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podra, atenent a les
circumstancies concurrents, optar per la resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte
modificat o concedir un nou termini d’esmena a I'Adjudicatari. Si concedit un nou termini per a
esmenar les deficiencies, I'Adjudicatari no les esmenes degudament, Infraestructures.cat
procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccio del projecte modificat, amb I'obligacié de
I’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio igual a l'import de la prestacié
de I'encarrec, IVA exclos, i amb la devolucié dels possibles pagaments que per la redaccié del
projecte modificat Infraestructures.cat hagués efectuat a I’Adjudicatari.

L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el Projecte modificat durant I'execucié de les obres.

En el suposit que el pressupost d’execucié de I'obra prevista en el projecte modificat es desviés
més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a conseqiiéncia
d’errors 0 omissions imputables a ['Adjudicatari en la redaccié del projecte modificat,
Infraestructures.cat exigira a I’Adjudicatari la indemnitzacié seguent:

- si la desviaci6 fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzaci6 sera del 30% de
'import de I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

- Si la desviaci6 fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacié sera del 40% de
'import de I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

- Si la desviacio fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% de I'import de
I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

Amb independéncia del previst anteriorment, I’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis
que es poguessin produir durant I'execucid6 o explotaci6 de les obres, tant a
Infraestructures.cat, com a la Generalitat de Catalunya o al titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer d’acord
amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques com a tercers, per defectes o
insuficiéncies técniques del projecte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables a I'’Adjudicatari en la
redaccié del projecte modificat. La indemnitzacié derivada de la responsabilitat exigible a
I’Adjudicatari atenyera el 50% de I'import dels danys i perjudicis causats, fins a un limit maxim
de cinc vegades I'import de I'encarrec de Redaccioé del projecte modificat i sera exigible dins del
termini de deu anys, comptats des de la data d’aprovacidé del Projecte per part de I'drgan
competent de I’Administracido de la Generalitat / sector public o del titular de l'objecte del
contracte.

Aixi mateix, si durant I'execuci6 de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa
és inexecutable per defectes i insuficieéncies del projecte modificat imputables a I'’Adjudicatari,
Infraestructures.cat encarregara la redaccié de la totalitat o part del projecte, segons
correspongui, a un tercer. En aquest cas I'’Adjudicatari haura d'assumir les despeses
corresponents als honoraris de redaccié d'aquest nou projecte modificat total o parcial

Les indemnitzacions previstes en el present apartat a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se

efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de l'import
corresponent.

32.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

32.1.- La garantia definitiva fiancara I'exacte compliment per part de I'Adjudicatari de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia de la formalitzacié del
contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Direcci6 d’Obra, com de les
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derivades de la Redaccié de projectes modificats, sense distincid entre les obligacions
principals relacionades amb I'execucié del contracte i les accessories al mateix i estara vigent
fins a la recepciod del contracte.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 35, s’'incrementés l'import dels
contractes s’haura també d’incrementar I'import de la garantia, si bé I'encarrec de redaccié
d’eventuals projectes modificats no comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I'Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execucio. En el cas que la garantia no es reposi en els supodsits esmentats en I'apartat
anterior, Infraestructures.cat podra retenir el preu per dita quantia i si aixd no fos possible,
podra resoldre el contracte.

En I'eventual suposit que es produeixi la successié de I'’Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 34, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

32.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucié o de la seva eventual resolucid; del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacié; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a conseqiéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I’Adjudicatari.

32.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida, i
disposar, en conseqiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

32.4.- El 50% de la garantia definitiva sera retornat un cop realitzada, a plena satisfaccié
d’Infraestructures.cat, la liquidacié de les obres, la direccio de les quals assumeix I'Adjudicatari,
i transcorreguts dos mesos des del lliurament de tots els certificats i documentacié que sigui
pertinent i lliurat el Llibre de I'Edifici.

El 50% restant sera retornat a la recepcié del contracte un cop formalitzada I'Acta de la fi
periode de garantia de I'obra objecte de Direccié d’Execucio.

33.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de
la competéncia en el mercat.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacié:
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- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessi6 haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicaci6 aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacié
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucio del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessié a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva per tal de substituir la presentada
pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia
constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre I’Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

Abans d’autoritzar la cessio, Infraestructures.cat requerira la conformitat dels titulars d’aquells
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal
objecte de cessid.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacid, i amb independéncia de la cessio formalitzada mitjangant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacio
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessio del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva sigui
mitjancant retencio, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte
cedit. En aquest supdsit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva fins que s’hagi
aplicat la retencio indicada al cessionari.

34.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o0 amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supdsits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
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quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucid del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un sup0osit de resolucié per culpa
de I'Adjudicatari.

En cas que l'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

35.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

35.1.- Sense perjudici dels suposits de successié en la persona de I'Adjudicatari, cessio del
contracte, i eventual ampliacié del termini d’execucid, el contracte només podra ser modificat
per raons d’interés public en els supdsits i forma prevista en la present clausula, i les
modificacions previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués
previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicaci6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

35.2.- Llevat dels sup0osits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacioé en quiestié compleixi els seguents requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat seguent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

35.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan
es donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir serveis amb caracteristiques
técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc
a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin desproporcionades; i aixi mateix
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment
substancial de costos per a 'Organ de Contractacié.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no

excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.
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b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seguents:

i Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacid del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1a) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacio inicial, haguessin permés la seleccié de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacio alteri I'equilibri economic del contracte en benefici de I’Adjudicatari
d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequeéencia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien serveis
nous I'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del
contracte.

3a) Que la modificaci6 amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest sup0sit quan el valor de la modificacid suposi una
alteraci6é en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 10 per
cent, IVA exclds o bé que se superi el llindar previst a 'article 22 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I’Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte. En cas que la modificacié suposi una
supressio o reduccio dels serveis contractats, I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I’Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resoluci6 del contracte.

35.4.- Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte, sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ de Contractacio, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.
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La modificacio dels treballs o serveis del contracte es valorara d’acord amb el preu del present
contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacio es fixara contradictoriament.

36.- FORMA DE PAGAMENT

36.1.- Forma de pagament de la Direccié d’Obra:

Infraestructures.cat, contra la presentacid de factura mensual, abonara l'import resultant
d’aplicar al preu del contracte de Direccié d’Obra el percentatge que resulti del calcul de I'import
de l'obra executada pel contractista en el mes respecte a I'import total del seu contracte.
Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en la Area Col-laborativa.

El preu del contracte no es modificara en funcié de les modificacions del valor previst del
contracte d’'obres. No obstant aixd, quan s’aprovi una modificacié del contracte d’obres, es
recalculara el percentatge d’obra executada en funcié del nou import previst de I'obra, a efectes
de la facturacié mensual del present contracte. Aixi mateix, en cas que I'obra executada pel
contractista no assoleixi I'import previst, en I'tiltima factura s’incloura el total de I'import pendent.

36.2.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redacci6 d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacié del projecte modificat per part de I'd0rgan competent de
I’Administracié / sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de
la quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

36.3.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'Gltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de
la factura.

Als efectes previstos a la Disposicid Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencié
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell
d’Administracio d’Infraestructures.cat.

36.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicid

de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segtient dia habil.
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La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seguent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'iltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotacio de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

36.5.- La cessio de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de |la data d’abonament de la mateixa.

36.6.- A efectes del que disposa I'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, I'’Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar i
aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I’Administracié Tributaria,
cada dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.

37.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

37.1.- En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I’Adjudicatari amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccio d’Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida.

En el suposit que la suspensié de les obres fos total, el present contracte també restara suspés
amb la corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensid, llevat que per necessitats de I'obra
fos necessari el manteniment reduit de la Direccié d’Obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

37.2.- Si la suspensio de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8
mesos, i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari, aquest tindra dret a instar la resolucié
del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 40.4 del Plec, a més dels
treballs efectivament executats, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat
derivada de la suspensi6 del contracte..

38.- REGIM DE PENALITZACIONS

38.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que concedeix el
present contracte a Infraestructures.cat, d’acord amb la clausula 40 del Plec, aquesta tindra
dret a aplicar i percebre penalitzacions per les segiients causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’Obra:

- Incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip de Direccié d’Obra.

- Compliment defectuds o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié
de l'obra.

- Incompliment del termini de lliurament de la Documentacié Técnica de I'Obra
Executada al Director d’execucié de I'obra.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:
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- Incompliment de les condicions especials d’execuci6 i de les obligacions essencials del
contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicaci6 del contracte.

- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacié.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte les referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total del contracte a la data de proposicio de la corresponent penalitzacio, que
incloura els eventuals increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals o
encarrecs de redaccié de projecte modificat, tenint en compte que les penalitzacions per
incompliment d’obligacions vinculades als encarrecs de redaccié de projectes modificats
s’aplicaran sobre el preu de I'encarrec.

38.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’Obra:

38.2.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucié del personal de 'equip de
Direcci6 d’'Obra

En cas que I'Adjudicatari no atengués I'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucio de
personal de la Direccié de I'obra en el termini de les dues setmanes seglents a la peticid,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte amb pérdua de la garantia per part de
I'adjudicatari o imposar una penalitzacié del 20% en cadascun dels abonaments corresponents
als mesos en qué es mantingui aquesta situacio.

38.2.2.- Penalitzacions per compliment defectués o incompliment de les obligacions que
pertoquen a la Direccié de 'obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectués o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié de l'obra, Infraestructures.cat
podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substitutives de danys i
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un
1%, d’un 5% o d’'un 10% del preu del contracte, IVA exclos.

Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents situacions:

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execuci6 de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execuci6 de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de 'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglents situacions:
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o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran a I'’Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacio
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

38.2.3.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la Documentacid
Técnica de I'Obra Executada al Director d’execucié de I'obra

En cas que el lliurament de la Documentacié Técnica de I'Obra Executada es retardés més
d’un mes des de la recepcié de I'obra, es podra penalitzar a la Direccio de I'obra amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte, IVA exclos.Aquesta penalitzacié s’aplicara
per mesos sencers, i s'abonara amb carrec a la garantia.

38.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

38.3.1.- Penalitzacio per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
I'encarrec de redaccio.

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacié d’'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos.

38.4.- Incompliment d'obligacions comuns a les prestacions del contracte:

38.4.1.- Penalitzacid per incompliment de les condicions especials d’execucié i de les
obligacions essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, i en la clausula 22 del
Plec, donara lloc a la imposicio a I’Adjudicatari de les seglents penalitats:

- En relacié a I'adscripcié al contracte del Director d’Obra designat, en cas que el nou
tecnic proposat, d’acord amb els criteris de valoracié de la licitacio, no tingués les
mateixes caracteristiques del tecnic substituit de forma que, aplicats dits criteris, la
puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta de
I’Adjudicatari no es mantingués com la millor valorada en la licitacid, s’aplicara una
penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de concorrer més d’una substituciod
on el técnic sustituit no mantingues les mateixes caracteristiques que el técnic valorat
en |'oferta aplicats els criteris de valoracié, o la puntuacié obtinguda fes que l'oferta de
I'Adjudicatari no es mantingués com a millor valorada, dit suposit sera causa de
resolucié del contracte. En qualsevol cas la substitucié requerira necessariament el
compliment dels requisits de solvencia técnica o profesional requerits en la clausula 7.2
B2) del Plec.

Aquesta penalitzacio té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracio.

- En relacié a 'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
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contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a linterés public, la reiteracié dels fets o
I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resoluci6 del contracte.

- En relacié a 'incompliment de la resta de condicions especials d’execucio i obligacions
essencials, com a regla general, s’aplicara la quantia d'un 1% del preu del contracte,
IVA exclos, llevat que motivadament es justifiqui que I'incompliment és greu o molt
greu, en quin suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

- En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competencia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui @ més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacid contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, 'Administraci6 de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en ’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig.

38.4.2.- Penalitzacié per incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I’Adjudicatari en la seva oferta
i en el contracte, per causes que li siguin imputables, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacié del contracte, donara lloc a I'aplicacié del segient régim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts sén rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'Adjudicatari en el criteri d’adjudicacié incomplert, resulta que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del
preu del contracte, IVA exclds, amb caracter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un
10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu. En cas de concoérrer més de cinc
incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del contracte.

38.4.3.- Penalitzacio per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins el 50% de I'import del subcontracte,
amb el limit del 10% del preu del present contracte, en el cas d’infraccid per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 28 del
Plec.

En cas de concodrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.
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En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucio6 de la
prestacid, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, seglent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament.

38.5.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula tindra com a
limit quantitatiu el 50% del preu del contracte, IVA exclos.

38.6.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I’Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir 'import de la penalitzacié. Cas d’'incompliment per part
de I'Adjudicatari de la seva obligacid6 d’abonament de la penalitzacié si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

38.7.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o al titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequéncia de
'incompliment penalitzat de I'’Adjudicatari.

39.- RECEPCIO DEL CONTRACTE

La recepcié del contracte s’efectuara una vegada s’hagi formalitzat I'Acta de la fi periode de
garantia de les obres objecte de direccio, a satisfaccié d’Infraestructures.cat, de I'’Administracié
de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja
propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, en quin moment Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran I'Acta de
Recepcioé del present contracte, el qual, atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de
garantia, i sense perjudici del régim de responsabilitats professionals de I'’Adjudicatari previstes
en la clausula 31 del Plec.

40.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

40.1.- Son causes de resolucio del contracte les seglients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula
33, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa de I'Adjudicatari.

- La dissolucio o extincidé d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front 'Administracié / sector public o tercer actuant, llevat que
aquest Ultims o altra empresa o entitat del sector public de I'’Administracid de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestaci6 en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d'una lesid6 greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 34 del Plec, (ii) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
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si aixi s’hagués previst en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques o (iii) quan
concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 34 del
Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i I'Adjudicatari no doni la seva
conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'Adjudicatari per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
a I'Adjudicatari.

40.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

- La declaraci6 d’insolvencia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- L’apreciacié de greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i
resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat
16 del quadre de caracteristiques.

- L'incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacié i del previst
en la clausula 28 del Plec, I'incompliment de l'obligaci6 de comprovar amb caracter
previ a l'inici de l'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses que subcontracti, I'incompliment per part de 'empresari
de subcontractar I'execucio de la part del contracte amb altres empresaris que disposin
d’habilitacio i, si s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromés en la
seva oferta, o la subcontractaci6 amb empresaris diferents als compromesos a la seva
oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 38.4.3 del Plec.

- L'incompliment de I'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte

- L'incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques i en clausula 22
del Plec quan concorri en el seu cas la causa de resolucio tipificada en la clausula
38.4.1 del Plec.

- La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de
I’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte.

- Lincompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resoluci¢ tipificada en la clausula 38.4.2 del Plec.

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la peticié per part d’Infraestructures.cat.
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- L’abséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’Obra en aquells moments de
'execucid de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacio de greus deficiéncies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra.
Es consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit
de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb
perill d'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de les obres
construides sense les garanties requerides.

- L’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

40.3.- L’Adjudicatari podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seguents
suposits:

- La suspensio del comengament del contracte una vegada formalitzat per termini
superior a sis mesos, per part d’'Infraestructures.cat.

- La suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, acordada per
Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP

40.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable de I'Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I'Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
l'actuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I'Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part de I'Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per I'Adjudicari superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin suposit la resuolucio
podra ser acordada per Infraestructures.cat

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts
i Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 40.1, I'Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de l'import de la prestaci6
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable a I‘Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 40.3, tindra dret a la seguent indemnitzacié per tots els
conceptes sobre el preu del contracte, IVA exclos, pendent d'execucié al temps de declarar la
resolucio:

- Per causa de suspensié del comencament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interes public: 2%.

- Per causa de suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:
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a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.
Per al calcul de les indemitzaciéns no es tindra el compte I'import del preu del contracte

destinat a I'eventual redaccié de projectes modificats, llevat de I'import dels projectes modificats
encarregats.

40.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié
per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a
consequeéncia d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules seguents.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

40.6.- La resolucio del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seguents:

a) Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacié i de tota la
informacio recopilada en arxius fisics i informatics.

b) Infraestructures.cat podra continuar la Direccié d’Obra pel procediment que estimi més
convenient, i a tal fi, podra disposar dels locals, mitjans de locomocié i diversos dedicats a
dirigir I'obra, a titol d’adquisicié o arrendament, amb facultat per utilitzar-ho directament o
cedir-ho a un nou equip de direccié d’execucio de les obres, tant en un cas com en I'altre amb
valoracid contradictoria. A falta d’acord entre les parts, 'una i l'altra podran recérrer al
procediment judicial que estimin convenient en defensa de llurs interessos, i amb vigéncia i
validesa provisionals del preu i altres condicions determinades per Infraestructures.cat en tant
no resolguin definitivament les discrepancies.

¢) L’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball relatiu a la redaccioé de projectes
modificats que s’haguessin encarregat, realitzat fins a la data de resolucio, el qual es valorara
i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop descomptades les despeses que la
resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les penalitzacions que correspongui aplicar. Com a
conseqléncia d’'aixd, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
'Adjudicatari per dit concepte. L’existéncia de questions econdmiques per resoldre, o la
manca d’acord en la liquidacié, no podran ser motiu perqué I'Adjudicatari no lliuri a
Infraestructures.cat la totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucio, qui des
d’aquest moment podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més
adient.

d) La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'’Adjudicatari podra ser retinguda
cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a I’Adjudicatari per la
resolucié del contracte, sense perjudici del dret a exercitar les accions, reclamacions i
recursos que estimi que li assisteixin contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.
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40.7.- La resolucié per I'’Adjudicatari per qualsevol de les causes previstes a la clausula 40.3
sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. En un termini no superior a trenta dies, es
produira la valoracio i liquidacié dels treballs realitzats fins a la data de la resolucié, i contra
I'abonament o garantia de la quantitat corresponent, I'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat
tot el treball realitzat fins a la data.

40.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacid, mitjancant I'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacioé sobre el preu del contracte, IVA exlds, que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucié:

a) Cas de no haver-se comencat el contracte: 2%.

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucié: 3%.

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio: 6%.
Per al calcul de la indemitzacié no es tindra el compte I'import del preu del contracte destinat a

'eventual redaccid de projectes modificats, llevat de I'import dels projectes modificats
encarregats.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucié wunilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se a I’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existeixin causes contractuals justificades per
a denegar aquesta devolucio.

40.9.- Infraestructures.cat podra resoldre I'encarrec de Redaccié de projectes modificats en cas
que es produeixin els seglents suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.

- Incompliment d’esmena dels errors o deficieéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 31.4 del Plec.

En aquests suposits, I’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la
data de resolucié, el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les penalitzacions
que correspongui aplicar. Com a conseqiiéncia d’aixo, es procedira a una liquidacié sumaria
dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari.

L’existéncia de qliestions econdomiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidacio, no
podran ser motiu perquée I'Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la totalitat dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucid, qui des d’aquest moment podra continuar la redaccié
immediatament pel procediment que estimi més adient.

La resolucid de l'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 40.6 c) amb la
particularitat prevista en la clausula 30.4.

40.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte

respecte de les previstes en aquest Plec.

VI.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LA
DIRECCIO D’OBRA

41.- FUNCIONS DE LA DIRECCIO D'OBRA
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41.1.- El Director d’'Obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la
Direccié Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport de la
Direccié de I'execucié de I'obra contractada per Infraestructures.cat.

En el marc de les seves funcions el Director d’Obra haura de:

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiencia.

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucio
del Projecte.

- Signar conjuntament amb el Director d’execucié de les obres les actes sobre replanteig,
comengament i desenvolupament de I'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i
el Certificat Final d’Obra visat.

- Interpretar els documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a
I'esmentat Projecte durant I'execucié de I'obra a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

- Resoldre el problemes i d’'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

- En cas dincompliment de I'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el
Director d’execucio, la seva substitucidé o correccid, paralitzant els treballs si ho estima
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels
motius per prendre-les.

- Valorar les incidéncies d'obra amb repercussié econdomica; i la col-laboracié amb el
Director d’execucié en la realitzacid de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant I'execucié d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris.

- Col-laborar amb el Director d’execucié i amb el Contractista de les obres en la definicio
del Pla de Treballs, i en el seguiment econdmic de I'obra segons el Pla de Treballs
aprovat per Infraestructures.cat amb I'eina informatica TCQ 2000; establint amb el
Director d’execucio i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es
detecta algun incompliment o incidéncia.

- Col'laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui
necessaria.

- Col-laborar amb el Director d’execucio en el tancament i liquidacié de les unitats d'obra.

- Lliurar abans de la recepcid6 de l'obra a la Direccidé d’execucié de l'obra la
Documentacié Técnica de I'Obra Executada signada, la certificacié d’eficiéncia
energética de final d’obra i la certificacio d’execucié d’obres i instal-lacions segons la
llicencia ambiental.

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competéncia (regulades per
LOE, CTE i legislacié vigent).

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord
amb l'article 62.2 de la LCSP.

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.
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41.2.- Les ordres de la Direccié d’Obra conjuntament amb la Direccié d’execuci6 sén vinculants
per a 'empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el
suport documental proposat per la Direccié d’Obra no garanteix les esmentades condicions,
aquesta el substituira per un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i
I’Administracié actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la
Direccié d’Obra s’obliga a facilitar-ho.

41.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui
assignat el contracte, el telefon de localitzacié del Director d’Obra durant les 24 hores del dia
per a eventuals incidents greus a I'obra.

414.- En el cas que dins l'equip sigui requerit un responsable d’estructures i/o un
responsable d’instal-lacions durant I'execucié de les obres, aquests assumiran la direccid
d’'aquestes arees sota la coordinacié del Director de Il'obra. Dintre d’aquestes funcions
realitzaran les seguents:

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada.

- Emissié d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’Obra.

- Participaci6 en les reunions d’obra i en les actes corresponents.

- Realitzacié d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacié
relacionada amb l'obra i la seva direccio.

42.- AUDITORIA D’OBRA

Infraestructures.cat, directament o mitjangcant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I'Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant I'auditoria tinguin el seu origen en la falta de

dedicacio, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I'Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

43.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucié de les obres objecte de Direccié sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I'’Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 10 de “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb
'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccio del projecte
modificat.

VIi.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER L’EVENTUAL REDACCIO DE
PROJECTES MODIFICATS

44.- PROGRAMA DE TREBALLS

44 .1.- L’Adjudicatari presentara un Programa de Treballs ajustat al termini de redaccié del
projecte modificat establert en 'Addenda d’encarrec de redaccié del projecte modificat.
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D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs.

44.2 .- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I'Adjudicatari haura

de sol-licitar, amb I'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicencies que necessiti.

45.- AUTORIA DEL PROJECTE

45.1.- La responsabilitat professional facultativa de I'’Autoria del Projecte modificat recaura en el
Director d’Obra designat per I'’Adjudicatari.

45.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'’Adjudicatari a la redaccié del Projecte
modificat, i a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de
disposar el Projectista, es tindra en compte tot alldb enunciat en aquesta questié en el Plec de
Prescripcions per a la redaccié de Projectes Executius d’edificacio.

45.3.- En el suposit que l'objecte del contracte requeris la disposicié i proposicié d’'un técnic
responsable/coordinador en matéria de sequretat i salut, la responsabilitat professional
facultativa de I'Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada
per I'’Adjudicatari, que podra recaure en I'Autor/s redactor/s.

454.- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions, si
s’escau, hauran d’estar identificats en la memoria del projecte com autors d’aquestes arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacio técnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I'Autor/s del projecte.

46.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE MODIFICAT

Una vegada lliurat el projecte modificat a la seva finalitzacié per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisio i I'elevara a '6rgan competent de I’Administracio
de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracteper a la seva revisio i
aprovacioé posterior.

Si durant aquests tramits de revisid es detectessin errors, insuficiencies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'’Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el régim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

47.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL DEL PROJECTE MODIFICAT

47.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
I'encarrec de redaccid del projecte modificat seran originals, inedits i de la seva autoria;
igualment, garanteix que ostenta tots els drets d’explotacio sobre els Materials, que en cap cas
aquests vulneraran drets de tercers i que, en el suposit de qué suposin I'explotacié de drets de
tercers, I'Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzacioé per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacio en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques..
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47.2.- Els Materials realitzats per I’Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del contracte,
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer..

47.3.- L'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de 'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessié a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
dels Materials, en particular, els de reproduccié, de distribucio, de comunicacié publica (inclosa
la posada a disposicio interactiva) i de transformacié (incloses I'adaptacid, la modificacio i, en el
seu cas, la traduccio), per a totes les modalitats d’explotacio (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucio de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracié legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

47.4.- Aixi mateix, I'’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment, atorgala facultat exclusiva de registrar
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccié per la via
de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat
industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models
d’utilitat o els dissenys industrials.

47.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcié en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I' Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’'Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

47.6.- L’Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacio expressa, atorgada per escrit, d’'Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o
el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
o per compte de tercer. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I' Adjudicatari quan
aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

47.7.- L’Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicid de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos
en que correspongui, la prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I'’Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

47 .8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alcat i
queda inclosa dins de la contraprestacié econdmica prevista en aquest Plec de Clausules.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Senyors,

El sotasignant ............................ , certifica:

m Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat
modificades respecte a les que tenen al seu poder.

m Que la targeta del numero d’identificacio fiscal és la que ja tenen al seu poder.

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder.

A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitacié anterior.

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

ElBanc.....ccccooevveeiiiiiiinnnn, , i en el seu nom i representacio............cccccceeeeveeeeennnn. , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de ........ccccvveeeeee. s D , amb data................ , NUMErO....cevviieeeeiiin, del
seu protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avaladoravalador
fiador solidari de ...........ccocciiiiiiis en interés i benefici INFRAESTRUCTURES DE

LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de
licitacio, IVA no inclds), a efectes de garantir I'exacte compliment per l'empresa abans
esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequéncia de la
participacio i possible adjudicacid, de la licitacio del contracte de serveis per a la Direccio de les
Obres corresponents al Projecte

L'indicat aval es presta pel Banc ........cccccocciiiieennnnn. amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussid, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
'empresa.......occveeeeiiiiieeeeeeee s fins el termini de vigéncia de l'oferta d'aquesta, o fins que
es compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
clausules administratives de la licitacio, a pagar amb caracter incondicional i al primer
requeriement, dintre, com a maxim dels vuit dies seglents a ser requerit a fer efectiva, la suma
0 sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangada (3% del pressupost de licitacid, IVA no
inclos) s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota
excepciod o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que
fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés
oposicié o reclamacié per partde .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

PROVISIONAL
Certificat NUMEro ..........coccceeeeviiinenen,
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domiGili @ .cooveveeieeeeeee o= | (=) , i NIF
................................ , degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A e ————— y NIF , en concepte
de prenedor de l'asseguranca, enfront d’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a limport d’euros ................. (3% del
pressupost de licitacio, IVA no inclds)............... , a efectes de garantir I'exacte compliment per
'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqiéncia de la
participacio en la licitaci6 i possible adjudicacié del contracte de serveis per a la Direcci6 de les
Obres corresponents al ProJECIE .........ouieiiii e

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seguents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta que, en
relacié amb la licitacié abans assenyalat, 'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o que es compleixin les condicions de devoluci6 de
la garantia provisional previstes en el Plec de clausules administratives de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3

COMPROMIS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

El sotasignat, .........ooooeimiiiiiiic s

, en qualitat de representant de 'empresa

licitadora, es compromet a complir els objectius basics i propostes d’accié BIM indicades en el

present annex:

A.- Equip de treball:

Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’'un rol.

Aquesta assignacio ha de ser nominativa.
Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:

Rols

Nom del Técnic (1)

Responsable BIM del contracte

Responsable de 'assegurament de la Qualitat del model

B.- Breu descripcié de I’aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:

En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gestié per garantir la fiabilitat de les

dades del model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accid (2)

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

Generar planols més coherents

Analitzar els punts critics (incidéncies) del

Millorar la integracid en I'entorn

Analitzar les visuals internes de la solucié

Analitzar el compliment de requeriments
espacials (programa funcional)

Identificar i ubicar elements/materials dins de
I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

1.1
Lliurament d'informacié de qualitat
que faciliti: 1.2 projecte
L L, 1.3
- la comprensio de la solucié per part 14
del gestor i del client final del projecte —
1.5
- la seva comunicacio als futurs
usuaris. 1.6

2.- Garantir la coordinacio entre disciplines del procés constructiu

Coordinar la distribucié de tasques entre els

2.1 diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les Detectar els problemes potencials de forma
> ) L 2.2 e X
solucions de diferents disciplines des anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacié entre X
' disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificacié detallada del procés de construccio

3.- Facilitar la tracabilitat de I'avanc del projecte

Seguiment del desenvolupament del projecte

Avaluar la correcte definicié de la proposta

Analitzar les propostes de canvi, identificant
clarament la zona afectada

Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi

3.1

3.2
Avaluar l'evolucié de la solucié en 33
base a informacio fiable i de qualitat, '
registrant la presa de decisions. 3.4

3.5

Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
relacionant-los entre si

4.- Controlar I'estimacio de pressupost durant tot el procés
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Verificar els amidaments en les diferents fases
e e 4.1 i
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gesti6 de canvis, comparar-les amb ' comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | e
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestié de I'edifici/infraestructura acabada

5 1 Identificar i ubicar elements/materials dins de X
) I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa i fiable adequada a les 59 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

6.- Objectiu BIM i/o Proposta d’Accié addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel
licitador

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema indicat en 'Annex A2-3 del
Manual BIM d’Infraestructures.cat

Quan el projecte no s’hagi realitzat amb metodologia BIM
Si el contractista ha ofert la millora de modelitzacid, completa o parcial, em comprometo a

desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest
annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d'accid”.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

- (1) El licitador haura d’'omplir aquest apartat.

- (2) En lapartat “C.- Objectius, usos i propostes d'accid”, a banda dels punts requerits per
Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podra, si ho considera oport(, marcar amb
una “x” més punts.
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ANNEX NUM. 4

PROPOSTA ECONOMICA

El/La Sr/Sra. .o, assabentat de lanunci publicat al perfil
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a I'adjudicacié de la
Direccié d’Obra corresponents al Projecte "...................... ", es compromet en nom (propi o de

I'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjeccidé als esmentats requisits i
condicions d’acord amb I'oferta seguent:

Total valor Direccié d’'Obra: ...l Euros més la quantitat de
...(valor de 'IlVA)... Euros per I''VA.

(El preu ofertat no podra superar el pressupost de licitacio)

Nota: L’import total del contracte adjudicat sera el resultant de sumar I'import ofertat per
al Servei de Direccié d’Obra i I'import fix (no ofertable) previst al subapartat 2.2 de
I’Apartat 2 del Quadre de Caracteristiques de la licitaci6 més I'IVA pel concepte
“Redaccié de projectes modificats”

Signatura:
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ANNEX NUM. 5A

DESIGNACIO | ACREDITACIO EXPERIENCIA DEL DIRECTOR D’OBRA

Dades dels treballs i del licitador

Obra:

Clau:

[ Licitador ™ ]

@ Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d'elles.

Declaracié del licitador i dades d’experiéncia del Director d’Obra

El sotasignat , ......ocoeiiiiiiiii e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a Director/s d’obra alls titulat/s indicat/s en el quadre segiient, amb capacitat suficient per a representar a 'empresa
licitadora en tot alld que afecti a la direccié d’obra de les obres i que, en cas de ser adjudicatari, assumira la Direccié d’Obra:

Numero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacié col-legiat i Promocio
col-legi (any)

professional

[En cas de designar més d’'un técnic responsable per aquest carrec, caldra que tots ells compleixin les condicions requerides en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques].

amb la dedicaci6 ..... %, i DECLARA que ells técnic/s designat/s, ha/n participat com a Director/s d’obra en les “Obres similars”
indicades en el quadre segiient acabades en els darrers 10 anys i que compleixen la definicid6 contemplada a I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques del Plec, com a requisit d’experiéncia minima previst en la clausula 7.2B2) del Plec. Aquesta actuacié
no sera objecte de valoracio:

Carrec Clau Data final de
Descripcié de la “Obra - . (només per actuacions PEC
similar” Técnic designat desenvolpuat realitzades per a (IVA NO inclos) la D.O
DO o ADJ (mm/aaaa)

Infraestructures.cat)

En cas que I’actuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Obres similars”, o no estigui correctament
acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a “Obres a considerar”,
compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba degudament acreditada. En aquest cas,
Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacio serveix per acreditar la solvéncia técnica o professional requerida, i
procedira a avaluar la resta d’ “Obres a considerar”, sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient d’ “Obres a considerar” hi ha alguna que compleix el criteri de
solvéncia técnica o professional, perd6 no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i
en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al
licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.7 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, I'oferta quedara
exclosa de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, ha/n intervingut en les “Obres a considerar” indicades en el quadre segiient acabades en els darrers 15 anys, i
que compleixen la definicid contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (en cas de designar més d'un
Director d'Obra es podran indicar 5 “Obres a considerar” per a cadascU): Aquestes actuacions seran les que es consideran a
efectes de valoracio:

Carrec Clau Data final de
Descripcio de les “Obres a - . (només per actuacions PEC
) » Técnic designat desenvolpuat . P laD.O
considerar’ realitzades per a (IVA NO inclos)
DO o ADJ (mm/aaaa)

Infraestructures.cat)
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Caldra aportar documentacio acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a les clausules 7.2.B.2) i 8.3.2. del Plec junt
amb la presentacié d’aquest annex

Signatura del licitador / representant Signatura del/s Director/s d’obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5B

DESIGNACIO | ACREDITACIO EXPERIENCIA TECNIC DE L’EQUIP
(S’haura de presentar un annex per cadascun dels técnics)
ESTRUCTURES / INSTAL-LACIONS...

Dades dels treballs i del licitador

Obra:

Clau:

Licitador M:; |

@ Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d'elles.

Declaracié del licitador i dades d’experiéncia del tecnic de 'Equip

, en qualitat de representant de I'empresa licitadora es compromet a

El sotasignat ,
al titulat indicat en el quadre seguent:

tenir com a responsable de I'area de

Numero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacié C(zzlgl(-elilgitl Pr;)an;;mo

professional

[En cas de designar més d’un técnic responsable per aquest carrec, caldra que tots ells compleixin les condicions requerides en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques]

DECLARA que el/s tecnic/s designat/s, ha/n participat com a tecnic/s intervinent/s en les “Obres similars” indicades en el quadre
seglent acabades en els darrers 10 anys i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec (omplir el quadre seglient només en el cas que el técnic designat hagi d'acreditar “Obres similars” en relaci6 a I'experiéncia
minima especifica requerida, segons I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques) , com a requisit d’experiencia minima previst en la
clausula 7.2B2) del Plec. Aquesta actuacio no sera objecte de valoracio::

Clau
(només per PEC Data final de
Descripcio de la “Obra similar” Técnic designat actuacions T I'obra
. (IVA NO inclos)
realitzades per a (mm/aaaa)

Infraestructures.cat)

En cas que I’actuacio relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Obres similars”, o no estigui correctament
acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a “Obres a considerar”,
compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba degudament acreditada. En aquest cas,
Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacio serveix per acreditar la solvéncia técnica o professional requerida, i
procedira a avaluar la resta d’ “Obres a considerar”, sense considerar aquesta actuacio6.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient d’ “Obres a considerar” hi ha alguna que compleix el criteri de
solvéncia técnica o professional, perd6 no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i
en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al
licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.7 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d'Treball similar”, I'oferta quedara
exclosa de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, ha/n intervingut en les “Obres a considerar” indicades en el quadre seguent acabades en els darrers 15 anys i
que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (Omplir el quadre segiient només
en el cas que técnic designat hagi d’acreditar “Obres a considerar” . En cas de designar més d’un técnic es podran indicar 5 “Obres
a considerar” per a cadascl.) Aquestes actuacions seran les que es consideran a efectes de valoracio:

Clau
(només per PEC Data final de
Descripcio de les “Obres a considerar” Técnic designat actuacions (IVA NO inclés) laD.O
realitzades per a (mm/aaaa)
Infraestructures.cat)
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Caldra aportar documentacio acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a les clausules 7.2.B.2) i 8.3.2. del Plec junt
amb la presentacié d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Técnic de I'Equip:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 6

RELACIO CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

(En cas de designar més d’'un DO caldra aportar un annex 6 per cadascun)

El sotasignat, .......ccccooiiiiiiiiiiiiieey en qualitat de representant de I'empresa licitadora del contracte
............................................................................... Clau: e

Declara que el técnic Sr./Sra. ....ccccoooveeiiiiiiiiccnnns actua en els segients contractes vigents amb
Infraestructures.cat com a membre d’Equip de Direccié d’Obra d’edificacié i amb les dedicacions
indicades:

Contracte (indicant la Clau) Data inici Data final previst | % dedicacié

Dedicacio requerida en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques |

TOTAL |

Signatura del licitador / representant Signatura del Tecnic de I'equip:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 7

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Sra. Virginia de Ledn Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra.
Asuncién Aspas i Blasco, Técnica de la Gerencia de Licitacié 1
d’Infraestructures.cat)

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia Obra
Civil Linia 9; Sr. Albert Farreras del Campo, Cap de la Divisioé Facility
Management i Manteniment d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’'Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzélez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractaci6é d’Infraestructures.cat

(Secretari/a suplents: Sra. Mercé Farré i Cuberes, Cap de la Geréncia
de Licitacio 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia de
Licitacié 2 d’Infraestructures.cat)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 d’Edificacio
d’Infraestructures.cat

Sra.. Assumpta Teixidor i Castey, Cap de la Geréncia d'Ambit Sanitari i
Socioecondmic 2 d’Infraestructures.cat

Sr. Joan Gallego Salse, Técnic de la Geréncia d'Ambit Sanitari i
Socioecondmic 2 d’Infraestructures.cat
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1.-

1.1

1.2

1.21

ANNEX NUM. 8A

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Criteris de valoracio obJecCtiUs .........ccoiurrrrmmeuiiiiiiireesmsnsiines sessssseeenes 0a76,5

Oferta economica [0-35]
PEi = 35— 0,35 * (Bmax- Bi)

On

Bi = baixa de I'oferta i respecte tipus licitacio (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

B max = baixa maxima respecte tipus de licitacio (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

PEi = Puntuaci6 economica de I'oferta

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié econdmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

Equip técnic [0-35,5]

El procediment que es descriu en aquest apartat, s’aplicara, de
manera individual, a cadascun dels técnics designats a I'oferta.
Si es presenta més d’un técnic per un mateix carrec, es fara
I'avaluacié de cadascun per separat i s’aplicara la corresponent
al técnic millor valorat.

La valoracié del conjunt de I'Equip técnic s’obtindra com a mitja
ponderada de les valoracions individuals, d’acord als
percentatges que s’indiquen en I’Apartat 14 del quadre de
caracteristiques.

Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de Ila
dedicacié ofertada pel Director d'Obra i verificada Ila
compatibilitat es valorara I'experiéncia especifica de I'Equip
técnic (Director d’Obra i resta de I'equip).

Experiéncia de I'Equip técnic [0-35,5]

L’experiéncia de I'Equip técnic es valora mitjangant el nombre
d”’Obres a considerar” on ha participat (relacié dels annexos
5A i 5B) desenvolupant el mateix carrec. El concepte “Obra a
considerar’ és el definit a I'Apartat 9 del quadre de

caracteristiques.

En el cas del Director d’'Obra, s’aplicara un coeficient de 0,33 per
les obres on hagi participat com “ADJ” (Adjunt a la DO). El
nombre d’obres s’arrodonira a I'enter immediatament superior.

No es tindran en compte les obres requerides com a

solvéncia técnica o professional
(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoracio)

Participacio en més de 4 obres 35,5
Participacio en 4 obres 32
Participacio en 3 obres 24
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1.3

2.-

Participacio en 2 obres 16
Participacio en 1 obres 8

En el suposit que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
es concretin obres d’especial singularitat, d’entre les “Obres a
considerar’, a efectes de valorar I'experiéncia de I'Equip técnic,
s’aplicara el barem seguient en comptes del precedent:

Participacio en més de 4 obres 32,5
Participacio en 4 obres 29
Participacio en 3 obres 21
Participacio en 2 obres 13
Participacio en 1 obres 5

Acredita haver participat en una obra d’especial singularitat
d'acord amb la definici6 de I'Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. +3

En el cas de que es presentin més de 5 “Obres a considerar’
només es tindran en consideracio les 5 primeres, seguint I'ordre
de prelacié presentat d’acord amb el models dels annexos 5A i
5B.

Aplicaci6 de la metodologia BIM

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes
d’accio BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment
més de dues Propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu
BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment
dues Propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes
d’accio BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment
una Proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit
en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectiu basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, o el licitador no presenta
'annex anterior

Criteris de valoracié subjectes a judici de Valor .........cccces cevvireemeeiinienneennnn.

2.1.- Memoria de Procediments i metodologiasrrrrrrrsssrrrmssssrrrmsssssees

[0-6]

0

[0-23,5]

[0-23,5]

Es valorara el Procediment i metodologia proposat pel control documental i de
recepcid de permisos (fins a 5 punts); la Relacié d’activitats significatives i fases
d’execucié d’atencio especial (fins a 10,5 punts); i el Procediment de control d’obra
acabada i durant el periode de garantia (fins a 8 punts).

Total puntuacio..........eeeeecccceceiiiiiiiiereeeeeeens
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ANNEX NUM. 8B

BAREM DE CRITERIS DE PUNTUACIONS DE CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A

21

211

213

JUDICI DE VALOR DE L’OFERTA TECNICA

Memoria de Procediments i metodologia

Procediment de control documental i permisos

Presenta un procediment de seguiment i control de la
documentacié adequat per a I'execucio del contracte.

Presenta un procediment de seguiment i control de la
documentacié amb alguna mancanga esmenable.

No es presenta el subapartat o el procediment presentat és
incoherent, incomplet o no pot ser d’aplicacio.

Presenta una relacié completa dels permisos necessaris en
relacié als organismes implicats en I'execucié.

No presenta una relacié completa dels permisos necessaris en
relacié als organismes implicats en I'execucié o la relacio és
parcial.

Activitats significatives i fases d’execucio d’atencié especial

-Presenta una relacié d’activitats significatives i fases d’execucié
d’atencio especial completa i adaptada a les caracteristiques de
'obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions
d’afeccié a tercers o ambientals o a la seva criticitat a 'hora de
complir els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les
activitats significatives aquelles fases d’execucié que requereixen
un control més intens .

-La relacio d'activitats significatives, tot i estar adaptada a la
tipologia d’obra, és incompleta, atenent als aspectes de I'apartat
anterior o no s’han destacat algunes fases d’execucié que
requereixen atencioé especial.

-La relaci6 inclou activitats que denoten que no esta adaptada a
la tipologia d’obra

-No es presenta el subapartat o les mancances sén molt
significatives o no és viable.

Control d’obra acabada i durant el periode de garantia

La metodologia proposada descriu correctament els aspectes
seglents:

- Les operacions de control que realitzara per a validar
'acabament de I'obra, amb caracter previ a la inspeccio
oficial. S’inclouen les proves de funcionament i posta en
marxa de les possibles instal-lacions.

- La sistematica de seguiment de les incidéncies durant el
periode de garantia. S’inclou com a minim, el termini de
resposta a la incidéncia, registre d’incidéncia i informe de
resolucié.

La metodologia proposada descriu correctament 1 dels aspectes

[0-23,5]

[0-5]

5
1,5
0

+2

0
[0-10,5]

10,5

[0-8]
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de I'apartat anterior.

No es presenta el subapartat o la metodologia de control
proposada no contempla correctament cap dels 2 aspectes 0
indicats.

En cas que l'apartat de procediment i metodologia superi el limit de 15 pagines establert,
la valoracio final obtinguda es veura minorada de la manera seglent:

Nombre de pagines entre 16 i 20 -0,5 punts
Nombre de pagines entre 21 i 25 -1 punts
Nombre de pagines entre 26 i 30 -2 punts
Nombre de pagines superior a 30 -3 punts
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ANNEX NUM. 9A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc .................. i en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ............... .
Do, amb data ............. , hamero ........... del seu protocol, i que afirmen

trobar-se integrament subsistents, es constltuelx avaladoravalador fiador solidari de I'empresa
....................... , en interés i benefici d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, S.A.U. , i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicacié, o 10% del preu
d’adjudicacio si I'oferta de I'Adjudicatari hagués incorregut en presumpcié d’oferta anormalment
baixa, IVA no inclds), a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa esmentada de
totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequéncia de la formalitzacio i
execucié del contracte la Direccié de lesobres ...................c.ee. Clau.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussio, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes al propi contracte,
a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment i dins, com a maxim, dels vuit dies
seglents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangcada de (5%
del preu d’adjudicaci6 o 10% del preu d’adjudicacido si l'oferta de I'Adjudicatari hagués
incorregut en presumpcié d’oferta anormalment baixa, IVA no inclds) Euros s'expressi al
requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en
qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o reclamacié per
partde ..., , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 9B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A s S NIF e, , en concepte
de prenedor de I'asseguranga, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant I'assegurat, fins a I'import d’euros ................. (5% del preu
d’adjudicacié o 10% del preu d’adjudicacié si I'oferta de I'Adjudicatari hagués incorregut en
presumpcio d’oferta anormalment baixa, IVA no inclos)............... , a efectes de garantir 'exacte
compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a
consequéncia de la formalitzacid i execucid del contracte la Direcci6 de les obres

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucié estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucié previstes al propi contracte.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 10

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO

El calcul es realitzara atenent a 2 possibles métodes de calcul, segons el compliment d’'una
condicié prévia:

- En cas que l'import d’adjudicacio del contracte de direccié d’obra fos igual o inferior a
22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons el
métode de calcul 1.

- En cas que el preu d’adjudicacié del contracte de direccié d'obra fos superior a
22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris segons el métode de calcul 2,
aplicant una formulacié sobre I'import d’adjudicacié del contractes de direccié d’obra,
tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i
diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas,
l'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA i 'import maxim sera del 20% de
I'import d’adjudicacio del contracte de direccio d’obra

Métode de calcul 1: es partira del compliment de la primera condicié.

Els honoraris de redaccié del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, sera
automaticament el 20% dels honoraris adjudicats de direccié d’obra:

La formulacio és :

H = Hadj * 0,2

Aon:

H: honoraris de redacci6

Hadj: honoraris de direccié d’obra de I'adjudicatari

Métode de calcul 2: es partira del compliment de la segona condici6.

En cas que el preu d’adjudicacioé del contracte de direccié d’obra fos superior a 22.500,00 €,
més IVA es calcularan els honoraris segons el métode de calcul 2, aplicant una formulacié
sobre I'import d’adjudicacio del contracte de direccié d’obra, tenint en compte el tipus de treball
a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball.
Tenint en compte que, en tot cas, I'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA i
'import maxim sera del 20% de I'import d’adjudicacié del contracte de direccié d’obra.

Coeficient Cx
No aplica Aplica

C1=0% |C1=125%

Tipus de treball

Modificacions poc significatives de distribucio i canvis funcionals
del projecte:

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius,
faganes, tancaments...:

Modificacions poc significatives de I'estructura i fonamentacio del

C2=0% |C2=12,5%

C3=0% |C3=12,5%

projecte:
Modificacions poc significatives de les instal-lacions del projecte: C4 =0% C4=12,5%
Altres modificacions poc significatives: C5=0% C5=12,5%
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Modificacions substancials de distribucié i canvis funcionals del

projecte: C6 = 0% C6 =25%
Modificacions substanc':lals d'acabats, sistemes constructius, C7=0% C7 = 25%
faganes, tancaments...:

FI\)/Irg}j(;fclE[:(.:1.0|ons substancials de I'estructura i fonamentacié del C8 = 0% C8 = 25%
Modificacions substancials de les instal-lacions del projecte: C9=0% C9 =25%
Altres modificacions substancials: C10=0% C10 =25%

Taula 1

La formulacio és:

10

H= Z (Hadj * 0,2 * Cx)

x=1

A on:

H: honoraris de redaccid, no podra ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).

Hadj: honoraris de direccié d’obra de I'adjudicatari.

Cx: coeficient, segons tipus de treball.
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ANNEX NUM. 11

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

1.- Informacié de caracter general per als licitadors:

1.1.- Direcci6 d’Obra, Certificacié d’eficiéncia energeética de final d’obra i Certificacié d’execucio
de les instal-lacions segons Llicéncia Ambiental corresponent a I'execuci6 de les obres de la
primera fase de I'’Ampliacié dels dipdsits documentals de I'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant
Cugat del Vallés. Clau: SGC-22213.

La Direccié d’Obra inclou:

. Direcci6 d’obra.

. Certificacio d’eficiéncia energética de final d’obra.

o Certificacio d'execucio d'obres i instal-lacions segons Llicéncia Ambiental. L’Assisténcia
técnica incloura el desenvolupament de les instal-lacions per a la seva legalitzacio.

. La funcié de vetllar, durant I'execucio de les obres i en el marc de les seves atribucions,

per la coheréncia i coordinacié entre els treballs sequencials definits en el projecte, aixi com les
interficies amb les instal-lacions existents i I'activitat del centre.

1.2.- Amb l'objectiu de facilitar la correcta valoracié de les ofertes i evitar possibles exclusions,
es recorda als licitadors que a I'hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les
especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitacid, sobretot pel que fa a la
documentacié que s’haura de lliurar a Infraestructures.cat

1.3.- La Direccié d’Obra es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gesti6 (SIG) de
Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i ISO 14001, per tal de gestionar
eficagment les actuacions garantint: I'optimitzacié de costos, el compliment de terminis,
'assegurament de la qualitat, la prevencio de riscos laborals i el respecte al medi ambient.

1.4.- Pel que fa a la tramitacié de la llicencia Ambiental i la Certificacié del final d’obra, en els
honoraris de Direccié d’Obra queden incloses totes les despeses derivades de

la gestio, incloses les taxes de final d’obra.

L’Assisténcia técnica incloura el desenvolupament de les instal-lacions per a la seva
legalitzacio.

2. Informacié de caracter técnic:

2.1.- Documentacié annexa:
. Projecte Executiu de I'actuacio.
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ANNEX NUM. 12

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS
ASSUMIDES

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi que
alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

1.- Obtencié de la documentacioé que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacio de la licitacié que té caracter confidencial, els interessats
'hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat
electronicament pel representant de 'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en
I'annex 13 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacié s’obliguen a assumir
les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicio dels licitadors interessats la documentacié assenyalada
com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara I'accés mitjangant
un enllag.

2.- Documentacio a lliurar per I'Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacié del contracte
L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacié requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el compromis
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I’annex 14
d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en I'annex 14 son addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els

eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la
garantia definitiva.

101



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 13

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacié té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de I'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Pdblica de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a
obtenir determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , €N nom propi i en
nom i representacio de I'empresa interessada en I'esmentada licitacié a la que representa en
virtut de 'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

Que declara coneixer que, d'acord amb I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques
del Plec de Clausules Administratives de la licitacid per a I'adjudicacié del contracte
.................. ,» la documentacio per la qual es regula la licitacié inclou .... i que tant
aquesta documentacid com les seves copies tenen la consideracié d'informacié
confidencial.

Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacié de I'empresa interessada, en
I'esmentada licitacio, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en endavant,
informacid confidencial) com a part integrant de la documentacié de la licitacié.

I, atés I'anterior, s'assumeix el segiient

COMPROMIS

Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposici6 de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacio i prendre les mesures necessaries i raonables
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqiiéncia, permetre l'accés a la
informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells empleats que resulti
estrictament necessari atesa la seva participacié en la preparacié de l'oferta, informar a
aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis
de confidencialitat adquirit per I'empresa interessada.

Realitzar tots els esforcos per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
copies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com
que ningu pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per
I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la preparacio
de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacio del
contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini
per a presentar les ofertes.

Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies
de la informacio Confidencial les retorni.

Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del

moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informacié confidencial.

102



infraestructures.cat

7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no lI'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de ..o de............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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ANNEX NUM. 14

MODEL DE COMPROMIiS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacié té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacié
empresa adjudicataria...., i atesa la condicié d’aquesta darrera d’adjudicataria del

contracte............c.coe. ,

EXPOSA

Que declara conéixer que, d'acord amb I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques
del Plec de Clausules Administratives de la licitacié per a I'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacié relativa a la tramitacié de la licitacié i a I'execucié del
contracte té la consideracié d'informacié confidencial.

Que declara conéixer que la documentacié que haura de desenvolupar en compliment
del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa
consideracio d’informacié confidencial.

|, atés I'anterior, assumeix els seglents

COMPROMISOS

Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacio
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningu pugui accedir
a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa
adjudicataria.

Utilitzar la informacio confidencial unicament i exclusivament per a donar compliment a
les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre l'accés a la informacié confidencial unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacid en la realitzacid6 de l'objecte contractual, informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada,
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A l'efecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les copies realitzades a Infraestructures.cat a
la finalitzacid6 de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es
produeixi la resolucié del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat
aquelles copies lliurades als diferents agents intervinents en I'execucio del contracte a
que s’ha fet referencia en I'apartat 3é.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacio confidencial.

7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de
les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva
quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i perjudicis que
es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de ..o de............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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