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Plec de prescripcions tècniques del contracte per a l’execució de les obres de reforma completa a 

l’edifici del Passeig de la zona Franca, 56-66, a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de recursos amb 
mesures de contractació pública sostenible i finançat amb Fons del Mecanisme del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea – Next GenerationEU 
 
 
S’entén en aquest document com a “adjudicatari” aquella figura a la qual l’Ajuntament de Barcelona i la 
Gerència de Recursos li hagi contractat l’execució d’obres. 
 
CÀUSULA 1. Contingut de l’encàrrec 
El contingut complet de l’encàrrec conté els següents conceptes: 

 Preparació d’un Pla de gestió de residus que suposi la preparació per la reutilització, reciclatge o 
valorització d’almenys un 70 % dels residus no perillosos que puguin generar-se en el 
desenvolupament de les obres, així com la resta de condicions recollides en el requisit de gestió de 
residus acord amb el principi DNSH. 

 Preparació del Pla de seguretat i Salut, per l’aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 Manteniment al dia de tota la documentació derivada d’aquest document anterior, per tots els 

treballadors contractes o subcontractats. 
 Execució total de les obres segons el projecte. Tots els documents publicats o entregats (projecte, 

plec de prescripcions tècniques...) tenen base contractual. 
 Posada en marxa de tots els elements i sistemes inclosos al projecte. 
 Preparació de la Documentació Final d’Obra, estricta i veraç. 
 Tramitació de permisos i pagament de taxes. 
 Tramitació completa dels expedients d’inscripció i/o legalització de totes les instalꞏlacions compreses 

a l’obra contractada, dintre de l’àmbit total o parcial del qual s’ha encarregat l’execució de l’obra. 
 Tramitació i gestió de tots els permisos i comunicacions necessaris amb companyies de 

subministraments afectats, dintre de l’àmbit total o parcial del qual s’ha encarregat l’execució de 
l’obra. 
 

CLÀUSULA 2. Verificacions prèvies 
 L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació o a la data de signatura de l’acte de 

Replanteig de les Obres. 
 L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l'estat de l’àmbit d'obra i de les instal•lacions afectades. 

També haurà de comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb les dimensions del 
projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, 
haurà de fer-lo constar a la Direcció Facultativa i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta de 
Replanteig de les Obres. 
 

CLÀUSULA 3. Responsabilitat de l’adjudicatari durant els treballs 
 Anirà per compte de l’adjudicatari l'execució de tots els treballs auxiliars que calguin per deixar en servei i 

funcionament tots els aparells, sistemes i elements de l’obra.  
 Anirà per compte de l’adjudicatari la solꞏlicitud, tramitació i pagament dels corresponents permisos o 

taxes per l’ocupació de via pública per descàrrega de material o altres necessitats del transcurs de l’obra, 
així com els efectes que se’n derivin.  

 L’adjudicatari es farà càrrec de tota l’elaboració de tota la documentació necessària, ja sigui tècnica o 
projecte, en temps i forma necessària per la tramitació de la nova escomesa elèctrica amb la companyia 
subministradora i distribuïdora d’energia, i la seva legalització. 

 L’adjudicatari es farà carrer de la elaboració de la documentació necessària, la tramitació i la legalització 
del grup electrogen o els elements de transformació elèctrica, en temps i forma adequada, per cobrir el 
subministrament energètic necessari a l’edifici i a l’obra des del moment en que sigui necessari treure 
tensió de companyia fins que el nou subministrament estigui en servei. 

 L’adjudicatari disposarà un quadre provisional d’obra adient per les feines a desenvolupar. Tindrà 
restringida tota connexió d’elements elèctrics d’eines d’obra fora del seu quadre provisional, amb 
l’objectiu d’evitar caigudes de tensió en línies ocupades per l’edifici. 
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 L’adjudicatari es farà càrrec dels possibles danys que ocasionin els processos d'obra i assumirà 
qualsevol intervenció per minimitzar l’impacte de la construcció en el funcionament de l’edifici, tals com 
tanques separatives, senyalització d’obres, talls de subministraments i d’altres que pugui prescriure la 
Direcció Facultativa, la Propietat o la Coordinació de Seguretat i Salut. 

 L’adjudicatari garantirà en tot moment, i al llarg de totes les fases d’obra, que les vies d’evacuació de 
l’edifici estiguin operatives i lliures de qualsevol mitjà auxiliar o material d’obra.  

 L’adjudicatari farà una neteja final d’obra i entregarà tot l’àmbit d’obra net.  
 L’adjudicatari es farà responsable de la neteja dels espais propers a l’àmbit d’obra, sobre tot els 

accessos. Portarà a terme una neteja després de cada entrada de material o sortida de runa, per tal de 
deixar el recorregut entre la sortida i l’àmbit d’obra totalment neta. 

 L’adjudicatari posarà els mitjans adequats per la protecció dels paviments, tant interiors com exteriors de 
vials i voreres. L’adjudicatari es farà càrrec de qualsevol alteració o trencament del paviment per causa 
de l’obra i assumirà la seva substitució en les condicions que determini la Propietat en el cas cobertes 
pròpies de l’edifici i segons les condicions que determini Via Pública o el Districte en el cas de paviments 
de vials o voreres. 

 L’adjudicatari es farà responsable de la selecció, reciclatge i retirada de tots els productes de la 
construcció i de la runa que s’esdevingui dels treballs d’enderroc descrits al Projecte. En aquest sentit 
l’adjudicatari es compromet a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar l’execució del 
contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 

 
CLÀUSULA 4. Planificació horària dels treballs 
 El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis predisposats, a 

executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en hores fora de l’horari laboral 
dels departaments implicats als que pugin afectar. 

 L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte ambiental de les obres en 
l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents: 

o Amb caràcter general, donat que la gran majoria dels treballs impliquen contaminació acústica tant 
en l’àmbit urbà com en l’àmbit interior de l’edifici, l’horari de treball serà de 14 a 21 hores de dilluns 
a divendres.  

o De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest 
horari haurà de ser comunicat amb antelació a la Propietat, que podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

o Els treballs no sorollosos poden desenvolupar-se de 8 a 21 hores de dilluns a diumenge. Els 
treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a la Propietat. 

o La retirada d’amiant seguirà la programació pactada amb els usuaris, la DF, la Propietat i el 
Consorci d’Educació. La retirada d’aminat es farà necessàriament, en caps de setmana, festius o 
períodes de vacances del centre escolar, sense que aquesta programació suposi cap increment de 
preu. 

 
CLÀUSULA 5. Condicions d’accés a l’edifici 
 Les obres en qualsevol edifici en funcionament, obliguen a unes condicions específiques per l’entrada i 

sortida de materials. Se li indicarà a l’adjudicatari l’accés que haurà de fer servir, en cada moment del 
procés d’obra, per entrar material i treure runa, així com l’horari.  

 L’adjudicatari tindrà regulat l’accés a l’edifici, a les escales, i a l’ascensor per pujar material o baixar runa, 
pel que fa a l’horari o a les condicions en les quals els pot fer servir i pel que fa als mitjans de protecció 
d’aquests elements de comunicació vertical.  

 Aquesta entrada de material a l’edifici haurà de ser compatibilitzada amb les restriccions circulatòries 
pròpies de la via pública en l’entorn de l’edifici, imposades per agents externs a aquest contracte. 

 L’adjudicatari presentarà a la Propietat un Pla d’estanquitat i protecció davant la intrusió de l’obra, on 
apareguin les mesures detallades que es prendran, associades als treballs que afectin a l’envolupant de 
l’edifici i que tinguin repercussió en l’estanquitat i en la protecció davant la intrusió.  

 
CLÀUSULA 6. Reserva de materials retirats 
 L’adjudicatari es compromet a consultar amb la Propietat i amb la Direcció Facultativa la possible 

conservació de materials i elements desmuntats, pel seu reaprofitament posterior, ja sigui en el mateix 
espai o en un altre i no se’n desfarà de cap material sense el permís de la Propietat.  
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 Per afavorir el reaprofitament i el reciclatge d’unitats d’obra l’adjudicatari procedirà al desmuntatge de 
manera curosa dels elements que s’indiquin en el moment d’iniciar les obres (canalització d’instalꞏlacions 
de baixa tensió o de telecomunicacions, cablejat, lluminàries i d’altres unitats o elements que calgui 
retirar durant la construcció i que la Propietat hagi determinat reservar).  

 La conservació d’aquests elements a reaprofitar es farà en el propi espai d’obra o en un altre que 
determini la Propietat, i l’adjudicatari serà responsable de mantenir aquest material en condicions 
adequades si aquest es conserva al propi espai de l’obra.  

 
 

CLÀUSULA 7. Control pressupostari 
 L’adjudicatari entregarà una proposta justificada i desglossada dels possibles Preus Contradictoris que 

pugui haver-hi durant l’Obra. La Direcció Facultativa acceptarà exclusivament mitjançant un Acta de 
Preus Contradictoris l’execució de les tasques afectades per aquests preus o partides, i en cap cas 
l’adjudicatari executarà una feina sense que aquesta Acta estigui signada per l’adjudicatari i per la 
Direcció Facultativa o la Propietat.  

 L’adjudicatari haurà de presentar una justificació desglossada de les “Partides Alçades a Justificar” o de 
les “Ajudes” que constin al Pressupost del Projecte, per tal de poder incorporar-les a les certificacions, 
que hauran d’anar signades per la Direcció Facultativa i per la Propietat. 

 Els Preus Contradictoris i els excessos d’amidament de partides de projecte es certificaran en la última 
certificació d’obra. 

 
CLÀUSULA 8. Materials d’obra 
 Quan hi hagi elements de fusta, s’aplicaran els següents criteris generals d’origen sostenible: totes les 

fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats, DM i altres materials 
similars) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d’explotacions forestals 
sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d’acord 
amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal 
equivalents i reconeguts internacionalment). Alternativament a l’adquisició de fusta amb certificació de 
gestió forestal sostenible, l’òrgan de contractació pot prescriure igualment l’ús de fusta reciclada amb 
certificació  (verificable per mitjà de la fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti el 
compliment de l’estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents). 

 L’adjudicatari, abans de la posada en obra de qualsevol material i equip d’instalꞏlacions, farà entrega de 
la corresponent fitxa d’aprovació de materials (veure annex 1), adjuntant la fitxa de característiques 
corresponent, per a que l’equip de la direcció tècnica i/o l’Ajuntament de Barcelona doni la seva 
conformitat i la signi. No es certificarà cal element posat en obra del qual no es disposi de la fitxa de 
materials aprovada i signada. La Propietat o la Direcció Facultativa podrà exigir la retirada sense cap cos 
per l’Ajuntament de qualsevol element posat en obra que no correspongui amb l’element descrit a la seva 
fitxa aprovada. 

 
CLÀUSULA 9. Planificació temporal dels treballs 
 La complexitat d’aquesta intervenció obliga a establir una planificació molt acurada i a mantenir aquesta 

planificació consensuada en tot moment amb la Propietat, amb l’objectiu de mantenir l’activitat de l’edifici, 
en tot moment, en el major temps possible, o amb el menor impacte o variacions possibles. 

 Per defecte, l’obra s’executarà seguint l’ordre o les fases indicades en el projecte, o en l’ordre que indiqui 
la DF o la Propietat. El projecte planteja una planificació temporal inicial bàsica. L’adjudicatari haurà 
d’adaptar aquesta planificació de projecte, i presentar una planificació d’obra abans de l’inici de les obres, 
per l’aprovació per part de la DF i la Propietat.  

 L’adjudicatari assumirà les conseqüències materials de l’actuació per fases, tot mantenint el servei actiu a 
l’edifici en el major grau possible. Aquestes conseqüències inclouen la sectorització física per separar 
l’àmbit d’obra de l’àmbit fora d’obra, en cada una de les fases, el desplaçament de maquinari interior per 
mantenir l’activitat en una zona diferent de l’edifici fora de l’àmbit d’obra, la senyalització de les vies 
d’evacuació, la cartellera d’avís, o d’altres. 

 L’adjudicatari presentarà a la Propietat un Pla d’accessos i evacuacions per cada una de les fases de 
l’obra que requereixin actuar diferencialment en una part de l’edifici. Aquest Pla inclourà les modificacions 
dels recorreguts d’evacuació provocades per la sectorització entre zona en obres i zona fora d’obres, i les 
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modificacions de l’entrada i sortida pels usuaris, pels operaris, pel material d’obra i per la runa. Aquest 
Pla haurà de ser aprovat per la Propietat i la DF. 

 
 
 
 
CLÀUSULA 10. Entrega Documentació Final d’Obra 
L'adjudicatari serà el responsable de proporcionar a la Direcció Facultativa tota la informació necessària per 
entregar la Documentació Final d’Obra a la Propietat, segons les modificacions i informació observades per 
la Direcció Facultativa o subministrades per l’adjudicatari. 

 
Pel que fa al present contracte, l’adjudicatari haurà de: 
 fer el seguiment exhaustiu de totes les modificacions d’obra, pel que fa al traçat, qualitat i quantitat 

d’elements i sistemes 
 transcriure a les bases gràfiques de projecte totes les modificacions d’obra, tot seguint les condicions 

descrites a l’apartat “criteris de la informació gràfica” 
 recopilar tota la informació tècnica i manuals d’usuari i manteniment dels elements i sistemes posats en 

obra, tant si són els prescrits a projecte som si responen a alguna modificació introduïda durant 
modificacions de projecte. 

 recopilar totes les proves de control de qualitat conforme al pla de punts d’inspecció proporcionat per la 
direcció facultativa d’aquest contracte. 

 recopilar els certificats i butlletins d’instal•lació necessaris. 
 ordenar, classificar, clarificar i indexar aquesta informació tècnica per tal que formi part del document 

conjunt d’obra executada. 
 elaborar tota la documentació tècnica necessària, ja siguin memòries tècniques o projectes, per la 

inscripció i/o legalització d’aquells sistemes d’instal•lacions que legalment ho requereixin, elèctriques, de 
captació fotovoltaica, tèrmiques o d’altres. 

 liderar el procés de inscripció i/o legalització de les instal•lacions elèctrica, tèrmica i fotovoltaica, i d’altres 
que ho requereixin.  

 prestar assistència en el seguiment de les incidències en la posta en marxa de les instal•lacions, que 
esdevinguin visibles durant els primers dies d’utilització real, i que han estat ocultes amb anterioritat.  

 elaborar el qüestionari d’Inventari d’Actius segons el Bloc 5 del Protocol de revisió de projectes i 
obres per la Gestió d’Edificis Municipals. Amb l'objectiu de millorar la gestió i facilitar el control de la 
obra, la documentació entregada ha de resultar útil a l'hora de bolcar la informació entregada al sistema 
de Gestió actual d’actius del Departament de Manteniment de la DSEM. Per tal cal fer les següents 
tasques: 
o Fer la zonificació seguint la guia per zonificació i nomenclatura de zones 
o Identificar els elements de les famílies que cal inventariar, seguint la guia per la omenclatura 

d’elements, i la guia d’atributs tècnics i definició gràfica per família.  
o Emplenar i aportar el qüestionari d’inventari en format excel segons l’Annex VI – Manual realització 

qüestionari inventari, del Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals.  
S’acompanyen aquests documents i, en el seu moment, s’entregarà l’excel per omplir-lo. 
(https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/122374) 

 
L’adjudicatari serà el responsable de proporcionar a la Propietat, amb la col•laboració de la Direcció 
Facultativa, la Documentació Final d’Obra, segons les modificacions i informació observades per ella 
mateixa o subministrades pel contractista 

 
A continuació enumerem el llistat de documentació requerida per la recepció de l’obra, que haurà de ser 
gestionada per l’adjudicatari, amb la col•laboració de la Direcció Facultativa. Aquesta documentació Final 
d’Obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF i en formats originals (dwg, tcq, doc,...) abans 
de la data de la signatura de l'Acta de Recepció de l’Obra, amb la següent documentació.   
 Documentació referent a la prevenció de riscos laborals dels sistemes de manteniment i neteja 

d’especial risc. 
 Certificació energètica d’obra finalitzada 
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 Legalització instal•lacions de Baixa Tensió 
 Legalització instal•lacions tèrmiques 
 Legalització instal•lacions de protecció contra incendis 
 Butlletí instal•lació d'aigua 
 Esquema de principi instal•lació elèctrica 
 Esquema de principi instal•lació d'aigua 
 Esquema de principi instal•lació contra incendis 
 Esquema de principi instal•lació seguretat 
 Esquema de principi instal•lació monitoratge 
 Esquema principi instal•lació control i regulació  
 Manual dels sistemes de gestió d'instal•lacions 
 Manuals d’ús i manteniment 
 Qüestionari d’inventari en format excel segons l’Annex VI – Manual realització qüestionari inventari. 
 Pla de manteniment d’elements singulars 
 Pla de neteja d’elements singulars 
 Document as-built (1 còpia en format digital (format editable i pdf)) 
 Fitxes tècniques i certificats de tots els elements instal•lats, , incloses les codificacions de color de totes 

les pintures. 
 Documentació relativa al control de qualitat de l’obra executada 
 Registres de calibrat d’aparells 
 Manual d’ús i manteniment de totes les instal•lacions i equipaments 
 Detall d’operacions especials de manteniment que pugui requerir l’edifici que es trobin per sobre de les 

periodicitats normatives o que requereixin operacions de utilització de materials o equips especials. 
 Llistat d’industrials i altres agents participants de l’obra amb dades de contacte 
 Informe de l’Acta de Recepció de l’edifici per part de la Direcció Facultativa sense llista de repassos. 
 
CLÀUSULA 11. Criteris d’entrega de la informació gràfica que forma part de la Documentació Final 
d’Obra. 
L’adjudicatari haurà preparar la documentació gràfica necessària que forma part de la Documentació Final 
d’Obra, i és la Direcció Facultativa qui es fa responsable de la seva exactitud, veracitat i utilitat, i la posterior 
entrega a la Propietat. Aquesta informació gràfica consta d’una sèrie d’arxius de CAD en format digital, dwg 
d’Autocad. 
Aquesta informació entregada servirà, amb els ajustos que siguin convenients a efectuar pels Serveis 
Tècnics, per incorporar-la a les bases d’informació i a l’aplicació d’inventari. 
El Projectista o la Propietat entregaran amb anterioritat a l’inici de les obres les següents bases digitals amb 
el projecte i el seu entorn, les quals s’hauran de convertir en les bases de final d’obra, estructurades de la 
següent forma: 
 Base d’envolupant, estructura, tancaments i revestiments. Una per planta. Per la part d’obra que no afecti 

a les instalꞏlacions la base subministrada ha de ser la referència que l’adjudicatari ha de tenir en compte 
a l’hora de treballar i d’introduir els canvis apareguts o d’afegir les dades de materials i elements 
d’inventari. La base ha de ser només informativa per les obres únicament d’instalꞏlacions i no ha de ser 
modificada; per tant, la seva estructura de capes i blocs és irrellevant.  

 Sistemes d’instalꞏlacions. Una per planta. Per la part de l’obra que afecti a les d’instalꞏlacions, aquesta 
documentació subministrada serà la que caldrà fer servir com a punt de partida, i, per tant, caldrà donar-li 
continuïtat en forma i estructura. Els dibuixos contindran tots els sistemes d’instalꞏlacions a la vegada, 
superposats, i organitzats per capes. Cada un d’aquests dibuixos del sistema d’instalꞏlacions d’una planta 
hauran de tenir com a referència la base anterior (envolupant, estructura, tancaments i revestiments) En 
aquesta documentació s’hauran d’introduir els canvis apareguts o d’afegir les dades d’elements i 
sistemes d’inventari. 

 Detecció d’errades. Qualsevol element de la base documental que l’adjudicatari detecti que no coincideix 
amb la realitat, es comunicarà a la Propietat. 

 
L’adjudicatari s’encarregarà de corregir i complementar la documentació gràfica d’inici d’obra i convertir-la en 
documentació d’obra executada, pels seus mitjans i sota el control de la Direcció Facultativa, segons les 
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observacions i directrius donades durant l’execució i segons la pròpia acció de l’adjudicatari, amb la 
identificació d’elements i models pertinent. 
El conjunt d’aquesta informació gràfica d’obra executada s’entregarà segons els criteris següents: 
 Estructura per plantes. La documentació gràfica estarà estructurada per plantes, de manera que cada 

planta de cada edifici ocuparà un únic arxiu de CAD. Per tant hi haurà per cada planta un arxiu de base i 
un arxiu de sistemes d’instalꞏlacions. 

 Criteris de continuïtat amb les bases. La documentació dels sistemes d’instalꞏlacions ja contenen una 
estructura de capes i de blocs definida, que caldrà respectar. Caldrà, per tant, donar continuïtat de criteri 
a les capes existents, utilitzant-les per dibuixar les noves instal•lacions, sense crear-ne de noves i sense 
manipular les existents. També caldrà donar continuïtat de criteri als blocs, respectant i utilitzant en tot el 
possible els blocs ja creats o dotant als blocs de nova creació de característiques similars. Totes aquelles 
instal•lacions dibuixades de principi, que no es modifiquin i que l’adjudicatari consideri que han de figurar 
a la seva documentació, no es manipularan, per tal de poder ser reintegrades, a posteriori, en l’aplicació 
d’inventari. 

 Blocs d’inventari. Cada element d’un sistema o una instalꞏlació, susceptible de ser inventariat en un futur, 
vindrà representat per un bloc. Queden fora totes aquelles parts d’una instal•lació que defineixin un 
traçat, tals com canonades, tubs, conductes.... Aquelles parts gràfiques que no representin elements 
d’inventari no cal que segueixin les directrius de blocs d’inventari. Caldrà consultar amb els Serveis 
Tècnics, davant el dubte, quins elements són susceptibles d’inventariar o no. Per exemple, unitats, 
elements i maquinària de clima i ventilació, reixes, extintors i lluminàries, etc., seran inventariades. 
Interruptors d’encesa o preses de corrent no seran inventariades en un principi, i, per tant, no cal que els 
blocs que els representin tinguin atributs. Un tub de coure o una safata de repartiment de cablejat mai 
seran inventariats, i, per tant, no cal que siguin ni tan sols blocs. 

 
Cada un dels blocs nous que representin elements a inventariar, segons els criteris marcats anteriorment, ha 
de ser un bloc creat amb atributs, i ha de contenir com a mínim els quatre següents. 

1. ID 
2. GAMMA 
3. NREFERENCIA 
4. CARACTERISTIQUES 

 
Característiques dels atributs.  
 Aquests quatre atributs seran invisibles.  
 El valor per defecte dels quatre atributs estarà buit.  
 El valor en cada una de les insercions dels blocs amb aquests atributs estarà buit.  
 Els textos dels atributs podran pertànyer a qualsevol tipografia o tenir qualsevol col•locació en el 

bloc, ja que no s’imprimiran per defecte (són invisibles). No obstant això estaran en lletres de mida 
apta per la seva lectura en pantalla, sense superposar-s’hi. 

 
Característiques dels blocs: 
 El grafisme dels blocs ha de ser senzill i esquemàtic. La simbologia ha d'intentar ser intel•ligible 

encara que el plànol no s'imprimeixi a l'escala per la qual ha estat dimensionada. 
 El nom del bloc ha de ser aclaridor del seu contingut.  
 Totes les entitats primitives que formen cada un dels blocs d’inventari han d'estar dibuixades, 

únicament, en la capa “0”, en color “byblock” i en tipus de línia “byblock”. Seran les insercions dels 
blocs les que hauran de pertànyer a la capa adequada, igual que la resta d’entitats dels sistema.  

 Els blocs mai s'han d'explotar, ja que perden la seva potencialitat.  
 
Criteris generals de color, capa i gruix. Tots els elements (blocs o altres entitats) d’un mateix sistema o 
instalꞏlació han d’estar dibuixats en color i gruix “bylayer” i en una mateixa capa, representativa de la 
gamma, família, sistema o instalꞏlació. Tots els sistemes de diferents instalꞏlacions han d’estar superposats i 
endreçats en capes. 
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Dimensió d’elements simbòlics. Les instalꞏlacions que simbolitzin elements en els que la seva dimensió és 
determinant, han d'estar dibuixats a escala real. És el cas de conductes de clima, no és desitjable que 
estiguin dibuixats amb una dimensió i etiquetats amb un text que marqui una dimensió diferent.  
 
CLÀUSULA 12. Requisit de gestió de residus acord amb el principi DNSH.  
L’adjudicatari redactarà un Estudi de gestió de residus de construcció i enderroc, que es desenvoluparà 
posteriorment en la generació d’un Pla de gestió dels residus de construcció i enderroc, conforme a allò 
establert al Reial Decret 105/2008, on s’acompliran, a més, les següents condicions. 

a. Almenys el 70% del pes dels residus de la construcció i l’enderroc no perillosos (excloent el material 
natural de categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) 
generats en el lloc de construcció, es prepararà per la seva reutilització, reciclatge o valorització, 
incloses les operacions de reblert fent servir residus per substituir altres materials, d’acord amb la 
jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i enderroc de la UE. 

b. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la 
construcció i l’enderroc, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de la construcció i 
l’enderroc de la UE, tenint en compte les millores tècniques disponibles, i utilitzant l’enderroc selectiu 
per permetre l’eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses. Hauran de facilitar la 
preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, 
utilitzant sistemes de classificació disponibles per residus de construcció i enderroc. També 
s’establirà que l’enderroc es porti a terme preferiblement de forma selectiva, tot realitzant la 
classificació de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus 
perillosos com l’amiant, aquesta hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través dels 
gestors autoritzats pel seu tractament 

c. Les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a 
la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, per permetre la 
flexibilitat, reutilització i reciclatge 

Per acreditar el compliment dels tres requisits, l’adjudicatari haurà d’aportar un informe signat per la DF de 
l’obra que haurà de contenir l’acreditació documental que els residus s’han destinat a preparació per la 
reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats, i que es compleix el percentatge fixat del 70%. 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que, a més, inclourà el codi LER dels 
residus entregats per poder comprovar la separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu 
als residus perillosos generats, encara que no computen per l’objectiu del 70% 
 
El contractista es compromet a aportar els certificats de la correcta gestió de cada tipus de residus, segons 
el projecte. La Propietat no certificarà cap partida de gestió de residus sense el corresponent certificat de 
l’abocador o el gestor de residus autoritzat, que concordi amb els volums i tipologies de residus gestionats. 
 
El contractista es compromet a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar l’execució del contracte 
amb el màxim respecte al medi ambient. 
 
CLÀUSULA 13. Fites i objectius. 
En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió Europea – Next 
GenerationEU, s’han aprovat les bases i la convocatòria del Programa d’ajudes per a la Rehabilitació 
d’Edificis de Titularitat Pública per part del Ministeri de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, en què 
l’Ajuntament de Barcelona ha presentat el projecte de Rehabilitació Integral de l’edifici de Serveis Editorials 
que ha estat concedit i formalitzat.  
 
Aquesta convocatòria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de l’eix transició ecològica, amb la 
següent classificació: 

 Política palanca I 
 Component 2 
 Inversió C2.I5 
 Projecte “Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos para las Entidades 

Locales (PIREP local) Línia 1” 
 Subprojecte “Rehabilitació Integral de l’edifici de Serveis Editorials”  
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del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió Europea – Next 
GenerationEU. 
 
L’annex de la “Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del 
plan de recuperación y resiliencia de España (CID)” assenyala, per la inversió C2 I5 del component 2, dintre 
de la taula B2 de fites, objectius, indicadors i calendari de seguiment i execució, els següents: 
 Objectiu 36: “Finalización de las renovaciones de edificios públicos, con una reducción media 

de al menos un 30 % de la demanda de energía primaria (al menos 290 000 m²)” 
 Indicador per l’objectiu: 290.000 m2 pel Q4 del 2.024 (data límit 30 de setembre de 2.024) 
 Descripció de l’objectiu: “Al menos 290 000 m² (acumulados) de edificios públicos renovados, con 

una reducción media de al menos un 30 % de la demanda de energía primaria. Los certificados 
finales de obra o las actas de recepción de obra (Comunidades Autónomas) o la documentación 
justificativa de cada municipio destinatario, tal y como se establece en el artículo 30 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, serán verificados al finalizar la obra. Para 
justificar el ahorro energético, se exigen certificados de eficiencia energética de las obras 
finalizadas, que luego se agregan para calcular el ahorro energético medio.” 

 
CLÀUSULA 14. Criteris per l’acreditació i seguiment de les fites i objectius 
 
L’annex de les Disposicions operatives o “Operational Arrangements between the Commission and Spain 
pursuant to Regulation (EU) 2021/241 (OA)” assenyala als Annexos I i II, per la inversió C2 I5 del component 
2 el següent: 
 Indicador de monitorització 36.1. “Convocatòries adjudicades per a la rehabilitació d’edificis públics, 

assolir, com a mínim, una reducció de la demanda d’energia primària del 30% de mitjana. 
 Indicador quantitatiu. 230.000 m2 al Q2 del 2.022. 
 Mecanisme de verificació. “Document resum que justifiqui degudament que l’objectiu (inclosos els 

elements rellevants de l'objectiu, tal com s'indica a la descripció de objectiu i de la mesura 
corresponent a l'annex CID) ha estat completament satisfet.  

Aquest document inclourà com a annex un full de càlcul amb les següents proves documentals i 
elements:  
o a) demanda d'energia primària. Certificats de rendiment abans i després de la 

renovació;  
o b) llista de renovacions individuals acabades que conté. Per a cadascun d'ells fitxer amb 

codi d'eficiència energètica, certificats abans i després de l’actuació de renovació, 
especificant la CA/entitat local responsable de la renovació, la superfície de les 
renovacions en m2, i l'estalvi d'energia primària aconseguit 

o c) la mitjana ponderada de la reducció en la demanda d’energia primària no renovable 
(utilitzant els m2 de renovació per ponderar-la) 

o d) la relació de certificats finals d'obres, actes de recepció d’obres, o proves 
acreditatives equivalents emeses d'acord amb la normativa i legislació 

o e) el tipus d'obres realitzat (d'acord amb la descripció de la mesura a l'annex CID).  
A partir d'una mostra a seleccionar per la Comissió, s'han de presentar les següents proves 
documentals per a cadascuna de les unitats (actuacions de reforma) seleccionades:  
o a) Referència a les actuacions individuals de renovació indicada al full de càlcul;  
o b) Extracte de les especificacions de la subvenció, règim de finançament o impost incentiu 

que donen suport a l’acció de renovació;  
o c) Superfície objecte de l’acció de reforma (m2);  
o d) Còpia del certificat energètic de l'habitatge o de l’edifici no residencial abans de la 

renovació;  
o e) Còpia del certificat energètic de l'habitatge o de l’edifici no residencial després de la 

renovació. 
Segons l’article 8.3 de la “Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública y la 
convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” poden determinar-se addicionalment altres 
indicadors de monitorització o objectius de gestió addicionals. 
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CLÀUSULA 15. Etiquetatge verd i etiquetatge digital. 
 
L’etiquetatge verd fa referència a la contribució climàtica i mediambiental corresponent a la inversió del 
PRTR en que s’emmarquen les actuacions. A les presents ajudes (C2.I5) els hi correspon l’etiquetatge 
026bis. Aquest etiquetatge porta associat una contribució climàtica del 100% i una contribució 
mediambiental del 40% (Annex VI Reglament (UE) 2021/241). De manera que totes les actuacions sota 
aquesta etiqueta contribueixen amb dits percentatges. Per tal que la contribució sigui màxima caldrà garantir 
únicament el compliment dels principis DNSH (el llindar ja expressat del reciclatge i reutilització mínims del 
70% dels residus de construcció) i el compliment de l’objectiu de la intervenció (reducció del 30% d’energia 
primària) 
 
En quant a l’etiquetatge digital, referit a la contribució del component a la transició digital, les actuacions 
que ocupen aquestes ajudes (C2. I5) no tenen assignat cap percentatge de contribució i, per tant, no 
disposen de cap condició establerta (Annex VII Reglament (UE) 2021/241) 
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Annex 1. Model Fitxa d’aprovació de materials

 

SONIA LOBACO POYATOS el dia 21/03/2023 a les 10:58, que dóna conformitat..
Carlos DIEZ RODRIGUEZ el dia 21/03/2023 a les 10:46, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


