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1. MEMORIA

1.1. ANTECEDENTS DEL PROJECTE

Una inspeccid de les estructures metal‘liques del tram Ciutadella/Vila Olimpica — Barceloneta al
setembre del 2012, per la realitzacio del projecte de reparacié d'aquestes estructures, va treure a la
llum les patologies derivades de les importants filtracions que pateix la infraestructura d'aquest tram.
A I'any 2013 es va redactar el projecte de Prolongacié de la Vida Util L4.21-22 (Ciutadella/Vila
Olimpica — Barceloneta), licitat a I'any 2014, el segellat de les filtracions actives es va realitzar durant
el periode marg — juliol de I'any 2015. Aquest any la Unitat de manteniment de vies va comunicar les
incidéncies per filtracions actives de gran cabal en diferents punts del tracat entre les estacions de
Bogatell i Barceloneta.

1.2. SITUACIO ACTUAL

Després de la revisio del tram al mes de marg¢ s’han confirmat les filtracions de gran cabal existents
en algunes de les juntes de pantalla a la seva part baixa, en el contacte amb la contravolta i juntes
de la volta que afecten a la catenaria en aquest tram i als elements de la plataforma de via
(fixacions i carrils), en algun punt també s’han detectat armadures vistes associades a
escrostonaments que podrien evolucionar a despreniments afectant al servei, es per tot aixd que es
decideix realitzar una actuacié en aquest tram.

1.3. OBIJECTE DEL PROJECTE

Per tal d’optimitzar els recursos emprats en la construccié dels tunels i perllongar amb garantia la
vida (til dels mateixos, és necessari realitzar una série d'actuacions destinades a impedir o retardar
en tot el que sigui possible la degradacid de les caracteristiques funcionals o estructurals dels
elements de la infraestructura.
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Aquest projecte té per objecte establir els treballs a realitzar per a segellar les filtracions puntuals
actives de gran cabal i reparar les superficies de formigd inestables, amb escrostonaments i
armadures vistes derivades dels despreniments.

1.4. ABAST

L'estructura del tinel L4.20-21-22, seccions amb volta i seccions amb sostre pla, es troben situades
en els trams Bogatell — Ciutadella/Vila Olimpica i Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta del tinel de
L4, mes concretament entre els PK 105+056 — 106+120 i PK 106+214 — 1074015, situades al
municipi de Barcelona.

1.5. DESCRIPCIO DE L’'ESTRUCTURA

L'estructura d’aquests trams de tunel esta composada per dos tipus de seccidé, una amb volta
articulada de 45 cm de cantell, armada al centre i als extrems, d’ample variable, en recta (7,50 m) i
en corba (7,80 m) i una altre seccid tipus amb llosa plana armada de 80 cm de cantell i d'ample de 8
m, corresponent a la zona amb serveis 0 passos d‘altres vies (ADIF).

Seccié amb volta de formigd articulada:

Tram Bogatell - Ciutadella Tram Ciutadella - Barceloneta

PK 105+079 — PK 105+138
PK 105+150 — PK 105+330
PK 105+358 — PK 105+559
PK 105+576 — PK 105+690
PK 105+694 — PK 106+059

PK 106+214 — PK 106+295
PK 106+320 — PK 106+355
PK 106+380 — PK 106+530
PK 106+563 — PK 106+645
PK 106+662 — PK 106+822
PK 106+827 — PK 107+015
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Seccié amb llosa de formigd armada:

Tram Bogatell - Ciutadella Tram Ciutadella - Barceloneta
PK 105+056 — PK 105+079 PK 106+295 — PK 106+320
PK 105+138 — PK 105+150 PK 106+355 — PK 106+380
PK 105+330 — PK 105+358 PK 106+530 — PK 106+563
PK 105+559 — PK 105+576 PK 106+645 — PK 106+662
PK 105+690 — PK 105+694 PK 106+822 — PK 106+827

PK 106+059 — PK 106+120

1.6. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

1.6.1. TREBALLS PREVIS

- Proteccid adequada de tots els serveis existents a la zona (cable radiant, catenaria, cablejat
electric, cablejat de telecomunicacions i/o senyals, fibra optica, etc.) de manera que no pateixin cap
desperfecte durant el transcurs dels treballs.

- Retirada de les planxes i/o lamines de proteccié de les filtracions existents a la llosa de coberta.

1.6.2. TREBALLS DE CONSOLIDACIO

Reparacié d’estructures de formigo

Preparacio superficie.
Es netejara la totalitat de I'estructura amb aigua a pressio i es repicaran Unicament les superficies de
formigd despreses i disgregables manualment, deixant la superficie perfectament preparada per

I'adhesio del pont d’unid en cas que fos necessari segons la norma UNE-EN 1504-4.

Proteccio contra la corrosio darmadures.

Passivaci6 de les armadures vistes mitjancant I'emprimacié anticorrosiva de les superficies
metal-liques, previ raspallat de la capa d'oxid que ha de ser inferior a 1 mm abans d‘aplicar la
pintura tal com recull la norma UNE EN 1504-7.
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Reparacio estructural.

Sobre les superficies de formigd disgregades s‘aplicara un morter tixotrop de reblert d‘alta
resisténcia (tipus R4), sense retraccid i amb base de ciment i resines, armat amb fibres, segons
norma UNE EN 1504-3.

Proteccio superficial del formigo.
Una vegada realitzada la reparacid es protegira amb un revestiment hidrofug mitjancant pintura

anticarbonatacié. Segons norma UNE EN 1504-2.

Segellat i impermeabilitzacio de juntes i/o esquerdes de volta i pantalles

Previ al segellat de la junta, en algun es possible que sigui necessari reparacid i injeccié de resines
monocomponents hidroexpansives elastiques MasterRoc MP 350 o similar, per parar abans
I'aportacié d’aigua filtrada. Prévia perforacié amb broca, es col*locaran els injectors cada 20-30 cm a
traves dels quals es procedira a la injeccid de resines mitjangant medis mecanics.

Posteriorment a les injeccions, es procedira al segellat de petites vies d’aigua amb morter de fraguat
rapid Humistop Plug o similar. Seguidament es repicara tota la junta formant una rasa de 5x5 cm
aproximadament al llarg de la junta, deixant sanejada la zona de formigd disgregat i acabat amb
una neteja amb aigua a pressié per aconseguir una perfecta adherencia dels morters a col*locar.
S'aplicara morter MasterEmaco P200 o similar actuant com a pont d’unid i reblert de la junta amb
morter de reparacio impermeable armat amb fibres MasterEmaco S488 o similar, acabat de reforg
amb una capa de morter impermeable MasterSeal 550 o similar.
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Finalment es col-locara una banda elastica del tipus Hypalon de 20 cm d’ample, Masterseal 930 o
similar, Unicament a les juntes de la volta, com a refor¢ al tractament de segellat adherida al
formigdé amb un adhesiu bicomponent amb base epoxi com el Masterseal 933 o similar, prévia
preparacid del suport. Finalment aquesta banda estara drenada als extrems de la junta amb la
col*locacié de tubs drenants laterals d'un diametre minim de 5 cm.

A l'execucié dels treballs objecte d’aquest apartat, es seguiran en tot moment les prescripcions
recollides en la norma UNE EN 1504-5 ant pel que fa al control de materials a emprar com les
metodologies de treball.

1.7. HORARI

Per aquesta actuacio, I'horari de treballs sera en horari nocturn amb les mesures de seguretat,
proporcionades per I'empresa que realitzi les feines per mantenir el recinte de les obres totalment
tancat durant els treballs. Els treballs a realitzar no han d'interferir amb el servei de metro, pel que
qualsevol actuacié s’haura de definir amb els técnics de seguiment de I'FMB.

1.8. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucio previst és de 2 mesos. Veure pla de treballs a I'annex n°3.

L'adjudicatari disposara d'l mes per signar l'acta de replanteig després de la formalitzacid del
contracte. La duracid prevista per executar les obres, que comengara amb la signatura de l'acte de
replanteig i finalitzara amb I'acte de recepcid provisional, es de 12 mesos. L'adjudicatari de les obres
presentara el dia de la signatura de l'acta de replanteig, cronograma adaptat amb el calendari
laboral, amb tots els processos que estimi oportuns per la correcta execucié de les obres, sense
superar els 12 mesos previstos. L'adjudicatari disposa d'l mes per redactar el Pla de Seguretat i
Salut i entregar la documentacié en matéria de PRL, després de la formalitzacié del contracte.

L'inici i final de I'obra podra dependre del que indiqui FMB segons les seves necessitats. Es considera
, per tant, la possibilitat de I'execucio de I'obra en diverses fases, en aquest cas, segons necessitats
e indicacions d'FMB; i la simultaneitat amb altres treballs per part de I'FMB.

1.9. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL PROJECTE

Per tal de considerar una oferta valida els documents que cal presentar son els segients:

- Relacié de les tres Ultimes obres executades de consolidacid/rehabilitacio d’estructures de formigd
en el curs dels cinc ultims anys amb afectacid a zones de publica concurréncia d‘infraestructura
ferroviaria. Aquestes obres es realitzaran sense aturada de l'explotacié ferroviaria, i per aix0 és
imprescindible el coneixement de la infraestructura, equipaments i riscos, especifics en xarxes
ferroviaries.
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- Resum del pressupost general total de totes les obres incloses en aquesta licitacio amb PEC (sense
IVA). Ha d'incloure el nom i NIF de I'empresa oferent, nom de la persona signant, teléfon i mail de
contacte. La relacié de les diferents unitats d’obra amb els seus preus corresponents. El pressupost
parcial de les obres. Detall per partides, incloent-hi com a minim les indicades a la Memoria Técnica
annexada i afegint les que no s'hagin considerat.

En data de juny de 2023 es signa el Projecte 0_F.23636.2_1_PJOB “PROLONGACIO VIDA UTIL
TUNEL L4.20-21-22 (Bogatell — Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta)”

Técnic Coordinador Projecte

Ignasi Paton
UIN

EQUIP REDACTOR
AMBIT Nom i Cognom del col-laborador que pertany al equip de Projecte

INF Sergio Latorre
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2. ANNEXES
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FILTRACIONS ACTIVES i ARMADURES VISTES TRAM L4.20-21 (BOGATELL — CIUTADELLA/VILA OLIMPICA)

Foto 1: Filtracié pantalla PK 105+300 v1.

Foto 3: Filtracid contravolta PK 1

05+660 v1.

Foto 5: Filtracié pantalla-volta PK 105+750 v1.

Foto 2: Filtracié pantalla PK 105+310 v2.

Foto 4: Filtracié pantalla PK 105+700 v2.

Foto 6: Filtracié pantalla-volta PK 105+750 v2.
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Foto 7: Filtracio contravolta PK 105+840 v1. Foto 8: Filtracio contravolta PK 105+950 v1.

Foto 9: Filtracid contravolta PK 105+975 v1. Foto 10: Filtracié pantalla PK 106+080 v1.

Foto 11: Armadura vista PK 105+150. Foto 12: Armadura vista PK 105+550.
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FILTRACIONS ACTIVES i ARMADURES VISTES TRAM 14.21-22 (CIUTADELLA/VILA OLIMPICA - BARCELONETA)

Foto 13: Filtracié pantalla PK 106+215 v1. Foto 14: Filtracié pantalla PK 106+215 v2.

Foto 15: Filtracié pant.- cvolta PK 106+330 v2. Foto 16: Filtracié pantalla- cvolta PK 106+375 v2.

Foto 17: Filtracié esquerda PK 106+400-8 v1. Foto 18: Filtracié contravolta PK 106+400-8 v1.
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Foto 19: Filtracié pantalla PK 106+400 v2. Foto 20: Filtracié pantalla PK 106+655 v2.

Foto 21: Filtracié pantalla PK 106+660 V1. Foto 22: Filtracié pantalla PK 106+840 v1.

Foto 23: Filtracié pantalla PK 106+870 v2. Foto 24: Filtracié pantalla PK 106+880 v2.
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Foto 25: Filtracié pantalla PK 106+890 v1. Foto 26: Filtracié pantalla PK 106+890 v2.

Foto 27: Filtracié pantalla PK 106+897 v2. Foto 28: Filtracié pantalla PK 106+900 v2.

Foto 29: Filtracid contravolta PK 106+900-950 Foto 30: Filtracid contravolta PK 106+900-950
vi. V2.
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Foto 31: Filtracié pantalla PK 106+980 v2. Foto 32: Filtracié pantalla PK 106+986 v2.

Foto 33: Armadura Vista PK 106+355 v2. Foto 34: Armadura Vista PK 106+720 v2.

Foto 35: Armadura Vista PK 106+847 v1. Foto 36: Armadura Vista PK 106+930 v1.
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OBJETO

Cumplir las disposiciones establecidas en la legislacion vigente en lo referente a la “Coordinaciéon de
actividades empresariales” en la contratacion de trabajos a empresas externas. (se incluyen las
actividades de colaboracion).

AMBITO

Trabajos de personal externo en todas las instalaciones de F.C. Metropolita (estaciones, zona de
vias, patios de vias y acopio, talleres, edificios y dependencias diversas).

REFERENCIAS

Las disposiciones de esta normativa, no sustituyen sino que complementan las legalmente existentes
de aplicacién a los distintos trabajos y obras, y en especial:

Ley 31/95 “Prevencion de Riesgos Laborales”
Real Decreto 1627/97 “Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién”
Real Decreto 171/04 “Coordinacion de actividades empresariales”

RESPONSABILIDADES

La contratacion de trabajo a empresas externas que impliquen la presencia de personal en
instalaciones de F.C. Metropolita (estaciones, zona de vias, patios de vias y acopio, talleres, edificios
y dependencias diversas), quedara vinculada al conocimiento y aceptacion formal, por escrito, de la
presente Norma por los contratistas.

Se entendera también como contratacién de trabajos a empresas externas los acuerdos de
colaboracién que impliquen la presencia de personal externo en las instalaciones de F.C. Metropolita.

Sera responsabilidad de los Servicios de F.C. Metropolita que establecen contratos o acuerdos de
colaboraciéon, que los contratistas conozcan / reciban / acepten esta Norma, para garantizar su
conocimiento por los mismos y en consecuencia su cumplimiento.

Asimismo sera responsabilidad de estos Servicios que los contratistas conozcan / reciban / acepten
las normas de seguridad de ambito general que sean de aplicacion a las diferentes actividades y que
se indican en el punto 4, asi como las normas para trabajos especificos publicadas en el “Llibre de
Procediments” (ambito de Prevencion) que sean de aplicacion para trabajos concretos y que se
indican en relacién orientativa en el anexo 1.

Sera responsabilidad de los contratistas el dar a conocer esta Norma a sus empleados y el velar por
su estricto cumplimiento.

En el caso de subcontrataciones, esta responsabilidad sera exigible al contratista principal y a todas
las empresas subcontratadas por este.

Los contratistas y subcontratistas deben comunicar formalmente la recepcion de esta Norma
mediante la entrega a F.C. Metropolita del documento n°® 1 o documento n° 2 (segun forma de
recepcion) debidamente cumplimentado y firmado por una persona con capacidad de representacién
legal.

Los Servicios de F.C. Metropolita implicados en la contratacion o solicitud de aprovisionamiento de
ejecucion de trabajos por empresas externas deberan tener constancia documental de la recepcion
de esta norma por dichas empresas. Esta constancia documental se mantendra durante la duracion
de la ejecucién de los trabajos contratados.

Cuando la empresa contratada sea proveedor habitual de F.C.Metropolita debera quedar garantizado
que ha confirmado la recepcion de la norma en su version actualizada.
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Sera responsabilidad de los contratistas solicitar a F.C.Metropolita la autorizacion de la
subcontratacién parcial de los trabajos contratados a otras empresas. F.C.Metropolita se reserva la
facultad de no autorizar la subcontratacion de empresas concretas o de determinados tipos de
trabajo.

En funcion de la tipologia de los trabajos, F.C. Metropolita se reserva la facultad de autorizar
exenciones parciales a esta Norma, estableciendo formas alternativas de actuacion.
Los servicios afectados desarrollaran y acordaran los procedimientos operativos adecuados.

Sera asimismo responsabilidad del contratista designar un operario como “recurso preventivo”. Su
designacion sera necesaria cuando los trabajos a realizar precisen de la correcta aplicacion de
métodos o procedimientos especificos o cuando las actividades que se realicen sean consideradas
de riesgo especial segun se determina en el art. 32 bis de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales. El recurso preventivo estara presente mientras se realicen los trabajos y dispondra de
formacién en prevenciéon de riesgos laborales, como minimo, correspondientes a las funciones de
nivel basico.

Sera también responsabilidad del contratista aportar los materiales, productos y equipos de trabajo
(maquinas, herramientas, equipos de proteccion, etc.) conformes a la normativa vigente, que sean
necesarios para la realizar las tareas contratadas. Estos materiales, productos y equipos de trabajo
deberan ser aceptados explicitamente por F.C. Metropolita que se reserva la facultad de no autorizar
Su uso.

En el caso de que F.C. Metropolita aporte maquinas o equipos de trabajo propios para uso de las
empresas contratadas, esta/os deberan disponer del certificado de conformidad al RD 1215/97.

En el caso de que F.C.Metropolita aporte productos o sustancias, debera disponerse junto a los
trabajos de sus fichas de seguridad para informacion del personal de las empresas contratadas.

En cumplimiento de lo legalmente establecido en el ambito de la Coordinacién de Actividades
Empresariales las empresas contratadas y subcontratadas deberan tener a disposicion de F.C.
Metropolita la informacion permanentemente actualizada que se indica:

1. Concierto con Servicio de Prevencio Ajeno o justificacion del Servicio de Prevencion Propio.

2. Evaluacién de riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva de las tareas contratadas

3. Inscripcion en el REA segun RD 1109/2007 (empresas de construccion)

4. Adecuacion de los equipos de trabajo a la normativa vigente

5. Fichas de seguridad de los productos utilizados

6. Relacion actualizada de los trabajadores presentes en los centros de trabajo o en los tajos

7. Documentos TC’s de los trabajadores

8. Certificado del dictamen de la vigilancia de la salud y, explicitamente, si se trata de un trabajador
de especial sensibilidad.

9. Registro de la formacion de cada trabajador en materia de Prevencion de Riesgos Laborales
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10. Formacion especifica de cada trabajador en funcion de las tareas que realiza: Recurso
preventivo, Piloto Homologado de Seguridad, Carretilla automotora, Tractor de via, Puente Grua,
Soldador, Instalaciones eléctricas,...

11. Justificacion de entrega de Equipos de Proteccién Personal a cada trabajador

12. Procedimiento interno a seguir en caso de accidente laboral

13. Relacion de accidentes laborales y sus investigaciones.

Asimismo, en cumplimiento de lo legalmente establecido en el ambito de la Coordinacién de

Actividades Empresariales, se entendera que con la entrega de este Procedimiento P055, F.C.

Metropolita cumple con la comunicacion de informacion genérica sobre:

a) Riesgos del entorno en el que se desarrollaran los trabajos contratados

b) Medidas preventivas aplicables en referencia a estos riesgos

c) Medidas y actuaciones en caso de emergencia

Resto de responsabilidades contenidas dentro del Desarrollo

DEFINICIONES

A efectos de esta norma se entiende por trabajos en la red de Metro los de cualquier indole efectuado
por personal externo a F.C. Metropolita en estaciones, tuneles y dependencias, durante o fuera de las
horas de servicio al publico.

Resto de definiciones dentro del Diccionario General de definiciones.

DESARROLLO

o N oo o b~ W DN

. Introduccién.

. Descripcién de las instalaciones.

. Riesgos en tuneles, estaciones, trenes y centros de trabajo.
. Normativa interna de Metro de aplicacion.

. Algunos conceptos basicos de interés.

. Protecciones técnicas y equipos de proteccion individual.

. Actuacion en caso de accidente laboral.

. Situacién de emergencia.

Anexo 1 . Relacion de normativa especifica de seguridad.

Anexo 2. Trabajos de empresas externas. Protecciones técnicas y equipos de proteccion individual a
utilizar por los operarios.

Documento 1 . Confirmacion de recepcion del procedimiento por la empresa externa, en sesion de trabajo

Documento 2 . Confirmacion de recepcién del procedimiento por la empresa externa, por envio postal.
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1 - INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 31/95 de "Prevenciéon de Riesgos Laborales", en el Real Decreto
1627/97 sobre "Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion" y en el Real
Decreto 171/04 “de coordinacion de actividades empresariales”, se explican los riesgos genéricos existentes
en el tunel, estaciones, centros y dependencias de F.C. Metropolita, como riesgos inherentes al entorno de
los puestos de trabajo o actividades que desarrollaran las empresas externas contratadas, al objeto de que
sea puesto en conocimiento de todo su personal (Direccion de obra, Técnicos, Mandos Intermedios y
Operarios, incluidos de forma explicita los de empresas subcontratadas por la empresa principal).

En concreto, se da con ello cumplimiento a lo prescrito en el articulo 24 de la Ley 31/95 sobre “Coordinacion
de Actividades Empresariales” y a su porterior desarrollo segun Real Decreto 171/04, estableciendo una
comunicacion entre las Empresas intervinientes sobre los riesgos inherentes a cada una de ellas, para velar
por la salud de los trabajadores.

Correspondera a las empresas contratadas y subcontratadas determinar los riesgos laborales especificos de
las diferentes actividades para las cuales han sido contratadas, definiendo los riesgos en las distintas tareas o
puestos de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y segun la buena practica profesional, y darlos a
conocer a todo su personal. Para ello, las Empresas contratadas y subcontratadas deberan elaborar la
evaluacion de riesgos de los puestos de trabajo que comprendan todas las actividades objeto de contrato.

Asimismo, las empresas contratadas y subcontratadas deberan comunicar formalmente los riesgos que se
deriven de la ejecucidén de las actividades contratadas que puedan afectar a los puestos de trabajo,
instalaciones o actividades de F.C. Metropolita. La empresa contratada principal debera velar por el
cumplimiento de esta comunicacion.

Sera condicidon necesaria para la contratacion de actividades, que las Empresas adjudicatarias y las
subcontratadas dispongan de la evaluacion de riesgos de sus puestos de trabajo. A tal efecto, deberan
confirmar a Metro que tiene cumplimentada dicha evaluaciéon. La empresa contratada principal debera
garantizar el cumplimiento de esta condicion.

Las empresas contratadas y subcontratadas se someteran al criterio de los Técnicos de Metro o de los
Coordinadores de Seguridad externos designados por Metro, en materia de Prevencion.

2 - DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
2.1 - TUNELES ENTRE ESTACIONES
En los tuneles entre estaciones existen las siguientes instalaciones:

Instalacion de vias .—

Esta constituida por carriles longitudinales soldados y fijados mediante grapas elasticas a traviesa de madera
sobre lecho de balasto o a placa de hormigdn sobre solera o traviesa de hormigdn pretensado.

En las lineas 1, 2, 3, 4 y 5, el tunel es, generalmente, de doble via y en determinados puntos se establecen
zonas con cambios entre vias. Existen zonas de tunel con instalacion de via unica.
Para prevenir atropellamientos existen cada 50 m aprox. al tresbolillo unos refugios (burladeros) en los
hastiales de los tuneles. Los tramos Barceloneta - La Pau de linea 4, y Paral-lel - Monumental y La Pau - Pep
Ventura de linea 2 y Can Vidalet — Collblanc de linea 5 no disponen de burladeros.
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En la linea 9 el tunel es tubular y esta dividido por una losa intermedia, ofreciendo dos tuneles de via Unica
superpuestos. Existen rampas de comunicacion entre ambos niveles.

A lo largo del tdnel y a nivel de la via existe una zona para transito de personas (mantenimiento,
evacuacion,...)

Instalacion de lineas de traccién .—

La alimentacioén eléctrica de los trenes se efectia mediante linea de tracciéon a 1200 Vcc (lineas 2, 3,4y 5) o
1500 Vcce (linea 1y 9).

En todas las lineas dicha alimentacion eléctrica se efectia mediante "catenaria rigida" que esta suspendida
de la boveda del tunel a una altura superior a 3,5 m.

Tendido de cables .—

A lo largo del tunel discurren las instalaciones de energia de traccién, alimentacion de estaciones, alumbrado
y fuerza de tunel, sefializacién y comunicaciones que estan fijados a 1,5 m aprox. de altura a los hastiales de
los tuneles.

Por un lateral discurren las instalaciones de alumbrado, fuerza, sefalizaciéon y comunicaciones. Por el otro, la
alimentacion de estaciones (6 Kv) y los feeders de alimentacién de la linea de traccion.

En algunos tramos pueden existir tendidos a 25/11 Kv que discurren bajo canal de hormigén al pie de los
hastiales y en algun caso fijados a los hastiales, junto a la béveda.

Todos los cables de A.T. y los tendidos canalizados estan sefializados a lo largo de su recorrido.

lluminacién .—

A lo largo del tunel existe una linea de alumbrado a 1,75 m de altura en uno o ambos hastiales con puntos de
luz cada 25 m aprox. con lamparas de descarga de 18 w. En los puntos de luz se dispone de toma de

corriente a 220 v.

Instalaciones de Seiializacién / Circulacién .—

Existe instalacion de senalizacion y circulacion(Train-stop, ATP, ATO, ATC, ATS) con equipos a nivel de via 'y
fijados a los hastiales. Estos sistemas funcionan a pequefias tensiones.

Comunicaciones .—

Las comunicaciones en el interior de tunel deben establecerse a través de equipos de radiotelefonia portatiles
con seleccion de frecuencia especifica para cada una de las lineas de la red. Existen equipos de
radiotelefonia en todos los trenes en servicio. Disponen de radioteléfonos portatiles los Mandos Intermedios
de Explotacion y los Pilotos Homologados.

En cabeceras de andén, colas de maniobra y apartaderos existen teléfonos conectados directamente al CCM.

Ventilacion. Pozos de agotamiento .—

En gran parte de los tramos de tunel interestaciones existen pozos de ventilacion con conexién directa al
exterior a través del propio conducto y mediante escalera de gato. La trampilla de acceso ubicada en la reja
exterior esta cerrada con llave unificada. En estos pozos se dispone de cuadro eléctrico con toma para
soldadura (220 v-32 A).
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En diversos tramos de tunel existen pozos de agotamiento para la recogida de aguas filtradas a lo largo del
trazado del tunel. Estos pozos estan ubicados en un lateral del tunel y se accede a los mismos por una
galeria de paso.

Generalidades .—

El acceso a los tuneles se produce por los extremos de los andenes de las estaciones a través de las
escaleras de gato ancladas a los hastiales, salvando una altura de 1,10 m aprox. en linea 1 y 1,00 m aprox.
enlineas 2,3,4,5y9.

En dias laborables de lunes a jueves y en domingos, la circulacion de trenes para la prestacion del servicio al
publico se inicia a las 05:00 horas, finalizando aproximadamente a las 01:00 al llegar los ultimos trenes a las
estaciones finales.

En viernes, la circulacién de trenes se inicia a las 05:00 horas y finaliza aproximadamente a las 03:00 horas
en las estaciones finales

En sabados y visperas, la circulacion de trenes se inicia a las 05:00 horas, ofreciendo servicio de forma
ininterrumpida hasta las 05:00 horas del dia siguiente.

2.2 - ESTACIONES
En las estaciones de la red existen las siguientes instalaciones:

Cabina de Jefe de Estacion (CJE)./ Centro de Control Local (CCL)—

Esta ubicada en el vestibulo principal. En ella se concentran los sistemas de comunicacion; cuadro de
mandos de alumbrado de estacion y tunel, control de pozos de agotamiento, escaleras mecanicas, ventilacion
y deteccion de incendios; monitores de sistema de tvcc.

Panel de Control Manual.-

En los andenes de las estaciones con puertas en borde de andén, existen paneles de control manual de
dichas puertas.

Comunicaciones .—

- Interfonia - Entre andenes y vestibulos con Cabina de Jefe Estacién (CJE) o (CCL) y con CCM

- Interfonia - Entre CCM vy el interior de los trenes de las lineas automaticas

- Telefonia automatica - Permite la comunicacion desde la CJE con el CCM vy las estaciones y dependencias
de la empresa.

- Telefonia selectiva - Permite la comunicacién directa con el CCM desde la CJE o CCL y desde la cabecera
de los andenes.

- Megafonia - En andenes, vestibulos y pasillos de enlace y dependencias técnicas. Tiene control local desde
CJE o CCL y centralizado desde CCM.

- Carteles INP de informacion al pasaje en andenes y vestibulos. Tambien en trenes de lineas automaticas.

Sequridad y Proteccion Civil.-

- Sistema de videovigilancia de los distintos ambitos de las estaciones y del interior de los trenes de lineas
automaticas.
- Sistema de deteccién de incendios en dependencias técnicas e instalaciones criticas de las estaciones.
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Alumbrado .—

Las lineas de alumbrado se alimentan permanentemente de la acometida de "Metro" que recibe suministro de
la linea de 6 Kv. que se transforma a 220 v en el cuarto de A.T. de la estacién.

Existe una acometida "auxiliar" servida directamente por una Compafia Eléctrica que alimenta
permanentemente un 10/15% de los puntos de luz, constituyendo el alumbrado de "sereno".

En caso de fallo de la acometida "Metro", se conecta de forma automatica la acometida auxiliar a todo el
alumbrado y servicios esenciales.

En las zonas de uso publico y en dependencias técnicas existen equipos auténomos de alumbrado de
emergencia.

Dependencias Técnicas .—

En las estaciones existen generalmente las Dependencias Técnicas siguientes:

Cuarto de B.T. (llave unificada; disponible en CJE o CCL)

Cuarto de Ventiladores (llave unificada; disponible en CJE o CCL)

Centro de Transformacion (CT) (llave unificada de especialista) (acceso restringido)
Cuarto de Enclavamientos (llave unificada de especialista) (acceso restringido)

Cuarto de comunicaciones (llave unificada de especialista) (acceso restringido)
Camara de seccionadores (llave unificada de especialista) (acceso restringido)

En algunas estaciones existen Subestaciones rectificadoras (Subcentrales) con acceso restringido mediante
llave unificada de especialista

Instalaciones Electromecdnicas .—

Existen generalmente las siguientes instalaciones.

- Escaleras mecanicas - foso superior e inferior para mantenimiento

- Ascensores - de andenes a vestibulos y de vestibulos a exterior (sele en estaciones adaptadas a PMR)
- Lineas de peaje - en vestibulos

- Fosas sépticas - aguas residuales de la estacion

Generalidades .—

Los accesos a los vestibulos principales de las estaciones permanecen abiertos durante la prestacion del
servicio (dias laborables de lunes a jueves y domingos, de 05:00 a 24:00 h; los viernes de 05:00 a 02:00 h; y
los sabados y visperas de las 05:00 h hasta las 05:00 h del dia siguiente).

Una puerta de acceso al vestibulo principal dispone de cerradura con llave unificada Kaba.

En CJE o CCL existe botiquin para primeros auxilios, mascara auténoma de oxigeno, linterna recargable y 2
chalecos de alta visibilidad.

Existe material de emergencia habitualmente en el Cuarto de Material de la estacion (caja de herramientas, 2
equipos de puesta a tierra de la linea de traccion, accesorios de evacuacion de tren y vias).

En andenes, vestibulos y junto a dependencias técnicas existen extintores de incendios de 10 k de polvo
polivalente.
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2.3 - SUBCENTRALES
Se encuentran en las propias estaciones o en dependencias anexas a la red de Metro.

En ellas se realiza la recepcién, transformacion y rectificacion del suministro de energia eléctrica de las
acometidas de Compafia a 11/25 kv, para su distribucion a la linea de alimentacién de corriente de traccion
o alimentacion de 6 kV a estaciones.

El acceso a las mismas se efectia con llaves unificadas de especialista y esta controlado desde el CCM. El
acceso esta restringido al personal cualificado.

2.4 - CENTROS DE TRANSFORMACION
Se encuentran en todas las estaciones vy talleres/cocheras de metro

En ellos se realiza la transformacién de la tensién de 6000 V de los cables de alimentaciéon que provienen de
las Subcentrales a las tensiones de 220/380 V para suministro eléctrico a las instalaciones de estaciones,
tuneles y dependencias

El acceso a los mismos esta restringido a personal cualificado o autorizado y se efectua con llave unificada de
especialista. Esta controlado desde CCM.

2.5 - CAMARA DE SECCIONADORES
Se encuentran en dependencias de algunas estaciones y Subestaciones Rectificadoras.

En ellas estan ubicados los seccionadores de traccidon, que permiten sectorizar, dar continuidad eléctrica o
poner a tierra tramos de catenaria (1200 6 1500 Vcc).

El acceso a las mismas esta restringido a personal cualificado o autorizado y se efectda con llave unificada de
especialista. Esta controlado desde CCM.

2.6 - CCM

Instalacién exterior a la red desde la que se controlan en funcionamiento del servicio:

— Los sistemas de ayuda a la circulacidon de trenes (sefales, enclavamientos, sistema ATP, sistema
ATO, sistema ATC, sistema ATS, regulacién del intervalo)

- Eltelemando de la propia circulacién de trenes en las lineas automaticas

— El telemando de energia (operacion de subcentrales, red de 6 kV de alimentacién de estaciones,
lineas de traccién y sus seccionamientos)

— El estado de las instalaciones de estaciones (ventilacion, escaleras mecénicas, pozos de
agotamiento, sistema de videovigilancia, deteccién de incendios, puertas de borde de andén,...).

- Telemando de las instalaciones fijas en las lineas automaticas.

- Telemando de instalaciones de validacion y venta en lineas automaticas

- Telemandode sistema de puertas de borde de andén el lineas automaticas

— Las comunicaciones (radiotelefonia, telefonia automatica y selectiva, megafonia centralizada y radio
Metro).

Desde CCM se supervisa el funcionamiento de la red cuando permanece abierta al publico, y se controla las
actividades de mantenimiento en la misma en las horas en que no se presta servicio.

El control de la red se efectia las 24 horas del dia desde el CCM Principal (Oficinas Sagrera). Al mando del
CCM esta el Supervisor que gestiona la actuacion del personal de control de los pupitres de circulacion,
estaciones, vigilancia, telemando de energia, etc... de todas las lineas de la red
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La linea 9 dispone de un Coordinador especifico (Cap de Linia Automatica — CLA) a las érdenes del
Supervisor.

Existe un CCM para emergencias en Sagrada Familia linea 2 que puede asumir la gestion de las red ( en
degradado) en caso de emergencia / incidencia en el CCM Principal.

2.7 - TALLERES

Los talleres de Metro son convencionales, con existencia de equipos de trabajo y maquinaria diversa,
elementos de elevacion y transporte.

Estan conectados a las lineas de la red mediante tuneles de enlace para permitir el paso de los trenes.

Las Cocheras y Talleres de mantenimiento de unidades de tren cuentan con las siguientes instalaciones

especificas:

- Puente automatico de lavado de trenes

- Zona de soplado de bajos de tren

- Foso de torneado de ruedas

- Fosos de mantenimiento de trenes (90 m de longitud y 1°65m. de altura) o zona de mantenimiento de
trenes con via sustentada por pilarillos de 1m de altura.

- Plataformas elevadas para acceso a trabajos en techos de tren

- Equipos automaticos de lavado de piezas

- Linea de traccion (catenaria rigida)

Estos talleres estan en servicio a las 24 horas del dia bajo la responsabilidad del personal técnico de Material
Movil (Responsable Técnico, Responsable de Turno, Responsable de Revision o Jefe de Turno de Puerta
Cocheras).

2.8- TRENES

Los trenes de todas las lineas de la red estan formados por composiciones de cinco coches (normalmente
cuatro coches motores y un remolque).

En las lineas convencionales (1, 2, 3, 4 y 5), los coches disponen de cuatro puertas en ambos laterales de la
caja de pasaje. Los coches motores disponen de cabina de conduccion aislada, con puerta de servicio a caja
de pasaje, con cerradura de llave de cuadradillo. Algunas series disponen de puertas de servicio frontales y
laterales en cabina de conduccién.

En servicio normal la puesta en marcha y circulacion del tren estd vinculada al cierre de todas las puertas
laterales del tren (de pasaje y de servicio).

El acceso a las cabinas de conduccion esta restringido al personal de conducciéon (motorista) y Mandos
Intermedios de Gerencias. El resto del personal y el personal externo que deba acceder a cabina de tren por
motivos concretos, podra realizarlo previo conocimiento y autorizacién del CCM y conocimiento del motorista
(en cabina de conduccién, de cola o intermedia).

En la linea 9 (linea automatica) los trenes no disponen de cabina de conduccion, pero si de pupitre de
conduccion escamoteable.

2.9 EDIFICIOS / LOCALES DE OFICINAS

Existen edificios destinados a oficinas (Zona Franca 2, Sagrera, Santa Eulalia) y locales habilitados como
oficinas en los diversos talleres de F.C.Metropolita.

3 - RIESGOS EN TUNELES, ESTACIONES, TRENES Y CENTROS DE TRABAJO

Se detallan los riesgos asociados al entorno de los puestos de trabajo que desarrollan su labor en los tuneles,

estaciones, trenes y centros de Metro. Estos riesgos deben considerarse comunes a todos estos puestos de
trabajo.
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Los riesgos derivados de la propia actividad laboral deberan ser reflejados por las Empresas contratadas y
subcontratadas en la evaluacion de riesgos de los puestos de trabajo.

3.1 - TUNELES

- Riesgo de caida de altura desde andén a vias.

- Riesgo de caida de altura al bajar/ subir a vias desde andén.

- Riesgo de caida de altura del tren a la via, al salir o asomarse por puertas de pasaje o puertas de testera
frontales o laterales.

- Riesgo de caida de altura al acceder a pozos de agotamiento o ventilacion desde la zona de vias, o
desde el exterior

- Riesgo de caida al mismo nivel al desplazarse por la zona de vias, debido al suelo irregular o a la
existencia de obstaculos o elementos de las instalaciones fijados al suelo

- Riesgo de pisadas sobre elementos inestables (balasto, tapas de canales,...)

- Riesgo de golpe con objetos inmoviles (con la propia estructura o con elementos de las instalaciones
fijados en el suelo o en los hastiales)

- Riesgo de golpe con tren en via contigua, al asomar parte del cuerpo o elementos en manipulacién por
ventanas o puertas de tren.

- Riesgo de atrapamiento por o entre objetos, si se pasa o manipula sobre un cambio de vias cuando este
se acciona (puede ser accionado a distancia por el CCM).

- Riesgo de atrapamiento (con la propia estructura o con elementos de las instalaciones fijados en
hastiales) al asomar parte del cuerpo o elementos en manipulacion, por ventanas o puertas de tren

- Riesgo de contacto eléctrico con la linea de traccién (catenaria rigida)

- Riesgo de atropellamiento por la circulacion de trenes o vehiculos auxiliares durante las horas de servicio

- Riesgo de atropellamiento por la circulacion de vehiculos auxiliares o trenes de pruebas en horas fuera de
servicio

Las condiciones ambientales habituales en el interior de los tuneles no son causa de riesgo laboral

- La contaminaciéon ambiental del aire por agentes fisico-quimicos (polvo, metales, fibras, CO, CO,, SO,,
humos de combustion), y agentes microbiolégicos (bacterias, hongos) ofrece niveles bajos, disponiendo
de una atmoésfera higiénicamente aceptable. Existe un buen nivel de renovacion de aire por ventilacion
natural o forzada.

- Las condiciones de temperatura y humedad pueden alcanzar niveles de inconfortabilidad. No se detectan
situaciones de riesgo de estrés térmico

- Los niveles de iluminacion de los tuneles estan previstos para posibilitar el desplazamiento por los
mismos. Para efectuar tareas concretas debe utilizarse alumbrado localizado para complementar la
iluminacion de la zona

3.2 - ESTACIONES

- Riesgo de caida de altura desde andén a zona de vias. (¥)

- Riesgo de caida de altura al subir/bajar de via a andén. (*)

- Riesgo de caida de altura al acceder del tren al andén o viceversa. (en estaciones con puertas en borde
de andén no existe esta riesgo)

- Riesgo de caida de altura de trenes estacionados a la via, al salir o asomarse por puertas de pasaje o
puertas de testera frontales o laterales.

- Riesgo de caida de altura al acceder a determinadas dependencias técnicas (pozos agotamiento,
ventilacion).

- Riesgo de caida al mismo nivel al desplazarse por escaleras, escaleras mecanicas, pasillos, vestibulos y
dependencias

- Riesgo de pisada sobre objetos o elementos inestables o resbaladizos
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- Riesgo de golpe con objetos inmdviles al desplazarse por la estacién (elementos de mobiliario o de
instalaciones fijadas a suelos o paramentos) o al asomar partes del cuerpo o elementos en manipulacién
por ventanas o puertas de tren en movimiento.

- Riesgo de golpes con elementos moviles de las instalaciones (torniquetes, puertas enclavadas, puertas
de accesos y dependencias, puertas de trenes, puertas borde andén) o con trenes en movimiento.

- Riesgo de atrapamiento con elementos diversos (torniquetes, puertas enclavadas, puertas dependencias,
puertas trenes, puertas borde andén, escaleras mecanicas) en desplazamientos por la estacion o al
asomar parte del cuerpo por ventanas o puertas del tren.

- Riesgo de atrapamiento con puertas o tapas de acceso a dependencias o recintos por cierre intempestivo
debido a corrientes de aire generadas por el efecto piston de los trenes

- Riesgo de contacto eléctrico con la catenaria rigida si se toca con elementos alargados desde los
andenes, desde escaleras a vestibulo, o desde la propia zona de vias.

- Riesgo de atropellamiento por trenes o vehiculos auxiliares si se accede a la zona de vias de la estacion
0 se permanece en el borde del anden. (*)

- Riesgos causados por seres vivos, por la actuacion incivica de usuarios

(*) En las estaciones con puertas en borde de andén, este riesgo esta presente tan solo si dichas puertas
permanecen abiertas.

3.3 - DEPENDENCIAS TECNICAS DE ACCESO RESTRINGIDO (SUBCENTRALES, CENTROS DE
TRANSFORMACION, CAMARAS DE SECCIONADORES)

El acceso a estas dependencias desde las estaciones 0 en algunos casos desde tunel, esta condicionado a
disponer de la autorizacién de acceso para efectuar operaciones concretas en su interior.

Los riesgos existentes mas relevantes seran los asociados a la propia actividad profesional a desarrollar en
su interior. Estos riesgos deberan ser reflejados en la evaluacion de riesgos efectuada por las Empresas
contratadas.

Los riesgos de entorno en estas dependencias seran:

- Riesgo de caida de altura desde dependencia a zona de vias por trampilla en boveda de tunel o puerta de
entrada de materiales en hastial de tunel (SC)(CT).

- Riesgo de caida de altura al acceder por escalas fijas (SC) (CT).

- Riesgo de caida de altura al acceder a sus pozos de ventilacion (SC)(CT).

- Riesgo de caida al mismo nivel al desplazarse por su interior.

- Riesgo de pisada sobre elementos inestables (falsos suelos) (SC)

- Riesgo de golpe con objetos inmdviles (armarios de equipos, cuadros de mando, galerias de cables de
altura reducida, bandejas de cables,..)

- Riesgo de atrapamiento con equipos/elementos de ventilacién (aspas, correas de transmision) (SC)(CT)

- Riesgo de contacto eléctrico accidental con elementos sometidos a alta tensidn o a tensiones especiales
(estos elementos estan protegidos en celdas cerradas o por alejamiento maximo con respecto al piso de
la dependencia)

- Riesgo de contacto eléctrico al realizar trabajos en proximidad de cables con tension.

- Riesgo de atrapamiento con puertas o tapas de acceso a dependencias o recintos por cierre intempestivo
debido a corrientes de aire generadas por el efecto piston de los trenes
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3.4 - TALLERES

- Riesgo de caida de altura al desplazarse junto a fosos de mantenimiento de trenes

- Riesgo de caida de altura junto a fosos de torno de ruedas, de cambio de motores

- Riesgo de caida de altura de tren a via, piso o foso al asomar o salir por puertas de tren

- Riesgo de caida al mismo nivel en desplazamientos por la dependencia

- Riesgo de caida de objetos desprendidos en la zona de actuacién de los puentes-grua

- Riesgo de golpe con objetos inmdviles, con elementos fijados o depositados en el suelo o fijados a los
paramentos

- Riesgo de golpe con objetos maoviles, con elementos transportados en los puentes-grua

- Riesgo de atrapamiento con elementos estructurales al asomar parte del cuerpo por ventanas o puertas
de tren en maniobra.

- Riesgo de atropellamiento, golpe o choque con vehiculos, con trenes en movimiento o carretillas
automotoras

- Riesgo de contacto eléctrico con linea de traccidn si se accede a techo de tren

- Riesgo de caida de altura si se accede a techo de tren

En los tuneles de enlace de los talleres con las lineas de la red debe considerarse que existen los riesgos
genéricos de tunel

3.5 - TRENES.

- Riesgo de caida de altura de tren a via, piso o foso al asomar o salir por puertas de tren.

- Riesgo de golpes o atrapamientos con elementos estructurales, elementos de instalaciones o vehiculos
que circulen por via contigua al asomar partes del cuerpo u objetos en manipulaciéon por ventanas o
puertas de tren en circulacion,maniobra o parado.

- Riesgo de golpes con elementos fijos del tren (barras, asientos, etc..) durante los desplazamientos por el
interior del mismo.

- Riesgo de atrapamientos con elementos méviles del tren (puertas de pasaje, de testeras, ventanillas)

- Riesgo de contacto eléctrico con catenaria durante los trabajos en el techo del tren.

- Riesgo de caida de altura al acceder al techo del tren o durante los trabajos en el msmo.

- Riesgo de accidente de transito por colisién del tren con otro tren o elemento de las instalaciones

3.5 - OFICINAS.

- Riesgo de caida al mismo nivel en el desplazamiento por escaleras de obra, pasillos, vestibulos y
dependencias.

- Riesgo de pisadas sobre objetos o elementos inestables o resbaladizos

- Riesgo de golpes con elementos inmoviles (elementos de las instalaciones fijadas a suelos o
paramentos, mobiliario, cableado,...)

- Riesgo de contacto eléctrico con cableado sin proteccion o con proteccién deteriorada.

- Riesgo de sobreesfuerzos en el manejo de cajas, archivadores, paqueteria.

- Atropellos, golpes o choques con o contra vehiculos en los desplazamientos por patios.
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4 - NORMATIVA INTERNA DE METRO DE APLICACION

El personal de empresas externas que acceda a la red o instalaciones de F.C. Metropolita para efectuar
trabajos, debera estar en posesion de la correspondiente autorizacion de caracter nominal e identificativo, que
debera mostrar al acceder a las mismas, y una vez en su interior, también a peticion de cualquier empleado
de F.C. Metropolita.

En la permanencia o desplazamiento por las instalaciones de la red deberan respetarse las normas vigentes
para el propio pasaje:

- Reglamento de viajeros de F.C. Metropolita

- Normas de Funcionamiento de F.C. Metropolita

Debe destacarse que esta prohibido fumar en todas las instalaciones interiores de la Red de Metro, Centros
de Trabajo, Locales y Dependencias en cumplimiento de la Ley 28/2005

Asimismo, esta prohibido fumar en los trenes, en los vehiculos auxiliares y en las instalaciones al exterior en
las que exista riesgo de incendio o explosion.

Detallamos ademas, otros puntos especialmente relevantes en referencia a las normas sobre comportamiento
seguro dentro de los trenes y estaciones:

- En la utilizacidon de escaleras mecanicas los usuarios se colocaran a la derecha, dejando libre el paso en
la izquierda

- No se trasladaran en escaleras mecanicas o0 ascensores elementos pesados o muy voluminosos
(100x60x25 cm)

- Las escaleras mecanicas y ascensores no se utilizaran para el transporte de cargas. Se podran llevar
cargas a mano (no superiores a 25 kg)

- No se accionaran los pulsadores de emergéncia de escaleras mecanicas, ascensores o interfonos sin
causa justificada.

- No se iniciara la salida de o entrada a los trenes si ha sonado ya la sefal acustica de cierre de puertas

- Antes de entrar en los trenes se dejara salir a los usuarios que deseen abandonarlos, esperando junto a
las puertas de los coches.

- No se accedera a los trenes con productos o materiales peligrosos o molestos, con recipientes con
posibles fugas o con paquetes voluminosos (100x60x25 cm).

- No se accionaran los tiradores de alarma de los trenes sin causa justificada.

- No se impedira ni forzara el cierre o la apertura de las puertas de los trenes, ni de las puertas de borde de
andén.

- Enlos andenes sin puertas en borde, no se permanecera en el borde de seguridad de los mismos (zona
con pavimento diferenciado o pintado de blanco), ni se asomaran a la zona de vias.

- No se accedera a la zona de vias.(para acceder a las vias es necesaria la autorizacién explicita del CCM)

- Se atenderan las indicaciones sobre el servicio que efectien los empleados de F.C. Metropolita

- Se atenderan las indicaciones de los carteles informativos y los mensajes emitidos por megafonia.

- Se advertira al personal de F.C. Metropolita de las anomalias que se puedan observar.

En referencia a las normas sobre comportamiento seguro dentro de cualquier dependencia (tuneles,
estaciones, talleres, patios, oficinas, locales técnicos,...) deben destacarse estos puntos especialmente
relevantes:

- Esta prohibida la utilizacion de maquinas, equipos de trabajo, productos o sustancias de F.C.
Metropolita sin su permiso explicito

- No esta permitido almacenar materiales, productos, herramientas o, residuos fuera de los lugares
establecidos por F.C. Metropolita

- Esta prohibida la utilizacion de aparatos electronicos personales (transistores, walmans, MP3,
moviles,...) que puedan originar ruidos en la zona de trabajo, distracciones a sus usuarios o dificultar
la comunicacion de ordenes, aviso o consignas.
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En patios exteriores , naves y estacionamientos se transitard peatonalmente por las zonas
establecidas y si no existen se extremara la prudencia.

En patios exteriores, naves y estacionamientos se circulara con vehiculo respetando las limitaciones
de velocidad y la sefializacion viaria de cada centro. Se prestara especial atencion a los viandantes.
Al finalizar los trabajos en cada jornada se restableceran las condiciones de orden y seguridad de la
zona afectada

Se respetara la sefializacion de seguridad de los centros

Se mantendran las vias de evacuacién y los medios de extincion libres de obstaculos y en
condiciones de ser usados.

Las puertas o tapas de acceso a dependencias o recintos en estaciones, deben mantenerse
cerradas. Si deben permanecer abiertas de forma temporal, se fijaran para evitar cierres
intempestivos motivados por el efecto piston de los trenes.

Las botellas de gases estaran fijadas. Se almacenaran en los lugares establecidos, separadas segun
clase de producto y las llenas de las vacias.

Los envases de productos permaneceran tapados

Los trabajos en altura superior a los 2 m. o en altura de operacion superior a 3,5 m. se efectuaran con
elementos de proteccion frente al riesgo de caida

No se utilizaran envases con productos sin etiquetar

Los residuos generados se trataran segun las especificaciones establecidas por F.C. Metropolita

Esta prohibido verter sustancias al alcantarillado.

No deben consumirse productos alcoholicos o estupefacientes en la jornada de trabajo

Si por tratamiento médico se estan tomando medicamentos que pueden alterar la atencién o los
reflejos, se pondra en conocimiento del mando responsable.

En referencia a la ejecucidon de las diferentes actividades, deberan respetarse las siguientes normas de
seguridad de ambito general:

P092 Normas de seguridad para trabajos en la zona de vias de la red de Metro.

P093 Normas para la ejecucion de trabajos por personal externo en la red de Metro.

P094 Normas para la realizacion de operaciones de corte o reposicion de tensidon en la red de Metro.
P089 Normas de utilizacion del vestuario de alta visibilidad y de los elementos de sefalizacion de alta
visibilidad.

P099 Actuaciones del personal en cabinas y cajas de pasaje de los trenes.

P104 Norma de seguridad para trabajos en cocheras del Servicio de Material Movil.

P107 Normas de ejecucion de trabajos por personal externo en talleres, cocheras o dependencias del
Servicio de Material Movil.

En concreto, y en lo relativo a la ejecucion de obras o acopios de material en las instalaciones de FC
Metropolita se tendra en cuenta la siguiente disposicion:

En caso de ser necesaria la delimitacién de una zona en concreto para evitar el acceso de personas
ajenas a la obra (obras, acopios de material, etc.), dicha zona debera quedar correctamente
sefalizada y cerrada en todo su perimetro. El lugar de acceso a la zona delimitada debera estar
permanentemente vigilado o provisto de elementos fijos que impidan el acceso si no son retirados de
forma voluntaria (vallas, cadenas, etc.)

En estaciones y sus dependencias, debera tenerse en consideracion que el efecto piston derivado de
la circulacion de trenes puede producir fuertes corrientes de aire. Este aspecto debera tenerse en
cuenta a la hora de prever acopios 0 movimientos de materiales, asi como en la instalacién de
elementos provisionales (vallas, andamios, balizas, lonas, sefializacion, etc.) de forma que no se vea
comprometida su estabilidad.
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Estas corrientes de aire también pueden ocasionar movimientos rapidos e inesperados de elementos
moviles como puertas o tapas de instalaciones, por lo que se fijara las puertas o tapas que deban
permanecer abiertas temporalmente”

En lo relativo a la designacion de personal de empresas externas como de Pilotos Homologados de
Seguridad se aplicara lo establecido en

D041 Pilotos homologados de seguridad (PHS). Normativa general
P487 Piloto Homologado de seguridad (PHS). Procedimiento de Homologacion

Adicionalmente, existe normativa especifica para determinadas actividades que se pueden desarrollar en
ambitos concretos, que se relaciona en anexo 1.

5- ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS DE INTERES

5.1 -TUNELES Y ESTACIONES

No esta permitido el acceso de personal a la zona de vias sin el conocimiento y autorizaciéon del CCM

No puede pasarse de andén a andén por la zona de vias

El borde de andén debe considerarse zona de vias a los efectos de efectuar trabajos o depositar
materiales (distancia de proteccion minima de 100 cm).

Los trabajos sobre escalera de mano o plataforma situada a una distancia inferior a 1,0 m. del borde de
andén deben considerarse “trabajos en altura” si la altura de operacion es superior a 2,5 m. o si los pies
del operario estan a mas de 1,0 m. del piso.

La linea de ftraccidon (catenaria rigida) siempre estan con tensidn, salvo confirmacion expresa y
comprobacion de su ausencia

Para efectuar trabajos junto a la linea de traccién deberan colocarse equipos de “puesta a tierra” en la
misma, segun procedimiento especificado en la normativa interna de Metro.

Siempre debe accederse al tunel con vestuario o elementos de Alta Visibilidad

Las personas aisladas o grupos de operarios que accedan al tunel iran provistos de un radioteléfono
sintonizado a la frecuencia de la linea correspondiente.

No esta permitido fumar.

5.2 - TALLERES

La linea de traccion de las vias de cocheras siempre estd con tensién, salvo que se efectien las
maniobras concretas establecidas para cortar la misma (abrir seccionador de corte y puesta a tierra,
enclavar el seccionador con candado personal)

La ejecucion de trabajos esta sometida al criterio del personal técnico de Material Moévil (Responsable
Técnico, Responsable de Turno, Responsable de Revisiéon o Jefe de Turno de Puerta Cocheras).

Los desplazamientos del personal se efectuaran por las zonas establecidas al efecto, respetando las
lineas de galibo de los trenes.

No se saltara sobre los fosos de revision. Se rodearan a se pasara por las pasarelas colocadas al efecto.
No se subira a las pasarelas de acceso a techo de tren si hay tensién en catenaria

No esta permitido fumar.
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5.3 - TRENES.

- No debe asomarse parte del cuerpo u objetos en manipulacion por ventanas o puertas de los trenes en
circulaciéon o maniobra para evitar el riesgo de golpe o atrapamiento con elementos estructurales,
instalaciones u otros trenes.

- No esta permitido el paso entre coches por puertas testeras cuando el tren esté en circulacion o
movimiento.

- No esta permitido fumar

5.4 - GENERAL

En los trabajos contratados en que Metro haya determinado la necesidad de que la Empresa contratada
disponga de un “Piloto Homologado de Seguridad” (PHS) (empleado de la propia Empresa formado por
Metro), correspondera a dicho “piloto” velar por el cumplimiento de la normativa interna del Metro que sea de
aplicacién a las actividades contratadas.

En cumplimiento de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, cuando los trabajos precisen de la correcta
aplicaciéon de métodos o procedimientos especificos 0 se consideren de riesgo especial, sera necesaria la
presencia de un Recurso Preventivo del contratista.

El Jefe de grupo del contratista o, en caso necesario, el Recurso Preventivo designado por el mismo, velaran
por el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral aplicable durante los trabajos a realizar.

6 - PROTECCIONES TECNICAS Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Las empresas contratadas pondran a disposicion de sus empleados y de los de empresas subcontratadas los
elementos de proteccidén técnica y equipos de proteccion individual que se relacionan en el anexo n° 2.
Asimismo, controlaran su adecuado estado y correcta utilizacion.

Dispondran de registo de entrega nominal de los elementos de proteccion técnica y proteccion personal a
cada empleado.

7 - ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Las empresas contratadas y subcontratadas seran responsables de proporcionar asistencia sanitaria a sus
trabajadores en caso de accidente laboral.

Con independencia del sistema establecido por dichas empresas para la actuacion de su personal en caso de
accidente laboral de uno de sus operarios, cuando suceda una contingencia podra solicitar, si lo estiman
oportuno, el envio de asistencia médica a través del CCM (en los trabajos en estaciones y tunel) o de los
Responsables de los Centros de trabajo.

Las empresas contratadas y subcontratadas deberan entregar informe escrito de todos los accidentes
laborales ocurridos al Técnico de Metro o al Coordinador de Seguridad externo designado por Metro que esta
efectuando el seguimiento de sus trabajos.

8 - SITUACIONES DE EMERGENCIA.

En la Red de Metro esta implantado un Plan de Autoproteccion que determina las actuaciones a realizar en
caso de emergencia.

En el caso de que se presenten situaciones de emergencia en las instalaciones de la Red que hagan
necesaria la evacuacion del tinel o estaciones se seguiran las consignas emitidas desde el CCM, que como
Jefe de la Emergencia actuara segun protocolos establecidos para cada caso.
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Las situaciones de emergencia que sean detectadas por el personal de las empresas contratadas deben ser
puestas en conocimiento del CCM para que actue en consecuencia. En los trabajos que tengan asignado
PHS, éste efectuara la comunicacion con el CCM.

El teléfono de contacto para casos de emergencia en la Red de Metro es el 93.214.82.25 (interno 88225)

Si la situacién de emergencia es detectada en un centro de trabajo, se pondra en conocimiento de personal
de Metro, o en su defecto se comunicara al CCM.

En los centros de trabajo de Zona Franca 2, Sagrera, Santa Eulalia, Mercat Nou, Can Boixeres, Sant Genis,
Roquetes, Vilapicina , Triangulo Metro y Can Zam existen Planes de Emergencia implantados, con personal
integrado en equipos de emergencia.

En caso de emergencia en estos centros, se seguiran las indicaciones de los equipos de emergencia y la
orden de evacuacion a través de las sirenas de alarma, para dirigirse y permanecer en el punto de reunion,
en donde se hara recuento del personal evacuado.

Se relacionan los teléfonos de emergencia, Centros de Control de Emergencia y Punto de Reunién de estos
centros:

Centro Teléfono E. Centro Control E. Ubicacién del Punto de reunién
Zona Franca 2 93.298.7070  Recepcién Frente a la entrada del edificio
(junto a Restaurante El Quesito)
Sagrera 93.214.8516  Recepcion 1) esquina J. Estivill / Honduras
93.214.8427  J. Estivill 2) Jardines Honduras
Sta. Eulalia 93.214.8379  Porteria En patio, frente a la rampa de acceso
al almacén subterraneo de Energia
Mercat Nou 93.214.8848  Porteria Junto a la puerta salida del centro a la
escalera de acceso a estacion
Can Boixeres 93.214.8660 Porteria En patio exterior, frente a porteria
Sant Genis 93.214.8556  Puerta Cochera En exterior, junto a la puerta de entrada
de material por via (lado Puerta C.)
Roquetes 93.214.8947  Porteria En exterior, en acera contraria de
¢/ Fanals, frente a la entrada
Vilapicina 93.214.8090 Porteria En patio exterior, junto a la porteria
Triangle <M> 93.214.8105 Recepcion <M> En patio del CON TB, junto a la salida

Can Zam

Red de Metro

En otras dependencias no explicitadas, en caso de emergencia se seguiran las indicaciones de los
Responsables de las mismas o en su defecto del CCM.

de la rampa

93. 214 .8225 Supervisor CMM

En el exterior de las estaciones
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ANEXO N° 1

LLIBRE DE PROCEDIMENTS - ambito de Prevencion
RELACION DE NORMATIVA ESPECIFICA DE SEGURIDAD

N° norma Titulo

P087 Norma para la prevencion de accidentes en el transporte de cargas.

P088 Normativa sobre la utilizacién de productos inflamables.

P090 Norma de seguridad sobre operaciones de soldadura oxiacetilénica.

P091 Normas de seguridad para la colocacion de la puesta a tierra de la catenaria.

P096 Normas de seguridad: Utilizacion del detector de presencia de tensién en corriente continua para lineas
de traccion.

P097 Normas para la circulacion de vehiculos auxiliares y trenes de trabajo con presencia de tension de
traccion en las lineas de la Red de Metro.

P103 Normas para trabajos en cambios de via y en su proximidad.

P108 Normativa sobre la obligatoriedad de uso de equipos de proteccion individual en la Division de Vias y
Lineas de Traccién .

P109 Normativa de seguridad para trabajos en instalaciones electromecanicas.

P110 Normativa de seguridad para trabajos en la Seccién de Obras i Pintura.

P111 Normas de seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones de A.T.

P112 Normas de seguridad especificas para trabajos y maniobras en Subcentrales.

P113 Normas de seguridad para trabajos y maniobras en lineas de traccion de corriente continua.

P114 Normas de seguridad para trabajos en Carpinteria.

P631 Comunicat de risc percebut

P640 Empleo de equipos de proteccién personal

P641 Normas seguridad trabajos con herramientas y maquinas herramienta portat.

P642 Uso de maquinas y equipos de trabajo de taller

P644 Uso de puentes grua, plumas, polipastos

P646 Utilizacién de productos quimicos

P647 Almacenamiento y apilado de materiales

P657 Normas de seguridad en trabajos de carroceria y pintura

P658 Normas de seguridad frente al riesgo de quemaduras

P659 Normas de seguridad en circuitos a presion

P660 Prevencion de incendios / evacuacion deficiencias en Con's, Talleres y centros de TMB

P663 Trabajos de mantenimiento de baterias

P666 Integracié de la prevencié de riscos laborals en procesnos Canvi de les condicions de treball

Nota — las normas existentes y actualizadas en “tiempo real” estan publicadas en el “LLIBRE DE

PROCEDIMENTS - ambito de Prevencion”
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ANEXO N° 2

TRABAJOS DE EMPRESAS EXTERNAS

PROTECCIONES TECNICAS Y EQUIPOS DE PROTECCION

INDIVIDUAL A UTILIZAR POR LOS OPERARIOS

Las empresas deberan poner a disposicion de sus operarios los elementos de proteccion técnica y equipos
de proteccion individual que se indican.

Se especifican las protecciones técnicas establecidas en la Normativa interna de F.C. Metropolita de
Barcelona, S.A. que debera ser complementada con las protecciones técnicas que se determine en las
reglamentaciones oficiales vigentes sobre los trabajos contratados.
Se especifican los equipos de proteccién individual de obligada utilizacion para minimizar los riesgos
presentes en la ejecucidon de los trabajos y se establece una relaciéon orientativa, no exhaustiva, de
operaciones en las que es necesaria su utilizacion.

1 - PROTECCIONES TECNICAS E INSTRUMENTOS

Trabajos en la zona de vias

- Chaleco reflectante (alta visibilidad)

- Radioteléfono (uno por grupo de trabajo o agente aislado)

- Linterna con luz roja y blanca

- Equipos de puesta a tierra de la linea de traccién (por grupo de trabajo).
- Detector de presencia

- Dos luces auténomas destellantes amarillas.

Trabajos en instalaciones eléctricas

- Detectores de presencia de tensidon adecuados a la tension nominal de la instalacion.
- Equipos de puesta a tierra de la instalacion.

2 - EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Trabajos de transporte y manejo de cargas

equipos de proteccién individual

- Calzado de proteccion frente a riesgos mecanicos
- Guantes de proteccién frente a riesgos mecanicos.

operaciones de trabajo

- Descarga de camiones.
- Traslado de cargas a mano.
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Trabajos de manipulacion de productos o sustancias

equipos de proteccion individual

- Guantes de proteccion frente a riesgos quimicos.
- Gafas o pantallas de proteccion frente a salpicaduras.
(Segun caracteristicas causticas o téxicas de los productos)

operaciones de trabajo

- Mezcla de productos de la construccion.
- Manejo de aceites, grasas, disolventes, combustibles, ...
- Retirada de residuos téxicos o nocivos.

Trabajos en instalaciones eléctricas

equipos de proteccion individual

- Guantes aislantes adecuados a la tensién nominal de la instalacion.
- Banquetas aislantes.

operaciones de trabajo

- Reconocimiento de instalaciones.

- Interconexién de instalaciones

- Prueba de instalaciones, sometiéndolas a tension.
Trabajos que originan proyeccion de particulas

equipos de proteccion individual

- Gafas o pantallas de proteccion frente a particulas

operaciones de trabajo

- Mecanizado de elementos metalicos

- Trabajo a martillo y cortafrios.

- Ejecucion de regatas en parametros.

- Limpieza de elementos / orificios con aire comprimido.
- Taqueado o fijacion de tendidos de cables.

- Pulido de superficies con maquina-herramienta.

- Trabajos con martillo neumatico, taladro-percutor.

- Repicado de soldaduras.
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Trabajos con maquinaria que genere ruido

equipos de proteccion individual

- Protectores auditivos tipo orejera o tapén.

operaciones de trabajo

- Trabajos con martillo neumatico, taladros percutores.
- Trabajos junto a compresores, grupos electréogenos.
- Trabajos junto a escape de motores de combustion.
- Trabajos de mecanizacion de piezas metalicas.

Trabajos con riesgo de golpes en cabeza

equipos de proteccion individual

- Casco de proteccion contra impactos.
- Gorra de proteccion contra golpes (EN 182)

operaciones de trabajo

- Presencia de personas debajo de zonas de trabajo en altura con riesgo de caida de elementos
0 herramientas.

- Trabajos en zonas de altura reducida con riesgo de golpes en cabeza.

- Revision de elementos en techo de tunel sobre plataforma o torre en movimiento.

Trabajos con produccion de polvo

equipos de proteccion individual

- Mascarilla autofiltrante frente a polvos nocivos.
- Guantes de proteccion mecanica.

operaciones de trabajo

- Retirada de escombros.

- Derribo de elementos de obra.

- Carga manual o cambio de balasto.

- Operaciones de pulido o lijado de superficies con maquina-herramienta.
- Operaciones de limpieza con aire comprimido.

Trabajos de soldadura
equipos de proteccién individual.

- Careta o gafas de proteccién con oculares filtrantes adecuados.
- Mono ignifugo completo o mandil y polainas.

- Guantes de proteccion frente a quemaduras.

- Mascarilla autofiltrante para humos de soldadura.

equipos de trabajo

- Soldadura aluminotérmica de carriles.
- Soldadura eléctrica o autégena de metales.
- Operaciones de oxicorte.
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Trabajos de pintura

equipos de proteccion individual

- Mascarilla con filtro mixto de polvo, gases y vapores.

- Guantes de proteccion frente a riesgos quimicos.

- Gafas o pantalla de proteccion frente a salpicaduras.

- Méascara completa con filtro mixto de polvo, gases y vapores.
(En casos de pintado a pistola en espacios reducidos).

operaciones de trabajo

- Operaciones de preparacion de pintado.
- Operaciones de pintado de superficies.
- Operaciones de decapado.

- Operaciones de retirada de “graffitis”.

Trabajos en alturas superiores a 2 metros con riesgo de caida

equipos de proteccion individual

- Cinturén-arnés de proteccion frente a caidas
- Lineas de vida portatiles.

operaciones de trabajo

-Trabajos que se desarrollan en alturas superiores a 3,5 metros sobre elementos (pasarelas,
andamios...) sin elementos de proteccion frente a caidas.

Trabajos de limpieza

equipos de proteccion individual

- Guantes de proteccion frente a riesgos quimicos.
- Botas de proteccion frente al agua.

operaciones de trabajo

-Tareas de limpieza manual de trenes, estaciones.
-Tareas de limpieza o desengrasado manual de piezas.
-Tareas de limpieza sobre suelos encharcados (botas)
-Tareas de limpieza con manguera de agua (botas).

Los equipos de proteccion individual cumpliran todo lo prescrito en el Real Decreto 1407/92 que les sea de
aplicacién, debiendo acreditar su certificacion CE.




APLICACION DE LA NORMATIVA DE PREVENCI()N Modul:Estrat Organit Dir.
/@ Trarsports Matropoitans DE RIESGOS LABORALES EN LA REALIZACION DE | Submodul:Prevencio

e Barcelona TRABAJOS POR EMPRESAS EXTERNAS DENTRO |Revisié : 5
DE LAS INSTALACIONES DE F.C. METROPOLITA. | Codi : P055
LLIBRE DE PROCEDIMENTS (RILABEX) Data : 14/05/2009

Pagina 23 de 25

Documento n° 1

En sesion de trabajo efectuada en .....-.....-....., alas........... hOras €N ... ,
la Unidad de Prevencion de Riesgos Laborales de T.M.B. efectua presentacién, explicacion y entrega del
documento “APLICACION DE LA NORMATIVA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LA
REALIZACIONDE TRABAJOS POR EMPRESAS EXTERNAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE F.C.
METROPOLITA. (RILABEX)

y en representacion de la Direccion de la misma.

En este documento se detallan los riesgos genéricos del entorno existentes en las instalaciones de F.C.
Metropolita en las que se desarrollaran las actividades contratadas a dicha Empresa, se indica la obligacion
de que ésta ponga en conocimiento de su personal toda la informacién recibida - con las formalidades que la
norma fija - y el compromiso de que informe a F.C. Metropolita, de los riesgos que se pueden derivar de la

ejecucion de las actividades contratadas.

Recibido en fecha: ....... e S Firma: ..o

( entregar hoja cumplimentada a Aprovisionamiento y Almacenes de TMB o a la Unidad de Prevencion de

Riesgos Laborales de TMB)



Trarsports Motropoitans
d¢ Barcelona

APLICACION DE LA NORMATIVA DE PREVENCION

DE RIESGOS LABORALES EN LA REALIZACION DE
TRABAJOS POR EMPRESAS EXTERNAS DENTRO
DE LAS INSTALACIONES DE F.C. METROPOLITA.

Modul:Estrat Organit Dir.
Submodul:Prevencié
Revisio : 5

Codi : P055

LLIBRE DE PROCEDIMENTS (RILABEX) Data : 14/05/2009
Pagina 24 de 25

Documento n° 2

F. C. Metropolita efectia entrega a la empresa: .........cc.ouiiiiiiii del documento

“APLICACION DE LA NORMATIVA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LA REALIZACION

DE TRABAJOS POR EMPRESAS EXTERNAS DENTRO DE LAS

METROPOLITA. (RILABEX)

INSTALACIONES DE F.C.

En este documento se detallan los riesgos genéricos del entorno existentes en las instalaciones de F.C.

Metropolita en las que se desarrollaran las actividades contratadas a dicha Empresa, se indica la obligacién

de que ésta ponga en conocimiento de su personal toda la informacién recibida - con las formalidades que la

norma fija - y el compromiso de que informe a F.C. Metropolita, de los riesgos que se pueden derivar de la

ejecucion de las actividades contratadas.

Firma: ..o

(entregar / remitir hoja cumplimentada a la persona de contacto en TMB, o a Aprovisionamiento y Almacenes

de TMB en caso de tratarse de una “solicitud de aprovisionamiento”)
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OBJETO

Establecer los procedimientos de actuacién y las medidas de seguridad que deben cumplir todo el
personal propio y externo cuando efectue trabajos en la zona de vias de la Red de Metro, con o sin
servicio.

AMBITO

El ambito de aplicacién de estas Normas comprende el acceso, transito de personas, circulacion de
vehiculos auxiliares, transporte de materiales y las intervenciones de cualquier naturaleza (trabajo,
inspecciones, etc.) en la zona de vias de la Red de F.C Metropolita.

REFERENCIAS

En funcién del tipo de intervencién a realizar, deberan cumplirse ademas, las Normas de Seguridad
que especificamente les sean de aplicacion.

RESPONSABILIDADES
Contenidas en el Desarrollo.
DEFINICIONES

Se entiende como zona de vias, la que se corresponde con la de circulacién de trenes cuyo control se
realiza desde el CCM.

Se entiende por zona de vias, a efectos de realizacion de trabajos o dejar materiales, a la zona
existente desde el borde de andén hasta un metro hacia el interior del andén (tanto para estaciones sin
puertas de andén como para estaciones con puertas de andén en el caso de que éstas estén abiertas).
Se entiende por ocupacion de la zona de vias, aquella situacién en que dicha zona esta ocupada por
personas, equipos o materiales al objeto de desarrollar una funcién o intervencion concreta.

Si la ocupacién de la zona de vias, no supone impedimento para circulacién de vehiculos, se
entenderan como presencia de personas en zonas de vias, y si por el contrario, queda impedida la
circulacién de vehiculos por la zona, se entendera como obstaculizaciéon de vias.

En el anexo n° 1 se definen algunos términos, personas o figuras en relacion con la presente Norma.

No se consideraran trabajos en zona de vias los trabajos de limpieza realizados exclusivamente con
medios auxiliares manuales (escoba, cubo, fregona...) y siempre y cuando el operario que realice los
trabajos mantenga permanente el cuerpo a una distancia minima de un metro de borde de andén y
disponga de chaleco reflectante. En caso de utilizacion de medios mecanicos auxiliares (barredora,
pulidora, etc.) aplicara el procedimiento de trabajo en zona de vias.

Se entendera como zona de trabajo segura aquella en que no exista riesgo por circulacion de trenes o
vehiculos auxiliares.

Dicho espacio se establece como minimo a un metro del galibo dinamico del tren y con separacion
fisica que evite la invasion del mismo por personal o por materiales o elementos en manipulacion.

Se considerara ademas este espacio como seguro si y solo si, la zona esta sefializada, esta conectado
el alumbrado de tunel en los tramos interestaciones en los que se efectien los trabajos, y siempre que
la velocidad de circulacion de trenes por la zona de trabajo no supere, bajo ningiin concepto los
15km/h, o, en curvas de escasa visibilidad, el paso de hombre, debiendo hacer sonar el indicador
acustico.
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DESARROLLO
1. Norma general.

2. Actuaciones durante el servicio de trenes.
3. Actuaciones sin servicio de trenes.
4. Procedimientos operativos y normas especificas.

4.1 Procedimiento para la realizacién de intervenciones en zona de vias durante el servicio de
trenes.

4.2 Procedimiento para la realizacién de trabajos en zona de vias sin servicio de trenes.

4.3 Procedimiento para la realizacion de trabajos en horas fuera de servicio con prolongacién de
tension de traccion.

4.4 Normativa para la circulacién de vehiculos auxiliares fuera de horas de servicio.
5. Anexos

Anexo 1: "Definiciones basicas".

1. NORMA GENERAL

1.1. Queda prohibida la entrada o circulacién por la zona de vias, a personas que no tengan una mision
concreta a realizar que lo requiera.

1.2. El acceso a la zona de vias para realizar un trabajo debera ser conocido y autorizado por el Operador
de Circulacién, a través de comunicacion por radioteléfono, telefonia automatica o selectiva, a efecto de
que quede constancia de tal autorizacion.

Queda prohibido el acceso a otros puntos de la Red distintos a los autorizados por CCM.

1.3. El personal que acceda a la zona de vias para ejecutar un trabajo, debera llevar obligatoriamente, en
su propia dotacion, el siguiente equipo de proteccion y comunicacion:

e Chaleco reflectante-fotoluminiscente o ropa de trabajo de "alta visibilidad" (ver procedimiento
"P089 Normas del vestuario y elementos de sefalizacion de alta visibilidad").

En caso de intervenciones urgentes con concentracion de personal en una misma zona, y no
existiendo circulacion de trenes o vehiculos, quedara a criterio del responsable de los trabajos
el que todo o parte del personal utilice chaleco reflectante-fotoluminiscente.

e Radioteléfono (1 por persona aislada o grupo de trabajo), conectado a la frecuencia de la linea
que corresponda. Debera comprobarse su estado de funcionamiento.

e Farol o linterna de luz roja o blanca (1 por persona o grupo).

Lo dispuesto en este punto no es de aplicacion en las actuaciones urgentes efectuadas por personal con
misiones de Salvamento, Asistencia Sanitaria y Proteccion y Seguridad Civil.

1.4. Se entenderan también como trabajos en zona de vias el acceso a las dependencias anexas al tunel,
como por ejemplo pozos de agotamiento, ventilacion, Centros de Transformacion y Camaras de
Seccionadores, etc., que precisen el paso por la zona de vias. Asimismo se entenderan también como
trabajos en zona de vias, las intervenciones en el borde de andenes de las estaciones, puertas de acceso a
via en zonas de confinamiento que comporten su apertura, puertas de andén y prolongaciones de los
andenes hasta las dependencias dentro de tunel.
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1.5. Toda luz roja mostrada o toda luz blanca agitada insistentemente, por un Agente que se encuentre en
la via, sera irrebasable.

1.6. Las catenarias se consideraran siempre bajo tensién, salvo confirmaciéon expresa de lo contrario, tanto
para vias generales como para vias secundarias (tUneles de enlace, acceso a cocheras, playa de vias de
cocheras, talleres, etc.).

1.7. La solicitud de corte o reposicion de tension de traccion se efectuara segun se especifica en el
procedimiento “P094 - Normas para la realizacion de operaciones de corte y reposicion de tension en
la red de FC Metropolita".

De forma general se seguiran explicitamente las siguientes disposiciones:

e La solicitud de corte de tension de traccion se efectuara a través del Operador de Circulaciéon
de la Linea que corresponda.

e Sera el Supervisor quien definira y ordenara el corte de tension de traccion al Operador de
Telemando de Energia.

e En caso de emergencia el corte podra ser solicitado directamente al Operador de Telemando
de Energia, previa identificacion del agente y de la circunstancia que lo requiera.

En este caso, si no se puede definir la zona afectada, el Operador de Telemando de Energia
cortara la tension de traccion de toda la Linea.

e La reconexion de la tension de traccion, la autorizara el Supervisor una vez se haya asegurado
de la desaparicion de las causas que han ocasionado la incidencia y de que no existe personal
en la zona de vias.

1.8. El personal que acceda a la zona de vias debera tener en cuenta lo siguiente:
e No dejar objetos en la via que puedan interferir la circulacion de trenes.
e Se debera mantener limpia de grasa la superficie de rodadura de los carriles.

El vertido de arena en la superficie de rodadura de los carriles Unicamente podra efectuarse en
caso excepcional y de forma controlada.

e Las maniobras de accionamiento de cambio de vias se efectuaran desde el CCM. En el caso
de precisar su accionamiento manual o por mando local, la maniobra sélo la podra efectuar
personal autorizado. Finalizado el trabajo los cambios deberan retornarse a su posicion
original.

1.9. Para acceder de un andén a otro en las estaciones no se traspasara el patio de vias, si no que se hara
por los accesos correspondientes.

Asimismo el desplazamiento entre estaciones se hara siempre por el exterior, a no ser que deba efectuarse
explicitamente por el tunel por una misién concreta.

El desplazamiento por el tunel entre estaciones y cocheras o talleres y viceversa se realizara por los
caminos preestablecidos para ello y bajo la responsabilidad del agente que lo efectua.

Donde no exista dicho camino, y como norma general, el acceso debera realizarse por el exterior.

Si debe ser por el interior, debido a las caracteristicas del trabajo a efectuar, sera necesario el previo
conocimiento del CCM, quien lo coordinara con Puerta de cocheras.

1.10. Una vez finalizado el servicio y la circulacion de trenes, y hasta el inicio del servicio del dia siguiente,
el alumbrado de tunel de toda la red permanecera encendido.

Durante el servicio de trenes, el alumbrado se encendera en los tramos donde exista presencia de
personal, para advertencia de los Motoristas o AAC (en tareas de conduccion).
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1.11. En los trabajos que se realicen debera tenerse en cuenta ademas de esta Norma, todas las que para
casos especificos se establezcan por las distintas Areas de la Empresa, asi como la Reglamentacion
Oficial vigente.

1.12. Esta prohibido fumar en todas las instalaciones interiores de la Red de Metro, en los trenes y en los
vehiculos auxiliares, en cumplimiento de la Ley 28/2005.

Asimismo, esta prohibido fumar por motivos de seguridad, en las instalaciones al exterior en que exista
riesgo de incendio o explosion.

2. ACTUACIONES DURANTE EL SERVICIO DE TRENES

2.1. El personal, aislado o en grupo, que precise efectuar trabajos en zona de vias, comunicara esta
circunstancia al personal de metro presente en la estacién en la que deban iniciarse los mismos y al
Operador de Circulacion de la linea.

No se podra acceder a la zona de vias sin autorizacion expresa del Operador de Circulacion.

Se seguira el procedimiento operativo descrito en el apartado 4.1

2.2. En situaciones excepcionales (aquellas que de no solventarse pudieran suponer una afectacion al
servicio o a la seguridad ferroviaria) se podran autorizar operaciones en cabecera de andén, siempre a
criterio del operador de CCM y del responsable de Mantenimiento teniendo en cuenta los siguientes
puntos:

La zona de trabajo siempre estara mas alla del punto de estacionamiento del tren.

Se deberan sefializar los trabajos con luz destellante.

El personal que realice los trabajos debera ir equipado con ropa de alta visibilidad (chaleco reflectante).
Se colocara, en cola de andén, una sefial que advierta de la realizacion de trabajos en cabecera de
andén.

= Se advertira a los conductores por radioteléfono de la presencia de personal en cabecera de andén.

= Los trabajos se paralizaran mientras el tren permanezca estacionado asi como durante la realizacién
de maniobras de entrada y salida de estacion.

Aquellos trabajos a menos de un metro de borde de andén y cuyo punto de operacion sea superior a 2.5
metros respecto el suelo del andén se consideraran trabajos en altura siempre y cuando no exista un
paramento que impida la caida a la via. En tal caso se consideraria trabajo en altura aquel cuyo punto de
operacion fuera superior a 3.5 metros.

No se consideraran trabajos en zona de vias la utilizacion o mantenimiento del teléfono selectivo ni del
pulsador de anulacion de tren stop de cabecera de andén.

2.3. Si durante el servicio debe realizarse una intervencion urgente y puntual en el patio de vias de las
estaciones, el CCM debera efectuar las siguientes actuaciones:

e Detener la circulacion de trenes.

e Cortar la tensidon de traccion si la intervencion debe realizarse bajo los trenes o junto a
elementos de los mismos susceptibles de estar sometidos a tension. ( Se debera obtener la
confirmacion de ausencia de tension de traccion por parte del operador de circulacion del CCM
y comprobar mediante los voltimetros del tren la ausencia de tensién en el circuito de alta
tension del tren).

e Cortar tension si los elementos utilizados pueden provocar un contacto ocasional con la
catenaria.

Solo en estos casos, elllos agente/s actuantes quedan dispensados de usar los equipos indicados en el
punto 1.3.
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2.4. La presencia de personas en zona de vias comportara las siguientes actuaciones basicas:
En lineas convencionales:

e Conexién de alumbrado de tunel en los tramos interestaciones en los que se efectie los
trabajos.

Aviso a los Motoristas 0 AAC (en tarea de conduccién) de la Linea desde CCM.

Las personas que se encuentren trabajando en un tunel en horario comercial, mantendran una
fuente luz que indique de forma permanente su posicion (por ejemplo: manteniendo una
linterna encendida) con el fin de advertir de su ubicacion exacta a los conductores de trenes.

Las circulaciones se efectuaran en todo momento en modo Manual con autorizacion previa del
CCM.

e La velocidad de la circulacion de trenes por la zona de trabajo a no superior a 15 km/h.
haciendo sonar el silbato, y en curvas de escasa visibilidad a paso de hombre. En la zona de
presencia de personas (indicada mediante una luz) se reducira la velocidad a paso de hombre
hasta liberar la misma.

Igualmente, las circulaciones de trenes por la via contigua a la cual se esta realizando la
intervencién con personas trabajando en zona de vias, se efectuaran en todo momento en
modo Manual limitando la velocidad mediante ATP o M+25 (si no fuera posible el modo ATP y
con autorizacion previa del CCM, en ningun caso en Modo ATO o MTO).

En lineas automaticas:
e Conexién de alumbrado de tunel en los tramos interestaciones en los que se efectue
los trabajos.

e Aviso al personal de metro de la Linea desde CCM.
° Establecer limitacion de velocidad para circulacion de trenes por la zona de trabajo a
velocidad no superior a 15 km/h.

2.5. Si durante el servicio debe efectuarse la reparacién provisional de una rotura de carril mediante
embridado, se cortara tension de traccion previamente a la operacion de colocacion de la brida de sujecion.
Una vez confirmado el corte de tension de traccion, se colocara obligatoriamente el puente de unién entre
los dos tramos del carril seccionado para garantizar la continuidad eléctrica del mismo. Entonces, sélo
ahora, se podra proceder a la colocacién de la brida. Finalizados estos trabajos, se debera retirar el puente
de union.

2.6. Cuando el corte de tension de traccion en una linea no sea total y pueda existir servicio parcial de
trenes, si deben efectuarse trabajos préximos a la catenaria, se colocara puesta a tierra en la misma (ver
procedimiento "P091 - Normas para la puesta a tierra de la catenaria").

Para estos trabajos, en tuneles de doble via, la puesta a tierra de la linea de la catenaria sera en ambas
vias.

2.7. Si los trabajos deben realizarse en la propia catenaria o a menos de un metro de la misma, se
colocaran puestas a tierra en ambos extremos de la zona de trabajo para delimitar y proteger la misma.

2.8. Si el tramo de tunel no dispone de burladeros o zonas seguras y los trabajos representan la presencia
de personas en la zona de vias, se detendra por completo la circulacion de trenes en dicho tramo.

En el caso de tramos de tunel con galibo de via Unica (ejemplo L-2), se adoptara la misma medida.

2.9. Si el personal debe entrar en dependencias anexas al tunel por un acceso alternativo (por estaciéon o
por el exterior), comunicara tanto la entrada como la salida a las mismas al Operador de Circulacién o al
Operador de Telemando en el caso de Subcentrales.

Queda prohibida la entrada a la zona de vias, y si debe hacerse, se procedera de acuerdo con el anterior
punto 2.4.
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2.10. Cuando la entrada a una dependencia pueda efectuarse desde la cabina de conduccién de un tren de
servicio, el personal solicitara autorizacion expresa al Operador de Circulacion para viajar en cabina y para
acceder a la mencionada dependencia.

Estas deberan disponer de un acceso habilitado a nivel de piso de tren o no presentar riesgo de caida para
el personal.

No se podra abandonar la dependencia y entrar en la zona de vias. Si debe hacerse, se procedera de
acuerdo con el anterior punto 2.4.

Para salir de la dependencia se solicitara al Operador de Circulaciéon la detencion de tren junto a la misma
para acceder a su cabina de conduccion.

2.11. Los vehiculos auxiliares podran salir de sus depodsitos inmediatamente detras del ultimo tren en
circulaciéon en cada via, no obstante, el Operador de Circulacion podra autorizar la salida de vehiculos
auxiliares tras el ultimo tren en servicio comercial por cada una de las vias.

La circulacion de estos vehiculos se efectuara segun lo establecido en el procedimiento "P097 Circulacion
de vehiculos auxiliares y trenes de trabajo con presencia de tension de traccion".

El Operador de Circulacién comunicara el paso del ultimo tren en cada via a los Mandos, Tractoristas y
personal externo autorizado para conducir vehiculos auxiliares de via que se encuentren en los depdsitos,
y en el caso que el Operador de Circulacion haya autorizado la salida de vehiculos auxiliares tras el ultimo
tren en serviccio comercial, debera autorizar explicitamente a los mandos y tractoristas, y aplicar el punto
4.1 a del Procedimiento P 097.

Los vehiculos auxiliares podran circular por la misma via hasta su punto de destino, permaneciendo en el
mismo sin actividad hasta recibir indicacion del CCM de que ha finalizado la circulacién de trenes en la
linea. Si durante su circulacion deben cambiar de via o de linea, deberan solicitar autorizaciéon expresa al
CCM.

2.12. No se efectuaran intervenciones en zona de vias con servicio de trenes, si no estan operativos los
sistemas de comunicacion entre el personal de intervencion y el Operador de Circulacion.

2.13. Se podran realizar trabajos de mantenimiento de sefalizacion (preventivo y correctivo) en zona de
vias pertenecientes a cocheras, respetando lo establecido en los puntos 2.4 y 4.1 del presente documento,
exceptuando: Retiradas de impedancias de sefalizacion o retorno y sus lazos asi como lazos de cambio de
polaridad.”

3. ACTUACIONES SIN SERVICIO DE TRENES

3.1 Se entenderan por trabajos en zonas de vias sin servicio de trenes, todos los que precisen la ocupacién
de la misma, ya sea por presencia de personas u obstaculizacion.

3.2. Una vez finalizada la circulacion de trenes, podran iniciarse los trabajos de la siguiente tipologia:
e Trabajos a nivel de via.
e Acceso a dependencias anexas al tunel.

e Trabajos con operarios sobre el piso de tractores, vagonetas y plataformas de altura no
superior a 1 metro sobre nivel de via.

e Trabajos en hastiales hasta alturas de alcance no superiores a los 2,50 metros (no podran
utilizarse escaleras de mas de tres peldafios o plataformas de mas de 1 metro de altura)
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e Tareas de seguimiento de operaciones de mantenimiento o de trabajos de empresas externas
efectuados por Técnicos de Metro o por Coordinadores de Seguridad externos designados por
Metro.

Sera preceptivo el corte de tensién en la catenaria para realizar los siguientes trabajos, por implicar una
posible proximidad a la misma:

e Utilizacion de gruas.

e Transportes de materiales que rebasen el galibo del vehiculo o con alturas superiores a 3,80
metros sobre el nivel de la via.

e Manejo, montaje o utilizacidon de escaleras, andamios y torres moviles.

e Cualquier trabajo que implique proximidad a la catenaria o posibilidad de tocarla en la
manipulacion de cargas o elementos.

e Cualquier trabajo que implique reparacion de rotura de carriles o sustitucion de impedancias /
juntas inductivas.

3.3. En todos los casos sera preceptiva la comunicacion y autorizacién de los trabajos por el CCM.

3.4. Para la solicitud al CCM de ocupacion de via para la ejecucion de trabajos se seguira el procedimiento
operativo descrito en el apartado 4.2.

3.5. Las zonas de trabajo concretas que comporten obstaculizacion u ocupacién de via, se sefalizaran con
luces amarillas destellantes colocadas a unos 30 m de cada uno de los extremos donde se trabaja.

En tramos con curva los trabajos se sefializaran con luces amarillas destellantes colocadas a 50 m o mas si
se considerara necesario. Se debera sefalizar asimismo mediante luces amarillas destellantes el tramo
previo a la zona de curva.

3.6. Para permitir el paso de vehiculos auxiliares de servicio por las zonas de trabajo, s6lo se podra
obstaculizar una de las vias. Solamente en caso extremo el CCM podra autorizar trabajos que interfieran
las dos vias simultdneamente.

En el caso de tramos de tunel con galibo de via unica (ejemplo L2), la circulacidon de vehiculos auxiliares no
se podra simultanear con la ejecucion de trabajos que impliquen la ocupacion de la via.

3.7. Antes de dar tension de traccion a la linea debera tenerse constancia expresa de que todos los
agentes que estaban trabajando, tanto aisladamente como en grupo, han abandonado la zona de vias.

3.8. A efectos de iniciar servicio, los trabajos en zona de vias deberan finalizarse, con retirada de personal
y equipos, con antelacién suficiente con respecto al inicio del servicio, para que quede expedita la zona de
vias.

3.9. Todos los Responsables de los trabajos, que efectie personal propio o de empresas externas,
adoptaran las medidas necesarias para que éstos no ocasionen retraso en el inicio del servicio de trenes.

3.10. En los trabajos que se efectuen en la nave de andenes de las estaciones, aun cuando no se realicen
en el borde de andén, el Responsable de los mismos debera comunicar su inicio al CCM una vez efectuada
la circulacién de los ultimos trenes. EI CCM debera notificarle la concurrencia de circunstancias no
habituales (prolongacion de tension, trenes de pruebas,....) a efectos de que se extremen las precauciones
durante los trabajos. En andenes sin puertas de andén la presencia de los trabajos se sefalizara con una
baliza destellante situada en el centro del andén y proxima a la zona del borde.

Si existe tensidn en catenaria, no podran llevarse a cabo trabajos en andenes si estos implican proximidad
a la misma o posibilidad de tocarla en la manipulacién de cargas o elementos.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA
ZONA DE VIAS DE LA RED DE FERROCARRIL
METROPOLITA DE BARCELONA
LLIBRE DE PROCEDIMENTS

Modul:Estart Organit Dir
Submodul: Prevencio
Revisié :10

Codi : P092

Data: 19.01.2016
Pagina 8 de 17

4. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y NORMAS ESPECIFICAS

4.1. Procedimiento para la realizacion de intervenciones en zona de vias durante el servicio de

trenes

4.1.1 El Responsable del trabajo determinara si la intervencion puede realizarse con circulacion de
trenes por el tramo afectado, o si es necesario detener el servicio por motivos de seguridad.

4.1.2 Cuando la ejecucion de los trabajos impida la circulacion de trenes, el Responsable de los
mismos sera el que determinara el fin de la intervencién y consecuentemente la posibilidad de
restablecer el servicio.

4.1.3 Cuando la intervencion a realizar en zona de vias permita la continuidad de la circulacion de
trenes, el Responsable de los trabajos solicitara a CCM la presencia de un "Agente de Coordinacion”,
tras una valoracién “in situ” del alcance del trabajo a realizar.

Si a criterio del Responsable de los trabajos no es necesaria la presencia de un Agente de
Coordinacion, él mismo actuara como tal, asumiendo sus funciones.

Correspondera al Agente de Coordinacion o en su defecto al responsable de los trabajos en campo
determinar si para el trabajo a realizar es necesario mantener cerradas las sefiales que protegen las 2
vias o se puede mantener abierta la sefal de la via contigua a la que se desarrollan los trabajos. Esta
opcién, (mantener abierta la sefal de via contigua a la que se desarrollan los trabajos) solo sera
posible en aquellas lineas en las que la tecnologia ATP permita limitar la velocidad en el tramo
afectado, siendo el modo de conduccién en este caso el modo ATP.

Si la intervencion se debe desarrollar en el interior de dependencias anexas al tunel (pozos de
agotamientos, ventilacién, cuartos de B.T., de E.T., de seccionadores, de enclavamientos, etc.) no sera
necesaria la presencia de un Agente de Coordinacion.

Una vez designado, y presente en la zona de trabajos la funcion del Agente de Coordinacion sera la de
autorizar el paso de trenes por dicha zona cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

4.1.4 La gestidn de la intervencion entre el Responsable del trabajo o el Agente de Coordinacién con el
CCM se establecera por los medios de comunicacién habituales.

Al inicio, deberé informarse sobre el tipo de trabajo, lugar de acceso, lugar de permanencia y personal
presente en los trabajos.

Al terminar los trabajos, debera informarse sobre la finalizacién de la intervencion y la retirada del
personal, para que se normalice el servicio.

4.1.4.1 En caso de fallo en las comunicaciones, de ser necesaria una intervencion en la zona de
vias, debera detenerse la circulaciéon de trenes por el tramo afectado.

En el caso de fallo de comunicaciones, cuando la intervencion se deba desarrollar en
dependencias técnicas de la estacion, cuyo acceso se efectie a través de la zona de vias, debera
detenerse la circulacion de trenes por el tramo afectado.

4.1.5 El Agente de Coordinacion debera solicitar autorizacion al Operador del CCM para que el
personal pueda bajar a la zona de vias.

4.1.6 EI CCM, en lineas convencionales antes de autorizar la circulacién de cada uno de los trenes por
el tramo de via afectado, comunicara a cada Motorista 0 AAC (en tarea de conduccién) la realizacion
de trabajos en la zona y la obligatoriedad de circular con las precauciones indicadas en el punto 2.4. El
Motorista 0 AAC (en tarea de conduccién) confirmara su recepcion.

Si se ha decido mantener cerradas las 2 sefiales que protegen la zona de trabajos, cuando el Agente
de Coordinacion considere que se dan las condiciones de seguridad para permitir la circulacion de
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trenes por el tramo afectado, lo comunicara al CCM, quien a su vez autorizara la salida para cada tren

y via.

Si se ha decidido permitir la circulacién en la via contigua a la que desarrollan los trabajos (en lineas
con posibilidad de establecer limitacién temporal de por ATP), cuando el agente de coordinacion
considere que se dan las condiciones de seguridad para permitir la circulacion por la via el la que se
desarrollan los trabajos, lo comunicara al CCM, quien a su vez autorizara la circulacién por esa via

mediante bloqueo telefénico, sin abrir la sefal.

En caso de fallo de las comunicaciones en una o en las dos estaciones contiguas, el CCM debera

detener la circulacion de trenes por el tramo afectado.

Durante la duracién de los trabajos:

En lineas convencionales la zona estara protegida por los discos en rojo. Cuando el agente de
coordinacién lo permita, CCM autorizara las circulaciones mediante bloqueo telefénico, o
mediante bloqueo telefénico y limitacién de velocidad dependiendo de la decision del Agente
de Coordinaciéon y de la de la tecnologia de la linea.

En lineas automaticas la zona estara debidamente protegida en campo y en el CCM, mediante
las herramientas disponibles en los telemandos, de forma que se garantice la inmovilizacion de
los trenes. El paso de los trenes se efectuara bajo la autorizacion expresa del agente de
coordinacion situado en campo.

4.1.7 El protocolo de actuacion en el desarrollo de trabajos en zona de vias con circulacion de trenes
por el tramo afectado (catenaria con tension), sera el siguiente:

En lineas convencionales

a. El CCM cerrara previamente las sefiales de cabecera de andén que protegen la circulacion en la
zona afectada.

Si el trabajo se desarrolla en una interestacién la zona de trabajo se delimitara en las dos
estaciones contiguas.

Si el trabajo se desarrolla en la zona de vias de una estacion, la zona de trabajo se delimitara en
las dos estaciones contiguas a aquella.

b. El Agente de Coordinacion desplazado a la zona de trabajo, cursara las indicaciones oportunas
al CCM a través de radioteléfono para autorizar la circulacion de cada uno de los trenes que se
encuentren ante una sefial en rojo que protege la zona de trabajos. El Agente de coordinacién
determinara también a partir de que momento se puede abrir la senal de la via contigua a los
trabajos en la que se establezca la limitacién de velocidad.

c. EI CCM, una vez recibida la autorizacion del Agente de Coordinacion, confirmara al Motorista o
AAC (en tarea de conduccién) la presencia de personas en la zona de vias.

d. El CCM autorizara al Motorista o AAC (en tarea de conduccion) a iniciar la marcha del tren, con
las precauciones indicadas en el punto 2.4. Se efectuara la circulaciéon al amparo del bloqueo
telefénico (sin abrir sefales) en los casos en que la zona se encuentre protegida por sefiales en
rojo (cerradas o reguladas) y en ATP con limitacion temporal de velocidad en la via contigua a los
trabajos si lo autoriza el Agente de Coordinacion y la tecnologia del enclavamiento lo permite. Se
debera confirmar mediante telemando de trafico que la limitacion de velocidad en el tramo es
efectiva. Si el resultado de esta comprobacion es negativo, se procedera a mantener cerradas las
sefales de las dos vias y realizar bloqueo telefénico para permitir el paso de los trenes por la zona.

e. EI CCM debera emitir mensajes dirigidos y con acuse de recepcidon a los conductores que
accedan al tramo donde se realizan trabajos en zona de vias, informando de la presencia de
personas en zona de vias.
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En lineas automaticas se aplicaran las consignas de Seguridad Ferroviaria vigentes

4.1.8 Finalizados los trabajos, se abandonara la zona de vias por la estacion en la que se ha entrado,
salvo que el CCM haya autorizado la salida por otra estacion distinta a la de entrada.

El Agente de Coordinacion comprobara la coincidencia de personal que ha salido y entrado y
comunicara al CCM que no hay personal en las vias.

No se podra en ningin caso normalizar la circulacién de trenes sin haber recibido la conformidad y el
“fuera de zona de vias” por el Agente de Coordinacion o por el Responsable de los Trabajos mediante
la telefonia selectiva de andén, siempre que ésta esté disponible y, en caso contrario (Telefonia
selectiva no accesible o bien no operativa), por otro medio de comunicaciéon (preferentemente
Radiotelefonia), con el correspondiente feedback completo y adecuado que asegure que la totalidad de
las personas que han intervenido se encuentran fuera de la zona de vias.

El Operador del CCM, una vez recibida la llamada indicada en el punto anterior, comunicara la
normalizacion de la circulacion por el tramo afectado al personal de linea mediante la radiotelefonia,
indicando a la primera circulacion de tren por la via en la cual se ha efectuado la intervencién, que
efectie dicho movimiento a velocidad reducida y en modo Manual limitando la velocidad mediante ATP
o M+25 (si no fuera posible el modo ATP y con autorizacion previa del CCM), en ningun caso se
circulara en Modo ATO o MTO.

No sera prescriptiva la aplicacion del anterior parrafo en algunas actuaciones puntuales en via (o
aledafios), como por ejemplo: tras la recogida de objetos caidos a clientes en el patio de vias por parte
del AAC, trabajos en andenes, trabajos en el interior de salas técnicas ubicadas en zona de vias, etc...

4.2 Procedimiento para la realizacion de trabajos programados en zona de vias sin servicio de
trenes

4.2.1 Solicitud de autorizacion de trabajos que comporten la presencia de personas y obstaculizacion
en zona de vias.

4.21.1 La programacion de los trabajos sin servicio de trenes que impliquen la presencia de
personas u obstaculizacion de vias, asi como todos aquellos trabajos que no precisen acceso a
vias pero que pudieran repercutir o ser afectados por los trabajos que se ejecuten en zona de vias
(subcentrales, centros de transformacion, cuartos de enclavamiento, etc.), corresponde a las
Unidades i/o Departamentos afectados mediante la aplicacion SAP R/3 "Gestion de descargos".

4.2.1.2 Las solicitudes de programacién de trabajos se efectuardan mediante la aplicacion SAP R/3
Gestion descargos, debiendo resolver cada solicitante las incompatibilidades que el sistema le
indique con otros trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento "P634 Gestio i
Tractament dels Treballs Nocturns al CCM".

Las solicitudes que requieran corte o descargo de tensidon seguiran el circuito establecido en el
procedimiento “P094 - Normas para la realizacion de operaciones de corte y reposiciéon de
tension en la red de F.C. Metropolita de Barcelona".

En las solicitudes debera especificarse si los trabajos pueden ser efectuados tan solo sin
circulacion de trenes o si ademas requieren ausencia de tension en catenaria (ver punto 3.2).

La solicitud de trabajo se introducira en SAP R/3 "Gestién descargos" antes de la ejecucion de los
mismos. Para ello sera necesario crear una solicitud de descargo para cada punto de entrada y
salida. Para todas aquellas solicitudes que por sus caracteristicas de trabajo requieran dejar libre
los circuitos de via de los depdsitos de trenes, ésta estara limitada hasta las 20 horas. En los
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trabajos programados en un periodo de mas de 1 dia deberan explicitarse los puntos o tramos
afectados diariamente, no admitiéndose ocupaciones de via "genéricas".

Una vez sefializadas las solicitudes por parte de la aplicacion SAP R/3 "Gestiéon descargos”, la
relacion de los trabajos autorizados para su ejecucidon se visualizaran en la lista de control de
personal en zona de vias y energia en el CCM.

El intervalo de dias de trabajo de la solicitud no podra ser mayor de 31 dias.

4.2.1.3 El sistema SAP R/3 "Gestidén descargos" permitira la consulta, en todo momento, de la
prevision de trabajos a todos los usuarios de todos los Servicios, Unidades o Departamentos que
pudieran verse afectados por la misma. El solicitante siempre podra realizar un seguimiento de
todas sus peticiones a través de la aplicacion.

4.21.4 Si por alguna intervencion urgente deben efectuarse trabajos para los que no ha sido
posible realizar la solicitud de autorizacion con antelacién (SAP R/3 "Gestién descargos "), sera
necesario recabarla directamente al CCM (supervisor), que debera asegurarse de la compatibilidad
de ejecucion de estos con los ya programados. El peticionario debera realizar la solicitud
posteriormente antes de finalizar su jornada del turno de noche.

4.2.1.5 El solicitante de la autorizacion de trabajo sera el responsable de establecer y confirmar la
prestacion de trabajos complementarios (transportes, personal, etc.) con las diversas Unidades o
Secciones.

Asimismo, sera el responsable de determinar si los trabajos pueden realizarse con tensién en la
catenaria (ver punto 3.2).

4.2.2 Inicio de trabajos que impliquen presencia de personas u obstaculizacidon en zona de vias.

4.2.2.1 EIl Operador de Circulaciéon podra autorizar la salida de vehiculos auxiliares tras el ultimo
tren en servicio comercial por cada una de las vias.

En el caso que el Operador de Circulacion haya autorizado la salida de vehiculos auxiliares tras el
ultimo tren en serviccio comercial, debera autorizar explicitamente a los mandos y tractoristas, y
aplicar el punto 4.1 a del Procedimiento P097.

Una vez finalizado el servicio de trenes con la finalizacién de la circulacion, las comunicaciones con
el CCM se llevaran a término con los Operadores de Circulacion.

Los Operadores de Circulacion comunicaran a los Mandos de las Unidades o Secciones que la
linea esta sin circulacion y que se pueden iniciar tan solo los trabajos autorizados que puedan ser
llevados a cabo con tensién en catenaria (ver punto 3.2)

Esta autorizacion sera efectiva tan solo para la linea en concreto, existiendo prohibicion de acceso
a otras lineas por los tineles de enlace. Para acceder a trabajar en tuneles de enlace, apartaderos,
colas de maniobra y vias de acceso a cocheras debera solicitarse autorizacion explicita a CCM.

Para la ejecucion de los restantes trabajos, en esta linea se estara a lo prescrito en el punto
siguiente.

4.2.2.2 Una vez procedido al corte de tension de traccion de acuerdo con el procedimiento “P094 -
Normas para la realizaciéon de corte y reposicion de tension en la red de FC Metropolita" las
comunicaciones con el CCM se llevaran a término con los Operadores de Circulacion.

Los Operadores de Circulacion comunicaran a los Mandos de las Unidades o Secciones que la
linea esta sin tension de traccion y que se pueden iniciar los trabajos.
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La notificacién de "Linea sin tension de traccion" afecta Unicamente a las vias generales de la
misma, excluyendo los tuneles de enlace, de acceso a Cocheras, apartaderos y finales de linea si
disponen de alimentacion auténoma de traccion.

Para acceder o trabajar en tuneles de enlace, colas de maniobra, vias de acceso a cocheras,
finales de linea y apartaderos debera solicitarse autorizacion explicita a CCM.

4.2.2.3 Cuando el ultimo tren en circulacion por cada via llegue a la estacion terminal, los
Operadores de Circulaciéon efectuaran consecutivamente las siguientes actuaciones.

e Procederan a solicitar al Supervisor el corte de tension en toda la linea.

e Comunicaran a los Agentes aislados, Tractoristas, personal externo autorizado para
conducir vehiculos auxiliares de via y Responsables de grupo que la zona de vias esta sin
circulacién de trenes, autorizando la presencia de personas en la misma y el inicio de
trabajos no asociados a la ausencia de tension en catenaria.

e Solicitaran al Supervisor la confirmacién de que se ha cortado la tension en la Linea.

e Comunicaran a los Agentes aislados y Responsables de grupo que la "zona de vias esta
sin circulacion de trenes y sin tension en catenaria", autorizando el inicio de las tareas
asociadas a la ausencia de tension.

A todos los efectos, se considerara que la catenaria de los finales de linea y apartaderos con
alimentacion auténoma estara con tension.

Para efectuar trabajos en dichos finales y apartaderos sera necesaria la autorizacion explicita del
CCM.

4.2.2.4 L a concesion de autorizacion de inicio de los trabajos podra ser efectuada por los Mandos
de Unidades / Secciones antes mencionados, o por el propio CCM (Operador de Circulacién) a
solicitud directa de los Responsables de grupo, o Agentes que trabajen aislados.

En ambos casos, el CCM tendra conocimiento del lugar y hora de acceso a la zona de vias, y de
los cometidos a desarrollar.

4.2.3 Finalizacion de trabajos que comporten la presencia de personas u obstaculizacion de zona de
vias.

4.2.3.1 Los Mandos que han autorizado el inicio de los trabajos y los Agentes aislados o
Responsables de grupo que habian solicitado autorizacion directa al CCM, comunicaran al
Operador de Circulaciéon la hora en que han finalizado los trabajos y que el personal ha
abandonado la zona de vias.

4.2.3.2 El CCM a través del Operador de Circulacion comprobara la concordancia entre el personal
autorizado que ha entrado y salido de la zona de vias.

4.2.3.3 Recibida la comunicacién y efectuada la comprobacion, se solicitara la conexion de tension
de traccidn segun el procedimiento establecido en el procedimiento “P094 - Normas para la
realizacién de corte y reposicion de tensién en la red de FC Metropolita".

4.2.4 Reposicion de tension de traccion.

Se aplicara el procedimiento “P094-Normas para la realizacién de corte y reposicion de tensiéon en

la red de FC Metropolita".
Se seguiran explicitamente las siguientes disposiciones:

4.2.4.1 El Operador de Circulacién, una vez comprobado que todo el personal ha abandonado la

zona de vias, lo comunicara al Supervisor.
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4.2.4.2 El Supervisor indicara al Operador de Telemando de Energia, que puede proceder a la
conexion de tension de traccion en las lineas o tramos que corresponda.

El Operador de Telemando de Energia confirmara la maniobra al Supervisor, quien a su vez lo
notificara al Operador de Circulacion.

4.2.4.3 El Operador de Circulacién comunicara la reposicion de tension de traccion, a los CTO de
las lineas y a los responsables de Puerta de cocheras.

4.3 Procedimiento para la realizacion de trabajos en horas fuera de servicio con prolongacién de
tension de traccién

Las solicitudes de autorizacion de trabajos que impliquen prolongacién de tension de traccion seguiran
el procedimiento indicado en el apartado 4.2.1 de esta norma.

4.3.1 Cuando exista prolongacion de tension en toda o parte de la linea, se adoptaran las siguientes
medidas:

a. Podran efectuarse los trabajos autorizados con presencia de tensién en catenaria si no existe
circulacién de trenes en toda la linea (ver punto 3.2).

b. Podra efectuarse cualquier trabajo en la zona de vias en que no exista tension de traccion.

Preceptivamente se colocaran tomas de tierra en la catenaria, al objeto de proteger la zona de
trabajo, aislando del tramo en que hay tension de traccion y de posibles circulaciones.

c. Si deben efectuarse trabajos en un tramo en que exista circulacion de trenes en pruebas, se
aplicara el procedimiento indicado en el apartado 4.1 exceptuando el punto 4.1.4.

d. En los extremos del tramo en circulacion de trenes de prueba, el CCM vy el responsable de las
mismas estableceran el limite de circulacién para dichos trenes.

En el caso de circulacion de trenes a contravia se colocara una sefal roja al final del andén de la
ultima estacién para indicar el limite de circulacion.

4.3.2 Los trabajos que deban efectuarse en finales de linea con alimentaciéon autbnoma de traccion,
tuneles de enlace, apartaderos y accesos a cocheras deberan cefiirse a lo prescrito en el punto 4.3.1

4.3.3 Como norma general y en atencion a criterios de periodicidad en el mantenimiento de las
instalaciones, no se concedera prolongacion de la linea de tension en los siguientes casos:

1 - En noches de jueves y domingos

2 - Cuando existan descargos programados de subcentrales y Energia no pueda establecer
una alimentacion alternativa para la catenaria de la linea o tramo solicitado

3 - Cuando, debido a la hora de finalizacion del servicio en dias festivos especiales, se
encadene mas de un dia sin poder efectuar las tareas de mantenimiento: En este caso, no se

concedera prolongacion de tension los dias anterior y posterior al periodo comentado.

En casos excepcionales o inaplazables se podra variar la norma siempre que llegue la instruccion del
“Director de Manteniment” directamente al Supervisor del CCM.

La concesion de prolongacion de la tensiéon de traccion las noches de jueves y domingos no sera de
aplicacion en los Talleres y Cocheras de Material Movil, siempre que se solicite en los términos que
corresponda entendiéndose que la prolongacion es en el ambito estricto de la cochera solicitante.

4.4 Normas para la circulacién de vehiculos auxiliares fuera de las horas de servicio.
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4.4.1 Todos los vehiculos que deban circular por las vias han de cumplir las especificaciones técnicas
establecidas por la Direccion del Area Operativa de Metro (1224).

4.4.2 L os vehiculos deberan de ir dotados de radioteléfono adaptado a la frecuencia de la linea en que
se encuentren.

4.4.3 Excepto los trenes de Material Movil, el resto de los vehiculos no podran circular a mas de 40
km/h., extremando las precauciones para poder parar dentro de su zona de visibilidad. En aquellos
tramos de visibilidad reducida o con presencia de otros vehiculos auxiliares la velocidad maxima sera
de 30 km/h y en los tramos donde se estén realizando trabajos con personal en zona de vias no se
superaran los 15Km/h, en ambos casos el conductor del vehiculo debera realizar sefiales acusticas
para advertir de su presencia.

4.4.4 Siempre que sea posible las maniobras de las agujas deberan hacerse desde el CCM o desde los
cuadros de maniobra locales de los enclavamientos, en el caso de enclavamientos no telemandos. La
maniobra manual de las agujas soélo podra realizarla personal debidamente autorizado, con la
coordinacién de CCM.

445 Siempre que se realice un movimiento de agujas, una vez efectuadas las circulaciones
necesarias, las agujas deberan de retornarse a la posiciéon primitiva. En el caso de maniobra manual
quien la efectue debe asegurarse que los espadines han quedado correctamente ajustados.

4.4.6 Para iniciar la circulacién por las vias, los Agentes responsables de cada vehiculo solicitaran la
autorizacion de su Mando. EI Mando solicitara al Operador de Circulacion autorizacion para que los
vehiculos auxiliares circulen por la linea bajo supervision de este. La retirada de los vehiculos
auxiliares de via general debe de estar prevista con la suficiente antelacion para no afectar al servicio
comercial.

4.4.7 No se llevaran mas vagonetas que las necesarias para los trabajos que deban realizarse.
Las vagonetas solo iran colocadas en un extremo del tractor.

A la salida de los trenes de trabajo de los depdsitos o apartaderos, al inicio de los trabajos, las
vagonetas cargadas u otros vehiculos auxiliares se transportaran remolcados.

4.4.8 Se evitara al maximo el echar arena, para evitar problemas de shuntado en los carriles. Se
limitara su uso, a zonas de pendientes pronunciadas y a las de frenado de los trenes.

4.4.9 Cuando simultaneamente no concurra otro transporte, la circulacidon sera siempre en el sentido de
la normal circulacion de los trenes. Para ello, se efectuaran los cambios de via correspondientes en la
diagonal mas cercana al punto de destino.

4.4.10 Cuando se transporten cargas en trenes de trabajo, debera comprobarse que en el recorrido
efectuado en el transporte no quedan elementos extrafios que impidan la normal circulacion de trenes.

4.4.11 Antes de iniciar cualquier transporte se comprobara, entre otros, los elementos siguientes:

1. La existencia de grasa acumulada en las ruedas de tractores, maquinas, vagonetas, etc., y, en
Su caso se procedera a su limpieza.

2. El funcionamiento correcto de los areneros.
3. El funcionamiento correcto de los dispositivos quitagrasa.

4.4.12 La circulacion de vehiculos auxiliares inmediatamente después del ultimo tren en circulacion en
cada via se efectuara segun lo establecido en el "P097 Circulacion de vehiculos auxiliares y trenes
de trabajo con presencia de tension de traccion”.
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5. Anexos

Anexo 5.1.

Definiciones basicas.

Agente de Atencion al Cliente (A.A.C.). Agente que presta un servicio integral de atencion al cliente y
su ambito de intervencién sera indistinto, tanto en trenes como en estaciones.

Agente de coordinacion. Agente designado por CCM, cuya mision es autorizar el paso de trenes por
la zona de vias en que se realizan intervenciones que permiten la circulacion.

Autorizacion de acceso a zona de vias. Comunicado que se realiza desde el CCM a un agente
aislado, responsable de grupo o piloto, permitiendo su acceso a una zona de vias concreta, una vez
adoptadas las medidas de seguridad pertinentes.

Burladeros. Huecos existentes en los muros del tunel (hastiales) que permiten refugiarse ante la
circulaciéon de vehiculos por la via.

CCM. Es el puesto de mando central. Lugar desde el cual se dirige y controla el tréfico de trenes en
toda la red, a través de los sistemas existentes a tal fin (telemando de trafico, sistemas de
comunicacion, etc.).

CCM estaciones. Centro de control de estaciones. Puesto central de control de incidencias en
estaciones.

Confirmacion de corte de tension. Comunicacion por persona autorizada que se realiza al
peticionario de un corte de tensién en una instalaciéon eléctrica, de que dicho corte de tension ha sido
efectuado.

Dentro del concepto confirmacion de corte de tension, figura el que se realiza a la finalizacién del
servicio diario, para autorizar la presencia de personal en via, para efectuar tareas asociadas a la
ausencia de tension.

Confirmacion de reposiciéon de tension. Comunicaciéon por persona autorizada que se realiza al
peticionario de una reposicion de tensién en una instalacion eléctrica, de que dicha reposicion de
tension, ha sido efectuada.

Corte de tensién. Accion mediante la cual una determinada instalacion eléctrica pasa de encontrarse
a una tensioén de trabajo, a otra de valor cero.

CTO. (Comandament Técnic Operatiu). Agente que atiende y coordina el normal funcionamiento de
las lineas de la Red.

Finalizacion del servicio de trenes (en una linea). Llegada a estaciones terminales de los ultimos
trenes en circulacion por cada una de las dos vias.

Linea de traccion (catenaria). Instalacion que suministra la energia eléctrica a los trenes de una linea
para su movimiento.

Linea de traccién sin tension._Linea de alimentacion de corriente de tensién de los trenes
desconectada por el accionamiento de un seccionador o por la desconexion de energia en la propia
subcentral.

Sdlo puede confirmar esta circunstancia el CCM (supervisor o inspector de servicio) o telemando de
energia (operador).

Obstaculizacion de la zona de vias. Es la presencia de personas, equipos o materiales en dicha
zona, que implica la ocupacion de la misma, impidiendo la normal circulacion de vehiculos por ella.
Ocupacion de la zona de vias. Es la presencia en dicha zona de personas, equipos o materiales para
transitar o efectuar trabajos en la misma.

Operador de Circulacion - (OC)._Agente encargado del control de la circulacion de trenes en una
linea, a través del telemando de trafico en el CCM.

Operador de telemando de energia (OTE). Agente responsable de la operacion del telemando de
energia.

Peticion de corte de tension. Comunicacién que realiza un agente autorizado al puesto central
(supervisor, inspector de linea u OTE), solicitando el corte de tensién en una instalacion eléctrica.
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Peticion de reposicion de tension. Comunicacion que realiza un agente autorizado al puesto central
(supervisor, inspector de linea u OTE), solicitando la reposicion de tension en una instalacion eléctrica
de la que, anteriormente, se habia solicitado el corte de tension.

Piloto. Agente de metro designado para la vigilancia y control de aplicacion de las normas de
seguridad ferroviaria propias de FC Metropolita en los trabajos que efectia un contratista en las
instalaciones de la red de metro.

Piloto homologado. Piloto de obra designado por el contratista, debidamente "homologado" por
metro, cuya mision consiste en efectuar la vigilancia y control de aplicaciéon de las normas de seguridad
ferroviaria propias de FC Metropolita en los trabajos que efectue dicho contratista.

Presencia de personas en zona de vias. Ocupacién de una zona de vias por uno o varios agentes
que no impide la circulacion de vehiculos por ella.

Prolongacion de tensiéon. Permanencia de la alimentacion eléctrica de traccion, una vez finalizado el
servicio al publico en la red, en una linea o tramo de linea concreto.

Puertas de cocheras. Puesto de control del movimiento de trenes en las vias de cocheras y sus
accesos a vias generales.

Recurso Preventivo. Agente del contratista cuya presencia sera necesaria cuando los trabajos a
realizar precisen de la correcta aplicacion de métodos o procedimientos especificos o cuando las
actividades que se realicen sean consideradas de riesgo especial. El recurso preventivo estara
presente mientras se realicen los trabajos y dispondra de formaciéon en prevencion de riesgos
laborales, como minimo, correspondientes a las funciones de nivel basico

Reposicion de tensidon. Accién mediante la cual se restablece la presencia de tensiéon en una
instalacion eléctrica.

Supervisor del CCM. Agente que ostenta la responsabilidad sobre la direccion y control del trafico de
toda la red y define las maniobras de los seccionadores telemandados de la red de traccion.
Telemando de energia. Centro desde el cual se realizan las maniobras de los diferentes elementos
instalados en las subcentrales susceptibles de ser telemandos y que dispone del control de los
mismos.

Via desocupada. Situaciéon de la via en que ésta queda libre de trenes u otros obstaculos, que
pudieran impedir el desarrollo normal de trabajos en la zona de via de que se trate.

Via expedita. Comunicado que realiza un agente aislado, o el responsable de un grupo, al CCM
indicando que han abandonado la zona de via que ocupaban y que no hay obstaculos para la normal
circulacién de trenes.

Via libre. En sentido amplio: potencialidad para la circulacion de trenes por un tramo de via.

Zona de vias. Son las instalaciones de via de la red de metro en que la circulacion de trenes esta
controlada desde el CCM.

Se entiende por zona de vias, a efectos de realizacion de trabajos o dejar materiales, a la zona
existente desde el borde de andén hasta un metro hacia el interior del andén (tanto para estaciones sin
puertas de andén como para estaciones con puertas de andén en el caso de que estas estén abiertas).
Zona de vias sin circulacion. Comunicaciéon del CCM a un agente aislado, responsable de grupo o
piloto, que ha finalizado la circulacion de trenes por ambas vias.

Zona de vias sin circulacién y sin tensién. Comunicacion del CCM a un agente aislado, responsable
de grupo o piloto, cuando ha finalizado la circulacién de trenes y se ha cortado la tensién en su linea de
traccion.
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LISTA DE RESPONSABILIDADES

Resp. Nombre y departamento

Procedimiento

Autorizador Jordi Micas Pedescoll (Director Area de Manteniment i Projectes)
Autorizador Alex Egea (Director Area Seguretat)

Revisor Ignaci Oliver (Director Servei Manteniment Superestructura)
Revisor J. Pablo Nadal (Director Servei Manteniment Infraestructura)
Revisor Ignacio Oliva (Director Servei Material Mobil)

Revisor Joaquim Plaja (Director Servei Projectes Metro)

Revisor Jordi Picas Albets (Director Servei Suport a la Xarxa)

Revisor Oscar Playa (Resp. CCM)

Revisor Mario Rubio (Resp. Prevencié de Riscos Laborals)

Revisor Luis Lorente (Coordinacié Area i Enginyeria Manteniment)
Revisor Javier Fernandez Gémez de Arcaya (Resp. Projectes d'infraestructura i via)
Revisor Jaime Pérez Gémez (Resp. Seguretat Ferroviaria)

Redactor Joshua Silva Malla (DGSF)

HISTORICO DE MODIFICACIONES

Version

Fecha

Modificaciones

3

29.09.2003

Desaparicion del tercer carril y prolongacion de horarios en todas las lineas.

4

15.05.2006

Adecuacion a ley 28/05, R.D. 171/04 y Nuevo Modelo Organizativo.

18.05.2007

Revision definiciones “Piloto” y “piloto homologado”. Inclusién definicion ‘Recurso

Preventivo”. Modificaciéon punto 4.3.3 - Prolongacion tension de traccion

02.06.2009

Revisién contenido y adaptacion a lineas de conduccion automatica.

31.05.2010

Definicion zona segura L9 y establecimientos limites temporales de velocitad ATP.

20.10.2011

Revisién y actualizacion.

OO | N[O

10.10.2012

Modificacion apartado 2.5. corte de tension para embreidar rotura de carril

10

19.01.2016

Incluir las indicaciones descritas en la Nota Ténica de Seguridad Ferroviaria DGSF/15/013
(Actualizacion de Restricciones Operativas temporales (emitidas en Nota Técnica de Ref.: DGSF/15/012) para
compatibilizar trabajos en Zona de Vias con Circulacion de trenes en Horario Comercial).:
o Modificacion apartado 2.4 (actuaciones basicas con presencia de personas en zona de
vias)
o Modificacion aparatado 4.1.8. (normalizacion circulacion tras trabajos en zona de vias)

Actualizar apartado 4.1.7 Respecto a Consignas de Seguridad Ferroviaria en Lineas

Automaticas
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LLIBRE DE PROCEDIMENTS

OBJETO

Establecer las operaciones, procedimientos y medidas de seguridad que debe cumplir el personal
perteneciente a empresas externas, que trabajen en cualquier punto de la Red (tuneles o estaciones).

AMBITO
Toda la Red de Metro.
REFERENCIAS

Las disposiciones de esta normativa, no sustituyen sino que complementan las legalmente existentes
de aplicacion a los distintos trabajos y obras, y en especial la "Ley de prevencion de riesgos
laborables (31/1995)".

Esta norma se complementara con lo dispuesto en los procedimientos “P092-Normas de seguridad
para trabajos en la zona de vias en la Red de F.C. Metropolita”, “P055 Aplicacion de la
normativa de prevencion de riesgos laborales en la realizacion de trabajos por empresas
externas dentro de las instalaciones de F.C. Metropolita. (RILABEX)” y con cualquier otra norma
interna de la Empresa que sea de aplicacion.

RESPONSABILIDADES

La contratacion de trabajo a empresas externas que impliquen la presencia de personal en
estaciones o zona de vias en la Red, quedara vinculada al conocimiento y aceptacion formal, por
escrito, de la presente Norma por los contratistas.

Sera responsabilidad de los contratistas y subcontratistas el dar a conocer esta Norma y asimismo el
“P055 Aplicacion de la normativa de prevenciéon de riesgos laborales en la realizaciéon de
trabajos por empresas externas dentro de las instalaciones de F.C. Metropolita. (RILABEX)”

a sus empleados y el velar por su estricto cumplimiento.

En el caso de subcontrataciones, esta responsabilidad sera exigible al contratista principal y a todas y
cada una de las empresas subcontratadas por éste.

Sera responsabilidad de los Contratistas el solicitar a F.C.Metropolita la autorizacion de la
subcontratacién parcial de los trabajos objeto de contrato a otras empresas. F.C.Metropolita se
reserva la facultad de no autorizar la subcontratacién de empresas concretas o de determinados tipos
de trabajos.

Sera asimismo responsabilidad del contratista designar un operario como “recurso preventivo”. Su
designacion sera necesaria cuando los trabajos a realizar precisen de la correcta aplicacion de
métodos o procedimientos especificos o cuando las actividades que se realicen sean consideradas
de riesgo especial segun se determina en el art. 32 bis de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales. El recurso preventivo estard presente mientras se realicen los trabajos y dispondra de
formacién en prevencién de riesgos laborales, como minimo, correspondientes a las funciones de
nivel basico

En funcidon de la tipologia de los trabajos, F.C. Metropolita se reserva la facultad de autorizar
exenciones parciales a esta Norma, estableciendo formas alternativas de actuacion.

Los servicios afectados desarrollaran y acordaran los procedimientos operativos adecuados.

Resto de responsabilidades Contenidas dentro del Desarrollo
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DEFINICIONES

A efectos de esta norma se entiende por trabajos en la red de Metro los de cualquier indole efectuado
por personal externo a F.C. Metropolita en estaciones, tuneles y dependencias, durante o fuera de las
horas de servicio al publico.

Se entiende por zona de vias, a efectos de realizacion de trabajos o dejar materiales, a la zona
existente desde el borde de andén hasta un metro hacia el interior del andén (tanto para estaciones
sin puertas de andén como para estaciones con puertas de andén en el caso de que éstas estén
abiertas).

Se entiende por ocupacién de la zona de vias, aquella situacion en que dicha zona esta ocupada por
personas, equipos o materiales al objeto de desarrollar una funcién o intervencion concreta.

Si la ocupacién de la zona de vias, no supone impedimento para circulacién de vehiculos, se
entenderan como presencia de personas en zonas de vias, y si por el contrario, queda impedida la
circulaciéon de vehiculos por la zona, se entendera como obstaculizacion de vias.

En el anexo n° 1 se definen algunos términos, personas o figuras en relacion con la presente Norma.

No se consideraran trabajos en zona de vias los trabajos de limpieza realizados exclusivamente con
medios auxiliares manuales (escoba, cubo, fregona...) y siempre y cuando el operario que realice los
trabajos mantenga permanente el cuerpo a una distancia minima de un metro de borde de andén y
disponga de chaleco reflectante. En caso de utilizacion de medios mecanicos auxiliares (barredora,
pulidora, etc.) aplicara el procedimiento de trabajo en zona de vias.

Resto de introducidos dentro del Diccionario General de definiciones.

DESARROLLO

1. Normas generales

2. Trabajos en estaciones en horas de servicio.

3. Trabajos en estaciones y zona de vias en horas fuera de servicio.
3.1. Trabajos que no implican ocupacion de vias.
3.2. Trabajos que implican ocupacion de vias.

4. Anexos — Impresos

Anexo 1. Definiciones basicas.
Impreso n° 1. "Autorizacion de acceso a la Red de Metro".

Impreso n° 2. “Solicitud de autorizacidn para acceso a las instalaciones de F.C.Metropolita”.
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1. NORMAS GENERALES
De forma previa al inicio de las actividades, se mantendra una reunién de coordinacion de actividades entre
TMB y los representantes de la empresa externa (entre los cuales debera haber como minimo un
representante en materia de seguridad y salud). En esta reunion la empresa contratada aportara informacion
por escrito sobre los riesgos a terceros que puedan derivar de su actividad.
Durante la reunion se determinaran igualmente por escrito:

= Medidas de control de los riesgos a terceros.

= Persona de contacto para tratar temas relativos a Prevencion de Riesgos Laborales.

= Interlocutores para cuestiones de prevencion de riesgos laborales en el centro de trabajo.

Cada empresa dispondra, en el centro de trabajo donde desarrolle sus actividades contratadas, de una
carpeta u archivo donde constara la siguiente documentacién permanentemente actualizada.

1. Concierto con Servicio de Prevencio Ajeno o justificacion del Servicio de Prevencion Propio.
2. Evaluacion de riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva de las tareas contratadas.
3. Inscripcion en el REA segun RD 1109/2007 (empresas de construccion).

4. Adecuacion de los equipos de trabajo a la normativa vigente.

5. Fichas de seguridad de los productos utilizados.

6. Relacion actualizada de los trabajadores presentes en los centros de trabajo o en los tajos.
7. Documentos TC’s de los trabajadores.

8. Certificado del dictamen de la vigilancia de la salud y, explicitamente, si se trata de un trabajador
de especial sensibilidad.

9. Registro de la formacion de cada trabajador en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

10. Formacion especifica de cada trabajador en funciéon de las tareas que realiza: Recurso
preventivo, Piloto Homologado de Seguridad, Carretilla automotora, Tractor de via, Puente Grua,
Soldador, Instalaciones eléctricas,...

11. Justificacion de entrega de Equipos de Proteccién Personal a cada trabajador.

12. Procedimiento interno a seguir en caso de accidente laboral.

13. Relacion de accidentes laborales y sus investigaciones.

1.1. El personal de los contratistas y subcontratistas que deban efectuar trabajos en las instalaciones
de la Red de Metro, debera disponer de la correspondiente autorizacion de acceso.

Las autorizaciones tendran caracter nominal e identificativo y los empleados deberan disponer de ella
siempre al inicio de los trabajos (impreso n° 1).
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Dichas autorizaciones deberan ir firmadas por el Responsable de la Unidad o Técnico que coordina
los trabajos previstos. EI nombre del autorizador y de la Unidad debera ser legible. No seran validas
autorizaciones fotocopiadas, con campos de informacion en blanco, que no sean legibles, con
tachones o con remiendos.

Las Empresas contratadas solicitaran la autorizacién de acceso de su personal y del personal de sus
empresas subcontratadas a las instalaciones de F.C.Metropolita mediante el impreso n° 2 que se
entregara a la Unidad responsable de los trabajos.

1.2. El Contratista designara un Responsable de obra, durante la ejecucion de los trabajos, como
interlocutor con el personal de F.C. Metropolita. Este interlocutor sera quien recibira directamente las
indicaciones de F.C. Metropolita con referencia al desarrollo de los mismos.

F.C. Metropolita se reserva la facultad de designar a un agente propio "Piloto", para la vigilancia y
control de los trabajos en lo referente a la aplicacion de la normativa de seguridad ferroviaria propia
de FCMB en los trabajos que efectua el contratista en la Red de Metro.

En este caso, las funciones del piloto de Metro seran las siguientes:

e Realizar las comunicaciones e informaciones pertinentes a CCM y personal de las Gerencias
(identificacion, presencia en la Red, incidencias, “via libre” al finalizar la jornada, etc)

e Velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria de FC Metropolita que sea de
aplicacién y de las medidas de proteccion que en ella se determinan.

o Establecer las condiciones de seguridad ferroviaria determinada por la normativa interna, al inicio
de los trabajos.

e Requerir la presencia del Recurso Preventivo, si procede, o del responsable o jefe de grupo
designado por el contratista durante la jornada de trabajo.

e Comunicar al personal del contratista la autorizacion del CCM para el acceso a zona de Vias 0 a
la instalacién en que deba efectuarse el trabajo.

e Comprobar que las instalaciones quedan preparadas para la prestacion del servicio a la
finalizacion de cada jornada de trabajo por parte del personal del contratista.

e Siprocediera, solicitar y ejecutar los descargos en las instalaciones eléctricas de alta tension, asi
como solicitar la reposicién de tensién.

1.3. Los trabajos quedaran supeditados a las necesidades de F.C. Metropolita, en aras a poder
prestar un correcto servicio al publico.

Asimismo, F.C. Metropolita, no se hace responsable de qué necesidades imprevistas de la
explotacion impidan la realizacién de trabajos ya programados, o en curso de ejecucion.

En caso extremo, la realizacién de trabajos que pudieran interferir la normal prestacién del servicio,
debera ser autorizada explicitamente por F.C. Metropolita.

1.4. La programacion de los trabajos debera someterse a la aprobacion y autorizacion de F.C.
Metropolita, tanto por parte de la Unidad responsable como por la Gerencia afectada y el CCM.

Cualquier variacion propuesta por el contratista en la programacion o ejecuciéon de un trabajo debera
ser comunicada y autorizada por F.C. Metropolita.

1.4.1. Trabajos en estaciones.

1.4.1.1 Trabajos de mantenimiento continuado. La Unidad responsable de
los trabajos notificara la fecha de inicio de las actividades de
mantenimiento contratadas mediante correo electronico a la/las
Gerencia/as afectadas y al CCM.
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1.4.1.2 Trabajos en estaciones concretas. La Unidad responsable de los
trabajos notificara su ejecucién mediante correo electronico a la
Gerencia afectada y al CCM (Supervisor / Cap LA y Operador de
Estaciones / Operador LA (E) de la linea afectada).

1.4.2. Trabajos en zona de vias. La Unidad responsable de los trabajos, solicitara su
programacion mediante la aplicacion SAP R/3 “Gestion descargos”, segun el
apartado 4.2, del procedimiento “P092-Normas de seguridad para trabajos en la
zona de vias en la Red de F.C. Metropolita".

1.4.3 Trabajos en la zona de andenes: La Unidad responsable de estos trabajos
valorara si deben ser realizados en horas sin servicio al publico por su especial
incidencia sobre la seguridad del pasaje. Si se determina efectuarlos fuera de las
horas de servicio, se solicitara su programacion mediante la aplicacion SAP R/3
"Gestién descargos", explicando que se trata de trabajos en andenes, que no afecta
en principio a la zona de vias.

1.5. En las operaciones susceptibles de originar polvo, humo, radiaciones o ruido que pueda
ocasionar molestias al pasaje o afectar a la prestacion del servicio, se adoptaran las medidas
oportunas para limitar sus consecuencias y dispondran de elementos de sefializacion, para delimitar
la zona de obras.

1.6. El personal que realice trabajos en la Red de Metro, estara sujeto a lo prescrito en el Reglamento
de viajeros de este Ferrocarril.

1.7. Si durante el tiempo de ejecucion de los trabajos, F.C. Metropolita estableciese nuevas normas
de seguridad o modificase las existentes, dichas normas o modificaciones se pondran en
conocimiento del contratista, el cual estara obligado a su cumplimiento.

1.8. F.C. Metropolita se reserva el derecho de paralizar los trabajos cuando a juicio de su personal
existan circunstancias manifiestas de riego para personas o bienes, que supongan molestia para
empleados o usuarios, o que se detecte incumplimiento de la presente norma.

En este sentido el Contratista se sometera al criterio de los Técnicos de Metro, personal de CCM, de
los CTO, los TOLA, y demas personal Responsable de Gerencias o de los Coordinadores de
Seguridad externos designados por Metro

1.9. El Contratista estara obligado a adoptar los sistemas y medios de comunicaciéon que F.C.
Metropolita establezca para cada tipo de trabajo.

1.10. Para trabajos en los que F.C. Metropolita lo disponga, el Contratista estara obligado a designar
de entre su personal "Pilotos de Seguridad®, que deberan ser "homologados" por F.C. Metropolita,
segun procedimiento especifico: “P487 — Pilotos Homologados de Seguridad (PHS) -
Procedimiento de homologacion”.

En la designacion de “Pilotos de Seguridad” por parte del Contratista tendra que cumplirse lo
establecido en el procedimiento: “D041 - Pilotos Homologados de Seguridad (PHS) Normativa
General”.

1.11. El personal del Contratista respetara la prohibicion de fumar en todas las instalaciones interiores
de la Red de Metro, trenes, vehiculos auxiliares, centros, locales y dependencias en cumplimiento de
la Ley 28/2005.

Asimismo, respetara la prohibicion de fumar en las instalaciones al exterior en las que exista riesgo
de incendio o explosion.

La no observancia de esta prohibicion tendra caracter de incumplimiento de norma de seguridad.
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1.12. El contratista debera aportar y utilizar los equipos de trabajo y equipos de proteccion personal,
comunicacioén, sefializacion de zona de obras y aquellos otros elementos necesarios para el
desempefio de los trabajos encomendados.

El Jefe de grupo del contratista o, en caso necesario, el Recurso Preventivo designado por el mismo,
velaran por el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral aplicable durante los trabajos a
realizar.

2. TRABAJO EN ESTACIONES EN HORAS DE SERVICIO.

2.1. Al inicio de la jornada el Responsable del Contratista, presentara las autorizaciones nominales de
su personal al AAC / TOLA presente en la estacion en la que se vayan a efectuar los trabajos.

El AAC / TOLA recabara la autorizacion del Operador de Estaciones / Operador LA (E) y la
comunicara al responsable del contratista.

En caso de no estar presente un AAC / TOLA en la estacion, el Responsable del Contratista se
pondra en contacto con el Operador de Estaciones / Operador LA (E) (por telefonia o por interfonia).
El Operador de Estaciones / Operador LA (E) (establecera un Recurso de linea para que efectue el
control del inicio de los trabajos.

De no ser posible la presencia de un recurso de linea, el Operador de Estaciones / Operador LA (E),
atendiendo a la tipologia de trabajos, podra autorizar el inicio de los mismos. Con posterioridad, un
recurso de linea efectuara la comprobacion del desarrollo de los trabajos.

2.2. El Responsable del Contratista comunicara al AAC / TOLA la finalizacion de la jornada. Este, a su
vez, lo comunicara al Operador de Estaciones / Operador LA (E). A partir de este momento no podra
proseguir el trabajo.

En caso de no estar presente AAC / TOLA en la estacioén, el Responsable del contratista comunicara
la finalizacion de la jornada al Operador de Estaciones (por telefonia o por interfonia).

2.3. Como norma general, la entrada de materiales y retirada de escombros se realizara fuera de las
horas de servicio al publico. En este caso, al finalizar la entrada de materiales y/o la retirada de
escombros las puertas de acceso a la estacion deberan dejarse cerradas.

2.4. El acopio de materiales se realizara en lugar y forma convenida con los responsables de Metro.
Deberan quedar aislados de las zonas de uso publico mediante tabiques, lonas o vallas.

No se permitira el acopio de productos inflamables en cantidades superiores a las de uso inmediato.

El acopio de escombros hasta su retirada a final de jornada se efectuara segun se vayan produciendo
en los lugares acordados o en recipientes habilitados al efecto.

No se permitira el acopio de materiales o escombros en las dependencias para uso del personal,
dependencias técnicas, Cabinas Jefe Estacion, Centros Control Local y Cabinas de andén.

2.5. Antes de finalizar la jornada debera limpiarse la zona afectada por los trabajos.

2.6. Los trabajos no pueden afectar en ningin momento la zona de vias de las estaciones, ni tan
siquiera para transporte de materiales o paso de personal.

Es decir, no se podran efectuar trabajos o dejar materiales en la zona existente desde el borde de
andén hasta un metro hacia el interior del andén (tanto para estaciones sin puertas de andén como
para estaciones con puertas de andén en el caso de que estas estén abiertas).
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2.7 En trabajos en andenes en servicio, no puede ocuparse mas de la mitad de la anchura del andén
y en cualquier caso no puede quedar menos de 2 m, de anchura libre entre la zona ocupada y el
borde de dicho andén.

2.8 La utilizacion de escaleras de mano a menos de 1m. del borde de anden (tanto para andenes sin
puerta de andén como para estaciones con puerta de anden con éstas abiertas) debera ser
considerado como “trabajo en altura” si los pies del operario estan a 1 m. 0 mas del piso o el punto de
operacion esta a 2,5 m. o mas de altura.

2.9. Como norma general, no se usaran escaleras mecanicas o ascensores para el transporte de
materiales.

En caso de ser necesario el uso de ascensores para el movimiento de elementos de trabajo,
herramientas o materiales, se respetaran estas consideraciones:

o Siempre se dara prioridad a la utilizacion por parte de los usuarios de Metro.

o En ningun caso los elementos a transportas sobrepasaran la capacidad de carga maxima del
ascensor.

o Se tomaran las medidas necesarias para garantizar que el ascensor no sufrira deterioro
alguno y se deja en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.

2.10. Al finalizar la jornada debera restablecerse la funcionalidad de las instalaciones (no afectadas
por el propio trabajo) y debera aislarse la zona de trabajos en zonas de uso publico para evitar
riesgos a personas.

3. TRABAJO EN ESTACIONES Y ZONA DE ViAS EN HORAS FUERA DE SERVICIO.
En las horas fuera de servicio las estaciones deben permanecer con las puertas de los accesos cerradas.

Cuando el personal externo autorizado debe entrar/salir de estaciones, las puertas de los accesos se
mantendran abiertas el tiempo indispensable para la entrada/salida del personal y materiales.

3.1. Trabajos fuera de la zona de vias.

3.1.1. Con caracter general, al inicio de la jornada el Responsable del Contratista o Agentes aislados
de éste, solicitaran al Operador de Estaciones / Operador LA (E) la autorizaciéon de los trabajos
previstos a través:

a. Del AAC / TOLA si estuviese presente
b. Del "Piloto" designado por Metro.
c. Directamente, en caso de no estar presentes agentes de Metro.
En los casos a) y b) se debera presentar la autorizacion nominal del personal a los agentes de Metro.

3.1.2. Al finalizar la jornada, por el mismo conducto, se comunicard al Operador de Estaciones /
Operador LA (E) la conclusién de los trabajos.
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LLIBRE DE PROCEDIMENTS

3.2. Trabajos en la zona de vias.
La realizacion de trabajos en la zona de vias debera cumplir las disposiciones siguientes:

a. La autorizacion de inicio de los trabajos, sera solicitada por el contratista al Servicio o Unidad de
Metro responsable de los mismos.

El Servicio o Unidad debera tramitar la solicitud, segun punto 4.2 del procedimiento “P092-Normas
de seguridad para trabajos en la zona de vias en la Red de F.C. Metropolita", y una vez
autorizada, la comunicara al Contratista. En dicha solicitud figurara nominalmente como Responsable
de los trabajos el Piloto Homologado del Contratista (o el Piloto de Metro o AMA si se hubiera
designado por Metro).

b. La jornada de trabajo no se iniciara hasta que CCM dé la "autorizacion de acceso a la zona de
vias".

La peticion de "autorizacion de acceso a la zona de vias" la realizara el "Piloto Homologado" del
Contratista (o por el Piloto de Metro o AMA en caso de que se hubiera designado por Metro) al
Operador de Circulacién de la linea.

La finalizaciéon de trabajos, con retirada de personal y equipos de la zona de vias, la comunicara el
"Piloto" al Operador de Circulacién de la linea. Desde este momento no se podra acceder a la zona
de vias.

c. El Contratista debera aportar y utilizar los elementos y equipos de proteccion personal,
comunicacion, sefalizacion de zona de obras y elementos de puesta a tierra necesarios para el
desempefio de los trabajos y que se especifican en el procedimiento “P092-Normas de seguridad
para trabajos en la zona de vias en la Red de F.C. Metropolita".

Estos elementos y equipos deberan ser aprobados por la Unidad responsable de los trabajos.

d. Para la realizacion de trabajos en las instalaciones eléctricas de alta tension y lineas de traccion
debera cumplirse el procedimiento “P094-Normas para la realizaciéon de operaciones de corte y
reposicion de tension en la Red de F.C. Metropolita"”, siendo responsable de su cumplimiento el
"Piloto" de Metro o el "Piloto Homologado" del contratista.

e. Para la circulacién de vehiculos auxiliares del contratista por la Red, se cumplira el procedimiento
“P097-Normas para la circulacion de vehiculos auxiliares fuera de horas de servicio", la Norma
“P092-Normas de seguridad para trabajos en la zona de vias en la Red de F.C. Metropolita" y la
Instruccion “1-224- Caracteristicas Técnicas minimas de los vehiculos auxiliares automotores y
remolcados para circular por la zona de vias de la Red de FC Metropolita de Barcelona”

La coordinacién con el CCM se establecera a través del "Piloto" de Metro o del "Piloto Homologado
del Contratista con el Operador de Circulacién / Operador LA (T) de la linea.

f. A la finalizacion de los trabajos en zona de vias, el Responsable del Contratista debera dejar la via
expedita y en perfecto estado para permitir la circulacion de trenes.
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3.3. La ejecucion de los trabajos en la nave de andenes debera cumplir las disposiciones siguientes:

3.3.1. Estaciones convencionales

a. La comunicacion de trabajos por el Contratista a la Unidad responsable y de ésta al CCM se hara
en los plazos establecidos en 3.2.a.

b. Los trabajos podran iniciarse una vez finalizado el servicio al publico y pasados los ultimos trenes
en circulacion. El Responsable debera informar previamente al CCM que se iniciaran los trabajos en
andenes en aquella jornada.

c. El CCM advertira al Responsable de la existencia de circunstancias no habituales (prolongaciones
de tension, trenes de prueba,...) para que se extremen las precauciones en el desarrollo de los
trabajos.

d. Debera colocarse en cada andén en que se trabaje una baliza destellante en su centro y préxima a
la zona del borde de andén para sefalizar la existencia de los trabajos a los conductores de vehiculos
de mantenimiento.

e. Si existe tension en catenaria, no podran llevarse a cabo trabajos en andenes si estos implican
proximidad a la misma o posibilidad de tocarla en la manipulacién de cargas o elementos.

3.3.2. Estaciones con puertas en borde de andén

Sera de aplicacion lo indicado en el punto anterior en caso de que los trabajos hagan necesaria la
apertura de las puertas de borde de andén.
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4. ANEXOS - IMPRESOS.

Anexo 1: Definiciones basicas.

e Agente de Atencion al Cliente (A.A.C.). Agente que presta un servicio integral de atencion al cliente y
su ambito de intervencién sera indistinto, tanto en trenes como en estaciones.

e Agente de Maniobra Autorizado (AMA). Agente designado por el Servicio de Infraestructuras para
solicitar cortes y reposicion de tension, y comunicar el inicio y finalizacion de los trabajos. Debera ser
operario cualificado.

El AMA debera estar presente en la zona o instalaciéon donde se realicen los trabajos antes del inicio de
éstos, y debera adoptar o comprobar la aplicacion de las medidas de seguridad necesarias para poder
acceder a las instalaciones eléctricas.

Asimismo el AMA es quién antes de comunicar la finalizacién de los trabajos y autorizar la reposicion
de tensién, debe efectuar las comprobaciones necesarias para confirmar que las instalaciones quedan
preparadas para tal fin.

El AMA puede ser la misma persona que el Responsable de los trabajos.

e Autorizacion de acceso a zona de vias. Comunicado que se realiza desde el CCM a un agente aislado,
responsable de grupo o piloto, permitiendo su acceso a una zona de vias concreta, una vez adoptadas
las medidas de seguridad pertinentes.

e Burladeros. Huecos existentes en los muros del tunel (hastiales) que permiten refugiarse ante la
circulacién de vehiculos por la via.

e CCM. Es el puesto de mando central. Desde el mismo se dirige y controla el trafico de trenes en toda la
red, a través de los sistemas existentes a tal fin (telemando de tréafico, sistemas de comunicacion, etc.),
las instalaciones de estaciones, de energia y de seguridad de la Red.

e Comandament Técnic Operatiu (CTO). Agente que atiende y coordina el normal funcionamiento de las
lineas convencionales de la Red.

e Confirmacién de corte de tension. Comunicacion por persona autorizada que se realiza al peticionario
de un corte de tensidon en una instalacion eléctrica, de que dicho corte de tension ha sido efectuado.
Dentro del concepto confirmacion de corte de tension figura el que se realiza a la finalizacion del
servicio diario, para autorizar la presencia de personal en via.

e Confirmacién de reposicion de tension. Comunicacién por persona autorizada que se realiza al
peticionario de una reposicion de tension en una instalacién eléctrica, de que dicha reposiciéon de
tension, ha sido efectuada.

e Corte de tensidn. Accion mediante la cual una determinada instalacién eléctrica pasa de encontrarse a
una tension de trabajo, a otra de valor cero.

e Finalizacion del servicio de trenes (en una linea). Llegada a estaciones terminales de los ultimos trenes
en circulacién por cada una de las dos vias.

e Linea de traccidn (catenaria). Instalacion que suministra la energia eléctrica a los trenes de una Linea
para su movimiento.

e Linea de traccion sin tension. Linea de alimentacién de corriente de tension de los trenes desconectada
por el accionamiento de un seccionador o por la desconexién de energia en la propia subcentral.

Solo puede confirmar esta circunstancia el CCM (Supervisor / Cap LA, Operador Circulacion /
Operador LA (T) u OTE / OE-LA)

e Obstaculizacion de la zona de vias. Es la presencia de personas, equipos o materiales en dicha zona,
que implica la ocupacion de la misma, impidiendo la normal circulaciéon de vehiculos por ella.

e Ocupacién de la zona de vias. Es la presencia en dicha zona de personas, equipos 0 materiales para
transitar o efectuar trabajos en la misma.
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e Operador de Estaciones. Empleado que presta su servicio en el CCM, gestionando un panel de
estaciones de una determinada linea.

e  Operador Linea Automatica (Estaciones) - O LA (E). Agente encargado del control de la gestion de las
estaciones y sus instalaciones en una linea automatica, a través del telemando de estaciones en el
CCM.

e  Operador de Circulacion - (OC)._Agente encargado del control de la circulacién de trenes en una linea
convencional, a través del telemando de trafico en el CCM.

e Operador Linea Automatica (Trafico) - O LA (T). Agente encargado del control de la circulacién de
trenes en una linea automatica, a través del telemando de trafico en el CCM.

e Operador de telemando de energia (OTE). Agente responsable de la operacion del telemando de
energia de lineas convencionales en el CCM ,

e Operador de energia LA (OE-LA). Agente responsable de la operacién del telemando de energia de
lineas automaticas en el CCM

e Peticién de corte de tension. Comunicacion que realiza un agente autorizado al puesto central
(Supervisor / Cap LA, Operador Circulacion / Operador LA (T) u OTE / OE-LA) solicitando el
corte de tension en una instalacion eléctrica.

e Peticidon de reposiciéon de tension. Comunicacion que realiza un agente autorizado al puesto
central (Supervisor / Cap LA, Operador Circulacién / Operador LA (T) u OTE / OE-LA)
solicitando la reposicion de tension en una instalacion eléctrica de la que, anteriormente, se
habia solicitado el corte de tension.

e Piloto. Agente de metro designado para la vigilancia y control de aplicacion de las normas de seguridad
ferroviaria propias de FC Metropolita en los trabajos que efectia un contratista en las instalaciones de
la red de metro.

e Piloto homologado. Piloto de obra designado por el contratista, debidamente "homologado" por metro,
cuya mision consiste en efectuar la vigilancia y control de aplicacion de las normas de seguridad
ferroviaria propias de FC Metropolita en los trabajos que efectue dicho contratista.

e Presencia de personas en zona de vias. Ocupacién de una zona de vias por uno o varios agentes que
no impide la circulacién de vehiculos por ella.

e Prolongacion de tensién. Permanencia de la alimentacion eléctrica de traccion, una vez finalizado el
servicio al publico en la red, en una linea o tramo de linea concreta.

e Puertas de cocheras. Puesto de control del movimiento de trenes en las vias de cocheras y sus
accesos a vias generales.

e Recurso de linea. Agente de Metro designado por el CCM para supervisar el inicio y la ejecucion de
trabajos externos en estaciones, en horas de prestacion de servicio al publico, en ausencia del AAC /
TOLA.

e Recurso Preventivo. Agente del contratista cuya presencia serd necesaria cuando los trabajos a
realizar precisen de la correcta aplicacion de métodos o procedimientos especificos o cuando las
actividades que se realicen sean consideradas de riesgo especial. El recurso preventivo estara
presente mientras se realicen los trabajos y dispondra de formacién en prevencion de riesgos
laborales, como minimo, correspondientes a las funciones de nivel basico

e Reposicion de tension. Accion mediante la cual se restablece la presencia de tensién en una
instalacion eléctrica.

e  Supervisor del CCM. Agente que ostenta la responsabilidad sobre la direccion y control del trafico de
toda la red, y define las maniobras de los seccionadores telemandos de la red de traccion
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Técnico Operacion Linea Automatica - (TOLA). Agente que presta un servicio integral de atencion al
cliente en lineas automaticas y su ambito de intervencion sera indistinto, tanto en trenes como en
estaciones.

Telemando de energia. Centro desde el cual se realizan las maniobras de los diferentes elementos
instalados en las Subcentrales, Centros de Transformaciéon y Camaras de Seccionadores susceptibles
de ser telemandos y sobre los que dispone de control.

Via desocupada. Situacién de la via en que ésta queda libre de trenes u otros obstaculos, que pudieran
impedir el desarrollo normal de trabajos en la zona de via de que se trate.

Via expedita. Comunicado que realiza un agente aislado, o el responsable de un grupo, al CCM
indicando que han abandonado la zona de via que ocupaban y que no hay obstaculos para la normal
circulacién de trenes.

Via libre. En sentido amplio: potencialidad para la circulacién de trenes por un tramo de via.

Zona de vias. Son las instalaciones de vias de la red de Metro en que la circulacion de trenes esta
controlada desde el CCM.

Zona de vias sin circulacion. Comunicacion del CCM a un agente aislado, responsable de grupo o
piloto, que ha finalizado la circulacién de trenes por ambas vias.

Zona de vias sin circulacion y sin tensién. Comunicacion del CCM a un agente aislado, responsable de
grupo o piloto, cuando ha finalizado la circulacién de trenes y se ha cortado la tensién en su linea de
traccion.
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LISTA DE RESPONSABILIDADES

Resp. Procedimiento

Nombre y departamento

Autorizador Sebastian Buenestado Caballero (Direccion Red de Metro)
Revisor Jordi Micas Pedescoll (Mantenimiento Red de Metro)
Revisor Antonio Molté Lacosta (Servicio Apoyo a la Red)

Revisor Miquel Mira (Prevencién y Salud Laboral)

Redactor Rafael Garcia V. (Organizacion)

HISTORICO DE MODIFICACIONES

Version | Fecha

Modificaciones

3 29-09-2003

Desaparicion del tercer carril y prolongacién de horarios en todas las lineas

15-05-2006

Adecuacion Ley 28/2005 y a los cambios organizativos de Metro

18-05-2007

Inclusion punto 1.12. y revisién definiciones “Piloto” y “piloto homologado”. Inclusién
definiciéon “Recurso Preventivo”

6 30.01.2009

Inclusion de linea 9 (Sagrera Meridiana — Gorg — Can Zam) - Pruebas de
funcionamiento en vacio y posterior apertura al servicio.

7 13.05.2010

Modificacion de “autorizacion para trabajar” por “autorizacion de acceso a red de
metro”.

Modificacion formato de solicitud de acceso (se incluyen requerimientos en materia
de prevencion a cumplir por subcontrata).

Utilizacion de ascensores para realizacidon de manipulaciones de carga.
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Impreso n° 1. "Autorizacién de acceso a la Red de Metro".

a

Nam.

Ferrocarril Metropolita de Barcelona

AUTORITZACIO PER ACCEDIR A INSTAL-LACIONS DE METRO
O Xarxa de FC Metropolita de Barcelona

O Tallers i dependéncies del Servei de Material Mobil

Pel present document Ferrocarril Metropolita de Barcelona autoritza

num. DNI

de 'empresa

durant els dies

|_a__| | _ambdés inclosos, I’'accés a

a les hores de a

Signatura i segell.

Data: [

Aquesta autoritzacio no és valida per a viatjar. Només permet entrar a les dependéncies autoritzades.

Barcelona.

Signat:

HE REBUT INFORMACIO | FORMACI() DE LA MEVA EMPRESA SOBRE NORMES
VIGENTS PER A L’EXECUCIO DE TREBALLS A LA XARXA DE METRO.

e P055 Aplicacién de la normativa de prevencién de riesgos laborales en la realizacién de trabajos

por empresas externas dentro de las instalaciones de F.C. Metropolita. (RILABEX).

e P092 Normas de seguridad para trabajos en la zona de vias de la red de Ferrocarril Metropolita de

e P093 Normas de seguridad para la ejecucion de trabajos para personal externo a la red de
Ferrocarril Metropolita de Barcelona.

e P104 - Normas para los trabajos en los Talleres y Cocheras del servicio de Material Movil

e P107 - Normas para la ejecucion de trabajos, por personal externo, en Talleres, Cocheras o

dependencias del Servicio de Material Movil.

SIGNATURA
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Impreso n°2 . “Solicitud de autorizacion de acceso a las instalaciones de F.C. Metropolita”

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE
ACCESO A LAS INSTALACIONES DE
F.C. METROPOLITA rocha: /1

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE :
La Empresa: NIF:

solicita la expedicion de “Autorizaciones para acceso a la Red de Metro” nominales para los trabajadores que se

relacionan a continuacion, al objeto de que puedan acceder a:

para poder efectuar trabajos de
desde el dia : al dia: , dentro del siguiente horario :

CERTIFICACION DE INFORMACION DE LOS RIESGOS ESPECIFICOS Y DE FORMACION EN
MATERIA DE SEGURIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 31/95, el articulo 3 de la Ley 54/03 y el Real Decreto 171/04,
sobre coordinacion de actividades empresariales, la empresa solicitante manifiesta haber entregado y explicado a estos
trabajadores la documentacion relativa a la normativa de prevencion recibida de T.M.B como aplicable a estos trabajos
(Procedimiento P055 -Rilabex- y Procedimientos especificos), y se compromete a exigir que la cumplan.

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales, la empresa solicitante manifiesta haber efectuado
formacion teodrica y practica, suficiente y adecuada a estos trabajadores en materia de seguridad, tanto general de obra como
especifica para el puesto de trabajo y sobre los riesgos presentes en sus puesto de trabajo. Asimismo la empresa solicitante
manifiesta dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (en particular los
articulos 16 y 17 referentes a evaluacién de riesgos y medidas correctoras, articulos 18 y 19 referentes a formacion e
informacion de los trabajadores, art. 22 referente a la Vigilancia de la salud y art. 32 y 32 bis referentes a la presencia de
recursos preventivos.

CERTIFICACION DE CORRECTA CONTRATACION

La empresa manifiesta que los trabajadores relacionados estan contratados de acuerdo con la normativa de
aplicacion y que estan de alta y se encuentran al corriente de pago de las cuotas en el Régimen General de la
Seguridad Social (TC1) (TC2).

La empresa se compromete a retirar la Autorizacion nominal de los trabajadores de la relacion que causen baja
en la obra durante el periodo de validez de la misma.

Para que conste lo expuesto, se firma la presente SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ACCESO A LA RED
DE F.C. METROPOLITA en;

Firmado
La Empresa: Enterado
Correo electronico de contacto: T™B
Nonbre y apellidos:
D.N.I:

Cargo:

RELACION DE TRABAJADORES
NOMBREY APELLIDOS DNI /PASAPORTE
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2.3. PLA DE TREBALLS

PROLONGACIO VIDA UTIL TUNEL L4.20-21-22 (Bogatell - Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta)
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PLA DE TREBALLS

PI_F.23636.2_1 PROLONGACIO VIDA UTIL ESTRUCTURA L4.20-21-22 (BOGATELL - CIUTADELLA/VILA OLIMPICA - BARCELONETA DEL TUNEL DE L4)

ID NOM DE TAREA

DURACIO SETMANA 1

SETMANA 2

SETMANA 3

SETMANA 4

SETMANA 5

SETMANA 6

SETMANA 7

SETMANA 8 SETMANA 9 SETMANA 10

SETMANA 11

SETMANA 12

Segellat de juntes i/o esquerdes mitjancant injeccions

20 dies

0 PROLONGACIO VIDA UTIL TUNEL L5.21-22 40 dias \ \
1 |Proteccié de seveis existents 3 dies

2 Retirada d'elements de proteccio filtracions (planxes i/o lamines) 5 dies

3 Neteja i preparacié de superficies de formigo 20 dies

4 Reparaci6 d'estructures de formigd 20 dies

5 Protecci6 anticarbonatacié de superficies de formigé 20 dies

6
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2.4. GESTIO DE RESIDUS

PROLONGACIO VIDA UTIL TUNEL L4.20-21-22 (Bogatell - Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta)



Transports
Metropolitans Codi:0_PI_F.23636.2_1_PlJOB
de Barcelona Data: JUNY 2023

Sera d‘aplicacié obligatoria els segiients criteris per la gestié dels residus que es derivin de I'execucié
de la obra:

e Els residus s'han de mantenir en condicions adequades i s'han de separar per fraccions,
segons indica la normativa d'aplicacio.

e L'adjudicatari haura d'obtenir la Notificacio i Identificacié d'Obra (NIO) abans de comencar a
gestionar els residus (a excepcid de que s'acordi amb FMB que ho fara la Direccié d'Obra).

e Per als residus generats a l'obra que no requereixen de documents de seguiment de residus
de la construccio (DSRC) el contractista actuara com a productor del residu generat, donant
compliment als requeriments legals d’aplicacid.

e L'adjudicatari haura d'accedir a que TMB pugui en tot moment inspeccionar i vigilar de
manera mostral i aleatoria els seus treballs com a adjudicatari del contracte, aixi com el
compliment de les seves obligacions. Restara obligat a facilitar tota la col*laboracio
necessaria per a la realitzacid d'aquestes tasques d'inspeccid (facilitara documentacio,
donara lliure accés a les instal*lacions, etc.).

e L'adjudicatari haura de gestionar els documents de seguiment de residus de la construccio
(DSRC). Remetre copia a TMB, en cas que ho requereixi.

e En cas que TMB ho requereixi, gestionar I'obtencio del certificat final de gesti6 de residus de
la construccié expedit pels gestors autoritzats de residus al final de l'obra, que garanteix la
correcta gestio dels residus de la construccio i remetre I'original a TMB.

e No s'admetran materials de construccidé, com soén materials que contenen metalls pesants,
materials classificats com a toxics, cancerigens, mutagens, perillosos per a la capa d'ozo, o
molt toxics per als organismes aquatics. Especificament no s‘admetran materials que

continguin substancies prohibides pel REACH.

La signatura de l'acta provisional d'obra, estara condicionada a I'entrega de tota la documentacio

esmentada.

PROLONGACIO VIDA UTIL TUNEL L4.20-21-22 (Bogatell - Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta)
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DOCUMENT II — PLANOLS

PROLONGACIO VIDA UTIL TUNEL L4.20-21-22 (Bogatell - Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta)
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1. PLANOLS DE SITUACIO

PROLONGACIO VIDA UTIL TUNEL L4.20-21-22 (Bogatell - Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta)
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1.1. PLANTA DE SITUACIO DEL PROJECTE A LA XARXA

PROLONGACIO VIDA UTIL TUNEL L4.20-21-22 (Bogatell - Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta)
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2. PERFILS LONGITUDINALS

PROLONGACIO VIDA UTIL TUNEL L4.20-21-22 (Bogatell - Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta)
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3. SECCIONS TIPUS DE L'ESTRUCTURA

PROLONGACIO VIDA UTIL TUNEL L4.20-21-22 (Bogatell - Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta)
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4. PATOLOGIES DETECTADES A L'INSPECCIO

PROLONGACIO VIDA UTIL TUNEL L4.20-21-22 (Bogatell - Ciutadella/Vila Olimpica - Barceloneta)
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A REPARACIONS D’ESTRUCTURES DE
LA XARXA DEL FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA (FMB)

1.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

Seran d’aplicacio les seglents lleis:

Les lleis generals.

La llei de Contractes de I'Estat.

Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'obres de I'Estat (decret
3854/1970 del 31 de desembre).

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la Recepcié de Ciments.

Instruccions per al Projecte i execucié d’Obres de Formigé, EHE.

Normes i disposicions U.N.E. aplicables als materials i assaigs inclosos en el present projecte.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts P.G.3.

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars

Seguidament es detallen les lleis, reglaments i disposicions técniques a considerar, en el seu cas, al
projecte. Totes elles es designen per una abreviatura per la qual podran referenciar-se en els
diferents apartats del Plec, tot evitant aixi repeticions innecessaries.

L.C.E. Llei de Contractes de I'Estat, text articulat per Decret 923/1965 de 8 d’Abril (B.O.E. 23 d’ abril
1965), modificada per Llei 5/1973 de 17 de marg (B:O:E: 21 de marg de 1973).

R.G.C. Reglament General de Contractacié per a l'aplicacio de dita Llei, aprovat per Decret
3410/1975, de 25 de Novembre (B.O.E. 27 i 29 de desembre de 1975)

P.A.C.G. Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractaci6 d'Obres de I'Estat
Decret 3854/1970 de 31 de Desembre B.O.E. 16-2-1971.

R.C. Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcié de Ciments, RC/97, Decret
776/1997 de 30 de Maig.

P.P.T.G. Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts PG 3/75 de la
Direccio General de Carreteres (OM 6-2-1976, B.O.E. 7-7-1976).

EHE-98. Instruccié per al projecte i I'execucié d’'obres de formigé en massa o armat (EHE). Real
Decreto 2661/1998 de 11 de Desembre de 1998.

LLei 39/03, de 17 de novembre, del sector ferroviari

Reial Decret 2387/04, de 30 de desembre, pel que se aprova el reglament del sector ferroviari

Reial Decret Ordre FOM/1951/2005, de 10 de juny, pel que se aprova la “Instruccién sobre la

inspeccién de estructuras ferroviarias”.

U.N.E. Normes UNE d’ aplicaci6 al Ministeri d’'Obres Publiques.

L.P.E. Llei de Patrimoni de I'Estat i el seu Reglament.

N.L.T. Normes d’assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del sol. (MOPT).
M.E.L.C. Metode d’assaig del Laboratori Central (MOPU).

C.L.A. Norma per a la construccié de linies aéries de transport d’energia eléctrica d’alta tensié als
serveis d'Obres Publiques (OM de 10-7-48).

R.B.T. Reglament electrotécnic de Baixa tensi6. Decreto 2413/1973 de 20 de Setembre, modificat
per R.D. 2295/1985 de 9 d’octubre (B.O.E. no 242) i ordres successives.

DIN/VIDE. Normes per a materials eléctrics.

N.T.E. Normes Tecnologiques de I'edificacié. Centre d’estudis de la Construccié.

ASTM. Normes ASTM.

DIN. Normes DIN.

1.S.0. Normes I.S.0.

0.G.S.H. Ordenanca general de Seguretat i Higiene al Treball, Ordre de 9 d'Abril de 1964.
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NORMATIVA SEGURETAT FMB

P092-4: Normas de seguridad para trabajos en la zona de vias de la red de Ferrocarril Metropolita

de Barcelona.

P093-4: Normas de seguridad para la ejecucién de trabajos para personal externo a la red de

Ferrocarril Metropolita de Barcelona.

P055-3 (Rilabex6): Aplicacion de la normativa de prevencion de riesgos laborales en la realizacion
de trabajos por empresas externas dentro de las instalaciones de Ferrocarrii Metropolita de

Barcelona

El Contractista esta obligat a 'acompliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota indole
promulgades per I'administracié de I'Estat, de I'Autonomia, Ajuntament o d’altres Organismes
competents, que tinguin aplicacié en els treballs a realitzar, tant si estan anomenats com si no ho
estan, en la relacio anterior, essent responsabilitat del Técnic Responsable de I'FMB, resoldre

qualsevol discrepancia que pogués existir entre ells i alld disposat en aquest Plec.
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2.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
2.1.- PART GENERAL

2.1.1.-DEFINICIO DE LES ESTRUCTURES DE L’'FMB

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars constitueix el conjunt d’instruccions, normes i
especificacions que, junt amb les establertes al Plec de Prescripcions Técniques Generals per a
Obres de Carreteres i Ponts (P.G. 3/75) i l'indicat als planols del present projecte, defineixen tots els
requisits técnics de les obres que son objecte del mateix.

Els documents indicats contenen a més a més de la descripcié general i localitzacié de les obres, les
condicions que han dacomplir els materials, les instruccions per a I'execucié, amidament i
abonament de les unitats d’obra i sén, en definitiva, la norma i guia que ha de seguir en tot moment

el contractista.

Els ponts que formen part de la xarxa d’estructures de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB
d’ara en endavant) son estructures d’edat molt variada, en alguns casos es superen els 50 anys

d’edat, la qual cosa implica un gran ventall de tipologies i diferents materials de construccié.

A continuacié es defineixen les diferents tipologies de tauler que formen la xarxa d’estructures de
TMB.

211.1.- TAULER DE BIGUES DE FORMIGO | LLOSA DE COMPRESSIO

Tauler constituit per bigues de formigd pretensades i llosa superior de formigd. El contacte de les
bigues amb I'element de recolzament es realitza mitjangant xapa metal-lica o, en alguns casos,

directament a I'element.

211.2.-- TAULER DE LLOSA DE FORMIGO

Tauler constituit per una llosa de formigd armat | executat “in situ”. Forma part d’'un calaix de
formigo, el que implica que la llosa esta unida estructuralment a les parets laterals del calaix.

2.11.3.- TAULER MIXTE PERFILS METAL-LICS | LLOSA DE FORMIGO

Tauler constituit per perfils metal-lics i llosa superior de formigé. El contacte de les bigues amb
I'element de recolzament es realitza mitjancant xapa metal-lica, aparell de recolzament i, en alguns

casos, directament a I'element.

2.1.1.4.-ESTRUCTURA DE PERFILS METAL-LICS

Tauler constituit Unicament per perfils metal-lics longitudinals principals i rigiditzat mitjancant perfils
auxiliars. Les unions es troben realitzades mitjangant soldadura en angle. El contacte dels perfils
amb I'element de recolzament es realitza mitjangant xapa metal-lica i, en alguns casos, directament

a I'element.

2.115.- ESTRUCTURA DE PERFILS METAL-LICS ROBLONATS

Tauler constituit per perfils metal-lics que formen una encavallada. Les unions de la perfileria es
realitza Unicament amb rebld. El contacte dels perfils amb I'element de recolzament es realitza

mitjangant aparell de recolzament metal-lic unidireccional.
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21.1.6.- FORJATS VESTIBULS

Estructures que suporten diverses dependéncies de vestibuls sota les quals discorren les linees de
Metro. La tipologia més freqlent esta formada per perfils metal-lics sobre els que es troben
recolzades plaques prefabricades de formigd o elements ceramics, més una capa superior de
formigé in situ.

A tots els efectes d’aquest plec, seran considerats com a una estructura més.
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2.1.2.-APLICACIO

Tant el Plec de Prescripcions Técniques Generals com el present Plec de Prescripcions Técniques
Particulars seran d’aplicacioé a la construccid, control, direccio i inspeccié de les obres dels Estudis /
Projectes de reparacid de les estructures incloses en la xarxa del Ferrocarril Metropolita de
Barcelona, FMB.

2.1.3.-CONTRADICCIONS | OMISSIONS DEL PROJECTE

El mencionat al Plec de Prescripcions i omés als planols o al contrari, haura de ser executat com si
fos en ambdds documents. En cas de contradiccid entre Planols i Plec de Prescripcions prevaldra
allo assenyalat en aquest ultim.

Les omissions als Planols i Plec de Prescripcions o les descripcions someres de petits detalls d’obra,

si n’hi haguessin, que siguin indispensables per a portar a terme el conjunt del Projecte i, que per Us
i costum deuen ser realitzats, s’ hauran d’executar a judici del Técnic Responsable de 'FMB.

2.1.4.-CONTROL | SEGUIMENT DE LES OBRES

La direccio, control i vigilancia de les obres estaran portades a terme per un Enginyer, representant

de 'FMB al que es fa al-lusié en el present Plec amb el titol de Tecnic Responsable de 'FMB.

2.1.5.-DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les descrites a la memoria de I'estudi / projecte de reparacio.

2.1.6.-DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

2.1.6.1.- Documents contractuals.

Els documents que es consideren incorporats al Contracte com a documents contractuals sén els

seguents:

- Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

- Planols.

La inclusié de les cubicacions i dels amidaments al contracte, no implica pas la seva exactitud

respecte de la realitat.

Documents informatius.

Les dades sobre sondejos, procedéncia de materials, assaigs, condicions locals, diagrames de
moviments de terres, de maquinaria, de programacié de condicions climatiques, de justificacié de
preus, i en general totes les que es puguin incloure habitualment a la Memoria dels projectes, so6n

documents informatius.

Aquests documents representen una opinié fundada del Consultor. No obstant, aixd no suposa que
es responsabilitzi de la certesa de les dades que s’hi subministra, i en consequéncia, s’hauran
d’acceptar només com a complement de la informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i

amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista sera responsable dels errors que puguin derivar-se del seu defecte o de la
manca de comprovacié prévia de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i

I'execucio de les obres.
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2.1.7.-RESTRICCIONS EN L’EXECUCIO D’0OBRES DINS LES LINEES DE FMB

Els treballs dins de les linees de la xarxa de TMB es troben sotmesos a una série de restriccions que
s’enumeren a continuacio; en qualsevol cas, les condicions de treball es troben recollides a la

corresponent normativa de I'FMB:

21.71.- PILOT HOMOLOGAT DE SEGURETAT (PILOT DE VIA)

L’adjudicatari haura d’aportar durant les activitats, dins de les instal-lacions de I'FMB, un pilot
homologat de seguretat (PHS). EI PHS sera la persona responsable de conduir els equips
d'operaris fins a la zona de treball, i vetllar per la seva seguretat en allo relacionat amb les
instal-lacions de I'FMB, circulacié de equips per les vies, tall de tensioé de traccid, etc.... Restara a
potestat de | ‘FMB que I'aportacio del pilot de via sigui a carrec de 'FMB. En aquests casos sera a
potestat de I'FMB descomptar limport corresponent de la certificaci6 economica d'obra al

contractista.

En cap cas s’accedira a les vies de 'lFMB sense 'acompanyament fisic del pilot de via, i sense que

aquest hagi obtingut el corresponent permis per part del Centre de Control de Metro.

El pilot de via sera la persona que indicara el permis d’entrada a via i sera també qui ordeni la

sortida de la mateixa.

21.7.2.- AUTORITZACIONS

L’empresa adjudicataria de les obres haura d’entregar a TMB la sol-licitud d’autoritzacié de I'accés a
les instal-lacions de FMB, on es fara constar la relacié de treballadors, independentment del seu
carrec, que seran necessaris per a I'execucid de les obres, per a generar-ne les corresponents

autoritzacions d’accés a via.

El PHS (pilot de via de TMB) sera el responsable de comprovar la identitat de les persones abans

d’autoritzar la seva entrada a via.

Qualsevol canvi dins del llistat de persones necessaries per a I'execucié de les obres haura de ser

comunicat préeviament a 'FMB per a generar la corresponent autoritzacio.

21.7.3.- HORARI LABORAL

Les obres a executar dins de la xarxa de 'FMB seran en horari nocturn. Orientativament I'entrada a
via sera a les 00:45 i la sortida a les 4:15 (4:30) del mateix dia. Aquesta franja horaria es orientativa

i pot estar sotmesa a canvis o retards per motius aliens a les obres.

El PHS sera sempre la persona que autoritzara I'entrada a la via.

21.7.4.- DISPOSICIONS ADICIONALS A LES JORNADES DE TREBALL

A Tinici de cada jornada de treball s’instal-laran les proteccions i materials adients i necessaris a
serveis, vies, cablejat, etc.. i en general de tots els elements que s’indiqui des dels departaments
técnics de 'FMB per evitar la seva afeccié duran I'execucio dels treballs.

Igualment en finalitzar cada jornada de treball es retiraran i desmuntaran les implantacions d’obra,

materials i medis auxiliars per al normal servei de Metro.
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2.1.8.-SEGURETAT I SALUT

S’adjunta amb aquest Plec de Prescripcions Técniques I'’Annex de Seguretat i Salut que defineix
totes les mesures de prevencio i d’equipament obligatories dins de les Obres a la xarxa de TMB.

2.1.9.-MEDIS AUXILIARS PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES

Per a I'execucié de les obres que impliquen I'elevacié de personal, els mitjans que I'adjudicatari

haura de disposar al seu carrec seran basicament dos tipus de plataforma.

2.1.9.1.- CISTELLA ELEVADORA

Plataforma dieésel amb brag¢ articulat, equipat amb cistella i preparada per a circular sobre via.
Disposa d’una Unica articulacio a la seva base que permet I' elevacié del brac i permet també el gir
en el pla horitzontal. La cistella no disposa de cap moviment propi i manté la verticalitat per el seu
propi pes. La llargada maxima del brac¢ es de 4,5 metres des de I'articulacié de la base. La capacitat
de transport de la cistella es de 1 persona. La plataforma té una capacitat de transport de fins a 7
persones (inclos el conductor).

2192.- PLATAFORMA ELEVADORA

Plataforma diésel de tisora i preparada per a circular sobre via. Disposa d’'un mecanisme de tisora
que permet la elevacié vertical de la plataforma. Els moviments en el pla horitzontal que permet la
plataforma sén limitats. El recorregut vertical de la plataforma permet I'accés a la part superior del
tunel. La plataforma permet I'elevacié simultania de 6 persones. La plataforma té una capacitat de
transport de fins a 7 persones (inclds el conductor).

Aquesta relacié és merament enunciativa i no limitativa ja qué es podra exigir al projecte algun altre

medi auxiliar d’elevacié més adient.

Aquests medis auxiliars seran aportats per I'adjudicatari, restant a potestat de 'lFMB que sigui a
carrec d’ell mateix, segons s’indiqui al projecte corresponent. En aquests casos sera a potestat de
TMB descomptar I'import corresponent de la certificacié econodmica d’obra al contractista.

2.1.93.- BASTIDES

El contractista podra emprar, si ho considera oportd, qualsevol medi auxiliar tipus moduls bastides,
sempre i quan en el moment de la finalitzacié diaria dels treballs es retiri i/o desmuntin aquest
elements i s’acopin en una zona on no es molesti ni s’afecti a les condicions normals de circulacié de

trens.

2.1.10.- AMIDAMENT | ABONAMENT

Totes les obres executades s’ amidaran i abonaran per les unitats d’obra definides en el present

projecte, segons es detallen als Plecs de Prescripcions Técniques Generals i Particulars.

2.1.11.- DESPESESD’ASSAIGS

D’acord amb la clausula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacio
d’'obres de I'Estat (Decret 3.854/1970 de 31 de Desembre), el contractista esta obligat a 'abonament
de les despeses d’assaigs i analisis de materials i unitats d’obra, fins a un import maxim de 1'1% del

Pressupost d’ Execucié Material de I'Obra.
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2.1.12.- PRESCRIPCIONS GENERALS

Les degradacions del formigd en massa o armat tenen el seu origen en causes molt diverses, es

poden anomenar les seglents entre d’altres:

Manca de compacitat i d'impermeabilitat
Defectuosa disposicié de les armadures
Acci6 d’agents exteriors agressius, o deficient qualitat del formigd degut a diversos motius

La corrosi6 de les armadures proximes a la superficie ocasiona fissuraci6 i fractura o fragmentacio

del formigo.

Un cop iniciat aquest procés és irreversible si no es realitza la reparacié al seu temps.
Per a assegurar la durabilitat d'una reparaciéd és indispensable que els materials a emprar

compleixin les seglients condicions:

Bona adherencia al suport

Compacitat

Impermeabilitat a I'aigua

Permeabilitat al vapor d’aigua

Resisténcies mecaniques suficients
Resistencia als atacs dels agents atmosfeérics

Coeficient de dilatacié i modul d’elasticitat similars als del suport
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2.2.- MATERIALS

2.2.1.-BEURADES, MORTERS | FORMIGONS

2211.- AIGUA PER A BEURADES, MORTERS | FORMIGONS.

Les caracteristiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s’ajustaran a alld

prescrit a la instruccié del formigo estructural, EHE.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els
meétodes d’assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

2212.- GRANULATS PER A MORTERS | FORMIGONS.

Les caracteristiques dels granulats per a morters i formigons s’ajustaran a les especificacions de la
instruccié del formigo estructural, EHE.

El Contractista sotmetra a I'aprovacié del Técnic Responsable de 'FMB les pedreres o diposits que,
per a l'obtencié d’arids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements
justificatius tocant a I'adequacié de les esmentades procedéncies que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Técnic Responsable de 'FMB. Aquest podra refusar totes aquelles procedéncies
que, al seu criteri, obligarien a un control massa frequent dels materials que se n’extraguessin.

Els arids destinats a la fabricacié de formigons s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacié per
raigs X, del que s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran

rebutjats i no es podran emprar.

Sera també obligat el fet de presentar el certificat emes per la pedrera de procedéncia dels arids, on

es facin constar que acompleixen totes les exigéncies del PG-3 i la instruccié EHE.

221.3.-- CIMENTS.

El ciment a emprar per a formigons complira amb allo establert al Reial Decret 1913/1988 de 28 d’
Octubre, d’ acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions per a la Recepcié de Ciments
(RC-97).

Aixi mateix, compliran amb allo especificat a I'article 202 del PG-3 i amb les de I' EHE i les de la
Norma UNE-80.301.85.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses sera

del tipus 1/35 i complira amb alld especificat en el Plec abans esmentat.

2214.- ADDITIUS PER A BEURADES, MORTERS | FORMIGONS.

Els additius a emprar en la fabricaci6 de beurades, morters i formigons s’ajustaran a les
prescripcions de la instruccié EHE.

Els additius seran assajats abans de la seva utilitzacio en les mateixes condicions que les formules

de treball a utilitzar tal i com s’indica posteriorment.

2215.- FORMIGONS.

Per a la seva utilitzacié als diferents elements de les estructures i d’acord amb la seva resisténcia
caracteristica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s’'estableixen els seglients

tipus de formigons:
- Formigé tipus A.- Per a la seva utilitzacié en neteja de fonaments, recalgats i rebliments. La

seva resisténcia caracteristica arribara com a minim als vint megapascals (20 MPa). El ciment a

emprar en la seva fabricacio sera CEM Il
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- Formigé tipus B.- Per a la seva utilitzacié en lloses, en fonaments i algats. La seva resisténcia
caracteristica arribara com a minim als vint-i-cinc megapascals (25 MPa). El ciment a emprar en la
seva fabricacié sera CEM II. Per algats, segons el cas podra emprar-se formigd de resistencia
caracteristica de com a minim trenta megapascals (30 MPa).

A més a més de I'EHE i RC-97 es tindra present el segiient:
Les dosificacions s’establiran d’acord amb el contingut de I'apartat 610.5 del capitol 610 del PG-3.
Per a cada tipus de formigé existiran tantes férmules de treball com métodes de posada en obra

tingui intencio de fer servir el Contractista.

Per al formigé tipus B i formigons de caracteristiques superiors es realitzaran els assaigs previs i
caracteristics del formigé amb els criteris establerts a la instruccié EHE. Els assaigs podran iniciar-se
a la formigonera de laboratori, perd per a I'aprovacié definitiva de la formula de treball es realitzaran

series de provetes a partir d’'una formigonera idéntica a la que s’emprara a I'obra.

A partir d’aquests resultats es comprovara que la resisténcia caracteristica resultant és superior a la
del Projecte.

El Téncic del FMB podra imposar una mida maxima de granulat per a les diferents dosificacions. La
treballabilitat del formigd resultant sera tal que amb els mitjans de colslocacid proposats pel
Contractista s’executi un formigdé compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d’adormiment, superfluidificants, etc. que s’emprin hauran de

ser aprovats pel Tecnic Responsble de 'FMB.

El contractista mantindra als talls de treball un superfluidificant, que préviament haura estat assajat,
per a barrejar-lo amb el formigd en cas de que s’excedis la tolerancia a I'assentament del cons
d’Abrams per defecte. ElI Técnic Responsable de 'FMB podra refusar el camié que vingués amb
aquest defecte d’assentament o bé podra obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense

cap dret a percebre cap abonament.

No s’iniciara el formigonat sense I'aprovacié per part del Técnic Responsable de 'FMB de la

dosificacio, métode de transport i posada en obra.

Assaigs de control.- D'acord amb alld prescrit a la instrucci6 EHE, els assaigs de control de

formigons es realitzaran als seglents nivells:

Formigé tipus B Nivell normal. Sera a potestat del Técnic Responsable de 'FMB establir
control intens.

Si es pretén emprar formigd preparat el Contractista haura d’aportar amb antelacié suficient al
Técnic Responsable de 'FMB, i sotmetre a la seva aprovacié la seglient documentacio:

- Planta preparadora:

Propietari o raé social (nom i cognoms, direccié postal, nimero de teléfon).

Composicié de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de
predosificacio; sistema de dosificat i exactitud d’aquest; dispositius de carrega; mesclador (marca del
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, produccié horaria, comandament i
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta,

marca, tipus i qualitat, etc.).

Composicié del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en

arids, ciment, additius, aigua, formigé fresc i curat.

- Identificacié dels granulats:
Procedéncia i assaigs d’identificacio.

- Identificacio del ciment:

Procedéncia i assaigs de recepcio.

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigé:

Pesos de cada fraccioé de granulats, ciment, aigua i additius per metre cubic, granulometries

sense i amb ciment, consisténcia i resisténcies al trencament obtingudes.
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La planta acceptada haura de permetre el lliure accés del Tecnic Responsable de I'FMB a les seves

instal-lacions i a la revisié de totes les operacions de fabricacié i control.

La fabricacio, transport, abocament, compactacio i curat s’efectuaran acomplint les prescripcions
dels apartats 610.6, 7, 8,9 i 12 de [larticle 610 del PG-3. Les tolerancies de les superficies
obtingudes seran les assenyalades a I'apartat 610.13.

Quant a I'apartat 610.3 del PG-3, referent al periode de curat, es substitueix el periode minim de 3

dies pel de 7 dies.

2.22.- FUSTA

La fusta per a encofrats reunira les condicions establertes a la norma EME-NTE, i estara ben
dessecada a l'aire. A més, qualsevol que sigui la seva procedéncia, la fusta que es faci servir tant en
construccions definitives com en provisionals o auxiliars, com cindris, bastides, encofrats,
apuntalaments, etc. haura de reunir les seglients condicions:

- Procedir de troncs sans i tallats en temps adequat.

- Assecar-se a l'aire i protegida del sol i de la pluja, durant un periode de més de 2 anys.

- No presentar cap signe de putrefaccio, corc o atacs de fongs.

- No presentar esquerdes, guerxaments, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva
solidesa. En particular contindra el menor nombre possible de nusos, i no estaran despresos de la
resta de la fusta.

- Tenir les fibres rectes i paral-leles a la major dimensié de la pega.

- Presentar anells anuals d’aproximada regularitat.

- Donar un so clar al colpejar-la.

En les cindris permanents, el Director d'Obra determinara en cada cas I'espécie més adient i
les seves dimensions precises quan no estiguin especificades en els planols del projecte o les

corresponents cubicacions.

exempta de lletades superficials.

2.2.3.-ACER EN RODONS PER A ARMADURES

Acomplira les instruccions prescrites a la vigent Instruccié per al Projecte i Execucié de les Obres de
Formigdé EHE i EP-93.

Armadures a emprar en formigé armat.

S’empraran barres d’acer corrugat tipus AEH-500 S, acomplint I'especificat a la EHE. Les seves
formes, dimensions i tipus hauran de ser els indicats als planols.

Armadures a emprar en ancoratges de plaques.

S’empraran barres d’acer AE 215 L acomplint d’especificat a la EHE. Les seves formes, i dimensions
hauran de ser les indicades als planols.

Contratacion del Estado (Boletin Oficial del Estado de 27 i 29 de Diciembre de 1975).

Acer laminat per a estructures metal-liques

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metal-liques els subministrats en xapes o tubs

que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73.

Tots els productes laminats hauran de tenir una superficie técnicament llisa de laminacio.

Els limits maxims en la composicié quimica, a analisis efectuades sobre lingots de colada, o sobre

producte acabat, seran els que s’indiquen a la taula 250.1 del PG3.
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Els acers laminats per a estructures metal-liques presentaran les caracteristiques mecaniques que
s’indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes caracteristiques es determinaran d'acord amb les
Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292.

Amb el certificat de garantia de la factoria siderdrgica es podra prescindir dels assaigs de recepcio.

Les xapes A-52d hauran de disposar d’'un certificat de control amb indicacié del nombre de colada i

caracteristiques fisiques i quimiques demostratives del seu tipus, incloent resisténcia.

Igualment les xapes s’examinaran per ultrasons d’acord amb UNE 7278 mitjan¢ant control periféric i
per quadricula 20x20 cm. Hauran d’estar classificats com a grau A d’acord amb UNE 36100 no

acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia.

Els tubs no presentaran una ovalitzacié superior a I'u per cent (1%) entre radis maxim i minim. La

fletxa sera menor d’'un quatre-centé de la seva longitud.

Els productes laminats s’ajustaran en alldo que es refereix a dimensions i tolerancies, a les normes
UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72,
UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73.

El Técnic Responsable de 'FMB podra, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la
presa de mostres i I'execucid dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar

alguna de les caracteristiques exigides als citats productes.

Els acers laminats per a estructura metal-lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin
exposats a una oxidacié directa, a I'accié d’atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o

olis.

2.24.- PERFILS | XAPES D’ ACER PER A SUBSTITUCIONS, REPARACIONS |
REFORCOS A ESTRUCTURES

2.2.4.1.-DEFINICIO.

Es defineixen com a perfils i xapes d'acer laminats en calent, als productes laminats en calent, de
gruix major que tres mil-limetres (3 mm), de seccié transversal constant, distints segons aquesta,

emprats en les estructures i elements d’acer estructural.

2.2.42.-TIPUS.

El disposat en aquest article s’entendra sense perjudici de I'establert en el Reial decret 1630/92
(modificat pel real Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulacio, en
aplicacio de la Directiva 89/106 CE. En particular, referent als procediments especials de

reconeixement, s'estara a I'establert en I'article 9 de I'esmentat Reial decret.

Els perfilis i xapes d’acer laminats en calent, per a estructures metal-liques, es classificaran en funcio
de:

La seva geometria: Els productes d'acer laminats en calent s’agrupen en series per les
caracteristiques geometriques de la seva seccio. Les séries utilitzades actualment s'indiquen en la
taula seguent. Amb caracter indicatiu se citen les normes relatives a les dimensions i termes de

seccid.
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Taula - Séries de productes d'acer laminats en calent

Normes: Dimensions i termes de

Seérie

seccid
Perfil IPN UNE 36 521.
Perfil IPE UNE 36 526.

Perfil HEB (série normal) |[UNE 36 524.
Perfil HEA (série lleugera)|UNE 36 524.
Perfil HEM (série pesada) lUNE 36 524.

Perfil O normal (UPN) UNE 36 522.
Perfil L UNE-EN-10056(1)
Perfil LD UNE-EN-10056(1)
Perfil T UNE-EN-10055.
Perfil O comercial UNE 36 525.
Rodo UNE 36 541.
Quadrat UNE 36 542.
Rectangular UNE 36 543.
Hexagonal UNE 36 547.
Xapa Veures nota 1.

Nota 1: Producte laminat planol d’amplada major que mil cinc-cents mil-limetres (1500 mm). Segons

el seu gruix es classifica en:

Xapa mitja: Igual o major que 3 mm fins a 4,75 mm.

Xapa gruixuda: Major que 4,75 mm.

La xapa sol emprar-se solament com matéria primera per a I'obtencié per cort d’elements plans.

El seu tipus i grau d’acer:

Els tipus i graus d’acer habitualment emprats per a la fabricacié d’aquests productes, designats

segons la norma UNEIX-EN-10027 part 1, sén els quals figuren en la taula seguent:

Taula - Tipus i graus d’acer habituals per a perfils i xapes, segons UNE-EN-10025.

S 235 JR|S 275 JR|S 355 JR
S 235 J0.'S 275 JO./S 355 JO.
S 235 J2./S 275 J2.|S 355 J2.

S 355 K2.

També esta permés I'ocupacié dels tipus i graus d’acer de construccioé d’alt limit elastic (segons
UNE-EN-10137 , parts 1,2 i 3), els de gra fi per a construccié soldada (segons UNE-EN-10113, Parts
1, 2 3), els acers de construccié amb resisténcia millorada a la corrosié atmosférica (segons UNE-
EN-10155) i els acers amb resistencia millorada a la deformacié en la direccié perpendicular a la
superficie del producte (segons UNE-EN-10164).

Estats de desoxidacié admissibles: FN (no s’admet acer efervescent) i FF (acer calmat).

2.2.4.3.-CARACTERISTIQUES

Lo disposat en aquest article s'entendra sense perjudici de I'establert en el Reial decret 1630/92
(modificat pel real Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulacié de
productes de construccié, en aplicacié de la Directiva 89/106 CEE, i en particular, referent als

procediments especials de reconeixement s'estara a l'establert en el seu article 9.

La garantia de qualitat dels perfils i xapes d’acer laminats en calent, per a estructures metal-liques,

sera exigible en qualsevol circumstancia al Contractista adjudicatari de les obres.
2.2.4.3.1.- CARACTERISTIQUES DELS ACERS.
a) COMPOSICIO QUIMICA.
La composicié quimica dels acers utilitzats per a la fabricacié dels perfils, seccions i xapes, sera I'

especificada en la norma UNE-EN 10025, o si escau, d’especificada en la norma de condicions
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tecniques de subministrament que en cada cas correspongui (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137 ,
UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).

Per a la verificacié de la composicié quimica sobre el producte, s’haurien d'utilitzar els metodes fisics

o quimics analitics descrits en les normes UNEIX a aquest efecte en vigor.
b) CARACTERISTIQUES MECANIQUES.

Las caracteristiques mecaniques dels acers utilitzats per a la fabricacio dels perfils, seccions i xapes,
seran les especificades en la norma UNE-EN 10025, o si escau, les especificades en la norma de
condicions técniques de subministrament que en cada cas correspongui (UNE-EN 10113, UNE-EN
10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).

o Limit elastic Ren: Es la carrega unitaria, referida a la seccié inicial de la proveta, que
correspon a la cedéencia en I'assaig a traccié segons la norma UNEIX 7 474(1), determinada
per la detencié de I'agulla de lectura de la maquina d’assaig. Aquesta definicidé correspon al
limit superior de cedéncia.

o Resisténcia a la traccié Rm: Es la carrega unitaria maxima, suportada durant I'assaig a traccié
segons la norma UNEIX 7474(1).

o Allargament de trencament A: Es l'augment de la distancia inicial entre punts, en l'assaig de
traccio segons la norma UNEIX 7474(1), després de produida el trencament de la proveta, i
reconstruida aquesta, expressat en tant per cent de la distancia inicial.

o Resiliencia KV: Es I'energia absorbida en I'assaig de flexié per xoc amb proveta entallada,
segons la norma UNEIX 7 475(1).

c) CARACTERISTIQUES TECNOLOGIQUES.

Soldabilidad: En el cas de productes fabricats amb acers conforme a les normes UNE-EN 10025 o
UNE-EN 10113, ha de determinar-se el valor del carboni equivalent (CEV), i aquest valor, ha de
complir I'especificat referent a aixd en la norma de condicions tecniques de subministrament que en

cada cas corresponguli.

En el cas de productes fabricats amb acers conforme a les normes UNE-EN 10137, UNE-EN 10155
o UNE-EN 10164, s’estara al disposat en les propies normes.

Per la verificacié6 del CEV sobre el producte, s’haurien d'utilitzar els metodes fisics o quimics

analitics descrits en les normes UNE a aquest efecte en vigor.

Donat que en aquest article solament contemplen acers soldables, el subministrador, a través del
Contractista, facilitara al Técnic Responsable de I'FMB els procediments i condicions recomanats
per a realitzar, quan sigui necessari, les soldadures.

Els acers dels graus JR, JO, J2G3, J2G4, K2G3 i K2G4, generalment, sén aptes per al soldadura per
tots els procediments. La soldabilidad és creixent des del grau JR fins a K2.

El risc que es produeixin esquerdes en fred en la zona soldada augmenta amb el gruix del producte,
amb el nivell de resisténcia i amb el carboni equivalent. L’esquerdament en fred pot produir-se per

I'accié combinada dels seglents factors:

Quantitat d’hidrogen difusible en el metall d’aportacio.

Una estructura fragil de la zona afectada térmicament.
Concentracions importants de tensions de traccié en la unié soldada.

Quan es prescrigui la utilitzacié de certes recomanacions, tals com les recollides en la norma UNE-
EN-1011 o en normes nacionals que siguin aplicables, les condicions de soldadura i els diferents
nivells de soldabilitat recomanats, per a cada tipus d’acer, poden estar determinats en funcié del
gruix del producte, de I'energia aportada a la soldadura, dels requisits de producte, de I'eficiéncia

dels eléctrodes, del procés de soldadura i de les caracteristiques del metall d’aportacio.

Doblat: Es un index de la ductilitat del material, definit per I'abséncia o preséncia de fissures en
I'assaig de doblegat, segons la norma UNEIX 7 472, efectuat sobre el mandril que s’indica en la
taula de caracteristiques, de les normes de condicions técniques de subministrament per a
cadascuna de les diferents classes d’acer. Aquesta caracteristica és opcional i la seva verificacié sol

és exigible si expressament aixi s’indica en la comanda.
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2.2.4.3.2.- CARACTERISTIQUES DELS PERFILS | XAPES.

Las tolerancies dimensionals, de forma i de massa de cada producte sén les especificades en la

norma corresponent que figura en la taula seguent.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars podra fixar tolerancies més estrictes per al cas

d'aplicacions especials.

Taula Mesures i tolerancies. Normes aplicables per a cada producte

Norma de producte

Productes

Mesures Tolerancies
Perfils IPN UNE 36 521. UNE-EN-10024.
Perfils IPE UNE 36 526. UNE-EN-10034.
Perfils HEB, HEA, HEM UNE 36 524. UNE-EN-10034.
Perfils UPN UNE 36 522. UNE-EN-10279.
Perfils L . UNE-EN-10056 (1)|[UNE-EN-10056 (2)
Perfils LD UNE-EN-10056 (1) |UNE-EN-10056 (2)
Perfils T UNE-EN-10055.
Perfils O comercial UNE 36 525. UNE-EN-10279.
Rodons UNE 36 541.
Quadrats UNE 36 542.
Rectangulars UNE 36 543.
Hexagonales UNE 36 547.

Xapes i planols amples de gruix © 3 mm i ample © 1500mm UNE 36 559.

EXECUCIO.

El Contractista comunicara per escrit al Técnic Responsable de I'FMB, abans de transcorreguts
trenta dies (30d) des de la data de signatura de l'acta de comprovacié del replanteig, la relacio
completa de les empreses subministradores dels perfils i xapes laminats en calent, per a estructures
metal-liques, objecte del projecte; aixi com la marca comercial, o referéncia que aquestes empreses

donen a aquesta classe i qualitat.

2.2.4.4.- CONTROL DE QUALITAT.
2.2.4.4.1.- SUBMINISTRAMENT.

A l'efecte del control del subministrament dels productes d’acer laminats en calent per a estructures

metal-liques, es denomina partida al material que simultaniament compleixi les seguents condicions:

Taula - Séries de productes d’acer laminats en calent

Que pertanyi a una de les séries de productes citats en la taula - Séries de productes d’acer laminats
en calent de l'apartat 2.2.4.2.

Que correspongui al mateix tipus i grau d’acer.

Que procedeixi d'un mateix fabricador.

Que hagi estat subministrat d’'una vegada.

No podran utilitzar-se productes d’acer laminats en calent per a estructures metal-liques que no

arribin acompanyats de la documentacié indicada a continuacié.

Al lliurament de cada subministrament s’aportara un albara, amb documentacié annexa, contenint,
entre uns altres, les seguents dades:

Nom i adrega de 'empresa subministradora.

Data de subministrament.

Identificacié del vehicle que ho transporta.

Numero de partides que componen el subministrament, identificant, per a cada partida, al fabricant i
el seu contingut (pes, nombre de perfils o xapes, tipus de producte segons s’indica en la taula 620.1
del PG3, tipus i grau d’acer segons s'’indica en la taula 620.2 del PG3).

Ademés cada partida haura d’arribar acompanyada de la seglient documentacid, segons el cas:

Si es tracta d’'una partida amb una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut (620.8 del PG3):
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Document acreditatiu que la partida esta en possessid d'una marca, segell o distintiu de qualitat

reconegut.

Certificat del fabricant, signat per persona fisica, en el qual s’indiquin els valors de les diferents
caracteristiques segons s’especifica en l'apartat 620.3 del PG3, que justifiquin que els productes
d’acer laminats en calent per a estructures metal-liques compleixen les exigéncies contingudes en

aquest article.

Si es tracta d'una partida sense una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut (620.8 del PG3):

Certificat del fabricant, signat per persona fisica, en el qual s’indiquin els valors de les diferents
caracteristiques segons s’especifica en I'apartat 620.3 del PG3, que justifiquin que els productes
d’acer laminats en calent per a estructures metal-liques compleixen les exigéncies contingudes en

aquest article.

Resultats dels assajos, que justifiquin que els productes d’acer laminats en calent d’aquesta partida
compleixen les exigéncies establertes en Il'apartat 620.3 del PG3, efectuats per un laboratori

autoritzat conforme al Reial decret 2200/95, de 28 de desembre.

Una vegada comprovada la documentacié que ha d’acompanyar al subministrament, s’haura de

procedir a comprovar el correcte marcat dels productes segons els criteris seguents:

Els perfils i seccions dels tipus O normal (UPN), IPE, | amb ales inclinades (antic IPN) i HE de ajas
amples i cares paral-leles (HEB, HEA, HEM), portaran la identificacié del fabricant estampada en
calent, mitjangant els corrons de laminacié, a intervals de dos mil cinc-cents mil-limetres (2.500 mm)
com a maxim, a més haura de marcar-se la designacié abreujada del producte i del tipus i grau
d’'acer, aixi com la identificacié de la bugada de procedéncia, mitjangant pintat o gravat. Aquesta
informacid, completa i facilment identificable, haura de figurar en tots i cadascun dels perfils

individuals.

Els perfils i seccions dels tipus O comercial, T amb ales iguals i arestes arrodonides, els angulars de
costats iguals o desiguals, els rodons, els quadrats, els hexagonals i els perfils rectangulars de cant
viu, duran la identificacié del fabricant, la designacié abreujada del producte i del tipus i grau d’acer,

aixi com la identificacié de la bugada de procedencia, mitjancant un métode a eleccié del fabricant.

Les xapes i planols amples de gruix ©3 mm i ample ©1500 mm duran la marca d’identificacié del
fabricant, el nombre de la peca, el nombre de bugada, les dimensions, i la designacioé del tipus i grau

de I'acer, pintats i encunyats.

No podran utilitzar-se productes d’acer laminats en calent per a estructures metal-liques que no
estiguin correctament marcats.

4.2.- APILAMENT.

Es comprovara que els perfils i xapes laminats en calent, per a estructures metal-liques, apilats es
corresponen amb tot el previament comunicat al Técnic Responsable de I'FMB, segons s’especifica
en 'apartat 620.4. del PG3.

A l'efecte del control dels apilaments, es denomina unitat d’inspeccié al material que simultaniament

compleixi les segients condicions:

Correspon al mateix tipus i grau d’acer.

Procedeix d’un mateix fabricador.

Pertany a una de les seglients séries en funcié del gruix maxim de la seccio:

Seérie lleugera (i <(0) 16 mm).

Seérie mitja (16 mm < i <(0) 40 mm).

Seérie pesada (i > 40 mm).

La grandaria maxima de la unitat d’'inspecci6 sera de:

Vuitanta tones (80 t), en el cas d’apilaments amb una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut
(620.8 del PG3)

Quaranta tones (40 t), en el cas d’'apilaments sense una marca, segell o distintiu de qualitat
reconegut (620.8 del PG3)
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Els criteris que es descriuen a continuacié per a realitzar el control de qualitat dels apilaments seran

sense perjudici de les facultats que corresponen al Técnic Responsable de 'FMB.

Es distingeixen dos nivells diferents d'intensitat pel control dels apilaments d’aquests productes:

Control d’apilaments amb una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut (620.8 del PG3).
En aquest cas, els resultats del control han de disposar-se abans de la posada en obra de la unitat
d’obra de la qual formin part.

Control d’apilaments sense una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut (620.8 del PG3).
En aquest cas els assajos han de realitzar-se i obtenir-se els resultats, préviament a I'execucié de la
unitat d'obra de la qual vagin a formar part, de tal forma que tots els productes d’acer laminats en
calent per a estructures metal-liques que s’emprin en cada unitat d’'obra han d’estar préviament

totalment identificats.

Els criteris d’acceptacio i rebuig seran:

Composicié quimica (620.3.1.1 del PG3) i caracteristiques tecnologiques (620.3.1.3 del PG3): Cada
unitat d’'inspeccid sera controlada mitjangant un assaig de cadascuna de les caracteristiques,
segons s’especifica en la norma UNEIX-EN-10025 o en la norma de condicions técniques de
subministrament que en cada cas correspongui (UNEIX-EN-10113, UNEIX-EN-10137, UNEIX-EN-
10155 o UNEIX-EN-10164). Si els resultats de tots els assajos son satisfactoris, la unitat d’'inspeccio
sera acceptada. Si el resultat, per a alguna de les caracteristiques, no és satisfactori, s’efectuara un
nou assaig d'aquesta caracteristica sobre quatre (4) noves provetes de la unitat d’inspeccio
corresponent. Qualsevol fallada registrada en aquests nous assajos obligara a rebutjar la unitat
d’'inspeccio

Tolerancies dimensionals, de forma i de massa (620.3:2 del PG3): Cada unitat d’'inspecci6 sera
controlada mitjangant assajos sobre un producte mostra. Si els resultats de tots els assajos sén
satisfactoris, la unitat d’inspeccié sera acceptada. Si el resultat, per a alguna de les caracteristiques,
no és satisfactori, s’efectuara un nou assaig d'aquesta caracteristica sobre quatre (4) nous
productes mostra de la unitat d’inspeccié corresponent. Qualsevol fallada registrada en aquests

nous assajos obligara a rebutjar la unitat d’inspeccié.

Caracteristiques mecaniques (620.3.1.2 del PG3): Cada unitat dinspeccid6 sera controlada
mitjangant assajos sobre dos (2) jocs de provetes, que es prendran, segons s’especifica en la norma
UNE-EN-10025 o en la norma de condicions técniques de subministrament que en cada cas
correspongui (UNE-EN-10113 , UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si els resultats
d’ambdds assajos son satisfactoris, la unitat d'inspeccié sera acceptada. Si els dos resultats fossin
no satisfactoris, la unitat d'inspeccié sera rebutjada, i si solament uneixo d’ells resulta no satisfactori,
s’efectuara un nou assaig complet de totes les caracteristiques mecaniques sobre setze (16) jocs de
provetes de la unitat d’inspeccié corresponent. El resultat es considerara satisfactori si la mitjana
aritmetica dels resultats obtinguts supera el valor minim garantiti tots els resultats superin el
noranta-cinc per cent (95%) d’aquest valor. En cas contrari la unitat d’'inspeccié sera rebutjada. En el
cas de Rm a més del citat anteriorment, la mitjana aritmética sera inferior al valor maxim garantit i
tots els resultats seran inferiors al 105 per 100 d’aquest valor.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars, podra fixar altres criteris d’acceptacio i rebuig.

2.2.4.5.- EMMAGATZEMATGE.

Els perfilis i xapes d’acer laminats en calent per a estructures metal-liques, s'emmagatzemaran de
manera que no es perjudiqui el seu estat de conservacio.

2.2.5. SOLDADURES

Les soldadures es definiran en els Planols del Projecte i de taller segons la notacié simbolica que
s’'indica en la Norma UNE 14009; es pot emprar també, fent-ho constar en els Planols, la simbolitzacio
que s’indica en la Norma ISO 2553, métode E.

Les unions soldades podran executar-se per qualsevol dels procediments que s’anomenen a

continuacié sense necessitat d’aprovacio prévia:

- Soldatge electric manual amb eléctrode fusible revestit.

- Soldatge eléctric, semiautomatic o automatic per arc en atmosfera gasosa, amb filferro -
eléctrode fusible, prohibint-se la transferéncia en curtcircuit.

- Soldatge eléctric semiautomatic o automatic per arc amb filferro tubular.

- Soldatge eléctric automatic, per arc submergit, amb filferro - eléctrode fusible.
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Per utilitzar un altre procediment sera necessaria 'aprovacio escrita del Técnic Responsable, qui

no l'otorgara sense I'execucié de les proves i assaigs que estimi necessaris.

Abans de comengar els treballs de soldadura, el Contractista sotmetra a I'aprovacié del Técnic
Responsable una Memoria de Soldadura a on detallara per cada unié o grup d’'unions similars:

- Procediment de soldatge.

- Tipus d’eléctrodes pel soldatge manual.

- Posicié de soldatge.

- Parametres de soldatge (intensitat, voltatge, velocitat).

- Temperatures de preescalfament i entre passades, si fos necessari en funcié dels gruixos de les
peces a unir o de la seva composicié quimica.

- Sequiéncia, si es precisa a judici del Técnic Responsable.

Les preparacions de vora s’efectuaran d’acord amb l'indicat en el present article, recomanant-se
les formes i disposicions donades en les Taules 3.3 o 3.6 de la Norma NBE-MV 104-1966.

Per unir dues peces de diferent seccio, la de seccié major s’aixamfranara en la zona proxima a

la unié amb pendent no superior al vint-i-cinc per cent (25%) per obtenir una transicié suau de la seccio.

No sera precis efectuar aquest aixamfranament quan la diferencia de gruixos no sigui superior a

tres mil-limetres (3 mm) o al deu per cent (10%) del gruix de la pega més prima.

Les peces a soldar es presentaran i fixaran en la seva posicié relativa mitjangant dispositius
adequats que assegurin, sense una coaccio excessiva, la immobilitat durant el soldatge i el refredament
subseguent.

Entre els mitjans de fixacio provisionals s’autoritza la utilitzacié de punts de soldadura dipositat
entre les vores de les peces a unir; el nombre i importancia d’aquests punts es limitara al minim

compatible amb la immobilitat de les peces.

Es permet englobar aquests punts en la soldadura definitiva, sempre que estiguin efectuats
mitjangant un procediment aprovat pel Técnic Responsable de 'FMB, no presentin fissures u altres

defectes i quedin nets d’escoria.

Es prohibeix la practica viciosa de fixar les peces als galibs d’armat mitjancant punts de
soldadura.

Abans de procedir a dipositar els cordons de soldadura d’una unio, el Técnic Responsable o els
seus representants han de donar la seva conformitat a les preparacions de vores efectuades i a la

posicio relativa entre les peces.

Tanmateix es comprovara la neteja d’'aquestes vores, que han d’estar exemptes de closquetes,

rovell o bruticia i molt especialment, de greix i pintura.

Cada costura només podra ser executada per soldadors homologats per la posicié i el
procediment a emprar. L’examen i qualificacié dels soldadors s’efectuara d’acord amb el previst en la
Norma UNE 14010.

Préviament al comengament de les operacions de soldatge s'entregara al Técnic Responsable
de 'FMB una relacid6 nominal dels soldadors que entrevinguin en I'execucié d’aquestes operacions,

incloent les dades dels corresponents examens d’homologacio.

Els eléctrodes a emprar seran del tipus indicat en la Memoria de Soldadura d'entre els recollits
en la Norma UNE 14003.

No es recomana la utilitzacio dels eléctrodes de gran penetracio.

El metall dipositat ha de posseir les caracteristiques minimes seglients:

- Resisténcia a traccio:

fy = 5200 Kp/cm? (520 MPa)  per metall dipositat sobre acer del tipus AE 355.
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- Allargament de ruptura, 22%.

- Resiliéncia, 5 mKg/cm? (50 J/cm?) a la temperatura de +20°C per metall dipositat sobre acers de
qualitat b, a 0°C per metall dipositat sobre acers de qualitat c, i a -20°C per metall dipositat sobre
acers de qualitat d.

La determinacié d’aquestes caracteristiques es fara d’acord amb la Norma UNE 14022.

En I'Us dels eléctrodes es seguiran les instruccions del subministrador.

En particular, els electrodes basics hauran de ser subministrats en envasaments herméticament

tancats.

En cas que aquest envasament mostri senyals d’haver estat danyat o quan hagin transcorregut
més de quatre hores (4 h) des de l'obertura de I'envasament sense que els eléctrodes hagin estat
consumits, es precis dessecar-los en estufa durant dues hores (2 h) a temperatura compresa entre dos-
cents trenta i dos-cents seixanta graus centigrads (230 i 260 °C), a no ser que les instruccions del

fabricant indiquin altres temperatures.

Després de treure els electrodes dels envasaments hermétics o de I'estufa d’assecament han
de mantenir-se fins al seu Us en envasaments calorifugats a temperatura no inferior a cent vint graus

centigrads (120 °C), per un temps no superior al ja indicat de quatre hores.

No es permet dessecar més d'una vegada els eléctrodes. Els eléctrodes humitejats o mullats no

hauran de ser utilitzats sota cap concepte.

El "flux" utilitzat en el procediment de soldatge per arc submergit ha d’estar sec i lliure de pols,
oxid u altres impureses. Ha de ser subministrat en envasaments que permetin un emmagatzemament
per un temps minim de sis (6) mesos sense perdua de les seves caracteristiques i propietats.

El "flux" procedent d’envasaments danyats han de rebutjar-se o assecar-se en estufa a cent vint

graus centigrads (120 °C) durant una hora abans del seu Us.

El "flux" ha de abocar-se en el diposit de la maquina de soldatge immediatament després d’obrir

'envasament. Si prové d’un envasament obert, es descartaran els tres centimetres (3 cm) superiors.

La maxima intensitat de corrent a emprar en el procediment d’arc submergit és de sis-cents
ampers (600 A) quan s'utilitza un sols electrode. Per cordons en angle pot augmentar-se la intensitat
fins a mil ampers (1000 A), prévia autoritzacié del Técnic Responsable.

Quan s'utilitzi la soldadura per arc sota atmosfera gasosa és precis protegir la zona de soldatge
del vent mitjancant els oportuns apantallaments, de forma que, en cap cas, la velocitat del vent en la

proximitat de la soldadura sigui superior a set quildmetres per hora (7 km/h).

Durant el soldatge es mantindran ben secs i protegits de la pluja tant les vores de la costura com

les peces a soldar en una zona suficientment amplia al voltant de la zona en que s’estigui soldant.

Després d’executar cada cordd elemental i abans de dipositar el segient, es netejara la seva
superficie amb pic i raspall de filferro u altres mitjans per eliminar tot rastre d’escories. Per facilitar
aquesta operacio i el diposit dels cordons posteriors, es procurara que les superficies exteriors de tals
cordons no formin angles diedres massa aguts ni entre si ni amb les vores de la pega i també que les

superficies dels cordons siguin el més regular possible.

Es prendran les degudes precaucions per protegir els treballs de soldatge contra el fred,
suspenent-se el treball quan la temperatura ambient en les proximitats de la soldadura baixi dels zero
graus centigrads (0 °C), a no ser que existeixi un procediment aprovat pel Técnic Responsable de
'FMB per soldar a temperatures més baixes. En cap cas es soldara quan la temperatura de la propia
peca o de l'aire en les seves proximitats (a menys d’'un metre de distancia) baixi de deu graus

centigrads sota zero (-10 °C).

Queda prohibit accelerar el refredament de les soldadures per mitjans artificials.

S’ha de procurar que el diposit dels cordons de soldadura s’efectui sempre que sigui possible en
posicié horitzontal. Aixi, el Contractista disposara dels mitjans adequats per poder orientar les peces en

la posici®6 més convenient per I'execucié de les diferents costures sense provocar sol-licitacions que

puguin danyar a les passades ja dipositades o a les propies peces.
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L'ordre d’execuci6 dels diferents cordons vindra indicat en la Memoria de Soldadura. El seu - El forn no estara a una temperatura superior a tres-cents graus centigrads (300 °C) en el
establiment es basara en el disposat en I'article 3.4 de la Norma NBE-MV 104-1966. moment d’introduir la pega a tractar.
En general es procurara minimitzar les tensions residuals que procedeixen de les deformacions - La velocitat d'augment de la temperatura no excedira del valor donat per:

coartades en les soldadures, tenint en compte les seglients prescripcions:

Vc=550-8.8t 220°C/h
- El volum de metall dipositat tindra en tot moment la maxima simetria possible.
essent:
- Les peces a soldar es dispondran de forma que puguin seguir els moviments produits en el
soldatge amb la maxima llibertat possible. V. = velocitat d'augment de la temperatura en graus centigrads per hora.

t = espessor de la part més grossa de la peca a tractar, en mil-limetres.

- Els soldadors tindran en tot moment accés facil a la costura a executar i posicié optima de

treball.
- Una vegada assolida la temperatura adequada que estara compresa entre sis-cents i sis-cents
- Ladisposicio de les peces i 'ordre dels cordons seran tal que es redueixi al minim I'acumulacio cinquanta graus centigrads (600-650 °C), es mantindra durant el temps indicat en la Taula 3 en
de calor en zones locals. funcié de I'espessor de la part més grossa de la pega a tractar.

També es procurara evitar en el possible les deformacions residuals de soldatge mitjangant

procediments que no augmentin les tensions residuals, presentant falsejada les peces a unir o

predeformant-les. TAULA 3. DURACIO DEL TRACTAMENT TERMIC D’ELIMINACIO DE TENSIONS
Si a pesar d’aquestes preocupacions les deformacions resultessin superiors a les tolerancies ESPESSOR DURACIO
establertes en el Plec de PTP, es corregiran en fred, amb premsa o maquina de corrons, sotmetent (mm) (minuts)

després les peces a una inspeccié acurada per garantir que no han aparegut fissures. El metode i

'amplitud d’aquesta inspeccio vindra fixat en el Plec de PTP. t<6.5 15
6.5<t<50 24 xt
El Técnic Responsable indicara en quines peces es necessari procedir a un tractament térmic t>50 120+0.6t

d’eliminacié de tensions residuals. Es recomana procedir a aquest tractament quan existeixin
soldadures amb deformacions coartades en peces d’espessor igual o superior a trenta mil-limetres (30

mm), fortes acumulacions de cordons en peces de menor espessor o peces que hagin de ser - El refredament fins als tres-cents graus es fara en forn a una velocitat no superior a la donada
mecanitzades. per:
Quan s’efectui aquest tractament es tindran en compte les seguents prescripcions: Ve=650-10.4t 260 °C/h

22



PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A REPARACIONS D’ESTRUCTURES DE
LA XARXA DEL FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA (FMB)

essent:

V. = velocitat de refredament en graus centigrads per hora.

t = espessor de la part més grossa de la peca tractada, en mil-limetres.

- Per sota dels tres-cents graus centigrads el refredament podra efectuar-se a I'aire calmat, sense

accelerar-ho artificialment.

Els adregats o mecanitzats que hagin de sofrir la pegca es duran a terme sempre després del

tractament d’eliminacioé de tensions residuals.

Els elements provisionals que per raons de muntatge o algun altre sigui necessari soldar a les
barres de I'estructura, es desbastaran posteriorment amb bufador i no a cops, procurant no danyar en
cap cas a la propia estructura. La resta de cordons de soldadura s’eliminaran amb I' ajuda d’'una pedra

esmeril, fresa o llima.

Es prohibeix terminantment soldar cap element provisional que no figuri en els Planols de taller,
aprovats pel Técnic Responsable a peces sotmeses a carregues dinamiques; el trossejament d’aquests
elements i l'eliminacié de la resta de cordons s’efectuara d’acord amb un procediment aprovat pel
Tecnic Responsable de I'FMB a on obligatoriament ha de figurar la manera de comprovar I'absencia de

esquerdes o fissures.

2.2.6. PASSIVANTS D’ARMADURES

Pel revestiment anticorrosiu i capa d’adheréncia per a les armadures del formigd, a base de ciment i
resines epoxi modificades.

Descripcié: El producte és un producte a base de ciment, millorat amb resines epoxi modificades,
de tres components, per a la proteccio de les armadures del formigd enfront a la corrosié i com a

capa d’adheréncia.

Us: S’ utilitza com revestiment anticorrosiu d’armadures:

En la reparaci6 del formigé armat quan les armadures estiguin hagin patit corrosié. Com a capa
d’adheréncia sobre el formigd, morter o acer: en reparacions de formigdé amb SIKATOP o altres
morters de reparacio, o com a capa d'unié entre el formigd vell i el nou. Reparacions d’estructures
de formigd armat, ponts, reblert de coqueres i nius de grava en murs, bigues o pilars de formigé,

execucio de recrescuts, proteccié d’armadures

Avantatges: El producte té les seglients propietats:

Facil barrejat i posada en obra

Predosificat i llest pel seu Us

Excel-lent adheréencia al acer i al formigd

Actua com barrera contra la penetracio de 'aigua i els clorurs.

Conté inhibidors de corrosio

Constitueix una excel-lent capa d’adheréncia per a la posterior aplicacié de morters de reparacié
No li afecta la humitat

Elevades resisteéncies mecaniques

Pot aplicar-se per projeccié

No és inflamable. No conté dissolvents.

Dades técniques:

Tipus: Pasta de ciment millorada amb resines epoxi i inhibidors de la corrosio.

Color: Gris.

Densitat: Aprox. 2 kg/l de morter fresc.

Gruix de capa: min. 0,5 mm; max. 1 mm

Temps de treballabilitat (a 20 °© C): Aprox. 90-120 minuts

Temperatures d’aplicacio: min. +5 °C.

Adheréncia: Sobre formigd aprox. 20-30 kg/cm2. Sobre acer sorrejat = 30 kg/cm2.

Condicions d’emmagatzematge: En lloc sec i a temperatures compreses entre el +5° C i +35° C.
Protegir el component C de la humitat.

Conservacié: 6 mesos, des de la data de fabricacid, als seus envasos d’origen, ben tancats i no
deteriorats.

Presentacio: Lots predosificats de 4 kg .
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2.27. REBLERT DE PERFORACIONS EN ANCORATGES AMB ACER B 500S

Es un morter d’ altes resisténcies mecaniques, de tres components, a base de resines epoxi sense
dissolvents i carregues de granulometria especial, per a col-locar per abocament, donada la seva
fluidesa i facilitat de col-locacié.

Dades Técniques:

Color: Gris.

roporcions de barreja Component A = 2
(parts en pes): Component B = 1

Component C =12

Vida de barrejaa 20 o C: Aprox. 45-60 min.

Densitat: Aprox. 1,9 Kg/l.
Consum: Aprox. 1,9 kg/m2 y mm. D’ espessor.
Presentacio: En envasos predosificats de 1 i5 Kg.

El SIKADUR® 42 ANCLAJES o similar és un producte d’ altes resistencies mecaniques i sense
retraccio. Es idoni principalment per a:

Fixaci6 de perns i ancoratges en posicions verticals.

Replé sota plaques de recolzament en ponts o bancades de maquines.

Replé de grans esquerdes i cavitats en el formigo.

2.2.8. GALVANITZATS

- Definicio.

Es defineix com a galvanitzat, a 'operacié de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que
la protegeix de I'oxidacio.

- Tipus de galvanitzat.

La galvanitzacié d'un metall, es podra obtenir per immersié de la peca metal-lica en un bany de zenc

fos (galvanitzat en calent), o per deposicié electrolitica del zenc.

La classificacié dels revestiments galvanitzats en calent es realitzara d’acord amb la massa de zenc
dipositat per unitat de superficie. S'emprara com a unitat el gram per decimetre quadrat (g /dm2) que
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designaci6 del revestiment es fara
mencié expressa de "galvanitzat en calent", i a continuacié s’especificara el nombre que indica la
massa de zenc dipositat per unitat de superficie.

Al galvanitzat per deposicié electrolitica, els dipdsits electrolitics de zenc, es designaran amb la lletra

"z", seguida d’un nombre que indicara, en micres, el gruix minim de la capa dipositada.

- Execucio del galvanitzat.

El material base acomplira les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083.

Per a la galvanitzaci6 en calent, s’empraran lingots de zenc brut de primera fusid, les
caracteristiques del qual respondran a allo indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la
galvanitzacié per deposicié electrolitica es recomana la utilitzacié del lingot "zenc especial" que
respondra a les caracteristiques que per aquesta classe de material s’indica a la Norma UNE 37302.

- Aspecte.

L’aspecte de la superficie galvanitzada sera homogeni i no presentara cap mena de discontinuitat en
la capa de zenc.

A aquelles peces en les que la cristallitzacié del recobriment sigui visible a simple vista, es
comprovara que presenta un aspecte regular a tota la superficie.

- Adheréncia.

No es produira cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peca galvanitzada a

'assaig d’adheréncia indicat al MELC (Metode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Meétodes

d’assaig de galvanitzats".
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- Massa de zenc per unitat de superficie.

Realitzada la determinacié d'acord amb allo indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada

per unitat (u.) de superficie sera, com a minim de 6 grams per decimetre quadrat (6 g/dm2).

- Continuitat del revestiment de zenc.

Galvanitzat en calent: realitzat I'assaig d’acord amb alld indicat al MELC 8.06a, el recobriment
apareixera continu i el metall base no es posara al descobert en cap punt després d’haver estat
sotmesa la pega a cinc (5) immersions.

- Gruix i densitat del revestiment.

Galvanitzat per projeccié i deposicié electrolitica: realitzat I'assaig d’acord amb allo indicat al MELC

8.06a, el gruix del recobriment sera de vuitanta cinc (85) micres.

La densitat del metall dipositat no sera inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per
decimetre cubic (6,4 Kg/dm3).

Materials per drenatge.

Tubs i canonades.

Tubs de P.V.C.

Els tubs de PVC s’elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de

suspensié i mescla posterior estensionada.

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les
normes DIN-16930.

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d’acord amb el T.P.C.

Compliran les condicions tecniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran

atacables per rosegadors.

2.2.9. PINTURES

2.2.9.1. Pintures per a perfils metal-lics.

Definicio.

Es defineix com a aplicacié6 de pintura en estructura d’acer al conjunt de diferents capes
superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la proteccio
desitjada segons s’especifica al present plec de condicions.

El contractista presentara al Técnic Responsable de 'FMB per a la seva aprovacio el sistema de

pintura que desitgi emprar, que s’haura d’ajustar a les condicions prescrites al present plec.

Condicions generals.

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en
aquesta unitat d’obra:

- L’estudi i 'obtencié del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com
'anomena’t sistema es determini.

- Les proves i preses de mostra necessaries per a la comprovacié de resultats.

- El subministrament de materials.

- La fabricacié de les mescles d’acord amb el sistema de pintura aprovat, aixi com el transport,
abocat i aplicacio d’aquestes.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida

execucit d’aquesta unitat d’obra.

Condicions particulars.
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L’aplicacié de pintura estara adaptada a unes condicions de servei d’atmosfera industrial moderada.

Qualitat de I'aplicacio de la pintura.

L’aplicacié de la pintura sera de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu,
abséncia de defectes a la pel-licula de pintura i manteniment de les qualitats estétiques, que haura

d’acomplir els seguents requisits:

- Comportament anticorrosiu:

La capacitat de proteccid de I'aplicacié de pintura considerada integrament i en les condicions
indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d’exposicié o servei, la superficie no
presenti en cap punt un grau de corrosio igual o superior al Re 1 de I'Escala Europea de Graus de
Corrosio, definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111.

- Comportament davant possibles defectes de la pel-licula de pintura.
Durant els quatre primers anys de servei de I'aplicacié de pintura no ha de registrar-se cap dels
seguents defectes que arribin o superin els graus segulents:

Formacié de butllofes: grau 8 i freqiiéncia poca 8 (P) segons INTA 160.273.
Aparicié d’esvorancs: 8 segons INTA 160.275.

Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271.
Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271.

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d’arribar o superar el grau
indicat, excloent a aquells que suposin una alteraci® menor que 50 cm, ni que la seva superficie
acumulada, sigui menor que I'1% del total. Tot defecte que suposi alteracié d’'una superficie d'1 m2,

fins i tot estant aillat, sera considerat com a errada.

- Manteniment de les caracteristiques estétiques:

El manteniment de les caracteristiques estetiques referit a la capacitat de manteniment del color de
la capa d’acabament de l'aplicacié s’exigira unicament quan aquest estigui destinat a Us en
exposicié atmosférica i es considerara que existeix alteracio i per tant incapacitat per al compliment

d’aquestes caracteristiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de color que

difereixin de I'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions
no uniformes de color entre dues zones proximes d’exposicié comparable que superin el valor de
dues unitats N.B.S.

Idoneitat.

L’aplicacié de pintura per al seu Us en atmosfera industrial moderada haura de superar préviament a
la seva posada en obra i aixi es fara constar mitjancant certificat expedit per Laboratori Oficialment

Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec.

Assaigs.

Els assaigs a sotmetre a I'aplicacié de pintura seran:

- Assaig d’adheréncia, que es realitzara segons el procediment descrit a la norma "Assaig
d’adheréencia mitjangant tall enreixat", segons INTA 160.299.

- Assaig d’envelliment accelerat, formats per cinc seqiiéncies de 24 hores de duracid i una sisena de
48 hores. Cada una de les cinc seqlencies primeres es composen de fases, una, la principal de 8
hores de duracio i una altre, la secundaria de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues
subbases idéntiques de 230 minuts de duracié i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase

complementaria.

Cada fase es composa de:

- 30 minuts d’exposici6 a l'aigua de pluja artificial.
- 60 minuts d’exposicio al fred.

- 60 minuts d’exposicio al calor humit.

- 80 minuts d’exposicié a la radiacié U.V.B.

Les condicions d’assaig s6n en cada cas:

- Pluja artificial: polvoritzacié d’aigua destil-lada a 20°+5<C.
- Fred: Recinte a -20T +2TC.
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- Calor humit: recinte en cambra a 55 +3°C i 95 + 5% d’humitat relativa.

- Radiaci¢ ultraviolada: la produida per llums U.V.B. a 60°+ 3TC.

Aquestes dues Ultimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM
G-53-84.

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades proximament una a altres de manera tal que els
trasllats siguin rapids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col-locaran en suports

inclinats en angle de 15 a 30°amb la vertical.

Les fases complementaries de 16 hores son:

- A la primera sequéncia: Exposici6 a la radiacié U.V.B. segons les condicions ja descrites.
- A la segona sequéncia: Exposici6 a la calor humida segons s’ha mencionat.
- A la tercera sequéncia: Exposici6 a la boira salina segons INTA 160.604.
Exposicié al S02, segons SFW2, OS DIN 50018.

- Ala cinquena sequéncia: Condicionament a recer de la llum a 23%3T i 50 + 5% d’humitat

- A la quarta sequéncia:

relativa.
- La sisena seqliencia és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23°+3C i 50 * 5%

d’humitat relativa), durant 48 hores.

Assaig de resisténcia a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en
aspa a la cara objecte de I'assaig.

Durada dels assaigs.
La durada de I'assaig d’envelliment accelerat per una aplicacié de pintura a atmosfera industrial
moderada és de 7 cicles i la de I'assaig de boira salina de 700 hores.

Requisits de conformitat.

L’assaig d’adheréncia no haura de proporcionar una qualificacié superior a 1, amb I'Unica excepci6

de les pintures d’'un alt contingut en zenc.

A l'assaig d’envelliment accelerat no s’admetra aparicié de butllofes, clivells, esvorancs o enguixats,
aixi com una pérdua d’'adherencia que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La
variacié de color no sera superior a quatre unitats N.B.S., ni la variacié de lluentor superior al 75%
de l'original (INTA 160.206 B). La variacié de la duresa de la pel-licula no sera superior a 2 llapis
(resisténcia al ratllat superficial, segons INTA 160.302).

A l'assaig de boira salina, fora de la zona d’influéncia de I'aspa no es tolerara preséncia de punts

d’oxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqiiencia poca (p) segons INTA 160.273.

A la zona de l'aspa, la corrosié s’ha de limitar al tall, havent de tolerar la formacié de butllofes,
sempre que I'adheréncia de la pintura no varii. Per a verificar aquesta condicio, s’aplicara una cinta
adhesiva a cada costat del tall, de manera paral-lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no

desenganxi el recobriment de la base.

Identificacié de les pintures.

La identificaci6 de cada una de les pintures constituents de l'aplicacié es fara per part del
contractista mitjancant la realitzacié dels assaigs de:

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254).

- Contingut en pigments (INTS 160.253).

- Contingut en cendres (NF-T30-603).

- Temps d'assecat (INTA 160.229).

- Duresa de la pel-licula (Resistencia al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B).
- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85)

- Assaig de plegat (INTA 160.246 B).

- Determinacio de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).

- Determinacio de la materia fixa i volatil (INTA 160.231 A).

El lliurament dels resultats dels assaigs d’identificacié al Tecnic Responsable de 'FMB sera condicio
indispensable per a iniciar I'aplicacié de pintura.

Control de qualitat.
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El control de la recepcid dels productes en obra es realitzara mitjancant la presa de mostres,
efectuant com a minim una per lot, essent aconsellable la seva practica segons el procediment i

nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d’identificar-se les mostres amb les seguents dades:

- Lloc i data de la presa.

- Tipus d’aplicacioé de pintura.
- Lot de fabricacio.

- Data de fabricacio.

- Nom del fabricant.

- Nom del producte.

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta.

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els seglients:

- Determinacio del pes especific (INTA 160.243).

- Determinacio de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).
- Contingut en cendres a 500C (NF-T-30-603).

- Determinacio6 de la matéria fixa i volatil (INTA 160.231 A).

L’avaluacio dels resultats anteriors per lots es fara segons els seguents criteris:

- Unicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats.

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat.

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedira a una nova presa de mostra per duplicat, i
en presencia del Contractista, reservant una série de mostres com a testimoni per si hi hagués
contestacié dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificacié positiva) i no s’hagués
comprovat una substitucié de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haura
de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricacio i tots aquells que consideri
necessaris), procedira a la practica dels assaigs d’identificacid, per eliminar dubtes en quant a
aquest tema. Al procés d’identificacié s’admetra igual proporcié de valors inferiors, tant en nombre

com en valor, que en el cas del control de recepcio.

Si el resultat d’aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedira a la substitucié del material

o materials no conformes, per altres que correspondran a les caracteristiques dels assajats.

Si el Contractista hagués canviat la formulacié d’algun dels productes emprats, es veura obligat a
realitzar els assaigs d’idoneitat, com si es tractés d’'un nou sistema, havent de canviar la seva

denominacio.

2.210. PRODUCTE DE REGENERACIO DE PARAMENTS

Descripci6: El producte és un producte de dos components, a base de ciment, millorat amb resines
sintétiques, fum de silice i fibres de poliamida; d’altes resisténcies mecaniques, especialment indicat

per la reparacio i regularitzacié de formigé..

Usos:

S’ utilitza com morter de reparacié sobre suports de formigd, morter p pedra artificial en:
Reparacions d’estructures de formigé armat, ponts, reblert de coqueres i nius de grava en murs,

bigues o pilars de formigd, execucié de recrescuts, proteccié d’armadures.

Avantatges:

El producte té les segiients propietats:

Facil barrejat i posada en obra

Predosificat i llest pel seu us

Molt bona adheréencia a la majoria dels suports: formigd, morter, pedra...
Impermeable a I'aigua

Refor¢cat amb fibra de poliamida

Altes resisténcies mecaniques

Bona resisténcia als cicles de gel - desgel i a les sals de desgel.

Bona resistencia a la abrasio

No és corrosiu, inflamable no toxic
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Dades técniques: A

Tipus: Morter de ciment, de dos components, millorat amb resines sintétiques. i fibres.

Color: Gris.

Densitat: Aprox. 2,2 kg/l de morter fresc.

Granulometria: Gris: 0-2 mm.

Gruix de capa: min. 5 mm; max. 20 mm

Temps de treballabilitat (a 20 ° C): Aprox. 30-40 minuts

Temperatures d’aplicacio: min. +8 °C.

Resisténcies mecaniques UNE (81.101-88): Compressié 500-600 kg/cm, flexotraccié: 90-120 kg/cm
Adheréncia al formigd: 20-25 kg/cm

Modul d’elasticitat: Aprox. 180.000 kg/cm

Absorci6 d’aigua: 24 hores 5,4 %, 72 hores 5,9 %, 120 hores 6,1 %, 168 hores 6,3 %

Resistencia als cicles de gel-desgel: (500 cicles: -20 °C/ +20 ° C).Sense alteracions

Condicions d’'emmagatzematge: En lloc sec i fresc. Protegir el component A de les gelades i el B de
la humitat.

Conservacié: 6 mesos, des de la data de fabricacio, als seus envasos d'origen, ben tancats i no
deteriorats.

Presentacié: Lots predosificats de 131 36 kg .

Consum: Aproximadament 2,2 kg/m2 i mm de gruix.

2.2.11. PRODUCTE PER A INJECCIO D’ ESQUERDES O FISSURES

Per la injeccio de fissures i esquerdes, s'emprara un material compost de dos components molt
fluids a base de resines epoxi d’'alta resisténcia. Una vegada endurit es converteix en un material
rigid amb elevades resisténcies mecaniques.

Usos:

Per consolidar elements mal adherits i esquerdes en:
Bigues.
Pilars.

Lloses

Ponts.

Forjats.

Diposits d’aigua.
Canals.

Avantatges:

El producte és un liquid summament penetrant i adhesiu sense dissolvents i que té:
Elevada adheréncia sobre la majoria de suports: formigd, morter, pedra, totxo, fibrociment, acer,
metalls, etc.

Excel-lent poder d’humectacid, que permet penetrar fins els intersticis més fins.
Impermeable als liquids i vapor d’aigua.

Altes resisténcies mecaniques.

Endureix sense retraccio.

Baixa viscositat.

Es pot utilitzar en fissures lleugerament humides.

Utilitzable en baixes temperatures.

No corrosiu, trencadis o fragil.

Preparacié i Us:

Existeixen diversos metodes d’aplicacio, que requereixen diferents equips, segons el tipus de
patologia. Es important consultar amb el departament técnic de la marca subministradora del
producte. Préviament, les fissures es sanejaran y es bufaran amb aire comprimit net, podran estar
lleugerament humides, pero sense filtracions o0 embassaments d’aigua. En cas de fissures en plans
horitzontals, es col-locaran en ambdds extrems de la fissura una petita barrera amb massilla, guix o
altre material facilment eliminable, amb el proposit de guiar el producte.

En paraments verticals, es realitzara amb petits tubs injectors, col-locats espaiadament en tota
I'esquerda, i fixats amb producte. Quan aquest estigui endurit es realitzara la injeccié de baix a dalt.
Per realitzar la injeccié sense contrapressié es precis bufar tots els tubs, uns darrera d’altres, amb
aire comprimit, en un ordre ascendent.

Utilitzant una batedora eléctrica de baixa velocitat (600 r.p.m.) es realitza una homogeneitzacié per
separat dels dos components predosificats. Seguidament s’aboca el component B en el recipient del
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component A i es baten a una temperatura ambient de +10° i +20°c, fins aconseguir una massa
homogeénia.

En superficies horitzontals s’aplica el producte resultant directament des del recipient on s’ha
realitzat la barreja, escolant-se el material simplement per gravetat. En superficies verticals la
injeccid es fara a pressié amb un equip d’injectors a traves dels tubs de plastic. Realitzada la injeccié
s’estrangularan doblant aquests. Un cop endurit el producte es trauran els tubs mitjangant una radial.
Si es necessari extreure el SIKADUR 31 ADHESIU o similar s'utilitzara un disc abrasiu o flama
directe.

Materials i Eines:

Es necessari un conjunt d’eines com: taladradora amb agitador i broques, brotxes, massilla o guix.
Tubs injectors de coure, llautd, alumini o qualsevol altre metall tou de 5cm de longitud i 5mm de
diametre interior. Tubs de plastic transparent que s’acoblaran als tubs metal-lics. Filferro. Aparell

injector mitjangant aire comprimit, o per treballs petits, pistoles manuals de segellat.

Indicacions Importants:

Un cop endurit el producte Gnicament pot ser eliminat amb mitjans mecanics. Les resines epoxi
poden afectar a la pell i les mucoses, per tant utilitzar guants de goma i gafes de proteccié. L'edat
minima del formigd sera de 3 a 4 setmanes. L’amplada maxima de les esquerdes sera de 5 mm.
Amb temps calorés, els components el producte no hauran d’estar a mes de 20°c. La injeccié de

resines reactives exigeixen la intervencié de especialistes qualificats.

Dades Tecniques:

Resina epoxi de dos components.

Color groc transparent.

Densitat aprox. 1,09kg/|

Proporcions de barreja: Component A=2 parts per una del component B.

Resisténcies mecaniques a compressié aprox. 700-900kg/cm.

Adheréncia per Traccio als 10 dies a 20°c.: en formigd >30kg/cm (trenca el formigd). En acer aprox.
100 kg/cm.

Modul de elasticitat a flexié: Segons UNE 53.022-76 aprox. 2.365 kg/cm.

Temperatura d’aplicacié : min. +5°c.
Condicions emmagatzematge: Lloc sec, i entre +5°c i +40°c.

Conservaci6 : 1 any des de la data de fabricacié en envasos originals i tancats.

2.212. PINTURA PER A ANTICARBONATACIO DEL FORMIGO

Es composa d'una pintura monocomponent a base de resines acriliques que protegeix de la
carbonatacié la superficie de morter o formigé armat a que s’aplica, donant-li una acabat mate
estétic. Util per prevenir el formigé armat d’'obres noves en ambients agressius. Proteccié d’elements

de fibrociment i formigé reforgat amb fibres.

Avantatges:

Permeable al vapor d’aigua, permetent la transpiracié del suport.

Elevada resistencia a la difusié de CO2, pel que redueix la velocitat de carbonatacié.
Excel-lent resisténcia a la intempérie envelliment, i escalfament.

Impermeable a I'aigua de pluja.

Facil d’aplicar i excel-lent resisténcia.

Dispersié aquosa. Ecoldgic i sense dissolvents.

Dades Técniques:

- Tipus: Dispersié aquosa a base de resines acriliques.

- Color: Blanc, gris pedra RAL7030, Gris guijarro RAL7032. Altres color baix comanda.

- Densitat : 1,34 Kg/l

- Contingut de Solids : 45% en Volum. 60% en pes.

- Resisténcia a la difusié de CO2 (per 130 micres d’espessor) : Espessor de capa d’aire equivalent
Sd=1766 m. Coeficient de resisténcia a la difusié uC02=13,4*10E6. Espessor equivalent exigit per la
norma Sd>50m.

- Resistéencia ala difusié del vapor de H20 (per 120 micres de pel-licula seca) segons DIN52615.
Espessor d’aire equivalent Sd=0,4m.

- Espessor de capa: Minim 75 Micres de pel-licula seca per capa. Maxim 1,2 mm.
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- Conservacio : 1 any en el envasos originals ben tancats. Protegir de les gelades.

Consum:

Aprox. 400 g/m2 en dues capes (75 micres de pel-licula seca per capa).

Preparacié i Us:

La superficie haura d’estar sana, compacte i net, sense pols, lletades superficials, particules lliures i
restes de desencrofants. SIKAGUARD 670W ELASTOCOLOR o similar es subministra llest pel seu
us. No obstant, es recomana homogeneitzar mitjangant batedora eléctrica. En cas de temperatures
molt altes o baixes es pot ajustar la viscositat afegint un 2% d’aigua. S’aplicara amb un pinzell,
brotxa o corré de pel curt. També per projecci6 amb un equip air-less de 180bar de pressio, si
préviament s’ha afegit un 2% d'aigua. Normalment dues mans son suficients, encara que per
superficies poroses, es recomanen 3 mans. Els temps de secat entre capes va dels 20 minuts per

30°c ambientals, a 90 minuts de 8°c.

Indicacions Importants:

SIKAGUARD 670W ELASTCOLOR o similar és contaminant, per lo que no s’abocara en
desguassos. Igualment no s’aplicara:

Per sota el punt de rosada. Quan plogui.

Sobre superficies humides.

Amb humitats en I'aire superiors al 80%.

A menys de 8°c, o amb vent fort.

En tot cas el contractista queda obligat a realitzar al seu carrec totes les proves i assaigs que
determini el Técnic Responsable de I'FMB, sobre qualitat de pintura, rendiments, dotacions, gruixos,
possibilitat de diluir la primera capa, etc.., essent aquest un requisit imprescindible a acomplir-se

abans que el contractista pugui comengar a aplicar la pintura.

2.213. PRODUCTE DE REBLERT DE JUNTS

Pel reblert de juntes s’emprara SIKAFLEX PRO 1 FC o similar que es composa d’'una massilla
d’elasticitat permanent, a base de poliureta monocomponent de gran resisténcia quimica, per al
segellat de juntes i resistent a aigles residuals i diversos agents quimics.

Usos:

Indicat per segellat de juntes en I'edificacio i/o obra civil, en aquells casos que estiguin exposades a
agents quimics i en llocs sotmesos al pas de vehicles. Llocs:

Benzineres, hangars.

Arees de carrega i descarrega.

Cubetes de retencio.

Tancs de depuracioé i aireacio en estacions depuradores d’aiglies residuals.

Canals i canonades.

Garatges i tallers.

Enrajolats de pedra natural.

Tunels

Avantatges:

El SIKAFLEX PRO 1 FC o similar es un elastomer que té les seglients avantatges:
Monocomponent, llest pel seu Us

Baix modul d’elasticitat, és a dir, gran deformabilitat

Bona adheréncia a la majoria dels materials emprats en construccio
Curat final sense formacié de bombolles

Tipus: Poliureta monocomponent

Colors: Gris i negre

Densitat: Aprox. 1,3 kg/l

Formacié de pell: < 2 hores (23 °C i 50 % HR)

Resisténcia al despenjament: Excel-lent, no despenja

Velocitat de polimeritzacié: Aprox. 2 mm/24 h

Resistencia a traccio: Aprox. 0,6 N/mm2 (6 kg/cm)
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Resistencia al desgarrament: 8 N/mm

Resistencia a Pressié d’aigua: 3 bar (sense proteccié addicional)

Duresa Shore A: Aprox. 35

Recuperacio elastica: >80%

Temperatura d’aplicacioé: Entre +5°C i +40°C

Temperatura de servei: Entre -40 °C i +80°C

Max. Moviment admissible: 20 % de 'amplada mitjana de la junta

Amplada de junta: Min. 8 mm, max. 30 mm

Condicions d’'emmagatzematge: En lloc sec i fresc, a temperatura entre +10°C i +25°C. Protegir de
la exposicié directa al sol

Conservacio: 12 mesos des de la data de fabricacio, en els seus envasos d’origen ben tancats i no
deteriorats.

Consum:

El consum per unitat de longitud depén de les dimensions de la junta. Per exemple, per a una junta
de 1X1 cm el consum és de 100 cm3 per cada metre.

2.214. IMPRIMACIO ANTICORROSIVA PER A ACER PER A PROTECCIO FRONT
FOC

Imprimacioé anticorrosiva de dos components de base epoxi-poliamida, lliure de Plom i de Cromats.
D’ alta qualitat i elevada resisténcia anticorrosiva, posseeix una gran adheréncia sobre tot tipus de
suports metal-lics, acer, galvanitzats y aleacions. Ignifuga classificada M-1 segons norma UNE
23.727. Producte a emprar tipus HK-2-E de la firma Euroquimica o similar.

Dades Tecniques

Pes especific: 1,36 +/ - 0,05
Gruix sec recomanat: 60 micres
% solids en volum: 44,5% +/- 1%

Rendiment tedric (60 micres)= 7,4m2/litre = 5,5m2/kg

Temp assecat al tacte: 10min, a 20°C

Repintable a pistola: Des de 12h, a 20°C, a pistola
Repintable a brotxa o corré: 48h, a 20°C
Aplicacié: A brocha, corré i pistola

2.215. REVESTIMENTS PER A ACER EN SISTEMES DE PROTECCIO FRONT AL
FOC

Es tracta d’ un revestiment tallafocs d’ intumescéncia progressiva dissenyat per a retardar I' accid
destructora d’ un incendi. Proteccid passiva contra incendis d’ elements estructurals. Classificat
ignifug M-1 segons norma UNE 23.727. Estabilitat al foc entre EF-15 i EF-120 segons normes UNE
23.093 i PNE UNE 23.820.

Preparacié de superficies metal-liques: s’hauran d’imprimar préviament amb productes d’ elevada

capacitat anticorrosiva i naturalesa comprovadament ignifuga (el definit a I'apartat 2.2.14).

2.216. PONT D’UNIO EN REGENERACIONS

Descripcio

Producte a base de ciment, d’'un compost, millorat amb resina sintética i fum de silice.

Utilitats
El producte s’ utilitza com a capa de proteccié preventiva de les armadures.
Per a la proteccié de les armadures en front de corrosié en els treballs de reparacié del formigé.

Com a capa d’ adheréncia sobre formigd o morter abans de I aplicacié dels morters de reparacio.

Avantatges

El producte té les seglients propietats:

Es pasta unicament amb aigua.
Emprament senzill i facil d’ aplicar.
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Excel-lent adheréncia sobre acer i formigo.

Important efecte de barrera en front a I'aigua i als clorurs.
Insensible a I humitat.

Bones propietats mecaniques.

Es pot projectar per via humida.

Resistent al gel i als clorurs.

No és toxic.

Dades Tecniques

Tipus: Pasta de ciment millorat resines sintétiques i fum de silice.
Color: Gris clar

Densitat: Aprox. 1,15 kg/l (densitat aparent de la pols).
Aprox. 2,0 kg/l (densitat aparent del morter fresc).
(223 C): 90-120 minuts.

Proporcions de mescla:  Per a aplicar a brotxa:

Temps de manejabilitat

Aigua: pols = 1:4,75 parts en pes (6 1:4,13 parts en volum), és a dir, 1,05 | d’ aigua per cubell de 5
kg.
Per a aplicacio per projeccio:
Aigua: pols = 1:5 parts en pes (6 1:4,35 partes en volum), és a dir, 1| d’ aigua per cubell de 5 kg.
Temperatures d’ aplicacié: Minima +5 T.

Maxima +30 .

Resistencies mecaniques (a 28 dies):
A compressid: 45-55 N/mm 2
A traccio per flexio: 5,5-7,5 N/mm 2

Adheréncia per traccié sobre formigé: 2-3 N/mm2
Modul E (estatic): 20.000 N/mm2
Condicions d’ emmagatzematge: En lloc sec i fresc protegit de les gelades. Conservacio: 6
mesos des de la seva data de fabricacid, en els seus envasos d’origen ben tancats i no deteriorats

Presentacio: Cubells de 5 kg.

Consum

1,65 kg de pols per 1 litre de morter fresc.

Com a capa d’ adheréncia:

1,5-2,0 kg/m2 de morter sec segons naturalesa del suport.

2,6-3,5 kg/m2 de morter fresc (1,3 mm a 1,74 mm).

Com a proteccié d’ armadures:

Aprox. 2,3 kg/m2 de morter sec en 2 capes de 1 mm de espessor cada una.

Manera d’emprar

Preparacié del suport

Formigé:

El suport de formigé ha d’estar net, sa, exempt de grasses, olis, lletada de ciment, particules soltes o

mal adherides.

Armadures:

Hauran d’estar netes, exemptes d’oli, grassa, oxid, calamina i restes de formigo.

La neteja de las armadures s’ha de realitzar mitjangant aigua a pressio.

Barreja

La barreja es fara utilitzant preferentment una batedora electrica de baixa velocitat, per a la qual

cosa s'aboca en un recipient adequat la quantitat d’ aigua necessaria segons la consisténcia que
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desitgi obtindré , s’ afegeix gradualment el producte i es barreja durant 2-3 minuts fins aconseguir

una massa totalment homogeénia.

Després del pastat, el producte ha de tenir una consisténcia lleugerament liquida, que permeti la
aplicacié mitjancant brotxa de pel dur.

Aplicacié

Com a proteccié d’ armadures:

Sobre les armadures préviament tractades, aplicar una capa d’ aprox. 1 mm de espessor amb brotxa

de pel dur o pistola.

La segona capa del mateix espessor s’ aplica després d’ un termini d’ espera de 4-5 hores a +20 T.
A continuacié esperar el mateix temps abans d’ aplicar el morter de reparacio.

Com a capa d’ adherencia:

L’ aplicacié es realitzara mitjangant brotxa o corré de pel dur o amb I'ajuda d’ una pistola adequada,
sobre el suport préviament preparat i humit fins a saturacio capil-lar.

Per a garantir una optima adheréncia, es recomana fer que el revestiment penetri bé en el suport i
també en les zones que presenten desigualtats.

L’ aplicacié del morter de reparacié es realitza a continuacid, fresc sobre fresc, sobre la capa de

adherencia.

Neteja d’eines

Els estris i eines es netejaran amb aigua immediatament després d'utilitzar-los. Una vegada endurit

el producte només pot eliminar-se per mitjans mecanics.

Indicacions importants

El producte pot provocar irritacions en cas d’esquitxos als ulls o sobre la pell. Per aixd, es recomana

portar ulleres i roba protectora durant el pastat i la col-locacié en obra.

En cas d’esquitxades als ulls, nas, boca o coll rentar amb abundant aigua i consultar amb un metge
lo abans possible.

El morter en pols presenta perill de pol-lucio. No ha d’abocar-se en canalitzacions, aiglies o sobre el
terreny. La pols ha de barrejar-se en un recipient amb aigua, deixar-lo endurir i eliminar-lo conforme

a les prescripcions vigents.

2.2.17. MORTER DE REGENERACIO DE PARAMENTS

Descripcio

Morter preparat, d’'un sol component i d’enduriment normal, a base de ciment, sorra de

granulometria especial i fum de silice, millorat amb resines sintétiques.

Especialment dissenyat per a projectar per via seca.

Usos

S’ utilitza com a morter de reparacié i revestiment de grans superficies, mitjancant projeccio
mecanica per via seca, sobre suports de formigd, morter, pedra, tant en obra nova com en treballs
de reparacié o manteniment en:

Galeries, obres hidrauliques.
Tunels.

Ponts.

Talussos.

Murs de contencid.

Edificis industrials i d’habitatges.
Obres publiques.
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Avantatges

El producte te les seglients propietats:

Es un producte predossificat monocomponent.

Excel-lent per treballar.

Projectable per via seca.

Permet el remolinat com a terminacio superficial.

Bona adheréncia al suport: formigd, pedra, morter, metall.
Impermeable a I'aigua.

Elevada resisténcia al gel i a les sales de desgel.

Bona resistéencia als sulfats.

Es un excel-lent inhibidor de carbonatacio.

Rapid desenvolupament d’altes resistencies mecaniques.

Permet la realitzacio de capes de fins a 5 cm d’un sol cop.

Minim risc de descamacid, exfoliacio, degut al seu baix modul d’ elasticitat, inclos a —20 C.

Baixa formacio de pols.
Economic degut a I’ escas rebuig (aprox. 5%).
No és toxic.

Dades Tecniques

Tipus: Morter de ciment amb fum de silice i resines sintétiques
Color: Gris
Densitat: Aprox. 2,2 kg/l de mescla fresca.
Granulometria: 0-3 mm
Espessor de capa: min. 9 mm.
max. 50 mm.
Temperatura d’ aplicacié: min. +5 C.
Resistencies mecaniques (28 dies): Compressid: 40-50 N/mm2
Flexotraccio: 9-10 N/mm2.
Adheréncia al formig6:2-3 N/'mm2 Modul d’
elasticitat: Aprox. 24.000 N/mm2.

Condicions d’'emmagatzament: En lloc fresc i sec.

Conservacié: 6 mesos, des de la data de fabricacio, en els seus envasos d’ origen, ben tancats i no
deteriorats.

Presentacié:  Sacs de 30 kg.

2.2.18. LAMINA DE BETUM ELASTOMERIA PER IMPERMEABILITZACIO

Les membranes termosoldables d’ impermeabilitzacié han de resistir: a) les deformacions del tauler
de formigd (resisténcia a la traccié i allargament de ruptura); b) I' arrancada per defecte d’
adherencia al tauler de formigo (resisténcia a I arrancada); ¢) el punxonament causat per la pressio
d’ arids minerals angulosos i d) I'envelliment per accié dels agents atmosférics. Amb aquests, les

mostres de membrana sotmeses a assaig hauran d’acomplir els segiients valors minims:

Resistencia a traccio: > 15 daN/cm i “Elongacié Ultima™ superior al 50% (assaig a 20°C y 100
mm/min)

Resistencia “al arranque”™ > 40 daN (ensayo a 20°C y 100 mm/min)
Resistencia al punxonament estatic: > 50 daN (carga puntual aplicada durant 24 h)

Resistencia a I'envelliment després de d’immersié durant 30 dies a 50°C, a) mante els valors
esmentats de resistencia a la traccié y “alargamiento de rotura” y b) sotmesa la mostra a plegat a —

10°C no se observa fisuracio.

2.2.19. LAMINATS PREFABRICATS DE FIBRA DE CARBONI

S’empraran com a reforg, de les bigues que necessitin recuperar la seva capacitat portant, laminats
prefabricats de fibra de carboni de seccié 100 x 1.4 mm o bé 120 x 1.4 mm distribuits en la cara
inferior de les bigues.
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Els laminats tenen modul de deformacio 150 GPa i una resisténcia a traccio ultima de valor 1.4%.
Tanmateix es recomana que no es superin deformacions de l'ordre de 0.6% per tal que no es

desprengui de forma prematura el reforg.

La tecnologia MBrace per refor¢ estructural consisteix en I'adhesié superficial de compostos
preformats a base de fibra de carboni d’elevades prestacions resistents a traccié. El procés de
fabricaci6 dels laminats incorpora la fibra de carboni en una matriu epoxi mitjangant un procediment
completament industrialitzat i d’estricte control de qualitat. Aixd0 permet garantir les propietats
resistents dels reforcos realitzats mitjangant el modul elastic, la resisténcia a ruptura i la elongacio

ultima.

L’excel-lent relacio resisténcia/pes de les fibres de carboni emprades en la fabricacié del laminat,
permeten obtenir un compost resistent d’extremada lleugeresa. La matriu epoxi que cohesiona les
fibres garanteix una excel-lent durabilitat del compost, aixi com una perfecta compatibilitat per

I'adhesié del suport.

Els laminats presenten una orientacié de fibres unidireccional, en format semi-rigid i en rotllos de
150m. Es presenten dos tipus de lamines de baix modul (MBrace Laminado LM o similar) o d’alt
modul (LBrace Laminado HM o similar). Ambdds assoleixen resisteéncies a traccié en rotar molt

semblants, diferint degut a la seva rigidesa en I'elongacio ultima.

Camp d’aplicacié:

Reforgos a traccid en elements flexionats mitjancant I'adhesié en superficie.

Errors de projecte o execucio

Millores estructurals o modificacions degudes a un canvi d'Us o canvis d’exigéncia en
normatives.

Millora del control de la fisuracio i de la resisténcia a impactes i ones expansives.

Les aplicacions més habituals de refor¢ sén: bigues, ponts, lloses, forjats en taulers de ponts,

estructures i superficies d’aparcament, reforg de murs i diposits.

Components del sistema:
El sistema de Laminats a base de fibres de carboni es composa d'una série de productes
dissenyats especialment per la seva aplicacio.

MBrace imprimacié o similar: per tal de garantir I'adheréncia i ancoratge del refor¢c amb el
suport de I'element a reparar.
MBrace adhesiu a similar: per regularitzar el suport, adherir i transferir esforcos entre el

suport i el compost resistent.

2.2.20. FULL DE FIBRA DE CARBONI

La tecnologia amb fulls de fibra de carboni per reforg estructural consisteix en la impregnacié
adhesié de la fibra mitjangant un sistema complert de resines. Mitjangant el refor¢ per adhesié de
materials compostos d’elevades prestacions s’aconsegueix I'absorcié de traccions: incrementant la

resposta a flexio i tallant i confinant elements comprimits.

L’esquelet principal del sistema de reforg estructural son els fulls de fibra de carboni MBrace CF120,
MBrace CF 130, MBrace CF140 i MBrace CF530. Els tres primers presenten una elevada
resisténcia a la traccio i I'dltim té un alt modul d’elasticitat.

Els fulls es presenten en una orientacié unidireccional, en format flexible i lleugerament

impregnades.

Camp d’aplicacio:
Reforgos a traccié en elements flexionats, sotmesos a tallant i confinament a compressio.
Errors de projecte o execucié.
Millores estructurals o modificacions degudes a canvis d'Us o canvis d’exigéncia a les
normatives.
Millora del control de la fisuracio i de la resisténcia a impactes i a ones expansives
Adaptacio antisismica.

Reparacié general de la infraestructura.
Components del sistema

El sistema de reforg s base de fulls de fibra de carboni es composa d’una série de productes

dissenyats especificament per la seva aplicacio.
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MBrace Imprimacié o similar: per tal de garantir 'adherencia i ancoratge del refor¢c amb el
suport de I'element a reparar.

MBrace Massa de espatulado o similar: Per regularitzar la superficie de contacte entre el
reforg de fibres i I'element estructural.

MBrace saturant o similar: per a la impregnacié i adhesié de la fibra al suport, mitjancant
I'aplicacié de dues capes.

MBrace full de fibra de carboni o similar: donen la resisténcia necessaria.
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2.3. UNITATS D’OBRA

2.31. VERIFICACIO DE COTES | DIMENSIONS DE PROJECTE

Un aspecte fonamental en I'execucié d’obres de reparacié és la verificacié de les dimensions de
I'estructura existent, verificant que la geometria de les piles, estreps, aletes, etc. , coincideix amb la

considerada en Projecte.

Per a 'amidament de la geometria es prendran com dades les referéncies situades al terreny i
reflectides al projecte base. Partint d’aquestes dades, es marcaran les senyals que es considerin

necessaries, tant per a la verificacié de la geometria com per I'execucié de I'obra.

2.3.2. NETEJA | PREPARACIO DE SUPERFICIES METAL-LIQUES

L’objecte d’aquesta operacid es el de realitzar el despreniment de qualsevol resta d’oxid, corrosio,
formigd, bruticia, etc, que pugui estar adherida a la superficie metal-lica, deixant-la preparada per a
la seva reparacio, reforg o aplicacio de producte de proteccio.

Execucié

Les superficies de metall es netejaran mitjangant ruixat d’aigua a alta pressié6 o bé amb mitjans
mecanics. Les superficies metal-liques seran tractades fins eliminar qualssevol resta d’oxid que
pogués estar present en les mateixes, assolint-se un grau de neteja Sa 2 .. En zones dificilment

accessibles pot ser necessaria la utilitzacié de raspalls per a eliminar 0xids o elements solts.

Es posaran tots els mitjans que siguin necessaris per a una recollida selectiva de les restes de
detritus que quedin a la obra.

Es disposara a obra de les proteccions necessaries per a evitar molésties als usuaris de la via

durant el tractament.

El preu porta inclos la neteja i eliminacié del detritus aigua+bruticia generada, amb medis manuals i
mecanics si s’escau incloent els detritus generats. En tot cas, es disposaran en obra dels
mecanismes preventius i proteccions com lones, plastics impermeables i totes les eines necessaries

per a la recollida de les restes.
Amidament i abonament
S’ amidaran i abonaran per m2 de parament tractat. Aquesta unitat porta inclos la neteja i eliminacio

del detritus aigua+tbruticia generada, disposicié de proteccions (lones, plastics impermeables en

quantitat suficient), recollida i transport de runa, detritus generats fins abocador autoritzat.

2.3.3. RETIRADA | SUBSTITUCIO DE PERFILS METAL-LICS

L’objecte d’aquesta operacio es el de realitzar la retirada d’elements o perfils metal-lics existents i la

substitucié per aquells definits al projecte de reparacio.

Execucio

Una operacié d’aquestes caracteristiques pot portar implicit un estintolament de I'estructura. En
aquest cas s’haura de definir, amb anterioritat al comengament de les obres, un procediment

d’execucié particular que haura de ser aprovat pel Técnic Responsable de 'FMB.

Es procedira a identificar i marcar in situ els elements a substituir. Es comprovara la coheréncia de
mides respecte allo especificat a projecte, abans de retirar I'element defectuds.

Es procedira a l'alliberament del perfil metal-lic dels elements que I'uneixen a I'estructura, ja sigui
repicat de formigo, desfeta de soldadura, etc. Un cop alliberat el perfil es retirara i es substituira per
I'element definit a projecte.

La uni6 del perfil amb I'estructura existent es realitzara seguint les especificacions del projecte.

Els perfils substituits seran transportats a abocador controlat.
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Tota resta generada per tasques de soldadura o de desfeta de soldadura, eléctrodes, restes de

metall,etc, seran recollits i transportats a abocador controlat

El preu porta inclos les tasques d’alliberament del perfil i de col-locacié del nou perfil, els materials
auxiliars necessaris per a dur la operacié, morters, eines auxiliars, maquinaria i auxiliars de

soldadura.

El preu no inclou I'estintolament de I'estructura.

Amidament i abonament

S’ amidaran i abonaran per kg de perfil substituit dins de la unitat corresponent. Aquesta unitat porta
inclosa la retirada dels perfils metal-lics substituits, recollida i transport de runa, detritus generats fins

abocador autoritzat.

2.3.4. RETIRADA | SUBSTITUCIO DE REBLONS EN ESTRUCTURA METAL-LICA

Es tracta de retirar reblons d’unié estructural en perfils metal-lics i procedir a la seva substitucio.

Materials:
Els reblons acompliran alld prescrit a I'article 621 del Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)

Execucio:

Es procedira a identificar i marcar in situ els reblons a substituir. Es retirara un dels seus caps
mitjangant disc mecanic sense afectar a I'acer de constitucio del perfil. No es permetra I'is d’altres
procediments que puguin implicar I'escalfament excessiu de I'acer de I'estructura. Un cop retirat, es

netejaran l'orifici i es retiraran totes les possibles restes de materials o bruticia que hi pugui existir.

La substitucié de reblons es dura a terme de manera unitaria. En cap cas es procedira a la retirada

simultania de més d’un reblo dins d’un mateix element estructural.

Les estructures reblonades de la xarxa de TMB estan formades per acer no soldable. Per aquest
motiu no es permetra la soldadura de cap element auxiliar a I'estructura per a la substitucié de

reblons.

Amidament i abonament

La substitucié de reblé s’ abonara per unitat (ut) realment executada, amidat sobre planol. Al preu
unitari estan inclosos tots els materials emprats per a la substitucid i nova col-locacié, es troba
inclosa la maquinaria auxiliar necessaria. Aquesta unitat porta inclosa la retirada dels elements

metal-lics substituits, recollida i transport de runa, detritus generats fins abocador autoritzat.

2.3.5. PROTECCIO D’ELEMENTS DE FORMIGO CONTRA EL FOC AMB MORTER
DE PERLITA | VERMICULITA

La perlita i vermiculita és un morter compost per arids lleugers, amb lligants hidraulics i controladors
d’enduriment. No conté matéries fibroses. Es un revestiment que assegura una proteccié eficag
contra el foc i millora la comoditat com a aillant térmic i acustic.

Un cop projectat crea un revestiment homogeni i continu sense fissures ni juntes, el qual per la seva

composicié inorganica resisteix I'envelliment.

Caracteristiques técniques

« Color: blanc

* Reacci6 al foc M.O

* Resisténcia al foc de 15 a 240 minuts (assaig sobre estructura metal-lica)
* Densitat 450-500 Kg/m3

*Ph: 12

+ Crea un revestiment homogeni i continu sense fissures ni juntes

* Per la seva composicié inorganica, resisteix I'envelliment

« Absorbeix una gran quantitat de calor (166,5 kcal/Kg)

Amidament i abonament
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S’ amidaran i abonaran por m2 realment tractats i hi estan inclosos tots els materials, medis

auxiliars, etc., necessaris pel total acabament del treball.

2.3.6. PROTECCIO D’ELEMENTS METAL-LICS | PROTECCIO CONTRA EL FOC
D’ELEMENTS METAL:-LICS AMB PINTURA INTUMESCENT

Proteccié d’ elements metal-lics mitjancant aplicaci6 de pintura intumescent de resines de
polimeritzacié especials fins aconseguir una resistencia adient d’acord minima de 90 min, en
correspondéncia al gruix que s’hi apliqui. La part de rascat d’ oxids, sanejat i neteja superficial
s’inclou a la partida 2.3.2. S’inclou I' aplicacié d’ una ma d’ imprimacié anticorrosiva (d’ un o dos

components segons s’ indiqui al projecte) .

Com a ordre de magnitud, s’'adjunta la seglient correspondéncia entre temps de resistencia al foc i
gruix aplicat de proteccié, merament orientativa perd cal tenir certificacid del fabricant

subministrador:

90 minuts — 1200 micres

Procés d’execucio:

- Condicions previes

La superfice a revestr ha d’estar seca i neta de pols i greix.
Per a la seva aplicacié es seguiran les instruccions del fabricant en funcié de la naturalesa del suport

i del acabat requerit.

- Fases d’execucio
Preparacio del suport: L’ acer ha d’estar net a grau Sa. 2 1/2 ( ruixat amb aigua a alta pressio) 6 bé
St.2 (raspatllat ).

Aplicacié de imprimacié anticorrosiu. Aplicacié de les mans d’ acabat necessaries fins aconseguir el
gruix i resisténcia al foc sol-licitats, amb un rendiment i un temps d’assecat entre elles no menors

que els especificats pel fabricant.

- Condicions d’acabament
Uniformitat entre les capes aplicades i adherencia entre elles i al suport.

Les pintures assenyalades seran, obligatoriament, d’alguna de les seglients firmes:
HEMPEL, INTERNATIONAL, SIGMA COATINGS, CARBOLINE, AMERCOAT.
Tota la pintura a utilitzar en el mateix sistema, procedira del mateix fabricant que garantira

la compatibilitat de les diferents capes entre si.

Es seguiran totes les condiciones d’aplicacié assenyalades en les fulles técniques del

fabricant. L'empresa adjudicataria o El Taller fabricant respectaran els intervals de repintat

que assenyali el fabricant en aquestes fulles técniques, per a aixd caldra fixar, a priori, amb

el Técnic Responsable de 'FMB el lloc d’aplicacié ((Taller) o Obra) de les capes intermedies i

d’acabat.

Els criteris d’acceptacio seran els seguents:

Es mesuraran els espessors de pel-licula seca segons la Norma SSPC-PA-2, refusant-se les
peces que presentin en algun punt espessor menor de I'assenyala’t. Igualment s’efectuaran
proves d’adherencia segons la Norma ASTM D3359 (Tall per enreixat o tall en X), admetent-ne
una classificacié de 4 segons la esmentada Norma, refusant-se la peca en la que

I'adheréncia no sigui suficient, segons aquest criteri.

El contractista podra proposar un sistema de pintat diferent a I'especificat en projecte
sempre que es garanteixi com a minim les mateixes condicions de durabilitat i proteccio de

I'estructura.

Totes les pintures i procediments hauran d’estar homologats d’acord amb les normatives
espanyoles vigents.

La capa d’'imprimacié es realitzara amb l'autoritzacié del Técnic Responsable de 'FMB després de
que aquesta hagi realitzat la inspeccioé de superficies, geometries i unions del conjunt acabat. El
color d’'aquesta capa sera gris, amb objecte de facilitar la identificacié d’inici de corrosié durant les

inspeccions.
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Quan el pintat es realitzi a I'aire lliure no s’efectuara en temps de gelades, neu o pluja, ni quan el
grau d’humitat de 'ambient faci preveure condensacions en les superficies a pintar durant aquesta

operacio.

Es tindra especial precaucié de que la pols no es dipositi sobre les superficies a pintar durant la seva
execucio. No s’apilaran peces sobre el terra directament, i s'impedira 'acumulacié d’aigua en alguna
zona de les mateixes.

Amidament i abonament

S’amidaran i abonaran per m2 de superficie protegida, hi estan inclosos tots els materials auxiliars

necessaris per a l'aplicacié del producte, la recollida dels materials de medis auxiliars, etc.,
necessaris pel total acabament del treball i el transport a abocador de runes.

2.3.7. DEMOLICIO / REGULARITZACIO D’ELEMENTS DE FORMIGO O DE MORTER

Es consideren les demolicions / regularitzacions que pel seu caracter de localitzat i de poc

amidament es realitzara manualment amb martell trencador, en llocs de dificil accés.

S’ evitara la formacié de pols regant lleugerament els elements i/o runes.

En elements metal-lics en tensio es tindra present I'efecte d’oscil-lacié al retirar el tall o suprimir les

tensions.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements en estat inestable, de forma que el vent, condicions
atmosferiques o altres puguin causar la seva caiguda.

La demolicié de les parts desmuntades deixara peces de mida movible per a un sol home.

Les superficies de formigo deteriorat es netejaran mitjangant ruixat d’alta pressio d’aigua.

Amidament i abonament

S’ amidaran i abonaran per m3 realment demolits de formigd, i hi estan inclosos tots els materials,
medis auxiliars, etc., necessaris pel total acabament del treball i el transport a abocador de runes,

inclos el canon d’abocament.

2.3.8. REPICAT DE REVESTIMENTS DE MORTER

Es consideren els repicats de revestiments de morter. Es realitzara manualment amb martell

trencador eléctric, en llocs de dificil accés.

S’ evitara la formacié de pols regant lleugerament els elements i/o runes.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements en estat inestable, de forma que el vent, condicions

atmosfériques o altres puguin causar la seva caiguda.

Les superficies del formigd de base que quedi deteriorat durant aquesta operacié es tractara segons
les partides 2.3.9., 2.3.10. 0 2.3.11.

Amidament i abonament
S’ amidaran i abonaran por m2 de la superficie de morter realment repicats hi estan inclosos tots els

materials, medis auxiliars, etc., necessaris pel total acabament del treball i el transport a abocador

de runes, inclos el canon d’abocament.

2.3.9. NETEJA | PREPARACIO DE SUPERFICIES DE FORMIGO

El objecte d’aquesta operacié es el de realitzar el despreniment de restes de formigo i bruticia,
deixant la superficie preparada per al posterior recrescut de I'element de formigé.

Execucié
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Les superficies de formigé es netejaran mitjancant ruixat d’aigua a alta pressié. Les superficies
seran tractades fins eliminar qualssevol resta d’doxid que pogués estar present en les mateixes,
assolint-se un grau de neteja Sa 2 2. En zones dificilment accessibles pot ser necessaria la
utilitzacié de raspalls per a eliminar oxids o elements solts.

En aquells casos als que s’ elimini formigd deteriorat i es deixin armadures passives a la vista,
aquestes seran ruixades amb aigua a pressio fins eliminar qualssevol resta d’oxid que pogués estar
present en les mateixes, assolint-ne un grau de neteja Sa 2 2. En zones dificilment accessibles pot

ser necessaria la utilitzacié de raspalls per a eliminar oxids o elements solts.

Es posaran tots els mitjans que siguin necessaris per a una recollida selectiva de les restes de

detritus que quedin a la obra.

Es disposara a obra de les proteccions necessaries per a evitar molésties als usuaris de la via
durant el tractament.

El preu porta inclos la neteja dels detritus generats, amb medis manuals i mecanics si s’escau. En
tot cas, es disposaran en obra dels mecanismes preventius i proteccions com lones, plastics

impermeables i tots les previsions de recollida de runes.

Amidament i abonament

S’ amidaran i abonaran per m2 de parament ruixat amb aigua a alta pressio.. Aquesta unitat porta
inclos la neteja i eliminacié del detritus generat, disposici6 de proteccions lones, plastics
impermeables en quantitat suficient), recollida i transport de runa, detritus generats fins abocador

autoritzat, inclos el canon d’abocament.

2.310. REGENERACIO DE VOLUMS DESPRESOS AL FORMIGO

L’objectiu es la regeneracié d’aquells elements de formigé que hagin sofert despreniment en els

seus paraments.

Execucié:
Es procedira al repicat de les zones que presentin despreniments o escrostraments i es continuara
fins a arribar a formigé en bon estat.

Es sotmetra la superficie repicada a una neteja segons procediment descrit a 'apartat 2.3.9.

S’aplicara un pont d’unié epoxi per a formigd o morter fresc sobre formigé endurit. EI suport haura

d’estar sec i net.

El pont d’'unié6 haura de ser en base a una resina epoxi de dos components, tipus LEGARAN
BETTOR o similar, amb una adheréncia al formigd superior a 1,5N/mm2. Per a la correcta aplicacio,
s’hauran de seguir les especificacions de la fitxa técnica del fabricant.

El morter de regeneracio sera un epoxi tixotropic de dos components per a reparacions en superficie
tant horitzontal com vertical, sense dissolvent. Per a la correcta aplicacio, s’hauran de seguir les
especificacions de la fitxa técnica del fabricant.

Amidament i abonament

S’ amidaran i abonaran per m2 de parament regenerat. Aquesta unitat no inclou I'execucié de la

proteccié anticarbonatacio del formigd (2.3.15.) ni la neteja i preparacié de la superficie de formigd
(2.3.9.).

2.3.11. REGENERACIO DE VOLUMS DESPRESOS AMB ARMADURES VISTES AL
FORMIGO

Les seglents patologies tenen unes reparacions necessaries que segueixen I' esquema tipic de
degradaci6 del formig6 armat:
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Inici de escrostonaments

Escrostonaments amb o sense armadura vista, degut a la corrosié d’ armadures
Esquerdes degut a la corrosié d’ armadures

Esquerdes-escrostonaments degut a la corrosié d’ armadures

Coqueres amb armadura vista

Segregacié amb armadura vista

Les reparacions necessaries recomanades per als anteriors defectes segueixen un mateix esquema
de reparacié. Solament els defectes referents a fisuracié necessiten d’'una actuacié particular per a

una reparacié amb condicions.

La reparacié necessaria ha de comprendre les seglients operacions:
1.- Preparacié de la superficie mitjangant xorrejat amb aigua a alta pressié segons procediment
descrit a I'apartat 2.3.9.

Tractament de les armadures, que compren les operacions basiques de:
2.- Preparacio

3.- Passivacio i aplicacié de pont d’ unié

4.- Regeneracio

5.- Revestiment (proteccié anticarbonatacio)

Preparacio de la superficie

Amb la fi d’ obtenir superficies totalment netes, aquestes es sotmetran a la neteja de la superficie
segons 2.3.9.

Sanejat: Les superficies a tractar es presentaran de tal forma que en el moment d’ executar els
treballs de reparacié estiguin en perfectes condicions, per la qual cosa s’eliminaran les lletades
superficials, taques, bruticia, parts mal adherides o carbonatades, etc., mitjangant repicat o
qualssevol altre procediment manual o preferiblement mecanic, fins aconseguir un suport que
reuneixi les condicions idonies, en quan a cohesié i rugositat, que garanteixin una bona adheréncia

dels morters.

Preparacié de les armadures;

En cas d’ existir corrosié d’ armadures es descobrira tota la zona danyada fins a arribar al formigd
sa, repicant per darrera de les armadures fins a una profunditat minima de 2 cm, o I' equivalent a un
diametre de rodo. El repicat es realitzara per medis manuals (punter i “maceta”) o mitjangant martells
eléctrics de baixa poténcia de demolicié (sempre inferior a 200cm3/minut).

Queda especificament prohibit I'tis de martells demolidors amb compressor independent. Es del tot
necessari extremar les precaucions en la eliminacié de la capa de formigé en contacte amb les

armadures per a evitar danys a aquesta.

La preparacié de les armadures se fara mecanicament amb un ruixat amb aigua a alta pressio
(compressor de cabal variable en funcié de la distancia al suport, amb una pressié6 de 7 atms
aproximadament). Es ruixara fins eliminar zones desprendibles i aconseguir una superficie amb un
grau de preparacié SA 2 /2 de la norma SIS 05 59 00.

Es comprovara que després del tractament de neteja, la posicié de les armadures i la seva seccié
son les originals. En cas contrari hi hauria necessitat de reposar dites armadures (Substitucié per
soldadura de les armadures amb pérdues de seccié superiors al 10 %).

Sempre que la distancia de les armadures a la superficie sigui major de 4 cm es col-locara un mallas
de fibra de vidre per a recollir les fissures que poguessin formar-se a les primeres hores, per motius
de vibracions o sobrecarregues de I'estructura.

De qualssevol forma, si durant el curat del morter existeix aire o altes temperatures, es deu pintar la
superficie de reparacié amb un liquid de curat que eviti la dessecacio rapida de la superficie. Aquest

liquid haura de ser inert i no atacar al morter i/o armadures.

Passivacié de les armadures

Aquesta operacié es fa molt recomanable als casos que la corrosié hagi estat deguda a la preséncia
de clorurs o quan el material a emprar en la reparacié sigui del tipus resina o poliméric. En aquest
ultim cas és necessari assegurar una perfecta adheréncia, ja qué la proteccié d’ aquests materials
esta basada en el seu efecte “barrera”, per la qual cosa és imprescindible assegurar un perfecte

segellat entre les armadures i el material de reparacié.

Consum:
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Com a capa d’adheréncia

Com minim 1,2 kg/m2. Depenent de la rugositat del suport del formigé.

Com revestiment anticorrosiu

Aproximament 3-4 kg/m2 en dues capes, el que equival a un consum de 0,15-0,2 kg/ml i capa.

Mode d’Us:

Preparacio del suport: En tots els casos el suport de formigd haura d’estar sa, net, exempt de parts
soltes, greixos i olis, pintures, lletades superficials, particules soltes o mal adherides.. Si el suport es
d’acer, estara net i exempt de traces d’olis, greixos, llimadures i restes d’oxid.

Barrejat: S’ emprara preferiblement una batedora eléctrica de baixa velocitat. En un recipient
adequat, de boca i fons amples, s’ abocara progressivament sobre el component A (liquid) la totalitat

del component B (pols), batin durant 2 6 3 minuts fins aconseguir una massa homogénia.

Aplicacié: El producte s’ aplica seguint els metodes tradicionals amb llana, paleta o palati. Mentre el
suport estigui encara humit s’ha de aplicar el morter. En grans reparacions es recomana utilitzar com
a capa d’adherencia una barreja dels components A y B en proporcions aprox. A = 1 i B = 3 (parts
en volum). L’acabat superficial es pot fer amb fratas de fusta, esponja o amb poliestire expandit, a
partit del moment en que el morter inicia la seva presa.

Curat: Es important prevenir una dessecacié excessivament rapida de la superficie del producte, per
tant es mantindra la superficie protegida amb lamines de polietile, arpilleres mullades o aplicant un
producte de curat. S’ extremaran les mesures de curat quan les condicions climatologiques ho
requereixin (baixa humitat relativa de I'aire, vent, sol).

Indicacions importants:

No s’ aconsella barrejar quantitats superiors a les que es puguin col-locar durant 30-40 minuts. Es
necessari protegir el producte de la pluja, esquitxades i gelades durant les primeres hores.

Regeneracié del formigo

Com producte de regeneracioé del formigé, es recomana emprar materials base dels quals sigui de
naturalesa organica, en concret de resines epoxi. EI motiu és que té un modul d’ elasticitat E es molt
semblant al del formigo, per tant no es produiran retraccions diferencials entre ambdés materials, per
tant el producte de reparacié no es quartejara ni fissurara. El material de reparacié ha de conferir a

la armadura les seglents caracteristiques:

Restaurar el medi alcali que permeti la passivacioé de I' acer de les armadures.
Actuar de barrera contra la penetracio de I’ oxigen, la humitat, els clorurs o el dioxid de carboni. En

aquest cas és imprescindible assegurar la perfecta estanquitat del producte rodejant les armadures

Si la seccié d’ armadura ha disminuit en més d’ un 10% o no és suficient per a les carregues a que
va a estar exposada I’ estructura s’ augmentara dita armadura o substituir-la per una nova. Es
comprovara després del tractament de neteja que, la posicié de les armadures i la seva seccié son
les originals. En caso contrari hi hauria necessitat de reposar I armadura.

Consum

Aprox. 2,2 Kg/m2 i mm. de gruix.

Mode d'Us:

Preparacié del suport: En tots els casos el suport haura d’estar sa, net, exempt de parts soltes,
greixos i olis, pintures i lletades superficials. Es procedira al netejat segons I'apartat 2.3.9..

Barrejat: S’ emprara preferiblement una batedora eléctrica de baixa velocitat. En un recipient
adequat, de boca i fons amples, s’ abocara progressivament sobre el component A (liquid) la totalitat

del component B (pols), batin durant 2 6 3 minuts fins aconseguir una massa homogeénia.

Aplicacié: El producte s’ aplica seguint els metodes tradicionals amb llana, paleta o paleti. Les
primeres capes en contacte amb I'acer s’aplicaran manualment, apretant “adientment” el morter amb
les mans contra la barra d’acer, fins que el morter cobreixi totalment la superficie d’acer. Les
segients capes es podran aplicar amb llana o espatula. Mentre el suport estigui encara humit s’ha
de aplicar el morter. En grans reparacions es recomana utilitzar com a capa d’adherencia una

barreja dels components A y B en proporcions aprox. A = 1 i B = 3 (parts en volum). L’acabat
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superficial es pot fer amb remolinador de fusta, esponja o amb poliestire expandit, a partit del

moment en que el morter inicia la seva presa.

Curat: Es important prevenir una dessecacié excessivament rapida de la superficie del producte, per
tant es mantindra la superficie protegida amb lamines de polietile, arpilleres mullades o aplicant un
producte de curat. S’ extremaran les mesures de curat quan les condicions climatologiques ho

requereixin (baixa humitat relativa de I'aire, vent, sol).

Indicacions importants:
No s’ aconsella barrejar quantitats superiors a les que es puguin col-locar durant 30-40 minuts. Es

necessari protegir el producte de la pluja, esquitxades i gelades durant les primeres hores.

Proteccié anticarbonatacié del formigd

Per a donar una proteccié anticarbonatacié al formigd s’aplicara un producte anticarbonatacio

segons procediment descrit a 'apartat 2.3.15.

Amidament i abonament

S’ amidaran i abonaran els m2 de superficie tractada. Es obligatori que el contractista segueixi els
criteris d’amidament que estableixi el Técnic Responsable de I'FMB: Aquesta unitat no inclou
I'execucid de la proteccid anticarbonatacio del formigd (2.3.15.) ni la neteja i preparacio de la
superficie de formigé (2.3.9.).

2.312. INJECCIO DE FISSURES O ESQUERDES A ELEMENTS DE FORMIGO

La reparacié consta de les seglients unitats d’ obra:

Perforacié de taladre i col-locacié de les boqueres dels injectors: es realitzara I obertura de la fissura
i es col-locaran els injectors corresponents per a realitzar la injeccié de resina, a una distancia entre
ells de 20 i 50 cm.

Dita reparacié dependra de I' amplada de la fissura, a major amplada, major separacié entre
injectors. L’ ultim injector (en el sentit de I" injeccid) es col-locara just al cant6é de la punta d’ acabat

de la fissura.

Injeccié d’ aire comprimit, a través de les boqueres per a assegurar-se que no estan obstruits els
conductes d’injeccio ni les propies fissures.

Segellat, posteriorment a la col-locacié adequada dels injectors es procedira al segellat de tota la
longitud de la traca mitjangant resina epoxi, aquesta s’ aplicara amb pistola manual, a una pressi6 de
1 Mpa. Es comenga per la boquera situada a cota inferior i es continua fins a observar la fuga de
producte per la boquera immediata, moment en el qual s’ obtura la boquera ja injectada i es continua

la injeccio per la seglent, continuant el procés fins a completar I'operacio.

Mode d'us

Preparacié de les fissures

Les fissures a tractar hauran de sanejar-ne i posteriorment bufar-se amb aire comprimit net, podent
estar seques o lleugerament humides, perd sense filtracions o bassals d’ aigua.

En cas de plans horitzontals, d’ almenys 0,2 mm d’amplada, s’haura de col-locar a tots dos costats
de la fissura una petita barrera amb massilla, guix o qualsevol material facilment eliminable, amb la
finalitat de guiar el SIKADUR 52 INYECCION o similar aplicat per abocament.

El reple i segellat de fissures, en paraments verticals, fissures profundes o passants, es fara utilitzant
petits tubs injectors, col-locats espaiosament en tot el llarg de I'escletxa o fissura, fixats amb Sikadur
31 Adhesiu o similar i si la fissura travessa totalment I’ element de formigé per ambdues cares. Per
poder realitzar la injeccié que es fara sempre de baix cap a dalt, es necessari que el Sikadur 31
Adhesiu o similar estigui endurit.

Per a que pugui realitzar-se la injeccié sense contrapressio, es precis bufar tots els tubs, un rere

I'altre, amb aire comprimit, en un ordre ascendent.

Materials i eines
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Es necessiten: barrinadora eléctrica amb agitador, broques adequades per a perforar en cada cas
formigo, pedra, etc.

Brotxes, corrons per a quan s’ utilitza com a imprimacié.

Massilla o guix per a formar un retallat al voltant de las fissures en plans horitzontals, el qual
s'utilitzara del mateix mode per al segellat superficial de I'escletxa o fissura en tota la seva longitud i
per totes les seves cares possibles quan travessin totalment I’ element de formigo.

Tubs injectors de coure, llauté, alumini o qualsevol altre metall tou, d’ aprox. 5 cms de longitud i 5

mm de diametre interior.

Sikadur 31 Adhesiu Rapid o similar per a fixar els tubets i segellar les fissures.

Tubs de plastic flexibles i transparents per a acoblar als injectors metal-lics. Filferro per a la fixacio
dels "macarrons” als tubs i per a lligar-los després de doblegar-los una vegada realitzada la injeccio.

Aparell per a la injeccié mitjangant aire comprimit. Per a petits treballs es poden fer servir pistoles
manuals de segellat.

Guants, ulleres, estisores, ganivets, etc.

Barreja

El SIKADUR 52 INYECCION o similar sén productes de dos components, predosificats.

Fent servir una batedora eléctrica de baixa velocitat (600 r.p.m.) s’homogeneitza primer els dos
components per separat. A continuacié s’aboca el component B en el recipient del component A i es
baten fins aconseguir una consisténcia homogénia. També es pot realitzar la barreja manualment.

Els dos components han d’estar a una temperatura entre +10°C i +20° C en l'instant de realitzar la

barreja.

Injeccio de fissures en plans verticals

El reblert de fissures situades en plans verticals es fan a pressié amb un equip d’injeccié a través
d'uns tubs de plastic transparents i flexibles, units a uns injectors metal-lics fixats a una distancia
convenient en tota la fissura. Aquesta operacié s’haura d’executar sempre des de la part inferior cap

a la superior, mantenint la pressié constant, fins que el liquid surti per un tub situat al pla superior.

En aquest instant s’estrangula el passador de plastic i es lliga amb un filferro, repetint quest
procediment tantes vegades com sigui necessari.

En qualsevol cas abans d’aplicar SIKADUR 52 INYECCION o similar es verifica que no estiguin
obstruits els conductes d'injeccié ni les fissures en si, amb aquesta finalitat s’introduira aire
comprimit pels tubs d’injeccio.

Quan SIKADUR 52 INYECCION o similar hagi endurit, es tallen els tubs de plastic amb una radial o
amb unes tisores adequades.

Si es necessari eliminar el Sikadur 31 Adhesivo o similar s’emprara un disc abrasiu o flama directe.

Indicacions importants
L’edat minima del formigé haura de ser de 3 a 4 setmanes.
L’ample maxim de fissura a injectar sera de 5 mm.

La injeccié amb resines reactives exigeixen la intervencié d’especialistes qualificats i experts.
Amidament i abonament

S’ amidaran i abonaran a ml de Injeccié de resines sintétiques pel tractament d' esquerdes o fissures
estables en paraments de formigo, incloent la neteja de la zona fissurada, injeccié d'aire comprimit,

perforacié de taladres, col-locacio d’injectors i el segellat de la traga i pintat anticarbonatacié, amb

especificacions de materials segons Plec de Condicions.

2.3.13. MORTERPROJECTAT

Es defineix com a morter projectat els materials formats per barreges de ciment, aigua, arid fi, arid
gruixut i productes d’addicié (accelerants, etc.) que son transportats a través de manegues i

projectades pneumaticament, adquirint una notable resistencia.
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Resistencia a compressio: Als planols figuraran les resistencies minimes a compressié que hauran

de tenir els diferents tipus de formigons als vint-i-vuit dies (28).

Dosificacio i seleccié de materials: Per al estudi de les dosificacions de les diferents classes de
formigd, el contractista haura de realitzar pel seu comte i amb una antelacié minima de 30 dies a la
seva utilitzacié en obra, del formigd que es tracti, totes les proves necessaries, de forma que s’

assoleixin les caracteristiques exigides a cada classe de formigé.

Les proporcions d'arid fi i arid gruixut s’ obtindran per barreja d’ambdues, segons les corbes

granulométriques 0-15, 0-20 i 0-25.

La dosificacid de ciment haura de ser com a minim de 350 kg/ m3 d’arid sec. Les dosificacions
obtingudes i aprovades pel Técnic Responsable de I'FMB, a la vista dels resultats dels assaigs
efectuats, unicament podran ser modificades amb el que respecta a la quantitat d’aigua, en funcié de
la humitat dels arids.

El contractista podra proposar canvis en la dosificacio, especialment aquells que tendeixin a reduir la
segregacié a millorar de qualssevol forma les caracteristiques del formigd, mantenint sempre una
consisténcia uniforme i adequada per aconseguir una perfecta consolidacio.

Aquestes dosificacions hauran de ser aprovades pel Tecnic Responsable de I'FMB, seguint el
mecanisme abans descrit. Si un cop aprovada pel Tecnic Responsable de 'FMB una dosificacio,
seguint el procés indicat, no s’ assoliren en obra les resistencies exigides, el Tecnic Responsable de
'FMB podra autoritzar el augment de la proporcié del ciment, sent el cost d’aquest excés de ciment

per compte del contractista.

El contractista haura de realitzar pel seu compte tots els assaigs necessaris per assegurar que els
materials que proposa per usar, compleixen les limitacions de la present especificacio.

Proves i assaigs: Durant les obres pel Técnic Responsable de 'FMB , podra exigir al contractista la

realitzacio de les proves i assaigs que s’ enumeren als apartats segiients:

Proves de formigoneres: Les formigoneres disposaran de dispositius de pesada automatica tant del
ciment com dels arids o aigua, i hauran d’amidar-se en pes. Les formigoneres seran de eix vertical

per a ser barrejades en sec.

Tots els dispositius de mesura estaran a la vista del operador que manegui la maquina i de
l'inspector que el Tecnic Responsble de I'FMB designi per a aquesta tasca. Les bascules seran

contrastades setmanalment i ajustades de forma que els errors es mantinguin dins dels limits fixats.

Durant el formigonat, li seran entregats setmanalment al Técnic Responsable de I'FMB les
correccions i grafics de control que aquesta jutgi necessaris mitjancant els oportuns informes.

Assaigs de ciments: De cada tipus, o partida de certa consideracié de diferent procedencia, podra
exigir-ne I'assaig de finor de molt, fraguat, estabilitat de volum i resisténcia a la compressio a set
dies. No podra emprar-se ciment de la partida en la que, efectuats els corresponents assaigs, no
donin tots ells resultats satisfactoris. Pels assaigs de ciment es seguiran les normes descrites a | *
apartat 58.1 de EHE.

Fabricacio

El formigd es barrejara en sec, és a dir, primer els arids i després el ciment fins aconseguir una
mescla homogénia. El contractista tindra, mantindra i emprara I'equip necessari per a determinar
exactament i controlar la quantitat de cadascun dels components del formigé. El ciment, sorra,

graves i additius s’ amidaran en pes o volum.

Els arids es rentaran, classificaran i s’ eliminara d’ells I'aigua sobrant, abans de I'arribada d’aquests

a les sitges de la central de formigonat.

Els components s’ hauran de barrejar com a minim durant un minut i mig (1 ’2) després de que tots,
(menys la totalitat de I'aigua), estiguin en la formigonera. Es pot disminuir el temps d’amasat a un
minut i quart, després d’efectuar els assaigs permanents. El Técnic Responsable de I'FMB es
reserva el dret d'augmentar els temps, quan no s’ obtingui la uniformitat necessaria, d’acord amb el
tipus i mida de la formigonera. Els additius s’ empraran en la maquina de projeccié i no en la fase de
fabricacié. El transport de la barreja seca, es fara de mode que no es disgreguin els seus
components. Com a norma general no hauran de transcérrer més de tres hores (3 hores) entre la

fabricacio i la seva posta en obra.

Posada en obra
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El contractista preparara i sotmetra al Técnic Responsable de 'FMB per a comprovacio, el seu
procediment de construccié proposat, incloent planols i programes de la col-locacié del formigd o
morter projectat.

Totes les excavacions preparades per a la posta en obra del formigd estaran lliures d'aigua. El
contractista prendra les mesures i subministrara I'equip que es requereixi per I'esgotament de les

zones excavades.

El formigd projectat que sigui de qualitat inferior a la requerida, es retirara i reemplagara pel

contractista al seu carrec.

La projeccio es realitzara de la forma seguent:

Abocament de la barreja seca a la maquina gunitadora

Addicidé en les proporcions requerides dels productes accelerants i impermeabilitzants

Rentat amb aigua a alta pressié de les superficies a ser recobertes mitjangant la mateixa maquina
gunitadora.

Projeccio de la barreja amb pressioé de 6-7 kg/m2, i cabal de l'aire de 10.000 litres per minut, amb
incorporacioé en broquet de I'aigua necessaria en proporcions prescrites (relacié aigua/ciment 0,4).

La projeccid s’ executara en tantes capes com es necessiti per aconseguir els gruixos previstos

(maxim de gruix en 1 capa: 10 cm.).

El rebuig o rebot no es podra emprar en la composicié d’'un nou morter o formigé.

Es tindra cura que en projectar sobre malla metal-lica reticulada per a que el rebuig no es quedi en la

part posterior de la mateixa.

Les juntes de treball es quedaran en xamfra 45° per a la seva unié amb el treball seguent.

Quan sigui necessari formigonar junt a un formigé que ja ha patit presa o als casos especials que
indiqui el Técnic Responsable de I'FMB es tractara la junta amb una capa de resina epoxi. Sobre
dites resines el contractista haura d’aportar la informacié que exigeixi el Tecnic Responsable de
I'FMB per a procedir a dita aprovacio.

La posada en obra del morter o formigé projectat es realitzara per una casa especialitzada amb més

de 10 anys d’experiéncia.

Curat

El curat consistira en mantenir les superficies exposades a l'aire lliure al igual que els cantells i les
cantonades del formigé fresc, continuament humides al menys durant (7) dies, per medis de rec o
inundacié o por recobriment amb un paper impermeable sobre una lona humida. Tots els equips i
materials de proteccié i curat hauran d’estar preparats per a la seva utilitzacié abans que comenci el

formigonat.

Acabats de paraments
Les superficies immediatament a la projeccié es sotmetran a un fratasat, que sera efectuat per
personal especialitzat ja qué es deuen evitar les fissures de retraccio. Aixi mateix s’ efectuara al

menys en dues capes, a la ultima de les quals no s’ haura d’afegir cap additiu accelerant.

El procediment a emprar sera:

Fratasat mitjancant pas de regle

Segon fratasat amb llana metal-lica.

Es permetran irregularitats maximes inferiors a 5 mil-limetres, excepte indicacié al contrari, les

arestes dels elements estructurals quedaran vives i a escaire.

Neteges previes

Quan els formigons projectats s’ hagin d’aplicar sobre altres superficies ja acabades en formigd
(suports de formigd). Dits suports hauran de preparar-se d’acord amb la neteja descrita a I'apartat
2.3.9.

El Tecnic Responsable de 'FMB podra ordenar, els cops que consideri necessari, la projeccié d'una
superficie maxima de 5 m2 com a prova per a verificar la qualitat de I'acabat final del formigd
projectat. Les despeses d’aquestes proves no seran objecte d’abonament a part

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Execucio segons UNE 83607:1994 IN Hormigén y mortero proyectados.

- Determinacié geometria segons UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3.

- Determinacio de resisténcies segons UNE 83-603.
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Amidament i abonament

m3 de formigd projectat i amidat segons les especificacions del Tecnic Responsable de 'FMB. La
descomposicio de la partida inclou el percentatge de rebot-limit fixat segons els criteris de la norma
RPS (ACI-506) article 607.

No sera objecte d’abonament a part els components especials que amb intencié estética s’afegeixin
al formigd per a millorar el seu acabat. Les proves de mostra per a comprovar I'acabat, també estan

incloses en el preu de la unitat d’obra

2.3.14. ANCORATGES AMB BARRA D’ACER

Definicio

Es tracta de I’ instal-lacié de barres d’ acer a la superficie d’ unié de dos formigons diferents, amb el
fi d’ afavorir la transmissié de 'esfor¢ rasant entre ambdos i donar homogeneitat al comportament

conjunt.

Materials

El connectors poden ser corrugats de diferents mm de diametre, doblat en patilla, que s’ ancora en
una trepadora que es fa en el formigé antic.
Els acers a empleats en els connectors seran AEH-500.

Els ancoratges de les barres s’ efectuaran mitjangant morters de resina epoxi: Es un morter d’ altes
resisténcies mecaniques, de tres components, a base de resines epoxi sense dissolvents i
carregues de granulometria especial, per a col-locar per abocament, donada la seva fluidesa i

facilitat de col-locacio.

El SIKADUR® 42 ANCLAJES o similar son productes d’ altes resistencies mecaniques i sense

retraccio.

La resisténcia a compressio a 18 hores sera superior a 400 Kg/cm2, i la resisténcia a flexotraccio, a
la mateixa edat, sera superior a 40 Kg/cm2.

La resisténcia a compressio a 24 hores sera superior a 250 Kg/cm2, i la resisténcia a flexotraccié, a
la mateixa edat, sera superior a 50 Kg/cm2.

La resisténcia a compressio a tres dies sera superior a 450 Kg/cmz2, i la resisténcia a flexotraccié, a
la mateixa edat, sera superior a 60 Kg/cm2.

La resisténcia a compressio a set dies sera superior a 500 Kg/cm2, i la resisténcia a flexotraccio, a la

mateixa edat, sera superior a 70 Kg/cm2.

La resisténcia a compressié a vint-i-vuit dies sera superior a 600 Kg/cm2, i la resisténcia a
flexotraccio, a la mateixa edat, sera superior a 80 Kg/cm2.

El augment de volum no sera inferior al 0,4%, ni superior al 0,8%.

El ph sera superior a 12,5-12,8.

El temps de manejabilitat estara compreés entre 50 i 70 minuts.

El morter sera autoanivellant.

No presentara segregacio ni agregats metal-lics, sense poder fisurar-se per retraccio.

Execucié

Les superficies a unir hauran d’estar netes de pols i restes i presentar un aspecte uniforme.
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Les trepadores es realitzaran amb les longituds que apareixen en els planols sent el diametre de tots
ells superior al menys en dos mil-limetres (2 mm) al de la barra. Les trepadores seran perpendiculars

a les superficies de formigd existents.

Les trepadores es netejaran mitjangant bufat, omplint-se d’ aigua durant sis (6) hores previes al
formigonat. Aquesta aigua s’ extraura totalment abans d’omplir la trepadora amb morter. En el

connector sj introduira una lleugera pressio.

Una vegada col-locada I armadura passiva, es procedira al replé de les trepadores amb el morter d’

ancoratge, de forma que s’ assegura el correcte replé del mateix i I abséncia de coqueres o cavitats.

Amidament i abonament.

La medicié de la execuci6 dels ancoratges s’ efectuara per unitat realment acabada, incloent-t'hi el
subministre i col-locacié del morter de ancoratge. Aquest preu no compren el subministre i

col-locacié de las armadures passives, les quals apareixen en una unitat independent.

2.3.15. PROTECCIO ANTICARBONATACIO A FORMIGO

Es tracta de l'aplicacié d’'una pintura acrilica per a la proteccié del formigd front al fenomen de la
carbonatacio.

Caracteristiques dels materials:

La base del material sera una dispersio a base de resines acriliques.

A més a més d’'un baix valor de difusié d’anhidrid carbonic, presentara les seglients propietats:
Colors estables.

Inalterable front raigs ultraviolats

Resistent a medis alcalins

No presentar inflaments

Absencia d’adheréncia un cop hagi endurit

Permetre el repintat

Permetre el pas del vapor d’aigua
Repel-lir el pas de l'aigua i la humitat.
Execucio:

L’aplicacié es realitzara sobre una superficie perfectament neta, poguent-se aplicar amb curro,
brotxa o pistola segons s’ especifiqui en I'envas.

S’ aplicara un total de dues capes, podent diluir-se la primera amb un 5% d’aigua si és que les
condicions dels suport ho recomanen i seguint les especificacions técniques del fabricant. En tot cas,
el contractista queda obligat a proposar si la primera capa la diluira o no i haura de comptar amb la

aprovacié del Técnic Responsable de 'FMB abans de comengar el pintat.

La dotacié minima de pintura aplicada sobre el suport sera de 400 g/m2 (quatre-cents grams per
metre quadrat), el que equival aproximadament a 150 micres de gruix de pel-licula seca. El color
RAL de la segona capa sera 7030 (gris pedra) o el que determini el Técnic Responsable de 'FMB,

mentre que el color RAL de la primera capa sera de varies tonalitats més baixa que la segona.

En tot cas el contractista queda obligat a realitzar al seu carrec totes les proves i assaigs que
determini el Tecnic Responsable de 'FMB, sobre qualitat de pintura, rendiments, dotacions, gruixos,
possibilitat de diluir la primera capa, determinacié de pérdues de material, etc.., essent aquest un

requisit imprescindible a acomplir-se abans que el contractista pugui comengar a aplicar la pintura.
Amidament i abonament
La pintura de proteccié s’ abonara per metres quadrats (m2) realment executats, amidat sobre

planol. Al preu unitari estan inclosos tots els materials emprats i tots els treballs que siguin

necessaris per la completa finalitzacié de la unitat.

2.3.16. TRANSPORTAL’ABOCADOR

Aquesta operacid, que inclou tant la carrega com el transport a I'abocador, (i les taxes d’abocament),
dels productes sobrants d’excavacié o d’altres, esta inclosa dins de les diferents unitats d’excavacio.
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La retirada fora de I'obra de productes d’excavacié o enderroc haura de ser autoritzada pel Tecnic
Responsable de 'FMB.

2.3.17. FORMIGONS

Condicions generals:

Compliran la "Instruccién Para el Proyecto y Ejecucion de Obras de Hormigén", EHE.

Els formigons de les soleres, algats i lloses a executar en tota mena d’elements seran com a minim
de les seglents qualitats, expressades en Newtons per milimetre quadrat (N'mm2) de
resisténcia caracteristica als vint-i-vuit (28) dies:

- Formig6 en massa: 20

- Formigd per armar: 25. Abans de comengar els treballs, el Tecnic Responsable de 'FMB fixara, a
la vista de la granulometria dels arids, les proporcions de les diferents mides a barrejar per tal
d’assolir la corba granulometrica dptima i la compactacié més convenient. Aquestes dosificacions es

podran modificar durant el transcurs de I'obra.

Les dosificacions de ciment minim i la seva classe seran les establertes al capitol 3 d’aquest Plec.

Sempre i amb el vist-i-plau del Técnic Responsable de 'FMB, les dosificacions es faran per pes. Pel

que fa a l'aigua i els additius, es podra admetre la dosificacié per volum.

El Contractista presentara al comengament dels treballs un pla de formigonat per cada element de
I'obra, que haura de ser aprovat pel Técnic Responsable de 'FMB.

Pla de formigonat.
El pla de formigonat consisteix en I'explicitacid6 de la forma, mitjans i procés que el contractista

seguira per la bona col-locacié del formigo.

El pla haura de constar de :

Descomposicié de I'obra en unitats de formigonat, indicant-me el volum de formigd a emprar en cada

unitat.

Forma de tractament dels junts de formigd.

Per cada unitat es fara constar:

Sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, o
d’altres).

Caracteristiques dels mitjans mecanics.

Personal.

Vibradors (caracteristiques i nimero dels mateixos, indicant els de reposicié per possible avaria).

Sequéncia d’'ompliment dels motlles.

Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel-les,

bastides, taulons, o d’altres).

Mitjans que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
Sistema de curat del formigé.

Els materials filmogens, s’aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superficie
liure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Es garantira un gruix suficient de
material filmogen estés a tota la superficie de I'element, a excepcié de la part que constituira el junt
de formigonat.

Transport i posada en obra.
Per linicia del formigonat sera preceptiva I'aprovacié pel Técnic Responsable de I'FMB de la

col-locacié i fixaci6 de I'armadura, dels separadors i de I'encofrat, aixi com la neteja de fons i
costaners. No s’iniciara el procés sense aquesta autoritzacio. El contractista esta obligat, per tant, a
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avisar amb la suficient antelacié per qué aquestes comprovacions puguin ser realitzades sense

alterar el ritme constructiu.

A cada element s’aplicara el formigé de forma continua, per tongades horitzontals, i no s’ha de
comencar fins que es tinguin preparats els materials i equips necessaris per al total acabament de
'operaci6. Si malgrat totes aquestes operacions es produis durant I'execucié amb formigdé d'un
element una interrupcié superior a una hora, el Tecnic Responsable de 'FMB podra ordenar la
demolicié de la part ja preparada o autoritzar, segons els casos, que s’hi disposi una junta de la
manera que s’indiqui. Sempre que sigui possible, la superficie de la junta es tractara amb aigua i aire
a pressi6 fins eliminar la lletada, deixant els arids al descobert perd sense remoure’ls. Aquesta

operacio s’efectuara entre les quatre i les deu hores després que hagi comengat a prendre.

El formigd s’haura de col-locar abans que hagin transcorregut 30 minuts des del seu amassament,
tret que es transporti en camioé formigonera, cas en el qual el Técnic Responsable de 'FMB donara

les normes corresponents.

No es produiran abocaments lliures del formigdé amb altures majors de dos metres.

Es obligatori I'is de vibradors interns. La seva frequéncia no sera inferior a sis mil (6.000) cicles per
minut. Aquests aparells s’han de submergir rapidament i profunda a la massa, mirant d’enretirar
I'agulla amb lentitud i a velocitat constant. La durada de la vibracié sera fins que I'aigua reflueixi a la
superficie, i la distancia entre els punts d’immersié sera d’adequada per tal de produir a tota la
superficie de la massa vibrada una humectacié brillant. A cada tongada s’introduira el vibrador fins
que la punta penetri dins la capa subjacent, amb I'aparell vertical o lleugerament inclinat. El formigd
es vibrara especialment i amb cura vora els encofrats. La vibracié no ha d’afectar en cap cas el

formigo parcialment endurit, ni s’aplicaran directament els vibradors a les armadures ni I'encofrat.

La unié entre formigons endurits i frescos a les zones on no sigui convenient deixar junta en el
diposit s’executara segons s’indica als planols (junt de formigonat). En les estructures auxiliars, es
fara picant la superficie del primer i rentant-la amb un raig d’aigua i aire a pressié fins que
desaparegui la lletada i es descobreixin els arids nets. Si el formigd endurit resta subjacent,
s’estendra damunt d'ell una capa d’uns cinc centimetres de gruix de morter gros sense grava, d’igual

dosificacié que el formigd que es vagi a col-locar. Aquesta capa de morter es cobrira amb formigd

abans que no comenci a prendre.

Els daus de formigd es construiran de tal manera que sigui possible inspeccionar totalment les
juntes. Es tindra cura que el terreny en contacte amb la superficie de reaccid sigui compactat al 98%
del PM abans de procedir a la prova de pressio.

Curat.

Durara quinze dies com a minim. Amb temps sec i calorés aquest termini sera de vint-i-dos dies.

Durant els tres primers dies es mantindra el formigd protegit dels raigs directes del sol.

Formigonat en temps fred o calorés.

El formigonat es suspendra quan es prevegi que dins del les vint-i-quatre (24) hores seglents la
temperatura minima de I'ambient pot baixar per sota dels zero (0) graus centigrads i en particular
qual la temperatura enregistrada a les nou del mati (hora solar) sigui inferior a dos (2) graus

centigrads.

Aquesta darrera temperatura es podra considerar rebaixada un grau quan es tracti de formigonat
d’elements de seccidé superior a un (1) metre, quan les superficies de formigd es protegeixin
adequadament o quan aixi ho indiqui el Tecnic Responsable de 'FMB.

Quan la temperatura mitjana diaria sigui inferior als cinc (5) graus centigrads, la temperatura minima
del formigd en la seva col-locacié ha de ser de deu (10) graus i aquesta temperatura es mantindra
almenys durant vint-i-quatre hores, regant-se les superficies del formigd cada dues (2) hores amb
aigua calenta a trenta (30) graus, mantenint-se les superficies abrigades de la intempérie mitjangant

arpilleres.

Aixi mateix es suspendra totalment el formigonat amb temperatures ambientals superiors a
cinquanta-cinc (55) graus al sol, procedint a inundar els formigons de forma continua durant un
temps no menor de dos (2) dies, si es formigona amb aprovacié del Tecnic Responsable de 'FMB a

temperatures properes a aquesta.
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Acabat de superficies.

No s’arreglaran forats ni irregularitats que puguin aparéixer a les superficies sense que hagin estat
examinades pel Tecnic Responsable de I'FMB, la qual en cada cas resoldra la manera de corregir el
defecte.

Esta totalment prohibit I'arranjament de defectes en I'execucié del formigonat (coqueres, rentats,
etc.) sense les instruccions del Técnic Responsable de 'FMB.

S’admetran les irregularitats dels paraments que, mesurades sobre un regle de dos metres de
longitud, donin valors inferiors a quinze mil-limetres.

L’acabat de les obres de formigdé a la vista no presentara arestes vives, que si de cas seran
eliminades amb matavius.

Junts de formigo.

Només es podran realitzar junts de formigé i de dilatacioé als llocs indicats en els planols.

S'utilitzaran els seguents tipus de junts:

a) JuntsdeP.V.C.

L’estanquitat dels junts de formigdé s’assegura mitjangant el corresponent junt P.V.C. de les
caracteristiques indicades als planols.

Les amplades minimes dels junts obeiran les seglents limitacions:

Gruix de I'element menor o igual a 20 cm.: 15 cm.

Gruix entre 20 cm. i 30 cm.: 20 cm.
Gruix superior entre 50 i 30 cm.: 25 cm.

Gruix superior a 50 cm : 30 cm.

L acoplament de junts de P.V.C. es realitzaran mitjancant tall, imprimacio i soldadura en calent. La
superficie axial dels junts es situara sensiblement al mig de les seccions i sera paral-lela als
parametres d’aquestes seccions. Les peces en forma de creu, T, colze de 900, etc. estaran
fabricades al taller el nimero de soldadures termoplastiques a executar a obra sera minim, i en cap
cas per una pecga especial.

Els junts es fixaran amb els elements adequats per tal d’'assegurar la seva immobilitat durant el
procés de compactacié del formigd. S’emprara per la seva col-locacié encofrat partit en dues peces i
grapes especials col-locades als extrems de les cintes per fixar-les mitjancant filferros a I'armadura
del dipodsit. Durant aquest procés es prendran les mesures necessaries per tal d’assegurar la

compactacié d’'ambdos costats del junt de P.V.C., especialment a les zones d’imbricacio.

El formigonat s’executara amb especial cura amb la finalitat de rodejar perfectament la cinta de PVC.

Abans de continuar I'operacié en un junt, se'l netejara per tal d’eliminar tots els elements adherits,

aixi com la capa superior de morter.

b) Junts bituminosos.

La canal perqué s’'ompli el material bituminés es preformara a través de I'encofrat i tindra les
dimensions i situacions que als planols s’indica.

El material de farciment no s’aplicara abans que hagin transcorregut trenta (30) dies després
d’'acabada I'execucié de les dues masses de formigdé adjacents, ni tampoc abans d’haver estat

inspeccionades les parets de la canal i, si fos el cas, d’haver estat netejada.

El material per a segellar-lo sera plastic, s’adherira perfectament a les parets de formigd i resistira

sense envelliment apreciable els efectes de I'atmosfera i de I'aigua.

El proposara el Contractista, i no podra ser usat sense I'aprovacié del Técnic Responsable de I'FMB.
c) Junts de poliureta.
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Es construiran amb les caracteristiques assenyalades als planols mitjancant planxes de poliureta
expandit d’'un (1) o si calgués dos (2) centimetres de gruix. Les cares de les planxes seran

sensiblement planes i paral-leles, i exemptes de foradets i esquerdes.

Si aixi ho indiqués el Técnic Responsable de 'FMB, un cop suficientment endurit el formigdé seran

eliminades, amb mitjans mecanics, les esmentades planxes de poliureta.

d) Mitja canya a uni6 interior d’algats i solera del diposit.
S’executara d’acord amb les instruccions donades per la firma subministradora dels productes.
Aquests poden ser diferents, disposats en successives capes; la definici6 donada en el preu no

indica que es tracti d’'un producte Unic a aplicar.

Prova de les obres de formigd.

En obres delicades, o bé quan a criteri del Técnic Responsable de I'FMB hi hagi dubtes sobre la
bona qualitat dels materials o I'execucio, aixi com en el cas que la resisténcia del formigé deduida

dels assaigs de control no sigui I'estipulada al projecte, es realitzaran proves de carrega.

En aquestes proves es sotmetra els elements caracteristics de I'estructura a sobrecarregues de
prova equivalents a les maximes previstes en el calcul. No es sotmetra cap obra de formigd armat a

sobrecarregues superiors a les previstes.

Les carregues s’aplicaran amb successius increments fins a completar la de prova amb intervals de

quinze (15) minuts de durada com a minim.

La carrega total es mantindra fins que els aparells mesuradors de les fletxes indiquin la seva
estabilitzacié. En cap cas la durada no sera inferior a vint-i-quatre (24) hores.

Transcorregut el termini de la carrega, s’examinara detingudament i a fons I'estat de I'obra, tot
observant si hi ha aparegut alguna fissura que pugui ser perjudicial per a la seva durabilitat, d’acord
amb la seva utilitzacié.

Un cop enretirada la carrega de prova, la fletxa residual no superara una cinquantena part (1/50) de
la total mesurada sota aquesta carrega. En cas contrari, s’haura de repetir la prova, i la nova fletxa
residual no haura de ser major d’'una vuitena part (1/8) de la fletxa total corresponent a la segona

prova. Aquesta segona prova no sera necessaria quan la fletxa total mesurada al primer assaig no

sobrepassi una mil-lésima part (1/1000) de la llum.

Amidament i abonament
Es mesurara per metre cubic (m3) realment col-locat, i s’abonara per m3 col-locat, incloent el curat i
acabat de superficies i els possibles junts. Es distingira el tipus d’element formigonat.

2.3.18. ARMADURES D’ACER A EMPRAR EN FORMIGONS ARMATS

Es defineixen com a armadures d’acer a emprar en formigé armat, el conjunt de barres d’acer que
es col-loquen en linterior de la massa de formigé per ajudar-lo a resistir els esforcos a que esta
sotmes. L'Us, execucid i altres prescripcions per a la utilitzacié de I'acer es regiran per la Instruccio
per al Projecte i Execucié d'Obres de Formigd en Massa i Armat EHE vigent.

Es contempla en aquest article les armadures d’acer per a elements a construir novament i també
per reposicions de barres en elements estructurals existents. En el cas de que la armadura passiva
presenti un nivell d° oxidacid excessiu que pugui afectar a les condicions d’adheréncia, es
comprovara que aquestes no s’hagin vist significativament alterades. Es procedira al seu raspatllat
mitjangant raspall de pues de filferro i es comprovara que la pérdua de pes de la armadura no
excedeixi del 1% i que I" altura de corruga, en el caso d’ acer corrugat, es trobi dins dels limits
prescrits en l'article 31.2. de la EHE.

S’ autoritza I'is de la técnica de soldadura per a I’ elaboracio de la ferralla, sempre que I'operacio es
realitzi d’ acord amb els procediments establerts a la UNE 36832:97, I' acer sigui soldable, i s’ efectui
en taller amb instal-lacié industrial fixa. Solsament en aquells casos previstos al projecte i
degudament autoritzats pel Tecnic Responsable de 'FMB, s’admetra la soldadura en obra per a I

elaboracié de la ferralla.

Els empalmes entre barres hauran de dissenyar-se de forma que la transmissié de forces d’ una
barra a la seglient quedi assegurada, sense que es produeixin descrostonaments o qualssevol altre

tipus de dany al formigé proxim a la zona d’ encavalcament.
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No es disposaran més que aquells empalmes indicats als planols i els que autoritzi el Técnic
Responsable de 'FMB. Es procurara que els empalmes quedin allunyats de les zones en les que I

armadura treballi a la seva maxima carrega.

Com a norma general, els empalmes de les distintes barres en traccio d’ una peca, es distanciaran
unes de les altres de forma que els centres quedin separats, en la direccié de les armadures, una
longitud igual o major a Ib (Longitud basica d’ancoratge definida per la EHE).

Per a col-locacions de barres que s’allotgin en ancoratges, cal seguir les prescripcions de I'apartat
2.3.14.

Aquells especejaments que figuren als planols, només es podran modificar prévia acceptacié del
Técnic Responsable de I'FMB. En aquest cas o en aquell en quée en el projecte no figuri
I'especejament detallat, el contractista presentara al Tecnic Responsble de 'FMB, per a la seva
aprovacié i amb suficient antelacié, una proposta d'especjament de les armadures de tots els

elements a formigonar.

Aquest especejament contindra les formes i dimensions exactes de totes les armadures definides als
planols, indicant clarament el lloc on es produeixen els encavalcaments i el nimero i longitud dels

mateixos.

Aixi mateix, detallara i especejara perfectament totes les armadures auxiliars necessaries segons els
planols durant el formigonat, tal com borriquetes, rigiditzadors, cércols auxiliars, etc. Totes i
cadascuna de les figures vindran numerades a la fulla d’especejament i en correspondéncia amb els
planols respectius.

En la fulla d’especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. Les armadures
inferiors dels fonaments es sustentaran mitjancant separadors de morter de formigé de dimensions
en planta 10 x 10 cm2 i de gruix l'indicat als planols pel recobriment. El seu nimero sera de 6 per
metre quadrat. Per les armadures laterals els separadors seran de plastic adequats al recobriment
indicat als planols per I'armadura en nimero no inferior a 4 m2.

Les armadures d’espera dels fonaments s’adregaran i fixaran a consciéncia per evitar que es puguin
desplagar durant el formigonat. Els separadors laterals es col-locaran abans que I'encofrat i es tindra

cura en qué les armadures no es contaminin amb els desencofrants.

Les armadures d'espera es netejaran a consciéncia del formigé adherit abans de procedir al

formigonat respectiu.

Les armadures d’acer AEH500S emprades en formigd armat es pagaran per Kg. d’acer AEH500S
realment emprat, deduit dels planols de construccié per mesurament de la seva longitud, aplicant els
pesos unitaris corresponents als diferents diametres emprats.

Amidament i abonament
Les armadures subministrades amb malles electrosoldades s’amidaran i abonaran per metre quadrat

(m2) de malla electrosoldada..

2.3.19. ENCOFRATS

Es defineixen com a obres d’encofrats, les consistents en I'execucié i desmuntatge de les caixes
destinades a emmotllar els formigons, morters o similars, i dels elements capagos de suportar els
esforgos produits per la contencié del formigé abans de que s’adormi.

La seva execucio porta incloses les seglients operacions:

- Construccio i muntatge.

- Desencofrat.

En general es tindra en compte I'especifica’t a la norma EME-NTE referent a encofrats. Es tindra
especial cura en qué els junts entre taules o taulons estiguin executats de tal manera que s’asseguri
d’estanqueitat al pas de la lletada.

S’autoritzara, per a la construccié i muntatge, d’emprar tipus i tecniques d’encofrat que siguin
sancionades per la practica, tan en la seva utilitzaci6 com en els resultats. S’haura de justificar

I'eficacia d’aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, no tinguin aquesta sancié a

judici del Técnic Responsable de 'FMB. Quan es tracti d’encofrats exteriors que requereixin un
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acabat superficial especialment acurat, caldra 'aprovacioé previa pel Tecnic Responsable de I'FMB

per a la seva utilitzacio.

També es tractara la unié de I'encofrat amb el terreny o amb d’altres formigons ja executats, amb

argili-la o qualsevol altre procediment que asseguri d’estanqueitat a la lletada.

L’encofrat per el diposit sera preferiblement metal-lic, perd s’accepta el tipus de parament fenolic o
de fusta encasellada. No es formaran ni més ni menys junts que els indicats als planols, de tal
manera que I'encofrat permetra el formigonat del vel en tota la seva altura. El sistema de fixacio
entre paraments sera de manera que no deixi forats passants. En qualsevol cas no s’empraran
tirantets per I'encofrat del dipdsit, i en la resta dels casos, si s'utilitzen, posteriorment al formigonat
es tallaran en una profunditat no inferior a 2 cm des del parament de formigé i s’aplicara un morter

adherent al forat conformat.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats tindran la resisténcia i la rigidesa
necessaries perqué, amb la marxa prevista de I'execucié del formigd i, especialment, sota els
efectes dinamics produits pel sistema de compactacié exigit o adoptat, no s'originin esforcos
anormals en el formigd, ni durant la seva posta en obra, ni durant el periode d’enduriment, aixi com
tampoc moviments locals en els encofrats superiors a 5 mm. Els encofrats duran incorporats els
elements necessaris (plataformes, accessos, baranes, etc.) per qué s’executi el treball en condicions

optimes de seguretat, comoditat i inspeccio.

El Contractista adoptara les mesures necessaries perqué les arestes vives del formigd resultin ben
acabades, col-locant fins i tot angulars metal-lics en les arestes exteriors del encofrat, o utilitzant
algun altre procediment similar en la seva eficacia. El Técnic Responsable de 'FMB podra autoritzar
la utilitzacié de llistons triangulars per convertir en xamfrans aquestes arestes. No s’acceptaran
imperfeccions majors de 5 mm. en les linies de les arestes.

Les superficies interiors del encofrat hauran de ser prou uniformes i llises com per aconseguir que
els paraments de les peces de formigé emmotllades no presentin defectes, abombaments, rebots ni
rebabes de més de 5 mm. d’altura.

Per facilitar el desencofrat, sera obligatori I'ls d'un producte de desencofrar aprovat pel Técnic
Responsable de 'FMB. Els productes del desencofrat s’aplicaran amb una suficient antelacio a la

col-locacié de I'encofrat per a evitar que les armadures es contaminin. No contindran substancies

perjudicials per el formigé. El contractista proposara al Técnic Responsable de I'FMB els productes

a utilitzar.

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans de formigonar, a fi d’evitar I'absorcié d’aigua continguda
en el formigd, es netejaran, especialment els fons, i es deixaran obertures provisionals per facilitar
aquesta feina.

Les juntes entre els taulons hauran de permetre I'entumiment per la humitat del rec i del formigd,
sense tanmateix, deixar anar pasta durant I'execucio del formigo, per la qual cosa es podra

autoritzar I''s d’'una segelladora adient.

Abans de comengar les operacions de I'execucié del formigé el Contractista haura d’obtenir pel

Técnic Responsable de 'FMB I'aprovacioé escrita de I'encofrat realitzat.

El desencofrat de les cares verticals d’elements , no podra fer-se abans de 48 hores d’aplicat el
formigd a la peca, tret de que durant aquest temps, s’hagin produit baixes temperatures o altres

causes que pugin alterar el procés normal d’enduriment del formigo.

Els temps de desencofrat seran establerts pel Técnic Responsable de 'FMB, un cop conegut

mitjangant assajos el comportament en el temps dels formigons.

Amidament i abonament

Els encofrats s’amidaran i abonaran per metre quadrat (m2) de parament encofrat.

2.3.20. IMPERMEABILITZACIO AMB LAMINA DE BETUM ELASTOMERIA

DEFINICIO

El sistema consistira en una membrana de betum elastdbmer termosoldable, armada amb geotéxtil i
adherida al cantell del tauler, sobre la qual es col-locara una proteccié seguint el sistema definit als
planols del projecte i complint les condiciones que es fixin al present article. Fora de I'ambit de
I'estructura s’executara una base d’anivellacié de formigé en massa de 10cm de gruix i fins 1m de

longitud, en tota 'amplada de I'estructura.
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El sistema d’ impermeabilitzacié i proteccié a executar es defineix com segueix:

Imprimacié bituminosa del tauler

Membrana termosoldable de betum elastomer (gruix de 4 mm y 6 kg/m2) armada amb
geotéxtil de 200 g/m2 i autoprotegida en superficie per una capa de granuls minerals de naturalesa

silicia

Les membranes termosoldables d’ impermeabilitzacié han de resistir: a) les deformacions del tauler

de formigé (resistencia a la traccié i allargament de ruptura); b) I' arrancada per defecte d’

adherencia al tauler de formigo (resistencia a I' arrancada); ¢) el punxonament causat per la pressio

d’ arids minerals angulosos i d) I'envelliment per accié dels agents atmosférics. Amb aquests, les

mostres de membrana sotmeses a assaig hauran d’acomplir els seguents valors minims:

Resistencia a la traccio: > 15 daN/cm i Alargamiento a la rotura: superior al 50% (ensayo a 20°C y

100 mm/min)

Resistencia al arranque: > 40 daN (ensayo a 20°C y 100 mm/min)

Resistencia al punzonamiento estatico: > 50 daN (carga puntual aplicada durante 24 h)

Resistencia al envejecimiento: tras inmersién durante 30 dias a 50°C, a) mantiene los valores
citados de resistencia a la traccién y alargamiento de rotura y b) sometida la muestra a plegado a —

10°C no se observa fisuracion.

Amidament i abonament

S’amidaran i abonaran per m2 d’impermeabilitzacié realment col-locada. Els preus inclouran la part
proporcional de preparacié del suport, I'imprimacié, encavalcaments, memes, assaigs i tots els
elements auxiliars, maquinaria i personal necessari per la seva correcta posada en obra, tant de les

membranes termosoldables descrites com de les capes de proteccio.

2.3.21. REBLERTDE JUNTS

Pel reblert de juntes s’'emprara SIKAFLEX PRO 1 FC o similar que es composa d’'una massilla
d’elasticitat permanent, a base de poliureta monocomponent de gran resisténcia quimica, per al

segellat de juntes i resistent a aiglies residuals i diversos agents quimics.

Usos:

Indicat per segellat de juntes en I'edificacio i/o obra civil, en aquells casos que estiguin exposades a
agents quimics i en llocs sotmesos al pas de vehicles. Llocs:

Benzineres, hangars.

Arees de carrega i descarrega.

Cubetes de retencio.

Tancs de depuracioé i aireacié en estacions depuradores d’aiglies residuals.

Canals i canonades.

Garatges i tallers.

Enrajolats de pedra natural.

Tunels

Avantatges:

El SIKAFLEX PRO 1 FC o similar es un elastomer que té les seglients avantatges:
Monocomponent, llest pel seu Us

Baix modul d’elasticitat, és a dir, gran deformabilitat

Bona adheréncia a la majoria dels materials emprats en construccio
Curat final sense formacié de bombolles

Tipus: Poliureta monocomponent

Colors: Gris i negre

Densitat: Aprox. 1,3 kg/l

Formacié de pell: < 2 hores (23 °C i 50 % HR)

Resisténcia al despenjament: Excel-lent, no despenja

Velocitat de polimeritzacié: Aprox. 2 mm/24 h

Resistéencia a traccio: Aprox. 0,6 N/mm2 (6 kg/cm)

Resisténcia al desgarrament: 8 N/mm

Resisténcia a Pressio d’aigua: 3 bar (sense proteccio addicional)
Duresa Shore A: Aprox. 35

Recuperacié elastica: >80%

Temperatura d’aplicacio: Entre +5°C i +40°C

Temperatura de servei: Entre -40 °C i +80°C

Max. Moviment admissible: 20 % de 'amplada mitjana de la junta

Amplada de junta: Min. 8 mm, max. 30 mm
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Condicions d’emmagatzematge: En lloc sec i fresc, a temperatura entre +10°C i +25°C. Protegir de
la exposicié directa al sol
Conservacié: 12 mesos des de la data de fabricacio, en els seus envasos d’origen ben tancats i no

deteriorats.

Consum:

El consum per unitat de longitud depén de les dimensions de la junta. Per exemple, per a una junta

de 1X1 cm el consum és de 100 cm3 per cada metre.

Amidament i abonament

S’amidaran i abonaran per metre lineal de junt reblert.

2.3.22. LAMINATS PREFABRICATS DE FIBRA DE CARBONI

S’empraran com a reforg de les bigues que necessitin recuperar la seva capacitat portant laminats
prefabricats de fibra de carboni de seccié 100x1.4 mm o bé 120x1.4 mm distribuits en la cara inferior

de les bigues.

Per la col-locacio dels laminats és necessari una correcta preparacio de la superficie suport amb un
repicat de la superficie suport per aconseguir la rugositat indicada a les recomanacions. Es
requereix que el suport tingui una resistéencia de 1N/mm2 com a minim. La preparacié del suport es
realitzara amb un repicat amb martell de dents.

La collocacié inclou I'aplicacié d’'una imprimacié per millorar 'adherencia, del laminat a la superficie

del suport, aixi com I'adhesiu epoxidic de dos components, a subministrar el col-locador del material.

Amidament i abonament
Es mesurara i abonara per metres lineals (m) de laminat a col-locar per ml.
Els preus d’abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, preparacié de la

superficie, aplicacié d’imprimacio, aplicacid del saturant i de la lamina, incloent els materials

necessaris, maquinaria i ma d’obra necessaries per la seva execucié i quantes operacions siguin

precises per una correcta posada en obra.

2.3.23. FULLS DE FIBRA DE CARBONI

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per metres lineals (m) de laminat a col-locar.

Els preus d’abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, preparacié de la
superficie, aplicacié d’imprimacio, aplicacié del saturant i de la lamina, incloent els materials
necessaris, maquinaria i ma d'obra necessaries per la seva execucié i quantes operacions siguin

precises per una correcta posada en obra.

24. VARIS

24.1. POSADA EN OBRA | FINALITZACIO

Totes les unitats expressades als quadres de preus i pressupostos, excepte indicacid expressa
mitjangant partida al pressupost, s’ entenen completament executades, i/o col-locades en obra, no
essent d'abonament en cap cas operacions auxiliars, no explicites al pressupost.
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El contractista posara atencié a l'efecte que puguin tenir en I'entorn les diferents operacions e
instal-lacions que precisi per a la realitzacio de les obres i tindra cura que dit efecte sigui el menys
possible perjudicial. En tal sentit evitara els danys innecessaris a les instal.lacions i infraestructures

de I' FMB, que en cas de excessos seran restaurats a carrec seu.

Un cop que les obres s’ hagin acabat, totes les instal-lacions, diposits i edificacions annexes s’
hauran de retirar i els llocs del seu emplagcament restaurats a la seva forma original.

Les superficie de les vies, dependéncies i zones afectades per les obres, a 'acabament de I'obra,
haura de deixar-los el contractista en raonables condicions estétiques i de seguretat a judici del
Técnic Responsable de 'FMB.

A dits efectes als preus de les corresponent unitats d’obra s’ ha inclos ja el cost proporcional i no

haura nous abonaments.

2.4.2. CONSERVACIO DURANT L’EXECUCIO | PLAG DE GARANTIA

El contractista queda obligat a conservar, al seu carrec i, fins que siguin rebudes provisionalment,
totes les obres que integren el present projecte.

Aixi mateix queda obligat a la Conservacié de les obres durant un pla¢ d’'un (1) any, comptant a
partir de la data de la recepcid provisional. Durant dit pla¢g haura de realitzar quants treballs siguin
necessaris per a mantenir les obres executades en perfecte estat i, d’acord amb les instruccions que
rebi del Tecnic Responsable de 'FMB.

2.4.3. OBRES NO CONSIGNADES

Les unitats d’obra no consignades en aquest Plec i que figurin al pressupost, s’ ajustaran al definit
en planols, i al que sobre el particular ordeni el Técnic Responsable de I'FMB. Seran objecte

d’abonament, si es realitzen d’acord amb les Prescripcions Técniques.

24.4. PARTIDES ALCADES

S’ entén que només s’ abonaran unitats d'obra completes, executades amb els materials que
reuneixin les condicions especificades en aquest Plec, fos quin fos la procedéncia dels mateixos, i
que hagin estat empleades en les condicions que senyala el mateix.

Les partides algades que figurin al Pressupost s’ abonaran segons obra realment executada, als
preus del Quadre de Preus n°1, complint les instruccions del Técnic Responsable de 'FMB.

2.4.5. ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT

De conformitat amb el Decret 3854/1970 de 31 de Desembre, pel que s’ aprova el Plec de Clausules
Administratives Generals per a la Contractacié de les obres de I'Estat, aniran a carrec del
Contractista totes les despeses d’assaigs que tinguin lloc durant la construccié de les obres, fins a
un maxim de 1 % del Pressupost.

El nimero d’assaigs i la seva frequéncia, tant sobre materials com sobre unitats d’obra acabades,
sera fixat pel Técnic Responsable de 'FMB tenen en compte les disposicions vigents referent a
control de qualitat.

L’administracio es reserva en tot cas el realitzar els assaigs i amidaments d’aparells, circuits, etc..
que estimi necessaris o convenients per a la determinacié de la qualitat, caracteristiques i estats
d’aquells, podent-ne refusar si els assaigs de les proves realitzades al Laboratori oficial no fossin
satisfactoris.

No es computaran com a despeses les derivades del control de qualitat quan del mateix resultaren

unes unitats d’obra incorrectament executades.
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2.4.6. RECEPCIONS

S’ efectuaran d’acord amb el disposat als articles 54 i 55 de la Llei 5/1973 de 17 de Marg sobre

modificacié parcial de la Llei de Contractes de I'Estat, i relacionats del Reglamento General de
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Obra 01 PRESUPUESTO F.23636.2_1
Capitulo 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 K45RU500 m2 Neteja i preparacié de superficies de formigd amb aigua a pressié i es repicaran Unicament les superficies de

formigé despreses i disgregables manualment, deixant la superficie perfectament preparada per I'adhesié del
pont d'uni6 en cas que fos necessari segons la norma UNE-EN 1504-4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula

1 C Unitats Ample Longitud Algada

2 ARMADURES VISTES C# D#E#F#

3 TRAM L4.20-21 (BOGATELL - C# D#E#F#

CIUTADELLA/VILA OLIMPICA)

4 PK105+075 sostre 1,000 0,500 3,000 1,500 C#*D#E#'F#

5 PK105+150 via 2 1,000 0,500 2,000 1,000 C#D#E#'F#

6 PK 105+239 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#

7 PK 105+350 sostre 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#

8 PK 105+386 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#

9 PK 105+392 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#'F#
10 PK 105+401 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
11 PK 105+457 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
12 PK 105+463 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
13 PK 105+470-486 sostre 1,000 3,000 2,000 6,000 C#D#E#F#
14 PK 105+527 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
15 PK 105+550 via 2 1,000 1,000 3,000 3,000 C#D#E#Fi#
16 PK 105+672 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
17 PK 105+718 via 2+sostre 2,000 1,000 1,000 2,000 C#D#E#F#
18 PK 105+744 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
19 PK 105+810 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#'F#
20 PK 105+838 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
21 PK 105+858-865 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
22 PK 105+933 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
23 PK 105+938 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#DH#E#F#
24 PK 105+950 via 2 1,000 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
25 PK 105+963 via 2 1,000 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
26 PK 106+007 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
21 PK 106+025 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
28 PK 106+090 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#'F#
29 TRAM L4.21-22 (CIUTADELLA/VILA

OLIMPICA-BARCELONETA)

30 PK 106+270 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#'F#
31 PK 106+312 via 1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
32 PK 106+325 via 1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
33 PK 106+330 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
34 PK 106+355 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
35 PK 106+355 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
36  PK 106+375 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
37 PK 106+398 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
38 PK 106+405 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
39 PK 106+435 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
40 PK 106+530-532 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
41 PK 106+567 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
42 PK 106+646 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
43 PK 106+665 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
44 PK 106+680 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#'F#
45 PK 106+690-695 via 2 1,000 1,000 3,000 3,000 C#D#E#F#
46 PK 106+720 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
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47 PK 106+735-738 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
48 PK 106+770-800 via 2+sostre 1,000 0,500 30,000 15,000 C#*'D#*E#*Fi#
49 PK 106+805-810 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
50 PK 106+844-847 via 1+sostre 1,000 1,000 3,000 3,000 C#D#E#F#
51 PK 106+845-930 sostre 1,000 0,500 30,000 15,000 C#*'D#*E#*F#
52 PK 106+889 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 108,500
2 K2183101 m Arrencada de planxa de plexiglas o lamina de proteccid filtracions, amb mitjans manuals i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 FILTRACIONS ACTIVES C# DH#E#F#
3 TRAM L4.20-21 (BOGATELL - C# D#*E#*Fi#
CIUTADELLA/VILA OLIMPICA)
4 PK105+300 via 1 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#DH#E#F#
5 PK105+310 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
6 PK 105+750 via 1 (junta volta) 0,500 8,400 4,200 C#D#E#'F#
7 PK 105+750 via 2 (junta volta) 0,500 8,400 4,200 C#DH#E#F#
8 PK 105+750 via 2 (junta volta) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
9 TRAML4.21-22 (CIUTADELLAVILA C# D#*E#*F#
OLIMPICA-BARCELONETA)
10 PK 106+655 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
11 PK 106+660 via 1 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
12 PK 106+890 sostre (col-lector) 1,000 7,000 7,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 36,400

Obra
Capitulo

01 PRESUPUESTO F.23636.2_1
02 CONSOLIDACIO

NUM. CODI LA
1 K45RU51V m2

DESCRIPCIO

Reparacio de superficies escrostonades amb segregacions, escantellades, erosionades o zones amb
despreniments en paraments de formigd, amb morter tixotropic de dos components de ciment, resines
sintetiques, fum de silice i reforcat amb fibres segons norma UNE-EN 1504-3, inclos sanejament manual, repicat
mecanic 0 manual segons norma UNE-EN 1504-4, amb aplicaci6 de pont d'uni6 i passivacié d'armadures
segons norma UNE-EN 1504-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
2 ARMADURES VISTES
3 TRAM L4.20-21 (BOGATELL -
CIUTADELLA/VILA OLIMPICA)

4 PK 105+075 sostre 1,000 0,500 3,000 1,500 C#*'D#E#F#

5 PK 105+150 via 2 1,000 0,500 2,000 1,000 C#*D#E#*F#

6 PK 105+239 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*'D#E#*F#

7 PK 105+350 sostre 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#

8 PK 105+386 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#

9 PK 105+392 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*'D#E#*F#
10 PK 105+401 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#F#
11 PK 105+457 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
12 PK 105+463 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*'D#E#*F#
13 PK 105+470-486 sostre 1,000 3,000 2,000 6,000 C#D#E#F#
14 PK 105+527 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
15 PK 105+550 via 2 1,000 1,000 3,000 3,000 C#D#E#F#
16 PK 105+672 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*'D#E#*F#
17 PK 105+718 via 2+sostre 2,000 1,000 1,000 2,000 C#D#E#F#
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18 PK 105+744 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
19 PK 105+810 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#F#
20 PK 105+838 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#F#
21 PK 105+858-865 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
22 PK 105+933 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
23 PK 105+938 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
24 PK 105+950 via 2 1,000 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
25 PK 105+963 via 2 1,000 2,000 2,000 4,000 C#DH#E#F#
26 PK 106+007 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
27 PK 106+025 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
28 PK 106+090 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
29 TRAM L4.21-22 (CIUTADELLAVVILA
OLIMPICA-BARCELONETA)
30 PK 106+270 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
31 PK 106+312 via 1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*'D#E#F#
32 PK 106+325 via 1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
33 PK 106+330 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
34 PK 106+355 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
35 PK 106+355 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*'D#E#F#
36 PK 106+375 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
37 PK 106+398 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
38 PK 106+405 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#F#
39 PK 106+435 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
40 PK 106+530-532 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
41 PK 106+567 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
42 PK 106+646 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#F#
43 PK 106+665 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
44 PK 106+680 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
45 PK 106+690-695 via 2 1,000 1,000 3,000 3,000 C#D#E#F#
46 PK 106+720 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#F#
47 PK 106+735-738 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
48 PK 106+770-800 via 2+sostre 1,000 0,500 30,000 15,000 C#D#E#F#
49 PK 106+805-810 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
50 PK 106+844-847 via 1+sostre 1,000 1,000 3,000 3,000 C#D#E#F#
51 PK 106+845-930 sostre 1,000 0,500 30,000 15,000 C#D#E#F#
52 PK 106+889 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 108,500
2 X10006 ml Segellat de junta de formigonat i/o esquerda en volta i/o en pantalla. Previ al segellat de les esquerdes, en algun
cas sera necessari reparacio o injeccio de resines monocomponents hidroexpansives elastiques tipus MasterRoc
MP 350 o similar, quan sigui convenient parar abans |'aportacié d'aigua filtrada. Prévia perforacié amb broca, es
col-locaran els injectors cada 20-30 cm a traves dels quals es procedira a la injeccié de resines mitjangant medis
manuals o mecanics. Posteriorment es repicara la junta formant una rasa de 5x5 cm aproximadament al llarg de
la junta, deixant sanejada la zona de formigd disgregat i acabat amb una neteja amb aigua a pressid per
aconseguir una perfecta adheréncia dels morters a col-locar. Aplicacié de morter MasterEmaco P200 o similar
actuant com a pont d'unié i reblert de la junta amb morter de reparacié impermeable armat amb fibres
MasterEmaco S488 o similar, acabat de reforg amb una capa de morter impermeable MasterSeal 550 o similar.
Segons norma UNE-EN 1504-5.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 FILTRACIONS ACTIVES
2 TRAM L4.20-21 (BOGATELL -
CIUTADELLA/VILA OLIMPICA)
3 PK 105+300 via 1 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#DH#E#F#
4 PK 105+310 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#DH#E#F#
5 PK105+660 via 1 (junta 0,500 4,200 2,100 C# D#*E#F#
pantalla-contravolta)
6 PK 105+700 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4200 CH#D#E#F#
7 PK 105+750 via 1 (junta volta) 0,500 8,400 4,200 C#D#E#F#

EUR
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8 PK 105+750 via 2 (junta volta) 0,500 8,400 4,200 C#D#E#F#
9 PK 105+840 via 1 (junta 0,500 4,200 2,100 C#*D#E#'F#

pantalla-contravolta)
10 PK 105+950 via 1 (junta 0,500 4,200 2,100 C#D#*E#F#
pantalla-contravolta)
11 PK 105+975 via 1 (junta 0,500 4,200 2,100 C#D#*E#*F#
pantalla-contravolta)
12 PK 106+080 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
13 TRAM L4.21-22 (CIUTADELLAVILA
OLIMPICA-BARCELONETA)
14 PK 106+215 via 1 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
15 PK 106+215 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#DH#E#F#
16 PK 106+330 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#DH#E#F#
17 PK 106+375 via 2 (junta pantalla) 0,500 4,200 2,100 C#D#E#'F#
18 PK 106+400-408 via 1 (junta 1,000 8,000 8,000 C#D#E#*F#
pantalla-contravolta)
19 PK 106+400-408 via 1 (esquerda 1,000 8,000 8,000 C#D#E#*F#
pantalla)
20 PK 106+400 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#DH#E#F#
21 PK 106+655 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
22 PK 106+660 via 1 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
23 PK 106+840-842 via 1 (esquerda 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
pantalla)
24 PK 106+870 via 2 (junta volta) 0,500 8,400 4,200 C#D#E#F#
25 PK 106+880 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#DH#E#F#
26 PK 106+890 via 1 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#DH#E#F#
21 PK 106+890 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
28 PK 106+890 sostre (col-lector) 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#F#
29 PK 106+897 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#DH#E#F#
30 PK 106+900 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
31 PK 106+900-950 via 1 (junta 1,000 50,000 50,000 C# D#E#Fi#
pantalla-contravolta)
32 PK 106+900-950 via 1 (junta 1,000 50,000 50,000 C# D#E#Fi#
pantalla-contravolta)
33 PK 106+980 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#DH#E#F#
34 PK 106+986 via 2 (junta pantalla) 1,000 4,200 4,200 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 226,500
3 K8B2U002 m2 Revestiment anticarbonatacié de formigd vist, amb tres capes de pintura de resines acriliques en dispersio
aquosa de color blanc o gris, aplicades manualment o per projeccié, segons norma UNE-EN 1504-2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula

1 ARMADURES VISTES

2 TRAM L4.20-21 (BOGATELL - CH#D#E#'F#
CIUTADELLAVILA OLIMPICA)
3 PK 105+075 sostre 1,000 0,500 3,000 1500 CH#*D#E#F#
4 PK 105+150 via 2 1,000 0,500 2,000 1,000 C#D#E#F#
5 PK 105+239 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
6 PK 105+350 sostre 1,000 1,000 2,000 2,000 CHD#E#F#
7 PK 105+386 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 CHD#E#F#
8 PK 105+392 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
9 PK 105+401 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 CH#D#E#F#
10 PK 105+457 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 CHD#E#F#
1 PK 105+463 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
12 PK 105+470-486 sostre 1,000 3,000 2,000 6,000 CH#D#E#F#
13 PK 105+527 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 CH#D#E#F#
14 PK 105+550 via 2 1,000 1,000 3,000 3000 CH#D#E#F#
15 PK 105+672 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
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16 PK 105+718 via 2+sostre 2,000 1,000 1,000 2,000 C#D#E#F#
17 PK 105+744 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
18 PK 105+810 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
19 PK 105+838 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
20 PK 105+858-865 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
21 PK 105+933 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#E#F#
22 PK 105+938 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
23 PK 105+950 via 2 1,000 2,000 2,000 4,000 C#DH#E#F#
24 PK 105+963 via 2 1,000 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
25 PK 106+007 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
26 PK 106+025 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#DH#E#F#
21 PK 106+090 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
28 TRAM L4.21-22 (CIUTADELLAVILA C# D#*E#*F#
OLIMPICA-BARCELONETA)
29 PK 106+270 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#'F#
30 PK 106+312 via 1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
31 PK 106+325 via 1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
32 PK 106+330 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
33 PK 106+355 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
34 PK 106+355 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
35 PK 106+375 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#DH#E#F#
36 PK 106+398 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
37 PK 106+405 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
38 PK 106+435 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
39 PK 106+530-532 via 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
40 PK 106+567 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#'F#
41 PK 106+646 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
42 PK 106+665 sostre 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
43 PK 106+680 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#'F#
44 PK 106+690-695 via 2 1,000 1,000 3,000 3,000 C#D#E#F#
45 PK 106+720 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
46 PK 106+735-738 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
47 PK 106+770-800 via 2+sostre 1,000 0,500 30,000 15,000 C#*'D#*E#*Fi#
48 PK 106+805-810 via 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
49 PK 106+844-847 via 1+sostre 1,000 1,000 3,000 3,000 C#D#E#F#
50 PK 106+845-930 sostre 1,000 0,500 30,000 15,000 C#*'D#*E#*Fi#
51 PK 106+889 via 2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 108,500
4 X10007 ml Subministre i col-locacié del banda elastica tipus Hypalon MasterSeal 930 de BASF o similar, en juntes de
formigonat en volta, com a tractamanet de reforc al segellat, col-locada adherida a la superficie de formigdé amb
un adhesiu bicomponent en base epoxi Masterseal 933 de BASF o similar, previa preparacié del suport
mitjancant el poliment amb disc de diamant a la superficie d'adherencia. Ample de banda entre 15-20 cm segons
ample de junta. Inclou la col-locaci6 de tubs de PVC flexible de @50-75 mm per fer de baixants laterals per la
conduccio de la possible aiga de filtracid posterior al tractament de segellat fora de I'ambit de la catenaria i els
elements de la plataforma de via.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 FILTRACIONS ACTIVES
2 TRAM L4.20-21 (BOGATELL - C# DH#E#F#
CIUTADELLA/VILA OLIMPICA)
3 PK105+750 via 1 (junta volta) 0,500 8,400 4,200 C#DH#E#F#
4 PK105+750 via 2 (junta volta) 0,500 8,400 4,200 C#DH#E#F#
5 TRAM L4.21-22 (CIUTADELLA/VILA C# D#*E#*F#
OLIMPICA-BARCELONETA)
6 PK 106+870 via 2 (junta volta) 0,500 8,400 4,200 C#DH#E#F#
7 PK 106+890 sostre (col-lector) 2,000 7,000 14,000 C#'D#*E#*Fi#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 26,600

Obra 01 PRESUPUESTO F.23636.2_1
Capitulo 03 VARIS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO

1 XPA000SS PA Partida algada a justificar per la seguretat i salut durant I'execucié de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 XPAOOOGR PA Partida algada a justificar per la gestio dels residus de la totalitat de I'obra.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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PRESSUPOST

Data: 02/06/23

Pag.: 1

Obra
Capitulo

NUM. CODI

L&

01
01

Presupuesto F.23636.2_1
TREBALLS PREVIS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 K45RU500

2 K2183101

m2

Neteja i preparacio de superficies de formigd amb aigua a pressio i es
repicaran Unicament les superficies de formigd despreses i
disgregables manualment, deixant la superficie perfectament
preparada per l'adhesié del pont d'unié en cas que fos necessari
segons la norma UNE-EN 1504-4. (P - 2)

Arrencada de planxa de plexiglas o lamina de proteccio filtracions, amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P

-1)

13,35

21,60

108,500

36,400

1.448,48

786,24

TOTAL Capitulo

01.01

2.234,72

Obra
Capitulo

NUM. CODI

L&

01 Presupuesto F.23636.2_1
02 CONSOLIDACIO

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 K45RU51V

2 XI0006

3 K8B2U002

4 X10007

m2

ml

m2

ml

Reparaci6 de superficies escrostonades amb  segregacions,
escantellades, erosionades o zones amb despreniments en paraments
de formigd, amb morter tixotropic de dos components de ciment,
resines sintetiques, fum de silice i reforgat amb fibres segons norma
UNE-EN 1504-3, inclos sanejament manual, repicat mecanic o manual
segons norma UNE-EN 1504-4, amb aplicacié de pont d'uni6 i
passivacio d'armadures segons norma UNE-EN 1504-2. (P - 3)

Segellat de junta de formigonat i/o esquerda en volta i/o en pantalla.
Previ al segellat de les esquerdes, en algun cas sera necessari
reparacio o injecci6 de resines monocomponents hidroexpansives
elastiques tipus MasterRoc MP 350 o similar, quan sigui convenient
parar abans l'aportacié d'aigua filtrada. Prévia perforaci6 amb broca,
es col-locaran els injectors cada 20-30 cm a traves dels quals es
procedira a la injecci6 de resines mitjangant medis manuals o
mecanics. Posteriorment es repicara la junta formant una rasa de 5x5
cm aproximadament al llarg de la junta, deixant sanejada la zona de
formigd disgregat i acabat amb una neteja amb aigua a pressio per
aconseguir una perfecta adheréncia dels morters a col-locar. Aplicacio
de morter MasterEmaco P200 o similar actuant com a pont d'unio i
reblert de la junta amb morter de reparacié impermeable armat amb
fibres MasterEmaco S488 o similar, acabat de reforg amb una capa de
morter impermeable MasterSeal 550 o similar. Segons norma UNE-EN
1504-5. (P - 5)

Revestiment anticarbonatacié de formigd vist, amb tres capes de
pintura de resines acriliques en dispersié aquosa de color blanc o gris,
aplicades manualment o per projeccio, segons norma UNE-EN 1504-2
(P-4)

Subministre i col-locacié del banda elastica tipus Hypalon MasterSeal
930 de BASF o similar, en juntes de formigonat en volta, com a
tractamanet de reforg al segellat, col-locada adherida a la superficie de
formigd amb un adhesiu bicomponent en base epoxi Masterseal 933
de BASF o similar, previa preparacio del suport mitjangant el poliment
amb disc de diamant a la superficie d'adherencia. Ample de banda
entre 15-20 cm segons ample de junta. Inclou la col-locacié de tubs de
PVC flexible de @50-75 mm per fer de baixants laterals per la
conducci6 de la possible aiga de filtracio posterior al tractament de
segellat fora de I'ambit de la catenaria i els elements de la plataforma
de via. (P - 6)

193,47

232,78

17,68

133,70

108,500

226,500

108,500

26,600

20.991,50

52.724,67

1.918,28

3.556,42

TOTAL Capitulo

01.02

79.190,87

EUR
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Obra 01 Presupuesto F.23636.2_1
Capitulo 03 VARIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 XPAO000SS PA  Partida algada a justificar per la seguretat i salut durant I'execucio de 1.000,02 1,000 1.000,02
I'obra. (P - 8)
2 XPAOOOGR PA  Partida algada a justificar per la gestio dels residus de la totalitat de 1.000,02 1,000 1.000,02
I'obra. (P - 7)
TOTAL Capitulo 01.03 2.000,04

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  02/06/23 Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitulo Import
Capitulo 01.01 TREBALLS PREVIS 2.234,72
Capitulo 01.02 CONSOLIDACIO 79.190,87
Capitulo 01.03 VARIS 2.000,04
Obra 01 Presupuesto F.23636.2_1 83.425,63
83.425,63
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Presupuesto F.23636.2_1 83.425,63

83.425,63

euros
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1. Memoria

Per poder definir les accions que determinaran la qualitat d’'un projecte s’ha de descriure el
Programa de Control de Qualitat, que es part integrant d’aquest Projecte Constructiu.

La corroboracid del Programa de Control de Qualitat es realitzara mitjancant el Compliment
de Programa de Control de Qualitat, que es dura a terme durant I'execucio de les obres i
que recollira tots els documents i resultats que s’hagin demanat en la fase de Projecte al
projecte d'obra executada.

/ CONTROL DE QUALITAT \

1
1 1 1 1
e s 1 1
| PROGRAMA DE ! ! COMPLIMENT DEL |
| CONTROL D | | PROGRAMA DE !
! ! ! CONTROL DE :
: : > | QUALITAT |
1 1 1 1
! Técnic coordinador de Projecte | : Tecnic coordinador d’obra !
1 1 1 + 1
i FASE ENGINYERIA : : constructor '
1 1 1 1
g ; E FASE EXECUCIO !
1
1

El programa de Control de qualitat defineix quins de tots els processos constructius
d'aquest projecte es volen controlar i en concret els materials dels quals es fara un control
especific. S'ha portat a terme dels processos i materials en les tres tipologies de controls:

Control documental: El constructor i adjudicatari de les obres ha de lliurar tota la
documentacid relacionada amb els materials utilitzats en I'execucié de les obres. Aquesta
documentacid rebuda s’ha de revisar i validar pel tecnic coordinador de les obres.

Control d'execucié: El técnic coordinador d'obra ha de realitzar els controls organoléeptics

marcats en el programa de control per tal de garantir la correcta execucid de les feines i
partides d'obra. Aquests controls s’han de realitzar a les visites d’'obra i inspeccions, el
tecnic decidira fer les inspeccions que siguin necessaries per assegurar la seva correcta
execucio. La validacié de I'execucid de les diferents partides de I'obra aniran a carrec del
tecnic coordinador de les obres.

Control mitjancant assaig: La contractacié d'un laboratori homologat de qualitat per
realitzar els assajos, encara que recaigui sobre el constructor i adjudicatari de les obres,
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en cas que sigui necessari, perquée el control organoléptic no sigui suficient per validar la
correcta execucid de les diferents partides de I'obra.

Es decisio del técnic coordinador del Projecte, prendre la decisié de quin sera el control a
efectuar.

Per tal de facilitar la tasca de decidir quins seran els processos i materials a controlar s’han
elaborat unes fitxes resum dels processos que es donen en aquest projecte.

El técnic coordinador de projecte ha marcat, amb una "X”, en aquestes taules aquells
processos i materials que decideix controlar.

Per tant en aquest programa de control de qualitat s'adjunta seguidament la taula resum
amb les fitxes de les fases d’obra que engloba totes les partides d'obra a executar:

FMB-ES04 Segellat de juntes i esquerdes
FMB-ES05 Reparacions de formigd
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2. Annexes
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2.1 Fitxes compliment PCQ
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT AMBIT PROJECTE

PROCES CONSTRUCTIU — UNITAT D’'OBRA

FMB-ES ESTRUCTURES

ES04 SEGELLAT MITJANCANT INJECCIO DE RESINES

CONTROL DOCUMENTAL

OBLIGATORI

VOLUNTARI

Origen i
garantia

Fulls de subministre

Garantia Fabricant

Autoritzacions administratives

Doc. marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié prestacions

Instruccions, inf. Seguretat

Avaluacié técnica europea

Altres

Conformitat amb requisits teéncics

RPC

Documentacio técnica

Garantia conformitat a

Norma Producte

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

Certif. d'origen s/especificacions

tecniques

Fitxa caracteristiques tecniques

Distintius qualitat voluntaris

Avaluacié d'idoneitat técnica
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT AMBIT PROJECTE

VERIFICACIONS 1/O PROVES CONTROL CRITERI FORMACIO LOTS

CONTINUITAT I EFECTIVITAT Organoléptic Cada 2 - 3 juntes
DE LES INJECCIONS

CRITERI | EXPRESSIO
TIPUS D'ASSAIG FORMACIO | OBLIGATORI | VOLUNTARI RESULTAT OBTINGUT DELS
LOTS RESULTATS

Determinacio de la continuitat
mitjangant |'assaig de velocitat | Cada 2 o 3
d’impulsos ultrasonics segons juntes X m/s
UNE-EN 12504-4
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VERIFICACIONS 1/O PROVES CONTROL CRITERI FORMACIO LOTS

CONTINUITAT I EFECTIVITAT Organoléptic Cada 10 m?
DE LES REPARACIONS

CRITERI | EXPRESSIO
TIPUS D'ASSAIG FORMACIO | OBLIGATORI |VOLUNTARI RESULTAT OBTINGUT DELS
LOTS RESULTATS
Determinacio6 de la continuitat
mitjangant |'assaig de velocitat Cada
d‘impulsos ultrasonics segons 10 m? X m/s
UNE-EN 12504-4
Determinacio de la continuitat
mitjancant esclerometre segons Cada
2 2
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1. INTRODUCCIO

1.1. JUSTIFICACIO DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

El R.D.1627/1997 de 24 d'Octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
a les obres de construccio, estableix en I'apartat 2 de I'Article 4:

El promotor estara obligat, en la fase de redaccid del projecte, a elaborar un estudi de seguretat i
salut, en els projectes d'obres on es donin els suposits seglients.

a) El Pressupost d’Execucié per Contracta (PEC) sera igual o superior a 450.759,08 €.

PEC = PEM + Despeses Generals + Benefici Industrial + 16% IVA = > 450.759,08 €

PEM = Pressupost d’Execucio Material.

b) La duracié estimada de I'obra sera superior a 30 dies laborables, fent servir en algun moment a
més de 20 treballadors simultaniament.

Termini d’Execucio previst = 60 dies
Numero de treballadors previst que treballin simultaniament =6

c) El volum de ma d'obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de treball total dels
treballadors a I'obra, ha de superior a 500 .

Volum ma d’obra =360
d) Ser una obra de tlnels, galeries, conduccions subterranies o preses.

Com no es dona cap dels suposits previstos en I'apartat 1 de I'Article 4 del R.D.
1627/1.997 es redacta el present ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT.

1.2. OBJECTE DE L’'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

Segons el que s'especifica a |'apartat 2 de I'Article 6 del R.D. 1627/1997, I'Estudi Basic haura de
precisar.

v Les normes de seguretat i salut aplicables a |'obra.

v La identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant els mitjans técnics
necessaris.

v Relacié dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que s'ha comentat
anteriorment, especificant els mitjans preventius i proteccions técniques encaminats a
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controlar i reduir riscos valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin mitjans
alternatius (en el seu cas, s’haura de tenir en compte qualsevol tipus d'activitat que es faci en
la mateixa i contingui mesures especifiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels
apartats de I’Annex II del Reial Decret)

v' Previsions i informacions Utils per a efectuar en el seu dia, en les adients condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

1.3. DADES DEL PROJECTE D'OBRA

PROLONGACIO VIDA UTIL ESTRUCTURA L4.20-21-22
UNEL DE L4 ENTRE BOGATELL I BARCELONETA
BARCELONA

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA
SERVEI DE PROJECTES DE METRO

2023-2024

60-90 DIES LABORABLES

Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte:

(Quan intervingui més d'un projectista. S’entén quan s'encarregui el projecte a més d'una
“empresa projectista” diferenciada. No sera habitual a les obres d'edificacié i menys a les obres
que sols necessiten Estudi Basic).

2. NORMATIVA APLICABLE

Als apartats segiients indiqguem un llistat, no exhaustiu ni limitatiu, de legislacié i normativa
vigent aplicable a I'obra.

2.1. LEGISLACIO

v Reforma de la Constitucid, de 27 d’agost de 1992.

v Real Decret 1/1995, de 24 de marg, pel que s'aprova el text refos de la Llei de I'Estatut dels
Treballadors.

v Llei 31/ 1995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals.
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AN

Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de

seguretat i salut a les obres de construccio.

Real Decret 485/1997, de 14 d‘abril, sobre Senyalitzacié de Seguretat al treball.

Real Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre Seguretat i Salut als llocs de treball.

Real Decret 487/1997, de 14 d‘abril, sobre Manipulacio de carregues.

Real Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre Utilitzacié d’Equips de Proteccid Individual.

Real Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevencio.

Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre Utilitzacié d’Equips de Treball.

Real Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions minimes per la proteccio de la salut i

seguretat dels treballadors enfront al risc eléctric.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencid de riscos

laborals.

Real Decret 171/2004, de 30 gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en

matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

Llei 28/2005, de 28 de desembre, sobre prevencio del tabaquisme

Llei 64/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 39/1997 i el RD 1627/1997.

Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontractacio al Sector de la Construccio.

Real Decret 314/2006, de 17 de marg, pel que s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacio.

Real Decret 842/2002, de 2 de agosto, pel que s’'aprova el Reglamento Electrotécnic de Baixa

Tensio i les seves Instruccions Técniques Complementaries.

Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 1215/1997, de

18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la

utilitzacio pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en algada.

v Real Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglamento de Linies Aéries
d’Alta Tensio.

v" Real Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Técniques i Garanties de

Seguritat a Centrals Eléctriques, Subestacions i Centres de Transformacio.

N X X X AN < AN N N N N RN

AN

2.2. NORMATIVA INTERNA DE F.C. METROPOLITA

v Reglament de viatgers de F.C. Metropolita
v" Normes de Funcionament de F.C. Metropolita
v" Normativa de seguretat per a treballs a les instal-lacions de FCMB (Llibre de Procediments):
e PO055 Aplicacio de la normativa de prevencio de riscos laborals en la realitzacio de
treballs per empreses externes dintre de les instal-lacions de F.C. Metropolita de
Barcelona.
e P087 Norma per a la prevencio d‘accidents en el transport de carregues.
e P088 Normativa sobre la utilitzacié de productes inflamables.
e P089 Normes d'utilitzacié del vestuari de alta visibilitat i dels elements de senyalitzacio
d‘alta visibilitat
e P090 Norma de seguretat sobre operacions de soldadura oxiacetilénica.
e P091 Normes de seguretat per a la col*locacié de la presa de terra de la catenaria.
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e P092 Normes de seguretat per a treballs a la zona de vies de la xarxa de Metro.

e P093 Normes per a I'execucio de treballs per personal extern en la xarxa de Metro.

e P094 Normes per a la realitzacié d’operacions de tall o reposici6 de tensid en la xarxa
de Metro.

e P096 Normes de seguretat: Utilitzacié del detector de preséncia de tensié en corrent
continua per a linies de traccio.

e P097 Normes per a la circulacié de vehicles auxiliars i trens de treball amb presencia
de tensid de traccid a las linies de la xarxa de Metro.

e P103 Normes per a treballs en canvis de via i a la seva proximitat.

e P104 Norma de seguretat per a treballs en cotxeres del Servei de Material Mobil.

e P107 Normes d’execucio de treballs per personal extern a tallers, cotxeres o
dependéncies del Servei de Material Mobil.

e P108 Normativa sobre l'obligatorietat d’s d’equips de proteccié individual a la Divisio
de Vies i Linies de Traccio .

e P109 Normativa de seguretat per a treballs en instal*lacions electromecaniques.

e P110 Normativa de seguretat per a treballs a la Seccié d'Obres i Pintura.

e P111 Normes de seguretat per a treballs i maniobres en instal‘lacions de A.T.

e P112 Normes de seguretat especifiques per a treballs i maniobres a Subcentrals.

e P113 Normes de seguretat per a treballs i maniobres en linies de traccié de corrent
continua.

e P114 Normes de seguretat per a treballs en carpinteria.

e P129 Aplicacio de la Llei 28/2005 sobre el consum de productes de tabac a les
instal-lacions de TMB

Nota — las Normes existents i actualitzades a “temps real” estan publicades al "LLIBRE DE
PROCEDIMENTS - ambit de Prevencid”

v Plecs d’especificacions tecniques de la Direccié d'Infraestructures del FCMB.
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3. NORMES BASIQUES D’APLICACIO A TREBALLS A LES INSTAL'LACIONS DE F.C.
METROLPOLITA

3.1. GENERAL

El personal d'empreses externes que accedeixi a la xarxa o instal*lacions de FC Metropolita per
efectuar treballs, haura d'estar en possessio de la corresponent autoritzacié de caracter nominal i
identificatiu, que haura de mostrar al accedir a les mateixes, i una vegada en el seu interior, també
a peticié de qualsevol empleat de FC Metropolita.

Durant la permanéncia o desplacament per les instal*lacions de la xarxa hauran de respectar-se les
normes vigents per al propi passatge:

v Reglament de viatgers de F.C. Metropolita|
v Normes de Funcionament de F.C. Metropolital

Cal destacar que esta prohibit fumar en totes les instal*lacions interiors de la Xarxa de Metro,
Centres de Treball, Locals i Dependéncies en compliment de la Llei 28/2005. Aixi mateix, esta
prohibit fumar en els trens, en els vehicles auxiliars i en les instal*lacions a I'exterior en les que
existeixi risc d'incendi o explosio.

Detallem a més, altres punts especialment rellevants en referéncia a les normes sobre el
comportament a segur dins de les instal*lacions de FC Metropolita:

v Les empreses sollicitaran |'autoritzacid d'accés del seu personal a les instal*lacions de
FCMetropolita. En aquesta sol licitud figurara la relacié nominal i DNI / Passaport del
personal, aixi com la certificacio sobre la seva correcta contractacio i sobre la formacio
i la informacié que ha rebut en matéria de Prevencid i Seguretat.

v El personal de les empreses haura de disposar de la corresponent autoritzacid
individual per accedir a les instal*lacions de FC Metropolita.

v" En les operacions susceptibles d'originar pols, fum, radiacions o sorolls que pugui
ocasionar molésties al passatge, empleats de FCMB o afectar la prestacio del servei,
es tendira a la seva eliminacid en el punt d'origen, mitjangant un sistema adequat
(aspiracio, aillament ,...), s'adoptaran mesures per limitar les seves conseqiiéncies i es
disposaran d'elements de senyalitzacié per delimitar la zona d'obres. En el cas que
aquestes operacions incideixin en el treball de seccions de Metro, aquest Ultim sera
prioritari i les empreses hauran d'establir els canvis organitzatius necessaris per evitar
la coincidéncia.

v Esta terminantment prohibit transportar personal sobre carretons elevadors (toros) i
sobre carregues transportades en ponts grues o plomes.

v Esta terminantment prohibit moure els elements per a treballs en alcada-escales
extensibles, escales de carro, carretons elevadors, plataformes elevadores (sind
disposen de conduccio per cistella) - ... quan hi hagi operaris sobre els mateixos.
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v Es posara especial cura i interés en I'Us i disposicid dels mitjans de proteccié contra
incendis. No es col*locaran materials davant de mitjans d'extincid i portes de sortida.
Es mantindran lliures d'obstacles les zones de pas. Es comunicara la manca o I'Us dels
mitjans d'extincid, per facilitar la seva reposicid.

v S'hauran d'utilitzar correctament els equips de proteccié personal i tenir cura del seu
perfecte estat de conservacio, transmetent de manera immediata qualsevol defecte o
anomalia que s'observi.

v" Les zones de treball es mantindran netes, dipositant la runa i deixalles en els
recipients destinats a tal efecte, tenint cura que en el sol no es formin taques d'oli o
greix i tapant amb material absorbent les que s'observin, en especial al costat de
fossats , aparells i maquines.

v No es traslladaran mitjancant escales mecaniques o ascensors elements pesants o
molt voluminosos. No es faran servir aquests elements per al transport de carregues.

v" No s'accionaran els polsadors d'emergéencia de tallers, oficines, escales mecaniques,
ascensors, intérfons, etc. sense causa justificada.

v/ S'atendran les indicacions sobre el servei que efectuin els empleats de FC Metropolita.

v' S'atendran les indicacions dels cartells informatius i els missatges emesos per
megafonia.

v S'advertira al personal de F.C. Metropolita de les anomalies que es puguin observar.

En els treballs contractats en queé Metro hagi determinat la necessitat que I'Empresa contractada
disposi d'un "Pilot Homologat de Seguretat" (PHS) (empleat de la propia Empresa format per
Metro), correspondra a aquest "pilot" vetllar pel compliment de la normativa interna del Metro que
sigui d'aplicacié a les activitats contractades.

En compliment de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, quan els treballs precisin de la correcta
aplicacié de métodes o procediments especifics o es considerin de risc especial, sera necessaria la
presencia d'un Recurs Preventiu del contractista.

El cap de grup del contractista o, en cas necessari, el Recurs Preventiu designat pel mateix,
vetllaran pel compliment de la normativa de seguretat laboral aplicable durant els treballs a
realitzar

3.2. ZONA DE VIES, TUNELS

v No esta permes l'accés de personal a la zona de vies sense el coneixement i
autoritzacié del CCM. Per accedir a la zona de vies, hauran de complir-se les
disposicions del P092.

v' La linia de traccid (catenaria rigida) sempre estan amb tensid, llevat confirmacio
expressa i comprovacio de la seva abséncia.
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Per efectuar treballs al costat de la linia de traccié hauran de col‘locar-se equips de
"posada a terra" a la mateixa, segons procediment especificat a la normativa interna
de Metro.

El personal que accedeixi a la zona de vies per executar un treball, haura de dur
obligatoriament, en la seva propia dotacid, el seglent equip de proteccid i
comunicacio:

e Armilla reflectant-fotoluminiscent o roba de treball d" "alta visibilitat" (veure
procediment "P089 Normes del vestuari i elements de senyalitzacio d'alta
visibilitat").

o Radiotelefons (1 per persona aillada o grup de treball), correctament connectat
a la frequiéncia de la linia que correspongui. Haura de comprovar el seu estat
de funcionament.

e Farol o llanterna de llum vermella o blanca (1 per persona o grup).

Tota llum vermella mostrada o tota llum blanca agitada insistentment, per un agent
gue es trobi a la via, sera irrebasable.

Sempre s’ha d'accedir al tinel amb vestuari o elements d'Alta Visibilitat.

Les persones aillades o grups d'operaris que accedeixen al tunel aniran proveits d'un
radioteléfons sintonitzat a la freqliencia de la linia corresponent.

3.3. ESTACIONS

\

No pot passar d'andana a andana per la zona de vies.

La vora d'andana (zona de paviment diferenciat o franja de pintural blanca ha de
considerar-se com a zona de vies a efectes d'efectuar treballs o dipositar materials. Els
treballs a la vora d'andana, es consideraran com a treball en zona vies a tots els
efectes, per la qual cosa sera necessari que el supervisor del CCM aprovi els treballs en
aquesta zona i que el Pilot Homologat o Agent Pilot de Metro permeti treballar,
complint I'especificat a la normativa de FCMB per a treballs en zona de vies (P092).

En els treballs que es facin a la nau d'andanes de les estacions, encara quan no es
realitzin a la vora d'andana, el responsable dels mateixos haura de comunicar el seu
inici al CCM un cop feta la circulacié dels dltims trens. EI CCM haura d'avisar la
concurrencia de circumstancies no habituals (prolongacié de tensid, trens de proves,
....) A efectes de que s’extremin les precaucions durant els treballs. La preséncia dels
treballs es senyalitzara amb una balisa lluminosa intermitent situada al centre de
I'andana i proxima a la zona de la vora.

Si existeix tensio a catenaria, no es podran dur a terme treballs a andanes si aquests
impliquen proximitat a la mateixa o possibilitat de tocar en la manipulacié de carregues
o elements.

Els treballs a zones o recintes on es trobin els equips o cablejat de baixa o alta tensid,
no s'iniciaran fins tenir permis del CCM, els terres col*locats i el Pilot Homologat de
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Seguretat o Agent Pilot de Metro permeti treballar, respectant sempre la distancia de
seguretat.

Quan s'utilitzin les escales mecaniques els usuaris es col'locaran a la dreta, deixant
lliure el pas a 'esquerra.

No es traslladaran a escales mecaniques o ascensors elements] pesants o molt
voluminosos.

Les escales mecaniques i ascensors no s'utilitzaran per al transport de carregues.

No s‘accionaran els polsadors d'emergéncia d'escales mecaniques, ascensors o
intérfons sense causa justificada.

3.4. TALLERS

v

La linia de traccié de les vies de cotxeres sempre esta amb tensio, llevat que es facin
les maniobres concretes establertes per tallar la mateixa (obrir seccionador de tall i
posada a terra, enclavar el seccionador amb cadenat personal)

L'execucié de treballs esta sotmesa al criteri del personal técnic de Material Mobil
(Responsable Tecnic, Responsable de Torn, Responsable de Revisidé o Cap de Torn de
Porta Cotxeres).

En els desplacaments per les naus i tinels d'accés el personal caminara per les zones
de pas preestablertes, respectant les linies de galib dels trens.

No es saltara sobre els fossats de revisid. Es rodejara o es passara per les passarel-les
col'locades a tal efecte.

Als tunels d'enllag dels tallers amb les linies de la xarxa s'ha d'aplicar a tots els efectes
les consideracions per a treballs a tinel i zona de vies (P092)

3.5. TRENS

v

v

<\

ARNEENIEN

No s'iniciara la sortida o entrada als trens si ha sonat ja la senyal aclstica de
tancament de portes

Abans d'entrar als trens es deixara sortir als usuaris que desitgin abandonar-los,
esperant al costat de les portes dels cotxes.

No s'accedira als trens amb productes o materials perillosos o0 molestos, amb recipients
amb possibles fuites 0 amb paquets voluminosos (100x60x25 cm).

No s'accionaran els tiradors d'alarma dels trens sense causa justificada.

No s'impedira ni forcara el tancament o 'obertura de les portes dels trens.

Queda prohibit saltar d'un cotxe a un altre d'un mateix tren i entre trens, pel sostre.
Esta prohibit saltar entre el pis de trens estacionats a vies contiglies o entre trens
estacionats en una mateixa via. Només es podra passar d'un a un altre tren, sense
baixar al pis de la nau, si és possible agafar-se en tot moment a tots dos trens

No s’ha de treure cap part del cos o objectes en manipulacié per finestres o portes
dels trens en circulaci6 o maniobra per evitar el risc de cop o atrapament amb
elements estructurals, instal*lacions o altres trens.
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v No esta permés el pas entre cotxes per portes testeres quan el tren estigui en
circulacié o moviment.

3.6. ACTUACIO EN CAS D’ACCIDENT

Les empreses contractades i subcontractades seran responsables de proporcionar assisténcia
sanitaria als seus treballadors en cas d'accident laboral.

Amb independéncia del sistema establert per aquestes empreses per I'actuacio del seu personal en
cas d'accident laboral d'un dels seus operaris, quan succeeixi una contingéncia podra sol licitar
I'enviament d'assisténcia médica a través del CCM (en els treballs a estacions i tanel) o dels
Responsables dels Centres de treball.
Les empreses contractades i subcontractades hauran de lliurar informe escrit de tots els accidents
laborals ocorreguts al Técnic de Metro o al Coordinador de Seguretat extern designat per Metro
gue esta fent el seguiment dels seus treballs.

3.7. SITUACIONS D’EMERGENCIA

A la Xarxa de Metro esta implantat un Pla d'Autoproteccié que determina les actuacions a realitzar
en cas d'emergéncia.

En el cas de que es presentin situacions d'emergéencia a les instal-lacions de la Xarxa que facin
necessaria I'evacuacio del tinel o estacions es seguiran les consignes emeses des del CCM, que
com a Cap de I'Emergéncia actuara segons protocols establerts per a cada cas.

Les situacions d'emergéncia que siguin detectades pel personal de les empreses contractades han
de ser posades en coneixement dels agents de Metro més propers o del CCM perqué actui en
conseqiiéncia. En els treballs que tinguin assignat PHS, aquest efectuara la comunicacié amb el
CCM.

El telefon de contacte per a casos d'emergencia a la Xarxa de Metro és el 93.214.82.25 (intern
8225) Si la situacié d'emergencia és detectada en un centre de treball, es posara en coneixement
de personal de Metro, o en el seu defecte es comunicara al CCM.

En els centres de treball de Zona Franca 2, Sagrera, Santa Eulalia, Mercat Nou, Can Boixeres, Sant
Genis, Roquetes, Vilapicina i Triangle Metro existeixen Plans d'Emergéncia implantats, amb
personal integrat en equips d'emergeéncia.

En cas d'emergéencia en aquests centres, es seguiran les indicacions dels equips d'emergéncia i
l'ordre d'evacuacio a través de les sirenes d'alarma, per dirigir i romandre en el punt de reunid, on
es fara recompte del personal evacuat.
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4. IDENTIFICACIO DE RISCOS I PREVENCIO DELS MATEIXOS

4.1. RISCOS DE L’'ENTORN DE F.C. METROPOLITA

4.1.1.TREBALLS A TUNEL I ZONA DE VIES

Riscos més freqiients

v

Col'lisions i atropellaments originats per Trens,
vehicles auxiliars o la maquinaria de via.

Explosions i incendis.

Contactes eléctrics amb la linia de traccio.

Caigudes a peu pla. Ensopegades i relliscades per
obstacles i elements diversos.

Caigudes a diferent nivell. Des de andana, trens o
vehicles a la via

Trepitjada sobre elements inestables i objectes
diversos.

Cops amb objectes immobils (elements estructurals
o de les instal*lacions fixats a les parets i terra )
Cops i atrapaments per treure parts del cos o
elements en manipulacié per portes o finestres del
tren o vehicles.

Atrapaments per treballs a la zona de canvis
(possible accionament a distancia)

Sobresforgos.

Mesures preventives

El pilot homologat fara les seglients comprovacions:

v

Establir comunicacions amb CCM per demanar
permis per accedir a la zona de vies.

Comprovar amb el CCM si hi ha tensid i no circulin
trens.

Instal‘lacié de les balises lluminoses.

Per accedir a la zona de vies és obligatori el
vestuari amb elements d’alta visibilitat.

Les persones o grups que treballin a la zona de
vies portaran un radiotelefon correctament
sintonitzat.

Per efectuar treballs propers a la linia de traccio
caldra instal*lar la p.a.t.

Els nivells d'il'luminacié del tinel sén adequats per
possibilitar els desplagaments. Per efectuar
treballs, cal utilitzar il'luminacié localitzada.
Comprovar l'entorn de treball.

Proteccions individuals/col'lectives

NN

Botes o calcat de seguretat.

Botes de seguretat impermeables.
Roba de treball.

Armilla d'alta visibilitat.

Perxes de posada a terra.
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4.1.2. TREBALLS A ESTACIONS

Riscos més freqiients

v/ Caiguda a diferent nivell d'andana a vies o al pujar i
baixar de via a andana.

v Caiguda dalcada per accedir a determinades
dependéncies técniques (pous d‘esgotament,
ventilacio)

v' Caiguda al mateix nivell en desplagcaments per
escales, escales mecaniques, passadissos, vestibuls i
dependéncies.

v' Trepitjades sobre objectes, elements inestables o
relliscosos.

v" Cops amb objectes immobils en desplagaments per
les estacions (mobiliari, instal-lacions fixes)

v' Cops i atrapaments amb objectes mobils de les
instal*lacions (torniquets, portes, tapes, calaixos,
escales mecaniques, etc.)

v' Atropellament per trens o vehicles auxiliars en
treballs a la bora d’andana

v Actuacié incivica d'usuaris

Mesures preventives

v" No passar d'andana a andana per la zona de vies.

v" En treballs a la bora d’andana sera d’aplicacio el
protocol per treballs a la zona de vies.

v' Instal'lacié de les balises lluminoses per indicar
treballs a les andanes.

v No es transportaran carregues ni objectes
voluminosos a escales mecaniques ni ascensors

v" Mantenir ordre i neteja a la zona de treball

v' Tenir cura durant els desplacaments per estacions
i dependencies.

v' Comprovar l'entorn de treball.

Proteccions individuals/col'lectives

Botes o calgat de seguretat.

Botes de seguretat impermeables.
Roba de treball.

Armilla d'alta visibilitat.

Perxes de posada a terra.

AN NN
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4.1.3. TREBALLS A TALLERS

Riscos més freqiients

Caiguda a diferent nivell al desplagar-se al costat
dels fossats de revisio de trens, el tornejat de rodes
0 zona de canvi de motors

Caiguda d’alcada de tren a via, pis o fossat al sortir
del trens.

Caiguda d'alcada en treballs a sostre de tren o en
passarel‘les de revisio.

Caiguda al mateix nivell durant els desplacaments
en general pel taller i dependéncies

Caiguda d'objectes en la zona d’actuacio dels pont
grua

Cops amb objectes immobils amb elements fixats als
paraments, maquines, materials dipositats al terra,
elements del mobiliari, etc.

Cops i atrapaments amb objectes mobils com
portes, tapes, elements de maquines, objectes
transportats al pont grua

Cops i atropellaments amb vehicles (trens,
carretilles, plataformes elevadores, etc)

Contacte eléctric amb la linea de traccié

Mesures preventives

v' Per treballs propers a linia de traccio, obrir
seccionador de tall de tensid i p.a.t., i enclavar
amb clau personal

v Els desplacaments per naus i tinels es faran per
les zones establertes, respectant la linia de galib
dels trens

v" No saltar sobre els fossats de revisio. Es rodejaran
0 es passara per les passarel-les.

v Als tunels d’enllag de tallers amb la Xarxa de Metro
s'aplicara el protocol de treballs per zona de vés
(P092)

v" No es desplacaran carregues amb el pont grua o
similars per sobre de persones.

v" Mantenir ordre i neteja a la zona de treball

v' Tenir cura durant els desplacaments pel taller i
dependéncies.

v" Comprovar l'entorn de treball.

Proteccions individuals/col'lectives

AN N NN

Botes o calgat de seguretat.
Roba de treball.

Linies de vida i arnés per treballs a sostre de trens o passarel-les de revisid

Seccionadors i sistema de desconnexio de catenaria.
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4.1.4. TREBALLS A DEPENDENCIS TECNIQUES

Caiguda a diferent nivell de comporta entrada
material a tunel

Caiguda d’algada des de dependéncia a zona vies
per trampilla de volta de tunel .

Caiguda d‘alcada en accedir per escales fixes i a
pous de ventilacio.

Caiguda al mateix nivell durant els desplacaments
en general pel taller i dependéncies

Trepitjades sobre elements inestables (canaletes,
tapes, terra técnic)

Cops amb objectes immobils amb elements fixats als
paraments, maquines, materials dipositats al terra,
elements del mobiliari, quadres de
comandament, cablejats, etc.

Cops i atrapaments amb objectes mobils com
portes, tapes, elements de maquines, equips de
ventilacio.

armaris,

Contacte eléctric amb elements en tensio. Treballs
en proximitat de cables amb tensid.

Advertir de la preséncia a la dependéncia técnica a
CCM — OTE i seguir les seves insruccions.

Per norma general, els treballs a instal‘lacions
eléctriques i en la seva proximitat (AT), es faran
sense tensio.

Per maniobres d’elements d'Alta Tensio, caldra
utilitzar dos elements de proteccid.

Quan calgui efectuar treballs amb preséncia de
tensid, es faran servir meétodes de treball
especifics, amb eines, equips de treball i material
de seguretat adequat i amb autoritzacié expressa
del técnic responsable i sota la vigilancia constant
de personal técnic.

Mantenir comportes i trampilles tancades per tal
d’evitar risc de caiguda d'alcada.

No es desplagaran carregues amb el pont grua o
similars per sobre de persones.

Mantenir ordre i neteja a la zona de treball

Tenir cura durant els desplacaments per les
dependéncies.

Comprovar l'entorn de treball.

Proteccions individuals/col'lectives

S N N N N

Botes o calgat de seguretat.

Botes de seguretat impermeables.
Guants aillants

Roba de treball.

Arnés de seguretat

Banquetes i perxes aillants

Eines dielectriques

Detector de tensi6
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4.2. RISCOS DE LES ACTIVITATS

4.2.1. INSTAL:LACIONS

(ELECTRICITAT,

ASCENSORS,

ESCALES MECANIQUES, AIRE

CONDICIONAT, FONTANERIA, GAS, CALEFACCIO, PARALLAMPS).

Riscos més freqiients

Caigudes d’operaris al mateix nivell.
Caigudes d’operaris a diferent nivell.
Caiguda d’operaris al buit.

Caigudes d’objectes sobre operaris.
Xocs o cops contra objectes.
Atrapaments i aixafaments.

Talls o punxades per objectes o eines.
Trepitjades sobre objectes.
Sobreesforcos.

Soroll, contaminacié acustica.

Cossos estranys en els ulls.
Afecciones en la pell.

Contactes eléctrics directes.
Contactes eléctrics indirectes.
Ambients pobres en oxigen.

Inhalacié de vapors i gases.

Treballs en zones humides o mullades.
Explosions i incendis.

Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.
Radiacions i derivats de soldadura.

NN N N N N N N N N N N N NN

Cremades.
Derivats de I'accés al lloc de treball.
Derivats de I'emmagatzematge inadequat

productes combustibles.

de

SN N N N N N N

AN NN

Mesures preventives

Marquesines rigides.

Baranes.

Passos o passarel-les.

Xarxes verticals.

Xarxes horitzontals.

Bastides de seguretat.

Malles electrosoldades.

Taulons o planxes en forats horitzontals.
Escales auxiliars adequades.

Escala d'accés graonada i protegida.
Carcasses o resguard de proteccié de parts mobils
de maquines.

Manteniment adequat de la maquinaria.
Plataformes de descarrega de material.
Evacuacié de runa.

Neteja de les zones de treball i de transit.
Bastides adequats.

Proteccions individuals

Casc de seguretat.

Botes o calcat de seguretat.

Botes de seguretat impermeables.
Guants de lona i pell.

Guants impermeables.

Ulleres de seguretat.

SR O NN
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Protectors auditius.
Cinturd de seguretat.
Roba de treball.
Pantalla de soldador.

4.2.2. MOVIMENTS DE TERRES

Riscos més freqiients

AN O NN

NN N N N N N N N N N N NN

\

Caigudes d’operaris al mateix nivell.

Caigudes d’operaris a I'interior de I'excavacio.
Caigudes d'objectes sobre operaris.

Caigudes de materials transportats.

Xocs i cops contra objectes.

Atrapaments i aixafaments per parts mobils de
maquinaria.

Talls o punxades per objectes o eines.

Trepitjades sobre objectes.

Sobreesforcos.

Soroll, contaminacié acustica.

Vibracions.

Ambient amb pols.

Cossos estranys als ulls.

Contactes electrics directes i indirectes.

Ambients pobres en oxigen.

Inhalacié de substancies toxiques.

Ruines, enfonsaments en edificis adjacents.
Condicions meteorologiques adverses.

Treballs en zones humides o mullades.

Problemes de circulacié interna de vehicles i
maquinaria.

Desploms, despreniments, enfonsaments del
terreny.

Contagis per llocs insalubres.

Explosions i incendis.

Derivats accés al lloc de treball.

Mesures preventives

Talus natural del terreny.
Apuntalaments.

Neteja de viseres.
Apuntalaments, estintolaments.
Esgotament d'aigles.

Baranes a vorera d’excavacio.

Cabines o portics de seguretat.

SN N N U N N N O N NN

excavacio.

Vigilancia edificis adjacents.

AN NI NN

Taulons o planxes a forats horitzontals.
Separaci6 transit de vehicles i operaris.
No romandre en radio d’accié maquines.
Avisadors Optics i acustics a maquinaria.
Proteccié parts mobils de maquinaria.

No amuntegar materials al costat de la vorera

Conservacié adequada vies de circulacio.

No romandre sota / front excavacio.
Distancia de seguretat linies electriques.
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Proteccions individuals

AN N N VR U U R NN

Casc de seguretat.

Botes o calcat de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Guants de lona i pell.

Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Protectors auditius.

Cinturd de seguretat.

Cinturo antivibratori.

Roba de treball.

Vestit d’aigua (impermeable).

4.2.3. FONAMENTS I ESTRUCTURES

Riscos més freqiients

S N N N R RN

NN N N VR U U R NN

Caigudes d’operaris al mateix nivell.
Caigudes d’operaris a diferent nivell.
Caiguda d’operaris al buit.

Caiguda d’objectes sobre operaris.
Caigudes de materials transportats.
Xocs o cops contra objectes.
Atrapaments i aixafaments.
Atropellaments, col'lisions, trobades i bolcament de
camions.

Talls o punxades per objectes o0 eines.
Trepitjades sobre objectes
Sobreesforgos.

Sorolls, contaminacié acustica.
Vibracions.

Ambient amb pols.

Cossos estranys als ulls.

Dermatosi per contacte de formigo.
Contactes eléctrics directes i indirectes.
Inhalacié de vapors.

Trencament, enfonsament, caigudes d’encofrats i
d’apuntalaments.

Mesures preventives

Marquesines rigides.

Baranes.

Passos o passarel-les.

Xarxes verticals.

Xarxes horitzontals.

Bastides de seguretat.

Malles electrosoldades.

Taulons o planxes en forats horitzontals.
Escales auxiliars adequades.

Escala d’accés graonada i protegida.
Carcasses de proteccid6 de parts mobils
maquines.

Manteniment adequat de la maquinaria.
Cabines o portics de seguretat.

II'luminacié natural o artificial adequada.
Neteja de les zones de treball i de transit.
Distancia de seguretat a les linies eléctriques.

AN N N VR U U R NN

NN N N

de
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Condicions meteorologiques adverses.
Treballs a zones humides o mullades.
Desploms, despreniments, enfonsaments
terreny.

Contagis per llocs insalubres.

Explosions i incendis.

Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.
Radiacions i derivats de la soldadura.
Cremades en soldadura ‘oxicorte’.

Derivats accés al lloc de treball.

AN

NN N

del

Proteccions individuals

Casc de seguretat.

Botes o calcat de seguretat.
Guants de lona i pell.

Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Protectors auditius.

Cinturd de seguretat.

Cinturd antivibratori.

Roba de treball.

Vestit d'aigua (impermeable).

AN NN N U U N N

4.2.4. COBERTES PLANES, INCLINADES, MATERIALS LLEUGERS

Riscos més freqlients

Caigudes d’operaris al mateix nivell.
Caigudes d’operaris a diferent nivell.
Caiguda d’operaris al buit.

Caiguda d’objectes sobre operaris.
Caigudes de materials transportats.
Xocs o cops contra objectes.
Atrapaments i aixafaments.

Talls o punxades per objectes o eines.
Trepitjades sobre objectes.
Sobreesforgos

Sorolls, contaminacié acustica.

SN N N N N NN

Mesures preventives

N N N N N N NN

Marquesines rigides.

Baranes.

Passos o passarelles.

Xarxes verticals.

Xarxes horitzontals.

Bastides de seguretat.

Malles electrosoldades.

Taulons o planxes a forats horitzontals.
Escales auxiliars adequades.

Escala d'accés graonada i protegida.
Carcasses de proteccid de parts mobils de
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Vibracions.

Ambient amb pols.

Cossos estranys als ulls.

Dermatosi per contacte de ciment i cal.
Contactes eléctrics directes i indirectes.
Condicions meteorologiques adverses.
Treballs a zones humides o mullades.
Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.
Cremades en impermeabilitzacions.
Derivats de I'accés al lloc de treball.
Derivats de I'emmagatzematge
productes combustibles.

inadequat

de

AN NN

maquines.

Plataformes de descarrega de material.
Evacuacio de runa.

Neteja de les zones de treball i de transit.
Habilitar camins de circulacio.

Bastides adequades.

Proteccions individuals

SN N N U VR U RN

Casc de seguretat.

Botes o calgat de seguretat.
Guants de lona i pell.
Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Caretes amb filtre mecanic
Protectors auditius.

Cinturd de seguretat.

Botes, polaines, mandris i guants de cuir per a impermeabilitzacid.

Roba de treball.
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4.2.5. RAM DE PALETA I TANCAMENTS

Riscos més freqiients

v Caigudes d’operaris al mateix nivell.

v' Caigudes d‘operaris a diferent nivell.

v" Caiguda d’operaris al buit.

v' Caiguda d’'objectes sobre operaris.

v' Caigudes de materials transportats.

v' Xocs 0 cops contra objectes.

v' Atrapaments, aixafaments en mitjans d’elevacid i
transport.

v' Talls o punxades per objectes o eines.

v Trepitjades sobre objectes.

v' Sobreesforgos.

v" Sorolls, contaminacio acustica.

v' Vibracions.

v" Ambient amb pols.

v" Cossos estranys en els ulls.

v" Dermatosi per contacte de ciment i cal.

v Contactes eléctrics directes.

v Contactes eléctrics indirectes.

v Derivats mitjans auxiliars utilitzats.

v Derivats de I'accés al lloc de treball.

Mesures preventives

SN N N VR U U R NN

S NN O N

Marquesines rigides.

Baranes.

Passos o passarel-les.

Xarxes verticals.

Xarxes horitzontals.

Bastides de seguretat.

Malles electrosoldades.

Taulons o planxes en forats horitzontals.
Escales auxiliars adequades.

Escala d'accés graonada i protegida.
Carcasses de proteccid de parts mobils
maquines.

Manteniment adequat de la maquinaria.
Plataformes de descarrega de material.
Evacuacio de runa.

II'luminacié natural o artificial adequada.
Neteja de les zones de treball i de transit.
Bastides adequades.

de

Proteccions individuals

Casc de seguretat.

Botes o calgat de seguretat.
Guants de lona i pell.
Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Caretes amb filtre mecanic.
Protectors auditius.

Cinturd de seguretat.

Roba de treball.

AN N N N N NN
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4.2.6. ACABAMENTS (ENRAJOLATS, ARREBOSSATS, LLISCATS, FALS SOSTRES, PAVIMENTS,

PINTURES, FUSTERIA, SERRALLERIA, VIDRIERIA).

Riscos més freqiients

N N N N N R RN

N N N N N R N N N N N U U U U N NN

Caigudes d’operaris al mateix nivell.
Caigudes d’operaris a diferent nivell.
Caiguda d’operaris al buit.

Caigudes d'objectes sobre operaris.
Caigudes de materials transportats.
Xocs o cops contra objectes.
Atrapaments i aixafaments.
Atropellaments, col'lisions, trobades i bolcament de
camions.

Talls o punxades per objectes o eines.
Trepitjades sobre objectes.
Sobreesforgos.

Soroll, contaminacié acustica.
Vibracions.

Ambient amb pols.

Cossos estranys en els ulls.

Dermatosi per contacte ciment i cal.
Contactes eléctrics directes.
Contactes eléctrics indirectes.
Ambients pobres en oxigen.

Inhalacié de vapors i gasos.

Treballs en zones humides o mullades.
Explosions i incendis.

Derivats de mitjans auxiliars utilitzats.
Radiacions i derivats de soldadura.

Cremades.
Derivats de I'accés al lloc de treball.
Derivats de I'emmagatzematge inadequat de

productes combustibles.

Mesures preventives

Marquesines rigides.

Baranes.

Passos o passarel-les.

Xarxes verticals.

Xarxes horitzontals.

Bastides de seguretat.

Malles electrosoldades.

Taulons o planxes en forats horitzontals.
Escales auxiliars adequades.

Escala d’accés graonada i protegida.
Carcasses de proteccid de parts mobils
maquines.

Manteniment adequat de la maquinaria.
Plataformes de descarrega de material.
Evacuacié de runa.

Neteja de les zones de treball i de transit.
Bastides adequats.

AN N N VR U U U NN
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Proteccions individuals

v' Casc de seguretat.
v" Botes o calcat de seguretat.
v Botes de seguretat impermeables.
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Guants de lona i pell.
Guants impermeables.
Ulleres de seguretat.
Protectors auditius.
Cinturd de seguretat.
Roba de treball.
Pantalla de soldador.
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4.2.7. BASTIDES EN GENERAL

Riscos més freqiients

NN N N N TR N NN

Caigudes a diferent nivell, a I'entrada i la sortida.
Caigudes al buit.

Caigudes al mateix nivell.

Desplom de la bastida.

Contacte amb I'energia eléctrica.

Desplom o caiguda d’objectes.

Cops per objectes i/o eines.

Atrapaments.

Els derivats de malalties desconegudes para el
treballador. (Epilépsia, vertigen, etc.).

Mesures preventives

v

Les bastides sempre es traven, per evitar
moviments que facin perdre l'equilibri als
treballadors.

Abans de pujar a la plataforma de la bastida,
s'haura de revisar tota l'estructura, per evitar les
situacions inestables.

Els trams verticals (moduls o peus drets) de les
bastides, descansaran sobre taulons de reparticid
de carregues.

Els peus drets de les bastides en les zones de
terreny inclinat, es complementaran mitjancant
peces d'anivellacié roscada que descansaran sobre
el tauld de repartiment.

Les plataformes de treball, hauran de tenir com
minim 60 cm. d’ampla i estaran fortament travades
als suports, de tal forma que s'evitin moviments
per lliscament o bolcada.

Les plataformes de treball, ubicades a 2 o més
metres d'altura, hauran de tenir baranes
perimetrals completes de 90 centimetres, formades
per passamans, barra o llisto intermedi i socol.

Les plataformes de treball permetran la circulacio i
intercomunicacié necessaria per a la realitzacid
dels treballs.

Els taulons que formen les plataformes de treball
estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i
sense nusos que minvin la seva resisténcia. Es
mantindran nets perqué es puguin apreciar els
defectes d'Us.

Es prohibeix abandonar a les plataformes, sobre
les bastides, materials i/o eines. Poden caure sobre
les persones o fer ensopegar i caure al caminar
sobre elles.

Es prohibeix fabricar morters (o assimilables)
directament sobre les plataformes de les bastides.

La distancia de separaci6 d'una bastida al
parament vertical de treball no sera superior a 45
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centimetres, en prevencié de caigudes.

v' S'establira al llarg i ampla dels paraments verticals,
“punts forts” de seguretat en els que travar la
bastida.

v Es prohibeix expressament correr per les
plataformes de les bastides, per evitar accidents
per caiguda.

v" Les bastides hauran de suportar 4 cops la carrega
maxima prevista.

v Els elements que denotin qualsevol tipus de
deteriorament de tipus técnic o de mal
comportament, es desmuntaran dimmediat per a
la seva reparacio o substitucio.

v Es desplegaran cables de seguretat ancorats a
“punts forts” de l'estructura en els quals fixar el
fixador del cinturd de seguretat necessari per a la
permanéncia o pas per les bastides.

v Les escales de connexié vertical entre les
plataformes de les bastides, haura de ser interior.

Proteccions individuals/col'lectives

A més a més, de la roba de proteccié personal obligatoria para accedir a la feina especifica sobre una bastida s’hauran
d'utilitzar:

Casc de protecci6 de polietile.
Botes de seguretat.

Calgat antilliscant.

Cinturd de seguretat.

Roba de treball.

Roba per ambient de pluja.

AN N N NN
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Fitxa croquis
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4.2.8. POSADA A TERRA DE CATENARIA

Riscos més freqiients

v' Col'lisions i atropellaments originats
maquinaria de via.

Explosions i incendis.

Contactes eléctrics indirectes.

Cops al cap i les extremitats.

Caigudes a peu pla.

Trepitjada d'objectes punxants.
Sobresforgos.

Caiguda d'objectes en manipulacio.

AN NN NN

per

la

Mesures preventives

El pilot homologat fara les seglients comprovacions:

v

<]

Comprovar amb el CCM si hi ha tensid i no circulin
trens.

Instal*lacié de les balises lluminoses.

Comprovar l'entorn de treball.

Comprovar si hi ha tensid en catenaria amb el
voltimetre o pinga.

Comprovar altres linies de tensié que puguin
afectar I'entorn.

Col*locar perxes de terra per tancar el circuit de
1200 6 1500 Vcc.

Proteccions individuals/col'lectives

Casc de seguretat.

Botes o calcat de seguretat.

Botes de seguretat impermeables.
Guants de proteccio eléctrica.
Ulleres de seguretat.

Roba de treball.

Armilla alta visibilitat

Perxes de posada a terra.

S N N N VR N
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5. TREBALLS POSTERIORS

A l'apartat 3 de I'Article 6 del R.D.1627/1997 s'estableix que en I'Estudi Basic es contemplin també
les previsions i les informacions per a efectuar en el seu dia, en les adequades condicions de

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Riscos més freqiients

NN NN

\

Caigudes al mateix nivell en terres.

Caigudes d'alcada per forats horitzontals.

Caigudes per forats en tancaments.

Caigudes per relliscades.

Reaccions quimiques per productes de neteja i
liquids de maquinaria.

Contactes eléctrics per accionament inadvertit i
modificacié o deteriorament de sistemes eléctrics.
Explosié de combustibles mal emmagatzemats.

Foc per combustibles, modificaci6 d’elements
d'instal-lacio eléctrica o per acumulacié de deixalles

perilloses.
Impacte delements de la maquinaria, per
despreniments  d’elements  constructius,  per

desplacament d’objectes, per trencaments a causa
de la pressid del vent, per trencaments per excés de
carrega.

Contactes eléctrics directes i indirectes.

Toxicitat de productes empleats en la reparacid o
emmagatzemats en l'edifici.

Vibracions d’origen interno i extern.

Contaminacio per soroll.

Mesures preventives

v

Bastides, escales i altres dispositius provisionals
adequats i segurs.

Encoratges de cinturons fixats a la paret per a la
neteja de finestres no accessibles.
Encoratges de cinturons per a
teulades i cobertes.

Encoratges per a politges per a hissat de mobles
en mudances.

reparacié de

Proteccions individuals

SN

Casc de seguretat.
Roba de treball.

Cinturons de seguretat i cables de longitud i resisténcia adequada per a netejadors de finestres.
Cinturons de seguretat i resisténcia adequada per a reparar teulades i cobertes inclinades.
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6. DISPOSICIONS MiNIMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L'OBRA

Les obligacions previstes als apartats de I'Annex IV del Real Decret 1627/1997, pel que
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, i al RD
2177/2004, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per la utilitzacié pels
treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en algada, s'aplicaran sempre
que sigui necessari per les caracteristiques de |'obra o de l'activitat, les circumstancies o qualsevol
risc.

7. FARMACIOLA

Al lloc de treball es disposara d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les cures
d’urgéncia en cas d’accident i estara a carrec d’'una persona capacitada, designada per I'empresa
constructora.
La dotacié minima d'aquesta farmaciola sera:

o Desinfectants i antiséptics autoritzats

o Gases esterils

e Cotd hidrofil

e Venes

e Esparadrap

e  Aposits adhesius

e Tisores
e Pinces
e Guants

8. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

El R.D.1627/1997 estableix disposicions minimes i entre elles no figura, per a 'Estudi Basic, la de
realitzar un Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a I'aplicacié d’aquest
Estudi.

Encara que no sigui obligatori es recomana reservar en el Pressupost del projecte una partida per a
Seguretat i Salut, que pot variar entre I'l % i el 2 % del PEM, en funcio del tipus d’obra.

9. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR
Abans de l'inici dels treballs, el promotor designara un Coordinador en matéria de Seguretat i
Salut, quan a I'Execucid de les obres intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors

autonoms, o diversos treballadors autonoms.

A la introduccié del R.D.1627/1997 i en |'apartat 2 de I'Article 2 s’estableix que el contractista i el
subcontractista hauran de tenir la consideracié d’empresari als efectes previstos en la normativa
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sobre prevencid de riscos laborals. Com que a les obres d'edificacié és habitual I'existéncia de
nombrosos subcontractistes, sera previsible I'existencia del Coordinador en la fase d’Execucio.

La designacid del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut no eximira al promotor de les
responsabilitats.

El promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans de l'inici de les obres,
que es redactara, segons el que disposa a I'’Annex III del R.D.1627/1997 havent d’exposar-se a
I'obra de forma visible i actualitzant-se si fosa necessari.

10. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT

La designacié del Coordinador en I'elaboracié del projecte i en I'Execucié de l'obra podra recaure
en la mateixa persona.

El Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'Execucié de l'obra, haura de desenvolupar
les seglients funcions:

v Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencid i seguretat.

v' Coordinar les activitats de l'obra para garantir que les empreses i personal actuant apliquin de
manera coherent i responsable els principis d’accié preventiva que es recullen a I'Article 15 de
la Llei de Prevencid de Riscos Laborals durant I'Execucié de l'obra, i en particular, en les
activitats a les que es refereix I'Article 10 del R.D.1627/1997.

v' Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en cas necessari, les
modificacions introduides en el mateix.

v Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials previstes a I'Article 24 de la Llei de Prevencid
de Riscos Laborals.

v Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

v Adoptar les mesures necessaries perqué sols les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

La Direccid Facultativa assumira aquestes funcions quan no sigui necessaria la designacid del
Coordinador.

11. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

En aplicacid de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l'inici de l'obra,
elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin
les previsions contingudes en aquest Estudi Basic i en funcid del seu propi sistema d’execucio
d’'obra. En aquest Pla s'inclouran, si és necessari, les propostes de mesures alternatives de
prevencid que el contractista proposi amb la corresponent justificacid técnica, i que no podran
implicar disminucions dels nivells de proteccid previstos en aquest Estudi Basic.
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El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel Coordinador en
matéria de Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra. Aquest podra ser modificat pel contractista
en funcié del procés dexecucié de la mateixa, de l'evolucid dels treballs i de les possibles
incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra, perd sempre amb |'aprovacio
expressa del Coordinador. Quan no fos necessaria la designacié del Coordinador, les funciones que
se li atribueixen seran assumides per la Direccié Facultativa.

Els qui intervinguin en I'execuci6 de l'obra, aixi com les persones o organismes amb
responsabilitats en matéria de prevencid a les empreses que intervinguin en la mateixa i els
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els suggeriments
i alternatives que estimin oportunes. El Pla estara a l'obra a disposicié de la Direccid Facultativa.

12. OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRATISTES
El contractista i subcontractistes estaran obligats a:

1. Aplicar els principis d'accid preventiva que es recullen a I'article 15 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals i en particular:
v" El manteniment de I'obra en bon estat de neteja.
v L'elecci6 de l'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinacid de les vies o zones de desplagament o circulacio.
v La manipulacié de diferents materials i la utilitzacié de mitjans auxiliars.
v El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periodic de les instal*lacions
i dispositius necessaris para I'Execucié de les obres, amb objecte de corregir els defectes que
pugessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
v La delimitacid i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit de materials, en
particular si se tracta de matéries perilloses.
v L'emmagatzematge i evacuacié de residus i runa.
v" La recollida de materials perilloses utilitzades.
v L'adaptacié del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als diferents treballs o
fases de treball.
v’ La cooperaci6 entre tots els que intervinguin en |'obra.
v Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

2. Complir i fer complir al seu personal el que s’estableix al Pla de Seguretat i Salut.

3. Complir la normativa en matéria de prevencioé de riscos laborals, tenint en compte les
OBLIGACIONS sobre coordinacio de les activitats empresarials previstes en I'Article 24 de la
Llei de Prevencid de Riscos Laborals, aixi com complir les disposicions minimes establertes en
I'Annex IV del R.D.1627/1997.
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4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les
mesures que hagin d’adoptar-se en el que es refereixi a seguretat i salut.

5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'Execucié de l'obra.

Seran responsables de I'Execucid correcta de les Mesures preventives fixades en el Pla, aixi com a
les OBLIGACIONS que li correspondran directament o, en el seu cas, als treballs autonoms
contractats per ells. Tanmateix, respondran solidariament de les conseqtiéncies que es derivin de
I'incompliment de les Mesures previstes en el Pla.

Les responsabilitats del Coordinador, Direccid Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

13. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTONOMS
Els treballadors autdbnoms estan obligats a:

1. Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen a I'Article 15 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, i en particular:

v' El manteniment de I'obra en bo estat d’ordre i neteja.

v L'emmagatzematge i evacuacié de residus i runa.

v' La recollida de materials perilloses utilitzats.

v L'adaptacié del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als diferents treballs o

fases de treball.

v La cooperacio entre tots els que intervinguin en I'obra.

v Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

2. Complir les disposicions minimes establertes a I’Annex IV del R.D.1627/1997.
3. Ajustar la seva actuacié conforme als deures sobre coordinacié de les activitats empresarials
previstes a |'Article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant en particular en

qualsevol mesura de la seva actuacid coordinada que s’hagués establert.

4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en I'Article 29, apartats 1 i 2 de la
Llei de Prevencid de Riscos Laborals.

5. Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el R.D.1215/ 1997.

6. Elegir i utilitzar equips de proteccié individual en els terminis previstos en el R.D.773/1997.
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7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i
salut.

Els treballadors autdnoms hauran de complir el que s’ha establert en el Pla de Seguretat i Salut.
14. LLIBRE D'INCIDENCIES

A cada centre de treball existira, amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut,
un llibre d’incidéncies que constara de fulls per duplicat i que sera facilitat pel Col*legi professional
al que pertanyi el Técnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

Haura de mantenir-se sempre a l'obra i en poder del Coordinador. Hauran de tenir accés al llibre
d’incidéncies, la Direccié Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autonoms,
les persones amb responsabilitats en matéria de prevencié de les empreses que intervinguin, els
representants dels treballadors, i els técnics especialitzats de les Administracions publiques
competents en aquesta matéria, els que podran fer anotacions en el mateix.

Unicament podran fer-se anotacions en el llibre d’incidéncies relacionades amb el compliment del
Pla.

El R.D. 1.109/2007, de 24 d'agost, que desenvolupa la L. 32/2006 reguladora de la subcontractacié
en el sector de la construccid, publicat en el BOE del dia 25 del mateix mes i que va entrar en vigor
al dia segtient, modifica en la seva Disposicio final tercera I'apartat 4 de I'art ©. 13 (Llibre
d'incidencies) de I'R.D. 1.627/1997, que ha quedat redactat en els termes segiients:

"4, Efectuada una anotacid en el Llibre d'incidéncies, el Coordinador en matéria de seguretat i salut
durant la

execucio de I'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de Coordinador, la direccié facultativa,
hauran de notificar al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas
que l'anotacid es refereixi a qualsevol incompliment de les adverténcies o observacions préviament
anotades en aquest Llibre per les persones facultades per a aix0, aixi com el suposit a que es
refereix |'article seglient, haura de remetre una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en
el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haura d'especificar si |'anotacié efectuada suposa
una reiteracié d'una adverténcia o observacio anterior o si, per contra, es tracta d'una nova
observacid ".

A partir d'ara només haura de cursar copia pel Coordinador de Seguretat i Salut o, si no, per la
Direccié Facultativa, de I'anotacid a la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social en els dos suposits
que especifica la nova redaccié de I'apartat 4 , de I'esmentat art ©. 13: quan hi hagi incompliment
de les adverténcies o observacions préviament anotades el Llibre, per les persones facultades per a
aix0, o quan s’ordeni la paralitzacio dels talls o, si escau, de la totalitat de I'obra, per haver-se
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apreciat circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, tal
com estableix I'art ©. 14 de I'esmentat Decret.

15. LLIBRE DE SUBCONTRACTACIO

En compliment de la Llei 32/2006, a tota obra de construccid, cada contractista disposara d’un
Llibre de Subcontractacio.

A aquest llibre que romandra en tot moment a l'obra, quedara reflectit, per ordre cronologic des
de [linici dels treballs, totes les subcontractacions realitzades a |'obra amb empreses
subcontractistes i treballadors autonoms, el seu nivell de subcontractacié i 'empresa comitent,
I'objectiu del seu contracte, la identificacio de la persona amb facultats d’organitzacié i direccio de
cada subcontractista i, en el seu cas, dels representants legals dels treballadors de la mateixa, les
respectives dates d'entrega de la part del Pla de Seguretat i Salut que afecti a cada empresa
subcontractista i treballador autonom, aixi com les instruccions elaborades pel Coordinador de
Seguretat i Salut per marcar la dinamica i desenvolupament del procediment de coordinacid
establert, i les anotacions efectuades per la Direccid Facultativa sobre |'aprovaci6 de cada
subcontractacio excepcional.

Al Llibre de subcontractacié tindran accés el promotor, la direccié facultativa, el coordinador de
seguretat i salut en fase d'execucié d’obra, les empreses i treballadors autbnoms que intervinguin a
I'obra, els técnics de prevencio, els delegats de prevencid, l'autoritat laboral i els representants dels
treballadors de les diferents empreses que intervinguin a I'execucié de I'obra.

16. PARALITZACIO DELS TREBALLS

Quan el Coordinador i durant I'Execucié de les obres, observes incompliment de les Mesures de
seguretat i salut, advertira al contractista i deixara constancia de tal incompliment en el llibre
d'incidencies, quedant facultat para, en circumstancies de risc greu i imminent para la seguretat i
salut dels treballadors, disposar la paralitzacid de talls o, en cas necessari, de la totalitat de I'obra.

Informara d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspeccid de Treball i Seguretat Social de la
provincia on es realitza l'obra. Igualment notificara al contractista, i en cas necessari als
subcontractistes i/o autonoms afectats de la paralitzacid i als representants dels treballadors.

17. INFORMACIO I CONSULTA DELS TREBALLADORS
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié

adequada i comprensible de totes les Mesures que hagin d'adoptar-se en el que se refereix a la
seva seguretat i salut en I'obra.
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Codi: PI_F.23636.2_1_EBSIS
Data: ABRIL 2023

En compliment de I'article 16 del RD 1627/1997, una copia del Pla de Seguretat i Salut i de les
seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i seguiment, sera facilitada pel
contractista als representants dels treballadors en el centro de treball.

A Barcelona, a abril de 2023
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