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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), entitat de dret públic de la Generalitat 

de Catalunya adscrita al Departament de Territori, du a terme les tasques tècniques 

d’adquisició i elaboració d’informació geològica. En aquest sentit, l’ICGC està 

desenvolupant els treballs necessaris per la confecció de l’Inventari de fenòmens i d’indicis 

d’activitat dels fulls de Vallirana (71-32), Castelldefels (71-33), Vallcarca (71-34), Martorell 

(71-31), Rubí (72-31), Badalona (73-31), Premià de Mar (74-31), l'Hospitalet de Llobregat 

(72-32), el Prat de Llobregat (72-33), Barcelona (73-32) i Far de Llobregat (73-33) per a la 

base de dades per a la prevenció de riscos geològics de Catalunya (en endavant, 

MPRG25M). Aquest treball inclou la cartografia geològica de fenòmens i indicis d’activitat 

relacionats amb els riscos geològics (moviments de massa, esfondraments, allaus i 

inundabilitat) i la delimitació cartogràfica de les àrees susceptibles a aquests fenòmens i la 

seva perillositat associada. 

 

Acompanya el present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT) com a Annex 

núm.1, el document AP-0016/18 “Mapa per a la Prevenció dels Riscos Geològics 

(MPRG25M). Especificacions Tècniques V. 2018. (Realització)” i els seus documents 

annexes. 

1. Annex I – Estructura de les dades digitals 

2. Annex II – Glossari termes 

3. Annex III – Protocol de lliurament 

En aquest document AP-0016/18 es recull la metodologia de realització de les tasques 

motiu del contracte. 

 

1.1 Àmbit d’estudi 

TASQUES A DESENVOLUPAR 

 

Ateses les característiques de les diferents tasques que s’han de realitzar i la distribució 

geogràfica de les zones de treball, el present contracte s’ha dividit en els tres lots següents: 

 

Lot 1. Treballs de cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos 

geològics de Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Garraf. Fulls de Vallirana (71-32), 

Castelldefels ( 71-33) i Vallcarca (71-34) . 

 

Lot 2. Treballs de cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos 

geològics de Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Nord. Fulls de Martorell (71-31), 

Rubí (72-31) Badalona (73-31) i Premià de Mar (74-31). 
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Lot 3. Treballs de cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos 

geològics de Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Centre-Sud. Fulls de l'Hospitalet de 

Llobregat (72-32), el Prat de Llobregat (72-33), Barcelona (73-32) i Far de Llobregat (73-

33). 

 

Les condicions tècniques d’execució dels treballs objecte del contracte pels diferents lots 

es desenvolupen en aquest PPT. 
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2 ESPECIFICITATS DEL LOT 1:  

Treballs de cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos 

geològics de Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Garraf (Figura 1). Fulls de Vallirana 

(71-32), Castelldefels (71-33) i Vallcarca (71-34). 

 

 
Figura 1. Situació del fulls 25M del Lot 1. 

 

2.1 Treballs a realitzar 

A grans trets, els treballs consisteixen en elaborar la cartografia de fenòmens i d'indicis 

d'activitat a escala 1:10 000, l’anàlisi de la susceptibilitat i de la perillositat per cadascun 

dels perills identificats al full, les fitxes dels fenòmens més representatius del full, el resultat 

de les enquestes, fotografies del full i qualsevol altre informació necessària per completar  

l’inventari del full i una memòria final. 

 

L'inventari de fenòmens i d'indicis d'activitat estarà format per un conjunt de capes que 

contenen la cartografia de tots els fenòmens geològics que s'han generat en el passat, així 

com els trets geomorfològics i els indicis d'activitat observats susceptibles a generar algun 

tipus de fenomen. Per a realitzar l'inventari, d'una banda s’ha de recopilar i analitzar la 

informació documental disponible i realitzar les enquestes als ajuntaments dels municipis 

continguts en cada full. I, per altre, s’ha de complementar amb treball de camp i 

fotointerpretació de ortoimatges de diferents anys.  
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La delimitació tant de la susceptibilitat com de la perillositat es realitzaran per a cada tipus 

de fenomen. Tot aquest procés es descriu àmpliament a les “Especificacions Tècniques de 

realització V. 2018 (AP-0016/18)”.  

 

El límit de la cartografia a realitzar correspon com a mínim, a un centímetre (250 m reals) 

més al voltant de la delimitació del tall del full 1:25 000, amb la finalitat de resoldre possibles 

problemes d’unió amb els fulls del costat. Cal garantir la continuïtat amb els fulls existents.  

 

D’altra banda, caldrà revisar si hi ha fenòmens que més enllà d’aquest centímetre puguin 

tenir incidència dintre del límit del full, i, en cas que n’hi hagin, s’hauran de cartografiar. 

 

Els fenòmens hauran de ser cartografiats en tota la seva extensió, incloent la part situada 

fora del full, i els polígons hauran de quedar tancats. 

 

2.2 Documentació de base 

L’empresa adjudicatària descarregarà de la web de l’ICGC la informació disponible per a 

realitzar l’objecte de la contractació: 

- Bases topogràfiques 1:10 000 i 1:5 000. 

- Ortoimatges a consultar en línia https://icgc.cat/ (Taula 1)  

 

Taula 1. Taula d’ortoimatges a consultar. 

 

Anys Escala Origen Resolució (m) 

1946 Ortofoto Cataluña - Vol 

Americà Sèrie A 1:10.000 
ICGC* 1 

1956 Ortofoto Catalunya – Vol 

Americà Sèrie B 1:5.000 
ICGC* 0,5 

1986, 1987 Ortofoto 1:5.000 ICGC 0,5 

1993, 1996 Ortofoto 1:25.000 ICGC 2,5 

1994, 2000, 2003, 2004, 2006 Ortofoto 1:5.000 ICGC 0,5 

2008 Ortofoto 1:25.000 ICGC 2,5 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
Ortofoto 1:2.500 ICGC 0,25 

2020 Ortofoto 1:1.000 ICGC 0,10 

2021 Ortofoto 1:2.500 ICGC 0,25 

 

Com a minin s’hauran de consultar les següents: 

• 1945-1946: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 1956-1957: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 1986: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 1994: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 2004: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 2009-2010: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service? 

https://icgc.cat/
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
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• 2016: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 2020: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service? 

• 2021: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service? 

 

- Model digital del terreny 5x5 i 2x2. 

- Mapa geològic 1:25 000 (en format shapefile) si està disponible, si no el Mapa 

geològic 1:50 000 (en format shapefile). 

- Mapa Geoàntropic 1:25 000 (en format shapefile) si està disponible. 

L’ICGC lliurarà a l’empresa adjudicatària la següent documentació.  

- Buidat del sistema de gestió documental de l’ICGC en relació als riscos geològics 

del full a realitzar. 

- Mapa per a la prevenció dels riscos geològics limítrofs (en format shapefile) que 

no estiguin publicats però que existeixin. 

2.3 Material a lliurar a l’ICGC 

La realització d’aquestes tasques comportarà l’elaboració dels següents resultats: 

 

La documentació a presentar a l’ICGC és la següent: 

1. Cartografia de fenòmens i d’indicis d’activitat georreferenciada (cartografia de camp 

original en digital), amb la codificació segons l’Annex I “Estructura de les dades 

digitals” de les Especificacions Tècniques V. 2018. També es lliurarà la cartografia 

vectorial estructurada tal i com s’indica al mateix annex (escala 1:10 000) segons el 

protocol de lliurament (Especificacions Tècniques V. 2018, Annex III) i amb la fitxa 

dels arxius que formen el full (Lliurament_fitxers_MPRGCnumfull.doc). En els casos 

que sigui necessari, caldrà transformar la cartografia de fenòmens i d’indicis 

d’activitat a l’escala 1:25 000. 

2. Fitxes d’inventari de moviments de vessant i enquestes. 

3. Mapes de susceptibilitat del fenomen (escala 1:10 000). 

4. Cartografia de la perillositat pels diferents fenòmens. Es lliurarà la cartografia 

vectorial estructurada tal i com s’indica a l’Annex I “Estructura de les dades digitals” 

de les Especificacions Tècniques V.2018 de realització del Mapa per a la Prevenció 

de Riscos Geològics de Catalunya. 

5. Memòria del full. Ha de contenir la descripció dels treballs realitzats, la descripció 

geològica del full, la descripció dels processos i els indicis identificats al full, les 

unitats susceptibles a desenvolupar dels diferents fenòmens, els problemes 

específics que s’han trobat a l’hora de fer l’anàlisi de la perillositat pels diferents 

fenòmens i com s’han resolt. 

6. Fotografies de camp dels aspectes rellevants de full i situació d’aquestes (omplir 

arxiu Excel Fotos_MPRGC25M_numfull.xlsx de les Especificacions Tècniques V. 

2018 (AP-0016/18).  

La memòria ha de contenir: 

a) Descripció dels treballs realitzats, autors i data de realització. 

b) Descripció geològica i dels processos i indicis identificats al full. 

http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service
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c) Unitats susceptibles a desenvolupar els diferents fenòmens. 

d) Problemes específics que s’han trobat a l’hora de fer l’anàlisi de la perillositat pels 

diferents fenòmens i com s’han resolt. 

e) Resultat de les enquestes a la població (Relació d’entitats o persones enquestades, 

dades de contacte, descripció de la informació rellevant obtinguda). 

f) Fitxes de l’inventari de fenòmens i d’indicis (fitxa_MPRG25M.pdf). 

g) Fotografies de camp dels aspectes més rellevants de full amb el seu peu de foto i 

situació amb coordenades (excel Fotos_MPRGC25M_numfull.xlsx). 

h) Bibliografia i referències del full. 

i) Contingut del lliurament (descrit a la Taula 2) amb la fitxa dels arxius que formen el 

full (Lliurament_fitxers_MPRGC_numfull.doc). 

Tota la informació es lliurarà en suport digital (CD, DVD; llapis de memòria ...). Les dades 

digitalitzades han d’estar perfectament estructurades i codificades tal i com s’indica a 

l’Annex I “Estructura de les dades digitals” de les especificacions tècniques de la realització 

del Mapa per a la Prevenció de Riscos Geològics de Catalunya” i segons el protocol de 

lliurament de l’Annex III. L’entrega de la informació que no segueixi les condicions dels 

annexos comportarà tornar a entregar-la correctament en el termini d’una setmana des de 

que ho requereixi l’ICGC.  

 

La Taula 2 mostra l’estructura de les dades del suport digital a lliurar. 

 

Taula 2. Estructura del suport digital de lliurament. 

Nom directori Subdirectori 2 Subdirectori 2 Subdirectori 3 Contingut 

01_Memoria 

   Memòria 

explicativa en 

*.doc i *.pdf 

02_Annexos 

021_Fotos 

  Fotografies en 

jpg amb el 

Excel associat 

022_Fitxes 
  Fitxes en .doc 

i .pdf 

023_Antecedents 

  Descripció en 

.doc i 

documentació 

relacionada 

023_Enquestes 
  Descripció en 

.doc 

03_Cartografia 

031_MapesBase 0311_MDT  MDT 

 0312_Topo  Topogràfics 

 0313_Orto  Ortofotos 

 0314_Geo  M. Geològic 

032_MapesTreball 0321_Indicis 
 Escàner mapa 

de camp 

 0322_Pendents  Pendents 

 0323_Abast_Conefall  Mapes d’abast 
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Nom directori Subdirectori 2 Subdirectori 2 Subdirectori 3 Contingut 

 0324_Susceptibilitat 

 

 Mapes de 

susceptibilitat 

033_MPRGC 0331_Full25 03311_Indicis 
Fitxers Shp + 

CAD 

  
03312_Perillositats 

Fitxers Shp + 

CAD 

 
0332_Inundabilitat 

 Fitxers Shp + 

CAD 

 

2.4 Termini de lliurament i correcte execució del contracte 

L’empresa adjudicatària disposarà d’un termini màxim de 9 mesos per a la finalització dels 

treballs, a comptar des de la data de formalització del contracte.  

 

Si en arribar al termini total o parcial, l’empresa adjudicatària incorregués en demora per 

causes que se li puguin imputar, caldrà aplicar el règim de penalitats previst en la clàusula 

vint-i-vuitena del PCA.   

 

2.5 Cronograma general i control de qualitat 

Durant el període dels treballs hi haurà diferents fases de control, que coincidiran amb els 

lliuraments parcials dels treballs.  

Per realitzar els treballs encarregats es contemplen diferents etapes: 3 fases de treball i 3 

controls de qualitat, abans de realitzar el lliurament final. Es descriuen a continuació: 

• 1a Fase: Aquesta fase contempla la petició de la informació per a la realització de 

les enquestes als ajuntaments com a la població; i la realització dels mapes de 

susceptibilitat preliminars per cadascun dels fenòmens així com la compilació de 

informació existent disponible.  

• 1r Control de qualitat: Revisió dels mapes de susceptibilitat i de la informació 

documentada.  

• 2a Fase: Cartografia de l’inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat. Aquesta fase 

es realitza en base a l’anàlisi de la documentació recollida en la fase anterior i la 

rebuda per la petició d’enquestes; de l’anàlisi i la interpretació de fotografies aèries 

de vols antics i recents, i d’ortofotoimatges; del reconeixement de camp. En aquesta 

fase es contempla també la recollida de la informació per a la realització de les fitxes 

representatives del full.  

• 2n Control de qualitat: Control de qualitat pels tècnics de l’ICGC de la cartografia 

de l’inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat i dels arxius digitals que conformen 

el 2n lliurament parcial. En aquest control de qualitat els tècnics de l’ICGC valoraran 

la realització, o no, de diferents visites de camp conjuntes amb els proveïdors. 

• 3a Fase: Es realitzaran les modificacions escaients segons el 2n Control de qualitat. 
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Avaluació de la perillositat. La delimitació de les zones de susceptibilitat es realitza 

a partir dels mapes de susceptibilitat preliminar i de l’inventari de fenòmens i 

d’indicis d’activitat. Aquestes àrees han d’incloure tant les zones on es generen els 

fenòmens (zones de sortida) com aquelles que es poden veure afectades en el seu 

recorregut (zones de trajecte i d’arribada). Una vegada identificades aquestes àrees 

es classificaran en funció de la seva perillositat tal com es descriu en el plec 

d’especificacions tècniques. 

• 3r Control de qualitat: Control de qualitat pels tècnics de l’ICGC de l’avaluació de 

la perillositat per cada fenomen identificat al full. Aquest control es realitzarà en base 

a les metodologies definides. En aquest control de qualitat els tècnics de l’ICGC 

valoraran la realització, o no, de diferents visites de camp conjunta amb els 

proveïdors. 

• Lliurament final:  

▪ S’elaborarà la memòria explicativa del full. 

▪ El lliurament final ha de contemplar tota la documentació descrita al apartat 

2.3 d’aquest document. Els tècnics de l’ICGC revisaran el lliurament per tal 

de que contingui tota la informació i s’assoleixi la qualitat desitjada. 

Els terminis de realització es particularitzen en funció de la dificultat del full i es descriuen 

a la Taula 3. En la Figura 2 es mostra el cronograma per setmanes.  

 

Taula 3.Terminis del Lot 1. 

Descripció del full  
Lliurament  

1a Fase 

1r  Control 

 de Qualitat 

Lliurament  

2a Fase 

2n Control de 

Qualitat 

Lliurament  

3a Fase 

3r Control 

de Qualitat 

Lliurament 

 final 

Vallirana (71-32) 

Castelldefels (71-33)  

Vallcarca (71-34) 

12 

setmanes 

mesos a 

partir de la 

formalització  

del 

contracte 

1 setmana 

7 

setmanes 

a partir del 

1r control 

de qualitat 

lliurament 

2 setmanes a 

partir del 

lliurament de 

la 2a Fase 

10 setmanes 

a partir del 

2n Control de 

Qualitat 

2 setmanes 

a partir del 

lliurament de 

la 3a Fase 

5 

setmanes 

a partir del 

3r Control 

de Qualitat 

 

 
Figura 2. Cronograma per setmanes 

 

2.6 Certificacions 

Al lliurament dels arxius corresponents al 1r lliurament parcial, i prèvia validació de la 

documentació lliurada per part de l’ICGC, l’empresa adjudicatària podrà facturar l’import 

equivalent al 30% de l’import d’adjudicació. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Lliurament 1a Fase

1r Control  de Qualitat

Lliurament 2a Fase

2n Control de Qualitat

Lliurament 3a Fase

3rnControl de Qualitat

Lliurament  final

Setmana
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La factura haurà de tenir un únic detall o concepte que serà el següent: “Treballs de 

cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos geològics de 

Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Garraf. Fulls de Vallirana (71-32),Castelldefels 

( 71-33) i Vallcarca (71-34) ”, indicant primer lliurament. 

 

Al lliurament dels arxius corresponents al Segon lliurament parcial i prèvia validació i 

acceptació dels resultats per part de l’ICGC, l’empresa adjudicatària podrà facturar l’import 

equivalent al 20% de l’import d’adjudicació. 

 

La factura haurà de tenir un únic detall o concepte que serà el següent: “Treballs de 

cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos geològics de 

Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Garraf. Fulls de Vallirana (71-32), Castelldefels 

(71-33) i Vallcarca (71-34) ”, indicant segon lliurament. 

 

L’import restant (50%) es facturarà a la finalització dels treballs amb el lliurament de la resta 

de documentació i de tots els arxius inclosos, així com de la memòria final, prèvia validació 

i acceptació dels resultats per part de l’ICGC. 

 

La factura haurà de tenir un únic detall o concepte que serà el següent: “Treballs de 

cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos geològics de 

Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Garraf. Fulls de Vallirana (71-32), Castelldefels 

(71-33) i Vallcarca (71-34)”, indicant lliurament final.   

 

Les entitats recollides a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 

factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, tindran 

l’obligació de lliurar la factura que hagin expedit pels treballs realitzats per mitjans 

electrònics, d’acord amb l’establert a l’apartat trenta-unena del plec de clàusules 

administratives.  

 

En la facturació electrònica s’ha de fer constar el codi A09024763 als camps òrgan gestor, 

unitat tramitadora i oficina comptable (Llei 25/2013). 

Les dades fiscals de l’Institut que han de constar a la factura són les següents: 

- INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA 

Parc de Montjuïc s/n 

08038 Barcelona 

NIF: Q0801980D 

2.7 Seguiment i supervisió dels treballs 

Pel seguiment i la supervisió del treball s’estableix que: 

 

• A l’inici del treball, l’ICGC convocarà una reunió de llançament, en la qual s’establirà 

els tècnics de l’ICGC i l’empresa  contractada responsables de la coordinació i el 

seguiment del treball. En aquesta mateixa reunió, s’acordarà el pla de treball. 
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• Durant el desenvolupament del contracte es realitzaran un mínim de 3 reunions de 

seguiment. 

• Les reunions de seguiment se celebraran a les instal·lacions de l’ICGC, de 

l’empresa contractada, al camp o per videoconferència, en funció de les necessitats. 

• Per cada reunió es redactarà conjuntament (els responsables de l’ICGC i de 

l’empresa contractada) una acta de seguiment, que recollirà l’estat d’execució del 

treball, les indicacions efectuades per part de l’ICGC, la previsió d’avenç i els acords 

establerts. L’estat d’execució dels acords establerts en les actes, es revisarà en les 

reunions sub-següents. 

 

Les dades i els documents a entregar en cada fase (informes, fotos, fitxes, cartografia i 

informació associada) s’hauran de lliurar en les dates definides als cronogrames. Per altre 

part els tècnics de l’ICGC disposaran de temps per validar-los, definits als cronogrames, 

abans que l’empresa adjudicatària pugui emetre la factura. 

 

En cas que alguns resultats no es considerin satisfactoris, els informes  s’hauran de 

modificar a càrrec de l’empresa adjudicatària, i tornar a lliurar-los com a màxim a la 

finalització del termini d’execució del contracte. 

 

Si s’escau, de forma prèvia al lliurament del treball es farà una reunió per validar el contingut 

geològic i la consistència de la documentació a lliurar. 
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3 ESPECIFICITATS DEL LOT 2:  

Treballs de cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos 

geològics de Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Nord (Figura 3). Fulls de Martorell 

(71-31), Rubí (72-31), Badalona (73-31) i Premià de Mar (74-31). 

 

 
Figura 3. Situació del fulls 25M del Lot 2. 

 

3.1 Treballs a realitzar 

A grans trets, els treballs consisteixen en elaborar la cartografia de fenòmens i d'indicis 

d'activitat a escala 1:10 000, l’anàlisi de la susceptibilitat i de la perillositat per cadascun 

dels perills identificats al full, les fitxes dels fenòmens més representatius del full, el resultat 

de les enquestes, fotografies del full i qualsevol altre informació necessària per completar 

l’inventari del full i una memòria final. 

 

L'inventari de fenòmens i d'indicis d'activitat estarà format per un conjunt de capes que 

contenen la cartografia de tots els fenòmens geològics que s'han generat en el passat, així 

com els trets geomorfològics i els indicis d'activitat observats susceptibles a generar algun 

tipus de fenomen. Per a realitzar l'inventari, d'una banda s’ha de recopilar i analitzar la 

informació documental disponible i realitzar les enquestes als ajuntaments dels municipis 

continguts en cada full. I, per altre, s’ha de complementar amb treball de camp i 

fotointerpretació de ortoimatges de diferents anys.  



 

 

13 

La delimitació tant de la susceptibilitat com de la perillositat es realitzaran per a cada tipus 

de fenomen. Tot aquest procés es descriu àmpliament a les “Especificacions Tècniques de 

realització V. 2018 (AP-0016/18)”.  

 

El límit de la cartografia a realitzar correspon com a mínim, a un centímetre (250 m reals) 

més al voltant de la delimitació del tall del full 1:25 000, amb la finalitat de resoldre possibles 

problemes d’unió amb els fulls del costat. Cal garantir la continuïtat amb els fulls existents.  

 

D’altra banda, caldrà revisar si hi ha fenòmens que més enllà d’aquest centímetre puguin 

tenir incidència dintre del límit del full, i, en cas que n’hi hagin, s’hauran de cartografiar. 

 

Els fenòmens hauran de ser cartografiats en tota la seva extensió, incloent la part situada 

fora del full, i els polígons hauran de quedar tancats. 

 

3.2 Documentació de base 

L’empresa adjudicatària descarregarà de la web de l’ICGC la informació disponible per a 

realitzar l’objecte de la contractació: 

- Bases topogràfiques 1:10 000 i 1:5 000. 

- Ortoimatges a consultar en línia https://icgc.cat/ (Taula 4) 

Taula 4. Taula d’ortoimatges a consultar. 

 

Anys Escala Origen Resolució (m) 

1946 Ortofoto Cataluña - Vol 

Americà Sèrie A 1:10.000 
ICGC* 1 

1956 Ortofoto Catalunya – Vol 

Americà Sèrie B 1:5.000 
ICGC* 0,5 

1986, 1987 Ortofoto 1:5.000 ICGC 0,5 

1993, 1996 Ortofoto 1:25.000 ICGC 2,5 

1994, 2000, 2003, 2004, 2006 Ortofoto 1:5.000 ICGC 0,5 

2008 Ortofoto 1:25.000 ICGC 2,5 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
Ortofoto 1:2.500 ICGC 0,25 

2020 Ortofoto 1:1.000 ICGC 0,10 

2021 Ortofoto 1:2.500 ICGC 0,25 

 

Com a minin s’hauran de consultar les següents: 

• 1945-1946: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 1956-1957: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 1986: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 1994: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 2004: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 2009-2010: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service? 

• 2016: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

https://icgc.cat/
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
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• 2020: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service? 

• 2021: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service? 

 

- Model digital del terreny 5x5 i 2x2. 

- Mapa geològic 1:25 000 (en format shapefile) si està disponible, si no el Mapa 

geològic 1:50 000 (en format shapefile). 

- Mapa Geoàntropic 1:25 000 (en format shapefile) si està disponible. 

L’ICGC lliurarà a l’empresa adjudicatària la següent documentació.  

- Buidat del sistema de gestió documental de l’ICGC en relació als riscos geològics 

del full a realitzar 

- Mapa per a la prevenció dels riscos geològics limítrofs (en format shapefile) que 

no estiguin publicats però que existeixin. 

3.3 Material a lliurar a l’ICGC 

La realització d’aquestes tasques comportarà l’elaboració dels següents resultats: 

 

La documentació a presentar a l’ICGC és la següent: 

1. Cartografia de fenòmens i d’indicis d’activitat georreferenciada (cartografia de camp 

original en digital), amb la codificació segons l’Annex I “Estructura de les dades 

digitals” de les Especificacions Tècniques V. 2018. També es lliurarà la cartografia 

vectorial estructurada tal i com s’indica al mateix annex (escala 1:10 000) segons el 

protocol de lliurament (Especificacions Tècniques V. 2018, Annex III) i amb la fitxa 

dels arxius que formen el full (Lliurament_fitxers_MPRGCnumfull.doc). En els casos 

que sigui necessari, caldrà transformar la cartografia de fenòmens i d’indicis 

d’activitat a l’escala 1:25 000. 

2. Fitxes d’inventari de moviments de vessant i enquestes. 

3. Mapes de susceptibilitat del fenomen (escala 1:10 000). 

4. Cartografia de la perillositat pels diferents fenòmens. Es lliurarà la cartografia 

vectorial estructurada tal i com s’indica a l’Annex I “Estructura de les dades digitals” 

de les Especificacions Tècniques V.2018 de realització del Mapa per a la Prevenció 

de Riscos Geològics de Catalunya. 

5. Memòria del full. Ha de contenir la descripció dels treballs realitzats, la descripció 

geològica del full, la descripció dels processos i els indicis identificats al full, les 

unitats susceptibles a desenvolupar dels diferents fenòmens, els problemes 

específics que s’han trobat a l’hora de fer l’anàlisi de la perillositat pels diferents 

fenòmens i com s’han resolt. 

6. Fotografies de camp dels aspectes rellevants de full i situació d’aquestes (omplir 

arxiu Excel Fotos_MPRGC25M_numfull.xlsx de les Especificacions Tècniques V. 

2018, (AP-0016/18).  

La memòria ha de contenir: 

a) Descripció dels treballs realitzats, autors i data de realització. 

b) Descripció geològica i dels processos i indicis identificats al full. 

c) Unitats susceptibles a desenvolupar els diferents fenòmens. 

http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service
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d) Problemes específics que s’han trobat a l’hora de fer l’anàlisi de la perillositat pels 

diferents fenòmens i com s’han resolt. 

e) Resultat de les enquestes a la població (Relació d’entitats o persones enquestades, 

dades de contacte, descripció de la informació rellevant obtinguda). 

f) Fitxes de l’inventari de fenòmens i d’indicis (fitxa_MPRG25M.pdf). 

g) Fotografies de camp dels aspectes més rellevants de full amb el seu peu de foto i 

situació amb coordenades (excel Fotos_MPRGC25M_numfull.xlsx). 

h) Bibliografia i referències del full. 

i) Contingut del lliurament (descrit a la Taula 5) amb la fitxa dels arxius que formen el 

full (Lliurament_fitxers_MPRGC_numfull.doc). 

Tota la informació es lliurarà en suport digital (CD, DVD; llapis de memòria ...). Les dades 

digitalitzades han d’estar perfectament estructurades i codificades tal i com s’indica a 

l’Annex I “Estructura de les dades digitals” de les especificacions tècniques de la realització 

del Mapa per a la Prevenció de Riscos Geològics de Catalunya” i segons el protocol de 

lliurament de l’Annex III. L’entrega de la informació que no segueixi les condicions dels 

annexos comportarà tornar a entregar-la correctament en el termini d’una setmana des de 

que ho requereixi l’ICGC.  

 

La Taula 5 mostra l’estructura de les dades del suport digital a lliurar. 

 

Taula 5. Estructura del suport digital de lliurament. 

Nom directori Subdirectori 2 Subdirectori 2 Subdirectori 3 Contingut 

01_Memoria 

   Memòria 

explicativa en 

*.doc i *.pdf 

02_Annexos 

021_Fotos 

  Fotografies en 

jpg amb el 

Excel associat 

022_Fitxes 
  Fitxes en .doc 

i .pdf 

023_Antecedents 

  Descripció en 

.doc i 

documentació 

relacionada 

023_Enquestes 
  Descripció en 

.doc 

03_Cartografia 

031_MapesBase 0311_MDT  MDT 

 0312_Topo  Topogràfics 

 0313_Orto  Ortofotos 

 0314_Geo  M. Geològic 

032_MapesTreball 0321_Indicis 
 Escàner mapa 

de camp 

 0322_Pendents  Pendents 

 0323_Abast_Conefall  Mapes d’abast 

 0324_Susceptibilitat 

 

 Mapes de 

susceptibilitat 
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Nom directori Subdirectori 2 Subdirectori 2 Subdirectori 3 Contingut 

033_MPRGC 0331_Full25 03311_Indicis 
Fitxers Shp + 

CAD 

  
03312_Perillositats 

Fitxers Shp + 

CAD 

 
0332_Inundabilitat 

 Fitxers Shp + 

CAD 

 

Durant el desenvolupament del treball, en cas que es cregui convenient, els tècnics 

responsables de l’ICGC i l’empresa adjudicatària poden acordar canvis metodològics a fi 

d’optimitzar el flux de treball i millorar el contingut i el format dels resultats que s’han de 

lliurar. 

 

3.4 Termini de lliurament i correcte execució del contracte 

L’empresa adjudicatària disposarà d’un termini màxim de 9 mesos per a la finalització dels 

treballs a comptar des de la data de formalització del contracte.  

 

Si en arribar al termini total o parcial, l’empresa adjudicatària incorregués en demora per 

causes que se li puguin imputar, caldrà aplicar el règim de penalitats previst en la clàusula 

vint-i-vuitena del PCA.  

 

3.5 Cronograma general i control de qualitat 

Durant el període dels treballs hi haurà diferents fases de control, que coincidiran amb els 

lliuraments parcials dels treballs.  

 

Per realitzar els treballs encarregats es contemplen diferents etapes: 3 fases de treball i 3 

controls de qualitat, abans de realitzar el lliurament final. Es descriuen a continuació: 

• 1a Fase: Aquesta fase contempla la petició de la informació per a la realització de 

les enquestes als ajuntaments com a la població; la realització dels mapes de 

susceptibilitat preliminars per cadascun dels fenòmens així com la compilació de 

informació existent disponible.  

• 1r Control de qualitat: Revisió dels mapes de susceptibilitat i de la informació 

documentada.  

• 2a Fase: Cartografia de l’inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat. Aquesta fase 

es realitza en base a l’anàlisi de la documentació recollida en la fase anterior i la 

rebuda per la petició d’enquestes; de l’anàlisi i la interpretació de fotografies aèries 

de vols antics i recents, i d’ortofotoimatges; del reconeixement de camp. En aquesta 

fase es contempla també la recollida de la informació per a la realització de les fitxes 

representatives del full.  

• 2n Control de qualitat: Control de qualitat pels tècnics de l’ICGC de la cartografia 

de l’inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat i dels arxius digitals que conformen 

el 2n lliurament parcial. En aquest control de qualitat els tècnics de l’ICGC valoraran 

la realització, o no, de diferents visites de camp conjuntes amb els proveïdors. 
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• 3a Fase: Es realitzaran les modificacions escaients segons el 2n Control de qualitat. 

Avaluació de la perillositat. La delimitació de les zones de susceptibilitat es realitza 

a partir dels mapes de susceptibilitat preliminar i de l’inventari de fenòmens i 

d’indicis d’activitat. Aquestes àrees han d’incloure tant les zones on es generen els 

fenòmens (zones de sortida) com aquelles que es poden veure afectades en el seu 

recorregut (zones de trajecte i d’arribada). Una vegada identificades aquestes àrees 

es classificaran en funció de la seva perillositat tal com es descriu en el plec 

d’especificacions tècniques. 

• 3r Control de qualitat: Control de qualitat pels tècnics de l’ICGC de l’avaluació de 

la perillositat per cada fenomen identificat al full. Aquest control es realitzarà en base 

a les metodologies definides. En aquest control de qualitat els tècnics de l’ICGC 

valoraran la realització, o no, de diferents visites de camp conjunta amb els 

proveïdors. 

• Lliurament final:  

▪ S’elaborarà la memòria explicativa del full. 

▪ El lliurament final ha de contemplar tota la documentació descrita al apartat 

2.3 d’aquest document. Els tècnics de l’ICGC revisaran el lliurament per tal 

de que contingui tota la informació i s’assoleixi la qualitat desitjada. 

Els terminis de realització es particularitzen en funció de la dificultat del full i es descriuen 

a la Taula 6Taula 3. En la Figura 4 es mostra el cronograma per setmanes.  

 

Taula 6.Terminis del Lot 2. 

Descripció del full  
Lliurament  

1a Fase 

1r Control 

 de Qualitat 

Lliurament  

2a Fase 

2n Control de 

Qualitat 

Lliurament  

3a Fase 

3r Control 

de Qualitat 

Lliurament 

 final 

Martorell (71-31)  

Rubí (72-31)   

Badalona (73-31)  

Premià de Mar (74-

31) 

12 

setmanes 

mesos a 

partir de la 

formalització  

del 

contracte 

1 setmana 

7 setmanes 

a partir del 

1r control 

de qualitat 

lliurament 

2 setmanes a 

partir del 

lliurament de la 

2a Fase 

10 setmanes 

a partir del 2n 

Control de 

Qualitat 

2 setmanes 

a partir del 

lliurament de 

la 3a Fase 

5 setmanes 

a partir del 

3r Control 

de Qualitat 

 

 
Figura 4. Cronograma per setmanes 

 

3.6 Certificacions 

Al lliurament dels arxius corresponents al Primer lliurament parcial, i prèvia validació de la 

documentació lliurada per part de l’ICGC, l’empresa adjudicatària podrà facturar l’import 

equivalent al 30% de l’import d’adjudicació. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Lliurament 1a Fase

1r Control  de Qualitat

Lliurament 2a Fase

2n Control de Qualitat

Lliurament 3a Fase

3rnControl de Qualitat

Lliurament  final

Setmana
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La factura haurà de tenir un únic detall o concepte que serà el següent: “Treballs de 

cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos geològics de 

Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Nord. Fulls de Martorell (71-31), Rubí (72-31)  

Badalona (73-31) i Premià de Mar (74-31)”, indicant primer lliurament. 

 

Al lliurament dels arxius corresponents al Segon lliurament parcial i prèvia validació i 

acceptació dels resultats per part de l’ICGC, l’empresa adjudicatària podrà facturar l’import 

equivalent al 20% de l’import d’adjudicació. 

 

La factura haurà de tenir un únic detall o concepte que serà el següent: “Treballs de 

cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos geològics de 

Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Nord. Fulls de Martorell (71-31), Rubí (72-31)  

Badalona (73-31) i Premià de Mar (74-31)”, indicant segon lliurament. 

 

L’import restant (50%) es facturarà a la finalització dels treballs amb el lliurament de la resta 

de documentació i de tots els arxius inclosos, així com de la memòria final, prèvia validació 

i acceptació dels resultats per part de l’ICGC. 

 

La factura haurà de tenir un únic detall o concepte que serà el següent: “Treballs de 

cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos geològics de 

Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Nord. Fulls de Martorell (71-31), Rubí (72-31)  

Badalona (73-31) i Premià de Mar (74-31)”, indicant lliurament final. 

 

Les entitats recollides a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 

factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, tindran 

l’obligació de lliurar la factura que hagin expedit pels treballs realitzats per mitjans 

electrònics, d’acord amb l’establert a l’apartat trenta-unena del plec de clàusules 

administratives.  

 

En la facturació electrònica s’ha de fer constar el codi A09024763 als camps òrgan gestor, 

unitat tramitadora i oficina comptable (Llei 25/2013). 

Les dades fiscals de l’Institut que han de constar a la factura són les següents: 

- INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA 

Parc de Montjuïc s/n 

08038 Barcelona 

NIF: Q0801980D 

3.7 Seguiment i supervisió dels treballs 

Pel seguiment i la supervisió del treball s’estableix que: 
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• A l’inici del treball, l’ICGC convocarà una reunió de llançament, en la qual s’establirà 

els tècnics de l’ICGC i l’empresa  contractada responsables de la coordinació i el 

seguiment del treball. En aquesta mateixa reunió, s’acordarà el pla de treball. 

• Durant el desenvolupament del contracte es realitzaran un mínim de 3 reunions de 

seguiment. 

• Les reunions de seguiment se celebraran a les instal·lacions de l’ICGC, de 

l’empresa contractada, al camp o per videoconferència, en funció de les necessitats. 

• Per cada reunió es redactarà conjuntament (els responsables de l’ICGC i de 

l’empresa contractada) una acta de seguiment, que recollirà l’estat d’execució del 

treball, les indicacions efectuades per part de l’ICGC, la previsió d’avenç i els acords 

establerts. L’estat d’execució dels acords establerts en les actes, es revisarà en les 

reunions sub-següents. 

 

Les dades i els documents a entregar en cada fase (informes, fotos, fitxes, cartografia i 

informació associada) s’hauran de lliurar en les dates definides als diferents cronogrames. 

Per altre part els tècnics de l’ICGC disposaran de temps per validar-los, definits als 

cronogrames, abans que l’empresa adjudicatària pugui emetre la factura. 

 

En cas que alguns resultats no es considerin satisfactoris, els informes  s’hauran de 

modificar a càrrec de l’empresa adjudicatària, i tornar a lliurar-los com a màxim a la 

finalització del termini d’execució del contracte. 

 

Si s’escau, de forma prèvia al lliurament del treball es farà una reunió per validar el contingut 

geològic i la consistència de la documentació a lliurar. 
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4 ESPECIFICITATS DEL LOT 3:  

Treballs de cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos 

geològics de Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Centre-Sud (Figura 5). Fulls de 

l'Hospitalet de Llobregat (72-32), el Prat de Llobregat (72-33), Barcelona (73-32) i Far de 

Llobregat (73-33). 

 

 
Figura 5. Situació del fulls 25M del Lot 3. 

 

4.1 Treballs a realitzar 

A grans trets, els treballs consisteixen en elaborar la cartografia de fenòmens i d'indicis 

d'activitat a escala 1:10 000, l’anàlisi de la susceptibilitat i de la perillositat per cadascun 

dels perills identificats al full, les fitxes dels fenòmens més representatius del full, el resultat 

de les enquestes, fotografies del full i qualsevol altre informació necessària per completar 

l’inventari del full i una memòria final. 

 

L'inventari de fenòmens i d'indicis d'activitat estarà format per un conjunt de capes que 

contenen la cartografia de tots els fenòmens geològics que s'han generat en el passat, així 

com els trets geomorfològics i els indicis d'activitat observats susceptibles a generar algun 

tipus de fenomen. Per a realitzar l'inventari, d'una banda s’ha de recopilar i analitzar la 

informació documental disponible i realitzar les enquestes als ajuntaments dels municipis 
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continguts en cada full. I, per altre, s’ha de complementar amb treball de camp i 

fotointerpretació de ortoimatges de diferents anys.  

 

La delimitació tant de la susceptibilitat com de la perillositat es realitzaran per a cada tipus 

de fenomen. Tot aquest procés es descriu àmpliament a les “Especificacions Tècniques de 

realització V. 2018 (AP-0016/18)”.  

 

El límit de la cartografia a realitzar correspon com a mínim, a un centímetre (250 m reals) 

més al voltant de la delimitació del tall del full 1:25 000, amb la finalitat de resoldre possibles 

problemes d’unió amb els fulls del costat. Cal garantir la continuïtat amb els fulls existents.  

 

D’altra banda, caldrà revisar si hi ha fenòmens que més enllà d’aquest centímetre puguin 

tenir incidència dintre del límit del full, i, en cas que n’hi hagin, s’hauran de cartografiar. 

Els fenòmens hauran de ser cartografiats en tota la seva extensió, incloent la part situada 

fora del full, i els polígons hauran de quedar tancats. 

 

4.2 Documentació de base 

L’empresa adjudicatària descarregarà de la web de l’ICGC la informació disponible per a 

realitzar l’objecte de la contractació: 

- Bases topogràfiques 1:10 000 i 1:5 000. 

- Ortoimatges a consultar en línia https://icgc.cat/ (Taula 7) 

Taula 7. Taula d’ortoimatges a consultar. 

Anys Escala Origen Resolució (m) 

1946 Ortofoto Cataluña - Vol 

Americà Sèrie A 1:10.000 
ICGC* 1 

1956 Ortofoto Catalunya – Vol 

Americà Sèrie B 1:5.000 
ICGC* 0,5 

1986, 1987 Ortofoto 1:5.000 ICGC 0,5 

1993, 1996 Ortofoto 1:25.000 ICGC 2,5 

1994, 2000, 2003, 2004, 2006 Ortofoto 1:5.000 ICGC 0,5 

2008 Ortofoto 1:25.000 ICGC 2,5 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
Ortofoto 1:2.500 ICGC 0,25 

2020 Ortofoto 1:1.000 ICGC 0,10 

2021 Ortofoto 1:2.500 ICGC 0,25 

 

Com a minin s’hauran de consultar les següents: 

• 1945-1946: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 1956-1957: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 1986: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 1994: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 2004: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 2009-2010: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service? 

https://icgc.cat/
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
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• 2016: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service?  

• 2020: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service? 

• 2021: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service? 

 

- Model digital del terreny 5x5 i 2x2. 

- Mapa geològic 1:25 000 (en format shapefile) si està disponible, si no el Mapa 

geològic 1:50 000 (en format shapefile). 

- Mapa Geoàntropic 1:25 000 (en format shapefile) si està disponible. 

L’ICGC lliurarà a l’empresa adjudicatària la següent documentació.  

- Buidat del sistema de gestió documental de l’ICGC en relació als riscos geològics 

del full a realitzar 

- Mapa per a la prevenció dels riscos geològics limítrofs (en format shapefile) que no 

estiguin publicats però que existeixin. 

4.3 Material a lliurar a l’ICGC 

La realització d’aquestes tasques comportarà l’elaboració dels següents resultats: 

 

La documentació a presentar a l’ICGC és la següent: 

1. Cartografia de fenòmens i d’indicis d’activitat georreferenciada (cartografia de camp 

original en digital), amb la codificació segons l’Annex I “Estructura de les dades 

digitals” de les Especificacions Tècniques V. 2018. També es lliurarà la cartografia 

vectorial estructurada tal i com s’indica al mateix annex (escala 1:10 000) segons el 

protocol de lliurament (Especificacions Tècniques V. 2018, Annex III) i amb la fitxa 

dels arxius que formen el full (Lliurament_fitxers_MPRGCnumfull.doc). En els casos 

que sigui necessari, caldrà transformar la cartografia de fenòmens i d’indicis 

d’activitat a l’escala 1:25 000. 

2. Fitxes d’inventari de moviments de vessant i enquestes. 

3. Mapes de susceptibilitat del fenomen (escala 1:10 000). 

4. Cartografia de la perillositat pels diferents fenòmens. Es lliurarà la cartografia 

vectorial estructurada tal i com s’indica a l’Annex I “Estructura de les dades digitals” 

de les Especificacions Tècniques V.2018 de realització del Mapa per a la Prevenció 

de Riscos Geològics de Catalunya. 

5. Memòria del full. Ha de contenir la descripció dels treballs realitzats, la descripció 

geològica del full, la descripció dels processos i els indicis identificats al full, les 

unitats susceptibles a desenvolupar dels diferents fenòmens, els problemes 

específics que s’han trobat a l’hora de fer l’anàlisi de la perillositat pels diferents 

fenòmens i com s’han resolt. 

6. Fotografies de camp dels aspectes rellevants de full i situació d’aquestes (omplir 

arxiu Excel Fotos_MPRGC25M_numfull.xlsx de les Especificacions Tècniques V. 

2018 (AP-0016/18).  

La memòria ha de contenir: 

a) Descripció dels treballs realitzats, autors i data de realització. 

b) Descripció geològica i dels processos i indicis identificats al full. 

http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortohistorica/wms/service
http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service
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c) Unitats susceptibles a desenvolupar els diferents fenòmens. 

d) Problemes específics que s’han trobat a l’hora de fer l’anàlisi de la perillositat pels 

diferents fenòmens i com s’han resolt. 

e) Resultat de les enquestes a la població (Relació d’entitats o persones enquestades, 

dades de contacte, descripció de la informació rellevant obtinguda). 

f) Fitxes de l’inventari de fenòmens i d’indicis (fitxa_MPRG25M.pdf). 

g) Fotografies de camp dels aspectes més rellevants de full amb el seu peu de foto i 

situació amb coordenades (excel Fotos_MPRGC25M_numfull.xlsx). 

h) Bibliografia i referències del full. 

i) Contingut del lliurament (descrit a la Taula 8) amb la fitxa dels arxius que formen el 

full (Lliurament_fitxers_MPRGC_numfull.doc). 

Tota la informació es lliurarà en suport digital (CD, DVD; llapis de memòria ...). Les dades 

digitalitzades han d’estar perfectament estructurades i codificades tal i com s’indica a 

l’Annex I “Estructura de les dades digitals” de les especificacions tècniques de la realització 

del Mapa per a la Prevenció de Riscos Geològics de Catalunya” i segons el protocol de 

lliurament de l’Annex III. L’entrega de la informació que no segueixi les condicions dels 

annexos comportarà tornar a entregar-la correctament en el termini d’una setmana des de 

que ho requereixi l’ICGC. 

 

La Taula 8 mostra l’estructura de les dades del suport digital a lliurar. 

 

Taula 8. Estructura del suport digital de lliurament. 

Nom directori Subdirectori 2 Subdirectori 2 Subdirectori 3 Contingut 

01_Memoria 

   Memòria 

explicativa en 

*.doc i *.pdf 

02_Annexos 

021_Fotos 

  Fotografies en 

jpg amb el 

Excel associat 

022_Fitxes 
  Fitxes en .doc i 

.pdf 

023_Antecedents 

  Descripció en 

.doc i 

documentació 

relacionada 

023_Enquestes 
  Descripció en 

.doc 

03_Cartografia 

031_MapesBase 0311_MDT  MDT 

 0312_Topo  Topogràfics 

 0313_Orto  Ortofotos 

 0314_Geo  M. Geològic 

032_MapesTreball 0321_Indicis 
 Escàner mapa 

de camp 

 0322_Pendents  Pendents 

 0323_Abast_Conefall  Mapes d’abast 
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Nom directori Subdirectori 2 Subdirectori 2 Subdirectori 3 Contingut 

 0324_Susceptibilitat 

 

 Mapes de 

susceptibilitat 

033_MPRGC 0331_Full25 03311_Indicis 
Fitxers Shp + 

CAD 

  
03312_Perillositats 

Fitxers Shp + 

CAD 

 
0332_Inundabilitat 

 Fitxers Shp + 

CAD 

 

 

4.4 Termini de lliurament i correcte execució del contracte 

L’empresa adjudicatària disposarà d’un termini màxim de 9 mesos per a la finalització dels 

treballs a comptar des de la data de formalització del contracte.  

 

Si en arribar al termini total o parcial, l’empresa adjudicatària incorregués en demora per 

causes que se li puguin imputar, caldrà aplicar el règim de penalitats previst en la clàusula 

vint-i-vuitena del PCA.   

 

4.5 Cronograma general i control de qualitat 

Durant el període dels treballs hi haurà diferents fases de control, que coincidiran amb els 

lliuraments parcials dels treballs.  

 

Per realitzar els treballs encarregats es contemplen diferents etapes: 3 fases de treball i 3 

controls de qualitat, abans de realitzar el lliurament final. Es descriuen a continuació: 

 

• 1a Fase: Aquesta fase contempla la petició de la informació per a la realització de 

les enquestes als ajuntaments com a la població; i de la realització dels mapes de 

susceptibilitat preliminars per cadascun dels fenòmens així com la compilació de 

informació existent disponible.  

• 1r Control de qualitat: Revisió dels mapes de susceptibilitat i de la informació 

documentada.  

• 2a Fase: Cartografia de l’inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat. Aquesta fase 

es realitza en base a l’anàlisi de la documentació recollida en la fase anterior i la 

rebuda per la petició d’enquestes; de l’anàlisi i la interpretació de fotografies aèries 

de vols antics i recents, i d’ortofotoimatges; del reconeixement de camp. En aquesta 

fase es contempla també la recollida de la informació per a la realització de les fitxes 

representatives del full.  

• 2n Control de qualitat: Control de qualitat pels tècnics de l’ICGC de la cartografia 

de l’inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat i dels arxius digitals que conformen 

el 2n lliurament parcial. En aquest control de qualitat els tècnics de l’ICGC valoraran 

la realització, o no, de diferents visites de camp conjuntes amb els proveïdors. 

• 3a Fase: Es realitzaran les modificacions escaients segons el 2n Control de qualitat. 
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Avaluació de la perillositat. La delimitació de les zones de susceptibilitat es realitza 

a partir dels mapes de susceptibilitat preliminar i de l’inventari de fenòmens i 

d’indicis d’activitat. Aquestes àrees han d’incloure tant les zones on es generen els 

fenòmens (zones de sortida) com aquelles que es poden veure afectades en el seu 

recorregut (zones de trajecte i d’arribada). Una vegada identificades aquestes àrees 

es classificaran en funció de la seva perillositat tal com es descriu en el plec 

d’especificacions tècniques. 

• 3r Control de qualitat: Control de qualitat pels tècnics de l’ICGC de l’avaluació de 

la perillositat per cada fenomen identificat al full. Aquest control es realitzarà en base 

a les metodologies definides. En aquest control de qualitat els tècnics de l’ICGC 

valoraran la realització, o no, de diferents visites de camp conjunta amb els 

proveïdors. 

• Lliurament final:  

▪ S’elaborarà la memòria explicativa del full. 

▪ El lliurament final ha de contemplar tota la documentació descrita al apartat 

2.3 d’aquest document. Els tècnics de l’ICGC revisaran el lliurament per tal 

de que contingui tota la informació i s’assoleixi la qualitat desitjada. 

Els terminis de realització es particularitzen en funció de la dificultat del full i es descriuen 

a la Taula 9. En la Figura 6 es mostra el cronograma per setmanes. 

 

Taula 9. Terminis del Lot 3. 

Descripció del full 

  

Lliurament  

1a Fase 

 

1r Control 

 de Qualitat 

 

Lliurament  

2a Fase 

2n Control de 

Qualitat 

Lliurament  

3a Fase 

3r Control 

de Qualitat 

Lliurament 

 final 

L’Hospitalet de 

Llobregat (72-32),  

el Prat de Llobregat 

(72-33), 

Barcelona (73-32) i  

Far de Llobregat (73-

33) 

12 

setmanes 

mesos a 

partir de la 

formalització  

del 

contracte 

 

 

1 setmana 

 

7 setmanes 

a partir del 

1r control 

de qualitat 

lliurament 

2 setmanes a 

partir del 

lliurament de la 

2a Fase 

10 setmanes 

a partir del 2n 

Control de 

Qualitat 

2 setmanes 

a partir del 

lliurament de 

la 3a Fase 

 

5 setmanes 

a partir del 

3r Control 

de Qualitat 

 

 

 

 

 
Figura 6. Cronograma per setmanes. 

 

4.6 Certificacions 

Al lliurament dels arxius corresponents al Primer lliurament parcial, i prèvia validació de la 

documentació lliurada per part de l’ICGC, l’empresa adjudicatària podrà facturar l’import 

equivalent al 30% de l’import d’adjudicació. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Lliurament 1a Fase

1r Control  de Qualitat

Lliurament 2a Fase

2n Control de Qualitat

Lliurament 3a Fase

3rnControl de Qualitat

Lliurament  final

Setmana
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La factura haurà de tenir un únic detall o concepte que serà el següent: “Treballs de 

cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos geològics de 

Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Centre-Sud. Fulls de l'Hospitalet de Llobregat (72-

32), el Prat de Llobregat (72-33), Barcelona (73-32) i Far de Llobregat (73-33)”, indicant 

primer lliurament. 

 

Al lliurament dels arxius corresponents al Segon lliurament parcial i prèvia validació i 

acceptació dels resultats per part de l’ICGC, l’empresa adjudicatària podrà facturar l’import 

equivalent al 20% de l’import d’adjudicació. 

 

La factura haurà de tenir un únic detall o concepte que serà el següent: ““Treballs de 

cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos geològics de 

Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Centre-Sud. Fulls de l'Hospitalet de Llobregat (72-

32), el Prat de Llobregat (72-33), Barcelona (73-32) i Far de Llobregat (73-33)”, indicant 

segon lliurament. 

 

L’import restant (50%) es facturarà a la finalització dels treballs amb el lliurament de la resta 

de documentació i de tots els arxius inclosos, així com de la memòria final, prèvia validació 

i acceptació dels resultats per part de l’ICGC. 

 

La factura haurà de tenir un únic detall o concepte que serà el següent: “Treballs de 

cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos geològics de 

Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Centre-Sud. Fulls de l'Hospitalet de Llobregat (72-

32), el Prat de Llobregat (72-33), Barcelona (73-32) i Far de Llobregat (73-33)”, indicant 

lliurament final.   

 

Les entitats recollides a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 

factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, tindran 

l’obligació de lliurar la factura que hagin expedit pels treballs realitzats per mitjans 

electrònics, d’acord amb l’establert a l’apartat trenta-unena del plec de clàusules 

administratives.  

 

En la facturació electrònica s’ha de fer constar el codi A09024763 als camps òrgan gestor, 

unitat tramitadora i oficina comptable (Llei 25/2013). 

 

Les dades fiscals de l’Institut que han de constar a la factura són les següents: 

- INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA 

Parc de Montjuïc s/n 

08038 Barcelona 

NIF: Q0801980D 

 



 

 

27 

4.7 Seguiment i supervisió dels treballs 

Pel seguiment i la supervisió del treball s’estableix que: 

 

• A l’inici del treball, l’ICGC convocarà una reunió de llançament, en la qual s’establirà 

els tècnics de l’ICGC i l’empresa  contractada responsables de la coordinació i el 

seguiment del treball. En aquesta mateixa reunió, s’acordarà el pla de treball. 

• Durant el desenvolupament del contracte es realitzaran un mínim de 3 reunions de 

seguiment. 

• Les reunions de seguiment se celebraran a les instal·lacions de l’ICGC, de 

l’empresa contractada, al camp o per videoconferència, en funció de les necessitats. 

• Per cada reunió es redactarà conjuntament (els responsables de l’ICGC i de 

l’empresa contractada) una acta de seguiment, que recollirà l’estat d’execució del 

treball, les indicacions efectuades per part de l’ICGC, la previsió d’avenç i els acords 

establerts. L’estat d’execució dels acords establerts en les actes, es revisarà en les 

reunions sub-següents. 

 

Les dades i els documents a entregar en cada fase (informes, fotos, fitxes, cartografia i 

informació associada) s’hauran de lliurar en les dates definides als diferents cronogrames. 

Per altre part els tècnics de l’ICGC disposaran de temps per validar-los, definits als 

cronogrames, abans que l’empresa adjudicatària pugui emetre la factura. 

 

En cas que alguns resultats no es considerin satisfactoris, els informes  s’hauran de 

modificar a càrrec de l’empresa adjudicatària, i tornar a lliurar-los com a màxim a la 

finalització del termini d’execució del contracte. 

 

Si s’escau, de forma prèvia al lliurament del treball es farà una reunió per validar el contingut 

geològic i la consistència de la documentació a lliurar. 
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5 VALORACIÓ ECONÒMICA 

El pressupost base de licitació del present contracte és de 172.183,67 € i es desglossa de 

la manera següent:  

 
 
 

 

En atenció a la divisió en lots, el desglossament del pressupost de licitació s’efectua de la 

manera següent:  

Lot 1: Treballs de cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos 

geològics de Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Garraf. Fulls de Vallirana (71-32), 

Castelldefels (71-33) i Vallcarca (71-34) . 

 

Pressupost: 52.724,84 € 

Import de l’IVA (21%): 11.072,22 € 

Pressupost base de licitació 

(IVA inclòs): 

63.797,06 € 

 

Lot 2: Treballs de cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos 

geològics de Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Nord, corresponent als full de 

Martorell (71-31), Rubí (72-31) Badalona (73-31) i Premià de Mar (74-31). 

 

 

Pressupost: 60.328,27 € 

Import de l’IVA (21%): 12.668,94 € 

Pressupost base de licitació 

(IVA inclòs): 

72.997,21 € 

 

 

Lot 3: Treballs de cartografia geològica per a la base de dades per a la prevenció de riscos 

geològics de Catalunya corresponent a l'àmbit de l'AMB Centre-Sud. Lots de l'Hospitalet de 

Llobregat (72-32), el Prat de Llobregat (72-33), Barcelona (73-32) i Far de Llobregat (73-33). 

 

Pressupost: 29.247,44 € 

Import de l’IVA (21%): 6.141,96 € 

Pressupost base de licitació 

(IVA inclòs): 

35.389,40 € 

Pressupost: 142.300,55 € 

Import total de l’IVA (21%):   29.883,12 € 

Pressupost base de licitació 

(IVA inclòs): 

172.183,67 € 
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6 PROPIETAT DELS TREBALLS 

La informació lliurada per l’ICGC és confidencial i d’ús exclusiu per a la realització dels 

treballs objecte d’aquest contracte. Les dades no podran ser usades ni publicades sense 

el consentiment i autorització prèvia de l’ICGC. 

 

La propietat de la informació generada mitjançant aquest contracte correspondrà, de forma 

indefinida, a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,  i no es podrà utilitzar sense 

consentiment explícit de l’ICGC.  

 

 

La Directora de l’ICGC 

 

 

 

 

 

Miriam Moysset i Gil 

P.D. 2 d’abril de 2014 (DOGC núm. 6601, de 10 d’abril de 2014) 

 

 

 

 
 
 
 


