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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DE “RENOVACIO DE LA
SENYALITZACIO ATP-ATO DE L'L4 D'FMB” EN EL MARC DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA — FINANGAT PER LA
UE. NEXT GENERATION EU

CLAU: PC-MIB-19036
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DE “RENOVACIO DE LA SENYALITZACIO
ATP-ATO DE L'L4 D'FMB” EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO
I RESILIENCIA — FINANGAT PER LA UE. NEXT GENERATION EU. CLAU: PC-MIB-19036

1.- OBJECTE:

Descripcid: contracte d'execucié de les obres corresponents al Projecte: Renovacié de la
senyalitzaci6 ATP-ATO de I'L4 d'FMB. Clau: PC-MIB-19036, aprovat pel Departament de
Territori en data 10 de febrer de 2023.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta ’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 22 de mar¢ de 2023, per a gestionar el procés de licitacio,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucio, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

DIVISIO DEL CONTRACTE EN LOTS: SI

Codi CPV: 45234115-5

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 66.000.102,98 euros (IVA inclos), 54.545.539,65 euros (IVA no
inclos)

El pressupost de licitacié es desglossa en els seguents Lots:

Lot Descripci6 Pressupost euros (IVA | TOTAL euros (IVA no
inclos) inclds) equival al valor
estimat de cada Lot
1 Sistema de senyalitzacié i 61.821.867,42 51.092.452,41
control de tren
2 Instal-lacié dels nous aparells 4.178.235,56 3.453.087,24
de via

VALOR GLOBAL ESTIMAT (inclou en el seu cas tots els Lots): 54.545.539,65 euros (IVA no
inclos).

Justificacid: I'import d’execucid de les obres és el previst en el pressupost del projecte
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 60 mesos.

Lot Termini (mesos)
1 60 mesos
2 60 mesos

Possibilitat d’ampliacions de termini: segons el previst en la clausula 24 del Plec relativa al
Compliment del termini d’execucié de les obres.

Financat per

Unid Europea . - Plan de Recuperacion, | |
n Fons El.IerBE i o DeEsoaa Transformacién B Next Generation
Next Generation &

I Generalitat
Uk de Catalunya

W v Resiliencia | Catalunya




infraestructures.cat

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El contracte podra ser financat parcialment amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia de la Unidon Europea — Next Generation EU i es trobara subjecte als controls de la
Comissio Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea, i al dret d’aquests drgans a I'accés a la informacié sobre el contracte, aixi com a les
normes sobre conservacid de la documentacié, d’'acord amb el que disposa l'article 132 del
Reglament financer.

Partida pressupostaria: el preu de contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la
partida pressupostaria 661.6390/5220 del Departament de Territori consignada al pressupost
d’Infraestructures.cat.

COMPONENT: C01

INVERSIO/REFORMA: 101

Als efectes del que preveu l'art. 17.1 en relacié amb l'art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacio i gestié dels fons procedents
del Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector public (en endavant, Decret llei 5/2021), el codi de
referéncia unic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada contracte basat s’identificara

en el respectiu anunci de licitacié de cada contracte, a la Plataforma de serveis de contractacio
publica.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO.

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié del contracte o, en el seu cas de
cadascun dels Lots (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.

SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

Grup  Subgrup Categoria contracte
Lot 1 D 3 6
Lot 2 D 1 3

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'entrada en vigor del
Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En
consequencia les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en els
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procediments de contractacié publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per 'Organ
de Contractacio).

10.- PROCEDIMENT | TRAMITACIO:

TRAMITACIO: Ordinaria

PROCEDIMENT:

Licitaci6 de contracte d’obres subjecte a regulaci6 harmonitzada, segons s’estableix en els
articles 19 i 20 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que
es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atés el valor
global estimat del contracte, que comprén en el seu cas, la totalitat dels Lots que integren
'objecte de la licitacio; tramitada mitjangant procediment obert d'acord amb alld establert pels
articles 131, del 156 a 158 i 317 de I'esmentada Llei, atés que tot empresari interessat podra
presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb els
licitadors.

PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS LOTS | LIMITACIO DEL NOMBRE D’ADJUDICACIO
DE LOTS:

Els licitadors podran participar en la licitacio de tots els Lots en que es divideix el seu objecte,
ofertant per a un o varis Lots, perd una mateixa empresa no podra resultar adjudicataria de
més d’un Lot.

Si un licitador presenta oferta per a més d’'un Lot haura d’indicar en la seva oferta I'ordre de
preferéncia en relacié als lots als que oferta, és a dir, presentara la relacié ordenada per ordre
de major a menor preferéncia de lots als que licita. Les adjudicacions dels Lots es faran en
funcio de la puntuacio obtinguda i segons I'ordre de preferéncia expressat.

La limitacié assenyalada s’aplicara d’acord amb les condicions segiients:

- La limitacié s’estén a les empreses que concorren en UTE, que només podran
concérrer a la licitacié, independentment dels Lots en els que participin, mitjancant la
mateixa composicié de membres que composen la UTE.

D’aquesta forma, una empresa pot optar a ser adjudicataria de com a maxim un Lot, ja
sigui concorrent en forma individual o en UTE.

- Els licitadors hauran de declarar en quins Lots participen i, en cas que participin en més
d'un Lot, la seva preferencia en I'adjudicacié en cas que la seva oferta sigui la millor
puntuada en més d’un Lot.

- En cas que les ofertes millor classificades dels diferents Lots corresponguin a licitadors
que concorrin (i) de forma individual o (ii) constituint UTE, entre els quals no estiguin
definides les preferéncies, la proposta d’adjudicacio dels diferents Lots es realitzara per
ordre decreixent d’import de licitacio dels Lots.

- En cas que una empresa sigui I'inica licitadora admesa en més d’'un Lot, no se li
aplicara el limit establert i podra ser adjudicataria de tots els lots en els que hagi estat
admesa com a unica licitadora, sempre que la seva oferta compleixi amb tots els
requisits establerts en aquest Plec. En cas contrari, el Lot quedara desert.

- En cas que una empresa resulti la millor classificada en més d’'un Lot i en algun
d’aquests Lots sigui I'inica admesa, el Lot/s en els que sigui I'Unica oferta admesa no
es tindran en compte als efectes del recompte del nhombre de Lots adjudicats, sempre
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que la seva oferta compleixi amb tots els requisits establerts en aquest Plec. En cas
contrari, el Lot quedara desert.

COMPROMIiS OPCIONAL D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERTS

En el supdsit que els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacio, aquests
podran presentar, amb caracter opcional, un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no
ha presentat oferta en el sentit de que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador
resultés adjudicatari d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions previstes
en la licitacié i pel pressupost i termini d’execucio de licitacié. Consta a 'annex 4 el model de
compromis que formara part de I'oferta del licitador.

En aquest suposit el licitador haura de disposar de la solvencia / classificacié requerida per
al/s Lot/s que pugui/in quedar desert/s. En aquest cas, el requisit de compatibilitat del Cap
d’'Obra es considerara complert si aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat
adjudicatari.

Si pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagués més d’'un adjudicatari, tindra
preferéncia en l'adjudicacié del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s el licitador que hagi
resultat adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.

Aquest compromis no operara respecte de licitadors que I'hagin formulat i no hagin resultat
adjudicataris de cap Lot/s i en cas que 'adjudicataria hagués estat una UTE operara respecte
de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital”
accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacid, a 'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- VARIANTS: NO s’accepten variants

12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentaci6 es fara electronicament mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 26/06/2023 Hora: 13:00:00 hores

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre nim. 2.

13.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 11/07/2023

14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I’'annex 6 del Plec.
COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 6 del Plec.
15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 7 del Plec, tenint en compte el

quadre d’apartats/subapartats d’aplicacié recollit a 'Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.
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16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

Projecte de I'obra.

- Plec de prescripcions per a I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format
TCQ2000) per a cadascun dels Lots.
Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicio
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I'is de mitjans informatics.
Els licitadors podran disposar d'una versié gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a I'lnstituto de Tecnologia de la Construccién
de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Guia i Manual BIM de Gestio d’obres, publicada a la web d’Infraestructures.cat

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 10 al Plec
de Clausules Administratives.

18.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre nium. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentacio detallada en la clausula 8.1 del Plec, i amb caracter opcional, en cas que
la licitacio contingui Lots, el Compromis d’execucié de Lot/s que pugui/n quedar
desert/s.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre num. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracié la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a I’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, o tingui intencié6 de subcontractar, s’haura d’indicar aquesta
circumstancia en el DEUC i aquest tercer haura d’aportar el seu propi DEUC.
Experiéencia minima dels técnics adscrits: tenen consideraci6 d”OBRES
SIMILARS” en relacié a I'experiéncia dels técnics sobre els que recau el compromis
d’adscripcié previst en la clausula 8.1.2 del Plec, la/les seglent/s:

Lot 1:

Tipologia: Obres de senyalitzacio ferroviaria amb sistemes CBTC
Import minim: 15.000.000,00 Euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)

Lot 2

Tipologia: Obres de via en tunels
Import minim: 1.000.000,00 Euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)

- ElI Sobre num. 2, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius ”,
haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.2 del Plec, d’acord amb les
particularitats seglents:

- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO
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Lot 1 Lot 2
8.2.1 PROPOSTA ECONOMICA Aplica Aplica
8.2.2. APLICACIO DE Aplica Aplica
METODOLOGIA BIM
8.2.3. COMPROMIS SOBRE ELS No aplica No aplica
NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO
8.2.4. COMPROMIS SOBRE Aplica Aplica
EMISSIONS DE CO2eq EN
TRANSPORT DE MATERIALS
8.2.5. COMPROMIS SOBRE No aplica No aplica
DECLARACIONS AMBIENTALS DE
PRODUCTE
8.2.6. COMPROMIS D’UTILITZACIO No aplica No aplica
DE FUSTA CERTIFICADA
8.2.7. COMPROMIS D’UTILITZACIO No aplica No aplica
DE PINTURES AMB ETIQUETA
ECOLOGICA
8.2.8. COMPROMIS SOCIAL Aplica Aplica
8.2.9. COMPROMIS D’APORTACIO Aplica Aplica
DE DISPOSITIUS DE DETECCIO DE
SERVEIS AFECTATS
8.2.10. COMPROMISOS DURANT EL Aplica Aplica
PERIODE DE GARANTIA
8.2.11. COMPROMIS RELATIU AL Aplica Aplica
PLA DE TREBALLS

- PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: SI

- COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE CO2EQ EN TRANSPORTS DE

MATERIALS:

Els materials considerats relatius a les emissions de CO2eq en transports de
materials, i les dades associats a ells, son els seguents:

Lot 1:

Material 1:

- Descripcié Material 1: CABLES LSZH + SZ1-K + RZ1-K
- Tones del Material i a transportar (tMi): 145,50
- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada Erefi= 0,16 * Drefi, on Drefi = 150 km: 24

Material 2:

- Descripcié Material 2: CABLE FIBRA OPTICA
- Tones del Material i a transportar (tMi): 16,92
- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada Erefi= 0,16 * Drefi, on Drefi = 150 km: 24

Material 3:

- Descripcio Material 3: FITXA SUBJECCIO DE CABLES
- Tones del Material i a transportar (tMi): 13,69
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- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada Erefi= 0,16 * Drefi, on Drefi = 150 km: 24

Material 4:

- Descripcié Material 4: MORTER

- Tones del Material i a transportar (tMi): 15,49

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada Erefi= 0,16 * Drefi, on Drefi = 150 km: 24

Lot 2:
Material 1:

- Descripcié Material 1: FORMIGO

- Tones del Material i a transportar (tMi): 2.653,87
- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada Erefi= 0,16 * Drefi, on Drefi = 150 km: 24

Material 2:

- Descripcié Material 2: CARRIL UIC

- Tones del Material i a transportar (tMi): 36,20
- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada Erefi= 0,16 * Drefi, on Drefi = 150 km: 24

Material 3:

- Descripcié Material 3: ESCAPAMENT

- Tones del Material i a transportar (tMi): 32,41
- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada Erefi= 0,16 * Drefi, on Drefi = 150 km: 24

Material 3:

- Descripcio Material 4: FIXACIO DFF/ADH

- Tones del Material i a transportar (tMi): 18,44

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada Erefi= 0,16 * Drefi, on Drefi = 150 km: 24

19.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: Sl

- Es condicié especial d’execucié del contracte:

a)

b)

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.

El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15
del Plec.

Les obligacions d’informaci6 del Contractista previstes en la clausula 39 del Plec, a
efectes de comprovaci6 de pagaments per part del Contractista als
subcontractistes:
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o Aplicable al contracte o Lot, si I'import de subcontractacio és igual o superior al
30% del preu del contracte o Lot o si el valor estimat del contracte o Lot és
superior a 5 milions d’euros.

d) El compliment de I'empresa contractista —i també, si s’escau, 'empresa o les
empreses subcontractistes— de les obligacions d’informacié previstes en l'article 8.2
de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema
de gestié del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia, les quals inclouen els
aspectes seglents:

- NIF del contractista o subcontractistes.

- Nom o raé social.

- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

- Acceptacié de la cessi6 de dades entre les administracions publiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és
aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals segons 'annex 12
del Plec.

- Declaracio responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar 'ambit objecte de
gestioé segons I'annex 13 del Plec.

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de 'Agéncia Estatal de I’Administracié Tributaria o al
cens equivalent de 'Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacio.

e) El compliment de I'empresa contractista —o si s’escau, I'empresa o les empreses
subcontractistes— d’aportar la informacio relativa al titular real del beneficiari final
dels fons en la forma prevista en l'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de
setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a
proporcionar per les entitats del sector public estatal, autonomic i local per al
seguiment del compliment de fites i objectius i d’execucié pressupostaria i
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacid, transformacié i
resiliéncia.

f) L’obligaci6 de 'empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaracié
d’abséncia de conflicte d’interés — DACI- d’acord amb I’annex 11 del Plec.

- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant |'execucio
del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als
contracte.

b) EIl compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb [l'article 76 de la LCSP.

c) El compliment de les fites i objectius establertes en I’Apartat 29 del Quadre de
caracteristiques.

d) El compliment de la normativa de competéncia.

20.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacié de treballs que no es podran subcontractar: NO
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21. REVISIO DE PREUS: SI. Férmula aplicable:

Lot 1: FQRMULA 281. Instalaciones de control de trafico: seguridad y comunicaciones.

Lot 2: FORMULA 234. Montaje de via en placa con aportacién de materiales por el contratista
22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS:

Pagament de certificacions en els terminis establerts per l'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb el previst en la clausula 49 del Plec.

23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE L'1,5%
CULTURAL: SI

24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- Projecte subjecte a monitoratge: No

- Inspecci6 d’edificis: No

- Assisténcia Técnica Mediambiental: No

- Seguiment i control d’execucioé de tunels urbans: No

- Anunci sobre l'inici i finalitzacié de les obres i altres actuacions de comunicacio i
informacio als ciutadans: No

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el nim. d’expedient que es
facilitara a I'adjudicatari i s’adregaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G,
gestionada mitjangant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en la seva condicié de mitja propi personificat”

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

26.- LICITACIC) SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO: SI

27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'obra publica.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccié.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals.Reial decret 171/2004,
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéria de coordinaciéo d’activitats
empresarials.

- Llei 4/2006, de 31 de marg, ferroviaria.

- Lleis sectorials vigents d’aplicacié en aquesta actuaci6

28.- REGIM JURIDIC ESPECiFIC’ DEL CONTRACTE DERIVAT DEL SEU FINANCAMENT
AMB EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILENCIA:
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Atés que el contracte podra ser finangat parcialment amb carrec a Fons del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia — Finangat per la UE - Next Generation EU, el régim juridic del
contracte, a banda del previst en la clausula 17 del Plec, es regeix per la seglent normativa
especifica:

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a
la modernitzacié de I'Administracié publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.17

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestid6 dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacid i
Resiliéncia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector public.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestid
del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i
format de la informacié a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucié
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacid,
transformacio i resiliéncia.

- Pla de mesures antifrau en I'execucié d’actuacions finangades pels fons del Mecanisme
de Recuperacié i Resiliencia a la Generalitat de Catalunya aprovat per Acord
GOV/19/2022, d'1 de febrer.

29. - FITES | OBJECTIUS: EI contracte haura d’estar acabat parcialment (Fase 1), liquidat i
abonat abans del 31 de desembre de 2025.

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural,
d’acord amb les previsions de certificacions minimes associades a I'esmentat Pla de
Treballs.

L’eventual penalitzacié per incompliment per part del Contractista de les fites i objectius
esmentats, consistira en una retencié d’'un 10% de la diferéncia entre I'import acumulat a
origen que s’hagués hagut de certificar com a minim segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira
de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

La comprovacié del compliment de fites es dura a terme a la fi de cada trimestre natural,
actualitzant-se en el seu cas les retencions aplicades segons l'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas, tal com es regula a la clausula 51.4 (Penalitzacions per incompliment dels terminis
parcials del Pla de Treballs).

El Contractista haura de facilitar, en temps i forma, la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta
informaci6 o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les
especificacions d’aquest Plec i del PPT, podra ser considerada causa d'incompliment.

L’incompliment de les fites i objectius establerts, atés el seu caracter de condicio essencial
d’execuci6 és causa de resolucio del contracte d’acord amb la clausula 54 del Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio
del contracte.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
D'EXECUCIO DE LES OBRES DE "RENOVACIO DE LA SENYALITZACIO ATP-ATO DE
L'L4 D'FMB"
EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA -
FINANGAT PEL MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA - NEXT GENERATION EU

Clau: PC-MIB-19036

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres compreses en el projecte degudament
aprovat que descriu I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques..

En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en I’Apartat 2 del quadre
de caracteristiques.

1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu
que forma part de la documentacié que s’integra en aquesta licitacié.

2.2.- El valor global estimat del contracte/Lots és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiquesi s’ha calculat d’acord amb alld indicat en dit Apartat .

2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitacié6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte/Lots és el d’adjudicacid, d’acord amb I'oferta econdmica efectuada
pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I''VA corresponent, en cas de no
correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que
corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa
del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista.

2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de desglossament
i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequeéencia de les obligacions
establertes en la clausula 23 del Plec.

2.6.- Si ’Apartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de contractacié
d’obres resta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, la quantitat esmentada s’ha de destinar al
compliment d’aquesta obligacio, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacié del contracte.
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3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacio al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a 'drgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacié
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'dérgan de
contractacid per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de I'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacid. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d’avisos esmentat, residenciat en el perfi de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1 El termini maxim per a I'execucio de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots és el
previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquests terminis comencara I'endema de la formalitzaci6 de I'Acta de
replanteig de les obres, o en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es
puguin recollir a aquesta acta.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacid aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucié del contracte, o en el seu cas per cadascun dels Lots.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte o en el seu cas dels Lots del
Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucié de partides del pressupost.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els
anuncis de licitacié i a la PSCP. La presentacié de les ofertes es fara electronicament,
mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon i una adrega de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura del sobre num. 2, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 13 del quadre
de caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
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licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié dels
contractes o la resoluciod de la licitacid en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas
que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho
sol-licitin aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran
valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressi6 mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin congixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccidé de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacié el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada
declaracié de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d’una peticié
d’informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en el sobre nim. 2 ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de
Contractacié (DEUC) que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o empleats
d’'Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles.

5.8.- Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta
Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya, el Registre_Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat
membre de la Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema
d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de precalificacid, i aquests siguin
accessibles de forma gratuita per Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els
documents justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites als esmentats
registres.
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5.9.- Les condicions de participacio als diferents Lots de la licitacié i de limitacio, en el seu cas,
del nombre d’adjudicacions de Lots son les previstes en I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques.

Cada licitador podra presentar una oferta (I'oferta base) per cada Lot al que opti.

Si I’Apartat 11 del quadre de caracteristiques preveu la possibilitat de presentar variants per
part dels licitadors, aquestes s’admetran en els termes i amb I'abast previstos en el Document
d’altres especificitats técniques particulars que forma part de la documentacio facilitada als
licitadors; i sempre i quan estiguin adequadament especificades i diferenciades i s’'incorpori la
documentacié quantificable amb criteris objectius corresponent al sobre nim. 2 de I'oferta.

Cap licitador podra presentar més d’'una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en
unié temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’'una unié temporal. En
cas de fer-ho sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacid prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracio
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacid, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacié a la resta de licitadors
de la informacio6 intercanviada en el marc de la participacio en la preparacié del procediment de
contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacié
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacio en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alldo previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacio de
proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcid ni reserva, aixi com l'autoritzacié a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en les llistes
oficials d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis I'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusié, la beneficiaria de
I'escissid o l'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia i classificacié, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec
per a poder participar en el procediment d’adjudicacid.
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6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacié

6.2.- Presentacid de les ofertes electronicament mitjancant I’aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica, a l'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’'aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacio i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de l'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant les notificacions
electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que I'enllag que
es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjangant una
altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(leina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i son imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.
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Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’'inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses
licitadores poden accedir a I'espai web de preparacié i presentacié de I'oferta i, mitjangant el
botd “anar a enviar paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una
vegada finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni
recordatori previ per part de I'érgan de contractacié o de I'eina de licitacié electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d’entrada corresponent, a través de
'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
termini de presentacié d’ofertes, pretenent que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’'informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié (mitjangant un correu a
'adreca licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol-licita la presentacié de I'oferta,
'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar amb signatura electronica avangada basada en un
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen). Un cop
signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest
document al registre d’entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest
resum es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacié de I'oferta.

Per poder fer I'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre
Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica)
emés o admes pel Consorci Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En
'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis
d’ldentificaci6 i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit previament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraulal/es
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i
I’hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que
I’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de
confirmar I'enviament de I'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacio de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I’'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
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transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de l'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini
de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacio dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de 'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre
Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en
compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus
a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer
la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacioé de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de
particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la
particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre nim. 1 (Documentacio general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitats.

Per a I'obertura del sobre num. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que
préviament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar
les ofertes en I'espai virtual del Sobre Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la

Financat per

Unidé Europea o . Plan de Recuperacién, | ] 3 .
m Fons Europaﬁ i@l B BEPARA Transformacién B Next Generation Generalitat
Next Generation 4 W v Resiliencia B Catalunya ¥ de Catalunya

&

20


mailto:licitacio@infraestructures.cat
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

infraestructures.cat

inaccessibilitat a la documentacio abans, en el seu cas, de la constitucid de la Mesa i de 'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacioé d’ofertes a
través de I'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacié i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau,
que nomeés elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau,
abans de [l'inici de I'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques
d’aquest plec) quedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de I'obertura del sobre
num. 2. L’accés a la documentacio guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar
amb I'aplicacié de credencials del qudérum minim de custodis i en el termini (data i hora)
establert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacio valorara, en
funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacid pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I's de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacid electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions:

Els licitadors han d’indicar una adre¢a de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacié i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les
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posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

Les sollicituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjan¢ant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb l'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de l'avis de notificacio.

6.6.- Tauler d’avisos:

Per tal de rebre tota la informacio6 relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacid, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicié a I'adregca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacid o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié6 de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacid, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar en relacié al contracte o en el
seu cas, en relacié al/s Lot/s a que optin d’acord amb el que s’indica en la present clausula que
s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la presentacié del Document
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Europeu Unic de Contractacio (DEUC):
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part dels licitadors que, un cop valorades les
ofertes, resultin com a millor classificats del contracte/Lots corresponents, sens perjudici de la
facultat d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditaci6 en qualsevol
moment de la licitacié quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o
fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu per a garantir el bon desenvolupament
de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concoérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacio dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del nimero d’identificacié fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacié fiscal. També sera necessaria l'acreditacié, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I’habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'Acord de I'Espai Economic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacio
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacié, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenga a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de que es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I’Acord sobre 'Espai Econdmic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
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actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacid d’empreses espanyoles en la contractacidé amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en I'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificacié empresarial, el licitador haura de
disposar, i acreditar quan se’l requereixi 'esmentada classificacié atorgada per les comissions
classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié de I'Estat o pels organs equivalents de
les comunitats autbnomes, acompanyat d’'una declaracio responsable del licitador per la que es
manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat
variacio.

El licitador haura de disposar de la classificacié requerida respecte del contracte o cada
Lot al que opti.

Els certificats comunitaris d’'inscripcié o documents similars que acreditin la inscripcié en llistes
oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia I'article 97 de la LCSP
constitueixen una presumpcié d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccié qualitativa que
figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en el
document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de Contractaci
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificacié, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencid. En qualsevol cas haura de
poder justificar que a la data limit de presentacié d’ofertes, 'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificacio exigida.

B.2) La solvéncia economica i financera s’acreditara de la segient manera:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacié, o en cas d'un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Uni6é Europea o d’un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai
Econdmic Europeu no classificat o amb la classificacié suspesa o anul-lada, s’assolira i
acreditara quan sigui requerida mitjangant la disposicid6 d’una xifra de negocis anual, en
I’ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers disponibles en
funci6 de la data de presentacio de les ofertes, d’import igual o superior a:

- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera I’any.

- Si el contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al
que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera I’any.
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Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1 de
juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditacié de la solvéncia fos anterior a I'1 de
juliol en 'any en curs.

L’acreditaci6 documental de la suficiéncia econdmica i financera de I'empresa s’efectuara
mitjangcant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si I'empresa estigués
inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi d’estar
inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la declaracié de I'empresari indicant
el volum de negocis global de 'empresa, en cas de tractar-se de persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

En cas que, d’'acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacié, o en cas d’un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Uni6é Europea o d’'un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai
Econdomic Europeu no classificat o amb la classificacid suspesa o anul-lada, s’assolira i
acreditara quan sigui requerida mitjangant la relacié de les obres executades en el curs dels
ultims cinc anys de tipologia similar a les que s6n objecte de la licitacio, corresponents
al mateix grup i subgrup de classificacié indicat en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques de la licitacio.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’obres, tindran la mateixa consideracié que les directament executades pel propi contractista,
sempre que aquest ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts
a l'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta condicié, només es
reconeixera com experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat
participada en la proporcié de la participacié d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els ultims cinc anys com a
minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de
classificacio) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del contracte/Lot al
que opti.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjancant certificat expedit o visat
per I'érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant
certificat o declaraci6 de I'empresari o, a manca d’aquest, mitjancant una declaracié de
'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que acreditin la realitzacié
de la prestacié. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar I'import, les dates i el lloc
d’execuci6 de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix
la professié i si es dugueren a terme normalment a bon terme.

En cas que, d’'acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el
contractista sigui una empresa de nova creacio, entenent per aquesta aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica o professional s’acreditara per tots els
mitjans seguents:

- Declaracio del personal técnic o organismes técnics integrats o no a 'empresa que el
licitador posara a disposicid en I'execucid del contracte. Com a requisit minim es
requereix la disposicié d'un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia
d’obra objecte de la licitacio.

- Declaracié indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicié per a
'execucid de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’una
maquina compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitaci6.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l
requereixi a efectes d’acreditacio.
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B.4) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs.

S’admetra el recurs a la solvéncia economica i financera i técnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens
perjudici de la potestat d’'Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacié de la
totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’allo declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L’'operador que presti la seva solvencia econdomica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacid les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en Il'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
I'article 85 de la LCSP.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvencia dels licitadors.

Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els
termes previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en
qualsevol cas, amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacio de les ofertes del contracte o
cadascun dels Lots.

D.1) Regqistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcid en
el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la seva personalitat
i capacitat d’obrar, representacio, habilitacid professional o empresarial, solvéncia econdmica i
financera i técnica o professional, classificaci6 i la resta de circumstancies inscrites, aixi com la
concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el
mateix.

D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica
de Catalunya. La inscripcio en el citat registre acreditara la classificacié del licitador.

D.3) Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. De conformitat
amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creaci6 del
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament
d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia econdmica i financera; i
técnica o professional, i la classificacio empresarial; la concurréncia 0 no concurréncia de
prohibicions de contractar; l'alta en l'impost d’activitats economiques, i el rebut del darrer
pagament o, si escau, la declaracié d’exempcid; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1,
D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests
casos, 'Organ de Contractaci6 ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental que
correspongui, la informacié registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacio
en curs.
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Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicidé de contractar que estableix I'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.4) Documentacié lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacié relacionada a continuaci6 ja es trobés a disposicié
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en
el marc d’'una anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacid o actualitzacio,
essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del seu
consentiment per a la cessié de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la
contractacié del licitador amb les mateixes i certificacié de la vigéncia de la dita documentacio,
segons el model de Pannex 1A.

a) Escriptura de constitucié i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).

b) Targeta del numero d’identificaciod fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacioé del signant de la oferta exigit a
'apartat 7.2.A).

7.3. Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
'adjudicacié al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada
empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La classificacioé en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants de la
unié expressades en llurs respectives classificacions o mitjangant I'acumulacié de les
classificacions i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o I'acumulacio
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que
totes les empreses que concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificacio
com empreses d’obres en relacié amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unié
empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Uni6
Europea ni d’'un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu i estrangers que
siguin nacionals d’un Estat membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de '’Acord sobre
'Espai Econdmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva
classificacid, i aquests ultims la seva solvéncia econdmica, financera i técnica o professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Financat per

Unié Europea ]
n Fons Europaﬁ i 1 S?Es‘i&g
Next Generation -

Plan de Recuperacion, | |
Transformacién B Next Generation
W v Resiliencia | Catalunya

i Generalitat
" de Catalunya

27



infraestructures.cat

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unid6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicid I'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa classificaci6. També quedara exclosa de la licitacio la Unié Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicio per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del numero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucid
d’una o varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia o classificacié exigida en la licitacié i que
els nous membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin
incurses en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de dos (2) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’'ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre num. 1 (Documentacio6 general)

La Declaracio responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, mitjangant el model de I’annex 1B del Plec, que haura de signar-se pel licitador
persona natural o representant legal de la persona juridica.

El contingut del sobre num. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacié
(DEUC): https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacioé Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu uUnic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de la_Junta Consultiva d
e_Contractacio_de Catalunya.pdf

El DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacié relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéncia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les Parts Il a V del formulari.

D’acord amb I'article 71.1, lletra d) de la LCSP, I'acreditacié del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar
d’'un pla d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de teléfon moébil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions
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electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvéncia en un tercer operador, o tingui la intencié de subscriure subcontractes, s’ha d’indicar
aquesta circumstancia en el DEUC i tercers aquest tercer haura d’aportar el corresponent
DEUC.

Tanmateix, en cas que el contracte es divideixi en Lots els licitadors hauran d’indicar el
Lot o Lots als que presenten oferta i si els requisits de solvéncia economica i financera o
técnica i professional varien d’un Lot a un altre, s’haura d’aportar un DEUC per cada Lot
o grup de Lots al que s’apliquen els mateixos criteris.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacid, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica
de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038
Barcelona, telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economial/jcca), o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el
DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria
que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que I'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacié de les ofertes del
contracte/Lot , tal com es preveu en la clausula 10.7 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de l'article 71.1 e) de la LCSP, quina
apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Mitjans personals i materials per a I'’execucio de les obres

- Declaracié per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas,
incorporar quan aixi ho requereixi la Direccié d’Obra, els mitjans personals o materials
necessaris i adequats per a la correcta execucié de les obres del contracte/Lot/s als
quals opti.

- Compromis adscripci6 no nominatiu del mitjans personals previstos a continuacio,
d’acord amb alld previst en larticle 76.2 de la LCSP, amb caracter d’obligacié
essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques.

Els técnics als quals s’obliga el licitador a assignar a 'obra sén els seglents:

- Delegat d’obra
- Capdobra
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- Responsable de Seguretat i Salut

L’esmentat compromis es recull en el model de Declaracié responsable facilitat com
annex 1B del Plec.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a I'exercici de la seva professié la
col-legiacid sigui obligatoria.

Per als tres técnics, sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit,
haver participat en els carrecs indicats, com a minim, en una “Obra similar’ a la de
'objecte de la licitacié segons la definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la
licitacio (inclou I'any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptara la participacié com
a Ajudant al Cap d'obra o com a Cap de Produccié. El comput d’anys indicat és
aplicable a totes les referencies del Plec del present apartat i annexos.

Tanmateix,

a) en cas que contracte/Lot/s d’obres als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacid igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclds), d’acord amb I’Apartat 2
del quadre de caracteristiques, el Cap d’'Obra i Responsable de Seguretat i
Salut, hauran de recaure necessariament en tecnics diferents.

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacio inferior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’acord amb I’Apartat 2 del
quadre de caracteristiques, el Cap d’'Obra i el Responsable de Seguretat i Salut
podran coincidir en la mateix persona.

Com a requisit de compatibilitat es requereix que el Cap d’Obra que es designi no
intervingui en més de dos contractes d’obra vigents amb Infraestructures.cat financats
amb fons procedents del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia o amb fons REACT-
EU, a banda del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest.
No es tindran en compte, els contractes vigents financats amb fons procedents del
Mecanisme de Recuperacid i Resiliéncia o amb fons REACT-EU amb
Infraestructures.cat que, a la data del requeriment d’Infraestructures.cat de I'acreditacio
del Cap d’Obra al licitador que hagi presentat la millor oferta o aquells que s’hagi
considerat convenient per el bon funcionament del procediment, d’acord amb alld
previst en la clausula 10.7 del Plec,

- Tinici d’'obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra
pendent d’execucio6 incloses les eventuals modificacions contractuals).

Aquest requisit de compatibilitat no sera d’aplicacié en el contracte/Lot/s que, segons la
planificacio del projecte d’obres, tingui/n previst el seu inici 4 mesos més tard al del Lot
que inicii primer les obres.

Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat
19 del quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels
técnics quin compromis d’adscripcid es requereixi per a I'execucié del contracte.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d'Obra designat no és
compatible per a I'execucio de contracte, la Mesa de Contractacio acordara I'exclusié
de l'oferta.

L’acreditacié dels requisits indicats podra requerir-se en qualsevol moment de la
licitacié quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti necessari
pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin
presentat la millor oferta d’acord amb la clausula 10.7 del Plec, ho hauran d’acreditar en
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el moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits
d’aptitud de la licitacié. L’annex 2A, 2B i 2C inclou el model de designacié del Delegat
d’obra i del Responsable de Seguretat i Salut i del Cap d’Obra.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat
nominatiu respecte de cadascun dels técnics, expedit o visat per I'drgan competent en
cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié
de 'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacid de la prestacié. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar la
descripcié de l'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d’inici i final i el lloc
d’execucié de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es
regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’'Obra i el Responsable de
Seguretat i Salut es podra realitzar a més per mitjans alternatius d’acreditacié que
permetin assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra corresponent,
ocupant el carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap
d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Produccié la seva participacié en obres
similars es podra acreditar mitjangat certificat o declaracio responsable emesa pel Cap
d’Obra o Delegat d’'obra d’aquella actuaci6. Complementariament es requerira una
acreditacié per a aquest Cap d’Obra o Delegat d’obra, mitjangant certificat en les
condicions descrites en l'apartat anterior. També es podran acceptar certificat o
declaracio emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti
préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacid podran ser admesos sempre que permetin
assegurar la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i
s’acompanyi de la documentacié que acreditin la realitzaci6 de la prestacio.

8.1.3.- Declaracié sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits
de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model Declaracié responsable de
Ilannex 1B del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacié d’aquesta
declaracié s’entendra com a declaracidé per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia.

8.1.4.- Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaraci6 responsable de I’annex 1B del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdiccié
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament
o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador, tot aix0 sense perjudici de la submissié a
arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.5.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjancant Unié Temporal d’Empreses, es fara constar a
l'apartat corresponent del model de Declaracié responsable de I'annex 1B del Plec i
addicionalment s’aportara la documentacié seguent:
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(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unio
(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

(4) En el suposit que d’acord amb I’Apartat 27 del quadre de caracteristiques, I'obra
estigui subjecta a la Llei 3/2007, de 4 d’octubre, de I'obra publica, el licitador aportara
una memoria en la que s’indiqui:

- els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a I'execucio
del contracte.

- Les raons economiques, empresarials o d’especialitzacié técnica o tecnoldgica que
justifiquen la constitucié de la Unié temporal d’empreses.

8.1.6.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacio de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, I'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacio del
contracte o Lot/s al/s que s’oferti (IVA no inclos) i aportar la documentacié acreditativa de la
seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a)

En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangcant xec bancari o xec conformat a nom de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o
els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a '’Annex Il i IV de 'esmentada norma.

Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crédit,
Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex 3A d’aquest Plec
de Clausules, i l'avalista haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de I'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’'octubre, i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en I'apartat a) precedent.

Mitjancant contracte d’asseguranca de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de I'asseguranca de caucié.

Aquesta assegurancga s’haura de formalitzar a la corresponent polissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex 3B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de l'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en 'apartat a) precedent.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i
garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.
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La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a l'adjudicacié dels
contractes i de l'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat
I'oferta econdmicament més avantatjosa.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores
immediatament després de la perfeccié del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de
tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi constituit la garantia
definitiva.

8.1.7.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracio
responsable de I'annex 1B del Plec, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.7 del Plec, ho hauran d’acreditar en el
moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clausula 8.1.2, no sigui
propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics, també
s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter d’obligacié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del
quadre de caracteristiques.

8.1.8.- Declaracié de I'ordre de preferéncia del Lots (en cas que el contracte es divideixi

en Lots)

Només en el suposit que a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques s’hagi previst limitacié
al nombre d’adjudicacioé de Lots, els licitadors hauran de declarar en quin/s Lot/s participen i, en
cas que participin en més d'un Lot, la seva preferéncia en I'adjudicacié en cas que la seva
oferta sigui la millor puntuada en més d’un Lot. Aquesta declaracié s’haura de redactar indicant
la relacié ordenada per ordre de major a menor preferéncia en I'adjudicacié, complimentant
'apartat corresponent del model de Declaracio responsable de I’'annex 1B del Plec:

Prioritat 1:
Prioritat 2:
Prioritat n

Les adjudicacions dels Lots es faran en funcié de la puntuacié obtinguda i segons l'ordre de
preferéncia expressat.

8.1.9.- Declaracio responsable del Compliment de les obligacions en matéria de

AMBIENTAL

proteccid de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracio
responsable I'annex 1B del Plec relatiu al compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del Plec.

8.1.10.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracio
responsablede I’'nnex 1B del Plec, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball
del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat
d’acord amb la normativa vigent.
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8.1.11.- Compromis de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme
de Recuperacié i Resiléncia (MRR) d’acord amb els models dels annexos 11 a 14,
ambddés inclosos, del Plec

Els licitadors hauran d’assumir aquest compromis en el model de Decaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat. La formalitzacié de les declaracions es dura a terme
per el licitador el licitador que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.7 del
Plec.

8.1.12.- Compromis d’execucié de Lot/s que pugqui/n quedar desert/s (en cas que el
contracte es divideixi en Lots)

D’acord amb el previst en I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, en el supdsit que els
licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacid, aquests podran, amb caracter
opcional, presentar un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n presentat oferta
en el sentit que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador resultés adjudicatari
d’algun/s Lot/s, es compromet a exercutar-lo/s en les condicions previstes en la licitacio i pel
pressupost i termini d’execucio de licitacié. L’annex 4 del Plec inclou el model de compromis
que forma part de I'oferta.

8.1.13.- Comunicacié de les prestacions del contracte que es tinqui previst subcontractar

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracio
responsable de facilitat com I'annex 1B del Plec, en cas que tinguin intencié de subcontractar,
indicant la part de la prestacié que es subcontractara, amb I'import i el nom o perfil professional
o classifcacié empresarial si si es conegués.

8.2.- Sobre num. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius)
En cas que el contracte es divideixi en Lots i el licitador presenti oferta a més d'un Lot, la
documentacié corresponent a cada Lot es presentara dintre del sobre nium. 2 perd en dossier
independent.
Contingut:
8.2.1.- Proposta economica

- Proposta economica de l'oferta del contracte o de cadascun dels Lots als que es

presenti, formulada a partir del formulari de proposta economica facilitat per
Infraestructures.cat en la configuracié de I'eina de Sobre Digital.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haura d’introduir les dades de la
seva oferta econdmica base, en el seu cas seleccionara la casella del nimero de Lot al
que presenta oferta per a introduir les dades. Cas que I'Apartat 11 del quadre de
caracteristiques prevegi la possibilitat de presentar ofertes variants, si el licitador vol
presentar una oferta variant, haura de prémer el boté “afegir variant” i s’habilitara I'espai
per a omplir les dades de dita oferta. Cas que el licitador vulgui presentar varies ofertes
variants, haura de repetir aquesta acci6 tantes vegades com ofertes variants vulgui
presentar. Un cop introduides les dades de l'oferta base, i de les variants si escau,
s’haura d’executar la tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es generaran
els documents de les propostes econdmiques base i variants, si escau..

Els licitadors no podran manipular els documents de les propostes economiques
generats i, en concret, no s’ha d’incorporar la signatura del representant del licitador
atés que la proposta econdmica, un cop incorporada al sobre digital, queda signada
juntament amb la resta de la documentacié presentada mitjangant I'eina de Sobre
Digital.
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- Pressupost (TCQ 2000) en suport informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador
pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports que figuren a
la proposta econdmica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de
discrepancia entre els imports d’ambdoés documents (formulari d’oferta econdmica i
import del TCQ) prevaldra I'import del TCQ.

Seran excloses de la licitacio, per considerar-se I'oferta com incomplerta, les empreses
que no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa
TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentacié presentada es pugui
deduir I'oferta econdmica del licitador. La possibilitat de disposar d’una versié gratuita
del programa consta referenciada en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques.

- En cas que el projecte dobra disposi d'un estudi de Seguretat i Salut, i en
consequéncia, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i Salut,
Pressupost de Seguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informatic i el llistat inclos en el
sobre digital del document “Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les despeses
indicades a la clausula 23 del Plec, i en especial les despeses generals i d'empresa del
Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que
s'originin per motiu del contracte i de I'execucio de l'obra, aixi com totes les despeses
en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera d'abonament cap partida de
control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte.

Infraestructures.cat, subministrara amb suport informatic els quadres de preus i
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra
disposi d’'un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es detalla
l'import de la partida algada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost de I'obra
per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de I'obra, els
preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacié i descripcié d’aquests preus,
ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del
pressupost, pel que fa referéncia a I'oferta base. El licitador tampoc no podra modificar,
en cap cas, l'import de les partides algcades a justificar, amb excepcié de la
corresponent a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al
paragraf seglent. Qualsevol modificacid en algun dels aspectes indicats sera causa
d’exclusié de I'oferta o en el seu cas d’aquell Lot. El licitador assumeix com a propis
tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte o Lot del
projecte subministrats per Infraestructures.cat.

En relaci6 amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’'obra o del Lot disposi
d'un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coheréncia entre
I'import de la partida algada del pressupost d'obra del Lot i el del pressupost detallat de
Seguretat i Salut. Si l'import ofertat en el pressupost de seguretat i salut del projecte o
del Lot resulta incoherent amb I'import presentat per aquesta partida en el pressupost
complet de I'obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de I'establert a la
base de la licitacid6 del contracte o del Lot, I'oferta sera exclosa. Si el licitador vol
modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre afegint un
capitol nou al pressupost de detall, anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En
aquest nou capitol pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut
mantenint el preu unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el
preu que vulgui ofertar . Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de
traslladar I'import d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost de I'obra
del Lot, per tal de mantenir la coheréncia.

Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de sequretat i salut, les despeses de les
mesures de sequretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.

Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per
Infraestructures.cat i confeccionar I'oferta base del contracte o Lot, el licitador haura
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d’utilitzar el programa informatic TCQ 2000 (versi6 5.1 o superior). L'opcid
“Homogeneitzacié / Assistent de validacié de l'oferta” permet comprovar que no s’ha
incomplert cap de les circumstancies indicades en aquest apartat. Com a resultat de
I'aplicacié d’aquesta opcio, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions del
programa TCQ 2000 a partir de la v. 5.1, es podra comprovar, quan sigui el cas, que
'import de Seguretat i Salut de I'oferta del contracte o Lot no sigui inferior al de la base
de licitacié d’aquest. Tot i que aquesta opcid pugui corregir automaticament I'import de
la partida algada, caldra assegurar-se de que es manté la coheréncia amb el
pressupost de detall de Seguretat i Salut que s’adjunta.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte o Lot del projecte, inclouen
els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total
conformitat amb allo establert al projecte o Lot del projecte de I'obra i en la clausula 23
d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposicio i justificacio, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte de licitacié de I'obra figuren tan
sols a efectes informatius. D’acord amb la definicié dels preus unitaris i d’alld establert
als documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haura d’establir la seva millor
oferta.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus
basics que figurin a les ofertes dels licitadors per al contracte o per a cadascun dels
Lots, seran a llur risc i ventura i no tindran una altra finalitat contractual que llur possible
utilitzacié en el calcul de preus contradictoris o treballs per a administracio pel que fa
als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels preus
unitaris s’emprara unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de
penalitzacio o rescissio de I'obra.

El Pressupost d'Execucid per contracte/Lot/s s'obtindra afegint al Pressupost
d'Execucié Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels
amidaments respectius del pressupost del Projecte, més 1I'1,5% d’accioé cultural (si
s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial,
i I''VA corresponent.

- Pressupostos de les variants en el supdsit que PApartat 11 del quadre de
caracteristiques permeti la presentacié de variants al projecte presentades en els Lots
corresponents, si s’escau, que estaran processats amb el programa informatic TCQ
2000 i contindran la documentacio6 referida a la present base.

El quadre de preus i els preus unitaris de les variants presentades seran els mateixos
que els de l'oferta base del contracte/Lot, exceptuant aquells preus nous, creats pel
Contractista, que es considerin necessaris per a I'adequada valoracio de les solucions
proposades. La manca de manteniment dels preus de I'oferta base en I'oferta variant
sera causa d’exclusio de la variant.

No s’admetran ofertes variants d’'import superior al de l'oferta base presentada pel
mateix licitador.

8.2.2.- Aplicacié de la metodologia BIM
Cas que a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera ’annex nium. 5A del Plec de compromis

de metodologia BIM, que s’haura de complimentar de la manera segient:

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacid estiqui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:
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1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals
a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
dues propostes d’Accioé BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les
indicades per Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les
indicades per Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacio estigui realitzat en BIM, la
presentacio d’oferta suposa lI'assumpcié per part del licitador del compromis dels
objectius basics i propostes dacci6 BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti I’'annex 5A en la seva oferta a efectes de
valoracio o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats
per Infraestructures.cat.

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacid no estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu
BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM,
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacid,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM,
addicional a les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar els objectius i propostes d’accio de BIM indicats per Infraestructures.cat.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la
licitacié.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, que sera un document
contractual, a proposta pel Responsable BIM de I'adjudicatari acordat amb la Direcci6 d’Obra, i
finalment aprovat pel responsable del contracte per part d’Infraestructures.cat.

8.2.3.- Compromis sobre els nivells de subcontractacio en I’execucié del contracte
Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié

del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacio, el licitador haura d’indicar el nivell al
que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que es compromet a executar la totalitat del
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contracte amb mitjans propis o0 amb un unic nivell de subcontractacié com a maxim, és a dir,
que els subcontractistes que pugui contractar, executaran totes les tasques assignades amb
mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes que puguin contractar alhora el/s
subcontractista/es directament contractat/s pel contractista principal, executaran totes les
tasques assignades amb mitjans propis.

S’inclou com annex 5B el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.4.- Compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
del compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials, el licitador, per a
cadascun dels materials indicats en I'esmentat apartat, haura d’indicar les corresponents
distancies de transport:

Distancies Material 1 a n):

- Ladistancia D1 (en km) de transport per carretera

- Ladistancia D2 (en km) de transport en tren

- Ladistancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Ladistancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Ladistancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre ports
europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar
Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la distancia
de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas de terres de
préstec) i 'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el transport entre 'obra
d’'una banda, i 'abocador, centre de gestié de residus o lloc d’us exterior a I'obra, de l'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de diversos
préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a l'origen que
tingui associada la major distancia D1.

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, cadascuna de les 5 distancies D1, D2,
D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a maxim.

Caracteristigues del transport per carretera

Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distancia D1, el licitador haura
d’indicar, addicionalment:

- El tipus de combustible del camié de transport: Diesel, Gas Natural, Hibrid o 100%
eléctric.

- La MMA (massa maxima autoritzada) del camié de transport: de 3,5t a 7,5t (MMA1);
més de 7,5t a 16t (MMA2); més de 16t a 32 t (MMA3); o més de 32 t (MMA4).

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de transport
per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de COZ2eq, en,
com a maxim, el 10% del transport del pes total del material.
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S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de transport
per carretera amb una MMA inferior a I'ofertada en, com a maxim, el 10% del transport del pes
total del material.

S’inclou com annex 5C el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.5.- Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el licitador
haura d’indicar si es compromet a:

- subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport d’'un
d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en aquesta licitacio, en
cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest compromis) o,

- a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental en
aquesta licitacié disposi de DAP.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gesti6 de
la Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

S’inclou com annex 5D el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.6.- Compromis d’utilitzacié de fusta certificada
Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos relatius a la utilitzacié de fusta certificada, el licitador haura d’indicar si es
compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de l'obra, fusta i productes
derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal Sostenible que garanteixi la cadena de
custodia o similar. Aquesta certificacioé caldra que estigui reconeguda per un sistema estatal o
europeu d’eco etiquetatge.
El compromis sera respecte el percentatge d’utilitzacié de fusta certificada de,

- com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a 'execucié de I'obra.

- Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a I'execucié de I'obra.

S’inclou com annex 5E el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.7.- Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecoldgica
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Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos relatius a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica, el licitador haura
d’indicar si es compromet:

- aque el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb un
espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que garanteixi les baixes emissions
en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE,
GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar.

- A que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin
en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi
les baixes emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecoldgica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
similar

S’inclou com annex 5F el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.8.- Compromis social

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos socials, el licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, o
més de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractaci6 amb Centres especials de
treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del
departament competent en la materia, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracié
de persones amb risc d’exclusié.

En cas de compromis d’execucié de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la
planta de 2), sind6 que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria,
gestié de residus, etc.).

S’inclou com annex 5G el model de compromis.

Junt amb el compromis del licitador, per a cada tasca, el licitador haura de presentar una
declaracio responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de
Treball, Empresa d’Insercid, o entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de
col-laboracid _en I'execucid de l'actuacidé que es detalli en aquesta darrera declaracié

responsable.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.9.- Compromis d’aportacioé de dispositius de deteccio de serveis afectats

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
del compromis d’aportacido de deteccid de serveis afectats, el licitador haura d’indicar si es
compromet a 'esmentada aportacio.

S’inclou com annex 5H el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no
sera valorat el compromis concret.

8.2.10.- Compromisos durant el periode de garantia
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Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos durant el periode de garantia, el licitador haura d’indicar si es compromet a,

- emetre informes d’avaluacioé d’incidéncies durant el periode de garantia en menys de 5
dies naturals, 3 dies naturals, o 24 hores, des del moment en que en tingui
coneixement.

- Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’'incidéncies urgents durant el
periode de garantia de les obres.

S’inclou com annex 51 el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.2.11.- Compromis relatiu al Pla de treballs

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
del compromis relatiu al Pla de treballs, el licitador haura d’indicar si es compromet a presentar
un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les indicacions
establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs”, amb un fus de
previsio de certificacions associat on, durant més del 50% del termini d’execucié de I'obra, es
compleixi la condicio seglient:

- Certificacid maxima a origen — certificacid minima a origen >= 10 % certificacié final a
origen

S’inclou com annex 5J el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no
sera valorat el compromis concret.

8.2.12.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacié de
la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I'annex 6 del Plec.

9.2.- La Comissi6 Técnica esta integrada pels membres que figuren en I’annex 6 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacid, valorant les propostes
técniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracié previstos en el Plec.

9.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractacié i de la Comissié Técnica hauran de
formalitzar la declaracié d’abséncia de conflicte d’ interés una sola vegada i a l'inici de la
primera reunid, i deixar-ne constancia en acta.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO
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10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre num. 1, aixi com també si contenen tota la documentacié
exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentaci6 d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre num. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors [I'existéncia de defectes o omissions
esmenables, mitjangant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacio als
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar I'oportuna esmena.

En tot cas, si a ’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de
garantia provisional, seran excloses de la licitacié aquelles ofertes que no presentin una
garantia constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes o
presentin la garantia per un mitja diferent als previstos a I'apartat 8.1.6 d’aquest Plec.
Tanmateix, en el supodsit de la memoria referida en la clausula 8.1.5 cas de no esmenar-se en
el termini conferit a dit efecte, la Mesa de Contractacié podra acordar I'exclusié de I'oferta quan
consideri, de manera motivada, que la manca de justificacio de les raons per a la constitucié de
la uni6 temporal d’empreses afecta a la capacitat de la UTE per al desenvolupament del
contracte objecte d’aquesta licitacio.

10.2.- Un cop analitzada la Documentacié general i les esmenes presentades, si s’escau, la
Mesa de contractacié, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la
causa d’exclusio de la licitacié. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la
PSCP.

10.3.- D’acord amb I’ article 4.4 de Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi
sistematica del risc de conflicte d’ interés en els procediments que executen el Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, amb caracter previ a la valoracié de les ofertes,
Infraestructures.cat ha d’iniciar, a través de l'eina informatica amb seu a I'’Agéncia Estatal
d’Administracié Tributaria (AEAT), el procediment d’analisi ex ante de conflicte d’interés
consistent en la introduccié de les dades de les persones fisiques o juridiques licitadores i dels
organs decisors de I’ operacio.

En el suposit que 'AEAT no disposi de la informacié de titularitats reals de 'empresa objecte de
consulta i aixi li hagi indicat mitjangant la corresponent bandera negra a Infraestructures.cat,
aquesta ha de sol'licitar a les empreses licitadores la informacié de la seva titularitat real, que li
han d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la sol-licitud. En cas que no s’entregui la
informacio sol-licitada en aquest termini, ’empresa licitadora sera exclosa del procediment
de licitacio.

A continuacio, la Mesa de Contractacid, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci
corresponent i en I’Apartat 13 del quadre de caracteristiques, procedira a I'obertura del
sobre nium. 2 de les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econdmiques
contingut al sobre num. 2.

Seran excloses de la licitacié, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin el
Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta economica del licitador.
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacio, presentin un
termini superior al de licitacid, comportin un error manifest en I'import de la proposicié que
impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i
aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la
fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacio les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar i facin inviable I’ oferta i aquelles ofertes que presentin un import
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de Seguretat i Salut inferior al de la base de licitacié o incoherent amb el pressupost de detall
d’aquest concepte.

10.4.- Les propostes admeses, contingudes en el sobre num. 2, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.2 abans de realitzar els calculs
per a l'apreciaci6é del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la
Mesa de Contractacié de conformitat amb els criteris que es relacionen a I’annex 7.

En les ofertes base, la comprovacié consisteix en verificar que el pressupost no conté errors,
per exemple amidaments canviats, partides alcades diferents, defectes d’aplicacié de l'accié
cultural, pressupost total de I'apartat de Seguretat i Salut inferior al pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut del projecte o incoheréncia entre I'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de l'oferta i el pressupost de detall del mateix concepte. Quedaran excloses de la
licitacid les propostes que continguin errades en la confeccié del pressupost. Com a
consequéncia d’aquest procés de comprovacid, es podra iniciar un expedient de prohibicié de
contractar als licitadors que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulacié en el
document “Certificat de validesa”.

En el cas de les ofertes variants, i en el suposit que I’Apartat 11 del quadre de
caracteristiques permeti la seva presentacio, es comprovara que totes les partides d’obra
comunes amb l'oferta base tenen exactament el mateix preu, essent causa d’exclusié de la
variant I'incompliment d’aquesta condicié. Tanmateix, quedaran excloses de la licitacio les
ofertes variants d’import superior al de I'oferta base presentada pel mateix licitador.

La Mesa de Contractacié, amb I'assisténcia de la Comissié Tecnica puntuara la resta de la
documentacié continguda en el sobre nim. 2 de conformitat amb tot allo que s’esmenta en
lannex 7.

10.5.- La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes (sobre num. 2) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conéixer el sentit de l'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificacid o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors, i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses
seran també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificacido d’ofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
técniques de la licitacié. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracio.

La Mesa de Contractacio, amb els informes que hagi estimat oportd sol-licitar, classificarales
ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié
d’acord amb allo previst a la clausula 11.

D’acord amb aquesta classificacid, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del
quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i
les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, Infraestructures.cat
requerira als licitadors que consideri convenient pel bon funcionament del procediment, i en tot
cas als que hagin presentat la millor oferta, per a que en el termini de 5 dies habils, a comptar
a partir del segiient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:

(i) la documentacié justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord
amb els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva

solvéncia.
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Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per compareixer o signar proposicions en
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals segients: ser escriptura publica, ser
copia auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantii o en el registre oficial
corresponent i (ii) el document nacional d’identitat o el passaport del representant. En
cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELI, el poder per comparéixer o signar
proposicions i el document nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar
mitjangant la inscripcio al registre Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la segient:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electronic dEmpreses Licitadores de la

Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades

del Sector Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no

figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Uni6 Europea:

a. En relacié amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'lLA.E. i Gltim
rebut de l'impost, acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
l'impost obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit
legal d’exempcié i el document de declaracié d’inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcié recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

b. En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacio, la presentacié
d’oferta a la present licitacié implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacio i a
I'Organ de Contractacié per tal dobtenir directament de la Plataforma
d’Integracié i Col-laboracié Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacid justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries amb la Generalitat de Catalunya i amb la
Seguretat Social:

- Certificat positiu, emés per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu, emés per I'Agencia Tributaria de Catalunya acreditatiu de
la inexistencia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

c. Enrelacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per
I'organ competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(i) ElI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a I'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Acreditacio dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clausula
8.1.2 del Plec, que s’assignaran a 'obra, amb els seglents termes:

a) Designacié del tecnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
I'acreditacio de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria per a
I'exercici de la seva professio, any d'obtencié de la mateixa i 'empresa a la que
pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga (indefinit, temporal,
temps complet, dedicacié parcial o altre).
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b) Acreditacio, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1.2,
d’haver participaten una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacid, segons la
definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, finalitzada
en els darrers 10 anys.

Caldra complimentar a I'efecte el model de designacié de 'annex 2A, 2B i 2C.

Infraestructures.cat verificara en aquest moment que el Cap d’Obra designat
compleix el requisit de compatibilitat previst en la clausula 8.1.2 del Plec.

(iv) Acreditacié del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucid del contracte i dels mitjans
personals, en els termes indicats en la clausula 8.1.7 del Plec.

(v) La relacio del personal que adscriura al contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI i
numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat
d’'alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjangant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de  Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacié i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

(vi) Declaracions responsables requerides per al finangament a través del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliencia en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliéncia, d’acords amb els models de declaracions dels annexos 11 a 14, ambdds
inclosos del Plec:

- Declaracié d’abséncia de conflictes d’interés dels beneficiaris (DACI).

- Declaraci6 de cessié i tractament de dades en relaci6 amb [I'execucio
d’actuacions del Pla de recuperacién , tranformacié i resiliéncia (PRTR).

- Declaracié de Compromis en relaci6 amb I'execucié d’actuacions del Pla de
recuperacion , tranformacié i resiliéncia (PRTR).

- Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del
Reglament (UE) 2020/852.

(vii) Acreditacid de la inscripcié al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de I'Agéncia
Estatal de I'Administracié Tributaria o al Cens equivalent de I'Administracié Tributaria
Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada a la data de participacio
en el procediment de licitacio.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar 'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacié.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 49.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié, en primer lloc,
contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques, i, en cas contrari, mitjangant compensacié de crédits que pogues ostentar el
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacio al
licitador seguient per I'ordre de classificacid de les ofertes, tenint en compte, si aixi es preveu a
’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitaci6 del nombre
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d’adjudicacions de Lots i les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que
optin.

10.8.- Una vegada els licitadors amb la millor oferta, en el seu cas,de cadascun dels Lots hagin
acreditat documentalment els requeriments de la clausula 10.7, la Mesa de Contractacio
elevara a I'Organ de Contractaciéd’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de
classificacié del contracte/Lot, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid del contracte,
d’un o diversos Lotsdels, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta de classificacié de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador
millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisio.

10.9.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant
la tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar
previstes a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de
quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusodries en el procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix l'article 1
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacio, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal
que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissié de la
documentacié a ’ACCO suposa la suspensioé immediata de la licitacio.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de 'ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria I'Organ de contractacid remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusodries, excloura del procediment de contractacioé a les empreses licitadores responsables
d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment
de contractacio amb les empreses licitadores restants.

Aquest procediment també s’aplicara quan en l'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacié o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

10.10.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat que és I'Organ de Contractacié de la
societat. El Consell d'Administracié, vista la proposta de classificaci6 de la Mesa de
Contractacioé, aprovara la mateixa per ordre decreixent de les ofertes admeses i no
considerades anormalment baixes, en el seu cas per a cadascun dels Lots, si bé podra aprovar
un altre ordre de classificacio al proposat per la Mesa de Contractacié motivant la seva decisio.
Llevat que l'acord de classificacid sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de
Contractacio o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius continguts
a la proposta de la Mesa de Contractacié.

10.11.- D’acord amb la classificacié aprovada es requerira als licitadors que hagin presentat la
millor oferta, en el seu cas de cadascun dels Lots, per a que en el termini de 10 dies habils, a
comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la garantia
definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de caracteristiques, o en cas
d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal per una quantia del 10%, d’acord amb
el previst en la clausula 11, que haura de ser acreditada mitjangant la documentacio
acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:
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a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex 8A
d’'aquest Plec_i _s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

'apartat c).

b) Mitjangant asseguranca de caucid, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a 'annex 8B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en 'apartat c).

c) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangant xec bancari o xec conformat a nom de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El
metal-lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General
de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes
Territorials dels Diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa
l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacio
s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’Uni6 Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

10.12.- L’adjudicacié del contracte/Lot/s es produira dins els 5 dies habils seglents a la
recepcid de la garantia definitiva i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de
I'obertura del sobre nim. 2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin
ofertes anormals. De no produir-se I'adjudicacié en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la
seva proposicio.

10.13.- Si com a consequéncia del contingut de la resolucié d’un Recurs Especial en Matéria de
Contractacié fos precis que 'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un
altre licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentaci6
prevista en la clausula 10.7 d’aquest Plec.

10.14.- En cas que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit
I'aportacié de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucié per
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara
als licitadors un cop perfeccionat el contracte.

10.15.- L’adjudicacié dels contractes una vegada acordada sera notificada als licitadors
presentats a la licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.16.- Adjudicacio del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que
s’hagi compromés a executar-lo/s (en cas que el contracte estiqui dividit en Lots).

En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitacié pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat podra
adjudicar aquest/s Lot/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromés a executar-lo/s
en les condicions previstes en la licitacid i pel pressupost i termini d’execucié de licitacio.
Aquesta facultat no operara respecte de compromisos oferts per algun/s licitador/s que no
hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que I'adjudicataria hagués estat una UTE
operara respecte de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.
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En el suposit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’un
adjudicatari, tindra preferéncia en I'adjudicacié d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.

D’acord amb l'anterior, la Mesa de Contractacio requerira a I'adjudicatari preferent que hagués
presentat el compromis per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del seguent
a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentacié prevista en la clausula
10.7 precedent amb les seguents particularitats:

I'acreditacié dels requisits de solvéncia / classificacié requerits per al/s Lot/s que pugui/n
quedar desert/s, llevat que dita solvencia / classificacié quedés convalidada per aquella
acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin suposit es deixara
constancia a I'expedient.

- Declaracié conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clausula 8.1.2 del
Plec respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos que
adscriura per a I'execucié del Lot/s compromes, aquest requisit esdevé necessari. En
aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si aquest es
compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari.

A continuacié I'aprovacié de la proposta de classificacio i adjudicacié del Lot/s corresponent/s
es dura a terme d’acord amb la clausula 10.8 i seguents precedents.

Una eventual rendncia al compromis declarat, s’entendra com una retirada de I'oferta respecte
del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin suposit Infraestructures.cat exigira al licitador el
3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, del/s esmentat/s Lot/s en concepte de penalitat, en
els termes de la clausula 10.7 precedent.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte o de cadascun dels Lots es fara a I'oferta amb més puntuacio
(arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons I'establert en I'annex 7 d’entre totes
aquelles ofertes admeses a la licitacio, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del
quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i
les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacid, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els seglents criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjangant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmetica.

- En segon lloc tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacié de
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les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per ftreballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- Entercerlloc, tindra preferéncia en I'adjudicacioé del contracte el licitador que hagi obtingut
una major puntuacié en la valoracio de criteris objectius (tant econdomics com técnics).

- En quart lloc, en cas que es mantingui 'empat tindra preferéncia en I'adjudicacio el
licitador que hagi presentat I'oferta econdmica més baixa en termes absoluts sense
arrodoniments.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seglents:

= Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s'utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autobnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb numeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els nimeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del nimero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacio
a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacid de les ofertes
incurses en presumpcié d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, unicament es tindra en consideracio, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.
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El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixd vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de

la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de G.
11.2.1.- Obtencio de la baixa econdmica limit BLIM
En aquesta fase del calcul no intervenen les ofertes variants.

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdmica i BOi:
BOi =100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa en el seu cas del Lot corresponent.
PC = Pressupost de licitacié del contracte o en el seu cas del Lot corresponent.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

BOi
BM = i=1
n

Després es calcula la desviacio estandard (o)

Zn (BOI-BM)”

n
Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicié:

BOi—BM|=0O
El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’'obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot corresponent, que
defineix el limit de I'oferta anormalment baixa es calcula segons el seguient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar
el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

2 BOi

I.IJ
BR = —
r

n
La baixa econdomica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

- Sin’ és inferior a 5:

La baixa econdomica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2
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En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superiora 10 (n> 2 i

<=10)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels seguents:
- La condicié del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
-  BLIM=15,00
- BLIM=BM+oc

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:

- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinacioé de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes de les ofertes base:

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi
compleixi la condicio:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracié objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
PM: Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al calcul del limit

de presumpta desproporcid (en el cas dofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix
considerant-se unicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

3 i

PM =
n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacid final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM - Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa economica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi
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MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECOMOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi
BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

11.2.3.- Determinacié de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes per ofertes variants
La presumpta baixa anormal d’una oferta variant es valora mitjangant la desproporcié de I'oferta
base corresponent, amb la que, necessariament, comparteix preus unitaris comuns. L’oferta
variant es considera presumptament desproporcionada si:

a) [loferta base és presumptament anormalment baixa.
o
b) Compleix la condicié
BOi (base) > BLIM  si PVi>PM
BOi (base) > BLIM + 0,3 * (PM — PVi) si PVi<=PM

BOi (base) : baixa de I'oferta base corresponent
PVi : puntuacié final de I’oferta variant

11.2.4.- Si de laplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacio sol-licitara als licitadors afectats
mitjancant tramesa de comunicacid i publicacié a la PSCP, la informacié i les justificacions que
consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que
hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte.
En concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que:

a) Justifiqui la valoracio de I'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular alld
que es refereixi als seglents aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestacid.

- Lainnovacid i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposicid6 normativa nacional o

comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
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subcontractacio, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin
allo disposat a l'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que 'oferta no va en detriment del compliment escrupolds
dels requeriments técnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara 'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sollicitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a 'Organ de Contractaci6
sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificaci6 com a possible adjudicataria del contracte/Lot. En el supdsit que es
comprovi que l'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en
matéria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié de larticle 201 de la LCSP, I'Organ de
Contractacio rebutjara la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacié rebutjara
aquelles ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques
inadequades des d’una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

Les ofertes que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat, resultin adjudicataries del
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractacio justificada la seva viabilitat d’acord
amb la informacié i raonaments presentats pel licitador, hauran de presentar una garantia
complementaria d’'un 5% del preu d’adjudicacié. Per tant, la garantia definitiva a aportar per
aquest licitador quina oferta, d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons
alld establert en la clausula 10.11, sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicaci6 del
contracte o Lot corresponent.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL/S CONTRACTE/S | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el/s contracte/s,
per raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del/s contracte/s.
També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del/s contracte/s, quan
s’aprecii una infraccid no esmenable de les normes de preparacié del/s contracte/s o de les
reguladores del procediment d’adjudicacid.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL/S CONTRACTE/S

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacid del/s contracte/s, en el seu cas dels Lots corresponents, i
en la data que Infraestructures.cat assenyali, I'adjudicatari restara obligat a complimentar i
lliurar a Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacié. La remissié
d’'aquesta documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte,
s’enviara una notificacid per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a 'eina
web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.
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- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unié Temporal d’Empreses, en
qualsevol régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini
atorgat per a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la
qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada
Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que
es derivin del contracte fins a la seva extincié i el NIF assignat a la unio.

- La seguent documentacié:

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec
de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de
ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat.

- Copia de la comunicaci6 d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.

- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d’Obra designat per
Infraestructures.cat.

- El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a 'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d'Obra designat per
Infraestructures.cat, i el Protocol d’emergéncies a I'obra.

- L’asseguranga de béns i I'asseguranga de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactoriament els requisits que es determinen a I'annex 9A.

A les pollisses dasseguranca figuraran com a assegurats addicionals
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual es
fa 'actuacio o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués
establert en IP’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacio.
Infraestructures.cat haura d’aprovar els termes concrets de les assegurances, les
quals hauran d’estar vigents fins a la recepcié de I'obra i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.
Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractacié de les assegurances
requerides, I'adjudicatari aportara les polisses corresponents acompanyades per
uns certificats, emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les hagi
intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els models dels annexos 11B i
11C.

- En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans
personals previstos en la clausula 8.1.2 del present Plec, designats per
I'Adjudicatari amb caracter previ a la classificacié de les ofertes, I'Adjudicatari
podra proposar en aquest moment la substitucid del/s técnic/s inicialment
designats per un/s altre/s sempre que aquests compleixin els requisits establerts
en I'esmentada clausula 8.1.2 del Plec.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admeés un eventual
canvi dels técnics esmentats amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, en
cas contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte amb les
consequencies previstes en la present clausula i la segient en relacié a I'exigéncia
de l'import de 3% del pressupost de licitacié del contracte o del Lot corresponent
(IVA no inclos), en concepte de penalitat.
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Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a I'adjudicatari
en qualsevol dels segients casos:

a. Quan l'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovacié amb I'antelacio suficient a la data de formalitzacié del contracte.

b. Quan l'adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions
del responsable de la seva aprovacio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte o del Lot corresponent amb els efectes de I'aplicacié de la penalitat
del 3% prevista en 'apartat seguent. En dit supodsit Infraestructures.cat adjudicara el contracte o
del Lot al seglent licitador que hagi presentat la seglient millor oferta d’acord amb l'ordre en
que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10
del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de
Lots; previ compliment de les obligacions previstes a les clausules 10.7 i correlatives. En cas
que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova licitacié del
contracte o del Lot afectat.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL/S CONTRACTE/S

La formalitzacié del/s contracte/s tindra lloc un cop transcorregut el termini de 10 dies naturals
des que es remeti la notificacié de l'adjudicacio als licitadors, sense que s’hagi interposat
Recurs Especial en Matéria de Contractacid6 que porti aparellada la suspensié de la
formalitzacié dels contractes, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglent en
que els adjudicataris rebin el requeriment per a la seva formalitzacid.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacio per part de I'adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que l'integra.

El/s contracte/s es perfecciona/aran amb la seva formalitzacié i aquest sera requisit necessari
per a iniciar-se la seva execucio.

El/s contracte/s es formalitza/aran en document privat. No obstant, 'empresa o empreses
adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec
les despeses corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari del contracte o Lot corresponent no s’hagués formalitzat
el contracte dintre del termini indicat, se li exigira 'import de 3% del pressupost de licitacio del
contracte o Lot, (IVA no inclds), en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i sense perjudici d’incérrer en causa de
prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL/S CONTRACTE/S

La formalitzacié del/s contracte/s es publicara en la PSCP en un termini no superior a 15 dies
des de la formalitzacié del contracte; tanmateix es publicara al DOUE en un termini no superior
a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte. L’anunci al DOUE haura de publicar-se
en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la
PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les
incloses en dit anunci.

La formalitzacié del/s contracte/s, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.
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Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

lil.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccié de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es
compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li
siguin comunicades per part del licitador com a consequiéncia de la gesti6 del procés de
licitacio, adjudicacio i execucioé del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions
legals de comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir,
mitjangcant la Declaraci6 Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
matéria de proteccié de dades, del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacioé a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de loferta i la documentacid sollicitada implica que els
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida informacio
en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del
contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser tractada per el
titular de [l'objecte del contracte identificat en I'Apartat 1 del Quadre de
caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

Aixi mateix, atés que el present contracte esta subjecte, si s’escau, als controls de la
Comissio Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la
Fiscalia Europea, aquests organs tindran dret a I'accés a la informacié sobre els
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentacié de la
Declaracié de cessi6 i tractament de dades en relacié amb I'execucié d’actuacions del
Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia (PRTR) segons el model de 'annex 12
del Plec.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Proteccid6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adrega postal: C. Dels Vergds, 36-
42, 08017 Barcelona.
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15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacid que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesi6 al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d'integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar 'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execuci6 del
contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacié.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I’Administraci6 o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unio Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 'Organ de
Contractacid donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.
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En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacié
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels o6rgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per ra¢ de la mateéria.

Aixi mateix, la present licitacio i els respectius contractes estan subjectes, si s’escau, als
controls de la Comissié Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i
la Fiscalia Europea, tenint dret aquests organs a l'accés a la informacié sobre el procediment
de licitacio i els contractes..

15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de la
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de coneixer i acceptar el
Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a I'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacio irregular o incompliment del que
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a 'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?2/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del
contracte, de l'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de 'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la legislacio
vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacio i per a
I'execucio del contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'execucio6 de les obres encarregades.

Als efectes de lestablert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacid,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacié de l'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot l'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigéncia del contracte
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar I'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
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consideracio d’Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el
Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a) Permetre I'accés a la informacié confidencial uUnica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacié en la realitzaci6 de l'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o
professional que pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat
subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat en les termes
estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en
I'execucié del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies
que es realitzin de la Informacié confidencial.

c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no
autoritzada de la informacié confidencial.

d) A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o
proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part del Contractista, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitaci6 o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista
incompleixin o continuin incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i el
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Contractista accepten que la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en I’Apartat
6 del quadre de caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les
obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre
que aquest fet no es derivi d'un acte o omissié indeguda dels licitadors o el
Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DELS
CONTRACTES | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacio dels contractes objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la seccié 1a —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol | del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en materia de contractaciéo publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 doctubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP, aixi com per la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'obra publica en alld que els complementi, si aquesta fos d’aplicacié a
I'obra.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb larticle 26 de la LCSP, els contractes tenen consideracié de contractes
privats. En consequéncia, els efectes i extincié dels contractes es regiran per les normes del
dret privat i d’acord amb [l'article 319 de la LCSP, es regiran per ['article 201 d’obligacions en
matéria mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucid, els
articles 203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre
cessid i subcontractacio, l'article 198.4 sobre condicions de pagament, l'article 210.4 sobre
compliment del contracte, I'article 243 sobre recepcio i termini de garantia del contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant 'execucié del contracte, dels
salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o
incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucio del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public i I'execucié d’obres publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO
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18.1- Es podra interposar recurs especial en matéria de contractacié regulat en l'article 44 i
seglents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacid, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests
darrers decideixin directament o indirecta sobre ['adjudicaci6, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable
a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes
circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que
s’acordi 'admissié o inadmissio de licitadors, o I'admissié o exclusio d'ofertes, incloses
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqiiéncia
de l'aplicacié de l'article 149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’una nova
adjudicacio.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacio integrant com a documentacio contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’allo previst pels suposits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcci6 d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o interessos
legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats,
de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucié
del contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents. El termini per a
interposar el recurs especial en matéria de contractacié sera de 10 dies naturals, i es computa
de la manera que estableix l'article 50.1 de la LCSP, de conformitat amb l'article 58 del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de ’Administracié publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio, transformacio
i resiliéncia.

18.4.- L’escrit d’interposicié del recurs es podra presentar en els llocs que estableix I'article 16.4
de la Llei 39/2015, d’'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques, en el registre de I'drgan de contractacié o davant el Tribunal Catala de Contractes
del Sector Public, préviament o alternativament, a la interposicid del recurs contencios
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdiccié
contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglients de la LCSP i
el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments
especials de revisi6 de decisions en matéria contractual i d’organitzacié del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
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Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.5.- A l'escrit d’interposicio es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs,
els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol-licitud
d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per larticle
51.1 de la LCSP.

18.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicidé del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de I'endema de la
recepcié de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.7.- Si 'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del recurs
especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seguents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacioé de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicio del recurs especial.

18.8.- Dins dels 5 dies habils seglients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicio, o si
s’hagués produit 'acumulacio, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicié
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacid, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seglents, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.7 i correlatives del present Plec.

18.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seglent al d’interposicié del recurs sense
que hagi estat notificada la resolucio, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i efecte
d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

18.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contencids

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccié contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS
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19.1.- Les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacio,
d’acord amb I'apartat precedent, podran sol-licitar I'adopcié de mesures cautelars davant del
Tribunal Catala de Contractes del Sector Public d’acord amb I'establert en l'article 49 de la
LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sollicitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb allo previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacié del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié
de cauci6 o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb allo previst a I'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucid.

19.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol‘licitin i acordin amb anterioritat a la presentacio del

recurs especial en matéria de contractaciéo decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicié sense que I'interessat I’hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL/S CONTRACTE/S

El/s contracte/s esta/an sotmés/esos al regim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43
de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qliestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnaci6 d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'0rgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio .

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, 'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacio als efectes i extincid del
contracte objecte d’aquesta licitacié, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccioé i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questid, disputa o diferencia que pogués sorgir entre les parts en execucio del
contracte, es resoldra, amb I'excepcidé que s’estableix més endavant, i respecte matéries en
que no sigui competent I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu, mitjangant I'arbitratge que
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
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compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixo, hauran
d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucio d’'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret, llevat de les controversies técniques que s’indiquen en aquesta
clausula. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de l'acceptacié de I'arbitratge. La
seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a 'esmentada Llei o posterior que la
substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Quan la qliestid sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolucié de controvérsies
de caracter técnic sobre I'execucié del projecte i es suscitin a peu d'obra relatives a la
interpretacio de les clausules técniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran
a l'arbitratge d’equitat del procediment especific de la concordia d’Obra del Tribunal Arbitral
Técnic de Catalunya (TATC) de la Fundacié Privada Catalana per a I'Arbitratge Técnic, a qui se
li encomanara la tutela i administracio de I'arbitratge.

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportara la suspensié de I'execucio de les
obres.

Les parts, de comu acord, deleguen la designacié de l'arbitre al TATC, qui la fara de
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la
titulacid i especialitat que sigui necessaria per la resolucié de la controvérsia que es susciti,
amb un minim d’experiéncia professional de quinze anys en el tipus d’obra publica de que es
tracti.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris d’Arbitres i
Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controvérsies entre les parts que es refereixin a
la resolucio del contracte, a la valoracid de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controvérsies respecte el compliment o incompliment de
I'especifica obligacié d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucié contractual
decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-se en un
termini maxim de 60 dies des de I'acceptacio de I'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al-legaci6 de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc 0 no a procediments arbitrals, judicials o
contencios de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les certificacions d’obra. El
dret del Contractista a la seva retribucid no origina cap dret de retencié sobre les obres.

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

22.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE
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Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacionsessencials del contracte
d’obligat compliment per part de Contractista sén les previstes en I’Apartat 19 del quadre de
caracteristiques.

En relacié al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP, suposara que, en I'eventual suposit de necessitat de
canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en I'esmentada clausula 8.1.2
proposats pel Contractista per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix. d’acord als requisits establerts en dita
clausula 8.1.2.

23.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS. REVISIO
DE PREUS

23.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

23.1.1.- En el preu inicial o prssupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que
l'integren s’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sin6 merament
enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra,
amb excepcid de ''VA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies
d’'obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte constructiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i
liquidacié de 'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o organ
del sector public competent, fins a un maxim de dos idespeses de publicacié en un diari
de gran circulacio I'anunci sobre l'inici i finalitzacio de les obres, d’acord amb els criteris
establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informacié a la ciutadania
derivades d’incidéncies en I'obra que l'afectés en el cas que Infraestructures.cat o el
Departament competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres mesures d’informacio a la
ciutadania i a les persones usuaries que es puguin concretar en les condicions
d’execucié del contracte.

- Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres del Departament que i
sigui d’aplicacio.

- Despeses de permisos o lliceéncies propis del Contractista necessaris per a I'execucio
de les obres, a excepcié feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio de I'obra durant la seva execucié i durant el periode de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

- Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.
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- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d’explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocio, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona
d’'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de 'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacié i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a
la realitzacié dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacié i conservaciéo de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les
zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de 'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacio a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

- Despeses derivades de la redaccio i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccio de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacid i d’altres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucio6 de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigiies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccio de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de
Treballs i el termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es
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produeixi a peticié de Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables al
Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de
tercers, especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula 30.6 del Plec.

Les despeses d'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracio de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4
de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Monitoratge, si I’Apartat 24
del quadre de caracteristiques, preveu la implantacié d’'un Pla de Monitoratge.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de
I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacio de les seves instal-lacions.

- Despeses derivades de la formacio i dedicacié dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensio i electrificacid, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents
treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

- Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada amb
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

23.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

Si I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques preveu la realitzacié d’'un anunci en el
mitja que es consideri adient en funcid de I'ambit territorial afectat per les obres sobre
linici i finalitzacié d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacié i d’'informaci6 als
ciutadans i usuaris (article 40 i 42 g de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’'Obra Publica, si
s’escau), d’entre les previstes a la clausula 41 del Plec, en relaci6 amb linici i la
finalitzacié de les obres, les caracteristiques del projecte i de les obres que s’estan
executant i en relacié a qualsevol incidéncia ocasionada per I'execucié de les obres aixi
com informar a la ciutadania de la posada en servei d’aquestes; el conjunt de despeses
referents a actuacions de comunicacio i informacié exigibles al contractista seran per
limport estimat previst en 'esmentat Apartat 24 del quadre de caracteristiques .
Infraestructures.cat facturara trimestralment al Contractista aquestes despeses.

a) En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant el
seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinacio
de Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests
treballs es duran a terme sota la direccié d’Infraestructures.cat i seran executats
directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjangant la contractacio de serveis a
tercers. Infraestructures.cat facturara al Contractista I'import corresponent a les factures
acreditatives dels treballs realitzats.
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b) Les despeses derivades de la sollicitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
Infraestructures.cat hagi pogut avangar, d’acord amb allo previst a les clausules 27.1 i
27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

c) SilApartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el projecte
esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi una partida
a justificar d”accio cultural”, el Contractista es fara carrec, si és el cas, de les despeses
de caire cultural relacionades amb l'obra, que s’abonaran contra aquesta partida
d’acord als justificants visats per la Direccié d’Obra, prévia aprovacié del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i autoritzacié de la Secretaria General del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya o I'drgan
competent del seu sector o titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

d) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execucio dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en cas
que I'execucié es realitzés mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de pagament
a 'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direccid
d’'Obra. L'import d’aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucié dels desviaments
dels serveis afectats que requereixin les obres.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 49.3 del Plec.

23.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacio.

23.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, ofertat
pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el contracte
com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisié de preus si ’Apartat 21 del
quadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisio de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alldo establert en aquesta
clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars.

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els
preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Unicament a
efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel
que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels preus
unitaris s’emprara unicament per determinar el preu d'unitats incompletes en el cas de
paralitzacio o resolucié de I'obra.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar
alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es formulara
conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la
nova unitat d’obra, procedint de la segient forma:

a) Les propostes d’execucié d'unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacié expressa
d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les segients:
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b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
maquinaria i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del
treball previst en I'execucio6 de la unitat d’obra.

b.2)  Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la
taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicid del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicié referida a la taula A, tots els preus de les
unitats basiques que comprengui 'esmentada unitat d’'obra, com a resultat de
multiplicar els preus basics pels rendiments corresponents.

c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus basics
i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran
aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest
suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que
sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a ' Arbitratge previst en la clausula
21.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord
mutu sobre 'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la
diferéncia si en resultés de la resolucié de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’'obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en l'apartat a) de la
present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de
l'import del contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzacié del
contracte i si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmés a revisié de preus seran d’aplicacié a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

23.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte els
conceptes i ambit d’actuacié definit en el projecte. En consequéncia, el preu ofert en el Quadre
de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les actuaciones
incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament,
preus contradictoris o modificacio del contracte/projecte.

23.3.- REVISIO DE PREUS

Si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a
revisio de preus d’acord amb l'article 103 i ss LCSP, procedira la revisié de preus convinguts
per a I'execucid de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui I'oscil'lacié dels costos, un 20% del preu inicial
o pressupost de I'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacioé del contracte; sense
que, per altra part, sigui susceptible de revisidé en cap cas el 20% del total de liquidacié de
I'obra ni I'obra executada durant el primer any comptador des de la data de formalitzacié del
contracte.

La valoracio de la revisié de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin els
indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del mes
corresponent.
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La férmula polindmica aplicable a I'obra, a efectes de revisid6 de preus sera la Féormula
prevista en I'’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta férmula sera el
que s’indica en 'esmentada disposicid.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacio a les férmules
polindbmiques esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com a
index de sortida el del mes de I'adjudicacié de I'obra si aquesta es produeix en el termini dels
tres mesos posteriors a la data limit de presentacié de les ofertes, o el del mes en que finalitzi
'esmentat termini de tres mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista 'obra en el Pla de
Treballs o en la revisio en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut
en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al
Contractista i les que no; en el primer cas, els indexs de revisioé a aplicar a les unitats d’obra
d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o Ultim revisat amb
endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de I'execucié de I'activitat en el
moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en qué
realment s’hagi executat I'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

24 1.- El termini d’execuci6 de les obres dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el termini ofert per el Contractista. El
Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del
Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a l'import o percentatge d’obra
executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d’unitats d’obra en terminis
fixos.

24.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjancant del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part d’obra afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

25.1.- D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021,
Infraestructures.cat designara una persona responsable del contracte amb les funcions de
supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestaciéo en el marc de les seves facultats i per a
exercir les funcions especifiques i complir les obligacions seguents:

a) Autoritzar l'alteracié dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a
I'execucié del contracte.

b) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractacié publica
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-
recomanables.pdf) i les declaracions de béns i interessos que s'estableixin mitjangant
el plec.

La persona designada haura de subscriure una declaracié d’abséncia de conflicte
d’interés que restara incorporada en I'expedient de contractacié.
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25.2.- D’acord amb el previst a l'article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificacié en
la designacié del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera
immediata al contractista.

25.3.- Per la seva part, i a banda de la persona que designi Infraestructructures.cat com a
persona responsable d’acord amb els apartats precedents, la Direccié d’Obra d’acord amb
larticle 62.2 LCSP sera la figura responsable del contracte amb les funcions vinculades a la
seva competéncia técnica, amb funcions de supervisié de I'execucio del contracte i adopcio de
les decisions técniques i instruccions necessaries per tal d’assegurar la correcta execucio de la
prestacio.

26.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels
agents facultatius intervinents a I'obra.

27.- PERMISOS | LLICENCIES

27.1.- Amb I'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi I'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra actuacié
similar que comporti 'execucié de 'obra, i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

27.2.- Infraestructures.cat podra haver avancgat la sollicitud d’autoritzacions, permisos i
licencies que requereixi I'execucié de I'obra (incloses les indicades al paragraf anterior),
especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions,
amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al
Contractista tota la informacié i documentacio referent a les esmentades sol-licituds, tan bon
punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau,
del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les autoritzacions, permisos i
llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que comportin.

27.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzaci6 de tot tipus de gestions, projectes,

escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin,a excepcié dels drets
d’escomesa) necessaris per a la obtencié de l'alta/permis/legalitzaci6 de totes les instal-lacions.

28.- DIRECCIO D’OBRA

28.1.- La direccié i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis, sense perjudici de les funcions de
direccid i control de I'execuci6 del projecte i de tot el procés de construccié que correspon, amb
caracter general, a la Direccié d’Obra.

28.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direcci6 d’'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat.
Qualsevol decisié que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini,
haura de ser aprovada per Infraestructures.cat.

La Direccié d’Obra haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacio tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:
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a) Replanteig de detall.
b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigles i altres, si és el
cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d’execucié.

e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a
la Direccié d’Obra per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) ldoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.
j) Sistemes i mitjans de produccio d’arids, inclos pedreres.

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigé.

[) Acabat de tot tipus.

m) ElI Monitoratge de l'obra, si s’escau, en cas que I’Apartat 24 del quadre de
caracteristiques prevegi que el projecte esta subjecte a monitoratge.

28.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulaci6 de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d’informacio
relacionades amb I'execuci6 de les obres.

28.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitoria de les obres.

28.5.- Les instruccions de la Direccié d’'Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a I'inici
dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié d’Obra seran vinculants per a I'empresa constructora i hauran de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, I'Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

28.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d’Obra,
aixi com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) I'empresa i el professional que assumira la
Coordinacioé de Seguretat i Salut aixi com la titulacié professional d’aquest segon. Cadascuna
de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas els
pertoquin segons la llei.

29.- PROJECTE
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29.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra,
en el present Plec i tota la documentacié facilitada en la licitacié d’acord amb la documentacio
detallada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentacié integrant
de l'oferta del Contractista; tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les
componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio,
condicions que haura de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i
salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 30; la informacié
obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat als licitadors, tal com
estudis geotécnics, hidroldgics i urbanistics, amidaments i daltres, tindran un caracter
merament il-lustratiu.

29.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats dexecuci6 que la Direcci6 d'Obra estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del
Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccié d’Obra, a
la data programada per a l'execucié de la part d’obra a qué es refereix i hauran d’ésser
aprovats per la Direccié d’Obra.

29.3.- En concordanga amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detenidament la documentacié
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a
que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenci6 de
riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicid6 d’aquestes
condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

Si d’acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte esta subjecte a
monitoratge, el Contractista també restara obligat quan el Director d’Obra ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries en el Pla de Monitoratge per tal de
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés d’execucié de
I'obra, de I'evoluci6 dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Director
d’Obra.

29.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula
46d’aquest Plec, a la Direcci6 d’Obra, que lelevara amb la seva conformitat a
Infraestructures.cat per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla de Treballs.

29.5.- Al cursar la proposta esmentada en ['apartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacio dins de 'esmentat termini, s’entendra en tot
cas com a denegacio de la peticié formulada.

30.- SEGURETAT | SALUT DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
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30.1.- El Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades
al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construcci6. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades
amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en I'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacié, relacionades amb [l'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el compliment de la
normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al
Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir el Reial Decret
1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié d’Obra
de l'obra observés lincompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

30.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucié de l'obra, de I'evolucié dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de
les possibles incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

30.3.- Els intervinents en I'execucid6 de l'obra, aixi com les persones u oOrgans amb
responsabilitats en matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i
Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades
persones i organs aixi com de la Direccié d’Obra de I'Obra.

30.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

30.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.

30.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Seguretat i Salut per
aplicacié dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacid de la resta d’obra. La relacié
valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i
salut.

30.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccid.

30.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies assignades per
llei o normativa.
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31.- PLA DE TREBALLS

31.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb [l'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a resultat
el termini total d’execuci6 del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
ambient de 'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a
cada unitat d’obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les que
es descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

31.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direccié d’Obra,
i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

31.3.- Quan en funcié d’allo previst en la clausula 46, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacio de I'obra, obtenint-
se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del contracte d’acord
a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d’'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista del
Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per
extrapolacié, interpolacio o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del contracte
que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la clausula 46, el
Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el
contracte. En consequéncia, el Contractista es comprometra a disposar dels mitjans necessaris
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacio del termini total s’establira com a conseqiéncia de l'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiéncia de la
modificacid, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami
critic del Pla de Treballs, i amb aixo retardar la data final de les obres.

31.4.- El Pla de Treballs s’elaborara tenint en compte les dates previstes d’ocupacié de terrenys
i de reposicio de serveis.

Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del
termini total d’execucié de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementés el
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra reclamar cap tipus
d’extracost o compensacié econdmica. En el cas que lincrement superi els 30 dies, els
sobrecostos asociats als primers 30 dies d’'increment no podran ser objecte de reclamacio. La
quantificacid, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir, per cada un dels
mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la quantitat de
(Pressupost d’Execucio per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran uUnicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referéncia la
clausula 50.1 del Plec.
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31.5.- L'alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 51 del Plec.

31.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucio6 de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

32.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

32.1.- Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de 'obra” com a conseqiiéncia del compliment
de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en presencia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

32.2.- ElI Contractista haura de facilitar l'accés a l'obra de la Direcci6 dObra,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

32.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la
Direccié d’'Obra, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser
repercutits integrament al Contractista.

32.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o
indirectament- Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de I'Obra, el Contractista haura de dur a
terme el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié d’'Obra de I'Obra o per
Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de I'obra. Dins d’aquestes actuacions
s’incloura la complimentacié dels documents de recepcié de materials i constancia de la bona
execucio de I'obra (PPI i fitxes de recepcié de materials), previstos en el Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqiéncia que s’estableixi juntament amb la Direccid
d’'Obra de l'obra, abans de linici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap
increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat
pel Contractista hauran d'ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per
Infraestructures.cat.

32.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’acord amb alld establert amb la documentacioé facilitada en la licitacié d’acord amb
la relacionada a l'apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentacié
integrant de I'oferta del Contractista i del contracte.

33.- PLA DE MONITORATGE

En cas que I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, prevegi que el projecte esta subjecte
a monitoratge, el Contractista haura d’elaborar un Pla de Monitoratge de I'obra seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Monitoratge”, i
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I'haura de lliurar a la Direccié6 d’Obra amb l'antelacié suficient per tal que aquesta el pugui
aprovar abans de la instal-lacio dels equips d’instrumentacio i l'inici dels treballs d’auscultacié
segons I'establert al Pla de Treballs de I'obra.

Es considerara que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista quan
no I'hagi presentat a la Direccié d’'Obra amb antelacié suficient per a la seva aprovacié en
termini 0 quan no '’hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direccié d’Obra.

El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Monitoratge per aplicacié dels

preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat sobre
els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra.

34.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

34.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacié i restara establert en el Pla
de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccio
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la
Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona
de I'obra.

34.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccid
d’Obra que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucid, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella facultat. No obstant,
el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i
de la seva qualificaciod i especialitzacio.

Aixi mateix la Direccid6 d’Obra tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de l'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els treballs.

34.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucio d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat I'expressa autoritzacid de la Direccid d’Obra. Aixi mateix, si d’acord amb
I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista
haura de tenir disponible per a I'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de
Monitoratge.

34.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'Us
d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de
tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa
que la desenvolupi o sigui d’aplicacid.

34.5.- L'organitzaci6 dels treballs haura de garantir un escrupoldés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

34.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.
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35.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

35.1.- El Contractista trametra a la Direcci6 d’'Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’'obra més importants. La Direccié d’Obra o Infraestructures.cat podran definir amb
major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment (darrer
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segient a la Direccié d’'Obra. Aixi
mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié d’Obra, la informacié dels resultats dels assaigs
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de 'obra, o en les dates que fixi
la Direcci6 d'Obra.

Complementariament la Direccié d’Obra o Infraestructures.cat podra demanar al Contractista el
lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el
contingut que es determini.

Si d’'acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge en
referéncia a aquest, el Contractista trametra a la Direccié d’Obra informes amb el contingut i la
periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat.

35.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes segulent; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la
seva tramesa seran causa de penalitzacio segons s’especifica a la clausula 51.2 del Plec.

35.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici de
les obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes.
Aix0 ultim, a més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié d’Obra,
préviament a la seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direcci6é d’'Obra
qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucié de les obres.

35.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de lI'abonament d’activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva
el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacio d’haver estat executades
aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacié, el
Contractista, comunicara amb suficient antelacid a Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest
tipus de treballs.

35.5.- Abans dels tres dies seguents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a
facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisidé del contracte, el
teléfon de localitzacié del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents
greus a l'obra.

36.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'’Administracié de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucio del contracte. Aixi mateix, I'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que
derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacio6 técnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de 'obra, els rétols de senyalitzacié, i
tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucié
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segons les determinacions del clausulat especific del Plec de prescripcions técniques
particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar
laranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la
normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

37.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

37.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
consequencia de les obres, si bé, se’n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la
resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacio de les mines o materials que com a
consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aixo, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

37.2.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a
ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs |li ocasionessin /o a la
corresponent ampliacié del termini d’execucio de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

37.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,

que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié d’Obra- sigui
necessari per a l'obra.

38.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per
administracio, aquests en cap cas podran iniciar-se sense I'aprovacié per escrit, expressa i
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 23.2.2.

Els documents que generin aquests treballs per administracid, hauran d’ésser visats diariament
per la Direcci6 d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat.

39.- SUBCONTRACTACIO

39.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits dels articles 215i 216 de la LCSP .

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers

contractistes pel que fa a l'execucidé dels treballs subcontractats i de la qualificacié i
especialitzacido del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
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aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les consequéncies derivades del contracte que celebri aquell amb
el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els
efectes.

39.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels sub-
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié6. En aquest cas, la intencié de
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que el Contractista vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allo indicat en
I'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la
notificacié a I'érgan de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix el
paragraf seglent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 0 que es donés una
situacié justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcid de mesures urgents, excepte si
Infraestructures.cat notifica dins d’aquest termini la seva oposicio.

El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el
contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execucio la informacié segiient en relacié
als subcontractes que té intencié realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva
conformitat:

- ldentificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacio, i/o en el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués
quedat acreditada a I'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes
circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell, si
bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’'una declaracid responsable del
subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensio de classificacié, i que no
esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracid6 responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaracié complimentada de I’annex 15 junt amb la
documentacio que s’escaigui.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador
de Seguretat i Salut als efectes previstos en Il'article 24 de la Llei de Prevencio de Riscs
Laborals.

39.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la
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LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses
en dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

39.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixd com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unié
Europea en matéria de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

39.5.- Previ a I'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar
de I'acceptacio expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la
que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. ElI Contractista introduira
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb
I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

39.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en l'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la segient
(relacio no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront
Infraestructures.cat i la Direcci6 d’Obra de la totalitat dels treballs.

- Organitzacié de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.
- Organitzacié de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccié d’Obra dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de l'execucio dels treballs dels industrials i resolucid de les possibles
interferéncies entre ells.

39.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la
legislacio laboral.

39.8.- EIl Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacio en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

39.9.- La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP , per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacid, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins
un 50% de l'import del subcontracte.
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39.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord amb
els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

39.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb larticle 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als subcontractistes i
les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no
siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es
computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacio o verificacié de les prestacions o
dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la
factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu
cas, els motius d’'una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els
5.000.000 d’euros o si l'import de la subcontractacié és igual o superior al 30 per cent del preu
del contracte, en relacié als pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment
amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacio
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment
que es perfeccioni aquesta participacié, amb les condicions de subcontractacid o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura
d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del
termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216 de la LCSP.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa naturalesa
d’abonaments a compte que les certificacions d’obra.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en [I'article
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a Infraestructures.cat, el
retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura
presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la factura es realitzara
d’acord amb les condicions establertes en la clausula 49 del Plec.

A la finalitzacio de l'obra, el Contractista haura d’informar a Infraestructures.cat dels serveis

prestats pels subcontractistes per a que dita informacié quedi reflectida en el memoria final de
I'obra, en aplicacié de l'article 35 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Publica.

40.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

40.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
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el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

40.2.- L’'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

40.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacio del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

40.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de
caracter social per part dels subcontractistes.

41.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

41.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el
treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aix6 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucio del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjangcant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de I'obligacié del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execuci6é del contracte estiguin afiliats i donats
d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors,que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per lI'incompliment de les condicions essencials del contracte de la
clausula 51.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la justificacio de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

41.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per
rad de la constitucio de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacio de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

41.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats,
sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacio vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

41.4 .- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense
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perjudici de les demés responsabilitats que la legislacid vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

41.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccido i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament
del contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacié
a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
aprovat per la Direcci6 d'Obra.

Si com a consequiencia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de
la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié economica
ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte.

41.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara obligat
a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitaria que
informi sobre I'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula 23.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d'obres del Departament promotor
de l'obra que li sigui d’aplicacio. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta
de senyalitzacié de les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades en
el projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

41.7.- Si ’Apartat 24 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu la realitzacié d’'un
anunci en el mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les obres
sobre l'inici i finalitzaci6 d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacié i d’informacié als
ciutadans i usuaris, el Contractista resta obligat a facilitar a Infraestructures.cat, amb temps
suficient per poder elaborar els anuncis i els materials d’'informacio al ciutada, tota la informacié
referent a les afectacions previstes a I'entorn de I'obra, les condicions, les caracteristiques, i la
duracié que comportin aquestes afeccions i a comunicar a Infraestructures.cat, mitjangant la
Direccié d’'obra, les incidéncies que puguin sorgir en I'execucié de I'obra a I'efecte de I'oportuna
informacié als ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d’'informacio i
comunicacioé als ciutadans de I'obra en el cas que Infraestructures.cat aixi ho requereixi.

La produccié dels elements d’anunci, d’informacié, d’avis, de comunicacié, expositius,
publicacions, multimédia i les actuacions per a la millora de les condicions de I'entorn de I'obra
es duran a terme sota la direccid d’Infraestructures.cat i seran executades per les empreses
que Infraestructures.cat designi.

42.- RISC DE L’'OBRA

42.1.- L’'execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

42.2.- En consequéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucio i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segients suposits de forgca major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosfeérica.
- Els fendmens naturals d’'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres

similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de 'ordre public.

42.3.- La sola presentacio d’oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i
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tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat
detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
conseqliéncia, que es responsabilitzara de I'execucid de l'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

42.4 .- Sera obligacio del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres alliberant a
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els ponts i
aigles avall, edificis adjacents, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats.

42.5.- ElI Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacié vigent.

42.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

42.7 .- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe,
havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigacié prévia dels que puguin quedar
afectats, a fi de limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar l'oportuna
substitucié en el seu cas.

42.8.- D’acord amb l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb
posterioritat al termini d’expiracié de la garantia per vicis ocults de la construcci6, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepcioé . Aixi mateix, el Contractista
respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en 'obra per vicis o defectes que
afectin a la cimentacio, els suports, les vigues, els forjats, murs de carrega o altres elements
estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de la
construccio, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de 'esmena
d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni
perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

43.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranca de béns i de
responsabilitat civil, d’acord amb els annexos 9A, 9B i 9C del Plec, que aportara amb caracter
previ a la formalitzacio del contracte d’acord amb I'establert a la clausula 13.1, juntament amb
els certificats emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les hagués
intermediat, que acreditin el compliment dels requisits exigits en aquest Plec.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepcié de I'obra i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.
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En el suposit que s’incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
limport de I'obra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament I'oportu contracte d’asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

44.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

44 1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista d’acord amb el previst en la clausula
10.11 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li pertoquin com a conseqliéncia de la formalitzacié del contracte, sense
distincioé entre les obligacions principals relacionades amb I'execuci6 de I'obra i les accessories
al contracte, i estara vigent fins a la fi del periode de garantia.

En el supdsit que d’acord amb el previst en la clausula 47, s’incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequéncia d’'una
revisié del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
al Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que la
garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
resoldre el contracte.

En I'eventual suposit que es produeixi la successio del contractista d’acord amb el previst en la
clausula 46, la garantia definitiva podra ser a criteri dInfraestructures.cat renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

44.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucid o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacid, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I'Administracio o qualsevol altre
organisme competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
pertoquen al Contractista.

44.3.- En qualsevol dels suposits previstos en Il'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i
disposar, en conseqiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat
tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat,
I'dnica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi
resultés procedent.

44 4 - La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-laci6 a la fi del periode de
garantia de l'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacioé de I'obra i una vegada
I’organ competent de fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacio
presentada, d’acord amb el que disposa I’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021.
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La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal
del Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d’aquest contracte,
durant el termini de 15 anys previst per I'article 244 de la LCSP comptat des de la recepcié de
les obres.

45.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessid no resulti una restriccio efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessidé a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa Contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’'indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangcament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacié
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucié del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest requisit
ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucid sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacié, i amb independéncia a la cessid formalitzada mitjangant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucio parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.
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Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessié del contracte.

46.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusi6 d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supodsits d’escissio, aportacio o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvencia exigida en la licitacio
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucioé del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un sup0osit de resolucié per culpa
de I'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissio o 'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia o classificacio exigides, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

47.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

47.1.- Sense perjudici dels suposits de successié en la persona Contractista, cessié del
contracte, revisio de preus (si fos d’aplicacio al contracte), i ampliacié del termini d’execucio, el
contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en els suposits i forma prevista
en la present clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 25 del quadre de
caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

47.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest
Plec, només podran produir-se quan la modificacié en questié compleixi els seglents requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels supodsits que es relacionen en I'apartat seglent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

47.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacid no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i
quan es donin els seguents requisits:
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1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus economic o tecnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractaci6 a adquirir obres amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques d’ds o de manteniment
que resultin desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista generés
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a I'Organ de
Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracioé en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

i. Que la necessitat de la modificacio es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacid es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1a) Que la modificacid introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdomic del contracte en benefici del Contractista
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequéncia de la modificacid que es pretén realitzar, s’introduirien unitats
d’obres noves l'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial del contracte.

3a) Que la modificaci6 amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacid suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per
cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a l'article 20 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclds. En cas que la modificacié
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suposi una supressié o reduccié d’unitats d’obra el Contractista no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacid no resulti obligatdria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resolucié del contracte.

47.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques d’aquest,
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a I'Organ de
Contractacio, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no
inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de l'oferta del
Contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’'obra no prevista en el Quadre de preus
de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de 'esmentada nova unitat d’obra es
fixara contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 23.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

47.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacid que durant I'execucioé de I'obra es
produeixi exclusivament en el numero d'unitats realment executades sobre les
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments
sera recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusi6 de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un

increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del preu inicial.

48.- VALORACIO DE LES OBRES

48.1.- La Direccié d’Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la relacio
valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en funcio
de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris
del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent,
que es detallen a la clausula 2.4.

48.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié d’Obra de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a
aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacid i
relacié valorada confeccionada per la Direcci6 d’Obra de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’abonament a compte del preu del contracte.
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48.3.- La valoraci6 dobres afegides o detraigudes consequéncia d'una modificacié del
contracte es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals
obres figurin en el contracte arran de la modificacié contractual.

48.4 .- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucié per part
del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les
previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacié, obres no previstes en el
Projecte -amb independeéncia de la facultat de la Direccié d’'Obra de poder optar entre obligar-li
a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat-
no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin
executats.

48.5.- Quan per causa de modificacio, suspensio o resolucid del contracte, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs
establert, li sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base unica per a la valoracié
de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus del
contracte.

49.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

49.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'tltim
dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes segient, a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direccié d’Obra. La certificacié no conformada no generara cap dret de
cobrament front d’Infraestructures.cat.

49.2.- Abans del dia 10 del mes seglient al de la certificacid6 de les obres, el Contractista
enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adrecades al destinatari
que consta a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, i tindra la mateixa data que la
corresponent certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de
la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i
anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de 'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacid al Consell
d’Administracio d’Infraestructures.cat.

49.3.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicio
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el seguient dia habil.
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En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 49.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la
de l'ultim dia del mes de llur recepcid, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi
de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.

494.- La cessi6 de qualsevol certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessid de certificacions es requerira el pagament
previ per part del Contractista de les factures vencudes per les despeses al seu carrec
previstes a la clausula 23 d’aquest Plec.

49.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per '’Administracié
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.

50.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

50.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’'una determinada
part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensié i efectuant-se el
corresponent reajustament de Pla de Treballs. L'esmentada Acta es signara per
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccié d’Obra.

La suspensio, total o parcial, procedira sempre en el cas de modificacions, llevat del previst en
l'article 48.2 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de 'Obra Publica.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no
podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En qualsevol cas, la suspensié
donara lloc a l'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d’execuci6 d’obra, si aquests afecten el cami critic de les obres. Els
primers 30 dies d’increment del termini total d’execucié d’obra no tindran dret a indemnitzacié.

La quantificacié, si s’escau, dels perjudicis econdomics abans esmentats no podra excedir, per
cada un dels tres primers mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primes dies d’'increment de
termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual de
I'obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracte x 2% / termini contractual
de I'obra) euros per cada un dels mesos seglients i unicament pels conceptes seguents:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extinci6 o suspensid de contractes de treball que el
Contractista tingués concertats per a I'execucié del contrcte al temps d’iniciar-se la
suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal.lacions i equips
sempres que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser
emprats per a altres fins diferents a I'execuci6 del contracte suspeés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
I'execucio del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensié de l'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el Contractista
rebi I'ordre de reanudar I'execucid.
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50.2.- Si la suspensio6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucié del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 54.4 del
Plec, de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les Clausules 31.4 i
50.1 del present Plec en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

51.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 54 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglents causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéencies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicencies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiiéncia d’'un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions condicions especials d’execucié i de les obligacions
essencials del contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

51.1.- Penalitzacié per defecte de gqualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia
sera, respectivament, d’un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Que afecti a una part de l'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
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c) Quan produeixin un retard en I'execucidé de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins a
un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligacio
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb
el contracte i la normativa vigent aplicable.

51.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d’'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacioé fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es
fara efectiva en la certificacio mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacid o per incompliment del
protocol d’emergéncies, fora necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc
a costos no previstos, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a carrec del
Contractista.

51.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execuci6 de
I'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent en la
deduccié mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6%/ termini
contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccio) que s’allargui I'execucio, més
enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les propies
assisténcies a 'obra.

En cas de for¢ca major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou Pla
de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

51.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retenci6 d’'un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
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moment de practicar la penalitzaci6 i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de
I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacioé de la penalitzacidé per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

51.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’Obra, de
manera que la propia Direccid d’'Obra consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié d’Obra podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda
la proposta de penalitzacio, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que
solucioni lincompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio,
Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccié d’Obra fins una
quantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs. En el supdsit que 'esmentat incompliment tingui com a consequéncia
un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacid, 'esmentada penalitzacioé sera aplicable en
la certificaciéd mensual en curs a proposta de la Direccié d’Obra.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

51.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla
de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra,Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzaci6 econdmica cada vegada que es
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio,
Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni I'incompliment de
forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat podra aplicar la
penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia maxima, per
cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en
curs. En el supdsit que I'esmentat incompliment tingui com a conseqiéncia un resultat sense
possibilitat d’esmena o reparacio, I'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacid
mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui
hagi incomplert les ordres.

51.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o lliceéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié6 d’'una quantia maxima de sis mil euros
davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicié a la s’hagi subjectat
I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccié de temps en excés sobre I’horari autoritzat.

Financat per

Unié Europea ]
n Fons El.IerBE i o DeEsoaa
Next Generation -

Plan de Recuperacion, | |
Transformacién B Next Generation
W v Resiliencia | Catalunya

I Generalitat
¥ de Catalunya

95



infraestructures.cat

51.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial, inclos del transit del servei
ferroviari en horari de servei o de manteniment, com a consegiiéncia d'una manca de diligéncia
de les prestacions per part del Contractista, d’'un incident o sinistre imputable al Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit consequéncia
d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

51.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié i de les
obligacions essencials del contracte

L’'incompliment de les condicions especials i obligacions essencials del contracte previstes en
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i allo previst en la clausula 22 del Plec, donara
lloc a la imposicié al Contractista de les segiients penalitats:

- En relacié als mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del Plec que tenen la
consideracio d’obligacié essencial del contracte, una eventual substitucié dels mateixos
requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, i en cas contrari, sera causa de resolucio del contracte.

- En relacié a I'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a linterés public, la reiteracio dels fets o
I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resoluci6 del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, '’Administracio de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig.

- En relacié a 'incompliment de la resta de condicions especials d’execucid i obligacions
essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d’un 1% del
pressupost del contracte, llevat que l'incompliment sigui greu o molt greu, en quin
suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

51.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacié del segient régim i penalitzacions: 1%
del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d’incompliment greu.
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L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacio obtinguda pel
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no
hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments
reiterats.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

51.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en materia de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins els 50% de I'import del subcontracte,
amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infraccié per
part del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 39
del Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

51.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 51.2, 51.5, 51.6 i 51.7 tingui
com a conseqiéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats
51.5i51.6, s’aplicaran de forma immediata.

51.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

51.14.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié
d'abonament de la penalitzacid, Infraestructures.cat podra executar, per aquest import, la
garantia constituida.

51.15.- Les penalitzacions previstes en la present clausula son independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat, o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequéncia de
'actuacié penalitzada del Contractista.

52.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

52.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepci6 d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcid de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequéncia del present contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio,
dins del mes seglient al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la
seva recepcid, es donara 'obra per rebuda amb la formalitzacié de I’Acta de recepcio, moment
a partir del qual comengara el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant 'execucié de
l'obra, les proves efectuades per la Direccié d’'Obra i la inspeccié directa de les obres
executades.
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52.2.- Quan com a resultat de 'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcié s’aixecara
una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients en relacié amb
les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas,
les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un
termini maxim per a la seva execucié.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com a
data de conclusié de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat es
faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacio, un termini igual al que d’acord amb el
paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcié es formalitzara I'Acta de recepcié corresponent. Es
considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la
que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb alld previst a la clausula
52.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

52.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
economiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

52.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacio.
Si el Contractista hagués fet alguna observacié, Infraestructures.cat determinara si és atendible
total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en aquest contracte per la resolucié de
conflictes.

52.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzacié de dit periode, si
les obres es troben en bon estat sense cap correccié o reparacié necessaria atribuible a la
garantia de I'obra, previ informe favorable de la Direccié d’Obra, s’aixecara Acta de Certificacio
del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar I'Acta
de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiéncies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de
I’Acta de la fi periode de garantia.

52.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidaci6 complementaria pel valor
de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incérrer el Contractista,
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imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de
conservacio i garantia del Contractista, més I'ajust definitiu de I'import corresponent a les
revisions de preus (si s’escau), per aplicacio dels indexs definitius i que no haguessin estat
contemplats en el moment de la recepcié i liquidacié de I'obra.

52.7.- A la inspecci6 prévia i recepcio de l'obra i Certificacio del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direccié d’'Obra, i en cas que Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat, d’acord amb alld previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, un representant del departament, organisme o entitat del sector public de la
Generalitat o tercer que hagi realitzat I'encarrec. També podra assistir potestativament la
Intervencié General a la inspeccio prévia i recepcioé de I'obra.

La recepci6 de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb allo
previst en ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui com a
mitja propi personificat el titular de les obres sera I’Administracié de la Generalitat de Catalunya
o el seu sector public que hagi encarregat I'actuacio.

52.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referencia la clausula 52.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar d’Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia. L’adopcio de les
anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al Contractista
del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present
clausula, resultin de la inspeccio conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

52.9.- Podran ser objecte de recepcio parcial aquelles parts de l'obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi 'ocupacio de les obres o la seva posada en servei per a I'Us public, ja sigui d’una part
o de la totalitat de I'obra, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o posada en
servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcio de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que resultin de la inspeccid conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb
caracter previ a la recepcio parcial o la posada en servei per a I'is public de les obres.

Seran d’aplicaci6 al régim especific del present apartat, les condicions de recepcid i liquidacié
de les obres previstes en aquesta clausula 52.

53.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques, a comptar des de la recepciéo de les obres. Durant aquest termini, el
Contractista sera responsable d’executar en 'obra tota classe de correccions i reparacions que
Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més responsable de la
conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d’'una organitzacioé especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de conservacio d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres.. En el primer suposit, si el
Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservaci6 i funcionament,
Infraestructures.cat o 'esmentat Departament, sector public o tercer titular de les obres, prévia
comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus
serveis de conservacié o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels
treballs executats, directament pel Contractista, opels serveis ordinaris de conservacidé o per
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altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'inica excepcié de l'import dels
materials consumits per a I'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin
hagut de realitzar-se com a conseqliéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccid, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord
amb alld indicat a la clausula 23.1.2 del Plec.

54.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

54.1.- Sén causes de resolucié del contracte les seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula
46, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa del Contractista.

- La dissolucié o extincio d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front I’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que
aquests ultims o altra empresa o entitat del sector public de I'’Administracié de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacid en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’'una lesid6 greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 47 del Plec, (ii) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
si aixi s’hagués previst en I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques o (iii) quan
concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 48 del
Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no doni la seva
conformitat.

- L’abandonament de l'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitaci6.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

- El mutu acord amb 'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
al Contractista.

54.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents suposits:
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- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucié de
les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de
l'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracioé de les obres.

- Lincompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacié i del previst
en la clausula 39 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccio, l'incompliment de I'obligacié de
comprovar amb caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada I'afiliaci6 i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment per
part de I'empresari de subcontractar I'execucié de la part de I'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitacié i, si s’escau, classificacidé necessaria a la que
s’havia compromés en la seva oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents als
compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan
concorri la causa de resoluci6 tipificada en la clausula 51.11 del Plec.

- Lincompliment de l'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucio del contracte.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucid i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a clausula 22 del
Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i
territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part del Contractista a
'esmentat personal (ii) al compliment de compromis d’adscripcié dels mitjans personals
quan concorrin en el seu cas, les causes de resolucio tipificades en la clausula 51.9 del
Plec.

- Lincompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 51.10 del Plec.

- Lincompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant
I'execucio del contracte.

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'Us del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

54.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seglients
suposits:

- La demora en la formalitzacioé de I'acta de replanteig o la suspensié del comengament
de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdds casos per termini superior
a sis mesos, per part d’'Infraestructures.cat.
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- La suspensié total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit
mesos, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.

54 .4.- La resolucio del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura d’indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacid en allo que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrgoacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin sup0osit la resolucié
podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 54.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 54.3, tindra dret a la seguent
indemnitzacioé sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per
I'obra pendent d'execucio al temps de declarar la resolucio:

- Per causa de demora en la formalitzacié6 de l'acta de replanteig o la suspensio del
comengament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
interés public sense haver-se comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o
demora de sis mesos en el pagament o per interés public :

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.
Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucioé del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld
establert a les Clausules 31.4 i 50.1 del present Plec.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

54.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié
per mutu acord de les parts.

La resolucio del contracte donara lloc a la comprovacié, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a conseqiiéncia
d’aixd, es procedira a una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista amb
les particularitats de les clausules seguents.
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El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

54.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista produira
els seguents efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouranel treball realitzat
pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals
a qué donés lloc l'aplicacié de la clausula 51.4 d’aquest contracte i de les condicions de
pagament acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la
notificacié de la resolucié o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni la discrepancia
sobre les causes de la resolucio ni 'oposicié a la resolucié acordada per Infraestructures.cat, ni
I'existéncia de questions econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin
ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut I'esmentat termini,
Infraestructures.cat podra continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat
per prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui
per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre
les parts, a titol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la
constructora que continués les obres. El preu i condicions de I'arrendament es fixara entre les
parts, amb valoracié contradictoria; a falta d’acord, les parts podran recérrer al procediment
arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de I'aplicacié
provisional del preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es
resolguin definitivament les discrepancies.

La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret
d’'Infraestructures.cat de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per
limport d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidaci6 comunicada
per Infraestructures.cat.

54.7 .- La resolucio pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 54.3
sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. EI Contractista vindra obligat a abandonar
I'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacié de les obres, si s’escau, es realitzara
conforme al que esta disposat en la clausula 54.6. En cas de desacord en la valoracié de la
liquidacié l'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord
amb allo disposat a la clausula 21.1.

54.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacid, mitjangant 'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra i, a més, una
indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuacié
sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per I'obra pendent
d'execucio al temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucid del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacio es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que
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el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacio d’allo establert a les Clausules 31.4 i
50.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacié, I'ordre
jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alld que
disposa la clausula 21.1.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucié wunilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existeixin causes contractuals justificades per
a denegar aquesta devolucio.

54.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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ANNEX NUM. 1A
DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO
Senyors,
El/lLa sotasignat/da ............................ , DECLARA:
O Que les escriptures sol-licitades a I'apartat 7.2.A) del Plec de Clausules de la licitacio per
tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a
les que tenen al seu poder
O Que la targeta del numero d’identificacio fiscal és la que ja tenen al seu poder
O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder
A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitacié anterior.
| en prova de conformitat, se signa la present, a ............
Signatura
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AENOR | AENOR
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ANNEX NUM. 1B

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

El sotasignat, ......cccccoviiiiiiiiii , en qualitat de representant de
'empresa licitadora del contracte............cooocciiiie e Clau:....cccoveeeeeee..
DECLARA:

Que I'empresa a la que represento concorre en UTE

S O
NO ]

(En cas de concérrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracio. Aixi mateix
caldra adjuntar la documentacié especifica requerida en el Plec de Clausules Administratives
en cas de concorrer en UTE)

Aixi mateix, DECLARA sota la seva responsabilitat, en relaci6 a la licitacio del
contracte ,

a. Mitjans personals i materials per a I'execucio del contracte

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi
la Direccié d’Obra, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la correcta
execucio de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.

Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives es compromet a
adscriure al contracte els seglents mitjans personals requerits amb caracter d’obligacié
essencial del contracte:

- Delegat d'obra
- Capdobra
- Responsable de Seguretat i Salut

Aquest personal complira el requisit d'experiéncia, compatibilitat i si escau, exclusivitat
requerida en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

. Declaracio de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)

Que el grup empresarial a que pertanyen és:

(Indicar la denominacié social de les empreses que composen el Grup empresarial als efectes
del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacié d'aquesta declaracio
s'entendra com a declaracio per part del licitador que no concorre aquesta circumstancia)

. Declaracié i compromis de compliment de Conveni

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte de serveis objecte de la present licitacio
S'OBLIGA com a com a condicio especial d’execucid i obligacio essencial del contracte a donar
compliment al Conveni del Sector de la provincia
aplicable, als treballadors propis que s'assignara per a l'execucio del
contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és el (indicar
nam.)
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AENOR | AENOR
EETN | CET.

Tanmateix, s'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu
compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicacio.

(En cas que s'hagi acreditat I'adscripcié del Conveni en una altra licitacié d'Infraestructures.cat
indicar la identificacié de I'objecte del contracte i Clau per a la seva revisié d'ofici)

Que l'acreditaci6 del  Conveni indicat fou acreditat en la licitaci6  del
contracte: i €s manté vigent en els termes acreditats.

. Compliment en matéria de proteccié de dades personals

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de caracter
personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de proteccio de dades o RGPD) i de la Llei organica 3/2018, de 5
de desembre, de proteccid de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els
tractaments de dades que afectin a aquest procés d'adjudicacid, licitacié i execucio de contracte
han estat degudament legitimats mitjancant consentiment o per qualsevol altra causa de
legitimacio; les cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s'ha
proporcionat als interessats la informacié corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD,
per a l'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposicié les dades de contacte pertinents. De la
mateixa manera, em comprometo a sol-licitar i signar un contracte d'encarrec de tractament, si la
prestacio dels serveis contractats o I'activitat derivada de I'execucié del contracte impliqués en
algun moment un accés a dades de caracter personal.

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 14 del Plec en
matéria de tractament de dades de caracter personal i dona el seu consentiment exprés al
tractament de dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es derivin de I'execucio
del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en el seu cas, al
titular del contracte identificat en I’Apartat 1 del Quadre de caracterisques, en cas que
Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s'escau)

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetra a la jurisdiccio dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte,
amb renuncia expressa del fur propi. Aixo sense perjudici de la submissié a arbitratge prevista en
el Plec de Clausules Administratives.

. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb

discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'iqualtat (S’ha de marcar l'apartat _que

corresponqui)

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors sén persones amb discapacitat, d’acord amb el
previst en larticle 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusié social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
l'art. 42 de 'esmentat Reial decret llei 1/2013

O

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat conforme
amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de
dones i homes.

|
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Que I'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de 50
treballadors i per tant, no es té obligacido de compliment de la quota de reserva de llocs de treball
del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat.
O
f. Comunicacio de les prestacions del contracte que es tingui previst subcontractar
-Que es té intencio de subcontractar les segtients prestacions del contracte:
Prestaci6 parcial | % de la prestaciéo | Import (si es | Habilitacio, perfil | Nom (si es
del contracte respecte el contracte | coneix) profesional o | coneix)
classificacio
empresarial
- Que no es té intencio de subcontractar cap prestacié del contracte O
g. Compromis de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme de
Recuperaci¢ i Resilencia (MRR)
Que es compromet a presentar a requeriment d’Infraestructures.cat, les seglents
declaracions responsables relacionades amb el financament del contracte a través del
Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacio
i Resiliencia, d’acord amb els models del Plec:

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.

- Declaracio responsable de compliment del principi de no causar un perjudici
significatiu al medi ambient o al principi DNSH.

- Declaracio Abséncia Conflicte D'Interessos (DACI).

- Acceptacio de la cessio de dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia de els drets digitals.

h. Ordre de preferéncia de Lots (En cas de licitacid6 per Lots amb limitaci6 al nombre
d'adjudicaci6 de Lots):
Que l'ordre de preferencia en I'adjudicacié dels Lots en els que participa, en cas que la seva
oferta sigui millor puntuada en més d’'un Lot, per ordre de major a menor preferéncia en
I'adjudicacio, és el seguent:
Ordre preferéncia de lots:
Prioritat 1:
Prioritat 2:
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— T
— C— | cr—
i. Que com a signatari d'aquesta declaracio tinc capacitat suficient, en la representacié amb la
qual actuo, per compareixer i signar aquesta declaracio.
| per qué consti, signo la present declaracié responsable.
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ANNEX NUM. 2A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en el sobre num. 1 ni en el sobre num. 2)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: | |

[ Licitador ™: | |

(1) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del Cap d'obra

El/La sotasignat/da , .........ccceeiiiiiiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora de I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

Numero de
col-legiat i col.legi
professional (en el

seu cas)

Data obtencio
titol (en el seu
cas)

Titulacio (en
el seu cas)

Empresa a la que

Nom i cognoms NIF pertany

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre seguent:

Descripcio de 1”Obra de Carrec PEC final Data final
caracteristiques Client d’obra (IVA .
PR desenvolupat AR d'obra
similars”: no inclos)
| 1

S’adjunta documentacio acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

Signatura del Cap d’obra:
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ANNEX NUM. 2B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en el sobre num. 1 ni en el sobre num. 2)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: | |

[ Licitador ™: | |

(1) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Delegat d’Obra

El/La sotasignat/da , ........cccceeeiiiiiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora de I'obra:

......................................................................................................................................... Clau: ........
es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre seglent:
Numero de
Data col-legiat i
. . obtencié col.legi .
Nom i cognoms NIF Titulacio (en titol (en profesional Empresa a la Tipus contracte D?t? inict
el seu cas) que pertany vigéncia
el seu (en el seu
cas) cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seguent:

.y , . PEC final )
Descrlp’mg de Iol.)rela de. Client Carrec d'obra (IVA no Da?a final
caracteristiques similars: desenvolupat AR d'obra
inclos)
[ 1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacid
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’obra:
de 'empresa licitadora: e,
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ANNEX NUM. 2C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar ni en el sobre num. 1 ni en el sobre nam. 2)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: | |

[ Licitador ™: | |

(1) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El/La sotasignat/da , .........ccceeiiiiiiiiiiie e , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora de I'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre segient:

Numero de
Data col-legiat i Empresa a la Tipus Data inici
Nom i cognoms NIF Titulacié | obtencio ”g . P P C
titol col.legi que pertany contracte vigencia

professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre seguent:

Descripcié de I'obra de . Carrec PEC final d’obra
Client

caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos) Data final d'obra

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

ElBancC.....ccccooovvvveeeeeeeeennnnnn. ,ienelseunomirepresentacio.................cccooveenenns , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de ........ccevvvenn.... s D, , amb data................ , NUMEro.........cceeeeeeeenee. del
seu protocol i que aflrmen trobar-se mtegrament subsistents, es constitueix avalista fiador
solidari de .......ccocevveviiiiieeeeeeeee e, en interés i benefici d'INFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitacio
del contracte o Lot/s al/s que presenti oferta, IVA no inclos), a efectes de garantir I'exacte
compliment per I'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li
resultin com a conseqiéncia de la participacio i possible adjudicacio, de la licitacié d’execucid
de les obres corresponents al Projecte

L'indicat aval es presta pel Banc ..........ccccovciieviiininennn. amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussiod, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
'empresa......ccccceeeeeeeeeccccciieeeeeee, fins el termini de vigéncia de I'oferta d'aquesta, o fins que
es compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
Clausules que regeix la licitacio, a pagar amb caracter incondicional, dintre, com a maxim dels
vuit dies seglients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de
la xifra fiangada (3% del pressupost de licitacié del contracte o Lot/s al/s que presenti oferta,
IVA no inclds) s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a
tota excepcié o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol
que fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés
oposici6 o reclamacié per partde .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 3B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
PROVISIONAL

................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A s G NIF e, , en concepte
de prenedor de l'asseguranga, enfront d’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a limport d’euros ................. (3% del
pressupost de licitacio del contracte o Lot/s al/s que presenti oferta, IVA no inclos)............... ,a
efectes de garantir 'exacte compliment per 'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions
que li resultin com a consequéncia de la participacio en la licitacio i possible adjudicacié de
'execucié de les obres corresponents al Projecte

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta que, en
relacié amb la licitacié abans assenyalada, I'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de
devolucioé de la garantia provisional previstes en el Plec de Clausules de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 4
COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERTS

El/La SENYOI/@ ...ooeeiiiiieiei e , amb DNI ndm. ................. , en nom

propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que en relacio al/s Lot/s seglients als quals no ha presentat oferta:

Lot 1

Lot 2

i_lé).t n

en el suposit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en les

condicions previstes en la licitacio i pel pressupost i termini de licitacio.

Aquest compromis té caracter d’oferta.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 5A

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:
Rols Nom del Técnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de I'espai de treball (CDE)
Responsable Disciplina 1
Responsable Disciplina n
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’'un
rol. Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I’'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i I'estratégia de la gesti6 del
model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accié

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacio del projecte

Li ¢ din i d litat 1.1 | Generar planols més coherents
|ur?m$rt1.. informacio de qualita 12 Analitzar els punts critics (incidéncies) del
que faciliti: 2 | brojecte
. . 1.3 | Millorar la integracio en I'entorn
- la comprensio de la solucio per part 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucié
del gestor i del client final del projecte : " " -
15 Analltz_ar el compliment dg requeriments
- la seva comunicacié als futurs espaq'als (programa funcional) - -
usuaris 16 Identificar i ubicar elements/materials dins de X
' "~ |l'edifici/infraestructura per a prendre decisions
2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu
21 Coordinar la distribucié de tasques entre els
" | diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les Detectar els problemes potencials de forma
. ) S 2.2 L X
solucions de diferents disciplines des anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacio entre
) disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificacié detallada del procés de construccio
3.- Facilitar la tragabilitat de I'avang del projecte
3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte X
3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta
Avaluar I'evolucio de la solucié en Analitzar les propostes de canvi, identificant
. o : . 3.3
base a informacio fiable i de qualitat, clarament la zona afectada
registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tracgabilitat de les decisions de canvi
35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
"~ |relacionant-los entre si
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4.- Controlar I'estimacio de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e e e 4.1 i
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestio de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 |
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestio de I'edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |\ e on X
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa | fiable adequada a les 592 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacio), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accio”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acci6 BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Acci6 de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacié), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a 'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accid”:

SI
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accid6 BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5B

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL

CONTRACTE
El/La SENYOI/@ ...ooviiiieeiie it , amb DNI ndm. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......
El SENYOI/A c.cocoeeeieeeee e , amb DNI nim. ................ , €en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec
de Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET al nivell de subcontractacié
seguent:

(]
Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb
mitjans propis o amb un unic nivell de subcontractaci6 com a maxim, és a dir,
que els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb
mitjans propis.
Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a
maxim 2 nivells de subcontractacié.
(*) s’indica amb una “X” I’opci6 escollida
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
Financat per
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ANNEX NUM. 5C

COMPROMIS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

El SENYOI/a ..ooeeeeee e , amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA (*) :

Que en relaci6 al transport del material indicat a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques i
d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la
licitaci6 ES COMPROMET a que les distancies de transport a 'obra per seran les segiients:

Material 1:

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

Material n):

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre ports
europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar
Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes intercontinentals,
creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la distancia
de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a 'obra, en cas de terres de
préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el transport entre I'obra
d’una banda, i I'abocador, centre de gestio de residus o lloc d’us exterior a I'obra, de l'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de diversos
préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a l'origen que
tingui associada la major distancia D1.

I, pel que fa al transport per carretera de I'esmentat material, els camions que s’utilitzaran
tindran les seguents caracteristiques:

Material 1:

- Tipus de combustible (Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100% eléctric) (**) =
- MMA (massa maxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 o MMA4 (**) =

Material n:
(*) Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a I’Apartat 18 del quadre de

caracteristiques
(**) Indicar només una de les 4 opcions entre paréntesi.

Financat per
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Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5D

COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE

El SENYOI/A ... ,amb DNI nim. ................ , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nim. .......

MANIFESTA:

Que en relacié a materials amb Declaracié ambiental de Producte (DAP) que destinara per a
'execucié del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de
Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a:

(W]

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.

(El transport d’un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacié, en cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest
compromis)

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental

en aquesta licitacié disposi de DAP

(*) s’indica amb una “X” I’opcid escollida.

Si no s’indica cap compromis, aguest es considerara no ofert.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestio de
la Declaraci6 Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a l'obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura

Financat per
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ANNEX NUM. 5E

COMPROMIS D’UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA

El SENYOI/a ... ,amb DNI nim. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF num. .......

MANIFESTA:

Que en relacié a la fusta que destinara per a I'execucid del contracte, i d’acord amb els
requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio , ES
COMPROMET:

(W]

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de l'obra, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 75% del volum total utilitzat per a I’execucié de I'obra.

Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'obra, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacid Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 50% del volum total utilitzat per a I’execuci6 de I'obra.

Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5F

COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA

El SENYOI/a ... ,amb DNI num. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF num. .......

MANIFESTA:

Que en relacio a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica per a I'execucié del contracte,
i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la
licitacio, ES COMPROMET a:

()
Que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb
un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecoldgica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort
Gold o similar
Que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta
ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la
Indoor Air Comfort Gold o similar
(*) s’indica amb una “X” I’opci6 escollida.
Si no s’indica cap compromis, aguest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 5G

COMPROMIS SOCIAL

El SENYOI/a ... ,amb DNI nim. ................ , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nim. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execucié del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec
de Clausules Administratives de la licitacié, ES COMPROMET a:

L'execucio de més de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractacio
amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en
els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integracio de persones amb d’exclusié

L'execucio de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractacio amb
Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la mateéria, /o amb
entitats sense anim de lucre per a la integracié de persones amb risc d’exclusié

L'execucié d’'una tasca del contracte mitjangant la subcontractacié amb Centres
especials de treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, /o amb
entitats sense anim de lucre per a la integracioé de persones amb risc d’exclusié

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Junt amb aquest compromis, per a cada tasca, adjunto una declaracié responsable signada per
mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball, Empresa d’Insercio, o entitat
sense anim de lucre, amb el compromis mutu de col-laboracié en I'execucié de la tasca
concreta detallada en la declaracié responsable.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5H
COMPROMIS D’APORTACIO DE DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS AFECTATS
El SENYOI/a ... ,amb DNI nim. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:
Que per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec
de Clausules Administratives de la licitacié , ES COMPROMET a:
(W)
Emprar dispositius de deteccio de serveis afectats durant 'execucié de les obres
(*) s’indica amb una “X” I’opci6 escollida)
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 51

COMPROMISOS DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El SENYOI/A ... ,amb DNI nim. .............. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que durant el periode de garantia de les obres, i d’acord amb els requisits i obligacions
previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

(W]

Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement
Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement

Eemetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents
durant el periode de garantia de les obres

(*) s’indica amb una “X” I’opcid escollida). Hi ha la possibilitat d’indicar alhora dos compromisos:
un dels tres primers (relatius a emissié d’informes) + el darrer (relatiu a intervencions nocturnes o

en festius).

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5J

COMPROMIS RELATIU AL PLA DE TREBALLS

El SENYOI/a ... ,amb DNI nim. ................ , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que en relaciéo al Pla de treball del'execucié del contracte, i d’acord amb els requisits i
obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET

a.

*)
Presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié
del Pla de Treballs”, amb un fus de previsi6 de certificacions associat on, durant
més del 50% del termini d’execucid de I'obra, es compleixi la condicié seglent :
Certificacié maxima a origen — certificacié minima a origen >= 10 % certificacio
final a origen
(*) s’indica amb una “X” I’opcid)
Si no s’indica el compromis, aquest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM. 6
COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA
COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

PRESIDENCIA: Sra. Virginia de Ledn Gojin, Directora de Contractacid
d’Infraestructures.cat (Presidents suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra.
Asunciéon Aspas i Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacié 1
d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda,
Cap de la Geréncia d'’Ambit Sectorial d'Edificacié; Sr. Xavier Vall-
llossera i Ferran, Cap de la Divisi6 d'Obres Hidrauliques i
Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Manas Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificacié d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

SECRETARIA:  Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacié d’Infraestructures.cat
(Secretari/a suplents: Sra. Mercé Farré i Cuberes, Cap de la Geréncia
de Licitacié 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia de
Licitacié 2 d’Infraestructures.cat)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA: Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de la Geréncia de Transports i
Infraestructures Ferroviaries d’Infraestructures.cat

VOCALIA | Sr. Miguel Gonzalez Parra, Técnic de la Geréncia de Transports i

SECRETARIA: Infraestructures Ferroviaries d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 7

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran
els segiients:

Criteris de valoracio objectius .. ——— 0a100

Cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, alqun criteri
d’adjudicacié no sigui d’aplicacié a I’obra concreta, s’aplicara un factor corrector
multiplicador de 100/Pmax _sobre la puntuacié obtinquda, essent Pmax, la puntuacio
teorica maxima dels apartats que sén valorables a I'obra concreta.

1.1. Oferta @CONOMICA .....cceviiiiieirii i 0a35
PEi=35*(1-(0i—Omin)/IL)
On
PEi = Puntuacio econdmica de l'oferta i

Oi = Import de l'oferta i corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de I'oferta més econdmica corresponent a I'execucié de les obres o Lot
(expressat en euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitacié corresponent a I'execucio de les obres o Lot (expressat en euros
(IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar I'oferta més econdmica (Omin) i assignar la puntuacié econdmica de les
ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitacido que concorren en dit moment,
sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment
baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2. Aplicaci6 de la metodologia BIM ..........ccccoiiiiiiiimiincrir e 0a15

Projecte realitzat amb BIM

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.
...................................................................................................................................... 15

El licitador presenta complimentat 'annex d'Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d'acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes d'Acci6 de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit  en el Manual BIM
A INfraesStrUCIUrES.Cat....cii i e e e e e e eeea s 12

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta d’Accié de BIM corresponent
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a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A INFra@StrUCIUIES.CAL........ue it e e e 7,5

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat o] no presenta 'annex
=101 (=1 o) SUU TR OO U RO PP PP UPPRRURPTRURRPPOR: 0

Projecte no realitzat amb BIM

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d'Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més,
oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accid6 de BIM corresponents a qualsevol
Obijectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
............................................................................................................................................. 15

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més,
oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
............................................................................................................................................. 12

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més,
oferta addicionalment una Proposta d’Accié de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
............................................................................................................................................ 7,5

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accid6 de BIM indicats per Infraestructures.cat.

1.3. Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte ..... 0a4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis 0 amb un unic
nivell de subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti
executaran les tasques assignades amb mitjans
0] (0] o TS TRURPPPI 4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
subcontractacio (NIVEIL 2) ... ...oooiiiiee e 3

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a cap nivell maxim de subcontractacio
= 01 (=4 o ) OSSPSR 0

1.4. Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials ............cccceeeeeeeeeeee 0a8
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El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material.
S’assignara una puntuacié a les emissions de CO2eq associades al transport ofertert per a
cadascun dels materials indicats a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.
Concretament, a cada Material i, se li assignara la seglent puntuacié Pi, amb valor minim 0 i
maxim 8:

Pi=5,5+ 0,15625 * (Erefi — Ei)

0 =<Pi<=8

On:

Erefi = emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona transportada,
segons allo indicat a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

Ei = emissions de CO2eq corresponents a I'oferta del licitador, en el transport del Material i, per
tona transportada.

Ei es calcula com:
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058
On:

D1 = distancia ofertada de transport del Material i per carretera (en km)

D2 = distancia ofertada de transport del Material i amb tren (en km)

D3 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km)

D4 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell maritim (*) (en km)

D5 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell oceanic (**) (en km)

Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de Material
i i km transportat.

(*) El transport maritim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus, i entre
ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

Ec resulta de la taula seguent:

Emissions MMA1 MMA2 MMA3 MMA4
Carretera Ec

(kg CO2eq/

t*km)

Diésel 0,51 0,21 0,16 0,09
Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08
Hibrid 0,33 0,16 0,10 0,06
100 % Eléctric 0,07 0,04 0,02 0,01

On Diesel, Gas Natural, Hibrid, i 100% Eléctric es refereixen al combustible del camié de
transport ofertat i MMAX a la categoria de la seva Massa Maxima Autoritzada. Concretament:

MMA1: de 3,5t a 7,5t
MMA2: més de 7,5t a 16t
MMA3: més de 16t a 32t
MMA4: més de 32 t
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Finalment, la puntuacié P d’aquest criteri de valoracid, amb valor minim 0 i maxim 8, relativa les
emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a_I’Apartat
18 del quadre de caracteristiques, resulta de la formula:

P = (tM1* P1 + ...+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn)

0=<P<=8

On:

P= puntuacio relativa a les emissions de CO2eq corresponents als transports ofertats de
materials

Pi = puntuaci6 relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat per al
Material i

tMi = tones del Material i a transportar

Si el licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis ..........ccccuveeeerriueenenn. 0

1.5. Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) .......ccccccvvicmeennn. 0a2
El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de
DAP . El transport d’'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en
= Lo [UT=1] 2= TN T3 = Lo o H R EPUPPP N 2

El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié

ambiental en aquesta licitacio disposi de
D PP PPET 1,5
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis
................................................................................................................................................. 0

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié de la
Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I’Associaciéo ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el licitador,
i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

1.6. Compromis d’utilitzacié de fusta certificada ... 0a1,5

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
'execucié de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el 75%
del volum total utilitzat per a I'execucio de

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucié de l'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el 50%
del volum total utilitzat per a I'execucid de I'obra..........ccccooeeiiiiiii, 1
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El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COmpromis .............ccccvvnnnn. 0

1.7. Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica ............coceeececinenns 0a1,5

El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en
contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE,
GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
£ 11411 = 1,5

El licitador es compromet a que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a
I'obra, i que estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que
garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecoldgica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o

£ 11 = SO 1
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis ..........ccoevvcvveeeeeiiiieeenenns 0
1.8. COMPromis SOCIAL....cciiiiciiiciiiiiiirr s smn e e e e e s s s mmnmnnnn e e eee e s 0a3

El licitador es compromet a I'execucié de més de dues tasques del contracte mitjangant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits
en els corresponents registres del departament competent en la mateéria, i/lo amb entitats sense
anim de lucre per a la integracio de persones amb
Lo 8= (o 11 o T PR 3

El licitador es compromet a I'execucié de dues tasques del contracte mitjangant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercioé sociolaboral, inscrits
en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracio de persones amb risc
Lo = (o 11 ] Lo TP PURPURT TR 2

El licitador es compromet a I'execucié una tasca del contracte mitjangant la subcontractacié
amb Centres especials de treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim

de lucre per a la integracio de persones amb risc
Lo 8= (o 11 o T 1
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis ..........ccceevevvveeeencunnenn. 0

(Requisit necessari en cas de compromis de més d’'una tasca de l'obra:

En cas de compromis d’execucié de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la
planta de 2), sin6 que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria,
gestioé de residus, eftc.)).

1.9. Compromis d’aportaci6 de dispositius de detecci6 de serveis
= 1 =Y o - | =R 0ab

El licitador es compromet a emprar dispositius de deteccié de serveis afectats durant I'execucio

Lo TR ST o] o] =Y T 6
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis .........ccccvveveeieeeeeeeennn. 0
1.10. Compromisos durant el periode de garantia.............cccooiieiiiiiismincccees 0a18
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El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui
o7 ] 0 1= T ) (=T 131 o | OSSR 3

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui
CONBIXEMEBNT. ... i e e ee e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeee e e e ba b s aaaaaasaesesaaaaasasassssssseneen 6

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

............................................................................................................................................. 12

El licitador es compromet a intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidencies
urgents durant el periode de garantia de les
Lo o] =3RS +6

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis ..........ccceevvvvveeerinnnnnn. 0
1.11.Compromis relatiu al pla de treballs ... 0aé6

El licitador es compromet a presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat
a l'oferta i seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del
Pla de Treballs”, amb un fus de previsié de certificacions associat on, durant més del 50% del
termini d’execucié de I'obra, es compleixi la condicié seguent :

Certificaci6 maxima a origen — certificaci6 minima a origen >= 10 % certificacié final a
o] 4T 1= o TSR RR 6

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis
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ANNEX NUM. 8A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc .................. i en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de .................. i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notaride ............... ,
Do, amb data ............. , humero ........... del seu protocol, i que afirmen

trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de I'empresa
....................... , en interés i benefici de "INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)", i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicacio del
contracte o Lot o 10% del preu d’adjudicacié del contracte o Lot si I'oferta de I'adjudicatari
hagués incorregut en pressumpcié d’oferta anormalment baixa, IVA no inclos), a efectes de
garantir I'exacte compliment per I'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el corresponent contracte d'execucid de les obres de construccid
[T ".i en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussio, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucio previstes al propi contracte,
a pagar amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies seguients a ser requerit,
la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangada de (5% del preu d’adjudicacié
del contracte o Lot o 10% del preu d’adjudicacié del contracte o Lot si I'oferta de I'adjudicatari
hagués incorregut en pressumpcié d’oferta anormalment baixa, IVA no inclos) Euros s'expressi
al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva
quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu
en qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o reclamacié
perpart de ......cccceevveiciiiiieeeeeennn, , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 8B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A e ————— y NIF , en concepte
de prenedor de l'asseguranca, enfront d’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant I'assegurat, fins a I'import d’euros ................. (5% del preu
d’adjudicacio del contracte o Lot 0 10% del preu d’adjudicacié del contracte o Lot si 'oferta de
l'adjudicatari hagués incorregut en pressumpcié d’oferta anormalment baixa, IVA no
inclos).......o....... , a efectes de garantir 'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna
de les obligacions concretades en el corresponent contracte per a I'execucié de les obres
corresponents al Projecte

el Plec de Clausules Administratives de la licitacio.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de 'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de I'assegurancga.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seguents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucié estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucio previstes al propi contracte.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 9A
CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de

responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a

continuacié. Qualsevol excepcid requerira la prévia acceptacid expressa per part

d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.
A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor de I'asseguranga el Contractista
adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses la Generalitat de Catalunya (inclos
el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les podlisses els
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixo, I'import de les franquicies que
es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari d’aquesta
licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANCA DE BENS:
1.- L’asseguranga haura d’ésser del tipus "Tot risc construccio" i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.
2.- Figuraran com a beneficiaris la Generalitat de Catalunya (inclos el seu sector public quan
Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que
hagués encarregat I'actuacio
3.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcié de I'obra adjudicada.
4 .- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit que
s’incrementés l'import de l'obra a executar, el prenedor de [I'asseguranca haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.
5.- En les condicions particulars d’aquesta pdlissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié que
pugui haver o afectar el projecte constructiu.
6.- L'asseguranga quedara prorrogada durant el periode establert de manteniment i/o
conservacio, amb les limitacions d’aplicacié comunes a aquestes prorrogues.
7.- L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i peérdues materials ocorreguts a:
a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de
realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de 'obra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de 'obra.

c) Mesures de I'Autoritat: 5% del valor de I'obra.

d) Hores extraordinaries i treballs urgents: 10% del valor de I'obra.

e) Honoraris professionals: 5% del valor de 'obra.

f) Actes de caire politic o social (vaga, moti, commocio civil i terrorisme); 15% del valor de
I'obra.

g) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1.- L’asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

Financat per 137
| et i% sonemse Transformacion " 2¥ \oxt Generaion [T[IT} Generalitat
Next Generation 4 W v Resiliencia B Catalunya ¥ de Catalunya




infraestructures.cat

a)

h)

i)

)
2.-La

GESTIO
DE LA QUALITAT

Responsabilitat Civil d’Explotacié: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civiiment responsable per danys causats a aquests en les seves
persones o béns, per accid6 o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de l'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

Responsabilitat Civil Patronal.

Responsabilitat Civil Creuada

Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla

d’Infraestructures.cat que tinguin relaci6 directa amb [I'execucié de les obres

assegurades.

Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de

I'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracié

de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

Despeses de defensa Civil i Penal

Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

Alliberament de despeses

durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcié de I'obra adjudicada.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacio i
Patronal hauran de ser com a minim els seglents:

= L

OBRA CIVIL
Valor d’obra Inferior a|De 1.000.001 € a|Superior a
1.000.000 € 15.000.000 € 15.000.0000 €
Capital assegurat 1.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000 €
OBRA D’EDIFICACIO
Valor d’obra Inferior a 300.000 | De 300.001 € a 4.000.000 | Superior a
€ € 4.000.0000 €
Capital assegurat 300.000 1.200.000 € | 3.000.000

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 150.000 €

4.-La

polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan compleixi

amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.

Financat per

Unidé Europea Plan de Recuperacién, | ]
1 E@E CE BeAA ‘ T‘ Transformacién B Next Generation

Fons Europeu

Next Generation

I Generalitat
¥ de Catalunya

y Resiliencia | ] Catalunya

&

138



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 9B

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO

Aquest certificat és unicament informatiu de I'existéncia d’una asseguranca del tipus
“Tot risc construccié” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per

I'assegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacié.

El Sr/La Sra.........cccun...... (indicar nom | carrec de la persona que signa)............... en
representaci6 de  ................ (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).................. en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............
CERTIFICA QUE:
L’empresa constructora adjudicataria disposa d’'una polissa
de tot risc de construcci6 amb el n° contractada amb [l'entitat
asseguradora que cobreix els danys a I'obra:

« Denominacié:

e Clau d'obra:

« Pressupost d’obra: €

« Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig)

« Data de finalitzacié de la cobertura: Data de recepcié + data fi periode de garantia

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU en el contracte subscrit amb
per a I'execucio de les obres a dalt indicades.

Prenedor de
l'asseguranca:
Assegurats addicionals:

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ...........ccccceeeeereennnn. a .. de
........................ de 200..

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 9C

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Aquest certificat és unicament informatiu de [I’existéncia d’una asseguranca de
Responsabilitat Civil i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per
I'assegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacié.

El Sr/La Sra.........cccun...... (indicar nom | carrec de la persona que signa)............... en
representaci6 de  ................ (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).................. en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’una polissa
de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat asseguradora

que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a
consequéncia de I'execucio de I'obra:

Denominacié:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €

Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig)
Data de finalitzacié de la cobertura: Data de recepcio

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU en el contracte subscrit amb
per a I'execucio de les obres a dalt indicades.

Prenedor de
l'asseguranca:
Assegurats addicionals:

Limits de suma L’asseguranca és valida per al conjunt de danys corporals,
assegurada: materials i perjudicis economics consecutius, fins a les sumes
(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot
seguit:
Risc assegurat Lln:ul.‘ per Limit per Lln?lt per Franquicia
sinistre anualitat victima
Explotacio
Patronal
Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:
| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ...................eeeeeee. a .. de
........................ de 200..

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 10

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Obra: Renovacié de la Senyalitzacio ATP-ATO de I'L4 d'FMB
Clau: PC-MIB-19036

L'execucioé de les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gestié Qualitat-
Medi Ambient (SIG) d’Infraestructures.cat.

En consegqiiéncia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert pel
SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a I'establert al Plec de Prescripcions per a I'elaboracié
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi Ambient de I'obra
(PLP-55).

A efectes de I'estudi i la contractacié de cada lot de I'obra, el licitador haura de considerar el
contingut d’aquest annex com a integrant del Plec de Clausules Administratives per a
I'adjudicacio de I'obra; i la segient documentacio que s’adjunta, que substitueix 0 complementa
a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informatic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informatic.

En cas de discrepancia entre 'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte
original, es fara prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTARIES LOT
1

PRESSUPOST PROJECTE — SUPORT INFORMATIC

Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del
pressupost de Seguretat i Salut ..... 42.934.833,96 €

Despeses Generals (13%) .......c....... 5.581.528,41 €
Benefici Industrial (6%)..........cccceenne. 2.576.090,04 €
Subtotal....cii s 51.092.452,41 €
IVA (21% ) e 10.729.415,01 €

Press. Exec. Contracte
(PEC amb IVA) ..o 61.821.867,42 €
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RESUM DE DADES PRESSUPOSTARIES LOT
2

PRESSUPOST PROJECTE — SUPORT INFORMATIC

Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del
pressupost de Seguretat i Salut ....... 2.901.753,98 €

Despeses Generals (13%) .....cccceen..e. 377.228,02 €
Benefici Industrial (6%)..........ccceveennee 174.105,24 €
Subtotal.....ccceeiiiiiee e, 3.453.087,24 €
IVA (21% ) oo 725.148,32 €

Press. Exec. Contracte
(PEC amb IVA) .....ccccevevrrrcerrceesnnnes 4.178.235,56 €

NOTA: el termini d’execuci6 de les obres sera de 60 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de detall de Seguretat i Salut
de l'obra, sempre en les condicions que s’indiquen a I'apartat 2.5, haura de traslladar I'import
resultant al preu de la partida inclosa al pressupost d’obra. Sera causa d’exclusié el fet que els
dos imports no siguin coincidents.

1.2.- El suport informatic lliurat per a la presentacié de les ofertes (extensié LCT, compatible
amb la versi6 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels requeriments
establerts al Plec de Clausules Administratives i el present annex. Un cop verificada I'oferta, cal
listar I'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara al sobre num. 3,
juntament al suport informatic corresponent, amb el pressupost de I'obra i el de Seguretat i
Salut, i a la resta dels documents indicats al Plec de Clausules Administratives. No adjuntar el
certificat de validesa és motiu d’exclusié.

Els imports que figuren a la proposta economica, el certificat de validesa i I'Gltim full han de ser
coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusié. En consequéncia, queda sense
efecte el paragraf “En cas de que l'import que figura a l'oferta economica no coincideixi amb
l'indicat aqui, s'entendra que els preus unitaris ofertats resulten de l'aplicacié d'un coeficient
lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les partides algades
a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de validesa.

Tot i haver passat correctament la comprovacié del certificat de validesa, sempre s’haura de
comprovar que l'import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i I'import de la partida
corresponent del pressupost de I'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacid i el
certificat de validesa tant sols asseguren que I'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de I'obra sigui major o igual al de licitacio, perd no controla que coincideixi amb el
del pressupost de detall.

1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informatic
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En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic, es
faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol
discrepancia entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informatic,
es fara prevaler aquest ultim.

1.4.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que son referéncies del
nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden
ser substituits per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels
quals sigui equivalent o superior.

1.5.- Suport informatic. Instruccions
Referides al pressupost de I'obra:

- No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els materials
de les justificacions de preus, ni I'estructura del pressupost.

- El licitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides algades a
justificar. Per altra banda les partides algcades a justificar no seran d’abonament si
préviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direccid
Facultativa; fent-se I'abonament per l'aplicacié als amidaments dels preus unitaris que
corresponguin.

- Limport de la partida de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost
independent de detall d’aquest concepte.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost de I'obra (en format TCQ 2000)
dins del sobre num. 3 juntament amb el llistat del resum de pressupost, de 'dltim full i del
certificat de validesa, tots ells signats.

- Limport del llistat i 'oferta econdmica feta estaran d’acord amb el suport informatic.

- Els preus unitaris inclouran I'autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no
figurara a I'oferta cap partida per aquest concepte.

- La partida algada a justificar d’accié cultural figurara en el pressupost quan correspongui.
Aquesta partida és calculada automaticament pel modul de pressupost del programa TCQ
2000.

- Quan es tingui el pressupost d’execucié material de I'obra, s’afegira el 13% en concepte de
despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es fa. Al
resultat se li afegira el 21% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execucio per
contracta.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de I'Obra”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

- Si els preus del pressupost inclouen en la seva descripcié una normativa, especificacié

técnica, etc. s’entendra unicament com una referéncia i es podra aplicar, per tant, una altra
d’equivalent.

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut
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- No es podran introduir modificacions en cap dels capitols que integren el pressupost que
s’adjunta.

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre
en un capitol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capitol pot incloure
unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o
noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar per a la unitat.
Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de traslladar I'import d’execucié
material a la partida algada inclosa al pressupost de l'obra, per tal de mantenir la
coheréncia. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible ofertar un import de SiS
inferior al de la base de licitacié.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost (en format TCQ 2000) dins del
sobre num. 3 juntament amb el llistat del resum del pressupost signat.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

1.6.- LOT 1: Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els seglents elements per existir
també en el pressupost general.

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”

A01H2000 A01H200X
A01H3000 A01H300X
B1ZM1000 B1ZM100X
BM311611 BM31161X
HM31161J HM31161X

1.7.- LOT 1: Capitol 01.04. : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat una
partida amb codi HOO0SSL1, descripcio “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.” i preu
directe de 309.108,84 €.

1.8.- LOT 1: S’han recodificat les seguents partides:

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”

XPAINF1 PPAUINF1
XPAINF2 PPAUINF2
XPAINF3 PPAUINF3
XPAINF4 PPAUINF4

1.9.- LOT 1: Partida XPA90OAC: s’ha substituit la descripcié per “Partida algada a justificar de
1I'1,6% del PEM, per a despeses d'accio6 cultural, segons Llei 5/2020.”

1.10.- LOT 1: Partides PPAUINF1, PPAUINF2, PPAUINF3 i PPAUINF4: s’ha modificat la
descripcio de “Partida algada a justificar...” a “Partida algada d’abonament integre...”.

1.11.- LOT 1: Partides TTBWN992, TTBWN993, TTBWN994, TTBWN995, TTBWN996,
TTBWN997 i TTBWN998: s’ha modificat la unitat d’amidament de “pa” a “u”

1.12.- LOT 1: Partides XPAYNO0O1 i XPAYNOO2: s’ha afegit a I'inici de la descripcié “Partida
alcada a justificar per al...”.

1.13.- LOT 2: Capitol 01.04. : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat una
partida amb codi HOO0SSL2, descripcio “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.” i preu
directe de 25.920,03 €.

1.14.- LOT 2: Partida XA0150003: s’ha eliminat de la justificacié del preu I'element AOF-000E.
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1.15.- LOT 2: Partida XPA900AC: s’ha substituit la descripcié per “Partida algcada a justificar de
I'1,6% del PEM, per a despeses d'accio cultural, segons Llei 5/2020.”.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES, QUADRES
DE PREUS | PREUS DEL PROJECTE.

Pel lot 1, es preveuen recepcions parcials coincidint amb cadascuna de les fases definides
en el projecte constructiu;

Fase 1: Substitucié d’enclavaments a no ves sales técniques

Fase 2: Implementacié d ‘'un nou sistema CBTC

Fase 3: Substitucio dels elements de senyalitzacié de via

Pel lot 2, es preveuen recepcions parcials coincidint amb cadascuna de les fases definides
en el projecte constructiu:

Fase 1: Instal-lacié de nous aparells de via
Fase 2: Instal-lacié de nous cupons de carril

Infraestructures.cat podra decidir subfases de recepcié parcial o modificacions de les
mateixes, sense que aix0 doni lloc a cap mena de reclamacié economica per part del
contractista.

Totes les modificacions sobre el sistema de senyalitzacié ferroviaria requeriran de
I'elaboracié de tota la documentacié necessaria en materia de seguretat ferroviaria (Safety)
seguint les normatives CENELEC vigents i d’acord a les indicacions de la Direccié d’Obra,
Infraestructures.cat i TMB. Es requerira tant la documentacié safety preparada pel
contractista com un informe d’avaluacié independent (ISA) emés per una entitat acreditada.
Cadascuna de les fases previstes en el projecte en general requeriran més d’un lliurament de
documentaci6 safety, previ a la posada en servei d’equipaments. Tots aquests els lliuraments
estan inclosos en I'enginyeria Safety, RAMS i informe ISA de cadascuna de les fases, no
suposant en cap cas cap increment dels amidaments previstos al projecte. Es a dir,
l'enginyeria Safety, RAMs i avaluacié independent de cada fase inclou tots els lliuraments
necessaris durant aquella fase, i lI'amidament previst (1 ut) no s’incrementara
independentment del nimero de subfases o posades en servei d’equips que finalment
resultin necessaris per la correcta execucio de I'obra.

El contractista haura considerat que I'obra es realitzara, en instal-lacions ferroviaries en
servei. Alguns treballs s’hauran de fer de nit i/o en talls de circulacid, i els treballs de dia
s’executaran amb els trens circulant amb o sense limitacié de velocitat. Per motius d’operacié
o per a evitar afectar als viatgers, TMB podra introduir restriccions temporals dels treballs a
realitzar en horari de servei, si s’escau. Aquestes consideracions s’hauran de tenir en compte
a I'hora de presentar I'ofertai no seran objecte d’abonament independent.

Els preus unitaris ofertats pel contractista tindran inclosa la part proporcional dels
sobrecostos per horari restringit, festiu i/o nocturn i no es realitzara cap abonament
addicional per aquest concepte excepte aquells preus del pressupost de licitacié que
expressament ho indiquen. De la mateixa manera, els preus ofertats pel contractista hauran
tingut en compte la singularitat de I'obra, per la qual cosa el contractista no podra reclamar
cap increment de preus degut al baix rendiment de les tasques i/o la seva dificultat. Igualment
haura d’assegurar disposar del personal i dels equips necessaris per que els terminis parcials
de les fases de I'obra i el termini total no es vegin afectats.

El contractista haura de tenir en compte que I'execucié de I'obra haura de ser compatible
amb el normal desenvolupament de la vida dels habitants de la zona a I’entorn de I'obra i
dels usuaris de TMB. Per aix0, el contractista haura d’estudiar les possibles afectacions
derivades de I'execucié de l'obra i la seva programacié temporal per tal de minimitzar
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l'impacte sobre la poblacié/viatgers. En tot cas, el contractista haura de donar compliment a
la normativa vigent en matéria d’emissié de fums, soroll i vibracions.

Cas de ser necessaria I'optimitzacié dels procediments constructius i la maquinaria a emprar
en lI'execucié de l'obra per a minimitzar 'impacte de les mateixes a I'entorn en el que
s’executa (qualitat de I'aire, soroll i vibracions), amb especial atencié als treballs en horari de
servei ferroviari pel que fa a I'afeccio als viatgers i en horari fora de servei ferroviari (nocturn)
als veins de la zona, el contractista presentara a la Direccié d’Obra les propostes
corresponents. Aquesta circumstancia no donara lloc a cap reclamacioé economica.

L’execucié de les obres d’aquest contracte es realitzaran en un espai fisic on podrien
treballar simultaniament altres contractistes. Es realitzara la corresponent coordinacio
d’activitats empresarials. Resultat d’aquesta coordinacié poden resultar limitacions horaries
i/o temporals de treballs, aixi com lliuraments parcials que el contractista assumira per a la
correcta execucio de la totalitat de I'obra. La preséncia de diversos contractistes al mateix
ambit d’obra no eximeix al contractista de les seves obligacions descrites al contracte pel que
fa a control d’accessos, vigilancia, etc.

El contractista haura de tenir en compte que I'obra es podra executar per trams, ubicacions
6 fases. Les fases d’execucio es fixaran d’acord amb TMB. Tot aixd, es considera inclos en
els preus i no sera objecte d’abonament independent. Aquestes fases podrien donar lloc a
actuacions totals o parcials sense que aixd doni lloc a cap mena de reclamacié econdmica
per part del contractista

S’inclou dins els preus de contracte tota la documentacié necessaria de les instal-lacions
executades, incloent la documentacié EFO (Expedient Final d’Obra), que inclou tota la
documentacié técnica, manuals, protocols de proves, planols, especificacions, etc., aixi com
l'actualitzacio de la documentacio actualment existent en aquells casos en que es modifiqui
una instal-lacié existent. També s’inclou la documentacié BIM segons oferta i objectius BIM,
aixi com la integraci6 dels elements a executar en plataforma GIS.

S’inclou dins els preus de contracte tota la documentacié necessaria per I'execucié de canvis
en sistemes existents en servei, seguint els procediments vigents per part de TMB.

Si per realitzar alguna unitat d’aquesta obra se’n malmeten d’altres — realitzades pel mateix o
d’altre contractista — es reposaran noves i perfectament acabades a criteri de la Direccio
d’Obra. Aquesta reposicié no sera objecte d’abonament independent. Aixd inclou danys a les
urbanitzacions existents o a les instal-lacions existents de TMB.

pas per les vies s’evitara i estara condicionat per les normes i autoritzacions de
’explotador (TMB), de la Direcci6 General d’Infraestructures de Mobilitat i de la Direccio
d’'Obra. Tot aix0, i les feines auxiliars es consideren incloses en els preus a incloure en
I'oferta, i no seran d’abonament independent. Els talls nocturns i de tensio tindran una durada
maxima de 3 hores, segons indica TMB, perd poden ser inferiors. Tot aixd, esta inclos
en els preus i no sera objecte d’abonament independent excepte aquells preus del
pressupost de licitacié que expressament ho indiquen .

El contractista tindra els seus propis agents protectors de via, pilots de catenaria i
responsables de brigada amb les homologacions i/o formacié que exigeixi TMB en els seus
procediments de treball. El seu cost és una despesa inclosa en els preus unitaris i no
abonable de forma independent. El seu procediment d’homologacié i les seves funcions
venen descrites en les normes i procediments especifics de TMB.

Totes las unitats d’'obra hauran de complir amb les especificacions técniques de TMB,
libre de via i tota normativa de TMB vigent en el moment d’execucio de I'obra. S’haura de
tenir especial cura en el compliment del Reglament de Circulacié de TMB, aixi com de les
condicions de treball (régim interceptacié de via, régim d’intervals i en dependéncies). La
seva aplicacio no sera objecte d’'abonament independent.
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La situacié de qualsevol element haura d’ésser compatible amb els galibs de TMB. No sera
d’abonament el replanteig previ, la deteccié de possibles punts amb problemes de galib ni
qualsevol actuacio auxiliar per evitar-ho o corregir-ho, per considerar-se inclos en les unitats
del projecte.

Si per motiu de necessitats d’explotacio de TMB es modifiquen les condicions d’execucié
pel que fa a I'horari i a la durada dels treballs, el contractista haura de presentar la
planificacié de detall corresponent indicant els mitjans humans i materials necessaris.
Aquesta circumstancia no podra donar lloc a cap reclamacié econdmica.

Qualsevol ampliacio del termini, per canvis o retards en les fases previstes per exigéncies
de I'explotador que suposin baixos rendiments o aturades parcials de les obres no donaran
lloc a cap mena de reclamacié economica per part del contractista.

La instal-lacié d’enllumenats provisionals a les zones de public durant les diferents fases
de I'obra per a garantir I'explotaci6 sense deficiéncia, d’acord amb els criteris de TMB, estara
inclos en els preus unitaris i no sera objecte d’'abonament independent.

L’habilitacié de punts d’accés addicionals a les obres (que hauria d’ésser autoritzada per
escrit per la Direccié d’obra), el manteniment, la vigilancia i la seva retirada es troben inclosos
en els preus unitaris.

Els cables seran antirrosegadors quan ho exigeixi la seva col-locacié a criteri de TMB, sense
variacio del preu contractat.

Tots els elements eléctrics del projecte compliran amb el Plec d’Especificacions vigents de
TMB en el moment d’execucié de les obres.

L’'obra estara permanentment delimitada amb tanques i senyalitzada, separada de les zones
de vianants i rodades.

Els carrers adjacents al perimetre de I'obra que s’embrutin com a conseqiéncia de la
mateixa, s’haura de netejar a carrec del contractista adjudicatari o pels serveis de neteja
amb carrec al contractista. Per aquest motiu, el contractista es fara carrec de la neteja de
larea d’'influéncia de I'obra mitjancant recs de frequéncia diaria i la instal-lacié de dispositius
de neteja de rodes de vehicles, entre d’altres, sense dret a abonament independent.

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada (fins al punt de garantir que el pas de
tren no aixeca pols) que es considerara inclosa en els preus unitaris i, per tant, no sera
objecte d’abonament independent

Durant les diferents fases d’execucié de I'obra s’habilitaran els accessos que resultin
indispensables per a I'execucio de la mateixa, minimitzant-se les afeccions en superficie. Les
ocupacions indicades en el projecte poden veure’s reduides significativament durant el
transcurs de les obres. El contractista haura de considerar aquest fet en els preus a incloure
en l'oferta i en la seva planificacio.

Els preus unitaris de les partides d’obra inclouen la ma d’obra, els materials, la maquinaria i
totes les operacions necessaries per a I'execucid, i posterior retirada, d’accessos provisionals
per a vehicles o persones a les zones que quedin incomunicades per efecte de les obres
segons criteri de la Direccié d’Obra. El contractista realitzara les obres un cop hagi
consensuat la solucié amb la Direccié d’'Obra. Tot aix0, es considera inclos al conjunt de
preus ofertats i, per tant, no sera objecte d’abonament independent.

Tots els materials manufacturats a emprar definitivament en I'obra seran nous i de primer s,
tret d’autoritzacié escrita o descripcidé expressa en el preu. Els materials desmuntats seran
custodiats pel contractista fins al seu lliurament — contra rebut — a TMB o la seva reutilitzacié
en les instal-lacions que ordeni la Direccio d’Obra, la qual cosa, esta inclosa en els preus i no
sera objecte d’'abonament independent.

Financat per

Unié Europea ]
n Fons Europaﬁ i 1 S?Es‘i&g
Next Generation -

Plan de Recuperacion, | |
Transformacién B Next Generation
W v Resiliencia | Catalunya

i Generalitat
" de Catalunya

AENOR
MLAGUAU\M Amﬂwlm

147



infraestructures.cat

Els retalls i puntes de cables, aixi com les connexions, soldadures de fibra optica, pig-tails
empiulaments i terminals necessaris per a fer la installaci6 no seran d’abonament
independent al considerar-se inclos en els preus establerts en els quadres de preus.

Les instal-lacions incloses en aquest projecte compliran els reglaments vigents en el
moment d’execucié de I'obra, la normativa vigent i estaran legalitzades. El cost de I'anterior
(mesures o instal-lacions per complir els reglaments, legalitzacié inclosos projectes i
despeses) esta inclos en els preus contractats.

Els preus contractats inclouen: transports i abassegaments inicials, intermedis i finals,
neteges | retirada de runes, que en la major part de I'obra s’ha de fer diariament, també
inclou legalitzacions i compliment de reglaments vigents.

Els criteris d’abonament de les unitats d’obra son (iret que s’especifiqui el contrari en plec o
preu) els gruixos, seccions, perimetres, superficies indicats en planols (perfils teorics) per les
longituds reals. Per tant quan diu inclos part proporcional d’encavalcament o de solapaments
vol dir que s’abona una sola de les peces, longituds o superficies que cavalquen o se
solapen, encara que calgui posar-ne més.

Es disposara a les andanes o a la zona de treball de personal per a control de I'execucio,
neteja de possibles vessaments de beurada d'injeccid, aixi com dels mitjans de proteccid
entre obra i explotaci6 de TMB, com ara tanques, separacions fisiques, parets d'obra,
metal-liques, etc que hauran de ser aprovades per TMB.

Tot I'anterior sera tingut en compte en el preu i no sera d'abonament independent

L’eventual subministrament d’energia eléctrica per part de TMB anira a carrec (gesti6 i
despesa) del contractista. També I'enllumenat, ventilacio, esgotaments de qualsevol tipus i
vigilancia necessaris per a I'execucié de I'obra s’entenen inclosos en els preus unitaris a
incloure en l'oferta, i per tant, no sén d’abonament independent.
Tots els transports i abassegaments intermedis de material no sén dabonament
independent i estaran inclosos en els preus inclosos en I'oferta.

Al finalitzar I'obra, després de cada canvi de fase previst a projecte o que es consideri
necessari a peticié de la Direccié d’Obra i després de cada jornada de treball a la zona
d’andanes o en la seva proximitat, abans que s’inicii el servei ferroviari es realitzara una
neteja acurada, especialment dels espais destinats als viatgers, que es considerara inclosa
en el preus unitaris i, per tant, no sera objecte d’abonament independent.

Esta inclosos en els preus unitaris de projecte la vigilancia i el manteniment de tot 'ambit
de les obres. La seguretat, manteniment i control dels accessos de I'obra és a carrec del
contractista adjudicatari.

Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execucié de les unitats
d'obra es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Per 'abonament de factures relatives a les Partides Algades a Justificar és considerara,
l'import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccié d’Obra, exclos 'IVA
com a import d’Execucié Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran
d’haver estat autoritzades per Infraestructures.cat.

L'obtencié i costos derivats dels permisos que caldrien per a I'execucié de les diferents
unitats d’'obra es consideren inclosos als preus unitaris i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

En cas que Infraestructures.cat, per raons d’interés general, decideixi posar en servei una
part de I'obra, el contractista es fara carrec dels costos de conservacié i manteniment de la
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mateixa, aixi com del Plans de Contingéncia que siguin necessaris, fins a la recepcié del
conjunt de I'obra. Aquests costos estaran inclosos en els preus unitaris a incloure en I'oferta.

En cas d'utilitzacié d’abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra
sense que préviament estigui aprovat 'abocador pel Director de I'Obra i per la comissié de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida. L’abocador haura d’estar
legalitzat.

Totes les instal-lacions executades en el marc de les obres hauran de ser comprovades per
TMB (Departament de Projectes, Manteniment i Operacions). Préviament hauran de ser
supervisades i validades per la Direcci6 d’'Obra amb la condici6 que préviament el
contractista lliuri els Protocols de Proves favorables signats pel responsable competent.
Les instal'lacions no es donaran per finalitzades fins que TMB les hagi validat
completament. El contractista haura de disposar els mitjans materials i personals que
siguin necessaris per a la realitzaci6 de les proves i comprovacions (Contractista,
Direccié d'Obra i TMB), fet que haura de ser considerat en els preus inclosos en I'oferta.

Formen part de I'abast de I'obra totes les proves i assaigs de materials i components, de
sistemes i equips individuals, i d’integracié de subsistemes, aixi com les proves d’interficies
amb tercers i altres proves que sol-liciti la Direccié d’Obra per tal de verificar el correcte
funcionament del sistema i la seva correcta integracié amb els sistemes i trens en explotacio6.

L’assisténcia a reunions de coordinacions de proves, aixi com la cancel-lacié, reprogramacié
o repeticiéo de proves degut al desenvolupament de les obres, a la interaccié amb d’altres
obres o a circumstancies imprevistes, es considera inclos als preus ofertats i no sera motiu
de reclamacio per part del contractista adjudicatari.

3.- METODOLOGIA BIM:

Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construccio virtual per tal d’assolir millores
en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. El projecte objecte de la
present licitacié s’ha desenvolupat segons la metodologia BIM de construccié virtual i, entre la
documentacié del projecte, es disposa d’'un model BIM que pot ser util per a la gestié de I'obra.
Es intencid d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gesti6 i seguiment de
la construcci6 d’aquest equipament es faci amb metodologia BIM.

Per a la redaccié del projecte s’ha fet servir la metodologia BIM. Els models que s’adjunten a la
licitacio son indicatius basats en les fonts d’informacioé que s’especifiquen com a parametre en
els objectes BIM del model.

La documentacid BIM adjunta a la licitacié és el model BIM en format obert IFC corresponent al
projecte.

2.12.1.- Espai Comu de Dades

Els licitadors hauran d’oferir un espai col-laboratiu (ECD) amb capacitat suficient per portar el
seguiment BIM de l'obra i que disposi de funcionalitats de comunicacié i visualitzacié dels
models i poder establir processos de validacié de la documentacid.

2.12.2.-Tipus de lliurables a realitzar associats a les accions incloses a I'annex ndm. 5 objectius
BIM

1.1 Generar planols més coherents
Cal garantir la coheréncia entre els models BIM i els planols que defineixen I'actuacio. Per aixo,
les formes generals definides a l'actuacié del projecte han de provenir d'algats, plantes i
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seccions dels models BIM que hagin estat coordinats, lliures d'interferéncies rellevants i
validats.

No s'espera que els models BIM siguin la font exclusiva de tota la documentacié continguda als
planols, perd si de la informacié relacionada amb les geometries rellevants de l'actuacio.
S'admet que certa informacié de detall s'obtingui des de mitjans CAD que se superposen a les
formes generals provinents dels models BIM.

S’haura de definir la procedéncia dels planols. Per aixd, s’haura d’indicar aquells planols els
quals la font d'informacié principal no sigui el model BIM.

Lliurables: Col-leccio de planols 2D de projecte extrets dels models 3D
Llistat de planols extrets del model.

Analitzar els punts critics (incidéncies) del projecte

Es fara un seguiment dels punts critics del projecte de manera digital i centralitzada en un arxiu
BCF que permeti tenir-los identificats i disposar del seu historic, aixi com indicar quin agent és
el responsable de resoldre la incidéncia i tenir el registre de les validacions de les solucions
adoptades.

Tanmateix, les incidéncies que la Direccié d’Obra/Geréncia/DGIM consideri rellevants pel
seguiment quedaran representades en el model 3D i comunicades a través d’un arxiu BCF.

Lliurables: Arxiu BCF amb la col-leccié de punts de vista dels punts critics analitzats sobre el
model i la traga de decisions associada a la seva solucié.

1.6 Identificar i ubicar elements/materials dins de I'edifici/infraestructura per a prendre decisions
Els models estaran correctament classificats i localitzats segons establert i indicat en el Pla
d’execucié BIM (PEB) i el Manual de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder identificar i
ubicar tots els elements que composen el model de Pre-Construccio i, a I’hora, poder fer el
seguiment de I'actuacié amb el model de seguiment.

Es disposara d’'un sistema de classificacié estandard reconegut que disposi d’'un codi i d’'una
descripcio6 per a cada element (GUBIMClass de manera recomanada). Tanmateix, els elements
que composen els models estaran atributats amb els mateixos valors particulars de nivell, zona,
taxonomia de materials, disciplina o subsistema, etc., aixi com tots els documents vinculats als
elements estaran nomenclats en base a un Unic criteri preestablert.

Per a dur a terme una correcte visualitzacid dels models i de tots els elements que el
composen, caldra visualitzar el model en la seva globalitat a través de I'is d’un visor que els
permeti federar i que s’integri o formi part de 'Entorn Comu de Dades (ECD).

Lliurable: Models IFC i federat amb el contingut geométric i paramétric ajustat als requisits de la
Generalitat de Catalunya.

2.1 Coordinar la distribucié de tasques entre els diversos responsables

S’establira una matriu de responsabilitats i un entorn col-laboratiu on s’indicara l'accié a
realitzar de cada agent en vers cada arxiu o lliurable prevists. Caldra indicar en el PEB el flux
de comunicacions i de validacions a dur a terme per a les revisions i aprovacions pertinents, tan
per la Direcci6 i Geréncia d’Obra, com pels responsables de contracte del gestor de I'actiu de la
Generalitat de Catalunya.

Lliurable: Full XLS de registre documental amb I'estat de cada document o lliurable.

2.2 Detectar els problemes potencials de forma anticipada

S'utilitzaran els models BIM per identificar i detectar el problemes potencials de manera
anticipada per a presa de decisions a través de la coordinacié de les diferents subsistemes que
integren el model de Pre-Construccio.

Donat que en les obres solen succeir imprevistos i el nivell d’'incertesa en I'obra civil és alt, la
coordinacié i analisi constant durant I'execucié de l'actuacié entre els diferents elements i
subsistemes que conformen el model ajuda a minimitzar imprevistos (interferéncies, punts
critics, limits de bateria, colls d’ampolla, zones d’abassegament i maniobres d’obra, etc.), la
qual cosa garanteix una produccié en obra més fiable i eficient.
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El model BIM de Pre-Construccié amb el nivell de detall establert s’'usara per obtenir vistes 3D,
renders o recorreguts virtuals, a fi de mostrar i analitzar les qualitats visuals, espacials o
funcionals de l'actiu.

En aquest sentit, no es podra comencgar a executar I'actuacié d’'una unitat d’obra si préviament
aquesta no ha estat aprovada i/o informada per part de la Direccié d’Obra.

Lliurable: Model de Pre-Construccié federat (generat sobre arxius IFC) on es recullen la
col-leccié dels punts de vista dels problemes préviament identificats fruit de la coordinacié.
Col-lecci6 de planols de muntatge i replanteig extrets del model.

2.3 Resolucié de problemes de coordinacié entre disciplines, lots i/o oficis

Els models BIM seran la base de la coordinacié entre tots els agents del contracte, tan per la
part contractant com per la part contractada, independentment del nombre de coordinadors BIM
de cada disciplina, empreses contractades i/o lots contemplats.

Aquesta coordinacio al llarg de la construccio de I'actiu sera digital, centralitzada en els models,
amb un periodicitat minima de dues setmanes a nivell geomeétric, i dos mesos a nivell
d’'informacié o en qualsevol moment en cas que sigui requerida.

El coordinador/a BIM sera el responsable de coordinar les diferents disciplines i aplicar el
protocol de coordinacié establert, la qual cosa permetra detectar i identificar els punts critics,
col-lisions que seran gestionades per mitja d’arxius BCF, els quals recolliran el conjunt de
incidéncies de coordinaci6 aixi com el seu historic de resolucié.

Tanmateix, en aquesta fase també participaran diferents agents per part del client o promotor
de l'actiu on es comunicaran incidéncies, comentaris i/o aprovacions a través de I'arxiu BCF.

Lliurable: Informe de col-lisions en format PDF resultat dels test de coordinacio.
Arxiu BCF amb col-leccioé de col-lisions classificades i la traga de les accions per solucionar-les

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte

El model de seguiment ha de permetre que es pugui visualitzar I'aveng real de I'obra en el
diferents subsistemes i elements que integren el model BIM.

Es faran servir els models amb vistes de control correctament configurades per al seguiment de
les solucions de construccio, i promovent la integraci6 de models BIM a la dinamica de les
reunions de seguiment técniques del projecte. Es valorara I'opcié d’'una plataforma compartida
que permeti mostrar el model se seguiment actualitzat al navol i que tot els agents del contracte
puguin accedir-hi i interpretar visualment I'avang.

El Coordinador BIM sera responsable d’actualitzar el model i compartir els arxius IFC i/o federat
a l'espai habilitat a aquest efecte al entorn comu de dades (ECD) o actualitzar el model federat
a la plataforma compartida.

Per tal de poder fer un seguiment visual de l'execucié de l'actiu amb el model BIM de
seguiment, els elements s'ubicaran amb les seves dimensions i posicié correcte i s’informara
mitjancant parametres en els models, com a minim, indicant I'estat, la data inicial i final de les
tasques associades als elements i la data de certificacié dels mateixos, aixi com els parametres
Fontinformacio, EstatutsObjecte i EstatusObra.

Lliurable: Model de Seguiment BIM federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat on
es recullen la col-leccid les vistes de control per les reunions de seguiment

3.3 Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada

Les millores i modificacions proposades en la fase de construccié s’hauran de plantejar i
aprovar a través del model BIM de pre-construccio.

Tots els dissenys per definir la correcta proposta de canvi es presentaran emprant el propi
model BIM com a suport visual, per a la seva comprovacid, verificacio i validacié. Un cop
aprovada la proposta tan per part de la Direccié d’'Obra, Geréncia d’Obra i pels responsables
del contracte del gestor de l'actiu de la Generalitat de Catalunya establerts en el PEB, es
prosseguira a la seva execucid, modelant i registrant la previsié d’execucié en la planificacio i/o
en el model de seguiment d’obra. Aquesta validacié s'incorporara en el model mitjangant el
parametre oportu.

En qualsevol cas, per analitzar les diferents propostes de canvi s’haura d’informar en el model
BIM, a través dels parametres adients, els elements que es proposen modificar, de tal manera
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que permeti coneixer I'estat de cada unitat d’obra, aixi com poder generar vistes dinamiques o
intel-ligents del model que permetran identificar la zona afectada.

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualitzaci6 de
les alternatives i la comparativa entre versions de la zona afectada.

3.4 Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

Es fara un seguiment de les millores i modificacions en la fase de construccié de l'actiu de
manera digital i centralitzada en un arxiu BCF que permeti tenir-los identificats i disposar de seu
historic, aixi com indicar quin agent és el responsable de plantejar el canvis i tenir el registre de
les validacions de les solucions adoptades.

Lliurable: Arxiu BCF amb la col-leccié de punts de vista dels canvis sobre el model i la traca de
decisions associada a la seva solucio.

3.5 Gestionar I'arxiu de documents del projecte, relacionant-los entre si

L’objectiu principal és disposar d’'una unica font d’'informacié valida i centralitzada del projecte
per a tots els agents que intervenen en la fase de construccio de I'actiu.

Es fara us d’un entorn comu de dades (ECD) que permeti compartir informacié en el navol, la
qual cosa permeti I'is de multi-dispositius.

En la mesura del possible, durant la fase de construccio, es dura a terme la parametritzacio de
la informacio directe als objectes del model i a I'hora vinculant els elements que componen els
models BIM amb els documents de 'ECD, per facilitar la lectura i comprensié de I'encarrec.

Lliurable: Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements que tenen informacio
vinculada al ECD.

4.1 Verificar els amidaments en les diferents fases del projecte

La majoria dels amidaments de I'obra seran provinent dels models BIM i per tant, es podra
verificar i mesurar en el model de seguiment els amidaments realment executats (volums,
cubicatge de formigd, distancies, espessors, m2 de superficie, etc.).

S’informara a través de parametritzacié els elements del model de manera que es pugui
identificar codi de partida del pressupost i 'amidament associat, aixi com fer constar els
amidaments extrets del model en documents en format full de calcul, guardant relacié amb els
components del model i seguint la nomenclatura d’atributs definida en el PEB.

Per a tots els amidaments del pressupost, caldra aportar una justificacid dels amidaments
inclosos, justificant aquells amidaments per els quals el valor s'extreu de forma directa dels
models BIM; aquells amidaments per als quals el valor de 'amidament dels elements dels
models BIM és un amidament auxiliar que permet mitjangant férmules obtenir 'amidament de la
unitat d'obra en questio; i aquells amidaments per els quals el valor no esta extret dels models
BIM.

De caracter general, si no es justifica el contrari, es garantira que els amidaments extrets dels
models representin com a minim un 75% del Pressupost d’Execucié Material (PEM) i en fase
d’execucié de les obres s’actualitzara com a minim cada dos mesos els models per fer possible
el seguiment i la comprovacié econdmica de I'actuacié a partir del model BIM.

Lliurable: Model (de subsistema o federat) amb elements vinculats a unitats d'obra del
pressupost d'obra.

Taula XLS d’amidament de unitats d'obra del projecte extrets del model.

Relacié amidaments extrets o no del model BIM.

4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant comparatius

Les millores i modificacions proposades en la fase de construccioé es presentaran en el model
BIM i sera necessari acompanyar cada alternativa de canvi amb indicadors de temps, cost i
qualitat, segons l'informe tipus de modificacions de la Generalitat de Catalunya.

Aquests informe s’informara i es vinculara en el model BIM i el métode a utilitzar s’haura
d’acordar préviament per I'adjudicatari en el PEB.
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Tanmateix, periodicament en cada proposta de canvi i al final de I'actuacié es dura a terme el
seguiment economic i es revisara si hi ha desviacions significatives entre I'obra projectada i
executada.

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualitzaci6 de
les alternatives i el seu cost econdmic

5.1 Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura

S’entregaran model as-built d’'obra executada correctament desenvolupat, fidel a la realitat
executada i que contingui tota la informacié de I'evolucié de I'obra i necessaria per a la recepcio
operacio i manteniment de I'actiu. Els lliurables BIM correspondran amb alld establert al PEB,
aixi com l'extraccié de dades en fitxers de full de calcul de forma estructurada.

El control d’'ubicacié dels elements i materials de I'obra executada es realitzara mitjangant el
nuvol de punts lliurat un cop enllestida I'obra, el qual permetra a través del model BIM
visualitzar I'actiu realment executat.

Complementariament, es planteja I'is de la Realitat Augmentada (AR) per a la supervisié dels
amidaments o comprovacions volumeétriques de la realitat respecte del Model BIM dOobra
executada (as-built), visualitzant I'element BIM directament in-situ.

Lliurable: Models IFC i federat amb el contingut geométric i paramétric degudament informat
ajustat als requisits de la Generalitat de Catalunya i fidedigne a I'obra executada.

5.2 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte a I'usuari final

L’objectiu és poder utilitzar els models BIM per a la conservacié de I'actiu, de manera que els
models i la seva informacié es pugui integrar en l'inventari general i en els sistemes de gestié
de cada subsistema en la fase d’operacions i manteniment.

S’extraura del model BIM d’obra executada (as built) les taules i fulls de calcul requerides amb
la informacié necessaria, acordada i ben estructurada per a la fase d’operacions i manteniment
de I'actiu (COBle).

Lliurable: Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements del model i la
parametritzacié associada segons el document DRIC.
Documentacioé ordenada i estructurada en 'Entorn Comu de Dades (ECD).

Els adjudicataris hauran de realitzar una modelitzacié completa de 'obra amb metodologia BIM
(entenent com a completa la totalitat de les obres objecte del seu contracte), presentant el
model parameétric final de I'obra acabada.

En paral-lel els adjudicataris es comprometen a desenvolupar tots els objectius i propostes
d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en I'annex 5 corresponent en del Plec de
Clausules Administratives i aixi com aquells objectius o propostes d’acci6é que hagi pogut afegir
en a la seva oferta.

Lot 1: el contractista d’aquest lot haura de realitzar el model BIM, sobre el qual es basara I'obra
dels dos lots.

Lot 2: el contractista d’aquest lot haura de realitzar el seu model BIM a partir de la base
realitzada pel contractista del lot 1.

Aquests treballs hauran d’ésser comptabilitzats alhora d’elaborar I'oferta i no podran ésser
objecte d’abonament independent.

4.- SEGURETAT I SALUT

4.1.- Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista, segons la

'Instruccid Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit pel
organ competent; o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut
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Gaudi de la Construccié o entitat similar; tot aixd per garantir el total coneixement dels equips
de treballs, de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessi6 del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura
de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de
les especificacions establertes a I'I'TC "MIE-AEM-4".

4.2.- Es obligacié del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencioé de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccié, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de I'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al
projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i metodes en que desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l'inici de les
obres.

4.3.- El licitador haura d’ofertar el capitol de seguretat i salut seguint les prescripcions
detallades en el Plec de Clausules Administratives.

L’import total de I'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a I'import del
pressupost de I'Estudi del projecte i que coincideix amb el capitol de Seguretat i Salut que hi
figura en el suport informatic.

4.4.- Podra suspendre’s 'abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas d’'incompliment
del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut/Direccié
Facultativa.

4.5.- En relacié a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les
proteccions col-lectives, la formacié dels treballadors, la implantacié i manteniment del control
d’accessos a l'obra, aixi com el personal necessari per al control d’accessos a I'obra. El control
d’accessos haura de garantir que en tot moment es tingui coneixement del nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el recinte de 'obra.
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ANNEX NUM. 11

MODEL DE DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES

Contracte:

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat],
amb la condicid6 de beneficiaria d’ajuts / adjudicataria del contracte amb finangament de
recursos provinents del Pla de recuperacié, transformacié i resiliéencia (PRTR), en el
desenvolupament de les actuacions necessaries per a I'acompliment dels objectius definits al
component [num. de component i nom del projecte o subprojecte], manifesto el compromis
de I'entitat que represento amb els estandards més exigents en relacié amb el compliment de
les normes juridiques, étiques i morals, i adoptaré les mesures necessaries per prevenir i
detectar el frau, la corrupcié i els conflictes d’interés, i comunicaré si escau a les autoritats
procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis

d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les

sigles en anglés do no significant harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme en el

marc del Pla, i manifesto que no hi ha doble financament i que, en cas d’haver-n’hi, no em

consta cap risc d’'incompatibilitat amb el régim d’ajuts d’estat.

Signat electronicament a [localitat de I'0rgan] per [carrec]
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AENOR

ANNEX NUM. 12

MODEL DE DECLARACI() DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat],
beneficiaria d'ajudes finangades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a
contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la
consecuci6 dels objectius definits al component ...... e ”, declaro que conec
la normativa que és aplicable, en particular els apartats seglents de I'article 22 del Reglament
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual

s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia:

- La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'is de fons en
relacié amb les mesures destinades a I'execucié de reformes i projectes d'inversio en el
marc del pla de recuperacié i resiliéncia, en un format electronic que permeti fer
cerques i en una base de dades uUnica, les categories harmonitzades de dades
seguents:

(i) El nom del perceptor final dels fons;

(i) el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui
un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en materia
de contractacio publica;

(iii)els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons
o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

(iv)una llista de mesures per a I'execucié de reformes i projectes d'inversié en el marc
del pla de recuperacio6 i resiliéncia, juntament amb l'import total del finangament
public de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats
en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unié”.

- Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article
només seran tractades pels estats membres i per la Comissio als efectes i al llarg de la
corresponent auditoria de I'aprovacié de la gestid pressupostaria i dels procediments de
control relacionats amb la utilitzacié dels fons relacionats amb I'aplicacio dels acords a
que fan referéncia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.

En el marc del procediment d'aprovacio de la gestié de la Comissid, de conformitat amb
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacié d'informes en el
marc de la informacié financera i de rendicié de comptes integrada a qué fa referéncia
l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de
gestié i rendiment”.

D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessio i al tractament de les dades amb les
finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

[Lloc i data]
[Signatura i carrec]
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ANNEX NUM. 13

MODEL DE DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat],
en la condicié d’organ responsable / organ gestor / beneficiaria d'ajudes finangades amb
recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de
I'encarrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucié
dels objectius definits al component ...... . ”, manifesto el compromis de la
personalentitat que represento amb els estandards més exigents en relaci6 amb el compliment
de les normes juridiques, étiques i morals, adoptaré les mesures necessaries per prevenir i
detectar el frau, la corrupcio i els conflictes d'interés, i comunicaré si escau a les autoritats que
siguin procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les
sigles en anglés do no significant harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme en el
marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finangcament i que, en cas d’haver-n’hi, no em
consta cap risc d’incompatibilitat amb el régim d’ajuts d’estat.

[Lloc i data]

[Signatura i carrec]
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AENOR

ANNEX NUM. 14

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE
L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852

Expedient de contractacié num.: OP. PC-MIB-19036 (Lot 1) (Lot 2)

Identificacid de l'actuacidé (objecte del contracte que es licita): Execucié de les obres de
"Renovacioé de la senyalitzacié ATP-ATO de I'L4 d'FMB". Clau: PC-MIB-19036

Component del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia (PRTR) al qual pertany I'activitat
(segons el PRTR):

Mesura del component PRTR a qué pertany 'activitat indicant, si escau, la submesura
(segons el PRTR):

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversid) o a la submesura
del PRTR: Sense etiqueta.

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [ndm. DNI], [en nom propi / en representacio
de l'entitat ...... ], amb NIF [num. NIF] en qualitat de [carrec], com a participant en el procediment
d’adjudicacié del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matéria mediambiental
declaro que:

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seguents
objectius mediambientals:

- Mitigacioé del canvi climatic.

- Adaptacio al canvi climatic.

- Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

- Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.

- Prevenci6 i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
- Proteccié6 i restauracié de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adeqlien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacid, transformacio i
resiliéncia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa

mediambiental vigent que sigui aplicable.

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al financament pel Pla de
recuperacio, transformacio i resiliencia d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacié del principi
“no causar un perjudici significatiu® en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d'execucié del Consell
relativa a I'aprovacio de I'avaluacié del pla de recuperacio i resiliéncia d’Espanya i al seu annex.

- Construccié de refineries de cru, centrals térmiques de carbd i projectes que impliquin
I'extraccio de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de mitigacié del
canvi climatic.

- Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié ulterior
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor
utilitzant gas natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucié connexa,
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que compleixin les condicions establertes a I'annex Il de la Guia técnica de la Comissio
Europea.

- Activitats i actius en el marc del régim de comerg de drets d'emissié de la UE (RCDE)
en relaci6 amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als
parametres de referéncia, cal facilitar una explicacié motivada al respecte.

- Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

- Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per
objecte augmentar l'eficiencia energética, capturar els gasos d'escapament per
emmagatzematge o utilitzacié, o recuperar materials de les cendres d'incineracio,
sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament
de residus de les plantes o a una prolongacié de la seva vida util. Aquests detalls
s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

- Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-bioldgic. Aquesta exclusié
no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic existents, quan
aquestes accions tinguin per objecte augmentar lI'eficiéncia energetica o el
recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el
compostatge i la digestio anaerdbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no
comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una
prolongacioé de la vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a
cada planta.

- Activitats en qué l'eliminacié a llarg termini de residus pugui causar danys al medi
ambient.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es
puguin materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

f) Tinc coneixement que 'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaracio
dona lloc a l'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora
corresponents.

[Lloc i data]
[Signatura]
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ANNEX NUM. 15

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme
diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relacié al contracte............ccc.......... , té la intencié de
subcontractar les prestacions que a continuacié es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per a la realitzacié parcial de la prestacio:

Prestacid parcial del contracte | % de la prestacio Habilitacié professional o en
respecte el contracte el seu cas, classificacié
empresarial

1.- Que les dades de I'empresa subcontractista son les seguents:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o raé social
c) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitut de 'empresa subcontractista es comunica que

a) aquest posara a disposicio dels seglients mitjans técnics i/o humans: (concrecié dels
mitjans técnics i/o humans que es posara a disposicié per executar el contracte)

b) Que I'experiéncia de I'empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a
disposicio és la seguent: ...........cccoevuneeen.

(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjangant annex a la declaracio)

3.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en
prohibicié per a contractar d’acord amb l'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en
matéria de prevencié de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA AUTORITZA expressament a Comissio
Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea a
exercir els drets que els reconeix larticle 129, apartat 1, del Reglament Financer , i em
comprometo a conservar els documents de conformitat amb larticle 132 del Reglament
Financer.

5.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

6.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de I'empresa
subcontractista relacionades amb el finangament del contracte a través del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia,
d’acord amb els models del Plec:
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- Declaracio responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.

- Declaraciéo responsable de compliment del principi de no causar un perjudici
significatiu al medi ambient o al principi DNSH.

- Declaracio Abséncia Conflicte D'Interessos (DACI).
- Acceptacio de la cessio de dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de

conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia de els drets digitals.

Signatura de I'Adjudicatari Signatura de I'empresa subcontractista
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