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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIO DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT
DEL TERCER CARRIL DE LA C-16 DEL PK 22+000 AL 23+800. TERRASSA.
CLAU: PC-CAB-17038

1.- OBJECTE:

Descripcié: contracte de serveis per a la direccié de les obres de condicionament del tercer
carril de la C-16 del PK 22+000 al 23+800. Terrassa. Clau: PC-CAB-17038.

El contracte inclou dos tipus de prestacions, per una banda, i com a principal, la Direccio
d’Obra propiament i, per altra, 'eventual Redaccié de projectes modificats autoritzats per
I'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les obres que es dirigeixen,
tenint en compte que aquesta darrera prestacid té caracter d’obligacié condicional per
I'Adjudicatari en els termes previstos en la clausula 1 del Plec. La manca de necessitat de
redaccié d’eventuals projectes modificats no donara dret a I'Adjudicatari a que pugi reclamar
cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en el contracte com a mitja propi personificat del titular objecte del
contracte que ostenta I'Administracid de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut per
Infraestructures.cat en data 30 de novembre de 2022, per a gestionar el procés de licitacid,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucid, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucié.

Codi CPV: 71541000-2

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO (A.1 + A.2): 418.410,00 euros (IVA inclos), 345.793,39 euros
(IVA no inclos), que es compon de:

A.1.- DIRECCIO DE LES OBRES: 348.675,00 euros (IVA inclos), 288.161,16 euros (IVA no
inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el termini d’execucié inicial de les obres
objecte de la Direccié d’Obra i els seguents costos i despeses:

- Costos directes: 268.566,20 euros (IVA no inclds). Que inclouen: Sous, plus i dietes del
Director de I'Obra i del personal col-laborador. Impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues

- Costos indirectes: 19.594,96 euros (IVA no inclds). Que inclouen: Despeses generals i
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals,
instal-lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari
necessaris.

- Despeses: 0,00

A2.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: l'import d’aquesta prestacié es determinara
en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
de I'obra que es dirigeix de la seglent manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en
el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil”’, independentment de que
les modificacions suposin una variacié del preu inicial del projecte constructiu contracte d’obres
S’estableix un pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta prestacié amb caracter fixe del
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20% del pressupost per a la Direccié d’Obres, equivalent a 57.632,23 euros (IVA no inclos).
Aquesta partida no esta sotmesa a oferta.

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seguents costos i despeses:

- Costos directes: 49.563,72 euros (IVA no inclos). Que inclouen: Sous, plus i dietes del
Director de I'Obra i del personal col-laborador. Impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues.

- Costos indirectes: 8.068,51 euros (IVA no inclos). Que inclouen: Despeses generals i
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals,
instal-lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari
necessaris.

- Despeses: 0,00

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 345.793,39 euros (IVA no inclos).

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el seguent:
Considerant el pressupost base de licitacio, les estimacions del contracte abans esmentades,
aixi com el fet que no es preveuen possibles modificacions ni prorrogues, el valor estimat del
contracte als efectes de determinar el procediment d'adjudicacié i la publicitat aixi com I'import
total que podria ser retribuit al contractista es correspon amb el pressupost de licitacié (IVA no
inclos).

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 12 MESOS.

Ates que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucié de les obres
que seran objecte de Direccid d'Obra la vigéncia del present contracte esta sotmesa als

seguents terminis:

- Termini d’execucié de la Direccié d’Obra: 12 mesos corresponent al termini inicialment
previst d’execucio de les obres de 12 mesos.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’'Obra que es preveu de 24
mesos.

En cas dallargament del termini d’execucid de les obres, Infraestructures.cat acordara
I'ampliacié del termini d’execucioé del contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.

El termini per a la redaccio6 dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecioé de I'encarrec.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:
El preu dels serveis contractats s’abonaran a carrec de la partida pressupostaria

661.6390/5210 - Aportacions per inversions — Programa 521del pressupost del Departament de
Territori consignada al pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO.

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacio6 (IVA no inclos).
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8.- PERIODE DE GARANTIA: NO S’ESTABLEIX

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

- SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2 B1) del Plec,
d’acord amb els segtients requisits

En relacio a la disposicié d’'una asseguranga d’'indemnitzacié per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes haura de ser d’'un
import no inferior a 150.000 euros.

- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2 B2) del
Plec, d’acord amb els seglents requisits:

Titulacié professional, perfil (especialitzat), experiéncia i dedicaci® minima de I'Equip
técnic que executara el contracte la/les segiient/s:

a) Director de I’Obra

Titulacié: Enginyer de Camins, Canals i Ports o titulacié equivalent
Perfil: No requerit

Experiéncia professional: minim 5 anys.

Dedicacio minima: 100%.

Experiéncia especifica: tenen consideraci6 d“OBRES SIMILARS” en relacié a
I'experiéncia especifica requerida la/es seglents:

Tipologia: Carreteres.
Import minim (liquidacié obra IVA no inclds): 5.000.000,00 euros.

10.- TRAMITACIO: ordinaria.
PROCEDIMENT:

Licitacio de contracte de serveis subjecta a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la que es transposen a lI'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP), atés el valor estimat del contracte; tramitada mitjangant procediment obert d'acord
amb alld establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de I'esmentada Llei, atés que tot
empresari interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels
termes del contracte amb els licitadors.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que
les tasques de la Direccié d'Obra sén la comprovacid, vigilancia, valoracié i control de
I'execucio correcte de les obres contractades en condicions satisfactories de seguretat,
eficiencia, qualitat i respecte al medi ambient; i per motius de coordinacioé i responsabilitat
no és possible subdividir o lotitzar aquest contracte de serveis de direccié d’'obres.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant I'aplicacié de “Sobre
Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentaci6 es fara electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 12/06/2023 Hora: 13:00:00 hores

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatdoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre num. 2.

12.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 27/06/2023.

OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3 (INTERNA): 18/07/2023.

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I"lannex 9 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 9 del Plec.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en 'annex 10A i 10B del Plec.

La valoracié del conjunt de I'Equip técnic d’acord als criteris d’adjudicacié previstos a
I'annex 10A s’obtindra com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents
técnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuacio:

Director d’Obra: 100%

TOTAL 100 %

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

- Agquest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte constructiu de I'obra.

- Manual de Direccio6 d’obra civil.

- Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa.

- Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de 'obra.

- Plec de Prescripcions per a I'elaboracié de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques
de I'obra executada (EDC).

- Plec de Prescripcions Téecniques per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié de projectes
constructius de carreteres

- Plec de prescripcions per a la redaccié d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacio de
Seguretat i Salut en fase de Projecte d’Obra Civil.

- Manual d’Estructuracié Informatica i PDF dels Projectes d’Obra Civil.

- Manual de presentaci¢ i edicié d’estudis i projectes

- Guia BIM per a la Gesti6é de Projectes i Obres.

- Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil, que s’adjunta com annex 12 del
Plec.

- Suport informatic amb el pressupost de licitacié (format TCQ2000).
Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicio
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I'is de mitjans informatics.
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Els licitadors podran disposar d’'una versié gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adregant-se a [Instituto de Tecnologia de la
Construccion de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Document daltres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 13 al
Plec de Clausules Administratives.

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre nium. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentacié detallada en la clausula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre nam. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracio la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a I’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer
haura d’aportar el seu propi DEUC.

- El Sobre num. 2, corresponent a la “Proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor”, haura d’incloure la documentaci6é detallada en la clausula 8.2 del
Plec, d’acord amb les particularitats segients.

QUADRE D’APARTATS D’APLICACIO:

8.2.1.- MEMORIA DE PROCEDIMENTS | METODOLOGIA
1.- Procediment de control documental i dels permisos necessaris | Aplica

2.- Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial Aplica
3.- Procediments de control d’execucié i acabats Aplica
4.- Control d’'obra acabada i durant el periode de garantia Aplica

8.2.2.- MILLORA ADDICIONALSUBJECTA A JUDICI DE VALOR | Aplica

8.2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor:

o Adscripcié d’especialistes en temes d’interés per I'obra quina Direccié d’Obra és
objecte del present contracte:

a) Es consideren arees d’especialitat d’interés les seglients: Ferms; estructures
b) L’experiéncia professional dels especialistes ha de ser: minima 10 anys.

- ElI Sobre num. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentacio detallada en la clausula 8.3 del Plec, d’acord amb les
particularitats seguents

o 8.3.2.- Equip técnic: als efectes d’acreditar I'experiéncia de I'Equip técnic, d’entre la
tipologia “d’Obres similars”, prevista en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, es
consideraran d’especial singularitat per la similitud a les caracteristiques del contracte
que es licita les seglients: NO APLICA

“Obres similars” d’especial singularitat: No aplica.
o 8.3.3.- Aplicacio de la metdologia BIM: Aplica.

PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: SI
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18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: SI

- Es condici6 especial d’execucié del contracte:
a) ElI compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica 0 empresari persona

fisica amb treballadors contractats.

b) EI compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del
Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 29 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part del Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

- Té caracter d’obligaci6 essencial del contracte:

a) La condicié especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui persona juridica o
empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el pagament durant I'execuci6
del contracte dels salaris per part de I’Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte
i si no ho fos, tindra caracter d’obligacié essencial del contracte el compliment dels
Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del Plec.

b) L’adscripcié al contracte del Director d’'Obra designat, d’acord amb les requisits
previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i I’Apartat 9 del Quadre de caracteristiques.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

19.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, les seguents:
- La redaccio de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria de dit projecte haura de recaure necessariament en el Director d’Obra

designat per I'Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius d’especificitat
técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

20.- REVISIO DE PREUS: NO

21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:
Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP, i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 37 del Plec.
22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:
A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d’'una assegurancga

d’'indemnitzacio per riscos professionals per un import igual o superior a 800.000,00 euros
que romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A I'asseguranga figuraran com a
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assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya, i el tercer per
compte del qual es fa l'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat,
d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacio.

Les factures tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjangant

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condicid
de mitja propi personificat”.

23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO.
24.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE

CONTRACTACIO:

Sl

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'obra publica
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el text refés de la llei de
carreteres.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA
DIRECCIO DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DEL TERCER CARRIL DE LA C-16
DEL PK 22+000 AL 23+800. TERRASSA. CLAU: PC-CAB-17038

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la Direccid de les obres que es descriu a I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques i I'eventual redaccié de projectes modificats autoritzats per I'Organ de
Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les obres que es dirigeixen. Aquesta
darrera prestacio té caracter d’obligacié condicional per I'Adjudicatari en tant que han de
concorrer els suposits de modificacid del contracte d’obres al qual resta vinculat el present
contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec de clausules
administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicacié de Il'article 204 de la LCSP o per
causes de modificacié contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucié d’obres en
aplicacio dels articles 205 i 242 de la LCSP i alld regulat en I'esmentat PCA, quan dits suposits
de modificacié requereixin la redaccié d’'un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el supodsit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redacci6 del projecte modificat, en quin cas I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I'Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El metode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4 .- El preu del contracte és el d’adjudicacid, corresponent a (i) I'import ofertat de la prestacio
de la Direcci6 d’Obra durant I'execucié de les obres i el periode de garantia d’aquestes, d’acord
amb l'oferta econdmica efectuada pel licitador que resulti Adjudicatari i (ii) I'import de la
prestacié corresponent a la eventual redaccié de projectes modificats atenent a les necessitats
de I'obra, previst a I’Apartat 2, (A.2) del quadre de caracteristiques, al que s’afegira I'lVA
corresponent, en cas de no correspondre legalment I'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de la Direccié d'Obra contractada durant I'execuci6 de les
obres no és fix total i algat, essent el preu final el que resulti d’aplicar al 'Equip técnic destinat a
la realitzacié dels treballs durant la durada d’aquests, els preus unitaris ofertats. La vigéncia del
contracte durant el periode de garantia de les obres no meritara cap import addicional. Els
preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes i no sera d’aplicacié cap revisié
de preus.
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En el suposit que per causa justificada, i prévia acceptacié d’Infraestructures.cat, els perfils
técnics adscrits a 'Equip técnic no estiguessin complets durant algun periode de I'execucié del
contracte, el preu del contracte es reduiria automaticament en base als preus unitaris ofertats
per dits perfils técnics.

Respecte l'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el
resultant d’aplicar la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Obra Civil” previst en I'annex 12, independentment de que les modificacions
suposin una variacié del preu inicial del projecte constructiu del contracte.

La manca de necessitat de redacci6 d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte de Direcci6 d’Obra i dels encarrecs d’eventuals projectes
modificats s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions
establertes la clausula 23 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicaci6 de I'anunci de licitacié els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’'Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya. (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'drgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacid6 també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacid per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de 'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacid. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d’avisos esmentat, residenciat en el perfli de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1 El termini d'execucié del contracte és el previst en I’Apartat 3 del quadre de
caracteristiques.

4.2.- El comput del termini de la Direcci6 d’Obra comengara I'endema de la data d’inici que
s’indiqui en el contracte.
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El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en ’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que sén objecte de licitacio i no
s'admetran ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els
anuncis de licitacié i a la PSCP. La presentacié de les ofertes es fara electronicament,
mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura del sobre num. 2, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 12 del quadre
de caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del
contracte o la resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas
que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho
sol-licitin aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran
valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d’'ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o daltres tipus d’impressi6 mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacié el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
generiques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada
declaracio de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracid de confidencialitat dels licitadors, davant d’una peticié
d’'informacié correspon a I'Organ de Contractacio valorar si aquesta qualificacié és correcta,
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d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiencia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en el sobre num. 3, ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de
Contractacio (DEUC) que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de 'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o] empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles. La
manca de comunicacioé s’entendra com a declaracié per part del licitador conforme no es troba
incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié
Europea, com un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de
documents o un sistema de precalificacio, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per
Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els documents justificatius o altres proves
documentals de les dades inscrites als esmentats registres.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d’'una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una unié temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a I'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacio de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacié a la resta de licitadors
de la informacié intercanviada en el marc de la participacio en la preparacié del procediment de
contractacid o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacio
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacio en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacio de
proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacid, sense cap excepcid ni reserva, aixi com |'autoritzacio a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en les llistes
oficials d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Uni6é Europea.
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5.13.- Si durant la tramitacioé del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis I'extincié de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicio en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de
I'escissid o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicio addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacio.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant I’aplicacio de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica, a 'adrega web segulent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/index.xhtml
?set-locale=ca_ES

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures.

Des d'aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparaci6 i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seglents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l'eina i,
acontinuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions
electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que I'enllag que
es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
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licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjangant una
altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(I'eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses
licitadores poden accedir a I'espai web de preparacié i presentacié de I'oferta i, mitjancant el
botdé “anar a enviar paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una
vegada finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni
recordatori previ per part de '6rgan de contractacié o de I'eina de licitacié electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacio de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d’entrada corresponent, a través de
l'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini
de presentacio d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha
d’'informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié (mitjangant un correu a l'adreca
licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio, valorara el
que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentaci6 i es sol-licita la presentacié de I'oferta,
'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar amb signatura electronica avangada basada en un
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen). Un cop
signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest
document al registre d’entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest
resum es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacié de I'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre
Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica)
emés o admes pel Consorci Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En
I'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis
d’Identificacio i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custéodia de la/les paraulales
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i
I’hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que

I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de
confirmar I'enviament de I'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.

15



infraestructures.cat

Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacio del termini de presentacié d’'ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacié de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d'ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini
de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de I'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de 'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre
Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en
compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus
a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer
la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacio d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de
particié6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la
particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre nim. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitatsPer a I'obertura dels sobres 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecte a
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judici de valor) i 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les
empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en
I'espai virtual del Sobre Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciara el procés de desxifrat de
la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacié i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau,
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau
abans de l'inici de I'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques
d’aquest plec quedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de I'obertura dels sobres 2 i
3. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb
I'aplicacié de credencials del qudorum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractaci6 valorara, en
funcié de quina sigui la documentaci6 afectada, les consequiéncies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicid, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per coneéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I''s de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacid electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions
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Els licitadors han d’indicar una adre¢a de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacié i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part I1I.A del DEUC.

Les sollicituds d’esmenes o aclariments d'ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcid,
amb l'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aixd, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de 'avis de notificacio.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacié, a
través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicié a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s'inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacié.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié6 d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com al contracte.

6.7.- Formalitzacio del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzaciéo de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors
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Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacié del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf)

L’acreditacié de la disposicio dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes,
resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d’'Infraestructures.cat de requerir total
o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la licitacié quan consideri que existeixen
dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu
per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concoérrer a la data final de presentacié d’'ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del numero d’identificacio fiscal.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacio de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacié fiscal. També sera necessaria |'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord de I'Espai Economic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacio de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacio
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjancant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacid, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
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Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacioé especial o la pertinenga a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacid d’empreses espanyoles en la contractacid amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) La solvéncia economica i financera s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

- La disposicié d'una asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a
la finalitzacié del termini de presentacié d’'ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels mitjans
seguents:

Equip técnic

- Tenir com a Director de I'obra el titulat proposat amb capacitat suficient per a
representar la empresa en tot alld que afecti al desenvolupament de I'assisténcia,
d’acord amb la titulacié professional, perfil, experiéncia professional i dedicacié minima
establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

No s’admet la designacié de més d’un técnic responsable per aquest carrec.

El titulat proposat podra també posseir la titulaci6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, numero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la
que pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat del Director d’Obra.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com a
Director d’Obra en, com a minim, una “Obra similar’ a la de I'objecte de la licitacio,
segons la definicio establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques,
finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou
'any en curs).

El cdmput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.
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També es podra acreditar la solvéncia técnica necessaria amb la participacié com
adjunt a la Direccié d’Obra en 3 “Obres similars” o, alternativament, la participacié com
a qualsevol carrec relacionat amb la supervisio de I'execucié d’obres (Project Manager,
Cap d’'Unitat UASPO, Cap d’'Unitat d’Assisténcia Técnica o similar) en 2 "Obres
similars”.

L’acreditacio de les “Obres similars” es dura a terme mitjancgant certificat expedit o visat
per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants
en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests certificats o
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia
especifica, indicar 'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren
normalment a bon terme. En cas que la solvéncia s’acrediti amb 3 “Obres similars” com
a adjunt a la Direccié d’Obra (ADJ), el certificat podra ser expedit pel Director d’Obra
sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la certificacid préevia
d’aquest Director d’Obra per part de tercers. En aquest suposit del Director d’'obra amb
carrec desenvolupat d’adjunt a la DO (ADJ), les actuacions en les que va actuar amb
aquest carrec també es podran acreditar mitjangant declaracié responsable de
I'empresari amb qui 'ADJ tenia relacié laboral o professional en I'actuacié concreta en
les condicions descrites i en la que es fara constar, addicionalment, el professional que
va actuar en aquella actuacié com a Director d’obra, i amb la certificacié previa que
acrediti 'actuacié per part del destinatari public o privat.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio

- Tenir els técnics que participaran en la Direccié d’Obra objecte del contracte com
integrants de I’Equip técnic amb una titulacié professional, perfil, una experiéncia
especifica i dedicaci6 minima establerta en [IPApartat 9 del quadre de
caracteristiques.

No és possible designar més d’un técnic per a cada carrec.

Els titulats proposats podran també posseir la titulacié6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, numero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la
que pertany cada tecnic.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels técnics
requerits.

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests técnics quan sigui
requerit, conforme han participat, com a técnics intervinents en, com a minim, una
“Obra similar” segons la definicid establerta en I'Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la
licitacio (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos. L’acreditacio de les “Obres similars” es dura a terme mitjangant certificat
expedit o visat per I'dorgan competent en cas de destinatari public o, en cas de
destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests
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certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita
'experiéncia especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execuci6 dels treballs i es
precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es
dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacid dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat
expedit pel Director d’Obra sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb
la certificacié prévia d’aquest Director d’Obra per part de tercers.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacio de la prestacio.

Requisit de dedicacié maxima de tot I’Equip técnic:

També sera requisit necessari respecte de tots els membres de 'Equip técnic que es designin,
que la dedicacio atribuida a cadascun en I'oferta, sumada a la dedicacié que poguessin tenir en
altres contractes de Direcci6 d'Obra civili de la mateixa tipologia* vigents amb
Infraestructures.cat, a banda del que és objecte de licitacid, a efectes de compatibilitzar-lo amb
aquest, no superin el 100% de dedicacié temporal. No es tindran en compte els contractes
vigents amb Infraestructures.cat que es trobin en la seva fase final (facturat més del 80% del
preu del contracte incloses les eventuals modificacions o prdrrogues contractuals), ni els
contractes que es trobin en la fase de periode de garantia de les obres.

*Es consideren independents les tipologies segiients:
- obra civil (carreteres i transports)

- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que algun membre de I'Equip Técnic designat no
fos compatible per a I'execucié de contracte aquest fet suposara la incompatibilitat de tot
I'Equip técnic i en consequiéncia, la Mesa de Contractacié acordara I'’exclusié de I'oferta.

Tanmateix, amb caracter previ a la classificacidé de les ofertes admeses, s’analitzara la
compatibilitat de I'Equip tecnic del licitador quina oferta hagués obtingut la millor puntuacio, si
aquesta hagués inclds -de manera total o parcial- els mateixos técnics de I'Equip técnic adscrit
a l'objecte del present contracte, en ofertes d’altres licitacions de Direcciéo d’Obra civil de la
mateixa tipologia (i) classificades amb anterioritat o (ii) adjudicades perd pendents de
formalitzar el contracte o (iii) classificades simultaniament a la present licitacio, en els termes de
la clausula 10.7 del Plec.

Acreditacio solvéncia técnica o professional per empreses de nova creacio

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacio
en tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o
professional precedent.

B.3) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvencia economica i financera i técnica i professional d’altres
operadors econdomics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
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solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia
professional pertinent, els licitadors només podran recérrer a les capacitats d’altres entitats si
aquestes seran les que executin els serveis per als quals s6n necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens
perjudici de la potestat d’'Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacié de la
totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’allo declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvéncia econdmica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacid les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en I'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvencia dels licitadors.

Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els
termes previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en
qualsevol cas, amb caracter previ a I'aprovacié de la classificacio de les ofertes.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcio en
el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la seva personalitat
i capacitat d'obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial, solvéncia economica i
financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia
0 no concurréencia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. De conformitat
amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creaci6 del
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament
d’Economia i Hisenda - http:/reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia economica i financera; i
técnica o professional, la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta en
impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié
d’exempcid; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i
D.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos,
I'Organ de Contractacié ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la
informacio registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicaci6 en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicid de contractar que estableix I'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracié

responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacié.
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Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que 'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.3) Documentacio lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacio relacionada a continuacio ja es trobés a disposicid
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en
el marc d’una anterior licitacidé i no hagués estat objecte de cap modificacid o actualitzacio,
essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaracido del seu
consentiment per a la cessio de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la
contractacio del licitador amb les mateixes i certificacié de la vigéncia de la dita documentacio,
segons el model de I’'annex 1.

a) Escriptura de constitucio i/o modificacio exigida a I'apartat 7.2.A).
b) Targeta del numero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacié del signant de la oferta exigit a
l'apartat 7.2.A).

7.3. Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada
empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La solvéncia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacioé dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal dEmpreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unid6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicio I'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvéncia. També quedara exclosa de la licitacié la Unié Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacid de la Unié6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del numero d’empreses, la disminucid de les mateixes, o la substitucid
d’una o varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvencia exigida en la licitacié i que els nous
membres de la Unié6 Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.
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8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre num. 1 (Documentacié general)

La Declaracié responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, sera formulada mitjangant el formulari facilitat en I'eina de Sobre Digital, que
haura de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre nim. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié6 com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacié
(DEUC)

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu unic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de la_Junta Consultiva_d
e _Contractacio_de Catalunya.pdf

ElI DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvencia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les parts Il a V del formulari.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de teléfon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcidé de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.

D’acord amb I'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditacié del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar
d’'un pla d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a 'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvéncia en un tercer operador, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i tercers
aquest tercer haura d’aportar el corresponent DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacid, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica
de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038
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Barcelona, telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economialjcca), o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el
DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informaci6 necessaria
que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que 'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacié de les ofertes, tal
com es preveu en la clausula 10.7 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de Il'article 71.1 e) de la LCSP, quina
apreciacio podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Declaracioé sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supdsits
de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a I'article 149.3 de la LCSP. La manca
de presentacié d’aquesta declaracioé s’entendra com a declaracié per part del licitador que no
concorre aquesta circumstancia.

8.1.3.- Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., fent constar que es
sotmetran a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense
perjudici de la submissio a arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.4.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses, es fara constar a
l'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat. i addicionalment s’aportara la documentacié seguent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.5.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacioé de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, I'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacio (IVA no
inclds) i aportar la documentacié acreditativa de la seva constitucié.
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L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjancant xec bancari o xec conformat a nom de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o
els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma.

b) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex 2A d’aquest Plec
de Clausules, i 'avalador haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de I'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en 'apartat a) precedent.

c) Mitjangant contracte d’asseguranga de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta assegurancga s’haura de formalitzar a la corresponent polissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a 'annex 2B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de l'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en I'apartat a) precedent.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se
per una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia
requerida i garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacié del
contracte i de I'aportacié de la documentacioé que es demana al licitador que hagi presentat
I'oferta econdmicament més avantatjosa.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses
licitadores immediatament després de la perfeccid del contracte. En tot cas, la garantia
provisional s’ha de tornar a I'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi
constituit la garantia definitiva.

8.1.6.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Adjudicatari i al personal subcontractat

Els licitadors que siguin persones juridiques o empresari persona fisica amb treballadors
contractats hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracioé
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., amb el compromis de compliment
del Conveni Sectorial i Territorial aplicable a I’Adjudicatari i al personal subcontractat.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis del licitador que hagi
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.7 del Plec, ho haura d’acreditar en el
moment que se’l requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d’acord amb la clausula 7.2.B2),

no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics,
també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.
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8.1.7.- Declaracio responsable del compliment de les obligacions en matéria de proteccio
de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., relatiu al compliment de les
obligacions en matéria de proteccid de dades personals, d’acord als termes previstos en la
clausula 14 del Plec.

8.2.- Sobre num. 2 (Proposta técnica amb valoracio subjecta a judici de valor)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié econdmica
0 de la resta de documentacié requerida en el sobre nium. 3 corresponent a la proposicid
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conéixer el contingut de la proposicio,
inclosa en el sobre num. 3, ja sigui en relaci6 amb l'oferta econdmica del licitador o amb el
pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia al pressupost
de licitacid), o de la resta de documentacié objecte de valoracié en 'esmentada proposicio, sent
aquest fet motiu d’exclusioé de la licitacié. Resta inclosa en 'esmentada causa d’exclusio la
incorporacié en la documentacié del sobre nim. 2 de qualsevol indicacié o informacié
nominativa d’algun dels membres de I'equip que permeti conéixer la seva identitat, i que seran
objecte de valoracio en el sobre nim. 3.

La documentacioé inclosa dins del sobre nim. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per
apartats, numerats d'acord amb la numeracié que estructura el present Plec, i que es defineix
més endavant.

Es causa d’exclusié la no presentaci®é de la Memoria de Procediments i metodologia,
considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el supodsit que si que es presentessin els
apartats pero de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissio parcial de documentacioé i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacié presentada.

La proposta técnica estara dividida en els apartats seguents:

- Memodria de Procediments i metodologia.
- Millora addicional subjecta a judici de valor.

8.2.1.- Memoria de Procediments i metodologia.

S’adjuntara una breu memoria explicativa del procediment i metodologia que el licitador
emprara per al desenvolupament dels treball de Direccié d’'Obra, que ha de ser coherent i
particularitzada a les caracteristiques de I'obra a dirigir.

L’extensidé maxima d’aquest apartat sera de 15 pagines, que hauran d’estar numerades, amb
lletra d’'una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra correspondra a la del valor
indicat com a 10 en el programa d'edicié Word). Només poden afegir-se com a addicionals a
aquestes 15 pagines les llistes de programes de punts d’inspeccid, que s’inclourien com a
annex o apéndix.

La Memoria incloura els subapartats seguents:

1. Procediment de control documental i dels permisos necessaris.
2. Activitats significatives i fases d’execucio d’atencié especial.

3. Procediments de control d’execucié i acabats (PPI's).

4. Control d’'obra acabada i durant el periode de garantia.

Dins el subapartat 1 de Procediment de control documental i dels permisos necessaris es
desenvolupara el procediment que es seguira durant I'execucié del contracte per tal de
recopilar, organitzar i transmetre les dades i documents més significatius (plataforma web, etc) i
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es detallaran els documents i permisos legalment exigibles, fent una breu descripcié de la
gesti6 dels mateixos.

En el subapartat 2 d’Activitats significatives i fases d’execucié d’atencidé especial, es presentara
una relacié de les activitats més significatives per I'obra que sera objecte de direccio, atenent a
la seva complexitat constructiva, condicionants d’afeccié a tercers o ambientals o a la seva
criticitat a I'nora de complir els terminis previstos. Dins de cada activitat significativa es
destacaran aquelles fases d’execucioé que es considerin que requereixen un control més intens.

En el subapartat 3 de Procediments de control d’execucid i acabats (PPI's), per a cada activitat
significativa s’adjuntaran els corresponents programes de punts d’inspeccié (PPI’s) on s’haura
de veure reflectit el control especific durant les fases considerades d’atencié especial. Aquest
subapartat es podra presentar com annex o apéndix, i no es tindra en compte per la limitacio de
pagines d’aquest apartat.

Dins el subapartat de 4 de Control d’obra acabada i durant el periode de garantia, es detallaran
les operacions de control previstes per a validar 'acabament de les obres, amb caracter previ a
la inspeccié prévia a la recepcié de I'obra, i el seguiment que es proposa realitzar durant el
periode de garantia de les obres.

8.2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor.

Els licitadors podran presentar la Millora addicional a I'execucidé del contracte a la que es
refereix aquest apartat, respecte d’alld requerit a la documentacié de la licitacid, inclosa en el
cost de I'oferta presentada.

La millora haura d’estar relacionada amb I'objecte del contracte i consistira en la seguent:.
- Increment d’Equip técnic adscrit a I'execucié del contracte respecte de I'equip minim

requerit en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, d’acord amb les seglents
condicions:

o I’Adscripcié d’especialistes en temes d’interés per I'obra quina Direccid és
objecte del present contracte, d’acord amb les arees d’especialitat i els anys
d’experiéncia minima previstos en [I'Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. Aquest compromis d’adscripcié haura de ser nominatiu
indicant nom i cognoms i NIF, titulacié, any d’obtencio de la mateixa i I'empresa
a la que pertany, la dedicaci6é assignada i haura d’estar signat pel licitador i
I'especialista proposat, d’acord amb el model que s’adjunta com annex 4.
Caldra adjuntar també el seu curriculum vitae.

El nombre maxim d’especialistes proposats com a millora sera de 2 (maxim 1
per especialitat) amb una dedicacié minima del 10% cadascun.

8.2.3.- Qualsevol aclariment especific 0 compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.

8.3.- Sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)
Contingut:
8.3.1.- Proposta economica:
Contingut:
- Proposta economica de I'oferta de la prestacié de Direccié d’Obra (Apartat 2 A.1 del

quadre de caracteristiques), formulada d'acord amb el model que s'adjunta com
annex 5 a aquest Plec de Clausules, indicant, I'lVA en partida separada i el termini de
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validesa de l'oferta presentada. Qualsevulla variacié del tipus de I''VA sera aplicable a
partir de la seva entrada en vigor.

Si bé unicament sera objecte de I'oferta I'import corresponent a la prestacié de
Direccio d’obra, el preu d’adjudicaciéo del contracte sera el resultant de sumar
I'import ofertat per I’Adjudicatari per al Servei de Direccié d’Obra i 'import fix (no
ofertable) previst al subapartat A2 de I’Apartat 2 del quadre de Caracteristiques
de la licitacio (més I'IVA) pel concepte “Redaccié de projectes modificats”.

Pressupost (TCQ 2000) relatiu a la prestacié del servei de la Direccio d’Obra en suport
informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador. Els imports que figuren a la
proposta econOmica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de
discrepancia entre els imports d’ambdds documents (formulari d’oferta economica i
import del TCQ) prevaldra I'import del TCQ.

Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 23
del Plec, que s'originin per motiu del contracte i de la seva execucio.

Infraestructures.cat subministrara amb suport magnétic, els quadres de preus i
pressupost de licitacid, i els licitadors podran modificar els preus unitaris, sense poder
fer variacions en la seva codificacié i descripcid, ni en els amidaments i estructura del
pressupost. El licitador tampoc podra modificar, si és el cas, I'import de les partides
alcades a justificar. També s’haura de tenir en compte que I'import que correspongui a
la partida per a redactar I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'Obra Executada
(EDC) haura de suposar el 10% del pressupost de licitacio. Qualsevol modificacié en
algun dels aspectes indicats sera causa d’exclusio de I'oferta. El licitador assumeix com
a propis tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del pressupost de
licitacié subministrats per Infraestructures.cat.

Per modificar el pressupost de licitaci6 subministrat per Infraestructures.cat i
confeccionar la seva oferta, el licitador haura d’utilitzar el programa informatic TCQ
2000 (versi6 5.1 o superior). L'opcid “Homogeneitzacio / Assistent de validacio de
I'oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les circumstancies indicades
en aquest apartat. Com a resultat de I'aplicacié d’aquesta opcid, es genera el “Certificat
de Validesa”.

8.3.2.- Equip técnic

El licitador designara nominativament I'Equip técnic que destinara a I'execucié del contracte: el
Director d'Obra i la resta de I'equip, amb les condicions requerides en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques, seguint els models dels annexos 6A i 6B, indicant nom i cognoms, NIF,
titulacié, any d’obtencié de la mateixa, nimero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, aixi
com la seguent informacio:

a)

Detall de les “Obres similars” en les que ha intervingut cadascun dels membres de
I'Equip finalitzades en els ultims 15 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou
'any en curs), amb un maxim de 10 obres (inclosa I”Obra similar” requerida com a
criteri de solvéncia técnica o professional prevista en la clausula 7.2 B2) i I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques que no sera valorada). El concepte “Obres similars”
es troba definit a ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques per cadascun dels perfils
tecnics. El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del
present apartat i annexos.

En les actuacions relacionades necessariament s’haura d’incloure una que
acrediti I’experiéncia minima requerida com a criteri de solvéncia técnica o
professional que s’ajusti a la definici6 d’Obra similar’, que haura d’estar
degudament acreditada en els termes del present apartat. Aquesta actuacié no
sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que

30



infraestructures.cat

b)

complexin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de
solvéncia técnica o professional, perd6 no s’ha presentat la documentacio
acreditativa d’acord amb el previst en el present apartat, es procedira a valorar la
resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el
cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentacio
acreditativa de I'actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es
sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la
clausula 10.7 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’’Obra similar”,
I'oferta quedara exclosa de la licitacio per manca de solvéncia técnica o

professional.

D’entre la tipologia “d’Obres similars”, es consideraran d’especial singularitat per la
similitud particular a les caracteristiques del contracte que es licita, aquelles previstes
en I'’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, en el supdsit que es preveiés en dit
apartat.

En el cas que es presentin més de 10 actuacions en “Obres similars” només es tindran
en consideracio les 10 primeres, seguint 'ordre de prelacié dels annexos. Les possibles
actuacions realitzades a carrec d’Infraestructures.cat hauran d’estar identificades amb
la clau d’obra corresponent.

L’'acreditacié del treballs realitzats per I'Equip técnic es dura a terme mitjangant
certificat expedit o visat per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de
destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests
certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita
I'experiéncia, indicar I'import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execucié de les obres i es
precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es
dugueren normalment a bon terme. Llevat del Director d’'Obra, la resta de técnics
podran acreditar els treballs realitzats mitjangant certificat expedit pel Director d’Obra
sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat amb la certificacié prévia
d’aquest Director d’Obra per part del destinatari public o privat en els termes indicats.
En el cas especific del Director d’'obra amb carrec desenvolupat d’Adjunt a la DO (ADJ)
les actuacions en les que va actuar amb aquest carrec també es podran acreditar
mitjangant declaracio responsable de I'empresari amb qui I’ADJ tenia relacié laboral o
professional en l'actuacié concreta en les condicions descrites i en la que es fara
constar, addicionalment, el professional que va actuar en aquella actuaci6 com a
Director d'obra, i amb la certificacioé prévia que acrediti I'actuacio per part del destinatari
public o privat.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, I'execucio dels treballs ocupant el carrec concret acompanyada de la
documentacio que acreditin la realitzacio de la prestacié.

Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats
no seran objecte de valoracié.

Import de I”Obra similar” (import de liquidacio, IVA no inclos).
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c) Carrec desenvolupat. En el cas del Director d’Obra, el carrec desenvolupat pot ser
“Director d’Obra” (DO), “Project Manager, Cap d'Unitat UASPO, Cap d’Unitat
d’Assisténcia Técnica o similar” (PM), o bé “adjunt a la DO” (ADJ). En el cas de la resta
dels técnics, el carrec desenvolupat s’haura d’ajustar al perfil t&cnic requerit a I’Apartat
9 del quadre de caracteristiques.

d) Concrecio de si els membres de I'Equip técnic (Director d’Obra i la resta de tecnics) soén
coneixedors de la metodologia TCQ i, per tant, de les eines informatiques que
l'integren, dins la fase d’execucié d’obra. Aquest coneixement s’acreditara mitjangant
declaracioé responsable que haura d’estar signada pel licitador i pel técnic concret
indicant el/s treball/s on s’hagi aplicat aquesta metodologia.

e) Dedicacié proposada pel Director d’'Obra i la resta dels técnics expressades en
percentatges respecte al seu temps laboral, tenint en compte les dedicacions minimes
previstes a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En el suposit que la dedicacié
ofertada respecte d’algun dels membres de I'Equip responsable fos inferior a la minima
exigida, aquest fet sera causa d’exclusio de la licitacio.

En cas de no proposar dedicacio, s’entendra que s’oferta la dedicacié minima exigida a
I'Apartat 9 del quadre de caracteristiques. També es tindra en compte el requisit de
dedicacié maxima exigit en la clausula 7.2 B2).

En el suposit que en I'Apartat 9 del quadre de caracteristiques es requereixi
dedicacié exclusiva d’algun o de tots els técnics, la proposta de dedicacioé no haura de
ser ofertada en relaci6 al/s técnic/s quina dedicacié es demani en exclusiva.

Els licitadors, seguint el model de I’annex 7 aportaran la justificacié de les dedicacions
proposades en base a altres assistencies a contractes de Direccié d’Obra civil de la
mateixa tipologia* vigents amb Infraestructures.cat en les que participen els membres
de I'Equip técnic designats, presentant una relaci6 completa d’aquests contractes
vigents, indicant la dedicaci6 compromesa en cadascun dells i la data prevista
d’acabament. La relacio sera verificada en termes de compatibilitat o incompatibilitat a
I'hora de valorar l'increment de dedicaci6 de cada membre de I'Equip técnic, sent
causa d’exclusié que algun dels técnics tingui compromesa una dedicacié total
superior al 100% en els termes indicats a I'annex 10A de valoracions. Caldra
presentar un annex per cadascun dels técnics integrants en I'Equip técnic proposat que
participin en contractes vigents amb Infraestructures.cat.

*Es consideren independents les tipologies segients:

- obra civil (carreteres i transports)
- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs

8.3.3.- Aplicaci6 de la metodologia BIM

Cas que a IP’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera I'annex num. 3 del Plec, on s’ha
d’explicar, a I'apartat B), com s’aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament
de I'obra i a més el licitador haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar més de
dues propostes d’Accio BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades
per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accid BIM i ofertar dues

propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades per
Infraestructures.cat.
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3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar una
proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per
Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat 'annex d’'objectius basics i propostes d’accié BIM.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

En qualsevol cas, quan a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com
aplicable la metodologia BIM, la presentacié d’oferta suposa I'assumpcio per part del licitador
del compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti 'annex 3 en la seva oferta a efectes de valoracié
o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats per
Infraestructures.cat.

En cas que el projecte no estigui modelat amb BIM, i el contractista de I'obra ofereixi com a
millora la modelitzacid, completa o parcial, I'Adjudicatari estara obligat a desenvolupar els
objectius i propostes d’accio BIM d’Infraestructures.cat, en consequéncia el licitador ho haura
de tenir en compte en la confeccié de la seva oferta i haura de deixar constancia d’aquest
compromis complimentant 'annex 3.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta pel
Responsable BIM de I'’Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques, el licitador no I'haura de presentar dintre del sobre nim. 3 i per tant, no sera
objecte de valoracio.

8.3.4.- Millora addicional subjecta a criteris objectius de valoracio

Els licitadors podran presentar la Millora addicional a I'execucidé del contracte a la que es
refereix aquest apartat, respecte d’alld requerit a la documentacié de la licitacid, inclosa en el
cost de I'oferta presentada.

La millora haura d’estar relacionada amb I'objecte del contracte i consistira en la seguent:

- Increment d’Equip técnic adscrit a I'execucié del contracte respecte de I'equip minim
requerit en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, d’acord amb les seglents
condicions:

o [I'Adscripci6 d’'un Adjunt al Director d’Obra, amb titulacié equivalent a la
requerida al Director d’Obra i una dedicacié minima temporal del 20% (no sera
necessaria experiéncia previa). La dedicacié s’ha d’entendre com percentatge
de jornada laboral setmanal: un 20% vol dir 8 hores per setmana, no s’admet
treballar 1 setmana sencera de cada 5 o altres formules que no es
corresponguin amb I'equivaléncia setmanal establerta. Aquest compromis
d’adscripcié haura de ser nominatiu indicant nom i cognoms i NIF, titulacié, any
d’obtencio de la mateixa, nimero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, la
dedicaci6é assignada i haura d’estar signat per el licitador i I'’Adjunt proposat,
d’acord amb el model de I’annex 8 del Plec. Caldra adjuntar també el seu
curriculum vitae.

8.3.5.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de
la proposta.
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Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I'annex 9 del Plec.

9.2.- La Comissio Técnica esta integrada pels membres que figuren en I'annex 9 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacid, valorant les propostes
técniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara previament la validesa formal dels
documents continguts al sobre num. 1, aixi com també si contenen tota la documentacio
exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre nim. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
el dia que s’indiqui, mitjangant publicacio a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié
als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar I'oportuna esmena.

En tot cas, si a ’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de
garantia provisional, seran excloses de la licitacié aquelles ofertes que no presentin una
garantia constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacié d’'ofertes o
presentin la garantia per un mitja diferent als previstos a I'apartat 8.1.5 d’aquest Plec.

Un cop analitzada la Documentacio general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
Contractacio, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacio. Aquests acords seran notiticats als interessat i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en I'Apartat 11 del quadre de caracteristiques, la Mesa de
Contractacio procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuacié dels sobres num. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la
documentacié indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor, aixecant-se Acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacié, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica, estudiara, puntuara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre nim. 2 de conformitat amb tot allo que
s’esmenta en els annexos 10A i 10B.

Quedaran excloses de la licitacid les propostes que presentin dins del sobre num. 2 (i) dades
econOmiques, ja sigui en relaci6 amb l'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de
licitacio, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho sén respecte el
pressupost de licitacio i no de l'oferta o (ii) dades o informacid respecte de la resta de
documentacid requerida en el sobre num. 3 per a la seva quantificacié6 amb criteris objectius,
incloent, entre elles, la indicacié nominativa d’algun dels membres de I'equip que seran objecte
de valoracié.

Aixi mateix, sera causa d’exclusié la no presentacié de la documentacié d’algun dels apartats

de loferta técnica requerits en la clausula 8.2, a quina no presentacié se li atribueix la
consideraci6 d’oferta incompleta per dita clausula. En el supdsit que si que es presentessin els
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apartats pero de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissié parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacié presentada.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacioé aixecara Acta que publicara en la PSCP abans de
I'obertura del sobre nim. 3, en la qual hi constaran els acords presos en relaci6 amb els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusio de
la licitacid, notificant-ho als licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractacid, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci corresponent
i en ’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, procedira a I'obertura del sobre nim. 3 de
les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econdmiques contingut al sobre
nam. 3.

Seran excloses de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin el
Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta econdmica del licitador.
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacid, modifiquin
substancialment el model de proposicio establert en aquest Plec, comportin un error manifest
en l'import de la proposicié que impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment
ofert per les empreses, i aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error
o inconsisténcia que la fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar o les que presentin un import de 'EDC diferent al 10% de I'import
de licitacio.

10.4.- Les propostes admeses contingudes en el sobre nim. 3, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3 abans de realitzar els calculs
per a l'apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la
Mesa de Contractacié de conformitat amb els criteris que es relacionen a I’'annex 10A.

La comprovacié consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per exemple
amidaments canviats, partides algades diferents o import de 'EDC diferent al 10% de I'import
de licitacié. Quedaran excloses de la licitacid les propostes que continguin errades en la
confeccié del pressupost. Com a conseqiiéncia d’aquest procés de comprovacié, es podra
iniciar un expedient de prohibicié de contractar als licitadors que es detecti que han incorregut
en falsedat/manipulacié en el document “Certificat de validesa”.

La Mesa de Contractacio, amb l'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la resta de la
documentacié continguda en el sobre num. 3 de conformitat amb tot alld que s’esmenta en
'annex 10A.

10.5.- La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes (sobre num. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conéixer el sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacidé sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses
seran també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacio, podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificacié d'ofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
técniques de la licitacié. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracio.
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La Mesa de Contractaciéo amb els informes que estimi oportu sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb
allo previst a la clausula 11.

A continuacié, la Mesa de contractacio, d’acord amb els informes de la Comissié Técnica,
analitzara la dedicacié compatible de I'Equip técnic del licitador quina oferta hagués obtingut la
millor puntuacié, en relacié amb:

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents
de formalitzar contracte -,

- licitacions que es classificaran de forma simultania amb la present,

d’altres contractes de Direccié d’Obra civil de la mateixa tipologia*, que inclou qualsevol tipus
de procediment de licitacio, que en les seves ofertes s’hagin inclos - de manera total o parcial -
el mateix Equip técnic adscrit al present contracte.

*Es consideren independents les tipologies seglients:

- obra civil (carreteres i transports)
- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que, per a cadascun
dels membres de 'Equip técnic ofertat, la dedicacié acumulada (i) dels contractes en curs en el
moment de realitzar la valoracié dels criteris automatics, (ii) de les licitacions classificades amb
anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (iii) de les
licitacions classificades simultaniament seguint I'ordre que es definira a continuacioé i (iv) de
I'oferta corresponent a la present licitacio, no és superior al 100%.

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de cadascun dels técnics ofertats en la licitacid,
respecte d’altres contractes en que formin part de 'Equip técnic presentat pel mateix licitador o
per un altre licitador que hagi incorporat al/s técnic/s en el seu Equip.

Si algun membre de I'Equip técnic designat no fos compatible d’acord amb els criteris anteriors,
aquest fet suposara la incompatibilitat de tota I'oferta.

El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacié compatible és el seguent:

1. El criteri i 'ordre d’adjudicacié de les licitacions és el segient: les licitacions de contractes
de Direccié d’Obra civil de la mateixa tipologia tramitades per qualsevol tipus de
procediments de licitacié s’adjudicaran seguint 'ordre de més a menys antiguitat de la data
d’obertura publica del sobre de la Proposta quantificable amb criteris objectius (en
procediments oberts) o de la data d’obertura del sobre Unic (en procediments simplificats) i,
dins dels expedients amb la mateixa data obertura, per ordre decreixent de pressupost de
licitaci6. En cas que varies licitacions tinguin el mateix pressupost de licitacié, es
determinara per ordre decreixent del percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el
mateix, se seguira l'ordre que representi la combinacié economicament més avantatjosa
per a I'Organ de contractacio.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a 'Organ de Contractacio, la
classificacié d’ofertes d’'un determinat procediment es dilati més enlla dels terminis fixats
per als diferents tramits previstos en el corresponent plec de forma que endarrereixi la
classificacio de les ofertes amb obertura posterior, 'esmentat expedient podra ser extret de
I'ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest cas,
la data en qué es resolguin aquests motius, serd la considerada en el nou ordre de
classificacio.
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Es consideren licitacions simultanies aquelles quines ofertes es classifiquen en una
mateixa data.

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de I'Equip técnic del licitador amb major
puntuacié. Per tant, per a cada técnic de I'Equip, cal verificar que la suma de les
dedicacions compromeses en contractes de Direccié d’Obra civil de la mateixa tipologia,

(i) vigents amb Infraestructures.cat (considerant aquells que, d’acord amb el previst a
la clausula 7.2.B, hagin facturat un percentatge no superior al 80% del preu del
contracte, incloses les eventuals modificacions o prorrogues contractuals)

(i) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el
contracte -,

(iii) classificats simultaniament d’acord amb l'ordre anteriorment fixat, més la de la
licitacié que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100%.

3. En cas de complir aquesta condicid, el licitador amb I'Equip técnic amb dedicacid
compatible pot ser proposat per a la classificacié de la present licitacio.

4. En cas que algun técnic de 'Equip resulti no compatible, es passa a analitzar el segon
licitador amb la major puntuacio, i aixi successivament fins trobar un licitador compatible,
d’acord amb les condicions del punt 2.

L'oferta que finalment es proposi com a millor oferta haura de complir amb la dedicacio
compatible de tots els membres de I'Equip técnic en les condicions descrites.

D’acord amb aquesta classificacio, i tenint en compte la compatibilitat de I'Equip técnic,
Infraestructures.cat requerira als licitadors que consideri convenient pel bon funcionament del
procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta per a que en el termini de 5 dies
habils, a comptar a partir del segliient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti:

(i) la documentacié justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb
els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com d’aquelles
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvéncia.

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, caldra acreditar que la societat es troba inscrita en el registre mercantil i en el
registre col-legial corresponent.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per compareixer o signar proposicions en nom
d'un altre ha de reunir els requisits formals seglients: ser escriptura publica, ser copia
auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el
document nacional d’identitat o el passaport del representant. En cas que els licitadors no
estiguin inscrits al RELI, el poder per comparéixer o signar proposicions i el document
nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar mitjangant la inscripcié al registre

Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seguent:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no
figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea:

a) En relacié amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en
larticle 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'l.A.E. i Gltim
rebut de limpost, acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
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'impost obligats a pagar-lo; o bé declaracio responsable especificant el suposit
legal d’exempcio i el document de declaracié d’inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcio recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

b) En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacié, la presentacio
d’oferta a la present licitacié implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacio i a
I'Organ de Contractacié per tal d'obtenir directament de la Plataforma
d’'Integracié i Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacid justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries amb la Generalitat i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu emés per 'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu
de la inexisténcia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

- Certificat positiu, emés per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

c) En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per
I'organ competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(i) EI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucié del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans externs,
en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Acreditacio dels mitjans personals corresponents a I'Equip técnic a adscriure al contracte,
amb acreditacié de I'habilitacid en el col-legi professional corresponent, d'acord amb la
clausula 7.2.B2) del Plec, en el suposit que el licitador no hagués inclos dintre del sobre
num. 3 la designacié del Director d’Obra i/o de la resta de técnics als efectes de valorar la
seva experiéncia. En aquest cas, el licitador complimentara els annexos 6A i 6B del Plec,
segons el tecnic que correspongui, amb indicacié de només d’aquella "Obra similar" en la
que hagi intervingut que acrediti I'experiéncia minima requerida a efectes de solvéncia
tecnica o professional, aportant la documentacié acreditativa corresponent.

Aixi mateix, en cas que el licitador hagués inclos dintre del sobre num. 3, els annexos 6A i
6B, perd NO hagués aportat la documentacié acreditativa de I'actuacié de l'experiéncia
minima requerida a efectes de solvéncia técnica o professional, dita documentacié
s’aportara en aquest moment.

En I'eventual supodsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics designats pel
licitador en el sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius), el licitador podra
proposar la seva substitucié per un altre, al menys, en idéntiques caracteristiques a aquelles
que s’haguessin valorat en la seva oferta. En concret, el nou técnic proposat haura de ser
compatible en els termes de la clausula 7.2 B.2) del present Plec i haura de complir una de
les seglients condicions, d’acord amb els criteris de valoracié d’aquesta licitacio: (i) que la
puntuacié obtinguda sigui, com a minim, igual a 'obtinguda pel técnic substituit o (ii) que la
puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, perd tot i aixi, la seva
oferta es mantingués com la millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions
indicades sera admeés un eventual canvi d’algun dels técnics designats durant el procés de
licitacio, en cas contrari es considerara que el licitador ha retirat la seva oferta.

(iv) Acreditacié del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del personal
propi del licitador que destinara a I'execucio del contracte i del personal subcontractat, en
els termes indicats en la clausula 8.1.6 del Plec, en cas que el licitador sigui persona juridica
0 empresari persona fisica amb treballadors contractats.
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Cas que la documentacioé presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 37.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié en primer lloc, contra
la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques, i, en cas contrari, mitjangant compensacié de crédits que pogués ostentar el
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacio al
licitador seglent per I'ordre de classificacié de les ofertes d’acord amb els termes i condicions
previstes en clausula 10.7 i els requisits de compatibilitat de 'Equip técnic previstos en la
mateixa.

10.8.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de I'Equip
técnic, hagi acreditat documentalment els requisits d’aptitud, la Mesa de Contractacié elevara a
I'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacio
de les ofertes o0 en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no existeixi cap oferta
que sigui admissible.

La proposta de classificacié de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador
millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisid.

10.9.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacio del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de
quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix I'article 1
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacié, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal
que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissié de la
documentacié a 'ACCO suposa la suspensié immediata de la licitacio.

D’acord amb [l'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de 'ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria I'Organ de contractacié remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacid necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusories, excloura del procediment de contractacié a les empreses licitadores responsables
d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment
de contractacié amb les empreses licitadores restants.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacio o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unio temporal.

10.10.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I'Organ de Contractaci6 de la
societat, vista la proposta de classificacid de la Mesa de Contractacio, vista la proposta de
classificacio de la Mesa de Contractacid, aprovara la mateixa per ordre decreixent de les
ofertes admeses i no considerades anormalment baixes si bé podra aprovar un altre ordre de
classificacié al proposat per la Mesa de Contractacié motivant la seva decisié. Llevat que
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I'acord de classificacié sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basi
en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius continguts a la proposta de la
Mesa de Contractacid.

10.11.- D’acord amb la classificacié aprovada es requerira al licitador que hagi presentat la
millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de 'Equip técnic, per a que en el termini de 10
dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti
la garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de caracteristiques, o
en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal per una quantia del 10%,
d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser acreditada mitjangant la
documentacid acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a 'annex 11A
d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

l'apartat c).

b) Mitjangant asseguranga de caucid, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a 'annex 10B d’aquest Plec i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en I'apartat c).

c) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangant xec bancari o xec conformat a nom de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El
metal-lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General
de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes
Territorials dels Diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa
l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacio
s’efectuara mitjangant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’'Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

10.12.- L’adjudicacio del contracte es produira dins els 5 dies habils seglients a la recepcié de
la garantia definitiva i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre
num. 2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no
produir-se I'adjudicacio en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicio.

10.13.- Si com a consequiencia del contingut de la resolucioé d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractacié fos precis que I'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un
altre licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacié
prevista en la clausula 10.7 d’aquest Plec.

10.14.- En cas que en I'Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit
I'aportacid de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucid per
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara
als licitadors un cop perfeccionat el contracte.

10.15.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors en la
licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.
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11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons I'establert en I'annex 10A d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacio, i tenint en compte la compatibilitat de I'Equip técnic adscrit al contracte a
que fa referéncia la clausula 10.7 del Plec.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacidé, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els seglents criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicio presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzacié del termini de presentacio d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjangant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferencia en I'adjudicacié del contracte l'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacié de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 dUTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- Entercer lloc, tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte el licitador que hagi obtingut
una major puntuacié en la valoracié de criteris objectius (tant econdmics com técnics).

- En quart lloc, en cas que es mantingui I'empat tindra preferéncia en I'adjudicacié el
licitador que hagi presentat I'oferta econdmica més baixa en termes absoluts sense
arrodoniments.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seglents:

= Si I'empat s’ha donat entre dues propostes s'utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autdnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb numeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els niumeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funcid de la qualitat, senar o parell, del nUmero que surti com a
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“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié
a favor d’'una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacio acordara la utilitzacié d'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié6 de les ofertes
incurses en presumpcié d’anormalitat es referira a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, unicament es tindra en consideracio, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéencia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixd vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de

la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de G.
11.2.1.- Obtencid de la baixa econdmica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdmica i BO:i:
BOi =100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa corresponent a la Direccié d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre
de caracteristiques.

PC = Pressupost de licitacié corresponent a la Direccié d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre de
caracteristiques.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):
n

Y BOi

BM = i=1
n

Després es calcula la desviacio estandard (o)
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Zn (BOI-BM)”

i=1

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la

condicio:
BOi-BM|=©C

El conjunt d'ofertes n’ s’obté inicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacié que defineix el limit de I'oferta

anormalment baixa es calcula segons el seguent procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referencia) per determinar el

limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

Znsoi
i=1

r

n
La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

BR

- Sin’ és inferior a 5:

La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superiora10 (n>2 i

<=10)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seguents:
- La condicio6 del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)

- BLIM=15,00

- BLIM=BM+oc

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels segulents:

- BLIM=BM+2
-  BLIM=15,00

11.2.2.- Determinacié de la presumpcid de les ofertes anormalment baixes

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi

compleixi la condicio:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (Criteris de valoracioé subjectes a judici de valor més

criteris de valoracio objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi;
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Pi>PM

PM : Puntuacio final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se Unicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

3 pi

PM =
n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, mitjangant
tramesa de comunicacio i publicacié a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri
oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de I'oferta i
precisi les condicions de la mateixa en particular allo que es refereixi als seglients aspectes de
I'oferta:
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- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposicido normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacié, no essent
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin alld disposat a l'article 201 de
la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir les
disposicions comunitaries.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacié
sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificacié com a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que I'oferta
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacié de I'article 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacio rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpcioé d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades des d’una vessant
técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

L’oferta que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat, resulti adjudicataria per apreciar la
Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat d’acord amb la informacié i raonaments
presentats pel licitador, haura de presentar una garantia complementaria d’'un 5% del preu
d’adjudicacio. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord
amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons alld establert en la clausula 10.11,
sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccid no esmenable de les normes de preparacidé del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacié que es relaciona a continuacio. La remissié d’aquesta documentacio es dura a
terme mitjancant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una notificacid per correu
electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.
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- El document o documents probatoris de la personalitat i representacio de I’Adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacio respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I'’Adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacié del contracte, llur constitucidé en escriptura publica, en la qual consti
el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincid i el NIF assignat a la unié.

- La podlissa d’asseguranga de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte, i fins a un
import no inferior al previst en I’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes
de formalitzar el contracte, llevat que l'asseguranca lliurada amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia
econodmica i financera, fos al menys de dit import.

A la polissa d’assegurancga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
del quadre de caracteristiques. Infraestructures.cat haura d’aprovar els termes
concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepcié del
contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la
contractacié de I'asseguranga requerida, I'’Adjudicatari aportara la podlica corresponent
acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o copies compulsades o
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi
intermediat.

- Tanmateix, el licitador aportara la relacié del personal, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacioé a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacio es realitzara mitjangant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucio del contracte i que acreditara l'afiliacié i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié de
subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de I'aptitud d’aquests per a executar la part
del contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de que disposa i a la
seva experiéncia, amb [l'acreditaci6 de que no es troba incurs en prohibicid de
contractar d’acord amb l'article 71 LCSP.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'’Adjudicatari la data de formalitzaci6é del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al segiient
licitador que hagi presentat la segient millor oferta d’acord amb I'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de I'Equip Técnic
adscrit al contracte prevista a la clausula 10.7 del Plec; previ compliment de les obligacions
previstes a les clausules 10.7. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat
convocara una nova licitacio.
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13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié el
contracte es formalitzara un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es remeti la
notificacié de I'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en
Matéria de Contractacié que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié del contracte, i
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglient en que I'adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalitzacio.

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié, el
contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils seglients des que es remeti la notificacié de
I'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacié per part de I'Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacioé que l'integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, I'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclos), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si I'hagués constituit, i
sense perjudici d’incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de
la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb l'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio; tanmateix es publicara
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte.
L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’un contracte no subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio.

La formalitzaci6 del contracte, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public,

amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

ll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE
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14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccidé de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccié de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccio de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a consequéncia de la gestié del procés de licitacio,
adjudicacié i execucié del contracte, amb I'inica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjangant
la Declaracié Responsable que consta a I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., les obligacions en matéria de
proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacioé a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitacid del tractament dirigint-se al Delegat de Proteccidé de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergods, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacioé publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacio d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a. Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
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b. No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucioé dels contractes.

d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacioé de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e. En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situaci6 de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del
contracte es produis una situacidé d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'Organ de Contractacio.

f. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g. A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector public
imposen als contractistes en relacié amb I'’Administracié o administracions de referéncia i
el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia
que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unio Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas dincompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractaci6
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en

coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per ra6 de la matéria.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i [I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
que aquesta informacid hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacio i per a
I'execucio del contracte en el cas de I'Adjudicatari.
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Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s'utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracié dels treballs encarregats.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'Adjudicatari en la presentacié de I'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I'’Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacio
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I'Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari es comprometen a:

a) Permetre l'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucio del
present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.

d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part de I’Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material que
hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i

I’Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.
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16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o I’Adjudicatari incompleixin
o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i I'Adjudicatari accepten que
la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes
en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
a) A aquelles parts de la Informacio Confidencial que siguin de domini public sempre que

aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda dels licitadors o I'Adjudicatari.
b) De forma que impedeixi a I'Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la seccidé 1a —si es tracta d'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol I del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En consequiéncia, els efectes i extincié del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regiran per [article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepci6 de la prestacio.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucié del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant I'execucio del contracte, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracid, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
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la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacid, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es
dictin en el present procediment de licitacidé, aixi com les modificacions basades en
lincompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié
hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio, atés que el contracte no reuneixin els
requisits de larticle 44.1 de la LCSP, als efectes d'interposicié de recurs especial, podran
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant del
Conseller del Departament de Territori, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el
previst per l'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
la licitacid, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacio regulat en I'article 44 i seguients de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacid, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests
darrers decideixin directament o indirecta sobre [I'adjudicacid, determinin Ila
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable
a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes
circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que
s’acordi I'admissié o inadmissi6 de licitadors, o 'admissio o exclusié d’ofertes, incloses
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a consequéncia
de l'aplicacié de l'article 149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’'una nova
adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacié integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions

recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucié
del contracte s’incompleixin per 'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
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treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar,
amb caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb l'article 50 de
la LCSP —o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

18.2.4.- L’escrit d’interposicid del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques, en el registre de I'drgan de contractacié o davant el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public, préviament o alternativament, a la interposicié del recurs
contencios administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccio contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglents de
la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisid de decisions en matéria contractual i d’organitzacié del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentaciéo esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- A Tescrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
l'article 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcié de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si linteressat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicid del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant I'Organ de Contractacid, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seguents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicio del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils segients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicio, o si
s’hagués produit 'acumulacid, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicié
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacid, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
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Pudblic resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seglents, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resoluci6 del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.7 del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del segient al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucid, l'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat segiient.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicid del recurs contenciés

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a
interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacié, d’acord amb l'apartat precedent,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol'licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicid.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacio del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicié del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio
de caucio o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb allo previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucio.

19.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicio sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmés al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT
D’acord amb larticle 27.1c) de la LCSP, l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el

competent per al coneixement i resolucié de les qliestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
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basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per 'drgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacié .

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacio, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questié, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, respecte a matéries en que no sigui competent I'ordre jurisdiccional
contencios-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de larbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacié de
I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE DE DIRECCIO D’OBRA | EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES
MODIFICATS

22.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacionsessencials del contracte
d’obligat compliment per part de I’Adjudicatari sén les previstes en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

En relacié a I'adscripci6 al contracte del Director d’'Obra designat en la documentacié prevista en
la clausula 8.3.2 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques,suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut del Director d’Obra proposat per I'Adjudicatari per a I'execucié del
contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la substitucié del
mateix, al seu criteri, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en
I'oferta de I'Adjudicatari o no tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracio,
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I'oferta de I'Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitaci6 i, en qualsevol cas,
d’acord als requisits establerts en dita clausula 7.2B.2) del Plec i I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.

23.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

El preu inicial o pressupost del contracte de Direccié d’Obra i la forma de calcul d’honoraris per
a la Redaccié de projectes modificats que poguessin ser objecte d’encarrec, abasta totes les
quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs corresponents, incloent sense que la
relacié que segueix sigui limitativa, siné merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per I'Adjudicatari a la I'execucié del
contracte.

- Els impostos i quotes col-legials, a la Seguretat Social 0 a mutues.
- Assegurances de tota mena.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de I'lmpost sobre el Valor
Afegit.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzaci6é dels treballs nocturns,
tant en hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris, especificament el programa
informatic TCQ 2000 del qual, la Direccié d’'Obra haura de disposar amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

- Les despeses especifiques de la Direccié d’Obra segients:

o Les despeses que s’originin a causa de I'elaboracié de I'Estat de Dimensions
i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC) i la revisi¢ i validacio de la
liquidacio de les obres objecte de la Direccio d’Obra.

o Les despeses que es puguin originar relatives a: certificacions, honoraris
diversos de la Direccio d'Obra que es derivin de les tasques encarregades,
tramitacions, etc

o Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’Obra en reparacions o
esmenes de defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

o Les despeses d’inspeccié de l'obra durant el periode de garantia de la
mateixa i en tot cas, les originades per a la inspecci6 final prévia a la
formalitzacio de I'Acta de la fi periode de garantia.

- Les despeses especifiques per a la Redaccio de projectes modificats segiients:

o La completa realitzacio del projecte modificat encarregat, inclos I'analisi de les
al-legacions, cas que hi hagi hagut informacioé publica.

o Les despeses pel compliment del Pla d’Assegurament de la Qualitat del
Projecte que pogués tenir el projecte.
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23.1.2.- Per tot I'anterior, el preu del contracte d’adjudicaci6 i del contracte comprén la totalitat
de despeses i dels treballs contemplats durant el termini d’execucié previst, i es consideren
inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos (amb I'inica excepcié de I'IVA).

23.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.2.1.- Els preus unitaris ofertats per I'Adjudicatari, es consideraran en el contracte com a
preus tancats a tots els efectes i no sera d’aplicacio cap revisid de preus. Aixi mateix, aquests
preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament del contracte esdevingués la necessitat de
modificar els serveis contractats o d’executar alguna prestacié addicional no prevista en I'oferta
de I'’Adjudicatari, d’acord amb les circumstancies previstes en la clausula 36 del Plec, aquestes
modificacions es valoraran d’acord amb els preus unitaris que regeixen el contracte i, si
s’escau, es formulara conjuntament per Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari, el corresponent
preu contradictori de la nova prestacio.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

24 1.- Atés que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucié de les
obres que seran objecte de Direccié d’Obra, la vigéncia del contracte dins del qual hauran de
quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir a la seva
recepcid, esta sotmesa als seglents terminis:

- el termini d’execucio de la Direccié d’Obra esta directament vinculat al termini real de
I'execucio de les obres objecte de Direccid. El termini inicial d’execucio de les obres és
el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. En cas d’allargament del
termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacié del termini del
contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’'Obra que sera el previst en
I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques i durant el qual el present contracte
romandra vigent.

24.2 - El termini per a la redaccié i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I’Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant 'ampliacioé del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs I'encarrec afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb rarticle 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les
seves facultats.

Tanmateix, d’acord amb I'article 62.2 de la LCSP, el Director d’'Obra designat per I'Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de Direccid
del present contracte, amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries per tal d’assegurar la seva correcta execucio.
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26.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

26.1.- L’Equip técnic destinat a I'execucié del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi ofertat,
d’acord amb allo disposat en aquest Plec, i haura de disposar de la titulacié académica i
professional necessaries per desenvolupar els treballs.

26.2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin del contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'Adjudicatari a la seva oferta, com a Director d’Obra.

26.3.- Durant I'execucié del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’'Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccié les prestacions que sén objecte del contracte. L'Adjudicatari haura d’atendre
aquesta exigéncia en el termini de les dues setmanes seguents al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacié prevista per aquesta causa en la clausula 39 o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

26.4.- No es podra alterar la composicié dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I’Adjudicatari.

26.5.- Aixi mateix, i en el cas de rebre l'autoritzacié d’Infraestructures.cat per modificar les
condicions de dedicaci6 del Director d’'Obra atenent a les necessitats de I'obra, I'Adjudicatari
s’obliga, abans que el Director d’Obra pugui assumir noves responsabilitats técniques durant la
vigéncia del contracte, a informar a Infraestructures.cat per tal d’analitzar conjuntament les
incidéncies sobre aquest i obtenir-ne la seva conformitat..

27.- OFICINES | ALTRES MITJANS

27.1.- L’Adjudicatari haura de disposar d'una o de les oficina/es necessaria/les per al
desenvolupament de la seves tasques, equipada/es convenientment perqué s’hi puguin dur a
terme reunions i tota mena de tasques que calguin per al correcte desenvolupament del
contracte.

Aquesta/es oficina/es disposara/an d’'una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi
haura una taula on es puguin desplegar planols del format UNE A-O sense excedir cap
dimensioé d’aquella.

27.2.- En qualsevol cas es requereix la provisié d’una oficina que haura de situar-se en la zona
on s’ubiqui I'obra.

27.3.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

27.4 .- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de 'Equip técnic.

27.5.- Aixi mateix, comptara amb els recursos materials necessaris per al compliment de les
tasques encomanades: aparells topografics per a les comprovacions de control geométric,
ordinadors, impressora, teléfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els materials i
programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades.

27.6.- Abans dels tres dies seglents a la signatura d'aquest contracte, I'Adjudicatari s'obliga a
facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte, el teléfon
de localitzacié del Director d’Obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a
I'obra.

58



infraestructures.cat

28.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucio de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de 'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I’Adjudicatari
assumeix I'obligacié de destinar a I'execucio del contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
aquest efecte, I'Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencié,
informacié i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de I'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi..

29.- SUBCONTRACTACIO

29.1. L’Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers d’acord
amb els requisits de l'article 215 216 de la LCSP.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacié i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les consequiéncies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I'’Adjudicatari a tots els efectes.

29.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucio, la informacié seglent en
relacié al personal subcontractat que té intencié d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

Identificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
hagués acreditat la seva solvéncia a [l'oferta presentada per I'Adjudicatari, la
comunicacié d’aquestes circumstancies eximira a I'’Adjudicatari de la necessitat de
justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’'una
declaracidé responsable del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a
contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.
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- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats per [I'Adjudicatari hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
seglients a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part de I'Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat 0 no donar-se expressament durant I'esmentat
termini, 'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractacio inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

29.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I'Adjudicatari haura de substituir-los.

29.4 .- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant I'Adjudicatari que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, incldos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unié
Europea en matéria de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I’Adjudicatari.

29.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

29.6.- Sera una obligacid de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la
legislacio laboral.

29.7.- L'Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

29.8 La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a I'Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de
I'import del subcontracte.

29.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacioé i, per tant, hauran de ser directament executades per I'’Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 €) de la LCSP.

29.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 216 i 217 de la LCSP.
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D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc I'acceptacié o verificacid de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
I'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccid integra dels drets declarats en la
resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié
dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relaci6 als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacio
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacié relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I'’Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 39.4.3 del Plec al Contractista
quan, mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucié de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre

que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I'’Adjudicatari.

30.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

30.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de 'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo impliqui no obstant cap

obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
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posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacio i alta en la
Seguretat Social, mitjangant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I'Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa que sigui greu o dolosa,
donara lloc a la imposicid6 de penalitats previstes per l'incompliment de les condicions
essencials del contracte de la clausula 39.4 del Plec. A aquest efecte, I'’Adjudicatari haura de
remetre la justificacié de la realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan
aquesta li ho solliciti.

30.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacio vigent.

30.3.- L'Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacié laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relacié laboral
entre els treballadors de [I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la
coincidéncia o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en qué es
presten els corresponents serveis, com pot ser I'horari. En consequiencia Infraestructures.cat
queda totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant I’Adjudicatari reconeix que en la prestacio dels
serveis pel seu personal en I'execucid d’aquest contracte no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.

30.4.- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacio dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacio vigent.

30.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de

Seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacid dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

31.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

31.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors 0 més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en I'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

31.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

31.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacid
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.
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31.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

32.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

32.1.- L’execucio del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I’Adjudicatari.

32.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I’Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

32.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’Obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigencia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en l'exercici de les seves funcions, i en tot cas el document d’Estat de
Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC).

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I'Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execucié o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques, a tercers, per defectes, errors, omissions, metodes inadequats o
conclusions incorrectes, deficieéncies, incompliments o insuficiéncies que els siguin imputables.

32.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié de projectes modificats,
I’Adjudicatari respondra per defectes o errors del projecte, de la seva qualitat técnica, dels
defectes i insuficiencies técniques o errors materials, i omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hagi incorregut, imputables a I’Adjudicatari.

En dit suposit, Infraestructures.cat atorgara a I’Adjudicatari un termini per a esmenar els errors i
corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra. Si transcorregut dit
termini les deficiencies no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podra, atenent a les
circumstancies concurrents, optar per la resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte
modificat o concedir un nou termini d’esmena a I'’Adjudicatari. Si concedit un nou termini per a
esmenar les deficiencies, I'Adjudicatari no les esmenes degudament, Infraestructures.cat
procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte modificat, amb I'obligacié de
I’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio igual a I'import de la prestacié
de I'encarrec, IVA exclos, i amb la devolucié dels possibles pagaments que per la redaccié del
projecte modificat Infraestructures.cat hagués efectuat a I’Adjudicatari.

L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el Projecte modificat durant I'execucié de les obres.

En el suposit que el pressupost d’execucié de I'obra prevista en el projecte modificat es desviés
més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a conseqiieéncia
d’errors 0 omissions imputables a ['Adjudicatari en la redaccié del projecte modificat,
Infraestructures.cat exigira a I’Adjudicatari la indemnitzacié seguent:

- si la desviaci6 fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzaci6 sera del 30% de
'import de I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.
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- Si la desviaci6 fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacié sera del 40% de
'import de I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

- Si la desviacio fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% de l'import de
I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

Amb independéncia del previst anteriorment, I'Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis
que es poguessin produir durant I'execucid6 o explotaci6 de les obres, tant a
Infraestructures.cat, com a la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer, com a
tercers, per defectes o insuficiencies técniques del projecte o per error materials, omissions i
infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables
a I'Adjudicatari en la redaccié del projecte modificat. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de l'import dels danys i perjudicis
causats, fins a un limit maxim de cinc vegades I'import de I'encarrec de Redacci6 del projecte
modificat i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data d’aprovacié del
Projecte per part de I'dérgan competent de I’Administracié de la Generalitat /sector public o del
titular de I'objecte del contracte.

Aixi mateix, si durant I'execucio de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa
és inexecutable per defectes i insuficiencies del projecte modificat imputables a I'’Adjudicatari,
Infraestructures.cat encarregara la redaccidé de la totalitat o part del projecte, segons
correspongui, a un tercer. En aquest cas I'Adjudicatari haura d'assumir les despeses
corresponents als honoraris de redaccié d'aquest nou projecte modificat total o parcial

Les indemnitzacions previstes en el present apartat a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se

efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de I'import
corresponent.

33.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

33.1.- La garantia definitiva constituida per I'Adjudicatari fiancara I'exacte compliment per part
de I'Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqiiéncia
de la formalitzacié del contracte, tant les obligacions derivades de la Direccié d’Obra com les
derivades de la Redaccid6 de projectes modificats, sense distincié entre les obligacions
principals relacionades amb I'execucié del contracte i les accessories al mateix i estara vigent
fins a la recepciod del contracte.

En el supdsit que d’acord amb el previst en la clausula 36 s’incrementés I'import del contracte
s’haura també d'incrementar I'import de la garantia, si bé I'encarrec de redaccié d’eventuals
projectes modificats no comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I'Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execucio. En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat
anterior, Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En 'eventual suposit que es produeixi la successio de I’Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 35, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

33.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucid o de la seva eventual resolucio; del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacié; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a conseqiéncia de I'esmentat
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incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I’Adjudicatari.

33.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida, i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

33.4.- El 50% de la garantia definitiva sera retornat un cop realitzada, a plena satisfaccio
d’Infraestructures.cat, la liquidacié de les obres la direccié de les quals assumeix I’Adjudicatari, i
transcorreguts dos mesos des del lliurament de tots els certificats i documentacié que sigui
pertinent i el projecte de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC).
En cas que en la licitacio es prevegi la Direccié d’Obra conjunta de més d'una obra, aquest
retornament tindra lloc quan s’hagin dut a terme les fites anteriors de la totalitat d’obres.

El 50% restant sera retornat a la recepcié del contracte un cop formalitzada I'Acta de la fi
periode de garantia de I'obra objecte de Direccio i liquidat el present contracte, si s’escau,
d’acord amb el previst en la clausula 40 del Plec. En cas que en la licitacié es prevegi la
Direcci6 d’'Obra conjunta de més d'una obra, aquest retornament tindra lloc un cop
formalitzades les Actes de la fi periode de garantia de totes les obres i liquidat, si s’escau, el
present contracte.

34.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacioé del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracié
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessio haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual
s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l'import del
mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en concurs de
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar
a un acord de refinancament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes previstos en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucié del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.
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- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar
que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la
cessi6 a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio6 es formalitzi entre I'Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacid, i amb independéncia de la cessio formalitzada mitjangant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacioé del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessi6 del contracte.

35.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusid6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supdsits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucid del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un sup0osit de resolucié per culpa
de I'Adjudicatari.

En cas que l'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

36.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

36.1.- Sense perjudici dels suposits de successié en la persona de I'Adjudicatari, cessio del
contracte, i ampliacié del termini d’execucié, el contracte només podra ser modificat per raons
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d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

36.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacio en questié compleixi els seguents requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat seglent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a
la causa objectiva que la faci necessaria.

36.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, son els segiients:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els segulents requisits:

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir serveis amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc
a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin desproporcionades; i aixi mateix
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment
substancial de costos per a I'Organ de Contractacié.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacid no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una
modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les condicions
seglients:

1a) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als

67



infraestructures.cat

seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacid.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici de
I’Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequéncia de la modificacid que es pretén realitzar, s’introduirien serveis
nous l'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del
contracte.

3a) Que la modificacid6 amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteraci6 en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 10 per
cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a 'article 22 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I’Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte. En cas que la modificacid suposi una
supressio o reduccid dels serveis contractats, I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I’Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa
de resoluci6 del contracte.

36.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiencia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ de Contractacio, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacio es fixara contradictoriament d’acord amb alld
especificat a la clausula 23.2 del Plec.

36.5.- No tindran consideracié de modificacions la variacié que durant I'execucié del contracte
es produeixi exclusivament en el nUmero d’unitats d’execucioé realment executades sobre les
previstes en el contracte sempre que el global no representi un increment de la despesa
superior al 10% del preu inicial del contracte, corresponent a la partida de Direccié d’Obra
Aquest excés d’amidaments sera recollit en la liquidacié del contracte.

37.- FORMA DE PAGAMENT

37.1.- Forma de pagament de la Direccié d’Obra:

Infraestructures.cat, contra presentacié de factura, abonara mensualment:
- Quan I'Equip téecnic de Direccié d'Obra estigui complet, contra presentacio de factura
mensual, abonara I'import resultant d’aplicar als técnics de I'Equip técnic destinat a la
Direccié d’Obra els preus unitaris ofertats.

Aquestes factures hauran d’anar acompanyades de la relacié valorada en la que hi
constin els membres de 'Equip técnic destinats a la realitzacié dels treballs (personal i
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dedicacid) durant el mes i a origen. Si 'Equip técnic, amb causa justificada, i préevia
acceptacio per part d’Infraestructures.cat, no es trobés al complet en algun periode de
temps, les mensualitats s’hauran d’esmenar per aplicacié dels preus unitaris ofertats.

- En el moment de lliurament de I'EDC la quantitat prevista al pressupost en suport
informatic amb el quadre de preus de la licitacid, o en cas que en la licitacio es prevegi
la Direccié d'Obra conjunta de més d'una obra, en el moment de lliurament de cada
EDC es facturara la quantitat corresponent als mateixos.

- Les factures i les relacions valorades podran incloure, si aixi es preveu en el
pressupost en suport informatic amb el quadre de preus de la licitacio, fins la quantitat
total acumulada prevista en el mateix, en cas que es produeixin altres conceptes
certificables detallats en les partides alcades detallades en el pressupost (TCQ 2000)
en suport informatic.

El periode entre finalitzacié de I'obra i la Recepci6 de I'obra (maxim 3 mesos) no es considerara
a efectes de facturacio.

37.2.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redaccié d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacié del projecte modificat per part de I'dérgan competent de
I’Administracié/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

37.3.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'Gltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d"11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de
la factura.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacid al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

37.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicid
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segiient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seguent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'Gltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.
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El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa 'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de 'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén

37.5.- La cessio de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 23
d’aquest Plec.

37.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I’Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I’Administracié
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

38.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

38.1.- En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I’Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccié d'Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida. En aquest suposit,
les mensualitats es reduiran per aplicacié dels preus unitaris ofertats.

En el suposit que la suspensié de les obres fos total, el present contracte també restara suspés
amb la corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensid, llevat que per necessitats de I'obra
fos necessari el manteniment reduit de la Direccié d’'Obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

38.2.- Si la suspensi6 de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8
mesos i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari, aquest tindra dret a instar la resolucié
del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 41.4 del Plec, a més dels
treballs efectivament executats, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat
derivada de la suspensio del contracte.

39.- REGIM DE PENALITZACIONS

39.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que concedeix el
present contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les seglents causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’Obra:
o Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.
o Incompliment del termini en el lliurament de 'EDC.
o Incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip técnic.
o Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Obra.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats
o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:
o Incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte.
o Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.
o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
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Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte les referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total del contracte a la data de proposicié de la corresponent penalitzacio, que
incloura els eventuals increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals,
prorrogues o encarrecs de redaccié de projecte modificat, tenint en compte que les
penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Direccié d’'Obra s’aplicaran sobre
el preu del contracte de dita prestacio i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs de
redaccié de projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec.

39.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’Obra:

39.2.1.-Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals

L’'incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament
incomplet o sense els requeriments exigits al Manual de Direcci6 d’'Obra i al Manual del
contingut a incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa, facultara Infraestructures.cat per
aplicar una penalitzacié progressiva per retard, que s’avaluara de la manera seguent:

- 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 5 6 dies de retard: 3% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 9i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte, IVA exclos.
- entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte, IVA exclos.
- entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte, IVA exclos.
- més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte, IVA exclos.

39.2.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de TEDC

En cas que el lliurament de 'EDC es retardés més de dos mesos, des de la data de
formalitzacié de I'’Acta de recepcié de I'obra, es podra penalitzar a I’Adjudicatari amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte, IVA exclds. Aquesta penalitzacié s’aplicara
per mesos sencers, i s’abonara amb carrec a les factures pendents o a la garantia.

39.2.3.- Penalitzacions per incompliment del termini_de substitucié del personal de I'Equip
técnic

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucio de
personal de I'Equip técnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes segients a la
peticid, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacid del 20% en cadascun dels
abonaments corresponents als mesos en qué es mantingui aquesta situacio.

35.2.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’'Obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectudés o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Obra, Infraestructures.cat podra
imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d'un 1%, d’'un 5%
o d’un 10% del preu del contracte, IVA exclos.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost

d’execucié de I'obra.
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
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o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execuci6 de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran a I'’Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacio
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

39.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats

39.3.1.- Penalitzacio per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
I’encarrec de redaccio.

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacié d’'una penalitzacio progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguient:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos.

39.4.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

39.4.1.- Penalitzacid per incompliment de les condicions especials d’execucié i de les
obligacions essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials i de les obligacions essencials previstes en
I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula 22 del Plec, donara
lloc a la imposicio a I'Adjudicatari de les segiients penalitats:

- En relacié a I'adscripcio al contracte del Director d’Obra designat, en cas que el nou
técnic proposat, d’'acord amb els criteris de valoracié de la licitacio, no tingués les
mateixes caracteristiques del tecnic substituit de forma que, aplicats dits criteris, la
puntuacié obtinguda fos inferior a l'obtinguda pel técnic substituit, i l'oferta de
I’Adjudicatari no es mantingués com la millor valorada en la licitacié, s’aplicara una
penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de concorrer més d’una substituciod
on el técnic sustituit no mantingues les mateixes caracteristiques que el técnic valorat
en I'oferta aplicats els criteris de valoracié, o la puntuacié obtinguda fes que l'oferta de
I'Adjudicatari no es mantingués com a millor valorada, dit suposit sera causa de
resolucié del contracte. En qualsevol cas la substitucié requerira necessariament el
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compliment dels requisits de solvencia técnica o profesional requerits en la clausula 7.2
B2) del Plec.

Aquesta penalitzacio té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracio.

- En relacié a I'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcioé de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o
I'obtencié d’'un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, 'Administracié de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig

- En relaci6 a lincompliment de la resta de condicions especials d’execucid i
d’obligacions essencials, com a regla general, s’aplicara la quantia d’'un 1% del preu del
contracte, IVA exclos, llevat que I'incompliment sigui greu o molt greu, en quin suposit
la penalitat sera d’'un 5% o d’un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

39.4.2.- Penalitzacio per incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I'’Adjudicatari en la seva oferta
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacio del segliient regim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts sén rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'Adjudicatari en el criteri d’adjudicacié incomplert, resulta que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supdsit s’aplicara la quantia d’'un 1% del
preu del contracte, IVA exclds, amb caracter general, un 5% en cas d’'incompliment greu i un
10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

39.4.3.- Penalitzacioé per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio
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Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacioé de fins el 50% de l'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del present contracte, en el cas d’infraccio per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 29 del
Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execuci6 del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execuci6 de la
prestacio, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, seglent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament.

39.5.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu del contracte, IVA exclos.

39.6.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I’Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir 'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de I'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacié, si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

39.7.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequeéncia de
I'incompliment penalitzat de I’Adjudicatari.

40.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DEL CONTRACTE

La recepci6 del contracte s’efectuara una vegada s’hagi formalitzat I'Acta de la fi periode de
garantia de les obres objecte de direccio a satisfaccié d’Infraestructures.cat, de I'’Administracié
de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja
propi personificat o per compte de tercers d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, en quin moment Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari formalitzaran I'Acta de
Recepcioé del present contracte, el qual atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de
garantia, i sense perjudici del regim de responsabilitats professionals de I'Adjudicatari previstes
en la clausula 32 del Plec. En el suposit que en la licitacid es prevegi la Direccié d’Obra
conjunta de més d’una obra, la recepcié del contracte tindra lloc un cop formalitzades les Actes
de la fi periode de garantia de totes les obres.

En el termini d’'un mes a partir de la formalitzacié de I'Acta de recepcié es procedira, si s’escau,
a la liquidacio del contracte amb la liquidacid, en el seu cas, de I'import final de les prestacions
sotmeses a preus unitaris efectivament executades, que no podran representar un increment
de despesa superior al 10% del preu inicial del contracte.

41.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

41.1.- S6n causes de resolucio del contracte les seglents:
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- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o la dissolucié o extincio
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula
35, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa de I'’Adjudicatari.

- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front I’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que
aquest Ultims oaltra empresa o entitat del sector public de I’Administracié de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacido en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’'acord amb les circumstancies previstes a la clausula 36 del Plec, (ii)) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
si aixi s’hagués previst en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques o (iii) quan
concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 48 del
Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i I'Adjudicatari no doni la seva
conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de 'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusi6 de la licitacié.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'Adjudicatari per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
a I'’Adjudicatari.

41.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

- La declaracié d’'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio6 de concurs de creditors.

- L’'apreciacié de greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i
resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat
16 del quadre de caracteristiques.

- Lincompliment de I'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst
en la clausula 29 del Plec, I'incompliment de l'obligaci6 de comprovar amb caracter
previ a l'inici de l'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment per part de 'empresari
de subcontractar I'execuci6 de la part del contracte amb altres empresaris que disposin
d’habilitaciod i, si s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromés en la
seva oferta, o la subcontractacio amb empresaris diferents als compromesos a la seva
oferta sense la previa conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de
resoluci¢ tipificada en la clausula 39.4.3 del Plec.

- L’incompliment de I'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucioé del contracte.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques i en clausula 22
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del Plec quan concorri en el seu cas la causa de resolucio tipificada en la clausula
39.4.1 del Plec.

La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de I'’Adjudicatari als
seus treballadors assignats al contracte.

- L'incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resoluci¢ tipificada en la clausula 39.4.2 del Plec.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seguents a la peticié per part d’Infraestructures.cat.

- L’abséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’'Obra en aquells moments de
I'execucid de I'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacié de greus deficiéncies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra.
Es consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit
de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb
perill d'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de les obres
construides sense les garanties requerides.

- Laplicacié6 de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

41.3.- L’Adjudicatari podra instarla resolucié del contracte cas que es produeixin els seguents
suposits:

- La suspensié del comengament del contracte una vegada formalitzat per termini
superior a sis mesos, per part d’'Infraestructures.cat.

- La suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, acordada per
Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

41.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable de I’Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I’Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part de I'Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per I'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per I'’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjudiacié del contracte, IVA exclds, en quin suposit la
resolucion podra ser acordada per Infraestructures.cat
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Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts
i Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de l'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 41.1, I'’Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable a I'Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 41.3, tindra dret a percebre la seglient indemnitzacio per tots
els conceptes sobre el preu del contracte, IVA exclos, pendent d'execucio al temps de declarar
la resolucio:

- Per causa de suspensi6é del comengament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interés public: 2%.

- Per causa de suspensi6 total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

Per al calcul de les indemitzaciéns no es tindra el compte I'import del preu del contracte
destinat a 'eventual redaccié de projectes modificats, llevat de I'import dels projectes modificats
encarregats.

41.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucio del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part; i d’alld pactat en cas de
resolucié per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions /o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a
consequeéncia d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules seguents.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

41.6.- La resoluci6 del contracte per incompliment o causes imputables a I'’Adjudicatari produira
els efectes seguents:

a) Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, de
I'estat d’elaboracio del projecte de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de
'obra executada (EDC), i de tota la informacidé recopilada en arxius fisics i
informatics.

b) Infraestructures.cat podra continuar I'execucié del contracte pel procediment que
estimi més convenient, i a tal fi, podra disposar dels locals, mitjans de locomocié i
diversos dedicats a dirigir I'obra, a titol d’adquisicié o arrendament, amb facultat per
utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de direccié de les obres, tant en
un cas com en l'altre amb valoracié contradictoria. A falta d’acord entre les parts,
F'una i laltra podran recérrer al procediment judicial que estimin convenient en
defensa de llurs interessos, i amb vigéncia i validesa provisionals del preu i altres
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condicions determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament
les discrepancies.

c) L’'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball relatiu a la redaccié de
projectes modificats que s’haguessin encarregat, realitzat fins a la data de resolucio,
el qual es valorara i abonara segons el criteri d’'Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucidé ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a consequéncia d’'aix0, es procedira a
una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari per dit
concepte.

L’'existéencia de qlestions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidacié, no podran ser motiu perqué I'’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucid, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

d) La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser
retinguda cautelarment a compte de la valoraci6 del danys i perjudicis imputables a
I'Adjudicatari per la resolucié del contracte, i sense perjudici del dret del
I'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li
assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

41.7.- En el suposit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 41.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracié i liquidacié dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucid, i contra 'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I'’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

41.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjangant I'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclds, que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucié:

a) Cas de no haver-se comengat el contracte: 2%.

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucié: 3%.

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio: 6%.
Per al calcul de la indemitzacié no es tindra el compte I'import del preu del contracte destinat a

'eventual redaccid de projectes modificats, llevat de I'import dels projectes modificats
encarregats.

Aixi mateix, en aquest supoOsit de resolucié wunilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se a I'Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini
maxim de trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals
justificades per a denegar aquesta devolucié.

41.9.- Infraestructures.cat podra resoldre I'encarrec de redaccié de projectes modificats en cas
que es produeixin els seglents suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.
- Incompliment d’esmena dels errors o deficieéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 32.4 del Plec.

La resolucié de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 41. 6 c) amb la
particularitat prevista en la clausula 32.4.
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41.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.

Vi.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LA
DIRECCIO D’OBRA

42.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D'OBRA

42.1.- Amb caracter general, correspon a la Direccié d'Obra la direcci6 i el control de I'execucio
del projecte i de tot el procés de construccio, sobretot comprovar i vigilar la correcta execucio
de l'obra.

En concret, sera a cura de la Direccié d’Obra el seglent:
- Impulsar I'execucié de les obres per part del contractista de les obres.

- Assistir al contractista de les obres en questions diverses com la interpretacié dels
documents de projecte, la fixacido de detalls de la definicié de les obres i la seva
execucid a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el projecte.

- Formular amb el contractista de les obres I'Acta de replanteig i iniciacio de les obres i
tenir cura que els replanteigs de detall per a aquest, s’efectuin degudament.

- Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els planols d’obra que ha de formular el
contractista de les obres.

- Participar amb el contractista de les obres en la definicié del Pla de treballs i pressupost
inicials, aixi com fer el posterior seguiment temporal i econdmic, tot aixd amb I'eina
informatica TCQ 2000. També és responsabilitat de la Direccié d’Obra el compliment
del Pla d’Assaigs de I'obra, amb la metodologia i les eines corresponents.

- Requerir, acceptar, o rebutjar si procedeix, tota la documentacié que, d’acord amb alld
que estableix el Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte, amb alld que
estableixi el Pla de treballs i, alldb que determini la normativa que, en base a aquests,
formuli la propia Direccié d’Obra, correspondra formular al contractista de les obres als
efectes de programacié de detall, control de qualitat i seguiment de 'obra.

- Establir les comprovacions, estimades necessaries, dels diferents aspectes de I'obra
que s’executi per tenir ple coneixement i donar testimoni que compleixen o no amb la
seva definicio i amb les condicions d’execucio i d’obra executada prescrites.

- En cas d’incompliment de lI'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al contractista de les obres la seva substitucié o
correccié, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a
Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

- Proposar a Infraestructures.cat les modificacions d’obra que impliquin modificacié
d’activitats i que estimi necessaries o convenients.

- Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el contractista de les obres.

- Proposar a Infraestructures.cat la conveniéncia d’estudi i formulacié, per part del
contractista de les obres d’actualitzacions del Pla de treballs inicialment acceptat.

- Establir amb el contractista de les obres, documentaci6 de constancia de
caracteristiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultacié.
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- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada, a partir dels
amidaments de les unitats d’obra.

- Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la
Direccié d’Obra i en el Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area
Col'laborativa, i amb el contingut que es determina en aquest document, els informes
sistematics i analitics de I'execucié de I'obra, dels resultats de control i del compliment
dels Pla de ftreballs, posant de manifest els problemes que I'obra presenta o pot
presentar i les mesures preses 0 que es proposen per a evitar-los 0 minimitzar-los. En
cas de detectar-se factors problematics o pertorbadors d’'importancia, donar compte a
Infraestructures.cat immediatament.

- El requeriment, acceptacid o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacié relativa
al desenvolupament de l'obra, que el contractista de les obres esta obligat a
proporcionar.

- Controlar el manteniment dels nivells de solvéncia técnica indicats en la memoria
presentada d’acord amb les condicions de la licitacid, per la UTE que, en el seu cas,
hagués estat adjudicataria de les obres.

- Preparar informacié de l'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general
d'aquestes, préviament a la recepcié d’aquestes per Infraestructures.cat.

- Requerir del contractista de les obres el compliment de les disposicions del projecte
relatives a la seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la
necessaria presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.

- Recopilar i presentar a Infraestructures.cat, un cop acabada la unitat o part d’obra
corresponent, els planols i documents definitoris de la seva execuci6 real; i elaborar
'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de l'obra executada (EDC), lliurant-lo a
Infraestructures.cat en el termini maxim d’1 mes des de la data de formalitzacié de
I’Acta de recepcioé de I'obra.

- Elaborar, conjuntament amb I'empresa contractista, i presentar a Infraestructures.cat
abans de la recepcio de I'obra, la Memoria Final de I'obra prevista en la Llei 3/2007 de
4 de juliol, de 'Obra Publica, si s’escau.

- Exigir al contractista de les obres i al Laboratori que efectui els assaigs de control de
qualitat la substitucié d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i
successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.

- Complir, si s’escau, amb el que disposa la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica i,
en especial facilitar la informacié en els termes previstos en l'article 44.2 de la Llei.

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista de les obres del
que disposa la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontractacio en el
sector de la Construccié.

- Informar a Infraestructures.cat, amb caracter previ a aprovar 'ampliacié excepcional de
la cadena de subcontractacio, de les circumstancies que concorren i que justifiquen
I'aprovacio.

- Revisar i aprovar el Pla d'Auscultacié presentat pel consultor auscultador.
- Col'laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui

necessaria. La relacio entre la Direccio d’obra i el Coordinador de Seguretat i Salut es
fara a través del Director d’Obra.
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- Col-laborar, en cas d’obres de tunels urbans, amb el Responsable de fer el seguiment i
el control de I'execucié de I'obra en tot allo que precisi pel desenvolupament de les
seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui necessaria. La relacié
entre la Direccié d’obra i aquest responsable es fara a través del Director d’'Obra i
caldra tenir en compte alldo establert en l'article 45 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de
I'Obra Publica, en especial pel que fa a les mesures d’auscultacié i de control de
convergeéncies.

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord
amb l'article 62.2 de la LCSP,

42.2.- Les ordres de la Direccié d’Obra sén vinculants per a 'empresa constructora i han de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat
per la Direccié d’Obra no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituira per un
altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i 'Administracié actuant tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direccié d’Obra s’obliga a facilitar-ho.

43.- CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS

43.1.- Abans del comengament de I'obra, I'Adjudicatari adaptara el Pla d’assaigs previst en el
projecte de I'obra a la realitat concreta d’aquesta, del que resultara un llistat amb el nombre
d’assaigs de cada tipus a realitzar. Cas que aquesta adaptacié suposi un increment de
pressupost sobre l'inicialment previst, es requerira la prévia autoritzacioé de I'increment per part
d’Infraestructures.cat.

43.2.- L’Adjudicatari desenvolupara el Pla d’assaigs conjuntament amb Infraestructures.cat,
encarregant tots els assaigs que s’hagin establert, directament als laboratoris contractats per
Infraestructures.cat, sense haver de requerir per aix0 la seva aprovacid. Igualment,
Infraestructures.cat podra encarregar directament I'execucié dels assaigs que consideri
pertinents.

43.3.- Els laboratoris trametran llurs factures de Control de Qualitat cada mes a I'Adjudicatari ,
que disposara d’un termini maxim de 10 dies per a comprovar-les i esmenar-les, si fos el cas, i
les retornara amb el seu vist-i-plau al Laboratori per tal que les lliuri a Infraestructures.cat per
al seu abonament.

43.4.- D’acord amb el contracte d'execucid d'obres, la I'Adjudicatari també analitzara els
assaigs que, amb carrec al seu propi control, hagi efectuat el contractista de les obres.

44.- AUDITORIA DELS TREBALLS

Infraestructures.cat, directament o mitjangant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacioé contractual de I’Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant I'auditoria tinguin el seu origen en la falta de
dedicacio, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I'Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

Vil.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DE
PROJECTES MODIFICATS

45.-ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucié de les obres objecte de Direccié sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I’Adjudicatari la
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redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 12 de “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb

I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccio del projecte
modificat.

46.- PROGRAMA DE TREBALLS

46.1.- L'Adjudicatari presentara un Programa de Treballs ajustat al termini de redaccié del
projecte establert en 'Addenda d’encarrec de redaccié del projecte modificat.

D’acord amb aquest Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs.

46.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, 'Adjudicatari haura

de sol-licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicencies que necessiti.

47.- AUTORIA DEL PROJECTE MODIFICAT

47 .1.- La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte modificat recaura en el
Director d’Obra designat per I'’Adjudicatari.

47.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'Adjudicatari per a la redaccio del
Projecte modificat, i a les possibles col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de
qué haura de disposar I'Adjudicatari, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta questié
en la Documentacio facilitada als licitadors que consta en P’Apartat 16 del quadre de
caracteristiques.

47.2.- Si el projecte inicial d’obres estigués sotmés a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra
publica, en els casos previstos en I'article 21 d’aquesta Llei, el projecte modificat sera objecte
de la corresponent auditoria técnica en els termes previstos a l'article 27 de la mateixa Llei.

Tanmateix, en els casos previstos en l'article 26 de la citada Llei, el projecte modificat restara
subjecta a la supervisid continua del responsable técnic designat per I'Administracio.

48.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE MODIFICAT

Una vegada lliurat el projecte modificat a la seva finalitzaci6 per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisid i I'elevara a I'6rgan competent de I’Administracio
de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte per a la seva revisi6 i
aprovacioé posterior.

Si durant aquests tramits de revisi6 es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'’Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 32 del Plec, essent d’aplicacié el régim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

49.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL DEL PROJECTE MODIFICAT

49.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
I'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
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que ostenta tots els drets d’explotacié sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el supdsit de qué suposin I'explotacid de drets de tercers,
'Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzaci6 per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacio en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

49.2.- Els Materials realitzats per I' Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del present
contracte seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per
compte de tercer.

49.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de 'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessié a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
dels Materials, en particular, els de reproduccio, de distribucio, de comunicacioé publica (inclosa
la posada a disposicio interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacio, la modificacio i, en el
seu cas, la traduccio), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucio de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracié legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

49.4.- Aixi mateix, I'’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment, atorga, la facultat exclusiva de
registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccid
per la via de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de
propietat industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els
models d'utilitat o els dissenys industrials.

49.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (incldos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcié en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I' Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

49.6.- L’ Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacio expressa, atorgada per escrit, d’'Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o
el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
o per compte de tercer. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I’ Adjudicatari quan
aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

49.7.- L’ Adjudicatari no podra fer cap us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I' Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

49.8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alcat i
queda inclosa dins de la contraprestacié econdmica prevista en aquest Plec de Clausules.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Senyors,

El sotasignant ............................ , certifica:

m Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat
modificades respecte a les que tenen al seu poder.

m Que la targeta del numero d’identificacio fiscal és la que ja tenen al seu poder.

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder.

A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitacié anterior.

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

ElBanc.....ccccooeveiiiiiiiiininnn, , i en el seu nom i representacio............cccccceeeereeeeennnn. , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de ........cevvvvennn... B B , amb data................ , NUMEr0.....eveeveeiiee, del
seu protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador
solidari de ....cccccceeevieeeeii en interés i benefici 'INFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitacié,
IVA no inclds), a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa abans esmentada de
totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequéncia de la participacio i
possible adjudicacio, de la licitacié del contracte de serveis per a la Direccié de les Obres

COrresponeNnts @l Projecte ... e .

L'indicat aval es presta pel Banc ........cccccoccciiiiennnnnnn. amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussid, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
'empresa.......oocveeeeiiiiieeeeeeee s fins el termini de vigéncia de l'oferta d'aquesta, o fins que
es compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
clausules administratives de la licitacio, a pagar amb caracter incondicional, dintre, com a
maxim dels vuit dies seglients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la
concurréencia de la xifra fiangada (3% del pressupost de licitacid) s'expressi al requeriment,
renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant al lliurament
de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en qué aquestes
poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposicid o reclamacié per part de
.................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

PROVISIONAL
Certificat NUMEro ..........coccvveveeiiineen,
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domiGili @ .oooeeveeeeeeeeee o= |4 (=) G , i NIF
................................ , degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A e ———————— yNIF , en concepte
de prenedor de l'asseguranca, enfront d’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a limport d’euros ................. (3% del
pressupost de licitacio, IVA no inclos)............... , a efectes de garantir I'exacte compliment per
'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequéncia de la
participacio en la licitaci6 i possible adjudicacié del contracte de serveis per a la Direccié de les
Obres corresponents al ProjECe ...

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'assegurancga.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seguents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta que, en
relacié amb la licitacié abans assenyalat, 'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o que es compleixin les condicions de devoluci6 de
la garantia provisional previstes en el Plec de clausules administratives de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3 (SOBRE 3)

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:
Rols Nom del Técnic

Responsable BIM del contracte
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, pero un técnic pot tenir assignat més d’'un
rol. Aquesta assignacié ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I’aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara 'estratégia de la gestié per garantir la fiabilitat de les
dades del model en relacio a I'obra acabada.

C.- Objectius, usos i propostes d’accié

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Lliurament d'informacié de qualitat

que faciliti 12 Analitzar els punts critics (incidéncies) del

projecte

1.3 | Millorar la integracié en I'entorn

- la comprensio de la solucié per part

del gestor i del client final del projecte 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucio

15 Analitzar el compliment de requeriments
"~ | espacials (programa funcional)

- la seva comunicacio als futurs = s - -
16 Identificar i ubicar elements/materials dins de

usuaris. e e e
I'edifici/infraestructura per a prendre decisions X
2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu
21 Coordinar la distribucié de tasques entre els X

diversos responsables

Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des "~ | anticipada

de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacié entre
"~ | disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificacié detallada del procés de construccié

3.- Facilitar la tracabilitat de ’avang del projecte

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte

3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta

Avaluar I'evolucié de la solucié en

base a informacié fiable i de qualitat, 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant

clarament la zona afectada

registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi

3.5 | Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
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| | | relacionant-los entre si |

4.- Controlar I’estimacio de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e e 4.1 .
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gesti6 de canvis, comparar-les amb " | comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | e
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestié de I'edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |, S or
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacié

certa i fiable adequada a les 59 Facilitar la transferencia d'informacio de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 | I'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

6.- Objectiu BIM i/o Proposta d’Accié addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel
licitador

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema ’indicat en I'’Annex A2-3 del
Manual BIM d’Infraestructures.cat

Quan el projecte no s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Si el contractista ha ofert la millora de modelitzacid, complerta o parcial, em comprometo a
desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest
annex a l'apartat “C. Obijectius, usos i propostes d'accid”:

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

Nota: el licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d'Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del
manual BIM d’Infraestructures.cat. S’entén com a una modelitzaci6 completa en Edificacio, a
modelar les tres grans disciplines, com son Estructura, Instal-lacions i Arquitectura. En el cas d’Obra
Civil, una modelitzacié complerta, sera modelar tots els subsistemes del projecte
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ANNEX NUM. 4 (SOBRE 2)

COMPROMIS D’ADSCRIPCIO D’ESPECIALISTES EN TEMES D’INTERES PER L’OBRA

COM A MILLORA AL CONTRACTE

El St actuant en nom (propi o de I'empresa que representa), i en relacié

amb la licitacio del “Contracte de serveis .........ccocoovveeeeiiieiiieiciieeeieinnnn.. Clau: ...... ” DECLARA:

Que com a millor addicional a I'execucioé del contracte respecte de I'Equip técnic requerit en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques es compromet a adscriure com a Especialista/es

en temes d’interés per I'obra el/la, els/les seguent/s:
Especialista 1:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacio . Any d’obtencio: .
Empresa a la que pertany:

Dedicaci6 assignada:
Especialitat en tema/es d’interés per I'obra seglient/s:

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Especialista n:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacio . Any d’obtencio: .
Empresa a la que pertany:

Dedicaci6 assignada:
Especialitat en tema/es d’interés per I'obra seglient/s:

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Data

Signatura licitador: Signatura Especialista
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ANNEX NUM. 5

PROPOSTA ECONOMICA

El/La Sr/Sra. ., assabentat de lanunci publicat al perfil
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a la Direccié de les
obres corresponents al Projecte: "...........c.......... ", es compromet en nom (propi o de I'empresa

que representa) a realitzar-les amb estricta subjeccid als esmentats requisits i condicions
d’acord amb l'oferta seguent

Total valor serveis de Direccié d’Obra: .............. Euros més la quantitat de ...(valor de I'lVA)...
Euros per 'IVA.

(El preu ofertat no podra superar I'import previst al subapartat A1 de I’Apartat 2 del quadre de

caracteristiques de la licitacio)

Nota: L’import total del contracte adjudicat sera el resultant de sumar I'import ofertat per
al Servei de Direccié d’Obra i I'import fix (no ofertable) previst al subapartat A2 de
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la licitacio més I'IVA pel concepte
“Redaccié de projectes modificats”

Signatura:
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ANNEX NUM. 6A (SOBRE 3)

DESIGNACIO | ACREDITACIO EXPERIENCIA DEL DIRECTOR D’OBRA

Dades de I'obra i del licitador

Obra: | |

Licitador ™: | |

® Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades d’experiéncia del Director d’Obra

El sotasignat , .......cocceeiiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora del
CONEFACEE......eeeiiieic e Clau:.....cceeviiieeenes

es compromet a tenir com a Director d’Obra al titulat indicat en el quadre segient, amb capacitat suficient per a representar a
I'empresa licitadora en tot alld que afecti a la direccio de les obres i que, en cas de ser adjudicatari, assumira la Direcci6 de 'obra:

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio Numerq de co|-|§g|at : Promocio
col-legi professional (any)
amb dedicacio ............ %
i declara que el técnic designat com a Director d’obra, Sr./Sra. .................. ha intervingut durant els darrers 15 anys en les “Obres

similars” indicades en el quadre seguent i que compleixen les caracteristiques previstes en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques:

Descriocié de I'obra d Carrec desenvolupat | bra b
escripcio de I'obra de Client (DO, PM 0 ADJ) (1) mport obra (iva ata

caracteristiques similars: no inclos) acabament

olo|o|N|o (o win|=

(1) DO: Director d’obra / PM: Project Manager Cap d’Unitat de UASPO, Cap d’'Unitat d’Assistencia Técnica o Cap d’'Obra o
similar / ADJ: Adjunt a la DO.

El técnic designat acredita coneixements de la metodologia TCQ: SI/NO

Caldra incloure en la relacié6 d’actuacions una que compleixi I’experiéncia minima com a solvéncia técnica o
professional, acabada en els darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clausula 7.2 B2) del Plec, la qual no sera
objecte de valoracio6.

(En les actuacions relacionades necessariament s’haura d’incloure una que acrediti I'experiéncia minima requerida
com a criteri de solvencia técnica o professional que s’ajusti a la definicié d'Obra similar”, que haura d’estar
degudament acreditada. Aquesta actuacié no sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que
complexin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvencia técnica o professional, pero no s’ha
presentat la documentacié acreditativa , es procedira a valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per
poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de
I’actuacié considerada com solvéncia tecnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor
oferta en els termes de la clausula 10.7 del Plec.

”

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’” Obra similar”, I’oferta guedara exclosa de la licitacié

per manca de solvéncia técnica o professional).
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S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 7.2 B2) i 8.3.2.del Plec junt amb la presentacié d’aquest
annex.. (Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoraci).

Signatura del licitador / representant Signatura del Director d’Obra:
de l'empresa licitadora: = .o e
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ANNEX NUM. 6B (SOBRE 3)

DESIGNACIO | ACREDITACIO EXPERIENCIA TECNIC DE L’EQUIP (S’haura de presentar
un annex per cadascun dels técnics)

Dades dels treballs i del licitador

| Obra: |

| Licitador ™M |

O Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d'elles.

Declaracio del licitador i dades d’experiéncia del técnic de 'Equip

El sotasignat , , en qualitat de representant de 'empresa licitadora del

contracte........ccccccceeeeeeiieeveeviecceeeeeeeeeen ClaUn
es compromet a tenir com ............. (o= 14 (=10 TR al titulat indicat en el quadre seglient:
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio Numerq de coI-I_eglat ! Promocio
col-legi professional (any)
amb dedicaci6 ............ %, i declara que el tecnic designat com ...... , Sr./ Sra. ... ha intervingut durant els darrers

15 anys en les obres indicades en el quadre seglient i que compleixen les caracteristiques previstes en I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques com a “Obres similars”:

Carrec

Client desenvolupat Import obra (iva Data

no inclos) acabament

Descripcio de I'obra de
caracteristiques similars:

OO |IN|O|O | |WIN|—=

-
o

El tecnic designat acredita coneixements de la metodologia TCQ: SI/NO

Caldra incloure en la relacié d’actuacions una que compleixi I’experiéncia minima com a solvéncia técnica o professional,
acabada en els darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clausula 7.2 B2) del Plec, la qual no sera objecte de
valoracio.

(En les actuacions relacionades necessariament s’haura d’incloure una que acrediti I'experiéncia minima requerida com a
criteri de solvéncia técnica o professional que s’ajusti a la definici6 d’'Obra similar”, que haura d’estar degudament
acreditada. Aquesta actuacié no sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que complexin els
requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia técnica o professional, perd no s’ha
presentat la documentacié acreditativa , es procedira a valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder
ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I'actuacio
considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes
de la clausula 10.7 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’” Obra similar”, I'oferta quedara exclosa de la licitacié per
manca de solvéncia técnica o professional).
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S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 7.2 B2) i 8.3.2 del Plec. junt amb la presentacié d’aquest
annex. (Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoracio)

Signatura del licitador / representant Signatura del Técnic de I'equip:
de 'empresa licitadora:
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RELACIO CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

ANNEX NUM. 7 (SOBRE 3)

S S S T - TN

Declara que el tecnic Sr./Sra. .......ccceeeveeiieeeeeins actua en els seglients contractes vigents amb Infraestructures.cat
com a membre d’Equip de Direccié d’Obra civil i amb les dedicacions indicades:

Contracte (indicant la Clau)

Data inici

Data final previst

% dedicacio

Dedicacio proposada en aquest contracte

TOTAL

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

Signatura del Técnic de I'Equip:
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ANNEX NUM. 8 (SOBRE 3)

COMPROMIS D’ADSCRIPCIO D’UN ADJUNT AL DIRECTOR D’OBRA COM A MILLORA AL
CONTRACTE

EISr o, actuant en nom (propi o de I'empresa que representa), i en relacio
amb la licitacid del “Contracte de Serveis .........ccccceevicieeeeenciee e, Clau: ......", DECLARA:

Que com a millora addicional a I'execucié del contracte respecte del I'Equip técnic requerit en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques es compromet a adscriure com Adjunt al Director
d’Obra amb titulacié equivalent a la requerida a aquest darrer, el segiient:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacio . Any d’obtencié: .
Num.de col-legiat i col-legi professional:
Empresa a la que pertany:

Dedicacié temporal (minima del 20% setmanal):

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Data

Signatura licitador: Signatura Adjunt del Director d’Obra
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ANNEX NUM. 9

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA/
SECRETARIA:

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Sra. Virginia de Ledn Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra.
Asuncién Aspas i Blasco, Técnica de la Gerencia de Licitacié 1
d’Infraestructures.cat)

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda,
Cap de la Geréncia d'’Ambit Sectorial d'Edificacio; Sr. Xavier Vall-
llossera i Ferran, Cap de Ila Divisi6 d'Obres Hidrauliques i
Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafas Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzédlez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretari/a suplents: Sra. Mercé Farré i Cuberes, Cap de la Geréncia
de Licitaci6 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia de
Licitacio 2 d’Infraestructures.cat)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Emilio Martinez i Lozano, Cap de la Geréncia de Carreteres i
Mobilitat Sostenible Interurbana d’Infraestructures.cat
Sr. Eduard Eraso i Fornells, Técnic de la Geréncia de Carreteres i
Mobilitat Sostenible Interurbana d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 10A

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
segiients:

1.- Criteris de valoracio objectius ......cccccccceeirrrrmrmmemeeciirrreenennnes 0a76,5
1.1  Oferta econdmica [0-35]
PEi = 35 - 0,35 * (Bmax- Bi)
On
Bi = baixa de I'oferta i respecte tipus licitacio (expressada en %

arrodonida a 2 decimals)

B max = baixa maxima respecte tipus de licitacio (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

PEi = Puntuaci6 economica de I'oferta

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié econdmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2 Equip técnic [0-34]

El procediment que es descriu en aquest apartat, s'aplicara, de
manera individual, a cadascun dels técnics designats a I'oferta.
La valoracié del conjunt de I'Equip técnic s’obtindra com a mitja
ponderada de les valoracions individuals, dacord als
percentatges que s’indiquen en I’Apartat 14 del quadre de
caracteristiques.

Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de Ila
dedicaci6 ofertada pels membres de I'Equip técnic i verificada la
compatibilitat es valorara:

a) L’increment de dedicacié respecte del minim requerit en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

b) L’experiéncia especifica de [I'Equip técnic (Director
d’Obra i resta de I'equip)

c) Coneixements en metodologia TCQ

1.2.1 Increment de dedicacié dels membres de ’Equip técnic [0-PDM]

La relaci6 que presenta el licitador segon I'annex 7, dels
contractes vigents com a membre d’Equip de Direccié d’Obra
civil de la mateixa tipologia amb Infraestructures.cat sera
verificada i contrastada a efectes de valorar les ofertes
d’'increment de dedicacié de I'Equip técnic. No es tindran en
consideracio els contractes que es trobin en la seva fase final
d’execucié de I'obra (facturat més del 80% del contracte incloses
les eventuals modificacions o prorrogues contractual) ni els
contractes que es trobin la fase de periode de garantia de les
obres. Es defineix com DCP, la dedicaci6 compromesa del
tecnic, segons aquest calcul, sense considerar I'oferta actual.
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1.2.2

En cas que la dedicacié ofertada pel técnic, sumada a la
compromesa (DCP), superi el 100% temporal, d’acord amb el
previst en la clausula 7.2.B2) del Plec, I'oferta quedara exclosa
de la licitacio.

La puntuacié maxima d’aquest apartat (PDM) és
PDM = (DT-DM) /5

On DM: Dedicacié minima del técnic establerta a la licitacio
DO: Dedicacié del técnic ofertada
DT = MIN(100, DM+20)

En cas de dedicacio exclusiva, PDM=0, i en conseqliéncia
aquest apartat no es valora.

La valoracio de l'increment de dedicacié s’obtindra segons el
procediment seguent:

Puntuacié = (DO-DM) / 5 si DO < DT
Puntuacié = PDM si DO >=DT

La puntuacio s’arrodonira sempre a 2 decimals.

Experiéncia en Obres similars

L’experiencia de I'Equip técnic es valora mitjangant el nombre
d’Obres similars on ha participat desenvolupant el mateix carrec.
El concepte “Obra similar” és el definit a ’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques. En el cas del Director d’Obra, s’aplicara un
coeficient de 0,5 per les obres on el carrec desenvolupat sigui
com a “PM” (Project Manager, Cap d’'Unitat UASPO, Cap d’Unitat
d’Assisténcia Técnica, Cap d’'Obra o similar) i de 0,33 per les
obres on hagi participat com “ADJ” (Adjunt a la DO). El nombre
d’obres s’arrodonira a I'enter immediatament superior. No sera
objecte de valoraci6 I'Obra similar requerida com a
solvéncia técnica o professional en els termes de la clausula
7.2 B2) del Plec.

(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoraci6)

Participacié en més de 4 obres similars 29
Participacio en 4 obres similars 24
Participacio en 3 obres similars 19
Participacio en 2 obres similars 14
Participacio en 1 obres similars 7

En el suposit que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
es concretin obres d’especial singularitat, d’entre les “Obres a
considerar’, a efectes de valorar I'experieéncia de I'Equip técnic,
s’aplicara el barem seguient en comptes del precedent:

Participacié en més de 4 obres similars 26
Participacio en 4 obres similars 21
Participacio en 3 obres similars 16
Participacio en 2 obres similars 11
Participacio en 1 obres similars 6

[0-29]
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1.2.3

1.3

Acredita haver participat en una obra d’especial singularitat
d’acord amb la definici6 de I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. +3

En el cas de que es presentin més de 10 “Obres similars” només
es tindran en consideracio les 10 primeres (inclosa al indicada
com a solvéncia técnica o professional que no sera valorada,
seguint I'ordre de prelacié presentat d’acord amb el models dels
annexos 6A i 6B.

(En les actuacions relacionades necessariament s’haura
d’incloure una que acrediti I'experiéncia minima requerida com a
criteri de solvéncia técnica o professional que s'ajusti a la
definici6 d'Obra similar”, que haura d'estar degudament
acreditada. Aquesta actuacid no sera valorada i per tant, es
procedira a valorar la resta d'actuacions que complexin els
requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia tecnica o professional, pero no s’ha presentat
la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser
puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i
en tot cas, la documentacid acreditativa de I'actuacio
considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara
al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la
clausula 10.7 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments
d”Obra similar”, I'oferta quedara exclosa de la licitacié per manca
de solvéncia técnica o professional).

Metodologia TCQ

El técnic justifica coneixements de la metodologia TCQ.
El técnic no justifica coneixements de la metodologia TCQ

En el cas en que PDM (subapartat 1.2.1) resulti inferior a 4, la
puntuacié final del técnic es veura afectada pel coeficient
multiplicador

34 / (30+PDM)

Aplicacié de la metodologia BIM

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes
d’accio BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment
més de dues Propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu
BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes

[0-1]

[an JESNN

[0-6]
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14

1.4.1

d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment
dues Propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes
d’accio BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment
una Proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit
en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectiu basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, o el licitador no presenta
'annex anterior

Millora addicional subjecta a criteris objectius de valoracié
Es valora lincrement de I'Equip técnic adscrit al contracte
respecte I'equip minim requerit en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.

Increment equip. Adjunt al Director d’Obra

Adscripcio d’'un Adjunt al Director d’Obra, amb titulacié equivalent
a la requerida com a DO, i una dedicaci6 igual o superior al 40%.

Adscripcié d’un adjunt al Director d’Obra, amb titulacié equivalent
a la requerida com a DO, i una dedicacié igual o superior al 20%
i inferior al 40%.

[0-1,5]

[0'1!5]

1,5

1

En cas que I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques no prevegi I'Aplicacié de la
Metodologia BIM, la puntuacié obtinguda en els apartats 1.2 i 1.4 es veura afectada pel
coeficient multiplicador 41,5/35,5 per tal d’ajustar la valoracié técnica objectiva a la
puntuacié maxima establerta.

2.-

Criteris de valoracio subjectes a judici de valor ............... 0a23,5

2.1.- Memoria de Procediments i metodologia........cccccccmrrrerernncceerrncccennnas 0

Es valorara el Procediment i metodologia proposat pel control documental i de
recepcidé de permisos (fins a 5 punts); la Relacié d’activitats significatives i
fases d’execucié d’atencié especial (fins a 6 punts); els Procediments de
control d’execucié i acabats (PPI's) (fins a 7,5 punts) i el Procediment de
control d’'obra acabada i durant el periode de garantia (fins a 4 punts).

Es valorara I'lncrement de I'Equip técnic adscrit al contracte respecte I'equip
minim requerit en [PApartat 9 del quadre de caracteristiques.
amb l'adscripcié de fins a 2 técnics especialistes en temes considerats
d’interés per 'obra concreta, d’'acord amb les arees d’especialitat i requisits
minims requerits en I'Apartat 17 del quadre de caracteristiques. Es
valorara tenint en compte l'interés de la seva especialitat contrastada amb la
seva experiéncia curricular. Per I'adscripcié de cada técnic es valorara amb
0,5 punts.

Total puntuacio........ceceeeeeeccccciciccrrrrr e

2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor.............ccoccririinrinsineninsineen 0Oa1
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ANNEX NUM. 10B

BAREM DE CRITERIS DE PUNTUACIONS DE CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A

21

211

JUDICI DE VALOR DE L’OFERTA TECNICA

Memoria de Procediments i metodologia

Procediment de control documental i permisos

Presenta un procediment de seguiment i control de la
documentacié adequat per a I'execucio del contracte.

Presenta un procediment de seguiment i control de la
documentacié amb alguna mancanga esmenable.

No es presenta el subapartat o el procediment presentat és
incoherent, incomplet o no pot ser d’aplicacio.

Presenta una relaci6 completa dels permisos necessaris en
relacio als organismes implicats en I'execucio.

No presenta una relacié completa dels permisos necessaris en
relacio als organismes implicats en I'execucié o la relacio és
parcial.

Activitats significatives i fases d’execucio d’atencié especial

Presenta una relacié d’activitats significatives i fases d’execucio
d’atencio especial completa i adaptada a les caracteristiques de
'obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions
d’afeccié a tercers o ambientals o a la seva criticitat a 'hora de
complir els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les
activitats significatives aquelles fases d’execucié que requereixen
un control més intens .

La relacié d’'activitats significatives, tot i estar adaptada a la
tipologia d’obra, és incompleta, atenent als aspectes de I'apartat
anterior o no s’han destacat algunes fases d’execucié que
requereixen atencioé especial.

La relacié inclou activitats que denoten que no esta adaptada a
la tipologia d’obra

No es presenta el subapartat o les mancances so6n molt
significatives o no és viable.

Procediments de control d’execucié (PPI's)
No es valora si I'apartat 2.1.2 es puntua amb 0 punts

Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts
d’'inspeccié adequat i coherent amb les fases assenyalades
d’atencio especial.

Es presenta un programa de punts d’inspeccié per a cada
activitat significativa, pero s’observa alguna incoheréncia amb les
fases d’atencié especial assenyalades.

No es presenta programa de punts d’'inspeccid per alguna de les
activitats relacionades com a significatives a la propia oferta o el

[0-22,5]

[0-5]

1,5

+2

[0-6]

[0-7,5]

7,5
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programa presentat no és viable.

21.4 Control d’obra acabada i durant el periode de garantia [0-4]

La metodologia proposada descriu correctament els aspectes
seguents:

- Les operacions de control que realitzara per a validar
'acabament de I'obra, amb caracter previ a la inspeccio
oficial. S’inclouen les proves de funcionament i posta en
marxa de les possibles instal-lacions.
- La sistematica de seguiment de les incidéncies durant el
periode de garantia. S’inclou com a minim, el termini de
resposta a la incidéncia, registre d’incidéncia i informe de 4
resolucié.

La metodologia proposada descriu correctament 1 dels aspectes
de l'apartat anterior. 2

No es presenta el subapartat o la metodologia de control
proposada no contempla correctament cap dels 2 aspectes 0
indicats.

En cas que l'apartat de procediment i metodologia superi el limit de 15 pagines establert, la
valoracio final obtinguda es veura minorada de la manera seguient:

Nombre de pagines entre 16 i 20 -0,5 punts
Nombre de pagines entre 21 i 25 -1 punts
Nombre de pagines entre 26 i 30 -2 punts
Nombre de pagines superior a 30 -3 punts
2.2 Millora addicional subjecta a judici de valor [0-1]
221 Increment Equip técnic. Fins a 2 Especialistes [0-1]

Es valorara el compromis d’adscripcié del nombre d’especialistes
proposats considerats d’interés per I'execucié del contracte
d’acord amb les arees d’especialitat i requisits minims requerits
en I'Apartat 17 del quadre de caracteristiques (maxim 2
técnics, i 1 per a cada especialitat). Es valora tenint en compte
l'interés de la seva especialitat per I'obra contrastada amb la
seva experiéncia curricular, en funcié de les quals es podra
considerar com a valid o no l'especialista proposat de forma
motivada.

El nombre d’especialistes considerats d’interés per l'obra és
superior o igual a 2 amb una dedicaci6 minima del 10% per

cadascun. 1
El nombre d’especialistes considerats d’interés per I'obra és igual

a 1 amb una dedicacié minima del 10%. 0,5
No s’ofereix cap especialista considerat d'interés per a I'obra o

la dedicacioé ofertada és inferior al 10%. 0
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ANNEX NUM. 11A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc ................. i en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ............... .
Do, amb data ............. , hamero ........... del seu protocol, i que afirmen

trobar-se integrament subsistents, es constltue|x avalador fiador solidari de I'empresa
....................... , en interés i benefici d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, S.A.U. , i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicacié, o 10% del preu
d’adjudicacio si I'oferta de I'Adjudicatari hagués incorregut en presumpcié d’oferta anormalment
baixa; IVA no inclds), a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa esmentada de
totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequéncia de la formalitzacio i
execuci6 del contracte la Direccid de lesobres ................coiitl Clau.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussio, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes al propi contracte,
a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment i dins, com a maxim, dels vuit dies
seglents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangcada de (5%
del preu d’adjudicaci6 o 10% del preu d’adjudicacido si l'oferta de I'Adjudicatari hagués
incorregut en presumpcié d’oferta anormalment baixa, IVA no inclds) Euros s'expressi al
requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en
qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o reclamacié per
partde ..., , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 11B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domiGili @ .oooeeveeieeeee o= | (=) G , i NIF
................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A e ———————— s NIF , en concepte
de prenedor de I'asseguranga, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant I'assegurat, fins a I'import d’euros ................. (5% del preu
d’adjudicacié o 10% del preu d’adjudicacié si I'oferta de I'Adjudicatari hagués incorregut en
presumpcio d’'oferta anormalment baixa, IVA no inclos)............... , a efectes de garantir 'exacte
compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a
consequéncia de la formalitzacié i execucid del contracte la Direcci6 de les obres

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'assegurancga.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seguents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucié estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucié previstes al propi contracte.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 12

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. OBRA CIVIL

Es realitza el calcul amb la mateixa base de formulacié que es fa servir habitualment per a
projectes constructius i estudis d’obra civil.

La formulacié dels honoraris té en compte el tipus de treball (per I'abast i serveis professionals)
i diferents coeficients segons el tipus d’encarrec, tipus de projecte, coeficients reductors per
coincidencia —tenir en compte adjudicacions d’encarrecs conjunts i aportacié d’informacio- i
coeficient reductor per aportacié de quadres i justificacions de preus, plec de condicions, etc.

Per al calcul dels projectes modificats s’incorporara un coeficient (Cm, coeficient de modificat)
de minoracié, amb valors lineals de 0 a 1 en funcié de I'alteracié del pressupost en valor
absolut /2.

També s’ha tingut en compte un valor fixe que no s’afecta als coeficients pels diferents
conceptes demanats per Infraestructures.cat (enquadernacid, copies, etc.). El valor és de 4.500
€

Tot i aix0, cal tenir en compte les particularitats de cada projecte que fa que en alguns casos no
es pugui aplicar el resultat directament, per exemple en els casos de necessitat de realitzar
dins del projecte estudis de ventilacié o nous calculs estructurals, etc. en que els honoraris
seran superiors als resultats de la férmula; o en casos en que l'alteracié del pressupost
(modificat versus constructiu) sigui per partides amb un cost molt important perd que no
representi un increment tan significatiu d’obra, en qué caldra minorar I'import de honoraris
respecte al que surt de la formulacié.

La formulacio és:

H = (PEMR1+PEMR2) * 0,2 * Cr * Cesp * Cm + 4.500

Aon:

H: honoraris de redaccio

PEMR1 i PEMR2: pressupost d’execucié material reduit calculat a partir del PEM de 'obra i el
seguent criteri

1r tram: PEMR1 (m€) 2n tram: PEMR2 (m€)
PEM fins a: PEMRL1: Excés PEM fins: coef PEMR2:

0 0 1.000 1,00
1.000 1.000 1.000 0,97
2.000 1.970 2.000 0,85
4.000 3.670 2.000 0,70
6.000 5.070 2.000 0,55
8.000 6.170 2.000 0,50
10.000 7.170 10.000 0,47
20.000 11.870 10.000 0,45
30.000 16.370 30.000 0,43
60.000 29.270 en endavant 0,40

Cr: coeficient, segons tipus de treball, de reduccio per tenir en compte I'aportacié de quadres
de preus, plec, etc.
Reduccio
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20%

PEM > 1.500 m€

10%

PEM < 1.500 m€

Cesp: coeficient d’especialitat= 0,04 en projectes estandards. En viaductes, tunels, etc.= 0,05

Cm: coeficient de modificat amb valors lineals de 0 a 1 en funcié a l'alteracié del pressupost

(PEM) en valor absolut /2.

i

rd

rd

-~

50%

| alteracio del PEM| / 2
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ANNEX NUM. 13

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

El document “INFORME DEL SERVElI DE SUPERVISIO PER A L'APROVACIO DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU", signat en data 05/10/2022 pel Servei de Supervisié de Projectes
de la Direcci6 general d’Infraestructures de mobilitat fa constar el seguent:

“6e. Durant I'execuci6 de les obres, la Direccié Facultativa haura d’analitzar i, en el seu cas
resoldre sota el seu criteri, les segiients consideracions:

a) La solucio funcional i constructiva del projectat com a Seccid 3, MD de la C-58, banda est de
les carreteres, entre els PK’s relatius de projecte 0+375 i 0+792, en concret pel que fa a la
disposicio6 de la barrera acustica PA-01.

b) L'analisi, definicid, valoraci6 i execucié de les operacions necessaries per a la substitucié
dels aparells de recolzament del viaducte de la carretera C-243c.

c) La disposicio dels murs-escullera prevists a les Seccions tipus 1 i 12 que, si bé s’ha calculat
I'estabilitat dels talussos associats, no presenta verificacid de calcul respecte allo previst a la
guia metodologica vigent quant a aquests elements estructurals.”

L’adjudicatari del contracte dura a terme aquests treballs, que es consideraran inclosos dins del
preu total del contracte. Per tant els licitadors hauran de repercutir els costos que suposin
aquests ftreballs en els preus unitaris ofertats, ja que no seran objecte d’abonament
independent.

108



