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INFORME  DE  NECESSITAT  PER  CONTRACTAR  LES  OBRES  DEFINIDES  EN  LA MEMÒRIA
VALORADA DE LA REHABILITACIÓ DE LA PASSAREL·LA DE SANT LLORENÇ I ADAPTACIÓ DE
LES  SEVES  RAMPES  I  EL  SEU  ANNEX  D'ACTUALITZACIÓ  DE  PREUS,  AMB  CRITERIS  DE
CONTRACTACIÓ  PÚBLICA  ECOLÒGICA,  DINS  EL  MARC  DE  LA  INICIATIVA  «NEXT
GENERATION EU».

Identificació de la memòria 
valorada de les obres:

Memòria valorada de la rehabilitació de la passarel·la de Sant
Llorenç i adaptació de les seves rampes

Promotor: Ajuntament de Terrassa

Emplaçament: Passarel·la de Sant Llorenç, entre el barri  Sant Pere Nord i el
barri de Sant Llorenç 

Termini d’obres: 3,5 mesos

Autors de la memòria valorada: Eva Trull i Clos,  ECCP  municipal 

Joan Pujol i Miralles, arquitecte municipal

Classificació de les obres:

-D'acord amb l'article 232 LCSP: Obres de  gran reparació

-  D'acord  amb  l'article  12  del
ROAS:

Obres de gran reparació

.Dades econòmiques:

Pressupost de licitació: 215.687,19 € (sense IVA) 260.981,50 € (amb IVA)

Valor estimat del contracte: 215.687,19 € (sense IVA)

Aplicació pressupostària: 1433  15321  61900  codi  2301005 del  pressupost  municipal  del
2024

Actuació subvencionada: Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

.Dades relatives a la contractació:

Procediment de l’expedient: Obert simplificat
Tipus de tramitació: Tramitació d’urgència (art. 50 del Reial decret llei de 36/2020, de

30 de desembre 
Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord
amb el que estableix l’article 117.2 de la LCSP. 

Acta de replanteig: 12 de gener de 2022

Data aprovació inicial de la 
memòria valorada i el seu annex 
d'actualització de preus:

9 de febrer de 2023

Data aprovació Comissió 
d'Inversions:

Aprovada per urgència en data 17 de gener de 2023
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Eva Trull Clos, com a cap de la Secció d'Infraestructures de Ciutat i Projectes d'Iniciativa Externa del Servei
d'Arquitectura,  Espai  Públic  i  Biodiversitat  Urbana,  proposo  iniciar  l’expedient  de  contractació  amb
tramitació d’urgència (art. 50 del Reial decret llei de 36/2020, de 30 de desembre) i la licitació de les obres
definides en la Memòria valorada de la rehabilitació de la passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les
seves rampes i el seu annex d’actualització de preus pel procediment obert simplificat, perquè es tracta
d’unes obres de valor estimat inferior a 5.382.000 € (IVA exclòs), i entre els criteris d’adjudicació previstos
no hi ha criteris avaluables mitjançant un judici de valor.

Les característiques específiques d’aquesta licitació i els criteris avaluables per determinar l’adjudicació de
les obres es relacionen a continuació:
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE: 

OBRES DEFINIDES EN LA MEMÒRIA VALORADA DE LA REHABILITACIÓ
DE LA PASSAREL·LA DE SANT LLORENÇ I ADAPTACIÓ DE LES SEVES

RAMPES I EL SEU ANNEX D'ACTUALITZACIÓ DE PREUS, AMB CRITERIS
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA, DINS EL
MARC DE LA INICIATIVA “NEXT GENERATION EU” 

Actuació subvencionada: Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Codi sol·licitud:   ZBEMRR/22/00079- La Revolució Verda-Respira el canvi

Codi actuació: P06_L2-20220926-1 
Mejora de la movilidad activa entre barrios y hacia la ZBE

1. Objecte de la licitació:

El  Ministeri  de Transports,  Mobilitat  i  Agenda Urbana (MITMA)  lidera  la  Component  1  del  Pla  de
Recuperació, Transformació i Resiliència: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en
entorns urbans i metropolitans, dirigit a l'establiment de zones de baixes emissions i a la transformació
del sistema de transport públic urbà.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) va publicar en el BOE número 201 de
data  23  d’agost  de  2021,  l’Ordre  TMA/892/2021,  de  17  d’agost,  modificada  per  les  Ordres
TMA/354/2022, de 25 d'abril  de 2022, i  TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van
aprovar les bases reguladores per el Programa de ajudes a municipis per a la implantació de zones de
baixes  emissions  i  la  transformació  digital  i  sostenible  del  transport  urbà,  en  el  marc  del  Pla  de
Recuperació,  Transformació i  Resiliència, i  es va aprovar i  publicar la convocatòria corresponent a
l’exercici 2021.

Posteriorment, es va aprovar l’Ordre Ministerial de data 21 de juliol de 2022, publicat un extracte al BOE
número 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per l’Ordre Ministerial de data 20 d’octubre de 2022,
publicat un extracte al BOE número 269 de 9 de novembre de 2022, que va aprovar i publicar la convoca-
tòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de bai-
xes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència- Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU. Aquesta con-
vocatòria es regirà per les bases reguladores aprovades en les esmentades Ordres TMA/892/2021, de 17
d’agost, i la de data 21 de juliol de 2022, posteriorment modificada. 

En aquest marc legislatiu, l’Ajuntament de Terrassa ha previst la realització d’un conjunt d’actuacions entre
les que s’han inclòs les obres definides en la Memòria valorada de la rehabilitació de la passarel·la de Sant
Llorenç i adaptació de les seves rampes i el seu annex d’actualització de preus al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

La  ″Memòria valorada de la rehabilitació de la passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les seves
rampes″  es va aprovar inicialment mitjançant resolució núm. 5617 de data 25 de juny de 2018, del
tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, amb un pressupost
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d’execució  material  de  cent  trenta-vuit  mil  cinc-cents  catorze  euros  amb cinquanta-quatre  cèntims
(138.514,54 €), i un pressupost d’execució per contracte de cent seixanta-quatre mil vuit-cents trenta-
dos  euros  amb trenta  cèntims  (164.832,30  €)  (sense  IVA)  i  de  cent  noranta-nou  mil  quatre-cents
quaranta-set euros amb nou cèntims (199.447,09 €.) (amb IVA), i un termini d’execució de les obres de
tres mesos i mig (3,5). Transcorregut el període d’exposició pública no hi va haver cap al·legació a la
memòria valorada, per tant l’aprovació de la memòria va esdevenir definitiva en data 20 d’agost de
2018.

Degut a l’augment  generalitzat i sense precedents dels preus de mercat de materials de construcció
durant l’any 2021, es va haver de realitzar l’actualització dels preus  de la memòria valorada en data
febrer de 2022.

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Goven Obert, mitjançant resolució número 2022-03-
02 APOB-02025/2022 de data 2 de  març de 2022, va aprovar la ″Memòria valorada de la rehabilitació
de la passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les seves rampes″, redactada en data maig de 2018
pels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres, i el document "Annex d’actualització de preus
de la Memòria valorada de la rehabilitació de la passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les seves
rampes", redactat en data 7 de febrer de 2022 pels tècnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai
Públic i Biodiversitat Urbana, amb un pressupost d’execució material de cent seixanta-cinc mil cinc-
cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-vuit cèntims (165.524,88 €), i un pressupost de contractació de
cent noranta-sis mil nou-cents setanta-quatre euros amb seixanta cèntims (196.974,60 €) (IVA exclòs) i
de dos-cents trenta-vuit  mil  tres-cents  trenta-nou euros  amb vint-i-set  cèntims (238.339,27 €)  (IVA
inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de tres mesos i mig (3,5).

Trancorreguts els mesos es manté l’augment generalitzat i sense precedents dels preus de mercat de
materials de construcció, i per aquest motiu, en data gener de 2023 els serveis tècnics municipals del
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, realitzen una nova actualització de preus del
projecte.

La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, mitjançant resolució número 2023-
02-09 APOB-01431/2023 de data 9 de febrer de 2023, ha aprovat inicialment la "Memòria valorada de
la rehabilitació de la passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les seves rampes" redactada en data
maig  de  2018  pels  tècnics  municipals  del  Servei  de  Projectes  i  Obres,  i  el  document  "Annex
d’actualització de preus de la Memòria valorada de la rehabilitació de la passarel·la de Sant Llorenç i
adaptació de les seves rampes i la seva actualització", redactat en data 19 de gener de 2023 pels
tècnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb un pressupost
d’execució material de cent vuitanta-un mil dos-cents quaranta-nou euros amb setanta-quatre cèntims
(181.249,74 €), i un pressupost d’execució per contracte de dos-cents quinze mil sis-cents vuitanta-set
euros amb dinou cèntims (215.687,19 €) (sense IVA) i de dos-cents seixanta mil nou-cents vuitanta-un
euros amb cinquanta cèntims (260.981,50 €) (amb IVA). El termini d’execució de les obres es preveu
que sigui de tres mesos i mig (3,5). 

Abans del inici de les obres, caldrà demanar autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua i que per això,
caldrà que l’Ajuntament de Terrassa presenti una declaració responsable per risc d’inundacions en el
corresponent expedient d’autorització. 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en:
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Actuacions sobre les rampes
Una de les principals problemàtiques d’aquesta passarel·la és que les rampes dels dos accessos no
compleixen la normativa actual d’accessibilitat pels forts pendents que presenta. No ocorre així amb
l’amplada, ja que disposa de 2m lliures de pas, superior a l’amplada mínima admissible.

S’executaran uns nous accessos mitjançant sabates corregudes i murets de bloc de formigó armats
vertical  i  horitzontalment,  per  a  cada  costat  de  la  rampa.  El  forjat  de  la  rampa  es  resol  amb
semibiguetes  pretensades  i  revoltons  ceràmics,  aconseguint  un  gruix  estructural  de  20cm  i  5cm
superiors  de  paviment  de  formigó  amb  pols  de  quars  i  remolinat  mecànic,  garantint  un  factor  a
relliscament del paviment de classe 3, on la resistència sigui Rd>45, d’acord amb el Document Bàsic
SUA1 Seguretat front al risc de caigudes .

L’accés del costat del barri de Sant Pere Nord, incrementa lleugerament la seva longitud, ja que passa
a tenir una pendent màxima del 8% en longituds menors als 10m de recorregut entre descansos. Però
no l’augmenta significativament, ja que aquest increment es dóna en direcció de pujada de la vorera
actual.

Això no passa a l’accés del costat del barri de Sant Llorenç, on el fet de suavitzar la pendent màxima al
8% de l’actual rampa, en direcció de baixada de la vorera actual, dóna lloc a què aquesta rampa no es
pugui executar. Aquest aspecte dóna lloc a replantejar el nou accés amb rampa cap a sentit nord, com
ocorre pel costat del barri de Sant Pere Nord. En aquest cas, en resulta una rampa de dimensions molt
raonables, equivalents a la rampa del costat del barri veí. 

Com que els veïns habitualment accedeixen tant des de la direcció nord com de la sud a la passarel·la
procedents del barri  de Sant Llorenç, en aquest cas se li afegeixen unes escales per mantenir així
l’accés que hi havia des d’aquesta direcció per a les persones que no presenten discapacitat en la
mobilitat.  Per les que sí  en presenten,  tenen garantit  un recorregut totalment adaptat mitjançant la
rampa.

Actuacions sobre l’estructura de la passarel·la

Tauler
El tauler metàl·lic es troba en estat d’oxidació i necessita una actuació important de manteniment. 

El xorreig es realitza amb aigua bombejada a pressió superior als 10.000psi i es polvoritza a través
d’una llança sobre la superfície a tractar. L’objectiu és eliminar els recobriments que tingui i productes
de corrosió fermament adherits. En aquest cas, es farà un xorreig amb aigua a alta pressió fins a grau
Sa1. 

Per a la seva protecció, s’aplicarà una emprimació epoxi, segellat de possibles fissures i aplicació de
capa de poliuretà. Finalment, es col·locarà una pintura específica que compleixi un grau mínim C4. 
Al  punt  mig  del  tauler,  es  preveu  col·locar  una  junta  de  dilatació  que  absorbeixi  el moviment  de
l’estructura. Igualment es farà en les juntes on es troba el contacte dels estreps amb les noves rampes i
escales.

Estreps i pila central

Cal netejar prèviament els elements estructurals de formigó de la passarel·la, que són els estreps i la
pila central, per a rebre els posteriors tractaments de protecció. 

En aquest cas, s’aplicarà un xorreig amb aigua a alta pressió, entre 5.000 psi i 400.000 psi, adequada
per a netejar residus pesats, lletada, eflorescències i capes dèbils de formigó. Aquest sistema també
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ajuda a penetrar en la porositat del formigó per aconseguir una superfície totalment neta. Amb una
pressió de 10.000 psi es pot netejar bé la superfície eliminant les capes més dèbils. Es reserven les
pressions més altes per a les zones amb eflorescències i recuperacions de formigó més complicades.

Fruit  d’aquesta  neteja  poden  descobrir-se  algunes  fissures  o  altres  punts  que  calgui  reparar
puntualment. Es preveu una partida alçada per les actuacions puntuals sobre l’estructura de formigó
armat, previ a l’actuació de protecció.

En aquestes zones i en els punts on es requereixi de major protecció, s’aplicarà un morter de ciment
anticorrosiu de reparació, i finalment s’aplicarà en tota la superfície sanejada de formigó una pintura
d'anticarbonatació.

Les eflorescències s’eliminaran amb el  xorreig d’aigua a pressió.  Per  a evitar l’entrada d’aigua,  es
col·locarà una junta de dilatació i es col·locarà un perfil metàl·lic en L en la part superior del capitell per
a evitar que regalimi l’aigua de pluja i crear un goteró.

Paviment

El  paviment  asfàltic  es  troba  en  estat  molt  precari,  especialment  a  les  seves  vores  on  s’està
desprenent.

Es preveu la seva eliminació amb els mitjans mecànics necessaris per tal de no malmetre la xapa
estructural que li serveix de base. Finalment, es netejarà totalment la seva superfície per a rebre el nou
paviment a sobre.

S’ha escollit un paviment compost a base de resines i fibra de vidre amb una superfície antilliscant de
sorra de carboni, que complís amb els requeriments de relliscament d’un espai exterior, exigint-se així
un  factor  a  relliscament  del  paviment  de  classe  3,  on  la  resistència  sigui  Rd>45,  d’acord  amb  el
Document Bàsic SUA1 Seguretat front al risc de caigudes. S’ha tingut especial sensibilitat a aquest
aspecte ja que en anterioritat hi hagut problemes amb els veïns per aquest motiu, i és pas habitual de
persones de totes les edats.

Uns altres requeriments que ha de complir  aquest paviment són: el seu fàcil  manteniment, que es
garanteixi la seva durabilitat i, molt important, que no incorpori un pes més elevat que el que actualment
hi ha amb els 4cm de gruix de paviment asfàltic sobre l’estructura.

Baranes

Les  baranes,  tot  i  que  es  troben  repintades  vàries  vegades,  presenten  alguns  punts  d’important
oxidació. Tret d’aquests punts d’oxidació puntuals que es repararan, la resta de les baranes es troben
en bon estat de manteniment, pel què es proposa aprofitar-les. Com que les brèndoles actuals no
compleixen la separació màxima de 10cm, es decideix eliminar les brèndoles deixant ben allisada i
reparada la zona de tall resultant, tant en el passamà com en la barra inferior.

Una  vegada  fetes  totes  les  actuacions  de  manteniment  sobre  els  passamans,  barres  inferiors  i
muntants, mitjançant el xorreig amb aigua a alta pressió, s’afegirà un perfil 60x60x2 en horitzontal entre
muntant i muntant que servirà de enrigidor per a la xapa perforada de 3mm d’espessor. Aquesta anirà
soldada a les quatre cantonades en els perfils metàl·lics existents de la barana. També anirà soldada al
perfil enrigidor afegit. En aquesta zona, la xapa anirà massissada (igual que a les 4 cantonades).

Pintura final de tots els elements metàl·lics i de formigó
Una vegada pintats tots els elements de la passarel·la per a protegir-los de la corrosió, s’aplicarà una
pintura d’acabat en tots ells.
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Enllumenat
La passarel·la actualment està molt poc il·luminada. Aquesta memòria valorada proposa millorar les seves
condicions d’enllumenat.

L’objectiu principal que es pretén assolir és fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropolitans
cap a maneres de transport  més sostenibles,  prioritzant  la  mobilitat  activa per a contribuir  així  als
objectius de millora ambiental i de la salut.

La passarel·la actual, tal com s’ha dit, presenta deficiències greus que dificulten el seu ús diari per al
pas de persones que volen accedir peatonalment d’un barri  a un altre, especialment per accedir a
escoles, equipaments, i altres espais de la ciutat.

Un cop realitzades les obres, aquesta passarel·la reunirà tots els requisits de seguretat i comoditat pels
usuaris,  afavorint-ne  el  seu  ús  i  així  prioritzar  la  mobilitat  activa  de  la  ciutadania.  Es  valora  molt
positivament  la  mobilitat  a  peu  per  la  proximitat  de  diversos  equipaments  educatius,  equipaments
esportius, biblioteques, casals de gent gran i centres cívics.

2. Lots: 

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única unitat funcional. A més, no s’ha dividit en lots perquè la tipologia de treballs és única i l’àmbit de
treball es troba dins del mateix espai, pel què la realització dels treballs per part de dues empreses i
per tant,  la  seva correcta execució,  seria molt complicada per a garantir  uns resultats de qualitat i
termini esperats.

3. Codis CPV

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de
2007, el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal:

• 45223210-1 Obres d’estructura d’acer

CPV complementaris:

• 45262420-1 Treballs de muntatge de peces d’acer per la construcció d’estructures

• 45442120-4 Treballs de pintura i aplicació de recobriment protector d’estructures

4. Aspectes econòmics:

Pressupost d’execució: 215.687,19 €

Tipus d’IVA: 21%

Import IVA: 45.294,31 €
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Pressupost base de licitació (IVA inclòs):  260.981,50 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 215.687,19 €

5. Termini d’execució

El termini d'execució de les obres serà de 3,5 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l'Acta
de comprovació del replanteig. 

Les  obres  s'han  d'executar  dins  l'anualitat  del  2024  per  la  disponibilitat  de  la  dotació  de  la  partida
pressupostària.

Es preveu que les obres s’iniciaran el 10 de juny del 2024 i aquestes han d’acabar el 27 de setembre del
2024, per no afectar a les escoles i aprofitar l’època d’estiu que hi ha menys trànsit a la ciutat, pel què les
afectacions seran menors.

En tot cas, les dates indicades suposen una previsió indicativa i ideal per a poder-ho coordinar amb les
necessitats de mobilitat de la ciutat.  Qualsevol ajust acordat per les parts implicades sobre les dates
indicades no suposarà cap modificació de contracte.

Si les obres de projectes o memòries valorades de ponts o passarel·les es superposen en el temps, en cas
que resulti adjudicatària la mateixa empresa per varis projectes de ponts o passarel·les  promoguts per
l’Ajuntament, els caps d'obra i encarregats seran específics i necessàriament amb dedicació exclusiva per
a cada obra i no podran portar dues obres o més simultàniament.

6. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per les característiques tècniques de les obres definides en aquesta memòria valorada, no es preveuen
modificacions de contracte. 

7. Responsable del contracte

La responsable del contracte, als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, serà la directora del  Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, càrrec
ocupat per la Sra. Trinitat Fornieles Contreras . 

8. Criteris de valoració de les ofertes 

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat - preu,
són els següents:
Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
14  5 i 159 de la   Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  , fins a 100 punts:

Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris de
valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit:
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CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ 
DE FÓRMULES

Puntuació màxima

1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte 70

2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: 30

2.1 Formació ambiental del cap d’obra adscrit al contracte 25

2.2 Utilització de camions amb menor antiguitat 5

TOTAL PUNTUACIÓ 100

8.1   Proposta econòmica   per a l’execució de les obres   en licitació (E  i), fins a 70 punts:

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la
fórmula adjunta:

baixai

PE =  70  x   -------------------------------

baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada licitador

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica que  proposi  cada  licitador (Ei),
respecte al pressupost de licitació (215.687,19 €, PEC sense IVA).

baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació (215.687,19
€, PEC sense IVA). 

Per  aplicació  d’aquesta  fórmula,  l’oferta  que  proposi  l’import  econòmic  mínim  d’entre  totes  les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 70 punts. I una oferta que no proposi
baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula
permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta
presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà motiu
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment. 

8.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica   (Q)   : fins a   30   punts      

8.2.1 Formació en matèria ambiental del cap d’obra adscrit al contracte (Q1): fins a 25 punts.

a) Justificació del criteri

Es valorarà la  formació  en  matèria  ambiental  del  cap d’obra adscrit  a  l’execució  del  contracte,  amb
l’objectiu de minimitzar al màxim l’impacte ambiental de les activitats vinculades. 
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La formació haurà de ser d’una durada mínima superior a 10 hores i haver estat impartida per personal
especialitzat. Haurà abordat la gestió ambiental de l’obra, recollint conceptes relacionats amb la verificació
de les característiques mediambientals dels materials emprats, les emissions atmosfèriques, el soroll o la
generació i tractament de residus de la construcció, entre d’altres.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la formació mediambiental del cap d’obra
garantirà una bona gestió ambiental  durant  l’execució dels treballs.  En aquest  sentit,  la  formació  en
aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats amb les obres que són
objecte d’aquest contracte: 

- la gestió dels residus en obra;

- el control de les característiques de materials per reduir les emissions de gasos nocius i el consum
d’energia

- el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega i
descàrrega de materials

- el consum d’aigua

b) Valoració de la proposta

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra oferint una major puntuació a les empreses
que acreditin la realització d’un curs amb un major número d’hores. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ1) per a aquest criteri:

Si no es justifica la formació o es proposa una formació de fins a 10 hores ................PQ1= 0 punts

Per un curs de durada superior a 10 hores i fins a 20 hores .......................................PQ1= 5 punts

Per un curs de durada superior a 20 hores i fins a 50 hores........................................PQ1= 15 punts

Per un curs de més de 50 hores.................................................................................PQ1= 25 punts

Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a vàries
formacions.  D’aquesta  manera  es  dona  la  màxima  puntuació  a  qui  ha  realitzat  un  curs  en  temes
mediambientals que suposa una formació de més de 50 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la
matèria que implica una formació de durada més llarga.

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria ambiental
realitzada pel cap d’obra adscrit al contracte, i el número d’hores de durada del curs. Junt amb la titulació,
caldrà aportar un document de compromís signat adscrivint a l’execució del contracte a la mateixa persona
amb la funció de cap d’obra.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració de les obres serà la mateixa persona qui desenvolupi la
funció de cap d’obra. En cas que per un imprevist, o d’acord amb l’apartat 10.7, fos necessària la seva
substitució, caldrà que el nou cap d’obra acrediti una formació equivalent o superior en quant a la matèria i
la durada.
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8.2.2  Utilització de camions amb menor antiguitat (Q2): fins a 5 punts.

a) Justificació del criteri 

L’objectiu de l’aplicació d’aquest criteri és reduir el consum energètic dels camions per a la execució de
les obres.

Els criteris d’adjudicació que valoren el compliment d’unes determinades característiques tècniques en
l’antiguitat dels  camions afavoreixen la transició energètica a una matriu més sostenible. Juntament
amb les energies renovables és l’eina més efectiva quant a reducció dels gasos efectes hivernacle i,
per tant, un element clau en les polítiques de mitigació del canvi climàtic.

En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri de valoració perquè al projecte es preveu la
utilització de camions per a la execució de les obres, sent aquestes maquinaries pesades les que s’utilitzen
de manera més habitual. Sol tractar-se de maquinària que pot generar bastant impacte per la seva emissió
de fums i elements volàtils i altre contaminants, i que per situar-se en entorns urbans, cal tenir major
incidència  en  el  seu  control  i  reduir-ne  la  seva  emissió.  Per  aconseguir  aquests  objectius,  es  limita
l'antiguitat  a  10  anys  d'aquests  vehicles  aconseguint  que,  amb  la  renovació  dels  camions,  aquests
aspectes es puguin minorar.

b) Valoració de la proposta

Es valorarà l’antiguitat dels camions que s'utilitzaran.

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ2) per a aquest criteri:

Si en la proposta no tots els camions utilitzats
per a la execució de les obres tenen una antiguitat inferior a 10 anys...............................PQ2= 0 punts

Si en la proposta tots els camions utilitzats
per a la execució de les obres tenen una antiguitat inferior a 10 anys...............................PQ2= 5 punts

c)  Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat declarant si els
camions que s’utilitzin durant l’execució compliran amb l’antiguitat mínima definida

d)  Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Per tal de fer el seguiment, durant les obres s’haurà d’acreditar el compliment d’aquest requisit, mitjançant
l’aportació de les fitxes tècniques o descripcions del fabricant de tots els camions utilitzats a l’obra.

Igualment, l’empresa presentarà les factures de compra o lloguer corresponents als productes.

Prèviament a la finalització de les obres, l’empresa presentarà un breu informe amb dades del número total
de camions utilitzats segons tipologia i antiguitat i emissions de CO2 o consum energètic associat al seu ús,
si ho indica el fabricant.
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Els punts per a  ls criteris contractació pública ecològica   (P  Qi) seran:  

PQi = PQ1 + PQ2 

- P  untuació total:   
La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents
criteris avaluats: 

Punts totals = PE  + PQ

SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:

L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules. 

En aquesta licitació no hi ha criteris la valoració dels quals depengui d'un judici de valor.

- Càlcul de les ofertes     anormalment baixes:   

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es considera que el preu final ofert per a l’execució de les
obres  (Ei)  té  en  compte  el  cost  vinculat  a  la  totalitat  de  la  proposta  feta  per  l'empresa  licitadora
mitjançant la resta de criteris d'adjudicació; és un paràmetre que permet valorar l'oferta considerada en
el seu conjunt. 

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien
els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta  que sigui  d’una quantia  més elevada quan sigui  superior  en més de 10
unitats percentuals a la mitjana.  En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.

 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
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obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

Es  requerirà,  a  través  de  la  Plataforma  PIXELWARE,  al  licitador  que  hagi  presentat  una  oferta
considerada com a anormal o desproporcionada, perquè en un termini màxim de tres (3) dies des de la
seva  recepció,  presenti  una justificació  de la  viabilitat  de la  seva  proposta  econòmica.  En  aquest
requeriment es farà constar la data límit de presentació.

-  Preferència  entre  proposicions  que  hagin  quedat  classificades  amb  la  mateixa  puntuació
segons els criteris de valoració:

De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes, després de l'aplicació dels
criteris  d'adjudicació  del  contracte,  es  resoldrà  mitjançant  l’aplicació  per  ordre  dels  criteris  socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos
amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

9. Solvència tècnica i professional, solvència econòmica i financera i classificació empresarial

 Solvència tècnica i professional

D’acord  amb l’article  88  de la  LCSP la  solvència  tècnica  demanada per  participar  en aquest
procediment és la següent, malgrat no serà necessària la seva acreditació en el moment de la
presentació d’ofertes segons l’art.159.6.b de la LCSP (clàusula 17 del PCAP):

- Haver executat com a mínim 2 obres de característiques similars relatives a obres de rehabili-
tació de l’estructura d’una passarel·la o pont metàl·lics, realitzades en el curs dels últims 10 anys,
per un import igual o superior al valor estimat d’aquest contracte. Les obres s’acreditaran mit-
jançant certificats de bona execució. Als certificats de bona execució s’haurà de fer constar l’im-
port, la data i el destinatari, públic o privat.

 Solvència econòmica i financera 

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors
hauran de disposar de la següent solvència econòmica i financera, malgrat no serà necessària
la seva acreditació en el moment de la presentació d’ofertes segons l’art.159.6.b de la LCSP
(clàusula 17 del PCAP):

-Un volum de negoci anual en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del contracte, referit
al millor exercici dins dels tres (3) darrers anys, per un import mínim de 323.530,79 €, que
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equival a una vegada i mitja (1,5 vegades) el valor estimat del contracte. Igualment, es podrà
disposar de qualsevol dels altres mitjans de solvència econòmica i financera previstos a l’article
87 de la LCSP, tenint en compte aquest mateix import.

 Classificació del contractista 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no
és exigible classificació a l’empresa adjudicatària en ser un contracte inferior  a 500.000 €.
Tanmateix, tot i no ser necessària, les empreses que acreditin tenir la següent classificació,
queden eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:

Grup Subgrup Categoria

B 4 2

Grup B: correspon a l’execució de ponts, viaductes i grans estructures.

Subgrup 4: correspon a Metàl·lic (es tracta d’una estructura metàl·lica)

Categoria 2, el valor estimat d’aquest contracte (IVA exclòs) és de 215.687,19 €, que correspon a
categoria 2 per ser un valor superior a 150.000 € i inferior a 360.000 €.

10. Obligacions del contractista

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) recull  una sèrie d’obligacions en relació
amb temes d’etiqueta verda i digital, criteris DNSH, temes d’avaluació i control de riscos, entre d'altres,
que el contractista haurà de preveure i complir obligatòriament al seu càrrec. En la clàusula 13.3. del
plec de clàusules administratives particulars queden recollides aquestes obligacions addicionals pel
contractista derivades dels condicionants europeus en relació amb el finançament del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència.

D'altra banda,  i  amb caràcter  específic atenent a les característiques de les obres objecte d’aquesta
licitació, serà obligació del contractista l’acompliment dels següents termes i, a tots els efectes, s'entendrà
que l’oferta presentada per l’empresa inclourà les despeses directes o indirectes que es puguin derivar de
l’acompliment d’aquestes obligacions contractuals:

10.1 Cobertura d'assegurances

L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat “responsabilitat
civil”, essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres.

10.2 Desperfectes

Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran de substituir o
reparar.
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10.3 Planificació
L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn. Aquest
calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, amb prou
antelació, de qualsevol canvi rellevant.

10.4 Talls de trànsit

Tots els  talls de trànsit  que es realitzin durant  les obres han d’estar consensuats amb la Direcció
Facultativa i el Servei de Mobilitat. 

10.5 Cartell d’obres

Caldrà que l’empresa subministri  i  col·loqui  els  cartells  d’obres  d’acord amb el  model  aprovat  per
l’Ajuntament o l’òrgan que subvenciona (S’haurà d’exhibir de forma correcta i destacada l’emblema de
la  UE  amb  una  declaració:  “Financiado  por  la  Unión  Europea  -  NextGenerationUE”-  enllaç:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual).  Així  mateix,  els  haurà  de  retirar abans  de  la
recepció de les obres.

10.6 As-built de la memòria valorada

L’empresa entregarà l’as-built de la memòria valorada en finalitzar les obres, que haurà de contenir la
informació següent:

 Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades

 Topografia de l’obra nova executada, en suport dwg.

 Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.

 Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

 Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

 Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, etc). 

 DVD amb inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV, si es donés el cas.

10.7 Cap d’obra

El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable documentalment d’haver executat com a
mínim 2 obres similars relatives a rehabilitació de l’estructura d’una passarel·la o pont metàl·lics, per un
import igual o superior al licitat, en els darrers 10 anys.

L’empresa designarà un tècnic que haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil. 

10.8 També aniran a càrrec de l’empresa contractada els aspectes següents:

• Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops que
sigui necessari.

• Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.
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• Els elements auxiliars necessaris durant les obres.

• Despeses derivades del control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost de licitació).

• La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball. 

• L’oferta  de  l’empresa  s’entendrà  que  inclou  totes  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut,  de
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) necessàries
per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les edificacions de
l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i modificació tantes vegades
com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser objecte de reclamació.

• La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris,
tant amb cales com amb aparells tipus georadar.

• El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de
tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no
podrà ser objecte de reclamació posterior.

• Els treballs d’inspecció amb càmera de la xarxa de clavegueram existent en l’àmbit d’obra. Es
realitzarà una a l’inici dels treballs i una altra al final. Cada inspecció inclou la neteja prèvia dels
tubs mitjançant  cuba d’aigua a pressió.  Després de realitzar  cada inspecció,  s’entregarà a
l’Ajuntament l’informe amb el vídeo de les inspeccions realitzades en format Pendrive USB amb
signatura electrònica.

• Mesures de seguretat i protecció de la salut, incloses les mesures extraordinàries que siguin
necessàries per la protecció contra el COVID-19.

11. Condicions  especials  en  l'execució  del  contracte:  clàusules  i  criteris  socials  i
mediambientals

En el contingut del plec ja es contemplen una sèrie de condicions especials d’execució, a les quals
s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a l’article 211.1.f) de
la LCSP. I, a més, s’han previst les següents  condicions especials d’execució del contracte de caràcter
més específic, que tindran iguals efectes obligatoris: 

- Sobre la creació d’ocupació:

En aquesta contractació no s’ha pogut aplicar l’acord del Ple de 24 de novembre de 2017 perquè el
número de treballadors previst és molt especialitzat i,  per tant, l’empresa contractada no precisaria la
contractació de personal nou per a aquesta obra. Es tracta de treballs especialitzats d’estructures per la
qual cosa cal que el personal estigui molt ben format en aquestes feines específiques.

En aplicació del  paràgraf  de l’acord on diu  “Si  en atenció a les circumstàncies concurrents en un
determinat contracte, es consideri que no procedeix la inclusió de consideracions socials, l’òrgan de
contractació podrà acordar la no inclusió, sempre que s’hagi justificat adequadament a l’informe de
necessitats”, es demana la no inclusió de consideracions socials en la contractació quant a l’obligació
de creació d’ocupació.

Tanmateix, de conformitat amb el que estableixen l’art. 202 de la LCSP, s’estableix com a condició
especial  d’execució que, si  és el  cas,  el  nou personal que el  contractista necessités ocupar per a
l’execució d’aquest contracte es trobi en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats
inscrits en els Serveis Públics d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació i, quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral. 
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També podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin cessat en
la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents, com a demandants
d’ocupació.

L’adjudicatari haurà de comunicar les noves contractacions de personal que efectuï per a l’execució
d’aquest contracte, aportant còpia del contracte de treball en el termini de deu dies a partir de la data en
que aquest s’hagi produït. Així mateix, abans de l’inici de les obres, presentarà la relació del número
total de persones que integren la plantilla adscrita a l’objecte del contracte adjudicat i la corresponent
documentació acreditativa (TC1-TC2).

Condicions  especials  d’execució  quant  a  la  contractació  pública  ecològica  –  clàusules
mediambientals

Segons l’Agència Europea del Medi Ambient, l'exposició perllongada al soroll pot afectar de diferents
formes  a  la  salut,  produint  molèsties,  trastorns  de  la  son,  efectes  perjudicials  en  els  sistemes
cardiovascular i metabòlic, i deficiències cognitives en els nens. Les dades actuals permeten deduir que
el soroll ambiental és una de les causes que provoquen 48.000 nous casos de cardiopatia isquèmica a
l'any,  així  com 12.000  morts  prematures.  També es  calcula  que  22  milions  de persones pateixen
molèsties cròniques importants i que 6,5 milions de persones pateixen alteracions de la son greus i
cròniques.

L’Ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions de l’Ajuntament de Terrassa indica al seu article
26, a l’apartat 5.a:  Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de
potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar components tonals.
En el  cas que l’obra tingui  una durada superior  a un mes,  s’han de substituir  per  una escomesa
elèctrica, excepte en les obres d’urbanització.

Per aquest motiu, s’exigirà que els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública tinguin un nivell de
potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar components tonals.

12. Subcontractació:

De conformitat amb l’article 215 i  següents de la LCSP, es permet la subcontractació. Per tant,  el
contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del contracte.

13. Finançament i règim de pagament del preu

Aquesta  actuació  està  cofinançada pels  Fons Europeus,  dins  el  marc  de  la  iniciativa  “Next
Generation EU”.

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 15321 61900 codi 2301005 del pressupost municipal del 2024.

Tal i com consta a l’informe presentat a la Comissió d’Inversions i Patrimoni, l’actuació presentada als
Fons Next Generation va ser per un import de 238.339,27 €, corresponent l’import del present informe a
la modificació de preus del contracte. La diferència suposa una major aportació municipal. 
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Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius a qui  van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que s’indicaran a les factures són els següents: 

Oficina comptable Òrgan Gestor Unitat tramitadora

LA0003834 LA0004470 LA0004470

14. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei d'Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest
Servei tindrà accés, en qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra.

15. Tramitació de l’expedient:

Aquest procediment es tramitarà per urgència, d’acord amb les regles fixades en l’article 50 del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de
l’Administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència.  Es
justifica la tramitació d’urgència d’aquest expedient atès que la seva tramitació ordinària impossibilitaria
el compliment dels terminis establerts en aquest Pla.

Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a l’article
117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
(LCSP), de tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en
l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una
subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se sotmet l’adjudicació a
la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest contracte.
L'eventual execució del contracte en diverses anualitats obligarà a l'existència de l'oportuna dotació
pressupostària a tots els exercicis afectats.

Si finalment no es rep el finançament esperat provinent dels esmentats fons europeus o es rep en un
import insuficient, es renunciarà al contracte, sense que cap dels licitadors o oferents tingui dret a cap
indemnització, en haver conegut per endavant el risc de la possibilitat que finalment no es consolidés el
crèdit necessari.
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) I D'ADHESIÓ AL CÒDI ÈTIC I DE
CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA (Declaració DACI d’acord amb l’ Annex IV 

A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre HFP/55/2003, de 24 de gener, relativa a
l’anàlisi  sistemàtica  del  risc  de  conflicte  d’interès  en  els  procediments  que  executen  el  Pla  de
Recuperació, Transformació i Resiliència).

Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes finançats
amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i
normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, el/la signant,
com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de l'expedient, DECLARA:

Primer.- Estar informat del següent:

1.Que  segons  l’article  61.3  "Conflicte  d'interessos"  del  Reglament  (UE,  Euratom)  2018/1046  del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà un conflicte
d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars,
afectives, d’afinitat política o nacional, interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte
d’interès personal.

2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos” de la Llei 9/2017, de 8
de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l'ordenament  jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de
contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el
resultat del mateix, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que
pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el context del procediment de
licitació». Per tant, té entre els seus propòsits evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la
transparència  en el  procediment  i  garantir  la  igualtat  de tracte  de totes les  persones candidates i
licitadores.

3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic  s’han  d’abstenir  d’intervenir  en  el  procediment  les  autoritats  i  el  personal  al  servei  de  les
Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents: 

• Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del qual pugui
influenciar el cas en qüestió; ser administrador d'una empresa o entitat interessada, o tenir una
qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

• Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del
quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors
d'entitats  o  societats  interessades  i  també  amb  els  assessors,  representants  legals   o
mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar
associats amb aquests per a l'assessorament,  la representació o el mandat.

• Tenir una amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones esmentades en
l'apartat anterior.
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• Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió.

• Tenir una relació de servei amb una persona natural o jurídica directament interessada en el
procediment,  o  haver-li  prestat  serveis  professionals  de  qualsevol  classe  i  en  qualsevol
circumstància o lloc en els últims dos anys.

4. Que a l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica i
automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta aplicable als empleats públics i resta de personal
al  servei  de entitats decisores,  executores i  instrumentals  que hi  participin,  de forma individual  o
mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits de adjudicació de
contractes o de concessió de subvencions».

5. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima desena segona estableix que:

-«A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions
societàries,  directes o indirectes,  en què es pugui  donar un interès personal  o econòmic
susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa referència l'apartat
anterior i els participants a cada procediment».

-«Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades
de  titularitat  real  de  les  persones  jurídiques  a  què  es  refereix  el  article  22.2.d).iii)  del
Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i les obtingudes a través de els convenis subscrits amb els Col·legis
de Notaris i Registradors».

Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos per
donar-se circumstàncies en què l’exercici  imparcial i  objectiu de les seves funcions es pugui veure
compromès  per  raons  familiars,  afectives,  d’afinitat  política  o  nacional,  d’interès  econòmic  o  per
qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal, d’acord amb l'article 61.3 del  Reglament
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament Financer de
la UE). 

Tercer.- Que de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció que pugui afectar el procediment de
licitació/concessió següents:

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual po -
gués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat interessada, o te-
nir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del
quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb les
que ostenten el càrrec d’administradors d'entitats o societats interessades i també amb les per-
sones que assessoren, representen legalment o són mandatàries que intervinguin en el proce-
diment, així com compartir despatx professional o estar en associació amb aquestes per a l'as-
sessorament,  representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat
anterior.
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d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o
haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol classe i en qualsevol
circumstància o lloc.

Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta ( DACE), no es troba en
cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi
Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, especialment els previstos a l’article 8è “Conflicte
d’interessos” i 9è “Normes de conducta en relació amb els conflictes d’interès”. Al respecte, declara: 

a) Que coneix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporació en
data 28 de març de 2019.

b) Que s’hi adhereix totalment.
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació.
d)  Que  assumeix  els  principis  d’actuació  en  què  s’inspira  i  tots  els  compromisos  que  s’hi

estableixen.

Cinquè.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en
el seu poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els
termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional centèsima desena segona, que pugui
afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions.

Sisè.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situació de conflicte d'interessos o
causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Setè.- Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que és falsa
comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials establertes per la normativa
aplicable.
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