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1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és I'adjudicacié dels segiients serveis tecnics a les obres de 88 habitatges al
carrer Riera Bullidors, parcel-les 8a, 8b i 4b, Pla de Baix de Domeny de Girona:

e Elaboracié de I'amidament, pressupost, quadre de preus n° 1, quadre de preus n° 2,
justificacié de preus, el plec de prescripcions técniques i I'analisi del cicle de vida del projecte
redactat per I'arquitecte/a designat per 'INCASOL.

¢ Redaccid de I'estudi de gestié de residus del projecte redactat per I'arquitecte/a designat per
I'INCASOL.

e Redaccié de I'estudi d'impacte ambiental del projecte redactat per I'arquitecte/a designat per
I'INCASOL.

e Direcci6 d’execucio de les obres i seguiment de les dades de I'analisi del cicle de vida en fase
d’execuci6 d’obra.

e Redaccié i seguiment del programa de control de qualitat de les obres.

e Vigilancia ambiental de les obres.

| inclou:

e Justificacio dels objectius ambientals requerits per 'INCASOL.
e Justificacio d’assoliment dels requisits definits a la certificacié energetica.

Les obres situades al carrer Riera Bullidors, parcel-les 8a, 8b i 4b, Pla de Baix de Domeny de Girona
consisteixen en:

e Construcci6 de 88 habitatges, locals comercials, aparcament soterrat i aparcament en

superficie.
e Urbanitzacié dels espais lliures corresponents a la superficie restant de la parcel-la.

2. Obligacions de I'adjudicatari/aria

Les condicions d'execucié detallades en el present plec seran de directa aplicacié a la totalitat de
l'objecte del concurs i per cadascuna de les persones homenades responsables de les tasques del
contracte.

En cas que I'adjudicacié es produeixi a favor d'una persona juridica, aquesta haura de designar, dintre
del seu personal, el personal amb titulacié professional que es responsabilitzaran tecnicament dels
treballs encarregats.

Una vegada adjudicades les obres corresponents al projecte del concurs, I'adjudicatari/aria es
compromet a portar a terme els treballs objecte d’aquest contracte en els terminis parcials i total
aprovats per a l'obra adjudicada, i d'acord amb el que disposa aquest plec.

L'adjudicatari/aria haura de mantenir, durant tota la vigéncia del contracte, a les persones
responsables de les tasques que hagin estat nomenades en la fase de licitacié dels treballs objecte
del present contracte, segons el corresponent model de nomenament presentat (model 0 del dossier
justificatiu de la documentacio técnica).

En cas que sigui necessaria la substitucié d’alguna de les persones nomenades, I'adjudicatari/aria ho
notificara a 'INCASOL amb suficient antelacié, assenyalant les causes que motiven la decisié i haura
d’acreditar que la nova o noves persones proposades disposen d'una experiéncia com a minim
equivalent a la de la persona o persones nomenades d'acord amb els criteris d’adjudicacio
especificats del Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP).

L'adjudicatari/aria facilitara la documentacié necessaria que li sigui exigida per 'INCASOL per
I'acreditaci6 de I'experiéncia de la nova o noves persones proposades.
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Només es podra fer canvis de la persona o persones nomenades responsables de les tasques del
contracte, prévia acceptacio i autoritzacié de I'INCASOL en els termes assenyalats.

Durant la realitzacié dels treballs, I'adjudicatari/aria es mantindra en contacte amb els serveis técnics
de 'INCASOL i haura d'atendre, durant la seva realitzacio, qualsevol requeriment que per part dels
esmentats serveis se li dirigeixi.

L'adjudicatari/aria té I'obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia BIM.

En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_RP+DEO.xIsx es determinen I'abast dels usos,
objectius i les corresponents accions BIM associades que I'adjudicatari/aria haura de dur a terme com
a requisit i si s’escau, les addicionals.

Les especificacions basiques per al seu desenvolupament seran les establertes al Manual BIM de la
Generalitat de Catalunya, aixi com aquelles complementaries que I'INCASOL indicara durant el
transcurs del contracte.

L'adjudicatari/aria cedeix amb caracter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets
d'explotaci6 sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractacid, sense limit de
temps ni d'ambit territorial.

L'adjudicatari/aria no podra divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el contingut
del projecte i estudis inclosos els planols, sense la prévia autoritzacié de I'INCASOL.

L'adjudicatari/aria esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacié laboral,
social i de seguretat i salut en el treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracci6 de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per I'INCASOL.

2.1. Responsabilitats

a) Amidament i pressupost

La persona adjudicataria de la direccié d’execuci6 de les obres sera la responsable de I'elaboracié de
'amidament, el pressupost, el quadre de preus n° 1, el quadre de preus n° 2, la justificacio de preus,
el plec de prescripcions técniques i I'analisi del cicle de vida (ACV) del projecte redactat per
l'arquitecte/a designat per I'INCASOL, d’acord amb I’Annex A2 Estandards d’habitatge social,
criteris de disseny i programes funcionals de 'INCASOL.

La base de dades a utilitzar en la realitzacio dels treballs sera la del BEDEC de l'any en curs
d’elements d’obra nova d’edificaci6 i urbanitzacié de I''TEC.

Els preus de la base BEDEC incorporen els preus d’execucié material, els quals s’incrementaran en
els percentatges adoptats en concepte de despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial
(establert en el 6%) per formar el pressupost de licitacio, sobre el que se li aplicara I'lVA vigent.

En el cas que hi hagi algun material proposat en projecte que no tingui correlacié o assimilacié amb
les dades ambientals de la base BEDEC, s’haura d'incloure i les seves dades ambientals
proporcionades pel fabricant amb els mateixos parametres proposats per I'I'TEC.

L'analisi del cicle de vida incloura la justificacié dels criteris i requeriments ambientals i energetics,
determinats en I'Annex A2 Estandards d’habitatge social, criteris de disseny i programes
funcionals de 'INCASOL i es realitzara amb programes informatics especifics, tipus modul GMA de
''TEC, SimaPro de CADIS, GaBl de Sphera, Arquimedes de CYPE o qualsevol altre programa
adrecat a aquesta finalitat.
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Els treballs abans esmentats es realitzaran d'acord I'Annex A3 Presentacio i contingut dels
projectes de construccié d’habitatges de 'INCASOL.

b) Gesti6 de residus de les obres:

La persona adjudicataria de la direccié d’execucié de les obres sera la responsable de la redaccié de
I'estudi de gesti6 de residus, d’'acord amb I'Annex A5 Guia per a la redaccio de I'estudi de gestio
de residus de construccio i enderrocs de I’Agéncia de Residus de Catalunya.

¢) Estudi d'impacte ambiental de les obres

La persona adjudicataria de la direccié d’execucio de les obres sera la responsable de la redaccié de
I'estudi d'impacte ambiental del projecte redactat per I'arquitecte/a designat per 'INCASOL, d’acord
amb I'Annex A4 Contingut dels estudis d’'impacte ambiental dels projectes de construccié
d’habitatges de 'INCASOL.

Durant la redaccié de l'estudi es realitzara el seguiment dels criteris i requeriments ambientals i
energetics, determinats en I’Annex A2 Estandards d’habitatge social, criteris de disseny i
programes funcionals de I'INCASOL, i es vetllara per la seva correlacié entre tots els documents de
projecte, pressupost i amidament.

d) Direccié d'execucié de les obres i sequiment de les dades de 'analisi del cicle de visa (ACV) en
fase d'execuci6 d’'obra

La persona adjudicataria de la direccio de I'execucié de les obres és l'agent que, formant part de la
direcci6 facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'execucié material de l'obra i de controlar
qualitativa i quantitativament la construccié i la qualitat de I'edificat.

Tanmateix sera responsable de realitzar el seguiment i control de les dades de I'analisi del cicle de
vida durant les obres de construccid, aixi com garantir la correcta execucié dels criteris constructius
definits a la certificacio energetica en la fase de redaccié del projecte.

A més d'allo que especificament es determina en el Plec de clausules administratives particulars i en
el present Plec de condicions técniques, amb caracter general, la direccié facultativa de les obres es
portard a terme d'acord amb les funcions que li sén atribuides en la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d'Ordenacié de I'Edificacié i en el Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacio
d'obres, aprovat pel RD 3854/1970, de 31 de desembre, i a aquelles altres que puguin determinar-se
en el corresponent contracte.

Seran funcions de I'adjudicatari/aria de la direccié d’execucié de les obres les segients:

- Revisar el projecte d'execucio de les obres amb I'objectiu de preveure la posada en obra de
les diferents unitats descrites, aclarint aquells punts que requereixin més detall i resolent amb
I'antelacio suficient possibles punts conflictius.

- Revisar i validar el programa de treball presentat a l'inici de les obres, comprovant la seva
coheréncia i que s'adapta al termini que el contractista de les obres tingui contractat, aixi com
l'actualitzacié de programa que es faci quan l'obra assoleixi la cota zero i d'altres posteriors
gue poguessin sorgir. | vetllar-ne el seu compliment.

- Subscriure I'acta de replanteig o d'inici d’obra, el certificat final d'obra i I'acta de recepcié de

les obres, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la certificacié final d’obra de les
unitats d'obra executades.
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Dirigir I'execucié material de I'obra i comprovar els replanteigs, els materials, I'execucio i la
disposicio correctes dels elements constructius i de les instal-lacions, d'acord amb el projecte i
amb les instruccions del director d'obra.

Verificar que el procés d’execucié i de posada en obra dels materials compleixen els valors
ambientals i energétics limits de projecte establerts en els Estandards d’habitatge social,
pautes de disseny i programes funcionals de 'INCASOL, i en el seu defecte detectara les
possibles desviacions i proposara alternatives per corregir-les.

Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assisténcies conjuntament amb la
direccio d'obra, i redaccio de les actes de les visites i incidencies de I'obra que el puguin
completar.

Quan l'obra arribi a cota zero, conjuntament amb la persona designada pel contractista de les
obres i amb la col-laboracié de la direccié d’obra, revisar econdmicament tota I'obra establint
una previsioé de tancament.

Si I'obra ho requereix per motius d'una gran especialitzacié de la questid, donar l'assisténcia
técnica mitjancant les persones col-laboradores nomenades en el sobre niim. 2 del concurs.

Assistir a les reunions que es convoquin sobre el projecte i I'execucié de les obres; a les
visites setmanals a I'obra durant I'execuci6 d’aquestes; a les reunions i/o visites técniques per
obtenir llicencies, legalitzacions, etc.; a les reunions i/o visites técniques sobre incidéncies
durant la posta en marxa o post venda de les obres; i als actes publics de presentacio del
projecte, visites institucionals, de lliurament dels habitatges, etc que aixi es requereixi.

Elaborar els informes mensuals de seguiment de I'obra que acompanyen la certificacid
mensual ordinaria d'obres amb la documentacié segient:

- Carpeta de la certificacio amb resum economic i relacié valorada de I'obra executada,
d'acord amb el model facilitat per INCASOL.
= Arxiu CertificacioObra_model.xIsx

- Programa de treball vigent amb valoracié economica i amb els grafics comparatius
entre la certificacio prevista i I'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el
model facilitat per INCASOL.
= Arxiu ProgramaTreball_model.xIsx

- Actes de les visites d'obra del periode, aixi com si és el cas, copia del llibre d’'ordres,
en format digital (PDF).

- Recull fotografic composat per vistes generals de tota I'obra, del procés constructiu i
altres questions d’interés, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita
d’obra incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotografic).

- Seguiment de les dades de l'analisi del cicle de vida mitjancant I'expedicio de
certificacions ambientals a origen de 'ACV de I'obra executada. Les certificacions
ambientals s’elaboraran a partir dels amidaments de les unitats d'obra de la
certificacié ordinaria d’obra i incloura un resum per capitols.

Elaborar, amb la col-laboracié de la direccié d'obra, els informes a la finalitzacié de cada fase
d'execucié de les obres (1.- fonamentacid, 2.- estructura, 3.- pis mostra, 4.- tancaments,
distribuci6 i instal-lacions, 5.- acabats i repassos, 6.- documentacio final d’obra) corresponent
a I'obra executada. Aquests informes es presentaran al mes segiient a la conclusié de cada
fase amb la documentacié segiient:

- Tancament economic per capitols.
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- Recopilacio de les incidéncies sorgides.

- Tancament de les dades de 'analisi del cicle de vida (ACV) per capitols, incloura els
valors de projecte, valors limit de referéncia, valors parcials i a origen corresponent a
I'obra executada i les possibles desviacions.

- Recopilaci6 de les desviacions detectades de I'ACV i proposta de mesures
correctores.

- Certificat de compliment de les millores ofertades.

- Documentacid per 'OCT necessaria per a la polissa desenal, planols actualitzats en
format dels arxius natius i pdf segons forma requerida per INCASOL.

- Documentacié necessaria per al Llibre de [l'edifici, Document d’Especificacions
Técniques (DET) i Manual d’'Us i manteniment, que s’aniran elaborant paral-lelament a
la progressio de les obres.

- Elaborar, amb la col-laboraci6 de la direcci6 d'obra, els informes sobre sol-licituds
d’'ampliacions de termini d’execuci6 de les obres, Actes de Preus Nous i altre documentacio
relacionada amb les modificacions del contracte de I'obra que és objecte de direccid.

- Col-laborar, amb la direccié de les obres, en la redaccié dels informes sobre modificacions de
programa, superficies, delimitacions i aspectes que puguin afectar convenis, escriptures,
qualificacié HPO, subvencions, préstecs, etc.

- Efectuar el control de recepcio d'acabats i les llistes de repassos finals amb la col-laboracié de
la direcci6 d'obra, aixi com vetllar per la complerta i correcta realitzacido per part del
contractista, amb el model i procediment que li sera lliurat per I'INCASOL.

- Elaborar, amb la col-laboracio de la direccio d'obra, la documentacid final necessaria per a la
recepcio, lliurament i liquidacié de les obres: Certificat Final d'Obra, descripcié de materials,
planols escomeses i connexions a les xarxes generals, Certificat compliment Control de
qualitat i resultats. La Certificacié Final d’Obra s’ha d’acompanyar de la Certificacié Final de
Revisié de Preus de les obres (si és el cas) i del Projecte d’Obra Executada.

- Col-laborar amb la resta d'agents en I'elaboracié de la documentacié de I'obra executada,
aportant els resultats del control realitzat, i contemplant els ajustos que es facin durant
I'execucié arrel de requeriment de les companyies de subministrament de serveis, de la OCT
per la polissa desenal, per I'obtencid de subvencions, o d'altres requeriments de la propietat.

- Un cop acabada l'actuacié, proporcionara un recull fotografic de tot el procés constructiu
separat per processos constructius en format digital (.jpg), segons forma requerida per
INCASOL.

- Redactar, amb la col-laboracié de la direcci6é d'obra, les instruccions d’ds i manteniment de
I'edifici acabat, d’acord amb I'obra realitzada i un pla de manteniment de I'edifici que contempli
la planificacié de les operacions programades per al manteniment de I'edifici i de les seves
instal-lacions per ser inclos en el Llibre de I'edifici.

- Fer el seguiment, conjuntament amb la direccié de les obres, de les possibles incidéncies que
puguin sorgir durant el periode de garantia, emetre els informes que siguin necessaris, i
coordinar amb el contractista de les obres la bona execucié dels arranjaments, comunicant la
seva finalitzaci6 a 'INCASOL.

- Elaborar, amb la col-laboracié de la direccié d’obra, I'lnforme sobre I'estat a la finalitzaci6 del
periode de garantia definitiva de les obres per poder liquidar el contracte de I'obra.
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e) Control de gualitat de les obres

La persona adjudicataria de la direccio de I'execucié de les obres sera la responsable del control de
qualitat durant I'execucié de les obres, definint i coordinant les tasques, tant de control documental
com els assaigs a desenvolupar pel laboratori.

El control de qualitat de les obres inclou el control de recepcié de productes, el control d I'execucié i el
de I'obra acabada.

Una vegada se li faci lliurament del projecte d'execucié de les obres, elaborara en un termini no
superior a 10 dies el Programa de Control de Qualitat. En funcié de la tipologia de I'obra i els materials
emprats, el programa especificara I'abast del control a dur a terme i inclourd un resum dels assaigs a
efectuar en laboratori per tal que I''NCASOL en faci la contractacio.

Durant I'execucio de I'obra I'adjudicatari/aria coordinara, tant amb el contractista com amb el laboratori
gue hagi estat contractat, el desenvolupament del programa de control, requerint tots els certificats i
cartes de subministrament de materials amb antelacié suficient a la seva col-locacio i planificant els
assaigs de laboratori i gestionant els seus resultats.

Supervisara les factures del laboratori d'assaigs, que hauran d'arribar a I''NCASOL amb el vist i plau
de l'adjudicatari/aria del contracte per al seu abonament.

Acabada la tasca de control de qualitat, I'adjudicatari/aria del contracte redactara i visara el certificat
de compliment del programa de Control de Qualitat, que lliurara a I''NCASOL quan aquest ho
requereixi, juntament amb un dossier amb la recopilacié del registre de les actes dels resultats i els
certificats de garantia exigits durant I'obra i control realitzat.

f)  Vigilancia ambiental de les obres

La persona adjudicataria de la direccié d’execucié de les obres assumira la funcio técnica de direccié
ambiental de les obres (DAO).

Abans de I'inici de les obres, supervisara el pla de medi ambient (PMA) i el pla de residus que haura
elaborat el contractista de les obres i redactara I'acta d’aprovacié del pla de medi ambient i I'acta
d'aprovacié del pla de residus, que trametra a 'INCASOL. Si durant I'obra és necessari modificar o
actualitzar el pla de medi ambient o de residus es seguira el mateix procediment descrit.

En paral-lel a I'acta de comprovacié de replanteig i inici de les obres es realitzara un informe inicial de
vigilancia ambiental en el que es verificara I'adequacié del projecte de construccié a la realitat del
moment.

Seran funcions de I'adjudicatari de la direccié d’execucio de les obres les seglents:

- Control de la correcta execucio de les mesures d'integracié ambiental projectades i la seva
adequacio a l'obra.

- Supervisio del compliment del pla de residus de la construccié aprovat i verificara que el
procés de posada en obra dels materials i els propis materials, compleixen l'estratégia de
gesti6 de residus de projecte, valoritzacié dels mateixos i I'is d'arids reciclats.

- Supervisio de la correcta execucio de les mesures preventives, correctores i compensatories
previstes en I'estudi d'impacte ambiental.

- Identificacio i valoracio dels impactes ambientals no previstos en I'estudi d'impacte ambiental i
proposta de mesures per minimitzar o corregir els impactes de forma adequada.
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- Valoracio de l'eficacia de les mesures preventives, correctores i compensatories executades
respecte els objectius ambientals i en el seu defecte, determinara les causes de desviacio
dels objectius i establira els mecanismes correctius adients.

- Determinar la necessitat de suprimir, modificar o introduir noves mesures ambientals.

- Informar a la direccié d'obra i al contractista dels aspectes ambientals a considerar en les
activitats programades amb implicaci6 ambiental per la correcta aplicacié de les mesures
establertes.

- Realitzar el seguiment de I'evolucio6 dels elements ambientals rellevants.

- Controlar els materials i tasques realitzades pel contractista amb implicacié6 ambiental per tal
gue es compleixen els criteris ambientals establerts.

- Aprovaci6 de les fitxes de seguiment de dades ambientals dels materials.
- Seguiment documental de les declaracions ambientals dels productes i dels materials
de baix impacte ambiental. (DAPS).

- Verificar que les modificacions d'obra proposades per la direccié6 d'obra o el contractista
s'ajusten als condicionants i prescripcions ambientals definits.

- Verificacio dels parametres energétics i ambientals dels materials i maquinaria. La utilitzacio
de la maquinaria i la posada en obra de qualsevol material estara supeditada a la validacio
prévia de la DAO i al compliment dels requisits mediambientals i energétics establerts en el
projecte.

En el cas de no disposar del vist i plau de la DAO pel motiu que sigui, aquesta té la potestat
d’'ordenar la paralitzacié dels treballs fins a poder realitzar la comprovacio pertinent. En el cas
qgue un material i sistema constructiu no compleixi amb els parametres energétics i ambientals
establerts, la DAO realitzara informe desfavorable comunicant a la DEO que té la potestat
d’'ordenar la seva retirada i/ o enderroc, sent responsabilitat del contractista assumir les
despeses i retards temporals que se’'n derivin, sense que aquests repercuteixin en cap cas en
la despesa d’execucié prevista i planificacié.

- Realitzar el seguiment dels criteris establerts al Manual de bones practiques ambientals de el
contractista de les obres.

- Realitzar el seguiment de la correcta execuci6 dels criteris constructius definits a la certificacio
energetica en fase de redaccio del projecte.

- Emissié d’informes periodics: redaccido dels informes mensuals de vigilancia ambiental de
I'obra que acompanyaran la certificacié ordinaria d’obres. Els informes inclouran:

- Les mesures ambientals executades durant la fase d’obra corresponent al periode.
- Avaluacié dels impactes ambientals associats a les activitats realitzades durant el
periode, el grau de compliment dels objectius fixats i la conformitat de les mesures

executades.

- Seguiment i control documental dels materials utilitzats, la maquinaria que hi participa
i els serveis de I'obra.

- Seguiment i control documental de la gestié dels residus generats en I'obra.

- Seguiment i control de les incidéncies ambientals detectades, en cas d’haver-n’hi.
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- Seguiment dels indicadors ambientals establerts en el programa de vigilancia
ambiental i el grau de compliment dels valors de referencia d’acord amb les dades
facilitades pel contractista de les obres (consums energétics d’aigua, generacio de
materials residuals, etc.).

- Annex amb els documents i certificats recopilats.

- Amb independéncia dels informes mensuals, es redactaran informes extraordinaris quan es
presentin situacions o circumstancies que aixi ho justifiquin o a sol-licitud expressa dels
tecnics de 'INCASOL.

Acabada l'obra i préeviament a l'acta de recepcido de les obres, 'adjudicatari/aria del contracte
redactara I'informe final de vigilancia ambiental, que lliurara a I'NCASOL quan aquest ho requereixi,
juntament amb un dossier amb la recopilacié de la documentacié exigida durant I'obra i el control
realitzat.

Tanmateix supervisara el lliurament dels certificats emesos pels gestors autoritzats, especificant la
guantitat i tipus de residus lliurats.

2.2. Documentacio

L'adjudicatari/aria estara obligat a la presentacio dels segiients documents, segons es concreta en
'Annex A3 Presentacidé i contingut dels projectes de construccié d’habitatges de 'INCASOL

inclos en aquest plec, i en els terminis fixats a I'apartat 4 del present plec:

Fase corresponent a la redaccié del projecte:

a) Documentacié a presentar en finalitzar redaccié projecte basic:
e Assumeix de direccié amb visat col-legial.
e Altra documentacié necessaria per a sol-licitar i obtenir la lliceéncia d'obres.
e Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per 'INCASOL.
o Document justificatiu d'assoliment dels requeriments definits a la certificacié energética.

b) Documentaci6 a presentar en finalitzar redacci6 projecte executiu:

¢ Amidament, pressupost, quadre de preus n° 1, quadre de preus n° 2, justificacio de preus i
plec de prescripcions tecniques i analisi del cicle de vida del projecte redactat per
I'arquitecte/a designat per 'INCASOL.
Estudi de gestié de residus (EGR)
Estudi d'impacte mediambiental (EIA)
Programa control de qualitat amb relacid i quantitat d'assaigs a realitzar
Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per 'INCASOL.
Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificacié energeética.
Altra documentacié necessaria per a sol-licitar i obtenir la llicéncia d'obres.

Fase corresponent a la direccié d’obres:

¢) Documentacié per iniciar les obres:
e L’acta d’aprovacié del pla de residus (PGR)
e L’acta d’aprovacié del pla de medi ambient (PMA)

d) Documentacio de la direcci6 d’'obres:
e Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per 'INCASOL.
e Certificat compliment del pla de residus juntament amb la recopilacié dels certificats emesos
pels gestors autoritzats, especificant la quantitat i tipus de residus lliurats.
e Informes mensuals de vigilancia ambiental.
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o Informes mensuals de seguiment de les dades de 'ACV de I'obra executada, i els informes de
seguiment de les dades de I'ACV a la finalitzacié de cada fase d'execucié de les obres.

o Document justificatiu d'assoliment dels requeriments definits a la certificacié energética.

e Documentacio necessaria per a I'atorgament de I'escriptura d’obra nova i divisié horitzontal i
I'atorgament de la qualificacié d’'HPO.
Documentaci6 relativa al Llibre de I'Edifici.
Certificat Final d'obra amb visat col-legial.

e Certificat compliment del programa de control de qualitat visat juntament amb la recopilacié
dels resultats del control realitzat.

e) Documentacié final:

Actualitzacio de la documentacio técnica.

Certificacié Final d’'Obra acompanyada del Projecte d’'Obra Executada.

ACV actualitzat amb el projecte d’execucio final liquidacio, indicant el grau d’assoliment.
Informe final de vigilancia ambiental de les obres

f) Documentacio retorn aval:
e Informe sobre la verificacié de funcionament de la instal-lacié d’aprofitament d’energia solar
termica al cap d’'un any de la posta en funcionament de la mateixa.
¢ Informe sobre I'estat a la finalitzacié del periode de garantia de les obres.

3. Honoraris. Forma de pagament

L'import del contracte sera el pressupost de licitacié aplicant-li el coeficient d’adjudicacié que en
resulti.

L'import total dels honoraris de licitacié és de 272.708,46 € (+ IVA).

Fase corresponent a la redaccié del projecte

Els honoraris de licitacié corresponents a la fase de redaccio del projecte és de 59.650,26 € (+ IVA).

Aguests honoraris seran abonats a la presentacio de la corresponent factura electronica indicant el
concepte del treball, el nim. de comanda, el titol de I'actuacié i num. expedient de I'obra, una vegada
presentada la documentacio especificada en cada cas i aprovada técnicament per part de I''NCASOL,
amb els seguients pagaments parcials:

a) Honoraris de licitacié de 'amidament, el pressupost, el plec i ACV: 44.717,76 € (+ IVA)
b) Honoraris de licitacié de I'estudi de gesti6é de residus (EGR): 3.712,50 € (+ IVA)
¢) Honoraris de licitacié de I'estudi d'impacte ambiental (EIA): 11.220,00 € (+ IVA)

Aquests imports seran abonats amb els segients criteris:

1. El 80% dels honoraris un cop aprovat per 'INCASOL el corresponent projecte executiu i
presentada la documentaci6é especificada en I'apartat 2.2.ai b) i en I'Annex A3 Presentacio i
contingut dels projectes de construccid d’habitatges de 'INCASOL.

2. Del total d’honoraris corresponents al projecte executiu, el 20% s’'abonaran a I'obtencié de la
llicéncia d'obres, amb excepcio feta de causa no imputable a I'adjudicatari/a.

Fase corresponent a la direccié d’obres

Aquests honoraris seran abonats mitjancant certificacions d’honoraris, que es presentaran
conjuntament amb els honoraris de direccio d'obra i coordinacié de seguretat i salut, i la corresponent
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factura electronica indicant el concepte del treball, el nim. de comanda, el titol de I'actuacié i nam.
d’expedient de I'obra, amb els seguients pagaments parcials:
= Arxiu CertificacioHonoraris_model.xIsx

Els honoraris de licitacié corresponents a la direcci6 d’execucié i seguiment de I'analisi del cicle
de vidaila vigilancia ambiental és 197.594,30 € (+ IVA).

d) Honoraris de licitacié de la direccié d’execuci6 i seguiment ACV: 171.821,13 € (+ IVA)
e) Honoraris de licitacié de vigilancia ambiental: 25.773,17 € (+ IVA)

Aquests imports seran abonats d’acord amb els seguents criteris:

1. El 10% dels honoraris un cop signada I'Acta de Replanteig i Inici d'Obres. Si el replanteig es fes
per parts, s'abonara a la signatura de cada acta la part proporcional de l'import anteriorment
assenyalat i que correspongui a la part d'obra replantejada.

2. Durant I'execuci6 de les obres s'abonara el 60% dels honoraris en terminis parcials (una sola
factura per trimestre) determinats per l'aprovacié de les certificacions d'obra, de forma
proporcional al volum d’obra executada.

3. El 20% dels honoraris un cop aportada la documentacié especificada en l'apartat 2.2.d).

4. El 10% dels honoraris un cop aportada la documentacio final especificada en I'apartat 2.2.e).

Els honoraris de licitacié corresponents al control de qualitat de les obres és 15.463,90 € (+ IVA).
Aquest import sera abonat d’acord amb el seguents criteris:
Durant I'execucid de les obres s'abonara el 100% d’aquests honoraris en terminis parcials (una
sola factura per trimestre) determinats per I'aprovacié de les certificacions d’'obra, de forma

proporcional al volum d’obra executada.

En el cas de ser necessaria la redaccié d'un projecte modificat, I'adjudicatari/aria percebra els
honoraris de la part proporcional que no sigui imputable a defectes del projecte inicial.

Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, dietes, personal a peu
d'obra, i similars, i en conseqiiéncia, no es podra repercutir cap quantitat addicional per aquests
conceptes en les minutes derivades de la realitzacio dels treballs.

Cas de no exhaurir-se el pressupost previst en el termini d’execucio, I'adjudicatari/a no tindra dret a
cap tipus d'indemnitzacio.

4. Terminis d'execucio

El termini d’execucio del present contracte sera la suma del termini d’execucio de les dues fases de
gué consta el contracte:

Fase corresponent a la redaccié del projecte

El termini corresponent a aquesta fase sera la suma del termini de redaccié del projecte que és
objecte: 2 mesos per la corresponent al projecte basic i 4 mesos per la del projecte executiu.

El termini per a la presentacié de la documentacié de projecte s'iniciara en el moment de la primera
reunio de redacci6 de projecte, un cop establert el programa definitiu de I'encarrec.

Fase corresponent a la direccié d’obres

model actualitzat: 30/11/2022



INCASOL Ref: DPR/CPR

1 \ ) AMA/PEP: 3239011
. Institut Catala ) .
del Sol Codi seda: 022250 0002

El termini corresponent a aquesta fase sera la suma del termini d’execucié de les obres més el termini
de garantia definitiva de I'obra, ambdos terminis fixats en el contracte de I'obra que és objecte de
direccio.

Aquest termini comprendra la durada de I'execucié de les obres, aixi com el periode relacionat amb
I'elaboracié de la certificacio final de I'obra, resolucié de les incidéncies que sorgeixin durant el
periode de garantia de l'obra, i liquidacié del contracte de I'obra.

El termini per la presentacido de documentacio final de la direccio d’obres serd d’1 mes des de la
signatura del certificat final d’obra. | el termini per la presentacié de la Certificacié6 Final d’Obra
acompanyada del Projecte d’Obra Executada sera dins dels 10 dies seglents al mes de la data de
I'Acta de Recepcio de les obres.
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ANNEXOS
Al. GIRONA. Plade Baix de Domeny. Carrer de Riera Bullidors, parcel-les 8a, 8b i 4b.

Planol d’emplacament

ol 4 Hy X )

———1] \ \ \ 28 \ A

= 28 O

Extracte del planejament

e Tipus ordenacié: Parcel-la 8a i 8b: Zona edificacio volumetria vinculant habitatge de proteccio
Parcel-la 4b:  Zona edificacié volumetria flexible habitatge de proteccio

e  Superficie parcel-la: Parcel-la 8a: 1.298,01 m2 sol
Parcel-la 8b: 1.298,02 m2 sol
Parcel-la 4b:  3.049,74 m2 sol

e  Sostre maxim: Parcel-la 8a: 2.750,00 m2 sol
- Residencial: 1.950,00 m?
- Terciari: 800,00 m?
Parcel-la 8b: 2.750,00 m2 sol
- Residencial: 1.950,00 m2
- Terciari: 800,00 m?2
Parcel-la 4b: (Residencial) 3.0442,99 m?

e Nombre maxim habitatges: Parcel-la 8a: 28 habitatges
Parcel-la 8b: 28 habitatges
Parcel-la 4b: 49 habitatges

e ARM: 13,30 m
e  Numero plantes: PB+3PP
e  Ocupacié maxima PB: Parcel-la 8a i 8b: Igual a galib (MPG — art. 9)

Parcel-la 4b:  35% parcel-la (MPG — article 10)
e  Ocupacié maxima P soterrani: Parcel-la 8a i 8b: Igual a edificacio Pb + Arees Op (MPG - art. 9)
Parcel-la 4b: planta sobre rasant + 35% fins 45% parcel-la
(MPG — art. 10)
e  Aparcament: Parcel-la 8a i 8b: - 1 placa per cada habitatge
- 1 plaga per cada 50 m? const. local comercial
- 1 plaga per cada 100 m? const. local Ajuntament
Parcel-la 4b: -1 placga per habitatge
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Pressupost aproximat

1.025 €/m2 construit ponderat* (inclou les obres d'enderroc de les edificacions existents, de
construccié de la promocid, i de tractament de les diverses mitgeres) 115 €/m2 d’'urbanitzaci6 i
aparcament en superficie.

Pressupost licitacié (PEC) . .
COST (sense IVA) Superficie construida ponderada
Pressupost execucié material 100% sup. construida habitatges
2 — (PEM) - +100% sup. construida espais comuns
€/m?ponderat - + 19 % Despeses Generals ’ + 60% sup. construida locals
i Benefici industrial + 60% sup. construida aparcament

A2. ESTANDARDS D’HABITATGE SOCIAL: CRITERIS DE DISSENY i PROGRAMES
FUNCIONALS DE L’INCASOL.

A3. PRESENTACIO i CONTINGUT DELS PROJECTES DE CONSTRUCCIO D'HABITATGES
DE L'INCASOL.

A4. CONTINGUT DELS ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL DELS PROJECTES DE
CONTRUCCIO D'HABITATGES DE L'INCASOL.

A5. GUIA PER A LA REDACCIO DE L'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE
CONSTRRUCCIO | ENDERROCS DE L’AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA.
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